

**VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**E. CAPACIDAD DE GESTIÓN**

**3. CALIDAD DE GESTIÓN**

**a. Planificación y control de objetivos y metas**

<b>FECHA:</b> 31/10/2019	<b>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1112/2019</b>
<b>GPD</b>	<b>Asunto:</b> Presentación del Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al tercer trimestre del año 2019.
<b>DESCRIPCION SINTÉTICA:</b>	
<p>El Plan Operativo Anual fue aprobado por el Consejo de Administración el 14 de marzo de 2019 en sesión DL-1068/19, dicho plan define los proyectos institucionales que cada unidad desarrollará y que contribuirán al logro de los Resultados Estratégicos y a los Resultados de Fortalecimiento Institucional establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para dar cumplimiento a la misión del FISDL.</p> <p>El POA es el documento base para el seguimiento mensual de los proyectos institucionales, y sobre el cual, se elaboran los reportes trimestrales de avance y cumplimiento de metas programadas; que sirven de insumo para la toma de decisiones.</p> <p>El informe de seguimiento tiene como objetivo dar a conocer el avance en el cumplimiento de las metas programadas, así como los principales resultados y obstáculos que se presentaron para el logro de las metas de proyectos programados al tercer trimestre del año 2019.</p>	
<b>RESOLUCIÓN:</b>	
<p>El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a la sesión DL-1199/2019 de fecha 28 de octubre de 2019, recomendó presentar al Consejo de Administración el Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al tercer trimestre del año 2019, para su conocimiento.</p> <p><b>El Consejo de Administración se dio por informado.</b></p>	
<b>ANEXO: Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) al tercer trimestre del año 2019.</b>	

*[Firma]*

Recomendó  
Comité Técnico Consultivo  
FISDL

Recomendado en Comité Técnico Consultivo  
En Sesión No. DL-1199/19, de fecha 28/10/2019

**Informó:**

*[Firma]*

Angela Del Rosario Zamora Rivas  
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

CONSEJO DE ADMINISTRACION se dio por informado

Sesión No. DL-1112/19 Fecha 31/10/19

El Consejo de Administración se dio por informado  
En Sesión No. DL-1112/19, de fecha 31/10/2019



# PLAN OPERATIVO ANUAL

- ❖ Informe de Avance al tercer trimestre del año 2019  
(Enero – Septiembre 2019)

Departamento de Planificación  
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional



## INTRODUCCIÓN


El propósito del presente informe es mostrar los avances alcanzados de los proyectos institucionales que tienen programación de ejecución al tercer trimestre del año 2019.

En este informe los avances se presentan con base a la reprogramación del POA solicitada por las unidades responsables de los proyectos. Estos cambios también son detallados en esta presentación.

Para interpretar los datos presentados en el informe se debe considerar lo siguiente:

# INTRODUCCIÓN

- Cada cuadro muestra el avance del proyecto institucional contra lo programado al tercer trimestre del año 2019.
- Se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento de cada meta, de la siguiente manera:



# 1

## RESULTADOS ESTRATÉGICOS



“ Resultados Estratégicos son aquellos “logros valiosos” que se desea conseguir en las personas, como titulares de derechos, con equidad y considerando el ciclo de vida, reduciendo brechas en sus necesidades insatisfechas, en la igualdad de oportunidades y en su calidad de vida, como contribución al desarrollo integral de sus territorios.

**1. Ha mejorado la calidad de vida en los hogares que cuentan con servicios básicos.**

*RESULTADOS ESTRATÉGICOS*

## 1.1 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de energía eléctrica.

### Pr1.1.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica.

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
1,442	1,860	Se incrementan 7 proyectos que no fueron incluidos al momento de elabora el POA, en los municipios de Tecapán, Chilanga, Jujutla, Teotepeque , San Cristóbal, San Julián y Jicalapa
Acometidas		

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Acometidas	1,160	1,160	100%

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
14 proyectos	1,160 acometidas	Proyectos Finalizados (Guaymango (2), Dolores, Comasagua, Jicalapa, San Juan Opico, Arambala, Cacaopera, Chilanga, Guatajiagua, Apastepeque, San Julián, Jucuaran, Tecapán)

## 1.2 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de agua potable.

### Pr1.2.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable.

Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
1,842	1,752	1. Disminución de 4 proyectos que finalizaran en 2020, en los municipios de Ciudad Barrios, Cacaoopera, Chapeltique y Jujutla. 2. Incremento de un proyecto que no fue incluido al momento de elabora el POA, en el municipio de Chapeltique.
<b>Acometidas</b>		

Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Acometidas	700	700	100%

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
6 proyectos	700 acometidas	Proyectos Finalizados (Tepecoyo (2), Cacaoopera, Carolina, Chapeltique, Panchimalco)

### 1.3 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el saneamiento básico.

#### Pr1.3.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de saneamiento.

##### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
770	675	1. Disminución de 4 proyectos que finalizaran en 2020, en los municipios de Ciudad Barrios, Cacaopera, Chapeltique y Jujutla. 2. Incremento de un proyecto que no fue incluido al momento de elabora el POA, en el municipio de Chapeltique.
<b>Sistemas de Saneamiento Básico</b>		

##### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Sistemas de Saneamiento Básico	573	573	100%

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
6 proyectos	573 sistemas de saneamiento	Proyectos Finalizados (Jicalapa, Tepecoyo (2), Cacaopera, Chapeltique, Panchimalco)

## 2. Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social

*RESULTADOS ESTRATÉGICOS*

## 2.1 Han mejorado las condiciones físicas de los centros educativos para la niñez y la juventud que reciben el servicio en las áreas de intervención de los proyectos.

### *Pr2.1.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación.*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
74	56	1. Disminución de 6 proyectos por retrasos en la contratación, en los municipios de Jocoro(2), Tonacatepeque, Chalatenango (3) (Lempitas) 2. Incremento de 3 proyectos que no fueron incluidos al momento de elabora el POA, en los municipios de Ciudad Barrios, Sonsonate (Lempitas), El Rosario (La Paz)
<b>Proyecto Finalizado</b>		

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Proyecto Finalizado	29	29	100%

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
5 proyectos	29 C.E.	Proyectos (Tejutla, El Rosario(La Paz), San Miguel(2), Santa Ana)

## 2.1 Han mejorado las condiciones físicas de los centros educativos para la niñez y la juventud que reciben el servicio en las áreas de intervención de los proyectos.

### *Pr2.1.b Equipamiento de centros escolares.*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
-	18	Proyecto nuevo, suministro de pupitres, mesas, sillas en 18 Centros Escolares en los municipios de Carolina, Nuevo Edén de San Juan y Gualococti.
	<b>Proyectos Finalizados</b>	

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Proyectos Finalizados	18	18	100%

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
18 proyectos	18 C.E.	Proyectos Finalizados (Carolina, Nuevo Edén de San Juan y Gualococti)

**2.2 Han mejorado las condiciones físicas de los centros de atención de salud para las personas que reciben los servicios en las áreas de intervención de los proyectos.**

***Pr2.2.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en salud.***

**Detalle de Ejecución:**

<b>Unidad de Medida</b>	<b>Programado al Trimestre III</b>	<b>Ejecutado programado</b>	<b>Cumplimiento al trimestre III</b>
<b>Proyecto Finalizado</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

- **Rehabilitación de la unidad comunitaria de salud familiar intermedia, Santa Catarina Masahuat, Sonsonate.**
- **Construcción de unidad comunitaria de salud familiar básica cantón San Sebastián, Sesori.**

## 2.3 Han mejorado las instalaciones físicas para la prestación de otros servicios públicos en las áreas de intervención de los proyectos.

### *Pr2.3.a Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para la adecuación de espacios de Personas Adultas Mayores.*

**Detalle de Reprogramación:**

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
2	1	Disminución de un proyecto debido a que su formulación aún no ha sido finalizada, Municipio de Meanguera (Casa del Adulto Mayor Guacamaya)
<b>Proyecto Finalizado</b>		

## 2.3 Han mejorado las instalaciones físicas para la prestación de otros servicios públicos en las áreas de intervención de los proyectos.

*Pr2.3 b Equipamiento para fortalecer la prestación de servicios públicos (unidades municipales entre otros).*

Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
-	9	Proyecto nuevo, dotación de equipamiento y mobiliario de oficina para las diferentes unidades Municipales involucradas en la implementación del programa CONVIVIR. Municipios de San Pedro Masahuat, Zacatecoluca, San Vicente, Tecoluca, Quezaltepeque, Ahuachapán, Santiago Nonualco, Cojutepeque y San Miguel
	<b>Proyecto Finalizado</b>	

## 2.3 Han mejorado las instalaciones físicas para la prestación de otros servicios públicos en las áreas de intervención de los proyectos.

*Pr2.3 b Equipamiento para fortalecer la prestación de servicios públicos (unidades municipales entre otros).*

Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Proyecto Finalizado	5	4	80%

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
4 proyectos	4 Municipalidades equipadas	Proyectos Finalizados (San Pedro Masahuat, Zacatecoluca, San Vicente, Tecoluca)
1 proyecto en ejecución	1 Municipalidad equipada	Proyecto en ejecución ya que la municipalidad tuvo retrasos en el proceso de contratación, se estima su finalización para el mes de noviembre (Quezaltepeque)

## 2.4 Ha mejorado la infraestructura de espacios para la convivencia y esparcimiento en las áreas de intervención de los proyectos.

### *Pr2.4.a Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para la prevención de violencia (canchas y parques)*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
33	24	<p>1. Disminución de 10 proyectos debido a diferentes causas: Cancha en Col. Milagro de La Paz, Estadio Jiboa, Estadio Barraza (San Miguel), Cancha Tacón (San Vicente), Obra nueva en San Antonio (Soyapango), Cancha en Delgado (Delgado), Obra nueva en Sierra Morena (Soyapango), Iluminación en Cerro Las Pavas (Cojutepeque), Casa comunal en Tecoluca, CICC en Tecoluca..</p> <p>2. Incremento de 6 proyectos que no que no fueron incluidos al momento de elabora el POA: CICC en Santiago Nonualco, equipamientos del CICC Tuco Alfaro (Zacatecoluca), Cancha futbol Rápido San José el Pedregal (El Rosario, La Paz), Recuperación de área verde Mejicanos, Equipamiento Centro Integral Zacatecoluca, Parque en San Pedro Masahuat</p>
<b>Proyecto Finalizado</b>		

## 2.4 Ha mejorado la infraestructura de espacios para la convivencia y esparcimiento en las áreas de intervención de los proyectos.

### *Pr2.4.a Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para la prevención de violencia (canchas y parques)*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Proyecto finalizado	12	12	100%

Proyectos Programados	Observaciones
12 proyectos	Proyectos Finalizados (Chalatenango, Colón, San Juan Opico, Santa Tecla, San Pedro Masahuat, Delgado, San Salvador (4), Santa Ana(2))

## 2.4 Ha mejorado la infraestructura de espacios para la convivencia y esparcimiento en las áreas de intervención de los proyectos.

### *Pr2.4.c Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para el Desarrollo Comunal (casas comunales).*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
-	2	Proyecto nuevo, Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para el Desarrollo Comunal: Pórtico de San Luis del Carmen, Casa Comunal en Residencial San Luis Talpa
	<b>Proyecto Finalizado</b>	

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
<b>Proyecto Finalizado</b>	2	2	100%

Proyectos Programados	Observaciones
2	Proyectos Finalizados (San Luis Talpa, San Luis del Carmen)

**3. Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las familias que reciben un apoyo monetario.**

*RESULTADOS ESTRATÉGICOS*

### 3.1 Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.

#### *Pr3.1.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores.*

##### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
330	309	
<b>Planillas Devengadas</b>		La cantidad de municipios EEP a incorporar en 2019 será menor a lo proyectado, esto debido a que las actividades previas iniciaron después de lo programado (contratación personal de Acompañamiento, levantamiento RUP). Por lo que las planillas correspondientes a esos municipios no se podrán elaborar. (Apastepeque, Las Vueltas, Nahuizalco, Rosario de la Mora, San Miguel Tepezontes, San Pedro Masahuat, Santa Cruz Analquito)

### 3.1 Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.

#### *Pr3.1.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores.*

Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Planillas Devengadas	167	167	100%

Planillas Programadas	Contribución	Observaciones
116 planillas	21,679 Personas atendidas	Planillas devengadas. <b>Las Transferencias Monetarias correspondientes a 116 planillas ya fueron entregadas a los participantes. (67 municipios)</b>
51 planillas	-	<b>Las Transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez. (36 municipios)</b>

### 3.1 Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.

#### *Pr3.1.b Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores veteranos de guerra.*

Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Planillas Devengadas	12	12	100%

Planillas Programadas	Contribución	Observaciones
12 planillas	1,059 Personas atendidas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.

### 3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

#### *Pr3.2.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.*

##### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
378	315	
<b>Planillas Devengadas</b>		La cantidad de municipios EEP a incorporar en 2019 será menor a lo proyectado, esto debido a que las actividades previas iniciaron después de lo programado (contratación personal de Acompañamiento, levantamiento RUP). Por lo que las planillas correspondientes a esos municipios no se podrán elaborar. (Apastepeque, Las Vueltas, Nahuizalco, Rosario de la Mora, San Miguel Tepezontes, San Pedro Masahuat, Santa Cruz Analquito)

### 3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

#### *Pr3.2.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.*

Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Planillas Devengadas	6	6	100%

Planillas Programadas	Observaciones
4	Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

### 3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

#### *Pr3.2.b Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno*

Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Planillas Devengadas	4	4	100%

Planillas Programadas	Contribución	Observaciones
3 planillas	3,246 Personas atendidas	Planillas devengadas. <b>Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.</b>
1 planilla	-	Planilla devengada. <b>Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.</b>

### 3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

#### *Pr3.2.c Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familiares de víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno.*

Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Planillas Devengadas	4	4	100%

Planillas Programadas	Contribución	Observaciones
3 planillas	1,560 Personas atendidas	Planillas devengadas. <b>Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.</b>
1 planilla	-	Planilla devengada. <b>Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.</b>

### 3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

#### *Pr3.2.d Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas con discapacidad.*

##### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
94	71	La cantidad de municipios en lo que se implementará la Pensión a personas con discapacidad será menor debido a que esta depende del levantamiento de la Ficha de Registro y Evaluación Funcional, lo cual era coordinado por la ex SETEPLAN y el MINSAL. Dicho proceso no se ha realizado en los municipios que estaban programados para este año por lo que las planillas no se podrán elaborar según lo programado. (Apastepeque, Las Vueltas, Nahuizalco, Rosario de la Mora, San Miguel Tepezontes, San Pedro Masahuat, Santa Cruz Analquito)
<b>Planillas Devengadas</b>		

### 3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

#### *Pr3.2.d Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas con discapacidad.*

Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Planillas Devengadas	42	42	100%

Planillas Programadas	Contribución	Observaciones
26 planillas	566 Personas atendidas	Planilla devengada. <b>Las transferencias monetarias ya fueron entregadas a los participantes.</b>
16 planillas	-	Planilla devengada. <b>Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.</b>

### 3.3 Ha mejorado la permanencia escolar de los niños, niñas y jóvenes de las familias que reciben apoyo monetario.

#### *Pr3.3.a Atención de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de la entrega del bono de educación .*

##### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
44,955	30,284	La cantidad de familias a atender cambia debido a que la cantidad de municipios EEP a incorporar en 2019 será menor a lo proyectado, ya que las actividades previas necesarias iniciaron después de lo programado (contratación personal de Acompañamiento, levantamiento RUP). (Apastepeque, Las Vueltas, Nahuizalco, Rosario de la Mora, San Miguel Tepezontes, San Pedro Masahuat, Santa Cruz Analquito)
<b>Cantidad de Familias Atendidas</b>		

### 3.4 Ha mejorado la asistencia a controles de salud de los niños y niñas cuya familia recibe apoyo monetario.

#### *Pr3.4.a Atención de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de la entrega del bono de salud .*

##### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
16,631	12,216	La cantidad de familias a atender cambia debido a que la cantidad de municipios EEP a incorporar en 2019 será menor a lo proyectado, ya que las actividades previas necesarias iniciaron después de lo programado (contratación personal de Acompañamiento, levantamiento RUP). (Apastepeque, Las Vueltas, Nahuizalco, Rosario de la Mora, San Miguel Tepezontes, San Pedro Masahuat, Santa Cruz Analquito)
<b>Cantidad de Familias Atendidas</b>		

**4. Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local.**

*RESULTADOS ESTRATÉGICOS*

## 4.1 Se han fortalecido las capacidades de las personas para generar ingresos.

### *Pr4.1.a Fortalecimiento de capacidades en participantes de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP) componente Inclusión Productiva PES.*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Personas capacitadas	768	768	100%

Tipo de capacitaciones	Observaciones
Formación Empresarial Básica y Habilidades para la vida.	La capacitaciones se han realizado en 14 municipios (Yamabal, Santa Clara, San Antonio, San Francisco Javier, Joateca, Nuevo Edén de San Juan, Cuisnahuat, Cancasque, Tacuba, Santa Isabel Ishuatán, San Isidro ,Jucuarán, San Fernando CH, Cacaoopera)

## 4.1 Se han fortalecido las capacidades de las personas para generar ingresos.

*Pr4.1.b Fortalecimiento de capacidades en participantes del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR PES, Programa Emprendimiento Solidario Intervención en Formación Laboral y Empleabilidad (IFLE)*

Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Personas capacitadas	900	1,348	Más del 100%

Tipo de capacitaciones	Observaciones
Formación Empresarial Básica, Habilidades para la vida y Educación Financiera.	La capacitaciones se han realizado en 10 municipios (Ahuachapán, Quezaltepeque, San Miguel, Cojutepeque, San Pedro Masahuat, Colón, San Vicente, Santiago Nonualco, Tecoluca, Zacatecoluca)

#### 4.1 Se han fortalecido las capacidades de las personas para generar ingresos.

##### *Pr4.1.c Fortalecimiento de capacidades en participantes del programa Inserción productiva de migrantes retornados.*

###### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Personas capacitadas	110	110	100%

Tipo de capacitaciones	Municipios
Habilidades para la vida. Temas impartidos: Identidad y Autoestima	San Francisco Gotera (64 participante) y Chirilagua (46 participantes).

## 4.2 Se ha fortalecido el tejido productivo en el ámbito local.

### *Pr4.2.a Apoyo a emprendimientos productivos de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP) componente Inclusión Productiva PES.*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Emprendimientos productivos equipados	250	236	94%

Tipo de Emprendimientos	Observaciones
Avícolas, Apícolas, Agropecuarias (Hortalizas y otros cultivos), Alimentos (Panadería), Corte y confección, Procesamiento de Lácteos, Barberías, Salones de Belleza.	De acuerdo a lo programado queda pendiente de equipar los emprendimientos de los municipios de San Pedro Puxtla y Jutiapa, esto debido a retrasos en los procesos de contratación de los Técnicos Municipales correspondientes.

## 4.2 Se ha fortalecido el tejido productivo en el ámbito local.

### *Pr4.2.b Apoyo a emprendimientos productivos del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR PES.*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Emprendimientos productivos equipados	146	298	Más del 100%

Tipo de Emprendimientos	Observaciones
Gastronomía (ventas de café gourmet), corte y confección, cosmetología, piñaterías, Panadería y Pastelería, fotografía, video y publicidad, elaboración de estructuras metálicas, Spa masajes, Zumba Fitness, Academias de taekwondo, avícolas, carpinterías, publicidad.	El incremento de emprendimientos equipados se debe a que Inicialmente solo estaban considerados los equipamientos del PES I, pero debido al nivel de avance se incorporaron los equipamientos del PES II.

### 4.3 Ha mejorado la infraestructura que fomenta la productividad de las personas en los territorios.

#### Pr4.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular)

##### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
3.91	5.34	Incremento de 6 proyectos descentralizados cuyo desembolso se realizó en años anteriores pero su ejecución física finaliza este año: Lolotique, Mercedes Umaña, Chalatenango, Santa Ana, Uluazapa , Santiago de María. Incremento de 1 proyecto que no fue incluido al elaborar el POA: El Rosario (La Paz)
Kilómetros realizados		

##### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Kilómetros realizados	2.6	2.6	100%

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
5 proyectos	2.6 km	Proyectos Finalizados (El Rosario (La Paz), Lolotique, Uluazapa, Santa Catarina Masahuat, Santiago de María)

**5. Se han fortalecido las capacidades institucionales y humanas para la gestión a nivel local.**

*RESULTADOS ESTRATÉGICOS*



## 5.1 Han mejorado las competencias de gestión de las administraciones municipales.

### *Pr5.1.a Fortalecimiento a la gestión municipal*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Municipios Atendidos	24	23	96%

Municipios Atendidos	Tipo de asistencias técnicas
Dolores, Tejutepeque, El Rosario (Cs), Gualococti, Chilanga, Torola, Sesori, Apastepeque, Alegría, Berlín, Guatajiagua, Joateca, Mercedes Umaña, San Fernando (Mz), Santa Clara, Metapán, Armenia, Santa Cruz Analquito, El Rosario (mz), San Simón, Nueva Granada, San Esteban Catarina, Tecapán.	Autodiagnóstico de la gestión municipal, Planificación Estratégica, Fortalecimiento de áreas de promoción social y la organización y participación comunitaria.

- De acuerdo a lo programado quedó pendiente de atender un municipio ya que renunció, este es Ciudad Arce. Se firmará convenio con San Juan Opico para sustituirlo.

## 5.2 Se han promovido el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la construcción de capital social a través de la autogestión

### *Pr5.2.a Planificación y Gestión Comunitaria*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
120	14	Cambio en la unidad de medida de “Numero de Participantes” a cantidad de “Planes de acción comunitarios”, ya que se identificó que el producto que se entrega, con el fin de generar cambios, son los planes de acción que se realizan. Debido al cambio en la unidad de medida se reduce la meta.
Numero de Participantes en Procesos de planificación y autogestión comunitaria	Planes de Acciones Comunitarios	

## 5.2 Se han promovido el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la construcción de capital social a través de la autogestión

### *Pr5.2.a Planificación y Gestión Comunitaria*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Planes de Acciones Comunitarios	7	7	100%

Procesos Programados	Observaciones
7 Planes de Acciones Comunitarios	Se elaboraron 7 Planes de Acciones Comunitarios, según se detalla a continuación: Torola: Ojos de Agua; Joateca: Mázala; Chilanga: Los Pérez; Guatajagua: Abelines Centro; Mercedes Umaña: San Benito y San Simón; Sesori: Managuara.

## 5.2 Se han promovido el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la construcción de capital social a través de la autogestión

### *Pr5.2.b Fortalecimiento comunitario en municipios de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP) componente Inclusión Productiva PES primera transferencia.*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
5	3	Diminución en la meta debido a que en los municipios en condiciones precarias prevalecen las iniciativas individuales, además la falta de condiciones para el establecimiento estas redes y los procesos administrativos de las municipalidades dificultan la creación de Redes de Emprendimiento.
Redes de Emprendimiento		

## 5.2 Se han promovido el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la construcción de capital social a través de la autogestión

### *Pr5.2.c Fortalecimiento comunitario en municipios del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR PES primera transferencia.*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Redes de Emprendimiento	3	3	100%

#### Observaciones

Promoción de la asociatividad empresarial a nivel de redes de emprendedores en los municipios de Santiago Nonualco, San Vicente y Ahuachapán.

## 5.2 Se han promovido el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la construcción de capital social a través de la autogestión

### *Pr5.2.d Fortalecimiento de capacidades en participantes del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR FOHS primera transferencia*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Personas capacitadas	450	820	Más del 100%

#### Observaciones

El número de personas capacitadas se ha incrementado debido a los niveles de avance que se ha tenido en las líneas de capacitación: 1) Formación Psico-social 2) Formación en Arte Cultura y Deporte, 3) Formación juvenil para la ciudadanía y la vida comunitaria.

### 5.3 Familias participantes han recibido formación en temas para el cambio de hábitos y actitudes.

#### *Pr5.3.a Acompañamiento personal - familiar con el Enfoque de Mejoramiento de Vida*

##### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Numero de Participantes	5,181	5,609	Más del 100%

##### Contribución

Formación impartida en Temáticas de reflexión de acuerdo a la guía operativa y talleres especializados, con los recursos que cuentan los participantes.

### 5.3 Familias participantes han recibido formación en temas para el cambio de hábitos y actitudes.


#### *Pr5.3.b Capacitación a las familias en condición de pobreza participantes de programas sociales (CS y Estrategia Erradicación de la Pobreza).*

##### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Familias atendidas	2,837	4,185	<b>Más de 100%</b>

Proyectos Programados	Observaciones
4,185 familias atendidas	Capacitaciones a las familias en condición de pobreza participantes de programas sociales, de acuerdo a la temática correspondiente al protocolo "Programa de formación comunitaria para la atención integral de la primera infancia". (27 municipios)

# Promedio de avance al tercer trimestre 2019



# 2

## RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



“ Resultados del Fortalecimiento Institucional son aquellos cambios relevantes a nivel de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en el personal, así como, equipamiento, uso de tecnologías de información, implementación de metodologías y esquemas de trabajo y todas aquellas acciones de apoyo orientadas a mejorar la efectividad en el logro de los Resultados Estratégicos, de la Misión Institucional y que acerque a la institución al cumplimiento de su Visión en el mediano plazo.

**1. Se han implementado mejoras en el trabajo institucional con enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo.**

*RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL*

## 1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo

### *Pr.1.1 b Participación en al menos 2 convocatorias y/o fondos concursables de cooperación Multilateral, Norte Sur, Sur-Sur y Triangular aplicables para el FISDL.*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Propuestas presentadas	1	1	100%

- Se presentó a la Junta Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID-, la propuesta de proyecto: “Fomento de la Autogestión Familiar, Comunitaria y Municipal para el Desarrollo Local” a ser financiada por €300,000. También se gestionó con JICA el financiamiento del perfil de proyecto “Proyecto de Establecimiento del FIDEORIENTE –FISDL”, por un monto de \$300,000.

## 1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo

### *Pr.1.1 c Sistematización de la participación del FISDL en las iniciativas de cooperación Sur-Sur y Triangular, como oferente y como receptor.*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Sistematización realizada	1	1	100%

"Experiencias en Cooperación Sur-Sur. 2014 -2019".  
Sistematización de experiencias en cooperación Sur-Sur (Chile, Haití, Paraguay y Colombia)

## 1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo

*Pr.1.1 d Visibilización del buen uso de los recursos de cooperación internacional, gestionados por el FISDL, a través de testimonios de los Socios para el Desarrollo.*

### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
1	2	Se realizaron todas las acciones de preparación del video en el tiempo programado, pero debido a la dinámica de transición en el Órgano Ejecutivo, la administración anterior del FISDL definió que no se realizaría el video programado; por lo que se determinó realizar 2 videos que visibilicen la cooperación del FISDL y que los contenidos estén en sintonía con las nuevas proyecciones del FISDL en transición a MINDEL.
video de visibilización de la cooperación		

## 1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones

### *Pr.1.2 a Realización de Evaluaciones de los Resultados Estratégicos Institucionales.*

Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Informe de Evaluación elaborado	2	2	100%

**“Medición de Resultados del Fortalecimiento Institucional”.**

Socializado con gerente y jefes en Comité Ampliado y CAD

**“Medición de los niveles de satisfacción de los participantes de los proyectos ejecutados por el FISDL, en el año 2018”**

Se ha programado socializar en la primera semana de noviembre 2019

## 1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones

### *Pr.1.2 .b Realización de Evaluaciones Operativas de programas.*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
5	3	<p>1. Cambio en la unidad de medida: de “Informe de Evaluación Elaborado” a “Informe de Evaluación Presentado”, con el fin de que esté acorde al Procedimiento de Desarrollo de Evaluaciones Operativas.</p> <p>2. Disminución de 2 evaluaciones por atrasos en la contratación,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ “Evaluación de Resultados Proyecto de Apoyo al Programa Comunidades Solidarias Rurales–fase I” primer proceso de contratación se declaró desierto</li><li>✓ "Evaluación de Resultados Proyecto de Apoyo al Programa Red Solidaria Fase I En El Salvador", debido a la transición del cambio de gobierno, se retrasó el proceso de solicitud de adquisiciones de la evaluación.</li></ul> <p>Ambas evaluaciones ya están en ejecución pero finalizaran en 2020</p>
Informe de Evaluación elaborado	Informe de Evaluación Presentado	

## 1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones

### *Pr.1.2 .b Realización de Evaluaciones Operativas de programas.*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Informe de Evaluación presentado	1	1	100%

**Documento: “Evaluación de incidencia del Protocolo de Capacitación en el Fortalecimiento de las familias del programa Comunidades Solidarias Rurales”.**  
Socializado con Comité Técnico

### 1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.

#### *Pr.1.3.c Realización de Auditorías de Calidad.*

**Detalle de Ejecución:**

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Informes de auditorías presentados	3	3	100%

1. "Informe de Auditoria de Calidad". (Marzo 2019)
2. "Informe de Auditoria de Calidad". (Abril 2019)
3. "Informe de Auditoria de Calidad". (Septiembre 2019)

### 1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.

#### *Pr.1.3.d Revisión del Sistema de Calidad por parte de la Dirección*

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Actas de Comité de Calidad de sesiones de Revisión	1	1	100%

Reunión Comité de Calidad y Riesgos. (marzo 2019)

### 1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.

#### *Pr.1.3.e Fortalecimiento de capacidades de Auditores de Calidad*

Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Jornadas de Capacitación	1	1	100%

Proyectos Programados	Tema de la capacitación
1 jornada de capacitación	“Curso de Formación de Auditores Internos NTC ISO9001 con reconocimiento IQNET” (12 personas capacitadas)

## 1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones

### *Pr.1.3.f Autoevaluación ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización — Enfoque de gestión de la calidad.*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
1	-	Debido a la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos es necesario revisar y si aplica modificar aquellos procesos y procedimientos prioritarios para incluir lo requerido por la LPA, lo que hace necesario enfocar el trabajo en dichas actividades priorizadas, por lo que se solicita la eliminación de este proyecto.
Informe diagnóstico		

## 1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones

### *Pr.1.3.g Modificación de procesos y procedimientos para incluir lo requerido en la ley de procedimientos administrativos*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
-	45	En el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos, se hace necesario realizar un a programación para aquellos procesos y procedimientos prioritarios que deberán revisarse y si aplica modificarse para incluir lo requerido por la LPA. Dicha actividad continuará en 2020. La actividad depende de el tiempo delegado para el levantamiento y modificación de los documentos por parte de las Unidades Responsables de los mismos, así como de la revisión de las Jefaturas, gerencias y Comisión LPA.
	Procesos y procedimientos revisados	

## 1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones

### *Pr.1.3.h Apoyo en el diseño de procesos y procedimientos de Ciudad Mujer.*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
-	1	En el marco de la creación del Ministerio de Desarrollo Local, se requiere apoyar en la identificación de los procesos y procedimientos de Ciudad Mujer. Dicha actividad continuará en 2020.
	Mapa de procesos elaborado	

## 1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones

### *Pr.1.3.i Apoyo en el diseño de procesos y procedimientos de División Asistencia Alimentaria.*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
-	1	En el marco de la creación del Ministerio de Desarrollo Local, se requiere apoyar en la identificación de los procesos y procedimientos de la División Asistencia Alimentaria. Dicha actividad continuará en 2020.
	Mapa de procesos elaborado	

## 2. Se han establecido lineamientos para apoyar la Gestión Operativa.

*RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL*

## 2.1 Se han realizado acciones comunicacionales que contribuyen al posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.

### *Pr.2.1.a Implementación de acciones de comunicación proactiva para asegurar el posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Acciones comunicacionales realizadas	10	10	100%

Proyectos Programados	Observaciones
10 acciones comunicacionales	<p>Acciones comunicacionales realizadas, a cargo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Campaña promocional en redes sociales sobre temas Estratégicos Institucionales.</li> <li>2. Informe de monitoreo de Medios Enero –Abril</li> <li>3. Gira de verificación del Programa Emprendimiento Solidario en el marco de CONVIVIR en Ahuachapán</li> </ol>

## 2.1 Se han realizado acciones comunicacionales que contribuyen al posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.

### *Pr.2.1.a Implementación de acciones de comunicación proactiva para asegurar el posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.*

Proyectos Programados	Observaciones
10 acciones comunicacionales	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Diseño del portal de comunicación interno, el cual está en espera de las instrucciones de la nueva administración para su lanzamiento.</li><li>5. Divulgación del vídeo sobre Día del Medio Ambiente a través de correo electrónico</li><li>6. Gira de verificación programa Familias Sostenibles en Cuisnahuat, Sonsonate, con misión FOSIS – Chile</li><li>7. Informe de monitoreo de Medios Mayo - Agosto</li><li>8. Gira con cooperación de Andalucía en el municipio de Metapán</li><li>9. Campaña sobre los 100 días de gestión en redes sociales.</li><li>10. Fortalecimiento de capacidades comunicativas del personal de promoción social de programas FISDL (PASO)</li></ol>

## 2.3 Se han realizado acciones dirigidas al fortalecimiento del Talento Humano.

### *Pr. 2.3.a Fortalecimiento de capacidades y competencias del personal.*

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Eventos de capacitación realizados	146	181	Más del 100%

#### Observaciones

Tipos de capacitación que responden a las competencias a desarrollar y optimizar, en el personal, de acuerdo al Plan de Capacitación 2019. El cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes de capacitación que realizan a demanda las personas que laboran en la institución.(135 personas capacitadas)

### 3. Se han implementado acciones que fortalecen los enfoques transversales institucionales

*RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL*



### 3.1 Se han desarrollado mecanismos que facilitan la gestión del conocimiento y el aprendizaje institucional.

#### *Pr. 3.1.a Fortalecimiento de enfoques transversales y temas de relevancia institucional.*

##### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Acciones realizadas	18	24	Más del 100%

##### Observación

Tipos de capacitación que responden los enfoques transversales de la Institución, en temas de Gestión de la Calidad, Género, Ética, Seguridad Ocupacional.

El cumplimiento de esta meta depende de las ofertas y/o demanda de capacitación en estos temas. (275 personas capacitadas)

### 3.2 Se han promovido los mecanismos definidos en la Política de Transparencia institucional.

#### *Pr.3.2.a Ejecución de Acciones comunicacionales para promover los mecanismos de la Política de Transparencia institucional*

##### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
9	5	Disminución de 4 acciones comunicacionales que estaban relacionadas con la Rendición de Cuentas de la Administración anterior, la cual no se realizó por disposiciones de dicha administración.
Acciones Comunicacionales realizadas		

##### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Acciones comunicacionales realizadas	1	1	100%

Proyectos Programados	Observaciones
1 acción comunicacional	Presentación del portal de Comunicación Interna en el Comité de Seguimiento de Inversión, previo al lanzamiento oficial.

### 3.3 Se han implementado acciones orientadas a la gestión del medio ambiente y adaptación al cambio climático.

*Pr.3.3.a Fortalecimiento de capacidades sobre Gestión Ambiental y sensibilización en temas ambientales dirigido a áreas técnicas especializadas.*

#### Detalle de Reprogramación:

Meta Inicial Anual	Nueva meta Anual	Detalle de Cambios
7	8	Se incrementa el número de talleres a realizar con el fin ampliar la cobertura de municipios.
Talleres Realizados		

#### Detalle de Ejecución:

Unidad de Medida	Programado al Trimestre III	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre III
Talleres Realizados	5	5	100%


### 3.3 Se han implementado acciones orientadas a la gestión del medio ambiente y adaptación al cambio climático.

*Pr.3.3.a Fortalecimiento de capacidades sobre Gestión Ambiental y sensibilización en temas ambientales dirigido a áreas técnicas especializadas.*


#### Detalle de Ejecución:

Proyectos Programados	Nombre del Taller	Participantes
5 talleres	1. “Herramientas de evaluación Ambiental FISDL”	60 participantes de Unidades Ambientales municipales, Chalatenango.
	2. “Fortalecer la Gestión Ambiental y reducción del riesgo en la etapa de diseño y/o ejecución”	50 participantes de Unidades Ambientales Municipales, Sonsonate.
	3. “Herramientas de Evaluación Ambiental FISDL”	74 participantes de Unidades Ambientales Municipales, San Vicente, La Paz, Cabañas y Usulután.
	4. “Herramientas de Evaluación Ambiental FISDL” (2 Talleres realizados)	120 participantes de Unidades Ambientales Municipales, Morazán, La Unión, Usulután y San Miguel.

# Promedio de avance al tercer trimestre 2019



## Resumen al tercer trimestre 2019



Se presenta la información de 39 proyectos con programación de ejecución al tercer trimestre de este año, los cuales contribuyen a los Resultados Estratégicos de la Institución:

- ✓ 38 proyectos alcanzaron las metas programadas, con un cumplimiento del 100% .
- ✓ 1 proyecto con un grado de retraso, 80% de cumplimiento.

■ Proyectos 90% o más    ■ Proyectos del 75% a 89%    ■ Proyectos menos del 75%

## Porcentaje de cambios en POA 2019

- ✓ Para el año 2019 el POA cuenta con 51 proyectos institucionales del POA de los cuales 36 han solicitado algún tipo de cambio en el proceso de reprogramación, según el siguiente detalle:

Tipo de Reprogramación	Cantidad de cambios por tipo de Reprogramación	Porcentaje por tipo de Reprogramación (Total Proyectos con cambio 36)
Cambio del nombre del proyecto	1	3%
Cambio de la meta del proyecto (Aumento)	4	11%
Cambio de la meta del proyecto (Disminución)	14	39%
Cambio del indicador del proyecto	2	6%
Cambio de la programación mensual del proyecto	28	78%
Eliminar proyecto	1	3%
Proyecto nuevo	6	

# PLAN OPERATIVO ANUAL

- ❖ Informe de Avance al tercer trimestre del año 2019  
(Enero – Septiembre 2019)

Departamento de Planificación  
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

