



Infraestructura y Ambientes Educativos, ya que, el MINEDUCYT no puede quedarse sin la cobertura del Servicio Profesional contratado, debido a que se necesita continuar con el cumplimiento de las metas estratégicas de funcionamiento, las cuales, están enmarcadas bajo la visión del proyecto de "Mi Nueva Escuela"; por ello, es indispensable seguir contando con la experiencia del profesional contratado, de tal manera, que pueda seguir apoyando en los diversos proyectos que son necesarios ejecutar en Centros Educativos del MINEDUCYT a nivel nacional, realizando todas las acciones inherentes a la etapa de soporte técnico para el seguimiento, verificación y cuantificación de obras de los proyectos de infraestructura educativa, que permitan una ejecución de forma eficiente y eficaz, basados en resultados acorde al Plan Estratégico Institucional y a otras prioridades que defina en su momento el MINEDUCYT; así como, continuar con la realización de visitas a Centros Educativos para evaluar y priorizar los daños generados por eventos naturales y que podrían conllevar un riesgo a la comunidad educativa. En ese sentido, por la importancia que todo este esfuerzo representa en el trabajo diario de la institución, y dado que la atención de este servicio, ha generado resultados positivos, puesto que, le permite al MINEDUCYT encaminarse a su objetivo de "Apoyar operativamente en el desarrollo de la ejecución de las obras, realizar verificación de daños como insumo, su cuantificación y verificación de las actividades de mantenimiento de la infraestructura educativa, y la cuantificación de cantidad de materiales a utilizar en las obras de mantenimiento"; por lo cual, se hace indispensable contar con la especialidad de la profesión de la contratista, para desarrollar lo pertinente y cumplir con las metas, alcances e indicadores propuestos, considerando también, su buen desempeño, en las acciones realizadas. Por las razones anteriormente expresadas, es que, en su calidad de Administrador de la referida Orden de Compra, emite su informe que justifica la necesidad de una prórroga de plazo, por un periodo de CIENTO VEINTIDÓS (122) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de julio al día 30 de octubre, ambas fechas de 2023; incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el periodo prorrogado, en la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4,800.00); en consecuencia de ello, le solicitó a la contratista XENIA VANESSA RIVERA RODRÍGUEZ, indicar por escrito, su consentimiento o no, en realizar la modificación por prórroga a la Orden de Compra en referencia; manteniendo el buen servicio brindado, los precios unitarios, los demás términos y condiciones originalmente pactados, y su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde; no omitiendo expresar, que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de dicha prórroga.

- II. Que en nota de fecha 05 de junio de 2023, la contratista XENIA VANESSA RIVERA RODRÍGUEZ, comunica al Arquitecto Daniel Edgardo Álvarez Escobar, Administrador de la ORDEN DE COMPRA No. 12/2023 7240, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 66/2023 MINEDUCYT – GOES 7240, que se refiere a la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE: INGENIEROS Y ARQUITECTOS (ÍTEM 1); INGENIEROS ELECTRICISTAS (ÍTEM 2) Y TOPÓGRAFOS (ÍTEM 3); PARA EL APOYO TÉCNICO, EN LA CUANTIFICACIÓN DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MINEDUCYT A NIVEL NACIONAL, AÑO 2023 (SE REQUIERE PERSONAS NATURALES)" TÉCNICO 8, que está de acuerdo en modificar la Orden de Compra en referencia, en los términos expresados en el Romano anterior; que mantiene los precios unitarios, el buen servicio y las demás condiciones pactadas en la Orden de Compra original, así como, su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde.
- III. Que en nota de fecha 19 de junio de 2023, el Arquitecto [REDACTED] Administrador de la ORDEN DE COMPRA No. 12/2023 7240, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 66/2023 MINEDUCYT – GOES 7240, que se refiere a la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE: INGENIEROS Y ARQUITECTOS (ÍTEM 1); INGENIEROS ELECTRICISTAS (ÍTEM 2) Y TOPÓGRAFOS (ÍTEM 3); PARA EL APOYO TÉCNICO, EN LA CUANTIFICACIÓN DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MINEDUCYT A NIVEL NACIONAL, AÑO 2023 (SE REQUIERE PERSONAS NATURALES)" TÉCNICO 8, solicita al Director Compras Públicas, diligenciar la legalización de la modificativa por prórroga a la Orden de Compra en referencia, ya que ha recibido solicitud de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Educativa de la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos, en vista de estar próximo el vencimiento del plazo contractual, por lo cual, el MINEDUCYT no puede quedarse sin la cobertura del Servicio Profesional contratado, debido a que se necesita continuar con el cumplimiento de las metas estratégicas de funcionamiento, las cuales, están enmarcadas bajo la visión del proyecto de "Mi Nueva Escuela"; por ello, es indispensable seguir contando con la experiencia del profesional contratado, de tal manera, que pueda seguir apoyando en los diversos proyectos que son necesarios ejecutar en Centros Educativos del MINEDUCYT a nivel nacional, realizando todas las acciones inherentes a la etapa de soporte técnico para el seguimiento, verificación y cuantificación de obras de los proyectos de infraestructura educativa, que permitan una ejecución de forma eficiente y eficaz, basados en resultados acorde al Plan Estratégico Institucional y a otras prioridades que defina en su momento el MINEDUCYT; así como, continuar con la realización de visitas a Centros Educativos para evaluar y priorizar los daños generados por eventos naturales y que podrían conllevar un riesgo a la comunidad educativa. En ese sentido, por la





importancia que todo este esfuerzo representa en el trabajo diario de la institución, y dado que la atención de este servicio, ha generado resultados positivos, puesto que, le permite al MINEDUCYT encaminarse a su objetivo de "Apoyar operativamente en el desarrollo de la ejecución de las obras, realizar verificación de daños como insumo, su cuantificación y verificación de las actividades de mantenimiento de la infraestructura educativa, y la cuantificación de cantidad de materiales a utilizar en las obras de mantenimiento"; por lo cual, se hace necesario contar con la especialidad de la profesión de la contratista, para desarrollar lo pertinente y cumplir con las metas, alcances e indicadores propuestos, considerando también, su buen desempeño, en las acciones realizadas. Por las razones anteriormente expresadas, es que, en su calidad de Administrador de la referida Orden de Compra, emite su informe que justifica la necesidad de una prórroga de plazo, por un período de CIENTO VEINTIDÓS (122) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de julio al día 30 de octubre, ambas fechas de 2023; incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el periodo prorrogado, en la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4,800.00). No omitiendo manifestar que, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de dicha prórroga, y que la contratista XENIA VANESSA RIVERA RODRÍGUEZ, expresó por escrito, su consentimiento a la modificación en referencia, el mantenimiento de los precios unitarios, condiciones, buen servicio pactados, en la Orden de Compra original, y su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde.

- IV. Que de conformidad con el artículo 159 inciso primero y segundo de la Ley de Compras Públicas, los cuales, entre otras cosas expresan respectivamente lo siguiente: *"Los contratos y órdenes de compra de suministros de bienes y servicios de no consultoría, podrán prorrogarse en su totalidad o según la necesidad por una sola vez y por un período igual o menor al pactado inicialmente, previo a su vencimiento, siempre que se justifique por la institución contratante dicha necesidad. Esta prórroga, será aprobada por la autoridad respectiva que adjudicó el procedimiento del cual deriva el contrato u orden de compra a prorrogar y con la aceptación previa del contratista",* y *"..... Se solicitará informe al administrador correspondiente .....";* y a la Cláusula XI. MODIFICACIÓN, de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia, que establece: *"..... En el caso que la modificación se refiere a la prórroga de la Orden Compra ... la institución contratante emitirá la correspondiente resolución, la cual se relacionará en el instrumento modificadorio, y para que surta efecto legal, esta modificativa debe ser firmada por la institución contratante y el contratista";* procede la modificación de la misma.

POR TANTO:

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, de conformidad al artículo 159 incisos primero y segundo de la Ley de Compras Públicas; y a la Cláusula XI. MODIFICACIÓN, de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia; este Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

RESUELVE:

1. Aprobar la prórroga al plazo de la ORDEN DE COMPRA No. 12/2023 7240, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 66/2023 MINEDUCYT – GOES 7240, que se refiere a la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE: INGENIEROS Y ARQUITECTOS (ÍTEM 1); INGENIEROS ELECTRICISTAS (ÍTEM 2) Y TOPÓGRAFOS (ÍTEM 3); PARA EL APOYO TÉCNICO, EN LA CUANTIFICACIÓN DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MINEDUCYT A NIVEL NACIONAL, AÑO 2023 (SE REQUIERE PERSONAS NATURALES)" TÉCNICO 8, por un período de CIENTO VEINTIDÓS (122) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de julio al día 30 de octubre, ambas fechas de 2023; para lo cual, se modifica la cláusula IV. PLAZO, de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia.
2. Modificar la cláusula III. FORMA DE PAGO de la ORDEN DE COMPRA No. 12/2023 7240, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 66/2023 MINEDUCYT – GOES 7240, que se refiere a la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE: INGENIEROS Y ARQUITECTOS (ÍTEM 1); INGENIEROS ELECTRICISTAS (ÍTEM 2) Y TOPÓGRAFOS (ÍTEM 3); PARA EL APOYO TÉCNICO, EN LA CUANTIFICACIÓN DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MINEDUCYT A NIVEL NACIONAL, AÑO 2023 (SE REQUIERE PERSONAS NATURALES)" TÉCNICO 8, en el sentido de incrementar el monto contractual, por el período prorrogado, en la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4,800.00). Haciendo un monto total contractual de NUEVE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 9,600.00). Manteniendo los precios unitarios, términos y condiciones originalmente pactadas.
3. Modificar la cláusula VII. GARANTÍA de la ORDEN DE COMPRA No. 12/2023 7240, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 66/2023 MINEDUCYT – GOES 7240, que se refiere a la



"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE: INGENIEROS Y ARQUITECTOS (ÍTEM 1); INGENIEROS ELECTRICISTAS (ÍTEM 2) Y TOPOGRAFOS (ÍTEM 3); PARA EL APOYO TÉCNICO, EN LA CUANTIFICACIÓN DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MINEDUCYT A NIVEL NACIONAL, AÑO 2023 (SE REQUIERE PERSONAS NATURALES)" TÉCNICO 8, en el sentido de incrementar el monto de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA en referencia, originalmente presentada a favor de este Ministerio, en la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 576.00). El plazo de vigencia de esta garantía será por un periodo de CINCO (5) MESES, contados a partir del día 01 de julio al día 30 de noviembre, ambas fechas de 2023. El documento por medio del cual, se incrementa el monto y amplía la vigencia de la garantía, debe presentarse en el plazo de ocho días hábiles posteriores a la entrega del documento modificadorio.

4. Mantener las demás cláusulas de la referida Orden de Compra y documentos contractuales vigentes, sin ninguna modificación.

NOTIFÍQUESE.

  
RRAR / JOGR

  
JOSE MAURICIO PINEDA RODRIGUEZ  
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA,  
INTERINO

