

MODIFICATIVA NÚMERO CINCO AL CONTRATO DE "REHABILITACIÓN DE FRENTE DE ATRAQUE Y COSTADO SUR (LADO MAR) DE MUELLE "A" DEL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE", SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA Y LA UNIÓN DE PERSONAS "UDP B&M-FG"



Nosotros, JUAN CARLOS CANALES AGUILAR, [REDACTED]

[REDACTED]

Gerente General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público con carácter autónomo, y personalidad jurídica propia, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la CEPA" o "la Comisión"; y, el señor ULISES BETANCOURT ARANGO, [REDACTED]

[REDACTED]

actuando en nombre y representación en mi calidad de Apoderado General Administrativo Amplio y Suficiente, de la Unión de Personas que gira bajo la denominación de "UDP B&M-FG", con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - uno ocho uno dos dos tres - uno cero dos - siete, que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la Contratista", por medio de este instrumento convenimos en celebrar la MODIFICATIVA NÚMERO CINCO AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE FRENTE DE ATRAQUE Y COSTADO SUR (LADO MAR) DE MUELLE "A" DEL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE", derivado de la Licitación Competitiva CEPA LC-26/2023, celebrado entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y "UDP B&M-FG", que se registrá por las siguientes cláusulas y modalidades: PRIMERA: ANTECEDENTES. I) En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Eduardo Rosa Salegio, ambas partes suscribieron el CONTRATO DE "REHABILITACIÓN DE FRENTE DE ATRAQUE Y COSTADO SUR (LADO MAR) DE MUELLE "A" DEL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE", mediante el cual la Contratista brindó la rehabilitación de frente de atraque y costado sur (lado mar) de Muelle "A" del Puerto de Acajutla,

Sonsonate, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas contenidas en la "Sección II" en el Documento de Solicitud de Oferta de Licitación Competitiva CEPA LC-26/2023, aprobadas por la Junta Directiva de CEPA mediante punto cuarto del acta cero cero diez, correspondiente a la sesión celebrada el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, y a los demás documentos contractuales, que el plazo contractual fue de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375) DÍAS CALENDARIO hasta la liquidación del proyecto, contados a partir de la Orden de Inicio, de acuerdo con los siguientes plazos parciales:

Actividad	Plazo días calendario
Ejecución física de la obra	300 DÍAS CALENDARIO a partir de la Orden de Inicio
Elaboración y firma de Acta de Recepción Provisional	Dentro de los 5 días calendario posteriores a la terminación de la ejecución física de la Obra
Revisión de la obra por parte de CEPA	Dentro de los 10 días calendario a partir de la Recepción Provisional de la Obra
Subsanación de defectos y/o irregularidades	Dentro de los 45 días calendario a partir de la Revisión de la Obra por parte de CEPA
Liquidación de la obra	Dentro de los 15 días calendario a partir de la Recepción Definitiva de la Obra, para el trámite de la liquidación del proyecto.

El contrato estará vigente hasta la liquidación física y documental del contrato; por un monto total de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR (US \$2,584,587.28), incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); II) En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las catorce horas del día veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Eduardo Rosa Salegio, ambas partes suscribieron la MODIFICATIVA NÚMERO UNO AL CONTRATO DE "REHABILITACIÓN DE FRENTE DE ATRAQUE Y COSTADO SUR (LADO MAR) DE MUELLE "A" DEL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE", derivado de la Licitación Competitiva CEPA LC-26/2023, en el sentido de ampliar por veinticinco (25) días hábiles, el plazo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento Contractual y de Buena Inversión de Anticipo, manteniendo invariables el resto de las cláusulas contractuales; III) En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Eduardo Rosa Salegio, ambas partes suscribieron la MODIFICATIVA NÚMERO DOS AL CONTRATO DE "REHABILITACIÓN DE FRENTE




DE ATRAQUE Y COSTADO SUR (LADO MAR) DE MUELLE "A" DEL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE", derivado de la Licitación Competitiva CEPA LC-26/2023, en el sentido de ampliar por treinta (30) días calendario, el plazo para la presentación de las Garantías de Cumplimiento Contractual y de Buena Inversión de Anticipo, manteniendo invariables el resto de las cláusulas contractuales; IV) En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las diez horas del día once de abril de dos mil veinticuatro, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Eduardo Rosa Salegio, ambas partes suscribieron la **MODIFICATIVA NÚMERO TRES AL CONTRATO DE "REHABILITACIÓN DE FRENTE DE ATRAQUE Y COSTADO SUR (LADO MAR) DE MUELLE "A" DEL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE"**, derivado de la Licitación Competitiva CEPA LC-26/2023, en el sentido de ampliar por treinta (30) días calendario, el plazo para la presentación de las Garantías de Cumplimiento Contractual y de Buena Inversión de Anticipo, manteniendo invariables el resto de las cláusulas contractuales; V) En la ciudad de San Salvador, a las quince horas con veinte minutos del día veinticuatro del mes de abril del año dos mil veinticuatro, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Eduardo Rosa Salegio, ambas partes suscribimos la **MODIFICATIVA NÚMERO CUATRO AL CONTRATO DE "REHABILITACIÓN DE FRENTE DE ATRAQUE Y COSTADO SUR (LADO MAR) DE MUELLE "A" DEL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE"**, derivado de la Licitación Competitiva CEPA LC-26/2023, en el sentido de ampliar por quince (15) días hábiles, el plazo para la presentación de las Garantías de Cumplimiento Contractual y de Buena Inversión de Anticipo, manteniendo invariables el resto de las cláusulas contractuales; VI) Punto segundo del acta cero cero sesenta y dos, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha once de octubre de dos mil veinticuatro, por medio del cual se acordó autorizar la **MODIFICATIVA NÚMERO CINCO AL CONTRATO SUSCRITO CON LA CONTRATISTA, DERIVADO DEL MÉTODO DE LA LICITACIÓN COMPETITIVA CEPA LC-26/2023, REHABILITACIÓN DE FRENTE DE ATRAQUE Y COSTADO SUR (LADO MAR) DE MUELLE "A" DEL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE"**, en el sentido de ampliar en once (11) días calendario el plazo de ejecución física de la obra, siendo el nuevo plazo de ejecución de trescientos once (311) días calendario y el plazo contractual de trescientos ochenta y cinco (385) días calendario, finalizando el plazo de ejecución física el veintiséis de octubre de dos mil veinticuatro y el plazo contractual el nueve de enero de dos mil veinticinco, manteniendo invariables el resto de las cláusulas contractuales; y, VII) Notificación con número de referencia UCP-309/2024, emitida por la Jefa Interina de la Unidad de Compras Públicas (UCP), el día veintitrés de abril de dos mil veinticuatro y notificada por medio de correo electrónico a la Contratista en esa misma fecha. **SEGUNDA: MODIFICACIÓN.** Con base en la cláusula Quinta "Modificaciones del

Contrato" del referido contrato y el punto segundo del acta cero cero sesenta y dos, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha once de octubre de dos mil veinticuatro, por medio del cual se acordó autorizar la MODIFICATIVA NÚMERO CINCO AL CONTRATO SUSCRITO CON LA CONTRATISTA, DERIVADO DEL MÉTODO DE LA LICITACIÓN COMPETITIVA CEPA LC-26/2023, REHABILITACIÓN DE FRENTE DE ATRAQUE Y COSTADO SUR (LADO MAR) DE MUELLE "A" DEL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE", en el sentido de ampliar en once (11) días calendario el plazo de ejecución física de la obra, siendo el nuevo plazo de ejecución de trescientos once (311) días calendario y el plazo contractual de trescientos ochenta y cinco (385) días calendario, finalizando el plazo de ejecución física el veintiséis de octubre de dos mil veinticuatro y el plazo contractual el nueve de enero de dos mil veinticinco, manteniendo invariables el resto de las cláusulas contractuales.

TERCERA: RATIFICACIÓN. La presente modificación no constituye novación del contrato ni de las modificativas anteriores, por lo que siguen vigentes las demás estipulaciones y condiciones del contrato celebrado entre la CEPA y la Contratista, el día diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, la Contratista se obliga a modificar la garantía de cumplimiento de contrato y buena inversión de anticipo, ampliando el plazo de vigencia conforme lo requerido por la Unidad de Compras Públicas. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los derechos y obligaciones recíprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares de la presente modificación de contrato, por estar redactada a nuestra entera satisfacción, en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a los quince días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro.


COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTÓNOMA




Juan Carlos Canales Aguilar
Gerente General y Apoderado General
Administrativo

"UDP B&M-FG"

UDP B&M-FG


Ulises Betancourt Arango
Apoderado General Administrativo
Amplio y Suficiente





la ciudad de San Salvador, a las once horas con cuarenta minutos del día quince del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro. Ante mí, RAFAEL EDUARDO ROSA SALEGIO, Notario, del domicilio en el distrito de San Salvador, del municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, comparece el señor JUAN CARLOS CANALES AGUILAR, [REDACTED]

[REDACTED]

en su calidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución Autónoma de Derecho Público y Personalidad Jurídica propia, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la CEPA" o "la Comisión", cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad a las diecisiete horas con diez minutos del día trece de septiembre de dos mil veintitrés, ante los oficios del notario Jorge Dagoberto Coto Rodríguez, en el cual consta que el Licenciado Federico Gerardo Anliker López, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, confirió Poder General Administrativo, amplio y suficiente en cuanto a derecho corresponde, a favor de Juan Carlos Canales Aguilar, para que en nombre y representación de CEPA suscriba actos como el presente; asimismo, el notario autorizante dio fe de la existencia legal de CEPA y de las facultades con que actuó el Licenciado Anliker López; y, b) Punto segundo del acta cero cero sesenta y dos, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha once de octubre de dos mil veinticuatro, mediante el cual, consta que se autorizó al Gerente General para suscribir la presente modificativa; por tanto, el compareciente se encuentra ampliamente facultado para otorgar la presente modificativa; y por otra parte comparece el señor ULISES BETANCOURT ARANGO, de

[REDACTED]

nombre y representación en su calidad de Apoderado General Administrativo Amplio y Suficiente, de la Unión de Personas que gira bajo la denominación de "UDP B&M-FG", con Número de

Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la Contratista", y cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo Amplio y Suficiente, otorgado en la Ciudad de Armenia, Quindío, República de Colombia, el día veintidós de enero de dos mil veinticuatro, ante los oficios del Notario José Ramiro García Ladino; del cual consta que el señor Jorge Alonso Betancourth Arango, en su calidad de Representante Legal y en nombre y representación de la Unión de Personas de la "UDP B&M-FG.", confirió Poder General Administrativo Amplio y Suficiente a favor del compareciente, para que en nombre y representación de la referida Unión de Personas pueda otorgar actos como el presente; asimismo, el Notario autorizante dio fe de la existencia legal de la Unión de Personas de la "UDP B&M-FG." y de la personería con que actuó el señor Jorge Alonso Betancourth Arango, como otorgante de dicho Poder; por lo tanto, el compareciente se encuentra ampliamente facultado para otorgar el presente instrumento. b) Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Unión de Personas B&M-FG, otorgada en el municipio y departamento de San Salvador, a las ocho horas del día dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, ante los oficios notariales de Roberto Arturo Aguirre Paredes. En dicho testimonio consta que el plazo de existencia de la referida Unión de Personas iniciará a partir de la fecha del testimonio y terminará hasta que se entregue el finiquito correspondiente; que las sociedades "B&M PROYECTOS Y SOLUCIONES, S.A.S.", y "CONSTRUCTORA FG S.A.S." son las sociedades integrantes de la Unión de Personas, con un porcentaje del cincuenta por ciento cada una, que la Unión de Personas "B&M PROYECTOS Y SOLUCIONES, S.A.S.", su participación consistirá principalmente en aportar tecnología, recursos humanos, control de calidad y la sociedad "CONSTRUCTORA FG S.A.S.", su participación consistirá en aportar capital de trabajo, maquinaria y laboratorio; que dentro del objeto de la Unión de Personas se encuentra asumir desde la presentación de la oferta, la adjudicación y suscripción del contrato de servicios con CEPA las obligaciones solidarias de cumplir la propuesta y el contrato respectivo con sujeción a las cláusulas del mismo, especialmente lo referente a la calidad técnica de los trabajos que desarrollen; que el coordinador de la Unión de Personas, será "B&M PROYECTOS Y SOLUCIONES, S.A.S."; que las partes designan como representante común al compareciente, para que represente a la "UDP B&M-FG" frente a CEPA, como ante cualquier institución, que puedan estar directa o indirectamente relacionada a las bases, teniendo la más amplias facultades de representación, entre ellos el firmar los documentos o formularios que se requieran y deban ser suscritos en representación de la referida Unión de Personas. Por lo tanto, el compareciente se encuentra en sus más amplias facultades para otorgar

el presente acto ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del documento anterior, las cuales son ilegibles, por haber sido puestas de su puño y letra; que asimismo reconocen los derechos y obligaciones contenidos en dicho instrumento, el cual lo he tenido a la vista y, por tanto, doy fe que el mismo consta de dos hojas útiles, que ha sido otorgado en esta ciudad en esta misma fecha, y a mi presencia y por medio del cual ambos comparecientes han otorgado la MODIFICATIVA NÚMERO CINCO AL CONTRATO SUSCRITO CON LA CONTRATISTA, DERIVADO DEL MÉTODO DE LA LICITACIÓN COMPETITIVA CEPA LC-VEINTISEIS/DOS MIL VEINTITRES, REHABILITACIÓN DE FRENTE DE ATRAQUE Y COSTADO SUR (LADO MAR) DE MUELLE "A" DEL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE", en el sentido de ampliar en once días calendario el plazo de ejecución física de la obra, siendo el nuevo plazo de ejecución de trescientos once días calendario y el plazo contractual de trescientos ochenta y cinco días calendario, finalizando el plazo de ejecución física el veintiséis de octubre de dos mil veinticuatro y el plazo contractual el nueve de enero de dos mil veinticinco. La referida modificación no constituye novación del contrato ni de las modificativas anteriores, por lo que siguen invariables y vigentes todas las demás estipulaciones y condiciones del contrato celebrado el día diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, entre CEPA y la Contratista; Y yo el Notario doy fe: que las firmas antes relacionadas son auténticas por haber sido puestas por los otorgantes a mi presencia. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas de papel simple, y leído que les hube íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y para constancia firmamos en duplicado. DOY FE.

