



HOSPITAL NACIONAL “SAN PEDRO” DE USULUTAN

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública , en el cual únicamente se ha omitido la información que la ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes” . (Artículos 24 y 30 de la LAIP y articulo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

EL HOSPITAL NACIONAL GENERAL "SAN PEDRO", de la ciudad de Usulután, departamento de Usulután, a las diez horas del día tres de Diciembre del año dos mil dieciocho.

CONSIDERANDO:

I Que el Hospital Nacional General "San Pedro", suscribió el contrato N°. 45/2018, del proceso de "READECUACION DEL AREA DE ULCERAS Y HERIDAS, DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO, AÑO 2018, con la Empresa **CARPIN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** por la cantidad de **ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$11,424.53)** dólares de los Estados Unidos de América, para el periodo comprendido del dieciseis de noviembre al cinco de Diciembre del año dos mil dieciocho.

II Que según consta en solicitud de compra y nota justificativa por parte del Ing. JOSE REINALDO SALGADO Jefe Mantenimiento y en su calidad de Unidad Solicitante, donde manifiesta que según supervisión realizada a las instalaciones donde se esta ejecutando la readecuación, no se tomo en cuenta en un inicio sobre las areas que estaban contiguo al proyecto, las cuales quedarian afectadas por la falta de techo la Unidad de Salud Mental y un pasamanos para los pacientes que visitan la unidad, ya que son transitados por pacientes y personal, y debido al invierno se mojarian, por lo que se tomo la decisión de ampliar el techo, tambien se le concedera más tiempo a la empresa para que finalice, el plazo sera de 6 dias calendario, plazo que se contará hasta el dia 11 de Diciembre del año 2018.

No.	CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION
1	S/C	17.50	MTS 2	Suministro e instalación de Techo tipo Zinc Lum calibre 24
	S/C	18.25	ML	Suministro e instalación de Estructura de techo polín C 4x2 chapa 14
	S/C	1	C/U	Suministro e instalación de pasamanos 4.40 metros x 0.90 metros de altura con tubo de

				1"@ 0.10 metros con soporte inferior 1" y superior de 1" pintado color gris
S/C	2	MTS L		Suministro e instalación de soporte para techo con tubo estructural 4x4 chapa 14
S/C	20.25	MTS L		Suministro y pintura en polín "C" y tubo estructural 4x4 chapa color gris dos manos
S/C	2.85	MTS		Suministro y colocación de lamina troquelada para cerramiento de área en parte trasera del Modulo de Ulceras (1.50 x1.90 Metros de altura)
S/C	0.75	MTS 2		Suministro e instalación de puerta de malla ciclón 1.50 x0.50 Metros con tubo redondo de 1 1/2" y fijado de varillas lisa de 1/4" incluye pasador y candado.
S/C	2	C/U		Suministro de instalación de tela contra insectos 0.45x 1.40 mts c/u en dos ventanas del área de ulceras
S/C	1	C/U		Suministro de mano de obra para extracción de tronco de árbol en parte trasera del área de ulcera
S/C	3.60	mts2		Suministro y colocación de piso de concreto simple (e=5cms) de espesor FC=210 KG/cm2, área 1 =1.50 x 1.90 mt2, Área 2 1.50x0.50 metros

III Que el Ingeniero José Reinaldo Salgado Castillo, solicita a la empresa la modificativa de ampliacion en su calidad de Administrador de Contrato, a la cual ellos aceptan de fecha: firmada por el Representante Legal Lic. JULIO VLADIMIR SOLORZANO FLAMENCO de la empresa CARPIN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

IV Que el Jefe de la Unidad Financiera Institucional de este Hospital el Sr. carlos Orlando Lara Palomo, brindo la asignación presupuestaria por un monto de Un mil seiscientos 00/100 dólares, (\$1,600.00). para la modificativa solicitada.

V Que para el Hospital Nacional General San Pedro de Usulután, es necesario ampliar el proyecto, considerando que la Construcción de dicha obra es de vital importancia, para los usuarios del Hospital y así prestar una mejor atención, y evitar la exposición al sol y a las aguas lluvias.

VI Que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 83-A de la Ley de adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en cuanto a la ampliación de la construcción y el tiempo estipulado, las circunstancias imprevistas, tal como lo establece el solicitante en la solicitud.

VII Que según nota del contratista **CARPIN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, firmada por el **Lic. JULIO VLADIMIR SOLORZANO FLAMENCO.**; en su calidad de Representante Legal, mediante la cual manifiesta su consentimiento en la Ampliación del Contrato No. 45/2018.

VIII Que la Cláusula Décima del contrato, da la facultad al hospital de poder hacer la modificativa al contrato, si se mantuvieren las condiciones contractuales favorables al Hospital.

POR TANTO; con base a las razones antes expuestas y a los artículos 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública su reglamento, el director y titular del Hospital Nacional General San Pedro, de Usulután, Dr. Alfredo Enrique González,

RESUELVO:

1.- AMPLIESE el contrato número 45/2018; suscrito con el contratista **CARPIN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, proveniente de "READECUACION DEL AREA DE ULCERAS Y HERIDAS, DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO, AÑO 2018, en el sentido de Ampliar el proyecto en su construcción de acuerdo a lo solicitado y el plazo de seis días calendario, mas el tiempo de inicio 20 días, mas la ampliación del tiempo de entrega, hacen un total de VEINTISEIS.- Iniciando la prorroga a partir del día 6 de Diciembre del presente año y finalizando el día 11 de Diciembre del año 2018, según el siguiente detalle:

No.	CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	S/C	17.50	MTS 2	Suministro e instalación de Techo tipo Zinc Lum calibre 24	\$25.00	\$437.50
	S/C	18.25	ML	Suministro e instalación de Estructura de techo polín C 4x2 chapa 14	\$11.50	\$209.88
	S/C	1	C/U	Suministro e instalación de pasamanos 4.40 metros x 0.90 metros de altura con tubo de 1"@ 0.10 metros con soporte inferior 1" y superior de 1" pintado color gris	\$216.20	\$216.20
	S/C	2	MTS L	Suministro e instalación de soporte para techo con tubo estructural 4x4 chapa 14	\$72.30	\$144.60
	S/C	20.25	MTS L	Suministro y pintura en polín "C" y tubo estructural 4x4 chapa color gris dos manos	\$1.99	\$40.30
	S/C	2.85	MTS	Suministro y colocación de lamina troquelada para cerramiento de área en parte trasera del Modulo de Ulceras (1.50 x1.90 Metros de altura)	\$24.00	\$68.40
	S/C	0.75	MTS 2	Suministro e instalación de puerta de malla ciclón 1.50 x0.50 Metros con tubo redondo de 1 1/2" y fijado de varillas lisa de 1/4" incluye pasador y candado.	\$125.00	\$93.75
	S/C	2	C/U	Suministro de instalación de tela contra insectos 0.45x 1.40 mts c/u en dos ventanas del área de ulceras	\$15.54	\$31.08
	S/C	1	C/U	Suministro de mano de obra para extracción de tronco de árbol en parte trasera del área de ulcera	\$250.00	\$250.00
	S/C	3.60	mts2	Suministro y colocación de piso de concreto simple (e=5cms) de espesor FC=210 KG/cm2, área 1 =1.50 x 1.90 mt2, Área 2 1.50x0.50 metros	\$27.70	\$99.72
				MONTO TOTAL AMPLIADO		\$ 1,591.43

