

CONTROL DE PROYECTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO

PROYECTO

PREINVERSIÓN

N. CUENTA CORRIENTE

BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DE PROYECTO

ASIGANCION PRESUPUESTARIA

MONTO REAL INGRESADO

	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO
	FODES 75%
\$	14,134.00
\$	14,134.00

EJECUTOR

FECHA DE INICIO

FECHA DE FINALIZACION

Alcaldía Municipal de El Rosario
4 de junio 2021
31 de diciembre de 2021

\$	6,062.00
\$	8,072.00

PLAN DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
			TOTAL	

ELABORACIÓN DE CARPETAS TECNICAS				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCIÓN	GASTO
6/7/2021	13		Pago por elaboración de carpeta técnica remodelación de alcaldia	\$ 2,000.00
6/7/2021	14		Pago por elaboración de carpeta técnica construcción de obra de protección	\$ 2,000.00
7/7/2021	62		Pago por elaboración de carpeta técnica concreteado y construcción sector la vueltona	\$ 1,500.00
7/7/2021	63		Pago por elaboración de carpeta técnica concreteado y ampliación sector la vueltona	\$ 300.00
12/7/2021	108		Pago por elaboración de carpeta técnica ramodelación juegos infantiles y ornato	\$ 2,100.00
19/7/2021	61		Pago por supervisión concreteado calle al sitio	\$ 130.00
			TOTAL	\$ 8,030.00

CONSULTORIAS				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCIÓN	GASTO
			TOTAL	

PUBLICACIÓN DE CARTELES DE LICITACIÓN Y PRIVADA				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCIÓN	GASTO
6/7/2021	32818		Pago por publicación de decreto No.1	\$ 42.00
			TOTAL	\$ 42.00

MANO DE OBRA				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCIÓN	GASTO
			TOTAL	

HONORARIOS PROFESIONALES Y MATERIALES				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCIÓN	GASTO
			TOTAL	