

INFORME TRIMESTRE II Y REPROGRAMACIONES POA 2023	Aprobación	Código
	23/08/23	DPC – 06



AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA

	Consolida/modifica	Revisa	Responsable
Sello:	 AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA <small>GOBIERNO DE EL SALVADOR</small> SUB DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN	 AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA <small>GOBIERNO DE EL SALVADOR</small> DIRECCIÓN EJECUTIVA	 AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA <small>GOBIERNO DE EL SALVADOR</small> PRESIDENCIA
Firma:			
Nombre:	Miriam Isabel Vides de Herrera	Ethel Elizabeth Cabrera de Valdéz	Jorge Antonio Castaneda Cerón
Cargo:	Subdirectora de Planificación y Cooperación	Directora Ejecutiva	Presidente
Fecha:	15/08/23	17/08/23	23/08/23
APROBADO Junta Directiva ASA			
Aprueba: Junta Directiva			
Sesión: 15-2023		Fecha: 23/08/23	

Contenido

1.	PRESENTACIÓN	3
2.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ASA.....	3
3.	EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023	3
3.1.	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.....	3
3.2.	MAPA PLAN OPERATIVO ANUAL 2023	4
3.3.	AVANCES DEL SEGUNDO TRIMESTRE POA	5
3.4.	AVANCES PRIMER SEMESTRE POA	7
4.	REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023	9
4.1.	AJUSTES PROPUESTOS A INICIATIVAS/ PROYECTOS.....	9
4.2.	PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO SEMESTRE 2 – 2023	13

INFORME TRIMESTRE II Y REPROGRAMACIONES – POA 2023	Aprobación	Código	
	23/08/23	DPC - 06	

1. PRESENTACIÓN

La Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, nace con una misión importante para El Salvador, darle cumplimiento a la Ley General de Recursos Hídricos, inició sus operaciones el 12 de Julio de 2022, entre sus principales competencias están las de gestionar el recurso hídrico, su uso, aprovechamiento, asignación y permisos sobre los bienes que forman parte del dominio público hidráulico, así como también, promover una gestión integral del agua que permita eficiencias y sostenibilidad ambiental para las presentes y futuras generaciones.

A lo largo del primer año de existencia, como Institución se han tenido logros importantes, inéditos, valiosos para el beneficio de la población salvadoreña. El fundamento de todo este accionar se encuentra establecido en los resultados del ejercicio de Planificación Estratégica Institucional. Los lineamientos estratégicos emitidos de las autoridades de la ASA son retomados por un selecto equipo y traducidas en agendas de trabajo operativo, las cuáles se derivan hacia el interior de las diversas áreas de trabajo de la Institución en el fortalecimiento de capacidades para la adecuada gestión del recurso hídrico y hacia afuera en la habilitación de servicios.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ASA

El direccionamiento estratégico, constituye los lineamientos procedentes de la máxima autoridad institucional retomados de la Ley General de Recursos Hídricos y trasladados a los referentes de cada una de las áreas estratégicas de la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA para su eficiente, ágil y oportuna realización.


Como parte del desarrollo de dicho direccionamiento, se aprobó El Plan Estratégico Institucional (PEI), en sesión de Junta Directiva 07/2022 del 11 de noviembre de 2022, el cual fundamenta su formulación en lo establecido en la Ley General de Recursos Hídricos, además, considera los principales desafíos que como país enfrentamos en el sector agua y saneamiento, las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como el diagnóstico de la situación actual nacional y de la institución.

En tal sentido, el Plan Operativo Anual 2023, retoma del Plan Estratégico Institucional 2022-2029, las acciones estratégicas y las pasa a ejecutar a partir de acciones específicas que son las que asumen cada uno de los equipos de las áreas de trabajo.

3. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

3.1. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las apuestas estratégicas Institucionales, se desagregan en cuatro grandes acciones que establecen la agenda de largo plazo para la ASA. De forma eficiente y metodológica las diferentes unidades definen mucho de su trabajo sobre las acciones estratégicas y específicas que son retomadas por

INFORME TRIMESTRE II Y REPROGRAMACIONES - POA 2023	Aprobación	Código	
	23/08/23	DPC - 06	

actividades agendadas en el Plan Operativo Anual y asumidas por los responsables y personal de cada área de trabajo en función de las experticias y razón de haberse creado.

Los informes de avance en la ejecución realizado, o producto mínimo viable desarrollado del Plan Operativo Anual (POA), garantiza el progreso en la puesta en marcha para alcanzar los objetivos establecidos, el monitoreo y seguimiento realizado por los responsables permite a su vez asegurar la superación de obstáculos o brechas que pueden limitar los avances requeridos.

El seguimiento de la ejecución de cada iniciativa y proyecto es clave para poder apoyar, generar sinergias entre distintas áreas de trabajo, retroalimentar, crear cooperativamente y establecer oportunidades de mejora para alcanzar resultados o levantar alertas preventivas. Además, considera alternativas de solución y actividades claves que deben ser asumidas por un área de trabajo y líder que ejecuta y enfoca los esfuerzos de sus equipos para lograr que cada proyecto o iniciativa llegue al resultado clave establecido.

A continuación, se detallan todas las iniciativas y proyectos que conforman el Plan operativo anual correspondiente al segundo trimestre y los resultados consolidados del primer semestre del 2023, conformado por las acciones estratégicas y específicas que impulsan.

3.2. MAPA PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

El Plan Operativo Anual ASA 2023, integra e impulsa las cuatro acciones estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico Institucional PEI, la próxima tabla resume las acciones estratégicas con las 26 iniciativas que se desarrollarán y a las que se les dará seguimiento en lo que resta del 2023 para garantizar el cumplimiento del POA, en consecuencia, el cumplimiento de las acciones abona y permite dar avances a la ejecución del Plan Estratégico. El detalle de las acciones se presenta a continuación:

Tabla 1. Porcentaje de participación de las acciones dentro del plan operativo anual, según las iniciativas/proyectos

Acciones Estratégicas	Cantidad de iniciativas	Participación de cada acción
Gestión de Recursos Hídricos	12	46%
Investigación + Desarrollo + Innovación para mejorar la calidad de vida	5	19%
Fortalecimiento institucional	6	23%
Promoción de la economía circular del agua	3	12%
Total General	26	100%

3.3. AVANCES DEL SEGUNDO TRIMESTRE POA

Las iniciativas/proyectos que cumplieron por encima del 80% de avance son en total 20 de 25 que tenían programación, dando como resultado un promedio de avance total de **80%**. Se presenta una tabla con el promedio por iniciativa correspondiente al trimestre dos, a continuación:

**Tabla 2. Avance trimestral por iniciativa/ proyecto, según acción específica y estratégica.
(Período abril a junio)**

#	Iniciativas / Proyectos	Responsable	Trim 2 Meta	Trim 2 Ejecución	Trim 2 Cumplimiento
1	Gestión de Recursos Hídricos				
1.1	Diseño e implementación de sistema de gestión de recursos de la ASA				
1.1.1	Implementación del sistema de gestión de recursos (ERP)	Dirección Técnica	40%	20%	50%
1.2	Mecanismos de regulación del recurso hídrico				
1.2.1	Emisión de autorizaciones, asignaciones y permisos	Dirección Técnica	70%	50%	71%
1.2.2	Implementación tarifario	Dirección Técnica	50%	0%	0%
1.2.3	Cobro de cánones	Dirección Técnica	30%	30%	100%
1.2.4	Lineamientos para medir, controlar y reportar datos de consumo y vertido de agua a la ASA	Dirección Técnica	50%	25%	50%
1.2.5	Herramientas de georeferencia de visitas de la Junta de Agua	Gabinete Técnico	25%	25%	100%
1.2.6	Herramientas de georeferencia de visitas técnicas	Gabinete Técnico	25%	25%	100%
1.2.7	Herramientas de georeferencia de los sistemas autoabastecidos no identificados	Gabinete Técnico	25%	25%	100%
1.3	Monitoreo y control del cumplimiento de la Ley GRH				
1.3.1	Elaboración y ejecución de plan de inspecciones	Comisaría del Agua	25%	25%	100%
1.3.2	Implementación del SIHI	Gabinete Técnico	25%	25%	100%
1.3.3	Herramientas de georeferencia de la actuación de la Comisaría del Agua	Gabinete Técnico	15%	15%	100%
1.4	Generar y promover una cultura del agua				
1.4.1	Programa de cultura de agua	Gestión Territorial	35%	35%	100%
2	Investigación+ Desarrollo + Innovación para Mejorar la Calidad de Vida				
2.1	Laboratorio de ideas para generar iniciativas de proyectos				
2.1.1	Proyecto de implementación de Biodigestores	Dirección Técnica	30%	30%	100%
2.2	Gestión del portafolio de proyectos ASA				
2.2.1	Seguimiento a los proyectos de compensaciones ambientales	Dirección Técnica	30%	26%	87%
2.3	Medición de los beneficios del portafolio				
2.3.1	Metodología de evaluación de impactos de proyectos	Dirección Técnica	50%	25%	50%
2.3.2	Mapa geográfico de ejecución de proyectos	Dirección Técnica	50%	40%	80%

#	Iniciativas / Proyectos	Responsable	Trim 2 Meta	Trim 2 Ejecución	Trim 2 Cumplimiento
3	Fortalecimiento Institucional				
3.1	Desarrollo organizacional				
3.1.1	Creación de identidad cultural	Dirección Admon. / DIIT	5%	5%	100%
3.1.2	Sistema de gestión integrada para empleados ASA	Dirección de Investigación, Innovación y Tecnología	60%	60%	100%
3.1.3	Sistema de cobro de canon	Dirección de Investigación, Innovación y Tecnología	25%	25%	100%
3.2	Posicionamiento institucional ASA				
3.2.1	Fortalecimiento de la imagen corporativa y estrategias de publicidad	Dirección Comunicaciones	25%	25%	100%
3.2.2	Participación en espacios estratégicos	Subdirección de Planificación y Cooperación	10%	10%	100%
3.3	Alianzas para generar sinergias ASA				
3.3.1	Establecimiento de alianzas	Subdirección de Planificación y Cooperación	30%	25%	83%
4	Promoción de la Economía Circular del Agua				
4.1	Estrategia economía circular del agua 2022-2029				
4.1.1	Gestión integral del recurso hídrico con enfoque de economía circular del agua (MOP Ex Zoo)	Dirección Técnica	25%	25%	100%
4.2	Creación y desarrollo de iniciativas / proyectos con enfoque de la ECA				
4.2.1	Economía circular del agua con haces de electrones (tecnología para tratar el agua)	Dirección Técnica	25%	20%	80%
4.3	Iniciativas / proyectos con enfoque de la ECA				
4.3.1	Técnicas isotópicas aplicadas (tecnología para rastrear el agua)	Dirección Técnica	25%	20%	80%

3.4. AVANCES PRIMER SEMESTRE POA

El cumplimiento de las iniciativas/proyectos reporta un total de 21 iniciativas completadas con un avance igual o mayor al 80% de un total de 25 iniciativas que estaban programadas para el semestre 1, con un promedio de avance total del **84%**.

**Tabla 3. Avance semestral por proyecto según acción específica y estratégica
(Período enero a junio 2023)**

#	Iniciativas / Proyectos	Responsable	Semestre Cumplimiento
1	Gestión de Recursos Hídricos		
1.1	Diseño e implementación de sistema de gestión de recursos de la ASA		
1.1.1	Implementación del sistema de gestión de recursos (ERP)	Dirección Técnica	67%
1.2	Mecanismos de regulación del recurso hídrico		
1.2.1	Emisión de autorizaciones, asignaciones y permisos	Dirección Técnica	80%
1.2.2	Implementación tarifario	Dirección Técnica	50%
1.2.3	Cobro de cánones	Dirección Técnica	100%
1.2.4	Lineamientos para medir, controlar y reportar datos de consumo y vertido de agua a la ASA	Dirección Técnica	75%
1.2.5	Herramientas de georreferencia de visitas de la Junta de Agua	Gabinete Técnico	100%
1.2.6	Herramientas de georreferencia de visitas técnicas	Gabinete Técnico	100%
1.2.7	Herramientas de georreferencia de los sistemas autoabastecidos no identificados	Gabinete Técnico	100%
1.3	Monitoreo y control del cumplimiento de la Ley GRH		
1.3.1	Elaboración y ejecución de plan de inspecciones	Comisaría del Agua	100%
1.3.2	Implementación del SIHI	Gabinete Técnico	100%
1.3.3	Herramientas de georreferencia de la actuación de la Comisaría del Agua	Gabinete Técnico	100%
1.4	Generar y promover una cultura del agua		
1.4.1	Programa de cultura de agua	Gestión Territorial	100%

#	Iniciativas / Proyectos	Responsable	Semestre Cumplimiento
2	Investigación+ Desarrollo + Innovación para Mejorar la Calidad de Vida		
2.1	Laboratorio de ideas para generar iniciativas de proyectos		
2.1.1	Proyecto de implementación de Biodigestores	Dirección Técnica	100%
2.1.2	Proyecto de aprovechamiento de agua-Watergen	Dirección Técnica	0%
2.2	Gestión del portafolio de proyectos ASA		
2.2.1	Seguimiento a los proyectos de compensaciones ambientales	Dirección Técnica	92%
2.3	Medición de los beneficios del portafolio		
2.3.1	Metodología de evaluación de impactos de proyectos	Dirección Técnica	50%
2.3.2	Mapa geográfico de ejecución de proyectos	Dirección Técnica	80%
3	Fortalecimiento Institucional		
3.1	Desarrollo organizacional		
3.1.1	Creación de identidad cultural	Dirección Admon. / DIIT	100%
3.1.2	Sistema de gestión integrada para empleados ASA	Dirección de Investigación, Innovación y Tecnología	100%
3.1.3	Sistema de cobro de canon	Dirección de Investigación, Innovación y Tecnología	100%
3.2	Posicionamiento institucional ASA		
3.2.1	Fortalecimiento de la imagen corporativa y estrategias de publicidad	Dirección Comunicaciones	100%
3.2.2	Participación en espacios estratégicos	Subdirección de Planificación y Cooperación	100%
3.3	Alianzas para generar sinergias ASA		
3.3.1	Establecimiento de alianzas	Subdirección de Planificación y Cooperación	92%
4	Promoción de la Economía Circular del Agua		
4.1	Estrategia economía circular del agua 2022-2029		

#	Iniciativas / Proyectos	Responsable	Semestre Cumplimiento
4.1.1	Gestión integral del recurso hídrico con enfoque de economía circular del agua (MOP Ex Zoo)	Dirección Técnica	100%
4.2	Creación y desarrollo de iniciativas / proyectos con enfoque de la ECA		
4.2.1	Economía circular del agua con haces de electrones (tecnología para tratar el agua)	Dirección Técnica	90%
4.3	Iniciativas / proyectos con enfoque de la ECA		
4.3.1	Técnicas isotópicas aplicadas (tecnología para rastrear el agua)	Dirección Técnica	90%

4. REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

4.1. AJUSTES PROPUESTOS A INICIATIVAS/ PROYECTOS

Debido a los resultados obtenidos al semestre 1, en conjunto con las unidades organizativas responsables de liderar las diferentes iniciativas/proyectos se realiza la siguiente propuesta de reprogramación para el período de julio a diciembre 2023, con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones y redirigir esfuerzos al logro de las prioridades institucionales.

Tabla 4. Detalle por iniciativa/ proyecto

Reprogramación	Tipo de reprogramación	Cantidad
Iniciativas modificadas	Eliminación de iniciativas/proyectos	3
	Reprogramación mensual	3
	Cambio de nombre	1
	Cambio de nombre y reprogramación mensual	2
	Cambio de nombre, reprogramación mensual y cambio de responsable	1
	Cambio de responsable	1
	Finalizadas con anticipación	5
	Nueva	2
	Cambio de acción específica a la que atiende	2
Iniciativas sin modificar		8
Total		28

Tabla 5. Detalle de reprogramaciones al POA 2023.

#	Iniciativa/ Proyectos	Responsable	Reprogramación
1	Gestión de Recursos Hídricos		
1.1	Diseño e implementación de sistema de gestión de recursos de la ASA		
1.1.1	Implementación del sistema de gestión de recursos (ERP)	Dirección Técnica	Se ha propuesto modificar la iniciativa, realizando un cambio de nombre a: "Fase 1. Contratación de servicios para la implementación del ERP", cambio en la reprogramación mensual y el responsable se cambia a Gabinete Técnico.
1.2	Mecanismos de regulación del recurso hídrico		
1.2.1	Emisión de autorizaciones, asignaciones y permisos	Dirección Técnica	Se ha propuesto la reprogramación mensual
1.2.2	Implementación tarifario	Dirección Técnica	Se ha propuesto modificar la iniciativa, realizando un cambio de nombre a: "Implementación del pliego tarifario" y su reprogramación mensual
1.2.3	Cobro de cánones	Dirección Técnica	No se modifica
1.2.4	Lineamientos para medir, controlar y reportar datos de consumo y vertido de agua a la ASA	Dirección Técnica	Se ha propuesto la reprogramación mensual
1.2.5	Herramientas de georreferencia de visitas de la Junta de Agua	Gabinete Técnico	Se completó la elaboración de esta iniciativa, está funcionando y siendo utilizada por las áreas de trabajo. En tal sentido, queda sin efecto la programación del segundo semestre.
1.2.6	Herramientas de georreferencia de visitas técnicas	Gabinete Técnico	Se completó la elaboración de esta iniciativa, está funcionando y siendo utilizada por las áreas de trabajo. En tal sentido, queda sin efecto la programación del segundo semestre.
1.2.7	Herramientas de georreferencia de los sistemas autoabastecidos no identificados	Gabinete Técnico	Se completó la elaboración de esta iniciativa, está funcionando y siendo utilizada por las áreas de trabajo. En tal sentido, queda sin efecto la programación del segundo semestre.
1.3	Monitoreo y control del cumplimiento de la Ley GRH		
1.3.1	Elaboración y ejecución de plan de inspecciones	Comisaría del Agua	No se modifica

#	Iniciativa/ Proyectos	Responsable	Reprogramación
1.3.2	Implementación del SIHI	Gabinete Técnico	Esta iniciativa va cumpliendo su avance mensual, sin embargo, se realizará desde la Dirección Técnica, a través de la Subdirección de Planificación Hídrica, por lo cual se propone el cambio de responsable para el próximo semestre.
1.3.3	Herramientas de georreferencia de la actuación de la Comisaría del Agua	Gabinete Técnico	Se completó la elaboración de esta iniciativa, está funcionando y siendo utilizada por las áreas de trabajo. En tal sentido, queda sin efecto la programación del segundo semestre.
1.3.4	Implementación de un mecanismo de seguimiento y control de los ingresos provenientes de cánones.	Gabinete Técnico	Se propone adicionar esta iniciativa al POA 2023
1.3.5	Levantamiento del inventario de vertidos y diseño de un plan de acción para el saneamiento y restauración de la microcuenca del río Matalapa y parte de la microcuenca del río Acelhuate	Dirección Técnica	Se propone adicionar esta iniciativa al POA 2023 con un parte de la programación y se finalizará su ejecución en 2024.
1.4	Generar y promover una cultura del agua		
1.4.1	Programa de cultura de agua	Gestión Territorial	No se modifica
2	Investigación+ Desarrollo + Innovación para Mejorar la Calidad de Vida		
2.1	Laboratorio de ideas para generar iniciativas de proyectos		
2.1.1	Proyecto de implementación de Biodigestores	Dirección Técnica	Se propone trasladar el proyecto a la Acción Estratégica 4, acción específica 4.3, ya que dicho proyecto ya se encuentra en implementación y abona directamente a la iniciativa/proyectos con enfoque de la ECA.
2.1.2	Proyecto de aprovechamiento de agua-Watergen	Dirección Técnica	Se propone trasladar el proyecto a la Acción Estratégica 4, acción específica 4.3, ya que dicho proyecto ya se encuentra en implementación y abona directamente a la iniciativa/proyectos con enfoque de la ECA, también se ajusta reprogramación para el segundo semestre
2.2	Gestión del portafolio de proyectos ASA		
2.2.1	Seguimiento a los proyectos de compensaciones ambientales	Dirección Técnica	No se modifica
2.3	Medición de los beneficios del portafolio		

#	Iniciativa/ Proyectos	Responsable	Reprogramación
2.3.1	Metodología de evaluación de impactos de proyectos	Dirección Técnica	Se propone eliminar la iniciativa para el presente período retomándose en el POA del próximo año, ya que actualmente se han dirigido esfuerzos para establecer los procesos y procedimientos de la Subdirección de programas y proyectos.
2.3.2	Mapa geográfico de ejecución de proyectos	Dirección Técnica	Se ha propuesto modificar la iniciativa, realizando un cambio de nombre a: "Elaboración de mapa geográfico para el cobro de Cánones" y reprogramación mensual
3	Fortalecimiento Institucional		
3.1	Desarrollo organizacional		
3.1.1	Creación de identidad cultural	Dirección de Administración / DIIT	Se propone eliminar la iniciativa debido a que la unidad está experimentando cambios en el personal y se están priorizando acciones sobre todo en el tema de compras públicas, que permitan el óptimo funcionamiento de la institución.
3.1.2	Sistema de gestión integrada para empleados ASA	Dirección de Investigación, Innovación y Tecnología	Se propone eliminar la iniciativa para este período ya que se estará retomando el próximo año y se enfocarán los esfuerzos para tener el sistema informático para cánones
3.1.3	Sistema de cobro de canon	Dirección de Investigación, Innovación y Tecnología	Se ha propuesto modificar la iniciativa, realizando un cambio de nombre a: "Sistema informático para el cobro de cánones"
3.2	Posicionamiento institucional ASA		
3.2.1	Fortalecimiento de la imagen corporativa y estrategias de publicidad	Dirección Comunicaciones	No se modifica
3.2.2	Participación en espacios estratégicos	Subdirección de Planificación y Cooperación	No se modifica
3.3	Alianzas para generar sinergias ASA		
3.3.1	Establecimiento de alianzas	Subdirección de Planificación y Cooperación	No se modifica
4	Promoción de la Economía Circular del Agua		
4.1	Estrategia economía circular del agua 2022-2029		

#	Iniciativa/ Proyectos	Responsable	Reprogramación
4.1.1	Gestión integral del recurso hídrico con enfoque de economía circular del agua (MOP Ex Zoo)	Dirección Técnica	Se completó la elaboración del informe para la intervención del ExZoo para la gestión integral del recurso hídrico con enfoque de economía circular del agua. En tal sentido, queda sin efecto la programación del segundo semestre.
4.2	Creación y desarrollo de iniciativas / proyectos con enfoque de la ECA		
4.2.1	Economía circular del agua con haces de electrones (tecnología para tratar el agua)	Dirección Técnica	No se modifica
4.3	Iniciativas / proyectos con enfoque de la ECA		
4.3.1	Técnicas isotópicas aplicadas (tecnología para rastrear el agua)	Dirección Técnica	Se ha propuesto la reprogramación mensual

4.2. PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO SEMESTRE 2 – 2023

Con los ajustes incorporados en el Plan Operativo Anual de la institución, la participación de cada acción queda distribuido de la siguiente forma:

Tabla 6. Porcentaje de participación de las acciones dentro del plan operativo anual

Acciones Estratégicas	Cantidad de iniciativas	Participación de cada acción
Gestión de Recursos Hídricos	14	56%
Promoción de la economía circular del agua	5	20%
Fortalecimiento institucional	4	16%
Investigación + Desarrollo + Innovación para mejorar la calidad de vida	2	8%
Total General	25	100%

Tabla 7. Plan Operativo 2023, ajustado para el semestre 2.

#	Iniciativas / Proyectos	Responsable	PROGRAMACIÓN SEMESTRE 2					
			JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Gestión de Recursos Hídricos							
1.1	Diseño e Implementación de Sistema de gestión de recursos de la ASA							
1.1.1	Fase 1. Contratación de servicios para la implementación del ERP	Gabinete Técnico						60%
1.2	Mecanismos de regulación del recurso hídrico							
1.2.1	Emisión de Autorizaciones, Asignaciones Y Permisos	Dirección Técnica				20%		
1.2.2	Implementación del pliego Tarifario	Dirección Técnica			50%			
1.2.3	Cobro de Cánones	Dirección Técnica	10%	0%	10%	10%	10%	0%
1.2.4	Lineamientos para medir, controlar y reportar datos de consumo y vertido de agua a la ASA	Dirección Técnica				25%		
1.3	Monitoreo y control del cumplimiento de la Ley GRH							
1.3.1	Elaboración y ejecución de plan de inspecciones	Comisaría del Agua			25%			25%
1.3.2	Implementación del SIHI	Dirección Técnica			25%			25%
1.3.3	Implementación de un mecanismo de seguimiento y control de los ingresos provenientes de cánones	Gabinete Técnico	100%					
1.3.4	Levantamiento del inventario de vertidos y diseño de un plan de acción para el saneamiento y restauración de la microcuenca del río Matalapa y parte de la microcuenca del río Acelhuate.	Dirección Técnica						25%
1.4	Generar y promover una cultura del agua							
1.4.1	Programa de cultura de agua	Gestión Territorial	5%	5%	15%	5%	5%	5%
2	Investigación+ Desarrollo + Innovación para Mejorar la Calidad de Vida							
2.1	Laboratorio de ideas para generar iniciativas de proyectos							
2.2	Gestión del portafolio de proyectos ASA							
2.2.1	Seguimiento a los proyectos de compensaciones ambientales	Dirección Técnica	10%	10%	10%	10%	10%	
2.3	Medición de los beneficios del portafolio							
2.3.1	Elaboración de mapa geográfico para el cobro de cánones	Dirección Técnica	0%	25%		25%		10%

#	Iniciativas / Proyectos	Responsable	PROGRAMACIÓN SEMESTRE 2					
			JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3	Fortalecimiento Institucional							
3.1	Desarrollo organizacional							
3.1.1	Sistema informático para el cobro de cánones	DIIT	10%	10%	10%	10%	5%	5%
3.2	Posicionamiento institucional ASA							
3.2.1	Fortalecimiento de la imagen corporativa y estrategias de publicidad	Dirección de Comun.	10%	5%	10%	10%	10%	5%
3.2.2	Participación en espacios estratégicos	DPC			25%			25%
3.3	Alianzas para generar sinergias ASA							
3.3.1	Establecimiento de alianzas	DPC	10%	10%	5%	5%	5%	5%
4	Promoción de la Economía Circular del Agua							
4.1	Estrategia Economía Circular Agua 2022-2029							
4.2	Creación y Desarrollo de Iniciativas / Proyectos con enfoque de la ECA							
4.2.1	Economía Circular del Agua con Haces de Electrones (tecnología para tratar el agua)	Dirección Técnica			25%			25%
4.3	Iniciativas / Proyectos con enfoque de la ECA							
4.3.1	Técnicas Isotópicas Aplicadas (tecnología para rastrear el agua)	Dirección Técnica			30%			25%
4.3.2	Proyecto de implementación de Biodigestores	Dirección Técnica					25%	25%
4.3.3	Proyecto de aprovechamiento de agua-Watergen	Dirección Técnica				50%	25%	25%