

Banco Central de Reserva de El Salvador

Prórroga de plazo de supervisión de obras y reforzamiento de estructuras en edificio Centro del BCR

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Objeto: Prórroga de plazo de supervisión de obras y reforzamiento de estructuras en edificio Centro del BCR

Área institucional: Departamento de Servicios Generales

Código de adquisición o contratación: LG-03/2016

Monto: \$27,120.00

Nombre de la contraparte: C-E INVERSIONES, S.A DE C.V

Características de la contraparte: Sociedad Anónima de Capital Variable

Plazos de cumplimiento: 10 Meses

Fecha de contrato / orden de compra: 06/04/2016

Forma de contratación: Libre Gestión

Código de contrato / orden de compra: 102A/2016 D.J