



# Reunión de seguimiento

Proyecto: Modernización de la Compensación de Cheques y Fortalecimiento del SPM

Mayo 2019

## 1. Antecedentes

- Elaboración de propuestas de normativas y contratos de la Compensación del Cheque y SPM.
- Visitas a participantes para ver estatus de implementación del proyecto
- Realización pruebas UAT

## 2. Estado del proyecto.

Seguimiento de proyecto: Sistema de Compensación de Cheques y Otros Instrumentos de Pago Tipo ACH				Fecha: 10/04/2019	
Salud actual proyecto		Al día		Área estratégica: Operaciones Financieras	
<b>Avance</b>		<b>68%</b>		Total presupuesto: 0	
				Porcentaje utilizado presupuesto: 0	
				Estado: 0	
Participación de proyecto:		Juan Alberto Hernández Álvarez (Correo: jhazn@bncd.com.ec) José Orlando Reyes (Correo: jorales@bncd.com.ec) María de los Ángeles de Alvarado (Correo: maria.de.algado@bncd.com.ec)			
Alcance proyecto: Implementar un Sistema de Compensación de Cheques, basado en el intercambio de imágenes y datos de cheques, y otros instrumentos de pago tipo ACH					
Situación actual: Se han ejecutado un total de 246 (de 800) casos de prueba de los cuales 23 resultaron con falla. Adquisición de equipos de Ma y Su. En proceso la adquisición de un escaner.					
<b>Fases principales:</b>					
Inicio	Fin	Avance	Estado		
Fase 4 - Fuebas de Aceptación del Usuario.	06/04/2019	07/06/2019	23%	24%	
<b>Tareas actuales:</b>					
Inicio	Responsable	Estado	Fecha		
Adquisición de un Escaner	ECG	En proceso	11/07/2019		

- Estado de pruebas UAT:
- Programado al 17 de mayo: 29.55%
  - Ejecutado al 16 de mayo: **30.68%**

## 3. Cronograma de visitas

N°	Institución	Mayo									
		06-may	07-may	08-may	13-may	14-may	15-may	16-may	17-may	30-may	31-may
1	Banco de Fomento Agropecuario	09:00 a.m.									
2	Banco Agrícola, S.A.	11:00 a.m.									
3	Formularios Estandar		09:00 a.m.								
4	Banco Cuscatlán, S.A.		11:00 a.m.								
5	S.A.C. CREDICOMER, S.A.			09:00 a.m.							
6	Scotiabank El Salvador, S.A.			11:00 a.m.							
7	COMEDICA, S.A.				09:00 a.m.						
8	Banco Davivienda, S.A.				11:00 a.m.						
9	S.A.C. MULTIVALORES, S.A.					09:00 a.m.					
10	Banco de América Central, S.A.					11:00 a.m.					
11	S.A.C. CONSTELACIÓN, S.A.						09:00 a.m.				
12	Banco Atlántida, S.A.						11:00 a.m.				
13	FEDECRÉDITO, S.A.							09:00 a.m.			
14	Banco Hipotecario, S.A.							11:00 a.m.			
15	Citibank N.A.								09:00 a.m.		
16	Banco G&T Continental, S.A.								11:00 a.m.		
17	Banco Azteca, S.A.									09:00 a.m.	
18	Banco Promérica, S.A.									11:00 a.m.	
19	Banco Industrial, S.A.										09:00 a.m.
20	Banco Azul, S.A.										11:00 a.m.

Visitas realizadas: 14

Visitas pendientes: 6

## 4. Principales resultados de visitas

Etapas del Proyecto/Estatus de Participante	Avances
<b>Etapa 1. Análisis interno y diseño:</b>	<p><b>Compensación de Cheques (100%)</b> La mayoría de instituciones luego de realizar etapa de análisis han definido que la captura de imagen y datos de cheque será descentralizada desde agencias en todo el país y lo harán a través de los cajeros.</p> <p><b>SPM (0%)</b> Aún no ha iniciado la etapa pero la contratación del nuevo proveedor que va desarrollar software ya contempla el desarrollo de la interface CB-SPM.</p>
<b>Etapa 2: Selección de Proveedores:</b>	<p>Nivel de avance: 75%. La mayoría de instituciones se encuentran en etapa de selección del proveedor.</p>
<b>Etapa 3: Desarrollo Interno</b>	<p><b>Compensación de Cheques:</b> La mayoría iniciará en Junio de 2019. <b>SPM:</b> La mayoría iniciará entre Octubre y Noviembre de 2019.</p>
<b>Etapa 4: Pruebas Integrales</b>	<p><b>Compensación de Cheques:</b> La mayoría iniciará en Octubre y Noviembre de 2019. <b>SPM:</b> La mayoría iniciará en Enero de 2020.</p>
<b>Etapa 5: Prueba Piloto</b>	<p><b>Compensación de Cheques:</b> La mayoría iniciará en Diciembre de 2019. <b>SPM:</b> La mayoría iniciará en Febrero de 2020.</p>
<b>Etapa 6: Salida a producción</b>	<p><b>Compensación de Cheques:</b> La mayoría iniciará en Enero de 2020. <b>SPM:</b> La mayoría iniciará en Marzo de 2020.</p>
<b>Comentarios adicionales</b>	<p>BCR informó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que en las próximas semanas se estará remitiendo las normativas de la Compensación de Cheques y SPM y el instructivo de la estandarización de cheques para su revisión.</li> <li>• En la primera semana de Junio Montran realizará entrenamiento para participantes para uso de nuevo sistema.</li> <li>• BCR entregará en 2da semana de Junio la URL para que participantes puedan descargar el nuevo sistema en ambientes de pruebas.</li> </ul>

## 5. Cronograma Integral

Actividades	2019												2020											
	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Implementación Nuevo Mecanismo de seguridad lógica en estándar de cheque del SF																								
Nueva normativa y contrato Compensación de Cheques																								
Nueva normativa y contrato SPM																								
Implementación Nuevo Sistema ACH																								
Pruebas UAT																								
Visitas a participantes para ver avances en el proyecto																								
Entrenamiento participantes instalación y uso de nuevo sistema																								
Entrega a participantes aplicativos ACH y PO en ambiente de pruebas																								
Instalación de Sistema en Ambiente de Producción																								
Prueba piloto																								
Salida a producción CCECH																								
Salida a producción SPM																								
Divulgación Modernización de Sistemas de Pago (CCECH y SPM)																								



## 6. Próximas actividades

- Del 03 al 07 de junio de 2019. Realización de entrenamiento para participantes uso del nuevo sistema (Impartido por MONTRAN).
- Realización de pruebas de regresión del 03 al 07 de junio
- Elaboración de propuesta de diseño de nuevo patrón estándar por parte de Comunicaciones y recepción de oferta de empresa Zamphiropolos (Paraguay) sobre asesoría de nuevo diseño y aspectos de seguridad.
- Revisión normativa y contrato de cheques con GOF y envío a otras unidades de BCR.
- Envío de normativa de SPM e instructivo de estándar de cheque a participantes.

ANEXO

