

FOMILENIO II

PLAN DE TRABAJO 2017



VERSIÓN OFICIAL EN ESPAÑOL

Mejora Regulatoria:

Consolidación del proceso de institucionalización del OMR y aumento de su presencia en el ámbito económico-legal.

- Establecimiento en sus oficinas y desarrollo/adopción de reglamentos, manuales de funcionamiento y políticas operativas
- Desarrollo de paquetes de recomendaciones:
 - a) Primer paquete: Informe preliminar de evaluación de resultados de primer paquete de reformas elaborado
 - b) Marco legal del Registro Nacional de Trámites elaborado y aprobado
 - c) Elaboración y adopción del segundo y tercer paquete de recomendaciones de mejora regulatoria elaborados
- Desarrollo de capacidades:
 - a) Segundo Seminario Internacional de Mejora Regulatoria realizado
 - b) Dos talleres de capacitación en metodologías y herramientas de mejora regulatoria de la RED realizados
- Consulta pública para actualización de la Estrategia de Mejora Regulatoria finalizada



Actividades Críticas

Mejora Regulatoria

CONDICIÓN PRECEDENTE

1. Primer paquete de recomendaciones del OMR MR00-001

Objetivo: Emitir el primer paquete de recomendaciones, derivadas del quehacer del OMR, las cuales deberán ser asumidas por el Gobierno en diciembre de 2016. De no cumplirse con dicho objetivo, los desembolsos subsiguientes de la Actividad de Mejora Regulatoria quedarían suspendidos hasta que se haya dado cumplimiento a la Condición.

Tareas	Descripción/productos	Personal Clave	Instituciones	Fechas relevantes	Observaciones
Aprobación de EIR preliminar por autoridades del OMR y FOMILENIO II para GP y CE, y de estudio inicial para IP	Aprobación de William y Henry de las EIR de Gestión Pública y Comercio Exterior, y del estudio inicial de IP	Henry Campos René Pineda William Pleites	OMR FOMILENIO II	Aprobación: Más tardar 7 Oct. 2016	COMPLETADO Se completó entre el 17 y 21 de octubre 2016. Se realizaron diversas presentaciones a las autoridades del OMR, FOMILENIO II y de las instituciones públicas.
Presentación EIR preliminar a Consejo de Mejora Regulatoria	Anuencia del CMR del contenido de las EIR preliminares de Gestión Pública y Comercio Exterior, así como de Estudio de Infraestructura Pública y Privada	Henry Campos René Pineda Ricardo Tablas Marcela Magaña	OMR CMR	Presentación: Más tardar 31 Oct. 2016	COMPLETADO Las presentaciones se desarrollaron entre el 31 de octubre y 7 de noviembre. Se presentaron en la sesión 7, la cual fue dividida en 2 reuniones debido a la densidad de los temas.
Desarrollo de Consulta Pública de EIR	Documento de Consulta Pública para cada EIR	Yesenia Salas Carlos Guzmán Rafael Juárez René Pineda JC&A	OMR, MINEC, CNR, MINHA, MOP, ANDA, MARN	Consulta Pública: Más tardar 14 Oct. 2016	COMPLETADO Entre septiembre y octubre se realizó la recopilación de evidencia y en noviembre se socializaron las soluciones identificadas.
Elaboración de documento final de EIR y aprobación interna	EIR final aprobada por la Dirección Ejecutiva para Gestión Pública y Comercio Exterior. EIR preliminar aprobada por Dirección Ejecutiva para Infraestructura Pública y Privada	Yesenia Salas Carlos Guzmán Rafael Juárez René Pineda JC&A	OMR, MINEC, CNR, MINHA, MOP, ANDA, MARN	Documento finalizado: Más tardar 4 Nov. 2016 2 semanas después de EIR final	COMPLETADO Fueron aprobadas en diciembre 2016. Incluyeron observaciones recopiladas en la consulta y en la sesión 7 del CMR.
Presentación de resultados de EIR a Titulares	Anuencia por parte de titulares sobre las soluciones planteadas en EIR y su implementación	Henry Campos René Pineda	OMR, MINEC, CNR, MINHA, MOP, ANDA, MARN	Presentación titulares: Más tardar 11 Nov. 2016	COMPLETADO Se realizó del 5 al 9 de diciembre 2016. Se envió un resumen de las EIR y una propuesta de carta de

					adopción de las recomendaciones a los diferentes titulares junto a un plan de implementación de las medidas regulatorias y no regulatorias emitidas por el OMR.
Primer paquete de recomendaciones asumidas por el OE	Acuerdo Ejecutivo o documento administrativo de implementación de reformas	Henry Campos René Pineda Ricardo Tablas	OMR, MINEC, CNR, MINHA, MOP, ANDA, MARN, MTPS	Recomendaciones Asumidas: De acuerdo al plan de implementación de las reformas	COMPLETADO Entre diciembre de 2016 y enero de 2017, MARN, MINEC, CNR, MOP, OPAMSS y MITRAB enviaron su carta de adopción de las recomendaciones y el plan de implementación del mismo, MINHA envió una carta de adopción parcial de las medidas.
Cumplimiento de la condición precedente, mediante la implementación de las reformas.	Cumplimiento del plan de implementación de las reformas por parte de las instituciones públicas, seguimiento y apoyo del OMR para asegurar que las medidas propuestas sean adoptadas en los términos planteados	Yesenia Salas (Gestión Pública) Carlos Guzmán (Comercio Exterior) Rafael Juárez (Desarrollo de infraestructura pública y privada) Guillermo Parada Mario Martínez René Pineda Henry Campos Ricardo Tablas	<u>Gestión Pública:</u> MINEC, MTPS, CNR <u>Comercio Exterior:</u> MINHA <u>Desarrollo de infraestructura pública y privada:</u> MOP, ANDA, MARN, OMR, FOMILENIO III	Al 31 de enero de 2017 <u>Gestión Pública:</u> -Habilitar consulta de disponibilidad de nombres en plataformas web -Estandarizar las escrituras públicas y colocarlas a disposición de los usuarios <u>Comercio Exterior:</u> -Definir el concepto de muestras, requisitos y tratamiento -Publicitar los márgenes de tolerancia, una guía y el procedimiento sancionatorio en el sitio web de MH -Agilizar el procedimiento sancionatorio abreviado -Remover la incidencia en el nivel de riesgo por parte de la sanción administrativa por discrepancia de pesos Al 28 de febrero de 2017: <u>Gestión Pública:</u> -Eliminar requisitos adicionales en la inscripción en el MTPS y la solvencia de empresa de la DIGESTYC <u>Desarrollo de infraestructura pública y privada:</u> -Establecer proceso para	COMPLETADO Las medidas han sido implementadas, excepto la de Remover la incidencia en el nivel de riesgo por parte de la sanción administrativa por discrepancia de pesos, la cual no será implementada, puesto que al analizar la nueva información de la DGA, existen razones técnicas para no hacerlo. COMPLETADO Las 23 medidas que componen el paquete inicial de recomendaciones han sido implementadas por las instituciones de Gobierno, completándose al 29 de septiembre de 2017

				<p>validar la calidad y pertinencia de los requerimientos en los TdR de los permisos ambientales de MARN</p> <p>-Implementar TdR estandarizados para proyectos sencillos y comunes en MARN.</p> <p>-Modificar el Acuerdo 20 del MARN, simplificando requisitos para la presentación del formulario ambiental</p>	
				<p>Al 31 de marzo de 2017:</p> <p><u>Gestión Pública:</u></p> <p>-Estandarizar libros sociales y sistemas contables y facilitarlos a los usuarios a través de MiEmpresa.gob.sv</p> <p>-Brindar información a los usuarios de servicios y honorarios de notarios y contadores vía MiEmpresa.gob.sv</p> <p>-Incorporar los trámites periódicos a MiEmpresa.gob.sv</p> <p><u>Desarrollo de infraestructura pública y privada:</u></p> <p>-Crear mecanismo de reuniones formales para aclaración del alcance de TdR de MARN</p> <p>-Dentro del Permiso Ambiental, realizar la consulta pública e incorporar sus resultados sin alargar tiempos</p> <p>-Rediseñar proceso interno en ANDA para mejorar tiempos de respuesta</p>	<p>COMPLETADO Las medidas han sido implementadas</p>
				<p>Al 30 de abril de 2017:</p> <p><u>Desarrollo de infraestructura pública y privada:</u></p> <p>-Mapear los procesos y</p>	<p>COMPLETADO Las medidas han sido implementadas</p>

				<p>requisitos para permisos de construcción, con el fin de optimizarlos</p> <p>-Establecer requisitos, procedimientos, plazos e instrumento jurídico para factibilidades y cartas de no afectación en ANDA.</p>	
				<p>Al 31 de mayo de 2017: <u>Desarrollo de infraestructura pública y privada:</u> -Crear y regular proceso de renovación inmediata de las factibilidades en ANDA.</p>	<p>COMPLETADO Las medidas han sido implementadas</p>
				<p>Al 30 de junio de 2017 <u>Gestión Pública:</u> -Adoptar y normar el uso de MiEmpresa.gob.sv como sistema único para la inscripción de sociedades -Establecer un procedimiento simplificado de creación de sociedades anónimas -Eliminar el pago del 5% del capital de constitución para todas las sociedades -Crear un repositorio único web de documentos de las empresas -Eliminar trámite de inscripción en el Ministerio de Trabajo -Eliminar trámite de solvencia de empresa de la DIGESTYC <u>Comercio Exterior:</u> -Promover el uso de las muestras mediante despacho ágil, permisos simples y un marco jurídico de alcance general -Agilizar el despacho de la mercancía durante los procedimientos sancionatorios</p>	<p><u>Gestión Pública</u> Se ha cumplido la adopción de MiEmpresa.gob.sv como sistema único para la inscripción de sociedades, el resto de medidas se cumplirán a través de las reformas al Código de Comercio, que serán promovidas a final de 2017</p> <p><u>Comercio Exterior y Desarrollo de infraestructura pública y privada:</u> Implementado</p>

				Desarrollo de infraestructura pública y privada: -Optimizar el proceso interno de evaluación ambiental y mejorar seguimiento de proyectos para reducir tiempos de respuesta en MARN	
Desarrollo de soluciones regulatorias y no regulatorias	Anuencia por parte de titulares sobre las soluciones planteadas en EIR y su implementación	Yesenia Salas Carlos Guzmán Rafael Juárez René Pineda	OMR, MINEC, CNR, MINHA, MOP, ANDA, MARN	Soluciones desarrolladas: De acuerdo a los planes de implementación	Se dio inicio en diciembre de 2016.
Presentación de soluciones regulatorias a SALJ	Anuencia por parte de SALJ sobre las soluciones planteadas en EIR y su implementación	Jaime Campos René Pineda Ricardo Tablas	OMR FOMILENIO II SALJ	Presentación: A partir de marzo de 2017	Las reformas al Código de Comercio ya fueron presentadas a SALJ y se realizaron consultas al interior del Órgano Ejecutivo. Las reformas a la LEAT están siendo trabajadas conjuntamente con el VMVDU. Se están elaborando las reformas relacionadas con
Presentación del primer paquete de recomendaciones a AL	Recepción de iniciativas por parte de AL	Jaime Campos René Pineda Ricardo Tablas	AL, STPP, MINEC, CNR, MINHA, MOP, ANDA, MARN (según sea el caso)	Presentación a AL: Segundo semestre de 2017	Las reformas legales serán presentadas en la AL en la medida que se vayan completando.

2. Plan de integración y coordinación entre la DFIGC y el OMR MR00-002

Objetivo: Lograr la coordinación y sinergia entre el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) y la Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de la calidad de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia para potenciar los resultados del trabajo en temas de modernización del estado y mejora del clima de inversiones.

Tareas	Descripción/productos	Personal Clave	Instituciones	Fechas relevantes	Observaciones
Talleres de planificación estratégica para integración	Talleres realizados y productos resultantes elaborados	Henry Campos René Pineda Víctor Iraheta Alberto Enríquez	DFIGC OMR	Taller realizado: Más tardar 31 Oct. 2016	COMPLETADO Se realizó el taller de integración el 26 de enero de 2017, contando con la presencia de todo el equipo de la DFIGC, OMR, y el Coordinador de la firma JC&A como moderador.
Incorporación de personal técnico de la DFIGC a actividades conjuntas con el	Personal incorporado con actividades y planes de trabajo definidos	Equipo DFIGC Víctor Iraheta René Pineda	DFIGC OMR	Conclusión: 28 Feb. 2017	COMPLETADO Personal de la DFIGC apoyó en el seguimiento de la

OMR	Proceso de inducción completado	Equipo OMR			implementación de algunas medidas del primer paquete de recomendaciones del OMR
Elaboración de planes de trabajo coordinados	Documento de plan coordinado de actividades para 2017 finalizado y aprobado	René Pineda Jaime Campos Víctor Iraheta Alberto Enríquez	DFIGC OMR	Planes Elaborados: 31 diciembre 2017	Durante el último trimestre de 2017 se definirá la participación de la DFIGC en el proyecto de la Revisión Sistemática de Trámites y Registro de Trámites del Órgano Ejecutivo para 2018

3. Establecimiento de espacio físico y facilidades para operaciones del OMR MR00-003

Objetivo: Dotar al OMR de las facilidades necesarias para el desarrollo de su trabajo, especialmente, aquél que implica esfuerzos de coordinación y establecimiento de sinergias con la DFIGC.

Tareas	Descripción/productos	Personal Clave	Instituciones	Fechas relevantes	Observaciones
Contratación de servicios básicos para mudanza de equipo OMR	Contar con: Servicios de seguridad privada, suministros de cafetería y oficina, telecomunicaciones y limpieza	Ricardo Tablas Marcela Magaña	OMR FOMILENIO II	Servicios contratados: 17 Ene. 2017	COMPLETADO
Adquisición de facilidades tecnológicas para el OMR	Contar con: servidores, UPS, rack, desktop, antivirus, dominio, correo electrónico	Francisco Reyes Jessica Reyes Marcela Magaña	OMR FOMILENIO II	Servicios contratados: Diciembre 2016	COMPLETADO
Diseño de nuevas oficinas y ET para adecuaciones	Contar con el diseño arquitectónico aprobado y el proceso para las adecuaciones lanzado	Francisco Reyes Rodrigo Rendón Guillermo Cartagena Marcela Magaña	OMR FOMILENIO II	Servicios contratados: Enero 2017	COMPLETADO
Oficinas del OMR cuentan con todas las condiciones y facilidades requeridas.	Contar con mobiliario y equipamiento y todas las condiciones necesarias para el funcionamiento de las oficinas del OMR.	Rodrigo Rendón Francisco Reyes Guillermo Cartagena Marcela Magaña	OMR FOMILENIO II	Adecuaciones finalizadas: Abril 2017	COMPLETADO
Contratación de especialista en comunicaciones para el OMR		Jaime Campos René Pineda Miguel Huevo	OMR FOMILENIO II	Especialista contratado: Abril 2017	El proceso para Especialista en Comunicaciones finalizó en Septiembre, dándose orden de

		Sergio Bassett Marcela Magaña			inicio el 12 de octubre.
--	--	-------------------------------------	--	--	--------------------------

4. Segundo paquete de reformas del OMR MR00-004

Objetivo: Emitir una nueva serie de recomendaciones a ser asumidas por las instituciones del Gobierno como parte de los esfuerzos para mejorar el Clima de Inversiones.

Tareas	Descripción/productos	Personal Clave	Instituciones	Fechas relevantes	Observaciones
Establecimiento de nuevas prioridades para el OMR	Contar con un plan de trabajo para el segundo paquete de reformas del OMR	Henry Campos René Pineda	CMR OMR	Prioridades definidas: Marzo 2017	Por parte del CMR se determinó que durante 2017 la prioridad sería dar seguimiento al cumplimiento del primer paquete de recomendaciones, labor que se desarrolló hasta septiembre de 2017, cuando estas fueron completamente implementadas.
Establecimiento de Ruta Crítica para el nuevo paquete de reformas	Contar con: responsables designados y equipos de trabajo con instituciones públicas definidos	René Pineda Equipo Técnico OMR	OMR	Ruta Crítica establecida: Marzo 2017	Por parte del CMR se determinó que durante 2017 la prioridad sería dar seguimiento al cumplimiento del primer paquete de recomendaciones, labor que se desarrolló hasta septiembre de 2017, cuando estas fueron completamente implementadas
Nuevo paquete de recomendaciones emitidas por el OMR	Contar con nuevo paquete de recomendaciones, resultado del análisis del OMR e instituciones del GOES	Henry Campos René Pineda	CMR OMR	Nuevo paquete de recomendaciones: Junio 2017	Por parte del CMR se determinó que durante 2017 la prioridad sería dar seguimiento al cumplimiento del primer paquete de recomendaciones, labor que se desarrolló hasta septiembre de 2017, cuando estas fueron completamente implementadas

5. Proyectos Especiales del OMR – Registro Nacional de Trámites MR00-005

Objetivo: Contar con un plan de trabajo para el desarrollo del Registro Nacional de Trámites, incluyendo el diseño, marco legal y asistencia técnica especializada requeridos para su establecimiento.

Tareas	Descripción/productos	Personal Clave	Instituciones	Fechas relevantes	Observaciones
--------	-----------------------	----------------	---------------	-------------------	---------------

<p>Diseño conceptual del Registro Nacional de trámites y la Guillotina Regulatoria en el marco de la consultoría de Asistencia Técnica</p>	<p>Diseño del registro presentado y aprobado</p>	<p>Jaime Campos René Pineda Equipo Técnico OMR</p>	<p>OMR FOMILENIO II DFIGC</p>	<p>Septiembre de 2017</p>	<p>Durante el segundo trimestre de 2017, la firma de Asistencia Técnica realizó un Estudio de factibilidad para desarrollar una Guillotina en El Salvador y, producto de ese estudio, se determinó que no es factible.</p> <p>En ese sentido, el equipo del OMR diseñó un proyecto de Revisión Sistemática de Trámites y Registro de Trámites del Órgano Ejecutivo, con la entrada del nuevo Director Ejecutivo en julio de 2017.</p>
<p>Consultas sobre diseño y estructura</p>	<p>Resultados de la consulta incorporadas al documento de diseño</p>	<p>René Pineda Equipo Técnico OMR</p>	<p>OMR FOMILENIO II</p>	<p>Septiembre de 2017</p>	<p>El proyecto ha sido presentado a FOMILENIO II y SETEPLAN, asimismo, se han identificado alianzas importantes con la SPTAC y la Corte de Cuentas de la República</p>
<p>Nota conceptual y Plan de Trabajo para el proyecto de Revisión Sistemática de Trámites y Registro de Trámites del Órgano Ejecutivo</p>	<p>Términos de Referencia para firma especializada y respaldo legal para la creación y el funcionamiento del registro elaborados</p>	<p>Jaime Campos René Pineda Equipo Técnico OMR</p>	<p>OMR FOMILENIO II</p>	<p>Septiembre de 2017</p>	<p>Se cuenta con los Términos de Referencia para el proyecto. El 5 de octubre de 2017 la Junta Directa de FOMILENIO II acordó la activación del periodo opcional del contrato de la firma especializada, con lo que se asegura que la firma de Asistencia Técnica podrá dar el acompañamiento para el desarrollo del proyecto.</p>
<p>Socialización del Proyecto con los actores clave y la sociedad en general</p>	<p>Lanzamiento público del proyecto, talleres y reuniones de socialización y sensibilización</p>	<p>Jaime Campos René Pineda Equipo Técnico OMR Alberto Enríquez William Pleites</p>	<p>OMR FOMILENIO II SETEPLAN</p>	<p>Diciembre 2017</p>	<p>El lanzamiento público del proyecto está programado para el 18 de octubre. Los 13 Ministerios del Órgano Ejecutivo nombraron un enlace institucional para la realización del proyecto. La reunión inicial con ellos para</p>

					presentar el proyecto, se desarrolló el 27 de septiembre. A partir de ahí el equipo del OMR ha trabajado en coordinación con los enlaces para iniciar la revisión de los trámites.
Identificación de trámites de alto impacto en las instituciones del Órgano Ejecutivo	A partir de la Base de Datos de la Secretaría de Transparencia, el OMR depurará y completará la información, con apoyo de las instituciones públicas. De dicha base, se escogerá el 10-15% de trámites de alto impacto, con apoyo de expertos en tramitología	Jaime Campos René Pineda Equipo Técnico OMR Enlaces institucionales del Órgano Ejecutivo	OMR SETEPLAN Ministerios	Diciembre 2017	A octubre de 2017, el OMR ha revisado la base de datos de la Secretaría de Transparencia y ha solicitado a las instituciones del Ejecutivo completar la información. Del 20 al 24 de Noviembre, la firma de Asistencia Técnica visitará El Salvador para conducir el ejercicio de priorización para identificar los trámites de alto impacto
Elaboración de Planes de Mejora Regulatoria por parte de los 13 Ministerios	Los Planes de Mejora Regulatoria establecerán las actividades que los Ministerios desarrollarán en temas de Mejora Regulatoria: Simplificación de Trámites, alimentación del Registro de Trámites del Ejecutivo y consulta de sus nuevas normativas	Jaime Campos René Pineda Equipo Técnico OMR Dirección General de Planificación – SETEPLAN Enlaces institucionales del Órgano Ejecutivo	OMR SETEPLAN Ministerios	Enero 2018	Se espera contar con los Planes aprobados por parte de los Ministerios, en los cuales se identifiquen los 5 trámites a simplificar por las instituciones y otras actividades de Mejora Regulatoria publicados en las páginas de los Ministerios y del OMR/FOMILENIO II
Costeo de trámites e identificación de acciones de simplificación	Los Trámites escogidos por los Ministerios serán costeados y analizados para identificar medidas que contribuyan a disminuir su costo en al menos 20%. Serán divididos en 3 grupos (aprox. 25 trámites cada grupo)	Jaime Campos René Pineda Equipo Técnico OMR	OMR	1° grupo: abril 2018 2° grupo: mayo 2018 3° grupo: julio 2018	Se emitirán las acciones de simplificación y se harán del conocimiento público. Las instituciones dueñas de los trámites desarrollarán un plan para implementar dichas acciones en lo que resta del año
Lanzamiento de la Plataforma para el Registro de los Trámites del Órgano Ejecutivo	La SPTAC con apoyo del OMR desarrollará una plataforma y emitirá lineamientos para la publicación de los Trámites del Órgano Ejecutivo	Jaime Campos René Pineda Fernando Marroquín Equipo Técnico OMR	OMR SPTAC	Marzo 2018	A partir del lanzamiento de la plataforma, los Oficiales de Información de los Ministerios alimentarán dicha plataforma con la información de los

					trámites y servicios del Órgano Ejecutivo
Desarrollo de proyecto de Ley/Reforma Legal para creación del Registro Nacional de Trámites	Elaboración y consulta de texto legal que establezca el RNT, sus mecanismos y procedimientos	Jaime Campos René Pineda Equipo Técnico OMR Ricardo Tablas William Pleites Alberto Enríquez	OMR SETEPLAN FOMILENIO II	Junio 2018	Avance: se cuenta con un borrador inicial de la Ley de Mejora Regulatoria, que incluye un capítulo dedicado al Registro Nacional de Trámites. En enero 2018 se iniciará la socialización y consulta del documento.

6. Institucionalización permanente del OMR MR00-006

Objetivo: Definir el modelo definitivo para el OMR, incluyendo las funciones, herramientas, estructura de gobernanza y andamiaje legal requerido para su institucionalización permanente.

Tareas	Descripción/productos	Personal Clave	Instituciones	Fechas relevantes	Observaciones
Establecimiento de alcances, funciones y herramientas del Sistema de Mejora Regulatoria permanente	Nota conceptual sobre el funcionamiento del Sistema de Mejora Regulatoria, actores y herramientas elaborado y aprobado	Jaime Campos Alberto Enríquez William Pleites René Pineda Ricardo Tablas Víctor Iraheta Marcela Magaña	OMR DFIGC FOMILENIO II	Marzo de 2017	COMPLETADO Se cuenta con una nota conceptual sobre el Sistema de Mejora Regulatoria
Desarrollo de Plan Estratégico Institucional para el OMR	Establecimiento de misión, visión, valores y objetivos estratégicos para el OMR como institución	Jaime Campos René Pineda	OMR	Diciembre 2017	Se contratará apoyo especializado para desarrollar este ejercicio
Definición del diseño organizativo e institucional y el rol que el OMR desempeñará en el Sistema	Diseño institucional, organizativo e instrumentos legales requeridos han sido definidos y aprobados	Jaime Campos Alberto Enríquez William Pleites René Pineda Ricardo Tablas Víctor Iraheta	OMR DFIGC FOMILENIO II	Junio de 2018	Se cuenta con un borrador de plan de institucionalización elaborado por el OMR. Este documento está pendiente de consultar con actores relevantes: FOMILENIO II, SETEPLAN, y MCC.
Elaboración de un Plan de Institucionalización permanente	Cronograma con fechas, responsables y necesidades de apoyo elaborado y aprobado	Jaime Campos René Pineda Ricardo Tablas	OMR FOMILENIO II	Junio de 2018	Se cuenta con un borrador de plan de institucionalización elaborado por el OMR. Este documento está pendiente de consultar con actores relevantes: FOMILENIO II, SETEPLAN, y MCC.