

3.2. Unidad de Tecnología de la Información

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA UNIDAD	Construir, administrar y proveer información para mejorar la gestión, sustentar y facilitar la toma de decisiones y la rendición de cuentas
--	---

PLATAFORMAS Y REDES: OPERATIVIDAD

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Data Center y su réplica en oficina de San Benito	Crítica	Data center y réplica operando	Porcentaje de avance	%	Gestión de fondos para enlace	David Toledo	Coordinador	dic-12	feb-13		Terminado	100%
					Gestión de fondos para infraestructura de réplica	David Toledo	Coordinador	dic-12	feb-13		Terminado	100%
					Configuración de equipos	Ricardo Barahona	Técnico	jun-13	jun-13		Terminado	100%
Plataforma de Video Conferencias	Media	Servidor configurado	Porcentaje de avance	%	Gestión de fondos para publicar el servidor	David Toledo	Coordinador	dic-12	jun-13		Terminado	100%
					Configuración de servidor	Ricardo Barahona	Técnico	nov-13	dic-13		Terminado	100%

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

SOPORTE INFORMatico: SERVICIO

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Seguridad Informática y Seguridad de Información	Crítica	Política de seguridad implementada	Porcentaje de avance	%	Gestión de fondos para Hardware y Software	David Toledo	Coordinador	ene-13	mar-13		Terminado	100%
					Implementación de Política bajo norma	Luis Girón	Técnico	jun-13	dic-13		Por iniciar	0%

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

PROYECTOS CLAVE

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Registro de Veteranos	Alta	Completar la información requerida para elaboración de Ley	Porcentaje de avance	%	Censo en el exterior	David Toledo	Coordinador	ene-13	abr-13		Suspendido	100%
					Procesamiento de datos	Luis Girón	Técnico	oct-12	dic-12		Terminado	100%
					Administración de registro	Luis Girón	Técnico	oct-12	dic-13		En curso	La Ley estipulará el tiempo para administrar y actualizar el registro
Registro Único de Participantes de Programas de Gobierno	Alta	Registro Operando	Porcentaje de avance	%	Desarrollo de la herramienta informática	David Toledo	Coordinador	jun-12	jun-13		Terminado	100%
					Implementación de la Plataforma de Soporte	Ricardo Barahona	Técnico	jun-12	jun-13		En curso	20%
Bibliotecas Temáticas Digitales	Alta	Biblioteca operando	Porcentaje de avance	%	Investigación de Acervo Documental Económico	Consultor externo	Consultor	ene-13	abr-13		En curso	10%
					Adquisición de Software	David Toledo	Coordinador	ene-13	feb-13		Completado	100%
					Gestión de Fondos para Hardware y 2a fase de investigación	David Toledo	Coordinador	ene-13	abr-13		Completado	100%
					Investigación de Historia Nacional	Consultor externo	Consultor	jun-13	sep-13		Planificado	0%
					Implementación de Bibliotecas	David Toledo	Coordinador	oct-13	dic-13		Planificado	0%
Territorios de Progreso	Alta	Sitio Web Rediseñado	Porcentaje de avance	%	Desarrollo del Web Site	Luis Girón	Técnico		dic-12		Terminado	100%
					Implementación Web Site	David Toledo	Coordinador	ene-13	mar-13		Terminado	100%
Intranet	Media	Intranet operando	Porcentaje de avance	%	Gestión de fondos	David Toledo	Coordinador	ene-13	abr-13		En curso	55%
					Desarrollo	Luis Girón	Técnico	may-13	ago-13		Planificado	0%
Gestión documental LAIP	Alta	Proceso de flujo de solicitudes LAIP en la STP implementado	Porcentaje de avance	%	Implementación	David Toledo	Coordinador		dic-12		En curso	50%

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Implementacion de Web Sites de Fantel y SPSU	Medio	Sitio Web implementado	Fecha de implementación	fecha	Implementacion de Web Sites de Fantel y SPSU	David Toledo	Coordinador		Dic 2012, Jul 2013		Terminado	100%
Sostenibilidad del módulo de seguimiento MCC	Alta	Lograr la sostenibilidad del módulo	Porcentaje de Sostenibilidad	%	Sostenibilidad del módulo de seguimiento MCC	David Toledo	Coordinador	ene-13	jun-13		En curso	80%
Sostenibilidad del modulo de cooperacion internacional	Crítico	Lograr la sostenibilidad del módulo	Porcentaje de Sostenibilidad	%	Sostenibilidad del modulo de cooperacion internacional	David Toledo	Coordinador	ene-13	mar-13		En curso	75%
Flujo de correspondencia estrategica	Crítico	Proceso de flujo de correspondencia implementado	Pocentaje de avance	%	Desarrollo	David Toledo	Coordinador	ene-13	mar-13		Terminado	100%
					Implementación	David Toledo	Coordinador	abr-13	may-13		En curso	90%

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado