

**Matriz de Seguimiento por Áreas de Gestión 2014**  
**Secretaría Técnica de la Presidencia**

ÁREA DE GESTIÓN: Tecnologías de la Información

CÓDIGO	PROYECTO/ACCION CLAVE	RESPONSABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE METAS												ANUAL		
						Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4					
						P	E	% EJ	P	E	% EJ	P	E	% EJ	P	E	% EJ	P	E	% EJ
3.1	Puesta en marcha del Main Data Center de la STP para operar los servicios y productos informáticos de la STP	UTIC	Main Data Center STP operando	porcentaje	100	100	80	80%												
3.2	Implementar un Data Center espejo redundante en oficinas San Benito	UTIC	DataCenter espejo redundante implementado	porcentaje	100	50	0	0%	50											
3.3	Conciliar, documentar y mantener vigente el inventario de los bienes informáticos adquiridos entre Jun.2009 a la fecha	UTIC	Inventario documentado finalizado	porcentaje	100	100	90	90%												
3.4	Implementar Biblioteca Electrónica del material producido por la STP entre Jun. 2009 a la fecha	UTIC	Sitio o repositorio electrónico implementado	porcentaje	100	25	10	40%	75											
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN								0.53												
<b>DESCRIPCION CUALITATIVA DEL AVANCE.</b> El ítem 3.2 aun esta en proceso de compra. El ítem 3.4 ha iniciado a nivel de la solución informática.																				

**Matriz de Planificación por Areas de Gestión**  
**Secretaría Técnica de la Presidencia**

ÁREA DE GESTIÓN: Tecnologías de la Información

CÓDIGO	PROYECTO/ ACTIVIDAD CLAVE	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
						Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
						E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
3.1	Puesta en marcha del Main Data Center de la STP para operar los servicios y productos informáticos de la STP	UTIC	Main Data Center STP operando	porcentaje	100	25	25	50	100												
3.2	Implementar un Data Center espejo redundante en oficinas San Benito	UTIC	DataCenter espejo redundante implementado	porcentaje	100	15	15	20	50	15	15	20	50								
3.3	Conciliar, documentar y mantener vigente el inventario de los bienes informáticos adquiridos entre Jun.2009 a la fecha	UTIC	Inventario documentado finalizado	porcentaje	100	33	33	33	100												
3.4	Implementar Biblioteca Electrónica del material producido por la STP entre Jun. 2009 a la fecha	UTIC	Sitio o repositorio electrónico implementado	porcentaje	100		25		25	25	25	25	75								