



CONFIDENCIAL  
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



**MEMORANDUM**

DE : Gerente General  
 PARA : Gerencia de Adquisiciones  
 CC : Gerencia Financiera y Depto. Asuntos Regulatorios  
 ASUNTO : Comunicando  
 FECHA : 27AGO021  
 CODIGO : Rb2  
 NUMERO : GG593

*7º modificación  
al Presupuesto 2021*

Atentamente comunico a usted, que en reunión de Consejo Directivo de fecha 19AGO021, se acordó en Acta N° 42 Acuerdo N° 12, lo siguiente:

a. Autorizado el ajuste para realizar una transferencia de la Línea de Trabajo 0103 hacia la 0401 por un monto de US\$ 22,011.42 IVA incluido de conformidad al detalle siguiente:

LT 0103 FINANCIERA

Específico		Traslado
616	Infraestructuras	\$ 22,011.42
Total		\$ 22,011.42

LT 0401 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ESTACIONAMIENTO ANEXO AL HMCA:

Específico		Traslado
61699	Obras de Infraestructuras Diversas	\$22,011.42
Total		\$22,011.42

b. Autorizada la orden de cambio modificativa al CONTRATO N° 125 LP 10/2018/DISEÑO/CONSTRUCCIÓN/PARQUEO/HMC COSAM. Por un monto de US\$22,011.42 IVA incluido.

c. Se ordena a la Gerencia Financiera para que realice el ajuste propuesto en los términos descritos.

d. Se ordena a la Gerencia de Adquisiciones, para que notifique la aprobación de la presente modificativa.

e. Se ordena al Departamento de Asuntos Regulatorios, para que elabore la modificativa de contrato.

Lo que comunico a usted, para los efectos consiguientes

  
**EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS**  
 CAP. Y MAF  
 GERENTE GENERAL

*Adela Cuadr*  
 30/08/2021 2:39 pm



CONFIDENCIAL  
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



MEMORANDUM

DE : Gerente General  
PARA : Gerencia de Adquisiciones  
CC : Gerencia Financiera y Depto. Asuntos Regulatorios  
ASUNTO : Comunicando  
FECHA : 07OCT021  
CODIGO : Rb2  
NUMERO : GG697

*8º Modificativa al Presupuesto 2021*

Atentamente comunico a usted, que en reunión de Consejo Directivo de fecha 29SEP021, se acordó en Acta N° 50 Acuerdo N° 5, lo siguiente:

a. Autorizado el ajuste para realizar una transferencia de la Línea de Trabajo 0103, de acuerdo al detalle siguiente:

LT 0103 A DISMINUIR				
Especifico	Monto Actual	Monto a Trasladar	Nuevo Monto	
616	infraestructura	\$ 5,442,369.21	\$ 366,700.98	\$5,075,668.23
Total		\$ 5,442,369.21	\$ 366,700.98	\$ 5,075,668.23

LT 0401 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ESTACIONAMIENTO ANEXO		
Especifico	Aumento	
61699	Obras de Infraestructuras Diversas	\$366,700.98

b. Autorizada la orden de cambio mediante modificativa al CONTRATO N° 125 LP 10/2018/DISEÑO/CONSTRUCCIÓN/PARQUEO/HMC/COSAM de acuerdo al detalle siguiente:

PRESUPUESTO DE ORDEN DE CAMBIO DE CONTRATO N° 125 DENOMINADO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA EL PARQUEO DEL HMC.		
ITEM	DESCRIPCION	TOTAL
9	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PRIMER NIVEL	\$1,365.95
10	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL HELIPUERTO	\$18,926.88
23	DISEÑO DE SISTEMA DE DETENCIÓN DE A.LL	\$8,250.00
24	INCREMENTO DE 0.40 DE ALTURA DE PARED DE PARAPETO DE PARQUEO	\$6,496.38
25	DEMOLICIÓN Y DESALOJO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE PARA CAMBIO DE PENDIENTES	\$31,718.33
26	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO CON NUEVAS PENDIENTES	\$94,186.67
27	CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CANALETA DE A.LL PARA DRENAJE DE PISO	\$ -
28	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR DE A.LL	\$46,134.99
33	ADECUACION DE ZAPATA POR ACOMETIDA ELECTRICA	\$ 4,987.04
TOTAL:		\$ 212,066.24
IVA:		\$27,568.61
TOTAL, CON IVA:		\$ 239,634.85

c. Autorizado que se inicie un nuevo proceso de contratación por los trabajos de construcción de acuerdo al detalle siguiente:

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



CONFIDENCIAL  
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



PRESUPUESTO DE ORDEN DE CAMBIO DE CONTRATO N° 125 DENOMINADO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA EL PARQUEO DEL HMC.		
ITEM	DESCRIPCION	TOTAL
29	CONSTRUCCIÓN DE CABINA DE DETENCIÓN DE A.L.L	\$70,231.10
30	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN DE CABINA A COLECTOR AVENIDA 1	\$39,578.73
TOTAL:		\$109,809.83
IVA:		\$14,275.28
TOTAL, CON IVA:		\$124,085.11


d. Autorizado los 10 días calendarios solicitados por la constructora Durán Vásquez, S.A. de C.V.

e. Se ordena a la Gerencia de Financiera, para que realice el ajuste pertinente bajo los términos descritos.

f. Se ordena a la Gerencia de Adquisiciones, para que notifique la aprobación de la presente modificativa.

g. Se ordena al Departamento de Asuntos Regulatorios, para que elabore la modificativa de contrato.

Lo que comunico a usted, para los efectos consiguientes.

  
EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS  
CAP. Y MAF  
GERENTE GENERAL

Guadalupe Vasquez  
08009021

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL