



**DESPACHO COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA OPERACIONES Y GABINETE DE GOBIERNO
FICHA TECNICA DE MONITOREO MENSUAL DE PROYECTOS**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INSTITUCIÓN	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTA "CENTA"			
1.2 NOMBRE PROYECTO	Fortalecimiento del Emprendedurismo Agropecuario en Municipios de Pobreza Extrema en El Salvador	1.3 TIPO DE PROYECTO		1.4 CODIGO SIIP*
		Estratégico		6858
1.5 TIPO DE INVERSIÓN	Formación de Bienes de Capital	1.6 SECTOR DE ACTIVIDAD	Reactivación Económica	
1.7 MONTO TOTAL PROYECTO	US\$572,720.00	1.8 FECHA INICIO	04 DE ENERO 2021	1.9 FECHA FIN 31 DE AGOSTO 2021

2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

2.1 DIRECCION EXACTA DEL PROYECTO	(Calle, Avenida, Cantón, Colonia o caserío,) EL PROYECTO SE EJECUTARA EN 11 MUNICIPIOS DE 7 DEPARTAMENTOS			
2.2 UBICACIÓN	COORDENADAS GEOGRAFICAS (Latitud y Longitud en grados decimales estándar, WGS84)		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
	LATITUD	LONGITUD		
			SONSONATE	SANTA CATARINA MASAHUAT
			AHUACHAPAN	JUJUTLA
			CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN
			LA PAZ	MERCEDES LA CEIBA
				SAN FRANCISCO CHINAMECA
			CUSCATLAN	EL CARMEN
			USULUTAN	SAN DIONISIO
				ALEGRIA
			MORAZAN	CHILANGA
				ARAMBALA
		SENSEMBRA		

3. INFORMACION ESPECIFICA

3.1 JUSTIFICACION	Los hogares en condición de pobreza en los once municipios en donde se ejecutara el proyecto carecen de recursos para la inversión en actividades productivas que les permita iniciar o mejorar sus emprendimientos agroproductivos, constituyéndose en obstáculo para incrementar sus ingresos y por consiguiente se traduce en una baja calidad de vida de las personas. El proyecto permitirá además de mejorar los ingresos de familias productoras, la dinamización de economías locales, transición de productores de subsistencia hacia productores con emprendimientos basados en obtención de excedentes orientados al mercado y a satisfacer sus necesidades alimentarias.			
3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO	Fortalecer las capacidades locales a través del emprendimiento comunitario como una estrategia de seguridad alimentaria y generación de ingresos en municipios en condiciones de pobreza en El Salvador.			
3.3 ALCANCE DEL PROYECTO	Con el proyecto se tiene planificado apoyar el establecimiento de 220 emprendimientos con la finalidad mejorar las capacidades en las comunidades para la generación de ingresos y por tanto la calidad de vida de 660 productores agropecuarios.			
3.4 OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) SEGÚN PEI AL CUAL CONTRIBUYE AL PROYECTO	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI		INDICADOR DE RESULTADO	
	OE 1. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población salvadoreña, mediante la generación y transferencia de tecnologías para la producción de alimentos		IR1. 220 emprendimientos agropecuarios establecidos IR2. 660 productores mejoran sus seguridad alimentaria	
3.5 TIPO DE PRESUPUESTO (marcar con una X)	ORDINARIO		CARÁCTER EXTRAORDINARIO INSTITUCIONAL	
	EXTRAORDINARIO		CARÁCTER EXTRAORDINARIO ESPECIAL	
	ESPECIAL		EXTRAORDINARIO PARA INVERSION SOCIAL	X
	ACTIVIDADES ESPECIALES			
3.6 FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO	Fondos de Cooperación No Reembolsable. (FOCAP/PAPSES) Unión Europea			
3.7 BENEFICIARIOS	CANTIDAD		TIPOLOGIA (PERSONAS, FAMILIAS, USUARIOS, DERECHOHABIENTES, ETC.)	
	660		personas	

4. INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL				
4.1 PERÍODO DE SEGUIMIENTO Y ESTADO DEL PROYECTO	MES	AÑO	FECHA DE INFORME	ESTADO DEL PROYECTO
	Julio	2021	10 de agosto	En ejecución
4.2 MONTO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR (PROYECTOS DE ARRASTRE)			
	Avance financiero mensual año en curso			
	MES	PROGRAMADO A	EJECUTADO B	PORCENTAJE EJECUTADO (%) C = B/A x 100
	ENERO	0	0.00	0.00
	FEBRERO	2,900.00	0.00	0.00
	MARZO	2,300.00	0.00	0.00
	ABRIL	24,460.00	176.28	0.72
	MAYO	82,190.00	0.00	0.00
	JUNIO	288,200.00	358.00	0.12
	JULIO	148,370.00	7,016.24	4.73
	AGOSTO	24,300.00		
	SEPTIEMBRE			
	OCTUBRE			
	NOVIEMBRE			
	DICIEMBRE			
TOTALES	572,720.00	7,550.52	5.57	
	MONTO ANUAL PROGRAMADO	MONTO ANUAL EJECUTADO	PORCENTAJE ANUAL EJECUTADO	
4.3 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO A DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR (PROYECTOS DE ARRASTRE)		AVANCE FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA	0
	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DEL TOTAL DEL PROYECTO PARA EL AÑO EN CURSO	100%		
	Avance físico mensual año en curso			
	MES	PROGRAMADO (%) D	EJECUTADO (%) E	DEFASE (%) F = D - E
	ENERO	0.00	0	0
	FEBRERO	0.00	0	0
	MARZO	0.00	0	0
	ABRIL	9.98	0	9.98
	MAYO	17.78	0	17.78
	JUNIO	29.23	0	29.23
	JULIO	29.23	0	29.23
	AGOSTO	13.78		
	SEPTIEMBRE			
	OCTUBRE			
	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE				
TOTALES	100.00	0.00	86.22	
	AVANCE FÍSICO ANUAL PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO ANUAL EJECUTADO	DEFASE ACUMULADO	
4.4 LIMITANTES	DESCRIPCIÓN DE LA LIMITANTES		ACCIONES PARA MITIGAR LIMITANTES	
	La mayor limitante es el poco tiempo que se dispone para la ejecución del proyecto (31 de agosto)		Se está coordinando con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), para ejecutarlo bajo la modalidad de coejecución y poder así acelerar la ejecución física y financiera. Para lo cual ya se firmó un convenio; y bajo ésta modalidad se estaría finalizando el proyecto hasta el mes de diciembre del presente año. Actualmente esta en proceso la transferencia de fondos al IICA	
4.5 OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS	El técnico que ejecuta la consultoría de seguimiento presentó los documentos siguientes: a) Once cartas de entendimiento que se firmaron entre las once municipalidades y el CENTA, para el apoyo que brindarían durante la ejecución del proyecto, b) plan de trabajo a ejecutar durante el tiempo que dure la consultoría, c) Plan de capacitación que impartiría a los once consultores responsables de la asistencia técnica a los emprendimientos, d) el plan de sostenibilidad para los emprendimientos, e) La estrategia de comercialización.			
4.6 ANEXO (Obligatorio)	Anexar fotografías en formato jpg, nombrar cada fotografía con Código SIIP (en los casos que corresponda) y un correlativo; así como la documentación de respaldo del proyecto			



**DESPACHO COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA OPERACIONES Y GABINETE DE GOBIERNO
FICHA TECNICA DE MONITOREO MENSUAL DE PROYECTOS**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INSTITUCIÓN	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTA "CENTA"			
1.2 NOMBRE PROYECTO	Fortalecimiento del Emprendedurismo Agropecuario en Municipios de Pobreza Extrema en El Salvador	1.3 TIPO DE PROYECTO		1.4 CODIGO SIIP*
		Estratégico		6858
1.5 TIPO DE INVERSIÓN	Formación de Bienes de Capital	1.6 SECTOR DE ACTIVIDAD	Reactivación Económica	
1.7 MONTO TOTAL PROYECTO	US\$572,720.00	1.8 FECHA INICIO	04 DE ENERO 2021	1.9 FECHA FIN 31 DE DICIEMBRE 2021

2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

2.1 DIRECCION EXACTA DEL PROYECTO	(Calle, Avenida, Cantón, Colonia o caserío,) EL PROYECTO SE EJECUTARA EN 11 MUNICIPIOS DE 7 DEPARTAMENTOS			
2.2 UBICACIÓN	COORDENADAS GEOGRAFICAS (Latitud y Longitud en grados decimales estándar, WGS84)		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
	LATITUD	LONGITUD		
			SONSONATE	SANTA CATARINA MASAHUAT
			AHUACHAPAN	JUJUTLA
			CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN
			LA PAZ	MERCEDES LA CEIBA
				SAN FRANCISCO CHINAMECA
			CUSCATLAN	EL CARMEN
			USULUTAN	SAN DIONISIO
				ALEGRIA
			MORAZAN	CHILANGA
				ARAMBALA
		SENSEMBRA		

3. INFORMACION ESPECIFICA

3.1 JUSTIFICACION	Los hogares en condición de pobreza en los once municipios en donde se ejecutara el proyecto carecen de recursos para la inversión en actividades productivas que les permita iniciar o mejorar sus emprendimientos agroproductivos, constituyéndose en obstáculo para incrementar sus ingresos y por consiguiente se traduce en una baja calidad de vida de las personas. El proyecto permitirá además de mejorar los ingresos de familias productoras, la dinamización de economías locales, transición de productores de subsistencia hacia productores con emprendimientos basados en obtención de excedentes orientados al mercado y a satisfacer sus necesidades alimentarias.			
3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO	Fortalecer las capacidades locales a través del emprendimiento comunitario como una estrategia de seguridad alimentaria y generación de ingresos en municipios en condiciones de pobreza en El Salvador.			
3.3 ALCANCE DEL PROYECTO	Con el proyecto se tiene planificado apoyar el establecimiento de 220 emprendimientos con la finalidad mejorar las capacidades en las comunidades para la generación de ingresos y por tanto la calidad de vida de 660 productores agropecuarios.			
3.4 OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) SEGÚN PEI AL CUAL CONTRIBUYE AL PROYECTO	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI		INDICADOR DE RESULTADO	
	OE 1. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población salvadoreña, mediante la generación y transferencia de tecnologías para la producción de alimentos		IR1. 220 emprendimientos agropecuarios establecidos IR2. 660 productores mejoran sus seguridad alimentaria	
3.5 TIPO DE PRESUPUESTO (marcar con una X)	ORDINARIO		CARÁCTER EXTRAORDINARIO INSTITUCIONAL	
	EXTRAORDINARIO		CARÁCTER EXTRAORDINARIO ESPECIAL	
	ESPECIAL		EXTRAORDINARIO PARA INVERSION SOCIAL	X
	ACTIVIDADES ESPECIALES			
3.6 FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO	Fondos de Cooperación No Reembolsable. (FOCAP/PAPSES) Unión Europea			
3.7 BENEFICIARIOS	CANTIDAD		TIPOLOGIA (PERSONAS, FAMILIAS, USUARIOS, DERECHOHABIENTES, ETC.)	
	660		personas	

4. INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL				
4.1 PERÍODO DE SEGUIMIENTO Y ESTADO DEL PROYECTO	MES	AÑO	FECHA DE INFORME	ESTADO DEL PROYECTO
	agosto	2021	8 de septiembre	En ejecución
4.2 MONTO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR (PROYECTOS DE ARRASTRE)			
	Avance financiero mensual año en curso			
	MES	PROGRAMADO A	EJECUTADO B	PORCENTAJE EJECUTADO (%) C = B/A x 100
	ENERO	0	0.00	0.00
	FEBRERO	2,900.00	0.00	0.00
	MARZO	2,300.00	0.00	0.00
	ABRIL	24,460.00	176.28	0.72
	MAYO	82,190.00	0.00	0.00
	JUNIO	288,200.00	358.00	0.12
	JULIO	148,370.00	7,016.24	4.73
	AGOSTO	24,300.00	564,461.98	2322.89
	SEPTIEMBRE			
	OCTUBRE			
	NOVIEMBRE			
	DICIEMBRE			
TOTALES	572,720.00	572,012.50	99.88	
	MONTO ANUAL PROGRAMADO	MONTO ANUAL EJECUTADO	PORCENTAJE ANUAL EJECUTADO	
4.3 AVANCE FISICO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO A DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR (PROYECTOS DE ARRASTRE)		AVANCE FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA	0
	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DEL TOTAL DEL PROYECTO PARA EL AÑO EN CURSO	100%		
	Avance físico mensual año en curso			
	MES	PROGRAMADO (%) D	EJECUTADO (%) E	DEFASE (%) F = D - E
	ENERO	0.00	0	0
	FEBRERO	0.00	0	0
	MARZO	0.00	0	0
	ABRIL	9.98	0	9.98
	MAYO	17.78	0	17.78
	JUNIO	29.23	0	29.23
	JULIO	29.23	0	29.23
	AGOSTO	13.78	0	13.78
	SEPTIEMBRE			
	OCTUBRE			
	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE				
TOTALES	100.00	0.00	100	
	AVANCE FISICO ANUAL PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO ANUAL EJECUTADO	DEFASE ACUMULADO	
4.4 LIMITANTES	DESCRIPCION DE LA LIMITANTES		ACCIONES PARA MITIGAR LIMITANTES	
	La mayor limitante es el poco tiempo que se dispone para la ejecución del proyecto (31 de diciembre)		Se está coordinando con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), se ejecutará bajo la modalidad de coejecución para acelerar la ejecución física y financiera. Para lo cual ya se firmó un convenio; y bajo ésta modalidad se estaría finalizando el proyecto hasta el mes de diciembre del presente año. Actualmente se está elaborando una adenda al convenio para ampliar la finalización del proyecto al 31 de mayo del 2022. Ya se transfirieron los fondos al IICA por un monto de \$561,756.48	
4.5 OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS	Se está elaborando un nuevo plan de acción para ejecutarlo en coejecución con el IICA a partir de septiembre de 2021 y finalizará el 31 de diciembre de 2021. Actualmene se esta elaborando una adenda para ampliar la fecha de ejecución al 31 de mayo de 2022 con la finalidad de ampliar la asistencia tecnica a los productores. ya se inicio la contratación del personal técnico que iniciará en octubre de 2021.			
4.6 ANEXO (Obligatorio)	Anexar fotografías en formato jpg, nombrar cada fotografía con Código SIIP (en los casos que corresponda) y un correlativo; así como la documentación de respaldo del proyecto			



**DESPACHO COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA OPERACIONES Y GABINETE DE GOBIERNO
FICHA TECNICA DE MONITOREO MENSUAL DE PROYECTOS**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INSTITUCIÓN	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTA "CENTA"			
1.2 NOMBRE PROYECTO	Fortalecimiento del Emprendedurismo Agropecuario en Municipios de Pobreza Extrema en El Salvador	1.3 TIPO DE PROYECTO		1.4 CODIGO SIIP*
		Estratégico		6858
1.5 TIPO DE INVERSIÓN	Formación de Bienes de Capital	1.6 SECTOR DE ACTIVIDAD	Reactivación Económica	
1.7 MONTO TOTAL PROYECTO	US\$572,720.00	1.8 FECHA INICIO	04 DE ENERO 2021	1.9 FECHA FIN 31 DE DICIEMBRE 2021

2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

2.1 DIRECCION EXACTA DEL PROYECTO	(Calle, Avenida, Cantón, Colonia o caserío,) EL PROYECTO SE EJECUTARA EN 11 MUNICIPIOS DE 7 DEPARTAMENTOS			
2.2 UBICACIÓN	COORDENADAS GEOGRAFICAS (Latitud y Longitud en grados decimales estándar, WGS84)		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
	LATITUD	LONGITUD		
			SONSONATE	SANTA CATARINA MASAHUAT
			AHUACHAPAN	JUJUTLA
			CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN
			LA PAZ	MERCEDES LA CEIBA
				SAN FRANCISCO CHINAMECA
			CUSCATLAN	EL CARMEN
			USULUTAN	SAN DIONISIO
				ALEGRIA
			MORAZAN	CHILANGA
				ARAMBALA
		SENSEMBRA		

3. INFORMACION ESPECIFICA

3.1 JUSTIFICACION	Los hogares en condición de pobreza en los once municipios en donde se ejecutara el proyecto carecen de recursos para la inversión en actividades productivas que les permita iniciar o mejorar sus emprendimientos agroproductivos, constituyéndose en obstáculo para incrementar sus ingresos y por consiguiente se traduce en una baja calidad de vida de las personas. El proyecto permitirá además de mejorar los ingresos de familias productoras, la dinamización de economías locales, transición de productores de subsistencia hacia productores con emprendimientos basados en obtención de excedentes orientados al mercado y a satisfacer sus necesidades alimentarias.			
3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO	Fortalecer las capacidades locales a través del emprendimiento comunitario como una estrategia de seguridad alimentaria y generación de ingresos en municipios en condiciones de pobreza en El Salvador.			
3.3 ALCANCE DEL PROYECTO	Con el proyecto se tiene planificado apoyar el establecimiento de 220 emprendimientos con la finalidad mejorar las capacidades en las comunidades para la generación de ingresos y por tanto la calidad de vida de 660 productores agropecuarios.			
3.4 OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) SEGÚN PEI AL CUAL CONTRIBUYE AL PROYECTO	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI		INDICADOR DE RESULTADO	
	OE 1. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población salvadoreña, mediante la generación y transferencia de tecnologías para la producción de alimentos		IR1. 220 emprendimientos agropecuarios establecidos IR2. 660 productores mejoran sus seguridad alimentaria	
3.5 TIPO DE PRESUPUESTO (marcar con una X)	ORDINARIO		CARÁCTER EXTRAORDINARIO INSTITUCIONAL	
	EXTRAORDINARIO		CARÁCTER EXTRAORDINARIO ESPECIAL	
	ESPECIAL		EXTRAORDINARIO PARA INVERSION SOCIAL	X
	ACTIVIDADES ESPECIALES			
3.6 FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO	Fondos de Cooperación No Reembolsable. (FOCAP/PAPSES) Unión Europea			
3.7 BENEFICIARIOS	CANTIDAD		TIPOLOGIA (PERSONAS, FAMILIAS, USUARIOS, DERECHOHABIENTES, ETC.)	
	660		personas	

4. INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL				
4.1 PERÍODO DE SEGUIMIENTO Y ESTADO DEL PROYECTO	MES	AÑO	FECHA DE INFORME	ESTADO DEL PROYECTO
	septiembre	2021	9 de octubre	En ejecución
4.2 MONTOS DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR (PROYECTOS DE ARRASTRE)			
	Avance financiero mensual año en curso			
	MES	PROGRAMADO A	EJECUTADO B	PORCENTAJE EJECUTADO (%) C = B/A x 100
	ENERO	0	0.00	0.00
	FEBRERO	2,900.00	0.00	0.00
	MARZO	2,300.00	0.00	0.00
	ABRIL	24,460.00	176.28	0.72
	MAYO	82,190.00	0.00	0.00
	JUNIO	288,200.00	358.00	0.12
	JULIO	148,370.00	7,016.24	4.73
	AGOSTO	24,300.00	564,461.98	2,322.89
	SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
	OCTUBRE			
	NOVIEMBRE			
	DICIEMBRE			
	TOTALES	572,720.00	572,012.50	99.88
	MONTO ANUAL PROGRAMADO	MONTO ANUAL EJECUTADO	PORCENTAJE ANUAL EJECUTADO	
4.3 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO A DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR (PROYECTOS DE ARRASTRE)		AVANCE FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA	0
	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DEL TOTAL DEL PROYECTO PARA EL AÑO EN CURSO	100%		
	Avance físico mensual año en curso			
	MES	PROGRAMADO (%) D	EJECUTADO (%) E	DEFASE (%) F = D - E
	ENERO	0.00	0.00	0
	FEBRERO	0.00	0.00	0
	MARZO	0.00	0.00	0
	ABRIL	9.98	0.00	9.98
	MAYO	17.78	0.00	17.78
	JUNIO	29.23	0.00	29.23
	JULIO	29.23	0.00	29.23
	AGOSTO	13.78	0.00	13.78
	SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
	OCTUBRE			
	NOVIEMBRE			
	DICIEMBRE			
TOTALES	100.00	0.00	100	
	AVANCE FÍSICO ANUAL PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO ANUAL EJECUTADO	DEFASE ACUMULADO	
4.4 LIMITANTES	DESCRIPCIÓN DE LA LIMITANTES		ACCIONES PARA MITIGAR LIMITANTES	
	Se realizaron todos los tramites en el Ministerio de Hacienda para el traslado de los fondos al IICA.		Se está coordinando con el IICA para que acelere los procesos de adquisiciones y contrataciones, para poder iniciar a la mayor brevedad las actividades de campo	
4.5 OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS	Se elaboró un nuevo plan de acción para ejecutarlo en coejecución con el IICA a partir de septiembre de 2021 y finalizará el 31 de mayo de 2022. Se firmo una adenda para ampliar la fecha de ejecución al 31 de mayo de 2022 con la finalidad de ampliar la asistencia técnica a los productores, ya se inicio el proceso contratación del personal técnico que iniciará en octubre de 2021. Ya se transfirieron los fondos al IICA, por un monto de \$561,756.48			
4.6 ANEXO (Obligatorio)	Anexar fotografías en formato jpg, nombrar cada fotografía con Código SIIP (en los casos que corresponda) y un correlativo; así como la documentación de respaldo del proyecto			