

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
Y FORESTAL "ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

INFORME DEL MES DE OCTUBRE DE
2022

PROGRAMA: "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo
de Proyectos Agropecuarios" CENTA-
INABVE

San Andrés 31 de octubre de 2022

I. Introducción.

En el presente informe se pretende dar a conocer lo realizado en el mes de octubre en la ejecución del Programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo de Proyectos Agropecuarios" CENTA-INABVE; en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el CENTA y el INABVE, se ejecuta el presente Programa que se divide en dos componentes: a) Proyectos Agropecuarios y b) Asistencia Técnica.

De acuerdo con los proyectos agropecuarios seleccionados, se proporcionarán los insumos, materiales, equipo y otros beneficios requeridos, serán entregados en su totalidad por medio de capital semilla; mediante los procedimientos establecidos, necesarios para el establecimiento y desarrollo de los proyectos. Entre los proyectos a fortalecer o implementar, se tienen los siguientes rubros: pollos de engorde, gallinas ponedoras, gallina criolla mejorada de doble propósito, apicultura, porcinos, ganado bovino (lechero y engorde), acuicultura, granos básicos, frutales y hortalizas, entre otros. El monto con el que se apoyará es hasta \$3,000.00 por proyecto.

El apoyo a brindar podrá ser para el establecimiento de proyectos agropecuarios nuevos o para fortalecer la actividad productiva que ya esté siendo implementada por el beneficiario, el cual preferiblemente, deberá poseer conocimientos básicos de la actividad productiva a implementar.

De la misma manera, se tendrá estricto control de la entrega y uso de los recursos proporcionados a los beneficiarios a través de los lineamientos previamente establecidos por CENTA y otros documentos legales que se estimen convenientes, en donde el beneficiario se compromete a usar el fondo para lo que ha solicitado, seguir las recomendaciones técnicas y asistir a las capacitaciones que se programen.

II. Resumen de actividades. (Seguimientos)

En este mes se ha trabajado en:

- Elaboración de los Lineamientos para el Manejo de Capital Semilla, los cuales se han trabajado con un equipo multidisciplinario conformado en la institución.
- Presentación del borrador de los Lineamientos para el Manejo de Capital Semilla al INABVE, para darlo a conocer e incorporación de observaciones y sugerencias por personal del INABVE.
- Programación de trabajo de técnicos destacados en CENTA, presentado todos los viernes al INABVE.
- Elaboración del informe de consolidado de solicitudes de proyectos productivos atendidos por CENTA, se presentó semanalmente todos los viernes al INABVE.

III. Antecedentes.

El Programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo Proyectos Agropecuarios" CENTA-INABVE, tiene su base en el campo de aplicación de la Inserción Productiva, la cual menciona en el Art. 8.- El Instituto implementará,

administrará y coordinará, directamente y/o a través de instituciones privadas o de gobierno, el acceso a proyectos productivos para los veteranos y excombatientes beneficiarios de esta ley, a través de la entrega de beneficios y/o incentivos económicos, maquinaria, equipo, insumos y otros aplicables con base al presupuesto asignado, encaminados a la obtención de empleo, así como para generar y fortalecer actividades productivas sostenibles en áreas agropecuaria, comercial, de servicios y otras que garanticen la plena inserción productiva de los beneficiarios.

En virtud de lo anterior el INABVE suscribe un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el CENTA y le transfiere un monto de USD\$2,000,000.00 para la asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios seleccionados por el INABVE, para el establecimiento y manejo agronómico de proyectos agropecuarios y la vinculación con otros actores, para la comercialización de la producción.

IV. Entrega de beneficios en el período comprendido.

Hasta la fecha ya están definidos los municipios atender por los extensionistas. Aún no se han entregado beneficios, los extensionista están realizando estudio de factibilidad, pero sí en el mes de noviembre se espera entregar capital semilla a algunos beneficiarios.

Número de emprendimientos por Agencia extensionista y fondos de capital beneficios entregados						
N	Departamento	Agencia extensionista	Total, de beneficiarios	\$ beneficio entregado a la fecha	\$ Insumos entregado a la fecha	Monto de beneficios entregados
1	Ahuachapán	Ahuachapán	37	0.00	0.00	0.00
2	Santa Ana	Chalchuapa	36	0.00	0.00	0.00
3	Sonsonate	Sonsonate	71	0.00	0.00	0.00
4	Chalatenango	La Reina	36	0.00	0.00	0.00
5	San salvador	San Martin	71	0.00	0.00	0.00
6	La Paz	San Luis Talpa	35	0.00	0.00	0.00
7	La Libertad	Atiococho	35	0.00	0.00	0.00
	La Libertad	Zapotitán	71	0.00	0.00	0.00
8	Cuscatlán	Cojutepeque	31	0.00	0.00	0.00
9	Cabañas	Guacotecti	26	0.00	0.00	0.00
10	San Vicente	San Vicente	72	0.00	0.00	0.00
11	Usulután	Santa Elena	35	0.00	0.00	0.00
12	San Miguel	San Miguel	32	0.00	0.00	0.00
13	Morazán	Osicala	29	0.00	0.00	0.00

Totales	617			
----------------	------------	--	--	--

Población beneficiaria atendida						
N	Departamento	Agencia extensionista	Beneficiarios atendidos	Beneficiarios pendientes de atender	Beneficiarios no atendidos por situaciones anómalas	Total
1	Ahuachapán	Ahuachapán	18	19	0	37
2	Santa Ana	Chalchuapa	36	0	0	36
3	Sonsonate	Sonsonate	20	15	0	35
		Sonsonate	21	15	0	36
4	Chalatenango	La Reina	21	15	0	36
5	San salvador	San Martin	45	26	0	71
6	La Paz	San Luis Talpa	35	0	0	35
7	La Libertad	Atiocoyo	35	0	1	35
	La Libertad	Ciudad Arce	40	31	0	71
8	Cuscatlán	Cojutepeque	20	11	2	31
9	Cabañas	Guacotecti	15	11	0	26
10	San Vicente	San Vicente	72	0	0	72
11	Usulután	Santa Elena	20	15	0	35
12	San Miguel	San Miguel	17	15	0	32
13	Morazán	Osicala	24	5	1	29
Totales			439	178	4	617

V. Programación de compras y entrega de beneficio por ejecutar.

El beneficio que se entregará será a través de la modalidad capital semilla, etapa que no iniciado, pero se pretende realizarla el próximo mes de noviembre, se está ejecutando el Programa en base al cronograma que se tiene contemplado.

VI. Seguimiento a situaciones de riesgo e imprevisto a la ejecución del proyecto.

Se mantiene latente la situación de los extensionistas, técnico de seguimiento y monitoreo y técnico de desarrollo empresarial y comercialización, así como técnicos de apoyo administrativo y financiero, que al no tener contrato laboral con INABVE, se corre el riesgo que pueden retirarse fácilmente sin dar explicaciones, lo cual afectaría para poder alcanzar los objetivos del Programa.

VII. Ejecución presupuestaria del proyecto

De algunos técnicos se están revisando los planes de perfiles de negocio y planes de inversión para someter en los próximos días para revisión y visto bueno de la Mesa Técnica y poder lograr que el próximo mes se entregue capital a un grupo de beneficiarios para diferentes proyectos agropecuarios.

VIII. Proyectos aprobados por instancias INABVE – CENTA para entrega de beneficio

Se iniciará esta fase aproximadamente para finales del próximo mes de noviembre por que se están llevando etapas previas al proceso de entrega de capital semilla, que se están consolidando, como lo es la Mesa Técnica a quien en los primeros días de noviembre se entregará la matriz de los primeros proyectos para ser revisados y darles el visto bueno por dicha mesa, para posteriormente informar a las instancias respectivas para elaborar documentación que cada beneficiario firmará y además entregará para poder entregar dicho beneficio.

IX. Programación de ejecución física de metas

No.	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Metas por año		Total	Mes informado OCTUBRE 2022	Acumulado	Porcentaje de ejecución	Observaciones
				2022	2023					
Componente a) Proyectos Agropecuarios										
1	R10E1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento de sus proyectos agropecuarios	A1R10E1. Entrega de incentivos para el establecimiento de proyectos agropecuarios	Proyectos establecidos	140	477	617	0	0	0	Se encuentran elaborados 35 perfiles de planes de negocio y planes de inversión para revisión y validación mesa técnica
Componente b) Asistencia Técnica										
2	R10E2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	A1R20E2. Visitas de asistencia técnica para el manejo agronómico de los proyectos agropecuarios	Visitas	2,160	8,208	10,368	720	720	6.94	6.94 Porcentaje ejecutado de toda la meta de visitas del programa y el 33.33 % de cumplimiento del año 2022.
3		A2R20E2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	4	14	18	1	1	5.55	5.55 Porcentaje ejecutado de toda la meta de visitas del programa y el 25 % de cumplimiento del año 2022.

X. Programación de ejecución financiera de metas

No.	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Metas por año		Total	Mes informado octubre 2022	Acumulado	Porcentaje de ejecución
				2022	2023				
a) Componente Proyectos Agropecuarios									
1	R1OE1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento de sus proyectos agropecuarios	A1R1OE1. Entrega de incentivos para el establecimiento de proyectos agropecuarios	Proyectos establecidos	\$200,000.00	\$1,652,000.00	\$1,852,000.00	0	0	0
b) Componente Asistencia Técnica									
2	R1OE2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	A1R2OE2. Visitas de asistencia técnica para el manejo agronómico de los proyectos agropecuarios	Visitas	\$42,309.00	\$84,841.00	\$127,150.00	0	0	0
3		A2R2OE2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	\$3,000.00	\$17,850.00	\$20,850.00	0	0	0
Subtotal componente b)				\$45,309.00	\$102,691.00	\$148,000.00			
Total				\$245,309.00	\$1,754,691.00	\$2,000,000.00			

XI. Evidencia de lo realizado

Se realizó una capacitación brindada a 23 beneficiarios y beneficiarias del municipio de Suchitoto en Taller sobre Habilidades para la Vida y Desarrollo Empresarial, por parte del técnico de desarrollo empresarial y comercialización coordinado la actividad con jefe de agencia de San Martín y técnicas del Programa destacadas en la agencia.



Grupo de beneficiarios compartiendo en plenaria las respuestas de preguntas realizada por el técnico de desarrollo empresarial y comercialización.



Otro grupo de beneficiarios compartiendo en Plenaria las respuestas de preguntas realizada por el técnico de desarrollo empresarial y comercialización.



Reunión con equipo técnico y administrativo en sala de reuniones del INABVE, para dar explicación sobre aspectos del capital semilla y sobre otras consultas del personal técnico



Reunión del gerente de Transferencia Tecnológica y Extensión y coordinador del Programa con equipo técnico y administrativo en sala de reuniones de la División de Planificación, para saludarlos y darles a conocer las áreas donde estarán asignados en la ejecución de las actividades para el Programa.

FOTOGRAFIAS DE VISITAS DE VERIFICACIÓN



Visita de verificación de información de beneficiario Ángel del Transito Sánchez Menjivar. Ubicación: Cantón Achichilco, Caserío Achichilco, San Vicente, San Vicente.



Visita de verificación de proyecto productivo, productor Miguel Murgas rubro ganado bovino de engorde, municipio El Refugio, departamento de Ahuachapán.



Visita de verificación de proyecto productivo, productor Zoila Saldaña rubro granja de pollo de engorde. municipio San Sebastián Salitrillo, departamento Santa Ana



Visita de verificación de proyecto productivo, productor José Antonio Calderón, rubro crianza de tilapia. municipio Textistepeque, departamento de Santa Ana



Visita de verificación de proyecto productivo, productora María Maura Arana rubro granos básicos, municipio Chalchuapa, departamento de Santa Ana



Visita de verificación de proyecto productivo, beneficiaria Sonia Margarita Pérez rubro granja de pollo de engorde, municipio de Santa Ana.



Visita de Verificación de parcela José feliciano Erazo y llenado de línea base. Municipio el Paisnal, departamento de San Salvador



Visita de Verificación de parcela y llenado de línea base. Cantón Joya Ancha Caserío el Berrinche, municipio Santa Elena, departamento de Usulután proyecto hortalizas beneficiario, José Alexander Oliva Guzmán

XII. Cronograma de trabajo

Nº.	Actividad	2021						2022						2023														
		Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Firma de convenio																											
2	Recepción de solicitudes de proyectos agropecuarios INABVE																											
3	Presentación del Programa a Junta Directiva del CENTA																											
4	Transferencia de fondos al CENTA																											
5	Selección preliminar de proyectos agropecuarios																											
6	Contratación de técnicos extensionistas																											
7	Asistencia técnica (Extensionistas)																											
8	Contratación de técnico en seguimiento																											
9	Seguimiento del proyecto																											
10	Contratación de técnico administrativo (UACI)																											
11	Apoyo administrativo (compras, contrataciones y archivo)																											
12	Contratación de técnico administrativo (Financiero)																											
13	Apoyo administrativo (Financiero)																											
14	Elaboración de Plan de Compras, especificaciones técnicas y términos de referencia																											
15	Compra de bienes y entregas de capital semilla																											
16	Establecimiento de proyectos agropecuarios																											
17	Contratación de técnico en comercialización y DE																											
18	Asistencia técnica en comercialización y DE																											
19	Mbntoreo y seguimiento del Programa																											
20	Presentación de informes mensuales																											
21	Presentación de informe final																											
22	Evento de cierre																											

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y
FORESTAL "ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DE
2022

PROGRAMA: "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo de
Proyectos Agropecuarios" CENTA-INABVE

San Andrés 30 noviembre de 2022

I. Introducción.

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer el desarrollo de las actividades realizadas en el mes de noviembre del 2022 del programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo de Proyectos Agropecuarios" que actualmente está ejecutando el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova" (CENTA) y el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE),

En el desarrollo del programa se han continuado realizando verificaciones de los beneficiarios restantes, llenando la línea base donde se describen las generalidades de las personas, y a que se dedican. También se les informa sobre el desarrollo del proyecto los criterios, lineamientos y condiciones a desarrollar en el cual el beneficiario se compromete mediante una carta de compromiso. En cuanto a las actividades realizadas de verificación se evalúan los rubros de los proyectos que se desean ejecutar, además se realiza el seguimiento de caso a los beneficiarios que se cambió el rubro del proyecto y a los que no cumplen con las condiciones para desarrollar el proyecto agropecuario.

Se detallan también de forma ilustrativa las actividades en cuanto a las visitas de verificación y asistencia técnica realizadas como un respaldo verídico y visual de las condiciones en cual se encuentran los beneficiarios para poder desarrollar el proyecto.

También, se comenzó a trabajar en algunos planes de inversión donde se realizó la proyección del proyecto, la metodología de trabajo a utilizar, la justificación del uso de los fondos entre otros. Los beneficiarios han sido muy colaboradores brindando información útil para realizar un buen trabajo.

Importante es mencionar que la Mesa Técnica revisó y dio el visto bueno a 42 proyectos agropecuarios presentados por el coordinador del programa de CENTA a la Mesa Técnica para entregar capital semilla hasta un monto de \$3,000 dólares a 42 beneficiarios (35) hombres y (7) mujeres para el establecimiento y desarrollo de proyectos agropecuarios.

Con estos fondos otorgados que ascienden un total de \$126,000.00 dólares se inician los proyectos siguientes: 18 de ganado de leche, 4 ganado de carne, 9 pollo de engorde, 5 de aves de doble propósito, 5 granos básicos y 1 apícola, los cuales permitirán que los beneficiarios inicien un proceso de autonomía económica, a fin de incluirlos en el círculo agroproductivo a través de la asistencia técnica y capacitación del CENTA.

II. Resumen de actividades. (Seguimientos)

En este mes se ha trabajado en:

1. Se entregaron los lineamientos para el otorgamiento y liquidación de fondo de capital semilla para el financiamiento de proyectos agropecuarios para veteranos y excombatientes beneficiarios a

autoridades del INABVE. (se adjunta en anexos).

2. Se enviaron al INABVE semanalmente la programación de trabajo de Extensionistas destacados en agencias de extensión del CENTA.

3. Se enviaron al INABVE semanalmente el informe de consolidado de solicitudes de proyectos agropecuarios atendidos por CENTA.

4. Se envió un informe semanalmente de seguimientos de casos.

5. Se realizaron 7 eventos de capacitación sobre talleres de habilidades para la vida y desarrollo empresarial.

6. Se presentó por parte del Coordinador del programa una matriz de proyectos, 42 en total y fueron sobre los proyectos siguientes: 18 de ganado de leche, 4 ganado de carne, 9 pollo de engorde, 5 de aves de doble propósito, 5 granos básicos y 1 apícola; por un monto de \$ 126,000.00 dólares, se hicieron consultas, se revisó y se dio el visto bueno para todos los proyectos presentados.

7. Se realizó un evento de la primera entrega capital semilla a 42 beneficiarios (35 mujeres y 7 hombres) en oficinas centrales del INABVE en San Salvador, con la asistencia de 135 personas en dicha entrega.

III. Antecedentes.

El Programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo Proyectos Agropecuarios" CENTA-INABVE, tiene su base en el campo de aplicación de la inserción productiva, la cual menciona en el Art. 8.- El Instituto implementará, administrará y coordinará, directamente y/o a través de instituciones privadas o de gobierno, el acceso a proyectos productivos para los veteranos y excombatientes beneficiarios de esta ley, a través de la entrega de beneficios y/o incentivos económicos, maquinaria, equipo, insumos y otros aplicables con base al presupuesto asignado, encaminados a la obtención de empleo, así como para generar y fortalecer actividades productivas sostenibles en áreas agropecuaria, comercial, de servicios y otras que garanticen la plena inserción productiva de los beneficiarios.

En virtud de lo anterior el INABVE suscribe un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el CENTA y le transfiere un monto de USD\$2,000,000.00 para la asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios seleccionados por el INABVE, para el establecimiento y manejo agronómico de proyectos agropecuarios y la vinculación con otros actores, para la comercialización de la producción.

IV. Entrega de beneficios en el período comprendido.

Hasta la fecha ya están definidos los municipios atender por los extensionistas. Y se entregó beneficio de capital semilla a 42 beneficiarios de 8 departamentos y 18 municipios, los extensionistas continúan realizando perfiles de planes de negocio y planes de inversión para poder entregar a otro número de beneficiarios a nivel nacional.

Número de emprendimientos por Agencia extensionista y fondos de capital beneficios entregados						
N	Departamento	Agencia extensionista	Total, de beneficiarios	\$ beneficio entregado a la fecha	\$ Insumos entregado a la fecha	Monto de beneficios entregados
1	Ahuachapán	Ahuachapán	37	12,000.00	0.00	12,000.00
2	Santa Ana	Chalchuapa	36	5,400.00	0.00	5,400.00
3	Sonsonate	Sonsonate	71	29,000.00	0.00	29,000.00
4	Chalatenango	La Reina	36	15,000.00	0.00	15,000.00
5	San salvador	San Martin	71	0.00	0.00	0.00
6	La Paz	San Luis Talpa	35	0.00	0.00	0.00
7	La Libertad	Atiocoyo	35	15,000.00	0.00	15,000.00
	La Libertad	Zapotitán	71	11,923.10	0.00	11,923.10
8	Cuscatlán	Cojutepeque	31	9,000.00	0.00	9,000.00
9	Cabañas	Guacotecti	26	0.00	0.00	0.00
10	San Vicente	San Vicente	72	0.00	0.00	0.00
11	Usulután	Santa Elena	35	0.00	0.00	0.00
12	San Miguel	San Miguel	32	0.00	0.00	0.00
13	Morazán	Osicala	29	10,817.00	0.00	10,817.00
Totales			617	\$ 108,140.10		\$ 108,140.10

Población beneficiaria atendida						
N	Departamento	Agencia extensionista	Beneficiarios atendidos	Beneficiarios pendientes de atender	Beneficiarios no atendidos por situaciones anómalas (*)	Total
1	Ahuachapán	Ahuachapán	18	19	0	37
2	Santa Ana	Chalchuapa	36	0	0	36
3	Sonsonate	Sonsonate	20	15	0	35
		Sonsonate	21	15	0	36
4	Chalatenango	La Reina	21	15	0	36
5	San salvador	San Martin	45	26	0	71
6	La Paz	San Luis Talpa	35	0	0	35
7	La Libertad	Atiocoyo	35	0	1	35
	La Libertad	Ciudad Arce	40	31	0	71

8	Cuscatlán	Cojutepeque	20	11	2	31
9	Cabañas	Guacotecti	15	11	0	26
10	San Vicente	San Vicente	72	0	0	72
11	Usulután	Santa Elena	20	15	0	35
12	San Miguel	San Miguel	17	15	0	32
13	Morazán	Osicala	24	5	1	29
Totales			439	178	4	617

Nota (*): (4) Fallecieron

(1) Se encuentra en prisión

(1) Se encuentra en Estados Unidos, viene en este mes de noviembre 2022

V. Programación de compras y entrega de beneficio por ejecutar.

El beneficio que se entregó es a través de la modalidad capital semilla, etapa que inició, con la entrega de capital semilla a 42 proyecto equivalente a igual número de beneficiarios. Se está ejecutando en base al cronograma establecido.

CUADRO DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA

Nombre del extensionista	Nombre de beneficiario	Sector	Rubro	Monto TOTAL PROYECTO a entregar \$	Primer desembolso \$	Segundo desembolso \$	TOTAL \$
1. Elmer Enrique Mendoza Morales	Isaac De Jesús Tobar Pineda	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Luis Antonio Rivera	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Pedro Julio Escobar Navarro	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Whalter Alvanez Palma	FAES	Ganadería engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00

2. Crhstopher Alberto Ortiz Sandoval	Juan Antonio Mejía Figueroa	FAES	Granos básicos	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00
	María Maura Arana De Barrera	FAES	Granos básicos	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00
	Nelson Alberto Elvira Marroquín	FAES	Granos básicos	\$ 3,000.00	\$ 1,400.00	\$ 1,600.00	\$ 3,000.00
	Marcos González	FAES	Granos básicos	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00
	Francisco Antonio Escobar Alvarado	FAES	Granos básicos	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00
3. Douglas Geovani Aldana Cazun	Heliodoro Cervelio Obando Toledo	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Juan Vicente Linares Toledo	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Mario Ernesto Shunico	FAES	Gallina ponedora	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	José Luis Serrano Sigüenza	FMLN	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Carlos Francisco Escobar Sánchez	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
4. Ricardo Antonio Alas Acevedo	Eduardo Jeremías Sánchez Hernández	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Carlos Hernán Monge Arana	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Genaro Buenaventura Delgado Oliva	FAES	Ganadería engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Luz María Plasidon Alvarado	FMLN	Ganadería engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Leodan Flores Hernández	FMLN	Ganadería engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
5. José Fredy Alvarado	Elvis Marlon Rivera Mejía	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00

Carbajal	José Alfredo Díaz Hernández	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Luciano Salvador	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Saúl Avelar Avelar	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Oscar Saúl Hernández Valle	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
6. Kedin Iván Gomez Cortez	Carlos González Vivas	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	José Alfredo Méndez Cuellar	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	María Teresa Fernández De Hernández	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	María Dora García	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	María Edith Maldinera Martínez	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
7. Alma Veronica Mendez Torres	Luis Emilio Mejía Bermúdez	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Miguel Ángel Valladares Morales	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	José Ricardo Menjivar García	FAES	Apícola	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Santiago Presa Vásquez	FMLN	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 1,578.51	\$ 1,421.49	\$ 3,000.00
	Rene Edgardo Barrera Santos	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 1,344.59	\$ 1,655.41	\$ 3,000.00
8. Francisca Raquel Ramirez Lobato	José Mauricio Amaya Gomez	FAES	Aves doble propósito	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00

	Martin Edgar Realegeño Errodas	FAES	Aves doble propósito	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	José Humberto Bautista	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
9. Enma Luz Ramos Amaya	Lidia Marina González Amaya	FMLN	Aves doble propósito	\$ 3,000.00	\$ 1,588.00	\$ 1,412.00	\$ 3,000.00
	María Reina Díaz Vda De Saravía	FMLN	Aves doble propósito	\$ 3,000.00	\$ 1,752.00	\$ 1,248.00	\$ 3,000.00
	María Tráncito Pérez Ortiz	FMLN	Aves doble propósito	\$ 3,000.00	\$ 1,477.00	\$ 1,523.00	\$ 3,000.00
	Pedro Argueta Argueta	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Manuel Martínez Márquez	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	TOTAL			\$ 126,000.00	\$ 108,140.10	\$ 17,859.90	\$ 126,000.00

VI. Seguimiento a situaciones de riesgo e imprevisto a la ejecución del programa.

Algunos de los beneficiarios no cuenta con las condiciones para desarrollar el proyecto solicitado en el cual se ha tenido que cambiar el rubro, y en algunos casos no se cuenta con ninguna condición para el desarrollo de un proyecto agropecuario.

Tal vez esta situación no se presente, pero se mantiene latente la situación de que los extensionistas, técnico de seguimiento y monitoreo y técnico de desarrollo empresarial y comercialización, así como técnicos de apoyo administrativo y financiero, que al no tener contrato laboral con INABVE, se tiene el riesgo que pueden retirarse fácilmente sin dar explicaciones, lo cual afectaría para poder alcanzar los objetivos del Programa.

VII. Ejecución presupuestaría del proyecto

La mayoría de técnicos se están revisando, perfiles de planes de negocio y planes de inversión aprobados jefes de agencia y con visto bueno de técnico de seguimiento y monitoreo para someter posteriormente para revisión y visto bueno de la Mesa Técnica y poder lograr que en un corto plazo se les pueda entregar capital semilla a más beneficiarios del programa CENTA-INABVE para diferentes proyectos agropecuarios ubicados en diferentes municipio y departamentos del país.

VIII. Proyectos aprobados por instancias INABVE – CENTA para entrega de beneficio

Hasta la fecha se han aprobado 42 proyectos ubicados en 8 departamentos y 18 municipios, del país, en los proyectos: 18 de ganado de leche, 4 ganado de carne, 9 de pollo de engorde, 5 de aves de doble propósito, 5 de granos básicos y 1 apícola, los cuales permitan que los beneficiarios inicien un proceso de autonomía económica, a fin de incluirlos en el círculo agroproductivo a través de la asistencia técnica y capacitación del CENTA con estos fondos otorgados que ascienden un total de \$126,000.00 dólares e iniciar la adquisición de insumos y materiales para el fortalecimiento y en otros casos establecimientos de proyectos.

IX. Programación de ejecución física de metas

No.	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Metas por año		Total	Mes informado Noviembre 2022	Acumulado	Porcentaje de ejecución	Observaciones
				2022	2023					
Componente a) Proyectos Agropecuarios										
1	R1OE1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento de sus proyectos agropecuarios	A1R1OE1. Entrega de incentivos para el establecimiento de proyectos agropecuarios	Proyectos establecidos	140	477	617	42	42	30	30% de la meta del año 2022
Componente b) Asistencia Técnica										
2	R1OE2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo	A1R2OE2. Visitas de asistencia técnica para el manejo	Visitas	2,160	8,208	10,368	728	1448	67	67 % de cumplimiento del año 2022

	empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	agronómico de los proyectos agropecuarios								
3		A2R2OE2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	4	14	18	7	8	200	200 %, Se ha logrado cumplir la meta del año 2022.

X. Programación de ejecución financiera de metas

No.	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Metas por año		Total	Mes informado noviembre 2022	Acumulado	Porcentaje de ejecución
				2022	2023				
a) Componente Proyectos Agropecuarios									
1	R1OE1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento de sus proyectos agropecuarios	A1R1OE1. Entrega de incentivos para el establecimiento de proyectos agropecuarios	Proyectos establecidos	\$200,000.00	\$1,652,000.00	\$1,852,000.00	\$126,000.00	126,000.00	63 % de la meta del año 2022
b) Componente Asistencia Técnica									

2	R10E2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	A1R2OE2. Visitas de asistencia técnica para el manejo agronómico de los proyectos agropecuarios	Visitas	\$42,309.00	\$84,841.00	\$127,150.00	\$5,000.00	\$5,000.00	11.82 % de la meta del año 2022 A partir del mes de diciembre la inversión se verá incrementada
3		A2R2OE2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	\$3,000.00	\$17,850.00	\$20,850.00	998.89	998.89	33.30 % de la meta del año 2022
Subtotal componente b)				\$45,309.00	\$102,691.00	\$148,000.00			
Total				\$245,309.00	\$1,754,691.00	\$2,000,000.00			

XI. Evidencia de lo realizado

Se realizaron durante este mes de noviembre 7 talleres de capacitación sobre habilidades de la vida y desarrollo empresarial con beneficiarios de los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, la Paz, San Vicente, San Miguel y Usulután. Se envían fotografías del desarrollo de estos en tres lugares: en municipio de Chalchuapa, municipio de Rosario de La Paz y municipio de San Vicente.

1. Eventos de Capacitación



Taller desarrollado en el local de usos múltiples de la Alcaldía de Municipal de Chalchuapa, departamento de Santa Ana.
Asistieron 45 participantes



Taller desarrollado en el local de usos múltiples de la Alcaldía de Rosario de La Paz, departamento de La Paz. Asistieron 23 beneficiarios



Taller desarrollado en el local de usos múltiples de la Gobernación Departamental de San Vicente. Asistieron 55 beneficiarios

2. Visitas y reuniones de verificación



Visita de verificación técnica a la parcela de la beneficiaria Gloria Marina Palacios Abarca, ubicación: Cantón San Jacinto La Burrera, San Esteban Catarina, departamento de San Vicente proyecto de Ganadería atendido por extensionista con sede en agencia de extensión de San Vicente.



Reunión para explicar procesos a seguir aspectos del capital semilla, ubicación Cantón San Jacinto La Burrera, San Esteban Catarina, San Vicente. Extensionista destacado agencia CENTA San Vicente



Verificación de línea base a beneficiario del programa José Luis Serrano Sigüenza en donde se pretende fortalecer la producción de pollo de engorde. caserío Morro 1, Cantón Talcomunca, municipio de Izalco, departamento de Sonsonate



Verificación de línea base a beneficiario del programa Juan Vicente Linares Toledo con el cual se pretende fortalecer la producción de ganado bovino, ubicada en Cantón Tunamiles, municipio de Izalco



Descripción de actividades: Se realizó visita de verificación a el beneficiario del programa Salvador López Vásquez en el cual se pretende fortalecer la producción de ganado lechero que se posee actualmente. Ubicación: Cantón Matasano – Cantón Santa Rosa, municipio de Izalco, departamento de Sonsonate



Descripción de actividades: Se realizó visita de verificación a el beneficiario del programa Eladio Ramírez, en el cual se pretende fortalecer la producción de cultivos frutales que se posee actualmente. Ubicación: Cantón El Caulote, Caserío Los Ramírez II



Descripción de actividades: Se realizó visita de verificación a el beneficiario del programa José Benigno Vásquez, en el cual se pretende fortalecer la producción de granos básicos que se posee actualmente, en Cantón El Carrizal, Cas. Ramos II, municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate

3. Evento de entrega de capital semilla

Se realizó un evento de la primera entrega capital semilla a 42 beneficiarios (35 mujeres y 7 hombres) en oficinas centrales de INABVE en San Salvador, con la asistencia de 135 personas en dicha entrega.



XII. Cronograma de trabajo

Nº.	Actividad	2021						2022						2023														
		Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Firma de convenio																											
2	Recepción de solicitudes de proyectos agropecuarios INABVE																											
3	Presentación del Programa a Junta Directiva del CENTA																											
4	Transferencia de fondos al CENTA																											
5	Selección preliminar de proyectos agropecuarios																											
6	Contratación de técnicos extensionistas																											
7	Asistencia técnica (Extensionistas)																											
8	Contratación de técnico en seguimiento																											
9	Seguimiento del proyecto																											
10	Contratación de técnico administrativo (UACI)																											
11	Apoyo administrativo (compras, contrataciones y archivo)																											
12	Contratación de técnico administrativo (Financiero)																											
13	Apoyo administrativo (Financiero)																											
14	Elaboración de Plan de Compras, especificaciones técnicas y términos de referencia																											
15	Compra de bienes y entregas de capital semilla																											
16	Establecimiento de proyectos agropecuarios																											
17	Contratación de técnico en comercialización y DE																											
18	Asistencia técnica en comercialización y DE																											
19	Monitoreo y seguimiento del Programa																											
20	Presentación de informes mensuales																											
21	Presentación de informe final																											
22	Evento de cierre																											

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL "ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

INFORME DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

POGRAMA: "Fortalecimiento, establecimiento y desarrollo de
proyectos agropecuarios" CENTA-INABVE

San Andrés 31 de diciembre de 2022

I. Introducción.

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer el desarrollo de las actividades realizadas en el mes de diciembre del 2022 del programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo de Proyectos Agropecuarios" que actualmente está ejecutando el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova" (CENTA) y el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), conocido como programa CENTA-INABVE.

En este mes los extensionistas que entregaron capital semilla han acompañado a los beneficiarios en: cobro de cheque, compra de semovientes, materiales de construcción, equipos e insumos agropecuarios. Además, se han continuado realizando verificaciones, pero son pocos de los beneficiarios que no se han podido contactar, llenando la línea base donde se describen las generalidades de las personas, y a que se dedican. También se les informa sobre el desarrollo del proyecto, los criterios, lineamientos y condiciones a desarrollar en el cual el beneficiario se compromete mediante una carta de compromiso. En cuanto a las actividades realizadas de verificación se evalúan los rubros de los proyectos que se desean ejecutar, además se realiza el seguimiento de caso a los beneficiarios que se cambió el rubro del proyecto y a los que no cumplen con las condiciones para desarrollar el proyecto agropecuario.

Se detallan también de forma ilustrativa las actividades en cuanto a las visitas de verificación y asistencia técnica realizadas como un respaldo verídico y visual de las condiciones en las que se encuentran los beneficiarios para poder desarrollar el proyecto.

También, se ha continuado elaborando planes de inversión por parte del equipo de extensionistas para someter para el próximo año 2023 ante la Mesa Técnica más proyectos agropecuarios, ya que hasta la fecha se han entregado a 42 beneficiarios capital semilla.

II. Resumen de actividades. (Seguimientos)

En este mes se ha trabajado en:

1. Acompañamiento a los beneficiarios en las actividades de: cambio de cheque al banco, compra de semovientes (cooperativas ganaderas, tiangues y ganaderos independientes), compra de insumos, adquisición de materiales de construcción, entre otras.
2. Inicio del proceso de liquidación de capital semilla entregado a 42 beneficiarios del INABVE.
3. Envío semanal del informe de programaciones de visitas técnicas, consolidado de solicitudes de proyectos agropecuarios por parte del CENTA al INABVE.
4. Envío del informe semanal de seguimientos de casos.
5. Realización de 7 eventos de capacitación sobre talleres de Habilidades para la Vida y Desarrollo Empresarial.

III. Antecedentes.

El Programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo Proyectos Agropecuarios" CENTA-INABVE, tiene su base en el campo de aplicación de la Inserción Productiva, la cual menciona en el Art. 8.- El Instituto implementará, administrará y coordinará, directamente y/o a través de instituciones privadas o de gobierno, el acceso a proyectos productivos para los veteranos y excombatientes beneficiarios de esta ley, a través de la entrega de beneficios y/o incentivos económicos, maquinaria, equipo, insumos y otros aplicables con base al presupuesto asignado, encaminados a la obtención de empleo, así como para generar y fortalecer actividades productivas sostenibles en áreas agropecuaria, comercial, de servicios y otras que garanticen la plena inserción productiva de los beneficiarios.

En virtud de lo anterior el INABVE suscribe un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el CENTA y le transfiere un monto de USD\$2,000,000.00 para la asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios seleccionados por el INABVE, para el establecimiento y manejo agronómico de proyectos agropecuarios y la vinculación con otros actores, para la comercialización de la producción.

IV. Entrega de beneficios en el período comprendido.

Hasta la fecha ya están definidos los municipios atender por los extensionistas. Se entregó beneficio de capital semilla a 42 beneficiarios de 8 departamentos y 18 municipios, los extensionistas continúan realizando perfiles de planes de negocio y planes de inversión para poder entregar a otro número de beneficiarios a nivel nacional.

Número de proyectos por agencia extensión y fondos de capital entregados a beneficiarios hasta diciembre de año 2022					
N	Departamento	Agencia extensionista	Total, de beneficiarios	\$ beneficio entregado a la fecha	Monto de beneficios entregados
1	Ahuachapán	Ahuachapán	37	12,000.00	12,000.00
2	Santa Ana	Chalchuapa	36	5,400.00	5,400.00
3	Sonsonate	Sonsonate	71	29,000.00	29,000.00
4	Chalatenango	La Reina	36	15,000.00	15,000.00
5	San salvador	San Martin	71	0.00	0.00
6	La Paz	San Luis Talpa	35	0.00	0.00
7	La Libertad	Atiocoyo	35	15,000.00	15,000.00
	La Libertad	Zapotitán	71	11,923.10	11,923.10
8	Cuscatlán	Cojutepeque	31	9,000.00	9,000.00
9	Cabañas	Guacotecti	26	0.00	0.00
10	San Vicente	San Vicente	72	0.00	0.00

11	Usulután	Santa Elena	35	0.00	0.00
12	San Miguel	San Miguel	32	0.00	0.00
13	Morazán	Osicala	29	10,817.00	10,817.00
Totales			617	\$ 108,140.10	\$ 108,140.10

Población beneficiaria atendida						
N	Departamento	Agencia extensionista	Beneficiarios atendidos	Beneficiarios pendientes de atender	Beneficiarios no atendidos por situaciones anómalas	Total
1	Ahuachapán	Ahuachapán	37	0	0	37
2	Santa Ana	Chalchuapa	36	0	0	36
3	Sonsonate	Sonsonate	67	0	5	72
4	Chalatenango	La Reina	34	0	1	35
5	San salvador	San Martin	69	2	0	71
6	La Paz	San Luis Talpa	35	0	1	36
7	La Libertad	Atiocoyo	35	0	0	35
	La Libertad	Zapotitán	65	1	5	71
8	Cuscatlán	Cojutepeque	30	0	1	31
9	Cabañas	Guacotecti	26	0	0	26
10	San Vicente	San Vicente	70	0	1	71
11	Usulután	Santa Elena	35	0	0	35
12	San Miguel	San Miguel	30	0	2	32
13	Morazán	Osicala	27	0	2	29
Totales			596	3	18	617

V. Programación de compras y entrega de beneficio por ejecutar.

El beneficio que se entregó fue a través de la modalidad de capital semilla, etapa que inició con la entrega a 42 proyectos equivalentes a igual número de beneficiarios. Se está ejecutando en base al cronograma establecido.

CUADRO DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA

Nombre del extensio nista	Nombre de beneficiario	Sector	Rubro	Monto TOTAL PROYECTO a entregar \$	Primer desembolso \$ 30 de noviembre de 2022	Segundo desembolso \$ Para año 2023	TOTAL \$
1. Elmer Enrique Mendoza Morales	Isaac De Jesús Tobar Pineda	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Luis Antonio Rivera	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Pedro Julio Escobar Navarro	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Whalter Alvarez Palma	FAES	Ganadería engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
2. Christoph er Alberto Ortiz Sandoval	Juan Antonio Mejía Figueroa	FAES	Granos básicos	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00
	María Maura Arana De Barrera	FAES	Granos básicos	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00
	Nelson Alberto Elvira Marroquín	FAES	Granos básicos	\$ 3,000.00	\$ 1,400.00	\$ 1,600.00	\$ 3,000.00
	Marcos González	FAES	Granos básicos	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00
	Francisco Antonio Escobar Alvarado	FAES	Granos básicos	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00
3. Douglas Geovani Aldana Cazún	Heliodoro Cervelio Obando Toledo	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Juan Vicente Linares Toledo	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Mario Ernesto Shunico	FAES	Gallina ponedora	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	José Luis Serrano Sigüenza	FMLN	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Carlos Francisco Escobar Sánchez	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00

4. Ricardo Antonio Alas Acevedo	Eduardo Jeremías Sánchez Hernández	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Carlos Hernán Monge Arana	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Genaro Buenaventura Delgado Oliva	FAES	Ganadería engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Luz María Plasidon Alvarado	FMLN	Ganadería engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Leodán Flores Hernández	FMLN	Ganadería engorde	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
5. José Fredy Alvarado Carbajal	Elvis Marlon Rivera Mejía	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	José Alfredo Díaz Hernández	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Luciano Salvador	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Saúl Avelar Avelar	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Oscar Saúl Hernández Valle	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
6. Kedin Iván Gómez Cortez	Carlos González Vivas	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	José Alfredo Méndez Cuellar	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	María Teresa Fernández De Hernández	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	María Dora García	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	María Edith Maldinera Martínez	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
7. Alma Verónica	Luis Emilio Mejía Bermúdez	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00

Méndez Torres	Miguel Ángel Valladares Morales	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	José Ricardo Menjivar García	FAES	Apícola	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Santiago Presa Vásquez	FMLN	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 1,578.51	\$ 1,421.49	\$ 3,000.00
	Rene Edgardo Barrera Santos	FAES	Pollo engorde	\$ 3,000.00	\$ 1,344.59	\$ 1,655.41	\$ 3,000.00
8. Francisca Raquel Ramirez Lobato	José Mauricio Amaya Gomez	FAES	Aves doble propósito	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Martin Edgar Realegeño Errodas	FAES	Aves doble propósito	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	José Humberto Bautista	FAES	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
9. Enma Luz Ramos Amaya	Lidia Marina González Amaya	FMLN	Aves doble propósito	\$ 3,000.00	\$ 1,588.00	\$ 1,412.00	\$ 3,000.00
	María Reina Díaz vda. de Saravia	FMLN	Aves doble propósito	\$ 3,000.00	\$ 1,752.00	\$ 1,248.00	\$ 3,000.00
	María Tránsito Pérez Ortiz	FMLN	Aves doble propósito	\$ 3,000.00	\$ 1,477.00	\$ 1,523.00	\$ 3,000.00
	Pedro Argueta Argueta	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	Manuel Martínez Márquez	FMLN	Ganadería leche	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
		TOTAL		\$ 126,000.00	\$ 108,140.10	\$ 17,859.90	\$ 126,000.00

VI. Seguimiento a situaciones de riesgo e imprevisto a la ejecución del proyecto.

- ✓ Algunos de los beneficiarios no cuentan con las condiciones para desarrollar el proyecto solicitado en el cual se ha tenido que cambiar el rubro, y en algunos casos no se cuenta con ninguna condición para el desarrollo de un proyecto agropecuario.
- ✓ Falta de conocimiento en desarrollo productivo y gestión empresarial en la mayoría de los beneficiarios, pero con asistencia técnica y capacitación se puede corregir.
- ✓ La distancia entre cada beneficiario dificulta la asistencia y será un problema para las futuras capacitaciones en los diferentes temas técnicos y de gestión empresarial.
- ✓ Las cotizaciones solicitadas presentaron un grado de dificultad ya que los comercios visitados no están con la disponibilidad de facilitarlas por diferentes motivos como desconfianza, pérdidas de tiempo, etc.
- ✓ La compra, entrega y liquidación de capital semilla a los productores presenta un alto grado de dificultad ya que demanda tiempo y múltiples visitas a los productores en sus proyectos productivos.
- ✓ Tal vez esta situación no se presente, pero se mantiene latente la situación de que los extensionistas, técnico de seguimiento y monitoreo y técnico de desarrollo empresarial y comercialización, así como técnicos de apoyo administrativo y financiero, al no tener contrato laboral con INABVE, se tiene el riesgo que pueden retirarse fácilmente sin dar explicaciones, lo cual afectaría para poder alcanzar los objetivos del Programa.
- ✓ Un extensionista tuvo un accidente en su motocicleta y se fracturo el tobillo izquierdo, necesita de 3 a 4 meses para su recuperación por lo que se tendrá que reemplazar por otro técnico-extensionista.

VII. Ejecución presupuestaria del proyecto

Los dos componentes que tienen presupuesto son: a) Componente de Proyectos Agropecuarios y b) Componente de Asistencia Técnica.

Del primer componente de proyectos agropecuarios ya se entregó capital semilla por un monto de \$ 126,000.00 dólares distribuidos en dos desembolsos el primero de \$ 108,140.10 y el segundo de \$17,859.90.

Se ha continuado elaborando y revisando, perfiles de planes de negocio y planes de inversión elaborados por extensionista, aprobados jefes de agencia y con visto bueno de técnico de seguimiento y monitoreo para someterlos por parte del coordinador del programa en el mes de enero para su revisión y visto bueno de la Mesa Técnica y poder lograr que en un tiempo corto se les pueda entregar capital semilla a más beneficiarios del programa CENTA-INABVE para diferentes proyectos agropecuarios ubicados en diferentes municipio y departamentos del país.

VIII. Proyectos aprobados por instancias INABVE – CENTA para entrega de beneficio

Hasta la fecha se han aprobado 42 proyectos ubicados en 8 departamentos y 18 municipios del país, en los proyectos: 18 de ganado de leche, 4 ganado de carne, 9 pollo de engorde, 5 de aves de doble propósito, 5 granos básicos y 1 apícola, los cuales permitirán que los beneficiarios inicien un proceso de autonomía económica, a fin de incluirlos en el círculo agroproductivo a través de la asistencia técnica y capacitación del CENTA, con estos fondos otorgados que ascienden un total de \$126,000.00 dólares y se inicia la adquisición de insumos y materiales para el fortalecimiento y en otros casos establecimientos de proyectos.

IX. Programación de ejecución física de metas

No.	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Metas por año		Total	Mes informado o Diciembre 2022	Acumulado	Porcentaje de ejecución	Observaciones
				2022	2023					
Componente a) Proyectos Agropecuarios										
1	R10E1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento de sus proyectos agropecuarios	A1R10E1. Entrega de incentivos para el establecimiento de proyectos agropecuarios	Proyectos establecidos	140	477	617	0	42	30	30% de la meta del año 2022
Componente b) Asistencia Técnica										
2	R10E2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	A1R20E2. Visitas de asistencia técnica para el manejo agronómico de los proyectos agropecuarios	Visitas	2,160	8,208	10,368	680	2,128	98.52	98.52 % de cumplimiento del año 2022
3		A2R20E2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	4	14	18	7	15	375	375 %, Se ha logrado cumplir la meta del año 2022

X. Programación de ejecución financiera de metas

No.	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Metas por año		Total	Mes informado diciembre 2022	Acumulado	Porcentaje de ejecución
				2022	2023				
a) Componente Proyectos Agropecuarios									
1	R1OE1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento de sus proyectos agropecuarios	A1R1OE1. Entrega de incentivos para el establecimiento de proyectos agropecuarios	Proyectos establecidos	\$200,000.00	\$1,652,000.00	\$1,852,000.00	0	\$126,000.00	63 % de la meta del año 2022
b) Componente Asistencia Técnica									
2	R1OE2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	A1R2OE2. Visitas de asistencia técnica para el manejo agronómico de los proyectos agropecuarios	Visitas	\$42,309.00	\$84,841.00	\$127,150.00	\$83,494.66	\$88,494.66	209.16 % de la meta del año 2022
3		A2R2OE2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	\$3,000.00	\$17,850.00	\$20,850.00	\$3386.11	\$4,385.00	146.16 % de la meta del año 2022
Subtotal componente b)				\$45,309.00	\$102,691.00	\$148,000.00	\$86,880.77	\$92,879.66	205% de la meta del año 2022
Total				\$245,309.00	\$1,754,691.00	\$2,000,000.00	\$86,880.77	\$218,879.66	89.22% de la meta del año 2022

XI. Evidencia de lo realizado

Se realizaron durante este mes de diciembre 7 talleres de capacitación sobre Habilidades para la Vida y Desarrollo Empresarial, con beneficiarios de los departamentos de Ahuachapán, Chalatenango, Sonsonate, San Miguel, Cabañas y

Morazán. Se envían fotografías del desarrollo de estos en tres lugares: en municipio de Cojutepeque, municipio de Sonsonate, municipio San Miguel, municipio Ilobasco y municipio de Osicala.

1. Eventos de Capacitación





Taller sobre Habilidades para la Vida y Desarrollo Empresarial dirigido a beneficiarios de diferentes municipios del departamento de Cuscatlán realizado en el local de Asamblea Legislativa del municipio de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, se tuvo una asistencia de 40 beneficiarios



Taller sobre Habilidades para la Vida y Desarrollo Empresarial dirigido a beneficiarios de diferentes municipios del departamento de Sonsonate, realizado en la agencia de extensión de Sonsonate del municipio de Sonsonate se tuvo una asistencia de 40 beneficiarios



Taller sobre Habilidades para la Vida y Desarrollo Empresarial dirigido a beneficiarios de diferentes municipios del departamento de Sonsonate realizado en salón de iglesia evangélica del municipio de Ilobasco, se tuvo una asistencia de 32 beneficiarios



Taller sobre Habilidades para la Vida y Desarrollo Empresarial dirigido a beneficiarios de diferentes municipios del departamento de san Miguel, realizado en agencia de extensión de San Miguel, se tuvo una asistencia de 32 beneficiarios



Taller de Habilidades para la Vida y Desarrollo Empresarial desarrollado en agencia de extensión de Osicala, de beneficiarios de diferentes municipios de Morazán. Se conto con una asistencia de 30 beneficiarios beneficiarios.

2. Visitas de seguimiento a proyectos establecidos



Fotografía No. 1



Fotografía No. 2



Fotografía No. 3



Fotografía No. 4

En seguimiento de proyectos establecidos en fotografía No. 1 y No.2 , se observa cuando la beneficiaria señora María Teresa Fernández de Hernández del municipio de San Pablo Tacachico, compró dos vacas preñadas en el municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad. En la fotografía No. 3 y No. 4 se observa la vaca adquirida ya en compañía de sus crías (terneras) siendo los primeros frutos obtenidos por beneficiarios atendidos por extensionistas Ing. Kedin Iván Gómez con sede agencia de extensión de Atiocoyo, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad

Se adjuntan también análisis de brucelosis y tuberculosis, obtenidos gracias a gestiones realizada por Jefe de Agencia de Atiocoyo Ing. Tulio armando Perla Chica y Extensionista del Programa CENTA-INABVE Kedin Iván Gómez Cortés ante veterinario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para hacer pruebas al lote de compra de ganado por la Señora María Teresa Fernández de Hernández y demás beneficiarios que se les entregaron capital semilla en proyecto de ganadería, atendidos por el extensionista antes mencionado. El total de semovientes a comprar dieron negativo a las dos pruebas, con lo cual se asegura que el ganado adquirido está libre de las dos enfermedades que más afectan a la ganadería en El Salvador.



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

FTL 11-1.1
18/11/2022, R3 V4

**RED DE LABORATORIOS VETERINARIOS
LABORATORIO DE BRUCELOSIS
INFORME DE RESULTADOS**

RESULTADO DE BRUCELOSIS

Nº certificado 112211.45

INFORMACIÓN DEL CLIENTE*

Propietario: Juan José Castillo Gálvez Propiedad: Corral El Rosario
Dirección: _____ Teléfono: _____
Departamento: La Libertad Municipio: San Pablo Tacachico Cantón: _____ Caserío: _____
Médico Veterinario: José Alfredo Gamero Nº J.V.P.M.V.: 35 Oficial Privado

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA*

Tipo de muestra: Suero Total de muestras: 5 Fecha toma de muestra: 28/11/2022
Total de animales: 70 Número de enfermos: - Número de muertos: - Especie: Bovino

RESULTADO


Código de ingreso: CD 22113014 Fecha de recepción: 30/11/2022 Fecha de análisis: 30/11/2022 Fecha de reporte: 30/11/2022


Nº	Identificación*	Raza*	Edad*	Sexo*		Prueba Utilizada
				H	M	Rosa de Bengala
1	51739	Gyr/Hols/B. S.	4 Años	X		Negativo
2	51730	Gyr/Hols/B. S.	4 Años	X		Negativo
3	51737	Gyr/Hols/B. S.	4 Años	X		Negativo
4	51740	Gyr/Hols/B. S.	4 Años	X		Negativo
5	51734	Gyr/Hols/B. S.	4 Años	X		Negativo

Nº de animales reactivos: 0 Nº de animales negativos: 5

Laboratorio de ensayo acreditado por el OSA con registro N° LEA-24:10 para el alcance detallado en www.osa.gob.sv.

- Los resultados expresados en el presente certificado de análisis corresponden única y exclusivamente a las muestras ensayadas; y la validez de los mismos está sujeta al Programa de Control y Erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis de la División de Servicios Veterinarios.
- El laboratorio no realiza actividades de muestreo.
- Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización por escrito del laboratorio.
- Los datos no tienen validez si presentan algún borrón o enmendadura.
- El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el cliente*.
- Ensayo acreditado. Rosa de bengala. OMSA. Online, capítulo 3.1.4. Modificado.


Lic. Hermes Guevara
Técnico responsable


M.V. Z. Mónica Vides
Jefe Red de Laboratorios Veterinarios



Fin del informe de resultados

Laboratorio Central, Cantón El Matazano, Soyapango, San Salvador, El Salvador
Teléfono: (503)2202-0803

Fecha de emisión: 02/12/2022 14:14:13

Página 1 de 1



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

DIVISION DE SERVICIOS VETERINARIOS
PROGRAMA DE PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION
DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA
RESULTADO PRUEBA DE TUBERCULINA

PROPIEDAD:	CORRAL EL ROSARIO	PROPIETARIO:	JUAN JOSE CASTILLO GALVEZ
DEPARTAMENTO:	LA LIBERTAD	MUNICIPIO:	SAN PABLO TACACHICO
CANTON:		CASERIO:	
COORDENADAS:			
FECHA DE INOCULACION	28/11/2022	FECHA DE LECTURA:	01/12/2022
No. ANIMALES EN EL HATO:	70	No. ANIMALES INOCULADOS:	5
No. ANIMALES NEGATIVOS:	5	No. DE ANIMALES POSITIVOS:	0
INOCULACION:	ANOCAUDAL <input checked="" type="checkbox"/>	CERVICAL SIMPLE	<input type="checkbox"/>
		D. COMPARADA	<input type="checkbox"/>

N°	IDENTIFICACION NOMBRE / ARETE	ESPECIE	RAZA	EDAD	SEXO	TUBERCULOSIS		OBSERVACIONES
						NEGATIVO	POSITIVO	
1	51739	BOVINO	GYR/HOLST/B.S.	4AÑOS	H	NEGATIVO		
2	51730	BOVINO	GYR/HOLST/B.S.	4AÑOS	H	NEGATIVO		
3	51737	BOVINO	GYR/HOLST/B.S.	4AÑOS	H	NEGATIVO		
4	51740	BOVINO	GYR/HOLST/B.S.	4AÑOS	H	NEGATIVO		
5	51734	BOVINO	GYR/HOLST/B.S.	4AÑOS	H	NEGATIVO		
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

PRESENTACIÓN DEL FRASCO	
DOSIS APLICADAS	
DOSIS PERDIDAS	

OBSERVACIONES:



FECHA: 1 | DICIEMBRE | 2022
DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

MEDICO VETERINARIO OFICIAL: **JOSE ALFREDO GAMERO SIBRIAN**



Compra de materiales, herramientas, equipo e insumos para el fortalecimiento de proyectos productivos de granos básicos, de los beneficiarios Nelson Elvira del municipio de Chalchuapa y Francisco Escobar del municipio de San Sebastián Salitrillo ambos municipios del departamento de Santa Ana; atendidos por el extensionista. Christopher Alberto Ortiz Sandoval, destacado en agencia de extensión de Chalchuapa



Se realizó la compra y recibimiento de las gallinas ponedoras de 21 semanas de edad para el inicio del proyecto con beneficiario del programa Mario Ernesto Shunico, del municipio de Izalco, del departamento de Sonsonate. Asistidos por el extensionista Douglas Aldana, destacado en agencia de extensión de Sonsonate



Compra de Vacas lecheras con beneficiario Manuel Martínez Márquez del Cantón Tijeretas, municipio de Torola del departamento de Morazán. Asistido por la Inga. Enma Luz Amaya extensionista destacada en agencia de Extensión de Osicala, departamento de Morazán.



Recibiendo la primera camada de pollo de engorde (100 pollos) el beneficiario ya posee las galeras, señor Isaac de Jesús Tobar Martínez, con residencia en el Cantón Palo Pique, del municipio de Ahuachapán, asistido por extensionista Elmer Enrique Mendoza Martínez, destacado en agencia de extensión de Ahuachapán.



Se realizó acompañamiento a beneficiario Elvis Marlon Rivera Mejía al Caserío El Barrancón, La Reina, Chalatenango. durante la compra de semovientes con capital semilla otorgado por el programa. Atendidos por extensionista. Fredy López, destacado en agencia de extensión de La Reina en el departamento de Chalatenango.



Se realizó acompañamiento a beneficiario Saúl Avelar Avelar durante la compra de semoviente con capital semilla otorgado por el programa. La fotografía ilustra el semoviente adquirido alimentándose después de ser recibido en ganadería Avelar.. Atendido por extensionista. José Fredy Alvarado Carbajal, destacado en agencia de extensión de La Reina en el departamento de Chalatenango.



Visita de seguimiento y asistencia técnica a Carlos Hernán Monge Arana en la recepción de ganado lechero recién adquirido. Ubicado en Caserío Santa Cruz, Cantón Chiquihuat, Sonsonate. Atendido por extensionista. Ricardo Antonio Alas Acevedo, destacado en agencia de extensión de Sonsonate, municipio y departamento de Sonsonate.

3. Visitas de seguimiento a proyectos a establecer



Fotografía No.1



Fotografía No. 2

Visita de asistencia técnica: **Fotografía No.1** de proyecto productivo, de beneficiaria Arely del Carmen Lima Reyes rubro producción de granos básicos. Ubicación: municipio de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana, **Fotografía No.2** José Antonio Calderón Pacheco rubro producción de tilapia, municipio de Texistepeque, Santa Ana. atendidos por extensionista. Christopher Alberto Ortiz Sandoval, destacado en agencia de extensión de Chalchuapa.