

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
Y FORESTAL "ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

INFORME I TRIMESTRE 2023
PROGRAMA: "Fortalecimiento,
establecimiento y desarrollo de
proyectos agropecuarios" CENTA-
INABVE

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL "ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

INFORME DEL MES DE ENERO DE 2023

PROGRAMA "Fortalecimiento, establecimiento y desarrollo de Proyectos agropecuarios CENTA-INABVE"

San Andrés 31 de enero de 2023

I. Introducción.

El presente Informe tiene como objetivo dar a conocer el desarrollo de las actividades realizadas en el mes de enero del 2023 del programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo de Proyectos Agropecuarios" que actualmente está ejecutando el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova" (CENTA) y el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), conocido como programa CENTA-INABVE.

En este mes, los extensionistas que entregaron capital semilla han visitado los diferentes proyectos para dar las recomendaciones en el manejo respectivo de cada uno de los 42 proyectos agropecuarios establecidos en el mes de diciembre, y parte de este mes de enero de 2023.

El día 13 de enero se realizó la presentación de 102 proyectos agropecuarios consistiendo estos en 48) ganado lechero; (14) de compra y venta de ganado; (11) granos básicos; (10) ganado de doble propósito; (7) pollo de engorde; (2) gallina doble propósito; (2) apícola; (1) bueyes; (1) acuícola; (1) caficultura; (1) caprino; (1) frutales; (1) gallina ponedora; (1) hortalizas y (1) porcino, dando por parte de integrantes de la Mesa Técnica, la revisión y el Visto Bueno respectivo. Capital semilla que se entregará en el mes de febrero a 102 beneficiarios.

También se sostuvo una reunión con personal técnico y administrativo del programa para explicarles el avance del programa CENTA-INABVE, así como del área financiera se compartieron las experiencias sobre la liquidación de la primera entrega de capital semilla.

Se detallan también de forma ilustrativa las actividades en cuanto a las visitas de verificación y asistencia técnica realizadas, como un respaldo verídico y visual de las condiciones en las cuales se encuentran los beneficiarios para poder desarrollar el proyecto.

También, se ha continuado elaborando planes de perfiles de negocio y planes de inversión por parte del equipo de extensionistas para someter en una próxima solicitud a la Mesa Técnica en el mes de febrero de 2023.

II. Resumen de actividades. (Seguimientos)

En este mes se ha trabajado en:

1. Se revisaron 102 perfiles de planes de negocio, con sus respectivos planes de inversión para poder presentar en reunión de la Mesa Técnica.
2. Se presentó ante la Mesa Técnica, 102 proyectos agropecuarios los cuales fueron revisados y se les dio el visto bueno.
3. Preparando toda la logística para realizar la segunda entrega de capital semilla como son: DUI legibles, vigentes y homologados; cartas de compromiso originales legibles, sin tachadura y sin roturas; planes de perfiles

de negocio e inversión con las debidas cotizaciones para cada proyecto.

4. Envío semanal de los informes de programaciones de visitas técnicas, consolidado de solicitudes de proyectos agropecuarios por parte del CENTA al INABVE.
5. Envío de informe semanal de seguimientos de casos.
6. Visitando ganaderías para compra de ganado de leche, carne, bueyes y caprinos, además realizando contactos para adquirir gallina mejorada de doble propósito, pollitos de engorde, colmenas, alevines, entre otros.
7. Los extensionistas continúan realizando perfiles de planes de negocio y planes de inversión, para poder entregar a otro número de beneficiarios a nivel nacional en próximas fechas.
8. Reunión con personal técnico-administrativo del programa, para explicarles el avance del programa CENTA-INABVE, así como del área financiera se compartieron las experiencias sobre la liquidación de la primera entrega de capital semilla y nos sirvan como lecciones aprendidas para la segunda entrega de capital semilla en el mes de febrero.

III. Antecedentes.

El Programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo Proyectos Agropecuarios" CENTA-INABVE, tiene su base en el campo de aplicación de la Inserción Productiva, la cual menciona en el Art. 8.- El Instituto implementará, administrará y coordinará, directamente y/o a través de instituciones privadas o de gobierno, el acceso a proyectos productivos para los veteranos y excombatientes beneficiarios de esta ley, a través de la entrega de beneficios y/o incentivos económicos, maquinaria, equipo, insumos y otros aplicables con base al presupuesto asignado, encaminados a la obtención de empleo, así como para generar y fortalecer actividades productivas sostenibles en áreas agropecuaria, comercial, de servicios y otras que garanticen la plena inserción productiva de los beneficiarios.

En virtud de lo anterior el INABVE suscribe un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el CENTA y le transfiere un monto de USD\$2,000,000.00, para la asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios seleccionados por el INABVE, para el establecimiento y manejo agronómico de proyectos agropecuarios y la vinculación con otros actores, para la comercialización de la producción.

IV. Entrega de beneficios en el período comprendido.

Se tiene aprobados 102 proyectos agropecuarios para igual número de beneficiarios de 11 departamentos y 45 municipios.

Número de proyectos por agencia extensión y fondos de capital entregados a beneficiarios hasta enero de año 2023					
N	Departamento	Agencia extensionista	Total, de beneficiarios	\$ beneficio entregado a la fecha	Monto de beneficios entregados
1	Ahuachapán	Ahuachapán	37	12,000.00	12,000.00
2	Santa Ana	Chalchuapa	36	5,400.00	5,400.00
3	Sonsonate	Sonsonate	71	29,000.00	29,000.00
4	Chalatenango	La Reina	36	15,000.00	15,000.00
5	San salvador	San Martin	71	0.00	0.00
6	La Paz	San Luis Talpa	35	0.00	0.00
7	La Libertad	Atiocoyo	35	15,000.00	15,000.00
	La Libertad	Zapotitán	71	11,923.10	11,923.10
8	Cuscatlán	Cojutepeque	31	9,000.00	9,000.00
9	Cabañas	Guacotecti	26	0.00	0.00
10	San Vicente	San Vicente	72	0.00	0.00
11	Usulután	Santa Elena	35	0.00	0.00
12	San Miguel	San Miguel	32	0.00	0.00
13	Morazán	Osicala	29	10,817.00	10,817.00
Totales			617	\$ 108,140.10	\$ 108,140.10

Población beneficiaria atendida						
N	Departamento	Agencia extensionista	Beneficiarios atendidos	Beneficiarios pendientes de atender	Beneficiarios no atendidos por situaciones anómalas (*)	Total
1	Ahuachapán	Ahuachapán	37	0	0	37
2	Santa Ana	Chalchuapa	36	0	0	36
3	Sonsonate	Sonsonate	67	0	5	72
4	Chalatenango	La Reina	34	0	1	35
5	San salvador	San Martin	71	0	0	71
6	La Paz	San Luis Talpa	35	0	1	36
7	La Libertad	Atiocoyo	35	0	0	35
		Zapotitán	66	0	5	71
8	Cuscatlán	Cojutepeque	30	0	1	31
9	Cabañas	Guacotecti	26	0	0	26
10	San Vicente	San Vicente	70	0	1	71
11	Usulután	Santa Elena	35	0	0	35
12	San Miguel	San Miguel	30	0	2	32
13	Morazán	Osicala	28	0	1	29
Totales			600	0	17	617

(*) Situaciones anómalas contempla: 5 beneficiarios fallecieron, 12 beneficiarios han desistido continuar.

V. Programación de compras y entrega de beneficio por ejecutar.

Se tienen aprobado la entrega de capital semilla para realizarla en el mes de febrero en donde se les entregara a 102 beneficiarios un monto por \$ 306,000.00 dólares.

Entrega programada para beneficiarios de capital semilla para el 7
de febrero de 2023

No.	Rubro	Nombre del proyecto	Nombre de beneficiario	Sector	Nombre del extensionista	Primer desembolso	segundo desembolso	TOTAL \$
1	Caficultura	Vivero de café	José Humberto Estrada	FAES	Elmer Enrique Mendoza Morales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2	Ganadería	Compra y venta de Ganado Vacuno	José Elio Velásquez Zepeda	FAES	Elmer Enrique Mendoza Morales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
3	Ganadería	Compra y venta de Ganado Vacuno	Juan Antonio Orantes	FAES	Elmer Enrique Mendoza Morales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
4	Avícola	Granja de Pollos de Engorde	Álvaro De Jesús Moran Herrera	FAES	Elmer Enrique Mendoza Morales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
5	Granos Básicos	Siembra de Granos Básicos	Juan Edgardo Molina Reyes	FAES	Elmer Enrique Mendoza Morales	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00
6	Granos Básicos	Siembra de Granos Básicos	José Amílcar González	FAES	Elmer Enrique Mendoza Morales	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00
7	Granos Básicos	Siembra de Granos Básicos	Jorge Elías	FAES	Elmer Enrique Mendoza Morales	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00
8	Granos Básicos	Siembra de Granos Básicos	Enma Julia Agreda Rosa	FAES	Elmer Enrique Mendoza Morales	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00
9	Granos Básicos	Siembra de Granos Básicos	Adonay De Jesús Tobar Martínez	FAES	Elmer Enrique Mendoza Morales	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00
10	Granos Básicos	Siembra de Granos Básicos	Andrés Cáceres Ramos	FAES	Elmer Enrique Mendoza Morales	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00
TOTAL						\$24,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00

11	Granos básicos	Producción de granos básicos	Jehová Hernández Murcia Osorio	FAES	Christopher Alberto Ortiz Sandoval	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
12	Granos básicos	Producción de granos básicos	Juan Pastor Recinos	FAES	Christopher Alberto Ortiz Sandoval	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
13	Granos básicos	Producción de granos básicos	Oscar Misael López	FAES	Christopher Alberto Ortiz Sandoval	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
14	Granos básicos	Producción de granos básicos	Gustavo Adolfo Lima	FAES	Christopher Alberto Ortiz Sandoval	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
15	Granos básicos	Producción de granos básicos	Arely del Carmen Lima Reyes	FAES	Christopher Alberto Ortiz Sandoval	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
				TOTAL		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
16	Ganadería leche	Producción de ganado lechero	Salvador López Vásquez	FAES	Douglas Geovani Aldana Cazan	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
17	Ganadería leche	Producción de ganado lechero	Carlos Alberto Rosa	FAES	Douglas Geovani Aldana Cazan	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
18	Ganadería leche	Producción de ganado lechero	Carlos Alberto Magaña Castro	FAES	Douglas Geovani Aldana Cazan	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
19	Ganadería leche	Producción de ganado lechero	Roberto Ramírez García	FMLN	Douglas Geovani Aldana Cazan	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
20	Ganadería leche	Producción de ganado lechero	Moris Gutiérrez Arévalo	FAES	Douglas Geovani Aldana Cazan	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
21	Ganadería leche	Producción de ganado lechero	Jaime Rivera Santiago	FAES	Douglas Geovani Aldana Cazan	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
22	Avícola	Producción de pollo de engorde	Javier Pérez Hernández	FAES	Douglas Geovani Aldana Cazan	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
				TOTAL		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00

23	Ganado	Vacas Lecheras	Marcos Antonio Núñez Guzmán	FAES	Ricardo Antonio Alas Acevedo	\$ 3,000.00	\$0.00	\$ 3,000.00
24	Ganado	Ganado Lechero	José Roberto Monterroza	FAES	Ricardo Antonio Alas Acevedo	\$ 3,000.00	\$0.00	\$ 3,000.00
25	Ganado	Compra de ganado	Pedro Morales	FMLN	Ricardo Antonio Alas Acevedo	\$ 3,000.00	\$0.00	\$ 3,000.00
26	Ganado	Compra de ganado	Saturnino Hernández Valencia	FMLN	Ricardo Antonio Alas Acevedo	\$ 3,000.00	\$0.00	\$ 3,000.00
27	Ganado	Ganadería en pequeño	Luis Antonio Sandoval Vásquez	FMLN	Ricardo Antonio Alas Acevedo	\$ 3,000.00	\$0.00	\$ 3,000.00
28	Apícola	Apicultura sostenible	José Rafael Ramírez Catota	FMLN	Ricardo Antonio Alas Acevedo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
29	Porcinos	Granja de cerdos	Narciso Peña Silva	FAES	Ricardo Antonio Alas Acevedo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
				TOTAL		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
30	Ganadería leche	Producción de ganado lechero	Juan Jesús Orellana Trejo	FAES	Alma Verónica Méndez Torres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
31	Ganadería leche	Ganado lechero	Pedro Orlando Rodríguez	FAES	Alma Verónica Méndez Torres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
32	Ganadería leche	Ganado lechero	Santos Torres Alvarado	FAES	Alma Verónica Méndez Torres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
33	Ganadería leche	Ganado lechero	Nemecio Antonio Caeballo	FAES	Alma Verónica Méndez Torres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
34	Ganadería leche	Ganado lechero	Miguel Antonio Varela	FAES	Alma Verónica Méndez Torres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
35	Apícola	Apícola Mia	Saúl Anselmo Méndez	FMLN	Alma Verónica Méndez Torres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

				TOTAL		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
36	Ovino	Criadero De Ovino El Paisnalito	Mario Alexander Palacios Moreno	FMLN	Kedin Gomez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
37	Ganadería	Rancho Los Brizuela	Santos Eliseo Brizuela Montes	FMLN	Kedin Gomez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
38	Ganadería	Rancho Los Mejías	Blanca Rhina Mejía Sandoval	FMLN	Kedin Gomez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
39	Ganadería	Semilla De Esperanza	Humberto Zaldívar	FMLN	Kedin Gomez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
40	Ganadería	Ganadería Alfaro	José Feliciano Alfaro Erazo	FAES	Kedin Gomez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
				TOTAL		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
41	Ganadería	Ganadería Bonilla	María Rosa Aminta Bonilla Beria	FMLN	Rosa Esther Herrera López	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
42	Ganadería	Ganadería Abrego	María Gudelia Abrego	FMLN	Rosa Esther Herrera López	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
43	Ganadería	Ganadería Callejas	María Jesús Alfaro De Callejas	FMLN	Rosa Esther Herrera López	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
44	Ganadería	Ganadería Láinez Escobar	Balmore Láinez Escobar	FMLN	Rosa Esther Herrera López	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
45	Ganadería	Ganadería Escobar Láinez	José Dimas Escobar Láinez	FMLN	Rosa Esther Herrera López	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
				TOTAL		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
46	Acuícola	Crianza de peces tilapia	Juan Francisco Martínez Hernández	FMLN	Ana Luisa Valle García	\$1,600.00	\$1,400.00	\$3,000.00

47	Ganadería	Vacas lecheras	Margarita Hernández de Recinos	FMLN	Ana Luisa Valle García	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
48	Ganadería	Ganado lechero	Francisco Fidel Jirón Artiga	FMLN	Ana Luisa Valle García	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
49	Ganadería	Ganado	José Roberto Romero	FMLN	Ana Luisa Valle García	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
50	Ganadería	Vacas lecheras	Ovidio De José Acosta	FMLN	Ana Luisa Valle García	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
				TOTAL		\$13,600.00	\$1,400.00	\$15,000.00
51	ganadería de leche	Ganadería Avelar	Doroteo Erazo Córdova	FAES	José Fredy Alvarado Carbajal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
52	ganadería de leche	ganadería Rey Israel	Rey Israel Avelar Córdova	FAES	José Fredy Alvarado Carbajal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
53	ganadería de leche	ganadería Romero	Francisco Salomón Romero López	FAES	José Fredy Alvarado Carbajal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
54	ganadería de leche	ganadería Ayala	José Rafael Romero Ayala	FAES	José Fredy Alvarado Carbajal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
55	Pollo de engorde	Granja Ramírez Erazo	Mario Ramírez Erazo	FAES	José Fredy Alvarado Carbajal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
56	Pollo de engorde	Granja Jorge Avelar	Juan Jorge Avelar Oliva	FAES	José Fredy Alvarado Carbajal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
				TOTAL		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
57	Ganadería doble propósito	Compra de Ganado	Julia Osorio de Hidalgo	FMLN	Edgardo Arturo Amaya Ramírez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
58	Ganadería doble propósito	Compra de Ganado	Mario Atilio Cabrera Cerrano	FAES	Edgardo Arturo Amaya Ramírez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
59	Ganadería doble propósito	Compra de Ganado	José Margarito Ramírez	FAES	Edgardo Arturo Amaya Ramírez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
60	Ganadería doble propósito	Compra de Ganado	Néstor Antoni Nabarro	FAES	Edgardo Arturo Amaya Ramírez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

61	Ganadería doble propósito	Compra de Ganado	Rogelio Aguilar Castaneda	FMLN	Edgardo Arturo Amaya Ramírez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
TOTAL						\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
GRAN TOTAL						\$175,600.00	\$7,400.00	\$183,000.00

Entrega programada para beneficiarios de capital semilla para el
9 de febrero de 2023 en salón de reuniones de Asamblea
Legislativa en municipio Cojutepeque

No.	Rubro	Nombre del proyecto	Nombre de beneficiario	Sector	Nombre del extensionista	Primer desembolso	segundo desembolso	TOTAL \$
1	Ganadería	Ganado lechero	Silvestre Rivera Flores	FMLN	Gerardo Antonio Rivas Marroquin	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2	Ganadería	Ganado de leche	María Eliza Cortez Ostorga	FMLN	Gerardo Antonio Rivas Marroquin	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
3	Ganadería	Producción de ganado lechero	María Nimia Cortez Ostorga	FMLN	Gerardo Antonio Rivas Marroquin	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
4	Ganadería	Ganadero	Miguel Ángel Carballo	FMLN	Gerardo Antonio Rivas Marroquin	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
5	Ganadería	Ganado	Miguel Ángel Cornejo	FMLN	Gerardo Antonio Rivas Marroquin	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
TOTAL						\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
6	Ganado	Producción de ganado lechero	Gonzalo Bautista	FAES	Raquel Ramírez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

7	Pollo de engorde	Producción de ganado lechero	Pedro Ángel Monterrosa	FAES	Raquel Ramírez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8	Ganadería leche	Producción de ganado lechero y caprino	Raúl Cerón Riva	FMLN	Raquel Ramírez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
9	Ganadería Lechero	Ganadero	Teresa de Jesús Domínguez	FMLN	Raquel Ramírez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
10	Aves de Doble propósito	Granja para producción gallinas indias mejoradas	José Roberto García	FAES	Raquel Ramírez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
11	Frutales	Producción de frutales y cítricos	Juan José Quevedo García	FAES	Raquel Ramírez	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
				SUBTOTAL		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
12	Avícola	Granja para pollos de engorde	Ana Gloria López de Paz	FMLN	Ronald Francisco Rivera G.	\$1,958.50	\$1,041.50	\$3,000.00
13	Ganadería	Compra de ganado	Fermín Durán Guillen	FAES	Ronald Francisco Rivera G.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
14	Ganadería	Ganadería	Salvador Reyes García	FAES	Ronald Francisco Rivera G.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
15	Ganadería	Compra de ganado	Saúl Pérez Flores	FAES	Ronald Francisco Rivera G.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
16	Ganadería	Compra de ganado	Maximiliano Pérez Flores	FAES	Ronald Francisco Rivera G.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
				SUB TOTAL		\$13,958.50	\$1,041.50	\$15,000.00
17	Ganadería	Compra de ganado (Ganado de carne)	María Reyna Portillo De Bonilla	FMLN	Remberito Estanislao García Escoto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
18	Ganadería	Compra de 3 vacas (Ganado lechero)	María del Carmen Ayala de Portillo	FMLN	Remberito Estanislao García Escoto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
19	Ganadería	Compra de vacas lecheras	María Mercedes Ramos Pineda	FMLN	Remberito Estanislao García Escoto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

20	Ganadería	Mejoramiento de la infraestructura para el ganado	Santos Adilio Corvera Rivas	FMLN	Remberto Estanislao García Escoto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
21	Ganadería	Compra de ganado (ganado lechero)	Miguel Ángel Amaya Alvarado	FMLN	Remberto Estanislao García Escoto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
				SUB TOTAL		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
22	Ganadería	Ganadería lechera	Paulino Anaya Reyes.	FAES	Dagoberto López Alfaro	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
23	Ganadería	Producción de leche	Domingo Antonio Soriano Ayala.	FMLN	Dagoberto López Alfaro	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
24	Ganadería	Producción de leche	María Esperanza Realegeño De Carrillo	FMLN	Dagoberto López Alfaro	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
25	Ganadería	Ganadería lechera	José Ricardo Urías Castro	FMLN	Dagoberto López Alfaro	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
26	Ganadería	Ganadería lechera	María Luz Alvarado	FMLN	Dagoberto López Alfaro	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
				SUB TOTAL		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
TOTAL						\$76,958.50	\$1,041.50	\$78,000.00

Entrega programada para beneficiarios de capital semilla para el 14 de febrero de 2023 en Agencia de Extensión CENTA San Miguel

No.	Rubro	Nombre del proyecto	Nombre de beneficiario	Sector	Nombre del extensionista	Primer desembolso	segundo desembolso	TOTAL \$
1	Ganadería	Compra de ganado	Francisco Javier Peraza Martínez	FAES	Enma Luz Ramos Amaya	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2	Ganadería	Negocio de ganado	María Fulgencia Amaya de Bonilla	FMLN	Enma Luz Ramos Amaya	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
3	Ganadería	Compra de ganado	María del Carmen Ortez Molina	FMLN	Enma Luz Ramos Amaya	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

4	Avícola	Crianza y comercialización de pollo de engorde	Eusebio Luna Chicas	FAES	Enma Luz Ramos Amaya	\$1,400.00	\$1,600.00	\$3,000.00
5	Avícola	Gallinas Criollas mejoradas	Carlos Mestanza Cortez	FAES	Enma Luz Ramos Amaya	\$1,450.00	\$1,550.00	\$3,000.00
TOTAL						\$11,850.00	\$3,150.00	\$15,000.00
6	ganadería	Negocios Productivos	Bonerge de Jesús Cruz	FAES	JOSÉ Manuel Rivera Rodríguez	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
7	ganadería	Productivo lechero	Joel de Jesús Orellana Zabala	FAES	José Manuel Rivera Rodríguez	\$ 3,000.00	\$0.00	\$ 3,000.00
8	Hortalizas	Hortalizas Oliva	José Alexander Oliva Guzmán	FAES	José Manuel Rivera Rodríguez	\$ 3,000.00	\$0.00	\$ 3,000.00
9	ganadería	ganadería la Buena Suerte	Raúl Velásquez Guzmán	FMLN	José Manuel Rivera Rodríguez	\$ 3,000.00	\$0.00	\$ 3,000.00
10	Avícola	Granja de Huevos el Amigo	Jorge Alberto Ramírez Martínez	FMLN	José Manuel Rivera Rodríguez	\$ 3,000.00	\$0.00	\$ 3,000.00
TOTAL						\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
11	Ganado	Ganadería Ramos	Juan Antonio Ramos	FMLN	José Eliesar González	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
12	Ganadería	Ganadería la Mascota	Manuel de Jesús Ramos	FMLN	José Eliesar González	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
13	Ganadería leche de doble propósito	Ganadería Larín	Juan Aristides Larin Moreira	FMLN	José Eliesar González	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
14	Ganadería Vacas lecheras de doble propósito	Ganadería La Olimpia	José Silverio Álvarez	FMLN	José Eliesar González	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
15	Ganadería Vacas lecheras de doble propósito	Ganadería Torres	José Adolfo Martínez	FMLN	José Eliesar González	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

				SUBTOTAL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
				TOTAL	\$41,850.00	\$3,150.00	\$45,000.00

RESUMEN DE LOS TRES LUGARES Y FECHAS DE ENTREGA
CAPITAL SEMILLA

Fechas de entrega	Primer desembolso	segundo desembolso	TOTAL \$
<u>Entrega de capital semilla el 7 de febrero de 2023</u>	\$175,600.00	\$7,400.00	\$183,000.00
<u>Entrega de capital semilla el 9 de febrero de 2023</u>	\$76,958.50	\$1,041.50	\$78,000.00
<u>Entrega de capital semilla el 14 de febrero de 2023</u>	\$41,850.00	\$3,150.00	\$45,000.00
MONTO TOTAL	\$294,408.50	\$11,591.50	\$306,000.00

VI. Seguimiento a situaciones de riesgo e imprevisto a la ejecución del proyecto.

- ✓ Algunos de los beneficiarios no cuentan con las condiciones para desarrollar el proyecto solicitado en el cual se ha tenido que cambiar el rubro, y en algunos casos no se cuenta con ninguna condición para el desarrollo de un proyecto agropecuario.
- ✓ Falta de conocimiento en desarrollo productivo y gestión empresarial en la mayoría de los beneficiarios, pero con asistencia técnica y capacitación se puede corregir.

- ✓ La distancia entre cada beneficiario, dificulta la asistencia y será un problema para las futuras capacitaciones en los diferentes temas técnicos y de gestión empresarial.
- ✓ Beneficiarios de edad avanzada y que se encuentran enfermos al no tener un familiar, se dificulta el poder implementar el proyecto solicitado.
- ✓ Las cotizaciones solicitadas presentaron un grado de dificultad ya que los comercios visitados no están con la disponibilidad de facilitarlas por diferentes motivos como desconfianza, pérdidas de tiempo, etc.
- ✓ La compra, entrega y liquidación de capital semilla a los productores presenta un alto grado de dificultad ya que demanda tiempo y múltiples visitas a los productores en sus proyectos productivos.

VII. Ejecución presupuestaria del proyecto

Los dos componentes que tienen presupuesto el programa son: a) Componente de Proyectos Agropecuarios y b) Componente de Asistencia Técnica.

Del primer componente de proyectos agropecuarios ya se entregó capital semilla por un monto de \$ 126,000.00 dólares distribuidos en dos desembolsos el primero de \$ 108,140.10 y el segundo de \$17,859.90.

En el componente Asistencia Técnica que asciende a un porcentaje 7.44% de todo el monto del Programa; se han presupuestado los costos de alimentación para las capacitaciones de habilidades para la vida, desarrollo empresarial, educación financiera y comercialización impartidas a los beneficiarios e incluye el costo de administración por parte de CENTA de los fondos transferidos \$ 2,000,000.00.

VIII. Proyectos aprobados por instancias INABVE – CENTA para entrega de beneficio

En el mes de noviembre se aprobaron 42 proyectos ubicados en 8 departamentos y 18 municipios del país, en los proyectos: (18) de ganado de leche, (4) ganado de carne, (9) pollo de engorde, (5) de aves de doble propósito, (5) granos básicos y (1) apícola, los cuales permitirán que los beneficiarios inicien un proceso de autonomía económica, a fin de incluirlos en el círculo agroproductivo a través de la asistencia técnica y capacitación del CENTA, con estos fondos otorgados que ascienden un total de \$126,000.00 dólares y se inició la adquisición de insumos y materiales para el fortalecimiento y en otros casos establecimientos de proyectos.

En el mes de enero se aprobaron 102 proyectos agropecuarios para igual número de beneficiarios de 12 departamentos y 45 municipios, en los proyectos: (48) ganado lechero; (14) de compra y venta de ganado; (11) granos básicos; (10) ganado de doble propósito; (7) pollo de engorde; (2) gallina doble propósito; (2) apícola; (1) bueyes; (1) acuícola; (1) caficultura; (1) caprino; (1) frutales; (1) gallina ponedora; (1) hortalizas y (1) porcino. El capital semilla se entregará en el mes de febrero de 2023, con un monto de \$ 306,000.00 dólares.

En total a la fecha se han aprobado 144 proyectos por un monto de \$ 432,000.00 dólares

IX. Programación de ejecución física de metas

No.	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Meta TOTAL	Mes informado ENERO 2023	Acumulado	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Componente a) Proyectos Agropecuarios								
1	R10E1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento de sus proyectos agropecuarios	A1R10E1. Entrega de incentivos para el establecimiento de proyectos agropecuarios	Proyectos establecidos	617	0	42	6.81 %	
Componente b) Asistencia Técnica								
2	R10E2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	A1R20E2. Visitas de asistencia técnica para el manejo agronómico de los proyectos agropecuarios	Visitas	10,368	720	2,848	27.47 %	
3		A2R20E2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	18	0	15	83.33 %	

X. Programación de ejecución financiera de metas

No.	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Total	Mes informado enero 2022	Acumulado	Porcentaje de ejecución
a) Componente Proyectos Agropecuarios							
1	R1OE1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento de sus proyectos agropecuarios	A1R1OE1. Entrega de incentivos para el establecimiento de proyectos agropecuarios	Proyectos establecidos	\$1,852,000.00	0	\$126,000.00	6.81 %
b) Componente Asistencia Técnica							
2	R1OE2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	A1R2OE2. Visitas de asistencia técnica para el manejo agronómico de los proyectos agropecuarios	Visitas	\$127,150.00	0	\$88,494.66	69.60 %
3		A2R2OE2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	\$20,850.00	0	\$4,385.00	21.03 %
Subtotal componente b)				\$148,000.00	0	\$92,879.66	62.76 %
TOTAL				\$2,000,000.00	0	\$218,879.66	10.94 %

XI. Evidencia de lo realizado

Se realizaron durante este mes la presentación ante la mesa técnica de 102 proyectos agropecuarios, consistentes en ganado de leche, ganado de doble propósito, compra y venta de ganado, granos básicos, pollo de engorde, entre otros. Con beneficiarios de los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, San Miguel, San Salvador, Chalatenango, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Cabañas, Usulután, San Miguel y Morazán.

Taller de seguimiento del programa CENTA-INABVE



Taller en CENTA, San Andrés, con Personal Técnico-Administrativo de seguimiento, avance de proyecto y aspectos a mejorar para liquidar capital semilla a beneficiarios programa CENTA-INABVE

1. Visitas de seguimiento a proyectos establecidos

1.1 Proyecto Pollo de Engorde



Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4

Fotografías 1, 2, 3 y 4. Proyecto de pollo de engorde establecido con capital semilla entregado al señor José Luis Serrano Sigüenza, del cantón Talcomunca, municipio de Izalco. En la fotografía 1 observamos pollo de engorde próxima aliñar para su comercialización. La fotografía 2 nos muestra viñeta utilizada para la divulgación y promoción del pollo y en la fotografía 3 y 4 muestra la calidad de producto entregado con su viñeta detallando peso, precio, teléfono y con el lema "DEL CAMPO A SU MESA"

1.2 Proyecto de Ganado de Leche

Se establecieron 18 proyectos de ganado de leche y se ha dado seguimiento para dar recomendación en novillas que recién han parido, ya que, al comprarse en el mes de diciembre de 2022, cinco novillas se encontraban preñadas.



Visita de seguimiento a beneficiario del programa Juan Vicente Linares Toledo, a quien ya se le hizo entrega de capital semilla para el fortalecimiento de su proyecto con producción de ganado lechero bovino. La vaca se compró preñada y parió una ternera. Municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, atendido por extensionista Douglas Aldana destacado agencia de extensión de Sonsonate

1.3 Proyecto de Gallina Ponedora



Se realizó visita de asistencia técnica a beneficiario que se le entregó capital semilla, Sr. Mario Ernesto Shunico, del municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, en donde se realizó la aplicación de vacuna (antibiótico) a las gallinas ponedoras que presentaban problemas de enfermedades. Proyecto atendido por Ing. Douglas Aldana, extensionista de la agencia de extensión de Sonsonate



Fotografía 1



Fotografía 2

Se realizó visita de asistencia técnica a beneficiario que se le entregó capital semilla Sr. Mario Ernesto Shunico, del municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, fotografía toma gallina ponedora de 22 semanas y fotografía 2 producción de huevos. Proyecto atendido por Ing. Douglas Aldana, extensionista de la agencia de extensión de Sonsonate

1.4 Gallina mejorada de doble propósito huevo y carne



Construcción de galera casi finalizada para explotación con proyecto de gallina mejorada de doble propósito huevo y carne a desarrollar por la Sra. María Tráncito Pérez Ortiz en municipio de Cacaopera, departamento de Morazán.; beneficiaria atendida por extensionista destacada en agencia de extensión de CENTA Osicala.



Dos vistas de construcción de galera finalizada para explotación con proyecto de gallina mejorada de doble propósito huevo y carne a desarrollar por la Sra. María Reyna Díaz Cantón La Estancia, Caserío Copante en municipio de Cacaopera, departamento de Morazán, beneficiaria atendida por extensionista destacada en agencia de extensión de CENTA , Osicala .

2. Visita a posibles proveedores de novillas preñadas por parte de beneficiarios de proyectos de ganado de leche a establecer en el mes de febrero con capital semilla a entregárseles.





Visita al Ing. José Luis Bolaños dueño de la Hacienda ganadera Bolaños, con cuatro beneficiarios interesados en adquirir novillas preñadas para la producción de leche. En fotografía 1, aparece el Ing. Bolaños mostrando una novilla cargada a los beneficiarios, fotografía 2 otro encaste de ganado de leche y en fotografía 3 los beneficiarios hacen la negociación para ponerse de acuerdo con el propietario en cuanto al precio del ganado y en la fotografía 4, muestra también otras novillas cargadas. Esta visita fue coordinada por el Ing. Kedin Iván Gómez Cortez, extensionista destacado en agencia de extensión de Atiocoyo, en el municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad. De palabra quedó el compromiso de comprarle al Ing. Bolaños 6 novillas a mediados de febrero.

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
Y FORESTAL "ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

INFORME DEL MES DE FEBRERO DE
2023

PROGRAMA: "Fortalecimiento, establecimiento y desarrollo de proyectos agropecuarios" CENTA-INABVE

San Andrés 28 de febrero de 2023

I. Introducción.

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer el desarrollo de las actividades realizadas en el mes de febrero del 2023 del programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo de Proyectos Agropecuarios" que actualmente está ejecutando el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova" (CENTA) y el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), conocido como programa CENTA-INABVE.

Los 18 extensionistas contratados por el INABVE y puestos al servicio de la institución para atender a beneficiarios del programa, entregaron capital semilla a 102 beneficiarios (as) en este mes, por lo que han ejecutados diferentes acciones con los beneficiarios(as) como: cambio de cheque en banco, compra de semovientes, compra de equipo y materiales en ferreterías, compra de insumos agropecuarios en agroservicios, compra de aves ponedoras y pollitos para proyectos de pollo de engorde, entre otras acciones que se encuentran ejecutando. Además, se ha continuado el seguimiento de los proyectos para conocer el grado de avance que se encuentran los proyectos tanto de ganadería, granos básicos, pollo de engorde, apicultura; que fue el primer grupo de 42 beneficiarios que se les entregó en noviembre del año 2022; como también se ha continuado en la formulación de nuevos perfiles de planes de negocio e inversión para nuevas entregas de capital semilla. En cuanto a las actividades realizadas de verificación se evalúan los rubros de los proyectos que se desean ejecutar, además se realiza el seguimiento de caso a los beneficiarios que se cambió el rubro del proyecto y a los que no cumplen con las condiciones para desarrollar el proyecto agropecuario.

Se han continuado llevando el respaldo fotográfico en las visitas de verificación y asistencia técnica realizadas como un respaldo verídico y visual de las condiciones en cual se encuentran los proyectos o los beneficiarios para poder desarrollar el proyecto solicitado.

Los perfiles de planes de negocio y plan de inversión de 102 proyectos presentados por el coordinador del programa y se les dieron el Visto Bueno, fue por un monto de \$ 306,000.00 dólares. Monto que fue entregado en tres eventos el primero en edificio de oficinas administrativas centrales de CENTA a 61 beneficiarios por un monto de \$ 183,000.00; el segundo evento en salón de asamblea legislativa del municipio de Cojutepeque del departamento de Cuscatlán a 26 beneficiarios por un monto de \$ 78,000.00 y el tercer evento en parqueo de agencia de extensión de San Miguel a 15 beneficiarios por un monto de \$ 45,000.00.

El 28 de febrero también se realizó la tercera reunión de la Mesa Técnica, se revisaron y se les dieron el visto bueno a 116 proyectos agropecuarios siendo estos en su mayoría ganado de leche, de carne, gallina ponedora y granos básicos: en menor cantidad: apícola, café, pollo de engorde, acuícola, hortalizas, frutales por un monto de \$ 348,000.00 dólares, en donde en el mes de marzo se programarán eventos de entrega de dicho capital a beneficiarios del Programa CENTA-INABVE.

II. Resumen de actividades. (Seguimientos)

En este mes se trabajó en:

1. Se realizó la segunda entrega oficial de capital semilla a 102 beneficiarios en los siguientes lugares, cantidad de beneficiarios y fechas:

Lugar del Evento	Número de beneficiarios	Fecha de entrega	Monto a entregar (\$)
1. CENTA San Andrés	61	7 de febrero	\$ 183,000.00
2. Salón de reuniones Asamblea Legislativa Cojutepeque	26	9 de febrero	\$ 78,000.00
3. Agencia extensión de San Miguel	15	14 de febrero	\$ 45,000.00
TOTAL	102		\$ 306,000.00

2. Se revisaron 116 Perfiles de planes de negocio con sus respectivos planes de inversión para poder presentar en reunión de Mesa Técnica.
3. Se presentó ante Mesa Técnica, 116 proyectos agropecuarios por un monto de \$348,000.00 los cuales fueron revisados y se les dio el visto bueno.
4. Envío semanal del informe de programaciones de visitas técnicas, consolidado de solicitudes de proyectos agropecuarios por parte del CENTA al INABVE.
5. Envío de informe semanal de seguimientos de casos.
6. Visitando a ganaderías para compra de ganado de leche, carne, bueyes y caprinos, además realizando contactos para adquirir gallina mejorada de doble propósito, pollitos de engorde colmenas, alevines, entre otros.
7. Los extensionistas continúan realizando perfiles de planes de negocio y planes de inversión para poder entregar a otro número de beneficiarios a nivel nacional en próximas fechas.

III. Antecedentes.

El Programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo Proyectos Agropecuarios" CENTA-INABVE, tiene su base en el campo de aplicación de la Inserción Productiva, la cual menciona en el Art. 8.- El Instituto implementará, administrará y coordinará, directamente y/o a través de instituciones privadas o de gobierno, el acceso a proyectos productivos para los veteranos y excombatientes

beneficiarios de esta ley, a través de la entrega de beneficios y/o incentivos económicos, maquinaria, equipo, insumos y otros aplicables con base al presupuesto asignado, encaminados a la obtención de empleo, así como para generar y fortalecer actividades productivas sostenibles en áreas agropecuaria, comercial, de servicios y otras que garanticen la plena inserción productiva de los beneficiarios.

En virtud de lo anterior el INABVE suscribe un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el CENTA y le transfiere un monto de USD\$2,000,000.00 para la asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios seleccionados por el INABVE, para el establecimiento y manejo agronómico de proyectos agropecuarios y la vinculación con otros actores, para la comercialización de la producción.

IV. Entrega de beneficios en el período comprendido.

Se entregó a 102 beneficiarios e igual número de proyectos por un monto de 306,000.00 dólares, mediante la modalidad de capital semilla, a beneficiarios procedentes de 11 departamentos y 45 municipios.

Número de proyectos por agencia extensión y fondos de capital entregados a beneficiarios hasta febrero de año 2023					
N	Departamento	Agencia extensionista	Total, de beneficiarios	\$ beneficio entregado a la fecha	Monto de beneficios entregados
1	Ahuachapán	Ahuachapán	37	36,000.00	36,000.00
2	Santa Ana	Chalchuapa	36	20,400.00	20,400.00
3	Sonsonate	Sonsonate	71	71,000.00	71,000.00
4	Chalatenango	La Reina	36	33,000.00	33,000.00
5	San salvador	San Martin	71	28,600.00	28,600.00
6	La Paz	San Luis Talpa	35	15,000.00	15,000.00
7	La Libertad	Atiocoyo	35	30,000.00	30,000.00
		Zapotitán	71	48,000.00	48,000.00
		Cojutepeque	31	27,000.00	27,000.00
8	Cuscatlán	Cojutepeque	31	27,000.00	27,000.00
9	Cabañas	Guacotecti	26	13,958.50	13,958.50
10	San Vicente	San Vicente	72	30,000.00	30,000.00
11	Usulután	Santa Elena	35	15,000.00	15,000.00
12	San Miguel	San Miguel	32	15,000.00	15,000.00
13	Morazán	Osicala	29	22,667.00	22,667.00
Totales			617	405,625.50	405,625.50

405,625.50

Población beneficiaria atendida						
N	Departamento	Agencia extensionista	Beneficiarios atendidos	Beneficiarios pendientes de atender	Beneficiarios no atendidos por situaciones anómalas (*)	Total
1	Ahuachapán	Ahuachapán	36	0	1	37
2	Santa Ana	Chalchuapa	35	0	1	36
3	Sonsonate	Sonsonate	65	0	7	72
4	Chalatenango	La Reina	34	0	1	35
5	San salvador	San Martin	68	0	3	71
6	La Paz	San Luis Talpa	34	0	2	36
7	La Libertad	Atiocoyo	33	0	2	35
		Zapotitán	66	0	5	71
8	Cuscatlán	Cojutepeque	29	0	2	31
9	Cabañas	Guacotecti	25	0	1	26
10	San Vicente	San Vicente	67	0	4	71
11	Usulután	Santa Elena	34	0	1	35
12	San Miguel	San Miguel	29	0	3	32
13	Morazán	Osicala	26	0	3	29
Totales			581	0	36	617

(*) Situaciones anómalas contempla:

- ✓ **5 beneficiarios fallecieron**
- ✓ **15 beneficiarios han desistido a continuar**
- ✓ **16 beneficiarios observados**

LISTADO DE BENEFICIARIOS POR EXTENSIONISTA Y GÉNERO.

No.	EXTENSIONISTA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
1	Elmer Enrique Mendoza Morales	35	2	37
2	Christopher Alberto Ortiz Sandoval	27	9	36
3	Ricardo Antonio Alas Acevedo	33	3	36
4	Douglas Geovani Aldana Cazún	29	7	36
5	Kedin Iván Gómez Cortez	22	13	35
6	Edgardo Arturo Amaya Ramirez	29	6	35
7	Alma Verónica Méndez Torres	33	3	36
8	José Fredy Alvarado Carbajal	32	3	35
9	Rosa Esther Herrera López	17	18	35
10	Ana Luisa Valle García	15	21	36
11	Gerardo Antonio Rivas Marroquín	29	7	36
12	Ronald Francisco Rivera Gallegos	21	5	26
13	Remberto Estanislao García Escoto	19	17	36
14	Dagoberto López Alfaro	22	13	35
15	Francisca Raquel Ramírez Lobato	29	2	31
16	José Manuel Rivera Rodríguez	21	14	35
17	José Eliésar González	30	2	32
18	Enma Luz Ramos Amaya	20	9	29
	TOTAL	463	154	617

V. Programación de compras y entrega de beneficio por ejecutar.

Se tenía aprobada la entrega de capital semilla, para realizarla en el mes de febrero en donde se les entregó a 102 beneficiarios un monto total de \$ 306,000.00 dólares.

VI. Seguimiento a situaciones de riesgo e imprevisto a la ejecución del proyecto.

- ✓ Algunos de los beneficiarios no cuentan con las condiciones para desarrollar el proyecto solicitado en el cual se ha tenido que cambiar el rubro, y en algunos casos no se cuenta con ninguna condición para el desarrollo de un proyecto agropecuario.
- ✓ Falta de conocimiento en desarrollo productivo y gestión empresarial en la mayoría de los beneficiarios, pero con asistencia técnica y capacitación se puede corregir.
- ✓ La distancia entre cada beneficiario dificulta la asistencia y será un problema para las futuras capacitaciones en los diferentes temas técnicos y de gestión empresarial.
- ✓ Beneficiarios de edad avanzada y que se encuentran enfermos al no tener un familiar, se dificulta el poder implementar el proyecto solicitado.
- ✓ Las cotizaciones solicitadas presentaron un grado de dificultad ya que los comercios visitados no están con la disponibilidad de facilitarlas por diferentes motivos como desconfianza, pérdidas de tiempo, etc.
- ✓ La compra, entrega y liquidación de capital semilla a los productores presenta un alto grado de dificultad ya que demanda tiempo y múltiples visitas a los productores en sus proyectos productivos.

VII. Ejecución presupuestaria del proyecto

Los dos componentes que tienen presupuesto el programa son: a) Componente de Proyectos Agropecuarios y b) Componente de Asistencia Técnica.

Numero de entrega capital semilla	Monto a entregar (\$)	Primer desembolso	Segundo Desembolso	Total \$
Primera Entrega	\$126,000.00	\$ 108,140.10	\$17,859.90	\$126,000.00
Segunda Entrega	\$306,000.00	\$294,408.50	\$11,591.50	\$306,000.00
TOTAL	\$432,000.00			\$432,000.00

Del primer componente de proyectos agropecuarios ya se realizaron dos entregas de capital semilla por un monto de \$ 126,000.00 dólares distribuidos en dos desembolsos el primero de \$ 108,140.10 y el segundo de \$17,859.90.

En el componente Asistencia Técnica que asciende a un porcentaje 7.44% de todo el monto del Programa; se han presupuestado los costos de alimentación para las capacitaciones de habilidades para la vida, desarrollo empresarial, educación financiera y comercialización, impartidas a los beneficiarios e incluye el costo de administración por parte de CENTA.

VIII. Proyectos aprobados por instancias INABVE – CENTA para entrega de beneficio

En el mes de noviembre se aprobaron 42 proyectos ubicados en 8 departamentos y 18 municipios del país, en los proyectos: (18) de ganado de leche, (4) ganado de carne, (9) pollo de engorde, (5) de aves de doble propósito, (5) granos básicos y (1) apícola, los cuales permitirán que los beneficiarios inicien un proceso de autonomía económica, a fin de incluirlos en el círculo agroproductivo a través de la asistencia técnica y capacitación del CENTA, con estos fondos otorgados que ascienden un total de \$126,000.00 dólares y se inició la adquisición de insumos y materiales para el fortalecimiento y en otros casos establecimientos de proyectos.

En el mes de enero se aprobaron 102 proyectos agropecuarios para igual número de beneficiarios de 12 departamentos y 45 municipios, en los proyectos: (48) ganado lechero; (14) de compra y venta de ganado; (11) granos básicos; (10) ganado de doble propósito; (7) pollo de engorde; (2) gallina doble propósito; (2) apícola; (1) bueyes; (1) acuícola; (1) caficultura; (1) caprino; (1) frutales; (1) gallina ponedora; (1) hortalizas y (1) porcino.. El monto que se entregó en capital semilla fue de \$ 306,000.00 dólares.

IX. Programación de ejecución física de metas

No.	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Meta TOTAL	Mes informado o febrero 2023	Acumulado	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Componente a) Proyectos Agropecuarios								
1	R1OE1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento o de sus proyectos agropecuarios	A1R1OE1. Entrega de incentivos para el establecimiento o de proyectos agropecuarios	Proyectos establecidos	617	102	144	23.34 %	
Componente b) Asistencia Técnica								
2	R1OE2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	A1R2OE2. Visitas de asistencia técnica para el manejo agronómico de los proyectos agropecuarios	Visitas	10,368	720	3,568	34.41 %	
3		A2R2OE2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	18	1	16	88.88 %	

X. Programación de ejecución financiera de metas

No.	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Total	Mes informado febrero 2023	Acumulado	Porcentaje de ejecución
a) Componente Proyectos Agropecuarios							
1	R1OE1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento de sus proyectos agropecuarios	A1R1OE1. Entrega de incentivos para el establecimiento de proyectos agropecuarios	Proyectos establecidos	\$1,852,000.00	\$306,000.00	\$432,000.00	23.32 %
b) Componente Asistencia Técnica							
2	R1OE2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	A1R2OE2. Visitas de asistencia técnica para el manejo agronómico de los proyectos agropecuarios	Visitas	\$127,150.00	0	\$88,494.66	69.59 %
3		A2R2OE2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	\$20,850.00	\$ 266.00	\$4,651.00	22.30 %
Subtotal componente b)				\$148,000.00	0	\$93145.66	62.94 %
TOTAL				\$2,000,000.00		\$ 525,145.66	26.26 %

XI. Evidencia de lo realizado

El monto de \$ 306,000.00 dólares de los 102 proyectos se entregaron en tres eventos el primero en edificio de oficinas administrativas centrales de CENTA a 61 beneficiarios por un monto de \$ 183,000.00; el segundo evento en salón de asamblea legislativa del municipio de Cojutepeque del departamento de Cuscatlán a 26 beneficiarios por un monto de \$ 78,000.00 y el tercer evento en el parqueo de la agencia de extensión de San Miguel a 15 beneficiarios por un monto de \$

45,000.00; consistentes en ganado de leche, ganado de doble propósito, compra y venta de ganado, granos básicos, pollo de engorde, entre otros. Con beneficiarios de los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, San Miguel, San Salvador, Chalatenango, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Cabañas, Usulután, San Miguel y Morazán.

ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN CENTA SAN ANDRES A 61 BENEFICIARIOS
POR UN MONTO 183,000.00 DOLARES

Para este evento se tuvo la participación del alcalde de San Juan Opico, presidente de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, presidente del INABVE, del director ejecutivo del CENTA y otras autoridades del MAG.





ENTREGA CAPITAL SEMILLA EN SALÓN DE REUNIONES ASAMBLEA LEGISLATIVA
EN

MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE A 26 BENEFICIARIOS POR UN MONTO DE
78,000.00 DOLARES

Para este evento se tuvo la participación del supervisor regional Paracentral de CENTA Ing. Edwin Solorzano, del jefe de intersección social Ingeniero Óscar Antonio Andino López por parte del INABVE e Ingeniero José Alfredo Alarcón coordinador del Programa CENTA-INABVE.



ENTREGA CAPITAL SEMILLA EN AGENCIA DE EXTENSIÓN DE CENTA SAN MIGUEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL A 15 BENEFICIARIOS POR UN MONTO DE 45,000.00
DÓLARES

Para este evento se tuvo la participación del supervisor regional de oriente de CENTA Ing. Martin Batres, del jefe de intersección social Ingeniero Oscar Antonio Andino López por parte del INABVE y José Alfredo Alarcón coordinador del Programa CENTA-INABVE



PRESENTACIÓN DE MATRIZ DE PROYECTOS A MIEMBROS DE MESA TECNICA

Se presentó un total de 116 proyectos a la Mesa Técnica siendo estos de:

(79) Ganado; (12) Granos Básicos; (7) Gallina Ponedora; (6) Pollo de engorde; (2) Acuícola (3) Ave doble propósito; (2) Apícola; (2) Hortalizas; (1) Café; (1) Caña de azúcar Y (1) Frutales



1. VISITAS DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS ESTABLECIDOS

1.1 Proyecto Pollo de Engorde



Ubicación: Urbanización Miramontes, Cantón EL Botoncillal, municipio de Colón, recibimiento de pollo de engorde de un día de nacido, proyecto de beneficiario René Edgardo Barrera Santos. Técnico que lo atiende Alma Verónica Méndez, tiene su sede en agencia de extensión de Zapotitán

1.2 Proyecto de Ganado de Leche

Se establecieron 70 proyectos de ganado de leche y se han acompañado a los beneficiarios en diferentes acciones para dar seguimiento y acompañamiento según lo amerita el proyecto.



Fotografía No. 1



Fotografía No. 2

Fotografías 1 y 2 de la adquisición de semovientes de los beneficiarios del Cantón Tutultepeque municipio de Nejapa, en la compra de ganado lechero, en cooperativa ganadera de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, beneficiarios: Pedro Orlando Rodríguez, Santos Torrez Alvarado, Nemecio Antonio Carballo y Miguel Antonio Varela



Lugar: Cantón Zarzal, municipio de Guaymango, departamento Ahuachapán, beneficiario: Victoria Aquino Ramos, se realizó visita para brindar seguimiento a su iniciativa de proyecto de ganado de engorde.



Ubicación: Caserío Quebrada Honda, municipio de Tejutla, Chaltenango.
Descripción de actividades: Se realizó visita de asistencia técnica a beneficiario José Rafael Romero Ayala para verificar las condiciones en las que se han recibido los bovinos adquiridos con capital semilla.



Ubicación: Caserío Quebrada Honda, Tejutla, Chalatenango.
Descripción de actividades: Se realizó acompañamiento a beneficiario Francisco Salomón Romero López durante la compra de una camionada de ensilaje para alimentación de ganado bovino adquirido con capital semilla.

1.2 proyecto de Gallina Ponedora



En visita de asistencia técnica a beneficiario del programa Mario Ernesto Shunico donde se hizo una vacunación a las gallinas ponedoras con producto Gentamox (Amoxicilina + Gentamicina) el cual presentaban problemas respiratorios. Municipio de Izalco, departamento de Sonsonate

1.4 Proyecto de Granos Básicos



Se realizó el acompañamiento a Juan Edgardo Molina Reyes para realizar compras de insumos agrícolas en agroservicio para su proyecto de granos básicos en la fotografía se muestra el momento de las compras. Lugar: Ahuachapán, Ahuachapán



Fotografía de actividades: Compra de insumos agrícolas con capital semilla para proyecto productivo de granos básicos con beneficiario Juan Pastor Recinos Palma del municipio de Metapán, departamento de Santa Ana. Asistido por Extensionistas Christopher Ortiz destacado en agencia de extensión de Chalchuapa

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL "ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

INFORME DEL MES DE MARZO DE 2023

PROGRAMA: "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo de
Proyectos Agropecuarios" CENTA-INABVE

San Andrés 31 de marzo de 2023

I. Introducción.

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer el desarrollo de las actividades realizadas en el mes de marzo del 2023 del programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo de Proyectos Agropecuarios" que actualmente está ejecutando el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova" (CENTA) y el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), conocido como programa CENTA-INABVE.

De los 18 extensionistas contratados por INABVE, y puestos al servicio de la institución para atender a beneficiarios del programa, 17 extensionistas entregaron capital semilla a 112 beneficiarios (as) en este mes, 1 extensionistas renunció el 25 de febrero; la extensionista que iniciaría el 6 de marzo y de la cual se tenía el acuerdo de Junta Directiva del INABVE renunció y se tuvo que emitir un nuevo acuerdo de Junta Directiva en donde el nuevo extensionista inició sus actividades a partir del 22 de marzo del 2023.

Con los beneficiarios se han ejecutado diferentes acciones como: cambio de cheque en banco, compra de semovientes, compra de equipo y materiales en ferreterías, compra de insumos agropecuarios en agroservicios, compra de aves ponedoras y pollitos para proyectos de pollo de engorde, entre otras acciones que se encuentran ejecutando. Además, se ha continuado el seguimiento y monitoreo, para conocer el grado de avance que se encuentran los proyectos tanto de ganadería, granos básicos, pollo de engorde, apicultura, acuicultura, entre otros; como también se ha continuado en la formulación de nuevos perfiles de planes de negocio e inversión para nuevas entregas de capital semilla. En cuanto a las actividades realizadas de verificación, se evalúan los rubros de los proyectos que se desean ejecutar, además se realiza el seguimiento de caso a los beneficiarios que se cambió el rubro del proyecto y a los que no cumplen con las condiciones para desarrollar el proyecto agropecuario.

Se han continuado llevando el respaldo fotográfico en las visitas de verificación y asistencia técnica realizadas como un respaldo verídico y visual de las condiciones en cual se encuentran los proyectos o los beneficiarios para poder desarrollar el proyecto solicitado.

II. Resumen de actividades. (Seguimientos)

1. Se realizó la tercera entrega oficial de capital semilla a 112 beneficiarios, conforme al siguiente detalle:

Lugar del Evento	Número de beneficiarios	Fecha de entrega	Monto a entregar (\$)
1.Local de desmovilizados de Guazapa, departamento San Salvador	30	21 de marzo de 2023	\$ 90,000.00
2.Salón de reuniones Gobernación de San Miguel, departamento de San Miguel	20	23 de marzo de 2023	\$ 60,000.00
3.Cancha de basquetbol de Alcaldía San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán	41	27 de marzo de 2023	\$ 123,000
4.Agencia extensión CENTA Ahuachapán, departamento Ahuachapán	21	29 de marzo de 2023	\$ 63,000.00
TOTAL	112		\$ 336,000.00

2. Se realizó visita por parte de técnica de la División de Planificación de CENTA apoyando en el seguimiento y monitoreo a proyectos establecidos de ganado de leche en el municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad.
3. Se realizó por parte del personal de la División de Comunicaciones de CENTA, visita a proyectos establecidos en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate para entrevistar a beneficiarios de pollo de engorde, gallina ponedora y ganado de leche.
4. Envío semanal del informe de programaciones de visitas técnicas, consolidado de solicitudes de proyectos agropecuarios por parte del CENTA al INABVE.
5. Envío de informe semanal de seguimientos de casos.
6. Se visitó a ganaderías para compra de ganado de leche, carne, además realizando contactos para adquirir gallina mejorada de doble propósito, pollitos de engorde colmenas, alevines, entre otros.
7. Los extensionistas continúan realizando perfiles de planes de negocio y planes de inversión a beneficiarios que se les entregara capital semilla

III. Antecedentes.

El Programa "Fortalecimiento, Establecimiento y Desarrollo Proyectos Agropecuarios" CENTA-INABVE, tiene su base en el campo de aplicación de la Inserción Productiva, la cual menciona en el Art. 8.- El Instituto implementará, administrará y coordinará, directamente y/o a través de instituciones privadas o de gobierno, el acceso a proyectos productivos para los veteranos y excombatientes beneficiarios de esta ley, a través de la entrega de beneficios y/o incentivos económicos, maquinaria, equipo, insumos y otros aplicables con base al

presupuesto asignado, encaminados a la obtención de empleo, así como para generar y fortalecer actividades productivas sostenibles en áreas agropecuaria, comercial, de servicios y otras que garanticen la plena inserción productiva de los beneficiarios.

En virtud de lo anterior el INABVE suscribe un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el CENTA y le transfiere un monto de USD\$2,000,000.00 para la asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios seleccionados por el INABVE, para el establecimiento y manejo agronómico de proyectos agropecuarios y la vinculación con otros actores, para la comercialización de la producción.

IV. Entrega de beneficios en el período comprendido.

Se entregó a 112 beneficiarios e igual número de proyectos por un monto de 336,000.00 dólares, mediante la modalidad de capital semilla, a beneficiarios procedentes de 12 departamentos y 45 municipios.

Número de proyectos por agencia extensión y fondos de capital entregados a beneficiarios hasta marzo de año 2023					
N	Departamento	Agencia extensionista	Total, de beneficiarios	\$ beneficio entregado a la fecha	\$ Monto de beneficios entregados
1	Ahuachapán	Ahuachapán	37	51,000.00	51,000.00
2	Santa Ana	Chalchuapa	36	45,000.00	45,000.00
3	Sonsonate	Sonsonate	71	104,000.00	104,000.00
4	Chalatenango	La Reina	36	48,000.00	48,000.00
5	San Salvador	San Martín	71	70,600.00	70,600.00
6	La Paz	San Luis Talpa	35	15,000.00	15,000.00
		Atiococho	35	96,000.00	96,000.00
7	La Libertad	Zapotitán	71	48,000.00	48,000.00
8	Cuscatlán	Cojutepeque	31	27,000.00	27,000.00
9	Cabañas	Guacotecti	26	40,958.50	40,958.50
10	San Vicente	San Vicente	72	45,000.00	45,000.00
11	Usulután	Santa Elena	35	36,000.00	36,000.00
12	San Miguel	San Miguel	32	30,000.00	30,000.00
13	Morazán	Osicala	29	46,667.00	46,667.00
Totales			617	715,225.50	715,225.50

Población beneficiaria atendida						
N	Departamento	Agencia extensionista	Beneficiarios atendidos	Beneficiarios pendientes de atender	Beneficiarios no atendidos por situaciones anómalas (*)	Total
1	Ahuachapán	Ahuachapán	36	0	1	37
2	Santa Ana	Chalchuapa	35	0	1	36
3	Sonsonate	Sonsonate	65	0	7	72
4	Chalatenango	La Reina	34	0	1	35
5	San salvador	San Martin	68	0	3	71
6	La Paz	San Luis Talpa	34	0	2	36
7	La Libertad	Atiocoyo	33	0	2	35
		Zapotitán	66	0	5	71
8	Cuscatlán	Cojutepeque	29	0	2	31
9	Cabañas	Guacotecti	25	0	1	26
10	San Vicente	San Vicente	67	0	4	71
11	Usulután	Santa Elena	34	0	1	35
12	San Miguel	San Miguel	29	0	3	32
13	Morazán	Osicala	26	0	3	29
Totales			581	0	36	617

(*) Situaciones anómalas contempla:

- ✓ **5 beneficiarios fallecieron**
- ✓ **15 beneficiarios han desistido a continuar**
- ✓ **16 beneficiarios observados**

LISTADO DE BENEFICIARIOS POR EXTENSIONISTA Y GÉNERO.

No.	EXTENSIONISTA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
1	Elmer Enrique Mendoza Morales	35	2	37
2	Christopher Alberto Ortiz Sandoval	27	9	36
3	Ricardo Antonio Alas Acevedo	33	3	36

4	Douglas Geovani Aldana Cazún	29	7	36
5	Kedin Iván Gómez Cortez	22	13	35
6	Edgardo Arturo Amaya Ramírez	29	6	35
7	Alma Verónica Méndez Torres	33	3	36
8	José Fredy Alvarado Carbajal	32	3	35
9	Rosa Esther Herrera López	17	18	35
10	Ana Luisa Valle García	15	21	36
11	Julio Merino	29	7	36
12	Ronald Francisco Rivera Gallegos	21	5	26
13	Remberto Estanislao García Escoto	19	17	36
14	Dagoberto López Alfaro	22	13	35
15	Francisca Raquel Ramírez Lobato	29	2	31
16	José Manuel Rivera Rodríguez	21	14	35
17	José Eliésar González	30	2	32
18	Enma Luz Ramos Amaya	20	9	29
	TOTAL	463	154	617

V. Programación de compras y entrega de beneficio por ejecutar.

Se aprobó la entrega de capital semilla, para realizarla en el mes de marzo en donde efectivamente se entregó a 112 beneficiarios e igual número de proyectos por un monto de \$ 336,000.00 dólares, lo cual se ejecutó según lo programado

VI. Seguimiento a situaciones de riesgo e imprevisto a la ejecución del proyecto.

- ✓ Algunos de los beneficiarios no cuentan con las condiciones para desarrollar el proyecto solicitado en el cual se ha tenido que cambiar el rubro, y en algunos casos no se cuenta con ninguna condición para el desarrollo de un proyecto agropecuario.
- ✓ Falta de conocimiento en desarrollo productivo y gestión empresarial en la mayoría de los beneficiarios, pero con asistencia técnica y capacitación se puede corregir.
- ✓ Beneficiarios de edad avanzada y que se encuentran enfermos al no tener un familiar, se dificulta el poder implementar el proyecto solicitado.

- ✓ Las cotizaciones solicitadas presentaron un grado de dificultad ya que los comercios visitados no están con la disponibilidad de facilitarlas por diferentes motivos como desconfianza, pérdidas de tiempo, etc.
- ✓ La compra, entrega y liquidación de capital semilla a los productores presenta un alto grado de dificultad ya que demanda tiempo y múltiples visitas a los productores en sus proyectos productivos.

VII. Ejecución presupuestaria del proyecto

Los dos componentes que tienen presupuesto el programa son: a) Componente de Proyectos Agropecuarios y b) Componente de Asistencia Técnica.

a) Componente de Proyectos Agropecuarios

Este componente se está manejando a través de los lineamientos de Capital Semilla

Número de entrega capital semilla	Monto a entregar (\$)	Primer desembolso	Segundo desembolso	Total \$
Primera Entrega	\$126,000.00	\$ 108,140.10	\$17,859.90	\$126,000.00
Segunda Entrega	\$306,000.00	\$294,408.50	\$11,591.50	\$306,000.00
Tercera Entrega	\$ 336,000.00	\$ 336,000.00	\$ 0.00	\$ 336,000.00
TOTAL	\$768,000.00			\$ 768,000.00

En el componente Asistencia Técnica que asciende a un porcentaje 7.44% de todo el monto del Programa; se han presupuestado los costos de alimentación para las capacitaciones de habilidades para la vida, desarrollo empresarial, educación financiera y comercialización, impartidas a los beneficiarios e incluye el costo de administración por parte de CENTA.

VIII. Proyectos aprobados por instancias INABVE – CENTA para entrega de beneficio

Se dio el visto bueno a 112 proyectos agropecuarios ubicados en 12 departamentos y 45 municipios y en este mes de marzo se entregó capital semilla de los proyectos siguientes:

PROYECTO	CANTIDAD
Ganadería	79
Granos básicos	12
Gallina ponedora	5
Pollo engorde	5
Gallina doble propósito	2
Hortalizas	2
Acuícola	2
Apícola	2
Caficultura	1
Caña de Azúcar	1
Frutales	1
TOTAL	112

IX. Programación de ejecución física de metas

No.	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Meta total	Mes informado o marzo 2023	Acumulado	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Componente a) Proyectos Agropecuarios								
1	R1OE1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento de sus proyectos	A1R1OE1. Entrega de incentivos para el establecimiento de proyectos	Proyectos establecidos	617	112	256	41.49 %	

	agropecuarios	agropecuarios						
Componente b) Asistencia Técnica								
2	R1OE2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	A1R2OE2. Visitas de asistencia técnica para el manejo agronómico de los proyectos agropecuarios	Visitas	10,368	690	4,258	41.06 %	
3		A2R2OE2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	18	5	21	116.66 %	

X. Programación de ejecución financiera de metas

N.º	Resultados	Actividades	Unidad de medida	Total	Mes informado marzo 2023	Acumulado	Porcentaje de ejecución
a) Componente Proyectos Agropecuarios							
1	R1OE1. Beneficiarios mejoran sus ingresos a partir del establecimiento de sus proyectos agropecuarios	A1R1OE1. Entrega de incentivos para el establecimiento de proyectos agropecuarios	Proyectos establecidos	\$1,852,000.00	\$336,000.00	\$768,000.00	41.47 %
b) Componente Asistencia Técnica							
2	R1OE2. Se han fortalecido las capacidades de producción, desarrollo empresarial y comercialización de los beneficiarios del Programa	A1R2OE2. Visitas de asistencia técnica para el manejo agronómico de los proyectos agropecuarios	Visitas	\$127,150.00	0	\$88,494.66	69.60 %
3		A2R2OE2. Eventos de capacitación en desarrollo empresarial y comercialización impartidos a los beneficiarios	Eventos	\$20,850.00	\$2,136.50	\$6,787.50	32.55 %
Subtotal componente b)				\$148,000.00	\$2,136.50	\$95,282.16	64.38 %
TOTAL				\$2,000,000.00	\$338,136.50	\$ 863,282.16	43.16 %

XI. Evidencia de lo realizado

A. Entrega de Capital semilla

1. Entrega de capital semilla en el local de desmovilizados de Guazapa, municipio de Guazapa, San Salvador, el día 21 de marzo de 2023 a 30 beneficiarios con un monto de \$ 90,000.00.



2. Sala de reuniones de Gobernación, departamental de San Miguel, municipio y departamento de San Miguel, el día 23 de marzo de 2023 a 20 beneficiarios con un monto de \$ 60,000.00.



Capacitación por parte de Técnico pecuario, de la agencia de extensión CENTA de San Miguel, sobre manejo de ganado lechero a beneficiarios que se le entregaría capital semilla en salón de reuniones de la Gobernación de San miguel.

3. Entrega de capital semilla en las instalaciones de la Alcaldía de San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán, el día lunes 27 de marzo de 2023 a 41 beneficiarios con un monto de \$ 123,000.00.



Fotografía 1



Fotografía 2

Fotografía 1, Acto protocolario previo a la entrega capital semilla para 41 beneficiarios del Programa CENTA-INABVE de la región Paracentral del país; la cual fue precedida por el ministro de agricultura y ganadería, director del CENTA, presidente del INABVE, diputados del departamento de Cuscatlán, alcalde de San Rafael Cedros y gobernador de Cuscatlán.

Fotografía 2, Firma de contrato y orden irrevocable y entrega de cheque en cancha de basquetbol de la Alcaldía de San Rafael Cedros

B. Visita técnica de Seguimiento y monitoreo de CENTA



Se realizó visita por parte de técnica de la División de Planificación de CENTA apoyando en el seguimiento y monitoreo a proyectos establecidos de ganado de leche en el municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad.

C. Visita personal de la División de Comunicaciones de CENTA



Se realizó por parte del personal de la División de Comunicaciones de CENTA, visita a proyectos establecidos en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate para entrevistar a beneficiarios.

D. EVENTOS DE REALIZACIÓN DE TALLERES

Se realizaron 5 eventos de capacitación dos eventos sobre Habilidades para la Vida y tres eventos sobre Educación Financiera y Comercialización en los municipios siguientes:

Municipio	Taller	Hombre	Mujer	Total
1.Suchitoto	Habilidades para la Vida	25	30	55
2.La Libertad	Habilidades para La Vida	15	11	26
3.Ahuachapán	Educación Financiera y Comercialización	39	7	46
4-Sonsonate	Educación Financiera y Comercialización	30	4	34
5. Chalchuapa	Educación Financiera y Comercialización	29	15	44
	TOTALES	138	67	205



Fotografía No.1



Fotografía No. 2

Descripción de actividades: fotografía 1. Participantes de Taller de Comercialización y Educación Financiera impartido a los productores beneficiarios del programa CENTA / INABVE, en Agencia de extensión de Chalchuapa, departamento de Santa Ana y fotografía 2 participantes al taller



Participantes al Taller de Comercialización y Educación Financiera impartido por ing. Rafael Chávez a los productores beneficiarios del programa CENTA / INABVE, a beneficiarios de diferentes municipios del departamento de Sonsonate, realizado en Agencia de extensión del mismo departamento.

E. Proyectos establecidos

1. Emprendimientos de ganado de leche

Se establecieron 79 proyectos de ganado siendo estos 70 ganado para leche y 9 de ganado para carne, se han acompañado a los beneficiarios en diferentes acciones para dar seguimiento y acompañamiento según lo amerita el proyecto



Beneficiario Pedro Argueta, proyecto de Ganadería Ubicación: Cas/Joya de Tijereta, Cantón Tijeretas, municipio de Torola, departamento de Morazán. Atendido por extensionistas Enma Luz Ramos, Agencia de Extensión CENTA Osicala, 2 vacas preñadas adquiridas con Capital Semilla y parió una ternerita la cual se observa en la fotografía.



Beneficiario José Dimas Escobar Láinez con capital semilla entregado, compró dos vacas cada una en \$ 1,200.00 dólares para la producción de leche y además se las vendieron con cría, cada vaca está dando 12 botellas diarias en el Cantón Bermuda, municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. Atendido por extensionistas Rosa Esther Herrera con sede en agencia de extensión del CENTA San Martín

2. Proyecto vivero de café



Capital semilla invertido en compra de bolsas, semilla, compra de tierra negra, se ha sembrado en dos terrenos propiedad del beneficiario Carlos Humberto Estrada en uno tiene 12,000 plantas y en otras 18,000 plantas de café en Atiquizaya

3. Proyecto de Pollo de Engorde



Beneficiario Heliodoro Cervelio Obando Toledo con proyecto de pollo de engorde del cantón Tunalmites, municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, atendido por Douglas Aldana, extensionista destacado en agencia de extensión de Sonsonate



Fotografía 1



Fotografía 2

Fotografía 1, construcción de galera con tubo galvanizado cuadrado y lámina galvanizada de dimensiones 7 m. largo y 3 m. ancho

Fotografía 2 Explotación de 200 pollos de engorde en cantón Las Chinamas, municipio de Ahuachapán, lleva el tercer lote él lo compro \$ 96.00 el ciento



Manejo con 100 pollitos de engorde en proyecto, de beneficiario Eusebio Luna Chicas a quien se le entregó capital semilla el 14 de febrero de 2023, atendido por extensionistas Enma luz Ramos con sede agencia de extensión CENTA Osicala

4. Proyecto de Hortalizas



Fotografía 1



Fotografía 2

Visita de asistencia técnica a beneficiario Andrés Avelino Ardón, donde se verificó el desarrollo vegetativo de cultivos hortícolas específicamente de Güisquil; Fotografía 1 y 2, en donde se le entregó capital semilla para la instalación de sistema de riego para dicho cultivo. Le brinda asistencia técnica el Ingeniero José Fredy Alvarado, destacado agencia de extensión CENTA La Reina, departamento de Chalatenango.



Fotografía 1



Fotografía 2

Visita al beneficiario José Alexander Oliva Guzmán, en municipio de Santa Elena, construcción de casa malla en donde se producirá cultivo de chile dulce, atendido por extensionista José Manuel Rodríguez, agencia Extensión Santa Elena Fotografía 1 cociendo la malla anti insectos y foto 2 colocando tutores para poner la malla

F. VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Se efectuaron un total de 690 visitas de asistencia técnica de estas 500 hombres y 190 mujeres que conforman proyectos de ganado de leche, de carne, especies menores, cerdo, acuícola y café. Además, se ha dado asistencia técnica en selección, limpieza y adecuación para colocar las aves de doble propósito, pollo de engorde y gallina ponedora. En los rubros atendidos se transfirieron las siguientes tecnologías:

GANADERIA:

1. Aplicación de suero oral para terneros.
2. Aplicación de complejos vitamínicos y desparasitaciones.
3. Escalonamiento de potreros.
4. Uso de bloques multiminerales.
5. Implementación de registros de producción.
6. Uso de sal mineral y melaza en el alimento (concentrado/zacates).
7. Elaboración de ensilajes de caña y maíz.
8. Suministro de sueros intraperitoneales en vaca con hipocalcemia.
9. Realización de pruebas de tuberculosis y brucelosis.
10. Limpieza de potreros con herbicidas selectivos.
11. Mejoramiento del hato mediante la adquisición de ganado encastado.

HORTALIZAS:

1. Poda de limpieza en cultivo de güisquil.
2. Instalación de sistema de riego en güisquil.
3. Preparación de camas en casa malla producción de chile dulce.
4. Poda de sombra para establecer los cultivos de hortalizas (ayote, hierbabuena, pepino, entre otros).
5. Uso de reactivadores fisiológicos en loroco.
6. Incorporación de materia orgánica para mejoramiento de suelos previo siembra de plátano.
7. Uso de semillas mejoradas de chile verde y tomate.
8. Implementación de registros de producción.
9. Podas fitosanitarias en tomate Pony express.

AVICULTURA:

1. Escalonamiento productivo en lotes de pollos de engorde.
2. Implementación de registros de producción.
3. Implementación de vacunación preventiva contra Newcastle, cólera y viruela.
4. Elaboración de galeras para la producción de pollos de engorde, doble propósito y gallinas ponedoras.

5. Implementación de pediluvios en entradas de galeras.
6. Uso de plástico negro como cortinas de galeras.
7. Diseño de galeras para la producción avícola acorde a unidades técnicas por metro cuadrado.

GRANOS BÁSICOS:

1. No quema manejo de rastrojos.
2. Implementación de registros de producción.
3. Resguardo adecuado de insumos adquiridos con capital semilla.
4. Uso de fumigantes para preservar el grano de maíz y frijol.
5. Control químico de gusano cogollero en maíz.

PORCINOS:

1. Mejoramiento de raza mediante adquisición de líneas puras para la reproducción.
2. División de zonas dentro de la galera para el manejo de reproductoras y verracos.
3. Implementación de registros de producción.

ACUICOLA:

1. Limpieza y desinfección de reservorios antes de la siembra de alevines.
2. Implementación de registros de producción.
3. Uso y manejo de procesos naturales de aireación para el manejo de tilapia en pilas de cemento.

CACAO:

1. Poda de formación y uso de cubre cortes.
2. Implementación de registros de producción.

FRUTALES:

1. Ahoyado adecuado y fertilización orgánica de estos para la siembra de limón pérsico y naranja valencia.
2. Podas fitosanitarias en cítricos.

CAFÉ:

1. Aplicación de enraizadores en viveros de café.
2. Manejo y desinfección de tierras para el llenado de bolsas previo al trasplante.
3. Poda de sombras para mejorar ingreso de luz solar.
4. Uso de camas africanas para el secado del grano.

XI.LIMITANTES:

La renuncia de un extensionista que tenía la sede en la agencia de extensión CENTA San Luis Talpa nos afecta, ya que se quedan solos los beneficiarios por un periodo no menos de un mes mientras el nuevo extensionista conoce la zona y a los beneficiarios.

XII.CONCLUSIONES

Se pudo observar un alto interés por parte de los beneficiarios del programa para llevar adelante su proyecto productivo, mostraron compromiso en ser respetuosos de las responsabilidades que adquieren con respecto al programa CENTA/INABVE, todos firmaron de conformidad la carta compromiso.

Se está trabajando muy fuertemente por el equipo de coordinación y equipo de técnicos para entregar los productos en los plazos establecidos

XIII.RECOMENDACIONES

1. Continuar con los procesos administrativos del proyecto ya que facilitan la ejecución del mismo.
2. Verificar con todos los beneficiarios que estén próximos a recibir capital semilla que hayan realizado proceso de homologación de su documento único de identidad.