

## Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma

### MODIFICACIÓN NÚMERO OCHO EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EN 84 DIAS CALENDARIO EL PLAZO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA Y DEL PLAZO CONTRACTUAL

**Institución:** Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma

**Objeto:** MODIFICACIÓN NÚMERO OCHO EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EN 84 DIAS CALENDARIO EL PLAZO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA Y DEL PLAZO CONTRACTUAL

**Área institucional:** CEPA

**Código de adquisición o contratación:** LA

**Monto:** \$3,434,207.46

**Nombre de la contraparte:** M.P. SERVICE, S.A. DE C.V.

**Características de la contraparte:** PERSONA JURIDICA

**Plazos de cumplimiento:** PRORROGAR EN 84 DIAS CALENDARIO EL PLAZO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA Y DEL PLAZO CONTRACTUAL

**Fecha de contrato / orden de compra:** 27/07/2021

**Forma de contratación:** LICITACIÓN ABIERTA

**Código de contrato / orden de compra:** LA 13-2018