


ACUERDO No. 68-CNR/2014. El Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros, sobre lo tratado en el punto número seis: **Adquisiciones y Contrataciones. Punto número seis punto cuatro: Informe de liquidación del Contrato No. CNR-LPINT-04/2013-CNR-BCIE “CONSTRUCCION DE MEZANINE Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE ALMACENES GENERALES DEL CNR EN SAN SALVADOR”;** de la sesión ordinaria número siete, celebrada a las dieciséis horas y treinta minutos del día veinte de marzo de dos mil catorce; punto expuesto, de conformidad a los numerales 72 CONTROL DE MEDICIONES Y PAGO DE OBRA, letra a. MEDIDA DE CANTIDADES, y 74 TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN de las Bases de Licitación, y a la Cláusula II letra “C” LIQUIDACIÓN del Contrato, por el Administrador de Contrato, ingeniero Roberto Guillermo Castro Neyra; y en uso de sus atribuciones legales,

ACUERDA: darse por enterado del Cuadro para la Liquidación del Contrato No. CNR-LPINT-04/2013-CNR-BCIE “CONSTRUCCION DE MEZANINE Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE ALMACENES GENERALES DEL CNR EN SAN SALVADOR”, presentado al efecto; por el valor en disminución con respecto al monto del contrato original por el valor de CINCO MIL SESENTA Y TRES 92/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5,063.92); e instruir a la Administración haga del conocimiento del Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, dicha liquidación. San Salvador, veinte de marzo de dos mil catorce. COMUNIQUESE.-


Doctor José Enrique Argumedo
Secretario del Consejo Directivo





CUADRO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN

VARIACIONES DEL MONTO CONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
N°	MONTOS	VALORES \$	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL MONTO ORIGINAL
1	MONTO ORIGINAL	2,177,279.77	
2	MONTO CON ORDEN DE CAMBIO N° 1	2,194,047.19	0.77
3	MONTO CON ORDEN DE CAMBIO N° 2	2,217,138.66	1.83
4	MONTO CON ORDEN DE CAMBIO N° 3	2,240,688.56	2.91
5	LIQUIDACIÓN	2,172,215.85	
6	VARIACIÓN CON RESPECTO AL MONTO ORIGINAL (1-6)	5,063.92	-(0.23)