

ACUERDO No. 153-CNR/2016. El Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros, sobre lo tratado en el **punto veintiuno: Informes. “Ejecución de los servicios de verificación de Derechos y Delimitación de Inmuebles de los departamentos de San Vicente y Usulután”**, de la sesión ordinaria número quince, celebrada a las doce horas, del día nueve de noviembre de dos mil dieciséis; punto expuesto por el Gerente de la Unidad de Coordinación del Proyecto de Modernización del Registro Inmobiliario y del Catastro, Fase II – UCP-, licenciado Henri Paul Fino Solórzano; y por la Administradora del Contrato, arquitecta Ana Silvia Castillo de Mena; y en uso de sus atribuciones legales,

ACUERDA: darse por enterado del informe sobre la “Ejecución de los servicios de verificación de Derechos y Delimitación de Inmuebles de los departamentos de San Vicente y Usulután”, presentado por el Gerente de la Unidad de Coordinación del Proyecto de Modernización del Registro Inmobiliario y de Catastro Fase II – UCP-, licenciado Henri Paul Fino Solórzano; y por la Administradora del Contrato, arquitecta Ana Silvia Castillo de Mena, el cual se anexa al presente acuerdo y forma parte del mismo. San Salvador, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. **COMUNÍQUESE.-**


Rogelio Antonio Canales Chávez
Secretario del Consejo Directivo



RAGD*RACCh*rmcmz

INFORME:

“Ejecución de los servicios de verificación de derechos y delimitación de inmuebles de los departamentos de San Vicente y Usulután”

Ejecución del Contrato

SAN SALVADOR, NOVIEMBRE 2016

1. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL CONTRATO CNR-LPINT-05/2013-CNR-BCIE

Ejecución acumulada a agosto/2016

ACUERDO No. 153-CNR/2016

Ejecución acumulada a agosto/2016	
Fisca	
Km2 Urbano acumulados al mes	18.982594
Km2 Rural acumulados al mes	513.0326
Ejecución Financiera acumulada al mes	\$ 4460,366.93

**1. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL
CONTRATO CNR-LPINT-05/2013-CNR-BCIE**



ACUERDO No. 153-CNR/2016

Ejecución requerida para la finalización del contrato desde agosto/2016

Ejecución estimada requerida	
Fisca	
Km2 Urbano mensual	1,1993
Km2 Rural mensual	146.0903
Ejecución Financiera mensual	\$ 510,996.75

**1. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL
CONTRATO CNR-LPINT-05/2013-CNR-BCIE**



ACUERDO No. 153-CNR/2016

Ejecución acumulada a octubre/2016

Ejecución acumulada a octubre/2016	
Fisca	
Km2 Urbano acumulados al mes	22.4492
Km2 Rural acumulados al mes	604.9779
Ejecución Financiera acumulada al mes	\$ 5111,183.99

**1. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL
CONTRATO CNR-LPINT-05/2013-CNR-BCIE**



Ejecución en el mes de octubre/2016

ACUERDO No. 153-CNR/2016

Ejecución en el mes de octubre/2016	
Fisca	
Km2 Urbano en el mes	2.2374
Km2 Rural en el mes	50.266
Ejecución Financiera en el mes	\$ 318,974.40

**1. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL
CONTRATO CNR-LPINT-05/2013-CNR-BCIE**



Ejecución requerida para la finalización del contrato desde octubre/2016

ACUERDO No. 153-CNR/2016

Ejecución estimada requerida	
Fisca	
Km2 Urbano mensual	1.0733
Km2 Rural mensual	149.0984
Ejecución Financiera mensual	\$ 508,712.77