

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO ÁREAS 1° NIVEL PLAN ANUAL OPERATIVO (SPM) ENE - OCT 2014 + OCT - DIC

↓ ↓	Unidad de Primer Nivel	ENE ==> OCT 2014 (SPM)			Trim 4 - 2014 (Con nueva metodología de Planificación Esratégica (POA))									
		Programa	Avance	% Cump.	OCT			NOV			DIC			
					Prog.	Avanc.	% Cump. Del mes (acum.)	Prog.	Avanc.	% Cump. Del mes (acum.)	Prog.	Avanc.	% Cump. Del mes (acum.)	
	Dirección de Registros de la Propiedad Raiz e Hipotecas	74.60%	95.88%	128.53%	25.7%	25.7%	100.0%	57.4%	57.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	Dirección de Registros de Comercio	96.06%	97.27%	101.26%	36.9%	36.9%	100.0%	68.5%	68.5%	100.0%	100.0%	92.7%	92.7%	Se completo proyecto de mejora; en espera apoyo de la DTI, solicitado en memo DRC-089/2014 y DRC-184/2014
	Dirección de Registros de la Propiedad Intelectual	69.66%	72.52%	104.11%	63.8%	63.8%	100.0%	81.3%	81.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	Dirección Instituto Geográfico y Catastro Nacional	77.41%	75.97%	98.14%	14.1%	15.4%	109.5%	64.8%	73.7%	113.7%	100.0%	97.7%	97.7%	
(1)	Dirección de Registros de Garantías Mobiliarias	Inició operaciones en 4° Trim 2014			21.5%	21.5%	100.0%	78.5%	78.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
(2)	Unidad Coordinadora del Proyecto	90.31%	68.06%	75.36%	Programa inicia en noviembre			52.6%	52.0%	98.9%	100.0%	84.1%	84.1%	Atraso en la vinculación debido a problema de INDRA
	Dirección de Tecnología de la Información	92.06%	92.06%	100.00%	33.0%	30.5%	92.3%	66.0%	60.9%	92.3%	100.0%	100.0%	100.0%	
	Dirección de Desarrollo Humano y Administración	88.69%	90.28%	101.80%	47.0%	47.0%	100.0%	77.5%	77.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	Gerencia de Desarrollo y Negocios	87.78%	88.45%	100.76%	34.3%	37.1%	108.3%	82.9%	81.4%	98.3%	100.0%	100.0%	100.0%	
(3)	Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento	91.29%	75.65%	82.87%	61.6%	55.4%	89.9%	87.1%	74.6%	85.7%	100.0%	87.5%	87.5%	Se suspendió proyecto Edificio Oficinas del Módulo Central
	Gerencia de Comunicaciones	83.30%	83.30%	100.00%	Programa inicia en noviembre			74.0%	74.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
(4)	Gerencia de Planificación	86.30%	51.24%	59.37%	35.4%	38.2%	107.8%	62.9%	62.9%	100.0%	100.0%	90.0%	90.0%	Puesta en marcha del proyecto de mejora de registro de Comercio culminará en Enero-
	Unidad Financiera Institucional	86.01%	90.65%	105.40%	3.2%	3.2%	100.0%	70.4%	70.4%	100.0%	100.0%	94.4%	94.4%	Se tiene propuesta para Proyecto de rediseño del proceso, falta aprobación, se pasará al 1° trimestre 2015
(5)	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones	90.55%	58.74%	64.87%	Programa inicia en noviembre			50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	Relaciones Internacionales	80.56%	77.00%	95.59%	8.3%	8.3%	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	Unidad de Documentación	60.18%	80.19%	133.26%	34.9%	35.2%	100.8%	69.1%	70.9%	102.7%	100.0%	101.4%	101.4%	
	Unidad de Inspectoría	89.33%	93.33%	104.48%	33.3%	33.3%	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
(6)	Unidad de Seguridad Institucional	84.11%	73.22%	87.04%	Programa inicia hasta hasta diciembre						100.0%	100.0%	100.0%	
	Unidad de Acceso a la Información Pública	95.00%	95.00%	100.00%	23.8%	23.8%	100.0%	65.6%	65.6%	100.0%	100.0%	96.0%	96.0%	
	Unidad de Auditoría Interna	67.72%	69.57%	102.73%	31.4%	31.4%	100.0%	66.0%	58.9%	89.2%	100.0%	98.2%	98.2%	
	Unidad Jurídica	83.33%	83.33%	100.00%	6.3%	6.3%	100.0%	43.8%	43.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

- (1) La unidad inició operaciones en el 4° trim del 2014
- (2) Actividades no cumplidas en el traslado y vinculación de información debido a los problemas con INDRA.
- (3) El cumplimiento por debajo del 90% se debe a: 1) No cumplimiento de órdenes de trabajo correctivo y b) No cumplimiento del plan de Mantenimiento preventivo. Ambas por razones de falta de personal, materiales, cambio de prioridades (personal trabajando en otras tareas) y horas compensatorias.
- (4) Actividades que se dejaron de hacer por cambio de metodología de planificación
- (5) Faltó ingreso de avance en los meses de agosto y septiembre
- (6) Actividades no cumplidas en sistema de circuito cerrado de camaras de TV y Desarrollar programa de supervisión.