

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL**  
**DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2016**


**INSTITUCION:** Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" (ENA)

**TRIMESTRE:** Enero-marzo

**I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016**

En el trimestre comprendido de enero a marzo de 2016, la ENA alcanza un avance físico de 95.3%, desempeño calificado como **Muy Bueno** (gráfico 1), siendo dicho resultado el reflejo del cumplimiento parcial del Indicador de Resultado programado a cumplir en el período informado (Estudiantes en la carrera de agronomía, formados).

**Gráfico 1.** Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institucional en el trimestre enero-marzo de 2016.



**SIMBOLOGIA:** 1. Infraestructura ENA mejorada; 2. ENA equipada adecuadamente; 3. Ampliación de la cobertura de la educación agropecuaria; 4. Mejorar la calidad de la enseñanza; 5. Mayor oferta de tecnología agropecuaria; 6. Mayor disponibilidad de recursos para la investigación; 7. Mayor intercambio de tecnología; 8. Mayor acceso a la educación agropecuaria; y, 9. Escuela Nacional de Agricultura libre de violencia.

**NOTA:** Los proyectos sin valor en el gráfico, sin programación física para el primer trimestre de 2016.

**FUENTE:** ENA. Informe de avance físico, abril de 2016.

Las actividades realizadas por la Institución en el primer trimestre de 2016 fueron las siguientes:

- Formación de 322 estudiantes (248 hombres y 74 mujeres) en la carrera de agronomía; y,
- Capacitación de 525 personas: 117 en la preparación de viveros de cacao y en vacunación de aves; 137, en conservación de recursos naturales; elaboración de quesos; unidad productiva familiar; 271 en la elaboración de abonos orgánicos, Escuelas de campo y Sensibilización ambiental.

## II. RECOMENDACION

Se invita al personal gerencial, administrativo y técnico de la ENA, a realizar sus mejores esfuerzos para mantener y/o mejorar los resultados a la fecha alcanzados.

Asimismo, considerando que las auditorías de gestión cada vez se hacen más frecuentes, de parte de los entes contralores del Estado, se recuerda que los productos notificados como realizados deben estar documentados con las evidencias de su efectivo cumplimiento, con el propósito de evitar futuros hallazgos.

### Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el primer trimestre de 2016, según Plan Tipo y Programa.

No.	PROYECTO	TRIMESTRE ENERO-MARZO
		AVANCE FISICO (%)
1	Infraestructura ENA mejorada	Sin programación
2	ENA equipada adecuadamente	Sin programación
3	Ampliación de la cobertura de la educación agropecuaria	Sin programación
4	Mejorar la calidad de la enseñanza	Sin programación
5	Mayor oferta de tecnologías agropecuarias	Sin programación
6	Mayor disponibilidad de recursos para la investigación	Sin programación
7	Mayor intercambio de tecnología	Sin programación
8	Mayor acceso a la educación agropecuaria	95.3
9	Escuela Nacional de Agricultura libre de violencia	Sin programación
<b>TOTAL INSTITUCION</b>		<b>95.3</b>

FUENTE: ENA. Informe de avance físico, Abril de 2016.

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
<b>PROYECTO ENA</b>				
<b>L02.02.01 Infraestructura ENA mejorada</b>	0	1	0	-1
<i>Construir edificaciones nuevas</i>	0	33	0	-1
Gestión para lograr el financiamiento en la construcción de nuevas edificaciones, realizada	0	100	0	-1
Gestión				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<i>Un tendido eléctrico y una red hidráulica rehabilitados</i>	0	33	0	-1
Gestión para lograr el financiamiento de la rehabilitación del Tendido eléctrico y la red hidráulica, realizada	0	100	0	-1
Gestión				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<i>Rehabilitar edificaciones existentes</i>	0	34	0	-1
Gestión para lograr el financiamiento en la rehabilitación de edificaciones existentes, realizada	0	100	0	-1
Gestión				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>L02.02.02 ENA equipada adecuadamente</b>	0	1	0	-1
<i>Elaborar diagnóstico de necesidades de equipo para la ENA</i>	0	50	0	-1
Diagnóstico de necesidades de equipo para la ENA, elaborado	0	100	0	-1
Documento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<i>Elaborar presupuesto de adquisición de equipo para la ENA</i>	0	50	0	-1
Presupuesto de adquisición de equipo para la ENA, formulado	0	100	0	-1
Documento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>L02.03.04 Ampliación de la cobertura de la educación agropecuaria</b>	0	1	0	-1
<i>Aumentar la oferta educativa</i>	0	100	0	-1
Nuevas carreras ofrecida diseñada	0	100	0	-1
Documento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>L.02.04.02. Mejorar la calidad de la enseñanza</b>	0	1	0	-1
<i>Capacitar a empleados de la ENA</i>	0	45	0	-1
Eventos de capacitación, desarrollados	0	100	0	-1
Evento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<i>Desarrollar currícula pertinente (para la escuela del corredor seco)</i>	0	55	0	-1
Currícula pertinente, generada	0	100	0	-1
Currícula				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>L.02.05.01. Mayor oferta de tecnologías agropecuarias</b>	0	1	0	-1
<i>Priorizar las líneas de investigación</i>	0	25	0	-1
Documento de las líneas de investigación, elaborado	0	100	0	-1
Documento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<i>Ejecutar las investigaciones, validaciones y adaptaciones</i>	0	50	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Documentos de investigación, validación y/o adaptación, desarrollados	0	100	0	-1
Documento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>Sistematizar las investigaciones, validaciones y/o adaptaciones</b>	0	25	0	-1
Documentos de sistematización de las Investigaciones, validaciones y/o adaptaciones, publicado	0	100	0	-1
Documento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>L.02.05.02. Mayor disponibilidad de recursos para la investigación</b>	0	1	0	-1
<b>Desarrollar eventos de capacitación al personal docente en temas de investigación</b>	0	100	0	-1
Eventos de capacitación al personal docente en temas de investigación, desarrollados	0	100	0	-1
Evento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>L.02.05.03. Mayor intercambio de tecnología</b>	0	1	0	-1
<b>Realizar pasantías de intercambio de tecnología</b>	0	20	0	-1
Pasantías de intercambio de tecnología, realizadas	0	100	0	-1
Pasantía				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>Suscribir alianzas y convenios para fomentar el intercambio de tecnología</b>	0	20	0	-1
Alianzas y convenios para fomentar el intercambio de tecnología, suscritos	0	100	0	-1
Documento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>Contratar Suscripciones de publicaciones técnicas</b>	0	20	0	-1
Suscripciones de publicaciones técnicas, contratadas	0	100	0	-1
Suscripción				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>Contratar Conexión a internet comercial de banda ancha mayor de 20 MB simétrica</b>	0	20	0	-1
Conexión a internet comercial de banda ancha mayor de 20 MB simétrica, contratada	0	100	0	-1
Conexión				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>Intercambio por video conferencia</b>	0	20	0	-1
Intercambios de tecnología por medio de video conferencia, realizadas	0	100	0	-1
Video conferencia				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>L.02.05.05. Mayor acceso a la educación agropecuaria</b>	95.33	92	100	95.33
<b>Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero y acuicola</b>	100	30	46.15	46.15
Personas en temas agropecuarios forestales, pesquero y acuicola, capacitadas	100	100	100	100
Hombre				
P 250 R 262 100 %		50	50	50
Mujer				
P 125 R 263 100 %		50	50	50
<b>Formar estudiantes en la carrera de agronomía</b>	91.33	35	53.85	49.18
Estudiantes en la carrera de agronomía, formados	91.33	100	100	91.33
Hombre				

	AF	AI	RP	AP	
P 300					
R 248				82.66%	
Mujer		50	50	41.33	
P 50					
R 74		50	50	50	
<b>Graduar estudiantes egresados de la carrera de agronomía</b>	0	35	0	-1	
Estudiantes egresados de la carrera de agronomía, Graduados	0	100	0	-1	
Hombre					
P 0					
R 0		50	0	-1	
Mujer					
P 0					
R 0		50	0	-1	
<b>L.02.06.01. Escuela Nacional de Agricultura libre de violencia</b>	0	1	0	-1	
<b>Realizar eventos educativos y culturales</b>	0	33	0	-1	
Eventos educativos y culturales, desarrollados	0	100	0	-1	
Evento					
P 0					
R 0		100	0	-1	
<b>Realizar eventos deportivos</b>	0	33	0	-1	
Eventos deportivos, desarrollados	0	100	0	-1	
Evento					
P 0					
R 0		100	0	-1	
<b>Realizar otros eventos recreativos</b>	0	34	0	-1	
Eventos recreacionales, realizados	0	100	0	-1	
Evento					
P 0					
R 0		100	0	-1	
<b>Mes(es) Informado(s):</b>	<b>Enero - Marzo</b>	<b>Año</b>	<b>2016</b>	<b>Avance Físico del Proyecto</b>	<b>95.33 %</b>