



Santa Tecla, 29 de mayo de 2017

DS&E-OPPS-369/17

ASUNTO: Informe de seguimiento

Ingeniero  
José Miguel Cámbara  
Director ENA  
San Andrés

Estimado Ingeniero Cámbara:

Aprovecho la ocasión para saludarlo y remitirle, en forma anexa, el Informe de Seguimiento del avance físico de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" (ENA), resultados que corresponden al primer trimestre de 2017; así como los comentarios siguientes:

El cumplimiento alcanzado por la ENA en el trimestre informado es de 100.0%, generando como productos el proceso de formación de 307 estudiantes (222 hombres y 85 mujeres) en la carrera de agronomía; y, la capacitación de 574 personas en temas agropecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas.

Se invita al personal gerencial, administrativo y técnico de la ENA a realizar sus mejores esfuerzos; para que en el presente año, se consoliden las diversas iniciativas propuestas en su POA 2017.

En espera de que los resultados estimados en el informe sean de utilidad para conocer el desempeño cuantitativo de dicha Institución, así como para hacerlo del conocimiento al interior de la misma, aprovecho la ocasión para patentizarle muestras de mi estima y respeto.

Atentamente.

DIOS UNION LIBERTAD



Ing. Jorge Alberto Salinas  
Director, OPPS



Envíe al Ing. F. Torres  
para su conocimiento  
y registro.

*gracias*

ANEXO:  
c.c.:

Informe de Seguimiento físico - ENA  
Ing. Luis Felipe Torres- Referente Institucional - ENA

*Importante*  
5/6/2017  
8:38 a.m.

*Guadalupe*  
2/ junio/2017  
9:15 am

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL  
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2017**

**INSTITUCION:** Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" (ENA)

**TRIMESTRE:** Enero-marzo

**PRESENTACION**

El presente Informe de Seguimiento contiene el avance físico obtenido por la ENA en el primer trimestre de 2017. La valoración del desempeño físico está hecha sobre la base de la siguiente tabla: cumplimiento menor al 60.0% = Deficiente; de 60.0% a 79.9% = Regular; de 80.0% a 89.9% = Bueno; y, de 90.0 a 100.0% = Muy Bueno.


En esta oportunidad se omite el capítulo referido al avance físico del período, debido a que el trimestre reportado es coincidente con dicho período.

Se solicita a la ENA que, en futuros informes, cuando una meta presente un cumplimiento inferior a 90%, explique de manera clara y objetiva las causas que restringieron el cumplimiento de dicha meta.

**I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017**

En el trimestre comprendido de enero a marzo de 2017, la ENA logró un avance físico de **100.0%**, respecto a todo lo planificado, desempeño calificado como **Muy Bueno** (Ver gráfico 1).

**Gráfico 1.** Avance físico en porcentaje según Resultado y Total Institucional en el trimestre enero-marzo de 2017.



**SIMBOLOGIA:** 1. Infraestructura ENA mejorada; 2. ENA equipada adecuadamente; 3. Ampliación de la cobertura de la educación agropecuaria; 4. Mejorar la calidad de la enseñanza; 5. Mayor oferta de tecnología agropecuaria; 6. Mayor disponibilidad de recursos para la investigación; 7. Mayor intercambio de tecnología; 8. Mayor acceso a la educación agropecuaria; y, 9. Escuela Nacional de Agricultura libre de violencia.

**NOTA:** En el primer trimestre de 2017, solo los Resultados 2 y 8 tenían programación de metas.

**FUENTE:** ENA. Informe de avance físico, abril de 2017.

Es importante mencionar que, para el trimestre que se informa, la ENA consideró programación en dos de los nueve Resultados que constituyen el POA 2017.

Los productos alcanzados por la Institución en el primer trimestre de 2017, fueron los siguientes:

- En proceso de formación 307 estudiantes (222 hombres y 85 mujeres), en la carrera de agronomía; y,
- Capacitación de 574 personas en temas agropecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas.

## II. RECOMENDACION

Se invita al personal gerencial, administrativo y técnico de la ENA, a realizar sus mejores esfuerzos para mantener los resultados a la fecha alcanzados.

Asimismo, considerando que las auditorías de gestión cada vez se hacen más frecuentes, de parte de los entes contralores del Estado, se recuerda que los productos notificados como realizados deben estar documentados con las evidencias de su efectivo cumplimiento, con el propósito de evitar futuros hallazgos.

**Anexo 1.** Avance físico en porcentaje en el primer trimestre de 2017, según Resultado.

No.	RESULTADO	TRIMESTRE ENERO-MARZO
		AVANCE FISICO (%)
1	Infraestructura ENA mejorada	Sin programación
2	ENA equipada adecuadamente	100.0
3	Ampliación de la cobertura de la educación agropecuaria	Sin programación
4	Mejorar la calidad de la enseñanza	Sin programación
5	Mayor oferta de tecnologías agropecuarias	Sin programación
6	Mayor disponibilidad de recursos para la investigación	Sin programación
7	Mayor intercambio de tecnología	Sin programación
8	Mayor acceso a la educación agropecuaria	100.0
9	Escuela Nacional de Agricultura libre de violencia	Sin programación
<b>TOTAL INSTITUCION</b>		<b>100.0</b>

FUENTE: ENA. Informe de avance físico, abril de 2017.

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

<u>PROYECTO</u>	<u>ENA</u>	AF	AI	RP	AP
<b>R.02.02.01.01.00-E</b>	<b>Infraestructura ENA mejorada</b>	0	15	0	-1
A.02.02.01.01.03-E	Rehabilitar edificaciones existentes	0	100	0	-1
	Edificaciones, rehabilitadas	0	100	0	-1
	Edificación				
	P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>R.02.02.02.01.00-E</b>	<b>ENA equipada adecuadamente</b>	100	1	1.33	1.33
A.02.02.02.01.03-E	Equipar Unidades organizativas de la ENA	100	100	100	100
	Financiamiento para equipamiento de unidades organizativas, gestionado	100	100	100	100
	Gestión				
	P 1 R 1 100 %		100	100	100
<b>R.02.03.04.01.00-E</b>	<b>Ampliación de la cobertura de la educación agropecuaria</b>	0	5	0	-1
A.02.03.04.01.01-E	Aumentar la oferta educativa	0	20	0	-1
	Estudio para aumentar la oferta educativa, Elaborado	0	100	0	-1
	Documento				
	P 0 R 0 0 %		100	0	-1
A.02.03.04.01.02-E	Establecer la Escuela del Corredor Seco	0	80	0	-1
	Estudio de factibilidad para la filial de ENA en Morazán, Elaborado	0	100	0	-1
	Documento				
	P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>R.02.04.02.01.00-E</b>	<b>Mejorar la calidad de la enseñanza</b>	0	1	0	-1
A.02.04.02.01.01-E	Capacitar a empleados de la ENA	0	100	0	-1
	Eventos de capacitación, desarrollados	0	100	0	-1
	Evento				
	P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>R.02.05.01.05.00-E</b>	<b>Mayor oferta de tecnologías agropecuarias</b>	0	1	0	-1
A.02.05.01.05.02-E	Ejecutar las investigaciones, validaciones y adaptaciones	0	80	0	-1
	Documentos de investigación, validación y/o adaptación, desarrollados	0	100	0	-1
	Documento				
	P 0 R 0 0 %		100	0	-1
A.02.05.01.05.03-E	Sistematizar las investigaciones, validaciones y/o adaptaciones	0	20	0	-1
	Documentos de sistematización de las Investigaciones, validaciones y/o adaptaciones, publicados	0	100	0	-1
	Documento				
	P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>R.02.05.02.03.00-E</b>	<b>Mayor disponibilidad de recursos para la investigación</b>	0	1	0	-1
A.02.05.02.03.01-E	Desarrollar eventos de capacitación al personal docente en temas de investigación	0	100	0	-1
	Eventos de capacitación al personal docente en temas de investigación, desarrollados	0	100	0	-1
	Evento				
	P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<b>R.02.05.03.04.00-E</b>	<b>Mayor intercambio de tecnología</b>	0	1	0	-1
A.02.05.03.04.01-E	Realizar pasantías de intercambio de tecnología	0	10	0	-1



	AF	AI	RP	AP
Pasantías de intercambio de tecnología, realizadas	0	100	0	-1
Pasantía				
P 0            R 0            0 %		100	0	-1
<b>A.02.05.03.04.02-E Suscribir alianzas y convenios para fomentar el intercambio de tecnología</b>	0	20	0	-1
Alianzas y convenios para fomentar el intercambio de tecnología, suscritos	0	100	0	-1
Documento				
P 0            R 0            0 %		100	0	-1
<b>A.02.05.03.04.03-E Contratar Suscripciones de publicaciones técnicas</b>	0	10	0	-1
Suscripciones de publicaciones técnicas, contratadas	0	100	0	-1
Suscripción				
P 0            R 0            0 %		100	0	-1
<b>A.02.05.03.04.04-E Contratar Conexión a internet comercial de banda ancha mayor de 20 MB simétrica</b>	0	40	0	-1
Conexión a internet comercial de banda ancha mayor de 20 MB simétrica, contratada	0	100	0	-1
Conexión				
P 0            R 0            0 %		100	0	-1
<b>A.02.05.03.04.06-E Intercambio por video conferencia</b>	0	10	0	-1
Intercambios de tecnología por medio de video conferencia, realizadas	0	100	0	-1
Video conferencia				
P 0            R 0            0 %		100	0	-1
<b>A.02.05.03.04.07-E Crear Unidad de producción audiovisual e internet educativo.</b>	0	10	0	-1
Unidad de producción de audiovisual, creada	0	100	0	-1
Unidad				
P 0            R 0            0 %		100	0	-1
<b>R.02.05.05.01.00-E Mayor acceso a la educación agropecuaria</b>	100	74	98.67	98.67
<b>A.02.05.05.01.01-E Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero y acuícola</b>	100	15	25	25
Personas en temas agropecuarios forestales, pesquero y acuícola, capacitadas	100	100	100	100
Hombre				
P 250            R 267            100 %		75	75	75
Mujer				
P 125            R 307            100 %		25	25	25
<b>A.02.05.05.01.02-E Formar estudiantes en la carrera de agronomía</b>	100	45	75	75
Estudiantes en la carrera de agronomía, formados	100	100	100	100
Hombre				
P 300            R 396            100 %		70	70	70
Mujer				
P 50            R 162            100 %		30	30	30
<b>A.02.05.05.01.03-E Graduar estudiantes egresados de la carrera de agronomía</b>	0	40	0	-1
Estudiantes egresados de la carrera de agronomía, Graduados	0	100	0	-1
Hombre				
P 0            R 0            0 %		70	0	-1
Mujer				
P 0            R 0            0 %		30	0	-1

	AF	AI	RP	AP
R.02.06.01.01.00-E Escuela Nacional de Agricultura libre de violencia	0	1	0	-1
A.02.06.01.01.01-E Realizar eventos educativos y culturales	0	33	0	-1
eventos educativos y culturales				
Eventos educativos y culturales, desarrollados	0	100	0	-1
Evento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
A.02.06.01.01.02-E Realizar eventos deportivos	0	33	0	-1
Eventos deportivos, desarrollados	0	100	0	-1
Evento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
A.02.06.01.01.03-E Realizar otros eventos recreativos	0	34	0	-1
Eventos recreacionales, realizados	0	100	0	-1
Evento				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1

Mes(es) Informado(s): Enero - Marzo Año 2017 Avance Físico del Proyecto 100 %