

Acta de Sesión DL-847/2015

Lugar y Fecha:

En las oficinas del FISDL situadas en Boulevard Orden de Malta No. 470, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las once horas del día diecinueve de febrero de dos mil quince.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Ing. Gladis Schmidt de Serpas

Directores Propietarios: Lic. Ana Daysi Villalobos
Lic. Jaime Alfredo Miranda

Directores Suplentes: Lic. Francisco Humberto Castaneda
Arq. Claudia María Blanco

A. Aprobación de Agenda:

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
- IX. RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES



Desarrollo de la Sesión

I. APROBACIÓN DE AGENDA

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. DL-847/2015.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-846/2015 de fecha 12 de febrero de 2015.
El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

a. El Comité Técnico Consultivo, dando seguimiento a lo acordado en la Sesión DL-919/15 de fecha 17/02/2014, recomendó al Consejo de Administración lo siguiente:

- Cubrir con recursos de la fuente 71K-GOES Comunidades Solidarias Rurales 2015, los montos cuya solicitud de provisión financiera no fue autorizada por el Ministerio de Hacienda con la fuente 71E-GOES Comunidades Solidarias Rurales 2014, según se detalla a continuación:

Tipo de contrato	Cantidad de contratos	Montos solicitados para constituir provisiones financieras 2014 y no aprobados por el Ministerio de Hacienda
Asistencia Técnica a Gobiernos Locales	20	US\$ 250,000.00
Infraestructura	44	US\$1,444,009.61
Totales	64	US\$1,694,009.61

- Autorización para que la Presidenta del FISDL suscriba las adendas a los contratos y convenios correspondientes.
- Autorizar las solicitudes que respaldan las modificaciones que afecten los montos de los paquetes en el sistema de seguimiento a la inversión, según aplique.

Lo anterior se debe a que la solicitud de constitución de provisión financiera no fue



autorizada por el Ministerio de Hacienda y que es necesario continuar con el cumplimiento de los compromisos contractuales existentes con los proveedores y realizadores correspondientes, los cuales ascienden a un monto de US\$1,694,009.61, como se detalla en cuadro anexo.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. **CAD-9431**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Desarrollo de Capital Humano (Ex-Jefe de Programa Comunidades Solidarias Rurales), el Comité Técnico Consultivo recomienda al Consejo de Administración la aprobación de la adición del proyecto código 304710 por un monto de US\$40,102.36 del paquete de proyectos No.3 del Programa (ICF)-Comunidades Solidarias Rurales/CSR-ISB, financiado con la fuente de financiamiento 71K-GOES Comunidades Solidarias Rurales 2015, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto contrapartida en efectivo	Monto Total
304710	Introducción de energía eléctrica en caseríos La Danta, San José y El Guerrero	Usulután/ Concepción Batres/ La Danta	Con la ejecución de este proyecto, se incrementará en un 0.96 % la población que contará con el servicio, con lo que se llegará a un 97.36 % de cobertura en el municipio.	\$40,102.36	\$0.00	\$40,102.36
Totales:			1 Proyecto	\$40,102.36	\$0.00	\$40,102.36

❖ El monto de contrapartida municipal en especie es de US\$4,010.24, conforme a visado del proyecto.

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete (A)	Modificaciones Anteriores (B)	Modificación al Paquete Solicitada (C)	Nuevo Monto del Paquete (D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9431/15	\$73,792.90	\$0.0	\$40,102.36	\$113,895.26
Totales:	\$73,792.90	\$0.0	\$40,102.36	\$113,895.26

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



b. **CAD-9448**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Desarrollo de Capital Humano (Ex-Jefe de Programa Comunidades Solidarias Rurales), el Comité Técnico Consultivo recomienda al Consejo de Administración la aprobación de la adición del proyecto código 255922 por un monto de US\$11,141.66 del paquete de proyectos No.5 del Programa (ICF)-Comunidades Solidarias Rurales/CSR-ISB, financiado con la fuente de financiamiento 71K-GOES Comunidades Solidarias Rurales 2015, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida	Monto Total
255922	Construcción de fosa séptica y pozo de absorción de UCSF-E de Concepción Batres	Usulután/ Concepción Batres	Con este proyecto, se proveerá de un sistema adecuado de tratamiento de aguas negras para la Unidad de Salud	\$11,141.66	\$0.00	\$11,141.66
Totales:		1 Proyecto		\$11,141.66	\$0.00	\$11,141.66

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. **CAD-9416**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de la disminución de \$ 39,099.15 en el monto del paquete de Proyectos No. 15 del Programa (ICF)-Comunidades Solidarias Rurales / CSR-ISB financiado con la fuente de financiamiento 199-Programa Red Solidaria Fase I-Junta de Andalucía, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
268380	Equipo Médico Básico Complementario - Fase I	San Miguel/ Nuevo Edén de San Juan/Nuevo Edén de San Juan	\$31,983.00	\$26,078.71	(\$5,904.29)	-18.46	El monto contratado fue menor al asignado en el paquete.
290900	Equipo e Instrumental Médico para UCSF San Sebastián	San Miguel/ Nuevo Edén de San Juan/San Sebastián	\$17,980.00	\$14,807.72	(\$3,172.28)	-17.64	El monto contratado fue menor al asignado en el paquete.



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

5 de 30
SESIÓN DL-847/15

290940	Mobiliario Clínica para UCSF San Sebastián	San Miguel/ Nuevo Edén de San Juan/San Sebastián	\$3,275.00	\$1,382.50	(\$1,892.50)	-57.78	El monto contratado fue menor al asignado en el paquete.
290950	Mobiliario de Oficina para UCSF San Sebastián	San Miguel/ Nuevo Edén de San Juan/San Sebastián	\$7,005.00	\$5,028.50	(\$1,976.50)	-28.21	El monto contratado fue menor al asignado en el paquete.
294940	Equipo Informático Complementario - Fase I	San Miguel/ Nuevo Edén de San Juan/Nuevo Edén de San Juan	\$10,280.00	\$45.20	(\$10,234.80)	-99.56	El monto contratado fue menor al asignado en el paquete.
295010	Equipo Médico Complementario para UCSF de Nuevo Edén de San Juan	San Miguel/ Nuevo Edén de San Juan/Nuevo Edén de San Juan	\$22,373.75	\$6,454.97	(\$15,918.78)	-71.14	El monto contratado fue menor al asignado en el paquete.
	Total:				(\$39,099.15)		

Esta disminución genera disponibilidad en la fuente de financiamiento

A continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9416/15	\$86,853.00	\$147,018.11	(\$39,099.15)	\$194,771.96
Totales:	\$86,853.00	\$147,018.11	(\$39,099.15)	\$194,771.96

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

d. **CAD-9432**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura, el Comité Técnico Consultivo recomienda al Consejo de Administración la aprobación de 6 proyectos en el Paquete de Proyectos No. 16 por un monto de \$ 80,372.00 del Programa (ICF)-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES / CSR-ISB financiado con la fuente de financiamiento 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA y de las especificaciones técnicas correspondientes, según se detalla a continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

6 de 30
SESIÓN DL-847/15

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
304460	Adquisición de Equipo Médico para UCSF Nuevo Edén De San Juan	San Miguel / Nuevo Edén de San Juan / Nuevo Edén de San Juan	Con esta adquisición se cubre la necesidad de equipamiento para UCSF manifestada al FISDL en el marco del Programa de Reforma de Salud y contemplada en el financiamiento de Junta de Andalucía.	\$25,240.00	\$0.00	\$25,240.00
304470	Adquisición de Equipo, Mobiliario y Artículos de Oficina para UCSF Nuevo Edén De San Juan	San Miguel / Nuevo Edén de San Juan / Nuevo Edén de San Juan		\$14,422.00	\$0.00	\$14,422.00
304480	Adquisición de Electrodomésticos para UCSF de Nuevo Edén de San Juan	San Miguel / Nuevo Edén de San Juan / Nuevo Edén de San Juan		\$3,710.00	\$0.00	\$3,710.00
304490	Adquisición de Equipo de Cómputo para UCSF de Nuevo Edén de San Juan	San Miguel / Nuevo Edén de San Juan / Nuevo Edén de San Juan		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
304500	Adquisición de Equipo de Audio y Reproducción para UCSF Nuevo Edén de San Juan	San Miguel / Nuevo Edén de San Juan / Nuevo Edén de San Juan		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
304510	Adquisición de Vehículo para UCSF Nuevo Edén de San Juan	San Miguel / Nuevo Edén de San Juan / Nuevo Edén de San Juan		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
Totales:		6 Proyectos		\$80,372.00	\$0.00	\$80,372.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

e. **CAD-9417**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de la disminución de \$7,910.80 en el monto del paquete de Proyectos No. 16 del Programa (ICF)-Comunidades Solidarias Rurales / CSR-ISB financiado con la fuente de financiamiento 19A-Fase II - Junta de Andalucía/CSR, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
294970	Equipo Informático Complementario - Fase II	La Unión/Lislique /Lislique	\$8,408.00	\$497.20	(\$7,910.80)	-94.08	El monto contratado fue menor al asignado en el paquete.
Total:					(\$7,910.80)		



Esta disminución genera disponibilidad en la fuente de financiamiento

A continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9417/15	\$126,535.00	\$46,280.86	(\$7,910.80)	\$164,905.06
Totales:	\$126,535.00	\$46,280.86	(\$7,910.80)	\$164,905.06

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

f. **CAD-9418**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de la disminución de \$13,348.16 en el monto del paquete de Proyectos No. 15 del Programa (ICF)-Comunidades Solidarias Rurales / CSR-ISB financiado con la fuente de financiamiento 19A-Fase II - Junta de Andalucía/CSR, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
290530	Concreteado de Tramos de Calles hacia Caseríos Los Méndez, Cantón Higueras	La Unión/ Lislique/ Higueras	\$194,198.46	\$180,850.30	(\$13,348.16)	-6.87	El monto contratado fue menor al asignado en el paquete.
	Total:				(\$13,348.16)		

Esta disminución genera disponibilidad en la fuente de financiamiento.

A continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:



176

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9418/15	\$279,501.09	\$354,139.99	(\$13,348.16)	\$620,292.92
Totales:	\$279,501.09	\$354,139.99	(\$13,348.16)	\$620,292.92

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

g. **CAD-9434**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura, el Comité Técnico Consultivo recomienda al Consejo de Administración la aprobación de 4 proyectos en el Paquete de Proyectos No. 18, por un monto de \$ 48,919.00 del Programa (ICF)-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES / CSR-ISB financiado con la fuente de financiamiento 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR y de las especificaciones técnicas correspondiente, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
304520	Adquisición de Equipo Médico para UCSF de Lislique	La Unión / Lislique / Lislique	Con esta adquisición se cubre la necesidad de equipamiento para UCSF manifestada al FISDL en el marco del Programa de Reforma de Salud y contemplada en el financiamiento de Junta de Andalucía.	\$13,660.00	\$0.00	\$13,660.00
304530	Adquisición de Equipo, Mobiliario y Artículos de Oficina para UCSF de Lislique	La Unión / Lislique / Lislique		\$21,789.00	\$0.00	\$21,789.00
304540	Adquisición de Electrodomésticos para UCSF de Lislique	La Unión / Lislique / Lislique		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
304550	Adquisición de Equipo de Cómputo para UCSF de Lislique	La Unión / Lislique / Lislique		\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
	Totales:	4 Proyectos		\$48,919.00	\$0.00	\$48,919.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



h. **CAD-9437**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de Aumento del proyecto 269013 por \$15,728.82 en el monto del paquete de proyectos No. 9 del Programa Desarrollo Zona Norte / Agua y Saneamiento financiado con la fuente de financiamiento 19C-Programa de Agua y Saneamiento Rural - FICHA 2008, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Aumento Solicitado	% Aumento	Justificación
269013	SUPERVISION DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTONES LA ANCHILA, SAN FELIPE, SAN ANTONIO, SAN ILDEFONSO, EL PORVENIR Y EL CAÑAL. MUNICIPIO CONCEPCION BATRES	Usulután/ Concepción Batres/ La Anchila	\$132,025.23	\$132,000.00	\$15,728.82	11.15	El monto solicitado por la Gerencia de Infraestructura para cubrir la reasignación No.1 de acuerdo a SA-1308 de la supervisión del proyecto es de \$15,754.05, sin embargo, solo se solicita \$15,728.82 ya que existe una disponibilidad de \$25.23 en la disponibilidad de fondos del proyecto.
	Total:				\$15,728.82		

A continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9437/15	\$43,347.25	\$495,189.52	\$15,728.82	\$554,265.59
Totales:	\$43,347.25	\$495,189.52	\$15,728.82	\$554,265.59

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

i. **CAD-9438**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de Disminución del monto del proyecto



242830 por \$1,002.82 en el paquete de proyectos No. 1 del Programa (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL / ADL-ISB financiado con la fuente de financiamiento 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Aumento ó Disminución Solicitada	% Aumento o Disminución	Justificación
242830	FORMULACIÓN INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO SAN JOSÉ LA LOMA	La Paz/ San Antonio Masahuat/ San Antonio La Loma	\$12,000.00	\$10,997.18	(\$1,002.82)	-8.35	El monto contratado para la formulación fue menor a lo asignado en el paquete.
	Total:				(\$1,002.82)		

Esta disminución genera disponibilidad en la Fuente de Financiamiento.

A continuación se detalla la solicitud que afectaría al paquete de proyectos:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9438/15	\$54,000.00	(\$42,000.00)	(\$1,002.82)	\$10,997.18
Totales:	\$54,000.00	(\$42,000.00)	(\$1,002.82)	\$10,997.18

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

j. **CAD-9440**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de Disminución del monto del proyecto 243480 por \$61,430.90 en el paquete de proyectos No. 2 del Programa (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL / ADL-ISB financiado con la fuente de financiamiento 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009, según se detalla a continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

11 de 30
SESIÓN DL-847/15

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
243480	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN CANTÓN LAS MESAS	Ahuachapán/ Jujutla/ Las Mesas	\$491,591.01	\$430,160.11	(\$61,430.90)	-12.49	El monto contratado para la obra física fue menor a lo asignado en el paquete.
Total:					(\$61,430.90)		

Esta disminución genera disponibilidad en la Fuente de Financiamiento.

A continuación se detalla la solicitud que afectaría al paquete de proyectos:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9440/15	\$420,363.40	\$71,227.61	(\$61,430.90)	\$430,160.11
Totales:	\$420,363.40	\$71,227.61	(\$61,430.90)	\$430,160.11

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

k. **CAD-9441**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de Disminución del monto del proyecto 243481 por \$4,222.27 en el paquete de proyectos No. 3 del Programa (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL / ADL-ISB financiado con la fuente de financiamiento 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
243481	SUPERVISIÓN DE PROYECTO 243480 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN CANTÓN LAS MESAS	Ahuachapán/ Jujutla/ Las Mesas	\$19,103.83	\$14,881.56	(\$4,222.27)	-22.1	El monto contratado para la supervisión del proyecto fue menor a lo asignado en el paquete.
Total:					(\$4,222.27)		



Esta disminución genera disponibilidad en la Fuente de Financiamiento.

A continuación se detalla la solicitud que afectaría al paquete de proyectos:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9441/15	\$16,653.83	\$2,450.00	(\$4,222.27)	\$14,881.56
Totales:	\$16,653.83	\$2,450.00	(\$4,222.27)	\$14,881.56

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

1. **CAD-9439**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de disminución en el monto del proyecto 248230 por \$750.00 en el paquete de proyectos No. 3 del Programa (ICF)- Programa Desarrollo Zona Norte / Agua y Saneamiento financiado con la fuente de financiamiento 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO-FICHA 2009, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
248230	ESTUDIO TÉCNICO HIDROGEOLÓGICO PARA PROYECTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A FINANCIARSE CON EL PROGRAMA FCAS 09	VARIOS DEPARTAMENTOS / VARIOS MUNICIPIOS	\$15,750.00	\$15,000.00	(\$750.00)	-4.76	El monto por el cual se realizó el estudio técnico fue menor a lo asignado en el paquete.
	Total:				(\$750.00)		

Esta disminución genera disponibilidad en la Fuente de Financiamiento.

A continuación se detalla la solicitud que afectaría al paquete de proyectos:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

13 de 30
SESIÓN DL-847/15

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9439/15	\$21,250.00	\$0.00	(\$750.00)	\$20,500.00
Totales:	\$21,250.00	\$0.00	(\$750.00)	\$20,500.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

m. **CAD-9443**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de disminución en el monto de dos proyectos por \$43,263.62 en el paquete de proyectos No. 4 del Programa (ICF)- Programa Desarrollo Zona Norte / Agua y Saneamiento financiado con la fuente de financiamiento 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO-FICHA 2009, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
257953	PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCION DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERIOS	CUSCATLÁN/ TENANCINGO / ROSARIO TABLÓN	\$65,208.00	\$64,719.98	(\$488.02)	-0.74	El monto por el cual se realizó la perforación del pozo fue menor a lo asignado en el paquete.
258563	POZO EXPLORATORIO-PRODUCCIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS LA CEIBA Y LA TORTUGA, LOS SANTOS, PIEDRA PARADA, LA CAPILLA, LLANO VERDE, EL ALTILLO DEL CANTÓN HONDABLE	MORAZÁN/ CORINTO/ CORINTO	\$70,642.00	\$27,866.40	(\$42,775.60)	-60.55	Solo se realizó la primera fase del contrato que comprende el pozo exploratorio debido a que se determinó que no cumplía con el requerimiento de cantidad de agua para proceder a la segunda fase (pozo producción).
	Total:				(\$43,263.62)		

Esta disminución genera disponibilidad en la Fuente de Financiamiento.



A continuación se detalla la solicitud que afectaría al paquete de proyectos:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9443/15	\$65,208.00	\$70,642.00	(\$43,263.62)	\$92,586.38
Totales:	\$65,208.00	\$70,642.00	(\$43,263.62)	\$92,586.38

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

n. **CAD-9444**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de disminución en el monto de tres proyectos por \$12,105.74 en el paquete de proyectos No.5 del Programa (ICF)- Programa Desarrollo Zona Norte / Agua y Saneamiento financiado con la fuente de financiamiento 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO-FICHA 2009, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
248254	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES EL NISPERAL Y CASERIOS SANTA ELENA	USULUTÁN/ SANTA ELENA/ EL NISPERAL	\$15,000.00	\$11,889.08	(\$3,110.92)	-20.73	El monto contratado para la formulación fue menor a lo asignado en el paquete.
255304	FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CONCEPCIÓN	CABAÑAS/ TEJUTEPEQUE/ CONCEPCIÓN	\$18,500.00	\$15,062.05	(\$3,437.95)	-18.58	El monto contratado para la formulación fue menor a lo asignado en el paquete.
259154	FORMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN Y CASERIOS DEL CERRO EL NANZAL Y LOS JOBOS	USULUTÁN/ SANTA ELENA/ EL NANZAL	\$27,530.00	\$21,973.13	(\$5,556.87)	-20.18	El monto contratado para la formulación fue menor a lo asignado en el paquete.
Total:					(\$12,105.74)		



Esta disminución genera disponibilidad en la Fuente de Financiamiento.

A continuación se detalla la solicitud que afectaría al paquete de proyectos:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9444/15	\$69,000.00	(\$7,970.00)	(\$12,105.74)	\$48,924.26
Totales:	\$69,000.00	(\$7,970.00)	(\$12,105.74)	\$48,924.26

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

o. **CAD-9445**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de disminución en el monto de tres proyectos por \$20,541.32 en el paquete de proyectos No. 8 del Programa (ICF)- Programa Desarrollo Zona Norte / Agua y Saneamiento financiado con la fuente de financiamiento 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO-FICHA 2009, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
255281	SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN SAN ANTONIO BUENA VISTA Y CASERIOS REGALO DE DIOS Y LA JOYA CANTÓN EL ZAPOTE	CABAÑAS/ TEJUTEPEQUE/ EL ZAPOTE	\$18,763.18	\$16,438.64	(\$2,324.54)	-12.38	El monto por el cual se contrató la supervisión del proyecto fue menor a lo asignado en el paquete.
255301	SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN CONCEPCIÓN	CABAÑAS/ TEJUTEPEQUE/ CONCEPCIÓN	\$47,111.27	\$33,156.19	(\$13,955.08)	-29.62	El monto por el cual se contrató la supervisión del proyecto fue menor a lo asignado en el paquete.
260363	SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO SAN JOSÉ LA LOMA	LA PAZ/ SAN ANTONIO MASAHUAT/ SAN ANTONIO MASAHUAT	\$14,870.00	\$10,608.30	(\$4,261.70)	-28.65	El monto por el cual se contrató la supervisión del proyecto fue menor a lo asignado en el paquete.
	Total:				(\$20,541.32)		



Esta disminución genera disponibilidad en la Fuente de Financiamiento.

A continuación se detalla la solicitud que afectaría al paquete de proyectos:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9445/15	\$14,870.00	\$65,874.45	(\$20,541.32)	\$60,203.13
Totales:	\$14,870.00	\$65,874.45	(\$20,541.32)	\$60,203.13

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

p. **CAD-9446**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de disminución en el monto del proyecto 257954 por \$23.00 en el paquete de proyectos No. 9 del Programa (ICF)- Programa Desarrollo Zona Norte / Agua y Saneamiento financiado con la fuente de financiamiento 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO-FICHA 2009, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
257954	FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LOMA LOS GONZALEZ, LOMA LAS DELICIAS, LOMA DEL CARMEN DEL CANTÓN AJULUCO, CASERÍOS IRIOMA Y EL TRÁNSITO, CANTÓN ROSARIO EL TABLÓN	CUSCATLÁN/ TENANCINGO/ ROSARIO TABLÓN	\$32,000.00	\$31,977.00	(\$23.00)	-0.07	El monto por el cual se contrató la formulación fue menor a lo asignado en el paquete.
	Total:				(\$23.00)		

Esta disminución genera disponibilidad en la Fuente de Financiamiento.



A continuación se detalla la solicitud que afectaría al paquete de proyectos:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9446/15	\$32,000.00	\$0.00	(\$23.00)	\$31,977.00
Totales:	\$32,000.00	\$0.00	(\$23.00)	\$31,977.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

q. **CAD-9447**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de disminución en el monto del proyecto 258564 por \$1,343.00 en el paquete de proyectos No. 10 del Programa (ICF)- Programa Desarrollo Zona Norte / Agua y Saneamiento financiado con la fuente de financiamiento 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO-FICHA 2009, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original aprobado	Monto adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
258564	FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS LA CEIBA Y LA TORTUGA, LOS SANTOS, PIEDRA PARADA, LA CAPILLA, LLANO VERDE, EL ALTILLO DEL CANTÓN HONDABLE	MORAZÁN/ CORINTO/ HONDABLE	\$50,000.00	\$48,657.00	(\$1,343.00)	-2.68	El monto contratado para la formulación fue menor a lo asignado en el paquete.
	Total:				(\$1,343.00)		

Esta disminución genera disponibilidad en la Fuente de Financiamiento.

A continuación se detalla la solicitud que afectaría al paquete de proyectos:



Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9447/15	\$50,000.00	\$0.00	(\$1,343.00)	\$48,657.00
Totales:	\$50,000.00	\$0.00	(\$1,343.00)	\$48,657.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

r. **CAD-9478**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomienda al Consejo de Administración la aprobación de la obra física del proyecto código 304720 por un monto de \$905,337.36, lo cual involucra adición de proyecto y aumento de fondos del Paquete de Proyectos No. 13 del Programa (ICF)- Programa Desarrollo Zona Norte / Agua y Saneamiento financiado con la fuente de financiamiento 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
304720	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA E INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO AL SALTILLO Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES CISNEROS, CALDERÓN Y EL SALTILLO	USULUTAN / MERCEDES UMAÑA / LA PUERTA	La ejecución de este proyecto mejorará la calidad de vida de las familias beneficiarias, incrementando la cobertura del servicio en 6.9 puntos porcentuales alcanzando el 96.4% de cobertura al municipio.	\$905,337.36	\$0.00	\$905,337.36
	Totales:	1 Proyecto		\$905,337.36	\$0.00	\$905,337.36

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado

s. **CAD-9457**

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Control de la Gestión Operativa, el Comité Técnico Consultivo recomienda al Consejo de Administración



la aprobación de la supervisión del proyecto código 304721 por un monto de \$30,000.00, lo cual involucra adición de proyecto y aumento de fondos del Paquete de Proyectos No. 14 del Programa (ICF)- Programa Desarrollo Zona Norte / Agua y Saneamiento financiado con la fuente de financiamiento 19B-Fondo del Agua y Saneamiento- FICHA 2009, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
304721	SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA E INTRODUCCION DEL SERVICIO AL SALTILLO Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES CISNEROS, CALDERON Y EL SALTILLO	USULUTAN / MERCEDES UMAÑA / LA PUERTA	Se hace necesario contar con la supervisión de las obras a ejecutarse en el proyecto.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
Totales:		1 Proyecto		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

t. **SA-1311**

A solicitud de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, el Comité Técnico Consultivo que se presenta al CONSEJO DE ADMINISTRACION lo siguiente:

- **CAD-9411/15** INFORME DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA N° 2 para el REALIZADOR por 78 Días (CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V.) del contrato número FISDL/19DPCR-R/24983.1-2013.
- **PRE-9079/15** INFORME DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA N° 2 para el SUPERVISOR por 78 Días (CONSTRUCTORA SHADDAI, S.A. DE C.V.) del contrato número FISDL/19DPCR-S/24983.1-2013.
- **PRE-9085/15** SOLICITUD APROBACIÓN DE REASIGNACIÓN N° 2 para el REALIZADOR con monto \$0.00 Dólares (CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V.) del contrato número FISDL/19DPCR-R/24983.1-2013.



Proyecto: 249831 "Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Caserío San Simón, cantón los Horcones, Mercedes Umaña, Usulután."

Debido a:

- Que la empresa distribuidora eléctrica EEO S.A de C.V., ha efectuado la conexión eléctrica del proyecto, se han superado las causas por las cuales se suspendió el contrato y se pueden finalizar las actividades contractuales pendientes. Esta condición ha sido verificada en campo comprobando el funcionamiento de los sistemas eléctricos y electro-mecánicos contemplados en los alcances del proyecto, y cuenta con el VoBo de la empresa supervisora y del personal del MINSAL,
- La reasignación N° 2 para el realizador se debe a que la empresa presentó los ajustes finales de las cantidades de obra ejecutada como resultado de las revisiones y mediciones efectuadas. De conformidad a lo verificado se tienen cantidades en aumento y otras en disminución, además de algunas actividades que se eliminan porque no tenían aplicabilidad en el proyecto.

El balance de aumentos y disminuciones del contrato del realizador se refleja en el siguiente cuadro:

VALOR DE CONTRATO ORIGINAL	VALOR DE REASIGNACION N° 1	VALOR DE AUMENTO CONTRACTUAL	VALOR DE DISMINUCION CONTRACTUAL	VALOR DE REASIGNACION N° 2	NUEVO MONTO CONTRACTUAL
US\$ 135,487.49	US\$ 146,696.11	US\$ 7,670.04	-US\$ 7,670.04	US\$ 0.00	US\$ 146,696.11

El Consejo de Aprobación aprobó lo solicitado.

u. **SA-1314**

La Gerencia de Infraestructura presenta al Consejo de Administración lo siguiente:

- CAD-9414/15 Informe de levantamiento de suspensión administrativa para el contrato No. FISDL/19DPCSR-R/25614.1-2014 del realizador, a partir del día 11 de febrero de 2015 (CONSTRUCTORA R&L S.A. DE C.V.) (69 días suspendido).



- PRE-9086/15 Informe de levantamiento de suspensión administrativa para el contrato No. FISDL/19DPCSR-S/25614.1-2014 del supervisor, a partir del día 11 de febrero de 2015 (MAVINCA S.A. DE C.V.) (69 días suspendido).

Así también solicita aprobación de:

- CAD-9384/15 Prórroga por obra adicional No. 1 para Realizador, por 30 días calendario (CONSTRUCTORA R&L S.A. DE C.V.)
- PRE-9064/15. Reasignación No. 2 para Realizador, por un monto de \$ 29,037.00 dólares (CONSTRUCTORA R&L S.A. DE C.V.)
- PRE-9068/15 Prórroga No.1 para Supervisor, por 30 días calendario (MAVINCA S.A. DE C.V.)
- PRE-9067/15 Reasignación No. 1 para Supervisor, por un monto de \$ 1,654.59 dólares (MAVINCA S.A. DE C.V.)

Proyecto Código 256141 Construcción de La Unidad Comunitaria Familiar Básica Cantón San Juan, Municipio de Ciudad Barrios, San Miguel.

Debido a lo siguiente:

En la zona del proyecto, existe un sistema de abastecimiento de agua potable administrado por la comunidad, sin embargo dicho proyecto carece de servicio constante de agua e incluso llega a ser racionado. Debido a esta situación, la comunidad beneficiada por medio de la ADESCO, Alcaldía Municipal y MINSAL, han solicitado al FISDL la construcción de nuevos elementos de infraestructura necesarios para el funcionamiento y mejor servicio de la edificación, como el sistema de almacenamiento de agua a través de cisterna y equipo de bombeo.

Durante la ejecución del proyecto, se detectó que existen variaciones en las cantidades de obra de las partidas que conforman el plan de oferta, algunas en aumento y otras en disminución. Asimismo, para un adecuado funcionamiento de la unidad de salud, se hace necesario ejecutar actividades no consideradas en el contrato original.

Por lo tanto, es necesario modificar las cantidades de obra en las partidas contractuales que aumentan y disminuyen, así como partidas nuevas, considerando



lo siguiente:

REASIGNACION REALIZADOR:

ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE INCREMENTAN

- 1-4-1 "EXCAVACIÓN A MANO HASTA 1.50 M (MAT BLANDO). Aumenta debido a las excavaciones de las obras adicionales a realizarse tales como acera, cisterna, acceso interno y rampa de acceso. (Vol contractual =321.11 m3, Vol adicional =117.18 m3).
- 1-5-2 "RELLENO COMPACTADO SUELO-CEM 20:1 (C/MAT SELECTO). Tiene incremento a raíz de las obras adicionales a ejecutar que requieren una capa de suelo cemento como base. (Contractual = 836.09 m3, adicional = 60.18 m3).
- 3-1-37 "Pared bloque de concreto 15x20x40 con Rv#3 a.c. 0.60+2#2 a.c. 0.40, concreto grout 180 Kg/cm2 y mortero 1:3". El valor contratado en este rubro es de 31.07 m2 de pared que cubre solamente las paredes de la caseta de desechos y no aparece área para las paredes del módulo UCSFB, por tal razón se genera un incremento sustancial. (Contratado =31.07 m2, adicional =231.68 m2).

ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE DISMINUYEN

- 2-2-151 "Solera de fundación 25x40 con ref 5#4+est#3@0.15 concreto f'c=210Kg/cm2 (incl. Encofrado). Al tomar las medidas en campo en la UCSFB (se muestran en cuadro anexo la memoria de cálculo) se determina que el volumen de solera a construirse disminuye respecto del propuesto en el plan de oferta. (Contractual =11.20 M3, A disminuir =0.42 m3).
- 2-4-107 "Solera de corona 15x20 Ref 4#3+EST#2@0.20, Conc 210 kg/cm2 y acero G-40, Incluye encofrado". Al establecer las dimensiones de la caseta de desechos de conformidad a los planos se obtiene un decremento en el volumen contratado. (Contractual =0.54 m3, a disminuir =0.14 m3).
- 3-1-82 "Pared de bloque ded 15, ref vert #4 a.c. 0.20+ref horz #2 a.c. 0.40; grout 180 Kg/cm2". Al calcular en base a dimensiones de planos se obtiene una disminución en la superficie de este



ítem. (Contractual =108.12 m2, a disminuir =30.78 m2).

PARTIDAS NUEVAS

- 5-3-18 "ACERAS". Este rubro no fue contemplado en el plan de oferta. Las aceras son necesarias alrededor de la edificación y sobre la calle vecinal, por tal razón se adiciona este ítem como partida nueva. (Contractual =0.00 m2, a construir =94.36 m2)
- 6-2-18 "PORTON (DOBLE H) ANCHO=4M.MALLA 9"X72" TUB GO 1"3". Este portón no se consideró en el plan de oferta original debido a que por el nivel de terraza propuesto en los planos originales no era necesario, sin embargo con el nivel de terraza que se estableció durante el proceso de la primera reasignación, es necesario como medida de protección y evitar el ingreso de personas o semovientes a las instalaciones de la edificación cuando no se esté laborando.
- 12-9-2 "BOMBA 1½" H.P. CON TANQUE DE PRESIÓN Y ACCESORIOS"; 12-9-5 "CASETA DE BOMBEO DE 1.2X1.15XH=1.40 c/PARED DE BLOOQUE DE 15 RV#3 A.C. 0.60" y 12-11-15 "CISTERNA 10 M3 PAREDES DE LADRILLO DE BARRO IMPERMEABILIZADAS" se contemplan como nuevos debido a que la comunidad solicitó la construcción de una cisterna a raíz de lo intermitente que es en la zona el servicio de agua y, por consiguiente, para un buen funcionamiento se requiere de bomba y caseta de bombeo.
- 15-3-69 "Pavimento de concreto hidráulico E=0.12 cm f'c=210 Kg/cm2" y 15-5-17 "Cordón de piedra de 18x40 cms repello 1:3 con excavación" se incluyen como nuevos debido a la necesidad de construir un acceso con su respectiva rampa para el ingreso del automotor que llegará a la UCSFB con el fin de recolectar la basura depositada en la caseta de desechos que estará ubicada al costado nororiente del terreno. (Contractual =0.00, a construir =107.35 m2).
- 15-5-16 "Cordón cuneta de piedra repellido y pulido" se incluye como parte de la acera y arriate que se construirá sobre la calle vecinal



frente a la UCSFB.
Los cambios mencionados se resumen de la siguiente manera:

OBRAS CONTRACTUALES EN AUMENTO	\$ 13,838.75
OBRAS ADICIONALES	\$ 17,375.59
OBRAS CONTRACTUALES EN DISMINUCION	\$ (2,177.34)
VARIACION EN EL CONTRATO	\$ 29,037.00 (11.00%)

La ejecución de actividades cuya cantidad de obra se incrementa y con las actividades nuevas a realizar, demanda tiempo adicional al plazo de ejecución del contrato.

PRÓRROGA REALIZADOR:

Se han revisado los rendimientos para la ejecución de la obra nueva y su incidencia en la ruta crítica de la programación y está debidamente justificada la solicitud de prórroga de 30 días calendario, para el realizador.

PRÓRROGA Y REASIGNACIÓN SUPERVISOR:

De acuerdo a lo anterior, el Supervisor solicita prórroga de 30 días calendario y reasignación positiva por un monto de \$1,654.59, equivalente al **18.51 %** del monto contractual, para supervisar el período de prórroga.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA:

La suspensión administrativa por 69 días calendario, se originó debido a modificaciones en los alcances que requerían de la elaboración del presupuesto, las cuales han sido superadas con la reasignación que se somete a aprobación, por tanto, se solicita el levantamiento de la suspensión administrativa a partir del 11 de febrero de 2015, para el realizador y supervisor del proyecto.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

a. **PFGL**

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-919-15, de fecha 17-02-15 solicita al Consejo de Administración, la aprobación



de la modificación del Paquete de Proyectos N°114, N°253, N°170, N°126, y N°122, del Programa (ICF) Apoyo al Desarrollo Local / ADL-ISB, financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial-Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

A continuación se resumen los movimientos del Paquete de Proyectos N°114, N°253, N°170, N°126, y N°122:

Disminuciones por Transferencia:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado \$	Modificaciones Anteriores \$	Disminución Solicitada \$	Nuevo monto \$
9419	114	222710	PREINVERSIÓN SANTA ISABEL ISHUATAN	Sonsonate/ Santa Isabel Ishuatán	\$8,290.06	(\$0.00)	(\$8,290.06)	\$0.00
9419	114	222760	INVERSIÓN SANTA ISABEL ISHUATÁN	Sonsonate/ Santa Isabel Ishuatán	\$165,801.26	(\$75,984.48)	(\$89,816.78)	\$0.00
9422	253	221970	INVERSION CUYULTITAN	La Paz/ Cuyultitán	\$93,360.15	\$0.00	(\$60,818.30)	\$32,541.85
9424	170	221670	INVERSION EL ROSARIO LA PAZ	La Paz/ El Rosario	\$162,013.80	(\$111,745.14)	(\$50,268.66)	(\$0.00)
9427	126	221560	INVERSION OLOCUILTA	La paz/ Olocuilta	\$221,927.80	(\$0.00)	(\$32,678.86)	\$189,248.94
9429	122	222720	PREINVERSIÓN SAN AGUSTÍN	Usulután/ San Agustín	\$5,065.11	(\$0.00)	(\$5,065.11)	\$0.00
9429	122	224720	INVERSIÓN SAN AGUSTÍN	Usulután/ San Agustín	101,302.14	(33,881.45)	(\$67,420.69)	\$0.00
				Total	\$757,760.32	(\$145,626.59)	(\$314,358.46)	\$297,775.27

Adiciones:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona*	Ubicación del proyecto que se adiciona \$	Aumento en el monto del paquete de proyectos \$	Monto contrapartida en efectivo \$	Monto total del proyecto que se adiciona \$
9420	114	304570	CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO MIXTO EXISTENTE EN AVENIDA FELIPE SOTO	Sonsonate / Santa Isabel Ishuatán / Santa Isabel Ishuatán	\$98,106.84	\$39,386.77	\$137,493.61



9423	253	304590	CARPETEADO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL CASERÍO LAS PIEDRITAS Y UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO BELLA VISTA	La Paz / Cuyultitán / Cuyultitán	\$60,818.30	0.00	\$60,818.30
9425	170	304610	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN EL CERRO.	La Paz / El Rosario / El Cerro	\$50,268.66	\$28,141.36	\$78,410.02
9428	126	304680	CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTO TOMÁS	La Paz / Olocuilta / Santo Tomas	\$32,678.86	\$0.00	\$32,678.86
9430	122	304690	ADOQUINADO DE CINCO TRAMOS DE CALLE DE LA COLONIA VILLA ESPAÑA	Usulután / San Agustín / San Agustín	\$72,485.80	\$13,260.98	\$85,746.78
				Total	\$314,358.46	\$80,789.11	\$395,147.57

*Nombre del proyecto conforme a hoja de visado y acuerdo municipal.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

B. INVERSIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA

1. MODALIDAD DESCENTRALIZADA

a. PFGL

El Comité Técnico Consultivo, dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL - 919/15, de fecha 17 de febrero de 2015, solicita al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación de los Paquetes de Proyectos N° 1 y 2 del Programa (DT) Apoyo al Desarrollo Local/ADL-AT, financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial-Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

A continuación se resumen los movimientos de los Paquetes de Proyectos N° 1 y 2:

Disminución:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado	Modificaciones anteriores	Disminución Solicitada	Nuevo monto
9413	1	231240	LAS VUELTAS GESTION DE RIESGOS	CHALATENANGO/ LAS VUELTAS	\$10,610.87	(\$5,500.00)	(\$1,174.00)	\$3,936.87
9413	1	228270	CANDELARIA DE LA FRONTERA GESTION DE RIESGOS	SANTA ANA/ CANDELARIA DE LA FRONTERA	\$43,153.25	(\$1,770.00)	(\$361.60)	\$41,021.65
9421	2	230470	CONCEPCIÓN DE ORIENTE SITUACIÓN CRÍTICA	LA UNIÓN/ CONCEPCIÓN DE ORIENTE	\$37,113.51	(\$24,535.00)	(\$3,000.00)	\$9,578.51
9421	2	230560	ALEGRIA, SITUACION CRITICA	USULUTÁN/ ALEGRIA	\$52,240.30	(\$0.0)	(\$8,000.00)	\$44,240.30



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

27 de 30
SESIÓN DL-847/15

9421	2	231340	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE SITUACION CRITICA	CHALATE-NANGO/ CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE	\$34,706.82	(\$5,900)	(\$8,410.90)	20,395.92
9421	2	231440	SENSUNTEPEQUE SITUACION CRITICA	CABAÑAS/ SENSUNTEPEQUE	\$120,333.48	(\$55,210.00)	(\$31,439.15)	\$33,684.33
9421	2	231510	EL CARRIZAL SITUACION CRITICA	CHALATE-NANGO/ EL CARRIZAL	\$23,077.89	(\$5,000.00)	(\$5,360.00)	\$12,717.89
Total					\$321,236.12	(\$97,915.00)	(\$57,745.65)	\$165,575.47

Adición:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona	Ubicación del proyecto que se adiciona	Aumento en el monto del paquete de proyectos	Monto contrapartida en efectivo	Monto total del proyecto que se adiciona
9415	1	304440	FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ADQUISICIÓN MATERIALES Y EQUIPO DE FERRETERÍA, MUNICIPIO DE LAS VUELTAS	CHALATE-NANGO/ LAS VUELTAS/	\$1,174.00	\$0.00	\$1,174.00
9415	1	304620	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA / ADQUISICIÓN DE CAMILLA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	SANTA ANA/ CANDELARIA DE LA FRONTERA/	\$361.60	\$0.00	\$361.60
9426	2	304450	FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ALEGRÍA	USULUTAN/ ALEGRÍA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
9426	2	304580	ADQUISICIÓN DE RED INALÁMBRICA, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE	CABAÑAS/ SENSUNTEPEQUE	\$13,975.15	\$0.00	\$13,975.15
9426	2	304600	ADQUISICIÓN DE RED CABLEADA. MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE	CABAÑAS/ SENSUNTEPEQUE/	\$17,464.00	\$0.00	\$17,464.00
9426	2	304630	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL CARRIZAL/ COMPUTADORAS	CHALATENANGO/ EL CARRIZAL	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00
9426	2	304640	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL CARRIZAL/ PROYECTOR	CHALATENANGO/ EL CARRIZAL/ EL CARRIZAL	\$800.00	\$0.00	\$800.00
9426	2	304650	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE. COMPUTADORAS E IMPRESORES	CHALATENANGO/ CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	\$5,110.90	\$0.00	\$5,110.90
9426	2	304660	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE. FOTOCOPIADORA	CHALATENANGO / CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
9426	2	304670	ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, CONCEPCIÓN DE ORIENTE	LA UNION/ CONCEPCION DE ORIENTE/	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
Total					\$ 57,745.65	\$0.00	\$ 57,745.65

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



b. **PFGL**

El Comité Técnico Consultivo, dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-819/15 de fecha 17-02-2015, solicita al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación del Paquetes de Proyectos N° 3 del Programa (DT) Apoyo al Desarrollo Local/ADL-AT, financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial- Fortalecimiento de Gobiernos Locales. A continuación se resumen los movimientos del Paquetes de Proyectos N° 3:

Eliminación

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado	Monto contrapartida en efectivo	Monto total del proyecto que se elimina
9433	3	296480	FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TAPALHUACA	La Paz / Tapalhuaca /	\$8,000.00	(\$0.0)	\$8,000.00

Disminución:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado	Modificaciones anteriores	Disminución Solicitada	Nuevo monto
9435	3	228910	TAPALHUACA GESTION DE RIESGOS	La Paz/ Tapalhuaca	\$14,882.63	(\$8,000.00)	(\$3,744.14)	\$3,138.49

Adición:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona	Ubicación del proyecto que se adiciona	Aumento en el monto del paquete de proyectos	Monto contrapartida en efectivo	Monto total del proyecto que se adiciona
9436	3	304320	FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE TAPALHUACA	La Paz / Tapalhuaca	\$11,744.14	\$0.00	\$11,744.14

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
A. SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN
1. REVISION CONTINUA

a. El Gerente de Finanzas presentó al Consejo de Administración, el informe financiero correspondiente al mes de enero de 2015, el cual



refleja que para dicho mes la ejecución del presupuesto institucional alcanzó un 18.5%. En relación al Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) que se maneja con el Ministerio de Hacienda, la ejecución fue del 11.7% del total programado al mes que se informa.

Con los niveles de ejecución informados, la relación Gastos de Funcionamiento/Inversión cerró con el 38.3%.

Los subsidios de energía eléctrica al 31 de enero de 2015 alcanzaron un total de US\$15.38 millones, los cuales se distribuyen según tipo de subsidio así: a) US\$11.99 millones (77.9%) corresponden al consumo del sector residencial (hasta 99 Kwh); b) US\$0.78 millones (5.1%), a los sistemas comunales de bombeo y rebombeo de agua; y, c) US\$2.61 millones (17.0%), al subsidio para contrarrestar el incremento a los pliegos tarifarios (hasta 200 Kwh).

El Consejo de Administración se dio por enterado del Informe Financiero correspondiente al mes de enero de 2015.

b. El Gerente de Finanzas presentó al Consejo de Administración el Flujo de Fondos Proyectado para febrero de 2015, el cual incluye los **Ingresos** estimados en cada fuente de financiamiento, en base a las solicitudes de fondos presentadas a las diferentes entidades y a los saldos en cuentas bancarias al 31/01/2015.

Las cifras de **Egresos** corresponden a los datos proporcionados por la Gerencia de Infraestructura (ex-Gerencia de Operaciones) y la proyección de los gastos de funcionamiento institucionales.

El Consejo de Administración se dio por enterado del informe de flujo de fondos.

IX. RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES

A. PARTICIPACIÓN ACTIVA Y LIMITADA

a. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en sesión DL-919/15 del 17/02/2015




recomendó al Consejo de Administración la aprobación de lo siguiente:

1. Modificación al formato de Convenio de cooperación financiera a suscribirse entre el FISDL y los gobiernos municipales para la ejecución de los proyectos, en el marco del "Convenio de prestación de servicios del FISDL como ente ejecutor de los proyectos para el Área de Desarrollo Comunal, fondos FANTEL, para los años 2010-2014". El cual entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación dejando sin efecto lo aprobado por el CAD en sesión DL-740/12 del 06/12/2012.
2. Que la Presidenta del FISDL firme los convenios. Lo anterior se solicita con el objetivo de actualizar la redacción del formato aprobado por el Consejo de Administración en sesión DL-740/12 del 06/12/2012 durante la gestión de gobierno 2009-2014.


El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

Se terminó esta sesión a las catorce horas del mismo día.


Y no habiendo más que hacer constar, se firma la presente.




Ing. Gladis Schmidt de Serpas



Lic. Ana Daysi Villalobos



Lic. Jaime Alfredo Miranda



Lic. Francisco Humberto Castaneda



Arq. Claudia María Blanco

