

**Acta de Sesión FIN-346/2015**

En las oficinas del FISDL situadas en el Bulevar Orden de Malta No. 470, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las catorce horas del veintitrés de septiembre de dos mil quince.

**Asistencia:**

Consejo de Administración

Presidenta: Ing. Gladis Schmidt de Serpas

Directores Propietarios: Lic. José Porfirio Cerritos

Directores Suplentes: Ing. Mauricio Vilanova  
Arq. Claudia María Blanco

**A. Aprobación de Agenda:**

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**Desarrollo de la Sesión**

**I. APROBACIÓN DE AGENDA**

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. FIN-346/15.  
**El Consejo de Administración FINET aprobó la agenda.**

**II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-345/15 de fecha 17 de septiembre de 2015.  
**El Consejo de Administración FINET aprobó el contenido del acta.**



**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA**  
**1. MODALIDAD EJECUCION CENTRALIZADA**

a. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-951/15 de fecha 21/09/15, recomendó al Consejo de Administración la aprobación de la prórroga N° 2 por 35 días al plazo del contrato N° FISDL/FINET-801-29176.0, 29157.0, 29158.0, 29178.0 suscrito con la empresa Distribuidora de energía EEO S. A. de C. V..

La empresa EEO S. A. de C. V. ha solicitado la prórroga debido a que durante la ejecución del proyecto, han tenido que utilizar equipo especial para poder abrir los agujeros, donde se tienen que instalar los postes y las retenidas, debido a la dureza del terreno que es talpetate y mucha roca, por esta razón solicitan 35 días más para poder finalizar el proyecto Electrificación Cantón El Yologual.


En el siguiente cuadro se detalla el nuevo plazo:

Fecha de Inicio:	06/01/2015	Plazo Original:	200 días	
Fecha de Finalización Original:	25/07/2015	No. Días de ampliación al plazo:	Anteriores	Solicitados
			60 días	38 días
		:	0 días	0 días
Fecha de Finalización con primera Prórroga	23/09/2015			
Nueva Fecha Final:	31/10/2015	Plazo Total:		298 días

**El Consejo de Administración FINET aprobó lo solicitado.**

Se terminó esta sesión a las catorce horas y treinta minutos del mismo día.

No habiendo más que hacer constar se firma la presente.

  
Ing. Gladis Schmidt de Serpas

  
Lic. José Porfirio Cerritos

  
Ing. Mauricio Vilanova

  
Arq. Claudia Maria Blanco

