

Acta de Sesión DL-881/2015

Lugar y Fecha:

En las oficinas del FISDL situadas en Bulevar Orden de Malta número cuatrocientos setenta, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las once horas del día veintinueve de octubre de dos mil quince.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta:

Ing. Gladis de Serpas

Directores Propietarios:

Lic. Ana Daysi Villalobos
Sr. Alejandro Menéndez
Lic. Jaime Miranda

Directores Suplentes:

Arq. Claudia Blanco

Secretaria:

Arq. Marta Roldán de Bottari

A. Aprobación de Agenda:

I. APROBACIÓN DE AGENDA

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

X. COMUNIDADES SOLIDARIAS



Desarrollo de la Sesión

I. APROBACIÓN DE AGENDA

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. DL-881/15.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-880/15 de fecha veintidós de octubre de dos mil quince.
El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- a. Por recomendación del Comité Técnico Consultivo y dando seguimiento a la sesión DL-957/15 de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, se presentó al Consejo de Administración el Informe de Seguimiento de la Inversión del FISDL, correspondiente al periodo enero - septiembre del año 2015; el cual tiene como objetivo mostrar los avances en la ejecución en el periodo, tomando como referencia diferentes criterios.

El Consejo de Administración se dio por informado.

A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. **CAD-10093/15**

A solicitud de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA el COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO recomendó al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, la aprobación de disminución en el monto del Paquete de Proyectos No. 5 del Programa (ICF)-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES / CSR-ISB financiado con el convenio 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015, según se detalla a continuación:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-10093/15	\$11,141.66	\$0.00	(\$2.13)	\$11,139.53
Totales:	\$11,141.66	\$0.00	(\$2.13)	\$11,139.53



El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. **CAD-10096/15**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de tres proyectos por un monto de US\$248,873.04 del Paquete de Proyectos No. 5 del Programa (IDP)-Desarrollo Económico Local / DEL-IDP financiado con la fuente de financiamiento 915-Fondos FANTEL, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
292011	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA.	MORAZÁN/ OSICALA	EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FANTEL APROBÓ EL PROYECTO Y TRANSFIRIÓ LOS FONDOS SEGÚN CERTIFICACIÓN DE ACTA CAF-254 DEL 26/10/2015. SE INGRESA A LOS SISTEMAS DE PAQUETES DE PROYECTOS PARA SU ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO.	\$76,330.37	\$0.00	\$76,330.37
292031	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	SONSONATE/ ACAJUTLA	EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FANTEL APROBÓ EL PROYECTO Y TRANSFIRIÓ LOS FONDOS SEGÚN CERTIFICACIÓN DE ACTA CAF-254 DEL 26/10/2015. SE INGRESA A LOS SISTEMAS DE PAQUETES DE PROYECTOS PARA SU ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO.	\$75,520.43	\$0.00	\$75,520.43
293231	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	SONSONATE/ ARMENIA	EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FANTEL APROBÓ EL PROYECTO Y TRANSFIRIÓ LOS FONDOS SEGÚN CERTIFICACIÓN DE ACTA CAF-254 DEL 26/10/2015. SE INGRESA A LOS SISTEMAS DE PAQUETES DE PROYECTOS PARA SU ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO.	\$97,022.24	\$0.00	\$97,022.24
Totales:			3 Proyectos	\$248,873.04	\$0.00	\$248,873.04



A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-10096/15	\$55,933.93	\$0.00	\$248,873.04	\$304,806.97
Totales :	\$55,933.93	\$0.00	\$248,873.04	\$304,806.97

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. **CAD-10097/15**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de tres proyectos por un monto de US\$871,637.30 del Paquete de Proyectos No. 8 del Programa (ICF)-Desarrollo Económico Local / DEL-ISB financiado con la fuente de financiamiento 915-Fondos FANTEL, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
295281	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	SAN MIGUEL/ SESORI	El Consejo de Administración FANTEL aprobó el proyecto y transfirió los fondos según certificación de acta CAF-254 del 26/10/2015. Se ingresa a los sistemas de paquetes de proyectos para su administración y seguimiento	\$119,448.68	\$0.00	\$119,448.68
295691	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	SANTA ANA/ SANTA ANA	El Consejo de Administración FANTEL aprobó el proyecto y transfirió los fondos según certificación de acta CAF-254 del 26/10/2015. Se ingresa a los sistemas de paquetes de proyectos para su administración y seguimiento	\$76,163.89	\$0.00	\$76,163.89
304881	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA, BARRIO APANECA	SANTA ANA/ CHALCHUAPA	El Consejo de Administración FANTEL aprobó el proyecto y transfirió los fondos según certificación de acta CAF-254 del 26/10/2015. Se ingresa a los sistemas de paquetes de proyectos para su administración y seguimiento	\$676,024.73	\$0.00	\$676,024.73
		Totales:	3 Proyectos	\$871,637.30	\$0.00	\$871,637.30



A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-10097/15	\$300,000.00	\$569,964.44	\$871,637.30	\$1,741,601.74
Totales :	\$300,000.00	\$569,964.44	\$871,637.30	\$1,741,601.74

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

a. PFGL

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-957/15 de fecha veintisiete de octubre del dos mil quince, recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación del Paquete de Proyectos N°228, del Programa (ICF) Apoyo al Desarrollo Local / ADL-ISB, financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial-Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

A continuación se resumen los movimientos del Paquete de Proyectos N°228:

Disminuciones:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado \$	Modificaciones Anteriores \$	Disminución Solicitada \$	Nuevo monto \$
10091	228	221770	INVERSION SAN FRANCISCO CHINAMECA	La Paz, San Francisco Chinameca	\$125,924.49	(55,576.30)	(\$38,877.72)	\$31,470.47
				Total	\$125,924.49	(55,576.30)	(\$38,877.72)	\$31,470.47



Adiciones:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona*	Ubicación del proyecto que se adiciona \$	Aumento en el monto del paquete de proyectos \$	Monto contrapartida en efectivo \$	Monto total del proyecto que se adiciona \$
10092	228	310230	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMINO VECINAL A CASERÍO EL PITO Y CASERÍO TEPETAPÁN DEL CANTÓN CANDELARIA.	La Paz / San Francisco Chinameca / Concepción Los Planes	\$38,877.72	\$0.00	\$38,877.72
Total					\$38,877.72	\$0.00	\$38,877.72

*Nombre del proyecto conforme a hoja de visado y acuerdo municipal.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. **CAD-10094/15**

A solicitud de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA el COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO recomendó al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN la aprobación de Adición de proyecto y Aumento en el monto del Paquete de Proyectos No. 3 de Inversión en Capital Físico (ICF); Inversión en Infraestructura (INN), Infraestructura (INF), financiado con la fuente de financiamiento 71K-GOES Comunidades Solidarias Rurales 2015, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto*	Ubicación del Proyecto	Justificación	Clúster de Pobreza	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
310240	AMPLIACIÓN E INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS DE CUISNAHUAT**	Sonsonate/ Cuisnahuat	Con la ejecución de este proyecto se tendrán 71 familias adicionales que contarán con el servicio de energía eléctrica	Severa	\$164,970.24	\$5,623.13	\$170,593.37
Totales:			1 Proyecto		\$164,970.24	\$5,623.13	\$170,593.37

* A este proyecto se le aplicará lo establecido en el numeral 2 "Financiamiento de los Proyectos", párrafo segundo, "caso un solo desembolso", del Instructivo de Transferencias y Administración de Fondos; para proyectos ejecutados bajo la modalidad descentralizada.

**La contrapartida en especies para el proyecto 310240 es por \$11,436.21 según hoja de visado.

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-10094/15	272,782.15	920,857.73	164,970.24	1,358,610.12
Totales:	272,782.15	920,857.73	164,970.24	1,358,610.12



El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. CAD-10095/15

A solicitud de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA el COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO recomendó al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN la aprobación de disminución en el monto del Paquete de Proyectos No. 4 del Programa (ICF)-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES / CSR-ISB financiado con el convenio 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015, según se detalla a continuación:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete (A)	Modificaciones Anteriores (B)	Modificación al Paquete Solicitada (C)	Nuevo Monto del Paquete (D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-10095/15	\$176,442.82	\$0.00	(\$32,118.06)	\$144,324.76
Totales:	\$176,442.82	\$0.00	(\$32,118.06)	\$144,324.76

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

B. INVERSIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA

2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

a. PFGL

A solicitud del Gerente de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación de los Paquetes de Proyectos N° 1, N° 2 y N° 3 del Programa (DT) Apoyo al Desarrollo Local/ADL-AT, financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial- Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

A continuación se resumen los movimientos de los Paquetes de Proyectos N° 1, N° 2 y N° 3:

Disminución:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado \$	Modificaciones anteriores \$	Disminución Solicitada \$	Nuevo monto \$
10084	1	228230	SANTA ANA GESTIÓN DE RIESGOS	SANTA ANA/ SANTA ANA	85,118.37	44,774.00	(29,900.00)	10,444.37
10084	1	229100	BERLÍN GESTIÓN DE RIESGOS	USULUTÁN/ BERLÍN	41,831.20	0.00	(12,000.00)	29,831.20



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

8 de 12
SESIÓN DL-881/15

10085	2	229650	COMASAGUA SITUACIÓN CRÍTICA	LA LIBERTAD/ COMASAGUA	49,290.73	28,419.00	(1,715.00)	19,156.73
10085	2	229940	SAN VICENTE SITUACIÓN CRÍTICA	SAN VICENTE/SAN VICENTE	114,059.46	18,000.00	(11,682.00)	84,377.46
10085	2	231320	CALIFORNIA SITUACIÓN CRÍTICA	USULUTÁN/ CALIFORNIA	21,576.95	5,000.00	(11,595.00)	4,981.95
10086	3	228590	SAN LUIS LA HERRADURA, GESTIÓN DE RIESGO	LA PAZ/ SAN LUIS LA HERRADURA	40,160.85	30,780.86	(5,113.80)	4,266.19
Total					352,037.56	126,973.86	(72,005.80)	153,057.90

Adiciones:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona	Ubicación del proyecto que se adiciona	Aumento en el monto del paquete de proyectos	Monto contrapartida en efectivo	Monto total del proyecto que se adiciona
10087	1	310140	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, MUNICIPIO DE SANTA ANA.	SANTA ANA/ SANTA ANA	\$29,900.00	\$0.00	\$29,900.00
10087	1	310160	FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE BERLÍN	USULUTÁN/ BERLÍN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
10088	2	310150	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA Y LICENCIAS DE SOFTWARE, MUNICIPIO DE CALIFORNIA/COMPUTADORAS Y PROYECTOR	USULUTÁN/ CALIFORNIA	\$4,595.00	\$0.00	\$4,595.00
10088	2	310180	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE COMASAGUA/ESCRITORIOS Y SILLAS	LA LIBERTAD/ COMASAGUA	\$1,715.00	\$0.00	\$1,715.00
10088	2	310200	ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, CATASTRO TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE CALIFORNIA	USULUTÁN/ CALIFORNIA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
10088	2	310210	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO AL SAFIM, MUNICIPIO DE SAN VICENTE/COMPUTADORAS	SAN VICENTE/ SAN VICENTE	\$10,890.00	\$0.00	\$10,890.00
10088	2	310220	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO AL SAFIM, MUNICIPIO DE SAN VICENTE/UPS	SAN VICENTE/ SAN VICENTE	\$792.00	\$0.00	\$792.00
10089	3	310190	COMPRA DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO BÁSICO PARA UNA AMBULANCIA, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA	LA PAZ / SAN LUIS LA HERRADURA	\$5,113.80	\$0.00	\$5,113.80
TOTAL					\$72,005.80	\$0.00	\$72,005.80

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. **CAD-10090/15**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de la eliminación de un



proyecto y aumento en el monto del Paquete de Proyectos No. 2 del Programa (DT)-Programa Apoyo al Desarrollo Local / ADL-AT financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial-Fortalecimiento de Gobiernos Locales, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Especies	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
304140	PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO	LA PAZ/ SANTIAGO NONUALCO	LA MUNICIPALIDAD SOLICITA LA ELIMINACIÓN DE ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE EL CONTRATO FUE FINALIZADO POR MUTUO ACUERDO.	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
Totales : Proyectos			1.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-10090/15	\$ 7,000,000.00	\$0.00	(\$7,000.00)	\$ 6,993,000.00
* SOLICITUD EN PROCESO: CAD-10088/15	\$0.00	\$0.00	\$24,992.00	\$24,992.00
* SOLICITUD EN PROCESO: CAD-10085/15	\$0.00	\$0.00	(\$24,992.00)	(\$24,992.00)
Totales:	\$ 7,000,000.00	\$0.00	(\$7,000.00)	\$ 6,993,000.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

C.FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

1.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- a. A solicitud del Departamento de Servicios Administrativos el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la asignación presupuestaria y los Términos de Referencia de los procesos siguientes: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL FISDL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTA VEHICULAR DEL FISDL Y ARRENDAMIENTO



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

10 de 12
SESIÓN DL-881/15

FOTOCOPIADORAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES PARA EL FISDL, para el ejercicio 2016.

El detalle del monto y fuentes de financiamiento es el siguiente:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL FISDL (Monto total \$100,000.00)	
70.I GOES PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2016	\$ 50,000.00
71.Q GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2016	\$ 50,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTA VEHICULAR DEL FISDL (Monto total \$100,000.00).	
70.I GOES PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2016	\$ 50,000.00
71.Q GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2016	\$ 50,000.00
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES PARA EL FISDL (Monto total \$62,220.00).	
70.I GOES PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2016	\$ 32,220.00
71.Q GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2016	\$ 30,000.00

Si durante el año 2015 no es aprobada la Ley de Presupuesto 2016, se tendrán que cubrir los servicios en mención tal como fue aplicado en las asignaciones presupuestarias de 2015:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL FISDL (Monto total \$100,000.00)	
70.H- GOES PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2015	\$ 50,000.00
71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015	\$ 50,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTA VEHICULAR DEL FISDL (Monto total \$100,000.00)	
70.H- GOES PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2015	\$ 25,000.00
71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015	\$ 75,000.00
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES PARA EL FISDL (Monto total \$62,220.00).	
70.H- GOES PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2015	\$ 62,220.00

Pero imputándolos, en el caso de la fuente de financiamiento 70.H- GOES PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2015 a la fuente de financiamiento 70.I GOES PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2016 y en el caso de la fuente de financiamiento 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 a la fuente de financiamiento 71.Q GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2016. Lo anterior es con base en el Art. 38 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI).

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

E. CAPACIDAD DE GESTIÓN

3. CALIDAD DE GESTIÓN

a. Planificación y control de objetivos y metas

- i. La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional presentó al Consejo de Administración, el **Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL** correspondiente al período enero a septiembre 2015; el cual tiene como objetivo mostrar los principales logros del período, tomando como referencia diferentes criterios.

El Consejo de Administración se dio por enterado.

X. COMUNIDADES SOLIDARIAS

A. RURALES

- a. La Gerencia de Desarrollo Social solicitó al Comité Técnico Consultivo, Visto Bueno para recomendar al Consejo de Administración, aprobar la incorporación de las 46 familias al Programa Comunidades Solidarias Rurales, como se detalla a continuación:

No	Departamento	Municipio	# Familia	TITULAR	Fecha Acta CMC en que se solicita incorporación	Fecha recepción Acta CMC	Observación por la que no fue incorporada en periodo ordinario.
1	Cabañas	Jutiapa	████	██████████	24/09/2015	15/10/2015	Por error en Acta de Incorporación los participantes quedaron en estado "No asistió", sin embargo se constató que cumplen con los criterios para ser incorporados al Programa.
2	Cabañas	Jutiapa	████	██████████	24/09/2015	15/10/2015	Titulares no se presentaron a la firma de convenios durante la Asamblea de Incorporación, al realizar la verificación en campo se determinó que cumplen con los criterios para ser beneficiarios del Programa.
3	Cabañas	Jutiapa	████	██████████	24/09/2015	15/10/2015	
4	Cabañas	Jutiapa	████	██████████	24/09/2015	15/10/2015	Por inconvenientes de ubicación en el territorio, los participantes no pudieron ser informados sobre la Asamblea de Incorporación.
5	Cabañas	Jutiapa	████	██████████	24/09/2015	15/10/2015	



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

12 de 12
SESIÓN DL-881/15

6	Cabañas	Jutiapa	██████	██████████	24/09/2015	15/10/2015	Actualmente se han logrado identificar y por encontrarse en estado de vulnerabilidad solicitan su incorporación al Programa.
7	Cabañas	Jutiapa	██████	██████████	24/09/2015	15/10/2015	
8	Cabañas	Jutiapa	██████	██████████	24/09/2015	15/10/2015	
9	Cabañas	Jutiapa	██████	██████████	24/09/2015	15/10/2015	
10	Usulután	Santa Elena	██████	██████████	24/09/2015	05/10/2015	Titulares no se encontraban en el Municipio al momento de la Asamblea de Incorporación, son familias de escasos recursos, por tal motivo solicitan incorporarse al Programa.
11	Usulután	Santa Elena	██████	██████████	24/09/2015	05/10/2015	
12	Usulután	Santa Elena	██████	██████████	24/09/2015	05/10/2015	

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

Se terminó esta sesión a las catorce horas del mismo día.

Y no habiendo más que hacer constar, se firma la presente.


Ing. Gladis de Serpas


Lic. Ana Daysi Villalobos


Lic. Alejandro Menéndez


Lic. Jaime Miranda


Arq. Claudia Blanco



ME