

**Acta de Sesión DL-928/2016**

**Lugar y Fecha:**

En las oficinas del FISDL situadas en Bulevar Orden de Malta número cuatrocientos setenta, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las once horas del día veinte de octubre del año dos mil dieciséis.

**Asistencia:**

Consejo de Administración

Presidenta en funciones: Ana Daysi Villalobos\*

Directores Propietarios: Salvador Alejandro Menéndez

Directores Suplentes: Mauricio Arturo Vilanova  
Matilde Hernández de Espinoza

Secretaria: Marta Eugenia Roldán de Bottari

\*La Primera Directora Propietaria del Consejo de Administración se encuentra como presidenta en funciones del FISDL; debido a que la Ing. Gladis Schmidt de Serpas se encuentra cumpliendo Misión Oficial, autorizada en la sesión DL-924/2016, de fecha veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, todo esto en atención al Art. 11, literal b) de la Ley del FISDL.

**A. Aprobación de Agenda:**

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- III. PRESIDENCIA
- V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL



ME

**Desarrollo de la Sesión**

**I. APROBACIÓN DE AGENDA**

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. DL-928/16.

**El Consejo de Administración aprobó la agenda.**

**II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-927/16 de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis.

**El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.**

**III. PRESIDENCIA**

- a. La Presidenta del FISDL solicitó al Consejo de Administración, autorizar la misión oficial a la Licenciada Ana María Lemus Rodríguez, Jefe del Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales, para que participe en el taller denominado "Gestión de Proyectos de Cooperación Triangular" a realizarse del 15 al 17 de octubre de 2016 en la Paz, Bolivia. El objetivo de este taller es conocer las herramientas necesarias para optimizar la gestión de proyectos de Cooperación Triangular y fortalecer su aplicación en la práctica. Los costos totales son cubiertos por el Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, bajo el concepto de beca completa. La salida del país será el día 14 de noviembre y su regreso el día 18 del mismo mes de 2016.

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

- a. El Gerente de Finanzas como Secretario Técnico del Comité Técnico de Gestión del Presupuesto Institucional, solicitó al Consejo de Administración, la aprobación de la Unidad Ejecutora de Programa (UEP) para el FISDL, siguiente:



Nombre de la Unidad Organizativa con funciones de UEP	Dirección Técnica
Nombre del Responsable de la UEP	Julio Alfredo Samayoa Escrich
Cargo del Responsable de la UEP	Director Técnico
Datos de Contacto del Responsable de la UEP	Correo electrónico: jsamayoa@fisdl.gob.sv Teléfono: 2133-1286
Dirección o ubicación física de la UEP	10a. Avenida sur y calle México, Barrio San Jacinto, San Salvador.
Nombre del Programa Presupuestario asociado a la UEP	Fortalecimiento del Desarrollo Local Sostenible
Justificación para la conformación de la UEP:	La Dirección Técnica tiene el compromiso de administrar y coordinar las áreas técnicas bajo su cargo, las cuales a su vez son responsables de ejecutar los programas y proyectos en beneficio de la población más necesitada.

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA**

**1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA**

**a. CAD-11130/16**

A solicitud del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la Aprobación de la Adjudicación de COMPARACION DE PRECIOS No. 18/2016-BID2881-37-FISDL, "SELECCION DE REALIZADOR OBRA NUEVA Y REMODELACION EN CASA COMUNAL COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SOYAPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. CODIGO 326300" para la selección de REALIZADOR; según detalle siguiente:

Contratista : P Y G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (P Y G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.); Representante Legal: ANGEL GUADALUPE GRANDE MARTINEZ.  
 Plazo Ofertado : 135 días calendario.  
 Fuente Financiera : 08 - J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016.

PROYECTO	MONTO EVALUADO(\$)	MONTO FISDL(\$)	OFICIAL	% RELACION OFER / OFIC
SELECCION DE REALIZADOR OBRA NUEVA Y REMODELACION EN CASA COMUNAL COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SOYAPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. CODIGO 326300	\$247,810.56	\$278,713.99		-11.08%



**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**b. CAD-11140/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de Adición de proyectos y Aumento en el monto del paquete de proyectos No. 1 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 85A-CESC-Mejora de Infraestructura-2016, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Total
332870	MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR REPARTO LA CAMPANERA	San Salvador/ Soyapango	\$24,674.78	\$24,674.78
333060	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y COMPLEMENTO DE CERCA DE MALLA CICLÓN, CANCHA COLONIA BALSAMAR, DEL MUNICIPIO DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE	Sonsonate/ Sonsonate	\$17,385.60	\$17,385.60
333070	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES Y DE EJERCICIO EN ZONA DE MEGAPLAZA	Sonsonate/ Sonsonate	\$10,002.20	\$10,002.20
333080	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN BOULEVARD BELÉN	La Libertad/ Colón	\$18,976.90	\$18,976.90
333090	MEJORAMIENTO DE PARQUE GENERAL RAFAEL OSORIO, BARRIO ANALCO, ZACATECOLUCA	La Paz/ Zacatecoluca	\$12,971.93	\$12,971.93
333110	MEJORAMIENTO DE SKATE PARK, LOURDES, SECTOR 04	La Libertad/ Colón	\$15,030.15	\$15,030.15
333120	MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE PARCELACION SAN ANTONIO	La Libertad/ Colón	\$17,635.01	\$17,635.01
333190	MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE EN CONDOMINIO HABITACIONAL ATLANTA	San Salvador/ Mejicanos	\$9,188.27	\$9,188.27
333220	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CALLE ZACAMIL, ENTRE 29 AVENIDA NORTE Y CALLE LAS MARGARITAS	San Salvador/ Mejicanos	\$8,129.70	\$8,129.70
333230	MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE EN SECTOR EDIFICIO 70, CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS	San Salvador/ Mejicanos	\$10,169.63	\$10,169.63
333240	ÁREA RECREATIVA FRENTE EDIFICIO 115, CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS	San Salvador/ Mejicanos	\$10,346.44	\$10,346.44
333250	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE 2DA. CALLE PONIENTE, ENTRE AVENIDA JUAN ABERLE Y 1ERA. CALLE	San Salvador/ Mejicanos	\$5,687.10	\$5,687.10
<b>Total Proyectos</b>			<b>\$160,197.71</b>	<b>\$160,197.71</b>

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11140/16	\$97,319.97	\$177,340.99	\$160,197.71	\$434,858.67
Totales :	\$97,319.97	\$177,340.99	\$160,197.71	\$434,858.67

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**



**c. CAD-11148/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de disminución en el monto del paquete de proyectos No. 3 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 06C-BCIE-Infraestructura Social Básica-2016, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado FISDL	Monto Adjudicado FISDL	Disminución FISDL Solicitada	% Disminución	Justificación
317130	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA EL BRASIL, CANTÓN PASO DE GUALACHE	Usulután/ Tecapan	\$31,256.05	\$31,078.85	(\$177.20)	-0.57	Disminución del monto, ya que el adjudicado es menor al asignado.  Esta disminución genera disponibilidad de la fuente de financiamiento
Total:					(\$177.20)		

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11148/16	\$109,255.28	\$552,250.53	(\$177.20)	\$661,328.61
Totales :	\$109,255.28	\$552,250.53	(\$177.20)	\$661,328.61

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**d. CAD-11152/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de disminución en el monto del paquete de proyectos No. 5 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 06C-BCIE-Infraestructura Social Básica-2016, según se detalla a continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

6 de 21  
SESIÓN DL-928/16

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado FISDL	Monto Adjudicado FISDL	Disminución FISDL Solicitada	% Disminución	Justificación
317330	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PRESBITERO RAÚL ANTONIO RIVAS	Chalatenango/ Azacualpa	\$289,549.02	\$271,841.83	(\$17,707.19)	-6.51	Disminución del monto, ya que el adjudicado es menor al asignado. Esta disminución genera disponibilidad de la fuente de financiamiento

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete (A)	Modificaciones Anteriores (B)	Modificación al Paquete Solicitada (C)	Nuevo Monto del Paquete (D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11152/16	\$289,549.02	\$0.00	(\$17,707.19)	\$271,841.83
Totales :	\$289,549.02	\$0.00	(\$17,707.19)	\$271,841.83

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**e. CAD-11153/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de disminución en el monto del paquete de proyectos No. 6 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 06C-BCIE-Infraestructura Social Básica-2016, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado FISDL	Monto Adjudicado FISDL	Disminución FISDL Solicitada	% Disminución	Justificación
318050	CONCRETEADO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN SAN ANTONIO	Cuscatlán/ San Cristóbal/ San Antonio	\$248,569.35	\$233,965.51	(\$14,603.84)	-6.17	Disminución del monto, ya que el adjudicado es menor al asignado. Esta disminución genera disponibilidad de la fuente de financiamiento

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:



Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete (A)	Modificaciones Anteriores (B)	Modificación al Paquete Solicitada (C)	Nuevo Monto del Paquete (D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11153/16	\$248,569.35	\$548,901.78	(\$14,603.84)	\$782,867.29
Totales :	\$248,569.35	\$548,901.78	(\$14,603.84)	\$782,867.29

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**f. SA-1601/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración del FISDL, la aprobación de lo siguiente:

- CAD-11155/16:** Solicitud de Reasignación No. 1 para el Supervisor por un Monto de \$21,100.45 (MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V). Contrato No. FISDL/BID 2358-S/26204.1-2015.
- PRE-10403/16:** Solicitud de Prórroga de plazo No. 1 para el Supervisor por 95 días (MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V). Contrato No. FISDL/BID 2358-S/26204.1-2015.

Proyecto Código 262041. "Supervisión de Ampliación y mejoramiento de cuatro sistemas de agua potable en el municipio de Comalapa, departamento de Chalatenango".

**Debido a lo siguiente:** En Sesión No. DL-926/16 de fecha 06/10/2016, el Consejo de Administración aprobó lo siguiente:

- CAD-11099/16:** Solicitud de Reasignación No. 1 para Realizador por un Monto de \$100,489.73 (INVERSIONES CONSTRUCTIVAS CHAPARRASTIQUE S.A. DE C.V.).
- CAD-11098/16:** Solicitud de Prórroga de plazo No. 1 para Realizador, por 95 días (INVERSIONES CONSTRUCTIVAS CHAPARRASTIQUE S.A. DE C.V).

A esa fecha la reasignación y prórroga de la supervisión se estaba analizando técnicamente previo a solicitar No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Después de los análisis técnicos y



los trámites de No Objeción con el BID, se solicita recomendar al Consejo de Administración, la aprobación de la solicitud de prórroga N° 1 por 95 días calendario y reasignación N° 1 por US\$21,100.45 equivalente al 42.22% del monto original, para el contrato No. FISDL/BID 2358-S/26204.1-2015, considerando:

- a. Que las actividades de supervisión son parte fundamental en este contrato de obra pública y que a la fecha el desempeño del supervisor es razonable, se estima pertinente continuar los servicios de supervisión con la empresa MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., por el mismo plazo autorizado como prórroga al contrato del realizador (95 días calendario), debido a condiciones imprevistas que se han presentado durante la ejecución de la obra.
- b. Que la cláusula VIGESIMA: Modificaciones del contrato de supervisión No. FISDL/BID 2358-S/26204.1-2015 indica que "no se concederán modificaciones en exceso del 20% del monto del contrato ya sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, salvo cuando sea para atender estados de emergencia o cuando la falta de la obra o la no ejecución en el tiempo oportuno, genere una afectación al interés público o resulte más oneroso para la institución, realizar una nueva contratación"; y en el presente caso, se estima que realizar una nueva contratación resultaría más oneroso para la Institución tanto por los honorarios mismos de un nuevo contrato, como por los costos asociados a un paro administrativo mayor a 15 días que implicaría desarrollar una nueva contratación, el posible deterioro de la obra, el tiempo que se tendría en paro la obra, entre otros.
- c. Que el Manual Operativo del Programa de Agua y Saneamiento Rural El Salvador 2358/OC-ES-GRT/WS-12281-ES, Capítulo 7- Gestión de Adquisiciones,





Numeral 7.5- Disposiciones Especiales, Sub-numeral 7.5.8- Modificación de contratos sujetos a revisión, estable que "En el caso de los contratos a revisión ex ante y ex post, antes de conceder una prórroga sustancial del plazo estipulado para la ejecución de un contrato, incluida la emisión de una orden de cambio del mismo (salvo en casos de extrema urgencia) que en conjunto eleven el monto original del contrato en más del 15% del precio original, se deberá solicitar al BID su No Objeción a la prórroga propuesta o modificación u orden de cambio en el caso de revisión ex ante; ...", la cual se obtuvo el 14 de octubre de 2016.

La gestión de la solicitud de aprobación de la solicitud de prórroga N° 1 por 95 días calendario y reasignación N° 1 por US\$21,100.45 para el contrato No. FISDL/BID 2358-S/26204.1-2015, ha sido realizada por el Administrador de contrato tomando en cuenta las condiciones imprevistas que se presentaron durante la ejecución de la obra y la normativa que la ampara.

Las reasignación N° 1 del Supervisor por US\$21,100.45 dólares se financiará con fondos de la fuente 08 G BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008.

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**g. CAD-11154/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de aumento en el monto del proyecto 262041 por \$21,100.45 lo que implica aumento en el monto del Paquete de Proyectos No. 2 del Programa 33-Inversión en Capital Físico (ICF)- Inversión en Infraestructura, financiado con la fuente de financiamiento 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008, según se detalla a continuación:



ME

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Monto Adjudicado	Modificaciones realizadas	Aumento Solicitado	% Aumento	Justificación
262041	Supervisión de Ampliación Y Mejoramiento de Cuatro Sistemas de Agua Potable.	Chalatenango/ Comalapa/ Comalapa	\$50,000.00	\$49,976.04	(23.96)	\$21,100.45	42.20	Monto para cubrir reasignación No.1 del proyecto, solicitado por la Zona Central.
Totales						\$21,100.45		

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11154/16	\$50,000.00	(\$23.96)	\$21,100.45	\$71,076.49
Totales :	\$50,000.00	(\$23.96)	\$21,100.45	\$71,076.49

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

## 2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

### a. PFGL/ISB

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1010/16 de fecha 17 de octubre de 2016, recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación del Paquete de Proyectos N°196, del Programa (ICF) Apoyo al Desarrollo Local / ADL-ISB, financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial-Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

**A continuación se resumen los movimientos del Paquete de Proyectos N°196:**

### Disminuciones por Transferencia:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original Aprobado (A)	Disminuciones Anteriores (B)	Disminución Solicitada (C)	Nuevo monto (D=A-B+C)
11144	196	224250	Inversión San Vicente	San Vicente/ San Vicente	\$407,224.64	\$393,583.56	(\$13,641.08)	\$0.00
		Totales:			\$407,224.64	\$393,583.56	(\$13,641.08)	\$0.00



**Disminuciones por ahorro:**

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original Aprobado (A)	Monto Adjudicado (B)	Disminución Solicitada (C)	Monto del Proyecto (D=A+C)
11145	196	308000	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PASEO MUNICIPAL DE SAN VICENTE, ENTRE 6A AVENIDA Y 8A AVENIDA NORTE.	San Vicente/ San Vicente	\$30,874.99	\$28,899.98	(\$1,975.01)	\$28,899.98
		Totales:			\$30,874.99	\$28,899.98	(\$1,975.01)	\$28,899.98

**Eliminación:**

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original Aprobado	Disminución Solicitada
11150	196	299920	CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS DE EMPEDRADO, FRAGUADO EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN JIBOA	San Vicente / San Vicente /	\$36,568.59	(\$36,568.59)
		Totales:			\$36,568.59	(\$36,568.59)

**Adiciones:**

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona	Ubicación del proyecto que se adiciona	Aumento en el monto del paquete de proyectos (A)	Monto contrapartida en efectivo y/o Remanentes (B)	Monto total del proyecto que se adiciona (C=A+B)
11151	196	332890	ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.	San Vicente/ San Vicente	\$52,184.68	\$4,785.32	\$56,970.00
		Total			\$52,184.68	\$4,785.32	\$56,970.00

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

b. **CAD-11146/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de Adición de proyecto y Aumento en el monto del paquete de proyectos No. 2 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 06C-BCIE-Infraestructura Social Basica-2016, según se detalla a continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

12 de 21  
SESIÓN DL-928/16

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Clúster de pobreza	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
332880	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CASERÍO IZOTALILLO, CANTÓN HIGUERAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	Chalatenango/ San Francisco Morazán / Higueral	Con la ejecución de este proyecto se tendrán 24 familias adicionales que contarán con el servicio de energía eléctrica, incrementando la cobertura en 2.65%; y alcanzando una cobertura total del 74.56% de las familias registradas según el Censo de 2007.	Severa	\$65,258.67	\$584.30	\$65,842.97
Total: Proyecto		1			\$65,258.67	\$584.30	\$65,842.97

La contrapartida en especies para el proyecto 332880 es por \$6,000.00 que corresponde a la formulación de la carpeta técnica. A este proyecto se le aplicará lo establecido en el numeral 2 "Financiamiento de los Proyectos", párrafo segundo, "caso un solo desembolso", del Instructivo de Transferencias y Administración de Fondos; para proyectos ejecutados bajo la modalidad descentralizada.

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11146/16	\$183,340.83	\$198,382.62	\$65,258.67	\$446,982.12
Totales :	\$183,340.83	\$198,382.62	\$65,258.67	\$446,982.12

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

c. **CAD-11149/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo, recomendó al Consejo de Administración la aprobación de disminución en el monto del paquete de proyectos No. 4 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de



financiamiento 06C-BCIE-Infraestructura Social  
Básica-2016, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Monto Adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
318420	ENGRAMADO ARTIFICIAL Y BARANDAL EN ÁREA DE JUEGOS DE PARQUE ENRIQUE HOYOS, MUNICIPIO DE ILOBASCO	Cabañas/Ilobasco	\$14,834.00	\$13,042.25	(\$1,791.75)	-12.07	Disminución del monto, ya que el adjudicado es menor al asignado. Esta disminución genera disponibilidad de la fuente de financiamiento
319520	ILUMINACIÓN DE BULEVAR CONSTITUCIÓN, TRAMO FRENTE A CASA COMUNAL DE RESIDENCIAL LA GLORIA	San Salvador/Mejicanos	\$22,205.09	\$22,202.10	(\$2.99)	-0.01	Disminución del monto, ya que el adjudicado es menor al asignado. Esta disminución genera disponibilidad de la fuente de financiamiento
Total:			\$37,039.09	\$35,244.35	(\$1,794.74)		

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11149/16	\$46,310.73	\$675,815.38	(\$1,794.74)	\$720,331.37
Totales :	\$46,310.73	\$675,815.38	(\$1,794.74)	\$720,331.37

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**B. INVERSIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA  
2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA**

**a. PFGL/AT**

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1010/16 de fecha 17 de octubre de 2016, recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación de los Paquetes de Proyectos N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 del Programa (DT) Apoyo al Desarrollo Local/ADL-AT, financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial- Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

A continuación se resumen los movimientos de los Paquetes de Proyectos N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

14 de 21  
SESIÓN DL-928/16

**Disminución:**

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado \$ (A)	Modificaciones anteriores \$ (B)	Disminución Solicitada \$ (C)	Nuevo monto \$ (D=A-B-C)
11133	1	227410	COLÓN GESTIÓN DE RIESGOS	LA LIBERTAD/ COLÓN	70,875.32	53,336.30	5,380.00	12,159.02
11133	1	227920	TEOTEPEQUE GESTIÓN DE RIESGOS	LA LIBERTAD/ TEOTEPEQUE	32,579.21	27,384.10	1,990.00	3,205.11
11133	1	228430	TALNIQUE GESTIÓN DE RIESGOS	LA LIBERTAD/ TALNIQUE	21,746.19	21,052.70	693.49	0.00
11133	1	231880	SUCHITOTO GESTIÓN DE RIESGOS	CUSCATLÁN/ SUCHITOTO	38,269.16	33,599.50	1,400.00	3,269.66
11133	1	231900	SAN RAFAEL CEDROS GESTIÓN DE RIESGOS	CUSCATLÁN/ SAN RAFAEL CEDROS	27,305.87	26,705.87	600.00	0.00
11134	2	229020	JIQUILISCO SITUACIÓN CRÍTICA	USULUTÁN/ JIQUILISCO	124,756.59	111,576.92	3,500.00	9,679.67
11134	2	229340	CACAOPERA SITUACIÓN CRÍTICA	MORAZÁN/ CACAOPERA	50,924.20	26,900.00	5,500.00	18,524.20
11134	2	229580	LOLOTIQUILLO SITUACIÓN CRÍTICA	MORAZÁN/ LOLOTIQUILLO	29,917.99	20,650.00	5,490.00	3,777.99
11134	2	229670	YOLOAIQUÍN SITUACIÓN CRÍTICA	MORAZÁN/ YOLOAIQUÍN	26,741.71	14,500.00	3,975.00	8,266.71
11134	2	229840	CIUDAD BARRIOS SITUACIÓN CRÍTICA	SAN MIGUEL/ CIUDAD BARRIOS	85,749.09	75,662.00	4,000.00	6,087.09
11134	2	229890	SAN RAFAEL ORIENTE SITUACIÓN CRÍTICA	SAN MIGUEL/ SAN RAFAEL ORIENTE	59,736.99	25,817.00	4,000.00	29,919.99
11134	2	229910	SANTIAGO NONUALCO SITUACIÓN CRÍTICA	LA PAZ/ SANTIAGO NONUALCO	94,622.17	75,204.00	12,197.00	7,221.17
11134	2	230000	SAN JORGE SITUACIÓN CRÍTICA	SAN MIGUEL/ SAN JORGE	43,268.88	38,475.00	4,000.00	793.88
11134	2	230010	SAN RAFAEL OBRAJUELO SITUACIÓN CRÍTICA	LA PAZ/ SAN RAFAEL OBRAJUELO	42,087.51	25,500.00	15,255.00	1,332.51
11134	2	230340	SAN SEBASTIÁN SITUACIÓN CRÍTICA	SAN VICENTE/ SAN SEBASTIÁN	52,627.37	43,120.00	2,500.00	7,007.37
11134	2	230670	SAN CAYETANO ISTEPEQUE SITUACIÓN CRÍTICA	SAN VICENTE/ SAN CAYETANO ISTEPEQUE	32,371.99	25,090.00	2,000.25	5,281.74
11134	2	231560	JUJUTLA SITUACIÓN CRÍTICA	AHUACHAPÁN/ JUJUTLA	101,244.38	58,333.47	3,600.00	39,310.91
11134	2	231920	SANTA CRUZ MICHAPA SITUACIÓN CRÍTICA	CUSCATLÁN/ SANTA CRUZ MICHAPA	46,309.98	45,680.06	629.92	0.00
11135	3	227770	CHILANGA GESTIÓN DE RIESGOS	MORAZÁN/ CHILANGA	25,226.97	22,716.97	985.00	1,525.00



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

15 de 21  
SESIÓN DL-928/16

11135	3	228150	ARAMBALA GESTIÓN DE RIESGOS	MORAZÁN/ ARAMBALA	15,419.42	0.00	15,419.42	0.00
11135	3	229150	CONCHAGUA GESTIÓN DE RIESGOS	LA UNIÓN/ CONCHAGUA	64,169.07	58,070.00	6,099.07	0.00
11135	3	229300	POLORÓS GESTIÓN DE RIESGOS	LA UNIÓN/ POLORÓS	29,227.92	26,877.92	2,350.00	0.00
11135	3	229510	MEANGUERA DEL GOLFO GESTIÓN DE RIESGOS	LA UNIÓN/ MEANGUERA DEL GOLFO	15,491.91	8,000.00	3,096.60	4,395.31
<b>Total</b>					<b>1,130,669.89</b>	<b>864,251.81</b>	<b>104,660.75</b>	<b>161,757.33</b>

**Adiciones:**

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona	Ubicación del proyecto que se adiciona	Aumento en el monto del paquete de proyectos	Monto contrapartida en efectivo	Monto total del proyecto que se adiciona
11136	1	332440	FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS-MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ALBERGUES MUNICIPALES/COLCHONETAS	LA LIBERTAD/ COLÓN	\$5,380.00	\$0.00	\$5,380.00
11136	1	332450	ADQUISICIÓN DE SILLAS	CUSCATLÁN/ SAN RAFAEL CEDROS	\$600.00	\$191.00	\$791.00
11136	1	332460	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS	CUSCATLÁN/ SUCHITOTO	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
11136	1	332470	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	LA LIBERTAD/ TEOTEPEQUE	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
11136	1	332820	EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/ARCHIVEROS, CÁMARAS, SILLAS	LA LIBERTAD/ TALNIQUE	\$693.49	\$371.51	\$1,065.00
11137	2	332520	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL	SAN VICENTE/ SAN CAYETANO ISTEPEQUE	\$2,000.25	\$0.00	\$2,000.25
11137	2	332530	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORAS, IMPRESORES, UPS	LA PAZ/ SAN RAFAEL OBRAJUELO	\$10,290.00	\$0.00	\$10,290.00
11137	2	332540	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/IMPRESOR, UPS, MOBILIARIO	LA PAZ/ SAN RAFAEL OBRAJUELO	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
11137	2	332550	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, CABLEADO Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED LAN INFORMÁTICA ACTUAL/SERVIDOR, UPS, FIREWALL, PUNTOS DE RED	LA PAZ/ SANTIAGO NONUALCO	\$11,847.00	\$0.00	\$11,847.00
11137	2	332560	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, CABLEADO Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED LAN INFORMÁTICA ACTUAL/GABINETE	LA PAZ/ SANTIAGO NONUALCO	\$350.00	\$0.00	\$350.00



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

16 de 21  
SESIÓN DL-928/16

11137	2	332570	ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	SAN MIGUEL/ SAN RAFAEL ORIENTE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
11137	2	332580	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA	SAN MIGUEL/ SAN RAFAEL ORIENTE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
11137	2	332590	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES	SAN MIGUEL/ CIUDAD BARRIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
11137	2	332600	ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	SAN MIGUEL/ SAN JORGE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
11137	2	332610	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	MORAZÁN/ LOLOTIQUILLO	\$5,490.00	\$0.00	\$5,490.00
11137	2	332620	CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES	USULUTÁN/ JIQUILISCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
11137	2	332690	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	AHUACHAPÁN/ JUJUTLA	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
11137	2	332800	ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	SAN VICENTE/ SAN SEBASTIÁN	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
11137	2	332810	ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	MORAZÁN/ CACAOPELA	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
11137	2	332850	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	CUSCATLÁN/ SANTA CRUZ MICHAPA	\$629.92	\$1,598.08	\$2,228.00
11137	2	332860	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS	MORAZÁN/ YOLOAIQUIN	\$3,975.00	\$0.00	\$3,975.00
11138	3	332480	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/CAMIÓN	LA UNIÓN/ CONCHAGUA	\$6,099.07	\$17,707.61	\$23,806.68
11138	3	332490	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL	LA UNIÓN/ MEANGUERA DEL GOLFO	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
11138	3	332500	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL	LA UNIÓN/ MEANGUERA DEL GOLFO	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00
11138	3	332510	ADQUISICIÓN DE CAMILLAS PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS	LA UNIÓN/ MEANGUERA DEL GOLFO	\$813.60	\$0.00	\$813.60
11138	3	332670	ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	MORAZÁN/ CHILANGA	\$985.00	\$0.00	\$985.00
11138	3	332710	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/MOTOSIERRAS, BOMBA TERMONEBULIZADORA	LA UNIÓN/ POLORÓS	\$2,350.00	\$831.20	\$3,181.20
11138	3	332840	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE PERSONAS, ALIMENTOS, RIPIO Y OTROS EN CASOS DE EMERGENCIA	MORAZÁN/ ARAMBALA	\$15,419.42	\$7,270.58	\$22,690.00
			TOTAL		\$104,660.75	\$27,969.98	\$132,630.73

**Aumentos por transferencias:**





CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado \$ (A)	Modificaciones anteriores \$ (B)	aumento Solicitado \$ (C)	Nuevo monto \$ (D=A-B+C)
11133	1	232000	TURÍN GESTIÓN DE RIESGOS	AHUACHAPÁN/ TURÍN	17,838.10	11,396.66	22,945.97	29,387.41
<b>Total</b>					<b>17,838.10</b>	<b>11,396.66</b>	<b>22,945.97</b>	<b>29,387.41</b>

**Adiciones por remanentes:**

CAD	Paquete	Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto remanentes <sup>1</sup>	Monto Total
11139	4	331080	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA	SAN MIGUEL/ SAN RAFAEL ORIENTE	\$0.01	\$850.00	\$850.01
11139	4	331180	COMPRA COMPLEMENTARIA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	LA UNIÓN/ YAYANTIQUE	\$0.01	\$887.00	\$887.01
<b>TOTAL</b>					<b>\$0.02</b>	<b>\$1,737.00</b>	<b>\$1,737.02</b>

<sup>1</sup> Remanentes: significan los recursos de que dispone una municipalidad provenientes de los fondos asignados en las cuentas de ahorro restringida o cuentas corrientes, de los intereses generados por la primera, multas o penalidades ocasionados durante la ejecución de los subproyectos. Este proyecto ha sido creado y registrado conforme al procedimiento para el registro, seguimiento y liquidación de los proyectos del Componente 1 y subcomponentes 2.4 B y 2.5, financiados con otros ingresos generados a partir de los fondos del Programa de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales (PFGL) aprobado en sesión DL-890/16 de fecha 14 de enero de 2016.

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

b. **CAD-11131/16**

A solicitud de la Gerencia de Desarrollo Social el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de lo siguiente:

- Adición de 5 proyectos y aumento en el monto del paquete de proyectos No.1, por un monto de US\$175,000.00 del Programa 32-(DT)-Inversión en Desarrollo Local, financiado con la fuente de financiamiento 06B-BCIE-Apoyo en Educación y Salud-2016,
- Autorización para que la Presidenta firme los respectivos convenios, de acuerdo al siguiente detalle:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

18 de 21  
SESIÓN DL-928/16

N°	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Justificación	Monto Total
1	331830	Transferencia a la municipalidad de San Fernando, para fortalecimiento de los programas sociales con enfoque de mejoramiento de vida.	Morazán, San Fernando	Con la incorporación de estos 5 municipios, se alcanza una cobertura de 15 municipios en el marco del Proyecto de Mejoramiento de Vida, que está desarrollando el Departamento de Desarrollo Local, tomando como herramienta de priorización el mapa de pobreza de Comunidades Solidarias.	\$27,200.00
2	331890	Transferencia a la municipalidad de Santa Clara, para fortalecimiento de los programas sociales con enfoque de mejoramiento de vida	San Vicente, Santa Clara		\$35,000.00
3	331980	Transferencia a la municipalidad de Mercedes Umaña, para fortalecimiento de los programas sociales con enfoque de mejoramiento de vida	Usulután, Mercedes Umaña		\$42,800.00
4	332020	Transferencia a la municipalidad de Joateca, para fortalecimiento de los programas sociales con enfoque de mejoramiento de vida	Morazán, Joateca		\$27,200.00
5	332060	Transferencia a la municipalidad de Guatajiagua, para fortalecimiento de los programas sociales con enfoque de mejoramiento de vida	Morazán, Guatajiagua		\$42,800.00
<b>Totales : Proyectos</b>				5	\$175,000.00

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al paquete	Monto original del paquete	Modificaciones anteriores	Modificación al paquete solicitada	Nuevo monto del paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11131/16	\$531,112.50	\$0.00	\$175,000.00	\$706,112.50
<b>Totales :</b>	\$531,112.50	\$0.00	\$175,000.00	\$706,112.50

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

c. **CAD-11132/16**

A solicitud de la Gerencia de Desarrollo Social el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de lo siguiente:

1. Aprobación paquete de proyectos No.2 del Programa 32-(DT)-Inversión en Desarrollo Local, financiado con la fuente de financiamiento 06B-BCIE-Apoyo en Educación y Salud-2016.
2. Modelo de convenio para el proyecto de Mejoramiento de Vida.
3. Autorización para que la presidenta firme los respectivos convenios, según se detalla a continuación:

N°	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto total
1	332740	Transferencia a la municipalidad de San Esteban Catarina , para fortalecimiento de los programas sociales con enfoque de mejoramiento de vida	San Vicente, San Esteban Catarina	\$80,488.33
2	332750	Transferencia a la municipalidad de Tecapán, para fortalecimiento de los	Usulután ,	\$80,488.33



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

19 de 21  
SESIÓN DL-928/16

		programas sociales con enfoque de mejoramiento de vida	Tecapán	
3	332760	Transferencia a la municipalidad de Nueva Granada, para fortalecimiento de los programas sociales con enfoque de mejoramiento de vida	Usulután, Nueva Granada	\$80,488.33
4	332770	Transferencia a la municipalidad de San Simón, para fortalecimiento de los programas sociales con enfoque de mejoramiento de vida	Morazán, San Simón	\$96,088.35
5	332780	Transferencia a la municipalidad de El Rosario, para fortalecimiento de los programas sociales con enfoque de mejoramiento de vida	Morazán, El Rosario	\$64,888.33
6	332790	Transferencia a la municipalidad de Santa Cruz Analquito, para fortalecimiento de los programas con enfoque de mejoramiento de vida	Cuscatlán, Santa Cruz Analquito	\$64,888.33
<b>Totales : Proyectos</b>			6	\$467,330.00

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

d. **CAD-11142/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la eliminación de un proyecto y aumento en el monto del Paquete de Proyectos No. 1 del Programa (DT)-Programa Apoyo al Desarrollo Local / ADL-AT financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial-Fortalecimiento de Gobiernos Locales, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
329730	HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/CÁMARA FOTOGRÁFICA	AHUACHAPÁN/ TURÍN	LA MUNICIPALIDAD SOLICITA LA ELIMINACIÓN DE ESTE PROYECTO YA QUE NO SE ADQUIRIRÁ ESTE BIEN DEBIDO A QUE LA EMPRESA YA NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO.	\$197.80	\$0.00	\$197.80
<b>Totales : Proyectos</b>			1.00	\$197.80	\$0.00	\$197.80

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11142/16	\$5,818,664.36	\$190,088.90	(\$197.80)	\$6,008,555.46
* SOLICITUD EN PROCESO: CAD-11133/16	\$0.00	\$0.00	\$12,882.48	\$12,882.48
* SOLICITUD EN PROCESO: CAD-11136/16	\$0.00	\$0.00	\$10,063.49	\$10,063.49
<b>Totales :</b>	\$5,818,664.36	\$190,088.90	\$22,748.17	\$6,031,501.43

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**



M/E

e. **CAD-11143/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la eliminación de un proyecto y aumento en el monto del Paquete de Proyectos No. 4 del Programa (DT)-Programa Apoyo al Desarrollo Local / ADL-AT financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial-Fortalecimiento de Gobiernos Locales, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
330950	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/TRAJES, BOTAS, GUANTES, INMOVILIZADORES	SAN SALVADOR/ GUAZAPA	Proyecto será ejecutado con fondos provenientes de la asignación PFGL en el subcomponente 2.5	\$0.01	\$4,734.70	\$4,734.71
<b>Totales : Proyectos</b>			<b>1.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$4,734.70</b>	<b>\$4,734.71</b>

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11143/16	\$0.03	\$0.50	(\$0.01)	\$0.52
* SOLICITUD EN PROCESO: CAD-11139/16	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02
<b>Totales :</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$0.50</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.54</b>

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL  
A. SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN**

**1. REVISION CONTINUA**

**a. Sistemas-procesos-procedimientos**

i. A solicitud del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales el Comité Técnico Consultivo, recomendó al Consejo de Administración del FISDL, dar su visto bueno para la utilización del documento estándar de Compras Menores aplicable a la adquisición y contratación de: Compras Menores para el Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia, según anexo (BID). Esto con el propósito contar con documentos estándar, para



la realización de dichos procedimientos de  
contratación.

**El Consejo de Administración dio su visto bueno.**

Se terminó esta sesión a las trece horas del mismo día. Y no  
habiendo más que hacer constar, se firma la presente.



Ana Dayvi Villalobos



Salvador Alejandro Menéndez



Mauricio Arturo Vilanova



Matilde Hernández de Espinoza



ME