

Acta de Sesión FIN-386/2017

En las oficinas del FISDL situadas en el Bulevar Orden de Malta numero cuatrocientos setenta, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las catorce horas del día veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Gladis Schmidt de Serpas
Directores Propietarios: Ana Daysi Villalobos
Antonio Juan Javier Martínez
Directores Suplentes: Francisco Humberto Castaneda
Mauricio Arturo Vilanova
Secretaria: Marta Eugenia Roldán de Bottari

A. Aprobación de Agenda:

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
- VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desarrollo de la Sesión

I. APROBACIÓN DE AGENDA

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. FIN-386/17.
El Consejo de Administración FINET aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-385/17 de fecha nueva de febrero de dos mil diecisiete.



El Consejo de Administración FINET aprobó el contenido del acta.

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. CFI-11395/17

A solicitud del Coordinador de FINET el Comité Técnico Consultivo, recomendó al Consejo de Administración: aprobar la reasignación No. 2 por (US\$ 7,688.44) para el Realizador del Proyecto 289680, "Mejoramiento del sistema de energía en los pasajes Los Cruces, El Morro, Ortices y Los Mejía, Municipio de Candelaria, Departamento de Cuscatlán"; según contrato No. FISDL/FINET801-R/-28969.0, 28954.0, 28950.0, 28968.0

Debido a lo siguiente: Los alcances del proyecto se vieron modificados debido a que la municipalidad de Candelaria, habría intervenido con fondos propios los trabajos considerados originalmente para los pasajes de Las Cruces y El Morro, generando una disminución en las cantidades de obra inicialmente contratadas. Así mismo durante la medición final de las cantidades realizadas se identificaron variaciones, por lo que se realizaron los ajustes correspondientes de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas.

Lo anterior genera una reasignación con disminución en el monto del contrato por SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 44/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$7,688.44), que sumado a la reasignación No. 1, representa una disminución del 52.14% en relación al monto del contrato original.

El detalle de las variaciones de las cantidades finales que se obtuvieron, es el siguiente:



CUADRO RESUMEN DE LAS VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA Y SUS MONTOS

Mejoramiento del sistema de energía eléctrica en los pasajes Los Cruces, El Morro, Ortices y Los Mejía. Municipio de Candelaria, departamento de Cuscatlán.

No.	Partida	Unidad	Nuevas diferencias	Precio unitario	Costo Directo Total	Indirectos 39%	Monto Total del Proyecto	SUBSIDIO 85%
1	Excavación para poste de conr o metálico de 26'	u	3	\$16.37	\$49.11	\$19.15	\$68.26	\$58.023
2	Excavación p ancla de poste mat semi duro	u	19	\$9.64	\$183.16	\$71.43	\$254.59	\$216.404
3	Excavación para poste de conr o metálico de 35'	u	6	\$28.05	\$168.30	\$65.64	\$233.94	\$198.846
4	Poste metálico de 26	u	3	\$467.52	\$1,402.56	\$547.00	\$1,949.56	\$1,657.125
5	Poste metálico de 35'	u	6	\$444.35	\$2,666.10	\$1,039.78	\$3,705.88	\$3,149.997
6	cable de aluminio WP #2	m	1164	\$0.91	\$1,059.24	\$413.10	\$1,472.34	\$1,251.492
7	Ancla primaria doble	u	4	\$100.21	\$400.84	\$156.33	\$557.17	\$473.592
8	Ancla secundaria sencilla	u	11	\$52.55	\$578.05	\$225.44	\$803.49	\$682.966
TOTALES					\$6,507.36	\$2,537.87	\$9,045.23	\$7,688.446

Además se solicita que la liquidación del contrato se realice mediante Resolución Razonada.

El Consejo de Administración FINET aprobó lo solicitado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

H. TRANSPARENCIA

2. AMPLIACIÓN ESFUERZOS AUDITORIA

b. INTERNA

- i. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FINET, el Informe de Examen Especial de Auditoría sobre Evaluación del proceso de ejecución del proyecto: Electrificación en Caserío Los Gonzales, Cantón el Mozote, municipio de Meanguera, departamento de Morazán, código 300010, financiado con recursos de la fuente 80.1 FINET. Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan



condiciones a reportar, tal como se detalla en informe adjunto.


El Consejo de Administración se dio por enterado.

Se terminó esta sesión a las quince horas del mismo día. No habiendo más que hacer constar, se firma la presente.


Gladis Schmidt de Serpas


Ana Daysi Villalobos


Antonio Juan Javier Martínez


Francisco Humberto Castaneda


Mauricio Arturo Vilanova



ME