

INFORME DE RESULTADOS POA 2016

**FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2016

6

Resultados Estratégicos

14

Resultados específicos

POA



33

Proyectos Institucionales

3

Resultados de Fortalecimiento Institucional

POA



12

Proyectos Institucionales

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

INFORME ENERO – DICIEMBRE 2016

**SE HA INCREMENTADO LA CANTIDAD DE
HOGARES QUE CUENTAN CON *MEJORES
SERVICIOS BÁSICOS* Y CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA.**

RESULTADO ESTRATÉGICO 1

1.1 SE HA INCREMENTADO LA CANTIDAD DE HOGARES QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Proyecto Institucional	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr1.1.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica	2,011	1,569	Demoras en la conexión primaria de los proyectos por parte de las empresas distribuidoras reduce las acometidas efectivas al mes de diciembre de 2016.
	Hogares		
Pr1.1.b Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica bajo las intervenciones del FINET.	123	133	9 proyectos finalizados en los municipios de Meanguera (Morazán), Candelaria (Cuscatlán), San Luis La Herradura (La Paz) y se finalizó un proyecto en la zona de El Mozote.
	Hogares		

1.2 SE HA INCREMENTADO LA CANTIDAD DE HOGARES QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

Proyecto Institucional	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr1.2.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable y saneamiento	2,420	1,859	<p>Dificultades para el cumplimiento de meta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demora en la ejecución de obras por inconvenientes con contratistas. 2. Inseguridad en las áreas de intervención, lo que ha obligado a prorrogar contratos de obras. 3. Procesos de contratación que se declararon desiertos, por lo que hubo necesidad de repetirlos.
	Hogares		

**HAN MEJORADO LAS CONDICIONES FÍSICAS DE
LOS *CENTROS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL Y DE
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS* EN TERRITORIOS
CON POBREZA RURAL Y URBANA**

RESULTADO ESTRATÉGICO 2

2.1 HAN MEJORADO LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAS JÓVENES QUE RECIBEN SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr2.1.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación	5,626	10,236	<p>Se finalizaron 7 proyectos, de los cuales 5 se ejecutaron bajo la modalidad descentralizada, los cuales no estaban programados al inicio del año.</p> <p>Estos proyectos se ejecutaron en los departamentos de Santa Ana, Usulután, Chalatenango, La Unión y Morazán.</p>
	Personas Beneficiadas		

2.2 HAN MEJORADO LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr2.2.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en salud	13,804	16,725	Se construyeron 2 unidades de salud en el municipio de Ciudad Barrios (San Miguel) con modalidad centralizada.
	Personas Beneficiadas		Se finalizaron 3 proyectos bajo la modalidad descentralizada en los municipios de Mercedes Umaña (Usulután) y Corinto (Morazán). Proyectos no programados originalmente.
Pr2.2.b Equipamiento de centros de salud	46,235	46,235	Se realizaron 6 proyectos de equipamiento en unidades de salud de los departamentos de Usulután, San Miguel y Morazán.
	Personas Beneficiadas		

2.3 SE HA MEJORADO LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ESPACIOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr2.3.a Construcción, mejoramiento de infraestructura para el esparcimiento (canchas y parques)	0	82,323	Se finalizaron 4 proyectos de construcción o mejoramiento de canchas en los municipios de Colón, Ilobasco, Jiquilisco y San Sebastián. Proyectos no estaban programados.
	Personas Beneficiadas		
Pr2.3.b Construcción, mejoramiento de infraestructura para la adecuación de espacios de Personas Adultos Mayores	6,418	757	Dificultades: Hubo necesidad de gestionar prórrogas a los 2 convenios de ejecución suscritos con la SIS, lo que incidió en el cronograma de ejecución de las obras.
	Personas adultas mayores		
Pr2.3.c Construcción, mejoramiento de infraestructura de servicios públicos (Construcción de Pórticos, casas comunales)	163,456	181,471	Se finalizaron 9 proyectos que no estaban programados al inicio del año, en los municipios de Armenia, Mejicanos, San Luis La Herradura, Santa Cruz Michapa, Jutiapa y Candelaria (Cuscatlán).
	Personas beneficiadas		

**HA MEJORADO LA *ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS*
EN CONDICIÓN DE POBREZA Y
VULNERABILIDAD**

RESULTADO ESTRATÉGICO 3

3.1 HA MEJORADO EL CONSUMO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE RECIBEN APOYOS MONETARIOS.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr3.1.a Entrega de Transferencias monetarias a las personas adultas mayores en el área rural.	321,696	173,052	<ul style="list-style-type: none"> El FISDL realizó las gestiones oportunamente para la entrega de las TM, sin embargo, no se recibieron los fondos necesarios por parte del Ministerio de Hacienda para realizar la entrega según lo programado en el POA. Las transferencias monetarias que no fueron entregadas es debido a que participantes de la Pensión Básica Universal salieron por diferentes causas: decesos, migración, etc.
	Transferencias entregadas		
Pr3.1.b Entrega de Transferencias monetarias a las personas adultas mayores en el área urbana.	58,176	18,276	<ul style="list-style-type: none"> El FISDL realizó las gestiones oportunamente para la entrega de las TM, sin embargo, no se recibieron los fondos necesarios por parte del Ministerio de Hacienda para realizar la entrega según lo programado en el POA. No se pudo realizar nuevas incorporaciones de participantes ya que no se le proporcionó al FISDL una actualización del censo de veteranos.
	Transferencias entregadas		
Pr3.1.c Entrega de Transferencias monetarias a las personas adultas mayores veteranos de guerra.	37,656	11,980	<ul style="list-style-type: none"> El FISDL realizó las gestiones oportunamente para la entrega de las TM, sin embargo, no se recibieron los fondos necesarios por parte del Ministerio de Hacienda para realizar la entrega según lo programado en el POA. No se pudo realizar nuevas incorporaciones de participantes ya que no se le proporcionó al FISDL una actualización del censo de veteranos.
	Transferencias entregadas		

3.2 HA MEJORADO EL CONSUMO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD QUE RECIBEN APOYO MONETARIO.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr3.2.a Entrega de transferencias monetarias a las familias del programa comunidades solidarias (intervención rural)	759,204	553,616	El FISDL realizó las gestiones oportunamente para la entrega de las TM, sin embargo, no se recibieron los fondos necesarios por parte del Ministerio de Hacienda para realizar la entrega según lo programado en el POA. Las transferencias monetarias que no fueron entregadas fue debido a que participantes de Comunidades Solidarias salieron por diferentes causas: decesos, migración, etc.
	Transferencias entregadas		
Pr3.2.b Entrega de Transferencias monetarias a las personas participantes del PATI	2,856	2,321	La proyección de los participantes fue mayor a los que realmente cumplieron con la asistencia y recibieron la transferencia, debido principalmente a la inseguridad en los municipios participantes y cambios de domicilio.
	Transferencias entregadas		

**SE HA FORTALECIDO LA *ACTIVIDAD*
ECONÓMICA QUE REALIZAN PERSONAS Y
EMPRESAS DEL ÁMBITO LOCAL.**

RESULTADO ESTRATÉGICO 4

4.1 SE HAN FORTALECIDO LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS PARA GENERAR INGRESOS.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr4.1.a Capacitación para las personas participantes de proyectos PATI en tema de habilidades para la vida y para el empleo y empleabilidad.	452	395	La proyección de los participantes fue mayor a la cantidad de participantes que efectivamente cumplieron con la asistencia y completaron la capacitación, básicamente debido a la inseguridad en los 3 municipios de intervención y cambios de domicilio de los participantes .
	Personas formadas		
Pr4.1.b Formación en temáticas de administración del emprendedurismo en el área rural.	1,438	3,578	<ul style="list-style-type: none"> • Una mayor cantidad de personas se asociaron para presentar las iniciativas productivas. • Se obtuvieron recursos adicionales, lo que permitió incrementar la cantidad de personas formadas.
	Personas formadas		
Pr4.1.c Formación en temáticas de administración del emprendedurismo en el área urbana.	2,782	5,694	
	Personas formadas		

4.2 SE HAN FORTALECIDO LOS EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL ÁMBITO LOCAL.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr4.2.a Apoyo e Instalación de Iniciativas productivas (equipadas y produciendo) en el área rural.	36	576	<ul style="list-style-type: none"> • Al inicio del año fueron programadas un número estimado de iniciativas a apoyar, sin embargo, en la práctica el financiamiento permitió apoyar a un mayor número de ellas. • Se obtuvieron recursos adicionales, lo que permitió incrementar la cantidad de personas formadas.
	Iniciativas intervenidas		
Pr4.2.b Apoyo e instalación de Iniciativas productivas instaladas (equipadas y produciendo) en el área urbana.	221	1,135	
	Iniciativas intervenidas		

4.3 SE HA MEJORADO LA INFRAESTRUCTURA QUE FOMENTA LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PERSONAS EN LOS TERRITORIOS.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr4.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular)	16.0	21.94	Durante el año 2016 se finalizaron 9 proyectos de infraestructura vial en el marco del PFGL, los cuales no estaban considerados inicialmente.
	Kilómetros mejorados		
Pr4.3.b Construcción, mejoramiento de infraestructura que fomenta la productividad (Imagen urbanística, rellenos sanitarios, puertos, mercados, agencias CENTA)	10	6	<p>Dificultades:</p> <p>Contratos para la formulación de cinco proyectos fueron caducados debido a incumplimiento por parte de los contratistas.</p> <p>Personal del Departamento de Ingeniería del FISDL retomó las formulaciones y se logró finalizar uno de ellos.</p>
	Proyecto finalizado		

**SE HAN FORTALECIDO LAS *CAPACIDADES
LOCALES DE GESTIÓN.***

RESULTADO ESTRATÉGICO 5

5.1 SE HA MEJORADO LAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr 5.1.a Fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos locales en Metodología para la implementación de Proyectos de Desarrollo Productivo	60	59	En el municipio de San Salvador no ha finalizado el proceso de fortalecimiento de capacidades. Demora se debe a procesos de autorización y coordinación propios de la municipalidad.
	Municipalidades capacitadas		
Pr 5.1.b Fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos locales para la ejecución de programas sociales con enfoque de mejoramiento de vida	15	15	Fortalecida la gestión municipal de los 15 municipios en el ámbito de la Planificación (Elaboración de POAS 2017), mejora en el Clima Organizacional y en el ámbito de la Gobernabilidad Democrática dirigido a las Unidades de Promoción Social.
	Municipalidades capacitadas		
Pr 5.1.c Capacitación para la utilización de herramientas sobre amenaza y exposición para la toma de decisiones en los gobiernos locales	8	8	Proyecto realizado bajo el convenio suscrito con el MARN.
	Talleres realizados		

5.2 SE HA INCREMENTADO EL NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO DE LA CIUDADANÍA EN LOS ASUNTOS DE SU COMUNIDAD.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr 5.2.a Fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía para su involucramiento en los asuntos de su comunidad, haciendo uso de los mecanismos de la Política de Transparencia y acciones de blindaje de programas sociales	18	15	Se realizaron 15 acciones comunicacionales en temas de Contraloría social, Rendición de cuentas, Divulgación en redes sociales de documentos institucionales.
	Acciones comunicacionales		
Pr 5.2.b Fortalecimiento de las capacidades de actores locales para la utilización del enfoque de Comunicación para el Desarrollo en la Gestión Territorial	41	41	Se capacitó al personal de promoción del proyecto Mejoramiento de Vida de 10 municipios: Alegría, Apastepeque, Berlín, Chilanga, Dolores, El Rosario (Cuscatlán), Gualococti, Sesori, Tejutepeque y Torola.
	Promotores capacitados		

SE HAN FORTALECIDO LAS *CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y SUS COMUNIDADES* PARA LA AUTOGESTIÓN.

RESULTADO ESTRATÉGICO 6

6.1 SE HAN CAPACITADO A LAS FAMILIAS EN TEMAS PARA EL CAMBIO DE HÁBITOS Y ACTITUDES.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr 6.1.a Capacitación a las familias participantes de programas sociales.	26,058	82,116	Al prorrogar el contrato de las Entidades de Seguimiento en CSR se realizaron más capacitaciones a las familias. Las intervenciones de Emprendimiento Solidario y Mejoramiento de vida también capacitaron familias.
	Familias capacitadas		
Pr 6.1.b Fortalecimiento a familias participantes en proyecto Mejoramiento de Vida.	50%	51.4%	1,250 familias han participado en los Círculos de Encuentros Comunitarios abordando temas sobre seguridad alimentaria, salud, medio ambiente, convivencia y economía familiar.
	% de familias		
Pr 6.1.c Acompañamiento y apoyo psicosocial a las familias participantes de programas sociales.	341,280	291,472	Se realizaron visitas a las familias participantes del programa Comunidades Solidarias Rurales en 71 municipios (excepto las rutas desiertas). Al prorrogar el contrato de las Entidades de Seguimiento en CSR se realizaron más visitas integrales a las familias. El proyecto piloto de Mejoramiento de vida también realizó Visitas integrales.
	Visitas integrales		

6.2 SE HAN FORTALECIDO LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL A TRAVÉS DE LA AUTOGESTIÓN.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr 6.2.a Fortalecimiento a Comités Municipales de Coordinación de CSR en su capacidad de gestión y que cuentan con representatividad de Comités Comunitarios.	10%	15%	Se fortalecieron 15 Comités Municipales de Coordinación en el marco del programa Comunidades Solidarias Rurales, superando la meta programada. Incluye 5 municipios atendidos con Mejoramiento de Vida.
	% Comités Municipales de Coordinación fortalecidos		
Pr 6.2.b Asistencia técnica a emprendedores para facilitar los procesos de construcción de capital social.	24	32	Se realizaron 32 asistencias técnicas dirigidas a 300 emprendedores de los municipios de Sesori, Guatajiagua, Verapaz, Tepetitán, Estanzuelas, San Pedro Perulapia y Atiquizaya, superando la meta programada.
	Asistencias técnicas realizadas		

6.2 SE HAN FORTALECIDO LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL A TRAVÉS DE LA AUTOGESTIÓN.

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr 6.2.c Fortalecimiento a Comités Municipales de Prevención de Violencia del Programa el Salvador Seguro en su capacidad de gestión y que cuentan con representatividad Comunitaria.	13	9	De los 10 Municipios de la fase I del Plan El Salvador seguro se logro fortalecer solo 9 Comités debido al retraso en la ejecución en el municipio de San Salvador. Además la fase II inicio hasta este mes de enero de 2017, por lo que no se completo los 13 programados.
	Comités Municipales de Prevención de Violencia fortalecidos		
Pr 6.2.d Organización de redes, asociaciones o cooperativas de emprendedores.	12	12	Se conformaron redes de emprendedores en los municipios de: Santiago Texacuangos, San Bartolomé Perulapía, Verapaz, Tepetitán, Estanzuelas, Atiquizaya, San Pedro Puxtla, Sesori, Tapalhuaca, Nombre de Jesús, Santa Rosa Guachipilin y Comalapa.
	Organizaciones intervenidas		

RESULTADOS DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

INFORME ENERO – DICIEMBRE 2016

IMPLEMENTAR MEJORAS EN EL TRABAJO
INSTITUCIONAL CON *ENFOQUE DE GESTIÓN*
PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO.

RESULTADO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr.1.1 Elaboración de propuesta de información sobre cooperación en página web del FISDL y acciones que visibilicen la cooperación que recibe y ofrece el FISDL.	3	6	Documento “Memoria Histórica de la Cooperación del FISDL” Documentos institucionales sobre la labor del FISDL, como Fichas de buenas prácticas y perfiles de proyectos en ejecución, entre otros.
	Acciones realizadas		
Pr.1.2 Elaboración de evaluaciones de resultados institucionales	4	5	1. Plan de Anual de Evaluación. 2. Evaluación Resultado Especifico 1.2: Agua Potable. 3. Evaluación Resultado Específico 2.1 Infraestructura en educación. 4. Evaluación de Resultados de las Asistencias Técnicas brindadas a las Comunidades y Gobiernos Locales. 5. Primera medición de la intervención FISDL.
	Documentos Elaborados		
Pr.1.3 Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad	66	32	No fue posible cumplir con todas las actividades para la aprobación de los procesos y procedimientos de la nueva cadena de valor debido a que éstas dependen en su totalidad del apoyo de las áreas involucradas y el personal delegado no pudo coordinar los tiempos necesarios para la creación, revisión, actualización o modificación de dichos procesos y procedimientos.
	Actividades ejecutadas		

ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA *APOYAR LA
GESTIÓN OPERATIVA.*

RESULTADO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr.2.1 Implementación de mecanismos y herramientas para gestionar cooperación con Socios para el Desarrollo, que contribuyan al fortalecimiento institucional del FISDL.	5	9	<i>Productos finalizados:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Plantilla de Identificación de demandas de mejora e innovación de procesos y/o productos FISDL. • Mapeo de Socios para el Desarrollo que apoyan temas de desarrollo local y otros temas de interés para el FISDL. • Matriz de programas de formación elaborado. • Sistematización de la Mesa de Diálogo y de resultados obtenidos en la rendición de cuentas con Socios para el Desarrollo. • Sistematización de 2 buenas prácticas de Cooperación Sur-Sur, publicadas en el Catálogo de Cooperación Sur-Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores.
	Mecanismos y herramientas implementadas		
Pr.2.2 Revisión y actualización de las bases de acuerdo a la nueva normativa del reglamento de la LACAP y el manual del ciclo de compras.	5	0	Al mes de diciembre de 2016 ya se encontraban revisadas las bases , de libre Gestión, de supervisor /Formulador y Realizador , las de Licitación Publica Realizador, y Libre Gestión Realizador, las dos ultimas ya pasaron a aprobación del Consejo de Administración en enero de 2017, quedando pendiente pasar a Consejo las de Libre Gestión Supervisión / Formulador, las cuales pasarán en Febrero 2017.
	Bases actualizadas		

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr. 2.3. Revisión y actualización del Manual del Banco de Contratistas.	1	0	El manual de contratistas se encuentra en revisión por parte de la Gerencia de Infraestructura.
	Manual Banco de Contratistas actualizado		
Pr. 2.4. Elaboración de Reglamento Interno.	1	1	El Reglamento Interno de Trabajo tiene como objeto regular las relaciones entre el FISDL y su personal que se encuentre con contrato de trabajo que genere relación laboral. Al aprobarse, es de cumplimiento obligatorio y de aplicación en las relaciones laborales en el FISDL, alcanzando a todo empleado que labore a su servicio.
	Reglamento interno elaborado		

IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN
LOS *ENFOQUES TRANSVERSALES*
*INSTITUCIONALES**

RESULTADO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3

Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr.3.2 Implementar los lineamientos del IAIP en las publicaciones de información oficiosa	100%	100%	Se han actualizado los lineamientos y publicado la información de carácter oficiosa según los criterios emitidos por el IAIP.
	Lineamientos cumplidos		
Pr.3.4 Elaboración de la Política Ambiental Institucional 2016-2019	1	0	Se cuenta con un Borrador de la Política Ambiental Institucional; sin embargo no se logró socializar y validar el borrador con actores claves, debido a la demanda de actividades que se desarrollaron en el marco del cierre del PFGL, específicamente las referentes al cumplimiento de las salvaguardas ambientales del Banco Mundial.
	Política Ambiental Institucional		
Pr.3.5 Medición de la Satisfacción del Cliente como parte del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	Se midieron los niveles de satisfacción de los Gobiernos Locales, Cooperantes y Participantes de los programas implementados por el FISDL.
	Medición realizada		


Proyecto	Meta 2016	Resultado 2016	Comentarios
Pr.3.6 Incorporación del FISDL a la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA): "Transparencia en la contratación de recursos humanos"	2	2	<ul style="list-style-type: none"> • Se implementó la fase II del nuevo sistema de Gobierno Abierto. • Participación en el Taller "Criterios de Evaluación para la Dotación de Talentos" impartido por la STPP.
	Fases alineadas de los Procesos de Dotación de Personal del FISDL		
Pr.3.7 Apoyo en el desarrollo de talleres de capacitación para proyectos de fortalecimiento a los proyectos locales - PFGL en temas de gestión ambiental y gestión de riesgos	16	11	5 eventos de capacitación no fueron desarrollados debido a la demanda de actividades que se desarrollaron en el marco del cierre del PFGL, específicamente las referentes al cumplimiento de las salvaguardas ambientales del Banco Mundial. Los eventos pendientes se desarrollarán en el primer trimestre de 2017.
	Eventos de capacitación realizados		

RESUMEN DEL INFORME

ENERO – DICIEMBRE 2016

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

El nivel de cumplimiento promedio para los proyectos que abonan a los resultados estratégicos de la Institución fue del **85%**




■ Proyectos => 90%

■ Proyectos =>75%=<89%

■ Proyectos =< 74%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



■ Proyectos => 90%

■ Proyectos =< 74%

El nivel de cumplimiento promedio para los proyectos que abonan al Fortalecimiento Institucional fue del **65%**

INFORME DE RESULTADOS POA 2016

**FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**