




# Introducción

- El propósito del presente informe es mostrar los avances alcanzados de los Proyectos Institucionales que tienen programación durante el primer semestre del año 2018.

# Introducción

Para interpretar los gráficos presentados en el informe se debe considerar lo siguiente:

- Cada gráfico muestra el avance del proyecto institucional contra lo programado al trimestre analizado.
- Se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento de cada meta, de la siguiente manera:




# Resultados Estratégicos

# Resultados Estratégicos

1. Ha mejorado la calidad de vida en los hogares que cuentan con servicios básicos

**Pr1.1.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica**


**Resultado al 2do trimestre- 2018**



- Meta Anual: 981 acometidas entregadas.
- Programado al 2do trimestre: 181 acometidas entregadas.
- Resultado al segundo trimestre: 236 acometidas entregadas.
- 5 proyectos ejecutados, en los municipios: Chilanga, Joateca, Candelaria de la Frontera, San Julian y San Antonio los Ranchos
- **Avance Acumulado anual: 24<sup>0</sup>%**

**Pr1.1.b Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica bajo las intervenciones del FINET.**


**Resultado al 2do trimestre- 2018**



- Meta Anual: 10 acometidas entregadas.
- Programado al 2do trimestre: No había programación al 2do trimestre.
- Resultado al segundo trimestre: 15 acometidas entregadas.
- 1 proyecto ejecutados, en el municipio de Santa María Ostuma, La Paz.
- **Avance Acumulado anual: 150<sup>0</sup>%**

### Pr1.2.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable


#### Resultado al 2do trimestre 2018



- Meta anual: 3,296 acometidas entregadas.
- Programado al 2do trimestre: 1,712 acometidas entregadas.
- Resultado al 2do trimestre : 1,355 acometidas entregadas.
- 3 proyecto ejecutados, en los municipios de Apastepeque-San Vicente, San Gerardo-San Miguel y Victoria-Cabañas.
- 2 proyectos aún en ejecución con más del 96% de avance:
  - Ampliación y mejoramiento de 4 sistemas de APSB , Comalapa (CH).
  - Introducción De Agua Potable Y Saneamiento Básico en varios caserios del cantón El Tablón, Tenancingo (CUS).
- **Avance Acumulado anual: 41%**

### Pr1.3.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de saneamiento

#### Resultado al 2do trimestre 2018




- Meta Anual: 2,601 sistemas de saneamiento.
- Programado al 2do trimestre: 1,686 sistemas de saneamiento.
- Resultado al 2do trimestre : 1,171 sistemas saneamiento.
- 3 proyecto ejecutados, en los municipios de Apastepeque-San Vicente, San Gerardo-San Miguel y Victoria-Cabañas.
- 2 proyectos aún en ejecución con más del 96% de avance:
  - Ampliación y mejoramiento de 4 sistemas de APSB , Comalapa (CH).
  - Introducción De Agua Potable Y Saneamiento Básico en varios caserios del cantón El Tablón, Tenancingo (CUS).
- **Avance Acumulado anual : 45%**

# Resultados Estratégicos

2. Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social

## Pr2.1.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación


### Resultado al 2do trimestre- 2018



- Meta anual: 149 proyectos finalizados
- Programado al 2do trimestre: 114 proyectos finalizados.
- Resultado al 2do trimestre: 91 proyectos finalizados.
- 5 departamentos beneficiados:
  - 36 proyectos en Ahuachapán
  - 16 proyectos en Chalatenango
  - 21 proyectos en Cabañas
  - 1 proyecto en San Salvador
  - 17 proyectos en Usulután.
- Proyectos Lempitas, FANTEL.
- 2 proyectos aún en ejecución con más del 80% de ejecución:
  - Ruta 1, Lempitas Chalatenango, 16 centros escolares.
  - Ruta 2, Lempitas Usulután, 14 centros escolares
- **Avance Acumulado anual : 61%**

**Pr2.4.a Construcción y/o mejoramiento de  
infraestructura para la prevención de violencia  
(canchas y parques)**


**Resultado al 2do trimestre 2018**



- **Meta anual: 27 proyectos finalizados.**
- **Programado al 2do trimestre: 9 proyectos finalizados.**
- **Resultado al 2do trimestre: 16 proyectos finalizados.**
- **7 municipios beneficiados: Apopa, Colón, Jiquilisco, San Luis Talpa, San Salvador, Sonsonate y Soyapango.**
- **Avance Acumulado anual: 59%**

**Pr2.4.b Construcción y/o mejoramiento de  
infraestructura para el Desarrollo Comunal  
(casas comunales)**

**Resultado al 2do trimestre 2018**




- **Meta anual: 4 proyectos finalizados.**
- **Programado al 2do trimestre: 2 casas comunales.**
- **Resultado al 2do trimestre: 2 casas comunales finalizadas.**
- **2 municipios beneficiados: San Miguel y Caluco.**
- **Avance Acumulado anual: 50%**

# Resultados Estratégicos

3. Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las familias que reciben un apoyo monetario

### Pr3.1.a Transferencias monetarias a las personas adultas mayores


**Resultado al 2do trimestre 2018**



- Meta anual: 301 planillas cuatrimestrales devengadas.
- Programado al 2do trimestre: : 97 planillas devengadas.
- Resultado al 2do trimestre: 82 planillas devengadas.
- Las planillas pendientes corresponden a CS Urbanas, para las cuales actualmente se está completando la sobrevivencia con el personal recientemente contratado.
- **Avance Acumulado anual: 27%**

### Pr3.1.b Transferencias monetarias a las personas adultas mayores veteranos de guerra.


**Resultado al 2do trimestre 2018**



- Meta anual: 24 planillas cuatrimestrales devengadas.
- Programado al 2do trimestre: : 12 planillas devengadas.
- Resultado al 2do trimestre: 4 planillas devengadas.
- Gobernación es la institución responsable de realizar la verificación de sobrevivencia de los participantes y a la fecha aún no ha remitido la información.
- **Avance Acumulado anual: 17%**

**Pr3.2.a Transferencias monetarias a las familias  
en condición de pobreza y vulnerabilidad.**


**Resultado al 2do trimestre 2018**



- **Meta anual: 355 planillas cuatrimestrales devengadas.**
- **Programado al 2do trimestre: : 49 planillas devengadas.**
- **Resultado al 2do trimestre: no se devengaron planillas.**
- **El personal de levantamiento de información fue contratado en el mes de mayo por lo que hasta el mes de junio se recolectó la información necesaria para la elaboración de planillas**
- **Avance Acumulado anual: 0%**

Pr3.2.b Transferencias monetarias a las personas víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno.


### Resultado al 2do trimestre 2018



- Meta anual: 6 planillas cuatrimestrales devengadas.
- Programado al 2do trimestre: : 3 planillas devengadas.
- Resultado al 2do trimestre: 2 planillas devengadas.
- Se está realizando una actualización de información con el personal de monitoreo en campo (contratados a partir del 21/may), por lo que las planillas se harán en el mes de julio.
- **Avance Acumulado anual: 33%**

Pr3.2.c Transferencias monetarias a familiares de víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno.

### Resultado al 2do trimestre 2018




- Meta anual: 6 planillas cuatrimestrales devengadas.
- Programado al 2do trimestre: : 3 planillas devengadas.
- Resultado al 2do trimestre: 2 planillas devengadas.
- Se está realizando una actualización de información con el personal de monitoreo en campo (contratados a partir del 21/may), por lo que las planillas se harán en julio. **Avance Acumulado anual: 33%**

# Resultados Estratégicos

4. Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local

**Pr4.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular)**


### Resultado al 2do trimestre 2018



- Meta Anual: 6.09 Km de camino mejorado.
- Programado al 2do trimestre : 4.32 km de caminos mejorados.
- Resultado al 2do trimestre: 6.10 km de caminos mejorados.
- 9 proyectos finalizados.
- 6 municipios beneficiados:
  - Lolotique-San Miguel (Obra de paso, 1.09, 0.92 y 0.40 kms. de calle)
  - Las Vueltas-Chalatenango (0.28 kms. de calle)
  - Tepecoyo- La Libertad (0.64 kms. y 0.76 km. de calle)
  - El Carmen-Cuscatlan (1.08 kms. de calle)
  - San Isidro Labrador-Chalatenango (0.47 kms. de calle)
  - Tejutla-Chalatenango (0.47 kms. de calle)
- **Avance Acumulado anual: 100%**

**Pr4.3.b Construcción y/o mejoramiento de infraestructura que fomenta la productividad (puertos, mercados, agencias CENTA, p.e.).**

### Resultado al 2do trimestre 2018



- Meta Anual: 1 agencia CENTA finalizada.
- Programado al 2do trimestre 1 agencia CENTA finalizada.
- Resultado al 2do trimestre 1 agencia CENTA finalizada.
- Agencia de extensión CENTA Guacotecti
- **Avance Acumulado anual: 100%**




# Fortalecimiento Institucional\*

1. Se han implementado mejoras en el trabajo institucional con enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

Pr.1.1 a Elaboración de propuestas de proyectos de cooperación (Norte-Sur y Sur-Sur ) en el marco de la Estrategia de Cooperación y Relaciones Institucionales 2015-2019.

## Resultado al 2do trimestre 2018




- Meta anual: 3 propuestas presentadas.
- Programado al 2do trimestre: 1 propuesta presentada.
- Resultado al 2do trimestre: 2 propuestas presentada.
- Se presentaron dos propuestas de proyecto de cooperación Sur-Sur:
  - Transferencia metodológica de la experiencia colombiana de la reintegración de comunidades rurales a través de la auto-gestión.
  - Transferencia de capacidades en hidrogeología, a partir de la experiencia colombiana.
- Avance Acumulado anual: 67%


**Pr.1.2 a Realización de Evaluaciones de los Resultados Estratégicos Institucionales.**

**Pr.1.2 b Realización de Evaluaciones Operativas de programas.**

**Resultado al 2do trimestre 2018**



**Resultado al 2do trimestre 2018**




- Meta anual: 3 informes presentados.
- Programado al 2do trimestre: 1 informe presentado.
- Resultado al 2do trimestre: 1 informe presentado.
  - Medición de los niveles de satisfacción de los participantes de los proyectos ejecutados por el FISDL en el año 2017
  - **Avance Acumulado anual: 33%**

- Meta anual: 4 informes presentados.
- Programado al 2do trimestre: 2 informes presentados
- Resultado al 2do trimestre: 2 informes:
  - Evaluación EX Post de Proyectos FINET 2015.
  - Encuesta CAP (Conocimiento-Actitud-Práctica), Línea de Salida y Encuesta de Satisfacción del Programa Fondo de Agua, Ficha 2009.
  - **Avance Acumulado anual: 50%**

Pr.1.3 b. Creación, modificación y eliminación de Procesos y procedimientos FISDL en el marco de la mejora continua.


**Resultado al 2do trimestre 2018**



- Meta anual: 9 procesos y procedimientos aprobados.
- Programado al 2do trimestre: 5 procesos y procedimientos aprobados.
- Resultado al 2do trimestre: 5 procesos y procedimientos aprobados\*.
- **Avance Acumulado anual: 56%**

Pr.1.3 c. Revisión y Actualización del Manual de Calidad.


**Resultado al 2do trimestre 2018**



- Meta anual: Manual actualizado y aprobado.
- Programado al 2do trimestre: Manual actualizado y aprobado.
- Resultado al 2do trimestre: El Manual de Calidad fue actualizado y aprobado en el mes de abril.
- **Avance Acumulado anual: 100%**

Pr.1.3 d. Realización de Auditorías de Calidad.


Resultado al 2do trimestre 2018



- Meta anual: 3 informes de auditorías.
- Programado al 2do trimestre: 1 auditoría de calidad.
- Resultado al 2do trimestre: 1 auditoría de calidad realizada en el mes de mayo.
- **Avance Acumulado anual: 33%**

Pr.1.3 e. Revisión del Sistema de Calidad por parte de la Dirección.


Resultado al 2do trimestre 2018



- Meta anual: 3 actas de Comité de Calidad de sesiones de Revisión por la Dirección firmadas.
- Programado al 2do trimestre: 1 revisión del Sistema de Calidad.
- Resultado al 2do trimestre: La sesión de revisión del Sistema de Calidad por la Dirección se realizó en el mes de abril.
- **Avance Acumulado anual: 33%**

**Pr.1.3 f. Fortalecimiento de capacidades de  
Auditores de Calidad.**

**Resultado al 2do trimestre 2018**




- **Meta anual: 1 jornada de capacitación**
- **Programado al 2do trimestre: 1 jornada de capacitación.**
- **Resultado al 2do trimestre: la jornada de capacitación se realizó en el mes de mayo.**
- **Avance Acumulado anual: 100%**

# Fortalecimiento Institucional\*

2. Se han establecido lineamientos para apoyar la Gestión Operativa.

**Pr.2.1 Implementación de acciones de comunicación proactiva para asegurar el posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.**


## **Resultado al 2do trimestre 2018**



- **Meta anual: 29 Acciones comunicacionales ejecutadas.**
- **Programado al 2do trimestre: 14 acciones ejecutadas.**
- **Resultado al 2do trimestre: 14 acciones ejecutadas.**
- **Acciones ejecutadas:**
  - Boletín SOMOS
  - Boletín EN EL TERRITORIO
  - Campaña Vive Saludable
  - Informe de monitoreo de presencia FISDL en medios.
  - Armonización de documento de contratación con política de igualdad.
  - Entre otras.
- **Avance Acumulado anual: 48%**

**Pr.2.3.a Fortalecimiento de las capacidades y competencias del personal**

**Resultado al 2do trimestre 2018**




- **Meta anual:** 142 eventos de capacitación realizados.
- **Programado al 2do trimestre:** 78 eventos de capacitación realizados.
- **Resultado al 2do trimestre:** 94 eventos de capacitación realizados.
- **Corresponden a capacitaciones técnicas individuales y cerradas.**
- **Avance Acumulado anual: 66%**

# Fortalecimiento Institucional\*

3. Se han implementado acciones que fortalecen los enfoques transversales institucionales

**Pr.3.1 a. Fortalecimiento de enfoques transversales y temas de relevancia institucional.**


**Resultado al 2do trimestre 2018**



- Meta anual: 28 acciones realizadas.
- Programado al 2do trimestre: 14 acciones realizadas.
- Resultado al 2do trimestre: 42 acciones realizadas.
- Son eventos o capacitaciones referentes a los diversos temas, para el presente semestre se desarrollaron eventos sobre el enfoque de genero que no habían sido programados, así como los cursos de SSO y capacitaciones de ética gubernamental.
- **Avance Acumulado anual: 150%**

**Pr.3.2 Ejecución de Acciones comunicacionales para promover los mecanismos de la Política de Transparencia institucional.**

**Resultado al 2do trimestre 2018**




- Meta anual: 10 acciones comunicacionales realizadas.
- Programado al 2do trimestre: 4 acciones comunicacionales realizadas.
- Resultado al 2do trimestre: 3 acciones realizadas.
- Acciones realizadas:
  - Conceptualización de los eventos de Rendición de Cuentas 2018.
  - Jornada de blindaje del proyecto Mejoramiento de Vida.
  - Guion de producción audiovisual para Rendición de Cuentas.
  - Se reprogramaron eventos de rendición de cuentas para el mes de Julio.
- **Avance Acumulado anual: 30%**

Pr.3.3 a Fortalecimiento de capacidades sobre Gestión Ambiental y sensibilización en temas ambientales dirigido a áreas técnicas especializadas.


Pr. 3.3.b Divulgación de los documentos ambientales institucionales aprobados.

### Resultado al 2do trimestre 2018



- Meta anual: 5 talleres realizados.
- Programado al 2do trimestre: 3 talleres realizados.
- Resultado al 2do trimestre: 2 talleres realizados: Capacitación sobre política ambiental e instrumentos de evaluación ambiental.
- El DGA esta gestionando el financiamiento interno para la reproducción de cartillas informativas que serán insumos para el desarrollo de los talleres al personal técnico especializado.
- **Avance Acumulado anual: 40%**

### Resultado al 2do trimestre 2018



- Meta anual: 200 Cartillas informativas elaboradas.
- Programado al 2do trimestre: 200 Cartillas informativas elaboradas.
- Resultado al 2do trimestre: 0 cartillas elaboradas.
- El DGA ha definido incorporar en las cartillas informativas los nuevos procedimientos asociados a la verificación de aspectos ambientales en proyectos por lo que dichos procedimientos están siendo actualizados.
- **Avance Acumulado anual: 0%**

# Conclusiones

En el presente informe correspondiente al 2do trimestre del año 2018, se presenta información de **14** proyectos institucionales que contribuyen a los **Resultados Estratégicos** y para **14** proyectos de **Fortalecimiento Institucional**. Para el resto de los proyectos institucionales no se programó avances al segundo trimestre del año 2018.

Es importante resaltar que **17 de los 28 proyectos institucionales**, alcanzaron la meta programada al 2do trimestre del año, lo que representa un **61%** de cumplimiento del total de los proyectos institucionales.

**6 de los proyectos institucionales** con programación presenta un avance menor al 75%.

