



FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

ST- 215/19

MEMORANDO

PARA: Ing. José Orlando Guillen
Oficial de Información

CC Ing. Herbert Portillo
Gerente

DE: Ing. Silvia Patricia Girón de Mena
Subgerente Técnico

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información

FECHA: 10 de julio de 2019



Respondiendo a su solicitud de memo OI-209/19, le remito copia del oficio MOP-VMOP-DPOP-ST-0102/2018 de fecha 23 de marzo de 2018.

MOP-VMOP-DPOP-ST-0102/2018
San Salvador, 23 de marzo de 2018

ASUNTO: Terminación del contrato No. CC-09/2016 suscrito entre CACISA, y FOSEP.

Ingeniero
Roberto Herbert Portillo Chávez
Gerente del Fondo Salvadoreño Para Estudios de Pre-Inversión, FOSEP
Presente

FOSEP
Entrada No. 231
Fecha: 23 MAR 2018
Hora: 11:49

Estimado Ingeniero Portillo:


Me refiero al proceso de terminación del Contrato No. CC-09/2016 suscrito entre la COMPAÑÍA ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. (CACISA), y el FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION (FOSEP), para la elaboración del **ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN CARRETERA CA02E, TRAMO: DESVÍO ZACATECOLUCA - PUENTE SAN MARCOS LEMPA, MUNICIPIOS DE ZACATECOLUCA Y TECOLUCA, DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y SAN VICENTE"**.

Al respecto, le informo que se consultó con la Gerencia Legal Institucional de este Ministerio, en el sentido de que emitiera opinión para la modificación contractual y finalización del Estudio objeto del presente contrato; a lo que dicha Gerencia, recomendó la tramitación de la terminación del mismo por parte del FOSEP, mediante la aplicación del numeral 5) Por causas imprevistas que hiciesen imposible obtener el Estudio contratado, de la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA – TERMINACIÓN. Anexo copia simple del memorando MOP-UCR-LEGAL-ENVI-0271-2018 del 12 de febrero del año en curso para su conocimiento.

No omito manifestarle que esta Dirección está completamente de acuerdo con este pronunciamiento, por lo que le solicita proceder de conformidad.

Sin otro particular al respecto, nos es grato saludarlo.




Lic. Julio Adalberto Moreno Quinteros
Director de Planificación de la Obra Pública
Viceministerio de Obras Públicas

c.c. Arq. Eliud Ulises Ayala Zamora / Ministro de Obras Públicas
Ing. Emilio Martín Ventura Díaz / Viceministro de Obras Públicas
Lic. Cristóbal Cuellar Alas / Jefe del Despacho Ministerial
Ing. José Anibal Henríquez / Subdirector Técnico
Inga. Dinora Cecibel Rodríguez de Quinteros / Miembro de CTS / FOSEP
Ing. Luis Alberto Sandoval Ortiz / Miembro de CTS / ST / DPOP
Arq. Tomas Oswaldo Osorio Olano / Supervisor del Estudio / ST / DPOP

laso