

Informe de Avance de los Estudios de Preinversión



FOSEP

FONDO SALVADOREÑO PARA
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

ABRIL - JUNIO 2024

SUBGERENCIA TECNICA.



Boulevard del Hipódromo,
No.544
Col. San Benito, San Salvador.



2263-7929 / 8099
2264-4279 / 5557



fosep@fosep.gob.sv
www.fosep.gob.sv

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	2
ESTUDIOS FINALIZADOS	3
ESTUDIOS EN ELABORACIÓN	4
ESTUDIOS EN TRAMITE DE CONTRATACIÓN	11
POTENCIALES ESTUDIOS IDENTIFICADOS	12
CONTRATOS FIRMADOS	15

INTRODUCCIÓN

El presente informe incluye un consolidado del segundo trimestre del año 2024, abarcando los meses de abril a junio, sobre la situación de los estudios de Preinversión financiados y aquellos que están por ser financiados con recursos del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP).

La misión de la Subgerencia Técnica del FOSEP es: “Somos una unidad técnica en materia de Preinversión, que asesora a los usuarios del FOSEP en la formulación de las solicitudes de financiamiento, contratación de consultores, negociación de costos y da seguimiento técnico a los estudios de Preinversión”



ESTUDIOS FINALIZADOS

En esta categoría se consideran los estudios que finalizaron en el periodo reportado.

Durante el periodo comprendido entre abril y junio del año 2024, no se reportó la finalización de ningún estudio de Preinversión. Aunque se continuaron los trabajos en diversas iniciativas y proyectos, ninguno de ellos alcanzó su culminación durante este trimestre. Las actividades se mantuvieron en progreso, pero todos los estudios permanecen en diferentes fases de desarrollo sin haber sido completados en este periodo.

ESTUDIOS EN ELABORACIÓN

Estudios en elaboración son aquellos que tienen orden de inicio y están siendo desarrollados por los respectivos consultores.

Al finalizar el mes de junio del año 2024, se encuentran en proceso de elaboración cuatro (4) estudios de Preinversión. Estos estudios, que están siendo desarrollados con el apoyo y financiamiento del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP), representan un monto total de US\$10,423,960.67 dólares estadounidenses. Este importe refleja la inversión comprometida en estos proyectos, que abarcan diversas áreas estratégicas y buscan generar un impacto significativo en sus respectivas áreas de aplicación. Cada uno de estos estudios está actualmente en diferentes etapas de desarrollo, avanzando según el cronograma establecido para alcanzar sus objetivos propuestos.



N°	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO	CONSULTOR
1	CC-01/2022	MOPT	Estudio del proyecto 7134 "Estudio de Tránsito en la Red Vial Nacional Urbana e Interurbana del MOPT-2021"	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C
2	CC-01/2023	MOPT	Estudio del proyecto 8170 denominado "Actualización del Sistema de Gestión de la Red Vial Nacional"	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERÍA VIAL, S.A. (GAUSS) – EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN, S.A. (INDEX).
3	DL.360-01/2023	MOPT	Estudio del Proyecto 8466 denominado "Plan Director para la integración del Tren del Pacífico con el Triángulo Norte y Norteamérica, y evaluación de alternativas de corredores ferroviarios priorizados en El Salvador"	Deloitte Consulting, S.A. de C.V.
4	CSBC-PUB 01	MINDEL	Estudio de Factibilidad del programa 8346 denominado "Programa de reforestación productiva con cacao de alto valor, en municipios priorizados de los departamentos de Chalatenango, Morazán y San Miguel"	Eurolatina para Latinoamérica y el Caribe, S.A. DE C.V.

Estudios en Elaboración junio 2024

Nº	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO	CONSULTOR	INFORMES	APROBACIONES FINALES
1	CC-01/2022	MOPT	Estudio del proyecto 7134 "Estudio de Transito en la Red Vial Nacional Urbana e Interurbana del MOPT -2021"	CALY MAYORY ASOCIADOS, S.C		julio 2024
2	CC-01/2023	MOPT	Estudio del proyecto 8170 denominado "Actualización del Sistema de Gestión de la Red Vial Nacional"	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERÍA VIAL, S.A. (GAUSS) – EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN, S.A. (INDEX).		septiembre 2024
3	DL. 360-01/2023	MOPT	Estudio del Proyecto 8466 denominado "Plan Director para la integración del Tren del Pacífico con el Triángulo Norte y Norteamérica, y evaluación de alternativas de corredores ferroviarios priorizados en El Salvador"	Deloitte Consulting, S.A. de C.V.		septiembre 2024
4	CSBC-PUB 01	MINDEL	Estudio de Factibilidad del programa 8346 denominado "Programa de reforestación productiva con cacao de alto valor, en municipios priorizados de los departamentos de Chalatenango, Morazán y San Miguel"	Eurolatina para Latinoamérica y el Caribe, S.A. DE C.V.		diciembre 2024

ESTUDIOS EN TRAMITE DE CONTRATACIÓN.

Los estudios en trámite de contratación son aquellos que están en proceso de selección y contratación de un consultor individual o una empresa consultora encargada de elaborar dichos estudios. Este proceso incluye la identificación de necesidades, la elaboración de documentos de solicitudes de ofertas, la publicación, la evaluación de propuestas técnicas, ofertas económicas y adjudicación.

A finales de junio de 2024, se encontraban en trámite de contratación dos estudios importantes, con un valor total de US\$2,867,445.01 dólares estadounidenses. Estos estudios, una vez adjudicados y ejecutados, contribuirán significativamente al avance de los proyectos estratégicos para el desarrollo económico del País.

Nombre del Estudio
ESTUDIO DEL PROYECTO 8667 DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN COMUNIDADES ALEDAÑAS AL LAGO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA."
Estudio de Diseño del proyecto 8164 denominado "Construcción y equipamiento de Ciudadela Tecnológica en el municipio de Chinameca, departamento de San Miguel"

POTENCIALES ESTUDIOS IDENTIFICADOS.

Los estudios identificados consisten en ideas de proyectos con las que FOSEP colabora. Algunas de estas ideas avanzarán a la etapa de perfil para luego ser enviadas al Ministerio de Hacienda y gestionar la Autorización de Operación de Crédito con el FOSEP. Otras serán descartadas por no recibir la autorización del Ministerio de Hacienda o por otros motivos propios de la Institución Propietaria.

Para otorgar elegibilidad de financiamiento, los Beneficiarios del Fondo deben seguir un proceso previo ante el Ministerio de Hacienda para obtener la autorización necesaria para iniciar el trámite de financiamiento con el FOSEP.

Hasta junio de 2024, el FOSEP ha atendido solicitudes de reuniones y revisión de documentos con diversas instituciones interesadas en el financiamiento de estudios. Entre estas se encuentran:

- Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT)
- Fiscalía General de la República (FGR)



CONTRATOS FIRMADOS.

Durante el período de abril a junio de 2024, no se ha reportado la firma de ningún contrato.