



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# Seguimiento PAO 2014

## Unidades Organizativas Sede

### Señor Ministro de Relaciones Exteriores

Jaime Alfredo Miranda

### Señores Viceministros

Carlos Castaneda, Juan José García

### Señora Jefa de Gabinete

Sofía Alejandra Castillo

### Señor Coordinador General Administrativo Financiero

Guillermo Antonio Romero

### PERIODO

Enero 2014

El ciclo de planificación institucional comprende la elaboración del Plan de trabajo como el seguimiento al mismo durante su ejecución, dicha información es muy importante para la toma de decisiones por las autoridades ministeriales. Por lo anterior mencionado se ha elaborado el presente informe de Seguimiento al Plan Anual Operativo correspondiente al mes de enero de 2014.

El seguimiento se realiza a las metas de los indicadores, que sirven para evaluar los Resultados Anuales Esperados; las actividades y la programación presupuestaria.

En el informe se muestra un cuadro de seguimiento por cada unidad organizativa. Este muestra la representación gráfica porcentual de los resultados acumulados obtenidos en los Indicadores, actividades y ejecución presupuestaria, al mes que se reporta. Al lado derecho del gráfico se muestra la descripción cualitativa de las actividades realizadas en el último mes del período reportado. En la siguiente sección del informe se detalla los indicadores con su meta mensual planificada y alcanzada y finalmente encontrará el detalle mensual de lo planificado y realizado en cuanto a las actividades y presupuesto (solamente adquisición de bienes y servicios).


Toda la información comprendida en cada cuadro de seguimiento proviene de la aplicación informática del Sistema Integrado de Planificación institucional SIPI, siendo esta de exclusiva responsabilidad de cada unidad organizativa del Ministerio.

Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

A partir del 1 de enero del presente año ha sido creada la Unidad Secundaria Financiera Institucional IEESEFORD, que permitirá administrar el presupuesto asignado al Instituto, registrar las operaciones financieras y efectuar los pagos a los proveedores de manera directa. De esta forma, se tendrán estados financieros propios que apoyarán a la toma de decisiones.

Cumplimiento



Indicadores 100%  
 Actividades 100%  
 Presupuesto

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Realizado el examen para el ingreso al escalafón diplomático y consular.	Planificado	110												0	
	Realizado													0	
Propuesta de imagen corporativa del IEESEFORD aprobada por el Consejo Académico durante 2014.	Planificado	1												0	
	Realizado													0	
Creada Unidad Secundaria Financiera Institucional (USEFI) del IEESEFORD.	Planificado	1												1	100%
	Realizado	1												1	
Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	1												1	100%
	Realizado	1												1	
Actividades Normativas [N]	Planificado	3												3	100%
	Realizado	3												3	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0												0	
	Realizado													0	
Ejecución Presupuestaria (Sólo bienes y servicios)	Planificado													·	
	Ejecutado													·	

Comentario:



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# Seguimiento PAO 2014

## Unidades Organizativas Sede

**Señor Ministro de Relaciones Exteriores**

Jaime Alfredo Miranda

**Señores Viceministros**

Carlos Castaneda, Juan José García

**Señora Jefa de Gabinete**

Sofía Alejandra Castillo

**Señor Coordinador General Administrativo Financiero**

Guillermo Antonio Romero

**PERIODO**

Febrero 2014

El ciclo de planificación institucional comprende la elaboración del Plan de trabajo como el seguimiento al mismo durante su ejecución, dicha información es muy importante para la toma de decisiones por las autoridades ministeriales. Por lo anterior mencionado se ha elaborado el presente informe de Seguimiento al Plan Anual Operativo correspondiente al mes de febrero de 2014.

El seguimiento se realiza a las metas de los indicadores, que sirven para evaluar los Resultados Anuales Esperados; las actividades y la programación presupuestaria.

En el informe se muestra un cuadro de seguimiento por cada unidad organizativa. Este muestra la representación gráfica porcentual de los resultados acumulados obtenidos en los Indicadores, actividades y ejecución presupuestaria, al mes que se reporta. Al lado derecho del gráfico se muestra la descripción cualitativa de las actividades realizadas en el último mes del período reportado. En la siguiente sección del informe se detalla los indicadores con su meta mensual planificada y alcanzada y finalmente encontrará el detalle mensual de lo planificado y realizado en cuanto a las actividades y presupuesto (solamente adquisición de bienes y servicios).


Toda la información comprendida en cada cuadro de seguimiento proviene de la aplicación informática del Sistema Integrado de Planificación institucional SIPI, siendo esta de exclusiva responsabilidad de cada unidad organizativa del Ministerio.

**Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática**

**Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.**

En febrero se presentó el informe al Ministerio de Educación de la Autoevaluación Institucional, por mando de la Ley de Educación Superior.

**Cumplimiento**



Indicadores 100%  
 Actividades 56%  
 Presupuesto

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Realizado el examen para el ingreso al escalafón diplomático y consular.	Planificado	110												0		
	Realizado													0		
Propuesta de imagen corporativa del IESFORD aprobada por el Consejo Académico durante 2014.	Planificado	1												0		
	Realizado													0		
Creada Unidad Secundaria Financiera Institucional (USEFI) del IESFORD.	Planificado	1												1	100%	
	Realizado	1												1		
Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	1	1												2	100%
	Realizado	1	1												2	
Actividades Normativas [N]	Planificado	4	10												14	50%
	Realizado	4	3												7	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	0												0	
	Realizado													0		
Ejecución Presupuestaria (Sólo bienes y servicios)	Planificado													↕		
	Ejecutado													↕		

*Comentario: El seguimiento de las actividades está incompleto en el sistema informático de planificación.*



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# Seguimiento PAO 2014

## Unidades Organizativas Sede

### Señor Ministro de Relaciones Exteriores

Jaime Alfredo Miranda

### Señores Viceministros

Carlos Castaneda, Juan José García

### Señora Jefa de Gabinete

Sofía Alejandra Castillo

### Señor Coordinador General Administrativo Financiero

Guillermo Antonio Romero

### PERIODO

Marzo 2014

El ciclo de planificación institucional comprende la elaboración del Plan de trabajo como el seguimiento al mismo durante su ejecución, dicha información es muy importante para la toma de decisiones por las autoridades ministeriales. Por lo anterior mencionado se ha elaborado el presente informe de Seguimiento al Plan Anual Operativo correspondiente al mes de marzo de 2014.

El seguimiento se realiza a las metas de los indicadores, que sirven para evaluar los Resultados Anuales Esperados; las actividades y la programación presupuestaria.

En el informe se muestra un cuadro de seguimiento por cada unidad organizativa. Este muestra la representación gráfica porcentual de los resultados acumulados obtenidos en los Indicadores, actividades y ejecución presupuestaria, al mes que se reporta. Al lado derecho del gráfico se muestra la descripción cualitativa de las actividades realizadas en el último mes del período reportado. En la siguiente sección del informe se detalla los indicadores con su meta mensual planificada y alcanzada y finalmente encontrará el detalle mensual de lo planificado y realizado en cuanto a las actividades y presupuesto (solamente adquisición de bienes y servicios).


Toda la información comprendida en cada cuadro de seguimiento proviene de la aplicación informática del Sistema Integrado de Planificación institucional SIPI, siendo esta de exclusiva responsabilidad de cada unidad organizativa del Ministerio.

**Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática**

**Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.**

La Rectoría y el equipo de gestión ha trabajado en los preparativos necesarios para tener las condiciones óptimas por la visita de los pares evaluadores nombrados por el Ministerio de Educación.

**Cumplimiento**



Indicadores 100%  
 Actividades 52%  
 Presupuesto

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Realizado el examen para el ingreso al escalafón diplomático y consular.	Planificado	110												0		
	Realizado													0		
Propuesta de imagen corporativa del IIESFORD aprobada por el Consejo Académico durante 2014.	Planificado	1												0		
	Realizado													0		
Creada Unidad Secundaria Financiera Institucional (USEFI) del IIESFORD.	Planificado	1												1	100%	
	Realizado	1												1		
Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	1	1	1											3	67%
	Realizado	1	1													
Actividades Normativas [N]	Planificado	4	10	4											18	50%
	Realizado	4	3	2											9	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	0	0											0	
	Realizado													0		
Ejecución Presupuestaria (Sólo bienes y servicios)	Planificado													·		
	Ejecutado													·		

*Comentario: El seguimiento de las actividades está incompleto en el sistema informático de planificación.*



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# Seguimiento PAO 2014

## Unidades Organizativas Sede

### **Señor Ministro de Relaciones Exteriores**

Jaime Alfredo Miranda

### **Señores Viceministros**

Carlos Castaneda, Juan José García

### **Señora Jefa de Gabinete**

Sofía Alejandra Castillo

### **Señor Coordinador General Administrativo Financiero**

Guillermo Antonio Romero

### **PERIODO**

Abril 2014

El ciclo de planificación institucional comprende la elaboración del Plan de trabajo como el seguimiento al mismo durante su ejecución, dicha información es muy importante para la toma de decisiones por las autoridades ministeriales. Por lo anterior mencionado se ha elaborado el presente informe de Seguimiento al Plan Anual Operativo correspondiente al mes de abril de 2014.


El seguimiento se realiza a las metas de los indicadores, que sirven para evaluar los Resultados Anuales Esperados; las actividades y la programación presupuestaria.

En el informe se muestra un cuadro de seguimiento por cada unidad organizativa. Este muestra la representación gráfica porcentual de los resultados acumulados obtenidos en los Indicadores, actividades y ejecución presupuestaria, al mes que se reporta. Al lado derecho del gráfico se muestra la descripción cualitativa de las actividades realizadas en el último mes del período reportado. En la siguiente sección del informe se detalla los indicadores con su meta mensual planificada y alcanzada y finalmente encontrará el detalle mensual de lo planificado y realizado en cuanto a las actividades y presupuesto (solamente adquisición de bienes y servicios).

Toda la información comprendida en cada cuadro de seguimiento proviene de la aplicación informática del Sistema Integrado de Planificación institucional SIPI, siendo esta de exclusiva responsabilidad de cada unidad organizativa del Ministerio.

**Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática**
**Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.**

Visita de verificación del informe presentado al Ministerio de Educación de la Autoevaluación Institucional, por parte de los pares evaluadores nombrados por el mencionado Ministerio y elaboración de los Manuales de procedimientos del IIESFORD.

**Cumplimiento**


Indicadores 50%

Actividades 60%

Presupuesto 0%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Realizado el examen para el ingreso al escalafón diplomático y consular.	Planificado	110												0		
	Realizado													0		
Propuesta de imagen corporativa del IIESFORD aprobada por el Consejo Académico durante 2014.	Planificado	1												1	0%	
	Realizado													0		
Creada Unidad Secundaria Financiera Institucional (USEFI) del IIESFORD.	Planificado	1												1	100%	
	Realizado	1												1		
Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	1	1	1	1										4	75%
	Realizado	1	1		1										3	
Actividades Normativas [N]	Planificado	4	10	4	8										26	58%
	Realizado	4	3	2	6										15	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	0	0	0										0	
	Realizado													0		
Ejecución Presupuestaria (Sólo bienes y servicios)	Planificado													·		
	Ejecutado													·		



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# Seguimiento PAO 2014

## Unidades Organizativas Sede

**Señor Ministro de Relaciones Exteriores**

Hugo Martínez

**Señores Viceministros**

Carlos Castaneda, Jaime Miranda, Liduvina Magarín de Esperanza

**Señora Jefa de Gabinete**

Sofía Alejandra Castillo

**Señor Coordinador General Administrativo Financiero**

Guillermo Antonio Romero

**PERIODO**

Mayo 2014

El ciclo de planificación institucional comprende la elaboración del Plan de trabajo como el seguimiento al mismo durante su ejecución, dicha información es muy importante para la toma de decisiones por las autoridades ministeriales. Por lo anterior mencionado se ha elaborado el presente informe de Seguimiento al Plan Anual Operativo correspondiente al mes de mayo de 2014.

El seguimiento se realiza a las metas de los indicadores, que sirven para evaluar los Resultados Anuales Esperados; las actividades y la programación presupuestaria.


En el informe se muestra un cuadro de seguimiento por cada unidad organizativa. Este muestra la representación gráfica porcentual de los resultados acumulados obtenidos en los Indicadores, actividades y ejecución presupuestaria, al mes que se reporta. Al lado derecho del gráfico se muestra la descripción cualitativa de las actividades realizadas en el último mes del período reportado. En la siguiente sección del informe se detalla los indicadores con su meta mensual planificada y alcanzada y finalmente encontrará el detalle mensual de lo planificado y realizado en cuanto a las actividades y presupuesto (solamente adquisición de bienes y servicios).

Toda la información comprendida en cada cuadro de seguimiento proviene de la aplicación informática del Sistema Integrado de Planificación institucional SIPI, siendo esta de exclusiva responsabilidad de cada unidad organizativa del Ministerio.

**Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática**

**Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.**

**Cumplimiento**



Indicadores	50%
Actividades	66%
Presupuesto	6%

Entrega de certificados del primer período de clases de los cursos de extensión; inscripción de cursos de extensión del segundo período (Cursos de lenguas); proceso de inscripción del Diplomado de postgrado en ciencia, tecnología e innovación para agentes públicos; proceso de inscripción del Diplomado en financiamiento Climático, segunda edición; recepción de informe final de trabajo de graduación de los alumnos de la Maestría en diplomacia; continuidad de la ejecución del calendario académico 2013-2014 de la Maestría en Diplomacia; Diseño y realización de examen de ascenso de Enviado a embajador en el escalafón diplomático; actualización del registro académico; inicio del proceso de digitalización de archivos del registro académico; elaboración del informe estadístico del IIESFORD para el Ministerio de Educación correspondiente al ejercicio 2013; elaboración de propuesta final para la adquisición de tecnología para sistematizar el registro académico;

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Realizado el examen para el ingreso al escalafón diplomático y consular.	Planificado	110												0		
	Realizado													0		
Propuesta de imagen corporativa del IIESFORD aprobada por el Consejo Académico durante 2014.	Planificado	1												1	0%	
	Realizado													0		
Creada Unidad Secundaria Financiera Institucional (USEFI) del IIESFORD.	Planificado	1												1	100%	
	Realizado	1												1		
Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	1	1	1	1	1									5	80%
	Realizado	1	1	1		1									4	
Actividades Normativas [N]	Planificado	4	10	4	8	4									30	63%
	Realizado	4	3	2	6	4									19	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	0	0	0	0									0	
	Realizado													0		
Ejecución Presupuestaria (Sólo bienes y servicios)	Planificado	\$10,090	\$28,340	\$13,050	\$34,821	\$10,726									\$97,027	6%
	Ejecutado	\$5,935											\$5,935			

**Comentario:** Se debe actualizar el seguimiento a la ejecución presupuestaria en el SIPI.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# Seguimiento PAO 2014

## Unidades Organizativas Sede

**Señor Ministro de Relaciones Exteriores**

Hugo Roger Martínez

**Señores Viceministros**

Liduvina Magarín de Esperanza, Carlos Castaneda, Jaime Miranda

**Señor Jefe de Gabinete**

Efren Arnoldo Bernal Chevez

**Señor Coordinador General Administrativo Financiero**

**PERIODO**

Junio 2014

El ciclo de planificación institucional comprende la elaboración del Plan de trabajo como el seguimiento al mismo durante su ejecución, dicha información es muy importante para la toma de decisiones por las autoridades ministeriales. Por lo anterior mencionado se ha elaborado el presente informe de Seguimiento al Plan Anual Operativo correspondiente al mes de junio de 2014.

El seguimiento se realiza a las metas de los indicadores, que sirven para evaluar los Resultados Anuales Esperados; las actividades y la programación presupuestaria.


En el informe se muestra un cuadro de seguimiento por cada unidad organizativa. Este muestra la representación gráfica porcentual de los resultados acumulados obtenidos en los Indicadores, actividades y ejecución presupuestaria, al mes que se reporta. Al lado derecho del gráfico se muestra la descripción cualitativa de las actividades realizadas en el último mes del período reportado. En la siguiente sección del informe se detalla los indicadores con su meta mensual planificada y alcanzada y finalmente encontrará el detalle mensual de lo planificado y realizado en cuanto a las actividades y presupuesto (solamente adquisición de bienes y servicios).

Toda la información comprendida en cada cuadro de seguimiento proviene de la aplicación informática del Sistema Integrado de Planificación institucional SIPI, siendo esta de exclusiva responsabilidad de cada unidad organizativa del Ministerio.

**Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática**

**Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.**

**Cumplimiento**



Indicadores	50%
Actividades	66%
Presupuesto	5%

Redireccionamiento del enlace de la página web del IEESFORD al dominio edu.sv, la nueva página es el resultado del proceso de mejora de la imagen institucional y se adecua a las necesidades del IEESFORD como institución de educación superior; Proceso de elaboración y aprobación del Instructivo de defensa de tesis y de formularios institucionales para proceso de graduación en el IEESFORD; Continuación del proceso de digitalización de documentos para conservar respaldo de acuerdo a cumplimiento del plan de análisis de riesgos: documentación del Registro Académico, actas y agendas del Consejo Académico; Planificación y coordinación de eventos: Día del Diplomático Salvadoreño y Conferencia «La Cuestión de las Islas Malvinas: Una Perspectiva desde el Derecho Internacional»; Actualización del Registro Académico.

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Realizado el examen para el ingreso al escalafón diplomático y consular.	Planificado	110												0		
	Realizado													0		
Propuesta de imagen corporativa del IEESFORD aprobada por el Consejo Académico durante 2014.	Planificado	1												1	0%	
	Realizado													0		
Creada Unidad Secundaria Financiera Institucional (USEFI) del IEESFORD.	Planificado	1												1	100%	
	Realizado	1												1		
Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	1	1	1	1	1	1								6	67%
	Realizado	1	1		1	1								4		
Actividades Normativas [N]	Planificado	4	10	4	8	4	5								35	66%
	Realizado	4	3	2	6	4	4								23	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0												0		
	Realizado													0		
Ejecución Presupuestaria (Sólo bienes y servicios)	Planificado	\$10,090.00	\$28,339.80	\$13,050.00	\$34,821.00	\$10,726.00	\$14,150.00								\$111,176.80	5%
	Ejecutado	\$5,935.00											\$5,935.00			

Comentario: Se debe actualizar el seguimiento a la ejecución presupuestaria en el SIPI.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# Seguimiento PAO 2014

## Unidades Organizativas Sede

### Señor Ministro de Relaciones Exteriores

Hugo Roger Martínez Bonilla

### Señores Viceministros

Liduvina Magarín de Esperanza, Carlos Castaneda, Jaime Miranda

### Señor Jefe de Gabinete

Efren Arnoldo Bernal Chevez

### Señor Coordinador General Administrativo Financiero

### PERIODO

Enero a Julio 2014

El ciclo de planificación institucional comprende la elaboración del Plan de trabajo como el seguimiento al mismo durante su ejecución, dicha información es muy importante para la toma de decisiones por las autoridades ministeriales. Por lo anterior mencionado se ha elaborado el presente informe de Seguimiento al Plan Anual Operativo correspondiente al mes de julio de 2014.

El seguimiento se realiza a las metas de los indicadores, que sirven para evaluar los Resultados Anuales Esperados; las actividades y la programación presupuestaria.


En el informe se muestra un cuadro de seguimiento por cada unidad organizativa en el que se presenta graficamante los porcentajes acumulados de los resultados obtenidos en los Indicadores, actividades y ejecución presupuestaria, al mes que se reporta. Al lado derecho del grafico se muestra la descripción cualitativa de las actividades realizadas en el último mes del período reportado. En la siguiente sección del informe se detalla los indicadores con su meta mensual planificada y alcanzada y finalmente encontrará el detalle mensual de lo planificado y realizado en cuanto a las actividades y presupuesto (solamente adquisición de bienes y servicios).

Toda la información comprendida en cada cuadro de seguimiento proviene de la aplicación informática del Sistema Integrado de Planificación institucional SIPI, siendo estos datos de exclusiva responsabilidad de cada unidad organizativa del Ministerio.

### Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática

#### Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

#### Cumplimiento



Indicadores	50%
Actividades	71%
Presupuesto	5%

Entrega de diplomas a los alumnos que culminaron el Diplomado en Administración gerencial y entrega de certificados de culminación de lengua italiana; Se impartió la materia de Derecho internacional humanitario y se inició con Tratados internacionales en la Maestría en diplomacia; Se realizó defensa de tesis de cinco egresados de la Maestría en diplomacia; Se están ejecutando tres diplomados, uno en coordinación con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y dos con el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores; Seguimiento y ejecución de los cursos de lenguas que ofrece el IIESFORD; Recepción de informes finales de tesis de grado y seguimiento al proceso de graduación; Seguimiento a trámites de proceso de graduación de 5 estudiantes de la Maestría en Diplomacia (Abrir expedientes, preparativos varios para ceremonia de graduación); Actualización y digitalización de Registro Académico y Documentación del Consejo

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Realizado el examen para el ingreso al escalafón diplomático y consular.	Planificado	110												0		
	Realizado													0		
Propuesta de imagen corporativa del IIESFORD aprobada por el Consejo Académico durante 2014.	Planificado	1												1	0%	
	Realizado													0		
Creada Unidad Secundaria Financiera Institucional (USEFI) del IIESFORD.	Planificado	1												1	100%	
	Realizado	1												1		
Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	1	1	1	1	1	1	1							7	86%
	Realizado	1	1		1	1	1	1							6	
Actividades Normativas [N]	Planificado	4	10	4	8	4	5	3							38	68%
	Realizado	4	3	2	6	4	4	3							26	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	0	0	0	0	0	0							0	
	Realizado													0		
Ejecución Presupuestaria (Sólo bienes y servicios)	Planificado	\$10,090.00	\$10,834.80	\$12,050.00	\$28,571.00	\$10,726.00	\$37,800.00	\$16,170.00							\$126,241.80	5%
	Ejecutado	\$5,935.00											\$5,935.00			

Comentario: Sin completar el seguimiento a la ejecución presupuestaria