



INSTITUTO DE
LEGALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD

Informe de seguimiento POA enero a marzo 2019
Proceso de legalización

Indicador	Unidad de Medida / Valor	Enero			Febrero			Marzo		
		Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica	Lotes	100	100	0	650	652	2	200	116	-84
Inspección Técnica Catastral	Lotes	100	69	-31	650	653	3	200	116	-84
Análisis Jurídicos	Lotes	100	74	-26	900	901	1	250	50	-200
Estudios Registrales	Lotes	100	74	-26	650	901	251	250	50	-200
Informe Final del Diagnóstico / Calificación Jurídica	Lotes	100	153	53	400	364	-36	400	366	-34
Mediciones Topográficas	Lotes	175	156	-19	100	58	-42	10	6	-4
Procesamiento y Elaboración de Planos	Lotes	250	252	2	100	38	-62	50	55	5
Aprobación Técnica de Planos	Lotes	500	470	-30	250	250	0	50	10	-40
Validación y Emisión de Resolución Final del Plano	Lotes	100	49	-51	200	180	-20	400	151	-249
Elaboración de Descripciones Técnicas	Lotes	100	44	-56	200	171	-29	400	45	-355
Escrituración de Actos Previos	Lotes	15	11	-4	25	24	-1	250	0	-250
Escrituración Individual	Lotes	80	72	-8	60	60	0	160	45	-115
Mantenimiento Catastral	Matrícula	50	53	3	80	79	-1	100	11	-89
Inscripción de Documentos	Inscripción	300	285	-15	150	129	-21	120	103	-17
Total general		2070	1862		4415	4460		2840	1124	