



MINISTERIO DE ECONOMIA

Informe Mensual de Seguimiento a las Actividades Estratégicas del Plan Operativo Institucional 2015

Mes de Agosto

**Gerencia de Planificación y
Desarrollo Institucional**

Octubre de 2015





Tabla de contenido

I.	RESUMEN	5
II.	METODOLOGIA	8
III.	PRINCIPALES RESULTADOS	9
A.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS	9
B.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR AREA MINISTERIAL	11
C.	DETALLE DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS ADSCRITAS A LOS DESPACHOS AL MES QUE SE INFORMA.	12
1.	Despacho Ministerial.....	12
2.	Dirección de Administración y Finanzas	32
3.	Despacho Vice Ministerio de Economía.....	35
4.	Despacho de Vice Ministerio de Comercio e Industria.	46






INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 MES DE AGOSTO

I. RESUMEN

El presente documento contiene los resultados del seguimiento del Plan Operativo 2015 Ajustado del Ministerio de Economía correspondiente al mes de Agosto, el cual informa sobre los avances en la ejecución de las Actividades Estratégicas de los Programas Institucionales, reportados por las Unidades Organizativa.

A nivel global, los principales avances al mes de Agosto son los siguientes:

- Las Actividades Estratégicas del Plan Operativo Institucional han logrado en su conjunto, una ejecución acumulada del 47%, en relación a un 45% de programación acumulada para el mismo período.
- En el mes que se informa, de las 83 Actividades Estratégicas programadas en el Plan Operativo Institucional a la fecha, 81 alcanzaron una ejecución mayor o igual al 80%, es decir, se encuentran en el rango esperado (verde) y dos de ellas quedaron con una ejecución inferior del 50% (Rojo). Una Actividad Estratégica que no tenía programación para el período que se informa, presentó ejecución, haciendo un total de 84 Actividades Estratégicas ejecutadas.
- La Actividad Estratégica que no tenía programación para el período y reporta adelanto en su ejecución es 1.1.1.ACT11. Presentar propuestas técnicas en el marco de la institucionalidad de los TLC, para la adopción por parte de los titulares de nuevos acuerdos que beneficien a los sectores productivos nacionales.
- Al cierre de este informe, los 6 Programas, incluidas las actividades de apoyo (Acciones Centrales), alcanzaron más del 80% de ejecución (verde), como se muestra en el siguiente gráfico:







SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



De las Unidades Organizativas adscritas al Despacho Ministerial, solamente una de ellas presenta una ejecución entre el 50% y el 80% de lo programado (amarillo).




DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMÍA

Las Unidades Organizativas adscritas al Despacho del Vice Ministerio de Economía han cumplido su programación, según se detalla a continuación.




SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



DESPACHO VICE MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA

Las Unidades Organizativas adscritas al Despacho del Vice ministerio de Comercio e Industria han cumplido su programación.





SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



II. METODOLOGIA

La metodología para presentar el avance en la ejecución y evaluar los Indicadores Clave de Desempeño y las Actividades Estratégicas, es la que se presenta a continuación.

1. **Indicadores Claves de Desempeño:** esta herramienta entrega información cuantitativa respecto del desempeño estratégico de las Unidades Organizativas, teniendo como parámetros para la medición de los avances los siguientes:

- **Límite de Control (Lim.C).** Se refiere al valor mínimo de la ejecución programada que es considerado como aceptable.
- **Meta:** la ejecución adecuada que se aspira alcanzar en el período de tiempo definido.

Los criterios para la visualización de los avances en la ejecución de los indicadores claves de desempeño son los siguientes:

- **Color verde:** Si el cumplimiento del indicador clave de desempeño iguala o excede la meta programada.
- **Color amarillo:** Si el cumplimiento del indicador clave de desempeño ha sido mayor o igual que el Límite de Control (Lim. C) y menor que la meta, sin alcanzarla.
- **Color rojo:** si el cumplimiento del indicador clave de desempeño es inferior al límite de control (Lim. C).

2. **Actividades Estratégicas:** Se refieren al quehacer estratégico de las Unidades Organizativas; estas actividades pueden contener uno o más indicadores. En el caso de que una actividad estratégica contenga más de un indicador, el avance en la ejecución de esta actividad se verá reflejado como el promedio simple de ejecución de sus indicadores.

Los criterios para la visualización de los avances en la ejecución de las Actividades Estratégicas son los siguientes:

- **Color verde:** Si el porcentaje de cumplimiento de la Actividad Estratégica es mayor o igual al 80% de la meta programada.
- **Color amarillo:** Si el porcentaje de cumplimiento de la Actividad Estratégica se encuentra entre el 80% y el 50% de meta programada.
- **Color rojo:** Si el porcentaje de cumplimiento de la Actividad Estratégica es menor o igual al 50% de la meta programada.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



III. PRINCIPALES RESULTADOS

A. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS

En el siguiente cuadro se compara la programación y ejecución acumulada de las Actividades Estratégicas alcanzada al mes de Agosto 2015, por cada uno de los Programas del Plan Operativo Institucional.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PROGRAMACIÓN ACUMULADA A AGOSTO	LOGROS ACUMULADOS A AGOSTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1: Apoyo al posicionamiento internacional de bienes y servicios con mayor valor agregado.	22%	24%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2: Fortalecimiento Empresarial para el Incremento de la Productividad y Competitividad.	52%	51%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3: Generación y publicación de información estadística que contribuya al diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas.	44%	44%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4: Garantizar la Provisión de Bienes y Servicios de Calidad del Mercado de Hidrocarburos y del Sector Minero a los Consumidores.	44%	54%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 5: Otorgamiento del Subsidio al Gas Licuado de Petróleo.	45%	44%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 7. ACCIONES CENTRALES.	61%	65%
PROMEDIO INSTITUCIONAL	45%	47%

A continuación se presenta una tabla que muestra la ejecución alcanzada al período que se informa, realizando una comparación con la programación que se tenía para igual período, detallada por cada Programa y Subprogramas.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015
Informe Agosto 2015



PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS / SUBPROGRAMAS	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCION A ACUMULADA
	A AGOSTO	A AGOSTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1: Apoyo al posicionamiento internacional de bienes y servicios con mayor valor agregado	22%	24%
SUBPROGRAMA 1.1.1 Posicionamiento de bienes y servicios en nuevos mercados 1/	28%	37%
SUBPROGRAMA 1.1.2 Mejora del clima de negocios	13%	9%
SUBPROGRAMA 1.1.3 Mejora regulatoria y simplificación de trámites prestados al sector empresarial	0%	0%
SUBPROGRAMA 1.1.4. Facilitación del Comercio Intrarregional.	47%	50%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2: Fortalecimiento Empresarial para el Incremento de la Productividad y Competitividad	52%	51%
SUBPROGRAMA: 2.1.1 Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo	46%	51%
SUBPROGRAMA: 2.1.2: Servicios especializados para el fortalecimiento de capacidades empresariales	47%	35%
SUBPROGRAMA: 2.1.3: Servicios especializados para la reconversión industrial	64%	67%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3: Generación y publicación de información estadística que contribuya al diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas	44%	44%
SUBPROGRAMA: 3.1.1 Generación y publicación de estadísticas sociales	27%	27%
SUBPROGRAMA: 3.1.2 Generación y publicación de estadísticas económicas	61%	61%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4: Garantizar la Provisión de Bienes y Servicios de Calidad del Mercado de Hidrocarburos y del Sector Minero a los Consumidores	44%	54%
SUBPROGRAMA: 4.1.1 Mejorar la regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos.	58%	71%
SUBPROGRAMA: 4.1.2 Mejorar la regulación y supervisión del sector minero	30%	37%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 5: Otorgamiento del Subsidio al Gas Licuado de Petróleo	45%	44%
SUBPROGRAMA: 5.1.1 Otorgamiento del subsidio al GLP	45%	44%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 7. ACCIONES CENTRALES	61%	65%
RESULTADO ESPECÍFICO: 7.1 Asegurar la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión y administración de los fondos públicos	61%	65%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



B. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR AREA MINISTERIAL

A continuación se presenta el conteo de Actividades Estratégicas de las Unidades Organizativas adscritas a cada uno de los Despachos del Ministerio de Economía.

1- Despacho Ministerial

NO.	UNIDAD ORGANIZATIVA	PROGRAMACION A AGOSTO 2015	EJECUCION A AGOSTO 2015	NUMERO DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE EJECUCION A AGOSTO 2015		
				En verde	En amarillo	En Rojo
1	GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	79%	100%	2		
2	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA	67%	67%	1		
3	UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA	61%	71%	1		
4	UNIDAD DE GÉNERO	33%	33%	1		
5	GERENCIA DE COMUNICACIONES	88%	77%	1		
5	GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	73%	75%	3		
7	UNIDAD AMBIENTAL	50%	50%	1		
8	UNIDAD DE ASESORIA Y COORDINACIÓN	43%	43%	5		
9	DIRECCION NACIONAL DE INVERSIONES	13%	9%	1		1
10	DIRECCIÓN REGULADORA DE HIDROCARBUROS Y MINAS	51%	61%	9		
11	SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES	57%	59%	2		
12	CENTRO DE ATENCIÓN POR DEMANDA	67%	66%	1		
13	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1/	51%	54%	2		

2- Vice Ministerio de Economía

UNIDAD ORGANIZATIVA	PROGRAMACION A AGOSTO 2015	EJECUCION A AGOSTO 2015	NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTADO DE EJECUCION A AGOSTO 2015		
			En verde	En amarillo	En Rojo
UNIDAD DE INTELIGENCIA ECONÓMICA	33%	33%	2		
DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL	23%	23%	6		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TRATADOS COMERCIALES 1/	47%	68%	8		
REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL MINEC ANTE OMC Y OMPI	27%	35%	3		

1/ Una de las Actividades Estratégicas en verde de esta Unidad, reporta adelanto en su ejecución: 1.1.1.ACT11. Presentar propuestas técnicas en el marco de la institucionalidad de los TLC, para la adopción por parte de los titulares de nuevos acuerdos que beneficien a los sectores productivos nacionales.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



3- Vice Ministerio de Comercio e Industria

No.	UNIDAD ORGANIZATIVA	PROGRAMACION A AGOSTO 2015	EJECUCION A AGOSTO 2015	NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTADO DE EJECUCION A AGOSTO 2015		
				En verde	En amarillo	En Rojo
1	DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	37%	37%	4		
2	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	53%	56%	3		
3	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PRODUCTIVAS	60%	71%	4		
4	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD	39%	33%	5		1
5	DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO	25%	27%	3		
6	DIRECCIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	70%	73%	5		

4- Dirección de Administración y Finanzas

No.	UNIDAD ORGANIZATIVA	PROGRAMACION A AGOSTO 2015	EJECUCION A AGOSTO 2015	NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTADO DE EJECUCION A AGOSTO 2015		
				En verde	En amarillo	En Rojo
1	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	96%	100%	1		
2	GERENCIA DE ADMINISTRACION	56%	56%	3		
3	GERENCIA FINANCIERA	78%	83%	3		
4	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	58%	58%	1		
5	GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	76%	94%	1		

C. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS ADSCRITAS A LOS DESPACHOS AL MES QUE SE INFORMA.

En los siguientes cuadros se presenta la ejecución acumulada al mes de Agosto de 2015, respecto de la programación establecida, así como un breve comentario explicativo de la ejecución de la Actividad.

1. Despacho Ministerial

No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS					
1	7.1.1.ACT8 Brindar asesoría y asistencia jurídica	Gerencia de Asuntos Jurídicos / Gerente	69%	100%	Autoajuste en la programación de julio de 10 a 19.
2	7.1.1.ACT9 Resolver procesos sancionatorios y recursos	Gerencia de Asuntos Jurídicos / Gerente	90%	100%	Autoajuste en la programación de Junio de 10 a 253. Autoajuste en la programación de Julio de 10 a 37.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA					
1	7.1.1.ACT6 Realizar Acciones de Auditoría Interna y Control de las Operaciones y Actividades Institucionales.	Gerencia de Auditoría Interna / Gerente	67%	67%	<p>Al mes de agosto 2015 y en forma acumulada se menciona que se han realizado actividades tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> Actualmente se encuentra en proceso una auditoría a la Gerencia de Recursos Humanos. Auditoría a proyecto ADA, auditoría especial al área de FONDEPRO, verificación de cierre contable, verificación a la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas, Auditoría a la Unidad Ambiental; Verificación de las contrataciones de publicidad realizadas por el MINEC, verificación de compras por libre gestión; Verificación de la Política de Ahorro Institucional, seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna del período 2014; En el período también se ha realizado apoyo a la revisión y actualización de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del MINEC, arqueos de fondos circulantes, presupuesto de la Gerencia para el año 2016. <p>Ajuste POA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7.1.1.ACT6.IND.1: Se reprogramó del mes de septiembre a octubre. 7.1.1.ACT6.IND2: Lo programado para el mes de julio (1) se modificó a cero, ya que no se cuenta con el técnico informático a esta fecha, contratación en proceso.
UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA					
1	7.1.1.ACT23 Elaborar, gestionar y dar seguimiento a proyectos de cooperación financiera y/o técnica externa no reembolsable	Unidad de Cooperación Externa / Jefatura	61%	71%	<p>Montos de cooperación técnica y financiera obtenidos al en el trimestre I-2015: Los montos obtenidos en el trimestre son aportaciones no reembolsables de los organismos: UNICEF (\$5,000), PNUD (\$50,000) y FAO (\$60,000).</p> <p>Montos de cooperación técnica y financiera obtenidos al en el trimestre II-2015: Los montos obtenidos en este período fueron: FCD/OEA (\$130,000).</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Modificación de la meta del Indicador de resultado 7.1.1.ACT23.IND1: 10 Perfiles de proyectos elaborados, de agosto a septiembre. Modificación en la meta del Indicador de resultado 7.1.1.ACT23.IND2: 10 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en gestión: En julio se cargará lo realizado en enero y febrero, ya que lo habían dejado aparte en la programación original, y dado que no se puede mover la programación con respecto a enero a junio, se ha realizado en julio. Además el nombre del Indicador cambia de 10 a 12 Informes. Modificación del Indicador de resultado 7.1.1.ACT23.IND3 10 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en ejecución: En julio se cargará lo realizado en enero y febrero, ya que lo habían dejado



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					aparte en la programación original, y dado que no se puede mover la programación con respecto a enero a junio, se ha realizado en julio. Además el nombre del Indicador cambia de 10 a 12 Informes.
UNIDAD DE GÉNERO					
1	7.1.1.ACT16 Elaboración de manera participativa de la Política Institucional de Género y su Plan de Acción	Unidad de Género / Jefatura	0%	0%	Ajuste POA 2015, Unidad de Género: 1. Esta Unidad en los meses de enero a junio no se ha presentado en el informe de seguimiento del POA Institucional, dado que por la reorganización que hubo en la misma, su POA se integra en este ajuste de medio año. 2. Lo realizado en los meses de abril a junio, se acumularán en el mes de julio. 3. Se modificó el nombre de la actividad 7.1.1.ACT16. Elaborar el Plan Institucional de Igualdad de mediano plazo y su Plan de Acción; cambió a 7.1.1.ACT16.Elaboración de manera participativa de la Política Institucional de Género y su Plan de Acción (Borrador). 3. En este ajuste, esta actividad fue modificada en meta y en periodicidad. Estaba una entrega en julio y otra en octubre, y se cambió solo una en diciembre.
2	7.1.1.ACT17 Dar a conocer y asesorar la incorporación del enfoque de género a las actividades del MINEC	Unidad de Género / Jefatura	67%	67%	Al mes de agosto se informa: 1. Del mes de mayo a agosto se han realizado 6 jornadas de sensibilización y/o formación en los siguientes temas: a) Autocuidado; b) Legislación especializada para las Mujeres; c) Ley especial integral para una vida libre de violencia para las Mujeres; d) Masculinidades; e) Violencia laboral; f) Uso del lenguaje inclusivo; En total han participado 169 personas de las diferentes unidades organizativas del MINEC (incluyendo DIGESTYC y CENADE), de estas 81 son mujeres y 88 son hombres. Claro es de mencionar que previo al mes de mayo (anterior jefatura) desde la Unidad de Género ya se habían impartido algunas jornadas de capacitación. 2. Se han gestionado cupos y se les ha dado seguimiento al personal que participa en las siguientes áreas: a) Curso de formación en la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS) del ISDEMU. b) 3 Convocatorias (ediciones) del Nivel Básico: Los resultados de la primera convocatoria fueron: de un total de 7 personas participantes o inscritas (6 mujeres y 1 hombre), aprobaron el curso 6 personas, una se dio a la baja por inactividad. En la segunda convocatoria se inscribieron 9 personas (5 mujeres y 4 hombres); los resultados fueron que 5 aprobaron, 2 se dieron baja por inactividad, 2 obtuvieron resultados insuficientes para aprobación. En la tercera convocatoria en total hay 19 personas inscritas (el que dio inicio el 29 de septiembre y finaliza el próximo 16 de noviembre del presente año).



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>c) Otra difusión importante que se ha realizado, es de mensajes a través del correo institucional: 4 mensajes sobre el tema desde abril a junio.</p> <p>Al mes de julio se informa:</p> <p>1. Del indicador de resultado 7.1.1.ACT17.IND1: 5 Jornadas realizadas (1 en mayo, 2 en junio y 2 en julio). Ajuste POA 2015, Unidad de Género:</p> <p>1. Esta Unidad en los meses de enero a junio no se ha presentado en el informe de seguimiento del POA Institucional, dado que por la reorganización que hubo en la misma, su POA se integra en este ajuste de medio año.</p> <p>2. Lo realizado en los meses de abril a junio, se acumularán en el mes de julio.</p> <p>3. El Indicador de Resultado: 7.1.1.ACT17.IND1. Unidades organizativas que conocen la Metodología para incorporar el enfoque de género en las actividades del MINEC, se modificó a: 7.1.1.ACT17.IND1: 9 Jornadas de capacitación y/o sensibilización en temas de Género.</p> <p>4. El medio de verificación del 7.1.1.ACT17.IND1: Documento de metodología/ Listados de envíos de metodología/Listados de asistencias, se modificó a "Listas de asistencia/ Copias certificaciones de cursos o diplomados."</p> <p>5. El Indicador de resultado 7.1.1.ACT17.IND1, tiene como programación para julio de 5, lo que totaliza 1 de mayo, 2 de junio y 2 de julio. Pero se suma en julio la programación de estos 3 meses dado lo explicado en el numeral 2.</p> <p>6. El Indicador de resultado 7.1.1.ACT17.IND2 se elimina.</p>
GERENCIA DE COMUNICACIONES					
1	7.1.1.ACT12 Fomentar la difusión y gestión de la comunicación de las políticas, programas y proyectos que desarrolla el MINEC para fomentar la diversificación de la actividad productiva, inversiones, las exportaciones y el empleo en el país	Gerencia de Comunicaciones / Gerente	88%	77%	<p>Al mes de agosto se informa:</p> <p>1. En el Indicador de Resultado 7.1.1.ACT12.IND1 "Se subió el informe de Rendición de Cuentas, además del comunicado que se entregó a la prensa. Dentro de este punto también se subieron a la red artes realizados durante el mes por el diseñador gráfico relacionados con Informe de Comercio, portada de la evolución del comercio y brochures de exportar con calidad".</p> <p>2. En el Indicador de Resultado 7.1.1.ACT12.IND2 "Se produjeron alrededor de 4 comunicados, se atendieron al menos 303 publicaciones en las redes sociales relacionadas con la actualización de la página web, además de al menos 21 notas positivas relacionadas con las actividades del MINEC publicadas en medios". Autoajuste en la programación de agosto de 124 a 436 en el Indicador de Resultado 7.1.1.ACT12.IND2.</p> <p>3. En el Indicador de Resultado 7.1.1.ACT12.IND3 "Se produjeron alrededor</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>de 17 notimines con las diferentes actividades de los titulares, además del envío de 64 correos institucionales con información relacionada a la institución, incluidos los periódicos murales".</p> <p>Autoajuste en la programación de agosto de 10 a 78, en el Indicador de Resultado 7.1.1.ACT12.IND3.</p> <p>En el mes de julio se informa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EL Indicador de Resultado 7.1.1.ACT12.IND1.1200 Publicaciones realizadas, presenta una ejecución en los meses de junio y julio de al menos 59 actividades realizadas por las autoridades del MINEC (junio=24, julio=35), consolidando los meses de junio y julio. 2. El Indicador de Resultado 7.1.1.ACT12.IND2.Cobertura de medios de comunicación al quehacer del MINEC, presenta una ejecución de al menos 330 actividades entre publicaciones de fotografías, estado, comentarios, noticias y eventos del quehacer del MINEC, sus dependencias e instituciones adscritas en Facebook (junio=153, julio=177), consolidando los meses de junio y julio. 3. El Indicador de Resultado 7.1.1.ACT12.IND3.120 Comunicados al personal del MINEC, presenta una ejecución de al menos 155 actividades que fueron registradas mediante Notimines, correos institucionales y periódicos murales (junio=75, julio=80), consolidando los meses de junio y julio. 4. La consolidación explicada en los numerales del 1 al 3, obedece a que en junio no se presentó informe de ejecución. <ul style="list-style-type: none"> - Autoajuste de 7.1.1.ACT12.IND3 en el mes de julio: programación de julio de 10 pasó a 165. <p>En el mes de Mayo se realizó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se publicaron a nivel interno, al menos 28 actividades realizadas por las autoridades. - Se realizaron al menos 140 publicaciones de fotografías, estado, comentarios, noticias y eventos del quehacer del MINEC, sus dependencias e instituciones adscritas en Facebook. - Se publicaron al menos 117 actividades entre notimines, correos institucionales y periódicos murales. - Autoajuste de 7.1.1.ACT12.IND3 en el mes de mayo: programación de mayo de 10 pasó a 127. <p>Al mes de abril se informa lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las publicaciones realizadas totalizan 101, según detalle: enero=25, febrero=29, marzo=25 y abril=22. 2. Con respecto a los boletines de prensa el total es de 1,002, según detalle: enero=284, febrero=275, marzo=294 y abril 149. 3. Comunicados al personal totaliza 541, según detalle: enero=120, febrero=190, marzo=141 y abril=90. <p>Lo anterior no fue informado en los meses</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>correspondientes, por lo que se contabilizan en el mes de abril.</p> <p>Autoajuste de 7.1.1.ACT12.IND3 en el mes de abril: programación de abril de 10 pasó a 431.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. En el Indicador de Resultado 7.1.1.ACT12.IND1, se modificó la meta de julio a diciembre, debido a que es una actividad que está siendo readecuada hacia dentro de la Unidad.</p>
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
1	7.1.1.ACT10 Formulación, Ajuste, Seguimiento y Evaluación de los Planes Institucionales	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional / Gerente	47%	50%	<p>Principales acciones entre enero y agosto informadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se finalizó el Plan Operativo Institucional 2015, fundamentado en los Programas Presupuestarios por Resultados, diseñados en coordinación con el Ministerio de Hacienda. (marzo) 2. Se han realizado las entrevistas internas y externas que servirán de base para elaborar el diagnóstico para el PEI y se están preparando los talleres para terminar el PEI. (abril) 3. Se elaboró el documento de Plan Estratégico Institucional 2015-2019 y el Plan Quinquenal Institucional 2015-2016, documentos que están en fase de Autorización en el Despacho. (mayo) 4. Las Unidades Organizativas fueron asistidas para formulación de programas presupuestarios, formulación, el seguimiento y evaluación de sus planes de trabajo. Tanto en forma presencial, correo o vía telefónica. (Entre enero y mayo). 5. Se elaboró el primer informe que contiene los resultados del seguimiento del Plan Operativo 2015 del MINEC correspondiente al primer trimestre del año, el cual fue estructurado sobre la base de los Programas Presupuestarios por Resultados este incluye los indicadores claves de desempeño y las actividades estratégicas de todas las Unidades Organizativas que informaron. (abril) 6. Se completó el informe de seguimiento del POA Institucional, al mes de abril del presente año, de todas las Unidades Organizativas que informaron. (mayo) 7. Se elaboró la metodología para la actualización del sistema de planificación SISPLAN. (junio) 8. Se elaboraron los lineamientos para la formulación del Plan de Trabajo y Proyecto de Presupuesto 2016. (Con el apoyo de la Gerencia Financiera). (junio) 9. Se han elaborado las nuevas pantallas de captura de la información y nuevos diseños de informe mensual para el SISPLAN (agosto). 10. Se ha trabajado en el Ajuste al Plan Operativo 2015 del MINEC, para incorporar las nuevas actividades del PEI, así como, las prioridades de los Despachos. 11. El Despacho envió comunicación a las unidades organizativas que presentaban niveles bajos de ejecución en sus actividades



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>estratégicas, con respecto al informe de seguimiento del POA institucional del mes de junio (agosto).</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se modificó el nombre de la Actividad Estratégica 7.1.1.ACT10. Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional, Quinquenal y Plan de Trabajo; por 7.1.1.ACT10. Formulación, Ajuste, Seguimiento y Evaluación de los Planes Institucionales; a solicitud de la unidad para una mejor comprensión. Se modificó el nombre del Indicador de Resultado 7.1.1.ACT10.IND3. Plan de Trabajo Institucional 2015 elaborado. a 7.1.1.ACT10.IND3. Plan Anual de Trabajo Institucional 2015 elaborado; a solicitud de la unidad para una mejor comprensión. Se modificó el nombre del Indicador de Resultado 7.1.1.ACT10.IND6. Seguimiento y Evaluación del Plan de Trabajo Institucional 2015; a 7.1.1.ACT10.IND6. Seguimiento y Evaluaciones del Plan de Trabajo Institucional 2015; a solicitud de la unidad para una mejor comprensión.
2	7.1.1.ACT11 Diseño y/o actualización de los documentos normativos del MINEC.	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional / Gerente	74%	74%	<p>Principales acciones entre enero y agosto informados:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se trabaja con la SOM y la Dirección de Fomento Productivo para el levantamiento de procesos y elaboración de procedimientos. Entre enero y mayo se han elaborado y/o actualizado 9 Manuales de Organización y Funciones. Se ha actualizado la estructura organizativa del MINEC. Se elaboró el mapa de procesos del MINEC; Se elaboró el documento normativo del SGC MINEC: Procedimiento de autorizar solicitud de adquisición y contratación de obras, bienes y/o servicios. Se actualizaron las Normas Técnicas de Control Interno del MINEC. Se elaboró junto con el CENADE el Estándar de Competencia y bajo la asesoría del CONOCER (México), el cual se está gestionando su incorporación en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC). Se elaboraron Términos de Referencia para actualizar procesos y procedimientos a fin de agilizar y facilitar trámites internos y externos del MINEC. <p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se modificó la programación del indicador 7.1.1.ACT11.IND2. 2 Manuales de Procesos y Procedimientos diseñados y/o actualizados; de noviembre a diciembre, por programación interna de la Unidad. Se agregó el Indicador de Resultado 7.1.1.ACT11.IND5. Informe de Logros del MINEC y Adscritas elaborados; a solicitud de la unidad.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
3	7.1.1.ACT30 Diseño de los programas presupuestarios con enfoque de resultados	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional / Gerente	100%	100%	Ajuste POA 2015: 1. Se agregó la Actividad Estratégica 7.1.1.ACT30. Diseño de los programas presupuestarios con enfoque de resultados; a solicitud de la Unidad, para estandarizar con el PEI. 2. El Indicador de Resultado que se agregó con esta actividad es 7.1.1.ACT30.IND1. Programas presupuestarios diseñados; Su programación y ejecución se ha puesto en julio, sin embargo, se ejecutó en el mes de febrero, pero como fue agregada en el ajuste, en el mes de julio.
UNIDAD AMBIENTAL					
1	7.1.1.ACT29 Elaborar el diagnóstico ambiental de los componentes: Uso de energía eléctrica, agua, combustibles fósiles, del manejo de residuos y desechos, tanto ordinarios como especiales; así como de las condiciones ambientales, internas y externas y procesos de compras de bienes y servicios.	Unidad Ambiental / Jefatura	50%	50%	Al mes de agosto se informa: 1. En el Indicador de Resultado 7.1.1.ACT29.IND2: En la reunión del 12 de agosto se validó la muestra para la aplicación de la encuesta "Identificación buenas prácticas ambientales en la institución", se recibieron además aportes a las campañas de sensibilización sobre desechos sólidos y uso eficiente de papel. Se informó de avances en cuanto al levantamiento de información de línea base. 2. En la reunión del 28 de agosto se discutió el procedimiento de buenas prácticas para el manejo de residuos y desechos sólidos, así como de los avances y problemas que se han dado en el levantamiento de información sobre el consumo de energía eléctrica y agua. Al mes de julio, se informa: 1. Del Indicador de Resultado 7.1.1.ACT29.IND1. 12 Fichas elaboradas para el levantamiento de información cualitativa y cuantitativa de las condiciones actuales de los diferentes componentes: i) Se elaboraron 8 fichas para el levantamiento de información cualitativa referidas a consumo, uso y gestión de los componentes: energía eléctrica, agua, papel, desechos y residuos sólidos ordinarios, residuos peligrosos, sustancias químicas, desechos bioinfecciosos y condiciones ambientales en el MINEC. Se elaboró 1 ficha de encuesta de identificación de buenas prácticas, determinándose además el número de encuestas a aplicar. Se elaboraron también 5 fichas para el levantamiento de información cuantitativa referidas a consumo, uso y gestión de los componentes en referencia. La información obtenida por las fichas cualitativas, como de la encuesta servirá para identificar oportunidades de mejora; La información cuantitativa servirá como línea base para los indicadores de desempeño para los componentes mencionados. Lo anterior como parte de la Gestión Ambiental a implementar en el MINEC. 2. Del Indicador de Resultado 7.1.1.ACT29.IND2. Comité Institucional de Gestión Ambiental conformado y funcionando:



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>i) Se conformó el Comité Institucional de Gestión Ambiental (CIGA), el mismo está conformado por personal de la Gerencia de Administración, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, Dirección de Hidrocarburos y Minas, DIGESTYC y Comité de Eficiencia Energética, y será coordinado por la Unidad Ambiental.</p> <p>En las reuniones realizadas se han validado las fichas para el levantamiento de información cualitativa y cuantitativa, así como la encuesta. Se ha sostenido, en una de las reuniones, acompañamiento de funcionarios del MARN del Área Articulación Interinstitucional.</p> <p>Autoajuste en la programación de julio de 12 a 14. en el Indicador de Resultado 7.1.1.ACT29.IND1.</p> <p>Ajuste POA 2015 Unidad Ambiental:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A partir del mes de Julio inicia el Plan de Trabajo de la Unidad. 2. Esta Unidad tendrá una Actividad Estratégica, con 3 Indicadores de Resultado, y para este año, no presentará Indicador Clave de Desempeño.
UNIDAD DE ASESORIA Y COORDINACIÓN					
1	<p>7.1.1.ACT24 Coordinar la formulación, gestión e implementación de proyectos especiales y otras temáticas estratégicas impulsadas desde el Despacho Ministerial, en coordinación con la agenda institucional y con los Vice ministerios, con especial énfasis en la coordinación de los Programas Presupuestarios por resultados.</p>	<p>Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura</p>	50%	50%	<p>El Ministerio de Economía logró levantar la reserva arancelaria de El Salvador hacia China. El primer resultado concreto de esta acción es que el sector azucarero del país exportó por primera vez 52,000 toneladas métricas de azúcar crudo hacia ese país, contribuyendo al crecimiento de las exportaciones.</p> <p>A Junio destaca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de la hojas de ruta para sectores productivos priorizados en la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva. Con lo cual se da respuesta una de las acciones del eje Transformador de la Política: innovación y desarrollo tecnológico. 2. Se coordinó la elaboración de la Guía para autodiagnóstico en cada unidad ejecutiva”, correspondiente al ramo de economía. Con lo que dio insumos a la Secretaría Técnica y de la Planificación de la Presidencia para mejorar la eficiencia en planificación, desarrollo territorial y transparencia institucional. 3. Se brindó apoyo al Despacho en elaboración el documento “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte- El Salvador: Proyecto Productivos”, el cual contiene acciones de política públicas concretas, para proporcionar alternativas de desarrollo económico a jóvenes y mujeres de los 44 municipios más violentos y a nivel nacional, identificados en el Plan e la Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte. <p>Se coordinó con el sector privado y el Ministerio de Hacienda, el mecanismo de devolución del IVA a los exportadores en un plazo de 30 días, con lo cual se abre la discusión en la asamblea Legislativa y se beneficia a uno de</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					los sectores productivos más dinámicos del país.
2	7.1.1.ACT25 Analizar y dar seguimiento a variables económicas que permitan prever o solucionar obstáculos al desarrollo de los sectores productivos y proponer las medidas de política pertinentes.	Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura	50%	50%	Se ha establecido un enlace directo de coordinación en el área económica con la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción y se ha brindado a la Secretaría Técnica de la Presidencia insumos sobre los avances en materia económica, a través del informe de logros en los dos primeros meses del año. Desde la Unidad de Asesoría y Coordinación se ha dado seguimiento al comportamiento de precios de los principales granos básicos que conforma la canasta alimenticia de la población. En este sentido se presentó en coordinación con otras instituciones a la Asamblea Legislativa, la solicitud de importar frijol y maíz libre de arancel, así mismo se realizaron las gestiones para poner a disposición del consumidor el producto a menor costo (\$0.85 ctvs.) en los principales supermercados.
3	7.1.1.ACT26 Impulsar y coordinar medidas relativas a la facilitación de trámites y mejora regulatoria para un clima favorable a los negocios e inversiones	Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura	25%	25%	Se apoya y da seguimiento a la incorporación del MINEC a la Comisión Integral para la Facilitación del Comercio (CIFACIL), para impulsar acciones con el sector privado para el desarrollo del comercio, la inversión y la remoción de obstáculos a los trámites empresariales. Se ha realizado coordinación con el sector privado en diferentes ámbitos, dentro de los cuales se menciona el trabajo realizado con el sector exportador y el Ministerio de Hacienda, el cual consistió en presentar a la Asamblea Legislativa una iniciativa para devolver en plazo de 30 días el IVA a este sector, lo cual les permitirá tener mayor liquidez. Ajuste POA 2015: 1. Se agregó el Indicador de Resultado: 7.1.1.ACT26.IND2: Medidas tomadas para reducir los tiempos de ejecución de procesos y servicios prestados por el MINEC, a la actividad estratégica: 7.1.1.ACT26: Impulsar y coordinar medidas relativas a la facilitación de trámites y mejora regulatoria para un clima favorable a los negocios e inversiones.
4	7.1.1.ACT27 Coordinación efectiva con las Instituciones Autónomas y otras relacionadas con la implementación de políticas y programas del MINEC, especialmente con las instituciones vinculadas al tema energético.	Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura	50%	50%	En el primer trimestre la Unidad de Asesoría ha elaborado e implementado mecanismos de seguimiento a los proyectos prioritarios de los Despachos. Se brindó apoyo en la elaboración del perfil del programa 6: Programa de apoyo al fomento de la oferta exportadora, el valor agregado y la innovación de los productos de las PYMES. El cual será financiado por la Unión Europea por un monto de 19 millones de euros. Se ha procesado y elaborado información económica para la Presidencia por medio de la Secretaría Técnica de Planificación, además de procesar información sobre inversión pública para la Comisión de Inversiones de la Vicepresidencia. Se han coordinado acciones de las



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					Instituciones Autónomas con las Políticas y Programas del MINEC por medio de la participación de los asesores en las juntas directivas de CEPA, BANDESAL, entre otras. Al mes de junio desde la Unidad de Asesoría se han elaborado e implementado mecanismos de seguimiento a los proyectos prioritarios del Despacho Ministerial así como de los Despachos del Viceministerio de Economía y Comercio e Industria. De igual manera se ha procesado y elaborado información solicitada para el uso de la Presidencia por medio de la STPP y otras instituciones.
5	7.1.1.ACT28 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.	Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura	42%	42%	El MINEC ha acompañado al sector privado con medidas de política como levantar la reserva arancelaria que mantenía con China, desde el año 2001. Lo cual ha facilitado las exportaciones de productos salvadoreños hacia ese país. Se ha brindado apoyo al Despacho en los diferentes espacios de diálogo con los sectores productivos, destacando: el Comité de Fomento a la Producción y CIFACIL.
DIRECCION NACIONAL DE INVERSIONES					
1	1.1.2.ACT2 Elaborar y promover Ley de Insolvencia, Reformas al Código de Comercio para protección de inversionistas minoritarios y Ley de Protección de Datos.	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	0%	0%	<p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se modificó la Actividad Estratégica 1.1.2.ACT2.Establecimiento de mecanismos para la resolución de Insolvencias, manteniendo concordancia con el PEI, quedando: 1.1.2.ACT2.Elaborar y promover Ley de Insolvencia, Reformas al Código de Comercio para protección de inversionistas minoritarios y Ley de Protección de Datos.</p> <p>2. Quedó el Indicador de Resultado 1: 1.1.2.ACT2.IND1.Ley de Insolvencia propuesta, no se realizó cambio, pero sí se agregó un Indicador de Resultado más: 1.1.2.ACT2.IND2 Propuesta de legislación que lleve una mejor seguridad al inversionista minoritario elaborada.</p> <p>Protección de inversionistas minoritarios: Del 20 al 23 de abril, se recibió a la Misión de la IFC, que está trabajando en el tema, se sostuvo una reunión con el Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia y el Ministro de Economía para presentar el tema, además, se sostuvieron 3 reuniones con los consultores y el equipo interinstitucional que estará trabajando en el tema, revisando los productos entregados por los consultores; se hicieron las primeras observaciones y se está a la espera del producto final, esta actividad presenta el 60% de avance, a finales de agosto se recibirá el producto final para comenzar las reuniones interinstitucionales de discusión y elaboración de propuesta final. Se recibió la propuesta de los consultores y se ha convocado a una video conferencia en septiembre</p> <p>Ley de Insolvencia: Del 20 al 23 de abril, se recibió a la Misión de la IFC, que está trabajando en el tema, se sostuvieron 3</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					reuniones con los consultores y el equipo interinstitucional que estará trabajando en el tema, revisando los productos entregados por los consultores; se hicieron las primeras observaciones al producto presentado; se está a la espera de recibir producto final para convocar el segundo semestre al grupo interinstitucional. Se recibió la propuesta final del grupo consultor en agosto, se ha programado reunión con grupo interinstitucional en septiembre
2	1.1.2.ACT3 Elaborar y promover anteproyecto de Ley que contenga nuevo esquema de incentivos	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	0%	0%	Se comenzó a trabajar en la propuesta de un nuevo esquema de incentivos. Ajuste POA 2015: 1. Se modifica el nombre de la actividad estratégica 1.1.2.ACT3. Formulación de un nuevo esquema de incentivos a la inversión privada; para estar en concordancia con el PEI, quedando: 1.1.2.ACT3. Elaborar y promover anteproyecto de Ley que contenga nuevo esquema de incentivos. 2. El Indicador de Resultado de esta actividad 1.1.2.ACT3.IND1. Propuesta elaborada, cambia su nombre por 1.1.2.ACT3.IND1. Insumos recopilados para el análisis y evaluación de proyecto de Ley. En concordancia con el cambio explicado en el numeral 1.
3	1.1.2.ACT4 Ventanilla única para atención al inversionista y seguimiento	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	100%	90%	El acompañamiento a las empresas para sus expansiones consiste en sostener reuniones interinstitucionales al más alto nivel para la remoción de obstáculos y la agilización de los trámites para la obtención de las autorizaciones. Al mes de agosto se informa el apoyo a las siguientes empresas: 1. Kimberly Clark (se les apoyó en la obtención de los permisos ante el Ministerio de Medio Ambiente para la autorización de una Caldera de Biomasa y de una planta de Cogeneración, ambos se encontraban con poco grado de avance y se obtuvo la agilización del trámite previo reuniones con equipo de Vice Presidencia y Dirección de Evaluación Ambiental) 2. Finca de cocos M&M (se ha brindado acompañamiento al inversionista, se avanzó en la presentación de la documentación correspondiente y ya se obtuvo la nota de categorización del negocio) 3. Laboratorios Vijosa (se obtuvo la autorización de planos para la expansión del Laboratorio ante OPAMSS) 4. Duramas (se obtuvo la emisión de una carta de no afectación de un pozo que estaba retenida en ANDA por estarla asociando a una deuda comercial que no procedía, se exoneró de la multa y se concluyó el trámite.) 5. UPS SCS (se brindó acompañamiento para la autorización de su licencia de courier ante la DGA) 6. Swedish Medical (se brindó acompañamiento al inversionista para que algunos de sus contenedores fueran liberados)



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>en DGA y se ha solicitado la autorización de su sistema de exportaciones, se coordinó reunión interinstitucional para tocar el tema.</p> <p>7. Grupo Adebien (se sostuvieron reuniones interinstitucionales para que el proyecto Cumbres de Mirasol, ubicado contiguo a una zona protegida por ser patrimonio cultural, se pueda analizar y se autorice la realización de excavaciones que permitan analizar el terreno y evaluar las zonas en que podrá desarrollarse el proyecto, en principio no se autorizaría pero gracias a la gestión de la DNI, se ha reconsiderado el pronunciamiento de SECULTURA)</p> <p>8. The Office Gurus (se obtuvo la aprobación de los planos ante ANDA, se agilizó el trámite)</p> <p>9. Agua Caliente (se está colaborando en la obtención de la concesión para explotación de energía geotérmica a pequeña escala, reuniones interinstitucionales con SIGET y MARN)</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se disminuyó la meta anual del Indicador de Resultado, de 20 casos atendidos a 10 casos atendidos, a solicitud de la Unidad.</p>
4	1.1.2.ACT5 Ventanilla única para atención al inversionista y seguimiento	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	0%	0%	<p>Al mes de agosto se informa: Se ha preparado un convenio con el MARN, para la incorporación de trámites de ese Ministerio en la ventanilla presencial.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se agregó la Actividad Estratégica: 1.1.2.ACT5.Ventanilla única para atención al inversionista y seguimiento, para estandarizar con el PEI.</p> <p>2. Los Indicadores de Resultado (2), que se crearon con esta nueva Actividad Estratégica son: 1.1.2.ACT5.IND1.Nuevos trámites incorporados en MiEmpresa.gob.sv (ventanilla virtual) 1.1.2.ACT5.IND2.Nuevos trámites incorporados en la ONI (ventanilla presencial)</p>
5	1.1.2.ACT6 Elaborar y promover proyecto de reforma del marco regulatorio de los actuales regímenes de incentivos	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	25%	0%	<p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se incorporó esta Actividad Estratégica, para la unificación con el PEI.</p>
6	1.1.2.ACT7 Impulsar la aprobación del Reglamento de la Ley de Estabilidad Jurídica para Inversiones y del Reglamento de la Ley de Zonas Francas	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	0%	0%	<p>Avance a julio del 60% con Reglamento elaborado incorporadas las observaciones de PROESA y del sector privado. Se encuentra en etapa de revisión final.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se incorporó esta Actividad Estratégica, para la unificación con el PEI.</p>
7	1.1.2.ACT8 Impulsar la aprobación de la Ley de Firma Electrónica.	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	0%	0%	<p>Al mes de agosto se informa: Anteproyecto Ley de Firma Electrónica: Se ha promocionado el anteproyecto de Ley de Firma electrónica ante el BCR; se realizó una videoconferencia con el Director de la Dirección de Certificadores de Firma Uruguay, para obtener mayores detalles sobre el proceso de implementación que debe seguirse una vez aprobada la ley, contando con la participación del Gerente de Gobierno</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>electrónico e Integración de Sistemas de la Presidencia (GOES) ; se hizo presentación del anteproyecto ante la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa; se sostuvo reunión con CASATIC para promover el anteproyecto; se sostuvo reunión con STPP, CASATIC y FOMILENIO para presentar anteproyecto; el 9 de junio, se hizo una presentación a la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa del anteproyecto, asimismo, se sostuvo una nueva reunión con STPP y FOMILENIO para preparación de foro con diputados, se asistió al foro el 21 de julio, recibiendo convocatoria para comenzar las discusiones formales a partir de agosto. Durante el mes de agosto, se ha estado discutiendo la Ley de Firma Electrónica en la Comisión de Economía, habiendo hasta la fecha sido aprobado el 50% del articulado.</p> <p>Ajuste POA 2015: 1. Se incorporó esta Actividad Estratégica, para la unificación con el PEI.</p>
8	1.1.2.ACT9 Programa de promoción y sensibilización para el registro de la inversión	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	0%	0%	<p>Ajuste POA 2015: 1. Se incorporó esta Actividad Estratégica, para la unificación con el PEI.</p>
9	1.1.3.ACT1 Reformar y promover Leyes que estimulen la inversión privada	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	0%	0%	<p>Al mes de agosto se informa: Se continúa trabajando en propuestas para el fortalecimiento del sistema de garantías recíprocas; se tiene propuesta de reformas a la Ley, se tiene benchmarking de otros sistemas y en base a ello, se está preparando una propuesta de medidas que permitan ampliar la inversión en este tipo de sociedades</p> <p>Ajuste POA 2015: 1. Se agregaron los Indicadores de Resultado: 1.1.3.ACT1.IND2.Propuestas del marco regulatorio con incidencia en la inversión elaboradas. 1.1.3.ACT1.IND3. Propuesta revisada. 1.1.3.ACT1.IND4. Consulta pública y privada sobre anteproyecto realizada</p>
10	1.1.3.ACT2 Elaborar propuestas de mejora relacionadas a simplificación de trámites	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	0%	0%	<p>Se está trabajando en la recopilación de información respecto a los procesos que en la experiencia de los empresarios, requieren ser simplificados. Esta servirá de insumo para definir el o los procesos a simplificar a fin de elaborar la propuesta.</p>
DIRECCIÓN REGULADORA DE HIDROCARBUROS Y MINAS					
1	4.1.1.ACT1 Otorgar autorizaciones para el mercado de hidrocarburos.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	67%	74%	<p>En agosto se han otorgado un total de 177 autorizaciones las cuales se resolvieron dentro del tiempo proyectado en días hábiles, alcanzando la eficacia propuesta. En el informe de agosto se reportan dos autorizaciones que no se informaron oportunamente.</p> <p>A julio, el indicador 4.1.1.ACT1.IND1 representa que se atendió el 70.98% (de un total de 224).</p> <p>Se otorgaron un total de 109 autorizaciones, de las cuales 87 se resolvieron dentro del tiempo proyectado, alcanzando la eficacia propuesta.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>A junio hubo desfase de un 10% en el proceso de notificación por falta de recursos materiales (vehículo). Para el informe de seguimiento a junio, se actualizó también el mes de mayo, ya que el informe correspondiente a este mes fue recibido de forma extemporánea.</p> <p>En abril, el incremento en los tiempos de respuesta se debe al Decreto Legislativo 513 que otorgó un término perentorio para autorizar los tanques privados, estaciones de servicios y depósitos de aprovisionamiento que no contaban con autorización, lo cual incrementó para el presente año los tiempos para las resoluciones de los mismos, así como la dilación que han efectuado las personas y empresas al esperar a contar hasta con una tercera prevención para continuar con la tramitación de las solicitudes.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. El Indicador de Resultado se modificó de porcentaje a número, 4.1.1.ACT1.IND1.80% de autorizaciones otorgadas dentro del tiempo proyectado. (Incremento del 6% respecto al 2014). Por la naturaleza del cambio, este se realizó desde inicio de año; quedando: 4.1.1.ACT1.IND1. 240 autorizaciones otorgadas dentro del tiempo proyectado. (Incremento del 6% respecto al 2014). Por la naturaleza del cambio, este se realizó desde inicio de año.</p> <p>2. El Indicador de Resultado 4.1.1.ACT1.IND1, además tuvo una reconversión en su cálculo, ya que la Unidad realizó una revisión del procedimiento e hizo cambios. Igualmente por la naturaleza de la modificación debió realizarse desde inicio del año.</p> <p>3. EL cambio en este indicador, representa que a Junio se atendió en tiempo el 71.14% (total de otorgados 201).La ejecución se modificó en función del nuevo cálculo, a partir de inicio de año que entregaron datos.</p>
2	4.1.1.ACT2 Inspeccionar y verificar la calidad, cantidad, precios y aspectos técnicos de los combustibles dispensados en las estaciones de servicio y los productos importados.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	68%	87%	<p>Se ejecutaron al mes de agosto 10,428 inspecciones, logrando ejecutar más del 100% de las inspecciones programadas, mediante mejora en el recorrido de las rutas y un uso más eficiente de los recursos, tanto humanos como materiales. Las inspecciones se realizaron en estaciones de servicio y terminales de importación</p> <p>Para el informe de seguimiento a junio, se acumularon la ejecución de los meses de mayo y junio, ya que el informe correspondiente a mayo fue recibido de forma extemporánea.</p>
3	4.1.1.ACT3 Inspeccionar y verificar la calidad, peso exacto y precio de venta del gas envasado, así como la calidad de los cilindros portátiles para envasar GLP y los inventarios en las empresas importadoras, envasadoras y distribuidoras de GLP.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	65%	62%	<p>Al mes de agosto se han ejecutado 2,478 inspecciones, logrando ejecutar más del 100% de las inspecciones programadas, mediante mejora en el recorrido de las rutas y un uso más eficiente de los recursos, tanto humanos como materiales. Las inspecciones se realizaron en plantas envasadoras y distribuidoras de GLP, como en puntos de venta. Se mantuvo la problemática de</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>asignación de vehículos, dándole prioridad a la realización de otras inspecciones.</p> <p>En el mes de julio se redujo la cantidad de inspecciones realizadas debido a problemas mecánicos en varios vehículos asignados a la Dirección, dándole prioridad a la realización de otras inspecciones tales como jurídicas y de combustible líquido.</p> <p>Para el informe de seguimiento a junio, se acumularon la ejecución de los meses de mayo y junio, ya que el informe correspondiente a mayo fue recibido de forma extemporánea.</p> <p>En el primer trimestre se logró ejecutar más del 100% de las inspecciones programadas, mediante mejora en el recorrido de las rutas y un uso más eficiente de los recursos, tanto humanos como materiales. Las inspecciones se realizaron en plantas envasadoras y distribuidoras de GLP, como en puntos de venta.</p>
4	4.1.1.ACT4 Inspecciones jurídicas a tanques para consumo privado, estaciones de servicio, depósitos de aprovisionamientos, talleres de mantenimiento de cilindros portátiles, etc.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	68%	100%	<p>Al mes de agosto se logró ejecutar más del 100% de las inspecciones programadas: De las 522 inspecciones realizadas, 207 corresponden a inspecciones que se acogieron al decreto en referencia.</p> <p>Autoajuste en la programación de agosto de 40 a 22.</p> <p>Se logró ejecutar más del 100% de las inspecciones programadas, debido a que se tiene en vigencia el Decreto 513: "Regularización de tanques de consumo privado". De las 229 inspecciones realizadas, 120 corresponden a inspecciones a empresas que se acogieron al decreto en referencia.</p> <p>Para el informe de seguimiento a junio, se actualizó también el mes de mayo, ya que el informe correspondiente a este mes fue recibido de forma extemporánea.</p> <p>En abril se realizaron más de las inspecciones programadas, debido a las inspecciones relacionadas al Decreto 513 "Regularización de tanques de consumo Privado"; de las 70 inspecciones realizadas, 23 corresponden a inspecciones a empresas que se acogieron al Decreto.</p>
5	4.1.1.ACT5 Procesos remitidos a Gerencia de Asuntos Jurídicos.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	67%	83%	<p>Al mes de agosto se han remitido a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para la resolución correspondiente 179 procesos de los cuales se tienen: 6 procesos sancionatorios, 151 de puntos de venta y 22 de plantas envasadoras.</p> <p>Para el informe de seguimiento a junio, se actualizó también el mes de mayo, ya que el informe correspondiente a este mes fue recibido de forma extemporánea.</p> <p>El indicador inició su medición a partir del mes de marzo, dado que se modificó al plantearlo en el Programa Presupuestario. Ajuste POA 2015:</p> <p>1. El Indicador de Resultado se modificó de porcentaje a número, 4.1.1.ACT5.IND1 80% de procesos remitidos, en el tiempo proyectado; quedando: 4.1.1.ACT5.IND1 216 de procesos remitidos, en el tiempo</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>proyectado. Por la naturaleza del cambio, este se realizó desde inicio de año.</p> <p>2. El Indicador de Resultado 4.1.1.ACT5.IND1, además tuvo una reconversión en su cálculo, ya que la Unidad realizó una revisión del procedimiento e hizo cambios. Igualmente por la naturaleza de la modificación debió realizarse desde inicio del año.</p> <p>3. El cambio en este indicador, representa que a Julio se atendió en tiempo el 83.52% (de un total de 170 procesos sancionatorios, se remitieron 142 en tiempo). La ejecución se modificó en función del nuevo cálculo, a partir de febrero que entregaron datos.</p>
6	4.1.1.ACT6 Calcular y difundir los precios máximos del GLP y de referencia de CL.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	67%	67%	<p>Al mes de agosto se cumplió con la meta, emitiéndose mensualmente 2 comunicados de precios de referencia de combustibles líquidos y uno de precios máximos del gas licuado de petróleo.</p> <p>Al mes de julio se cumplió con la meta, emitiéndose mensualmente 2 comunicados de precios de referencia de combustibles líquidos y uno de precios máximos del gas licuado de petróleo.</p> <p>Para el informe de seguimiento a junio, se acumularon la ejecución de los meses de mayo y junio, ya que el informe correspondiente a mayo fue recibido de forma extemporánea.</p>
7	4.1.1.ACT7 Recibir información, procesar la misma y generar informes estadísticos / técnicos sobre el mercado de hidrocarburos.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	66%	94%	<p>Al mes de agosto se realizaron 177 informes estadísticos, sobrepasando la meta establecida para el indicador. La generación de estos informes está en función de la demanda de usuarios internos y externos.</p> <p>A julio se realizaron 144 informes estadísticos, sobrepasando la meta establecida para el indicador. Estos informes estadísticos permiten a los usuarios interpretar mejor determinada información, haciéndola más entendible e interesante permitiendo reforzar los argumentos o conclusiones de la presentación.</p> <p>Para el informe de seguimiento a junio, se acumularon la ejecución de los meses de mayo y junio, ya que el informe correspondiente a mayo fue recibido de forma extemporánea.</p>
8	4.1.1.ACT8 Implementar laboratorio en Acajutla para análisis de hidrocarburos	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	0%	0%	<p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se agregó esta Actividad Estratégica ya que pertenece a un proyecto estratégico del PEI (estandarización de herramientas de planificación).</p>
9	4.1.2.ACT1 Otorgar autorizaciones para el sector minero	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	50%	50%	<p>A julio se autorizó una prórroga de concesión. A junio se autorizó una prórroga de concesión.</p> <p>Para el informe de seguimiento a junio, se acumularon la ejecución de los meses de mayo y junio, ya que el informe correspondiente a mayo fue recibido de forma extemporánea.</p> <p>En abril no se han otorgado autorizaciones. A la fecha se tienen 6 solicitudes de autorización en trámite, de las cuales 3 corresponden al</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>2014 y 3 al 2015.</p> <p>Se dieron en el trimestre sólo 2 autorizaciones, 1 en enero y otra en marzo. El trámite de las mismas inició en el 2013, por lo que no se ajustan a la mejora de los tiempos de respuesta, y por lo tanto al tiempo proyectado a partir del 2015. A la fecha se tienen 6 solicitudes de autorización en trámite, de las cuales 3 corresponden a 2014 y 3 al 2015.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. El Indicador de Resultado se modificó de porcentaje a número, 4.1.2.ACT1.IND1.60% de autorizaciones otorgadas dentro del tiempo proyectado. (Incremento del 60% respecto al 2014).; quedando: 4.1.2.ACT1.IND1.4 autorizaciones otorgadas dentro del tiempo proyectado. . Por la naturaleza del cambio, este se realizó desde inicio de año.</p> <p>2. El Indicador de Resultado 4.1.2.ACT1.IND1, además tuvo una reconversión en su cálculo, ya que la Unidad realizó una revisión del procedimiento e hizo cambios. Igualmente por la naturaleza de la modificación debió realizarse desde inicio del año.</p> <p>3. El cambio en este indicador, representa que a Julio se atendió en tiempo el 100% (de un total de 2 autorizaciones). La ejecución se modificó en función del nuevo cálculo, a partir de febrero que entregaron datos.</p>
10	4.1.2.ACT2 Ejecutar procesos sancionatorios.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	40%	60%	<p>En agosto se ejecutaron cuatro procesos sancionatorios de los cuales los cuatro se realizaron en tiempo, alcanzando a la fecha el 60% de lo previsto para el año 2015.</p> <p>A Junio se ejecutaron cuatro procesos sancionatorios de los cuales uno se realizó en tiempo</p> <p>Para el informe de seguimiento a junio, se acumularon la ejecución de los meses de mayo y junio, ya que el informe correspondiente a mayo fue recibido de forma extemporánea.</p> <p>En abril no se finalizó ningún proceso sancionatorio.</p> <p>Se resolvieron en el trimestre sólo 2 procesos sancionatorios, 1 en febrero y 1 en marzo. El trámite de los mismos inició en el 2013, por lo que no se ajustan a la mejora de los tiempos de respuesta, y por lo tanto al tiempo proyectado a partir del 2015. A la fecha se tienen 18 procesos sancionatorios en trámite, de los cuales 14 se iniciaron en 2014 y 4 en 2015.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. El Indicador de Resultado se modificó de porcentaje a número, 4.1.2.ACT2.IND1.80% de procesos sancionatorios finalizados en relación a los procesos sancionatorios iniciados.; quedando: 4.1.2.ACT2.IND1.10 procesos sancionatorios finalizados en relación a los procesos sancionatorios iniciados. Por la naturaleza del cambio, este se realizó desde inicio de año.</p> <p>2. El Indicador de Resultado</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					4.1.2.ACT2.IND1, además tuvo una reconversión en su cálculo, ya que la Unidad realizó una revisión del procedimiento e hizo cambios. Igualmente por la naturaleza de la modificación debió realizarse desde inicio del año. 3. El cambio en este indicador, representa que a Junio se atendió en tiempo el 15% (de un total de 13 procesos sancionatorios del sector minero, se han atendido 2 en tiempo). La ejecución se modificó en función del nuevo cálculo, a partir de febrero que entregaron datos.
11	4.1.2.ACT3 Recibir información, procesar la misma y generar informes estadísticos/técnicos sobre el sector minero.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	0%	0%	Proyectado para octubre del 2015.
SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES					
1	2.1.1.ACT15 Inspeccionar y/o revisar las obligaciones mercantiles de las empresas.	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles / Superintendente	70%	77%	Ajuste POA 2015: 1. Se modificó la meta anual de 300 a 270, en la Actividad Estratégica 2.1.1.ACT15.IND1.300 empresas inspeccionadas cumplen con las obligaciones mercantiles: Debido a que fue necesario incorporar las actividades de carácter estratégico y que conllevaran a darle continuidad a la modernización de la SOM, como son la participación en la elaboración en el Manual de Procesos y Procedimientos de la SOM y la Elaboración proyecto de la Ley de la SOM, fue necesario restar otras actividades y en su lugar éstas que son de mucha importancia para la modernización de la SOM; Modificando las programaciones de julio a diciembre, según detalle: julio de 29 a 24, agosto de 20 a 15, septiembre de 27 a 22, octubre de 29 a 24, noviembre de 28 a 23 y diciembre de 16 a 11.
2	2.1.1.ACT16 Fiscalizar a los operadores de tarjetas de créditos	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles / Superintendente	100%	100%	0%
3	2.1.1.ACT17 Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM).	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles / Superintendente	0%	0%	Al mes de agosto en el Indicador de Resultado 2.1.1.ACT17.IND2.Borrador del anteproyecto de Ley de la SOM, se reporta un avance del 55%. Al mes de Junio la Superintendencia reporta un avance del 30% del manual programado en la actividad de "Elaboración y/o actualización de manual(es) de procesos y procedimientos de las áreas Técnica y/o Jurídica de la SOM". Ajuste POA 2015: 1. Se modifica el nombre de la Actividad Estratégica 2.1.1.ACT17.Elaboración y/o actualización de manual(es) de procesos y procedimientos de las áreas Técnica y/o Jurídica de la SOM; y se cambia por 2.1.1.ACT17. Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM); a solicitud de la unidad. 2. Se modifica el nombre del Indicador de Resultado 2.1.1.ACT17.IND1.Manual (es)



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					elaborado(s) y/o actualizado(s) de procesos y procedimientos de las áreas Técnica y/o Jurídica de la SOM; por 2.1.1.ACT17.IND1 Informe de participación en la elaboración del Manual (es) de procesos y procedimientos de las áreas Técnica y/o Jurídica de la SOM; a solicitud de la unidad. Se modifica además el medio de verificación de Manual(es) a Documento de Informe elaborado. 3. Se agrega el Indicador 2: 2.1.1.ACT17.IND2. Borrador del anteproyecto de Ley de la SOM.
CENTRO DE ATENCIÓN POR DEMANDA					
1	5.1.1.ACT1 Atender, verificar y procesar información de posibles beneficiarios y puntos de venta	Centro de Atención por Demanda / Director	67%	66%	Entre enero y agosto, el CENADE cubrió el 95% de las solicitudes de atención programadas, de acuerdo al siguiente detalle: 5,858 casos nuevos; 80,846 solicitantes y beneficiarios y a 7,187 puntos de venta. Estas atenciones suman 93,891 solicitudes atendidas. Ajuste a POA 2015: 1. Se modificó el Indicador de porcentaje a Número de atenciones. La modificación se realizó desde inicio de año, por la naturaleza del cambio y la variación del resultado fue de 1 a 2 puntos porcentuales. 2. EL Nombre del Indicador de Resultado cambió de 5.1.1.ACT1.IND1 .Porcentaje de consultas atendidas y resueltas de posibles beneficiarios y puntos de ventas; a 5.1.1.ACT1.IND1 .Número de consultas atendidas y resueltas de posibles beneficiarios y puntos de ventas
2	5.1.1.ACT3 Barrido censal de beneficiarios de subsidios nacionales	Centro de Atención por Demanda / Director	0%	0%	Ajuste a POA 2015: 1. Se agregó esta Actividad Estratégica, ya que pertenece a un proyecto definido en el PEI.
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
1	7.1.1.ACT18 Realizar acciones que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública y su reglamento.	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana / Directora / Oficial de Información	56%	59%	De enero a agosto en cumplimiento de la LAIP y su reglamento: se atendieron 278 solicitudes de información; se actualizaron 18 categorías de información oficiosa del Portal de Gobierno Abierto; 89 funcionarios del MINEC asesorados en temas de gestión documental y se elaboraron 8 informes estadísticos de las actividades del archivo institucional y periférico. En el indicador de Resultado 7.1.1.ACT18.IND4, para el mismo período, se ha continuado con los procesos de gestión documental brindando el apoyo en la organización de los archivos de gestión, y realizado el control de calidad de 2,857 expedientes de las unidades administrativas, que transfieren la documentación al Archivo central, con la finalidad de garantizar el tratamiento de los documentos, siguiendo los procesos y procedimientos establecidos bajo las normas internacionales y nacionales. Así mismo, se han creado 128 documentos PDF con propiedades OCR, avanzando en los



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>procesos de digitalización de la documentación histórica en el archivo y biblioteca DIGESTYC.</p> <p>Autoajuste en la programación de mayo de 15 a 30, en el 7.1.1.ACT18.IND1.</p> <p>Autoajuste en la programación de junio de 15 a 50, en el 7.1.1.ACT18.IND1.</p> <p>Autoajuste en la programación de julio de 15 a 45, en el 7.1.1.ACT18.IND1.</p> <p>Autoajuste en la programación de agosto de 15 a 55, en el 7.1.1.ACT18.IND1.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se agregó el Indicador de resultado 7.1.1.ACT18.IND5: Actualización del Índice de Reserva. Como el ajuste permite cambios de julio en adelante, la programación de julio corresponde al mes de febrero, ya que en esa fecha lo ejecutaron.</p> <p>2. Se agregó el Indicador de resultado 7.1.1.ACT18.IND6: Evaluación realizada del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Como el ajuste permite cambios de julio en adelante, la programación de julio corresponde a los meses de marzo y junio, ya que en esas fechas lo ejecutaron.</p> <p>3. Se modificó la meta del indicador de resultado 7.1.1.ACT18.IND4: Gestión documental y administración del archivo institucional, en los meses de septiembre, octubre y diciembre se agregó un informe más a la programación original.</p>
2	7.1.1.ACT19 Fomentar la cultura de la transparencia mediante mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas y atención de quejas, avisos, sugerencias y propuestas ciudadanas.	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana / Directora / Oficial de Información	47%	50%	<p>De enero a agosto, se dio respuesta a las quejas, avisos y denuncias, sugerencias y consultas varias a 2,584 requerimientos.</p> <p>Autoajuste en la programación de mayo de 125 a 349, en el indicador 7.1.1.ACT19.IND3.</p> <p>Autoajuste en la programación de junio de 125 a 429, en el indicador 7.1.1.ACT19.IND3.</p> <p>Autoajuste en la programación de julio de 125 a 491, en el indicador 7.1.1.ACT19.IND3.</p> <p>Autoajuste en la programación de agosto de 89 a 423, en el indicador 7.1.1.ACT19.IND3.</p> <p>Ajuste POA 2015.:</p> <p>1. Se modificó el nombre del Indicador de resultado 7.1.1.ACT19.IND3.1356 Atenciones de quejas, avisos, denuncias, sugerencias, etc.; cambiándose a 7.1.1.ACT19.IND3:1356 Atenciones de quejas, avisos, denuncias, sugerencias y atenciones en temas varios..</p> <p>2. Se agregó el Indicador de resultado 7.1.1.ACT19.IND5: Empleados capacitados y sensibilizados en la semana de la Transparencia</p>

2. Dirección de Administración y Finanzas

No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
1	7.1.1.ACT1 Administrar, ejecutar los procesos	Dirección de Administración y	96%	100%	Para Enero 2015, el número de autorizaciones de compras y contrataciones de servicios profesionales fue de 113 porque



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
	administrativos, financieros, y operativos del Ministerio.	Finanzas / Director			<p>todas eran autorizadas por la DAYF. A partir del 2 de febrero entra en vigencia el Acuerdo Administrativo que faculta a la DAYF para firmar las requisiciones no pagaderas con Fondo Circulante.</p> <p>Para el mes de marzo 2015, el Numero de autorizaciones se incrementó a 87, debido a las solicitudes de prórroga de contratos de personal en modalidad de servicios profesionales, por parte de las unidades.</p> <p>Autoajuste en programación del mes de marzo de 15 a 50, del 7.1.1.ACT1.IND1.</p> <p>Autoajuste en programación del mes de abril de 15 a 43, del 7.1.1.ACT1.IND1.</p> <p>En mayo, esta unidad incluyó en su informe datos de ejecución correspondientes a meses anteriores, además de los correspondiente al mes de mayo, por lo que se actualizado el seguimiento.</p> <p>Autoajuste en programación del mes de mayo de 15 a 59, del 7.1.1.ACT1.IND1.</p> <p>Autoajuste en programación del mes de junio de 15 a 25, del 7.1.1.ACT1.IND1.</p> <p>Autoajuste en programación del mes de julio de 15 a 37, del 7.1.1.ACT1.IND1.</p> <p>Autoajuste en programación del mes de agosto de 15 a 41, del 7.1.1.ACT1.IND1.</p> <p>En el indicador 7.1.1.ACT1.IND2, en la ejecución de mayo, se agrega la ejecución del mes de marzo y abril, que no había sido reportada.</p> <p>En el indicador 7.1.1.ACT1.IND3, en la ejecución de mayo, se agrega la ejecución del mes de abril, que no había sido reportada.</p> <p>Autoajuste en programación del mes de agosto de 0 a 1, del 7.1.1.ACT1.IND3.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se modificó la meta del Indicador de Resultado 7.1.1.ACT1.IND2. Acciones orientadas a incrementar la eficiencia energética realizada, a solicitud de la Unidad. Lo programado para septiembre y octubre queda eliminado.</p> <p>2. Se modificó la meta del Indicador de Resultado 7.1.1.ACT1.IND3. Gestiones orientadas al cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional del MINEC; de 6 a 3 gestiones, eliminándose las programadas para julio, octubre y noviembre.</p> <p>3. Se modificó la meta del Indicador de Resultado 7.1.1.ACT1.IND4. Presupuesto institucional elaborado y gestionado ante el Ministerio de Hacienda: de 2 a 1. Quedando el del mes de agosto "porque el producto final el proyecto de presupuesto institucional este mes se concreta", y se elimina el del mes de julio. Según solicitud de la Unidad.</p>
GERENCIA DE ADMINISTRACION					
1	7.1.1.ACT13 Reposición cuatrimestral de existencias de Almacén	Gerencia de Administración / Gerente	67%	67%	Lo que se informa en este mes de julio, corresponde a la ejecución realizada en enero. Hubo un error de omisión al momento de informar por parte de la Gerencia de Administración.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
2	7.1.1.ACT14 Actualización de inventario de Activo Fijo en existencias, ubicación y asignación	Gerencia de Administración / Gerente	50%	50%	A julio se presenta un avance del 75% de las áreas
3	7.1.1.ACT15 Elaborar y ejecutar Plan de mejora en la seguridad y ordenamiento en las instalaciones del MINEC	Gerencia de Administración / Gerente	50%	50%	A julio se informa: 1) 7.1.1.ACT15.IND1.Plan de ordenamiento de parqueo de usuarios internos y externos elaborado y ejecutado: a) Se presentó el Plan al Despacho del Señor Ministro en el mes de marzo. Como no se reportó en el mes que se ejecutó, se hace una actualización en la ejecución del mes de julio. b) En el mes de Julio se presenta informe de avance en las actividades, según cronograma de Plan. 2) 7.1.1.ACT15.IND2.Plan de mejora en la seguridad y ordenamiento en las instalaciones del MINEC elaborado y ejecutado a) Se presentó el Plan al Despacho del Señor Ministro en el mes de marzo. Como no se reportó en el mes que se ejecutó, se hace una actualización en la ejecución del mes de julio.
GERENCIA FINANCIERA					
1	7.1.1.ACT3 Administrar los recursos financieros de la institución y dirigir, coordinar y supervisar la actividad administrativa-financiera de la Gerencia.	Gerencia Financiera / Gerente	73%	75%	A agosto se informa: 1. Se elaboró el proyecto de presupuesto y plan de trabajo 2016 y se presentó al Ministerio de Hacienda. 2. Registro de Compromisos de fondos en la Aplicación SAFI, para requerimiento de fondos y contabilización del gasto. 3. Análisis, elaboración y autorización de las reprogramaciones presupuestarias de la PEP y transferencias ejecutivas para las Instituciones Autónomas. 4. Se ha presentado el informe mensual de ejecución del mes de agosto, con todos sus anexos.
2	7.1.1.ACT4 Efectuar el pago de las obligaciones adquiridas por el MINEC.	Gerencia Financiera / Gerente	88%	100%	Al mes de agosto se han realizado 907 propuestas de pago de Fondo General, FAE y BID. Autoajuste en la programación del mes mayo de 40 a 272. Autoajuste en la programación del mes junio de 25 a 160. Autoajuste en la programación del mes julio de 25 a 149. Autoajuste en la programación del mes agosto de 20 a 101.
3	7.1.1.ACT5 Registrar y validar cronológicamente los hechos económicos de las transacciones financieras que realizó el MINEC y elaborar los Estados Financieros que la ley exige.	Gerencia Financiera / Gerente	73%	73%	Se realizó el cierre del mes de agosto 2015.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					
1	7.1.1.ACT7 Gestionar eficientemente el capital humano del MINEC para su profesionalización y mejora del clima organizacional	Gerencia de Recursos Humanos / Gerente	58%	58%	En el mes de agosto se informa: En el Indicador de Resultado 7.1.1.1.ACT7.IND1, Recursos Humanos indica que las capacitaciones evaluadas fueron seleccionadas por las temáticas que se



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					consideran factibles de ser evaluadas tanto por el participante como por el jefe y se realiza en base a muestra y no con la totalidad de los participantes. En el Indicador de Resultado 7.1.1.1ACT7.IND2, se reporta: a) En el mes de agosto se realizaron 4 jornadas de Salud Visual, 2 en la Secretaría de Estado y 2 en la DIGESTYC en las cuales se han otorgado 251 certificados, según detalle: i) 119 a empleados de Secretaría de Estado, y ii) 132 a empleados de DIGESTYC. c) Se otorgó el beneficio de transporte colectivo institucional.
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL					
1	7.1.1.ACT2 Gestionar oportunamente la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional / Gerente	76%	94%	

3. Despacho Vice Ministerio de Economía.

No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
UNIDAD DE INTELIGENCIA ECONÓMICA					
1	1.1.1.ACT7 Estudios de viabilidad para la negociación de acuerdos comerciales	Unidad de Inteligencia Económica / Jefatura	33%	33%	Mayo: Estudios de viabilidad para la negociación de acuerdos comerciales El Salvador - Canadá
2	1.1.1.ACT8 Estudios e informes identificando tendencias de mercado.	Unidad de Inteligencia Económica / Jefatura	67%	67%	En el mes marzo se presentó el estudio de "Perfil de las relaciones comerciales El Salvador - Taiwán, el cual de acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP: ART. 19", estos productos se clasifican como reservados. En el mes de julio se presentó el "Estudio de mercado sector plásticos en México: Subsector de envases".
3	1.1.1.ACT9 Creación e implementación de sistema de inteligencia comercial y competitiva.	Unidad de Inteligencia Económica / Jefatura	0%	0%	0%
DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL					
1	1.1.1.ACT3 Creación de un sistema de inteligencia comercial sobre los tratados de libre comercio.	Dirección de Políticas Comerciales / Director	0%	0%	Al mes de junio se entregaron 15 fichas técnicas de productos agroindustriales e industriales negociados dentro del proceso de Integración Económica Centroamericana. Además entregaron el Manual de Administración del Sistema de Registro y del Sistema de Información Comercial. En mayo se informa que se revisaron ofertas de empresas para edición de documentos explicativos; la designación de la empresa está en resguardo de la Unidad Ejecutora del BID, que se encuentra gestionando la orden de



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					compra. Ajuste POA 2015: 1. El Indicador de Resultado 1.1.1.ACT3.IND2.Documentos Explicativos de CAFTA y TLC Centroamérica-México, modificó su programación de julio a septiembre, a solicitud de la Unidad debido a reprogramación interna de POLICOM.
2	1.1.1.ACT4 Negociar un acuerdo comercial con un país de Suramérica con especial énfasis en Venezuela, Perú, Ecuador o Bolivia.	Dirección de Políticas Comerciales / Director	67%	67%	<p>Principales Avances realizados:</p> <p>Ecuador: 1. El día 1 de junio, se envió nota del Embajador del Ecuador ante El Salvador, Segundo Andrango, reiterándole el interés de nuestro país en concluir las negociaciones, para lo cual nos estaremos comunicando con el Embajador Roberto Betancourt en las próximas semanas para acordar los siguientes pasos a seguir, relacionado con la reactivación de las negociaciones del AAP.</p> <p>2. El día 5 de junio, se elaboró un resumen ejecutivo por los equipos de Acceso y de Origen, el cual contiene los aspectos fundamentales del estado actual de la negociación, así como una propuesta de mensajes a ser trasladados en la próxima conversación telefónica con el Jefe Negociador de la Parte Ecuatoriana.</p> <p>Bolivia: 1. El 30 de junio de 2015, se sostuvo una videoconferencia con Bolivia acordándose en dicha reunión muchos de los aspectos del Marco General de Negociación y la Hoja de Ruta para dar inicio a la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial con dicha nación. El día 31 de agosto del presente año, se sostuvo fono conferencia con el Estado Plurinacional de Bolivia, para abordar aspectos específicos de la negociación relacionada con el tema de Acceso a Mercados y el intercambio de las listas de productos de interés.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se modificó el nombre de la Actividad Estratégica de 1.1.1.ACT4.Desarrollar negociaciones comerciales con países de Suramérica, principalmente con Venezuela y Ecuador; a 1.1.1.ACT4.Negociar un acuerdo comercial con un país de Suramérica con especial énfasis en Venezuela, Perú, Ecuador o Bolivia. Esto para estandarizar con el PEL.</p> <p>2. Se eliminó el Indicador de Resultado: 1.1.1.ACT4.IND1.Un Acuerdo suscrito</p> <p>3. Se agregaron los siguientes Indicadores de Resultado: i) 1.1.1.ACT4.IND2.Ronda de Negociaciones con Ecuador realizadas; ii) 1.1.1.ACT4.IND3.Negociar un Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador-Bolivia; iii) 1.1.1.ACT4.IND4.Ronda de Negociaciones con Bolivia realizadas</p>
3	1.1.1.ACT5 Reactivar las negociaciones con Canadá, con el propósito de concretar el Tratado de Libre Comercio	Dirección de Políticas Comerciales / Director	0%	0%	<p>El 11 de marzo se remitió comunicación a la Embajada de Canadá en El Salvador, para realizar reunión a nivel ministerial, la cual aún no se concretado.</p> <p>El 16 de abril se elaboró nota oficial y proyecto de términos de referencia remitidos a la Embajada de El Salvador en Canadá. El objetivo de esta gestión es concertar una</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>reunión presencial entre responsables de alto nivel (ministros de comercio internacional de El Salvador y Canadá), con sus equipos técnicos con el fin de que las autoridades canadienses conozcan los objetivos de El Salvador en la negociación y poder hacer un inventario del estado actual de la misma y definir los pasos a seguir.</p> <p>Al mes de junio, pese a las múltiples gestiones realizadas ante las autoridades canadienses, aún no se cuenta con una propuesta de fecha para realizar la reunión a nivel de jefes negociadores.</p> <p>Ajuste POA 2015: 1. Se modificó el nombre del Indicador de Resultado 1.1.1.ACT5.IND1. Un instrumento suscrito a 1.1.1.ACT5.IND1: Documento de gestiones realizadas, a solicitud de la Unidad, dadas las negociaciones realizadas a la fecha y estandarizando con el PEI. Y se modificó el medio de verificación de "Documento que contiene el tratado suscrito" a "Documento".</p>
4	1.1.1.ACT19 Negociar un Acuerdo Comercial con Corea del Sur	Dirección de Política Comercial / Director	50%	50%	<p>Ajuste POA 2015: 1. Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI. Se agregó con 3 Indicadores de Resultado.</p> <p>Al mes de agosto se informa: A) Indicador de Resultado: 1.1.1.ACT19.IND2.Rondas de coordinación centroamericanas: 1. Lo ejecutado y programado en julio corresponde a febrero y marzo, ya que este IR se agregó en el Ajuste. 2. El 10 de agosto se remitió una comunicación a los países de Centroamérica para convocar a la primera Coordinación Centroamericana para el Tratado de Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y la República de Corea. Dicha comunicación incluyó una propuesta de agenda, la cual se consensuó con Centroamérica durante el mes de agosto. 3. El 13 de agosto, en calidad de Presidencia Pro Tempore, El Salvador compartió a nivel técnico una propuesta para atender las propuestas de Corea en relación al intercambio de información y las consultas sobre la negociación con la Unión Europea. 4. El 17 de agosto se reenvió a Centroamérica los textos propuestos por Corea. 5. El 20 de agosto se enviaron las solicitudes para que las instituciones del sector público designen a los funcionarios que acompañarán en la negociación. 6. El 26 de agosto se recibieron las contrapropuestas de Panamá, sobre los textos presentados por Corea del Sur. Igualmente Nicaragua envió sus contrapropuestas ese mismo día, 7. El 28 de agosto, asimismo, Costa Rica envió sus contrapropuestas. 8. El 31 de agosto Guatemala envió sus contrapropuestas correspondientes. B) 1.1.1.ACT19.IND3. Rondas de negociación</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>Centroamérica-Corea del Sur realizadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> El 12 de agosto se recibió por parte de Corea una propuesta de formatos a utilizar para el intercambio de información arancelaria y de comercio. Asimismo, se recibió un documento con preguntas acerca de la negociación de Centroamérica con la Unión Europea. El 17 de agosto, Corea envió las propuestas de texto para 11 de los 24 capítulos contenidos en el Tratado de Libre Comercio. El 20 de agosto se recibió de parte de Corea su respuesta a los comentarios de CA acerca de los formatos para el intercambio de información arancelaria y de comercio. El 21 de agosto Corea remitió un comprimido con propuestas de texto adicionales a las enviadas el 17 de agosto. El 27 de agosto Corea envió las invitaciones oficiales para atender la primera ronda de negociaciones en Seúl.
5	1.1.1.ACT20 Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	Dirección de Políticas Comerciales / Director	67%	67%	<p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI. Se agregó con 1 Indicador de Resultado. <p>A Julio se informa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indicador de Resultado: 1.1.1.ACT20.IND1.Evento realizado: Lo ejecutado y programado en julio corresponde a una en enero y la otra en julio, ya que este IR se agregó en el Ajuste.
6	1.1.1.ACT21 Crear un programa de asesoría sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas para productos nacionales	Dirección de Políticas Comerciales / Director	0%	0%	<p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI. Se agregó con 1 Indicador de Resultado.
7	1.1.1.ACT22 Impulsar la ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación	Dirección de Políticas Comerciales / Director	0%	0%	<p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI. Se agregó con 1 Indicador de Resultado.
8	1.1.1.ACT23 Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.	Dirección de Políticas Comerciales / Director	0%	0%	<p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI. Se agregó con 1 Indicador de Resultado.
9	1.1.1.ACT24 Impulsar la ratificación del Acuerdo de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales	Dirección de Políticas Comerciales / Director	0%	0%	<p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI. Se agregó con 1 Indicador de Resultado.
10	1.1.2.ACT10 Divulgación e implementación de Política de Propiedad Intelectual para promover la inversión	Dirección de Políticas Comerciales / Director	0%	0%	<p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI.
11	1.1.2.ACT11 Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES.	Dirección de Políticas Comerciales / Director	0%	0%	<p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI.
12	1.1.4.ACT2 Armonizar Reglamentos Técnicos a nivel centroamericano para promover el comercio de productos nacionales	Dirección de Políticas Comerciales / Director	100%	100%	<p>Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes reuniones nacionales en preparación a videoconferencias regionales y a la I Ronda de Unión Aduanera bajo la PPT de El Salvador:</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
	en ese mercado. Esto para estandarizar con el PEL.				<p>1. El 12 de agosto se llevó a cabo Comité Nacional para revisar el RTCA de Productos Orgánicos.</p> <p>2. El 14 de agosto se realizó reunión interinstitucional para revisar la Guía del RTCA de Etiquetado General.</p> <p>3. El 19 de agosto se llevaron a cabo Comités Nacionales para revisar el RTCA de Queso no Madurado, RTCA leche UHT y RTCA Criterios Microbiológicos (2). Ese mismo día, se realizó Comité Nacional para revisar las observaciones de CR al RTCA de Fertilizantes.</p> <p>4. El 21 de agosto se llevó a cabo Comité Nacional para revisar el RTCA de Buenas Prácticas de Manufactura para productos farmacéuticos de Uso humano y du Guía.</p> <p>5. Se realizaron 7 videoconferencias entre los países centroamericanos para revisar:</p> <p>5.1 Guía de Buenas Prácticas Reglamentarias, Guía del RTCA de Etiquetado General, el RTCA de Buenas Prácticas de Manufactura para productos farmacéuticos de Uso humano y su Guía, RTCA de Verificación de la Calidad de Productos Naturales Medicinales y de Uso Humano, RTCA de Productos Orgánicos, RTCA de Queso no Madurado y Leche UTH, y Formularios de Inspección.</p> <p>Por otro lado, del 24 al 28 de agosto, en la ciudad de San Salvador, se llevó a cabo la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana bajo la Presidencia Pro Tempore de El Salvador, en la que se reunieron los siguientes grupos de trabajo: Grupo de Facilitación del Comercio, Grupo de Competencia, Grupo de Origen, Grupo Técnico Arancelario, Coordinadores de Registros, Alimentos y Bebidas (RTCA Criterios Microbiológicos y RTCA Lácteos), y Medicamentos de Uso Humano (RTCA Buenas Prácticas de Manufactura para Productos Naturales Medicinales), Insumos Agropecuarios-Agroquímicos (RTCA de Fertilizantes, observaciones de Costa Rica), Mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (RTCA de Productos Orgánicos). Asimismo, se reunieron los Directores de Integración y los Viceministros de Economía.</p> <p>Del 23 al 27 de febrero, en la Ciudad de Guatemala, se llevó a cabo la 1a Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, en la que se reunieron los Equipos Técnicos: Grupo de Origen, Grupo Técnico Arancelario, Coordinadores de Registros, Alimentos y Bebidas (RTCA, criterios microbiológicos), y medicamentos de uso humano (RTCA Buenas Prácticas de Manufactura para Productos naturales medicinales); así mismo, se reunieron los directores de Integración y Viceministros de Economía.</p> <p>Durante la II RUA el COMIECO aprobó los apéndices al Anexo C del RTCA de medicamentos veterinarios, requisito de registro (vigente); una modificación a la categorización del riesgo sanitario de la cebolla</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>en la Directriz Sanitaria y Fitosanitaria para la facilitación del comercio de envíos y mercancías (vigente) y la aprobación del RTCA Productos Lácteos cremas (natas) y Cremas (natas) preparadas. Especificaciones.</p> <p>Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes reuniones nacionales, en preparación a la III Ronda Aduanera Centroamericana a celebrarse del 15 al 19 de junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó Comité nacional para revisar la Guía de Etiquetado General; - Se revisaron los siguientes RTCA: de Productos Orgánicos; de Criterios Microbiológicos; de Buenas Prácticas de Manufactura para productos farmacéuticos de uso humano y su guía. - Se realizó 6 video conferencia para revisar: RTCA de Criterios Microbiológicos, RTCA de Buenas Prácticas de Manufactura de productos farmacéuticos de Uso humano y su guía, Guía del RTCA Etiquetado General, RTCA Leche UHT, Actualización de RTCA de Aditivos Alimentarios y Capacitación del RTCA de BPM Productos de Uso humano. <p>El día 24 de junio de 2014 en la ciudad de Guatemala, se reunió el Consejo de Ministros de Economía, aprobando los siguientes RTCA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resolución COMIECO 365-2015, aprueba el RTCA Insumos Agrícolas, Ingrediente Activo Grado Técnico, Plaguicidas Químicos Formulados, Sustancias afines, Coadyuvantes y Vehículos Físicos de Uso Agrícola, Requisitos para la Elaboración de Etiquetas y Panfletos. 2. Resolución COMIECO 366-2015, aprueba el RTCA Productos Lácteos, Quesos, Especificaciones. <p>Autoajuste en la programación correspondiente de junio, de 2 a 3.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se modificó el nombre de la actividad 1.1.4.ACT2. Formulación y negociación de reglamentación técnica armonizada en Centroamérica; por 1.1.4.ACT2. Armonizar Reglamentos Técnicos a nivel centroamericano para promover el comercio de productos nacionales en ese mercado. Esto para estandarizar con el PEI.
13	1.1.4.ACT3 Diseñar una Política Nacional de Facilitación de Comercio	Dirección de Políticas Comerciales / Director	50%	50%	<p>En abril se elaboró una propuesta de Política Nacional de Facilitación de Comercio, quedando pendiente la implementación. La elaboración de la propuesta estaba prevista para el mes de junio.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se modificó el nombre de la Actividad 1.1.4.ACT3. Elaboración e Implementación de la Política Nacional de Facilitación de Comercio; por 1.1.4.ACT3. Diseñar una Política Nacional de Facilitación de Comercio, debido a estandarización con el PEI. Y se modificó el medio de verificación de "Documento de la política Nacional de Facilitación del Comercio" a "Documento borrador de la política Nacional de Facilitación del Comercio".



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					Se agregó el Indicador de Resultado 2, a solicitud de la Unidad por reorganización interna de POLICOM.
14	1.1.4.ACT4 Impulsar la adopción de una normativa e institucionalidad regional en materia de competencia	Dirección de Políticas Comerciales / Director	50%	50%	Al mes de agosto se informa: El grupo técnico de competencia, se reunió del 24 al 26 de agosto de 2015 en el marco de la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana en la ciudad de San Salvador y elaboró un informe al COMIECO sobre los trabajos y estudios realizados a la propuesta de Norma Centroamericana de Competencia trabajada por la Red Centroamericana de Autoridades Centroamericana encargadas del tema de Competencia (RECAC), sobre la base del compromiso del Acuerdo de Asociación y los instrumentos jurídicos de la Integración CA. Ajuste POA 2015: 1. Actividad Estratégica se agregó para estandarizar con el PEL.
15	1.1.4.ACT5 Divulgar, capacitar y velar por la correcta implementación de los Reglamentos Técnicos Centroamericanos a nivel nacional.	Dirección de Políticas Comerciales / Director	0%	0%	Ajuste POA 2015: 1. Actividad Estratégica se agregó para estandarizar con el PEL.
16	1.1.4.ACT6 Diseño de mecanismo para el monitoreo de medidas de facilitación del comercio.	Dirección de Políticas Comerciales / Director	0%	0%	Al mes de agosto se informa: El Grupo Técnico de Facilitación de Comercio se reunió en el marco de la Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del 26 al 28 de agosto de 2015. El objetivo de la reunión fue avanzar en la hoja de ruta del Grupo Técnico de Facilitación de Comercio, relativo al seguimiento de la implementación de las cinco medidas prioritarias de Facilitación de Comercio y la aprobación de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad. Como resultado de la reunión se establecieron compromisos por país, así como la realización de solicitudes de apoyo técnico a los representantes del BID que participaron de la reunión. Ajuste POA 2015: 1. Actividad Estratégica se agregó para estandarizar con el PEL.
17	1.1.4.ACT7 Impulsar proyectos de facilitación del comercio en puestos fronterizos con Guatemala y Honduras.	Dirección de Políticas Comerciales / Director	0%	0%	Ajuste POA 2015: 1. Actividad Estratégica se agregó para estandarizar con el PEL.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TRATADOS COMERCIALES					
1	1.1.1.ACT1 Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios (Fase I Elaboración de documentos para contratar firma consultora).	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	0%	0%	Al mes de agosto se informa que se remitieron para aprobación del BID, los términos de referencia (TDR) para la contratación del consultor realizará el sistema informático. Ajuste POA 2015: 1. Se modificó el nombre de la Actividad Estratégica 1.1.1.ACT1 Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios (Fase I de diseño), quedando: 1.1.1.ACT1 .Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios (Fase I Elaboración de documentos para contratar firma consultora). Esto a solicitud de la Unidad: Para realizar esta actividad se requiere contratar un



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>consultor con fondos provenientes del BID, sin embargo, los procesos del Banco conllevan preparar términos de referencia, en los cuales se ha establecido que la DATCO hará el levantamiento de los procedimientos que serán automatizados con el sistema. La realización de dichas acciones se establecería como la fase I del proyecto.</p> <p>2. El nombre del Indicador de Resultado, también sufrió cambios: De 1.1.1.ACT1.IND1 Sistema informático diseñado a 1.1.1.ACT1.IND1 Términos de Referencia y Procedimientos elaborados.</p> <p>3. El Medio de verificación cambió de "Informe" a "Acta de recepción emitida por el BID".</p>
2	1.1.1.ACT2 Fortalecer las capacidades del recurso humano del sector público y privado para fomentar el aprovechamiento de las oportunidades comerciales	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	72%	100%	<p>Durante el período enero - agosto de 2015 se capacitaron un total de 990 representantes del sector público y privado en las distintas disciplinas comerciales tales como reglas de origen, accesos a mercados, solución de controversias comerciales, propiedad intelectual, entre otras.</p> <p>Autoajuste en la programación de agosto de 75 a 365.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Actividad Estratégica que corresponde al Proyecto Estratégico 3.30 Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual (PEI)</p>
3	1.1.1.ACT10 Presentar la Ley de Defensa Comercial a la Asamblea Legislativa	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	0%	0%	<p>Luego de haber realizado un amplio proceso de consulta con el sector privado se elaboró y presentó ante Secretaría jurídica de la presidencia el Anteproyecto de Ley de Defensa Comercial. En ese sentido, se mantiene la coordinación con dicha Secretaría para atender las consultas correspondientes.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Actividad Estratégica que corresponde al Proyecto Estratégico 3.21 Elaboración y promoción de anteproyecto de Ley de Defensa Comercial (PEI).</p>
4	1.1.1.ACT11 Presentar propuestas técnicas en el marco de la institucionalidad de los TLC, para la adopción por parte de los titulares de nuevos acuerdos que beneficien a los sectores productivos nacionales	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	0%	40%	<p>Se llevó a cabo la III Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo Norte y Colombia. En dicha reunión se suscribieron cuatro Decisiones que permiten mejorar el acceso de productos a los mercados, así como implementar un Plan de Cooperación en materia comercial.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Actividad Estratégica que corresponde al Proyecto Estratégico 3.24 Ampliar el acceso de productos salvadoreños mediante mejoras en los acuerdos comerciales vigentes (PEI)</p>
5	1.1.1.ACT12 Garantizar la defensa comercial y legal de los sectores productivos nacionales asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos en los TLC	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	50%	100%	<p>Durante el periodo de enero-agosto se ha dado seguimiento a cuatro casos, tres de los cuales están relacionados con solución de controversias comerciales en el marco del CAFTA-DR y el mecanismo centroamericano de solución de controversias, así como un caso relativo al capítulo ambiental del CAFTA-DR.</p> <p>Autoajuste en la programación de agosto de 0 a</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>1. Ajuste POA 2015: 1. Se modificó la meta anual de 4 a 3 Casos de Defensa comercial y solución de controversias atendidos, a solicitud de la Unidad: "Los casos de solución de controversias se originan a partir de incumplimientos en la normativa acordada bajo un TLC, por tanto, lo ideal es que no surjan controversias comerciales. Durante el presente año, las acciones llevadas a cabo para prevenir dichos casos han derivado en la aparición de un menor número de casos en comparación con los previstos a inicio del año. Por lo anterior se solicita reducir la meta anual de número de casos de 4 a 3. ". Y el medio de verificación se modifica de "Informe de casos atendidos" a "Informe de casos".</p> <p>2. La modificación mensual se realizó en julio de 1 a 0.</p>
6	1.1.1.ACT13 Garantizar el acceso de bienes agropecuarios a los mercados mediante la utilización de los contingentes agropecuarios	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	53%	100%	<p>Durante el período enero - agosto de 2015 se han apoyado un total de 107 empresas mediante la asignación de contingentes agropecuarios, tales como arroz, maíz amarillo y carne de cerdo.</p> <p>Autoajuste en la programación de julio de 0 a 6.</p> <p>Autoajuste en programación de agosto de 0 a 1.</p> <p>Ajuste POA 2015: Se modificó el medio de verificación de "Lista de empresas apoyadas" a "Lista de empresas".</p>
7	1.1.1.ACT14 Apoyar a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías garantizando su acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	50%	68%	<p>Durante el período enero - agosto de 2015 se asesoraron un total de 68 empresas en cuanto al cumplimiento del origen de las mercancías, para que puedan gozar de los beneficios arancelarios que ofrecen los Acuerdos Comerciales.</p> <p>Ajuste POA 2015: 1. Se modificó el medio de verificación de "informe de visitas a empresas" a "Informe de visita".</p>
8	1.1.1.ACT15 Dotar a los sectores productivos nacionales de información y asesoría relacionada con la reglamentación técnica aplicada por los miembros de la OMC.	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	71%	75%	<p>Durante el período enero - agosto de 2015 se notificaron un total de 188 documentos relacionados con la reglamentación técnica aplicada por los miembros de la OMC, a fin de que las empresas tengan oportunidad de realizar comentarios a las propuestas de reglamentación técnica, evitando así que se conviertan en un obstáculo para sus exportaciones.</p> <p>Ajuste POA 2015: 1. Se modificó la meta anual de 300 a 250 Documentos notificados, a solicitud de la Unidad: "Los documentos notificados a los sectores productivos nacionales tienen como objetivo anticipar potenciales obstáculos al comercio y garantizar la oportunidad de que las empresas nacionales presenten sus observaciones a la reglamentación técnica emitida por nuestros socios comerciales. Durante el presente año se ha observado una menor actividad en esta materia por parte de los Miembros de la OMC por lo que se reduciría la meta anual de 300 a 250. "</p> <p>2. Las modificaciones mensuales fueron:</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					agosto de 28 a 18, septiembre de 28 a 18, octubre de 28 a 18, noviembre de 29 a 19 y diciembre de 28 a 18.
9	1.1.4.ACT1 Eliminar barreras al comercio a fin de garantizar un comercio fluido y el acceso al mercado de nuestros socios comerciales	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	75%	100%	Durante el período enero - agosto de 2015 se gestionó la eliminación de 12 barreras al comercio. Cabe destacar la no aplicación por parte de México de restricciones a las importaciones de calzado salvadoreño, la obtención de permisos fitosanitarios en Honduras para harina de maíz blanco, la obtención de permisos sanitarios que permitieron la importación de materias primas para la industria salvadoreña de calzado, la eliminación de documentación adicional exigida por Honduras a productos de acero, entre otras. Autoajuste en la programación de agosto de 1 a 2. Ajuste POA 2015: 1. Actividad Estratégica que corresponde al Proyecto Estratégico 4.5 Plan anual de monitoreo y eliminación de barreras al comercio a nivel intrarregional (PEI). 2. Se modificó el medio de verificación de "Informe de casos" a "Informe del caso".
10	1.1.4.ACT8 Promover la adopción del mecanismo de reembolso de aranceles a nivel centroamericano en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	100%	100%	Se informa a Julio: 1. La ejecución reportada en julio corresponde al mes de junio, mes en el que el Consejo de Ministros de la Integración Económica de Centroamérica (COMIECO) y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica y República Dominicana (COSEFIN) se reunieron y rubricaron el convenio sobre el Mecanismo de Reembolso de los DAI, y con ello se da cumplimiento a uno de los compromisos del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En ese sentido, se reporta el 100% de cumplimiento de la meta prevista en el PEI. La ejecución de reporta en julio, dado el ajuste realizado. Ajuste POA 2015: 1. Actividad Estratégica se agregó para estandarizar con el PEI.
REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL MINEC ANTE OMC Y OMPI					
1	1.1.1.ACT16 Coordinación, seguimiento y participación en sesiones y otras actividades de órganos de la OMC y OMPI, ordinarias y de negociación	Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI / Embajador	62%	82%	0%
2	1.1.1.ACT17 Apoyos a los Despachos a través de la elaboración de documentos, análisis o estudios; y participación en negociaciones internacionales o bilaterales y/o actividades relacionadas con la administración de Tratados	Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI / Embajador	66%	100%	0%
3	1.1.1.ACT18 Gestiones en materia de cooperación	Representación Permanente del MINEC ante	84%	100%	Autoajuste en la programación de junio de 6 a 38. Autoajuste en la programación de julio de 8 a



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
	no reembolsable en materia de comercio internacional	OMC y OMPI / Embajador			32. Autoajuste en la programación de agosto de 4 a 33.
4	1.1.1.ACT25 Impulsar la ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación	Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI / Embajador	0%	0%	Ajuste POA 2015: 1. Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI. Se agregó con 1 Indicador de Resultado.
5	1.1.1.ACT26 Actividades realizadas para Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso	Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI / Embajador	0%	0%	Ajuste POA 2015: 1. Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI. Se agregó con 1 Indicador de Resultado.
6	1.1.1.ACT27 Eventos realizados para Impulsar la ratificación del Acuerdo de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales	Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI / Embajador	0%	0%	Ajuste POA 2015: 1. Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI. Se agregó con 1 Indicador de Resultado.
7	1.1.1.ACT28 Promover apertura de acceso con países asiáticos y sudamericanos en el marco del Programa de trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados	Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI / Embajador	0%	0%	Ajuste POA 2015: 1. Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI. Se agregó con 1 Indicador de Resultado.
8	1.1.1.ACT29 Apoyar el fortalecimiento de las relaciones comerciales con China en el marco multilateral u otro país asiático	Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI / Embajador	0%	0%	Ajuste POA 2015: 1. Se agregó esta Actividad Estratégica para estandarizar con el PEI. Se agregó con 1 Indicador de Resultado.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



4. Despacho de Vice Ministerio de Comercio e Industria.

No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS					
1	3.1.1.ACT1 Generación y Publicación de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples	Dirección General de Estadística y Censos / Director	100%	100%	<p>El 100% de la digitación de datos de la EHPM 2014 fue finalizada en la última semana del mes de marzo, lo cual representa el 85% de avance en los procesos. De acuerdo a lo programado se espera que el mes de mayo se cierre la base de datos revisada y depurada. En abril se finalizó el 100% de la revisión y consistencia de datos de la EHPM. En el mes de mayo se dará por cerrada la base de datos. En mayo se dio por cerrada la base de datos de la EHPM 2014, ello implica que la base esta revisada, consistenciada y depurada para proceder a realizar los tabulados y el documento de resultados.</p> <p>A julio se informa que se ha finalizado la elaboración del documento de resultados de la EHPM 2014. Se pondrá a disposición en cuanto los resultados se oficialicen por los titulares del Ministerio.</p>
2	3.1.1.ACT2 Generación y Publicación de las estadísticas de hechos y actos vitales	Dirección General de Estadística y Censos / Director	0%	0%	<p>Al primer trimestre 2015. Se ha procesado el 90% de defunciones y el 80% de nacimientos, lo que equivale al 68% de avance en el procesamiento de todos los datos de hechos y actos vitales.</p> <p>Así mismo, se cuenta con información recabada a través de un aplicativo web, la cual debe ser codificada. Con este ritmo de trabajo se espera contar con la base de datos en los tiempos previstos.</p> <p>Al mes de junio se ha procesado el 100% de las Defunciones, el 94% de Nacimientos, lo que equivale al 76.23% de todos los Hechos y Actos Vitales.</p> <p>Al mes de julio, se ha procesado el 100% de los registros vitales. Actualmente se está revisando datos puntuales de defunciones, con el propósito de contar con un dato consensuado entre las instancias productoras (MINSAL, Medicina Legal, DIGESTYC).</p>
3	3.1.1.ACT3 Modernización de la producción estadística institucional	Dirección General de Estadística y Censos / Director	0%	0%	<p>Ajuste POA 2015: 1. Se agregó la Actividad Estratégica 3.1.1.ACT3. Modernización de la producción estadística institucional; con los siguientes Indicadores de Resultado: 3.1.1.ACT3.IND1.Codificación automatizada implementada; 3.1.1.ACT3.IND2.Rediseño del instrumento de recolección (boleta) de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples;</p>
4	3.1.1.ACT4 Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	Dirección General de Estadística y Censos / Director	33%	33%	<p>Al mes de agosto se informa en el Indicador de Resultado 3.1.1.ACT4.IND1: 1. Elaboración y presentación del perfil de proyecto para la creación de la Gerencia de Estadísticas de Género.</p> <p>Ajuste POA 2015: 1. Se agregó la Actividad Estratégica 3.1.1.ACT4.Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas; con</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					los siguientes Indicadores de Resultado: 3.1.1.ACT4.IND1. Perfil de proyecto para la generación de estadísticas de género elaborado; 3.1.1.ACT4.IND2. Perfil de proyecto para la generación de estadísticas ambientales elaborado; 3.1.1.ACT4.IND3. Revisión y selección de indicadores ambientales disponibles en DIGESTYC;
5	3.1.1.ACT5 Censo de Población y Vivienda	Dirección General de Estadística y Censos / Director	0%	0%	Ajuste POA 2015: 1. Se agregó la Actividad Estratégica 3.1.1.ACT5. Censo de Población y Vivienda, con los siguientes Indicadores de Resultado: 3.1.1.ACT5.IND1. Perfil de proyecto y hoja de ruta elaborados; 3.1.1.ACT5.IND2. Elaboración de presupuesto realizado; 3.1.1.ACT5.IND3 Presentación del proyecto a los titulares (MINEC-STPP);
6	3.1.2.ACT1 Generación de bases de datos económicas para el sistema de cuentas nacionales	Dirección General de Estadística y Censos / Director	56%	56%	Entre enero y agosto se finalizaron y remitieron 24 bases de datos económicas mensuales al BCR, las cuales corresponden a precios (IPRI, IPM), industria (IVOPI) y Comercio-Servicios. Así mismo, se finalizaron dos bases de datos económicas anuales al BCR, que corresponden a anual económica de industria, comercio y servicios; y anual de transporte. Ambas fueron entregadas en el mes de marzo.
7	3.1.2.ACT2 Publicación de índices económicos (IPC, CBA, IPP)	Dirección General de Estadística y Censos / Director	67%	67%	Al mes de agosto, se presentan los siguientes logros: a) Se han elaborado ocho boletines de Índice de Precios al Consumidor, publicados en la página web, durante los primeros siete días hábiles de cada mes; b) Se han realizado ocho Cálculos del valor monetario de la Canasta Básica Alimentaria, publicado en la página web en los primeros 12 días hábiles de cada mes; c) Se han elaborado ocho boletines del Índice de Precios al Productor elaborados en los primeros 12 días hábiles de cada mes. El boletín es de uso interno, se está a la espera de la oficialización por parte del MINEC.
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					
1	5.1.1.ACT2 Seleccionar beneficiarias/os y entregar el subsidio	Dirección de Tecnologías de la Información / Director	67%	66%	Se procesó la base de datos y se determinaron los beneficiarios del subsidio al GLP para el mes de agosto del año 2015. El total de beneficiarios para este mes es de 1,237,522 beneficiarios/as del subsidio al GLP, de los cuales el 60% (744,620) son beneficiarias. Ajuste POA 2015: 1. En el indicador de resultado 5.1.1.ACT2.IND1 Beneficiarios del subsidio al GLP, se modificó la programación de julio a diciembre a solicitud de la Unidad, según se detalla: julio: de 504,858 a 493,807; agosto de 506,922 a 492,902; sept. de 508,996 a 492,225; oct. de 511,078 a 494,841; nov de 513,168 a 496,879 y dic de 515,267 a 498,927. 2. En el indicador de resultado 5.1.1.ACT2.IND2 Beneficiarias del subsidio al GLP, se modificó la programación de julio a



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					diciembre a solicitud de la Unidad, según se detalla: julio: de 750,583 a 742,945; agosto de 753,653 a 744,620; sept. de 756,735 a 745,066; oct. de 759,830 a 747,548; nov de 762,938 a 750,629 y dic de 766,058 a 753,721.
2	7.1.1.ACT20 Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Dirección de Tecnologías de la Información / Director	64%	85%	<p>Administración de Infraestructura para Servicios de Voz, Datos e Internet a Nivel Institucional se llevaron a cabo según lo planeado, el mantenimiento de los componentes del DataCenter (Planta Avaya, Aire Acondicionado, Ups y respaldo de la información) se realizó con normalidad, los requerimientos de soporte técnico informático se realizaron según la demanda y se desarrolló una aplicación, con información censal, para Pacific Disaster Center de la Universidad de Hawái que está trabajando con el Gobierno de El Salvador en la prevención de desastres . Se encuentra pendiente la subcontratación del mantenimiento del equipo informático.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Modificación de la meta del indicador de resultado 7.1.1.ACT20.IND1. Gestiones de la Dirección de Tecnologías de la Información; a solicitud de la Unidad, según se detalla: julio de 260 a 308; ago. de 411 a 459; sept de 411 a 458; oct de 409 a 458; nov de 409 a 458 y dic de 412 a 460: "Las Gestiones de la Dirección de Tecnologías de la Información se incrementan en la programación a 5,067 debido a un incremento realizado en las atenciones de soporte técnico informático de 250 a 300"</p>
3	7.1.1.ACT21 Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	Dirección de Tecnologías de la Información / Director	83%	75%	<p>Mantenimientos de Sistemas Informáticos. Se realizaron los mantenimientos de las aplicaciones desarrolladas por la DTI programadas para este período (Mantenimiento del Sistema informático para la administración de la correspondencia del Despacho Ministerial del MINEC (SICOR), Mantenimiento del Sistema de Información de la Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) ,Mantenimiento del Sistema de Información de Focalización de Subsidio para el Consumo de GLP en El Salvador, Mantenimiento a los Portales Web institucionales y Mantenimiento del Sistema de Información para el Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, mantenimiento del sistema para la administración de la flota vehicular institucional y dos mantenimientos del SISPLAN). Está pendiente el Mantenimiento a la Red de Datos Institucional.</p> <p>Ajuste a POA 2015:</p> <p>1. Modificación de la meta del indicador de resultado 7.1.1.ACT21.IND1. Mantenimientos de Sistemas Informáticos. ; a solicitud de la Unidad, según se detalla: julio de 0 a 2; ago. de 0 a 1; sept de 0 a 1 y dic de 0 a 1: "Para la actividad de Mantenimientos de Sistemas Informáticos se tiene un incremento de 5 unidades porque se incluyeron los mantenimientos a la Pagina Web Institucional y 1 mantenimiento al Sistema SISPLAN."</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
4	7.1.1.ACT22 Construir Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información / Director	0%	0%	El desarrollo de sistemas informáticos ya tiene un avance con el desarrollo del Sistema del Centro de Orientación Telefónica de la Unidad de CrecesMipyme de la Dirección de Fomento Productivo, pero aún no está finalizado. Ajuste POA 2015: 1. "L a actividad de Construir Sistemas Informáticos sufre una modificación, se traslada la meta programada para julio a septiembre y se cambie el sistema de la Dirección Nacional de Inversiones por el sistema del Centro de Orientación Telefónica de la Unidad de CreceMipyme."
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PRODUCTIVAS					
1	2.1.1.ACT1 Contribuir al cumplimiento del mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial en la coordinación del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE) y el Comité de la Ley	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas / Director	43%	88%	En el mes de agosto se informa: Elaboración de la Estrategia de comunicación del programa Exportar con Calidad: Brochure informativo del programa; Mini campaña en medios radiales. A julio se informa: 1) Se elaboró el informe de avance enero mayo 2015 de las Comisiones Técnicas del Sistema: 1. Comisión de Emprendimientos y Encadenamientos Productivos; 2. Comisión de Calidad y Productividad; 3. Comisión de Innovación y Tecnología; 4. Comisión de Financiamiento y Cofinanciamiento; 5. Comisión de Desarrollo Sustentable, Eficiencia Energética y Producción Más Limpia; 6. Comisión de Internacionalización de Empresas Elaboración y Presentación del informe de proyecciones segundo semestre 2015 del plan de trabajo de las comisiones. 2) Elaboración del informe de ejecución del plan de trabajo 2014 de las Comisiones Técnicas del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial, con el cual se evaluaron los resultados alcanzados durante 2014 en materia de fomento productivo, a partir de los planes de trabajo ejecutados por las instituciones integrantes del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial, en las áreas de: Emprendimientos y Encadenamientos Productivos, Calidad y Productividad, Innovación y Tecnología, Financiamiento y Cofinanciamiento, Eficiencia Energética e Internacionalización de Empresas. 3) En gestión de fondos BID el financiamiento del programa Exportar con Calidad, el cual será coordinado por el Ministerio de Economía y ejecutado en coordinación con el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), la Dirección de Innovación y Calidad (DICA) y la Corporación de Exportadores Salvadoreños (COEXPORT). 4) Se está brindando apoyo al Ministerio de Trabajo para el diseño y puesta en marcha de los "Sellos de Igualdad de Género en las empresas". 5) Incorporación al sitio web "ventanadenegocios.net" los servicios de apoyo empresarial disponibles para las empresas en las áreas de: 1- Inteligencia Comercial; 2- Fomento



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>Productivo; 3- Trámites y servicios; 4- Tratados Comerciales; 5- Estadísticas y Estudios; 6- Legislación.</p> <p>6) Desarrollo de la onceava sesión ordinaria del Comité de la Ley de Fomento de la Producción, la cual requirió:</p> <p>1- Actualización de miembros propietarios y suplentes del Comité.</p> <p>2- Convocatoria y coordinación Logística.</p> <p>3- Elaboración de agenda y contenidos de la sesión.</p> <p>7) Revisión de los puntos de acuerdo del acta de la décima sesión para su incorporación en la agenda de la onceava sesión.</p> <p>8) Elaboración y visto bueno del acta de la décima sesión del comité.</p> <p>9) Envío del acta #10 a los miembros del comité para su revisión y modificación (previo a la firma durante el desarrollo de la onceava sesión).</p> <p>Se autoajustó la programación de julio de 0 a 1 en el Indicador de Resultado 2.1.1.ACT1.IND3.</p> <p>Se autoajustó la programación de agosto de 0 a 1 en el Indicador de Resultado 2.1.1.ACT1.IND3.</p>
2	2.1.1.ACT2 Levantamiento de Línea Base de Empresas pertenecientes a los 16 sectores priorizados de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva. (1,300 empresas).	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas / Director	0%	0%	<p>En el mes de agosto se informa: Elaboración y presentación de los Términos de Referencia para el levantamiento de la Línea Base del programa "Apoyo al Desarrollo Productivo para la inserción internacional (BID 2583-OC/ES) y la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva. Los TDR comprendieron la propuesta de indicadores para el levantamiento de la línea base de los servicios de apoyo empresarial dirigidos a las empresas y que son brindados por las Direcciones DICA, FONDEPRO y DFP. Los TDR también incluyen el levantamiento de la línea base de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.</p> <p>Estatus: TDR publicados en COMPRASAL; Atención a dudas de firma consultora, postulantes a levantamiento y actualización de línea base.</p> <p>Al mes de julio se informa: Se han presentado los Términos de Referencia para la Contratación de la firma consultora que levantará la Línea base (Los TDR fueron aprobados por el Despacho del Viceministerio de Comercio e Industria y al mes de mayo se encuentran en proceso de obtención de "No objeción" del BID, para el financiamiento de la consultoría).</p> <p>En mayo se informa que los TDR comprenden la propuesta de indicadores para el levantamiento de la línea base de los servicios de apoyo empresarial, dirigidos a las empresas y que son brindados por las direcciones DICA, FONDEPRO y DFP. Los TDR también incluyen el levantamiento de la línea base de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					1. Se modificó de septiembre a diciembre la meta del Indicador de Resultado 2.1.1.ACT2.IND1.Línea base de empresas pertenecientes a los 16 sectores priorizados de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva establecida, a solicitud de la Unidad.
3	2.1.3.ACT2 Apoyar la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas / Director	81%	88%	<p>En el mes de agosto se informa:</p> <p>1) 2.1.3.ACT2.IND3: Elaboración de la propuesta borrador del memorándum de entendimiento entre MINEC-Research Triangle Institute, en el marco del Proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de Educación Superior para el Crecimiento Económico; Planificación de la presentación del Programa Exportar con Calidad a los sectores: Químico-Farmacéutico (04 de septiembre) y Alimentos y Bebidas (06 de septiembre); Coordinación con Ministerio de Trabajo/ISDEMU/PNUD para el desarrollo de foro relacionado con sellos de igualdad; Preparación de TDR para estudio de gustos y preferencias en cinco sectores estratégicos de la política; Elaboración de concurso de emprendimiento femenino, en coordinación con CONAMYPE.</p> <p>Autoajuste en la programación del mes de agosto del IR 2.1.3.ACT2.IND3, de 0 a 1.</p> <p>Al mes de julio se informa:</p> <p>a) Planificación y definición de "Paquetes de Acciones Prioritarias 2015" a ser ejecutadas en las áreas de Calidad, Innovación, Encadenamientos Productivos, financiamiento y Cofinanciamiento e Internacionalización de la Política; avances en la construcción del Índice de Productividad Municipal; Mapeo de sectores de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva, conforme a su CIUU, CLAESS y SAC, para cuantificar la importancia de cada sector en la economía nacional y el comercio internacional.</p> <p>b) Elaborado el Plan de Trabajo de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva según clasificación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejes de la política: Fomento, Diversificación y Transformación Productiva - Áreas de competitividad: 1) Encadenamientos Productivos; 2) Calidad y Productividad; 3) Financiamiento y Cofinanciamiento; 4) Facilitación del comercio; 5) Inteligencia Comercial; 6) Innovación y Tecnología; 7) Eficiencia Energética; 8) Internacionalización e inversiones <p>c) Firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Economía (MINEC) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para el desarrollo de actividades de fortalecimiento y apoyo empresarial.</p> <p>d) Coordinación con el Consejero Económico en Taiwán para la promoción de productos de Opulencia Pipil en ferias de exposición en dicho país (Julio-Octubre).</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>e) Coordinación con el Gobierno de Israel y CONAMYPE para el desarrollo del Taller "Sistemas de apoyo y desarrollo empresarial" (programado para la semana del 15 al 19 de Junio)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en la coordinación logística del taller: agendas, alimentación, transporte, certificados y gafetes, convocatoria de prensa y comunicados, entre otros. • Selección y notificación de los participantes. <p>f) A la fecha se cuenta con un estimado de 40 personas seleccionadas para participar en el taller.</p> <p>g) Elaborado el Informe de actividades y proyectos realizados en el marco de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva para los sectores priorizados: Industria: - Agroindustria; - Alimentos y Bebidas; - Textil y Confección; - Química Farmacéutica y cosmética natural; - Plásticos; - Calzado; - Artesanías de exportación; - Papel y cartón; Servicios: - Industrias creativas; - Turismo; - Logística; - TIC's</p>
4	2.1.3.ACT3 Plan de Desarrollo Estratégico para elevar la producción y comercialización de productos del programa "Un Pueblo, un Producto"	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas / Director	100%	100%	<p>En el mes de agosto se informa: Adjudicación a empresa para el diseño y construcción de la tienda antena en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.</p> <p>En proceso, otras gestiones: Sondeo de opinión jurídica en cuanto a la operativización de la tienda; Gestión de trámites de experta en empaques para fortalecer capacidades de empresarios de un pueblo un producto; Gestión con diseñadora para diseño de empaques para comercializar en la tienda.</p> <p>Al mes de julio se informa:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboración y aprobación del Perfil de la Tienda Antena, el cual incorpora los concursos de fondos para el programa. El proyecto ha sido presentado para gestión de fondos BID: diseño, construcción y operación de la Tienda Antena (TDR's). * Firma del convenio de cooperación interinstitucional MINEC-CEPA. Convenio de cooperación, entre el ministerio de economía (minec) y la comisión ejecutiva portuaria autónoma (cepa) para el desarrollo de actividades de fortalecimiento y apoyo empresarial. * Inducción a estudiantes en servicio social para la captura de información a través de las encuestas de "Gustos y Preferencias para potenciales clientes" en el Aeropuerto con quienes se completó el proceso de captura de información de las 133 encuestas de "Gustos y Preferencias para potenciales clientes" en el Aeropuerto. A la fecha se ha elaborado el informe con el análisis de los resultados de la encuestas a potenciales clientes en el aeropuerto, los cuales han sido incorporados al perfil del proyecto. * Se realizó la visita empresarial para la identificación y costeo de empaques de los productos, dicha visita permitió incorporar al



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>perfil una propuesta sugerida de empaques para los productos a comercializar en la tienda. * En Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se han aprobado los fondos BID para el financiamiento del programa - Elaboración de solicitud de cotización por comparación de precios para la contratación de: Diseño, construcción y equipamiento de la Tienda antena.
5	2.1.3.ACT4 Desarrollo de programas/proyectos e instrumentos de apoyo que viabilizan la Ley de fomento de la Producción Empresarial.	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas / Director	75%	81%	<p>En el mes de agosto se informa:</p> <p>1) 2.1.3.ACT4.IND1: En gestión y coordinación el desarrollo de la segunda etapa de la Transferencia metodológica a un total de 11 técnicos de las Direcciones: DICA, FONDEPRO, DFP y DICOPP en la conformación de Grupos de Exportación Conjunta (GEC) con lo cual se conformaran 4 plataformas de exportación conjunta para los sectores TICs, Industrias creativas, Turismo y logística que funcionarán durante 2016. Estatus: En proceso de obtención de "No objeción" a los términos de referencia para la consultoría; Desarrollo de la capacitación programada para septiembre.</p> <p>2) 2.1.3.ACT4.IND2: Se han definido las líneas estratégicas y el presupuesto inicial del Programa, las cuales están en revisión por parte de Secretaría Técnica de la Presidencia; Se ha remitido a Secretaría Técnica la actualización de los proyectos con presupuesto para los siguientes próximos 4 años; Se ha elaborado la carpeta de programas y proyectos para la búsqueda de cooperantes que financien los proyectos.</p> <p>3) 2.1.3.ACT4.IND3: Se han definido las líneas estratégicas y el presupuesto inicial del programa, las cuales están en revisión por parte de Secretaría Técnica de Presidencia; Se ha remitido a Secretaría Técnica la actualización de los proyectos con presupuesto para los siguientes próximos 4 años; Se ha elaborado la ficha resumen del programa según requerimientos de la UE.</p> <p>4) 2.1.3.ACT4.IND4: Sitio web "ventana de negocios" en funcionamiento en el link: http://www.minec.gob.sv/crecemostuempresa/; Incorporadas las 6 principales categorías de los servicios empresariales: i) Inteligencia comercial; ii) Fomento productivo; iii) Trámites y servicios; iv) Tratados comerciales; v) Estadísticas y estudios; vi) Legislación; Incorporado la sección de "miempresacrece" al sitio, comprendida por: i) mi oportunidad de negocios; ii) mi inversión; iii) mi trámite; iv) mi crédito; v) mi exportación; Incorporación de chat y alertas móviles en coordinación con TIGO, para el envío masivo de información de interés para los empresarios en temas de fomento productivo; Se realizó la presentación preliminar del sitio durante el lanzamiento de la Plataforma web de servicios en línea del Ministerio de Economía, el pasado 12 de agosto: http://www.minec.gob.sv/ministerio-de-economia-lanza-su-nueva-plataforma-virtual-de-servicios-empresariales-en-linea/.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>Estatus: Lanzamiento oficial del sitio programado para Octubre. Al mes de julio se informa: * Transferencia metodológica a un total de 11 técnicos de las direcciones: DICA, FONDEPRO, DFP y DICOPP en conformación de Grupos de Exportación Conjunta (GEC). * Lo anterior significa el inicio del proyecto de formación de Grupos de Exportación Conjunta para los sectores TICs, industrias creativas, Turismo y logística que se desarrollará durante 2015.</p> <p>- Gestión BID para financiamiento del proyecto de los GEC.</p> <p>Estatus: - Se ha reprogramado para septiembre la segunda etapa de capacitación (originalmente prevista para junio, la razón es debido a temas de acceso a fondos BID para el financiamiento del programa). Se han definido las líneas estratégicas y el presupuesto inicial del programa, las cuales están en revisión por parte de Secretaría Técnica de Presidencia. Se ha remitido a Secretaría Técnica la actualización de los proyectos con presupuesto para los siguientes próximos 4 años. Se ha elaborado la carpeta de programas y proyectos para la búsqueda de cooperantes que financien los proyectos. Se han definido las líneas estratégicas y el presupuesto inicial del programa, las cuales están en revisión por parte de Secretaría Técnica de Presidencia. Se ha remitido a Secretaría Técnica la actualización de los proyectos con presupuesto para los siguientes próximos 4 años. Se ha elaborado la ficha resumen del programa según requerimientos de la UE. Se desarrollaron los mapas y contenidos del sitio y se llevaron a cabo las reuniones internas para revisión y propuesta de mejora de contenidos. Se ha contratado el consultor para la elaboración del sitio web (propuesta gráfica y de programación), actualmente se trabaja en los avances en el sitio web: ventanadenegocios.net, se reportan los siguientes avances: - Se crearon las 6 principales categorías de los servicios empresariales: i) Inteligencia Comercial, ii) Fomento Productivo, iii) Trámites y servicios, iv) Tratados Comerciales, v) Estadísticas y Estudios, vi) Legislación. - Se ha completado la etapa de "alimentación del sitio" y ya se cuenta con la información disponible de las 6 principales áreas de los servicios empresariales. - Se ha incorporado la sección de "miempresacrece" al sitio, comprendida por: i) mi oportunidad de negocios, ii) mi inversión, iii) mi trámite, iv) mi crédito, v) mi exportación. - Incorporación de chat y alertas móviles en coordinación conTIGO, para el envío masivo</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					de información de interés para los empresarios en temas de fomento productivo. En proceso: - Capacitación del call center de "Miempresacrece" para la atención de empresarios. - Últimas revisiones, modificaciones y visto bueno interno para el lanzamiento del sitio. (Lanzamiento previsto: finales de Junio).
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD					
1	2.1.1.ACT11 Brindar asistencias técnicas especializadas para el fomento de la innovación, la calidad y desarrollo tecnológico empresarial	Dirección de Innovación y Calidad / Director	79%	82%	Entre enero y agosto se ha brindado asistencia técnica: a) Para tecnificación, desarrollo tecnológico e innovación a 52 empresas de los sectores alimentos y bebidas, turismo y química y farmacia. Se ha fortalecido al sector empresarial a través de 20 talleres y la actualización del portal INVENTA; Se ha sensibilizado a 561 empresas y se ha dado apoyo en la implementación del RTCA de buenas prácticas de manufactura a 36 empresas. b) Se ha apoyado en la elaboración de 10 diagnósticos "Estudio sobre ahorro y eficiencia energética" en el primer trimestre; c) En mayo se reportó la meta anticipada para el Desarrollo del Proyecto Inventa Rebrand Matías de 30 empresas, las cuales finalizaron la asistencia técnica en el ciclo académico de la Universidad José Matías Delgado y en julio en el proyecto Diseño UTEC se apoyó a 29 empresas con propuesta de identidad visual. d) Se realizó 1 taller en la primera fase de capacitación para el Sector de Química y Farmacia sobre conceptos de innovación, con la participación de 9 mujeres y 9 hombres. Para el mes de junio se realizó el "Diplomado de Innovación para la Competitividad" con la participación de 13 mujeres y 17 hombres. Ajuste POA 2015: 1. Se modificó la meta anual de 40 a 20 empresas, del Indicador de Resultado: 2.1.1.ACT11.IND2.20 empresas de los sectores estratégicos con reducción de costos de energía eléctrica y una producción sostenible a través del uso de energías renovables. Esto a solicitud de la Unidad: "Se solicita disminuir la meta en 20, debido a que el socio sufrió un proceso de disminución en su recurso humano , para la realización de los diagnósticos."
2	2.1.1.ACT12 Premiar iniciativas de Innovación y desarrollo Tecnológico.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	0%	0%	Al mes de agosto se informa: Los certámenes de los programas: a) Pixel: La edición 2015 del Premio Pixels fue lanzada el día 18 de mayo de este año, con una asistencia superior a los 150 asistentes. Se han realizado 11 talleres de formación en animación digital, videojuegos y audiovisuales, con invitación abierta para los interesados, teniéndose una participación de 940 asistentes (719 hombres y 231 mujeres). b) Premio Innovatic II, recibiendo 25 planes de implementación de las empresas participantes para evaluación. Las próximas acciones a realizar incluyen: Sesión de sensibilización de



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>bases Convocatoria INNOVATICS II-2015 con el Comité Evaluador de FONDEPRO, y organización de Sesión de Evaluación del Comité TIC de INNOVATICS II (1a. semana de septiembre). Finalmente, de las 25 propuestas de proyecto presentadas al 19 de agosto, son 18 proveedores de solución TIC diferentes, los que se encuentran apoyando a las empresas.</p> <p>c) NOVUS: Se realizó el evento de lanzamiento del Premio NOVUS 2015 el día 28 de julio y se continuó con la difusión territorial del programa en conjunto con la CONAMYPE, actualmente se han inscrito 19 equipos académicos.</p> <p>Ajuste POA 2015: 1. Se cambia el nombre del Indicador de Resultado 2.1.1.ACT12.IND1. 4 Certámenes realizados (Pixels, Premio Innovatic, Inventa/NOVUS, Premio Imype); por 2.1.1.ACT12.IND1. 4 Certámenes realizados (Pixels, Premio Innovatic, Inventa/NOVUS); a solicitud de la Unidad: "Se solicita eliminar el Premio Imype por punto 5.1 del Acta 141 de la CONAMYPE fue autorizado eliminar para utilizar los fondos en el Premio Nacional NOVUS 2015"</p>
3	2.1.1.ACT13 Impulsar el proyecto MYPE Emprendimiento.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	33%	33%	Se realizó capacitación a emprendedores y representantes de las empresas participantes para que formulen nuevos proyectos de innovación. A la fecha se han capacitado 25 MYPES y 13 emprendedores. De la participación por parte de las MYPES ha sido 19 mujeres y 6 hombres, mientras que en emprendedores ha sido 11 mujeres y 2 hombres. Se apoyó e incentivó a un emprendedor participante en iMYPE a formalizarse y registrar su empresa.
4	2.1.1.ACT14 Fortalecer la institucionalidad para el establecimiento del Sistema Nacional de Innovación	Dirección de Innovación y Calidad / Director	8%	8%	<p>a) Se fortaleció las capacidades institucionales, específicamente de los usuarios internos encargados de la ejecución de la línea de prototipaje y miembros de los comités que participan en el proceso de evaluación de proyectos, con la transferencia de conocimientos de experto internacional (El total de personas participantes ha sido 13). Las transferencias tecnológicas programadas para julio, septiembre y octubre, se consolidarán en una sola traída de expertos en el área de animación digital, para llevar a cabo talleres de formación profesional, así como evaluar los proyectos del premio PIXEL.</p> <p>b) Se ha contratado la Consultoría "Ordenamiento Institucional del Sistema Público de Apoyo a la Innovación Empresarial", la cual es financiada con fondos del préstamo BID 2583/OC-ES. Período de ejecución del contrato ha sido prorrogado al 19 de noviembre de 2015.</p> <p>c) Se ha obtenido la norma internacional UNE 166001 Gestión de la I+D+i; se ha elaborado un procedimiento para la capacitación y entrega de guía para elaboración de diagnósticos de calidad aplicable a consultores externos y se ha desarrollado capacitación de</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>competencias técnicas a consultores externos e internos de los sectores Química y Farmacia, Alimentos y Bebidas.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se reprogramó el Indicador de Resultado 2.1.1.ACT14.IND1 .4 Transferencias Tecnológicas de expertos internacionales; a solicitud de la Unidad: "Se solicita reprogramar las transferencias de conocimientos de los meses de julio, septiembre y noviembre, consolidándolas en una sola traída (en el mes de noviembre), de expertos en el área de animación digital para llevar a cabo talleres de formación profesional, así como evaluar los proyectos del premio PIXELs."</p> <p>2. Se reprogramó de julio a noviembre el Indicador de Resultado 2.1.1.ACT14.IND2 .1 Sistema público de apoyo a la Innovación empresarial fortalecido con una estrategia y Plan Nacional de innovación Empresarial y Emprendimiento. A solicitud de la Unidad: Se solicita trasladar la meta del mes de julio para el mes de noviembre debido a que la actividad del lanzamiento del Plan es uno de los productos finales del contrato con la firma consultora INFYDE, y el contrato ha sido prorrogado para el mes de noviembre.</p> <p>3. Se reprogramó de diciembre a noviembre el Indicador de Resultado 2.1.1.ACT14.IND3.1 Sistema Nacional de Innovación fortalecido con la creación de normativa y estándares que contribuyan a la adopción de prácticas de innovación en los sectores prioritarios. Esto a solicitud de la Unidad, ver numeral 2.</p>
5	2.1.2.ACT2 Asesorar empresas en la diversificación de Productos.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	48%	58%	<p>En el mes de agosto, a través de la DICA bajo el Programa de Asistencia Técnica de las Células se reportan 2 asistencias: Sector Alimentos y Bebidas, Industrias Cultivar S.A. de C.V. (Proyecto Las Brumas) y del Sector Turismo, Valorem S.A. de C.V.</p> <p>Se reporta meta anticipada, totalizando al mes de agosto, 29 asistencias brindadas.</p> <p>En el mes de julio, a través de la DICA bajo el Programa INVENTA Diseño Industrial UDB, se entregaron 6 proyectos de Diseño industrial de empaques a empresarios beneficiados de la Mipymes. Se reporta meta anticipada.</p> <p>Totalizando al mes de julio 27 asistencias brindadas.</p>
6	2.1.2.ACT3 Desarrollar el Programa INVENTA-INVESTIGACIÓN.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	40%	80%	<p>Se han realizado Estudios de Investigación y Desarrollo que lleva a innovación, con orientación a mercadeo y se entregaron 4 propuestas de las empresas: Monteco, Salufarma, Las Chacón y Chef's Home. Se reporta meta anticipada.</p>
7	2.1.2.ACT4 Conformar la RED CATI.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	100%	0%	<p>En el mes de agosto se informa: La USO ha firmado una carta compromiso para continuar la gestión de incluir a la Universidad en la Red Nacional Catie. El acuerdo final está en revisión por la fiscalía de la Universidad.</p> <p>Al mes de julio se informa: Se han realizado gestiones para la expansión</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					de la Red CATI: La Universidad Católica de El Salvador (sede Sta. Ana), Universidad Católica de El Salvador (sede Ilobasco) y la Universidad de Sonsonate (USO). Se espera tener comunicación oficial de esta última posteriormente, ya que el Consejo se reunió a mediados de agosto.
8	2.1.3.ACT1 Apoyar e impulsar el desarrollo de Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológicos.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	0%	0%	Actualmente se está en proceso de la realización de la licitación.
DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO					
1	2.1.1.ACT3 Fomentar las cadenas productivas	Dirección de Fomento Productivo / Director	37%	37%	<p>En el mes de agosto se informa:</p> <p>1. 2.1.1.ACT3.IND1: Cadena de Calzado: En el marco del fortalecimiento de la cadena de calzado, se está apoyando a la Asociación Salvadoreña de Fabricantes de Calzado de El Salvador (ASFC) para la realización de un evento que quieren llevar a cabo para dar a conocer el sector calzado en general. Se ha apoyado en la cotización de prestadores de servicio para la organización, así como para el local el cual se ha proyectado realizarse en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). Se ha incluido la parte de show-room, venta al público y rueda de negocios con compradores internacionales. Se prevé realizar el evento en el mes de noviembre.</p> <p>Cadena de camarón: Referente a la cadena de camarón se iniciaron los contactos con los representantes de cadenas de supermercados para buscar la forma en que los productores puedan comercializar directamente a los centros de distribución de dichas cadenas y el acercamiento de posibles compradores de tamaño medio (restaurantes y coctelerías).</p> <p>2. 2.1.1.ACT3.IND3: Se ha finalizado la elaboración de 2 Diagnósticos para igual número de empresas, los cuales han permitido identificar los puntos de mejora; Se ha finalizado el levantamiento de procesos en las empresas GW y JAM Industrial; Se ha dado inicio a la implementación de planes de mejora enfocados al ordenamiento de las empresas, la documentación y control del proceso de fabricación para el aseguramiento de la calidad, el fortalecimiento de gestión de mercado, y el control administrativo y financiero; Presentación de los resultados del diagnóstico a cuatro empresas e inicio de la implementación de medidas correctivas; Se han realizado talleres de planificación estratégica y operativa para el ordenamiento de las empresas y medición de su desempeño, utilizando la metodología de Balanced Scorecard, alineando todos los recursos hacia la consecución de sus objetivos; Entrega de manual de procesos y procedimientos de producción y el plan comercial a la empresa JAM Industrial.</p> <p>3. 2.1.1.ACT3.IND4: Como parte de la coordinación entre MINEC-MAG y CONAMYPE, la Dirección de Fomento Productivo participó junto a la Viceministra de</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>Comercio e Industria, el foro denominado: "Coordinación interinstitucional para la gestión territorial: Reflexión sobre metodología y herramientas", convocado por la FAO y desarrollado en Panamá. En dicho Foro asistieron funcionarios de los Ministerios de Comercio e Industria de los países de: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Cuba.</p> <p>4. 2.1.1.ACT3.IND5: CEPAL ha contratado un consultor especialista en Alimentos, con el objetivo de reforzar el estudio que estamos realizando de la cadena Snack Nutritivos/Fruta deshidratada. Como MINEC hemos transferido bases de empresas para seleccionar las que probablemente integran la cadena (proveedores de materia prima, insumos, equipos), comercializadores transformadores, entre otros; y analizar con más detenimiento las debilidades y las fortalezas para la fruta deshidratada. En cuanto al estudio de hortalizas, se está en revisión y mejoramiento del informe final, para programar la fecha de lanzamiento. El estudio de Servicios turísticos, se espera recibir los aportes de los actores de la cadena.</p> <p>A julio se informa:</p> <p>1. 2.1.1.ACT3.IND1: Cadena de Calzado: -Se está elaborando el plan de acción de la cadena considerando las necesidades y cuellos de botella identificadas por parte de los empresarios. Algunas de las actividades planteadas son: Gestionar medida para la no exportación desmedida de cuero en crudo, Programa de capacitación para procesamiento adecuado del cuero, establecer procesos para importación de reactivos para la industria de tenería del cuero así como cumplimiento de medidas correctivas para disminución de contaminación en plantas de tratamiento del cuero; para este último punto ya se han establecido algunas empresas dentro del marco del Proyecto Regional de Apoyo a la Calidad Medidas Sanitarias y Fitosanitarias(PRACAMS), que con fondos de la Unión Europea ejecuta la Secretaria de Integración Económica (SIECA), se han planificado tres eventos de capacitación, dos dirigidos al eslabón de curtido y acabado de cuero y un tercero dirigido a empresarios dedicados a la marroquinería y artesanías a partir de cuero.</p> <p>Cadena de camarón: -Revisión de costos de cadena de camarón; Coordinación con CENDEPESCA modelo de negocios centros de acopio de camarón.</p> <p>2. 2.1.1.ACT3.IND3: ° Se está trabajando en una cadena de abastecimiento del sector calzado conformada por 1 empresa referente o tractora y 5 empresas proveedoras, como prueba piloto del Programa de Desarrollo de Proveedores con el propósito de fortalecer e incrementar la competitividad de las empresas participantes y la cadena en sí.</p> <p>° Se ha finalizado la etapa de diagnóstico con las empresas y se ha iniciado la</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>implementación de planes de mejora enfocadas al ordenamiento de las empresas, la documentación de procesos, el fortalecimiento de gestión de mercado, y el control administrativo y financiero.</p> <p>° En 2 empresas se han elaborado sus manuales de procesos y se finalizado el plan comercial en una de ellas. Con las empresas restantes se iniciará con el levantamiento de procesos y la definición de puntos de control de fabricación para el aseguramiento de la calidad.</p> <p>3. 2.1.1.ACT3.IND4: Se ha avanzado un 70% la sistematización del documento modelo metodológico de coordinación interministerial para el desarrollo territorial sectorial</p> <p>4. 2.1.1.ACT3.IND5: Se ha socializado el documento diagnóstico y las acciones estratégicas con los actores de las cadenas: snack/fruta deshidratada, hortalizas y turismo. Los actores de las cadenas analizarán y brindarán sus aportes con el fin de enriquecer y que el documento reúna los requerimientos que presentan, a fin de construir propuestas viables.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se modificó el nombre del Indicador de Resultado: 2.1.1.ACT3.IND1.4 Cadenas productivas trabajándose en coordinación con socios estratégicos; por 2.1.1.ACT3.IND1.2 Planes de Acción de cadenas productivas formulados y en ejecución.</p> <p>a. Se modificó el medio de verificación del Indicador de Resultado: 2.1.1.ACT3.IND1: Informes de cadenas fortalecidas: calzado, lácteos, hortalizas y acuícola-camarón. Por "Documentos de planes de acción: calzado y acuícola-camarón."</p> <p>2. Se modificó la meta del Indicador de Resultado 2.1.1.ACT3.IND2.8 Enlaces de negocios empresariales para MIPYME realizados. De 8 a 4. Eliminandose lo programado para septiembre=2 y diciembre=2. A solicitud de la Unidad ya que "se está focalizando el esfuerzo en el desarrollo de las cadenas calzado y acuícola-camarón".</p> <p>3. Se modificó el nombre del Indicador de Resultado 2.1.1.ACT3.IND3.1 Cadena productiva conformada por 5 proveedores y 1 compradora trabajándose para fortalecer relaciones de proveeduría; por 2.1.1.ACT3.IND3: 6 Planes de mejora empresarial de la cadena productiva trabajándose para fortalecer relaciones de proveeduría.</p> <p>a. Se agregó en el medio de verificación "...en 6 empresas".</p> <p>b. La meta se distribuyó entre los meses de julio a diciembre.</p> <p>4. Se modificó la meta del Indicador de Resultado 2.1.1.ACT3.IND5.3 Estudios de cadenas productivas: snack, hortalizas y turismo coordinadas con CEPAL, y MITUR; de septiembre a diciembre. Debido a que "los estudios se están socializando con los actores de cada cadena y han surgido algunas observaciones que se están solventando."</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					a. Se modificó su medio de verificación "Procesos de promoción, diagnóstico, planes de mejora implementados." Por "Documentos de planes de mejora".
2	2.1.1.ACT4 Fomentar las actividades productivas en los territorios priorizados	Dirección de Fomento Productivo / Director	29%	35%	<p>En el mes de agosto se informa:</p> <p>1. 2.1.1.ACT4.IND1: Un proyecto de cofinanciamiento 2013, presentada la liquidación final del 100% de la ejecución de las inversiones y completadas las observaciones: APPES.; 3 Proyectos de cofinanciamiento 2013, finalizada 100% de la ejecución de las inversiones: ASAFRUTO, ASOCIO EMPRESARIAL DE CAMARÓN Y FECOOPAZ; Un proyecto de cofinanciamiento 2013, en fase final 90% de la ejecución de las inversiones: APRAINORES; Las cuatro empresas ganadoras del concurso de fondos no reembolsables 2013, correspondientes a la región centro-occidente se encuentran finalizando la ejecución del segundo desembolso. En ese sentido, el nivel de avance técnico de cada proyecto, es Cooperativa San Isidro 85% (Ejecutando 2do desembolso), Cooperativa La Milpa 85% (ejecutando 2do desembolso), Cooperativa ACALI 75% (Liquidando 1er desembolso), nivel de avance técnico de proyecto ADAPLI 5% (ejecutando 1er desembolso). Las dos primeras tienen que terminar y liquidar sus proyectos por completo en octubre 2015, la tercera en septiembre 2015 y la última en diciembre 2015.</p> <p>Avance en los proyectos de la región oriental: ACOPACANES: Reformulación en etapa final, se ha revisado los documentos de compra del rubro infraestructura, mano de obra y pago de gerente. Con ello se completará el monto para liquidar el complemento del primer desembolso para ser entregada a FONDEPRO.</p> <p>2. 2.1.1.ACT4.IND2: 10 proyectos de cofinanciamiento 2014, en fase de ejecución de las inversiones: Cabañas: Asociaciones Cooperativas: Buena Vista, ACAMS, APICABAÑAS y Santa Bárbara. En ejecución del primer desembolso, avance en obras físicas y armado de invernaderos; San Vicente: Asociaciones Cooperativas: ACD-NSV, Los Almendros, ACOPANELA. En ejecución del primer desembolso y operando los gerentes de proyectos; Microrregión Los Nonualcos-la Paz: Asociaciones Cooperativas: Juventud Rural, ACOPASAN, Brisas del Volcán: En ejecución del primer desembolso, contratados los gerentes del proyectos, Avance en construcción de bodega, galera y armado de invernadero. Se han recibido 3 liquidaciones del primer desembolso: Coop. Buena Vista, Brisas del Volcán y Santa Bárbara. Todos los proyectos (7), en fase de ejecución están trabajando con el 1er desembolso; aún no se ha presentado liquidación del mismo. El detalle a continuación: La Libertad, cooperativa ACOTOMSAB avance técnico 10%. Santa Ana: cooperativa</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>ACOAPICHAPA avance técnico 25%, cooperativa Biocombustibles avance técnico 20%. Sonsonate: cooperativa AREZ avance técnico 10%, cooperativa ACPROCALUCO avance técnico 25%, cooperativa Los Cedros avance técnico 35%, cooperativa ACOOPPAC avance técnico 45%.</p> <p>Se ha avanzado en la contratación de gerentes para las cooperativas de la región oriente, ganadoras del concurso de fondos no reembolsables 2014.</p> <p>3. 2.1.1.ACT4.IND3: Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: *Jornada para socializar las bases del concurso para apoyar la estrategia Un Pueblo, Un Producto, con técnicos CONAMYPE; *Se realizaron coordinaciones con los técnicos de los diferentes centros regionales de la CONAMYPE para hacer convocatoria a grupos potenciales para concurso UPUP, de acuerdo a la programación; * Se realizaron visitas a 6 CRDEL de la CONAMYPE (Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, San Vicente/ Zacatecoluca Ilobasco, San Miguel) con el objetivo de brindar asesoría respecto a las bases y al proyecto a grupos interesados en participar en el concurso, se atendieron 31 empresas interesadas en conocer los requisitos para aplicar al concurso; * Finalizada la etapa de Socialización de las bases en la Región paracentral con 4 talleres: Ilobasco, San Vicente, Cojutepeque y Chalatenango, asistencia total de 44 MYPES; * En ejecución los talleres de seguimiento a preparación de propuestas, al 31 de agosto se han identificado 2 ideas de proyectos para toda la región.</p> <p>4. 2.1.1.ACT4.IND4: Actualmente se tienen 4 formularios de perfiles de proyectos productivos identificados para COFINANCIAMIENTO: 1 Perfil de Proyecto de Producción de Calzado; Avance del 85% del 2º perfil de proyecto Municipal Parque Eco Turístico Termal de Guadalupe-San Vicente; Finalizado el plan de negocios en coordinación con el empresario de cáñamo; Se sostuvo reunión con alumnos de ingeniería industrial de la UES para que presentaran y expusieran el proyecto: corredor económico turístico para la micro región Cumbres del Mar; Se terminó la formulación del plan de negocios (análisis de mercado, técnico y financiero).</p> <p>5. 2.1.1.ACT4.IND5: Se ha levantado información de las 7 cooperativas ganadoras del concurso de fondos no reembolsables del FONDEPRO, a las cuales se les ha elaborado un plan de acción que contribuya a mejorar y fortalecerlas como unidades productivas que dinamizarán la economía en los territorios. Los requerimientos y coordinaciones que se están realizando: 1- Capacitaciones por parte de INSAFOCOOP y CONAMYPE para fortalecimiento asociativo; 2- Búsqueda de canales de comercialización con enfoque en 3-4 productos con potencial; Identificación de nuevos compradores para mermelada enfocada</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>a la panadería; Búsqueda de canales de comercialización ad-hoc a las condiciones de producción y venta que la cooperativa de camarones busca; 3- Definición de productos estrella, diseño de nuevos productos; 4- Se están desarrollando dos apoyos con estudiantes de la UDB para imagen comercial y diseño de empaques; 5- Coordinar reunión con APPES y CRECEMOS TU EMPRESA para dar a conocer todos los requerimientos para gestionar ante MARN y OPLAGEST. Se envió toda la documentación; 6- Se trabajará plan de producción escalonado para abastecer el mercado permanentemente-CENDEPESCA.</p> <p>6. 2.1.1.ACT4.IND6: La Dirección de Fomento Productivo del MINEC, se encuentra a la espera de la notificación de No Objeción por parte del BID para los fondos con el que se operará el proyecto de mentorías de exportación.</p> <p>'A julio se informa:</p> <p>1. 2.1.1.ACT4.IND1:Se ha apoyado a 9 cooperativas en la preparación y superación de observaciones a las liquidaciones para presentar a FONDEPRO.</p> <p>2.2.1.1.ACT4.IND2: Gestiones ante gobierno municipal de Conchagua para obtención de permiso de construcción, para lo cual se han entregado planos y presupuestos de construcción</p> <p>Completado formulario de medio ambiente, con los anexos: mapa, croquis y el plano de planta con las áreas, todos los documentos debidamente notariados</p> <p>Coordinación con DICA de aspectos relacionados con calidad e inocuidad para la empresa Cooperativa Las Tunas.</p> <p>Se ha proporcionado orientación y apoyo en los procesos de compras previstos en los planes de acción de las cooperativas</p> <p>Se ha completado la contratación de los gerentes de las cooperativas que lo incluyeron en sus presupuestos</p> <p>Se proporciona seguimiento a la ejecución de las inversiones.</p> <p>3. 2.1.1.ACT4.IND3: Apoyo a la divulgación y convocatoria de empresas, cooperativas y socios para que asistan al lanzamiento del concurso de fondos no reembolsables.</p> <p>Se desarrollo el evento de lanzamiento del concurso de fondos en CIFCO, San Salvador, el 16 de julio/2015, donde se presentó las bases de competencia, con la asistencia de 350 personas, entre ellos empresarios</p> <p>Presentación de las bases de competencia y acuerdo de promoción territorial con coordinadores y técnicos de Centros Regionales de Desarrollo Económico Local de CONAMYPE</p> <p>Se completó la promoción del concurso y la socialización de las bases en las 4 regiones: oriente, paracentral, centro y occidente, mediante 10 talleres.</p> <p>4. 2.1.1.ACT4.IND4: a.) Seguimiento al acuerdo con CDMYPE, ADEL Morazán para</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>la elaboración de perfiles de proyectos en el marco del Fomento de inversiones territoriales, siendo: APALIPULI, LACTEOS DIAZ DIAZ y VILLA SAN FRANCISCO. b.) Idea de proyecto Municipal Parque Eco Turístico Termal de Verapaz-San Vicente.</p> <p>5. 2.1.1.ACT4.IND5: Se han elaborado los planes de acción para el fortalecimiento de 7 cooperativas ganadoras del concurso de fondos no reembolsables</p> <p>Los planes de acción están enfocados a fortalecer las capacidades en las áreas de: - Comercialización y mercadeo; - Diseño de procesos; - Administración, contabilidad, gerenciamiento; y - Asociatividad.</p> <p>Los técnicos y coordinadores de la Gerencia de Fomento Productivo han conformado los equipos de trabajo para atender de forma especializadas los requerimientos de estas 7 empresas cooperativas.</p> <p>6. 2.1.1.ACT4.IND6: Se ha concluido el perfil de proyecto de mentorías de exportación y ha sido aprobado por Viceministra de Comercio e Industria</p> <p>Se ha gestionado fondos para implementar los talleres de mentorías, los cuales han sido aprobados</p> <p>Se cuenta con el perfil para elaborar los TDR y contratar la empresa consultora, quien elaborará la metodología para la implementación de las mentorías</p> <p>En proceso de consulta con la Unidad gestora del préstamo BID que preparar los TDR, de acuerdo a la normativa del BID</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se modificó el nombre del Indicador de Resultado 2.1.1.ACT4.IND1.17 Proyectos productivos 2013 finalizados en los territorios priorizados; por 2.1.1.ACT4.IND1.17 Proyectos productivos ganadores del concurso de fondos de cofinanciamiento 2013 liquidados ante FONDEPRO.</p> <p>2. Se modificó la meta del Indicador de Resultado 2.1.1.ACT4.IND2. 28 Proyectos productivos 2014 en ejecución en los territorios priorizados:</p> <p>a. En noviembre se modificó la meta de 11 a 10. Debido a que “una de las empresas desistió de firmar el convenio.”</p> <p>3. Se modificó el nombre y la meta del Indicador de Resultado 2.1.1.ACT4.IND3. 9 Empresas ganadoras de Concursos de Fondos para proyectos productivos del 2015; por 2.1.1.ACT4.IND3. 12 Proyectos ganadores de Concursos de cofinanciamiento “Un Pueblo Un Producto.</p> <p>a. Se modificó el medio de verificación de “Informes de las actividades de lanzamiento y premiación de los concursos” a “Actas de aprobación de Proyectos por parte del Consejo Directivo del FONDEPRO”.</p> <p>b. Y se modifica la meta de 9 en noviembre a 12 en el mes de diciembre.</p> <p>4. Se modificó el nombre y la meta del Indicador de Resultado 2.1.1.ACT4.IND4. 12</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>Proyectos con potencial de inversión identificados y formulados en los territorios priorizados, para gestión de financiamiento ante FONDEPRO, banca y otras fuentes externas; por 2.1.1.ACT4.IND4.15 Perfiles de Proyectos productivos con potencial de inversión público-privado identificados.</p> <p>a. Se modifica el medio de verificación de “Informes de los proyectos identificados” a “Perfiles de Proyectos”.</p> <p>5. Se agregaron los siguientes Indicadores de Resultado:</p> <p>a. 2.1.1.ACT4.IND5.7 Cooperativas ganadoras del concurso de Fondos de Cofinanciamiento 2013 fortalecidas en sus capacidades de gestión empresarial para el desarrollo de los negocios.</p> <p>b. 2.1.1.ACT4.IND6.Elaboración de perfil de proyecto para implementar mentorías de exportación a Pymes</p>
3	2.1.1.ACT5 Atención empresarial para el fortalecimiento de las inversiones de la mediana empresa (ME)	Dirección de Fomento Productivo / Director	33%	37%	<p>En el mes de agosto se informa:</p> <p>1. 2.1.1.ACT5.IND1: De mayo a agosto de 2015 se han atendido 22 solicitudes de apoyo para igual número de iniciativas de inversión que han requerido:</p> <p>a) asesoría para la gestión de factibilidad preliminar de crédito ante la banca; b) orientación en la elaboración de solicitud de crédito y vinculación ante la gerencia comercial de BANDESAL; c) gestiones de asistencia técnica para 10 empresas, ante instituciones públicas; d) Se acompañaron 25 trámites ante las instituciones normativas de gobierno en el ámbito del SNDP; e) vinculación de 2 iniciativas con los fondos no reembolsables del FONDEPRO.</p> <p>Las empresas pertenecen a los sectores de alimentos y bebidas, construcción, calzado, agroindustrias, servicios, textil y confección. Con estos apoyos las empresas han concretado inversiones en los proyectos productivos.</p> <p>2. 2.1.1.ACT5.IND3: Los trabajos de diseño y operación de la Plataforma de Atención CRECEMOS TU EMPRESA tienen un avance global del 80% a agosto de 2015. El sitio web ya está completado al 100% en contenido.</p> <p>Se han documentado y sistematizado los futuros procesos de la nueva conceptualización de la Oficina CRECEMOS TU EMPRESA como parte de la plataforma.</p> <p>Se ha concretado la presentación del nuevo Manual de Procesos a consideración del Director de Desarrollo Productivo.</p> <p>Se recibieron capacitaciones impartidas por el CNR y ANDA, para que asesores de la oficina CRECEMOS se preparen y brinden orientación acertada a los empresarios.</p> <p>Se está promocionando la nueva modalidad de atención empresarial que se tendrá a través del CATE y se han recibido llamadas de empresarios ya consultando y solicitando apoyos en cuanto a trámites.</p> <p>A julio se informa:</p> <p>1. 2.1.1.ACT5.IND1: Entre julio de 2015 se</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>han acompañado a 3 iniciativas con 2 solicitudes de financiamiento ante BANDESAL; se realizaron gestiones de asistencia técnica para una empresa, ante instituciones públicas; Se acompañaron 6 trámites ante las instituciones normativas de gobierno en el ámbito del SNDP, para que las empresas apoyadas puedan desarrollar sus proyectos productivos, estas empresas pertenecen a los sectores de alimentos y bebidas, construcción, calzado, agroindustrias, servicios, textil y confección, se estima una inversión aproximada de \$1 millón de dólares.</p> <p>2. 2.1.1.ACT5.IND2: Se ha completado la reingeniería para la nueva modalidad de atención empresarial de la Oficina CRECEMOS TU EMPRESA</p> <p>Se completó el diseño de la plataforma de asesoramiento en línea CATE (Centro de Atención Telefónica Empresarial), el cual incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> ˆ Finalización de los Scrip (bienvenida y por ventanilla): Financiamiento/crédito, trámites, inversión, exportación y asesoría legal ˆ Remisión de Base de conocimiento sobre requisitos de las instituciones SNDP para los trámites, líneas de financiamiento de los bancos así como los documentos de consulta (1,400 documentos) (leyes, normativas, información de mercados y productos, etc. - Completadas las capacitaciones para asesores y colaboradores de la oficina que dará atención a los empresarios; con presentaciones magistrales de las diferentes instituciones SNDP (ANDA, OPAMSS, MARN, OSARTEC, MINSAL, CNR, CNC, CNE, MINITRAB, VMVDU, CIEX, DICA, FONDEPRO, CONAMYPE, POLICOM, DATCO, etc.) - Se iniciaron las pruebas piloto del Centro de Atención Telefónica Empresarial, con el fin de poner a prueba la plataforma y al personal que atenderá. <p>Ajuste POA 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se elimina el siguiente Indicador de Resultado, debido a estos ya están incorporados en los perfiles de proyectos productivos de inversión público-privados identificados en el territorio: <ol style="list-style-type: none"> a. 2.1.1.ACT5.IND2.12 Proyectos de inversión territorial promovidos para inversionistas locales e internacionales. 2. Se agregó el Indicador de Resultado: <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1.ACT5.IND3. Plataforma integrada de servicios para desarrollo empresarial "Encontrar todo en un solo lugar" Creceamos Tu Empresa.
4	2.1.2.ACT1 Apoyar la conformación de consorcios de exportación.	Dirección de Fomento Productivo / Director	0%	0%	<p>En el mes de agosto se informa: CADEX. Identificando empresas que podrían integrarse para la participación en el concurso Un Pueblo Un producto, las empresas actuales de CADEX sugirieron la incorporación de la empresa Shuchil que se dedica a la fabricación y distribución de productos naturales con certificación orgánica, actualmente están</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>incursionando con el tema de artesanías en zacate de limón, es por ello que el grupo ha considerado su integración al consorcio. Se tomó la decisión de conformar la Unión de Personas-CADEX, para lo cual se firmó la escritura de constitución establecido como “UDP CONSORCIO DE ARTESANÍAS DE EXPORTACIÓN”, en forma general la finalidad es la realización de cualquier actividad mercantil, industrial o de servicio y en especial: actividades relativas a la fabricación, promoción, comercialización, distribución y exportación de artesanías. El asocio tendrá vigencia de dos años con posibilidad de prorrogarse.</p> <p>Se ha continuado con la formulación de la propuesta para participar en Un Pueblo Un producto, que estará enfocado a la producción y comercialización de un kit de artesanías, con las líneas de cocina, decoración, ejecutiva, entre otras.</p> <p>CONEXCALSA : Se llevó a cabo reunión para modificación del plan de acción, el cual ya se validó con los empresarios, y se comenzará su ejecución. El plan contempla acciones a realizar como participación en ferias, definición de perfil de gerente, contratación de gerente, búsqueda de fondos de cooperación y asistencias técnicas. Tiene vigencia para 2015-2016.</p> <p>Con apoyo de COEXPORT y USAID dos de las empresas que forman parte de CONEXCALSA tuvieron su participación en la EXPOCALZADO 2015 desarrollada del 11 al 13 de agosto, esta es la feria más importante en la región centroamericana. Se hizo la vinculación con FONDEPRO para la factibilidad de apoyo a través de fast-track para la participación en la feria, pero el monto solicitado era menor de las nuevas modificaciones de apoyo por parte de FONDEPRO. Se ha considerado solicitar el apoyo para la participación en la feria ANPIC a desarrollarse en octubre en México. Ya se comenzó a recopilar la información financiera de las empresas.</p> <p>' A julio se informa:</p> <p>1) Consorcio de Exportadores de Calzado de El Salvador (CONEXCALSA) ^ Se ha hecho el diagnóstico de Fábrica Arca S.A. de C.V, donde se han identificado mejoras en aspectos de comercialización específicamente el tema de exportación de manera conjunta como lo es el consorcio. ^ Se tiene siempre planificado participar como consorcio en la Expocalzado 2015, feria más importante a nivel regional del sector calzado, así como la Feria ANPIC a desarrollarse en México. ^ Se ha comenzado a recopilar la información para presentar a FONDEPRO.</p> <p>2) Consorcio de Artesanías de Exportación (CADEX) Como CADEX se ha tomado la decisión de solo estar integrado por 3 empresas: Mayan</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>Gifts Artesanías, Piezaz +Expresiones +Arte y BioArte, y han decidido dejar fuera a BeaFalla por considerar que no se cuenta con la experiencia necesaria para la exportación. Esta decisión fue tomada por las 3 empresarias y notificaron a la representante de BeaFalla.</p> <p>~ Actualmente se está considerando conformar una Unión de Personas, la cual es una figura asociativa de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio, desarrollo de un producto, promoción o comercialización del mismo.</p> <p>3) Red de Posadas Rurales. Está conformado por 6 empresas: Hostal La Bermuda, Hostal Monteverde, Finca San Antonio, Hostal Villa Blanca, Hostal El Carmen, Hostal Villa Limón y Cabañas El Pinabete.</p> <p>~ Se ha llevado a cabo reunión con CONAMYPE específicamente con la gerencia de centros regionales, para la identificación de apoyos en el tema de promoción, comercialización, entre otros. Se ha solicitado por parte de CONAMYPE un listado de necesidades y una breve descripción del grupo asociativo para poder gestionar apoyos a través de CD-MYPES y Centros Regionales.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se modificó el nombre y la meta del Indicador de Resultado 2.1.2.ACT1.IND1. 4 Consorcios productivos de 18 empresas exportando; por 2.1.2.ACT1.IND1. 3 Planes de acción para el desarrollo de Consorcios de exportación.</p> <p>2. Se modificó el nombre y la meta del Indicador de Resultado 2.1.2.ACT1.IND1. 4 Consorcios productivos de 18 empresas exportando; por 2.1.2.ACT1.IND1. 3 Consorcios productivos de exportación con sus Planes de Acción elaborados.</p> <p>a. Su medio de verificación se modificó de "Reglamento interno de funcionamiento, informes elaborados de seguimiento de consorcios en operación" a "Documentos de Planes de Acción".</p>
DIRECCIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO					
1	2.1.1.ACT6 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	56%	100%	Se promovió y atendió a 407 empresas en las distintas líneas apoyadas por FONDEPRO. Autoajuste en la programación de junio de 90 a 162.
2	2.1.1.ACT7 Aprobar proyectos de cofinanciamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	45%	41%	En el mes de agosto se informa: "Con base al ajuste de metas 2015, aprobado en julio, se tomará la proyección definida para proyectos, por lo cual se cumplió la meta colocando un proyecto en la línea de Innovación y Tecnología, por un monto de \$12,913.00" En enero y marzo se colocaron 5 proyectos con recursos GOES en las líneas de Calidad y Productividad y la de Innovación y Tecnología, siendo beneficiadas empresas de las industrias: Agroindustria, Metalmecánica,



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>Alimentos y bebidas, Servicios y Textil y Confección.</p> <p>En abril se colocaron 2 proyectos con recursos GOES en las líneas de Innovación y Tecnología, beneficiando a empresas de las industrias de alimentos y bebidas, laboratorios. En mayo se colocó una iniciativa por un monto de \$ 49,991.04. Así mismo, el 25 de mayo se recibió nota de Viceministra de Comercio e Industria, en la que se nos informaba de un recorte presupuestario por un total de \$ 1,700,000.00, por lo cual no será posible la colocación de iniciativas con fondos GOES hasta nuevo aviso.</p> <p>Para el mes de julio, no fue posible cumplir la meta debido a que en fecha 25 de mayo de 2015 se recibió copia de nota del Ministro de Hacienda donde el Presidente de la República giró instrucciones al Señor Ministro de Economía para reorientar 1,7 millones de dólares a CONAMYPE. (Ajuste)</p> <p>Ajuste POA2015:</p> <p>1. Se modificó la meta anual de 62 a 22 proyectos, a solicitud de la Unidad: "Fue necesario realizar un ajuste a la meta de colocación de proyectos Goes debido a que en fecha 25/5/2015 se recibió copia de nota del Ministro de Hacienda donde el Presidente de la República giró instrucciones al Sr. Ministro de Economía para reorientar 1.7 millones a CONAMYPE, se dejó a FONDEPRO sin recursos GOES para colocar. En fecha 14 de julio se recibió nota del Ministerio de Hacienda confirmando un refuerzo presupuestario por \$661,245 para cubrir con compromisos ya adquiridos de enero a junio más lo que se desarrollará de julio a diciembre 2015 que incluye el concurso Innovaemprende."</p> <p>2. La modificación de meta se dio de julio a diciembre, según el detalle: julio de 18 a 0, agosto de 12 a 1, septiembre de 3 a 10, octubre de 20 a 1, noviembre de 0 a 1 , diciembre quedó igual a 0.</p>
3	2.1.1.ACT8 Aprobar proyectos de cofinanciamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	79%	70%	<p>En el mes de agosto se informa: " Con base al ajuste de metas 2015 aprobado en julio, se tomará la proyección definida para proyectos, por lo cual se cumplió la meta colocando 7 proyectos en las líneas de Innovación y Tecnologías y Desarrollo de Mercados por un total de \$225,582.15. También se aprobó una reformulación de un proyecto, con un incremento de \$7,730.21. En total se colocó en el mes un monto de \$233,312.36."</p> <p>A julio no se fue posible cumplir la meta, debido a que no se tuvo autorización de la Viceministra para convocar al Consejo Directivo en el mes de julio; por lo que se traslada para ser cumplido en el siguiente mes. Se colocaron 8 proyectos con recursos BID en las líneas de Innovación y Tecnología y Producción más limpia, siendo las 8 medianas empresas; entre las industrias apoyadas están: Alimentos y bebidas, Calzado, Industria de Plástico, Metalmecánica.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>En junio se colocaron 4 proyectos por un total de \$168,366.98, no logrando la meta, por lo que se traslada para ser cumplida en el siguiente mes.</p> <p>En mayo se colocaron dos proyectos por un total de \$ 88,788.00.</p> <p>En abril se colocaron 9 proyectos con recursos BID en las líneas de Innovación y Tecnología, Desarrollo de Mercados, Calidad y Productividad. Entre las industrias apoyadas están: Alimentos y bebidas, Laboratorios, Industria Metalmecánica y Farmacéutica.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se modificó la meta anual de 46 a 43 proyectos, a solicitud de la Unidad: "Fue necesario realizar un ajuste a la meta de colocación de proyectos BID debido a que disminuyó el presupuesto BID para colocación, esto a causa de: 1) proyectos del 2014 que se aplicaron al presupuesto 2015; 2) para cubrir obligaciones adquiridas del rubro de Fortalecimiento y otros proyectos incluidos por instrucciones del Señor Ministro con el visto bueno de la Viceministra de Comercio e Industria, como: Tienda Antena y Consultoría para la formación de Recurso Humano especializado en la Conducción de Grupos Sectoriales y Acompañamiento Empresarial en el Diseño de Planes de Exportación..".</p> <p>2. Las modificaciones realizadas en las metas mensuales son: julio de 9 a 0, agosto de 3 a 7, septiembre de 7 a 3, octubre y noviembre de 0 a 3, y, diciembre se mantuvo a 0.</p>
4	2.1.1.ACT9 Aprobar iniciativas de fast-track en las líneas de apoyo de FONDEPRO. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	94%	82%	<p>En el mes de agosto se informa: "Con base al ajuste de metas 2015 aprobado en julio, se tomará la proyección definida para fast track, por lo cual no se tenía proyectado colocación de fast track para el mes de agosto".</p> <p>A julio no fue posible cumplir la meta (ver detalle de Ajuste).</p> <p>Para el mes de junio, no fue posible cumplir la meta debido a que en fecha 25 de mayo de 2015 se recibió copia de nota del Ministro de Hacienda donde el Presidente de la República giró instrucciones al Señor Ministro de Economía para reorientar 1,7 millones de dólares a CONAMYPE.</p> <p>Durante mayo se colocaron tres fast tracks en las líneas de FONDEPRO, por un total de \$ 13,875.00 Este indicador se verá afectado por el recorte presupuestario de \$ 1,700,000.00 (nota Viceministra de Comercio e Industria 25 mayo 2015)</p> <p>En abril se colocaron 3 Fast Track con recursos GOES en la línea de Innovación y Tecnología, en apoyo a la industria de alimentos y bebidas y laboratorios.</p> <p>Se colocaron Fast Track con recursos GOES en las líneas de Calidad y Productividad, Desarrollo de Mercado y de Innovación y Tecnología. Se apoyo a las industrias de: Alimentos y bebidas, Textil y Confección, Servicios diversos, Ingeniería Genética y la Industria Farmacéutica.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					<p>1. Se modificó la meta anual de 18 a 17 Iniciativas, a solicitud de la Unidad: "Fue necesario realizar un ajuste a la meta de colocación de fast track Goes debido a que en fecha 25/5/2015 se recibió copia de nota del Ministro de Hacienda donde el Presidente de la República giró instrucciones al Sr. Ministro de Economía para reorientar 1.7 millones a CONAMYPE, se dejó a FONDEPRO sin recursos GOES para colocar. En fecha 14 de julio se recibió nota del Ministerio de Hacienda confirmando un refuerzo presupuestario por \$661,245 para cubrir con compromisos ya adquiridos de enero a junio más lo que se desarrollará de julio a diciembre que incluye el concurso Innovaemprende.".</p> <p>2. Las modificaciones mensuales son: julio de 2 a 1, agosto de 1 a 0, octubre de 0 a 1; septiembre, noviembre y diciembre se mantuvieron en 0.</p>
5	2.1.1.ACT10 Aprobar iniciativas de fast-track en las líneas de apoyo de FONDEPRO. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	77%	74%	<p>En agosto se informa: "Con base al ajuste de metas 2015 aprobado en julio, se tomará la proyección definida para fast track, no fue posible el logro de la meta debido a retrasos en la entrega de documentos por parte de la empresa, sin embargo, este fast track será incorporado el siguiente mes."</p> <p>En julio se colocaron 2 fast track por un total de \$3,770.20, no logrando la meta, porque se traslada para ser cumplida en el siguiente mes. (Ajuste)</p> <p>En junio se colocaron 8 fast track por un total de \$25,155.44, no logrando la meta, por lo que se traslada para ser cumplida en el siguiente mes.</p> <p>En Mayo se colocaron siete iniciativas por un total de \$ 26,506.16 en las diferentes líneas de FONDEPRO.</p> <p>En abril se colocaron 7 Fast Track con recursos BID en las líneas de desarrollo de mercados, innovación y tecnología, calidad y productividad, en apoyo a empresas de la industria de alimentos y bebidas, industria del plástico, manufactura, servicios y agroindustria.</p> <p>Se colocaron Fast Track con recursos BID en las líneas de Desarrollo de Mercado, Producción más limpia e Innovación y Tecnología. Se apoyó a empresas en las industrias de: Alimentos y bebidas, Industria del Plástico, Industria Farmacéutica, Metalmecánica, Servicios y la Industria Textil.</p> <p>Ajuste POA 2015:</p> <p>1. Se modificó la meta anual de 96 a 62 Iniciativas, a solicitud de la Unidad: "Fue necesario realizar un ajuste a la meta de colocación de fast track BID debido a que disminuyó el presupuesto BID para colocación, esto a causa de: 1) proyectos del 2014 que se aplicaron al presupuesto 2015; 2) para cubrir obligaciones adquiridas del rubro de Fortalecimiento y otros proyectos incluidos por instrucciones del Señor Ministro con el visto bueno de la Viceministra de Comercio e Industria, como: Tienda Antena y Consultoría</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2015 Informe Agosto 2015



No.	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	CARGO RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
			A AGOSTO	A AGOSTO	
					para la formación de Recurso Humano especializado en la Conducción de Grupos Sectoriales y Acompañamiento Empresarial en el Diseño de Planes de Exportación." 2. Las modificaciones mensuales fueron: julio de 12 a 2, agosto de 11 a 1, septiembre de 8 a 5, octubre de 8 a 3, noviembre de 8 a 3 y diciembre de 4 a 3.