



# Informe de Seguimiento al Plan Operativo Institucional 2016

AL MES DE ABRIL

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
INSTITUCIONAL



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



### Contenido

<b>I. INTRODUCCION .....</b>	<b>3</b>
<b>I.1. RESUMEN DE AVANCE DE PROYECTOS INSIGNIAS DEL MINEC AL MES DEL INFORME .....</b>	<b>3</b>
<b>I.1.1.DESPACHO MINISTERIAL.....</b>	<b>3</b>
<b>I.1.2. DESPACHO VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA .....</b>	<b>3</b>
<b>I.1.3. DESPACHO VICEMINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAL .....</b>	<b>5</b>
<b>II. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES .....</b>	<b>8</b>
<b>III. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJO POR UNIDAD ORGANIZATIVA .....</b>	<b>8</b>
<b>IV. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS .....</b>	<b>10</b>
<b>V. RESUMEN DEL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS POR UNIDAD ORGANIZATIVA.</b>	<b>11</b>
<b>V.1. DESPACHO MINISTERIAL.....</b>	<b>11</b>
<b>V.1.1. DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS .....</b>	<b>11</b>
<b>V.2. DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMIA .....</b>	<b>12</b>
<b>V.3. DESPACHO VICE MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA .....</b>	<b>12</b>
<b>VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL 2016.....</b>	<b>13</b>
<b>VI.1.DESPACHO MINISTERIAL .....</b>	<b>13</b>
<b>VI.1.1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.....</b>	<b>38</b>
<b>VI.2.DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMÍA.....</b>	<b>47</b>
<b>VI.3.DESPACHO VICE MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA .....</b>	<b>61</b>
<b>VII.METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS.....</b>	<b>81</b>



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



### I. INTRODUCCION

El presente documento contiene los resultados del seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional (POI) 2016, integrado por los Planes de Trabajo de las 28 Unidades Organizativas del MINEC, ejecutoras de 72 Proyectos Estratégicos y 71 Proyectos Operativos, que contribuyen al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional y apoyan las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, especialmente los relacionados con la dinamización de la economía nacional y la generación de oportunidades para las empresas y las familias salvadoreñas.

Este informe incluye un resumen de los resultados más relevantes reportados por las Unidades Organizativas de la ejecución de proyectos insignia definidos por el MINEC para este año y que se desarrolla a continuación.

#### I.1. RESUMEN DE AVANCE DE PROYECTOS INSIGNIAS DEL MINEC AL MES DEL INFORME

##### I.1.1. DESPACHO MINISTERIAL

###### Mejora de la regulación y clima de negocios.

- Se destaca la entrada en vigencia de la Ley de Firma Electrónica, que entró en vigencia el 26 de abril. Esta normativa, entre otros beneficios, impactará positivamente en el clima de negocios y la forma en la que las empresas y las personas se relacionan con el Estado, fortaleciendo el Gobierno Electrónico.
- Es importante señalar que en este tema, la mayor parte de las actividades no tienen programación o no se han ejecutado, las cuales están a cargo de la Dirección Nacional de Inversiones.

###### Protección de la economía familiar y supervisión del mercado de hidrocarburo

- Se benefició a 1,225, 809 mujeres y hombres con la entrega de subsidio al consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) doméstico.
- En el mes de abril se redujo el costo mensual de la Canasta Básica Alimentaria, tanto para los hogares rurales como para los urbanos. La **CBA urbana** registró un costo de **US\$ 199.70**, reduciéndose en 0.3 % respecto a abril de 2015 y la **CBA rural** reportó un costo de **US\$ 141.20**, con una reducción de 2.6 % respecto al mismo mes del año anterior. Cabe señalar que la inflación en abril de 2016 fue de 0.9 %.
- Se realizaron 458 inspecciones para verificar la calidad, cantidad, precios y aspectos técnicos de los combustibles dispensados en las estaciones de servicio y los productos importados.
- Se realizaron 392 inspecciones y verificaciones de la calidad, peso exacto y precio de venta del gas envasado, así como la calidad de los cilindros portátiles para envasar GLP y los inventarios en las empresas importadoras, envasadoras y distribuidoras de GLP.

##### I.1.2. DESPACHO VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA

###### Comercio Exterior

- Acuerdo Comercial con Corea del Sur: Se realizó en Tegucigalpa ronda de negocios de grupos técnicos centroamericanos y la mesa de coordinadores para definir las posiciones para la IV Ronda de Negociación con Corea del Sur.
- Acuerdo Comercial con Ecuador: en la Ciudad de Quito, Ecuador, se realizó la III Ronda de Negociaciones para un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre El Salvador y Ecuador. Durante dicha ronda participaron los grupos de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Defensa Comercial y Revisión Legal del Acuerdo.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



### **Relación con la Organización Mundial del Comercio –OMC- y OMPI**

- Se realizaron las reuniones preparatorias para el IV Examen de Política Comercial que realiza la Organización Mundial del Comercio (OMC) para evaluar la repercusión de las políticas y prácticas comerciales de los Estados Miembros. En este ejercicio, El Salvador podrá evaluar y dar a conocer los avances durante los últimos seis años en materia de política comercial.
- Se notificó un total de 20 Documentos a la OMC, relacionado a: Modificación de los estándares de pollo asado y pollo rostizado (Estados Unidos), Reformas al RTCR Etiquetado de carne cruda, molida y otras (Costa Rica), Notificación de Rumania a Comisión Europea sobre nuevo brote de Newcastle, Nuevos documentos que amparan las exportaciones de Taiwán hacia El Salvador.
- Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual: Diversas gestiones encaminadas al fortalecimiento de capacidades de funcionarios del MINEC, CNR y otras instituciones, en el ámbito comercial, incluyendo de Propiedad Intelectual; se realizaron dos eventos: Reunión con la Academia de la OMPI y curso sobre técnicas de negociaciones comerciales que se llevó a cabo en Ecuador

### **Facilitación del Comercio**

- Impulso a proyectos de facilitación del comercio en puestos fronterizos con Guatemala y Honduras. Durante la II Ronda de Unión Aduanera celebrada en la Ciudad de Guatemala, los días 27 y 28 de abril se llevaron a cabo reuniones de Viceministros encargados de la integración económica centroamericana, en donde, como punto de agenda se discutió la propuesta de Honduras sobre un Reglamento y una Autoridad Centroamericana de Competencia. Se acordó realizar consultas internas con autoridades nacionales de competencia.

### **Integración Económica Centroamericana**

- Armonización de reglamentos técnicos a nivel centroamericanos: en abril se realizaron reuniones nacionales para revisar el Formulario de Inspección de Origen (MAG-MINEC); el Comité Nacional revisó el RTCA de Productos Orgánicos, la Guía de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Naturales Medicinales, el RTCA de Productos Orgánicos, el RTCA de Verificación de la Calidad de Productos Naturales Medicinales. Las discusiones regionales se centraron en el RTCA Aditivos Alimentarios, Formularios de Inspección, RTCA Fármaco vigilancia, Guía de Verificación Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Naturales Medicinales, y RTCA Criterios Microbiológicos.
- Con el apoyo del Programa Regional de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Centroamérica (PRACAMS), se capacitó en dos temas: la aplicación del RTCA de Etiquetado General de los Alimentos Pre envasados y la aplicación del RTCA de Etiquetado y Panfleto de Plaguicidas.

### **Propiedad Intelectual**

- Divulgación de la política de propiedad intelectual para promover la inversión: el 26 de abril de 2016, se realizó un evento en el marco de la Celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, al que asistieron 110 personas, que conocieron la Política Nacional de Propiedad Intelectual, las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, entre otras.

### **Administración de Tratados Comerciales**

- En el marco del Plan anual de prevención, monitoreo y eliminación de barreras al comercio a nivel intrarregional, se realizaron gestiones ante autoridades de Guatemala, a fin de eliminar restricciones aplicadas a productos salvadoreños para alimentación animal, las cuales impedían la obtención de los registros sanitarios correspondientes.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



- Para garantizar el acceso de bienes agropecuarios a los mercados mediante la utilización de los contingentes agropecuarios, se emitieron y notificaron 18 Licencias de importación de contingentes agropecuarios según el siguiente detalle: Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR ( 7 ), Maíz blanco desabastecimiento ( 3 ), Carne de cerdo CRD ( 1 ), Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo humano ( 1 ), Queso SRD-CAFTA-DR ( 2 ); Queso. Acuerdo de Asociación (2), Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (1), Maíz amarillo CRD (1).
- En apoyo a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías para garantizar acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales, se brindaron:
  - 25 asesorías a empresas del Sector Textil y Confección: KID´S WORLD, S.A. DE C.V., GARAN DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., GARAN DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., DOALL ENTERPRISES, S.A. DE C.V., SANSEW, S.A. DE C.V., LENCERÍA EXPORT, S.A. DE C.V., IUSA S.A. DE C.V.
  - 30 asesoría sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos Comerciales a instituciones y empresas entre las que se encuentran: PROESA, Grupo CALVO, Asamblea Legislativa, CIEX El Salvador Tramitaciones de Aduana S.A., R & M, S.A. de C.V., ADI Flotear, Tramitaciones de Aduana S.A.-

### I.1.3. DESPACHO VICEMINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAL

#### Fomento, Diversificación y Transformación productiva

- Se colocaron tres fast tracks por un total de \$6,564.82, dos en la línea de apoyo de Desarrollo de Mercado y uno en Innovación y tecnología. Fueron apoyadas 2 medianas empresas y 1 pequeña empresa, haciendo un total de 3 empresas apoyadas.
- **Tienda Antena para la Comercialización de productos identitarios "UN PUEBLO UN PRODUCTO"**, instalada en Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, ya se publicaron las bases del concurso para su administración. Aplicaron diez empresas y se espera en mayo concluir la selección; ya se ha elaborado el catálogo de productos y empresas con potencial de comercialización en la tienda antena.
- Se recibió la misión de la ONUDI quien apoyará los esfuerzos de El Salvador para la transformación productiva y el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible en sectores prioritarios. En coordinación con dicha institución se está trabajando en la formulación de un Marco Programático de País; el cual contribuirá a la implementación efectiva de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.
- En lo que respecta al **Lanzamiento del portal de información comercial y de negocios en coordinación con miempresa.gob.sv y CRECEMOS TU EMPRESA** no ha tenido reporte de avances en el mes de abril, por lo que su estatus es rojo.
- Para la **inauguración del centro de innovación en diseño y empaques** se ha elaborado la propuesta de convenio de cooperación entre el MINEC y la Universidad Don Bosco, el cual está en revisión de las áreas legales.
- Se concluyó la Consultoría para el Diseño de la estrategia de las **industrias creativas digitales de El Salvador"**.
- El diseño e implementación de **Programa de Sustitución de importaciones en base a estudio de gustos y preferencias** ha avanzado en la definición del plan de trabajo, metodología de abordaje, y elaboración de carta de presentación a empresas para la realización de encuestas.
- Respecto al **Programa Exportar con Calidad**, se están elaborando los diagnósticos de calidad en las empresas, a través de consultores especializados en los sectores de Alimentos y Bebidas y Químico y Farmacia. Se presentó el programa a FONDEPRO y BANDESAL para el establecimiento de mecanismos de coordinación y vinculación de empresas para el financiamiento y cofinanciamiento de iniciativas en el marco del programa.
- Las gestiones orientadas al diseño del **Centro de Competitividad**, durante la visita Corea en la primera semana del mes de abril, han avanzado y Corea continuará con el apoyo en proyectos KSP a El Salvador.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



- Se han avanzado en las gestiones de financiamiento para realización de **Estudio de factibilidad de Productos y Empaques**, y del estudio de factibilidad para el Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico **Sector Plástico** ante el Ministerio de Hacienda.
- En mayo se firma con la empresa seleccionada el contrato para la realización de estudio de factibilidad para el Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección.

### Desarrollo de Capacidades Productivas y Competitivas de MIPYMES

- En el Programa de conducción estratégica sectorial y células sectoriales se atendieron a 80 empresas y 120 asistentes en las siguientes acciones:
  - Asistencia a 9 empresas (5 del sector Química y Farmacia y 4 del sector Alimentos y Bebidas) para elaboración de diagnósticos, definición de procedimientos, obtención de registros sanitarios, nuevos productos entre otros.
  - Talleres de las células de Química y Farmacia, Alimentos y bebidas en los sectores asignados a cada célula.
- **Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios:**
  - 85 asesorías a 58 empresas sobre proyectos de inversión productiva en los sectores de agroindustria, Alimentos y Bebidas, Sector calzado, servicios, turismo y químico/farmacéutico
  - 23 Asesorías para la gestión de financiamiento ante la banca pública y banca privada (BANDESAL, PROCREDIT y BANCO AZUL) y 6 asesorías para acceder a cofinanciamiento con FONDEPRO
  - 47 asesorías para la gestión de trámites vinculados a fortalecimiento/diversificación de inversiones productivas, destacándose 22 asesoría Legal, 11 asesorías en temas sanitarios y permisos, 11 asesorías para procesos de inversión, de las cuales la mayoría de inversiones han sido motivadas por los eventos con empresarios salvadoreños en el exterior.
- **Fortalecimiento de 28 empresas que conforman los 7 socios empresariales ganadores del concurso Un Pueblo Un Producto 2015.** Al final del mes de abril la mayoría de grupos asociativos han alcanzado más del 60% de ejecución financiera del primer desembolso y han completado la documentación para presentar la primera liquidación de fondos ante FONDEPRO.
- **Identificación de productos de exportación:** Se han identificado 3 productos con potencial de exportación (mermeladas de fruta, frutas en almíbar y artesanías) propicios para ser incorporados en el catálogo que se exhibirá en la tienda del Aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
- Con el fin de **promover proyectos ante inversionistas nacionales y extranjeros**, una comitiva del MINEC, presidida por la viceministra de Comercio e Industria, participó en el foro “El Salvador, un mundo de oportunidades, inversión y exportación”, desarrollado en Long Island New York, el 20 al 23 de Abril de 2016.
- **Para el fortalecimiento empresarial en el marco de territorios productivos**, se cuenta con un total de 41 documentos de línea base para igual número de empresas cooperativas, las cuales corresponden a 11 proyectos de la región occidental, 15 proyectos de la región oriental y 15 proyectos de la región Paracentral.
- Se tiene un total de 12 Planes de fortalecimiento empresarial para igual número de empresas cooperativas, las cuales corresponden a 3 planes de la región occidental; 5 planes de la región oriental (Cooperativa ACOPINALITO-Morazán, Cooperativa ACOPACANES- Jiquilisco, Cooperativa AEPANM- Morazán, Cooperativa PLAYA BRAVA- La Unión y cooperativa APROGUATE-Morazán) y 4 planes de la región paracentral (nombre de los proyectos).
- Se promovió la participación de 16 empresarios en la feria AGROEXPO 2016, quienes tuvieron la oportunidad de exponer productos (fruta deshidratada, vino de fruta, lácteos, panadería, derivados del noni, entre otras) y participar



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



en las ruedas de negocio. 12 de las 16 empresas que participaron en las ruedas de negocio generando un diálogo comercial con empresas que exportan a Estados Unidos: DIMOND ROCKS y PREMIER GROUP.

### **Estadísticas**

- En la producción de Estadísticas Económicas, se entregaron las bases de datos económicas mensuales al BCR correspondientes al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 68, con información de los sectores de industria, comercio y servicios. Estas bases sirven para la construcción de indicadores económicos como IPRI, IPM, IVOPI, IVAE.
- Se elaboró el Índice de Precios al Consumidor (IPC); Costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) urbana y rural; Información de Índice de Precios al Productor (IPP); en los tiempos previstos para la publicación de información del mes de marzo 2016.
- Se instaló el Sistema Estadístico de Hechos y Actos Vitales en cinco alcaldías de los municipios de Chiltiupán (La Libertad), Chalchuapa, Texistepeque y San Sebastián Salitrillo (Santa Ana) y San Carlos (Morazán), con el fin de fortalecer la Producción de información Estadística Demográfica.

En los siguientes apartados se presenta la evaluación de la ejecución de los planes de trabajo de las Unidades Organizativas




## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



### II. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Al cierre de este informe, los Programas, incluidos los proyectos de apoyo (Acciones Centrales), alcanzaron un promedio de 26.04% de ejecución. Es de destacar que todos los Programas cumplieron la meta programada, como se muestra en el siguiente gráfico:



### III. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJO POR UNIDAD ORGANIZATIVA

De las 28 Unidades Organizativas, las Dirección Nacional de Inversiones y la Dirección de Administración y Finanzas dos tienen un promedio de ejecución acumulada al mes del informe, menor al 50% de la programación acumulada, por lo que están en rojo. La Dirección de Administración y Finanzas no ha presentado los informes de ejecución correspondientes a los meses de febrero a abril del presente año.

El resto de las Unidades Organizativas ha alcanzado una ejecución acumulada mayor al 80% de la programación acumulada al mes del informe, por lo que están en verde.

La siguiente infografía resume el cumplimiento de los Planes de Trabajo de las Unidades Organizativas al mes de abril.





## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



### EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJO POR UNIDAD ORGANIZATIVA AL MES DE ABRIL 2016

Unidad de Asesoría y Coordinación	Gerencia de Auditoría Interna	Unidad de Cooperación Externa	Unidad de Género	Gerencia de Comunicaciones	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Unidad Ambiental	
22.50% <b>73.33%</b>	40.02% <b>40.0%</b>	28.61% <b>28.61%</b>	36.31% <b>42.49%</b>	38.90% <b>88.61%</b>	51.49% <b>61.50%</b>	48.49% <b>56.82%</b>	
Dirección de Asuntos Jurídicos	Dirección Nacional de Inversiones	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Centro de Atención por Demanda	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana		Despacho Ministerio de Economía
37.87% <b>49.70%</b>	29.01% <b>14.47%</b>	29.31% <b>31.37%</b>	19.99% <b>26.37%</b>	15.51% <b>14.40%</b>	17.58% <b>25.51%</b>		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional			
31.94% <b>0.93%</b>	30.43% <b>24.70%</b>	33.36% <b>43.14%</b>	6.22% <b>7.25%</b>	33.92% <b>41.15%</b>			
Unidad de Inteligencia Económica	Dirección de Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMI				Despacho Viceministerio de Economía
43.52% <b>40.50%</b>	21.17% <b>38.17%</b>	18.83% <b>22.06%</b>	33.56% <b>52.26%</b>				
Dirección General de Estadística y Censos	Dirección de Tecnologías de la Información	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Dirección de Innovación y Calidad	Dirección de Fomento Productivo	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Despacho Viceministerio de Comercio e Industria
23.39% <b>29.43%</b>	18.48% <b>16.30%</b>	29.83% <b>30.67%</b>	10.80% <b>11.25%</b>	7.89% <b>11.31%</b>	16.31% <b>15.02%</b>		

Unidad Organizativa		
Programación porcentual acumulada al mes del informe	<b>Ejecución porcentual acumulada al mes del informe</b>	
<b>T</b>		Ejecución porcentual acumulada ha sobrepasado la programación porcentual acumulada al mes que se indica
<b>T</b>		Ejecución porcentual acumulada mayor o igual al 80% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica
<b>T</b>		Ejecución porcentual acumulada mayor que el 50% y menor del 80% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica
<b>T</b>		Ejecución porcentual acumulada menor o igual que el 50% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica
<b>T</b>		Ejecución porcentual acumulada igual a 0% y con igual valor para la programación porcentual acumulada al mes que se indica



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



### IV. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS


En el mes que se informa se ejecutaron 104 proyectos (42 estratégicos y 62 operativos). De estos, 2 proyectos (uno estratégico y uno operativo) no tenían programación, pero las Unidades Organizativas responsables adelantaron actividades. El estado del cumplimiento de los proyectos es el siguiente:

**Proyectos Estratégicos:** De los 42 proyectos que reportaron ejecución, 16 cumplieron más del 80% de su programación (verde blanco); 17 sobrepasaron el 100% de lo programado (verde amarillo); cinco presentaron ejecución entre el 50% y el 80% de lo programado (amarillo) y cuatro ejecutaron menos del 50% de lo programado (rojo).

**Proyectos Operativos:** De los 62 proyectos Operativos ejecutado, 29 cumplieron más del 80% de lo programado (verde blanco), 26 sobrepasaron el 100% de lo programado (verde amarillo); Cuatro presentaron una ejecución entre el 50% y el 80% de lo programado (amarillo) y cinco presentaron una ejecución menor al 50% de los programado (rojo).

La siguiente infografía ilustra el estado del avance en la ejecución de los proyectos.

#### AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS A ABRIL 2016



En el Capítulo VI. Se detalla el avance en la ejecución de los proyectos Estratégicos y Operativos informados por las Unidades Organizativas.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



### V. RESUMEN DEL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS POR UNIDAD ORGANIZATIVA.

Las tablas que se presentan a continuación resumen el estado del avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos al mes que se informa ejecutados por Unidades Organizativas adscritas a las Áreas Ministeriales.

#### V.1. DESPACHO MINISTERIAL

NO.	UNIDAD ORGANIZATIVA	NUMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS POR ESTADO DE EJECUCION A ABRIL 2016					NUMERO DE PROYECTOS OPERATIVOS POR ESTADO DE EJECUCION A ABRIL 2016				
		VERDE	ADELANTO	AMARILLO	ROJO	SIN PROGRAMACION	VERDE	ADELANTO	AMARILLO	ROJO	SIN PROGRAMACION
1	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1						1	1/b		
2	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA	1					3				
3	UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA	1					1				1
4	UNIDAD DE GÉNERO			1/a				3	1/c		
5	GERENCIA DE COMUNICACIONES		1								
5	GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1				1	1	2			
6	UNIDAD AMBIENTAL		1								
7	UNIDAD DE ASESORIA Y COORDINACIÓN		1								
8	DIRECCION NACIONAL DE INVERSIONES	3			3	4		1			
9	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS Y MINAS	1					2	1			
10	SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES					1	1	4	1/d		1
11	CENTRO DE ATENCIÓN POR DEMANDA						2			1/e	2
12	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					1	1	1			

- a) Proyecto: Elaboración e implementación de la política de Género y su Plan de Acción.  
 b) Proyecto: Asesorar a los titulares, dependencias del MINEC e instituciones relacionadas, en la interpretación y aplicación de la legislación nacional  
 c) Proyecto: Implementación del programa de certificación de sistemas de gestión en igualdad de género (sellos para la igualdad)  
 d) Proyecto: Registro de las inspecciones y/o revisiones y procesos administrativos efectuados.  
 e) Proyecto: Administración de los Puntos de Venta de GLP afiliados al mecanismo de pago del subsidio.

#### V.1.1. DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NO.	UNIDAD ORGANIZATIVA	NUMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS POR ESTADO DE EJECUCION A ABRIL 2016					NUMERO DE PROYECTOS OPERATIVOS POR ESTADO DE EJECUCION A ABRIL 2016				
		VERDE	ADELANTO	AMARILLO	ROJO	SIN PROGRAMACION	VERDE	ADELANTO	AMARILLO	ROJO	SIN PROGRAMACION
1	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				1/a					2/b	
2	GERENCIA DE ADMINISTRACION				1/c		3	1			
3	GERENCIA FINANCIERA		1				2	2			
4	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		1			1					1
5	GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		1				3	1			1



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



- a) En el proyecto estratégico Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC (proyecto compartido por unidades organizativas de las Acciones Centrales), la DAYF tiene una ejecución menor al 50%, ya que no ha presentado los informes de febrero, marzo y abril.
- b) Los proyectos operativos en rojo de la DAYF son: 1) Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas; 2) Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias. No ha presentado informe en los meses de febrero, marzo y abril.
- c) En el proyecto estratégico Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC (proyecto compartido por unidades organizativas de las Acciones Centrales), la Gerencia de Administración tiene una ejecución menor al 50% de su proyecto.

### V.2. DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMIA

NO.	UNIDAD ORGANIZATIVA	NUMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS POR ESTADO DE EJECUCION A ABRIL 2016					NUMERO DE PROYECTOS OPERATIVOS POR ESTADO DE EJECUCION A ABRIL 2016				
		VERDE	ADELANTADO	AMARILLO	ROJO	SIN PROGRAMACION	VERDE	ADELANTADO	AMARILLO	ROJO	SIN PROGRAMACION
1	UNIDAD DE INTELIGENCIA ECONOMICA	1	1	1/a			3	1			
2	DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL	3	7		1/b	9					
3	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TRATADOS COMERCIALES	5	2			5		2			1
4	REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL MINEC ANTE OMC Y OMPI	2	5	2/c				1			

- a) Proyecto: Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.
- b) Proyectos: Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior.
- c) Proyectos: 1) Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas; 2) Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de propiedad intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES.

### V.3. DESPACHO VICE MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA

No.	UNIDAD ORGANIZATIVA	NUMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS POR ESTADO DE EJECUCION A ABRIL 2016					NUMERO DE PROYECTOS OPERATIVOS POR ESTADO DE EJECUCION A ABRIL 2016				
		VERDE	ADELANTADO	AMARILLO	ROJO	SIN PROGRAMACION	VERDE	ADELANTADO	AMARILLO	ROJO	SIN PROGRAMACION
1	DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS						3	3			
2	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					1	3				1
3	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PRODUCTIVAS							1	1/a		
4	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD	2	2			6	1				1
5	DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO	1	1			1					
6	DIRECCIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO			1/b		1		1			

- a) Proyecto: Diseño y coordinación de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.
- b) Proyecto: Ampliar la cobertura de FONDEPRO al Sector Empresarial.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



### VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL 2016.

En las siguientes tablas se presenta el avance en porcentaje de la ejecución de los Planes de Trabajo de las Unidades Organizativas integrados por Proyectos Estratégicos y Operativos, incluyendo en ellos el informe descriptivo del logro al periodo que se informa.

#### VI.1. DESPACHO MINISTERIAL

NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
<b>Unidad de Asesoría y Coordinación</b>						
46	1.1.1.3.9.E Simplificación de trámites y evaluación de competencias para facilitar los servicios a los inversionistas en las unidades estratégicas del MINEC		22.50%	73.33%	<b>ADELANTO</b>	
	9.1 Coordinar la formulación, gestión e implementación de proyectos especiales y otras temáticas estratégicas impulsadas desde el Despacho Ministerial, en coordinación con la agenda institucional y con los Vice ministerios, con especial énfasis en la coordinación de los Programas Presupuestarios por resultados.	9.1.1 Número de proyectos especiales y actividades estratégicas implementadas	25.00%	100.00%	<b>ADELANTO</b>	
	9.2 Analizar y dar seguimiento a variables económicas que permitan prever o solucionar obstáculos al desarrollo de los sectores productivos y proponer las medidas de política pertinentes.	9.2.1 Medidas de política implementadas	50.00%	100.00%	<b>ADELANTO</b>	
	9.3 Impulsar y coordinar medidas relativas a la facilitación de trámites y mejora regulatoria para un clima favorable a los negocios e inversiones.	9.3.1 Medidas implementadas	0.00%	100.00%	<b>ADELANTO</b>	
		9.3.2 Medidas tomadas para reducir los tiempos de ejecución de procesos y servicios prestados por el MINEC	0.00%	100.00%	<b>ADELANTO</b>	
	9.4 Coordinación efectiva con las Instituciones Autónomas y otras	9.4.1 Políticas y programas coordinados	25.00%	50.00%	<b>ADELANTO</b>	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	relacionadas con la implementación de políticas y programas del MINEC, especialmente con las instituciones vinculadas al tema energético.	9.4.2 Instituciones articuladas con las políticas y programas del MINEC	25.00%	25.00%	100.00%	
	9.5 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.	9.5.1 3 Políticas, medidas y programas consensuadas con los sectores productivos	0.00%	33.33%	ADELANTO	
		9.5.2 Espacios de diálogo creados y/o con participación del MINEC	25.00%	25.00%	100.00%	
<b>Gerencia de Auditoría Interna</b>						
27	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		15.28%	15.28%	100.00%	
	14.1 Realizar Acciones de Auditoría Interna y Control de las Operaciones y Actividades Institucionales.	14.1.1 Número de Auditorías de Gestión realizadas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		14.1.2 Número de Auditorías Especiales realizadas	11.11%	11.11%	100.00%	
		14.1.3 Número de Auditorías Financieras realizadas	50.00%	50.00%	100.00%	Se verificó el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, en las compras realizadas por el MINEC bajo la modalidad de libre gestión.
		14.1.4 Número de Auditorías a Proyectos realizadas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
28	5.5.7.1.1.O Auditorías de Seguimiento		66.67%	66.67%	100.00%	
	1.1 Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Interna	1.1.1 Informe de Seguimiento elaborado	100.00%	100.00%	100.00%	
	1.2 Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República	1.2.1 Seguimiento Realizado	100.00%	100.00%	100.00%	
	1.3 Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Externa	1.3.1 Seguimiento Realizado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
29	5.5.7.1.2.O Verificaciones Internas y Externas		27.00%	27.00%	100.00%	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	2.1 Verificaciones Especificas y Consultorías Realizadas	2.1.1 Verificación realizada	25.00%	25.00%	100.00%	
	2.2 Verificación de Cumplimiento de Política de Ahorro Institucional	2.2.1 Verificación realizada	50.00%	50.00%	100.00%	Se ha verificado el cumplimiento de la Política de Ahorro y Austeridad en el Ministerio de Economía, específicamente en el consumo de combustible, para el primer trimestre del periodo 2016.
	2.3 Arqueo de Fondos	2.3.1 Arqueo elaborado	60.00%	60.00%	100.00%	
	2.4 Arqueo de cupones de Combustible (S.E., DIGESTYC, CENADE)	2.4.1 Verificación realizada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.5 Verificación de Compras por Libre Gestión	2.5.1 Verificación realizada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
30	5.5.7.1.3.O Gestión de Acciones Administrativas		41.67%	41.67%	100.00%	
	3.1 Evaluación del Plan de Trabajo 2015 de Auditoría Interna	3.1.1 Evaluación realizada	100.00%	100.00%	100.00%	
	3.2 Elaboración de Plan de Trabajo y Anteproyecto de Presupuesto 2017	3.2.1 Plan de trabajo y presupuesto elaborado	50.00%	50.00%	100.00%	
	3.3 Modificaciones al Plan de Trabajo 2016	3.3.1 Plan modificado	100.00%	100.00%	100.00%	
	3.4 Elaboración de Memoria de Labores	3.4.1 Memoria de Labores de la gerencia elaborada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	3.5 Capacitación del Personal de Auditoría Interna	3.5.1 Mayor capacidad técnica obtenida por parte del personal, en beneficio del MINEC.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	3.6 Revisión y Actualización de Instrumentos de Control de Auditoría	3.6.1 Revisión y actualización de instrumentos de control de auditoría.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>Unidad de Cooperación Externa</b>						
47	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		21.67%	21.67%	100.00%	
		14.1.1 10 Perfiles de proyectos elaborados	20.00%	20.00%	100.00%	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	14.1 Elaborar, gestionar y dar seguimiento a proyectos de cooperación financiera y/o técnica externa no reembolsable	14.1.2 12 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en gestión	33.33%	33.33%	100.00%	Se destaca el cumplimiento de todas las condiciones previas a la ejecución del proyecto de cooperación con el BCIE, que fue aprobado por \$100,00 en apoyo al TLC con Corea
		14.1.3 12 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en ejecución	33.33%	33.33%	100.00%	Se destaca que el proyecto de cooperación sur-sur con Ecuador de metodología de cadenas productivas, se le ha dado de baja, dado que el gobierno de Ecuador no está preparado aun para transmitir este conocimiento.
		14.1.4 6 Informes de monitoreo mensual al proyecto estratégico de la Unión Europea	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
48	5.5.7.1.1.O Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera		37.50%	37.50%	100.00%	
	1.1 Levantamiento de las necesidades de Cooperación.	1.1.1 informes de necesidades	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.2 Mapeo de la Oferta de Cooperación	1.2.1 Informe de la oferta de cooperación elaborado y actualizado	100.00%	100.00%	100.00%	
	1.3 Gestionar recursos (asistencia técnica y/o financiero) que faciliten la ejecución de la capacitación institucional	1.3.1 2 capacitaciones obtenidas para el personal.	50.00%	50.00%	100.00%	Se informa de facilitación de cursos virtuales a través del BID, ya que somos representantes ante este organismos de la facilitación de cursos, los cursos ofrecidos son "nuevas tendencias en los tratados comerciales en AL", "Gestión de proyectos de desarrollo"
	1.4 Establecimiento de normativa MINEC para procesos de cooperación sur sur.	1.4.1 Normativa MINEC para regular la cooperación sur sur elaborada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
49	5.5.7.1.2.O Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.1 Evaluar proyectos de cooperación	2.1.1 Informe de evaluación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>Unidad de Género</b>						
50	5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción		50.00%	25.00%	50.00%	





## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	11.1 Difusión de la Política Institucional de Género y su Plan de Acción a las Unidades Organizativas del MINEC	11.1.1 Política Institucional y su plan de acción difundidos a las unidades organizativas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	11.2 Elaboración de Herramienta para la Transversalización del enfoque de Igualdad y No Discriminación del MINEC	11.2.1 Herramienta para la Transversalización del Enfoque de Igualdad	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	11.3 Validación del documento de Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC	11.3.1 Documento de Política Institucional de Igualdad y No Discriminación validado	100.00%	100.00%	100.00%	
	11.4 Lanzamiento de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC	11.4.1 Lanzamiento de Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC	100.00%	0.00%	0.00%	Propuesta de documento remitido a despachos, aún en proceso de aprobación
51	5.5.7.1.1.O Construcción de una Cultura Institucional basada en el Principio de Igualdad y No Discriminación en el MINEC		45.83%	68.75%	ADELANTO	
	1.1 Seguimiento al Comité de Género del MINEC	1.1.1 Actas de sesiones del Comité de Género	25.00%	100.00%	ADELANTO	Sostenida cuarta reunión del Comité, segunda reunión extraordinaria.
	1.2 Coordinación y apoyo al desarrollo del plan de sensibilización y capacitación en género para el personal de MINEC	1.2.1 Jornadas de capacitación y/o sensibilización en temas de género, mensajes, realizados	25.00%	25.00%	100.00%	
	1.3 Conmemoración de fechas relevantes para los derechos de las mujeres	1.3.1 Una actividad de sensibilización con el personal en el marco de fechas conmemorativas.	50.00%	50.00%	100.00%	
	1.4 Gestionar apoyos Técnicos y/o financieros de organismos e instituciones para el fortalecimiento de la UG y apoyo a la Transversalización del enfoque de género	1.4.1 Informes de seguimiento de la Gestión	83.33%	100.00%	ADELANTO	Finalizada consultoría financiada por OIT: DISEÑO DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN INTERNA SOBRE LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.
52	5.5.7.1.2.O Seguimiento a mecanismos interinstitucionales para la efectiva aplicación del marco normativo nacional para la igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres		32.12%	55.45%	ADELANTO	
	2.1 Apoyar representación del MINEC en las Asambleas Generales y Comité Ejecutivo del SNIS	2.1.1 Informe de participación activa del MINEC en el SNIS, y reporte de cumplimiento y avance de las responsabilidades que le asigna la LIE.	60.00%	100.00%	ADELANTO	Representación Institucional en reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo SNIS, proceso de revisión de POA'S comisiones de trabajo



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	2.2 Representación institucional en la mesa de Autonomía Económica del SNIS	2.2.1 Acta(s) o informes elaborados	40.00%	100.00%	ADELANTO	Representación institucional en Evento: "Reconocimiento y provisión de cuidados en El Salvador", 26 y 27 de abril
	2.3 Representación institucional en la comisión del SEMI del SNIS	2.3.1 Acta(s) o informes elaborados	33.33%	50.00%	ADELANTO	Sostenida reunión con ISDEMU: Planificación Taller Estadísticas de Género, realizando gestiones de cooperación técnico-financiera y propuesta de perfil
	2.4 Representación institucional en la sub comisión de prevención de la CTE y Asamblea General	2.4.1 Acta(s) o informes elaborados	27.27%	27.27%	100.00%	Sostenida reunión con ISDEMU, quienes presentaron Sistema de monitoreo política para el acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (PAVLVP) y proceso de planificación de actividades del MINEC a incorporar en el plan quinquenal de la PAVLVP
	2.5 Representación institucional en el equipo de seguimiento del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia Contra las Mujeres	2.5.1 Acta(s) o informes de avance elaborados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
53	5.5.7.1.3.O Implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión en Igualdad de Género-Sellos para la Igualdad		40.00%	20.00%	50.00%	
	3.1 Participación del Equipo Técnico para la formulación e implementación de Sellos para la Igualdad	3.1.1 Documentos de informes elaborados, memorias	40.00%	20.00%	50.00%	
54	5.5.7.1.4.O Actividades administrativas y de seguimiento		11.11%	16.67%	ADELANTO	
	4.1 Informe mensual de seguimiento de metas	4.1.1 Doce informes elaborados	33.33%	50.00%	ADELANTO	Elaborado informe mensual de seguimiento POA - Elaborado y Presentado informe de logros de la Unidad Junio 2015- Mayo-2016
	4.2 Proyecto de presupuesto y Plan Anual de Trabajo 2017	4.2.1 Documento(s) elaborado(s)	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	4.3 Ajustes al Plan Anual de trabajo 2016 de la Unidad de Género	4.3.1 Documento de Plan Anual Ajustado 2016 elaborado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>Gerencia de Comunicaciones</b>						
31	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		38.90%	88.61%	ADELANTO	
	14.1 7.1.1.ACT12 Fomentar la difusión y gestión de la comunicación de las	14.1.1 1200 Publicaciones realizadas	41.18%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron 8 comunicados y al menos 32 actividades se publicaron en los resúmenes semanales durante dicho mes



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	políticas, programas y proyectos que desarrolla el MINEC para fomentar la diversificación de la actividad productiva, inversiones, las exportaciones y el empleo en el país	14.1.2 Cobertura de medios de comunicación al quehacer del MINEC	42.20%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron 309 Publicaciones (Tuits) del quehacer del MINEC, sus dependencias e instituciones adscritas en Twitter, además de atender, gestionar y responder 127 solicitudes de información, comentarios y denuncias de usuarios del Facebook. De igual manera los medios publicaron 10 notas positivas del quehacer del MINEC
		14.1.3 120 Comunicados al personal del MINEC	33.33%	65.83%	ADELANTO	Se publicaron 32 actividades en los notiminec, se dieron a conocer al menos 30 actividades a través de los tres periódicos murales y se enviaron al menos 120 correos institucionales
<b>Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional</b>						
32	5.5.7.1.3.E Coordinar la formulación de los presupuestos por programa con enfoque de resultado del MINEC		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	3.1 Coordinar la finalización de la formulación de los programas presupuestarios con enfoque de resultados del MINEC.	3.1.1 Programas Presupuestarios finalizados.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
33	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		100.00%	100.00%	100.00%	
	14.1 Rediseño del SISPLAN	14.1.1 SISPLAN re-diseñado y generando información automática.	100.00%	100.00%	100.00%	
	14.2 Implementación del control de calidad en los planes e informes de seguimiento	14.2.1 Documento para el control de la calidad a los Planes de Trabajo.	100.00%	100.00%	100.00%	
	14.3 Implementación de la Carta Iberoamericana de la Calidad para la Gestión Pública (CICPGP).	14.3.1 Documento del Informe de la Autoevaluación.	100.00%	100.00%	100.00%	
34	5.5.7.1.1. O Formulación, ajuste, seguimiento y evaluación de los Planes Institucionales.		35.00%	45.00%	ADELANTO	
	1.1 Consolidar y presentar el Plan Operativo Institucional 2016.	1.1.1 1 Plan Operativo Institucional 2016 elaborado	100.00%	100.00%	100.00%	
	1.2 Monitoreo, seguimiento y entrega de informe trimestral del Plan Operativo Institucional, por Unidad Organizativa.	1.2.1 4 Informes de avances trimestrales del Plan Operativo Institucional	50.00%	100.00%	ADELANTO	Se dio seguimiento a los Planes Anuales de Trabajo de las Unidades Organizativas y se elaboró el informe de seguimiento que contiene los resultados de la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2016 del Ministerio de Economía correspondiente al Primer Trimestre del año, en el cual se incluyen los avances de los Planes de Trabajo de las Unidades Organizativas, que contribuyen al cumplimiento de las metas del Plan



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						Estratégico Institucional y apoyan las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 además se evalúan los Indicadores Claves de Desempeño del Plan Estratégico Institucional, por lo que este informe incluye el reporte de avance de los 75 Indicadores ejecutados por este Ministerio y se logró una ejecución promedio Institucional de 19.23% en comparación a una programación promedio Institucional del 18.36%.
	1.3 Brindar asistencia técnica a los enlaces de planificación en la gestión del Sistema de Planificación según la dinámica presupuestaria y lineamientos que de ellos se deriven.	1.3.1 Unidades Organizativas monitoreadas para la actualización de variables de seguimiento del POA Institucional	25.00%	25.00%	100.00%	
	1.4 Elaboración de lineamientos para la formulación del proyecto de presupuesto y Plan Operativo Institucional 2017.	1.4.1 Documento de Lineamientos para el Proyecto de Presupuesto y Plan de Trabajo.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		1.4.2 Documento del Proyecto del Plan Operativo Institucional 2017.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.5 Gestión, configuración y presentación semestral del informe de logros de las instituciones adscritas.	1.5.1 Informes de logros de las Instituciones Adscritas elaborados.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
35	5.5.7.1.2. O Diseño y/o actualización de los documentos normativos para fortalecer el sistema de control interno del MINEC.		54.17%	84.23%	ADELANTO	
	2.1 Levantar el inventario de la documentación del sistema de control interno Institucional por Unidad Organizativa.	2.1.1 Inventario del Sistema de Control Interno elaborado	100.00%	100.00%	100.00%	
		2.1.2 Documento de Políticas de Control Interno	100.00%	100.00%	100.00%	
	2.2 Coordinar y dar seguimiento al proceso de actualización de la documentación del sistema de control interno por unidad organizativa.	2.2.1 Normas, Procesos y Procedimientos diseñado y/o actualizados	25.00%	62.50%	ADELANTO	
		2.2.2 Manuales de Organización y Funciones actualizados	0.00%	42.86%	ADELANTO	En coordinación de las Unidades Organizativas se elaboró el Manual de Organización y Funciones de La Dirección General de Estadística y Censos (V1), CENADE (V1) y DNI (V3).
	2.3 Diseño, elaboración y/o consolidación de documentos institucionales.	2.3.1 Matriz de riesgo consolidada	100.00%	100.00%	100.00%	
		2.3.2 Logros Institucionales	0.00%	100.00%	ADELANTO	Se elaboró y se envió el segundo informe de gestión del Ministerio de Economía a Secretaria Técnica de la Presidencia



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
36	5.5.7.1.3.O Control de Gestión Administrativa		41.67%	41.67%	100.00%	
	3.1 Elaboración del Plan Anual de la GPDI	3.1.1 Plan Anual de la GPDI elaborado (Ajustado y proyectado).	50.00%	50.00%	100.00%	
	3.2 Elaboración el informe de seguimiento de metas de la GPDI	3.2.1 Informe mensual de ejecución del Plan de Trabajo de la GPDI presentado	33.33%	33.33%	100.00%	Se elaboró el informe de seguimiento de metas de la GPDI correspondiente a marzo del 2016
<b>Unidad Ambiental</b>						
45	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		48.49%	56.82%	ADELANTO	
	14.1 Formulación e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	14.1.1 Línea base e indicadores de desempeño para los componentes: uso de energía eléctrica, agua, combustibles fósiles, del manejo de residuos y desechos, tanto ordinario como especiales, entre otros, generados.	100.00%	100.00%	100.00%	
		14.1.2 Planes de acción para los diferentes componentes, considerando: nombre de la medida, descripción de la medida, periodo de implementación, costo de implementación y mantenimiento(\$), responsable, potencial anual de reducción de consumo, Indicadores de cumplimiento, y sus respectivas fichas de seguimiento elaborados.	66.67%	100.00%	ADELANTO	Se elaboraron 3 planes de acción ante oportunidades de mejora identificadas en el Diagnóstico del Desempeño Ambiental de la Institución correspondiente al año 2015. Dichos planes se someterán a aprobación por el Director de Administración y Finanzas. Los planes de acción elaborados fueron: 1. AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO E IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL RIEGO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES. 2. AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 3. INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE AHORRO EN GRIFOS DE LAVAMANOS Y SUSTITUCIÓN DE LA GRIFOS EN LAVA TRASTOS.
		14.1.3 Planes de acción implementados.	27.27%	27.27%	100.00%	Seguimiento a indicadores de planes de acción implementados: 1- Manejo adecuado de residuos y desechos sólidos ordinarios: •Se mantiene una campaña de sensibilización permanente, vía correo electrónico, con el apoyo de la Gerencia de Comunicaciones, relativa a la importancia de las 3R's y separación en la fuente. •Se ha iniciado con la generación de la línea base de los residuos generados



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						<p>en la institución.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Con la separación de los residuos que realiza en la institución, se recuperaron 3 kg de latas de aluminio (202 latas) y 0.45 kg de plástico. Dichos residuos fueron donados a estudiantes de la Universidad Tecnológica, para ser utilizados en el proyecto UTEC VERDE.</li> <li>2. Reducción del consumo de papel y materiales conexos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Se mantiene una campaña de sensibilización permanente, vía correo electrónico, con el apoyo de la Gerencia de Comunicaciones, relativa a buenas prácticas para el consumo eficiente y responsable del papel.</li> <li>b. Consumo de papel/MINEC/mes                   <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se tiene un consumo acumulado a abril de 982.7 hojas/persona.</li> <li>•El consumo de papel en abril de 2016 tuvo una disminución con respecto al mes de abril de 2015 del 16.75%.</li> <li>•En el periodo de enero – abril de 2016 se tuvo una reducción en el consumo de papel de un 24.74 % con respecto al mismo periodo del 2015.</li> </ul> </li> <li>c. Consumo de papel/Unidad Organizativa/mes                   <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se tiene un consumo promedio mensual para el periodo enero-abril de 4,159.48 hojas (8.3 resmas)/unidad organizativa.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. Manejo adecuado de cartuchos de tinta y tóneres agotados:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unidades de cartuchos de tinta y tóneres valorizadas por mes.                   <ul style="list-style-type: none"> <li>•En el periodo enero - abril se han solicitado al Departamento de Almacén 124 unidades de cartuchos de tinta y tóner.</li> <li>•Se han recibido en la Unidad Ambiental (UA) 9 unidades (agotados o usados). Se mantiene la práctica inadecuada de disponer dichos residuos peligrosos con los residuos comunes.</li> <li>•Se entregó, para su valorización mediante el reciclaje, 108 cartuchos de tinta y 113 de tóner, todos discontinuados o desuso. La entrega se hizo a una empresa autorizada por el MARN para la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
		14.1.4 Plan Institucional de Gestión Ambiental elaborado.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>Dirección de Asuntos Jurídicos</b>						
6	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		33.33%	28.61%	85.84%	
	14.1 Brindar asesoría y asistencia jurídica	14.1.1 Número de asesorías y asistencias jurídicas brindadas	33.33%	30.00%	90.00%	<p>1- Proyecto de Reforma a la Ley de la Comisión Ejecutiva del Rio Lempa, 2- Proyecto de Decreto Legislativo que contiene la Ley Especial Transitoria de Inscripción de Acotamiento de Inmuebles que se encuentran bajo el trazo de los proyectos del Fondo del Milenio II, 3- Proyecto de Ley Modelo de las Operaciones Garantizadas (CNUDMI), 4- Proyecto de Reforma a la Ley de Fondos Especiales de los Recursos provenientes de la Privatización de ANTEL, 5- Convenios entre MINEC y BANDESAL para el Programa Crecemos tu Empresa, 6- Carta Compromiso y Pagaré de las personas que</p>



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						se someterían a capacitación previa a ser contratados como consultores del Programa de Mentores de Exportación, 7- Observaciones al Convenio MINEC-UNCTAD, 8- Observaciones al Convenio MINEC y Correos, 9- Plan de Trabajo UNICEF-MINEC
	14.2 Resolver procesos sancionatorios.	14.2.1 Número de procesos sancionatorios resueltos.	33.33%	27.22%	81.67%	Se metieron las Resoluciones siguientes: N°287 del 01-04-2016, N°286 del 01-04-2016, N°285 del 01-04-2016, N°356 del 20-04-2016, N°355 del 20-04-2016, N°316 del 07-04-2016, N°317 del 07-04-2016, N°323 del 08-04-2016, N°324 del 08-04-2016, N°325 del 08-04-2016, N°326 del 08-04-2016, N°328 del 08-04-2016, N°331 del 08-04-2016, N°318 del 07-04-2016, N°322 del 08-04-2016, N°330 del 08-04-2016, N°327 del 08-04-2016, N°314 del 07-04-2016, N°315 del 07-04-2016, N°329 del 08-04-2016.
7	5.5.7.1.1.O Asesorar a los titulares, dependencias del MINEC e instituciones relacionadas, en la interpretación y aplicación de la legislación nacional		33.33%	22.78%	68.35%	
	1.1 Asesorar a los titulares, dependencias del MINEC e Instituciones relacionadas, en la interpretación aplicación de la Legislación Nacional.	1.1.1 Asesorar a los titulares, dependencias del MINEC e instituciones relacionadas, en la interpretación y aplicación de la legislación nacional.	33.33%	20.56%	61.67%	1- Proyecto de Reforma a la Ley de la Comisión Ejecutiva del Rio Lempa, 2- Proyecto de Decreto Legislativo que contiene la Ley Especial Transitoria de Inscripción de Acotamiento de Inmuebles que se encuentran bajo el trazo de los proyectos del Fondo del Milenio II, 3- Proyecto de Ley Modelo de las Operaciones Garantizadas (CNUDMI), 4- Proyecto de Reforma a la Ley de Fondos Especiales de los Recursos provenientes de la Privatización de ANTEL, 5- Convenios entre MINEC y BANDESAL para el Programa Crecemos tu Empresa, 6- Carta Compromiso y Pagaré de las personas que se someterían a capacitación previa a ser contratados como consultores del Programa de Mentores de Exportación, 7- Observaciones al Convenio MINEC-UNCTAD, 8- Observaciones al Convenio MINEC y Correos, 9- Plan de Trabajo UNICEF-MINEC
	1.2 Participación en reuniones de asesoría jurídica sobre diversas actividades relacionadas con las funciones del MINEC.	1.2.1 Participación en reuniones de asesoría jurídica sobre diversas actividades relacionadas con las funciones del MINEC.	33.33%	25.00%	75.00%	4 Reuniones donde se abordó la Ley de Protección de datos y 8 Reuniones para tratar asuntos sobre la Ley de Insolvencias.
8	5.5.7.1.2. O Tramitación de Solicitudes y recursos.		43.91%	81.71%	ADELANTO	
	2.1 Tramitación de recursos que deban ser conocidos por los titulares del MINEC.	2.1.1 Tramitación de recursos que deban ser conocidos por los titulares del MINEC.	55.56%	100.00%	ADELANTO	Se emiten las resoluciones de los Señores Juan Ortiz Carranza y se emite la Resolución N°313 del 07-04-2015 y Cristóbal Benítez Canales se emite la Resolución N°240 del 08-04-2016
	2.2 Tramitación de procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia en contra del MINEC y/o sus dependencias.	2.2.1 Tramitación de procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos interpuestos ante la Corte Suprema	33.33%	100.00%	ADELANTO	Se presentan informes de los procesos: 516-2014 PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y 43-2014 TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		de Justicia en contra del MINEC y/o sus dependencias.				
	2.3 Dar respuesta a solicitudes de Asociaciones cooperativas, Canteras, ONG's	2.3.1 Acuerdos emitidos de las solicitudes de exención de impuestos a favor de las Asociaciones Cooperativas.	33.33%	18.75%	56.25%	Los procesos se encuentran en trámite
		2.3.2 Contratos celebrados y/o acuerdos emitidos que resuelven los trámites de concesión, prórroga o terminación de explotación de canteras.	33.33%	16.67%	50.00%	
		2.3.3 Notas de respuesta remitidas al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial sobre estatutos de las ONG's puestas a conocimiento del MINEC.	61.90%	100.00%	ADELANTO	No hay demanda del Servicio
<b>Dirección Nacional de Inversiones</b>						
16	3.3.1.3.7. E Elaborar y promover anteproyecto de Ley que contenga nuevo esquema de incentivos.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	7.1 Elaboración de anteproyecto de Ley	7.1.1 Elaboración de anteproyecto de Ley	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	7.2 consulta pública y privada sobre anteproyecto	7.2.1 consulta pública y privada sobre anteproyecto	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	7.3 Remisión de anteproyecto a CAPRES	7.3.1 Remisión de anteproyecto a CAPRES	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
17	3.3.1.3.8.E Elaborar y promover proyecto de reforma del marco regulatorio de los actuales regímenes de incentivos		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.1 Elaboración de anteproyecto de reformas	8.1.1 Elaboración de anteproyecto de reformas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.2 consulta pública y privada sobre aspectos identificados	8.2.1 documento consensuado con los sectores	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.3 Remisión de anteproyecto a CAPRES	8.3.1 Remisión de anteproyecto a CAPRES	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	





## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
18	1.1.1.3.8.E Elaboración de propuestas de simplificación de trámites		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.1 Elaboración y presentación de propuestas de simplificación	8.1.1 Propuesta de simplificación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
19	3.3.1.3.11. E Elaborar y promover Ley de Insolvencia, reformas al Código de Comercio para protección de inversionistas minoritarios y Ley de Protección de Datos.		41.67%	0.00%	0.00%	
	11.1 Elaboración de Anteproyecto de Ley	11.1.1 Primer Anteproyecto de Ley de Protección de Datos elaborado	100.00%	0.00%	0.00%	Se pospone para el mes de mayo
	11.2 Consulta de anteproyecto de Ley con instituciones públicas	11.2.1 Consulta de anteproyecto Ley de Insolvencia al sector público	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		11.2.2 Consulta de anteproyecto de reformas para protección de inversionistas minoritarios con el sector público	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		11.2.3 Consulta de anteproyecto de Ley de Protección de Datos con instituciones públicas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	11.3 consulta de anteproyecto de Ley con instituciones privadas	11.3.1 Consulta de anteproyecto de Ley de Insolvencia con el sector privado	100.00%	0.00%	0.00%	
		11.3.2 Consulta de anteproyecto de reformas para protección de inversionistas minoritarios con el sector privado	100.00%	0.00%	0.00%	
		11.3.3 consulta de anteproyecto de Ley de Protección de Datos con instituciones privadas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	11.4 Anteproyecto de Ley remitido a CAPRES	11.4.1 Anteproyecto de Ley de Insolvencia remitido a CAPRES	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		11.4.2 Anteproyecto de reformas para protección de Inversionistas minoritarios remitido a CAPRES	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		11.4.3 Anteproyecto de Ley de Protección de Datos remitido a CAPRES	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
20	3.3.1.3.12. E Impulsar la aprobación del Reglamento de la Ley de Estabilidad Jurídica para Inversiones y del Reglamento de la Ley de Zonas Francas.		50.00%	0.00%	0.00%	
	12.1 Elaboración de anteproyecto de Reglamento Ley de Zonas Francas	12.1.1 Anteproyecto de Reglamento de Ley elaborada	100.00%	0.00%	0.00%	
	12.2 Consulta sector público de Reglamento de ley de zonas Francas	12.2.1 Documento de Consulta	100.00%	0.00%	0.00%	El documento estará listo para el mes de agosto
	12.3 Consulta sector privado de Reglamento de Ley de Zonas Francas	12.3.1 Documento de consulta	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	12.4 Remisión a CAPRES de Reglamento de Ley de Zonas Francas	12.4.1 Remisión a CAPRES	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
21	3.3.1.3.13.E Impulsar la aprobación del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica		100.00%	100.00%	100.00%	
	13.1 Consulta del anteproyecto con sectores interesados	13.1.1 documento de consulta	100.00%	100.00%	100.00%	
	13.2 Gestión y aprobación por CAPRES de Reglamento de Ley Firma Electrónica	13.2.1 Reglamento aprobado por CAPRES	100.00%	100.00%	100.00%	Reglamento aprobado facilita al país a la agilización del comercio exterior
22	3.3.1.3.14.E Diseñar el sistema para la implementación de la firma electrónica		100.00%	0.00%	0.00%	
	14.1 Contratación consultoría para la elaboración del sistema	14.1.1 Consultoría contratada	100.00%	0.00%	0.00%	
23	3.3.1.3.15. E Revisar el marco regulatorio que tiene incidencia en la inversión para identificar necesidad de nuevas leyes, reglamentos o reformas y presentar propuesta.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	15.1 Elaboración de propuestas del marco regulatorio con incidencia en la inversión	15.1.1 Propuesta de marco regulatorio	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	15.2 consulta pública y privada sobre anteproyecto	15.2.1 documento consensuado con los sectores	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
24	3.3.1.2.17. E Ventanilla única para atención al inversionista y seguimiento.		12.50%	12.50%	100.00%	
	17.1 Incorporar nuevos trámites en MiEmpresa.gob.sv (ventanilla virtual)	17.1.1 Trámites incorporados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	17.2 Incorporar nuevos trámites en la ONI (ventanilla presencial)	17.2.1 Trámites incorporados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	17.3 Acercamiento estratégico y sistemático a los inversionistas establecidos en el país	17.3.1 Reporte	25.00%	25.00%	100.00%	
	17.4 Asistir al inversionista de manera continua y sistemática en sus procesos de establecimiento, inicio de operaciones, procesos de expansión y en sus necesidades para operar efectivamente.	17.4.1 casos atendidos	25.00%	25.00%	100.00%	
25	3.3.1.2.18.E Programa de promoción y sensibilización para el registro de la inversión		12.50%	12.50%	100.00%	
	18.1 Publicaciones en medios de comunicación escrita	18.1.1 Publicaciones presentadas	25.00%	25.00%	100.00%	Anuncio para registro de capital, publicado en prensa.
	18.2 Difusión de los servicios proporcionados por la DNI en el sitio WEB del MINEC	18.2.1 Pág. WEB actualizada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
26	3.3.1.2.1.O Administración de LZFC, LSI,, LRDA, LI, LEJ		31.55%	34.70%	ADELANTO	
	1.1 Evaluar y resolver solicitudes, bajo la Ley de ZF, LSI , LRDA, LI, LEJ	1.1.1 Empresa beneficiada	25.00%	41.07%	ADELANTO	"LEY DE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIALIZACION: 1 MODIFICACION DE INCISOS ARANCELARIOS a) APS EL SALVADOR S.A DE C.V. 2 MODIFICACION DE EXENCIONES E INCLUSION DE INCISOS ARANCELARIOS a) SUPERTEX EL SALVADOR S.A DE C.V.  LEY DE SERVICIOS INTERNACIONALES OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS a) EMAYA S.A DE C.V. 2 MODIFICACION DE INSTALACIONES a) LOGISTIC SOLUTIONS S.A DE C.V. b) SIKES EL SALVADOR LIMITADA OCURRANCE EL SALVADOR INC. S.A DE C.V.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	1.2 Elaborar Informes de Desempeño de Zonas Francas	1.2.1 Informe elaborado	25.00%	25.00%	100.00%	
	1.3 Monitoreo de empresas beneficiadas	1.3.1 Empresas monitoreadas	32.77%	32.44%	98.97%	Se han monitoreado 37 empresas de la LZFIC y 7 de la LSI
	1.4 Elaborar Informes sobre empresas beneficiarias de la Ley de Zonas Francas	1.4.1 Informe elaborado	25.00%	25.00%	100.00%	
	1.5 Elaborar Informes de cumplimiento de empresas beneficiarias de Ley de Servicios Internacionales	1.5.1 Informe elaborado	50.00%	50.00%	100.00%	
<b>Dirección de Hidrocarburos y Minas</b>						
9	1.1.4.1.4. E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.		12.50%	12.50%	100.00%	
	4.1 Actualización de los Reglamentos Técnicos Salvadoreños (RTS), en coordinación con la OSARTEC.	4.1.1 Reglamentos Técnicos Salvadoreños (RTS) actualizados y aprobados, relacionados a gas natural y GLP.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	4.2 Diseño y/o actualización de los procesos y procedimientos	4.2.1 Manual de procesos y procedimientos elaborado y/o actualizados	25.00%	25.00%	100.00%	
10	1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos		32.83%	37.35%	ADELANTO	
	1.1 Aplicación del sistema de las fórmulas de los precios de referencia de gasolinas y diésel y del precio de paridad de importación del GLP	1.1.1 Reportes con precios de referencia de gasolinas y diésel	34.62%	34.62%	100.00%	En el mes de abril la DHM elaboró 2 comunicados, por medio de los cuales se dieron a conocer los precios de referencia de las gasolinas y diésel correspondientes a los periodos comprendidos del 12 al 25 de abril, del 26 de abril al 09 de mayo de 2016.
		1.1.2 Reportes con precio de paridad de importación de GLP	33.33%	33.33%	100.00%	En el mes de abril la DHM realizo un comunicado, informando sobre los precios de paridad de importación máximos de GLP, correspondientes para el mes de mayo.
	1.2 Inspeccionar y verificar la calidad, cantidad, precios y aspectos técnicos de los combustibles dispensados en las estaciones de servicio y los productos importados.	1.2.1 Inspecciones realizadas en las estaciones de servicio visitadas mensualmente	33.85%	43.22%	ADELANTO	Se realizaron 458 inspecciones en estaciones de servicio: 88 de calidad de CL, 127 de cantidad de CL, 126 de aspectos técnicos en E/S y 117 de agua en tanques; se realizaron 127 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación, según el siguiente detalle: 20 destilaciones ASTM, 13 de punto de inflamación, 16 de presión de vapor Reid, 12 de contenido de azufre total, 16 de RON con "Zeltex", 29 de gravedad API y 21 de viscosidad cinemática; se realizaron 430 visitas de verificación de precios de CL en E/S y se realizaron 58 reinspecciones a



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						<p>E/S y otros aspectos de ley.</p> <p>Las actas de inspección están archivadas en folders de palanca que se ubican próximos al área de trabajo de Brenda de Palencia. Informes entregados por el Ing. Alirio Herrera y archivados en el folder "Varios 2015" de Jesús Ricardo Andrade, correos electrónicos enviados por Alirio Herrera a Jesús Ricardo Andrade y a Roberto Evangelista.</p> <p>Los informes de la visitas de verificación de precios de CL en E/S están archivados en lotes sujetos por medio de broches, ubicados próximos al área de trabajo de Brenda de Palencia.</p>
	1.3 Inspeccionar y verificar la calidad, peso exacto y precio de venta del gas envasado, así como la calidad de los cilindros portátiles para envasar GLP y los inventarios en las empresas importadoras, envasadoras y distribuidoras de GLP.	1.3.1 Inspecciones realizadas en los distribuidores (puestos de venta) de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores visitados mensualmente.	29.65%	37.33%	<b>ADELANTO</b>	<p>Se realizaron 392 inspecciones en el área de GLP distribuidas así: 16 de inventarios de GLP a T amb. en plantas envasadoras de GLP, 01 de inventarios de GLP a T amb. en Tergas, 15 de peso de GLP, 08 de cilindros nuevos para exportación o introducción de cilindros nuevos al mercado nacional, 01 de inventario de cilindros para intercambio, 02 de cilindros para destrucción, 347 de precio de GLP y 02 otros aspectos de ley.</p> <p>Las actas de inspección están archivadas en folders de palanca que se ubican próximos al área de trabajo de Brenda de Palencia.</p>
	1.4 Inspecciones a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de CL y GLP (tanques para consumo privado, estaciones de servicio, depósitos de aprovisionamientos, talleres de mantenimiento de cilindros portátiles, etc.)	1.4.1 Inspecciones realizadas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP	33.33%	38.89%	<b>ADELANTO</b>	<p>Se realizaron los informes correspondientes a las siguientes inspecciones: 07 de previa construcción; 15 de testificación de pruebas de hermeticidad; 11 de previa funcionamiento (01 corresponde a los que se acogieron al DL N° 513) y 08 de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.</p> <p>Los informes con las actas de inspección se remiten a la Unidad Jurídica de la DHM.</p>
	1.5 Elaborar estudios, informes y/o análisis técnico del mercado de hidrocarburos	1.5.1 Estudios, informes y/o análisis realizados en relación al mercado de hidrocarburos	33.33%	33.33%	<b>100.00%</b>	<p>Se elaboró un informe en el cual están detalladas las actividades desarrolladas por el equipo de la DRAM, las cuales se solicitaron en su momento y son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Solicitud de El Diario de Hoy de la factura petrolera de los años 2015 - 2016 y la cantidad de estaciones de servicios por bandera.</li> <li>2) Solicitud de información de CEPAL de las ventas de las estaciones de servicio.</li> <li>3) Solicitud de la factura petrolera del año 2016 por el CNE</li> </ol>
11	1.1.4.2.2. O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.		33.33%	33.33%	<b>100.00%</b>	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	2.1 Administrar el Sistema Informático de Control de Licencias y Concesiones Mineras.	2.1.1 Informes de actualización del sistema informático de control de licencias, concesiones mineras. y demás actividades generadas por la División	33.33%	33.33%	100.00%	En el mes de Abril de 2016, la División de Minas realizó las siguientes actividades: Ingreso de actas de inspecciones de supervisión y monitoreo, reconocimiento de área de solicitudes de concesión de explotación de canteras y verificación de trabajos de mensura y amojonamiento; seguimiento a posesos sancionatorios por explotación ilegales; autos de prevención de informes anuales, de devolución de fianzas y de prevención de fianzas vencidas; revisar contrato de concesión de explotación de canteras; revisar y analizar los informes anuales de producción y empleo de canteras; cinco asesorías a empresas y personas naturales interesadas en el sector minero; 22 inspecciones a canteras y sus informes fotográficos; ingresar autos de prevención de informes anuales de canteras y otros.
12	1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)		33.33%	33.33%	100.00%	
	3.1 Realizar Conciliaciones del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico, FEFE, con la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.	3.1.1 Actas de conciliación del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico de fondos ingresados en la recaudación de gasolinas por las compañías petroleras al fondo general de la Nación.	33.33%	33.33%	100.00%	Se elaboró y firmó Acta de conciliación de fondos FEFE correspondiente a marzo/2016 por \$3, 069,059.33 pagados en abril/2016.
	3.2 Ejecución de la PEP de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.	3.2.1 Reportes financieros de la PEP, de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.	33.33%	33.33%	100.00%	Se elaboró reporte de la ejecución de PEP correspondiente a la recaudación de fondos FEFE de marzo/2016 por valor de \$3,069,059.33 dólares
	3.3 Elaboración de análisis e informes financieros relativos al pago de subsidio y comercialización del Gas Licuado de Petróleo	3.3.1 Análisis e informes financieros relativos al pago de subsidios y comercialización de Gas Licuado de Petróleo.	33.33%	33.33%	100.00%	Se elaboraron 8 informes de las transacciones bancarias por el pago de subsidio de GLP. Se revisaron los informes de GLP de la segunda quincena de Marzo y primera de abril/2016.
<b>Superintendencia de Obligaciones Mercantiles</b>						
37	5.5.2.1.8.E Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	8.1 Participación en el Diseño del Sistema Informático Integrado para la Administración de Procesos Administrativos y Operativos de la SOM.	8.1.1 Informe de participación en el Diseño del Sistema Informático para la Administración de Procesos.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.2 Estrategia de Posicionamiento y de cultura de cumplimiento mercantil y contable	8.2.1 Número de Publicaciones realizadas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		8.2.2 Número de Eventos (Desarrollo de Foros , Conversatorios sobre el cumplimiento mercantil y contable)	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.3 Informe de la situación actual para un sistema de Selección y Ejecución de Auditorías	8.3.1 Informe de análisis de la situación actual	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.4 Participación en la elaboración del manual(es) de procesos y procedimientos de las áreas Técnica y/o Jurídica de la SOM actualizados	8.4.1 Informe de participación en la elaboración del manual(es) de procesos y procedimientos actualizados de las áreas Técnica y/o Jurídica de la SOM deseados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Durante el presente mes se lleva un avance del 8% en la situación actual deseada de los procesos y procedimientos de las áreas Técnica, Jurídicas y Administrativas de esta Superintendencia, específicamente en la revisión y actualización del Proceso de Establecimiento de Monto de Fianza, así como ella revisión y diseño de Software Bonita para el proceso mencionado.
38	5.5.2.1.1.O Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas		30.67%	30.55%	99.61%	
	1.1 Emisión y entrega de credenciales.	1.1.1 Credenciales emitidas	30.83%	41.45%	ADELANTO	Se elaboraron 39 credenciales
	1.2 Ejecución de Inspección y/o revisión a empresas.	1.2.1 Inspecciones y/o revisiones realizadas.	31.01%	35.36%	ADELANTO	Se hicieron 38 inspecciones y/o revisiones a comerciantes.
	1.3 Ejecutar inspección y/o revisión especiales a petición de instancias competentes.	1.3.1 Inspección y/o revisión especiales ejecutadas.	30.00%	12.50%	41.67%	Se realizaron 2 auditorías especiales, que fue la demanda de las instancias competentes.
	1.4 Emisión de informe de inspección y/o revisión efectuada.	1.4.1 Informes de inspección y/o revisiones efectuados.	30.83%	32.90%	ADELANTO	Se hicieron 40 actas e informes de inspecciones y/o revisiones realizadas.
39	5.5.2.1.2.O Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.1 Fiscalizar de oficio a los emisores, administradores y gestores de tarjetas de	2.1.1 Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	crédito en el sector comercial no financiero.					
40	5.5.2.1.3.O Procesos administrativos de acuerdo a la Ley		30.83%	49.35%	ADELANTO	
	3.1 Elaboración de autos y/o resoluciones.	3.1.1 Elaboración de Autos y/o resoluciones	30.83%	29.53%	95.80%	Se elaboraron 65 autos y/o resoluciones
	3.2 Autos y/o resoluciones notificados.	3.2.1 Autos y/o resoluciones notificados.	30.83%	69.17%	ADELANTO	Se notificaron 95 Autos y/o Resoluciones.
41	5.5.2.1.4.O Dar respuesta a solicitudes de diferentes dependencias de Gobierno y otros		55.80%	100.00%	ADELANTO	
	4.1 Dar respuestas a solicitudes de diferentes dependencias de gobierno y otros.	4.1.1 Oficios o notas emitidas y enviadas.	55.80%	100.00%	ADELANTO	Se elaboraron 60 oficios o notas, que fue la demanda de las diferentes Instituciones de Gobierno los cuales representan las solicitudes de investigación, revisión de expedientes, folio, fotocopias y preparación de respuesta de 269 personas naturales y 49 personas jurídicas.
42	5.5.2.1.5.O Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Administrativos efectuados		31.60%	18.28%	57.85%	
	5.1 Registrar inspección y/o revisión efectuada.	5.1.1 Registros de inspecciones y/o revisiones realizadas.	30.83%	0.00%	0.00%	No se realizó el registro de Inspecciones y/o revisiones realizadas, debido a que este mes se ha iniciado la implementación del Nuevo Sistema de Registro de Empresas que la Gerencia de Informática ha elaborado, y para probar la funcionalidad del sistema primero se realizó el registro de la información contable de los comerciantes y la creación de nuevos registros.
	5.2 Registrar autos y/o resoluciones y oficios.	5.2.1 Registros de autos y/o resoluciones y oficios.	30.83%	0.00%	0.00%	No se realizó el registro de autos y/o resoluciones y oficios realizadas, debido a que este mes se ha iniciado la implementación del Nuevo Sistema de Registro de Empresas que la Gerencia de Informática ha elaborado, y para probar la funcionalidad del sistema primero se realizó el registro de la información contable de los comerciantes y la creación de nuevos registros.
	5.3 Registro de empresas que presentan información.	5.3.1 Registros de empresas que presentan información.	33.33%	15.00%	45.00%	Se realizó el registro 36 empresa que presentan información y creación de nuevos registros, en el Nuevo Sistema de Registro de Empresas que la Gerencia de Informática ha elaborado para tales efectos,
	5.4 Administración y gestión del Sistema Informático de expedientes	5.4.1 Gestiones realizadas de selección y asignación de expedientes	31.42%	58.10%	ADELANTO	Se realizaron 100 gestiones de búsqueda, selección y asignación de expedientes a las Divisiones Técnica y/o Jurídica
43	5.5.2.1.6.O Determinar montos de fianzas a empresas aéreas		0.00%	50.00%	ADELANTO	





## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	6.1 Tramitar solicitudes de determinar montos de fianzas para empresas aéreas que solicitan operar en El Salvador.	6.1.1 Solicitud de determinación de monto evaluada.	0.00%	50.00%	ADELANTO	
44	5.5.2.1.7.O Control de Gestión Administrativa		11.11%	27.78%	ADELANTO	
	7.1 Elaboración del Plan Operativo de Trabajo y presupuesto 2017 y su remisión a GF Y GPDI	7.1.1 Plan de Trabajo y presupuesto entregado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	7.2 Elaboración del Informe Mensual de seguimiento de metas y su remisión a GF Y GPDI	7.2.1 Informes emitidos	33.33%	33.33%	100.00%	Se elaboró el informe de seguimiento de metas del mes de abril y se envió a GPDI y GF
	7.3 Elaboración del informe de labores de la SOM.	7.3.1 Informe de labores elaborado.	0.00%	50.00%	ADELANTO	Se elaboró el informe de labores de junio 2015 a mayo 2016 de la SOM y se envió a GPDI
<b>Centro de Atención por Demanda</b>						
1	5.5.5.1.1.O Administración de la entrega del subsidio al Gas Licuado de Petróleo		11.11%	11.11%	100.00%	
	1.1 Recolección, procesamiento, verificación y acreditación de posibles beneficiarios y beneficiarias del subsidio al GLP	1.1.1 Número de nuevos beneficiarios acreditados con el subsidio al GLP	33.33%	33.33%	100.00%	Para el mes de abril, CENADE acreditó a 198 beneficiarios con el subsidio al GLP, de los cuales el 94% corresponde a solicitudes presenciales en las oficinas departamentales, y el 6% restante a los hogares que hicieron enlace a través de DUI con recibo de energía eléctrica. Los nuevos beneficiarios pueden realizar compras de cilindros de Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico a partir del mes de mayo.
		1.1.2 Número de nuevas beneficiarias acreditadas con el subsidio al GLP	33.33%	33.33%	100.00%	Para el mes de marzo, CENADE acreditó a 1,100 beneficiarias con el subsidio al GLP, de las cuales el 38% corresponde a solicitudes presenciales en las oficinas departamentales, y el 62% restante a los hogares que hicieron enlace a través de DUI con recibo de energía eléctrica. Las nuevas beneficiarias pueden realizar compras de cilindros de Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico a partir del mes de abril. Cabe mencionar que en comparación con los beneficiarios de sexo masculino, la cantidad de beneficiarias son un 500% mayor, esto refleja que son mujeres quienes realizan trámites para la obtención del subsidio por cualquier medio
		1.1.3 Número de nuevos negocios de subsistencia, Centros Escolares y Complejos Educativos Públicos y Entidades sin fines de lucro con otorgamiento del beneficio al subsidio al GLP	33.33%	33.33%	100.00%	CENADE acreditó a 40 negocios de subsistencia con el subsidio al GLP, de los cuales 5 son panaderías, 16 puserías, 16 tortillerías y 3 mercados. A la vez, CENADE acreditó a 10 nuevos centros escolares a nivel nacional



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	1.2 Realizar re-verificaciones a los negocios de subsistencia acreditados con el subsidio al GLP (Tortillerías, pupuserías, panaderías de pan francés, comedores y comidas típicas/rápidas).	1.2.1 Re-verificar el 80% de los negocios de subsistencia acreditados con el subsidio al GLP programados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.3 Realizar mediciones de satisfacción del servicio brindado a beneficiarios, beneficiarias y propietarios de Puntos de Venta.	1.3.1 Porcentaje de satisfacción calculado de beneficiarias, beneficiarios y propietarios de puntos de venta en relación a la atención y servicio prestado por CENADE a nivel nacional.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>2</b>	<b>5.5.5.1.2.O Administración de los Puntos de Venta de GLP afiliados al mecanismo de pago del subsidio</b>		<b>16.67%</b>	<b>6.71%</b>	<b>40.25%</b>	
	2.1 Otorgamiento y Actualización de comodatos entre el MINEC y propietarios de Puntos de Venta de GLP subsidiado.	2.1.1 Número de nuevas incorporaciones de Puntos de Venta al mecanismo de pago del subsidio al GLP	33.33%	13.42%	40.25%	Para el mes de abril, CENADE ha inscrito al mecanismo de pago del subsidio a 95 puntos de venta que venderán Gas subsidiado a beneficiarios acreditados. Estos puntos de venta han sido visitados en sus establecimientos, y fueron capacitados sobre el mecanismo de entrega del subsidio al GLP.
		2.1.2 Actualizar el 80% de Comodatos vigentes con los propietarios de puntos de venta afiliados al mecanismo de pago del subsidio al GLP	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>3</b>	<b>5.5.5.1.3.O Re-verificar a los negocios de subsistencia</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>SIN PROGRAMAR</b>	
	3.1 Realizar re-verificaciones a los negocios de subsistencia (tortillerías, pupuserías, panaderías de pan francés, comedores, comidas típicas y rápidas)	3.1.1 Re-verificar el 80% de los negocios de subsistencia programados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>4</b>	<b>5.5.5.1.4.O Revisión y/o actualización del marco normativo técnico de la entrega del subsidio al GLP</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>SIN PROGRAMAR</b>	
	4.1 Diseño y/o actualización de Procesos, Procedimientos e instructivos de trabajo de CENADE	4.1.1 Diseño y/o actualización de Manuales de Procesos,	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		Procedimientos e instructivos realizados				
	4.2 Diseñar y/o actualizar Procedimientos de CENADE	4.2.1 Diseño y/o actualización de Manual de Proceso/Procedimientos realizado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	5.5.5.1.5.O Gestión Administrativa		44.79%	44.79%	100.00%	
	5.1 Elaboración y ajuste al Plan Anual de Trabajo y Proyecto Presupuestario	5.1.1 Plan Anual de Trabajo ajustado	100.00%	100.00%	100.00%	
		5.1.2 Plan Anual de Trabajo y Proyecto Presupuestario 2017	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	5.2 Elaboración de informes de Gestión	5.2.1 Doce informes mensuales de seguimiento al Plan de Trabajo	33.33%	33.33%	100.00%	CENADE cumplió con todas las actividades operativas, administrativas y estratégicas programadas para el mes de abril, dando un seguimiento a demás actividades ordinarias que se ejecutan de forma permanente.
		5.2.2 Informe trimestral de actividades administrativas-financieras	25.00%	25.00%	100.00%	
		5.2.3 Informe de logros institucionales, junio 2015 - mayo 2016	100.00%	100.00%	100.00%	CENADE elaboro el informe de logros correspondiente al periodo de junio 2015 a mayo 2016 y fue remitido a las instancias correspondientes de forma oportuna.
		5.2.4 Informe semestral de logros institucionales de junio a diciembre de 2016	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana</b>						
13	5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	10.1 Lineamiento institucional para la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana.	10.1.1 Lineamiento institucional aprobado para brindar espacios de participación ciudadana	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	10.2 Estudio sobre la atención de quejas, avisos, denuncias y sugerencias a nivel institucional	10.2.1 Propuesta para la implementación del sistema integral de atención a quejas, avisos, denuncias y sugerencias	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
14	5.5.7.1.1.O Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia de la gestión en el MINEC		23.75%	36.96%	ADELANTO	
	1.1 Resoluciones de acceso a la información pública elaboradas	1.1.1 porcentaje de resoluciones realizadas	32.97%	73.99%	ADELANTO	Cumpliendo lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP, En el mes de abril se recibieron 50 solicitudes de información de las cuales se brindó resolución al 58%, ya que debido a las fechas de recepción o a la complejidad del requerimiento el 42% se encuentra en trámite.
	1.2 Actualizaciones de categorías de información oficiosa para su publicación en el portal de transparencia	1.2.1 Porcentaje de categorías de información oficiosa del MINEC actualizada en el portal web	25.00%	25.00%	100.00%	
	1.3 Actualización del índice de reserva	1.3.1 Número de actualizaciones del índice de reserva de conformidad al art. 22 de la LAIP y art. 32 del reglamento RELAIP	50.00%	50.00%	100.00%	
	1.4 Elaboración y publicación de informes exigidos por Ley, Rendición de Cuentas y Memoria de Labores	1.4.1 Informe de rendición de cuentas publicado y memoria de labores elaborada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.5 Facilitar la participación ciudadana, velando por que el MINEC mantenga una buena relación con los usuarios	1.5.1 Número de atenciones quejas, avisos, denuncias, reclamos, sugerencias y número de atenciones brindadas en temas varios	34.52%	72.76%	ADELANTO	Considerando que es de suma importancia que existan medios de interacción entre el MINEC y la ciudadanía en general, durante el mes de abril se atendieron 349 usuarios/as, que realizaron sus consultas a esta Dirección y en la Oficina Enlace DIGESTYC, mediante consultas presenciales, telefónicas y por correo electrónico, así mismo se atendieron cuatro casos de quejas referente al subsidio al GLP
	1.6 Fomentar en el personal del MINEC la cultura de la Transparencia	1.6.1 Un evento realizado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
15	5.5.7.1.2.O Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos		16.67%	16.67%	100.00%	
	2.1 Implementación de Política Institucional de Gestión Documental y Archivos	2.1.1 Número de asesorías y capacitaciones impartidas a los encargados o responsables de los	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		archivos de gestión, central, periféricos y especializados del MINEC.				
	2.2 Coordinación de los procesos de trabajo establecidos para la identificación, clasificación, ordenación, transferencias, digitalización y automatización Valoración y eliminación Documental Preservación y conservación de los documentos.	2.2.1 Número de expedientes procesados técnicamente y Número de documentos digitalizados	33.33%	33.33%	<b>100.00%</b>	Cumpliendo la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP, específicamente a lo estipulado en el Título IV Administración de Archivos, y lo estipulado en el Lineamiento 6 para la Valoración y selección documental, se realizó una revisión y actualización del instrumento normativo de selección y eliminación Documental. Se digitalizaron 9 libros de acuerdos del año 2009 a 2010 con un aproximado de 2000 capturas de imágenes, conformando 9 archivos PDF y el archivo periférico DIGESTYC se alcanzó la digitalización de la serie documental planillas de jornales de Julio a Diciembre de 1986, más los informes de caja de Enero a Diciembre de 1986 de la DIGESTYC.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



### VI.1.1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>						
138	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		29.17%	2.78%	9.53%	
	14.1 Administrar, ejecutar los procesos administrativos, financieros y operativos del Ministerio	14.1.1 Autorizaciones administrativas de compras, contrataciones de servicios profesionales, mayores a \$5,000.00 y que no sean pagaderos por Fondo Circulante	33.33%	11.11%	33.33%	
		14.1.2 Acciones orientadas a incrementar la eficiencia energética	50.00%	0.00%	0.00%	
		14.1.3 Gestiones orientadas al cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional del MINEC	33.33%	0.00%	0.00%	
		14.1.4 Presupuesto institucional elaborado y gestionado ante el Ministerio de Hacienda	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
139	5.5.7.1.1.O Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas		33.33%	0.00%	0.00%	
	1.1 Actividades Administrativas de la Dirección de Administración y Finanzas	1.1.1 Informes bimensual de gestiones realizadas ante instituciones públicas y privadas	33.33%	0.00%	0.00%	
140	5.5.7.1.2.O Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias		33.33%	0.00%	0.00%	
	2.1 Vigilar y hacer las gestiones pertinentes para el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT)	2.1.1 Gestiones realizadas para el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT)	33.33%	0.00%	0.00%	
<b>Gerencia de Administración</b>						



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
141	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		33.33%	8.33%	24.99%	
	14.1 Reposición cuatrimestral de las existencias del Almacén.	14.1.1 Inventario de existencias de Almacén en correspondencia a la demanda de los usuarios	33.33%	33.33%	100.00%	
	14.2 Actualización de inventario de Activo Fijo en existencias, ubicación, asignación e informe.	14.2.1 Inventario de Activo Fijo actualizado en existencias ubicación y asignación.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	14.3 Plan de mejora de la Seguridad	14.3.1 Elaboración de protocolo de seguridad	100.00%	0.00%	0.00%	Se a reprogramado la presentación del documento. en vista de la cantidad de personas involucradas en el procedimiento
	14.4 Elaboración y/o Actualización de documentos Normativos de la Gerencia Administrativa	14.4.1 Elaboración y/o Actualización de Procedimientos Administrativos	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		14.4.2 Actualización de Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Administrativa	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
142	5.5.7.1.1.O Administrar y controlar los recursos materiales y servicios para que las Unidades que integran el Ministerio funcionen eficientemente		22.22%	25.00%	ADELANTO	
	1.1 Coordinación y supervisión de las actividades de las distintas áreas de la Gerencia y brindar asesoría técnica/administrativa	1.1.1 Documentos e informes elaborados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.2 Revisión y autorización de los pagos de los compromisos adquiridos por el Ministerio con recursos de Fondo Circulante y trámites internos y externos.	1.2.1 Requisiciones firmadas y documentos elaborados	33.33%	41.67%	ADELANTO	Se recibieron, foliaron y se les brindo seguimiento a 221 Requerimientos de Obra, Bien o Servicio
	1.3 Elaborar y ajustar los Planes de Trabajo, reportar informes mensuales de labores y brindar apoyo técnico	1.3.1 Informes elaborados	33.33%	33.33%	100.00%	Revisión y presentación del informe correspondiente al mes de abril.
143	5.5.7.1.2. O Servicio de pago de Viáticos, facturas y gastos imprevistos de todas las Oficinas del MINEC.		33.33%	33.33%	100.00%	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	2.1 Recibir requerimiento con documento de respaldo y realizar el pago.	2.1.1 Requerimiento pagados	33.33%	33.33%	100.00%	Se cancelaron 142 facturas por valor de \$49971.50, y 258 recibos, pasajes al interior del país \$2,328.00, viaticos al interior del país \$9.530.00 y misiones oficiales al exterior del país por \$ 8,407.50
	2.2 Arqueo mensual y Conciliaciones Bancarias	2.2.1 Arqueo elaborado	33.33%	33.33%	100.00%	Se realizaron 21 arqueos y la respectiva conciliación bancaria del presente mes.
144	5.5.7.1.3. O Coordinación, supervisión y autorización de los servicios Básicos, Almacén y del Registro y Control de Activo Fijo.		30.06%	30.06%	100.00%	
	3.1 Autorizaciones de requisiciones de Almacén y coordinación de los Servicios Administrativos y Básicos.	3.1.1 Requisiciones de Almacén autorizadas	33.33%	33.33%	100.00%	Se revisaron, autorizaron y firmaron 115 requisiciones en el Sistema de Almacén. Se coordinó y se brindó seguimiento a las Empresas de Agua Purificada, Servicios de Limpieza y Telefonía. En correspondencia en despacharon 145 notas varias, se recibieron 298 documentos y 72 Diarios Oficiales recibidos Se está prestando colaboración en el área de mensajería a la Gerencia Financiera Institucional. En Reproducción se realizaron 1 de documento anillado y 3 laminados. Se atendieron 1,178 llamadas telefónicas por medio del Conmutador.
	3.2 Controlar, verificar y contar con un registro de los activos del MINEC	3.2.1 Registro de los activos del MINEC elaborado	33.33%	33.33%	100.00%	Adición de 29 bienes con fondos BID. Se realizaron 56 asignaciones y 48 des asignaciones a empleados del MINEC. Se readecuó la bodega de Activo Fijo. Se continúa con el levantamiento físico de la bodega ubicada en la 8ª av. nte. y 5 calle pte. Se crearon códigos para 3 empleados nuevos. Elaboración de 24 órdenes de salida de bienes (reparaciones, eventos y salidas permanentes) y 57 fichas de Bienes. Se continúa con el envenetamiento de Equipos nuevos de CENADES centrales y de bienes Creemos tu Empresa y Dirección Nacional de Inversiones.
	3.3 Actualizar e informar periódicamente el inventario de bienes muebles (cuyo valor exceda de \$20,000)	3.3.1 Informe de Inventario de bienes muebles (cuyo valor exceda de \$20,000)	25.00%	25.00%	100.00%	
	3.4 Mantener stock de materiales e inventario general de existencias.	3.4.1 Informe de stock de materiales e inventario general de existencias elaborado	28.57%	28.57%	100.00%	Participar en reunión para la licitación de tintas y tóner. Se entregaron materiales de oficina por 112 requisiciones de pedidos. Y se recibieron y firmaron 21 facturas de proveedores. Se presentaron los informes de cierre del Almacén.
145	5.5.7.1.4. O Supervisar y coordinar las actividades, procedimientos, metas y apoyo logístico de los Departamentos de Transporte y Mantenimiento.		33.33%	33.33%	100.00%	





## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	4.1 Registro y control de la entrega de cupones de combustible.	4.1.1 Registro de la entrega de cupones de combustible. elaborado	33.33%	33.33%	100.00%	Se entregaron 637 cupones de combustible, para misiones oficiales de los Despachos Y los solicitados por el Departamento de Transporte. Se realizaron 14 reparaciones de vehículos en el taller interno.
	4.2 Atender las solicitudes de servicio de transporte y mantener los vehículos en condiciones óptimas.	4.2.1 Solicitudes de servicio de transporte y mantener los vehículos en condiciones óptimas recibidas	33.33%	33.33%	100.00%	Se proporcionó servicio de transporte para 1053 misiones oficiales, elaboración de 32 recibos de viáticos por misiones oficiales. Y quince gestiones para reparaciones de vehículos por medio del sistema de transporte.
	4.3 Mantener operativa y confiable la infraestructura y establecer mecanismos de monitoreo sobre la funcionalidad de los servicios generales.	4.3.1 Informe de gestión	33.33%	33.33%	100.00%	Se recibieron 43 requisiciones de los cuales 23 son con el respectivo documento y los restantes 20 son de oficio y 13 trabajos pendientes en proceso de compra; de los trabajos realizados de oficio están la mayoría sobre fontanería y algunas reparaciones de luminarias; apoyo en jardinería, trabajos de infraestructura.
<b>Gerencia Financiera</b>						
155	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		34.73%	35.69%	ADELANTO	
	14.1 Administrar los recursos financieros de la institución y dirigir, coordinar y supervisar la actividad administrativa-financiera de la Gerencia.	14.1.1 Proyecto de presupuesto institucional elaborado.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		14.1.2 Compromisos presupuestarios aprobados.	33.40%	28.10%	84.13%	Se registraron 306 compromisos para requerimientos de fondos.
		14.1.3 Reprogramaciones presupuestarias y transferencias ejecutivas realizadas.	33.33%	41.79%	ADELANTO	Se realizaron 73 reprogramaciones y 3 ajuste o transferencias de las instituciones autónomas.
		14.1.4 Informes ejecutivos de la gestión financiera presentados al Despacho y Ministerio de Hacienda.	30.00%	30.00%	100.00%	Se elaboró y presento el informe ejecutivo al Despacho
	14.2 Efectuar el pago de las obligaciones adquiridas por el MINEC.	14.2.1 Propuestas de pago del Fondo General FAE y proyectos.	33.33%	35.42%	ADELANTO	Se realizaron 86 propuestas de pago de Fondo General, FAE y BID.
	14.3 Registrar y validar cronológicamente los hechos económicos de las transacciones financieras que realizó el MINEC y elaborar los Estados Financieros que la ley exige.	14.3.1 cierres contables de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.	46.67%	46.67%	100.00%	Se realizó el cierre de los estados financieros del mes de abril
156	5.5.7.1.1.O Dirigir y Administrar los Recursos Financieros		31.28%	37.48%	ADELANTO	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	1.1 Administrar los recursos financieros de la institución, así como también dirigir y coordinar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la GF; presentar informes ejecutivos al Despacho Ministerial y al Ministerio de Hacienda.	1.1.1 Proyecto de Presupuesto Elaborado e Informes Ejecutivos presentado al Despacho y al Ministerio de Hacienda	29.57%	35.80%	ADELANTO	Se presentaron los informes respectivo
	1.2 Registro, control y supervisión de conciliaciones bancaria y embargos judiciales.	1.2.1 Documentos	32.99%	39.16%	ADELANTO	Se realizaron 73 conciliaciones bancarias, recepción y registros de trabos de embargos, atención al personal que tiene embargos, apoyo a otras divisiones recolección de la renta en el mercado de artesanía
157	5.5.7.1.2.O Formulación, Evaluación y Seguimiento del Presupuesto;		33.43%	97.69%	ADELANTO	
	2.1 2.1 Formulación, evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria; presentar informes de seguimiento presupuestario.(Registro en aplicación SAFI y asignación de cifrado presupuestarios)	2.1.1 Documentos, Compromisos Presupuestarios Aprobados; Ajuste y Transferencias Presupuestarias del MINEC y Autónomas Aprobadas	33.43%	97.69%	ADELANTO	Se realizaron 559 trámites sobre: cifrado presupuestario a la GACI para sus requerimientos, se analizaron los documentos enviados por la GACI, se realizaron requerimientos para los proyectos especiales y se elaboró informe de la división.
158	5.5.7.1.3.O Realizar la Gestión de la Utilización de los Recursos Financieros,		33.35%	32.74%	98.17%	
	3.1 Realizar la gestión de la utilización de los recursos financieros, administrar y supervisar las actividades relacionadas con los pagos y administrar y controlar las cuentas bancarias institucionales, de los fondos GOES, Préstamo Externo, Donaciones y propios. Pagos a 265 Mujeres y 376 Hombres	3.1.1 Pagos en el tiempo establecido	33.35%	32.74%	98.17%	Se realizaron 1338 trámites relacionados con planillas del mes marzo, requerimientos de fondos a la DGT y se realizaron las transferencias a diferentes cuentas del Ministerio. Se realizaron todos los registros en la aplicación SAFI. Se elaboraron y registraron los diferentes cheques para el pago de proveedores y personal del MINEC, se elaboraron informe de cajas del mes de enero, se elaboraron informe tanto para el Ministerio de Hacienda como para otras Instituciones retuvo el 1% del IVA a proveedores que prestan servicios al MINEC
159	5.5.7.1.4.O Validar y Registrar los Hechos Económicos del Ministerio,		33.34%	32.68%	98.02%	
	4.1 Registrar y validar los hechos económicos del ministerio, realizar oportunamente los cierres mensuales y anuales e informar sobre el comportamiento de los recursos y obligaciones institucionales. Validación partida y pago de planillas de las unidades Presupuestaria.	4.1.1 Presentación de Estados Financieros básicos	33.34%	32.68%	98.05%	Se validaron y pagaron las planillas del mes de abril 2016, se validaron y pagaron los bienes y servicios, proyectos especiales y actividades especiales.
<b>Gerencia de Recursos Humanos</b>						



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
152	5.5.7.1.1.E Implementar el sistema de gestión por competencia		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.1 Desarrollar Mapa Funcional	1.1.1 Mapa funcional de competencia	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.2 Identificar las funciones individuales de las que se desarrollarán los Estándares de Competencias.	1.2.1 Estándar de competencia	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.3 Desarrollar el Instrumento de Evaluación.	1.3.1 Instrumento de evaluación de competencia	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.4 Validar el Instrumento de Evaluación a través de la prueba piloto.	1.4.1 Informe de resultado de la prueba piloto	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
153	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		21.78%	25.38%	ADELANTO	
	14.1 Gestionar eficientemente el capital humano del MINEC para su profesionalización y mejora del clima organizacional	14.1.1 Cumplimiento de las prestaciones y beneficios a los empleados del MINEC	25.00%	75.00%	ADELANTO	1) Entrega de Tarjetas Electrónicas para la compra de productos de la canasta básica 2) Entrega de Certificados para la compra de Calzado 3) Gestionar requerimiento para la compra de tarjetas electrónicas para canasta básica 4) Gestionar requerimiento para la compra de certificados por valor de \$100.00 para adquisición de anteojos. 5) Gestionar ante el Banco Agrícola la adquisición de uniformes para equipos de fútbol, para ser utilizados en el Torneo de los Empleados del MINEC. 6) Gestión de Donantes de Sangre para compañero de la Gerencia Financiera 7) Gestión, Colecta y Celebración del Día de la Secretaría 8) Visita al Hospital a compañero de Hidrocarburos, para tramitar documento con la Trabajadora Social que avalará la estancia de este dentro del mismo, así como para constatar su estado de salud 9) Visita al Hospital a compañero de Hidrocarburos para entregar tarjeta electrónica de Supermercado y certificado para adquisición de zapatos 10) Elaborar Listado de Incapacidades para la recuperación del subsidio ante el ISSS 11) Impartir 3 Inducciones a empleados de Nuevo Ingreso 12) Entrevista con personal del Viceministerio de Transporte, quienes visitaron a este Ministerio con la finalidad de saber cuántas rutas de buses tiene contratado el MINEC y hacia donde se dirigen, el costo unitario y por mes de cada una de ellas
		14.1.2 Diagnóstico de necesidades de capacitación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS																					
		14.1.3 Informe de ejecución y/o evaluación del impacto de la capacitación	18.18%	27.27%	ADELANTO	<p>CONVERSATORIO SOBRE PROPUESTA AL SISTEMA DE PENSIONES Objetivo: Presentar una perspectiva de los posibles impactos en el sector empresarial y de los empleados, con la aprobación de la propuesta de Sistema de Pensiones en El Salvador. 3 Participantes: Gerencia de Recursos Humanos. Ponentes: ASAFONDOS, Lic. René Novellino; UCA, Padre Andreu Oliva de la Esperanza; AFP Confía, Dr. Douglas Avilés y Lic. Kelvin Mejía. Lugar: Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", Fecha 12 de abril de 2016. Invitación recibida por la Asociación de Administradores de Recursos Humanos de El Salvador (AARHES)</p> <p>BECAS INTERNACIONALES SEMINARIO "DESARROLLO E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN EL MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO": 1 Participante: Especialista Jurídico del MINEC, País: Perú, Fondos: La Secretaría de Estado cubrirá gasto de viaje y terminales y el Ministerio de Relaciones Internacionales de Perú financió boleto, estadía y manutención. Fecha: 19 al 21 de abril de 2016.</p> <p>TALLER DE REPORTE INTERMEDIO Y TALLER DE PRACTICANTES DE POLÍTICA EN COREA, BAJO EL PROGRAMA COMPARTIENDO EL CONOCIMIENTO PARA EL PERIODO 2015-2016. 3 Participantes: Dirección de Innovación y Calidad, País: Corea, Fondos: La Secretaría de Estado cubrirá gastos de viaje y terminales, los demás gastos por el Instituto de Ciencia y Tecnología Política de Corea, Fecha: 01 al 08 de abril del presente año.</p> <p>CAPACITACIÓN REGIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y LAS NORMATIVA MULTILATERAL Q</p>																					
	14.2 Atención médica a los empleados del MINEC a través de la clínica empresarial	14.2.1 Consultas médicas del personal MINEC	33.33%	33.33%	100.00%	<p>Actividades del mes:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Recetas Despachadas</td> <td style="text-align: right;">390</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exámenes de Laboratorio Clínico</td> <td style="text-align: right;">196</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exámenes de Gabinete</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Incapacidades indicadas</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total días incapacidad</td> <td style="text-align: right;">31</td> <td></td> </tr> </table> <p>Consulta según tipo de riesgo:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Común</td> <td style="text-align: right;">28</td> </tr> <tr> <td>Maternidad</td> <td style="text-align: right;">160</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>188</b></td> </tr> </table>	Recetas Despachadas	390		Exámenes de Laboratorio Clínico	196		Exámenes de Gabinete	17		Incapacidades indicadas	15		Total días incapacidad	31		Común	28	Maternidad	160	<b>TOTAL</b>	<b>188</b>
Recetas Despachadas	390																										
Exámenes de Laboratorio Clínico	196																										
Exámenes de Gabinete	17																										
Incapacidades indicadas	15																										
Total días incapacidad	31																										
Común	28																										
Maternidad	160																										
<b>TOTAL</b>	<b>188</b>																										
		14.2.2 Ejecución del Plan educativo de salud	25.00%	0.00%	0.00%																						



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
154	5.5.7.1.1.O Desarrollo de Estándares de Competencias		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.1 Elaborar Manual de puestos por competencias de la Dirección de Administración y Finanzas	1.1.1 Desarrollar el Mapa funcional	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		1.1.2 Identificar la función individual del puesto de trabajo del que se desarrollará el Estándar de competencia.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		1.1.3 Desarrollar el Instrumento de Evaluación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		1.1.4 Validar el Instrumento de Evaluación a través de la Prueba Piloto.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional</b>						
146	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		48.12%	52.72%	ADELANTO	
	14.1 Gestionar oportunamente la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	14.1.1 Número de órdenes de compra y pedidos realizados	33.33%	24.83%	74.50%	SE ELABORARON: 41 Ordenes de Compras por \$76,867.71 100 Ordenes de Pedido por \$328,204.62
		14.1.2 Número de licitaciones públicas, abiertas y contrataciones directas realizadas	33.33%	33.33%	100.00%	SE ELABORARON: 1 Informe de Adjudicación de Licitación Abierta
		14.1.3 Número de contratos, resoluciones y acuerdos realizados	77.71%	100.00%	ADELANTO	SE ELABORARON: 7 CONTRATOS GOES 5 RESOLUCIONES Y 2 ACUERDOS
147	5.5.7.1.1.O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.1 Elaboración del Plan Anual de Trabajo	1.1.1 Plan Anual de Trabajo Elaborado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
148	5.5.7.1.2.O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales		12.50%	50.00%	ADELANTO	
	2.1 Elaboración del Plan Anual de Compras	2.1.1 Plan Anual de Compras Elaborado	0.00%	100.00%	ADELANTO	Se aprobó la Programación Anual de Compras 2016
	2.2 Elaboración de los Controles Trimestrales del Plan Anual de Compras	2.2.1 Documentos de Controles Trimestrales Elaborados	25.00%	0.00%	0.00%	
149	5.5.7.1.3.O Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios		33.33%	33.33%	100.00%	
	3.1 Elaboración de órdenes de compras	3.1.1 Informe de Órdenes de Compra	33.33%	33.33%	100.00%	FONDO GOES: 41 POR \$76,867.71
	3.2 Elaboración de órdenes de pedidos	3.2.1 Informe de Ordenes de Pedido	33.33%	33.33%	100.00%	FONDO GOES: 100 POR \$328,204.62
150	5.5.7.1.4.O Coordinar, gestionar y realizar Licitaciones Públicas, Abiertas y Contrataciones Directas de bienes y servicios		33.33%	33.33%	100.00%	
	4.1 Elaboración de Bases y Términos de Referencia	4.1.1 Informe de Bases de Licitación y Términos de Referencia	33.33%	33.33%	100.00%	LICITACIONES ABIERTAS: 2 DR-CAFTA LA 07/2016-MINEC SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. DR-CAFTA LA 08/2016-MINEC SUMINISTRO DE TINTA, TONER Y PAPEL BOND PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA.
	4.2 Evaluación de Ofertas y Elaboración de Acta-Informe	4.2.1 Informe de Recomendación de Adjudicación	33.33%	33.33%	100.00%	LICITACIÓN ABIERTA: 1 DR-CAFTA LA 06/2016-MINEC SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PARA EL DESEMPEÑO DE MISIONES OFICIALES DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.
151	5.5.7.1.5.O Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones y otros documentos legales		55.55%	55.55%	100.00%	
	5.1 Elaboración de Contratos	5.1.1 Informe de Contratos por Licitaciones y/o Libre Gestión Elaborados	33.33%	33.33%	100.00%	FONDO GOES: 7
	5.2 Elaboración de Prórrogas de Contratos	5.2.1 Informe de Prórrogas de Contratos Elaborados	100.00%	100.00%	100.00%	
	5.3 Elaboración de Resoluciones y/o Acuerdos	5.3.1 Informe de Resoluciones y/o Acuerdos Elaborados	33.33%	33.33%	100.00%	RESOLUCIONES: 5 ACUERDOS: 2



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



### VI.2.DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMÍA

NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
<b>Unidad de Inteligencia Económica</b>						
100	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		100.00%	100.00%	100.00%	
	14.1 Gestionar para renovar la licencia del Discoverer (UIE, DATCO, POLICOM, PROESA)	14.1.1 Número de gestiones realizadas	100.00%	100.00%	100.00%	
101	3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.		51.67%	30.60%	59.22%	
	25.1 Mapeo de indicadores y fuentes de información	25.1.1 Base de datos con indicadores definidos e instituciones identificadas	100.00%	100.00%	100.00%	
	25.2 Establecer convenios interinstitucionales para compartir información	25.2.1 Número de convenios alcanzados	33.33%	0.00%	0.00%	
	25.3 Almacenar la información cuantitativa disponible y construir los indicadores relevantes	25.3.1 Número de indicadores construidos y/o actualizados	25.00%	53.00%	ADELANTO	
	25.4 Definir los lineamientos para la construcción de la herramienta de consulta para el Sistema de Información para el Seguimiento de la Economía (SISE)	25.4.1 Documento de lineamientos presentado	100.00%	0.00%	0.00%	
	25.5 Monitoreo del SISE	25.5.1 Informe de seguimiento del SISE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
102	3.3.1.1.26. E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.		41.16%	43.25%	ADELANTO	
	26.1 Alerta Económicas y de Competitividad	26.1.1 Número de alertas económicas (PIB, Remesas, Comercio Exterior, Empleo, etc.) realizadas	32.29%	32.29%	100.00%	Reporte UIE elaboro los informes: -Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE) -Comercio Exterior -Canasta Básica Alimentaria (CBA) -Inflación -Empleo Formal -Créditos Productivos -Remesas Familiares



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						De acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP. Art. 19", estos productos se clasifican como reservados.
		26.1.2 Número de alertas de competitividad (con base en distintas mediciones internacionales) realizadas	33.33%	83.33%	ADELANTO	Reporte UIE elaboro los informes: -Tiempo de decisiones: América Latina y el Caribe ante sus desafíos De acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP. Art. 19", estos productos se clasifican como reservados.
	26.2 Boletines o Informes de coyuntura económica	26.2.1 Número de boletines o informes de coyuntura económica realizados	25.00%	75.00%	ADELANTO	
	26.3 Informes de Comercio Exterior	26.3.1 Número de Informes de Comercio Exterior realizados	50.00%	50.00%	100.00%	
	26.4 Análisis de viabilidad de los acuerdos comerciales	26.4.1 Número de estudios de viabilidad realizados	66.67%	66.67%	100.00%	Reporte UIE elaboro los informes: -Análisis de viabilidad del acuerdo comercial con Canadá para el sector textil y confección. De acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP. Art. 19", estos productos se clasifican como reservados.
	26.5 Análisis de evaluación de impacto de los acuerdos comerciales vigentes	26.5.1 Número de estudios de impacto realizados	50.00%	0.00%	0.00%	
	26.6 Realizar estudios de mercado (perfiles sectoriales) y análisis descriptivo de las relaciones comerciales entre El Salvador y algún socio comercial (perfiles país)	26.6.1 Número de perfiles país realizados	25.00%	0.00%	0.00%	
		26.6.2 Número de perfiles sectoriales realizados	20.00%	20.00%	100.00%	
103	3.3.1.1.1.O Seguimiento a la coyuntura económica		33.33%	32.08%	96.25%	
	1.1 Elaboración de reportes informativos (monitoreo de noticias de coyuntura nacional e internacional)	1.1.1 Número de reportes informativos elaborados	33.33%	32.08%	96.25%	Reporte UIE elaboro los informes: -20 Reportes de Coyuntura Informativa Nacional -20 Reportes de Coyuntura Informativa Internacional De acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP. Art. 19", estos productos se clasifican como reservados.
104	3.3.1.1.2.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios		25.83%	25.00%	96.79%	





## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	2.1 Realizar diálogos/encuentros sectoriales	2.1.1 Número de reuniones / talleres desarrollados	20.00%	0.00%	0.00%	
	2.2 Revisar las evaluaciones país sobre clima de negocios y de competitividad y proponer acciones de mejora	2.2.1 Número de documentos elaborados	33.33%	50.00%	ADELANTO	
	2.3 Atención a empresarios o agentes externos que requieran de información económica	2.3.1 Número de reportes de atención de requerimientos externos	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.4 Realización de eventos de divulgación de estudios comerciales	2.4.1 Número de eventos de divulgación realizados	50.00%	50.00%	100.00%	
105	3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones		60.00%	100.00%	ADELANTO	
	3.1 Elaboración de documentos y otras solicitudes de los titulares, otras direcciones y de otras dependencias públicas	3.1.1 Número de documentos / informes presentados	60.00%	100.00%	ADELANTO	<p>Reporte UIE elaboro los informes: TITULARES: -Aspectos económicos y comerciales entre El Salvador y Colombia. -Informe sobre las relaciones comerciales entre El Salvador y Ecuador. -Aspectos relevantes sobre la pobreza en El Salvador. -Análisis del comercio internacional de peces tilapia. -Situación del empleo informal en El Salvador. -Puntos destacados del informe del FMI "Perspectivas de la Economía Mundial". -Puntos destacados del informe del FMI "Perspectivas Económicas: Las Américas".</p> <p>OTRAS: -Base de datos de importaciones de productos tecnológicos (período 2011-2015). -Base de datos de información sectorial (número de unidades económicas, empleo, exportaciones, otras) para Lácteos, Calzado, Plásticos, Química-Farmacéutica, otros).</p> <p>De acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP. Art. 19", estos productos se clasifican como reservados.</p>
106	3.3.1.1.4.O Fortalecimiento del recurso humano		25.00%	25.00%	100.00%	
	4.1 Realizar procesos de capacitación en los temas de interés de la UIE	4.1.1 Número de capacitación atendidas	25.00%	25.00%	100.00%	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
<b>Dirección de Política Comercial</b>						
70	3.3.1.1.1.E Negociar un acuerdo comercial con Corea del Sur		65.00%	100.00%	<b>ADELANTO</b>	
	1.1 Rondas de Coordinación Centroamericanas	1.1.1 Rondas de negociación CA	80.00%	100.00%	<b>ADELANTO</b>	Los grupos técnicos Centroamericanos y la mesa de Coordinadores se reunieron en Tegucigalpa, del 18 al 22 de abril de 2016, con el objetivo de coordinar las posiciones para la IV Ronda de Negociación con Corea del Sur. En ese sentido, cada grupo trabajó en los guiones correspondientes para cada capítulo. Asimismo, la mesa de Acceso a Mercados trabajo en las propuestas de paquetes para el intercambio de las siguientes ofertas arancelarias.
	1.2 Ronda de negociación Centroamérica - Corea	1.2.1 Ronda de negociación Centroamérica - Corea	50.00%	100.00%	<b>ADELANTO</b>	
71	4.4.1.4.1. E Armonizar reglamentos técnicos a nivel centroamericanos para promover el comercio de productos nacionales en ese mercado.		0.00%	0.00%	<b>SIN PROGRAMAR</b>	
	1.1 Rondas de Unión Aduanera	1.1.1 Reglamentos técnicos CA	0.00%	0.00%	<b>SIN PROGRAMAR</b>	<p>Durante el mes de abril se realizaron las siguientes reuniones nacionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El 5 de abril se realizó reunión MINEC- MAG para revisar el Formulario de Inspección de Origen.</li> <li>•El 6 de abril se llevó a cabo comité nacional para revisar el RTCA de Productos Orgánicos.</li> <li>•El 15 de abril se realizó comité nacional para revisar la Guía de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Naturales Medicinales.</li> <li>•El 20 de abril se llevó a comité nacional para revisar el RTCA de Productos Orgánicos.</li> <li>•El 20 de abril se realizó reunión para revisar el RTCA de Verificación de la Calidad de Productos Naturales Medicinales.</li> <li>•El 22 de abril de abril se llevó a cabo comité nacional para revisar la Guía de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Naturales Medicinales. Videoconferencias</li> </ul> <p>Se realizaron 6 videoconferencias para revisar: RTCA Aditivos Alimentarios (2), Formularios de Inspección, RTCA Fármaco vigilancia, Guía de Verificación Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Naturales Medicinales, y RTCA Criterios Microbiológicos.</p> <p>Durante la semana del 25 al 29 de abril del presente año, en la ciudad de Guatemala, Guatemala se llevó a cabo la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana bajo la Presidencia Pro Tempore de Honduras, en la que se reunieron los siguientes grupos de trabajo: Grupo de Servicio e Inversión, Grupo de Facilitación del Comercio, Grupo de Origen, Grupo</p>



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						Técnico Arancelario, Coordinadores de Registros, Medicamentos de Uso Humano (RTCA)
72	3.3.1.1.2.E Negociar un acuerdo comercial con un país de Suramérica, con especial énfasis con Venezuela, Perú, Ecuador o Bolivia		50.00%	100.00%	ADELANTO	
	2.1 Negociar un Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador- Ecuador Rondas de negociación	2.1.1 Ayuda memoria	0.00%	100.00%	ADELANTO	•Los días 12 al 14 de abril se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, la III Ronda de Negociaciones para un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre El Salvador y Ecuador. Durante dicha ronda participaron los grupos de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Defensa Comercial y Revisión Legal del Acuerdo.
	2.2 Negociar un Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador- Bolivia Rondas de negociación	2.2.1 Ayuda memoria	100.00%	100.00%	100.00%	
73	4.4.1.4.2.E Impulsar la adopción de una normativa e institucionalización regional en materia de competencia		0.00%	100.00%	ADELANTO	
	2.1 Ronda de Unión Aduanera	2.1.1 Documento	0.00%	100.00%	ADELANTO	Durante la II Ronda de Unión Aduanera celebrada en la Ciudad de Guatemala, los días 27 y 28 de abril se llevaron a cabo reuniones de Viceministros encargados de la integración económica centroamericana, en donde, como punto de agenda se discutió la propuesta de Honduras sobre un Reglamento y una Autoridad Centroamericana de Competencia. Los países acordaron realizar las consultas internas con sus autoridades nacionales de competencia. El Salvador ya se había pronunciado previamente por escrito al respecto.
74	4.4.1.4.3.E Divulgar, capacitar y velar por la correcta implementación de los Reglamentos Técnicos Centroamericanos a nivel nacional		25.00%	50.00%	ADELANTO	
	3.1 Eventos de divulgación	3.1.1 Evento	25.00%	50.00%	ADELANTO	Los días 7 y 8 de abril el Ministerio de Economía junto con el Programa Regional de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Centroamérica (PRACAMS), que se ejecuta en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana realizaron una capacitación sobre aplicación del RTCA de Etiquetado General de los Alimentos Pre envasados. Dicha capacitación se llevó a cabo en instalaciones del Ministerio de Economía. Los días 18, 19 y 20 de abril el Ministerio de Economía junto con el Programa Regional de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Centroamérica (PRACAMS), que se ejecuta en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana realizó una capacitación sobre aplicación del RTCA de Etiquetado y Panfleto de Plaguicidas. Dicha capacitación se llevó a cabo en instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Santa Tecla.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
75	3.3.1.1.3.E Reactivar las negociaciones para concretar un acuerdo comercial con Canadá		50.00%	100.00%	ADELANTO	
	3.1 Gestiones ante autoridades de Canadienses	3.1.1 Gestiones	50.00%	100.00%	ADELANTO	El 28 de abril se remitió nota del Ministro Tharsis Salomón López dirigida a la Ministra y a la Viceministra de Comercio Exterior de Canadá reiterando el interés de El Salvador de retomar el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países con miras a un pronto cierre. Dicha nota fue remitida a la Embajada de El Salvador en Canadá para efectos que la misma sea trasladada por las vías oficiales a sus destinatarias.
76	3.3.1.1.6.E Promover la ratificación del acuerdo de alcance parcial con Trinidad y Tobago		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	6.1 Suscripción del Acuerdo	6.1.1 Suscripción del Acuerdo	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
77	4.4.1.4.7.E Promover la adopción de una plataforma digital de comercio exterior		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	7.1 Reuniones	7.1.1 Reuniones	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
78	4.4.1.4.9.E Diseñar una política nacional de facilitación del comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	9.1 Aprobación de Política de facilitación de comercio por el Presidente	9.1.1 Aprobación de Política de facilitación de comercio	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
79	3.3.1.1.10.E Diseño de la Política Comercial, su divulgación e implementación		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	10.1 Diseño de la Política Comercial	10.1.1 Política Comercial Elaborada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
80	4.4.1.4.10.E Promover la adopción de una estrategia regional de facilitación del comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	10.1 Elaboración de Plan Nacional de implementación de la estrategia de Facilitación de Comercio	10.1.1 Plan Nacional de implementación de la Estrategia de Facilitación de Comercio	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
81	4.4.1.4.11.E Impulsar proyectos de facilitación del comercio en puestos fronterizos con Guatemala y Honduras		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	11.1 Implementación de proyecto de facilitación de comercio en puesto fronterizo con Honduras	11.1.1 Proyecto Promovido	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
82	3.3.1.1.16. E Divulgación e implementación de la política de propiedad intelectual para promover la inversión.		0.00%	50.00%	ADELANTO	
	16.1 Eventos divulgación	16.1.1 Evento	0.00%	50.00%	ADELANTO	Respecto el tema de propiedad intelectual, el día 26 de abril de 2016, se realizó un evento en el marco de la Celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Dicho evento contó con la participación de 110 personas, entre los que se encontraban: funcionarios de gobierno, profesionales del derecho, estudiantes, representantes del sector privado y gremiales. En dicho evento, se dio a conocer a través de charlas los aspectos vinculados a las diferentes ramas de la Propiedad Intelectual, destacando la difusión de la Política Nacional de Propiedad Intelectual, las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, entre otras. Asimismo, se aprovechó el evento para difundir versiones impresas de la Política Nacional de Propiedad Intelectual.
83	3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior		33.33%	0.00%	0.00%	
	19.1 Eventos de formación y capacitación	19.1.1 eventos de formación y capacitación	33.33%	0.00%	0.00%	
84	3.3.1.1.22.E Crear un Sistema de Información sobre los Acuerdos Comerciales		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	22.1 Lanzamiento	22.1.1 Lanzamiento	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
85	3.3.1.1.23. E Crear un programa de asesoría sobre Denominaciones de origen e Indicaciones geográficas para productos nacionales.		33.33%	33.33%	100.00%	
	23.1 Aprobación de los TDR y contratación del Consultor	23.1.1 Aprobación de los TDR y contratación	100.00%	100.00%	100.00%	
	23.2 Elaboración del programa	23.2.1 Documento con Programa	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	23.3 Jornada de asesoría	23.3.1 Asesoría	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
86	3.3.1.1.27.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación		0.00%	100.00%	ADELANTO	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	27.1 Reuniones con Asamblea Legislativa	27.1.1 Reuniones con Asamblea legislativa	0.00%	100.00%	ADELANTO	22 de abril reunión con Dirección General de Aduanas de evaluación de cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Conocimiento. (Se anexa ScoreCard elaborado).
87	3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES		33.33%	33.33%	100.00%	
	29.1 Aprobación de los TDR y contratación del consultor	29.1.1 Aprobación de los TDR y contratación	100.00%	100.00%	100.00%	
	29.2 Evento	29.2.1 evento	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	29.3 elaboración de programa de sensibilización	29.3.1 Programa de sensibilización	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
88	3.3.1.1.31. E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	31.1 Evento	31.1.1 Evento	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
89	3.3.1.1.32. E Impulsar la Ratificación del Acuerdo de Beijing sobre interpretación y ejecución de audio visuales.		16.67%	16.67%	100.00%	
	32.1 Reuniones en la Asamblea Legislativa	32.1.1 Reuniones con Asamblea legislativa	33.33%	33.33%	100.00%	
	32.2 Eventos	32.2.1 Evento	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>Dirección de Administración de Tratados Comerciales</b>						
55	4.4.1.4.4. E Implementación del sistema de compensación de pagos para promover el comercio de productos nacionales.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	4.1 Desarrollar actividades que permitan conocer la experiencia y buenas prácticas desarrolladas por otros países en esta materia	4.1.1 Actividades desarrolladas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
56	4.4.1.4.5. E Plan anual de prevención, monitoreo y eliminación de barreras al comercio a nivel intrarregional.		30.00%	30.00%	100.00%	
	5.1 Recopilar y analizar información técnica para gestionar la eliminación de barreras al comercio	5.1.1 Barreras eliminadas	30.00%	30.00%	100.00%	Durante el mes de abril se realizaron gestiones ante autoridades de Guatemala, a fin de eliminar restricciones aplicadas a productos salvadoreños para alimentación animal, las cuales impedían la obtención de los registros sanitarios correspondientes.
57	3.3.1.1.9.E Diseño de la Política Nacional Automotriz y su divulgación		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	9.1 Elaborar propuesta de Política Nacional Automotriz	9.1.1 Propuesta elaborada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
58	3.3.1.1.20.E Crear el Sistema de Defensa Comercial		25.00%	25.00%	100.00%	
	20.1 Instalar el Sistema de Defensa Comercial (Nombramiento de representantes, Propuesta de Reglamento de Funcionamiento, Primera reunión del Sistema)	20.1.1 Sistema Instalado	25.00%	25.00%	100.00%	
59	3.3.1.1.21.E Elaboración y divulgación del Anteproyecto de Ley de Defensa Comercial		33.33%	33.33%	100.00%	
	21.1 Realizar actividades de divulgación sobre la Ley Especial de Defensa Comercial entre los sectores nacionales	21.1.1 Ley divulgada	33.33%	33.33%	100.00%	
60	3.3.1.1.24. E Ampliar el acceso de productos salvadoreños mediante mejoras en los acuerdos comerciales vigentes.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	24.1 Presentar propuestas técnicas para mejorar las condiciones en las que ingresan los productos salvadoreños bajo los TLC vigentes	24.1.1 Propuestas presentadas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
61	3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual		13.33%	41.07%	ADELANTO	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	30.1 Organizar eventos de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas de representantes de los sectores público y privado vinculados con el comercio exterior	30.1.1 Beneficiarios capacitados	13.33%	41.07%	ADELANTO	
62	3.3.1.1.33. E Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	33.1 Implementar aplicaciones informáticas mediante las cuales se automaticen los procesos relacionados con la administración de los Acuerdos Comerciales	33.1.1 Aplicación informática desarrollada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
63	3.3.1.1.34.E Garantizar la defensa comercial y legal de los sectores productivos nacionales asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos en los TLC		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	34.1 Analizar y elaborar documentación que fundamente los casos de solución de controversias y defensa comercial	34.1.1 Seguimiento de casos	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
64	3.3.1.1.36.E Garantizar el acceso de bienes agropecuarios a los mercados mediante la utilización de los contingentes agropecuarios		30.00%	48.89%	ADELANTO	
	36.1 Recopilar y analizar información técnica para la elaboración de licencias de contingentes arancelarios	36.1.1 Licencias emitidas	30.00%	48.89%	ADELANTO	Se emitieron y notificaron 18 Licencias de importación de contingentes agropecuarios según el siguiente detalle: Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR ( 7 ), Maíz blanco desabastecimiento ( 3 ), Carne de cerdo CRD ( 1 ), Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo humano ( 1 ), Queso SRD-CAFTA-DR ( 2 ); Queso. Acuerdo de Asociación (2), Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (1), Maíz amarillo CRD (1).
65	3.3.1.1.37.E Apoyar a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías garantizando su acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales		66.67%	66.67%	100.00%	
	37.1 Llevar a cabo visitas de asesoría a las empresas para verificar el cumplimiento de requisitos de origen de las mercancías	37.1.1 Visitas de asesoría realizadas	66.67%	66.67%	100.00%	Se llevaron a cabo 25 asesorías para garantizar el cumplimiento de origen de las mercancías en beneficio de los sectores productivos nacionales, entre las cuales se mencionan las siguientes: Sector Textil y Confección: KID 'S WORLD, S.A. DE C.V., GARAN DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., GARAN DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., DOALL ENTERPRISES, S.A. DE C.V., SANSEW, S.A. DE C.V., LENCERÍA EXPORT, S.A. DE C.V., IUSA S.A. DE C.V.-





## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
66	3.3.1.1.38. E Dotar a los sectores productivos nacionales de información y asesoría relacionada con la reglamentación técnica aplicada por los miembros de la OMC.		26.00%	26.00%	100.00%	
	38.1 Analizar y notificar normas, reglamentos técnicos y regulaciones sometidas a consulta nacional e internacional, así como las notificaciones ordinarias de la OMC	38.1.1 Documentos notificados	26.00%	26.00%	100.00%	Durante este mes se notificaron un total de 20 Documentos a la OMC, entre los cuales cabe destacar los siguientes: Modificación de los estándares de pollo asado y pollo rostizado (Estados Unidos), Reformas al RTCR Etiquetado de carne cruda, molida y otras (Costa Rica), Notificación de Rumania a Comisión Europea sobre nuevo brote de Newcastle, Nuevos documentos que amparan las exportaciones de Taiwán hacia El Salvador.
67	3.3.7.1.1. O Asesorar a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior, brindando información oportuna sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos Comerciales.		27.50%	28.00%	ADELANTO	
	1.1 Proporcionar información técnica a usuarios internos y externos sobre las distintas disciplinas comerciales.	1.1.1 Asesoría realizada	27.50%	28.00%	ADELANTO	Se llevaron a cabo 30 Asesorías en la DATCO, entre las cuales se mencionan las siguientes: PROESA, Grupo CALVO, Asamblea Legislativa, CIEX El Salvador Tramitaciones de Aduana S.A., R & M, S.A. de C.V., ADI Flotear, Tramitaciones de Aduana S.A.-
68	3.3.7.1.2. O Elaborar, publicar y dar seguimiento a los programas de desgravación arancelaria a fin de asegurar el goce de las preferencias arancelarias negociadas en los TLC.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.1 Recopilar la información técnica necesaria para la elaboración y publicación de los programas de desgravación arancelaria	2.1.1 Programas de desgravación implementados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
69	3.3.7.1.3. O Administrar el mecanismo de Donaciones de alimentos e insumos agrícolas.		30.67%	32.00%	ADELANTO	
	3.1 Analizar y verificar el cumplimiento de requisitos para autorización de donaciones.	3.1.1 Dictámenes emitidos	30.67%	32.00%	ADELANTO	Se efectuaron 13 autorizaciones para Dictámenes de Donaciones, las cuales se detallan a continuación: Asociación AGAPE de El Salvador (3), Fundación Una Mano Amiga (3), Convoy of Hope El Salvador (1), Fundación Nuevos Horizontes para los Pobres (2), Parroquia La Natividad Hermanos Menores Capuchino (1), Orden de Malta El Salvador (1), FUSAL (2)
<b>Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI</b>						



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
90	3.3.1.1.4.E Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados		50.00%	50.00%	100.00%	
	4.1 Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociador	4.1.1 Documento(s)	50.00%	50.00%	100.00%	Gestiones y apoyo visita de PROESA a China
91	3.3.1.1.5.E Apoyo al fortalecimiento de las relaciones comerciales con China en el marco multilateral		50.00%	100.00%	ADELANTO	
	5.1 Gestiones encaminadas al fortalecimiento de las relaciones comerciales con China en el marco multilateral	5.1.1 Documento(s)	50.00%	100.00%	ADELANTO	
92	3.3.1.1.27.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación		33.33%	66.67%	ADELANTO	
	27.1 Actividades encaminadas al impulso de la ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación	27.1.1 Documento	33.33%	66.67%	ADELANTO	Coordinación depósito de instrumento del Acuerdo Ratificado en OMC
93	3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas		33.33%	25.00%	75.01%	
	28.1 Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	28.1.1 Documento	33.33%	25.00%	75.00%	Remisión de cuestionario a POLICOM y CNR para luego presentar el proyecto a titulares
94	3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES		33.33%	16.67%	50.02%	
	29.1 Actividades encaminadas a diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES	29.1.1 Documento(s)	33.33%	16.67%	50.00%	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
95	3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual		33.18%	45.76%	ADELANTO	
	30.1 Gestiones a favor de las actividades relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional	30.1.1 Gestiones	36.36%	51.52%	ADELANTO	Diversas gestiones encaminadas al fortalecimiento de capacidades de funcionarios del MINEC, CNR y otras instituciones, en el ámbito comercial, incluyendo de Propiedad Intelectual
	30.2 Eventos relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional	30.2.1 Eventos realizados	30.00%	40.00%	ADELANTO	En abril de realizaron dos eventos: Reunión con la Academia de la OMPI y curso sobre técnicas de negociaciones comerciales que se llevó a cabo en Ecuador
96	3.3.1.1.31. E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.		33.33%	33.33%	100.00%	
	31.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.	31.1.1 Actividades/gestiones realizadas	33.33%	33.33%	100.00%	Análisis elaborado sobre el Acuerdo en cuestión
97	3.3.1.1.32. E Impulsar la Ratificación del Acuerdo de Beijing sobre interpretación y ejecución de audio visuales.		25.00%	50.00%	ADELANTO	
	32.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la ratificación del Acuerdo de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales	32.1.1 Actividades/gestiones realizadas	25.00%	50.00%	ADELANTO	Consulta Secretaría de la OMPI sobre depósito de instrumento ya ratificado
98	3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)		29.87%	55.61%	ADELANTO	
	35.1 Coordinación con POLICOM, DATCO e instituciones relacionadas para la participación en Comités Ordinarios de la OMC y Comités de la OMPI; Asistencia	35.1.1 Documento(s)	33.02%	54.65%	ADELANTO	Coordinación de diversas reuniones Ordinarias en OMC y OMPI, incluyendo Consejo de Mercancías, Origen, Licencias a la Importación, Valoración en Aduanas, DLT en OMPI, entre otras
		35.1.2 Convocatorias	32.24%	40.44%	ADELANTO	Participación en reuniones Ordinarias en OMC y OMPI



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	a reuniones e Informe de resultados en áreas prioritarias	35.1.3 Informes	29.95%	33.16%	ADELANTO	Informe de las reuniones de los Comités Ordinarios atendidos en la OMC y la OMPI
	35.2 Coordinación con POLICOM, DATCO e instituciones relacionadas para la participación en Comités Extraordinarios de la OMC y Comités de la OMPI: Asistencia a reuniones e Informe de resultados en áreas prioritarias	35.2.1 Coordinaciones	30.86%	49.38%	ADELANTO	Coordinación de reuniones extraordinarias (de negociación) en la OMC y OMPI
		35.2.2 Convocatorias	29.89%	33.33%	ADELANTO	Atender reuniones de negociación en la OMC y OMPI
		35.2.3 Informes	30.36%	30.36%	100.00%	Informe de las reuniones de negociación atendidas durante el mes
	35.3 Elaboración de Análisis o Estudios y/o Actividades relacionadas con las asignaciones especiales designadas por los Despachos	35.3.1 Análisis/Estudios	32.35%	94.12%	ADELANTO	Análisis y estudios realizados
	35.4 Apoyo en participación en negociaciones de Acuerdos Comerciales, así como de otros Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones especiales de los Despachos	35.4.1 Documento(s)	31.82%	59.09%	ADELANTO	Documentos realizados
	35.5 Encuentros de Alto Nivel	35.5.1 Reuniones de alto nivel atendidas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	35.6 Planeación, coordinación y celebración del Cuarto Examen de las Políticas Comerciales de El Salvador en el marco de la OMC	35.6.1 Gestiones/Coordinación	52.94%	100.00%	ADELANTO	Coordinación visita y últimos comentarios Cuarto Examen de las Políticas Comerciales de El Salvador
99	5.5.7.1.1.O Gestiones Administrativas		33.33%	60.79%	ADELANTO	
	1.1 Elaborar informes de actividades	1.1.1 Informe	33.33%	72.62%	ADELANTO	Remisión contabilidad, planillas, solicitudes de fondos, entre otros
	1.2 Reportes y/o gestiones administrativas	1.2.1 Reportes y/o gestiones administrativas realizadas	33.33%	48.96%	ADELANTO	Remisión matrices semanales, informes UFI, informes mensuales a Titulares, entre otros.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



### VI.3.DESPACHO VICE MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA

NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
<b>Dirección General de Estadística y Censos</b>						
132	5.5.3.1.1.O Producción de información estadística sociodemográfica		9.17%	21.67%	ADELANTO	
	1.1 Recolección, procesamiento y divulgación de la información de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM 2015	1.1.1 Estadísticas básicas y derivadas de la EHPM divulgadas a la ciudadanía	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.2 Recolección, procesamiento y divulgación de la información de los Hechos y Actos Vitales	1.2.1 Estadísticas básicas y derivadas de los Hechos y Actos Vitales, divulgadas a la ciudadanía	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.3 Instalación del programa de captura de los hechos y actos vitales Versión 2.0 (Fortalecimiento del sistema estadístico de Hechos y Actos Vitales)	1.3.1 Número de capacitaciones realizadas a Registradores del Estado Familiar	25.00%	50.00%	ADELANTO	
		1.3.2 Número de instalaciones realizadas del programa de captura de hechos y actos vitales versión 2	30.00%	80.00%	ADELANTO	Se instaló el sistema de vitales en 5 alcaldías de los municipios de: Chiltiupán (La Libertad), Chalchuapa, Texistepeque y San Sebastián Salitrillo (Santa Ana) y San Carlos (Morazán).
133	5.5.3.2.2.O Producción de información estadística económica		22.92%	22.92%	100.00%	
	2.1 Recolección de información de encuestas económicas	2.1.1 Información de encuestas económicas disponibles a través de bases de datos	33.33%	33.33%	100.00%	Entrega oportuna de las bases de datos económicas mensuales correspondientes a SCN 68, con información de los sectores de industria, comercio y servicios. La finalidad de las bases económicas es para la construcción de indicadores económicos como IPRI, IPM, IVOPI, IVAE, todos en función de la actualización del sistema de cuentas nacionales y el servicio estadístico nacional.
	2.2 Recolección, procesamiento y divulgación de la información de Índices de Precios	2.2.1 Índice de Precios al Consumidor (IPC) divulgado los primeros 7 días de cada mes	33.33%	33.33%	100.00%	Boletín publicado en la web durante los primeros 7 días hábiles del mes, en el cual se presenta la variación de precios a nivel de consumidor del mes de marzo 2016. Este monitorea a través de una canasta de mercado constituida por 238 artículos, distribuidos en 196 bienes y 42 servicios que son representativos de los patrones de consumo de un hogar.
		2.2.2 Costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) urbana y rural divulgada los primeros 12 días de cada mes	33.33%	33.33%	100.00%	Resultado del valor monetario de la Canasta Básica Alimentaria urbana y rural del mes de marzo 2016. La CBA representa el requerimiento mínimo calórico que necesita un individuo para desarrollar su trabajo.
		2.2.3 Información de Índice de Precios al Productor (IPP) divulgado a usuarios internos	33.33%	33.33%	100.00%	Boletín del IPP del mes de marzo 2016 elaborado y remitido para aprobación interna, a la espera de divulgación oficial. El IPP es un indicador estadístico que registra la variación en los precios a nivel de



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						productor a través del monitoreo de una canasta de bienes y servicios representativos de la producción nacional en un período determinado.
	2.3 Mantenimiento y actualización del Directorio Nacional de Unidades Económicas	2.3.1 Directorio Nacional de Unidades Económicas actualizado al 2016	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.4 Mantenimiento de clasificadores y tablas de correspondencia	2.4.1 Número de clasificadores actualizados	25.00%	25.00%	100.00%	
		2.4.2 Número de tablas de correspondencia actualizadas	25.00%	25.00%	100.00%	
134	5.5.3.1.3.O Apoyo a Proyectos Interinstitucionales a través de encuestas especiales		41.67%	50.00%	ADELANTO	
	3.1 Recolección, procesamiento y entrega de la información de la Encuesta de Turismo Doméstico	3.1.1 Información estadística relacionada al turismo doméstico	25.00%	50.00%	ADELANTO	Entrega oportuna del informe anual 2015 de la encuesta de turismo, como parte de los compromisos del convenio marco de cooperación entre MITUR, CORSATUR, BCR y MINEC a través de la DIGESTYC.
	3.2 Recolección, procesamiento y entrega de la información del Registro Único de Participantes	3.2.1 Información de caracterización de la población a través de Registro Único de Participantes	100.00%	100.00%	100.00%	
	3.3 Recolección, procesamiento y entrega de la información de la II Encuesta Nacional de Innovación en Empresas	3.3.1 Información estadística del grado de innovación en las empresas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
135	5.5.7.1.4.O Investigación y desarrollo de tecnologías de la información		33.33%	58.06%	ADELANTO	
	4.1 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas (incluye cubos) y generación de bases de salida	4.1.1 Número de aplicaciones informáticas desarrolladas	33.33%	50.00%	ADELANTO	Desarrollo del Sistema para Actualización de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos.
		4.1.2 Número de aplicaciones informáticas a las que se les ha brindado mantenimiento	33.33%	54.17%	ADELANTO	Se brindó mantenimiento a los sistemas de gestión institucional, canasta básica, encuestas SIGE, registro de El Mozote y estadísticas vitales.
		4.1.3 Número de bases de salida generadas	33.33%	70.00%	ADELANTO	Generación de siete bases de salida de: encuesta IVOPI, IPRI-IPM, comercio-servicios, turismo, estadísticas vitales, El Mozote y EHPM-pobreza multidimensional.
136	5.5.7.1.5.O Gestión administrativa y de seguimiento		8.34%	8.34%	100.00%	
	5.1 Elaboración de informes y logros institucionales	5.1.1 Informes de logros mensuales remitidos a la Gerencia de	33.33%	33.33%	100.00%	Entrega oportuna a la GPDI del informe de logro de metas mensuales, correspondiente al mes de marzo 2016.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		Planificación y Desarrollo Institucional				
		5.1.2 Informe de logros semestrales remitidos a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	5.2 Elaboración y presentación del Plan Anual de Trabajo y Proyecto Presupuestario	5.2.1 Plan Anual de Trabajo y Proyecto Presupuestario 2017 elaborado y presentado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
137	5.5.7.1.6.O Proyección de imagen institucional		33.33%	30.56%	91.69%	
	6.1 Diseño, elaboración y difusión de boletín institucional	6.1.1 Boletín institucional divulgado a la ciudadanía	33.33%	30.56%	91.67%	Publicación en la Web y correo institucional de boletines del acontecer institucional.
<b>Dirección de Tecnologías de la Información</b>						
124	5.5.7.1.1.E Incluir todos los subsidios otorgados por el Estado a la Tarjeta Solidaria		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.1 Incluir todos los subsidios otorgados por el Estado a la Tarjeta Solidaria	1.1.1 Documento de factibilidad elaborado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
125	5.5.5.1.1.O Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP		33.33%	33.33%	100.00%	
	1.1 Seleccionar beneficiarios del subsidio al GLP	1.1.1 Informes de beneficiados del subsidio al GLP	33.33%	33.33%	100.00%	Se procesó la base de datos y se determinaron los beneficiarios y beneficiarias del subsidio al GLP para el mes de abril del año 2016. Los beneficiarios(as) de este mes fueron 1,225,809
126	5.5.7.1.2.O Construir Sistemas Informáticos		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.1 Automatización de los procesos de la superintendencia de obligaciones mercantiles.	2.1.1 Documento de casos de uso elaborado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		2.1.2 Base de datos representada mediante el diagrama entidad relación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		2.1.3 Módulos informático funcionando	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		2.2.1 Documento con los Casos de Uso	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	2.2 Sistema de la Dirección Nacional de Inversiones (Sistema de Incentivos Fiscales, Sistema de Monitoreo).	2.2.2 Base de datos representada mediante el diagrama entidad relación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		2.2.3 Sistema informático funcionando	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
127	5.5.7.1.3.O Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		29.99%	25.18%	83.96%	
	3.1 Administración de Infraestructura para Servicios de Voz, Datos e Internet a Nivel Institucional	3.1.1 Disponibilidad del servicio de telefonía	33.33%	33.33%	100.00%	Los servicios se recibieron con normalidad, según lo establecido en el contrato.
		3.1.2 Requerimientos resueltos	33.33%	25.00%	75.00%	Se resolvieron todos los requerimientos solicitados por los usuarios, pero el informe está pendiente de elaboración.
		3.1.3 Disponibilidad del servicio de Internet	33.33%	33.33%	100.00%	Los servicios de Internet y enlace de datos se recibieron con normalidad.
	3.2 Administración del DATACENTER	3.2.1 Servicio de mantenimiento de Planta e IVR, Aires Acondicionados y UPS del DataCenter, realizado	33.33%	19.44%	58.33%	El mantenimiento de los UPS se ejecutó según lo programado, el servicio de mantenimiento de aires acondicionados se ejecutó con normalidad y se incluye el comprobante del mes de marzo. El mantenimiento de la planta IVR está pendiente
		3.2.2 Servidor Oracle en operación, Soporte para Linux Red Hat y Mantenimiento de Firewall Institucional	66.67%	33.33%	50.00%	
		3.2.3 Respaldos de los servidores resguardados	33.33%	16.67%	50.00%	Se realizó el envío de medios respaldados según lo programado para el mes de abril.
	3.3 Administración del Soporte Técnico a los usuarios	3.3.1 Informe de Requerimientos atendidos	33.33%	33.33%	100.00%	Se atendieron todos los requerimientos de soporte técnico informático solicitados por los usuarios
		3.3.2 Equipos informáticos con mantenimiento	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		3.3.3 Licencias para correo electrónico y Mantenimiento a la Red de Datos Institucional, realizado	99.84%	100.00%	ADELANTO	Renovación de las licencias para el correo electrónico Kerio con un total de 619
	3.4 Servicios de entrega de información censal y cartográfica en apoyo a instituciones demandantes de esta información.	3.4.1 Información censal y cartográfica entregada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	





## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	3.5 Seguimiento a los Planes Quinquenal y Anual de la Dirección de Tecnologías de la Información	3.5.1 Plan de Trabajo Anual 2016 ajustado	50.00%	50.00%	100.00%	
		3.5.2 Informes Mensuales de Seguimiento al Plan de Trabajo Anual 2016	33.33%	33.33%	100.00%	Se completó el informe mensual de abril de 2016 de la Dirección de Tecnologías de la Información.
		3.5.3 Informe de Logros y Plan de Trabajo Anual 2017 elaborado y entregado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
128	5.5.7.1.4.O Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección		10.00%	10.00%	100.00%	
	4.1 Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Gerencia de Informática	4.1.1 Mantenimientos de Sistemas Informáticos de la Gerencia de Informática	20.00%	20.00%	100.00%	Se realizó el mantenimiento al Sistema de Planificación SISPLAN al que se le añadió el módulo de indicadores
	4.2 Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por el Apoyo Técnico de la DTI	4.2.1 Mantenimientos de Sistemas Informáticos del Apoyo Técnico	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>Dirección de Coordinación de Políticas Productivas</b>						
107	1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)		14.58%	41.67%	ADELANTO	
	1.1 Plan de trabajo del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial y seguimiento y evaluación de los resultados	1.1.1 Plan de trabajo del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial, consolidado en sus 8 áreas y con acciones definidas para el seguimiento de los objetivos propuestos.	33.33%	66.67%	ADELANTO	
	1.2 Actualización y/o creación de nuevos programas al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	1.2.1 Actualizados y creados nuevos programas vinculados al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Atención a la misión de la ONUDI quien apoyará los esfuerzos de El Salvador para la transformación productiva y el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible en sectores prioritarios. En coordinación con dicha institución se está trabajando en la formulación de un Marco Programático de País; el cual contribuirá a la implementación efectiva de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva (25-28 de abril).
	1.3 Celebración de convenios de coordinación y cooperación con otras instancias.	1.3.1 Fortalecidas las relaciones interinstitucionales y de cooperación del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	0.00%	50.00%	ADELANTO	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	1.4 Coordinación y seguimiento del Comité de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial.	1.4.1 Sesiones Ordinarias del Comité de la Ley realizadas	25.00%	50.00%	ADELANTO	
108	1.1.2.1.2.O Diseño y coordinación de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva		40.00%	23.33%	58.33%	
	2.1 TIENDA para la comercialización de productos identitarios "UN PUEBLO UN PRODUCTO", en Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.	2.1.1 Tienda "UN PUEBLO UN PRODUCTO" Inaugurada	100.00%	100.00%	100.00%	<p>- Publicación de las bases del concurso para la administración de la tienda antena en el Aeropuerto Internacional de El Salvador: <a href="http://www.minec.gob.sv/descargas/bases-para-administracion-de-tienda-en-aeropuerto/">http://www.minec.gob.sv/descargas/bases-para-administracion-de-tienda-en-aeropuerto/</a> Resultados de la convocatoria: 10 empresas han postulado para la administración. Evaluación y selección de empresas: primera semana de mayo.</p> <p>- Elaboración del catálogo de productos y empresas con potencial de comercialización en la tienda antena.</p> <p>- Revisión del contrato de arrendamiento a ser firmado por MINEC-CEPA para el funcionamiento de la Tienda. Se han realizado los requerimientos a la GACI para la contratación de los siguientes servicios: pago de arrendamiento y servicios, contratación de fianza exigida por CEPA.</p>
	2.2 Levantamiento de la línea base de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva: establecimiento de indicadores de medición de impacto y metas.	2.2.1 Establecidos los indicadores de medición de impacto y metas de la PFDTP	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.3 Lanzamiento del portal de información comercial y de negocios en coordinación con miempresa.gob.sv y CRECEMOS TU EMPRESA.	2.3.1 Lanzamiento del portal de información comercial y de negocios en coordinación con miempresa.gob.sv y CRECEMOS TU EMPRESA.	100.00%	0.00%	0.00%	
	2.4 Inauguración del centro de innovación en diseño y empaques en coordinación con la UDB.	2.4.1 Inauguración del centro de innovación en diseño y empaques en coordinación con la UDB.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se ha previsto el establecimiento del Centro a través del apoyo de la Universidad Don Bosco (UDB), para lo cual se ha previsto la firma de un convenio de cooperación entre el MINEC-UDB. La propuesta de convenio de cooperación está en revisión de las áreas legales de ambas partes.
	2.5 Diseño e implementación de los programas: - Sustitución de importaciones en base a	2.5.1 Programas diseñados y en ejecución	40.00%	40.00%	100.00%	<p>Estudio de gustos y preferencias</p> <p>- Plan de Trabajo, cronograma de actividades y metodología de abordaje del desarrollo del estudio.</p>



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	estudio de gustos y preferencias - Exportar con Calidad - Promoción y acceso a compras públicas - Plataformas de comercialización conjunta para 4 sectores estratégicos.					- Elaboración de la carta de presentación a empresas para la realización de encuestas.  Exportar con Calidad: - Se están elaborando los diagnósticos de calidad en las empresas, a través de consultores especializados en los sectores de Alimentos y Bebidas y Químico y Farmacia. - Presentación del estatus del programa a FONDEPRO y BANDESAL para el establecimiento de mecanismos de coordinación y vinculación de empresas para el financiamiento y cofinanciamiento de iniciativas en el marco del programa. - Sesión de trabajo con la Dirección Nacional de Medicamentos para la promoción del programa y búsqueda de nuevas empresas.
	2.6 Estudios de oferta y demanda del mercado laboral para sectores estratégicos	2.6.1 Identificada la oferta y demanda laboral para sectores estratégicos	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
<b>Dirección de Innovación y Calidad</b>						
112	1.1.2.3.5.E Creación del Centro Nacional de Competitividad		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	5.1 Gestión para la Realización del diseño del Centro de Competitividad	5.1.1 Gestión para la Realización de diseño de Centro de Competitividad	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En la visita a Corea en la primera semana del mes de abril, se tuvo una reunión con el MOSF de Corea y ellos expresaron que continuarán con el apoyo en proyectos KSP a El Salvador, en donde se encuentra el desarrollo de este Proyecto.
113	1.1.2.3.12.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	12.1 Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas	12.1.1 Capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
114	1.1.2.1.13.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de productos y empaque		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	13.1 Gestión para la Realización de estudio de factibilidad de Productos y Empaques	13.1.1 Gestión para la Realización de estudio de factibilidad de Productos y Empaques	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se solicitaron por parte de Hacienda, modificaciones a los proyectos y su respectivo ingreso al Sistema, se espera obtener resolución en la primera semana de mayo en cuanto a opinión Técnica para factibilidad.
115	1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	14.1 Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	14.1.1 Realización de estudio de factibilidad para el Sector Textil y Confección	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se ha acordado con la Empresas la firma de contrato el 17 de mayo de 2016.
14.1.2 Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el Sector Plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se solicitaron por parte de Hacienda, modificaciones a los proyectos y su respectivo ingreso al Sistema, se espera obtener resolución en la primera semana de mayo en cuanto a opinión Técnica para factibilidad.	
14.1.3 Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el sector Química, Farmacia y Cosmética.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Durante visita a Corea, se han identificado potenciales ayudas para el desarrollo de Centros Tecnológicos en general, así como también se espera tener propuesta de modelo en el contexto del proyecto KSP con Corea 2015/2016	
116	1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	15.1 Gestión para la realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico Empresarial para Industrias Creativas y TICs	15.1.1 Gestión para la realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico Empresarial para Industrias Creativas y TICs	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
117	1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	16.1 Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el Laboratorio Nacional de Calidad para la Exportación	16.1.1 Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el Laboratorio Nacional de Calidad para la Exportación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
118	1.1.2.3.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT		4.17%	4.17%	100.00%	
	18.1 Gestión para Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT	18.1.1 Gestión para Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	18.2 Gestión para el Desarrollo de propuesta e implementación del Sistema de Emprendimiento, Incubación y Aceleración de Empresas.	18.2.1 Gestión para el Desarrollo de propuesta e implementación del Sistema de Emprendimiento, Incubación y Aceleración de Empresas.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		18.2.2 Gestión para procurar alianzas con incubadoras internacionales	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		18.2.3 Gestión para procurar el establecimiento de Red de Inversionistas Ángeles	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	18.3 Desarrollo de capacidad empresarial	18.3.1 Desarrollo de capacidad empresarial	25.00%	25.00%	100.00%	Durante el mes de abril, se tuvo el evento los días 1, 2 y 3 de abril sobre: "Charla introductoria de INNOVATICS I en el marco del StartUp Weekend San Salvador", con el objeto de orientar a los emprendimientos que surgirían del StartUp Weekend a desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a resolver necesidades del sector de manufactura. Asistieron 68 personas las participantes, 7 mujeres y 61 hombres.
	18.4 Desarrollar y otorgar el premio INNOVAEMPRENDE, INNOVATIC I e INNOVATIC II	18.4.1 Gestiones para el Desarrollo y otorgamiento del premio Innovaemprende	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
18.4.2 Gestión para el Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATIC I sector PTP		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Las actividades realizadas fueron las siguientes: 1) Seguimiento a las acciones en conjunto a poder ser realizadas a las instituciones patrocinadoras identificadas y responsables de generar la demanda para el proyecto INNOVATICS I., 2) Revisión de observaciones realizadas por parte de FONDEPRO a las bases de Convocatoria, e incorporación de dichos cambios en la base del Concurso a realizar; 3) Planificación de actividad a ser realizada con ASPROC para la identificación de los mejores proyectos al interior de las Universidades vinculadas al desarrollo de tecnologías en el país; 4) Reunión con equipo técnico de FONDEPRO para revisión de puntos de mejora en el Concurso INNOVATICS I y lecciones aprendidas en el seguimiento.	
18.4.3 Gestión para el Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Durante el mes de abril se han realizado las siguientes acciones: 1) Incorporación de observaciones por parte del equipo técnico de FONDEPRO en las Bases de la Convocatoria y 2) Reunión de seguimiento y trabajo técnico con representantes de FONDEPRO acerca de las lecciones aprendidas de los proyectos ganadores en años anteriores.	
18.5 PIXELS - Premio a la Animación Digital - E., Pixel Caps y Pixels video juegos	18.5.1 PIXELS - Premio a la Animación Digital - E.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se realizaron las siguientes actividades: a) Se han remitido a FONDEPRO las bases del certamen con las modificaciones solicitadas, b) Se desarrollaron 2 Talleres en el marco del día del diseñador gráfico en la universidad Don Bosco. Los temas impartidos fueron Cadena de valor de las industrias creativas salvadoreñas y Retos para convertirse en desarrollador de videojuegos	
	18.5.2 Pixel cap animación (Desarrollo de Módulos)	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se realizó la contratación de: a) Módulo 2 programación para videojuegos, b) Módulo 3 arte para videojuegos, c) Módulo 4 competencias empresariales y d) Diseño de proceso de selección de jóvenes que ingresan al programa.	
	18.5.3 PIXEL VIDEOJUEGOS	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR		



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	18.6 Fomento y estímulo a la relación Universidad sector estratégico: Premio INVENTA - NOVUS	18.6.1 Gestión para el Desarrollo y otorgamiento del premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
119	1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo		8.79%	9.96%	ADELANTO	
	27.1 Programa de conducción estratégica sectorial	27.1.1 Gestiones para impulsar la Operación de Células Sectoriales	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		27.1.2 Operación de 3 Células sectoriales	26.32%	32.89%	ADELANTO	Se asistieron a 9 empresas: 5 del sector Química y Farmacia y 4 del sector Alimentos y Bebidas. Se dio asistencia técnica para elaboración de diagnósticos, definición de procedimientos, obtención de registros sanitarios, nuevos productos entre otros. Se reporta meta anticipada.
		27.1.3 Difusión de información para Desarrollo Tecnológico y Calidad, Congresos sectoriales, ferias sectoriales, talleres, publicaciones y actualización del portal (células) para los Sectores	26.43%	26.86%	ADELANTO	Se realizaron Talleres por parte de las células de Química y Farmacia, Alimentos y bebidas en los sectores asignados a cada célula. Por lo que totalizan 80 empresas atendidas y 120 asistentes.
	27.2 Analizar políticas, marco normativo e instrumentos para el sector.	27.2.1 Analizar políticas, marco normativo e instrumentos para el sector	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
120	1.1.2.2.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales		22.22%	25.00%	ADELANTO	
	28.1 Desarrollo del Proyecto Inventa- Diseño-Imagen	28.1.1 Generación propuesta de imagen corporativa en empaques- envases para PYMES PTP	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al cierre de abril 2016, se han realizado las siguientes actividades: a) Imágenes corporativas en proceso para empresas. b) Se ha terminado la primera fase del proyecto que es la realización de los componentes del manual. Identificación Estratégica y su uso correspondiente. c) Se ha terminado la segunda fase del proyecto la cual consiste en la realización de los componentes del manual, identificación estratégica y su uso correspondiente y d) Se ha presentado el borrador de la estructura del manual que contiene los elementos de planificación estratégica de la Identidad corporativa, ha quedado autorizado el logo, y prototipos de material de empaque.
		28.1.2 Apoyo a la implementación de nueva imagen corporativa de empaques y envases	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	28.2 Diversificación de Productos	28.2.1 Desarrollo del programa Inventa Diseño Industrial	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al mes de abril se han realizado las siguientes actividades: a) Se ha terminado la primera fase del proyecto, que consiste en la elaboración y



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						presentación preliminar de propuestas del prototipo del producto a elegir por parte del empresario. b) Se han tenido entre estudiantes y empresarios 3 entrevistas y búsqueda de información secundaria para la propuesta del proyecto. c) Se ha terminado la segunda fase del proyecto, la cual consiste en la presentación del manual y al menos dos propuestas del prototipo del producto a que ha sido elegido por parte del empresario y d) Se ha iniciado la tercera fase del proyecto el cual consiste en que se le agregará toda la información al prototipo y al manual.
	28.3 Promover el Desarrollo de la RED CATI	28.3.1 Compra de acceso a la base de patentes y entrega de accesos a Catáis periféricos	100.00%	100.00%	100.00%	Se adquirieron 3 licencias para acceder a "PatBase", como detalle: UNIVO /User ID: patbase@univo.edu.sv, UGB/User ID: patbase@ugb.edu.sv y DICA /User ID: jportillo@minec.gov.sv.
		28.3.2 Difusión y seguimiento del programa CATI	33.33%	50.00%	ADELANTO	La DICA opera como CATI coordinador de la Red y para el 2016 se están realizando acciones de seguimiento y monitoreo para asegurar una mejor y más articulada actuación de los CATI periféricos. Se llevó a cabo una reunión de retroalimentación y seguimiento a la gestión CATI UES y se asistió al Día Mundial de la Propiedad Intelectual
121	1.1.2.3.29. E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.		31.25%	31.25%	100.00%	
	29.1 Fortalecimiento institucional del subsistema de innovación empresarial (BID 2583)	29.1.1 Misiones para conocer mejores prácticas para promoción de la innovación empresarial para la exportación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		29.1.2 Difusión de los programas/ servicios gubernamentales de apoyo a la innovación empresarial y emprendimiento	50.00%	50.00%	100.00%	Se ha continuado con las actividades para la difusión de los programas, para ello se elaboraron los artes de los materiales publicitarios (2 banners, 1 backing, 4 dummies, 200 afiches, 500 trípticos, 200 memorias de labores, 1 video promocional y 1 publicación en prensa del premio PIXEL y se han efectuado los trámites de adquisición. Meta reportada con anticipación el mes de marzo.
	29.2 Consultoría para el diseño y manual de operaciones de Unidad de vinculación tecnológica	29.2.1 Consultoría para el diseño y manual de operaciones de Unidad de vinculación tecnológica	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se han realizado las siguientes actividades: a) Elaboración de Términos de Referencia, b) Solicitud a la Unidad Ejecutora del Programa de cambiar el nombre de la consultoría a "Diseño de Manual de Operaciones de la Oferta de Servicios Sectoriales para la Innovación en Producto" y c) Solicitud de contratación de consultoría (a la a la Unidad Ejecutora del Programa del Préstamo 2583/OC-ES).
	29.3 Segunda encuesta de innovación empresarial	29.3.1 Segunda encuesta de innovación empresarial	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se han realizado las siguientes acciones: a) Elaboración de TDR para la contratación de: Encuestadores, Jefe de Campo y Supervisores, Critico Codificador, Metodólogo e Informático; b) Solicitud a Unidad Ejecutora del Programa 2583/OC-ES, de Contratación de servicios y consultorías individuales para el levantamiento en campo; c) Identificación y selección



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						de actividades económicas consideradas por Países de América Latina para el levantamiento de encuestas en el sector servicios.
	29.4 Consultoría para el Diseño de la estrategia de las industrias creativas digitales de El Salvador"	29.4.1 Consultoría para el diseño de la estrategia de las industrias creativas digitales de El Salvador	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó la Consultoría para el "Diseño de la Estrategia de las Industrias Creativas Digitales de El Salvador".
122	1.1.2.2.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.1 Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	1.1.1 "Al menos 30 MIPYMES mejoran su estrategia de comercialización con la nueva Imagen corporativa, Diseño publicitario y Diseño web Vinculación Universidad-Empresa fortalecida"	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al cierre de abril 2016, este proyecto se encuentra en proceso con un 80%, se han realizado las siguientes actividades: a) Imágenes corporativas en proceso para empresas. b) Se ha terminado la tercera fase, la cual era analizar información para campaña publicitaria y diseño web para cada una de las empresas y c) La última fase del proyecto que es la elaboración de la estrategia publicitaria y el diseño de la WEB, finalizara en primera semana de mayo 2016.
	1.2 Vinculación sistemática de los proyectos y FONDEPRO	1.2.1 "Al menos 50% de las Empresas tienen apoyo de FONDEPRO Línea Inventa Rebrand creada en Fondeprou"	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
123	1.1.2.2.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad		25.00%	25.00%	100.00%	
	2.1 Publicaciones especializadas	2.1.1 Publicaciones especializadas en actividades de innovación y calidad	25.00%	25.00%	100.00%	
<b>Dirección de Fomento Productivo</b>						
109	2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA		12.56%	22.83%	ADELANTO	
	3.1 Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación	3.1.1 Empresas orientadas, asesoradas y vinculadas a Asistencia Técnica	16.67%	34.67%	ADELANTO	Se atendieron 58 empresas, a las cuales se le brindaron 85 atenciones/asesorías. De estas gestiones, el principal sector apoyado se concentró en la Agroindustria con 20 asesorías, seguido de Alimentos y Bebidas con 17, y el sector calzado con 9 asesorías, 12 en empresas de servicios y de turismo y 5 en el sector de químico/farmacéutico. El resto en otros sectores en menor cuantía. De las empresas atendidas, 37 fueron incorporadas en el mes de abril de 2016, siendo los sectores de Agroindustria y Alimentos & Bebidas los que más empresas han sumado, totalizando 15 nuevas empresas entre ambos.





## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		3.1.2 Solicitudes de financiamiento para proyectos de inversión productiva asesoradas	13.33%	31.33%	ADELANTO	23 Asesorías para la gestión de financiamiento ante la banca pública y banca privada (BANDESAL, PROCREDIT y BANCO AZUL) y 6 asesorías para acceder a cofinanciamiento con FONDEPRO.
		3.1.3 Trámites asesorados y en proceso de gestión para fortalecer las inversiones	20.00%	23.75%	ADELANTO	Se proporcionó un total de 47 asesorías para la gestión de trámites vinculados a fortalecimiento/diversificación de inversiones productivas, destacándose 22 asesoría Legal, 11 asesorías en temas sanitarios y permisos, 11 asesorías para procesos de inversión, de las cuales la mayoría de inversiones han sido motivadas por los eventos con empresarios salvadoreños en el exterior.
	3.2 Facilitación de información empresarial a través del sitio web, CRECEMOS TU EMPRESA	3.2.1 Documentos descargados del sitio	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	El sitio Web CRECEMOS TU EMPRESA está en proceso de rediseño por parte de consultor externo bajo la coordinación de DICOPP; por lo tanto no se podrá mostrar cumplimiento de meta por la inaccesibilidad al sitio web.
		3.2.2 Visitas recibidas en el sitio WEB	25.00%	27.23%	ADELANTO	El sitio Web CRECEMOS TU EMPRESA, recibió visita de 156 usuarios, con un total de 979 páginas vistas.
		3.2.3 Documentos nuevos incorporados al sitio	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	El sitio Web CRECEMOS TU EMPRESA está en proceso de rediseño por parte de consultor externo bajo la coordinación de DICOPP; por lo tanto no se podrá mostrar cumplimiento de meta por la inaccesibilidad al sitio web.
	3.3 Orientación y asesoría empresarial a través del Centro de Atención Telefónica (CATE)	3.3.1 Actividades de divulgación de la Oficina CRECEMOS TU EMPRESA realizadas con gremiales empresariales o de gobierno.	0.00%	40.00%	ADELANTO	Los principales esfuerzos de difusión se concentraron en participar de actividades co-organizadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores con Empresarios residentes en Estados Unidos. En el que se obtuvieron CONMIGRANTES, con una asistencia de 60 personas, en el Encuentro Gubernamental Salvadoreño una asistencia de 160 personas, así mismo se invitaron a 4 empresas de salvadoreños en el exterior para que tuvieran un stand en el referido evento, además en Nueva York, se contó con 120 personas asistentes y se visitaron 10 empresas.
		3.3.2 Número de llamadas gestionadas a través del CATE	25.33%	18.97%	74.87%	54 atenciones telefónicas se desarrollaron en el mes de abril 2016 en el marco de promoción de los servicios de oficina. Las orientaciones más frecuentes brindadas han sido en los siguientes temas: sobre consultas respecto a los servicios que brinda la oficina CRECEMOS TU EMPRESA (46); consultas sobre la oferta financiera de los bancos para concretar proyectos de inversión, así como los procesos para obtener crédito (1); solicitud de apoyo para la gestión de trámites de permisos con instituciones gubernamentales regulatorias (1); asesoría para obtener los registros sanitarios de alimentos (1); asesoría en procesos de exportación (1); asesoría en alimentos (1); vinculación con servicios de CNR (1); información para registro en programa MEDEX-MINEC (1); asesorías legales empresariales (2); asesoría en materia de inversión y solicitud de estudios de mercado (3) . Caracterizándose que en más de una atención



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						<p>telefónica a empresarios, se brindó información por más de un servicio de la oficina". Entre los principales resultados de las gestiones de promoción y seguimiento por parte de los agentes, se concretaron vinculaciones con el equipo técnico en las ventanillas especializadas de la oficina, de las cuales se obtuvieron: 1 referencia para asesoría en financiamiento, 1 para asesoría en trámites de permisos referidos a funcionamiento de establecimiento, como 2 referencias para atención de asesoría en alimentos y respecto de registros sanitarios de productos, 2 respecto de asesoría legal empresarial y 1 enlace para servicios de CNR, 1 asesoría en procesos de exportación y 3 para atención en materia de inversión y estudios de mercado; siendo un total de 11 requerimientos de apoyo derivados del CATE, concentrados en 7 empresas. Del total de atenciones brindadas se compartieron mediante el sistema de información con los referentes de las empresas 56 documentos. Adicionalmente a ello, en el mes de abril, a través del CATE se brindó un importante apoyo para concretar otras actividades estratégicas para la autopromoción de la oficina CRECEMOS TU EMPRESA, como de igual forma de actividades y programas especiales ejecutados por la Dirección de Fomento Productivo para el sector empresarial, de lo cual se tiene: - 90 atenciones telefónicas, en donde se abordó a propietarios y propietarias de empresas de los sectores de alimentos y bebidas (dedicados a la deshidratación de frutas, cultivo de café, elaboración de infusiones, panaderías, servicios de banquetes, entre otros) textil y confección (dedicados a confección de uniformes), construcción (diseño y construcción de obras civiles y carreteras) química farmacéutica (dedicadas a la manufactura de medicamentos de consumo humano), imprentas (dedicadas a la imprenta de promocionales y producción de material publicitario), entre otras empresas con actividades como señalización vial, reciclaje y centros de mantenimiento y reparación automotriz; siendo que el objetivo primordial fue indagar interés por participar en rueda de negocios con instancias gubernamentales (específicamente con UACIs) y apoyar proceso para complementación de ficha de identificación de empresa y de producto/servicio principal a promocionar en dicho espacio. - 179 atenciones telefónicas, en donde se abordó principalmente a contadores de empresas, como también a gerentes generales y directivos (vía electrónica) para brindar información referente a los beneficios del Programa de Internacionalización de Productos de la Industria Manufacturera y Servicios, siendo que se trasladó información de cómo inscribirse para consideración en el programa, a través de formulario en la página web MINEC.-28 atenciones telefónicas, en donde se abordó a propietarios y propietarias de empresas atendidas por la oficina CRECEMOS TU EMPRESA para confirmar participación en evento promovido de forma interinstitucional entre MINEC, COEXPORT y BANCO AZUL para difusión de los "Beneficios de la Ley de Firma electrónica en los procesos de negociación comercial".</p>



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
110	2.2.2.2.4. E Adiestramiento para crear o fortalecer la capacidad exportadora de pequeñas y medianas empresas, por medio de un proceso de mentorías empresariales.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	4.1 Formación de empresas con capacidades exportadoras	4.1.1 Mentores formados y brindando asistencia técnica sobre capacidades de gestión exportadora a empresas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En el mes de abril se realizó la primera capacitación presencial sobre la metodología de mentores de exportación con la participación de 22 candidatos más 2 participantes de MINEC, dos de la Universidad Francisco Gavidia y 2 participantes de la Universidad Don Bosco. De igual manera y como parte del programa, se ha comenzado la formación virtual en donde se están desarrollando ejercicios tipo práctico, desglosando los 15 temas que involucra la metodología Mentorías de exportación. Se ha elaborado una propuesta de convenio de cooperación con una universidad para la ejecución del programa de forma conjunta.
		4.1.2 Empresas con capacidades exportadoras adquiridas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se publicó en un periódico de mayor circulación un anuncio informativo para dar a conocer el programa y llamar a las empresas a inscribirse y solicitar más información. Se realizó también una charla informativa en las instalaciones de CAMARASAL, donde se presentó el programa a 20 empresarios, con el propósito de dar a conocer los detalles del programa tales como las etapas, duración, costo del programa, requisitos para la participación y tipos de empresas. Las empresas interesados se inscribieron en el formulario en línea que está disponible en el sitio web del MINEC y posteriormente se les realizará un diagnóstico.
		4.1.3 Consorcios de calzado y artesanías exportando, y nuevo consorcio conformado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	CADEX. Se ha continuado con las visitas a cada una de las empresas del consorcio para la obtención de los datos e información base para la elaboración de catálogo y sitio web del consorcio. Grupo Deshidratadores de Fruta. Se tuvo la participación de algunos empresarios que elaboran fruta deshidratada en la feria Agroexpo a través de la comercialización de sus productos y rueda de negocios, se concluyó que fue una buena participación en dicha feria.
111	2.2.2.1.5. E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).		6.67%	6.67%	100.00%	
	5.1 Fortalecimiento de 28 empresas que conforman los 7 socios empresariales ganadores del concurso Un Pueblo Un Producto 2015.	5.1.1 Línea base por socios empresariales, levantada-actualizada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En el periodo informado, se han tenido avances significativos en el acompañamiento y asesoría que la Dirección de Fomento Productivo ha brindado a los grupos asociativos, para una eficiente ejecución financiera-administrativa de los proyectos ganadores del concurso Un Pueblo un Producto. Al final del mes de abril la mayoría de grupos asociativos han alcanzado más del 60% de ejecución financiera del primer desembolso y han completado la documentación para presentar la primera liquidación de fondos ante FONDEPRO.1. ASOCIO INDUSTRIAS VICENTINAS.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						<p>El proyecto del asocio cuenta con un avance del 66% de ejecución del primer desembolso.2. MICRO REGIÓN DEL NORTE DE SAN VICENTE (FRIJOL PROCESADO) Se continúa con un avance del 70% de ejecución del primer desembolso. Una de las cooperativas miembro del asocio ha entrado al proceso de certificación (buen funcionamiento) con el objetivo de ingresar al mercado formal tanto con frijol como con la harina de arroz.3. INNOBARRO. El asocio tiene un avance del 56% en la ejecución del primer desembolso, por lo que no ha hecho efectivo el pago complementario de la maquinaria; de lograr la entrega de los equipos alcanzará el 60% de avance del plan y procederá a la elaboración de liquidación para presentar a FONDEPRO.4. UDP TUSTACAS CON AROMA A CAFE SIERRA TECAPA. Se ha alcanzado un avance del 72% en la ejecución del proyecto. El asocio ha realizado algunas ventas a instituciones locales, a quienes se les dio degustación de los productos y tuvieron aceptación.5. CIUDAD DEL CACAO. El avance de este proyecto aún se mantiene en el 52% del primer desembolso. La DFP está brindando el acompañamiento y orientándoles para que se agilicen las compras y ejecución de las obras, tomando en cuenta las normativas del FONDEPRO.6. MICROREGION EL BALSAMO. El asocio logró un avance del 15% para iniciar la obra de construcción de la tienda de paso, se estima que este asocio estará listo para presentar su primera liquidación la primera quincena de mayo. El asocio ya recibió el estudio de mercado de los productos de la microrregión que había contratado. Ha contratado los servicios de consultoría para recibir capacitación en promoción y comercialización de productos identitarios de la microrregión el Bálsamo.7. SAN LORENZO PRODUCTIVO. Con un avance del 98% para la readecuación de la planta procesadora de productos derivados del jocote y loroco, la construcción de tienda de paso donde se exhibirán tanto los productos propios como de otros proyectos interesados en comercializarlos y la readecuación del restaurante temático. Como resultado alcanzado durante el mes informado, 4 socios han completado la documentación para preparar la primera liquidación y solicitar el segundo desembolso:• San Lorenzo Productivo• UDP aroma a café y tostacas• Micro región del norte de San Vicente• Industrias locales Vicentinas</p>
		5.1.2 Plan de fortalecimiento empresarial por cada asocio, formulado y en proceso de implementación.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<p>Centro-Occidente ha finalizado con el levantamiento de información de línea base y diagnóstico de los proyectos para ser procesada y sistematizada para posteriormente consolidar en una sola. Se iniciará la elaboración de los planes de fortalecimiento de acuerdo a las necesidades identificadas en el diagnóstico</p>
		5.1.3 Número de productos con potencial exportador al finalizar la ejecución del proyecto	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<p>Se han identificado 3 productos con potencial de exportación (mermeladas de fruta, frutas en almíbar y artesanías) propicios para ser incorporados en el catálogo que se exhibirá en la tienda del Aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero.</p>



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	5.2 Desarrollo del segundo Concurso de fondos no reembolsables, Un pueblo Un producto 2016	5.2.1 Concurso de fondos no reembolsables desarrollado.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Este concurso aún no ha realizado su lanzamiento. Estamos a la espera del visto bueno de las autoridades del MINEC.
		5.2.2 Numero de socios empresariales, con el 50% de ejecución del proyecto	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	No se ha desarrollado el concurso 2016. No hay avances en este punto.
	5.3 Ideas de proyectos de inversión en 6 Microrregiones	5.3.1 Ideas de proyectos de inversión productiva en microrregiones identificados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	- Levantamiento de información en fichas de ideas de proyectos, de parte de las Micro regiones, a la fecha se han identificado 10 ideas de proyectos. - El consejero económico en New York, realiza gestiones ante la fundación organismos de cooperación para la formulación de proyectos en base a las fichas de ideas identificadas
		5.3.2 Proyectos promovidos ante inversionistas nacionales y extranjeros	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Una comitiva del MINEC, integrada por la viceministra de Comercio e Industria, Licda. Merlin Barrera, Ronald Steinau y Gabriel Rivas, participó en el foro "El Salvador, un mundo de oportunidades, inversión y exportación", desarrollado en Long Island New York, el 20 al 23 de Abril de 2016, el cual tuvo como objetivo principal para dar a conocer a los salvadoreños residentes en Estados Unidos y sus socios empresariales las distintas iniciativas y facilidades gubernamentales que se impulsan para la atracción de inversiones en El Salvador, así como las oportunidades de inversión que promueven diversas mancomunidades municipales del país. Se habló sobre las oportunidades de inversión en el país, se presentó un panorama de la situación económica actual, los servicios empresariales de atención a la inversión, entre los que destaca la oficina CRECEMOS TU EMPRESA. Al Foro se hicieron presentes más de una centena de representantes de cámaras de comercio, empresarios de la zona y potenciales inversionistas, que buscan conocer los procesos de inversión entre El Salvador y Estados Unidos, y potenciar sus ideas como potenciales inversionistas directos y como promotores de inversión. Así mismo en el evento participo una delegación de 18 alcaldes y empresarios de la microrregión los Nonualcos La Paz, Micro región Jiboa San Vicente, AMUSDELI La Libertad, ASITECHI Usulután-San Miguel, con los que el Ministerio de Economía está coordinando esfuerzos y que vieron oportunidad para presentar proyectos e ideas de proyectos de inversión.
		5.3.3 Evaluar resultados de las promociones realizadas ante inversionistas nacionales y extranjeros	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Una comitiva del MINEC, integrada por la viceministra de Comercio e Industria, Licda. Merlin Barrera, Ronald Steinau y Gabriel Rivas, participó en el foro "El Salvador, un mundo de oportunidades, inversión y exportación", desarrollado en Long Island New York, el 20 al 23 de Abril de 2016, el cual tuvo como objetivo principal para dar a conocer a los salvadoreños residentes en Estados Unidos y sus socios empresariales las distintas iniciativas y facilidades gubernamentales que se impulsan para la atracción de inversiones en El Salvador, así como las oportunidades de inversión que promueven diversas mancomunidades municipales del país. Se habló sobre las oportunidades de inversión en el país, se presentó un



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						panorama de la situación económica actual, los servicios empresariales de atención a la inversión, entre los que destaca la oficina CRECEMOS TU EMPRESA. Al Foro se hicieron presentes más de una centena de representantes de cámaras de comercio, empresarios de la zona y potenciales inversionistas, que buscan conocer los procesos de inversión entre El Salvador y Estados Unidos, y potenciar sus ideas como potenciales inversionistas directos y como promotores de inversión. Así mismo en el evento participo una delegación de 18 alcaldes y empresarios de la microrregión los Nonualcos La Paz, Micro región Jiboa San Vicente, AMUSDELI La Libertad, ASITECHI Usulután-San Miguel, con los que el Ministerio de Economía está coordinando esfuerzos y que vieron oportunidad para presentar proyectos e ideas de proyectos de inversión.
	5.4 Fortalecimiento empresarial en el marco de territorios productivos	5.4.1 Línea base de 45 empresa, levantada-actualizada	100.00%	100.00%	100.00%	Se cuenta con un total de 41 documentos de línea base para igual número de empresas cooperativas, las cuales corresponden a 11 proyectos de la región occidental, 15 proyectos de la región oriental y 15 proyectos de la región Paracentral.
5.4.2 Plan de fortalecimiento empresarial de 45 empresas, formulado y en implementación		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se cuenta con un total de 12 Planes de fortalecimiento empresarial para igual número de empresas cooperativas, las cuales corresponden a 3 planes de la región occidental (nombres de los proyectos) 5 planes de la región oriental (Coop. ACOPINALITO- Morazán, Cooperativa ACOPACANES- Jiquilisco, Cooperativa AEPANM- Morazán, Cooperativa PLAYA BRAVA- La Unión y cooperativa APROGUATE- Morazán) y 4 planes de la región paracentral (nombre de los proyectos). También se tiene avance en el levantamiento de 6 formularios para los Planes de fortalecimiento empresarial de las siguientes cooperativas: 1- ACPACUV-Morazán 2-ACOPAN-La Unión 3-LAS TUNAS-La Unión. 4-NUEZ DE ORO- Jiquilisco. 5-ASOCIO EL ZOMPOPERO-Jiquilisco 6-COOP. EL TORNO	
5.4.3 Asesorías técnicas para la ejecución y liquidación de fondos de 25 proyectos del concurso 2014 y 4 de 2013		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Occidente De los proyectos asesorados por la Dirección de Fomento Productivo, 7 de 8 se encuentran en ejecución de su segundo desembolso, a los cuales se les ha dado seguimiento y asesoría para la documentación y posterior liquidación de sus fondos: -ACOTOMSAB, se encuentra en proceso de solventar observaciones a la primera liquidación, además en proceso de firma de convenio entre FUNZEL y ACOTOMSAB para la utilización del terreno donde se ubica la infraestructura del proyecto. -Se ha apoyado la gestión del ajuste de contrapartida de ACOOPPAC de R.L., bajo una justificación razonada. -Cooperativa Biocombustibles, está realizando primeras pruebas en la elaboración de harina de sorgo	



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AI MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						<p>-Los Cedros ha ejecutado el 50% en la compra de equipo correspondiente al segundo desembolso.</p> <p>-ACOAPICHAPA ha reiniciado la ampliación de la infraestructura productiva con el segundo desembolso.</p> <p>-ADALPLI ha ejecutado el 30% correspondiente al segundo desembolso con la compra de materiales.</p> <p>-AREZ y ACROCALUCO han iniciado la ejecución de acciones correctivas de la infraestructura productiva, se está orientando las gestiones de: la reformulación del proyecto de AREZ y el ajuste de contrapartida de ACROCALUCO que serán necesarios para el proceso de reforzamiento de la infraestructura.</p> <p>-ACALI, LA MILPA Y SAN ISIDRO, en proceso de superar observaciones a la liquidación final de los proyectos.</p> <p>Oriente 2013: -Cooperativa Aproguate: se ha articulado con la Alcaldía de Chapeltique s</p>
	5.5 Desarrollar Ruedas de negocio, para facilitar enlaces entre oferta y demanda.	5.5.1 MIPYME proveedoras participantes en ruedas de negocio	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<p>Agroexpo 2016 organizada por CIFCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se promovió la participación de 16 empresarios en la feria Agroexpo 2016, quienes tuvieron la oportunidad de exponer productos (fruta deshidratada, vino de fruta, lácteos, panadería, derivados del Noni, entre otras) y participar en las ruedas de negocio</li> <li>•12 de las 16 participaron en las ruedas de negocio generando un diálogo comercial con empresas que exportan a Estados Unidos: DIMOND ROCKS y PREMIER GROUP.</li> </ul> <p>Rueda de negocio organizada por la DFP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El evento de ruedas de negocio programado para el 28 de abril se reprogramó, pendiente fecha para realizarlo.</li> <li>•Se ha identificado a 90 empresas idóneas para participar en las ruedas de negocio, a quienes se ha enviado formulario solicitando información necesaria para elaborar ficha de producto.</li> </ul> <p>Feria organizada por CIFCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se ha generado coordinación con CIFCO y COEXPORT para propiciar la participación de empresas atendidas por MINEC en la feria de empaques "Packaging", a realizarse en mayo de 2016.</li> <li>•Se identificó e invitó a 60 empresarios a participar en la feria, de los cuales 21 participaron en el evento de lanzamiento realizado el 26 de abril como una muestra de interés en participar en la feria en todos sus espacios empresariales (exposición de productos, participación en ruedas de negocio y en conferencias especializadas).</li> </ul>
		5.5.2 Instituciones GOES y empresa privada en calidad de compradoras participan en ruedas de negocio	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Las ruedas de negocio dirigidas a conectar proveedores a las instancias de gobierno han sido reprogramado para nueva fecha pendiente de definir</li> </ul>



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME AL MES DE ABRIL



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		5.5.3 Intenciones por establecer una relación de negocio	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Como resultado de la participación de las empresas en las ruedas de negocio desarrolladas en el marco de AGROEXPO 2016, hubo 5 intenciones de establecer negocio.
<b>Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo</b>						
129	2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.		19.61%	13.28%	67.72%	
	2.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID	2.1.1 Proyectos de aprobados con fondos BID	10.94%	3.13%	28.57%	No fue posible cumplir la meta de este mes, debido a que solo se realizó Comité Evaluador aprobando un monto de \$92, 634.79 no siendo posible realizar Consejo Directivo por indicaciones de la Viceministra de Comercio e Industria
	2.2 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES	2.2.1 Proyectos de aprobados con fondos GOES	12.50%	10.00%	80.00%	No fue posible cumplir la meta de este mes, debido a que solo se realizó Comité Evaluador no siendo posible realizar Consejo Directivo por indicaciones de la Viceministra de Comercio e Industria
	2.3 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos BID	2.3.1 Iniciativas de fast-track aprobadas fondos BID	25.00%	20.00%	80.00%	Fueron colocados tres fast tracks por un total de \$6,564.82, dos en la línea de apoyo de Desarrollo de Mercado y uno en Innovación y tecnología. Fueron apoyadas 2 medianas empresas y 1 pequeña empresa, haciendo un total de 3 empresas apoyadas
	2.4 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES	2.4.1 Iniciativas de fast-track aprobadas fondos GOES	30.00%	20.00%	66.67%	No fue posible el cumplimiento de la meta del mes de abril, esto debido a retrasos a la entrega de documentos por parte de las empresas postulantes. Se proyecta cumplir con la meta en los meses siguientes.
130	2.2.2.1.7.E Presentar iniciativas que contribuyan a la búsqueda de fondos y creación de fideicomisos que faciliten el otorgamiento de crédito a pequeños productores diversos que no tienen acceso a crédito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	7.1 Presentar iniciativas que contribuyan a la búsqueda de fondos y creación de fideicomisos	7.1.1 Iniciativas que contribuyan a la búsqueda de fondos	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
131	2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento		19.40%	37.01%	ADELANTO	
	1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	1.1.1 Empresas atendidas	19.40%	37.01%	ADELANTO	





## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INFORME AL MES DE ABRIL



### VII. METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS

La metodología para presentar el avance en la ejecución y evaluar los Proyectos, Actividades e Indicadores de Resultado, tanto Estratégicos como Operativos, es la que se presenta a continuación.

El POI está integrado por 72 Proyectos Estratégicos y 71 Proyectos Operativos a cargo de las 28 Unidades Organizativas institucionales.

Los Proyectos Estratégicos pueden ser asignados total o parcialmente a una Unidad Organizativa. En este tipo de casos, cada una de las Unidades Organizativas participantes ha establecido sus propias actividades e indicadores, de acuerdo a su contribución al proyecto; esto ocurre porque las diferentes Unidades necesariamente se complementan entre sí para el cumplimiento de dichos proyectos.

Por esta razón en el presente informe cuando se evalúa el avance de los Proyectos Estratégicos (Apartado III. Sección **B EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS**) el conteo se realiza sobre 72 Proyectos y cuando se realiza esta evaluación a nivel de cumplimiento de las Unidades Organizativas, el número de Proyectos Estratégicos suman 88.

Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

No.	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
1	Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES	1. Dirección de Política Comercial 2. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
2	Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.	3. Dirección de Política Comercial 4. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
3	Impulsar la Ratificación del Acuerdo de Beijing sobre interpretación y ejecución de audio visuales.	5. Dirección de Política Comercial 6. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
4	Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación	1. Dirección de Política Comercial 2. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
5	Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	1. Dirección de Administración de Tratados Comerciales 2. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
6	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	1. Gerencia de Auditoría Interna 2. Gerencia de Comunicaciones 3. Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional 4. Unidad Ambiental 5. Unidad de Cooperación Externa 6. Unidad de Inteligencia Económica 7. Gerencia de Administración 8. Gerencia de Recursos Humanos 9. Gerencia Financiera 10. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 11. Dirección de Administración y Finanzas 12. Dirección de Asuntos Jurídicos

Los criterios para la visualización de los avances de los Proyectos Estratégicos compartido son los siguientes:

1. **Color verde:** Si el porcentaje de cumplimiento es mayor o igual al 80% de la meta programada, al mes de evaluación.



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 INFORME AL MES DE FEBRO



2. **Color amarillo:** Si el porcentaje de cumplimiento se encuentra entre el 80% y el 50% de meta programada, al mes de evaluación.
3. **Color rojo:** Si el porcentaje de cumplimiento es menor o igual al 50% de la meta programada, al mes de evaluación.

Una visualización más detallada de la aplicación de estos criterios se presenta en el siguiente esquema:



Para el seguimiento de los Proyectos Estratégicos no compartidos y los Proyectos Operativos, se aplican los siguientes criterios:



Para el seguimiento de las Actividades Estratégicas y Operativas se aplican los siguientes criterios:



## SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 INFORME AL MES DE FEBRO



ACTIVIDAD	
<b>PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA DE LA ACTIVIDAD</b> = Promedio de las programaciones porcentuales acumuladas de los Indicadores de Resultado de la Actividad, al mes del informe	<b>EJECUCIÓN PORCENTUAL ACUMULADA DE LA ACTIVIDAD</b> = Promedio de las ejecuciones porcentuales acumuladas de los Indicadores de Resultado de la Actividad, al mes del informe

<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>de la Actividad</b> ha sobrepasado la programación porcentual acumulada <b>de la Actividad</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>de la Actividad</b> mayor o igual al 80% de la programación porcentual acumulada <b>de la Actividad</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>de la Actividad</b> mayor que el 50% y menor del 80% de la programación porcentual acumulada <b>de la Actividad</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>de la Actividad</b> menor o igual que el 50% de la programación porcentual acumulada <b>de la Actividad</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>de la Actividad</b> igual a 0% y con igual valor para la programación porcentual acumulada <b>de la Actividad</b> al mes que se indica

Para el seguimiento de los Indicadores de Resultados Estratégicos y Operativos se aplican los siguientes criterios:

INDICADOR DE RESULTADO	
Programación porcentual acumulada del <b>Indicador de Resultado</b> al mes del informe	<b>EJECUCIÓN PORCENTUAL ACUMULADA</b> del <b>Indicador de Resultado</b> al mes del informe

<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>del Indicador de Resultado</b> ha sobrepasado la programación porcentual acumulada <b>del Indicador de Resultado</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>del Indicador de Resultado</b> mayor o igual al 80% de la programación porcentual acumulada <b>del Indicador de Resultado</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>del Indicador de Resultado</b> mayor que el 50% y menor del 80% de la programación porcentual acumulada <b>del Indicador de Resultado</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>del Indicador de Resultado</b> menor o igual que el 50% de la programación porcentual acumulada <b>del Indicador de Resultado</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>del Indicador de Resultado</b> igual a 0% y con igual valor para la programación porcentual acumulada <b>del Indicador de Resultado</b> al mes que se indica

Para el seguimiento de las Unidades Organizativas se aplican los siguientes criterios:

UNIDAD ORGANIZATIVA	
<b>PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA</b> = Promedio de las programaciones porcentuales acumuladas de las Actividades de la Unidad Organizativa, al mes del informe	<b>EJECUCIÓN PORCENTUAL ACUMULADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA</b> = Promedio de las ejecuciones porcentuales acumuladas de las Actividades de la Unidad Organizativa, al mes del informe

<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>de la Unidad Organizativa</b> ha sobrepasado la programación porcentual acumulada <b>de la Unidad Organizativa</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>de la Unidad Organizativa</b> mayor o igual al 80% de la programación porcentual acumulada <b>de la Unidad Organizativa</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>de la Unidad Organizativa</b> mayor que el 50% y menor del 80% de la programación porcentual acumulada <b>de la Unidad Organizativa</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>de la Unidad Organizativa</b> menor o igual que el 50% de la programación porcentual acumulada <b>de la Unidad Organizativa</b> al mes que se indica
<b>T</b>	Ejecución porcentual acumulada <b>de la Unidad Organizativa</b> igual a 0% y con igual valor para la programación porcentual acumulada <b>de la Unidad Organizativa</b> al mes que se indica