



Informe de Seguimiento al Plan Operativo Institucional 2016

AL MES DE JUNIO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



Contenido

I.	INTRODUCCION	3
I.1.	RESUMEN AL MES DE JUNIO DEL AVANCE FINANCIERO Y PRINCIPALES PROYECTOS DEL MINEC	3
I.1.1.	DESPACHO MINISTERIAL	3
I.1.2.	DESPACHO VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA	5
I.1.3.	DESPACHO VICEMINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAL	6
II.	PRINCIPALES RESULTADOS	10
A.	INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO	10
B.	EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	12
C.	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJO POR UNIDAD ORGANIZATIVA	12
D.	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS	13
E.	RESUMEN DEL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS POR UNIDAD ORGANIZATIVA.	15
E.1.	DESPACHO MINISTERIAL	15
E.1.1.	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15
E.2.	DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMIA	16
E.3.	DESPACHO VICE MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA	16
III.	DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO, PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL 2016	17
A.	INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO	17
1.	DESPACHO MINISTERIAL	17
1.1.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24
2.	DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMÍA	28
3.	DESPACHO VICE MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA	30
B.	DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS	36
1.	DESPACHO MINISTERIAL	36
1.1.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	63
2.	DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMÍA	73
3.	DESPACHO VICE MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA	86
IV.	METODOLOGIA	110
1.	INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO	110
2.	PROGRAMAS Y PROYECTOS	111



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



I. INTRODUCCION

El presente documento contiene los resultados del seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2016 del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de junio, el cual informa los avances en la ejecución de los Planes de Trabajo de las Unidades Organizativas, que contribuyen al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional y apoyan las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, especialmente los relacionados con la dinamización de la economía nacional y la generación de oportunidades para las empresas y las familias salvadoreñas.

El POI está integrado por 72 Proyectos Estratégicos y 71 Proyectos Operativos a cargo de las 28 Unidades Organizativas institucionales.

Trimestralmente se evalúan los Indicadores Claves de Desempeño del Plan Estratégico Institucional, por lo que en este mes de junio se incluye el reporte de avance de los 75 Indicadores Claves de Desempeño ejecutados por las Unidades Organizativas de este Ministerio.

Así también, el presente informe incluye un resumen de proyectos insignias del MINEC para el presente año desarrollado a continuación.

I.1. RESUMEN AL MES DE JUNIO DEL AVANCE FINANCIERO Y PRINCIPALES PROYECTOS DEL MINEC

En el semestre se ha ejecutado el 50.69% del presupuesto asignado, es decir \$46.18 millones; esta ejecución está conformado por Secretaria de Estado, con una ejecución de \$10.31 millones o sea el 52.37%; Apoyo a las Instituciones Adscritas que comprende las instituciones autónomas con una ejecución de \$5.79 millones o sea el 41.54%; Apoyo a Otras Entidades, que comprende CONAMYPE, FEFE y Gas Licuado, con una ejecución de \$28.34 millones o sea el 56.29% y Préstamo BID 2583/OC-ES con una ejecución de \$1.74 millones o sea el 24.37%.

I.1.1. DESPACHO MINISTERIAL

Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras

- Elaboración y presentación de tres propuesta de simplificación de trámites relacionados con registro de capital para personas jurídicas nacionales y extranjeras, y para sucursales. Las propuestas van encaminadas a la reducción de requisitos físicos, la interacción electrónica con el usuario y otras instituciones de gobierno y la reducción de tiempos de respuesta.
- Se ha brindado apoyo sistemático a 29 empresas de los rubros de construcción, industria, agroindustria, alimentos, servicios logísticos, para mantener y ampliar las inversiones establecidos en el país.
- Asistencia a 47 inversionistas para el inicio de negocios, operación y ampliaciones de empresas. En el año se han atendido proyectos que representan alrededor de \$180.0 millones de inversión a mediano plazo y la generación de 10,000 empleos.
- Se ha evaluado y resuelto solicitudes de 7 empresas que en el marco de las Ley de Zonas Francas y de Comercialización. En el marco de la Ley de Servicios Internacionales se otorgaron beneficios a dos empresas. Además, se han monitoreado 64 empresas en operaciones; 13 de ellas operan bajo la ley de servicios internacionales y generan 1,930 puestos de trabajo en actividades como Call Center, Operadoras logísticas y distribuidoras internacionales entre otras; 51 operan bajo la ley de zonas Francas y generan 20,101 puestos



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



de trabajo en actividades de Maquila, comercializadoras Internacionales y productoras en diversas ramas, entre otras.

- El impulso del MINEC a la Política Energética Nacional y las reformas a la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad, ha contribuido al inicio del proyecto de construcción de la primera planta de energía solar fotovoltaica (FV) de tamaño industrial en El Salvador, construida y financiada por la empresa Neoen, con una inversión total de US \$151.0 millones. El proyecto ayudará a diversificar la matriz energética del país mediante la adición de 101MWp de capacidad de energía renovable, evitando la emisión anual de 114.500 toneladas de CO₂. Se crearán también 300 empleos directos durante la construcción.
- Durante el primer semestre, se ha finalizado 19 procesos de concesión de beneficios a igual número de Asociaciones Cooperativas, beneficiando un total de 31,415 asociados y su grupo familiar. Estas Cooperativas han generado 250 empleos directos.

Supervisión del mercado de hidrocarburos

- La Dirección de Hidrocarburos y Minas realizó 1,345 inspecciones y análisis en:
 - 463 en estaciones de servicio: 124 de calidad de CL, 124 de cantidad de CL, 115 de aspectos técnicos en E/S, 100 de agua en tanques
 - 178 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación y 704 inspecciones en el área de Gas Licuado de Petróleo (GLP) referidas a inventarios en plantas envasadoras de GLP, de precio de GLP.

Protección de la economía familiar

- En el mes de junio fueron beneficiadas 1, 224,376 personas con el subsidio al GLP. Al finalizar el primer semestre el promedio de beneficiarios ha sido de 1, 226,530 personas (491,540 hombres y 734,990.00 mujeres).
- La contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria urbana fue de 1.76% en el segundo trimestre. En el caso de la canasta básica alimentaria rural, el aporte fue de 2.48%.
- Las acreditaciones de posibles beneficiarios al subsidio al GLP, en junio fueron 1,501 personas (190 hombres y 1,311 mujeres); 37 negocios de subsistencia (6 son panaderías, 16 pupuserías, y 15 tortillerías) y 7 centros escolares que pertenecen al programa de alimentación y salud escolar.
- En el marco del cumplimiento a la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los veteranos militares de la FAES y excombatientes del FMLN que participaron en el conflicto armado, se firmó el convenio de cooperación entre el MINEC, MIGOB, MINSAL y el ISTA, en el cual el MINEC será el encargado de la elaboración e impresión de carnets, que serán emitidos según los listados que proporcione el Ministerio de Gobernación con la cual se beneficiarían un aproximado de 95 mil personas.

Cooperación externa para el financiamiento de la gestión del MINEC

- El monto de cooperación técnica y financiera obtenidos en el primer semestre del presente año es de \$618,730.00 destinado al apoyo de la gestión del MINEC, a través de proyectos apoyados por la República de Taiwán (\$600,000.00), UNIFEC (\$8,730.00) y OIT (\$10,000.00)

Políticas de Género, medioambiente y participación ciudadana

- Se aprobó la Política Institucional de Igualdad y No Discriminación y su Plan de acción. Se tiene proyectado el evento de lanzamiento para el mes de Agosto.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



- La aplicación de planes para la reducción del consumo de papel y materiales conexos ha permitido la reducción del 16.25% en el consumo papel/persona en el periodo de enero – junio de 2016 con respecto al mismo periodo del 2015.
- El consumo de cartuchos de tinta y tóner para el periodo enero - junio de 2016 se ha reducido en 28.09% con respecto al mismo periodo de 2015.
- El MINEC ha mantenido durante el primer semestre del año la nota de 10 en la evaluación realizada por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción.
- El Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información de ciudadanos ha sido de 6.45 días hábiles (5.57 en el primer trimestre y 7.33 en el segundo) cumpliendo así con tiempos establecidos en el artículo 71 de la LAIP, beneficiando a un total de 968 personas (449 mujeres y 519 hombres).
- Se ha atendido el 100% de las 2,163 quejas, avisos, denuncias y sugerencias recibidas de la ciudadanía a través de los diferentes medios de comunicación que ha dispuesto el MINEC (presencial, telefónicas, por correo electrónico y atenciones a quejas).
- Al mes de junio el 95.85% de usuarios que solicitaron información y atención de solicitudes declararon su satisfacción en la atención presencial brindada por la DTAIPC.

I.1.2. DESPACHO VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA

Comercio Exterior:

- Se reporta un monto de 4,090.1 millones como valor acumulado de las exportaciones en el primer semestre de 2016. La meta programada al segundo semestre se estableció en \$2,585 millones.
- La Asamblea Legislativa aprobó la Decisión N° 15 en la cual se establecen los acuerdos alcanzados con Colombia en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Con la ratificación de esta Decisión se mejoran las condiciones de acceso al mercado colombiano, al cual se proyecta exportar en el corto plazo un aproximado de US\$ 11 millones de dólares adicionales, como resultado del acceso preferencial que se otorgará a algunos productos salvadoreños, como jugos y néctares, atún enlatado, cosméticos, productos higiénicos, alambres de hierro o acero, entre otros.
- El 21 de junio, el MINEC presentó ante la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, los avances del TLC entre Centroamérica y Corea del Sur, que tiene por objetivo la profundización de las relaciones comerciales, por medio de un marco legal previsible para el intercambio comercial, facilitar las exportaciones hacia los mercados de destino, atraer mayores niveles de inversión en industrias estratégicas y fortalecer los lazos de cooperación.
- El 23 de junio se celebró la III reunión del Comité de Asociación, que contó con la participación de los viceministerios encargados del comercio exterior. Esta reunión fue precedida de encuentros de los grupos técnicos especializados del pilar comercial del Acuerdo, como los subcomités encargados de los temas de acceso a mercados, aduanas, facilitación del comercio y normas de origen, obstáculos técnicos al comercio, asuntos sanitarios y fitosanitarios, y el foro de diálogo de la sociedad civil. Se concretaron avances en los temas de origen, procedimientos aduaneros y en lo relativo a las condiciones de acceso al mercado europeo para productos de atún.

Facilitación del Comercio

- La I Ronda bilateral entre El Salvador Guatemala (29 de junio – 3 de julio) discutió la construcción de un puesto fronterizo integrado en la Hachadura (Pedro de Alvarado), a través de medidas de facilitación del comercio de corto, mediano y largo plazo. Durante la Ronda se analizaron y elaboraron procedimientos conjuntos que



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



agilicen el paso de mercancías, llegando a acuerdos en temas de aduana, migración, seguridad y medidas fitosanitarias.

- Reunión con funcionarios de la SIECA para conocer los avances del proyecto “Adopción de una plataforma digital de comercio exterior”, donde se discutió el financiamiento de dicha plataforma, así como la cooperación que la Unión Europea brindará a la región para su implementación y desarrollo.
- Se realizaron gestiones al más alto nivel ante autoridades hondureñas, para lograr la eliminación de la aplicación de medidas contrarias al libre comercio a las exportaciones de harina salvadoreña.
- En el marco de la creación del Sistema Nacional de Defensa Comercial, los principales esfuerzos han estado dirigidos a divulgar la Ley Especial de Defensa Comercial, así como a brindar asesoría técnica especializada a las empresas y/o ramas de producción nacional para prácticas de dumping.
- Durante el mes de junio se capacitaron un total de 169 beneficiarios en tres eventos referido a: Sexta Enmienda al Sistema Armonizado de Codificación de Mercancías; Charla sobre Reglas de origen textiles a la empresa IUSA y una Conferencia sobre los aspectos relevantes de la implementación y administración del Tratado.
- Se llevaron a cabo 13 asesorías para garantizar el cumplimiento de origen de las mercancías en beneficio de los sectores productivos nacionales, entre las cuales se mencionan las siguientes del Sector Textil y Confección: DA SAN, S.A. DE C.V., EXPORTADORA TSA, S.A. DE C.V., TEXTILES OPICO, S.A. DE C.V., PICACHO, S.A. DE C.V., VIDALES LARRAÑAGA, S.A. DE C.V.
- Se emitieron y notificaron 28 Licencias de importación de contingentes agropecuarios según el siguiente detalle: Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo humano (2), Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR(1), Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR (3), Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo Animal (5), Maíz blanco desabastecimiento (1), Carne de cerdo CRD (2); Queso. Acuerdo de Asociación (1), Queso SRD-CAFTA-DR(2); Partes de pollo (11).
- En el marco de la OMC- OMPI, en junio se notificaron un total de dos Documentos a la OMC, destaca el RTS 13.04.03.14 Establecimientos Educativos. Requisitos Sanitarios para el Permiso de Instalación y Funcionamiento. Se informó sobre la entrada en vigor del Acuerdo de Marrakech, y se remitió a la Secretaría de la OMC la versión final del informe de país en el marco del Cuarto Examen de las Políticas Comerciales de El Salvador.

I.1.3. DESPACHO VICEMINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAL

Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva y Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)

- Aprobación por parte del Consejo de Ministros y del Gabinete Económico de la puesta en marcha de la segunda etapa de la Transformación Productiva, por medio de la estrategia de creación de los Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sectores estratégicos y el inicio de la construcción de las instalaciones del edificio del Consejo Nacional de Calidad, que integra a los 4 organismos de calidad, para brindar un mejor servicio a los sectores productivos, lo cual está siendo financiado por el Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Se promueve la inversión en el sector de Química Farmacéutica y Cosmética natural, a través de la empresa alemana BOSCH, que desarrolla para VIJOSA un proyecto llave en mano, que incluye diseño, soporte de ingeniería, suministro e instalación de maquinaria y sistemas críticos para la producción farmacéutica y embalaje. Para este gigante tecnológico, se trata del proyecto más importante que llevan a cabo actualmente en Latinoamérica, mostrando de esta manera que El Salvador tiene las condiciones para invertir.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



- 14ª sesión ordinaria del Comité de la Ley de Fomento de la Producción realizada en junio, a partir del análisis realizado por INFYDE "Estudio de Ordenamiento del Sistema Nacional para la Innovación", se acordó reorganizar el trabajo de las comisiones técnicas del SFPE en sectores priorizados, tomando en cuenta la innovación en procesos, productos y emprendimiento innovador, así como en la provisión de servicios de apoyo empresarial de mayor valor añadido. Para tal efecto a través de la DICA se han contratado coordinadores sectoriales para el análisis y seguimiento de la agenda sectorial de la PFDTP y la visión de la transformación productiva al 2030.
- En el marco de la entrada en vigencia del capítulo 32 del RTCA, se ha realizado el análisis del impacto para el sector Químico Farmacéutico, que incluye 42 Laboratorios que producen medicamentos de Uso Humano. El análisis se ha realizado en términos de impactos esperados en Exportaciones, Empleo e Ingresos y para los cuales se ha elaborado la Hoja de Ruta de apoyo para el periodo Julio-Diciembre 2016.
- Tienda Antena: Un Pueblo un Producto. Las empresas ganadoras del concurso para administrar la Tienda Antena están en proceso de conformación de la Asociación que administrará la tienda. Se presentó a las ganadoras el catálogo de productos para dar inicio a la identificación de los productos que en definitiva se comercializarán en la tienda.
- Programa Sustitución de importaciones en base a estudio de gustos y preferencias. Se han revisado instrumentos para encuestas a población en general, focus group y entrevistas a profundidad para empresas.
- Programa Exportar con calidad. Se ha firmado el convenio de Cooperación entre el Ministerio de Economía (MINEC) y la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) para la implementación de este programa que apoya a empresas de los sectores de Alimentos y Bebidas y Química y Farmacia en el cumplimiento de Normas y Reglamentos de Calidad para su acceso a los mercados de Estados Unidos y Centroamérica. Al mes de Junio, se han inscrito 30 empresas para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas para exportar con calidad; 23 de estas empresas han concluido el análisis de brechas y siete se encuentran en etapa de ejecución; se está brindada asistencia técnica a 20 empresas con porcentajes de cumplimiento normativos superiores al 25% con el fin de reducir las brechas de calidad encontradas.
- Plataformas de comercialización conjunta para sectores estratégicos (Plásticos, Textil y confección, Alimentos y bebidas, Industrias creativas, TICs, Química Farmacéutica, Calzado). En junio se ha completado la primera capacitación presencial para las empresas y planificado para el mes de julio la formación online y la capacitación de refuerzo al personal en la búsqueda de información comercial para la identificación de nichos de oportunidad comercial.
- Se elaboró propuesta para el Programa de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva en el marco del Programa Indicativo Multianual 2014-2019 UE-ES: "Desarrollo del Sector Privado" para el financiamiento de la delegación de la Unión Europea.
- En el marco de la Desarrollo de los Centros de Innovación y Desarrollo tecnológico empresarial, en junio se recibió el primer informe de avance del estudio de factibilidad para el Sector Textil y Confección, y se han elaborado los Términos de Referencia de la consultoría para el Sector de Plásticos, Industrias Creativas y TICs.
- Se han definido documentos de propuesta para la Creación del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT y para el Sistema de Emprendimiento, Incubación y Aceleración de Empresas para la factibilidad de implementación de una red de inversionistas ángeles en El Salvador.
- En junio 73 empresarios(as) (34 mujeres y 39 hombres) participaron en alguno de los cuatro talleres para fortalecer la capacidad empresarial, dirigidos a emprendedores del sector de Industrias Creativas en temas de animación, audiovisual y video juegos.
- Se realizó el lanzamiento de las bases del Premio Innovaemprende, con el que se busca beneficiar a 15 nuevas empresas, para la cual se tiene programado la entrega de \$350,000.00 en cofinanciamientos que servirán



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



para financiar la formalización de su empresa, los costos operativos y de inversión en el desarrollo de su negocio.

- Se realizó el lanzamiento de las bases del Premio Innovatic II, con el que se busca beneficiar a 20 pequeñas y medianas empresas (PYMES), para la cual se tiene programado la entrega de \$440,000.00 en cofinanciamientos que servirán para los procesos productivos y elevar la competitividad de las (PYMES).
- Se realizó oficialmente el lanzamiento de las bases del Premio Animación Digital PIXELS 2017, con una asistencia de 148 personas (94 hombres y 54 mujeres). Para este proyecto se tiene programado hacer la entrega de \$1, 000,000 en cofinanciamientos.
- Se elaboró el diseño del material didáctico para los cuatro módulos del programa en las temáticas: videojuegos, programación para videojuegos, arte para videojuegos y competencias empresariales. También se ha diseñado proceso de selección de jóvenes que ingresan al programa.

Co-Financiamiento a proyectos

- En el semestre a través de las distintas líneas de financiamiento se ha colocado un monto de \$636, 236.33 en apoyo financiero de 27 iniciativas de 14 pequeñas empresas y 13 medianas empresas en las líneas de innovación y tecnología, calidad y productividad de los sectores de industria de artes gráficas, agroindustria, aeronáutica, alimentos y bebidas, industria farmacéutica, artesanías de exportación, papel y cartón.

Fortalecimiento del tejido productivo

- Programa de conducción estratégica sectorial, se ha asegurado la contratación de coordinadores de las células para de los sectores de Química y Farmacia; Industrias Creativas, Tecnología de la información (Tics), Sector de Calzado Sector Plásticos; apoyando a 7 empresas para la realización de diagnósticos de calidad y tecnológicos para innovación, áreas de procesos y otros; 86 personas representantes de 73 empresas participaron en 5 talleres especializados por células de Alimentos y Bebidas (1); célula de Calzado (2) y al Sector Química y Farmacia (2). Además se presentó la hoja de ruta para el diseño de propuestas de políticas, marco normativo e instrumentos para los sectores.
- En la cuarta fase del Proyecto Inventa-Diseño-Imagen UTEC, se ha concluido un Manual que contiene los elementos de planificación estratégica de la identidad corporativa, logo autorizado, y prototipos de material de empaque revisados y que beneficia a que beneficia a 30 empresas y cooperativas (17 mujeres y 13 hombres) de los sectores de Alimentos y Bebidas, Turismo, Manufactura, Camaronicultoras, Metal Mecánica y Cuero, de la región de oriente y occidente.
- Se finalizó el ciclo 1 2016 del Programa Inventa Diseño Industrial con la entrega del manual, CD y del prototipo del producto que ha sido elegido por cada una de las ocho empresas PYMES (5 mujeres y 3 hombres) de los sectores Alimentos y Bebidas, Química y Farmacia, calzado que beneficia el proyecto.
- Mejora de estrategias de comercialización de las 30 MIPYMES que beneficia el Proyecto INVENTA REBRAND; 27 empresas de los sectores de alimentos y bebidas, turismo, química y farmacia, manufactura y textiles, recibieron manuales de marca, las estrategias publicitarias diseñadas para impulsar sus productos y el diseño completo de su portal web (30 productos). Esta entrega generará un ahorro para los microempresarios de \$162,000.00 en activos intangibles, ya que cada trabajo tiene un costo aproximado de \$6,000 c/u. Estas empresas han sido vinculadas a FONDEPRO para presentar proyectos.

Fortalecimiento empresarial para la competitividad de sectores prioritarios

- Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación a 127 empresas y se han formulado 31 gestiones de financiamiento para 27 empresas, por un total de \$11.4 millones.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



- El sitio web CRECEMOS TU EMPRESA cuenta con 339 de usuarios en El Salvador; a través del Centro de Atención Telefónica (CATE) se brindaron 121 atenciones a consultas empresariales varias.
- Se está fortaleciendo la capacidad exportadora de pequeñas y medianas empresas, por medio de un proceso de mentorías empresariales, logrando que 133 empresas firmen carta de interés y el registro en línea de 49 empresas para ingresar al programa.
- Está en proceso de conformación el Consorcio de Fruta Deshidratada con 8 empresas, realizando a la fecha el estudio de mercado de este producto con el fin identificar mercados potenciales.

Dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos de valor agregado y potencial exportador.


- Fortalecimiento de socios empresariales siguientes:
 - Asocio Industrias Vicentinas han adquirido equipo y maquinaria que permite mejorar la calidad de los procesos de producción y tener productos en exhibición en la tienda antena ubicada en el centro de San Vicente.
 - Micro Región del norte de San Vicente (frijol procesado): adquisición de equipo que le permitirá diversificar su línea de productos, para pasar de vender frijol rojo grano a frijol rojo de seda molido y empacado; y de producir y comercializar arroz en grano a producir harina de arroz.
 - INNOBARRO, para adquirir molino de vidrio y una mezcladora de barro para el procesamiento de Glase y para el diseño de nuevos productos
 - UDP TUSTACAS CON AROMA A CAFE SIERRA TECAPA, para la adquisición de dos máquinas de café espresso, molino de café, una dosificadora y selladora para el café que es producido por dos de los socios; adquirido dos hornos (uno industrial y uno semi artesanal) para la elaboración de las tustacas y los totopostes
 - CIUDAD DEL CACAO, para el procesamiento del cacao fino y para licor de café.
- En junio se desarrolló junto a PROESA y Cancillería, un foro con inversionistas salvadoreños residiendo en EEUU y sus socios, para informarles sobre iniciativas gubernamentales de inversión en El Salvador.

II. PRINCIPALES RESULTADOS

A. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO

En el segundo trimestre de 2016, la evaluación de los 75 Indicadores Claves de Desempeño definidos por el MINEC ha sido la siguiente: 46 han alcanzado la meta programada (verde); 12 alcanzaron el límite de control pero no la meta programada (amarillo); 8 no alcanzaron el límite de control establecido (rojo); 9 no tenían programación en el periodo que se informa (negros)/1.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO SEGUNDO TRIMESTRE 2016



La anterior infografía refleja que la mayoría de las Unidades han alcanzado y en algunos casos sobrepasado la meta programada para el periodo del informe (verde); cuatro Unidades Organizativas (Dirección de Política Comercial, Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Coordinación de Políticas Productivas, Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo); han ejecutado menos de lo programado como límite de control del KPI (rojo) en alguno de sus indicadores; ocho Unidades Organizativas (Unidad de Cooperación Externa, Gerencia de Comunicaciones, Dirección de Transparencia, Gerencia de Administración, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo) ha tenido una ejecución mayor o igual que el Límite de Control, pero menor a la meta programada (amarillo), como puede verse en la infografía siguiente.

¹ /Incluye los Indicadores que tienen programación cero y aquellos que por su naturaleza tiene en el periodo que se informa "No Aplica" (N/A)



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO




En el Capítulo III, Sección “A”, se detalla el avance en la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño informados por las Unidades Organizativas.

EJECUCIÓN DE INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO POR UNIDAD ORGANIZATIVA SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Unidad de Asesoría y Coordinación 1 1 0 0	Gerencia de Auditoría Interna 4 0 0 0	Unidad de Cooperación Externa 4 0 0 0	Unidad de Género 2 0 0 0	Gerencia de Comunicaciones 0 1 0 0	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional 23 0 0 1	Despacho Ministerio de Economía	
Dirección de Asuntos Jurídicos 0 1 0 0	Dirección Nacional de Inversiones 0 0 0 1	Dirección de Hidrocarburos y Minas 5 0 0 0	Centro de Atención por Demanda 1 0 0 0	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 3 1 0 0			
Dirección de Administración y Finanzas 3 0 0 0	Gerencia de Administración 5 1 0 0	Gerencia Financiera 1 0 0 0	Gerencia de Recursos Humanos 1 0 0 0	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 0 1 0 0			
Unidad de Inteligencia Económica 1 0 0 3	Dirección de Política Comercial 0 0 1 0	Dirección de Administración de Tratados Comerciales 0 0 0 1					Despacho Viceministerio de Economía
Dirección General de Estadística y Censos 6 0 0 0	Dirección de Tecnologías de la Información 2 2 2 2	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas 0 0 4 0	Dirección de Innovación y Calidad 2 0 0 0	Dirección de Fomento Productivo 3 0 0 2	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo 1 2 1 0		Despacho Viceministerio de Comercio e Industria

Unidades Organizativas que no tienen Indicadores Clave de Desempeño: Unidad Ambiental, Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y la Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI.






SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



B. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Al cierre de este informe, los Programas, incluidos los proyectos de apoyo (Acciones Centrales), alcanzaron un promedio de ejecución acumulada de 41.27%, siendo la ejecución esperada de 41.11%. Es de destacar que todos los Programas cumplieron el 80% o más de la meta programada, dos de ellos la sobrepasaron, como se muestra en el siguiente gráfico:

**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR PROGRAMA
AL MES DE JUNIO DE 2016**



C. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJO POR UNIDAD ORGANIZATIVA

La ejecución acumulada de los Planes de Trabajo de las 28 Unidades Organizativas al mes del informe ha sido la siguiente: 14 han ejecutado entre el 80% y el 100% de la programación acumulada al mes del informe (verde); 11 han ejecutado más del 100% de lo programado (verde amarillo) y tres han tenido una ejecución entre el 50% y el 80% de su Plan de Trabajo (amarillo) (Dirección Nacional de Inversiones, Gerencia de Recursos Humanos y la Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo).

La siguiente infografía resume el cumplimiento de los Planes de Trabajo de las Unidades Organizativas al mes de junio.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJO POR UNIDAD ORGANIZATIVA AL MES DE JUNIO 2016

Unidad de Asesoría y Coordinación 57.83 % 90.00 %	Gerencia de Auditoría Interna 53.72 % 45.02 %	Unidad de Cooperación Externa 31.25 % 31.25 %	Unidad de Género 57.48 % 52.23 %	Gerencia de Comunicaciones 63.41 % 98.61 %	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional 58.67 % 73.98 %	Unidad Ambiental 61.36 % 61.36 %
Dirección de Asuntos Jurídicos 58.57 % 59.46 %	Dirección Nacional de Inversiones 42.20 % 24.00 %	Dirección de Hidrocarburos y Minas 45.46 % 45.63 %	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles 37.55 % 40.74 %	Centro de Atención por Demanda 30.56 % 24.86 %	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 31.28 % 35.00 %	Despacho Ministerio de Economía
Dirección de Administración y Finanzas 47.22 % 47.92 %	Gerencia de Administración 49.17 % 39.90 %	Gerencia Financiera 51.28 % 58.24 %	Gerencia de Recursos Humanos 30.02 % 19.43 %	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales 44.32 % 52.47 %		

Unidad de Inteligencia Económica 60.63 % 57.26 %	Dirección de Política Comercial 51.23 % 43.83 %	Dirección de Administración de Tratados Comerciales 34.51 % 37.25 %	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI 52.47 % 73.07 %	Despacho Viceministerio de Economía
--	---	---	--	--

Dirección General de Estadística y Censos 36.12 % 41.99 %	Dirección de Tecnologías de la Información 40.06 % 32.84 %	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas 67.67 % 66.00 %	Dirección de Innovación y Calidad 32.84 % 36.97 %	Dirección de Fomento Productivo 35.97 % 33.49 %	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo 34.90 % 26.38 %	Despacho Viceministerio de Comercio e Industria
---	--	--	---	---	--	--

Unidad Organizativa	
Programación porcentual acumulada al mes del Informe	Ejecución porcentual acumulada al mes del informe
	<ul style="list-style-type: none"> T Ejecución porcentual acumulada ha sobrepasado la programación porcentual acumulada al mes que se indica T Ejecución porcentual acumulada mayor o igual al 80% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica T Ejecución porcentual acumulada mayor que el 50% y menor del 80% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica T Ejecución porcentual acumulada menor o igual que el 50% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica T Ejecución porcentual acumulada igual a 0% y con igual valor para la programación porcentual acumulada al mes que se indica

D. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

En el periodo que se informa, 48 proyectos estratégicos tenían programación y dos no tenía programación, pero la Unidad Organizativa adelantó actividades.

De los 50 proyectos que reportaron ejecución, 17 cumplieron más del 80% de lo programado (verde); 18 de ellos presentan una ejecución que sobrepasa lo programado (verde amarillo), siete ejecutaron entre el 50% y el 80% de lo programado (amarillo) y ocho ejecutaron menos del 50% de lo programado (rojo)



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO




Con respecto a los Proyectos Operativos, los 66 que reportan avances en su ejecución tenían programación para el mes del informe.

De los 66 proyectos Operativos, 30 cumplieron más del 80% de lo programado (verde), 29 presentan una ejecución que sobrepasa lo programado; seis ejecutaron entre el 50% y el 80% de lo programado (amarillo) y uno ejecutó menos del 50% de los programado (rojo).

El gráfico siguiente ilustra el estado del avance en la ejecución de los proyectos.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS AL MES DE JUNIO DE 2016



En la siguiente sección se presenta un cuadro de estado del cumplimiento de proyectos estratégicos y operativos por unidad organizativa y el Capítulo III, Sección B se detalla el avance en la ejecución de los mismos a través de SISPLAN



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



E. RESUMEN DEL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS POR UNIDAD ORGANIZATIVA.

Las tablas que se presentan a continuación resumen el estado del avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos ejecutados por las Unidades Organizativas adscritas a las Áreas Ministeriales.

E.1. DESPACHO MINISTERIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA	NUMERO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS POR ESTADO DE EJECUCION A JUNIO 2016					NUMERO DE PROYECTOS OPERATIVOS POR ESTADO DE EJECUCION A JUNIO 2016				
	V	V/A	A	R	N	V	V/A	A	R	N
Unidad Ambiental	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Auditoría Interna	1	0	0	0	0	2	0	1/a	0	0
Unidad de Cooperación Externa	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Dirección de Hidrocarburos y Minas	0	0	1/b	0	0	2	1	0	0	0
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	0	0	0	0	1	3	3	0	0	1
Unidad de Asesoría y Coordinación	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Centro de Atención por Demanda	0	0	0	0	0	3	0	1/c	0	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	1	0	0	0	0	0	1	1/d	0	0
Gerencia de Comunicaciones	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Unidad de Género	0	0	1/e	0	0	0	3	0	1/f	0
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	0	0	0	0	1	0	1	1/g	0	0
Dirección Nacional de Inversiones	1	2	1/h	3/i	3	1	0	0	0	0

- a) Proyecto: 5.5.7.1.2.O Verificaciones Internas y Externas.
- b) Proyecto: 1.1.4.1.32.E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.
- c) Proyecto: 5.5.5.1.5.O Gestión Administrativa
- d) Proyecto: 5.5.7.1.1.O Asesorar a los titulares, dependencias del MINEC e instituciones relacionadas, en la interpretación y aplicación de la legislación nacional.
- e) Proyecto: 5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción.
- f) Proyecto: 5.5.7.1.4.O Actividades administrativas y de seguimiento
- g) Proyecto: 5.5.7.1.2.O Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos
- h) Proyecto: 3.3.1.2.18.E Programa de promoción y sensibilización para el registro de la inversión
- i) Proyectos: 3.3.1.3.11.E Elaborar y promover Ley de Insolvencia, reformas al Código de Comercio para protección de inversionistas minoritarios y Ley de Protección de Datos; 3.3.1.3.12.E Impulsar la aprobación del Reglamento de la Ley de Estabilidad Jurídica para Inversiones y del Reglamento de la Ley de Zonas Francas; 3.3.1.3.14.E Diseñar el sistema para la implementación de la firma electrónica.

E.1.1. DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD ORGANIZATIVA	NUMERO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS POR ESTADO DE EJECUCION A JUNIO 2016					NUMERO DE PROYECTOS OPERATIVOS POR ESTADO DE EJECUCION A JUNIO 2016				
	V	V/A	A	R	N	V	V/A	A	R	N
Dirección de Administración y Finanzas	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
Gerencia Financiera	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Gerencia de Recursos Humanos	0	1	0	1/a	0	0	1	0	0	0
Gerencia de Administración	0	0	0	1/b	0	3	1	0	0	0
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0	1	0	0	0	3	1	0	0	1

- a) Proyecto: 5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia En el proyecto estratégico
- b) Proyecto: 5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC (Acciones Centrales)



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME A JUNIO



E.2. DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMIA

UNIDAD ORGANIZATIVA	NUMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS POR ESTADO DE EJECUCION A JUNIO 2016					NUMERO DE PROYECTOS OPERATIVOS POR ESTADO DE EJECUCION A JUNIO 2016				
	V	V/A	A	R	N	V	V/A	A	R	N
Unidad de Inteligencia Económica	1	1	1/a	0	0	2	2	0	0	0
Dirección de Política Comercial	5	4	0	6/b	5	0	0	0	0	0
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	5	2	1/c	0	4	0	2	0	0	1
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	3	6	0	0	0	0	1	0	0	0

- a) Proyecto: 3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. potenciando la complementariedad institucional. Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional de la Unidad de Inteligencia Económica.
- b) Proyectos: 4.4.1.4.1. E Armonizar reglamentos técnicos a nivel centroamericanos para promover el comercio de productos nacionales en ese mercado; 4.4.1.4.9. E Diseñar una política nacional de facilitación del comercio; 3.3.1.1.19. E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior; 3.3.1.1.22. E Crear un Sistema de Información sobre los Acuerdos Comerciales ; 3.3.1.1.29. E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES ; 3.3.1.1.32. E Impulsar la Ratificación del Acuerdo de Beijing sobre interpretación y ejecución de audio visuales.
- c) Proyectos: 3.3.1.1.38. E Dotar a los sectores productivos nacionales de información y asesoría relacionada con la reglamentación técnica aplicada por los miembros de la OMC.

E.3. DESPACHO VICE MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA

UNIDAD ORGANIZATIVA	NUMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS POR ESTADO DE EJECUCION A JUNIO 2016					NUMERO DE PROYECTOS OPERATIVOS POR ESTADO DE EJECUCION A JUNIO 2016				
	V	V/A	A	R	N	V	V/A	A	R	N
Dirección General de Estadística y Censos	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
Dirección de Tecnologías de la Información	0	0	0	0	1	3	0	1/a	0	1
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	0	0	0	0	0	0	1	1/b	0	0
Dirección de Innovación y Calidad	0	3	1/c	0	6	1	1	0	0	0
Dirección de Fomento Productivo	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	0	0	1/d	0	1	0	1	0	0	0

- a) Proyecto: 5.5.7.1.2. O Construir Sistemas Informáticos
- b) Proyecto: 1.1.2.1.2. O Diseño y coordinación de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.
- c) Proyecto: 1.1.2.3.29. E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.
- d) Proyecto: 2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



III. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO, PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL 2016.

A. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO

En la siguiente tabla se presenta el detalle del avance de los Indicadores Claves de Desempeño por Programa y por Unidad Organizativa

1. DESPACHO MINISTERIAL

Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
Unidad de Asesoría y Coordinación										
7.0.33.0 Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Número de medidas políticas que han sido propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Número	Anual	+	1	3	1	1	7.00	<p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 1: Como resultado de la Política Energética Nacional y de acciones como la aprobación, en octubre de 2015, de las reformas a la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad, que impulsó el Ministerio de Economía en la Asamblea Legislativa; se dio inicio al proyecto de construcción de la primera planta de energía solar fotovoltaica (FV) de tamaño industrial en El Salvador, construida y financiada por la empresa Neoen, con una inversión total de US \$151 millones, de los cuales el grupo BID financiará US \$88 millones y Proparco US \$30 millones. Neoen invertirá US \$33 millones de su capital en el proyecto. El proyecto traerá beneficios significativos y tangibles a El Salvador, se diversificará la matriz energética del país mediante la adición de 101MWp de capacidad de energía renovable, evitando la emisión anual de 114.500 toneladas de CO2. Se crearán también 300 empleos directos durante la construcción. ACCIÓN ESTRATÉGICA 2: Aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Decisión N° 15 en la cual se establecen los acuerdos alcanzados con Colombia en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con ese país. Con la ratificación de esta Decisión se mejoran las condiciones de acceso al mercado colombiano, al cual se proyecta exportar en el corto plazo un aproximado de US\$ 11 millones de dólares adicionales, como resultado del acceso preferencial que se otorgará a algunos productos salvadoreños, como jugos y néctares, atún enlatado, cosméticos, productos higiénicos, alambres de hierro o acero, entre otros. ACCIÓN ESTRATÉGICA 3: Como parte de la Política Nacional de Calidad y del Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuya ejecución es coordinada por el MIENC, se dio inicio a la construcción del instalaciones del edificio del Consejo Nacional de</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
										Calidad, que integra a los 4 organismos de calidad, para brindar un mejor servicio a los sectores productivos. ACCIÓN ESTRATÉGICA 4: Como resultado de la ejecución de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva, que prioriza el sector de Química Farmacéutica y Cosmética natural, se recibió a altos directivos de la empresa alemana BOSCH, que desarrolla para VIJOSA un proyecto llave en mano, que incluye diseño, soporte de ingeniería, suministro e instalación de maquinaria y sistemas críticos para la producción farmacéutica y embalaje. Para este gigante tecnológico, se trata del proyecto MAS IMPORTANTE que llevan a cabo actualmente en Latinoamérica, mostrando de esta manera que El Salvador tiene las condiciones para invertir.
7.0.34.0 Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Reuniones de coordinación realizadas	Número	Semestral	+	3	6	3	6	4.00	ACCIÓN ESTRATÉGICA 1: Coordinación en la elaboración del informe de labores correspondiente al período mayo 2015 – junio 2016 presentando a la Asamblea Legislativa; con la cual se reflejan significativos resultados que han impulsado la recuperación y buen desempeño de los indicadores económicos del país. Mostrando con datos concretos que se está estimulando la transformación de una economía más dinámica, competitiva, más incluyente y justa en beneficio de todos los salvadoreños. ACCIÓN ESTRATÉGICA 3: en apoyo a los sectores productivos nacionales, se brindó apoyo para la concreción de la firma del convenio de cooperación entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Asociación Azucarera de El Salvador, que se realiza como parte de los esfuerzos conjuntos entre sector público y privado, centrado en el apoyo entre ambas partes para garantizar la presencia policial en las zonas de influencia de los cultivos de caña de azúcar, sobre todo, durante la temporada de mantenimiento y recolección de este cultivo. El convenio firmado tendrá una vigencia de 3 años, que podrán ser ampliados. ACCIÓN ESTRATÉGICA 3: Se ha brindado apoyo directo al Despacho en el seguimiento de proyectos estratégicos, que durante el año en curso serán implementados, apoyando de esta manera el desarrollo de los sectores productivos nacional. ACCIÓN ESTRATÉGICA 4: Se ha coordinado diferentes acciones que contribuyen a la eficiencia y transparencia institucional, por medio del seguimiento y coordinación de las agendas de los titulares y de las necesidades de las y los trabajadoras de la institución.
Gerencia de Auditoría Interna										
7.0.6.0 Porcentaje de Unidades Organizativas auditadas.	(N° de Unidades Organizativas auditadas en el periodo / Unidades Organizativas planificadas en el período)*100	Porcentaje	Trimestral	+	80	100	80	100	100.00	Al concluir el 2do trimestre y conforme lo programado se han verificado los controles internos a las áreas siguientes: Dirección de tecnologías de la Información, FONDEPRO, CENADE, Gerencia Financiera Institucional y Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, proporcionando recomendaciones que fortalezcan los controles internos del MINEC.
7.0.7.0 Disminución del riesgo de las áreas auditadas en	(N° de Recomendaciones de auditoría cumplidas / N° de	Porcentaje	Anual	+	80	100	30	40	44.44	De acuerdo al seguimiento practicado al cierre del segundo trimestre se comprobó que del total de recomendaciones (9) presentadas en informes de auditoría del segundo semestre de 2015, únicamente cuatro (44.44%) han sido



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
cumplimiento a recomendaciones plasmadas en informes de auditoría.	Recomendaciones de auditoría presentadas en informes)*100									cumplidas, quedando pendiente cinco, equivalentes al 55.56%, que se encuentran en proceso de cumplimiento. Unidades responsables: FONDEPRO, Almacén de Materiales y Suministro, Gerencia general del Proyecto BID, Gerencia de Administración y Gerencia de Asuntos Jurídicos.
7.0.8.0 Porcentaje de áreas del MINEC consideradas de alto riesgo programadas y auditadas por año.	(Áreas de alto riesgo auditadas / áreas de alto riesgo programadas) *100	Porcentaje	Trimestra I	+	80	100	80	100	100.00	Conforme lo programado se ha verificado que el MINEC ha dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en lo referente a las compras por Libre Gestión.
7.0.9.0 Porcentaje en que se afecta la ejecución del Plan de trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna	(Actividades y condiciones No Previstas / Metas programadas)* 100	Porcentaje	Trimestra I	-	20	10	20	10	0.00	Al cierre del segundo trimestre la Gerencia no registra actividades imprevistas que pudiesen afectar la normal ejecución de la programación.
Unidad de Cooperación Externa										
7.0.31.0 Monto de cooperación técnica y financiera obtenidos	Sumatoria del monto obtenido de cooperación técnica y financiera	Dólares americanos	Anual	+	750000	1000000	250000	500000	618,730.00	Se logró el apoyo de OIT para la Unidad de Género, por un monto de \$10,000, para la reproducción de material educativo, estrategia de publicidad y contratación de consultora (se estimó el monto). Al momento se tiene un acumulado de \$618,730
7.0.32.1 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	((Número de proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo) / (Número de proyectos en ejecución)) * 100	Porcentaje	Trimestra I	+	70	80	70	80	75.00	Del total de proyectos en ejecución (8) el 75% (6) tienen un porcentaje de ejecución arriba del 80%
7.0.32.2 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	((Número de proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo) / (Número de proyectos en ejecución)) * 100	Porcentaje	Trimestra I	-	30	20	30	20	25.00	Dos proyectos presentan nivel de ejecución menor al 80% y mayor al 50%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
7.0.32.3 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución menor o igual del 50% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	((Número de proyectos con ejecución menor o igual del 50% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo) / (Número de proyectos en ejecución)) * 100	Porcentaje	Trimestral	-	10	0	10	0	0.00	Ningún proyecto presenta un nivel de ejecución inferior al 50%
Unidad de Género										
7.0.22.0 El MINEC genera estadísticas desagregadas por sexo	Número de unidades organizativas del MINEC que generan estadísticas desagregadas por sexo	Número	Anual	+	5	10	2	4	11.00	Según entrevistas realizadas en el marco del proceso de elaboración de Política Institucional de Igualdad y No Discriminación del MINEC; las Unidades Organizativas que manifestaron desagregar estadísticas por sexo fueron: DTI, UCE, DAF, DIGESTYC y DPDI
7.0.23.0 Porcentaje del personal del MINEC que ha participado en jornadas de capacitación en temas de género	(Personal del MINEC que ha participado en capacitaciones en temas de género / Total de personal del MINEC) * 100	Porcentaje	Anual	+	50	60	10	25	96.30	Realizada una jornada de sensibilización sobre Estereotipos de Género, participaron 10 mujeres y 8 hombres del personal MINEC, DIGESTYC.
Gerencia de Comunicaciones										
7.0.17.0 Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Número de noticias de actividades del MINEC difundidas a través de los medios de comunicación en el trimestre	Número	Trimestral	+	36	45	36	45	38.00	Durante el trimestre de abril a junio los medios de comunicación publicaron al menos 38 notas positivas relacionadas con el trabajo realizado por el MINEC.
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional										
7.0.35.0 Porcentaje de Manuales de Organización y Funciones actualizados en base a la normativa.	(Número de Manuales de Organización y Funciones actualizados en base a la normativa/ Total de unidades organizativas) * 100	Porcentaje	Anual	+	18	25	3	10.7	17.80	Con el propósito de actualizar los Manuales de Organización y Funciones (MOF), durante este trimestre se elaboró un nuevo esquema y estructura que contempla información sobre los servicios que brinda cada unidad organizativa, entre otros elementos que enriquecen los manuales. Dicho documento fue distribuido a las unidades organizativas con fecha 7 de marzo y enviado por correo electrónico el 8 de marzo del 2016. En coordinación con la unidad organizativa se elaboró el Manual de Organización y Funciones de la Dirección General de Estadística y Censos (V1), CENADE (V1) y DNI (V3) ,La Dirección de Tecnología de la Información (V3), la Dirección de Administración y Finanzas (V1).



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
7.0.36.0 Porcentaje de Documentos Normativos diseñados y/o actualizados.	(Número de documentos normativos diseñados y/o actualizados / Número de documentos normativos programados) * 100	Porcentaje	Anual	+	50	75	25	37	73.68	<p>Se coordinó la elaboración y autorización de los siguientes documentos normativos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Manual de Políticas de Control Interno 2- Organigrama del MINEC vigente 05 de Enero del 2016 3- Reglamento Interno vigente según Acuerdo 1579 4- Normas para el Ahorro y Austeridad año 2016 5- Instructivo de Funcionamiento del Comité de Género del MINEC 6- Matriz de Riesgo consolidada 7- Inventario del Sistema de Control Interno 8- Catálogo de Normativa Legal Aplicable al Ministerio de Economía. <p>MAYO: En coordinación con la Unidad Organizativa se elaboraron los siguientes procedimientos de la Gerencia Financiera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulación y elaboración del Presupuesto y Plan de Trabajo 2. Programación de la ejecución presupuestaria 3. Modificaciones presupuestarias 4. Registro de Compromiso Presupuestario 5. Cierre Contable Mensual 6. Devengado del egreso y registro contable
7.0.37.0 Información oportuna sobre los avances en la ejecución del Plan Operativo Institucional.	No. de días hábiles promedio en que se entrega el informe de seguimiento trimestral después del cierre del SISPLAN	Días	Anual	-	25	15	25	15	8.66	<p>Para este trimestre la reducción de los tiempos de entrega han sido posibles por el rediseño del Sistema de Planificación (SISPLAN) el cual genera los reportes que sirven de base para la elaboración del informe de seguimiento mensual. La entrega oportuna del informe permite identificar las oportunidades de mejora en los proyectos y actividades que presentan un retraso en su ejecución. En el trimestre se obtuvieron los siguientes tiempos de entrega: Enero en 15 días hábiles, Febrero en 7 días hábiles, Marzo (Proyectado) en 10 días hábiles Obteniendo un promedio trimestral: 10.66 días hábiles aproximadamente. Abril se entregó en 7 días hábiles, Mayo se entregó en 9 días hábiles y el de junio se proyecta entregar en 10 días hábiles. Haciendo un promedio de 8.66 días hábiles.</p>
Dirección de Asuntos Jurídicos										
7.0.12.0 Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Sumatoria de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales otorgados.	Número	Anual	+	35	50	10	20	19.00	Se han otorgado exención de impuestos sobre la renta y municipales a 10 asociaciones cooperativas, con lo cual se ha beneficiado un total de 22,704 asociados, siendo la mayoría del área de San Salvador, 1 de Santa Tecla, 1 de Apopa y 1 de Ciudad Barrios.
Dirección Nacional de Inversiones										



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
1.3.1.0 Número de días para emitir acuerdos o resoluciones.	Número de pasos del proceso mejorado/ número de pasos anterior -1x100	Días	Anual	-	60	45	N/A	N/A	N/A	DNI a dispuesto hacer cumplir los plazos que la Ley dispone en los Artículos 16 y 18 de la Ley, con el objeto de minimizar el proceso, lo que a la fecha se ha logrado llegar de 60 días al estipulado en la Ley que a la fecha se ha logrado finalizar el trámite en 51 días, el cumplimiento de dicho plazo ira mejorando en el proceso para minimizarlo de acuerdo con la Ley para lograr llegar a la meta.
Dirección de Hidrocarburos y Minas										
4.0.1.0 Porcentaje de cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial	$I = \frac{((Q_i/Q_r) + (X_i/X_r) + (W_i/W_r))}{3} * 100$ Donde: I=Porcentaje de incumplimientos Q: Verificaciones de Cantidad; X: Verificaciones de Calidad; W: Verificaciones de Seguridad. i: Verificaciones con incumplimiento; r: verificaciones realizadas.	Porcentaje	Mensual	+	90	92	90	92	99.00	Dentro del segundo trimestre el porcentaje de cumplimiento de inspecciones de calidad, cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial a sido el siguiente: abril (99%), mayo (99%) y junio (99%), promediando en el segundo trimestre un cumplimiento del 99%
4.1.1.0 Correlación entre tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Mercado del Sector Hidrocarburos)	$Et = \frac{\sum_{n=1}^a n((Tr1/Tp1)*(N1/Nt)...(Trn/TPn)*(N1/Nt))}{n}$ Dónde: Et=Eficiencia del trámite; Tr: Días hábiles promedio reales de la DRHM para autorización del trámite; Tp: Días hábiles proyectados de la DRHM para autorización del trámite; N1.n: Número de solicitudes resueltas por cada trámite; Nt: Número de solicitudes totales resueltas.	Número	Trimestral	-	0.77	0.7	0.77	0.7	0.57	Dentro del segundo trimestre se logró cumplir con el indicador entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones en el sector de hidrocarburos, detallándose de la siguiente manera: abril (0.49), mayo (0.62) y junio (0.60), promediando en el segundo trimestre un cumplimiento del 0.57
4.2.1.0 Correlación entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Sector Minero)	$Et = \frac{\sum_{n=1}^a n((Tr1/Tp1)*(N1/Nt)...(Trn/TPn)*(N1/Nt))}{n}$ Dónde: Et=Eficiencia del trámite; Tr: Días hábiles promedio reales de la DRHM para autorización del trámite; Tp: Días hábiles proyectados de la DRHM para autorización del trámite; N1.n: Número de solicitudes resueltas por cada trámite; Nt: Número de solicitudes totales resueltas.	Número	Trimestral	-	3.8	1.5	3.8	1.5	0.00	De acuerdo a la solicitud de autorizaciones para el sector de minas, para el segundo trimestre no se reporta ninguna solicitud de autorización para el sector minero, detallándose de la siguiente manera: abril (N/A), mayo (N/A) y junio (N/A), no habiendo cantidad que promediar para el segundo trimestre.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
4.0.2.0 Porcentaje de cumplimiento en cuanto a peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios.	$I = ((Q_i/Q_r) + (X_i/X_r) + (W_i/W_r)) / 3 * 100$ Donde: I=Porcentaje de incumplimientos Q: Verificaciones de Cantidad; X: Verificaciones de Calidad; W: Verificaciones de Seguridad. i: Verificaciones con incumplimiento; r: verificaciones realizadas.	Porcentaje	Mensual	+	50	60	50	60	96.00	Dentro del segundo trimestre el porcentaje de cumplimiento de inspecciones en cuanto a peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios a sido el siguiente: abril (96%), mayo (96%) y junio (96%), promediando en el segundo trimestre un cumplimiento del 96%
4.1.2.0 Porcentaje de verificaciones realizadas.	$lv = ((lr/p) * 100$ Dónde: lv=Porcentaje de verificaciones realizadas lr: Verificaciones realizadas; lp: Verificaciones programadas	Porcentaje	Trimestral	+	95	96	95	96	99.31	Dentro del segundo trimestre el porcentaje de cumplimiento de inspecciones de verificaciones realizadas a sido el siguiente: abril (99.59%), mayo (100.25%) y junio (98.1%), promediando en el segundo trimestre un cumplimiento del 99.31%
Centro de Atención por Demanda										
5.1.2.0 Número de solicitudes acreditadas para el otorgamiento del subsidio al GLP	Número de solicitudes acreditadas para el otorgamiento del subsidio al GLP	Beneficiario s/as	Mensual	+	100	125	100	125	552.67	Para el segundo trimestre de 2016, CENADE acredita a 1,658 beneficiarios, entre abril y junio, con un promedio mensual de 552 beneficiarios del subsidio al GLP, de un total de 2,304 solicitudes (768 solicitudes en promedio mensual). Se tiene un 72% de solicitudes aprobadas que se derivaron de una atención realizada en todas las oficinas departamentales de CENADE a nivel nacional.
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana										
7.0.25.0 Nota del Ranking de información basada en el artículo 10 de la LAIP	Nota del Sistema de evaluación de la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana	Calificación	Anual	+	9.32	9.5	9.32	9.5	10.00	Para este trimestre se mantiene la nota ranking de 10, evaluación realizada por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, tal como se reportó en el cuarto trimestre 2015
7.0.26.0 Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información	Sumatoria Fecha recibida-fecha de entrega de cada solicitud/ Total de solicitudes recibidas	Días	Trimestral	-	10	7	10	7	7.33	Durante abril-junio se brindó respuesta a las solicitudes de información a los usuarios/as en un tiempo promedio de respuesta de 7.33 días, en referencia a 162 solicitudes de información recibidas en dicho trimestre por parte de 69 mujeres y 93 hombres
7.0.27.0 Porcentaje de respuesta a quejas, avisos, denuncias, sugerencias y atenciones varias	(Número de respuestas realizadas a quejas, avisos, denuncias, sugerencias y atenciones varias en la DTAIPC y DIGESTYC / Total de quejas, avisos, denuncias, sugerencias, y atenciones varias	Porcentaje	Trimestral	+	85	90	85	90	100.00	Durante este segundo trimestre se benefició a un total de 968 usuarios/as siendo 449 mujeres y 519 hombres a quienes se les brindó respuesta a sus consultas en temas varios y quejas en un 100% con el objeto de facilitar la interacción con la ciudadanía y brindar el acceso a la información.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
	recibidas en la DTAIPC y DIGESTYC) * 100									
7.0.28.0 Porcentaje de usuarios de la DTAIPC satisfechos con la atención recibida	(Número de usuarios de la DTAIPC satisfechos con la atención recibida / Total de usuarios de la DTAIPC) * 100	Porcentaje	Mensual	+	75	89	75	89	97.77	De abril a junio se cumplió con la meta planificada logrando un 97.97% de nivel de satisfacción por parte de los usuarios/as que fueron atendidos de manera presencial en esta Dirección, y la Oficina enlace de Acceso a la Información DIGESTYC,

1.1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
Dirección de Administración y Finanzas										
7.0.2.0 Porcentaje de las respuestas oportunas a los hallazgos, observaciones o recomendaciones de las auditorías internas o externas realizadas directamente a la Dirección, y/o que la vinculen a través de las diferentes gerencias dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas del MINEC	(Número de respuestas oportunas realizadas / Número de notas y/o solicitudes de auditores) * 100	Porcentaje	Anual	+	85	100	85	100	100.00	<p>En el mes de Marzo (I TRIMESTRE) se dio respuesta a una solicitud hecha por el Auditor de Equipo de la Dirección de Auditoría Siete de la Corte de Cuentas de la República, a través de la nota oficial con referencia REF-DA5-135-2016, de fecha 25 de febrero del presente año, para dar inicio a la Auditoría Financiera a realizar al Ministerio de Economía en el periodo de enero a diciembre de 2015.</p> <p>En el mes de abril (II TRIMESTRE) se recibieron 3 solicitudes de la Corte de Cuentas de la República a las cuales se les dio respuesta.</p> <p>La primera respuesta fue a nota con referencia Ref.DA7-AF-MINEC-50/2016, en la que se solicitaba información para desarrollar procedimientos de auditoría al Ministerio de Economía, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.</p> <p>La segunda, se dio respuesta a la notificación de la Cámara Quinta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República, por la cual se emplazaba al Director de Administración y Finanzas y la Gerente de Recursos Humanos para pronunciarse respecto al pliego de reparos.</p> <p>y en la tercera, el Director de Administración y Finanzas dio respuesta a la notificación de la Cámara Tercera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República por la cual se emplazaba al Director de Administración y Finanzas para pronunciarse respecto al pliego de reparos relativo al Examen Especial efectuado al proceso de Inspección realizado por la Dirección de Hidrocarburos y Minas.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
7.0.40.0 Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas financieras del contrato colectivo de trabajo cumplidas al año 2015	(Número de cláusulas financieras cumplidas/ número de cláusulas financieras cumplidas al año 2015)*100	Porcentaje	Anual	+	85	100	40	50	82.00	En el I y II TRIMESTRE del año la Dirección de Administración y Finanzas en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos, se ha registrado el cumplimiento de 23 cláusulas de orden económico plasmados en el Contrato Colectivo de trabajo CCT; es decir, esto representa el 82 % de las 28 cláusulas programadas para cumplirse este año 2016. (Se adjuntan algunas cláusulas cumplidas según control parcial de Recursos Humanos).
7.0.41.0 Porcentaje de gestiones resueltas por la Dirección de Administración y Finanzas ante el Ministerio de Hacienda para lograr una ejecución financiera/presupuestaria eficiente	(Número de gestiones resueltas/Total de gestiones realizadas)*100	Porcentaje	Anual	+	85	100	85	100	100.00	En el I Trimestre del año, en los meses de enero, febrero y marzo se realizaron 3 gestiones ante el Ministerio de Hacienda para la autorización de contratación de personal en DIGESTYC y otras áreas del MINEC, lo que implicará una afectación en el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2016 de esta Cartera de Estado. En el II Trimestre del año, en el mes de abril se realizaron gestiones ante el Ministerio de Hacienda para realizar cambios en la estructura organizativa del MINEC y de las gestiones que nos encontramos realizando ante el Ministerio de Hacienda para contratar personal para la Gerencia de Estadística de Género que se pretende crear y se informó de esta situación al Secretario para Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia de la República. Esto implicará una afectación en el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2016 de esta Cartera de Estado.
Gerencia de Administración										
7.0.18.1 Tiempo promedio de atención a requisiciones de transporte ejecutadas: Requerimientos de transporte solicitados en tiempo reglamentario	(Número de requerimientos de transporte atendidos y que fueron solicitados en el tiempo reglamentario / Número de requerimientos de transporte solicitados en tiempo reglamentarios) x 100	Porcentaje	Trimestral	+	80	90	80	90	88.67	De abril a junio del año 2016, se atendieron el 88.67 % de los requerimientos de transporte solicitados en tiempo reglamentario
7.0.18.2 Tiempo promedio de atención a requisiciones de transporte ejecutadas: Requerimientos de transporte recibidos mayor que 2 horas y menor de 4 horas antes de salida	(Número de requerimientos de transporte atendidos y que fueron solicitados entre 2 y 4 horas antes de la salida / Número de requerimientos de transporte recibidos mayor que 2 horas y menos de 4 horas antes de la salida) * 100	Porcentaje	Trimestral	+	40	60	40	60	100.00	De abril a junio del año 2016, se atendieron el 100 % de los requerimientos de transporte solicitados entre 2 y 4 horas antes de la salida.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
7.0.18.3 Tiempo promedio de atención a requisiciones de transporte ejecutadas: Requerimientos de transporte recibidos 2 hora o menos antes de la salida	(Número de requerimientos de transporte atendidos y que fueron solicitadas 2 horas o menos antes de la salida / Número de requerimientos de transporte recibidos mayor que 2 horas o menos antes de la hora de salida) x 100	Porcentaje	Trimestra I	+	30	40	30	40	100.00	De abril a junio del año 2016, se atendieron el 100 % de los requerimientos de transporte solicitados con 2 horas o menos antes de la salida.
7.0.19.0 Reducción de demanda insatisfecha de pedidos de almacén	(Número de solicitudes no atendidas por no existencias / Total de solicitudes realizadas) x 100	Porcentaje	Trimestra I	-	40	25	40	25	21.50	En el periodo de abril a junio la demanda insatisfecha de los pedidos de almacén acumulo un total de 21.5% lo cual esta abajo de la meta planificada.
7.0.20.0 Porcentaje de atención a requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo (electricidad, fontanería y equipo)	(Número de requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipos atendidos / Número total de requerimientos solicitados) x 100	Porcentaje	Trimestra I	+	60	80	60	80	100.00	De abril a junio del año 2016, se atendieron el 100 % de los requerimientos de mantenimiento y reparaciones solicitados.
7.0.21.0 Porcentaje de correspondencia entregada en tiempo reglamentario	(Número de correspondencia entregada en tiempo reglamentario / Total de requerimientos de correspondencia recibida en tiempo reglamentario) x 100	Porcentaje	Trimestra I	+	75	90	75	90	100.00	De abril a junio del año 2016, se atendieron el 100 % de la correspondencia que se despacha en tiempo reglamentario
Gerencia Financiera										
7.0.5.0 Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	(Presupuesto total ejecutado / Presupuesto total programado) * 100	Porcentaje	Anual	+	90	95	25	50	50.69	El Presupuesto actualizado del Ministerio al Mes de Junio fue de \$91.10 millones ejecutándose a esa fecha la cantidad de \$46.18 millones o sea el 50.69%; esta ejecución y porcentaje del presupuesto esta conformado por las área siguientes: Secretaria de Estado, con un presupuesto de \$19.69 millones con una ejecución de \$10.31 millones o sea el 52.37%; Apoyo a las Instituciones Adscritas que comprende las instituciones autónomas cuyo presupuesto actualizado fue de \$13.34 millones con una ejecución de \$5.79 millones o sea el 41.54%; Apoyo a Otras Entidades, que comprende CONAMYPE, FEFE y Gas Licuado, su presupuesto actualizado fue de \$50.35 con una ejecución de \$28.34 millones o sea el 56.29% y Préstamo BID 2583/OC-ES con un presupuesto de \$7.12 millones y una ejecución de \$1.74 millones o sea el 24.37%.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
Gerencia de Recursos Humanos										
7.0.11.0 Porcentaje de empleados capacitados	(Número de empleados capacitados / número total de empleados del MINEC)*100	Porcentaje	Anual	+	35	40	10	20	38.17	Se logró un porcentaje del 24.43% empleados capacitados lo cual equivale a 217 empleados que participaron en capacitaciones. •TECNICAS: Facilitación del comercio, comercio internacional, negociación comercial, política fiscal, ofimática, fomento productivo), •TRANSVERSALES: Genero, derechos humanos, ética y servicio civil. •MOTIVACIONALES: Relaciones interpersonales
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional										
7.0.4.0 Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	(Compras realizadas / Compras programadas acumuladas)* 100	Porcentaje	Anual	+	70	80	20	40	27.55	Con respecto a este segundo trimestre se logró un avance del 15.74% a la Ejecución del Plan de Compras 2016, totalizando un 27.55%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



2. DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMÍA

Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
Unidad de Inteligencia Económica										
1.0.1.0 Contribuir a incrementar las exportaciones en 1,500 millones con respecto al quinquenio anterior	Exportaciones "año t" - Exportaciones "año t-1"	Millones de dólares	Anual	+	5169	5469	2585	2622	4,090.10	Las estadísticas oficiales (según BCR) de comercio exterior son reportadas mensualmente pero con retraso de un mes. Por lo que se toma como cifra de referencia el valor acumulado de las exportaciones en el primer semestre de 2016, según las estadísticas de la Dirección General de Aduanas.
1.1.1.0 Número de nuevos mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el año	Número de nuevos mercados	Mercados	Anual	+	1	1	0	0	0.00	Se realizó una revisión de las exportaciones por destino en los primeros seis meses de 2016 y no se identificaron nuevos mercados.
1.2.1.0 Mejora de los componentes del Doing Business atribuibles al MINEC	Informe del Banco Mundial Doing Business	Posición	Anual	-	114	100	N/A	N/A	N/A	No corresponde reportar avance en el II trimestre, pues este indicador es resultado de una evaluación internacional de competitividad realizada por el Banco Mundial y que se difunde anualmente entre septiembre y octubre de cada año, por lo que se reportará el resultado en el IV trimestre.
1.4.2.0 Mejora de los componentes del Índice Global de Facilitación Comercial atribuibles al MINEC	Informe del Foro Económico Mundial sobre Facilitación Comercial	Posición	Anual	-	75	70	N/A	N/A	N/A	No corresponde reportar avance en el I trimestre, pues este indicador es resultado de una evaluación internacional realizada por el Foro Económico Mundial y que se difunde cada dos años (su última medición fue en 2014). Al 30 de junio de 2016 aún no se ha realizado la publicación del Informe.
Dirección de Política Comercial										
1.4.1.0 Número de reglamentos técnicos armonizados.	Número Reglamentos Armonizados	Reglamentos	Anual	+	2	2	1	1	0.00	<p>Durante el mes de junio se realizaron las siguientes reuniones nacionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> •El 1 de junio se llevó a cabo comité nacional para revisar el RTS de Agua Envasada. •El 3 de junio se realizó reunión interinstitucional para discutir algunos temas en materia de reglamentación regional de lácteos. •El 10 de junio se realizó comité nacional para revisar la Guía de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Naturales Medicinales. •El 15 de junio se llevó a cabo comité nacional para revisar las observaciones al RTCA de Plaguicidas Microbiológicos. •El 16 de junio se realizó comité nacional del RTCA de Farmacovigilancia. <p>Videokonferencias</p> <p>Se realizaron 8 videokonferencias para revisar: RTCA Verificación de la Calidad de Productos Naturales Medicinales y de Uso Humano, RTCA Criterios Microbiológicos, Formularios de Inspección, sobre las observaciones al RTCA de</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
										<p>Plaguicidas Microbiológicos, RTCA Aditivos Alimentarios, RTCA Productos Orgánicos, Guía de Verificación Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Naturales Medicinales.</p> <p>Asimismo se participó en videoconferencia del Grupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias específicamente en tema de facilitación al comercio, en la cual participo el informático del Ministerio de Agricultura y Ganadería.</p> <p>Ronda de Unión Aduanera</p> <p>Durante la semana del 20 al 24 de junio del presente año, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras se llevó a cabo la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana bajo la Presidencia Pro Tempore de Honduras, en la que se reunieron los siguientes grupos de trabajo: Grupo de Servicio e Inversión, Grupo de Facilitación del Comercio, Grupo Técnico de Origen, Grupo Técnico Arancelario. En materia de reglamentación técnica centroamericana se reunieron los Coordinadores de Registros, Subgrupo de Medicamentos y Productos Afines (Farmacovigilancia) Subgrupo de Insumos Agropecuarios (Agroquímicos), Mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Mesa de Cuarentena Agropecuaria), Subgrupo de Medidas de Normalización y la Mesa de Comisión de Aditivos Alimentarios. Asimismo, se reunieron los Directores de Integración Económica.</p>
Dirección de Administración de Tratados Comerciales										
1.4.4.0 Fortalecer la defensa comercial, mediante la atención de los requerimiento de los sectores productivos nacionales	Informe de actividades realizadas	Informe (s)	Anual	+	1	1	0	0	0.00	N/A



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



3. DESPACHO VICE MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA

Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
Dirección General de Estadística y Censos										
3.0.1.0 100% de oportunidad en la disponibilidad de las estadísticas	La cantidad de documentos estadísticos disponibles por mes debe ser mayor o igual a 2	Documentos/boletines	Mensual	+	12	24	6	12	12.00	Elaboración de 6 documentos estadísticos sobre Índice de Precios al Consumidor y Canasta Básica Alimentaria. Por su parte el IPC da cuenta de las variaciones de precios en un periodo determinado, mientras que la CBA constituye un indicador fundamental que representa el patrón de consumo alimentario.
3.1.1.0 Porcentaje de bases de datos de estadísticas sociales presentadas oportunamente con respecto a la programación	(Número de bases de datos de estadísticas sociales presentadas oportunamente con respecto a la programación (EHPM: presentada 60 días después de finalizada la digitación; Estadísticas Vitales: en el cuarto trimestre del año) / Total de bases de datos de estadísticas sociales programadas) * 100	Porcentaje	Anual	+	80	100	0	0	98.00	La base de datos de EHPM se ha finalizado, dándola por cerrada. Por su parte la base de datos de Estadísticas vitales tiene un avance del 96% en su proceso de crítica, codificación y digitación.
3.2.1.0 Porcentaje de bases de datos económicas entregadas con un desfase máximo de un día, con respecto a la programación	(Número de bases de datos económicas entregadas con un desfase máximo de un día, con respecto a la programación / Total de bases de datos económicas programadas) * 100	Porcentaje	Mensual	+	90	100	90	100	100.00	Las bases de datos económicas mensuales y trimestrales han sido entregadas al BCR en los tiempos establecidos, ya que contienen los datos necesarios para la estimación de indicadores como el PIB trimestral, IVAE, IVOP, IPRI e IPM.
3.1.2.0 Porcentaje de publicaciones de estadísticas sociales elaboradas oportunamente	(Número de publicaciones de estadísticas sociales elaboradas oportunamente (EHPM: 60 días después del cierre de la BD y Estadísticas Continuas: 30 días después de cerrada la base de datos) / Total de publicaciones sociales programadas) * 100	Porcentaje	Anual	+	80	100	0	0	50.00	Se dio por cerrada la revisión de la base de datos de EHPM 2015, luego de la revisión y corrección de errores que son detectados luego de cerrada la digitación de toda la información. Dentro de la secuencia de etapas se continuará revisando y procesando los 414 tabulados que pasaran a formar parte del documento de publicación de resultados.
3.0.3.0 Construcción de las bases de datos y elaboración de los documentos de	Sumatoria de bases de datos y documentos de resultados	bases de datos/Documentos	Anual	+	24	36	12	18	20.00	Construcción de 4 bases de datos económicas para la estimación de indicadores de corto plazo y para el cálculo del PIB trimestral. Así como la elaboración de 6 boletines económicos acerca del comportamiento de precios al consumidor y el valor de la Canasta Básica Alimentaria.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
resultados en los tiempos programados										
3.2.3.0 Porcentaje de boletines económicos elaborados oportunamente (de 7 a 12 días hábiles de cada mes)	(Número de boletines económicos elaborados oportunamente (de 7 a 12 días hábiles de cada mes) / Total de boletines económicos programados) * 100	Porcentaje	Mensual	+	95	100	95	100	100.00	Se publicaron 3 boletines de IPC durante los primeros 7 días hábiles de cada mes, así como 3 valores de la CBA durante los primeros 12 días hábiles de cada mes. La difusión de dichos documentos ha sido a través del sitio web de DIGESTYC.
Dirección de Tecnologías de la Información										
5.0.1.1 Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria urbana	$CBAU = (A / B) \times 100$ $CBAR = (A / C) \times 100$ Donde: A: promedio anual del monto individualizado del subsidio al GLP B: Canasta básica urbana (promedio anual) C: Canasta básica rural (promedio anual)	% Urbano	Anual	+	1.8	2.66	1.8	2.66	1.76	El valor del indicador programado como meta de 2.66 no se alcanzó debido a que el precio del gas licuado de petróleo ha bajado y dado que el monto del subsidio es proporcional al precio del gas, también bajó. El cálculo se realizó con los datos de la Canasta Básica de enero a mayo.
5.1.1.1 Promedio de número de beneficiarios del subsidio al GLP	Dónde: i: valor inicial del rango de meses para el cual se hará el cálculo n: Número total de meses considerados; generalmente serán los meses del año en curso Bi: Total de beneficiarios del mes	Número	Anual	+	447198	517768	447198	511382	491,540.00	El promedio de beneficiarios del subsidio al GLP para este trimestre es menor que el programado, debido a que no se implementó la acción de incorporar a toda la población rural.
5.0.1.2 Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria rural	$CBAU = (A / B) \times 100$ $CBAR = (A / C) \times 100$ Donde: A: promedio anual del monto individualizado del subsidio al GLP B: Canasta básica urbana (promedio anual) C: Canasta básica rural (promedio anual)	% Rural	Anual	+	2.75	3.68	2.75	3.68	2.48	El valor del indicador programado como meta de 2.66 no se alcanzó debido a que el precio del gas licuado de petróleo ha bajado y dado que el monto del subsidio es proporcional al precio del gas, también bajó. El cálculo se realizó con los datos de la Canasta Básica de enero a mayo



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
5.1.1.2 Promedio del número de beneficiarias del subsidio al GLP	Dónde: i: valor inicial del rango de meses para el cual se hará el cálculo n: Número total de meses considerados; generalmente serán los meses del año en curso Bi: Total de beneficiarias del mes	Número	Anual	+	669535	778996	669535	769388	734,990.00	El promedio de beneficiarias del subsidio al GLP para este trimestre es menor que el programado, debido a que no se implementó la acción de incorporar a toda la población rural.
7.0.29.0 Porcentaje de mantenimiento de Sistemas Informáticos	(Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Anual	+	86	100	20	22.22	22.22	Se realizó el mantenimiento del Sistema de Información para el Monitoreo y Evaluación del Trabajo Infantil, actualizando la base de datos del censo escolar proporcionada por MINED
7.0.30.0 Porcentaje de Sistemas Informáticos Desarrollados por la Dirección de Tecnologías de la Información.	(Sistemas Desarrollados ÷ Sistemas Programados) X 100	Porcentaje	Anual	+	50	100	0	0	0.00	Se diseñó la base de datos en SQL-Server del Sistema de la SOM y se representó mediante el diagrama Entidad-Relación
7.0.38.0 Porcentaje de acciones y gestiones administración de servicios generales y otros	(Gestiones realizadas / Gestiones programadas) * 100	Porcentaje	Mensual	+	85	100	30	44.99	96.85	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros. El mantenimiento de UPS, el mantenimiento de Aires Acondicionados y el mantenimiento a la Planta IVR se ejecutó con normalidad. Las licencias de Antivirus programada para marzo se contrataron en abril y el mantenimiento de equipos informático programado de agosto a diciembre se ejecutó en este trimestre.
7.0.39.0 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de documentos técnicos	(Documentos técnicos elaborados / documentos técnicos programados) * 100	Porcentaje	Anual	+	80	100	0	0	0.00	Se continúa trabajando en la propuesta de integración de los subsidios.
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas										
2.0.5.0 Aumento del ritmo de crecimiento anual de las exportaciones	Sumatoria del incremento de las exportaciones	Porcentaje	Anual	+	4	6.2	4	6.2	0.00	En correo de fecha 10 de marzo la DICOPP confirmó la programación de avances de los KPI's para el seguimiento 2016, los cuales son los que se registraron en SISPLAN. En fecha 13 de julio se recibió el memorándum de la DICOPP mediante el cual indican que estos KPI's son anuales por lo que informaran en el último trimestre.
2.0.6.0 Aumento del número de empresas que exportan más de US\$ 500.000 al año	Sumatoria del incremento del número de empresas que exportan más de \$500 mil al año	Número	Anual	+	471	486	471	474	0.00	En correo de fecha 10 de marzo la DICOPP confirmó la programación de avances de los KPI's para el seguimiento 2016, los cuales son los que se registraron en SISPLAN. En fecha 13 de julio se recibió el memorándum de



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
										la DICOPP mediante el cual indican que estos KPI's son anuales por lo que informaran en el último trimestre.
2.0.7.0 Aumento del número de productos exportados por valores superiores a los US\$ 500.000 al año	Sumatoria del incremento del número de productos exportados por valores superiores a \$500 mil al año	Número	Anual	+	515	524	515	517	0.00	En correo de fecha 10 de marzo la DICOPP confirmo la programación de avances de los KPI's para el seguimiento 2016, los cuales son los que se registraron en SISPLAN. En fecha 13 de julio se recibió el memorándum de la DICOPP mediante el cual indican que estos KPI's son anuales por lo que informaran en el último trimestre.
2.0.8.0 Aumento de los mercados de destino de exportaciones superiores a US\$ 500.000 al año.	Sumatoria del incremento de mercados de destino de exportaciones superiores a \$500 mil al año	Número	Anual	+	50	52	50	51	0.00	En correo de fecha 10 de marzo la DICOPP confirmo la programación de avances de los KPI's para el seguimiento 2016, los cuales son los que se registraron en SISPLAN. En fecha 13 de julio se recibió el memorándum de la DICOPP mediante el cual indican que estos KPI's son anuales por lo que informaran en el último trimestre.
Dirección de Innovación y Calidad										
2.2.1.0 Empresas con asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Sumatoria de empresas asistidas	Empresas asistidas	Anual	+	30	50	15	20	42.00	Se proporcionó asistencia técnica para la innovación de nuevo producto como detalle: a) 1 empresa del Sector Alimentos y Bebidas, 2 empresas del Sector Química y Farmacia, b) En el proyecto INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB para 8 PYMES y c) En el proyecto INVENTA-DISEÑO IMAGEN- UTEC, para 30 empresas beneficiarias con el proyecto de los sectores Alimentos y Bebidas, Turismo, Manufactura, Calzado, Cooperativas Camaronicultoras y agroindustriales, Químico Farmacéutico. Madera, etc., entre otros. Se reporta avance de meta anticipada.
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Sumatoria de asistencias técnicas brindadas	Empresas apoyadas	Anual	+	100	132	50	56	68.00	Se proporcionó asistencia técnica especializada a 45 empresas, en las áreas de servicio siguientes: 10 Sector Alimentos y bebidas, 5 Sector Química y Farmacia, 1 metal mecánica, 1 Sector Textil y Confección, 1 de Sector Tics y 27 Mipymes del programa INVENTA MATIAS REBRAND de los sectores de alimentos y bebidas, turismo, química y farmacia, manufactura y textil, entre otros atendidos por las células sectoriales de la DICA; a estas empresas se les entregó sus manuales de marca, las estrategias publicitarias diseñadas para impulsar sus productos y el diseño completo de su portal web (30 productos), generando un ahorro para los microempresarios de



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir.	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
										\$162,000.00 en activos intangibles, ya que cada trabajo tiene un costo aproximado de \$6,000 c/u.
Dirección de Fomento Productivo										
2.0.1.0 Incremento promedio del 5% de la producción en empresas atendidas	Sumatoria del incremento de la producción de las empresas atendidas, dividido entre el número de empresas atendidas	Porcentaje	Anual	+	3	5	N/A	N/A	N/A	A la fecha por parte de la Dirección de Fomento Productivo estamos asesorando y brindando acompañamiento a las empresas para que realicen las inversiones conforme a la normativa FONDEPRO. Se estima iniciar la compilación de información sobre incremento de la producción, a partir del 4to. Trimestre de 2016.
2.2.1.0 Empresas con asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Sumatoria de empresas asistidas	Empresas asistidas	Anual	+	40	43	4	8	8.00	Con el Consorcio de Exportadores de Calzado (CONEXCALSA) se participará ya como consorcio en la Feria Expo Calzado a desarrollarse en Guatemala en el mes de agosto, por lo que se están desarrollando una serie de actividades para la planificación de este evento; actualmente están sosteniendo reuniones con proveedores nicaragüenses de cuero para realizar compras conjuntas del producto.
2.0.2.0 Incremento promedio del 5% de las ventas en las empresas atendidas	Sumatoria de los incrementos de venta de las empresas atendidas dividido entre el número de empresas atendidas	Porcentaje	Anual	+	3	5	N/A	N/A	N/A	A la fecha por parte de la Dirección de Fomento Productivo estamos asesorando y brindando acompañamiento a las empresas para que realicen las inversiones conforme a la normativa FONDEPRO. Se estima iniciar la compilación de información sobre incremento de ventas, a partir del 4to. Trimestre de 2016.
2.1.5.0 Empresas asesoradas y apoyadas para procesos de inversión productiva	Sumatoria de gestiones realizadas	Empresas apoyadas	Anual	+	175	204	20	50	117.00	75 Empresas han recibido 91 Asesorías sobre Financiamiento. De éstas, 73 Asesorías respecto del proceso de financiamiento ante la banca pública y banca privada (BANDESAL, PROCREDIT y BANCO AZUL) y 18 asesorías para acceder a cofinanciamiento con FONDEPRO. Al acumular las cifras de gestiones crediticias del semestre se han formulado 49 gestiones de financiamiento por un total de \$15.6 millones con Bancos Públicos y Privados. De estas operaciones, 5 créditos fueron aprobados por la banca por un monto de \$ 1.6 millones de dólares.
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Sumatoria de asistencias técnicas brindadas	Empresas apoyadas	Anual	+	100	150	30	60	240.00	163 Empresas han recibido 284 Asesorías Especializadas en fomento productivo, que incluyen 227 asesorías asociadas en trámites gubernamentales completos de distintas instituciones, tales como MARN, MINSAL, OPAMSS, CEL, MINEC, ANDA, CAMARAL, entre otras. Adicionalmente se han realizado 57 asesorías técnicas y vinculaciones con entidades nacionales especializadas en asistencia técnica en temas de fomento y diversificación productiva.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



Nombre del KPI	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Período	Dir .	Anual		Trimestral		Ejecución Trimestre	Logro / Avance
					Límite de Control	Meta	Límite de Control	Meta		
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo										
2.1.1.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos GOES	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamientos otorgados para proyectos con fondos GOES	Dólares americanos	Anual	+	722000	1444000	120000	240000	210,847.16	En el segundo trimestre se apoyó a una iniciativa por un monto de \$51,477 de la Industria de Artes gráficos, siendo una pequeña empresa.
2.1.2.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos BID	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamiento otorgadas para proyectos con fondos BID	Dólares americanos	Anual	+	1356713	2713425	332500	665000	379,080.96	Debido a ciertos retrasos por parte de la DICA, no fue posible el lanzamiento en el tiempo proyectado de los concursos los cuales FONDEPRO estaría apoyando con cofinanciamiento, por lo cual este mes no fueron colocados. Y se proyectan colocar en el tercer y cuarto trimestre del 2016. En el segundo trimestre se apoyaron 4 iniciativas de 4 empresas, de las cuales 3 eran en la línea de Innovación y tecnología, 1 en Calidad y productividad. De las 4 empresas 2 eran pequeñas y 2 medianas empresas. Se apoyó a los sectores de Agroindustria, Aeronáutica y Alimentos y Bebidas. Se incluye un proyecto aprobado en el primer trimestre del 2016 por un monto de \$61,565.96 de la línea de Innovación y tecnología, mediana empresa perteneciente a la industria Farmacéutica y conexo." En el mes de junio no fue posible realizar Consejo Directivo para ratificar las iniciativas aprobadas en el mes.
2.1.3.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para fast track. Fondos GOES	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamientos otorgados para fast track con fondos GOES	Dólares americanos	Anual	+	28000	56000	8400	16800	6,752.00	Durante el segundo trimestre se apoyaron a 2 empresas por un total de \$2,951.86, siendo una pequeña y mediana empresa de las industrias de Alimentos y bebidas y la Industria Creativa. No fue posible aprobar otro FT debido a que el empresario no nos proporcionó la información necesaria para la aprobación de esta iniciativa. Ambos apoyos corresponden a la línea de Innovación y tecnología.
2.1.4.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para fast track. Fondos BID	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamientos otorgados para fast track con fondos BID	Dólares americanos	Anual	+	56000	112000	12600	25200	39,556.21	Durante el segundo trimestre se apoyaron a 7 empresas por un total de \$21,741, siendo 1 pequeña y 6 medianas empresas de las industrias: 4 agroindustria, 1 artesanías de exportación y 2 de papel y cartón. Los apoyos corresponden a 3 en la línea de Innovación y tecnología, 3 Desarrollo de Mercado y 1 en Productividad



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



B. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

En las siguientes tablas se presenta el avance en porcentaje de la ejecución de los Planes de Trabajo de las Unidades Organizativas integrados por Proyectos Estratégicos y Operativos, incluyendo en ellos el informe descriptivo del logro al periodo que se informa.

1. DESPACHO MINISTERIAL

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Unidad de Asesoría y Coordinación						
46	1.1.1.3.9.E Simplificación de trámites y evaluación de competencias para facilitar los servicios a los inversionistas en las unidades estratégicas del MINEC		57.83%	90.00%	ADELANTO	
	9.1 Coordinar la formulación, gestión e implementación de proyectos especiales y otras temáticas estratégicas impulsadas desde el Despacho Ministerial, en coordinación con la agenda institucional y con los Vice ministerios, con especial énfasis en la coordinación de los Programas Presupuestarios por resultados.	9.1.1 Número de proyectos especiales y actividades estratégicas implementadas	75.00%	100.00%	ADELANTO	<p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 1: Como resultado de la Política Energética Nacional y de acciones como la aprobación, en octubre de 2015, de las reformas a la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad, que impulsó el Ministerio de Economía en la Asamblea Legislativa; se dio inicio al proyecto de construcción de la primera planta de energía solar fotovoltaica (FV) de tamaño industrial en El Salvador, construida y financiada por la empresa Neoen, con una inversión total de US \$151 millones, de los cuales el grupo BID financiará US \$88 millones y Proparco US \$30 millones. Neoen invertirá US \$33 millones de su capital en el proyecto. El proyecto traerá beneficios significativos y tangibles a El Salvador, se diversificará la matriz energética del país mediante la adición de 101MWp de capacidad de energía renovable, evitando la emisión anual de 114.500 toneladas de CO2. Se crearán también 300 empleos directos durante la construcción.</p> <p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 2: en apoyo a los sectores productivos nacionales, se brindó apoyo para la concreción de la firma del convenio de cooperación entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Asociación Azucarera de El Salvador, que se realiza como parte de los esfuerzos conjuntos entre sector público y privado, centrado en el apoyo entre ambas partes para garantizar la presencia policial en las zonas de influencia de los cultivos de caña de azúcar, sobre todo, durante la temporada de mantenimiento y recolección de este cultivo. El convenio firmado tendrá una vigencia de 3 años, que podrán ser ampliados.</p> <p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 3: Como parte de la Política Nacional de Calidad y del Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuya ejecución es coordinada por el MIENC, se dio inicio a la construcción de las instalaciones del edificio del Consejo Nacional de Calidad, que integra a los 4 organismos de calidad, para brindar un mejor servicio a los sectores productivos.</p> <p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 4: Como resultado de la ejecución de la Política Nacional de</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						Fomento, Diversificación y Transformación Productiva, que prioriza el sector de Química Farmacéutica y Cosmética natural, se recibió a altos directivos de la empresa alemana BOSCH, que desarrolla para VIJOSA un proyecto llave en mano, que incluye diseño, soporte de ingeniería, suministro e instalación de maquinaria y sistemas críticos para la producción farmacéutica y embalaje. Para este gigante tecnológico, se trata del proyecto MAS IMPORTANTE que llevan a cabo actualmente en Latinoamérica, mostrando de esta manera que El Salvador tiene las condiciones para invertir.
	9.2 Analizar y dar seguimiento a variables económicas que permitan prever o solucionar obstáculos al desarrollo de los sectores productivos y proponer las medidas de política pertinentes.	9.2.1 Medidas de política implementadas	80.00%	100.00%	ADELANTO	ACCIÓN ESTRATÉGICA 1: Aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Decisión N° 15 en la cual se establecen los acuerdos alcanzados con Colombia en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con ese país. Con la ratificación de esta Decisión se mejoran las condiciones de acceso al mercado colombiano, al cual se proyecta exportar en el corto plazo un aproximado de US\$ 11 millones de dólares adicionales, como resultado del acceso preferencial que se otorgará a algunos productos salvadoreños, como jugos y néctares, atún enlatado, cosméticos, productos higiénicos, alambres de hierro o acero, entre otros.
	9.3 Impulsar y coordinar medidas relativas a la facilitación de trámites y mejora regulatoria para un clima favorable a los negocios e inversiones.	9.3.1 Medidas implementadas	75.00%	100.00%	ADELANTO	ACCIÓN ESTRATÉGICA 1: Se ha coordinado y dado seguimiento a la incorporación del MINEC a la Comisión Integral para la Facilitación del Comercio (CIFACIL), para el desarrollo de acciones con el sector privado que permitan impulsar el comercio, la inversión, así como remover los obstáculos a los trámites empresariales. ACCIÓN ESTRATÉGICA 2: Se ha realizado una participación activa en la Comisión de Inversiones, coordinada por la Vicepresidencia de la República.
		9.3.2 Medidas tomadas para reducir los tiempos de ejecución de procesos y servicios prestados por el MINEC	0.00%	100.00%	ADELANTO	
	9.4 Coordinación efectiva con las Instituciones Autónomas y otras relacionadas con la implementación de políticas y programas del MINEC, especialmente con las instituciones vinculadas al tema energético.	9.4.1 Políticas y programas coordinados	60.00%	100.00%	ADELANTO	ACCIÓN ESTRATÉGICA 1: en el marco del cumplimiento a la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los veteranos militares de la FAES y excombatientes del FMLN que participaron en el conflicto armado interno y con la cual se beneficiarían un aproximado de 95 mil personas. Se firmó el convenio de cooperación entre el MINEC, MIGOB, MINSAL y el ISTA, en el cual el MINEC será el encargado de la elaboración e impresión de carnets, que serán emitidos según los listados que proporcione el Ministerio de Gobernación. ACCIÓN ESTRATÉGICA 2: como parte de la apuesta por el fomento productivo, El Ministerio de Economía (MINEC), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentaron el documento "Cadena de valor de los snacks nutritivos con base en fruta deshidratada en El Salvador". Este estudio se realizó durante el año 2015 con el objetivo de identificar el potencial de desarrollo de la cadena. El estudio contiene la identificación de los principales eslabones de la cadena y los



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						<p>participantes, un análisis de las condiciones actuales y las restricciones al crecimiento, un análisis de gobernanza y los vínculos existentes y una revisión de buenas prácticas internacionales para la elaboración de estrategias de desarrollo de cadenas de valor. Además propone una serie de estrategias para el fortalecimiento y desarrollo de la cadena enfocado al desarrollo de productos para la exportación a los mercados de Estados Unidos y Europa, e identifica a las iniciativas empresariales que están en condición de participar inicialmente en su fortalecimiento.</p> <p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 3: Se ha coordinado las acciones de las instituciones autónomas con las políticas y programas del MINEC, por medio de la participación de los asesores en las Juntas Directivas.</p> <p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 3: Se ha brindado apoyo directo al Despacho en el seguimiento de proyectos estratégicos, que durante el año en curso serán implementados, apoyando de esta manera el desarrollo de los sectores productivos nacional.</p>
		9.4.2 Instituciones articuladas con las políticas y programas del MINEC	50.00%	50.00%	100.00%	<p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 1: en el marco del cumplimiento a la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los veteranos militares de la FAES y excombatientes del FMLN que participaron en el conflicto armado interno y con la cual se beneficiarían un aproximado de 95 mil personas. Se firmó el convenio de cooperación entre el MINEC, MIGOB, MINSAL y el ISTA, en el cual el MINEC será el encargado de la elaboración e impresión de carnets, que serán emitidos según los listados que proporcione el Ministerio de Gobernación.</p> <p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 2: como parte de la apuesta por el fomento productivo, El Ministerio de Economía (MINEC), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentaron el documento "Cadena de valor de los snacks nutritivos con base en fruta deshidratada en El Salvador". Este estudio se realizó durante el año 2015 con el objetivo de identificar el potencial de desarrollo de la cadena. El estudio contiene la identificación de los principales eslabones de la cadena y los participantes, un análisis de las condiciones actuales y las restricciones al crecimiento, un análisis de gobernanza y los vínculos existentes y una revisión de buenas prácticas internacionales para la elaboración de estrategias de desarrollo de cadenas de valor. Además propone una serie de estrategias para el fortalecimiento y desarrollo de la cadena enfocado al desarrollo de productos para la exportación a los mercados de Estados Unidos y Europa, e identifica a las iniciativas empresariales que están en condición de participar inicialmente en su fortalecimiento.</p> <p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 2: Se ha coordinado las acciones de las instituciones autónomas con las políticas y programas del MINEC, por medio de la participación de los asesores en las Juntas Directivas.</p> <p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 3: Se ha brindado apoyo directo al Despacho en el seguimiento de proyectos estratégicos, que durante el año en curso serán implementados, apoyando de esta manera el desarrollo de los sectores productivos nacional.</p>
	9.5 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la	9.5.1 3 Políticas, medidas y programas consensuadas con los sectores productivos	33.33%	100.00%	ADELANTO	<p>ACCIÓN ESTRATÉGICA 1: Se ha coordinado y dado seguimiento a la incorporación del MINEC a la Comisión Integral para la Facilitación del Comercio (CIFACIL), para el desarrollo de acciones con el sector privado que permitan impulsar el comercio, la inversión, así</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	implementación de medidas de políticas y programas.					como remover los obstáculos a los trámites empresariales. Línea estratégica 2: Firma de convenio "Exportar con calidad" ejecutado en coordinación con COEXPORT, orientado a mejorar las capacidades productivas de los sectores estratégicos, por medio de la calidad; abriendo las posibilidades de acceso de los productos salvadoreños a mercados internacionales.
		9.5.2 Espacios de diálogo creados y/o con participación del MINEC	50.00%	50.00%	100.00%	Línea Estratégica 1: Se ha brindado apoyo en la coordinación de espacios de diálogo orientados a la facilitación del comercio, por medio del seguimiento al cumplimiento de la agenda de facilitación del comercio entre los países del triángulo norte.
Gerencia de Auditoría Interna						
27	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		45.83%	40.28%	87.89%	
	14.1 Realizar Acciones de Auditoría Interna y Control de las Operaciones y Actividades Institucionales.	14.1.1 Número de Auditorías de Gestión realizadas	100.00%	100.00%	100.00%	
		14.1.2 Número de Auditorías Especiales realizadas	33.33%	11.11%	33.33%	
		14.1.3 Número de Auditorías Financieras realizadas	50.00%	50.00%	100.00%	
		14.1.4 Número de Auditorías a Proyectos realizadas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
28	5.5.7.1.1.O Auditorías de Seguimiento		66.67%	66.67%	100.00%	
	1.1 Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Interna	1.1.1 Informe de Seguimiento elaborado	100.00%	100.00%	100.00%	
	1.2 Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República	1.2.1 Seguimiento Realizado	100.00%	100.00%	100.00%	
	1.3 Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Externa	1.3.1 Seguimiento Realizado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
29	5.5.7.1.2.O Verificaciones Internas y Externas		52.00%	27.00%	51.92%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	2.1 Verificaciones Específicas y Consultorías Realizadas	2.1.1 Verificación realizada	50.00%	25.00%	50.00%	
	2.2 Verificación de Cumplimiento de Política de Ahorro Institucional	2.2.1 Verificación realizada	50.00%	50.00%	100.00%	
	2.3 Arqueo de Fondos	2.3.1 Arqueo elaborado	60.00%	60.00%	100.00%	
	2.4 Arqueo de cupones de Combustible (S.E., DIGESTYC, CENADE)	2.4.1 Verificación realizada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.5 Verificación de Compras por Libre Gestión	2.5.1 Verificación realizada	100.00%	0.00%	0.00%	
30	5.5.7.1.3.O Gestión de Acciones Administrativas		50.00%	50.00%	100.00%	
	3.1 Evaluación del Plan de Trabajo 2015 de Auditoría Interna	3.1.1 Evaluación realizada	100.00%	100.00%	100.00%	
	3.2 Elaboración de Plan de Trabajo y Anteproyecto de Presupuesto 2017	3.2.1 Plan de trabajo y presupuesto elaborado	50.00%	50.00%	100.00%	
	3.3 Modificaciones al Plan de Trabajo 2016	3.3.1 Plan modificado	100.00%	100.00%	100.00%	
	3.4 Elaboración de Memoria de Labores	3.4.1 Memoria de Labores de la gerencia elaborada	50.00%	50.00%	100.00%	
	3.5 Capacitación del Personal de Auditoría Interna	3.5.1 Mayor capacidad técnica obtenida por parte del personal, en beneficio del MINEC.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	3.6 Revisión y Actualización de Instrumentos de Control de Auditoría	3.6.1 Revisión y actualización de instrumentos de control de auditoría.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
Unidad de Cooperación Externa						
47	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		37.50%	37.50%	100.00%	
	14.1 Elaborar, gestionar y dar seguimiento a proyectos de cooperación financiera y/o técnica externa no reembolsable	14.1.1 10 Perfiles de proyectos elaborados	50.00%	50.00%	100.00%	Se han elaborado 3 proyectos, de los cuales 2 han sido presentados a agencias de cooperación, la Unión Europea, OMPI-OMC. Los proyectos corresponden a Minas e Hidrocarburos, POLICOM y Fomento Productivo.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		14.1.2 12 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en gestión	50.00%	50.00%	100.00%	Se destaca los fondos obtenidos a través de OIT, las gestiones ante el BCIE para la obtención de cooperación por \$55,000, la presentación de dos perfiles de proyectos presentados ante la Unión Europeo y OMPI-OMC. De igual manera se han cumplido todas las condiciones previas para el inicio del proyecto apoyado por Taiwán, dirigido a FONDEPRO, políticas pública y tecnologías de la informática.
		14.1.3 12 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en ejecución	50.00%	50.00%	100.00%	Se presenta informe de evaluación de 13 proyecto, 6 de fondos no reembolsables y el resto de cooperación sur-sur. Se dan por cerrado 4 proyectos de cooperación sur-sur. La mayoría de los proyectos tienen un nivel de ejecución arriba del 80%
		14.1.4 6 Informes de monitoreo mensual al proyecto estratégico de la Unión Europea	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
48	5.5.7.1.1.O Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera		37.50%	37.50%	100.00%	
	1.1 Levantamiento de las necesidades de Cooperación.	1.1.1 informes de necesidades	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.2 Mapeo de la Oferta de Cooperación	1.2.1 Informe de la oferta de cooperación elaborado y actualizado	100.00%	100.00%	100.00%	
	1.3 Gestionar recursos (asistencia técnica y/o financiero) que faciliten la ejecución de la capacitación institucional	1.3.1 2 capacitaciones obtenidas para el personal.	50.00%	50.00%	100.00%	
	1.4 Establecimiento de normativa MINEC para procesos de cooperación sur sur.	1.4.1 Normativa MINEC para regular la cooperación sur sur elaborada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
49	5.5.7.1.2.O Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.1 Evaluar proyectos de cooperación	2.1.1 Informe de evaluación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Unidad de Género						
50	5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción		50.00%	25.00%	50.00%	
	11.1 Difusión de la Política Institucional de Género y su Plan de Acción a las Unidades Organizativas del MINEC	11.1.1 Política Institucional y su plan de acción difundidos a las unidades organizativas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	11.2 Elaboración de Herramienta para la Transversalización del enfoque de Igualdad y No Discriminación del MINEC	11.2.1 Herramienta para la Transversalización del Enfoque de Igualdad	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	11.3 Validación del documento de Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC	11.3.1 Documento de Política Institucional de Igualdad y No Discriminación validado	100.00%	100.00%	100.00%	
	11.4 Lanzamiento de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC	11.4.1 Lanzamiento de Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC	100.00%	0.00%	0.00%	Ha sido aprobado el documento de Política Institucional de Igualdad y No Discriminación y su Plan de acción por Ministro Tharsis López. Se tiene proyectado el evento de lanzamiento para el mes de Agosto.
51	5.5.7.1.1.O Construcción de una Cultura Institucional basada en el Principio de Igualdad y No Discriminación en el MINEC		65.00%	75.00%	ADELANTO	
	1.1 Seguimiento al Comité de Género del MINEC	1.1.1 Actas de sesiones del Comité de Género	60.00%	100.00%	ADELANTO	En cumplimiento a calendarización de reuniones del Comité de Género, se realizó la tercera reunión ordinaria. Los puntos discutidos fueron: a) Informe sobre aprobación Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC y pasos a seguir, b) Avances en la implementación campaña de sensibilización interna sobre la promoción de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres en MINEC, c) Gestión contratación de consultoría para la elaboración de un protocolo institucional para la prevención y atención de casos sobre acoso sexual y laboral en el MINEC y d) Difusión de Guía Lenguaje Inclusivo Institucional, entre otros puntos.
	1.2 Coordinación y apoyo al desarrollo del plan de sensibilización y capacitación en género para el personal de MINEC	1.2.1 Jornadas de capacitación y/o sensibilización en temas de género, mensajes, realizados	50.00%	50.00%	100.00%	
	1.3 Conmemoración de fechas relevantes para los derechos de las mujeres	1.3.1 Una actividad de sensibilización con el personal en el marco de fechas conmemorativas.	50.00%	50.00%	100.00%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	1.4 Gestionar apoyos Técnicos y/o financieros de organismos e instituciones para el fortalecimiento de la UG y apoyo a la transversalización del enfoque de género	1.4.1 Informes de seguimiento de la Gestión	100.00%	100.00%	100.00%	Gestión de apoyo con OIT para la impresión de materiales campaña de sensibilización interna de promoción de Derechos Humanos de las Mujeres
52	5.5.7.1.2.O Seguimiento a mecanismos interinstitucionales para la efectiva aplicación del marco normativo nacional para la igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres		57.42%	64.24%	ADELANTO	
	2.1 Apoyar representación del MINEC en las Asambleas Generales y Comité Ejecutivo del SNIS	2.1.1 Informe de participación activa del MINEC en el SNIS, y reporte de cumplimiento y avance de las responsabilidades que le asigna la LIE.	83.33%	100.00%	ADELANTO	Asistencia a reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del SNIS. En la que se discutieron algunos puntos: a) Planes Operativos Anuales de las Comisiones y Secretarías e informe de seguimiento, b) Nuevas instituciones que solicitan ser parte del sistema, c) Informe Comisión especial PGR.
	2.2 Representación institucional en la mesa de Autonomía Económica del SNIS	2.2.1 Acta(s) o informes elaborados	75.00%	100.00%	ADELANTO	_ Asistencia a reunión-taller: "Estudio sobre la Autonomía Económica de las Mujeres en Centroamérica y República Dominicana"; organizado por la Comisión de Autonomía Económica del SNIS y COMMCA. El que tuvo como propósito "identificar propuestas y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de las políticas públicas dirigidas a impulsar la autonomía económica de las mujeres a nivel nacional y regional" _Asistencia a reunión de Comisión de Autonomía Económica en que se presentaron avances en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo por parte de las instituciones integrantes de la Comisión.
	2.3 Representación institucional en la comisión del SEMI del SNIS	2.3.1 Acta(s) o informes elaborados	50.00%	66.67%	ADELANTO	
	2.4 Representación institucional en la sub comisión de prevención de la CTE y Asamblea General	2.4.1 Acta(s) o informes elaborados	45.45%	54.55%	ADELANTO	_ Elaborado y presentado Plan de Trabajo MINEC para el cumplimiento al Plan de Acción Quinquenal de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asistencia como institución integrante de la Comisión Técnica Especializada a evento de presentación del Documento del Sistema Nacional de Atención - SNA para mujeres que enfrentan violencia
	2.5 Representación institucional en el equipo de seguimiento del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia Contra las Mujeres	2.5.1 Acta(s) o informes de avance elaborados	33.33%	0.00%	0.00%	
53	5.5.7.1.3.O Implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión en Igualdad de Género-Sellos para la Igualdad		80.00%	100.00%	ADELANTO	
	3.1 Participación del Equipo Técnico para la formulación e implementación de Sellos para la Igualdad	3.1.1 Documentos de informes elaborados, memorias	80.00%	100.00%	ADELANTO	_Sostenida reunión Comité técnico, titulares MINEC-MTPS y Director FOMILENIO II _Reunión Comité Técnico y PNUD; Elaborando informe para titulares sobre presentación



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						perfil de proyecto a FOMILENIO II y ajustes a TDR'S para contratación de servicios de consultoría.
54	5.5.7.1.4.O Actividades administrativas y de seguimiento		50.00%	22.22%	44.44%	
	4.1 Informe mensual de seguimiento de metas	4.1.1 Doce informes elaborados	50.00%	66.67%	ADELANTO	Elaborado informe mensual correspondiente al mes de Mayo
	4.2 Proyecto de presupuesto y Plan Anual de Trabajo 2017	4.2.1 Documento(s) elaborado(s)	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	4.3 Ajustes al Plan Anual de trabajo 2016 de la Unidad de Género	4.3.1 Documento de Plan Anual Ajustado 2016 elaborado	100.00%	0.00%	0.00%	
Gerencia de Comunicaciones						
31	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		63.41%	98.61%	ADELANTO	
	14.1 7.1.1.ACT12 Fomentar la difusión y gestión de la comunicación de las políticas, programas y proyectos que desarrolla el MINEC para fomentar la diversificación de la actividad productiva, inversiones, las exportaciones y el empleo en el país	14.1.1 Publicaciones realizadas	71.83%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron 9 comunicados y al menos 27 notas se contemplaron en los resúmenes semanales de las actividades realizadas por los titulares del MINEC
		14.1.2 Cobertura de medios de comunicación al quehacer del MINEC	68.39%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron 102 Publicaciones (Tuits) del quehacer del MINEC, sus dependencias e instituciones adscritas en Twitter, además de atender, gestionar y responder 24 solicitudes de información, comentarios y denuncias de usuarios del Facebook.
		14.1.3 Comunicados al personal del MINEC	50.00%	95.83%	ADELANTO	Se realizaron 38 Notiminec sobre las principales actividades desarrolladas por los titulares del MINEC y se enviaron más de 100 correos institucionales. Se publicaron actividades en los tres periódicos murales
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional						
32	5.5.7.1.3.E Coordinar la formulación de los presupuestos por programa con enfoque de resultado del MINEC		0.00%	100.00%	ADELANTO	
	3.1 Coordinar la finalización de la formulación de los programas presupuestarios con enfoque de resultados del MINEC.	3.1.1 Programas Presupuestarios finalizados.	0.00%	100.00%	ADELANTO	Con fecha 20 de junio se remitieron a la Dirección General de Presupuesto, seis programas presupuestario (1. Fortalecimiento del Comercio Exterior y Apoyo a las Inversiones, 2. Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial, 3. Generación de Información Estadística, 4. Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero, 5. Acciones Centrales y 6. Asignaciones no Programables) lo cuales se ajustaron de conformidad a las observaciones de la Dirección General de Presupuesto. Importante mencionar, que un cambio importante fue el considerar el programa del Subsidio al GLP como un subprograma del programa 4. La coordinación y asistencia técnica brindada a los



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						Equipos Técnicos de Diseño, ETD, para la atención y superación revisaron, se realizó en conjunto con la Gerencia Financiera.
33	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		100.00%	100.00%	100.00%	
	14.1 Rediseño del SISPLAN	14.1.1 SISPLAN re-diseñado y generando información automática.	100.00%	100.00%	100.00%	
	14.2 Implementación del control de calidad en los planes e informes de seguimiento	14.2.1 Documento para el control de la calidad a los Planes de Trabajo.	100.00%	100.00%	100.00%	-El 20 de junio se remitió a la Gerencia, el documento de sistematización de la información sobre avances y logros de enero a mayo reportados por las Unidades Organizativas a través de SISPLAN. En esta misma fecha, la Gerencia remitió el anterior documento y la matriz de seguimiento al PQD a Directores, Gerentes, Jefes y Enlaces, así como a los despachos. Los días del 28, 29 y 30 de junio, se realizaron las reuniones con las unidades organizativas, a las que asistieron las 28 unidades organizativas del MINEC, 9 jefaturas, 28 enlaces de planificación 7 técnicos de unidades. Los puntos desarrollados fueron los siguiente: Presentación del Tablero de Control del seguimiento de proyectos, Presentación del Sistema de Seguimiento de Planes – SISPLAN-, Criterios para mejorar la calidad de la información (logro de proyectos, indicadores, avances) para informes al despacho y a la Secretaría Técnica, Dar a conocer los nuevos Programas Presupuestarios y la nueva versión del SISPLAN, Vinculación de la Matriz de riesgos a las justificaciones.
	14.3 Implementación de la Carta Iberoamericana de la Calidad para la Gestión Pública (CICPGP).	14.3.1 Documento del Informe de la Autoevaluación.	100.00%	100.00%	100.00%	
34	5.5.7.1.1.O Formulación, ajuste, seguimiento y evaluación de los Planes Institucionales.		43.33%	50.00%	ADELANTO	
	1.1 Consolidar y presentar el Plan Operativo Institucional 2016.	1.1.1 1 Plan Operativo Institucional 2016 elaborado	100.00%	100.00%	100.00%	
	1.2 Monitoreo, seguimiento y entrega de informe trimestral del Plan Operativo Institucional, por Unidad Organizativa.	1.2.1 4 Informes de avances trimestrales del Plan Operativo Institucional	66.67%	100.00%	ADELANTO	Se dio seguimiento a los Planes Anuales de Trabajo de las unidades Organizativas del MINEC y se elaboro el informe de seguimiento correspondiente al mes de Mayo.
	1.3 Brindar asistencia técnica a los enlaces de planificación en la gestión del Sistema de Planificación según la dinámica presupuestaria y lineamientos que de ellos se deriven.	1.3.1 Unidades Organizativas monitoreadas para la actualización de variables de seguimiento del POA Institucional	50.00%	50.00%	100.00%	Se brindó asistencia técnica en este trimestre a todas las unidades organizativas para la actualización de las variables de seguimiento del POA Institucional, haciendo un total de 35 asistencias realizadas por el equipo de planificación.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	1.4 Elaboración de lineamientos para la formulación del proyecto de presupuesto y Plan Operativo Institucional 2017.	1.4.1 Documento de Lineamientos para el Proyecto de Presupuesto y Plan de Trabajo.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		1.4.2 Documento del Proyecto del Plan Operativo Institucional 2017.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.5 Gestión, configuración y presentación semestral del informe de logros de las instituciones adscritas.	1.5.1 Informes de logros de las Instituciones Adscritas elaborados.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
35	5.5.7.1.2.O Diseño y/o actualización de los documentos normativos para fortalecer el sistema de control interno del MINEC.		68.26%	95.24%	ADELANTO	
	2.1 Levantar el inventario de la documentación del sistema de control interno Institucional por Unidad Organizativa.	2.1.1 Inventario del Sistema de Control Interno elaborado	100.00%	100.00%	100.00%	
		2.1.2 Documento de Políticas de Control Interno	100.00%	100.00%	100.00%	
	2.2 Coordinar y dar seguimiento al proceso de actualización de la documentación del sistema de control interno por unidad organizativa.	2.2.1 Normas, Procesos y Procedimientos diseñado y/o actualizados	66.67%	100.00%	ADELANTO	Se remitió a la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, la propuesta final del Procedimiento para la Presentación de Información Oficiosa. La cual tiene por objeto, establecer las disposiciones generales para la presentación y entrega de la información oficiosa generada por todas y cada una de las unidades administrativas del Ministerio de Economía.
		2.2.2 Manuales de Organización y Funciones actualizados	42.86%	71.43%	ADELANTO	En coordinación con la unidad organizativa se elaboro el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Administración y Finanzas (V1).
	2.3 Diseño, elaboración y/o consolidación de documentos institucionales.	2.3.1 Matriz de riesgo consolidada	100.00%	100.00%	100.00%	
		2.3.2 Logros Institucionales	0.00%	100.00%	ADELANTO	
36	5.5.7.1.3.O Control de Gestión Administrativa		50.00%	50.00%	100.00%	
	3.1 Elaboración del Plan Anual de la GPDI	3.1.1 Plan Anual de la GPDI elaborado (Ajustado y Projectado).	50.00%	50.00%	100.00%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	3.2 Elaboración el informe de seguimiento de metas de la GPDI	3.2.1 Informe mensual de ejecución del Plan de Trabajo de la GPDI presentado	50.00%	50.00%	100.00%	Se elaboró el informe de seguimiento de metas y los KPI's de la GPDI correspondiente a mayo del 2016
Unidad Ambiental						
45	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		61.36%	61.36%	100.00%	
	14.1 Formulación e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	14.1.1 Línea base e indicadores de desempeño para los componentes: uso de energía eléctrica, agua, combustibles fósiles, del manejo de residuos y desechos, tanto ordinario como especiales, entre otros, generados.	100.00%	100.00%	100.00%	
		14.1.2 Planes de acción para los diferentes componentes, considerando: nombre de la medida, descripción de la medida, periodo de implementación, costo de implementación y mantenimiento(\$), responsable, potencial anual de reducción de consumo, Indicadores de cumplimiento, y sus respectivas fichas de seguimiento elaborados.	100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboraron 3 planes de acción ante oportunidades de mejora identificadas en el Diagnóstico del Desempeño Ambiental de la Institución correspondiente al año 2015. Dichos planes se someterán a aprobación por parte del Director de Administración y Finanzas: -Plan de acción para el adecuado manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y los lineamientos técnicos para el adecuado manejo de los mismos. -Plan de acción para el adecuado manejo de residuos generados en el taller automotriz y los lineamientos técnicos para el adecuado manejo de los mismos. -Plan de acción para zonificación y re ubicación de luminarias y sustitución de lámparas y bombillos.
		14.1.3 Planes de acción implementados.	45.45%	45.45%	100.00%	Seguimiento a indicadores de desempeño 1.Reducción del consumo de papel y materiales conexos: a. Consumo de papel/MINEC/mes -Aumento del 14.48 % en el consumo de junio de 2016 con respecto a junio de 2015. -Reducción del 18.2% del consumo total en el periodo de enero –junio de 2016 con respecto al mismo periodo del 2015. -Reducción del 16.25% en el consumo papel/persona en el periodo de enero –junio de 2016 con respecto al mismo periodo del 2015.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						<p>b. Consumo de papel/Unidad Organizativa/mes -Aumento en el consumo para el 58.6% de las unidades organizativas, para el periodo enero a junio de 2016, con respecto al mismo periodo del 2015. -Unidades que tuvieron la mayor variación positiva en el consumo (reducción) para el primer semestre de 2016, con respecto al primer semestre de 2015 1. Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional. 2. Despacho de Viceministra de Economía. 3. Dirección de Hidrocarburos y Minas/ Gerencia de Administración.</p> <p>c. Consumo de cartuchos de tinta y tóner -Reducción del 28.09% del consumo de cartuchos de tinta y tóner en el periodo enero - junio de 2016 con respecto al mismo periodo de 2015. 2. Manejo adecuado de cartuchos de tinta y tóneres agotados a. Unidades de cartuchos de tinta y tóneres valorizadas por mes. -De las 169 unidades de cartuchos de tinta y tóner solicitadas al Departamento de Almacén, en el periodo enero – junio, solo se han recibido en la Unidad Ambiental (UA) 31 unidades (residuos), correspondiente al 18.3% de las unidades nuevas solicitadas. -Tales residuos se han entregado a empresas autorizadas por el MARN para su reciclaje. -Entrega de 71 unidades de tinta líquida discontinuada o fuera de uso a la empresa XEROX (PBS) para su re-utilización. 3. Plan de acción para el adecuado manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). -Entrega de 64 kg de RAEE a la empresa ZARTEX. Dicha empresa está autorizada por el MARN para la gestión adecuada de este tipo de residuos.</p>
		14.1.4 Plan Institucional de Gestión Ambiental elaborado.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
Dirección de Asuntos Jurídicos						
6	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		50.00%	47.92%	95.84%	
	14.1 Brindar asesoría y asistencia jurídica	14.1.1 Número de asesorías y asistencias jurídicas brindadas	50.00%	55.00%	ADELANTO	Se emitieron opiniones en los temas relacionados a: Primer Borrador del Anteproyecto de la Ley General de Manejo Integral de Residuos de El Salvador, Proyecto de Reforma Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro y su Reglamento, Proyecto de Decreto para la Creación de la Comisión Nacional de Bandera Azul Ecológica, Reformas al Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA). Se dio asistencia legal en 6 reuniones para tratar diversos temas de competencia de la Dirección de Transparencia, se tuvieron 2 reuniones para tratar el tema de FECEPE y se tuvo dos audiencias en el Instituto de Acceso a la Información.
	14.2 Resolver procesos sancionatorios.	14.2.1 Número de procesos sancionatorios resueltos.	50.00%	40.83%	81.67%	Se emitió las siguientes resoluciones: N°455 del 30-05-2016, N°454 del 30-05-2016, N°486 del 10-06-2016, N°488 del 10-06-2016, N°487 del 10-06-2016, N°513 del 30-06-2016, N°514 del 30-06-2016, N°515 del 30-06-2016, N°516 del 30-06-2016, N°517 del 30-06-



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						2016, N°518 del 30-06-2016, N°519 del 30-06-2016, N°520 del 30-06-2016, N°521 del 30-06-2016, N°522 del 30-06-2016, N°523 del 30-06-2016, N°524 del 30-06-2016, N°525 del 30-06-2016, N°526 del 30-06-2016, N°527 del 30-06-2016, N°528 del 30-06-2016, N°529 del 30-06-2016, N°530 del 30-06-2016, N°531 del 30-06-2016, N°446 del 30-05-2016, N°447 del 30-05-2016, N°448 del 30-05-2016, N°449 del 30-05-2016, N°511 del 30-06-2016, N°512 del 30-06-2016, N°450 del 30-05-2016, con las cuales se sancionó a igual número de personas por alterar al precio de venta del GLP.
7	5.5.7.1.1.O Asesorar a los titulares, dependencias del MINEC e instituciones relacionadas, en la interpretación y aplicación de la legislación nacional		50.00%	34.17%	68.34%	
	1.1 Asesorar a los titulares, dependencias del MINEC e Instituciones relacionadas, en la interpretación aplicación de la Legislación Nacional.	1.1.1 Asesorar a los titulares, dependencias del MINEC e instituciones relacionadas, en la interpretación y aplicación de la legislación nacional.	50.00%	25.00%	50.00%	Se emitieron opiniones en los temas relacionados a: Primer Borrador del Anteproyecto de la Ley General de Manejo Integral de Residuos de El Salvador, Proyecto de Reforma Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro y su Reglamento, Proyecto de Decreto para la Creación de la Comisión Nacional de Bandera Azul Ecológica, Reformas al Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA).
	1.2 Participación en reuniones de asesoría jurídica sobre diversas actividades relacionadas con las funciones del MINEC.	1.2.1 Participación en reuniones de asesoría jurídica sobre diversas actividades relacionadas con las funciones del MINEC.	50.00%	43.33%	86.67%	Se dio asistencia legal en 6 reuniones para tratar diversos temas de competencia de la Dirección de Transparencia, se tuvieron 2 reuniones para tratar el tema de FECEPE y se tuvo dos audiencias en el Instituto de Acceso a la Información.
8	5.5.7.1.2.O Tramitación de Solicitudes y recursos.		70.00%	84.03%	ADELANTO	
	2.1 Tramitación de recursos que deban ser conocidos por los titulares del MINEC.	2.1.1 Tramitación de recursos que deben ser conocidos por los titulares del MINEC.	82.86%	100.00%	ADELANTO	Se emitieron las siguientes resoluciones N°466 del 03-06-2016, N°467 del 03-06-2016, N°468 del 03-06-2016, N°469 del 03-06-2016, N°470 del 03-06-2016, N°460 del 01-06-2016, N°465 del 02-06-2016, N°458 del 01-06-2016, N°459 del 01-06-2016, N°464 del 02-06-2016, con las cuales se confirman sanciones a diferentes empresas.
	2.2 Tramitación de procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia en contra del MINEC y/o sus dependencias.	2.2.1 Tramitación de procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia en contra del MINEC y/o sus dependencias.	70.00%	100.00%	ADELANTO	Se presentaron informes correspondiente a los procesos contenciosos identificados como: 217-2014 Promovido por el Ministerio de Economía contra el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, 170-2015 Ministro de Economía TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A., 256-2015 Ministro de Economía UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. antes Total El Salvador, S.A. de C.V.
	2.3 Dar respuesta a solicitudes de Asociaciones cooperativas, Canteras, ONG's	2.3.1 Acuerdos emitidos de las solicitudes de exención de impuestos a favor de las Asociaciones Cooperativas.	50.00%	39.58%	79.17%	Se emitieron los siguientes acuerdos: N°883 del 24-06-2016, N°849 del 10-06-2016, N°887 del 24-06-2016, N°803 del 01-06-2016, N°848 del 10-06-2016, N°847 del 10-06-2016, N°850 del 10-06-2016, N°846 del 10-06-2016 con los cuales se beneficia a un gran número de asociados pertenecientes a las Cooperativas.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		2.3.2 Contratos celebrados y/o acuerdos emitidos que resuelven los trámites de concesión, prórroga o terminación de explotación de canteras.	50.00%	16.67%	33.33%	
		2.3.3 Notas de respuesta remitidas al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial sobre estatutos de las ONG's puestas a conocimiento del MINEC.	71.43%	100.00%	ADELANTO	
Dirección Nacional de Inversiones						
16	3.3.1.3.7.E Elaborar y promover anteproyecto de Ley que contenga nuevo esquema de incentivos.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	7.1 Elaboración de anteproyecto de Ley	7.1.1 Elaboración de anteproyecto de Ley	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	7.2 consulta pública y privada sobre anteproyecto	7.2.1 consulta pública y privada sobre anteproyecto	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	7.3 Remisión de anteproyecto a CAPRES	7.3.1 Remisión de anteproyecto a CAPRES	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
17	3.3.1.3.8.E Elaborar y promover proyecto de reforma del marco regulatorio de los actuales regímenes de incentivos		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.1 Elaboración de anteproyecto de reformas	8.1.1 Elaboración de anteproyecto de reformas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.2 consulta pública y privada sobre aspectos identificados	8.2.1 documento consensuado con los sectores	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.3 Remisión de anteproyecto a CAPRES	8.3.1 Remisión de anteproyecto a CAPRES	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
18	1.1.1.3.8.E Elaboración de propuestas de simplificación de trámites		40.00%	60.00%	ADELANTO	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	8.1 Elaboración y presentación de propuestas de simplificación	8.1.1 Propuesta de simplificación	40.00%	60.00%	ADELANTO	Se han presentado a la Dirección la propuesta de simplificación para 3 trámites relacionados con registro de capital para personas jurídicas nacionales y extranjeras, y para sucursales. Las propuestas van encaminadas a la reducción de requisitos físicos, la interacción electrónica con el usuario y otras instituciones de gobierno y la reducción de tiempos de respuesta.
19	3.3.1.3.11.E Elaborar y promover Ley de Insolvencia, reformas al Código de Comercio para protección de inversionistas minoritarios y Ley de Protección de Datos.		66.67%	16.67%	25.00%	
	11.1 Elaboración de Anteproyecto de Ley	11.1.1 Primer Anteproyecto de Ley de Protección de Datos elaborado	100.00%	0.00%	0.00%	
	11.2 Consulta de anteproyecto de Ley con instituciones públicas	11.2.1 Consulta de anteproyecto Ley de Insolvencia al sector público	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		11.2.2 Consulta de anteproyecto de reformas para protección de inversionistas minoritarios con el sector público	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		11.2.3 Consulta de anteproyecto de Ley de Protección de Datos con instituciones públicas	100.00%	100.00%	100.00%	Se envió el anteproyecto a las instituciones públicas y se está revisando con el RNPN y el IAIP, para incorporar sus observaciones
	11.3 consulta de anteproyecto de Ley con instituciones privadas	11.3.1 Consulta de anteproyecto de Ley de Insolvencia con el sector privado	100.00%	0.00%	0.00%	
		11.3.2 Consulta de anteproyecto de reformas para protección de inversionistas minoritarios con el sector privado	100.00%	0.00%	0.00%	
		11.3.3 consulta de anteproyecto de Ley de Protección de Datos con instituciones privadas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	11.4 Anteproyecto de Ley remitido a CAPRES	11.4.1 Anteproyecto de Ley de Insolvencia remitido a CAPRES	100.00%	0.00%	0.00%	
		11.4.2 Anteproyecto de reformas para protección de Inversionistas minoritarios remitido a CAPRES	100.00%	100.00%	100.00%	
		11.4.3 Anteproyecto de Ley de Protección de Datos remitido a CAPRES	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
20	3.3.1.3.12.E Impulsar la aprobación del Reglamento de la Ley de Estabilidad Jurídica para Inversiones y del Reglamento de la Ley de Zonas Francas.		75.00%	0.00%	0.00%	
	12.1 Elaboración de anteproyecto de Reglamento Ley de Zonas Francas	12.1.1 Anteproyecto de Reglamento de Ley elaborada	100.00%	0.00%	0.00%	
	12.2 Consulta sector público de Reglamento de ley de zonas Francas	12.2.1 Documento de Consulta	100.00%	0.00%	0.00%	
	12.3 Consulta sector privado de Reglamento de Ley de Zonas Francas	12.3.1 Documento de consulta	100.00%	0.00%	0.00%	Se continua en espera de aprobación del Reglamento
	12.4 Remisión a CAPRES de Reglamento de Ley de Zonas Francas	12.4.1 Remisión a CAPRES	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
21	3.3.1.3.13.E Impulsar la aprobación del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica		100.00%	100.00%	100.00%	
	13.1 Consulta del anteproyecto con sectores interesados	13.1.1 documento de consulta	100.00%	100.00%	100.00%	
	13.2 Gestión y aprobación por CAPRES de Reglamento de Ley Firma Electrónica	13.2.1 Reglamento aprobado por CAPRES	100.00%	100.00%	100.00%	
22	3.3.1.3.14.E Diseñar el sistema para la implementación de la firma electrónica		100.00%	0.00%	0.00%	
	14.1 Contratación consultoría para la elaboración del sistema	14.1.1 Consultoría contratada	100.00%	0.00%	0.00%	
23	3.3.1.3.15.E Revisar el marco regulatorio que tiene incidencia en la inversión para identificar necesidad de nuevas leyes, reglamentos o reformas y presentar propuesta.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	15.1 Elaboración de propuestas del marco regulatorio con incidencia en la inversión	15.1.1 Propuesta de marco regulatorio	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	15.2 consulta pública y privada sobre anteproyecto	15.2.1 documento consensuado con los sectores	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
24	3.3.1.2.17.E Ventanilla única para atención al inversionista y seguimiento.		25.00%	37.16%	ADELANTO	
	17.1 Incorporar nuevos trámites en MiEmpresa.gob.sv (ventanilla virtual)	17.1.1 Trámites incorporados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	17.2 Incorporar nuevos trámites en la ONI (ventanilla presencial)	17.2.1 Trámites incorporados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	17.3 Acercamiento estratégico y sistemático a los inversionistas establecidos en el país	17.3.1 Reporte	50.00%	74.17%	ADELANTO	En el trimestre se ha interactuado con un total de 29 empresas, de distintos rubros entre ellos: construcción, industria, agroindustria, alimentos, servicios logísticos.
	17.4 Asistir al inversionista de manera continua y sistemática en sus procesos de establecimiento, inicio de operaciones, procesos de expansión y en sus necesidades para operar efectivamente.	17.4.1 casos atendidos	50.00%	74.48%	ADELANTO	En el trimestre se han atendido 47 casos que van desde consultas hasta reuniones interinstitucionales que buscan la agilización de trámites y el acercamiento del privado hacia la administración pública. Los proyectos atendidos se refieren a inicio de negocios, operación y ampliaciones de empresas. En el año se han atendido proyectos que representan alrededor de 180,000,000 dólares en montos de inversión a mediano plazo y 10,000 empleos.
25	3.3.1.2.18.E Programa de promoción y sensibilización para el registro de la inversión		25.00%	12.50%	50.00%	
	18.1 Publicaciones en medios de comunicación escrita	18.1.1 Publicaciones presentadas	50.00%	25.00%	50.00%	se realizara en julio
	18.2 Difusión de los servicios proporcionados por la DNI en el sitio WEB del MINEC	18.2.1 Pág. WEB actualizada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
26	3.3.1.2.1.O Administración de LZFC, LSI,, LRDA, LI, LEJ		50.32%	48.76%	96.90%	
	1.1 Evaluar y resolver solicitudes, bajo la Ley de ZF, LSI, LRDA, LI, LEJ	1.1.1 Empresa beneficiada	50.00%	65.18%	ADELANTO	Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización : 1-Modificación de mercados: a) Partes El Salvador S.A de C.V. 2 - Modificación de incisos arancelarios a) ICAT S.A de C.V., 3 - Modificación de exenciones e inclusión de incisos arancelarios: a) Reciclaje Textil S.A de C.V., 4- Modificación de instalaciones: a) Sociedad Desarrolladora de Zonas Francas J Duch Martinez S.A de C.V., b) Lenor Industries S.A de C.V., c) Salvaplastic Internacional S.A de C.V., 5 -Concesión de beneficios a) Quimelsa S.A de C.V., 6 -Revocatoria de beneficios a)



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						Proyectos Electro industriales S.A de C.V. Ley de Servicios Internacionales 1. Modificación de instalaciones a) Efi Logistics S.A de C.V., b) IDEA El Salvador S.A de C.V., 2- Otorgamiento de beneficios a) Proyectos Electro industriales S.A de C.V.
	1.2 Elaborar Informes de Desempeño de Zonas Francas	1.2.1 Informe elaborado	50.00%	25.00%	50.00%	
	1.3 Monitoreo de empresas beneficiadas	1.3.1 Empresas monitoreadas	51.60%	53.61%	ADELANTO	Se han monitoreado 64 empresas, 13 bajo la ley de servicios internacionales que están generando 1,930 puestos de trabajo en actividades como Call Center, Operadoras logísticas y Distribuidoras internacionales entre otras y 51 bajo la ley de zonas Francas que están generando 20,101 puestos de trabajo en actividades de Maquila, comercializadoras Internacionales y productoras en diversas ramas, entre otras
	1.4 Elaborar Informes sobre empresas beneficiarias de la Ley de Zonas Francas	1.4.1 Informe elaborado	50.00%	50.00%	100.00%	1, 237,489.11 M2; distribuidos en las 17 zonas francas generándose 21.95 m2. por cada puesto de trabajo
	1.5 Elaborar Informes de cumplimiento de empresas beneficiarias de Ley de Servicios Internacionales	1.5.1 Informe elaborado	50.00%	50.00%	100.00%	
Dirección de Hidrocarburos y Minas						
9	1.1.4.1.32.E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.		25.00%	12.50%	50.00%	
	32.1 Actualización de los Reglamentos Técnicos Salvadoreños (RTS), en coordinación con la OSARTEC.	32.1.1 Reglamentos Técnicos Salvadoreños (RTS) actualizados y aprobados, relacionados a gas natural y GLP.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	32.2 Diseño y/o actualización de los procesos y procedimientos	32.2.1 Manual de procesos y procedimientos elaborado y/o actualizados	50.00%	25.00%	50.00%	
10	1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos		50.00%	55.39%	ADELANTO	
	1.1 Aplicación del sistema de las fórmulas de los precios de referencia de gasolinas y diésel y del precio de paridad de importación del GLP	1.1.1 Reportes con precios de referencia de gasolinas y diésel	50.00%	50.00%	100.00%	En el mes de junio la DHM elaboró 2 comunicados por medio de los cuales se dieron a conocer los precios de referencia de las gasolinas y diésel correspondientes a los periodos comprendidos del 07 al 20 de junio, y del 21 de junio al 04 de julio de 2016.
		1.1.2 Reportes con precio de paridad de importación de GLP	50.00%	50.00%	100.00%	En el mes de junio la DHM realizo un comunicado informando sobre los precios de paridad de importación máximos de GLP, correspondientes para el mes de julio.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	1.2 Inspeccionar y verificar la calidad, cantidad, precios y aspectos técnicos de los combustibles dispensados en las estaciones de servicio y los productos importados.	1.2.1 Inspecciones realizadas en las estaciones de servicio visitadas mensualmente	51.22%	63.41%	ADELANTO	Se realizaron 463 inspecciones en estaciones de servicio: 124 de calidad de CL, 124 de cantidad de CL, 115 de aspectos técnicos en E/S y 100 de agua en tanques; se realizaron 178 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación, según el siguiente detalle: 27 destilaciones ASTM, 16 agua y sedimentos, 18 de punto de inflamación, 12 de presión de vapor Reid, 39 de contenido de azufre total, 22 de RON con "Zeltex", 5 de índice de cetano con "Zeltex", 30 de gravedad API y 9 de viscosidad cinemática; se realizaron 430 visitas de verificación de precios de CL en E/S y se realizaron 23 reinspecciones a E/S y otros aspectos de ley. Las actas de inspección están archivadas en folders de palanca que se ubican próximos al área de trabajo de Brenda de Palencia. Informes entregados por el Ing. Alirio Herrera y archivados en el folder "Varios 2015" de Jesús Ricardo Andrade, correos electrónicos enviados por Alirio Herrera a Jesús Ricardo Andrade y a Roberto Evangelista. Los informes de la visitas de verificación de precios de CL en E/S están archivados en lotes sujetos por medio de broches, ubicados próximos al área de trabajo de Brenda de Palencia.
	1.3 Inspeccionar y verificar la calidad, peso exacto y precio de venta del gas envasado, así como la calidad de los cilindros portátiles para envasar GLP y los inventarios en las empresas importadoras, envasadoras y distribuidoras de GLP.	1.3.1 Inspecciones realizadas en los distribuidores (puestos de venta) de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores visitados mensualmente.	48.80%	57.15%	ADELANTO	Se realizaron 378 inspecciones en el área de GLP distribuidas así: 16 de inventarios de GLP a T amb. en plantas envasadoras de GLP, 02 de inventarios de GLP a T amb. en Tergas, 25 de peso de GLP, 09 de cilindros nuevos para exportación o introducción de cilindros nuevos al mercado nacional, 324 de precio de GLP y 02 otros aspectos de ley. Las actas de inspección están archivadas en folders de palanca que se ubican próximos al área de trabajo de Brenda de Palencia.
	1.4 Inspecciones a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de CL y GLP (tanques para consumo privado, estaciones de servicio, depósitos de aprovisionamientos, talleres de mantenimiento de cilindros portátiles, etc...)	1.4.1 Inspecciones realizadas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP	50.00%	56.39%	ADELANTO	Se realizaron los informes correspondientes a las siguientes inspecciones: 01 de previa construcción; 09 de testificación de pruebas de hermeticidad; 20 de previa funcionamiento y 02 de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana. Los informes con las actas de inspección se remiten a la Unidad Jurídica de la DHM.
	1.5 Elaborar estudios, informes y/o análisis técnico del mercado de hidrocarburos	1.5.1 Estudios, informes y/o análisis realizados en relación al mercado de hidrocarburos	50.00%	50.00%	100.00%	Se elaboró un informe en el cual están detalladas las actividades desarrolladas por el equipo de la DRAM, las cuales se solicitaron en su momento y son las siguientes: 1) Solicitud de información por parte de la dirección de transparencia. 2) Solicitud de parte de la revista SUMMA sobre el consumo del petróleo en El Salvador.
11	1.1.4.2.2.O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.		50.00%	50.00%	100.00%	
	2.1 Administrar el Sistema Informático de Control de Licencias y Concesiones Mineras.	2.1.1 Informes de actualización del sistema informático de control de licencias, concesiones mineras. y demás	50.00%	50.00%	100.00%	JUNIO de 2016: División de Minas realizó las siguientes actividades: se ingresaron quince actas e informes fotográficos de inspección de supervisión y monitoreo, reconocimiento de áreas de solicitudes de concesión de canteras de materiales pétreos; seguimiento a seis procesos sancionatorios por explotación ilegal; diez autos de prevención de informes anuales de producción; revisar y analizar seis informes anuales de producción y empleo de



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		actividades generadas por la División				canteras ; cinco asesorías a empresas y personas naturales interesadas en el sector minero: ingresar autos de prevención de informes anuales de canteras y otros.
12	1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)		50.00%	50.00%	100.00%	
	3.1 Realizar Conciliaciones del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico, FEFE, con la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.	3.1.1 Actas de conciliación del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico de fondos ingresados en la recaudación de gasolinas por las compañías petroleras al fondo general de la Nación.	50.00%	50.00%	100.00%	Se elaboró y firmó Acta de conciliación de fondos FEFE correspondiente a mayo/2016 por \$2,926,953.81 pagados en junio/2016.
	3.2 Ejecución de la PEP de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.	3.2.1 Reportes financieros de la PEP, de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.	50.00%	50.00%	100.00%	Se elaboró reporte de la ejecución de PEP correspondiente a la recaudación de fondos FEFE de mayo/2016 por valor de \$2,926,953.81 dólares
	3.3 Elaboración de análisis e informes financieros relativos al pago de subsidio y comercialización del Gas Licuado de Petróleo	3.3.1 Análisis e informes financieros relativos al pago de subsidios y comercialización de Gas Licuado de Petróleo.	50.00%	50.00%	100.00%	Se elaboraron 8 informes de las transacciones bancarias por el pago de subsidio de GLP. Se revisaron los informes de GLP de la segunda quincena de mayo y primera de junio/2016.
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles						
37	5.5.2.1.8.E Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.1 Participación en el Diseño del Sistema Informático Integrado para la Administración de Procesos Administrativos y Operativos de la SOM.	8.1.1 Informe de participación en el Diseño del Sistema Informático para la Administración de Procesos.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.2 Estrategia de Posicionamiento y de cultura de cumplimiento mercantil y contable	8.2.1 Número de Publicaciones realizadas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		8.2.2 Número de Eventos (Desarrollo de Foros , Conversatorios sobre el cumplimiento mercantil y contable)	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	8.3 Informe de la situación actual para un sistema de Selección y Ejecución de Auditorías	8.3.1 Informe de análisis de la situación actual	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	8.4 Participación en la elaboración del manual(es) de procesos y procedimientos de las áreas Técnica y/o Jurídica de la SOM actualizados	8.4.1 Informe de participación en la elaboración del manual(es) de procesos y procedimientos actualizados de las áreas Técnica y/o Jurídica de la SOM deseados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
38	5.5.2.1.1.O Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas		50.04%	47.17%	94.26%	
	1.1 Emisión y entrega de credenciales.	1.1.1 Credenciales emitidas	50.00%	60.10%	ADELANTO	Se elaboraron 18 credenciales, debido que en meses anteriores se elaboraron más de las programadas.
	1.2 Ejecución de Inspección y/o revisión a empresas.	1.2.1 Inspecciones y/o revisiones realizadas.	50.14%	54.78%	ADELANTO	Se hicieron 37 inspecciones y/o revisiones a comerciantes Sociales y Naturales.
	1.3 Ejecutar inspección y/o revisión especiales a petición de instancias competentes.	1.3.1 Inspección y/o revisión especiales ejecutadas.	50.00%	22.50%	45.00%	Se realizaron 2 auditorías especiales, a comerciantes Sociales, que fue la demanda de las instancias competentes.
	1.4 Emisión de informe de inspección y/o revisión efectuada.	1.4.1 Informes de inspección y/o revisiones efectuados.	50.00%	51.30%	ADELANTO	Se hicieron 39 actas e informes del proceso de inspecciones y/o revisiones realizadas a los comerciantes Sociales y Naturales
39	5.5.2.1.2.O Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.1 Fiscalizar de oficio a los emisores, administradores y gestores de tarjetas de crédito en el sector comercial no financiero.	2.1.1 Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
40	5.5.2.1.3.O Procesos administrativos de acuerdo a la Ley		51.29%	72.41%	ADELANTO	
	3.1 Elaboración de autos y/o resoluciones.	3.1.1 Elaboración de Autos y/o resoluciones	50.00%	44.82%	89.64%	Sólo se elaboraron 35 autos y/o resoluciones, debido a que la División Jurídica ha atendido una alta demanda de solicitudes efectuadas por la Fiscalía General de la República por lo que durante el mes de junio se efectuó la compilación y ejecución del trabajo sobre 90 personas naturales y 21 personas jurídicas.
	3.2 Autos y/o resoluciones notificados.	3.2.1 Autos y/o resoluciones notificados.	52.58%	100.00%	ADELANTO	Se notificaron 60 Autos y/o Resoluciones, de los procesos de inspecciones y/o revisiones realizados a los comerciantes Sociales y Naturales
41	5.5.2.1.4.O Dar respuesta a solicitudes de diferentes dependencias de Gobierno y otros		75.31%	100.00%	ADELANTO	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	4.1 Dar respuestas a solicitudes de diferentes dependencias de gobierno y otros.	4.1.1 Oficios o notas emitidas y enviadas.	75.31%	100.00%	ADELANTO	Se elaboraron 33 oficios o notas, que fue la demanda de las diferentes Instituciones de Gobierno los cuales representan las solicitudes de investigación, revisión de expedientes, folio, fotocopias y preparación de respuesta de 90 personas naturales y 21 personas jurídicas realizadas por la FGR.
42	5.5.2.1.5.O Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Administrativos efectuados		51.56%	45.31%	87.88%	
	5.1 Registrar inspección y/o revisión efectuada.	5.1.1 Registros de inspecciones y/o revisiones realizadas.	50.00%	4.15%	8.29%	Solo se realizó el registro de Inspecciones y/o revisiones realizadas, de 12 comerciantes debido a que se ha realizado la búsqueda, selección y asignación de expedientes a las Divisiones Técnica y/o Jurídica; incluye la búsqueda de 90 personas naturales y 21 jurídicas a solicitud de la Fiscalía General de la República y de otras instituciones, en la Base de Datos de la SOM
	5.2 Registrar autos y/o resoluciones y oficios.	5.2.1 Registros de autos y/o resoluciones y oficios.	50.00%	4.15%	8.29%	Solo se realizó el registro de autos y/o resoluciones y oficios realizados, de 12 comerciantes, debido a que se ha realizado la búsqueda, selección y asignación de expedientes a las Divisiones Técnica y/o Jurídica; incluye la búsqueda de 90 personas naturales y 21 jurídicas a solicitud de la Fiscalía General de la República y de otras instituciones, en la Base de Datos de la SOM
	5.3 Registro de empresas que presentan información.	5.3.1 Registros de empresas que presentan información.	50.00%	72.92%	ADELANTO	Se realizó el registro 73 empresas que presentaron información y creación de nuevos registros en el Nuevo Sistema de Registro de Empresas
	5.4 Administración y gestión del Sistema Informático de expedientes	5.4.1 Gestiones realizadas de selección y asignación de expedientes	56.23%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron 161 gestiones de búsqueda, selección y asignación de expedientes a las Divisiones Técnica y/o Jurídica; incluye la búsqueda de 90 personas naturales y 21 jurídicas a solicitud de la Fiscalía General de la República y de otras instituciones.
43	5.5.2.1.6.O Determinar montos de fianzas a empresas aéreas		66.67%	100.00%	ADELANTO	
	6.1 Tramitar solicitudes de determinar montos de fianzas para empresas aéreas que solicitan operar en El Salvador.	6.1.1 Solicitud de determinación de monto evaluada.	66.67%	100.00%	ADELANTO	Se determinó el monto de una fianza a una empresa aérea que opera en el país
44	5.5.2.1.7.O Control de Gestión Administrativa		33.33%	33.33%	100.00%	
	7.1 Elaboración del Plan Operativo de Trabajo y presupuesto 2017 y su remisión a GF Y GPDI	7.1.1 Plan de Trabajo y presupuesto entregado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	7.2 Elaboración del Informe Mensual de seguimiento de metas y su remisión a GF Y GPDI	7.2.1 Informes emitidos	50.00%	50.00%	100.00%	Se elaboró el informe de seguimiento de metas del mes de junio y se envió a GPDI y GF



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	7.3 Elaboración del informe de labores de la SOM.	7.3.1 Informe de labores elaborado.	50.00%	50.00%	100.00%	
Centro de Atención por Demanda						
1	5.5.5.1.1.O Administración de la entrega del subsidio al Gas Licuado de Petróleo		16.67%	16.67%	100.00%	
	1.1 Recolección, procesamiento, verificación y acreditación de posibles beneficiarios y beneficiarias del subsidio al GLP	1.1.1 Número de nuevos beneficiarios acreditados con el subsidio al GLP	50.00%	50.00%	100.00%	CENADE acreditó a 190 beneficiarios con el subsidio al GLP en el mes de Junio, el 6% de estas acreditaciones corresponden a enlaces de DUI a través de recibo de energía eléctrica, mientras que el 94% restante visitaron una oficina departamental de CENADE para realizar el trámite de incorporación al mecanismo de entrega. Los nuevos beneficiarios pueden gozar del beneficio social a partir del mes de Julio.
		1.1.2 Número de nuevas beneficiarias acreditadas con el subsidio al GLP	50.00%	50.00%	100.00%	Durante el mes de Junio, CENADE acreditó a 1,311 beneficiarias con el subsidio al GLP. De estas nuevas acreditaciones, el 38% corresponde a solicitudes de incorporación en cualquier oficina departamental de CENADE, y el 62% restante fueron realizadas con enlace de DUI a través de recibo de energía eléctrica. En comparación con el total de acreditaciones para Junio, las mujeres beneficiarias son un 87%, mientras que los hombres beneficiarios son un 13%, esto se debe a que en la mayoría de hogares son las mujeres quienes realizan los trámites correspondientes.
		1.1.3 Número de nuevos negocios de subsistencia, Centros Escolares y Complejos Educativos Públicos y Entidades sin fines de lucro con otorgamiento del beneficio al subsidio al GLP	50.00%	50.00%	100.00%	CENADE acreditó a 37 negocios de subsistencia con el beneficio del subsidio al GLP; de los cuales 6 son panaderías, 16 pupuserías, y 15 tortillerías. A la vez, fueron acreditados únicamente 7 centros escolares que pertenecen al programa de alimentación y salud escolar.
	1.2 Realizar re-verificaciones a los negocios de subsistencia acreditados con el subsidio al GLP (Tortillerías, pupuserías, panaderías de pan francés, comedores y comidas típicas/rápidas).	1.2.1 Re-verificar el 80% de los negocios de subsistencia acreditados con el subsidio al GLP programados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.3 Realizar mediciones de satisfacción del servicio brindado a beneficiarios, beneficiarias y propietarios de Puntos de Venta.	1.3.1 Porcentaje de satisfacción calculado de beneficiarias, beneficiarios y propietarios de puntos de venta en relación a la atención y servicio prestado por CENADE a nivel nacional.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
2	5.5.5.1.2.O Administración de los Puntos de Venta de GLP afiliados al mecanismo de pago del subsidio		25.00%	23.73%	94.92%	
	2.1 Otorgamiento y Actualización de comodatos entre el MINEC y propietarios de Puntos de Venta de GLP subsidiado.	2.1.1 Número de nuevas incorporaciones de Puntos de Venta al mecanismo de pago del subsidio al GLP	50.00%	47.46%	94.92%	CENADE incorporo al mecanismo de pago del subsidio al GLP a 134 puntos de venta, entregándoles un KIT (TELEGAS, tarjeta dorada y afiche de identificación) para poder vender gas de uso doméstico con subsidio a nivel nacional.
		2.1.2 Actualizar el 80% de Comodatos vigentes con los propietarios de puntos de venta afiliados al mecanismo de pago del subsidio al GLP	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	5.5.5.1.3.O Re-verificar a los negocios de subsistencia		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	3.1 Realizar re-verificaciones a los negocios de subsistencia (tortillerías, pupuserías, panaderías de pan francés, comedores, comidas típicas y rápidas)	3.1.1 Re-verificar el 80% de los negocios de subsistencia programados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	5.5.5.1.4.O Revisión y/o actualización del maco normativo técnico de la entrega del subsidio al GLP		25.00%	25.00%	100.00%	
	4.1 Diseño y/o actualización de Procesos, Procedimientos e instructivos de trabajo de CENADE	4.1.1 Diseño y/o actualización de Manuales de Procesos, Procedimientos e instructivos realizados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	4.2 Diseñar y/o actualizar Procedimientos de CENADE	4.2.1 Diseño y/o actualización de Manual de Proceso/Procedimientos realizado	50.00%	50.00%	100.00%	CENADE realizo los últimos ajustes a 3 manuales de procedimientos de los macro procesos estratégicos en la administración del subsidio al GLP, obteniendo manuales aprobados y vigentes para el uso de todo el personal operativo. Los manuales aprobados y difundidos con todo el personal a nivel nacional fueron el de administración y finanzas, gestión de puntos de venta de GLP y atención a beneficiarios.
5	5.5.5.1.5.O Gestión Administrativa		75.00%	50.00%	66.67%	
	5.1 Elaboración y ajuste al Plan Anual de Trabajo y Proyecto Presupuestario	5.1.1 Plan Anual de Trabajo ajustado	100.00%	100.00%	100.00%	
		5.1.2 Plan Anual de Trabajo y Proyecto Presupuestario 2017	100.00%	0.00%	0.00%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
5.2	Elaboración de informes de Gestión	5.2.1 Doce informes mensuales de seguimiento al Plan de Trabajo	50.00%	50.00%	100.00%	CENADE cumplió con todas las actividades programadas para el mes de Junio, realizando una re-programación de la elaboración del PAT 2017 debido a instrucciones de la GPDI.
		5.2.2 Informe trimestral de actividades administrativas-financieras	50.00%	50.00%	100.00%	CENADE a través de su Gerencia de Administración y Finanzas cumplió con todas las necesidades en la administración de flota vehicular, insumos, activo fijo, contratación de personal, asistencia, planillas y resguardo de expedientes para cada oficina departamental a nivel nacional.
		5.2.3 Informe de logros institucionales, junio 2015 - mayo 2016	100.00%	100.00%	100.00%	
		5.2.4 Informe semestral de logros institucionales de junio a diciembre de 2016	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana						
13	5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	10.1 Lineamiento institucional para la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana.	10.1.1 Lineamiento institucional aprobado para brindar espacios de participación ciudadana	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	10.2 Estudio sobre la atención de quejas, avisos, denuncias y sugerencias a nivel institucional	10.2.1 Propuesta para la implementación del sistema integral de atención a quejas, avisos, denuncias y sugerencias	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
14	5.5.7.1.1.O Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia de la gestión en el MINEC		35.47%	50.00%	ADELANTO	
	1.1 Resoluciones de acceso a la información pública elaboradas	1.1.1 porcentaje de resoluciones realizadas	58.28%	100.00%	ADELANTO	Cumpliendo con garantizar el derecho de acceso a la información a toda persona y el cual está establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en el mes de junio se recibieron 42 solicitudes de información, con un total de 97 requerimientos, brindando resolución al 89.75% de lo recibido, beneficiando a un total de 23 mujeres y 19 hombres.
	1.2 Actualizaciones de categorías de información oficiosa para su publicación en el portal de transparencia	1.2.1 Porcentaje de categorías de información oficiosa del MINEC actualizada en el portal web	50.00%	50.00%	100.00%	En el mes de junio se actualizaron 4 categorías de información oficiosa, garantizando así el acceso a la información a la población en general



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	1.3 Actualización del índice de reserva	1.3.1 Número de actualizaciones del índice de reserva de conformidad al art. 22 de la LAIP y art. 32 del reglamento RELAIP	50.00%	50.00%	100.00%	
	1.4 Elaboración y publicación de informes exigidos por Ley, Rendición de Cuentas y Memoria de Labores	1.4.1 Informe de rendición de cuentas publicado y memoria de labores elaborada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.5 Facilitar la participación ciudadana, velando por que el MINEC mantenga una buena relación con los usuarios	1.5.1 Número de atenciones quejas, avisos, denuncias, reclamos, sugerencias y número de atenciones brindadas en temas varios	54.52%	100.00%	ADELANTO	Considerando que es de suma importancia que existan medios de interacción entre el MINEC y la ciudadanía en general, durante el mes de junio se benefició a 310 usuarios/as siendo 139 mujeres y 171 hombres a los que se les brindó respuesta a sus consultas en temas varios y quejas a esta Dirección y en la Oficina Enlace DIGESTYC
	1.6 Fomentar en el personal del MINEC la cultura de la Transparencia	1.6.1 Un evento realizado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
15	5.5.7.1.2.O Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos		50.00%	25.00%	50.00%	
	2.1 Implementación de Política Institucional de Gestión Documental y Archivos	2.1.1 Número de asesorías y capacitaciones impartidas a los encargados o responsables de los archivos de gestión, central, periféricos y especializados del MINEC.	50.00%	0.00%	0.00%	
	2.2 Coordinación de los procesos de trabajo establecidos para la identificación, clasificación, ordenación, transferencias, digitalización y automatización Valoración y eliminación Documental Preservación y conservación de los documentos.	2.2.1 Número de expedientes procesados técnicamente y Número de documentos digitalizados	50.00%	50.00%	100.00%	En el mes de junio se dio seguimiento a la Gestión Documental y Archivo brindando asesorías, préstamos documentales, la elaboración de 13 Tablas de Transferencias Documentales y logrando la asignación de espacio físico para el archivo periférico de DIGESTYC.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



1.1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Dirección de Administración y Finanzas						
139	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		41.67%	43.75%	ADELANTO	
	14.1 Administrar, ejecutar los procesos administrativos, financieros y operativos del Ministerio	14.1.1 Autorizaciones administrativas de compras, contrataciones de servicios profesionales, mayores a \$5,000.00 y que no sean pagaderos por Fondo Circulante	50.00%	58.33%	ADELANTO	En el mes de junio el Director de Administración y Finanzas autorizó 11 requisiciones de Obra, Bien o Servicio. En el mes de Febrero el Director de Administración y Finanzas autorizó 22 requisiciones de Obra, Bien o Servicio. En el mes de marzo el Director de Administración y Finanzas autorizó 17 requisiciones de Obra, Bien o Servicio. En el mes de abril el Director de Administración y Finanzas autorizó 24 requisiciones de Obra, Bien o Servicio. En el mes de mayo el Director de Administración y Finanzas autorizó 11 requisiciones de Obra, Bien o Servicio.
		14.1.2 Acciones orientadas a incrementar la eficiencia energética	50.00%	50.00%	100.00%	En el mes de febrero se recogió información de interés del MINEC sobre la presentación de proyectos de eficiencia energética del sector público con el patrocinio de la cooperación japonesa JICA (ver información del taller y ver invitación del Consejo Nacional de Energía (CNE)). En el mes de abril la Dirección de Administración y Finanzas envió por correo electrónico a todos los empleados del MINEC un documento que establece una serie de medidas que debían adoptar las diferentes instituciones, especialmente las que conforman el Gobierno Central, para un mejor uso de aprovechamiento del agua, esto en el marco de la Alerta Naranja que decretó la Dirección General de Protección Civil, a raíz de los problemas de abastecimiento de agua en el área metropolitana de San Salvador.
		14.1.3 Gestiones orientadas al cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional del MINEC	66.67%	66.67%	100.00%	La Dirección de Administración y Finanzas en el mes de junio impulso conjuntamente con la Clínica empresarial, gestiones tendientes al cumplimiento del Protocolo Sanitario para los casos que surgieron de Tuberculosis, en estrecha comunicación con las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). En el mes de abril la Dirección de Administración y Finanzas impulsó una jornada de limpieza y fumigación en el Plan Maestro contra el zancudo transmisor del dengue, chinkungunya y zika.
		14.1.4 Presupuesto institucional elaborado y gestionado ante el Ministerio de Hacienda	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
140	5.5.7.1.1.O Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas		50.00%	50.00%	100.00%	
	1.1 Actividades Administrativas de la Dirección de Administración y Finanzas	1.1.1 Informes bimensual de gestiones realizadas ante instituciones públicas y privadas	50.00%	50.00%	100.00%	<p>En el mes de junio ante el Ministerio de Hacienda se gestionó la ampliación automática del fondo FEFE por la cantidad de \$974,825.00.</p> <p>También en el mes de junio, en el marco de la organización del torneo de fútbol para los empleados del MINEC finalmente se logró la gestión positiva con el Centro de transmisiones de la Fuerza Armada.</p> <p>En el mes de febrero y en el marco de la relación permanente con el Ministerio de Hacienda se recibieron lineamientos específicos para el proceso de ejecución presupuestaria del ejercicio financiero fiscal 2016, los cuales se comenzaron a aplicar de inmediato en función de la formulación del presupuesto del MINEC del próximo año.</p> <p>En el mes de abril por instrucciones del Despacho Ministerial se realizó relaciones con BOLPROS (Bolsa de Productos y Servicios para El Salvador) para que esta Secretaría de Estado adquiera ciertos bienes y servicios, lo que implicó buscar el asesoramiento pertinente para contratar los servicios de un Puesto de Bolsa y poder concretar las adquisiciones pertinentes.</p> <p>También en el mes de abril se tuvo relación de trabajo con el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) para resolver lo que parece un conflicto laboral con una ex empleada de dicha autónoma (OSN) (ver comunicación electrónica adjunta).</p>
141	5.5.7.1.2.O Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias		50.00%	50.00%	100.00%	
	2.1 Vigilar y hacer las gestiones pertinentes para el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT)	2.1.1 Gestiones realizadas para el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT)	50.00%	50.00%	100.00%	<p>En el mes de junio se realizó la reunión ordinaria de la Comisión verificadora del Contrato Colectivo de Trabajo CCT. En dicha reunión se trató sobre el cumplimiento específico de prestaciones según las cláusulas siguientes: 13, 17, 29, 44, 53, 56 y 65.</p> <p>El 03 de febrero se realizó la reunión ordinaria de la Comisión verificadora del Contrato Colectivo de Trabajo con la presencia del Director General de DIGESTYC para resolver diversos asuntos propios de la dirección de DIGESTYC. Adicionalmente se llevó a cabo la reunión extraordinaria el 19 de febrero con la Comisión Verificadora de CCT para ver casos específicos del personal del CENADE. Finalmente se dio cumplimiento a la entrega de prestaciones programadas para el mes de febrero (ver adjunto)</p> <p>En el mes de abril se comunicó a los empleados en general del MINEC que gracias a las gestiones de la administración actual (en la que también está involucrada la Dirección de Administración y Finanzas) la creación de 236 plazas, con ello se da cumplimiento a la cláusula 17 inciso segundo del Contrato Colectivo de Trabajo: "El Ministerio de Economía se compromete a gestionar ante el Ministerio de Hacienda la creación de plazas de aquellos contratos que bajo la modalidad de servicios técnicos o profesionales estén ejerciendo servicios de carácter continuo y permanente".</p> <p>Asimismo, se dio cumplimiento a la cláusula 82 párrafo segundo del Contrato Colectivo de Trabajo: "El Ministerio de Economía aportará anualmente DOS MIL DÓLARES (\$2,000.00) para el funcionamiento del Comité de Proyección Social, Cultura y Deportes del Sindicato" (ver adjunto).</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Gerencia de Administración						
142	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		58.34%	20.84%	35.72%	
	14.1 Reposición cuatrimestral de las existencias del Almacén.	14.1.1 Inventario de existencias de Almacén en correspondencia a la demanda de los usuarios	66.67%	66.67%	100.00%	
	14.2 Actualización de inventario de Activo Fijo en existencias, ubicación, asignación e informe.	14.2.1 Inventario de Activo Fijo actualizado en existencias ubicación y asignación.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	14.3 Plan de mejora de la Seguridad	14.3.1 Elaboración de protocolo de seguridad	100.00%	0.00%	0.00%	
	14.4 Elaboración y/o Actualización de documentos Normativos de la Gerencia Administrativa	14.4.1 Elaboración y/o Actualización de Procedimientos Administrativos	33.33%	33.33%	100.00%	
		14.4.2 Actualización de Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Administrativa	100.00%	0.00%	0.00%	Se reprograma debido a que no está concluida la etapa de revisión del documento.
143	5.5.7.1.1.O Administrar y controlar los recursos materiales y servicios para que las Unidades que integran el Ministerio funcionen eficientemente		34.44%	35.00%	ADELANTO	
	1.1 Coordinación y supervisión de las actividades de las distintas áreas de la Gerencia y brindar asesoría técnica/administrativa	1.1.1 Documentos e informes elaborados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.2 Revisión y autorización de los pagos de los compromisos adquiridos por el Ministerio con recursos de Fondo Circulante y trámites internos y externos.	1.2.1 Requisiciones firmadas y documentos elaborados	50.00%	58.33%	ADELANTO	Se recibieron y autorizaron 219 requisiciones de obra bienes y servicios. y se firmó en concepto del páguese del fondo circulante 144 facturas y 157 recibos.
	1.3 Elaborar y ajustar los Planes de Trabajo, reportar informes mensuales de labores y brindar apoyo técnico	1.3.1 Informes elaborados	53.33%	46.67%	87.50%	Informe mensual de actividades de la Gerencia de Administración correspondientes al mes de junio.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
144	5.5.7.1.2.O Servicio de pago de Viáticos, facturas y gastos imprevistos de todas las Oficinas del MINEC.		50.00%	50.00%	100.00%	
	2.1 Recibir requerimiento con documento de respaldo y realizar el pago.	2.1.1 Requerimiento pagados	50.00%	50.00%	100.00%	Se cancelaron 144 facturas y 157 recibos por valor de \$ 30,977.30, pasajes al interior del país \$ 1,640.00, viáticos al interior del país \$ 5,658.00, misiones oficiales al exterior del país \$ 7,730.00.
	2.2 Arqueo mensual y Conciliaciones Bancarias	2.2.1 Arqueo elaborado	50.00%	50.00%	100.00%	Se realizaron 21 arqueos y la conciliación bancaria del presente mes.
145	5.5.7.1.3.O Coordinación, supervisión y autorización de los servicios Básicos, Almacén y del Registro y Control de Activo Fijo.		50.00%	50.00%	100.00%	
	3.1 Autorizaciones de requisiciones de Almacén y coordinación de los Servicios Administrativos y Básicos.	3.1.1 Requisiciones de Almacén autorizadas	50.00%	50.00%	100.00%	Se revisaron, autorizaron y firmaron 124 requisiciones en el Sistema de Almacén. Se coordinó y se brindó seguimiento a las Empresas de Agua Purificada, Servicios de Limpieza y Telefonía. En correspondencia en despacharon 178 notas varias, se recibieron 286 documentos y 72 Diarios Oficiales recibidos Se prestó colaboración en el área de Fondo circulante como Encargada Suplente. Se atendieron 1,607 llamadas telefónicas por medio del Conmutador.
	3.2 Controlar, verificar y contar con un registro de los activos del MINEC	3.2.1 Registro de los activos del MINEC elaborado	50.00%	50.00%	100.00%	Adición de 8 bienes nuevos, actualización de registros a diferentes oficinas, Ordenes de Salida eventos 30, Ordenes de salida para Reparación, Tarjetas de Salida permanente 6, Ordenes de Salida a reparación 4, Asignación de mueble a Coordinación de Seguridad. Actualización de datos de empleados de diferentes oficinas. Actas de conciliación mensual, Impresión de fichas de asignación de cada empleado de las oficinas verificadas, Información solicitada por la Corte de Cuentas. Impresión de 120 fichas para hacer archivo de los Aires Acondicionados, 63 fichas de otros activos, elaboración de 6 tarjetas de salida de equipo, impresión de listado de licencias enviado a la Contabilidad.
	3.3 Actualizar e informar periódicamente el inventario de bienes muebles (cuyo valor exceda de \$20,000)	3.3.1 Informe de inventario de bienes muebles (cuyo valor exceda de \$20,000)	50.00%	50.00%	100.00%	Informe de Bienes Muebles mayores a \$ 20,000.00
	3.4 Mantener stock de materiales e inventario general de existencias.	3.4.1 Informe de stock de materiales e inventario general de existencias elaborado	50.00%	50.00%	100.00%	Se entregaron un total de 128 requisiciones y se recibieron 18 facturas de proveedores. Presentamos 4 Informes: a Contabilidad 1 de Existencias, 1 de Consumo y 2 de compras y el Informe de Labores del mes o seguimiento de metas, también presentamos 2 Informe a LA Unidad de Medio Ambiente, Total 7 Informes
146	5.5.7.1.4.O Supervisar y coordinar las actividades, procedimientos, metas y apoyo logístico de los Departamentos de Transporte y Mantenimiento.		50.00%	50.00%	100.00%	
	4.1 Registro y control de la entrega de cupones de combustible.	4.1.1 Registro de la entrega de cupones de combustible. elaborado	50.00%	50.00%	100.00%	Se entregaron 665 cupones de combustible, para misiones oficiales de los Despachos Y los solicitados por el Departamento de Transporte.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	4.2 Atender las solicitudes de servicio de transporte y mantener los vehículos en condiciones óptimas.	4.2.1 Solicitudes de servicio de transporte y mantener los vehículos en condiciones óptimas recibidas	50.00%	50.00%	100.00%	Se proporcionó servicio de transporte para 1,067 misiones oficiales, elaboración de 24 recibos de viáticos por misiones oficiales. Y quince gestiones para reparaciones de vehículos por medio del sistema de transporte. Se realizaron 15 reparaciones de vehículos en el taller interno.
	4.3 Mantener operativa y confiable la infraestructura y establecer mecanismos de monitoreo sobre la funcionalidad de los servicios generales.	4.3.1 Informe de gestión	50.00%	50.00%	100.00%	Se recibieron 39 requisiciones de los cuales 27 son con el respectivo documento y los restantes 12 son de oficio y 13 trabajos pendientes en proceso de compra; de los trabajos realizados de oficio están la mayoría sobre fontanería y algunas reparaciones de luminarias; apoyo en jardinería, trabajos de infraestructura.
Gerencia Financiera						
156	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		49.17%	48.51%	98.66%	
	14.1 Administrar los recursos financieros de la institución y dirigir, coordinar y supervisar la actividad administrativa-financiera de la Gerencia.	14.1.1 Proyecto de presupuesto institucional elaborado.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		14.1.2 Compromisos presupuestarios aprobados.	50.05%	38.08%	76.07%	Se elaboraron 399 compromisos presupuestarios para realizar los requerimientos de fondos para el pago de las remuneraciones, pago de proveedores del MINEC y DIGESTYC; dichos compromisos corresponden a los meses de mayo y junio 2016
		14.1.3 Reprogramaciones presupuestarias y transferencias ejecutivas realizadas.	50.00%	62.69%	ADELANTO	Se realizaron 157 reprogramaciones y 74 ajuste o transferencias a Instituciones autónomas, los cuales ampararon el pago de los compromisos adquiridos por esta Instituciones; corresponde a los meses de mayo y junio 2016
		14.1.4 Informes ejecutivos de la gestión financiera presentados al Despacho y Ministerio de Hacienda.	50.00%	50.00%	100.00%	Presentación de informes ejecutivos de la ejecución del presupuesto al segundo trimestre del MINEC al Despacho Ministerial y se elaboró informes de Metas al mes de junio de 2016 para la Dirección General de Presupuesto
	14.2 Efectuar el pago de las obligaciones adquiridas por el MINEC.	14.2.1 Propuestas de pago del Fondo General FAE y proyectos.	50.00%	47.83%	95.67%	Se realizaron 149 propuestas de pagos de Fondo general, FAE y BID, que ampararon los pagos del personal y pago de proveedores así como de consultorías realizadas en el proyecto del BID; dichas propuesta corresponde a los meses de mayo y junio
	14.3 Registrar y validar cronológicamente los hechos económicos de las transacciones financieras que realizó el MINEC y elaborar los Estados Financieros que la ley exige.	14.3.1 cierres contables de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.	60.00%	60.00%	100.00%	Cierre contable de los Estados Financieros para los meses de mayo y junio del 2016
157	5.5.7.1.1.O Dirigir y Administrar los Recursos Financieros		46.78%	59.53%	ADELANTO	
	1.1 Administrar los recursos financieros de la institución, así como también dirigir y coordinar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la GF; presentar	1.1.1 Proyecto de Presupuesto Elaborado e Informes Ejecutivos presentado al Despacho y al Ministerio de Hacienda	44.36%	59.92%	ADELANTO	Durante los meses de mayo y junio se ha administrados los recursos de la Gerencia Financiera ; se presentaron los Informes y se participó en reuniones a requerimiento del Despacho



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	informes ejecutivos al Despacho Ministerial y al Ministerio de Hacienda.					
	1.2 Registro, control y supervisión de conciliaciones bancaria y embargos judiciales.	1.2.1 Documentos	49.20%	59.13%	ADELANTO	Se realizaron 32 conciliaciones bancarias correspondiente a los meses de mayo y junio, además se realizaron 79 trámites de recepción, registros de trabos de embargos y atención al personal que tiene embargos de los cuales 28 son mujeres y 20 son hombre; por otra parte se realizó la recolección de pago de la renta en el mercado de artesanía para los meses de mayo y junio de 2016, de los cuales 24 son hombre y 36 son mujeres, posteriormente el dinero recaudado se remitió a la Dirección General de Tesorería y se elaboró el respectivo informe. de
158	5.5.7.1.2.O Formulación, Evaluación y Seguimiento del Presupuesto;		69.13%	100.00%	ADELANTO	
	2.1 2.1 Formulación, evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria; presentar informes de seguimiento presupuestario.(Registro en aplicación SAFI y asignación de cifrado presupuestarios)	2.1.1 Documentos, Compromisos Presupuestarios Aprobados; Ajuste y Transferencias Presupuestarias del MINEC y Autónomas Aprobadas	69.13%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron 1522 trámites sobre: cifrado presupuestario a la GACI para sus requerimientos, se analizaron los documentos enviados por la GACI, se realizaron requerimientos para los proyectos especiales y se elaboró informe de la división; dichos trámites corresponde para los meses de mayo y junio.
159	5.5.7.1.3.O Realizar la Gestión de la Utilización de los Recursos Financieros,		50.02%	51.15%	ADELANTO	
	3.1 Realizar la gestión de la utilización de los recursos financieros, administrar y supervisar las actividades relacionadas con los pagos y administrar y controlar las cuentas bancarias institucionales, de los fondos GOES, Préstamo Externo, Donaciones y propios. Pagos a 265 Mujeres y 376 Hombres	3.1.1 Pagos en el tiempo establecido	50.02%	51.15%	ADELANTO	Se realizaron 2688 trámites relacionados con: planillas del mes mayo y junio, se realizaron las transferencias a diferentes cuentas del Ministerio, Se realizaron todos los registros en la aplicación SAFI, Se elaboraron y registraron los diferentes cheques para el pago de proveedores y personal del MINEC, se elaboraron informe de cajas del mes de mayo y junio, se elaboraron informe tanto para el Ministerio de Hacienda como para otras Instituciones retuvo el 1% del IVA a proveedores que prestan servicios al MINEC
160	5.5.7.1.4.O Validar y Registrar los Hechos Económicos del Ministerio,		50.00%	50.16%	ADELANTO	
	4.1 Registrar y validar los hechos económicos del ministerio, realizar oportunamente los cierres mensuales y anuales e informar sobre el comportamiento de los recursos y obligaciones institucionales. Validación partidas y pago de planillas de las unidades Presupuestaria	4.1.1 Presentación de Estados Financieros básicos	50.00%	50.16%	ADELANTO	Se realizaron 2577 trámites sobre validación y pago de las planillas del mes de mayo y junio, se validaron y pagaron los bienes y servicios, proyectos especiales y actividades especiales, además se preparó informe semestral de las notas explicativas de la ejecución del presupuesto del MINEC.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Gerencia de Recursos Humanos						
153	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		42.58%	42.99%	ADELANTO	
	14.1 Gestionar eficientemente el capital humano del MINEC para su profesionalización y mejora del clima organizacional	14.1.1 Cumplimiento de las prestaciones y beneficios a los empleados del MINEC	60.00%	100.00%	ADELANTO	<p>En cumplimiento al otorgamiento de prestaciones y beneficios, se informa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizó la segunda entrega de tarjetas electrónicas para adquisición de productos de la canasta básica, beneficiando a 303 empleados de la Secretaría de Estado, 90 del CENADE y 274 de la DIGESTYC, haciendo un total de 667 empleados del MINEC" En referencia a la prestación de Certificados para adquisición de anteojos se coordinó fecha para realizar la primera Jornada de Salud Visual con el fin de que 400 empleados beneficiados puedan obtener la prescripción médica y el Certificado de Lentes. Con respecto a la prestación de Uniformes para personal Administrativo, Técnico y de Campo se inició el proceso para la entrega de Uniformes correspondiente al año 2017 a un total de 500 empleados. Se tramitó para pago de subsidio 31 incapacidades de empleados del MINEC. Coordinación y dotación de uniformes deportivos a 8 equipos integrados por empleados de las diferentes direcciones y gerencias del MINEC que participarán en Torneo de Fútbol.
		14.1.2 Diagnóstico de necesidades de capacitación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		14.1.3 Informe de ejecución y/o evaluación del impacto de la capacitación	45.45%	45.45%	100.00%	<p>Datos: Indicador de capacitación: (7/4)*100 Indicador de capacitación: (1.75)*100</p> <p>Resultados: Indicador de capacitación: 175 % realizado correspondiente al mes de junio. Interpretación: Se realizó el 75% más de las capacitaciones programadas para el mes de junio; es decir se realizaron 7 capacitaciones de 4 que se tenían programadas en el mes de junio.</p>
	14.2 Atención médica a los empleados del MINEC a través de la clínica empresarial	14.2.1 Consultas médicas del personal MINEC	50.00%	50.00%	100.00%	<p>En la clínica empresarial MINEC, durante el mes de junio se atendieron un total de 215 empleados. Las consultas fueron por infecciones respiratorias, diarreas, amebiasis e Hipertensión Arterial, entre otras.</p> <p>Entre las actividades realizadas durante el mes, se informa el despacho de 449 Recetas, la toma de 291 Exámenes de Laboratorio Clínico, 13 Exámenes de Gabinete, 25 Incapacidades indicadas generando un total de 54 días de incapacidad, además del otorgamiento de 23 referencias médicas.</p> <p>Se informa también como servicio brindado a los empleados la administración de 271 Inyecciones y 33 Curaciones.</p> <p>Se colocaron Purificadores de aire con OZONO en la unidad de Cartografía, Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y Clínica Empresarial, como parte de las medidas de acción para evitar enfermedades de vías respiratorias recurrentes y posibles rebrotes de la bacteria de la tuberculosis.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		14.2.2 Ejecución del Plan educativo de salud	50.00%	25.00%	50.00%	Se impartió Taller de Salud Mental a 38 empleados de la Dirección Nacional de Inversión.
154	5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia		25.00%	0.00%	0.00%	
	20.1 Desarrollar Mapa Funcional	20.1.1 Mapa funcional de competencia	100.00%	0.00%	0.00%	
	20.2 Identificar las funciones individuales de las que se desarrollarán los Estándares de Competencias.	20.2.1 Estándar de competencia	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	20.3 Desarrollar el Instrumento de Evaluación.	20.3.1 Instrumento de evaluación de competencia	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	20.4 Validar el Instrumento de Evaluación a través de la prueba piloto.	20.4.1 Informe de resultado de la prueba piloto	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
155	5.5.7.1.1.O Desarrollo de Estándares de Competencias		25.00%	50.00%	ADELANTO	
	1.1 Elaborar Manual de puestos por competencias de la Dirección de Administración y Finanzas	1.1.1 Desarrollar el Mapa funcional	100.00%	100.00%	100.00%	Se inicia el proceso de Estandarización de competencias de la gerencia de RRHH con la función de Planificar, dirigir y supervisar los programas de capacitación. Nivel de Ejecución: 75% del mapa funcional elaborado
		1.1.2 Identificar la función individual del puesto de trabajo del que se desarrollará el Estándar de competencia.	0.00%	100.00%	ADELANTO	Se determinó iniciar el estándar de competencia con la función individual de Planificar, dirigir y supervisar los programas de capacitación
		1.1.3 Desarrollar el Instrumento de Evaluación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		1.1.4 Validar el Instrumento de Evaluación a través de la Prueba Piloto.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional						
147	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		62.56%	85.50%	ADELANTO	
	14.1 Gestionar oportunamente la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	14.1.1 Número de órdenes de compra y pedidos realizados	50.00%	81.50%	ADELANTO	Se elaboraron: 42 Ordenes de Compras por \$38,154.30 44 Ordenes de Pedido por \$275,418.25



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		14.1.2 Número de licitaciones públicas, abiertas y contrataciones directas realizadas	50.00%	75.00%	ADELANTO	Se elaboraron: 1 Licitación Abierta DR-CAFTA LA 10/2016-MINEC "Suministro de Servicio de Publicidad para el Ministerio de Economía" 2 Licitaciones Públicas: LP 02/2016-MINEC "Suministro de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de Aire Acondicionado del Ministerio de Economía" LP 03/2016-MINEC "Arrendamiento de Vehículos Automotores Pick Up 4x4 Doble Cabina para el Ministerio de Economía"
		14.1.3 Número de contratos, resoluciones y acuerdos realizados	87.68%	100.00%	ADELANTO	Se elaboraron: 1 Contrato GOES 10 Resoluciones 2 Acuerdos
148	5.5.7.1.1.O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.1 Elaboración del Plan Anual de Trabajo	1.1.1 Plan Anual de Trabajo Elaborado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
149	5.5.7.1.2.O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales		12.50%	50.00%	ADELANTO	
	2.1 Elaboración del Plan Anual de Compras	2.1.1 Plan Anual de Compras Elaborado	0.00%	100.00%	ADELANTO	
	2.2 Elaboración de los Controles Trimestrales del Plan Anual de Compras	2.2.1 Documentos de Controles Trimestrales Elaborados	25.00%	0.00%	0.00%	
150	5.5.7.1.3.O Coordinar, gestionar y realizar Ordenes de Compra y Pedido de bienes y servicios		50.00%	50.00%	100.00%	
	3.1 Elaboración de órdenes de compras	3.1.1 Informe de Ordenes de Compra	50.00%	50.00%	100.00%	Fondos GOES: 42 por \$38,154.30
	3.2 Elaboración de órdenes de pedidos	3.2.1 Informe de Ordenes de Pedido	50.00%	50.00%	100.00%	Fondo GOES: 44 por \$275,418.25
151	5.5.7.1.4.O Coordinar, gestionar y realizar Licitaciones Públicas, Abiertas y Contrataciones Directas de bienes y servicios		50.00%	45.84%	91.68%	
	4.1 Elaboración de Bases y Términos de Referencia	4.1.1 Informe de Bases de Licitación y Términos de Referencia	50.00%	50.00%	100.00%	Licitación Abierta: 1 DR-CAFTA LA 10/2016-MINEC "Suministro de Servicio de Publicidad para el Ministerio de Economía" Licitación Pública: 2 LP 02/2016-MINEC "Suministro de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de Aire Acondicionado del Ministerio de Economía"



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						LP 03/2016-MINEC "Arrendamiento de Vehículos Automotores Pick Up 4x4 Doble Cabina para el Ministerio de Economía"
	4.2 Evaluación de Ofertas y Elaboración de Acta-Informe	4.2.1 Informe de Recomendación de Adjudicación	50.00%	41.67%	83.33%	
152	5.5.7.1.5.O Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones y otros documentos legales		66.67%	66.67%	100.00%	
	5.1 Elaboración de Contratos	5.1.1 Informe de Contratos por Licitaciones y/o Libre Gestión Elaborados	50.00%	50.00%	100.00%	Fondo GOES: 1
	5.2 Elaboración de Prórrogas de Contratos	5.2.1 Informe de Prórrogas de Contratos Elaborados	100.00%	100.00%	100.00%	
	5.3 Elaboración de Resoluciones y/o Acuerdos	5.3.1 Informe de Resoluciones y/o Acuerdos Elaborados	50.00%	50.00%	100.00%	Resoluciones: 10 Acuerdos: 2



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



2. DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMÍA

NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Unidad de Inteligencia Económica						
100	5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC		100.00%	100.00%	100.00%	
	14.1 Gestionar para renovar la licencia del Discoverer (UIE, DATCO, POLICOM, PROESA)	14.1.1 Número de gestiones realizadas	100.00%	100.00%	100.00%	
101	3.3.1.1.25.E Sistema de Inteligencia Comercial. potenciando la complementariedad institucional.		63.33%	35.60%	56.21%	
	25.1 Mapeo de indicadores y fuentes de información	25.1.1 Base de datos con indicadores definidos e instituciones identificadas	100.00%	100.00%	100.00%	
	25.2 Establecer convenios interinstitucionales para compartir información	25.2.1 Número de convenios alcanzados	66.67%	0.00%	0.00%	
	25.3 Almacenar la información cuantitativa disponible y construir los indicadores relevantes	25.3.1 Número de indicadores construidos y/o actualizados	50.00%	78.00%	ADELANTO	Reporte UIE elaboro los informes: - Archivo con indicadores actualizados.
	25.4 Definir los lineamientos para la construcción de la herramienta de consulta para el Sistema de Información para el Seguimiento de la Economía (SISE)	25.4.1 Documento de lineamientos presentado	100.00%	0.00%	0.00%	
	25.5 Monitoreo del SISE	25.5.1 Informe de seguimiento del SISE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
102	3.3.1.1.26.E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.		52.54%	59.65%	ADELANTO	
	26.1 Alerta Económicas y de Competitividad	26.1.1 Número de alertas económicas (PIB, Remesas, Comercio Exterior, Empleo, etc.) realizadas	50.00%	50.00%	100.00%	Reporte UIE elaboro los informes: Mensuales: -Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE) -Comercio Exterior -Canasta Básica Alimentaria (CBA) -Inflación -Empleo Formal



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						-Créditos Productivos -Remesas Familiares Trimestrales: -Inversión Extranjera Directa (IED) -Producto Interno Bruto Trimestral -Exportación de Servicios
		26.1.2 Número de alertas de competitividad (con base en distintas mediciones internacionales) realizadas	57.14%	100.00%	ADELANTO	Reporte UIE elaboro los informes: -Pérdida de Posiciones de El Salvador en el Índice de Desempeño Logístico. De acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP. Art. 19", estos productos se clasifican como reservados.
	26.2 Boletines o Informes de coyuntura económica	26.2.1 Número de boletines o informes de coyuntura económica realizados	50.00%	100.00%	ADELANTO	Reporte UIE elaboro los informes: Situación Económica de El Salvador: Panorama Internacional, Crecimiento económico nacional, Comercio de bienes, Comercio de servicios, Inversión Pública (acumulada a mayo 2016), Inversión Privada (anunciada) a junio de 2016, Inversión Extranjera Directa (flujos netos) al primer trimestre de 2016, Proyecciones económicas
	26.3 Informes de Comercio Exterior	26.3.1 Número de Informes de Comercio Exterior realizados	50.00%	50.00%	100.00%	
	26.4 Análisis de viabilidad de los acuerdos comerciales	26.4.1 Número de estudios de viabilidad realizados	66.67%	66.67%	100.00%	
	26.5 Análisis de evaluación de impacto de los acuerdos comerciales vigentes	26.5.1 Número de estudios de impacto realizados	50.00%	50.00%	100.00%	
	26.6 Realizar estudios de mercado (perfiles sectoriales) y análisis descriptivo de las relaciones comerciales entre El Salvador y algún socio comercial (perfiles país)	26.6.1 Número de perfiles país realizados	50.00%	12.50%	25.00%	Reporte UIE elaboro los informes: COMERCIO POTENCIAL ENTRE EL SALVADOR Y ECUADOR
		26.6.2 Número de perfiles sectoriales realizados	40.00%	20.00%	50.00%	
103	3.3.1.1.1.O Seguimiento a la coyuntura económica		50.00%	48.75%	97.50%	
	1.1 Elaboración de reportes informativos (monitoreo de noticias de coyuntura nacional e internacional)	1.1.1 Número de reportes informativos elaborados	50.00%	48.75%	97.50%	Reporte UIE elaboro los informes: -20 Reportes de Coyuntura Informativa Nacional -20 Reportes de Coyuntura Informativa Internacional De acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP. Art. 19", estos productos se clasifican como reservados.
104	3.3.1.1.2.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios		59.17%	63.33%	ADELANTO	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	2.1 Realizar diálogos/encuentros sectoriales	2.1.1 Número de reuniones / talleres desarrollados	40.00%	20.00%	50.00%	Reporte UIE elaboro los informes: -Reunión con AES y CNE para seguimiento Doing Business De acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP. Art. 19", estos productos se clasifican como reservados.
	2.2 Revisar las evaluaciones país sobre clima de negocios y de competitividad y proponer acciones de mejora	2.2.1 Número de documentos elaborados	66.67%	83.33%	ADELANTO	Reporte UIE elaboro los informes: -Seguimiento y evaluación pilar de manejo de permisos de construcción Doing Business. -Índice de Desempeño Logístico De acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP. Art. 19", estos productos se clasifican como reservados.
	2.3 Atención a empresarios o agentes externos que requieran de información económica	2.3.1 Número de reportes de atención de requerimientos externos	80.00%	100.00%	ADELANTO	Reporte UIE elaboro los informes: REQUERIMIENTOS DE LA OIR. -Solicitud: Información sobre la actividad de los Call centers en el País y su impacto en el empleo. -Solicitud: Información sobre IED para los sectores Comercio, Turismo e Infraestructura en el departamento de San Salvador y la Libertad. -IED de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. -Implicaciones de la dolarización en la economía. -Información sobre el desempleo en el País.
	2.4 Realización de eventos de divulgación de estudios comerciales	2.4.1 Número de eventos de divulgación realizados	50.00%	50.00%	100.00%	
105	3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones		83.33%	100.00%	ADELANTO	
	3.1 Elaboración de documentos y otras solicitudes de los titulares, otras direcciones y de otras dependencias públicas	3.1.1 Número de documentos / informes presentados	83.33%	100.00%	ADELANTO	Reporte UIE elaboro los informes: Públicos: -Situación del empleo industrial en El Salvador -Reporte Internacional: Inversión mundial 2016 (UNTAD) - Reporte Internacional: Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe 2016 (CEPAL)- Información económica y comercial del sector textil y confección (base de datos). De acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP. Art. 19", estos productos se clasifican como reservados. -Reporte sobre productos y servicios con potencial de inversión en El Salvador. -Cifras de exportación de sector textil y confección hacia el mundo -Importaciones de América Latina con énfasis en México.
106	3.3.1.1.4.O Fortalecimiento del recurso humano		50.00%	50.00%	100.00%	
	4.1 Realizar procesos de capacitación en los temas de interés de la UIE	4.1.1 Número de capacitación atendidas	50.00%	50.00%	100.00%	Reporte UIE elaboro los informes: -Capacitación para manejo de herramienta "Passport" enfocada en el manejo de: Información de Mercados Internacionales, Información sobre Sectores Estratégicos, Información sobre indicadores Macroeconómicos.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						De acuerdo a las disposiciones establecidas en la "LAIP. Art. 19", estos productos se clasifican como reservados.
Dirección de Política Comercial						
70	3.3.1.1.1.E Negociar un acuerdo comercial con Corea del Sur		100.00%	100.00%	100.00%	
	1.1 Rondas de Coordinación Centroamericana	1.1.1 Rondas de negociación CA	100.00%	100.00%	100.00%	Del 29 de junio al 01 de julio, se realizó la II Reunión de Coordinación Centroamericana para la Reunión Intersesional CA- Coreas tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, los grupos técnicos de Reglas de Origen, Acceso a Mercados, Propiedad Intelectual, Servicios en Inversión, con el objetivo de coordinar las posiciones centroamericanas de cara a la 2ª. Ronda Intersesional con Corea del Sur. En esta oportunidad, los grupos técnicos llevaron a cabo una revisión de los textos normativos para cada uno de los capítulos antes mencionados, con especial atención en los artículos que se encuentran pendientes de acuerdo, para evaluar la estrategia a seguir. Asimismo, se trabajó en los Anexos para los temas de Acceso a Mercados, Reglas de Origen y Servicios, los cuales contienen detalles acerca del tratamiento arancelario y reglas de origen específicas para el comercio de bienes, y el nivel de acceso en el comercio de servicios.
	1.2 Ronda de negociación Centroamérica - Corea	1.2.1 Ronda de negociación Centroamérica - Corea	100.00%	100.00%	100.00%	
71	4.4.1.4.1.E Armonizar reglamentos técnicos a nivel centroamericanos para promover el comercio de productos nacionales en ese mercado.		50.00%	0.00%	0.00%	
	1.1 Rondas de Unión Aduanera	1.1.1 Reglamentos técnicos CA	50.00%	0.00%	0.00%	
72	4.4.1.4.2.E Impulsar la adopción de una normativa e institucionalización regional en materia de competencia		0.00%	100.00%	ADELANTO	
	2.1 Ronda de Unión Aduanera	2.1.1 Documento	0.00%	100.00%	ADELANTO	
73	3.3.1.1.2.E Negociar un acuerdo comercial con un país de Suramérica, con especial énfasis con Venezuela, Perú, Ecuador o Bolivia		100.00%	100.00%	100.00%	
	2.1 Negociar un Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador- Ecuador Rondas de negociación	2.1.1 Ayuda memoria	100.00%	100.00%	100.00%	
	2.2 Negociar un Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador- Bolivia Rondas de negociación	2.2.1 Ayuda memoria	100.00%	100.00%	100.00%	Los equipos negociadores de Acceso a Mercados y Reglas de Origen, sostuvieron dos sesiones de consultas durante los días 09 y 10 de junio de 2016, con la finalidad de obtener información para las ofertas arancelarias y las Reglas de origen'
74	3.3.1.1.3.E Reactivar las negociaciones para concretar un acuerdo comercial con Canadá		100.00%	100.00%	100.00%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	3.1 Gestiones ante autoridades de Canadienses	3.1.1 Gestiones	100.00%	100.00%	100.00%	
75	4.4.1.4.3.E Divulgar, capacitar y velar por la correcta implementación de los Reglamentos Técnicos Centroamericanos a nivel nacional		50.00%	50.00%	100.00%	
	3.1 Eventos de divulgación	3.1.1 Evento	50.00%	50.00%	100.00%	
76	3.3.1.1.6.E Promover la ratificación del acuerdo de alcance parcial con Trinidad y Tobago		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	6.1 Suscripción del Acuerdo	6.1.1 Suscripción del Acuerdo	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	El día 9 de junio se elaboró un informe del estado actual del Acuerdo de Alcance Parcial con Trinidad & Tobago para Nuestro Canciller, quien se reuniría con su homólogo trinitense, de manera que le sirviera de insumo para que puedan discutir sobre los próximos pasos necesarios para poder suscribir el Acuerdo.
77	4.4.1.4.7.E Promover la adopción de una plataforma digital de comercio exterior		50.00%	100.00%	ADELANTO	
	7.1 Reuniones	7.1.1 Reuniones	50.00%	100.00%	ADELANTO	Durante el presente semestre se avanzó en la primera fase de la plataforma la cual comprende el desarrollo informático de la Plataforma de Interoperabilidad. MINEC tuvo una reunión con la SIECA, quienes explicaron los avances del proyecto. Durante reunión de Viceministros de Integración Económica Centroamericana se discutió el financiamiento de dicha plataforma, así como la cooperación que la Unión Europea brindará a la región para su implementación y desarrollo.
78	4.4.1.4.9.E Diseñar una política nacional de facilitación del comercio		100.00%	0.00%	0.00%	
	9.1 Aprobación de Política de facilitación de comercio por el Presidente	9.1.1 Aprobación de Política de facilitación de comercio	100.00%	0.00%	0.00%	
79	3.3.1.1.10.E Diseño de la Política Comercial, su divulgación e implementación		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	10.1 Diseño de la Política Comercial	10.1.1 Política Comercial Elaborada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
80	4.4.1.4.10.E Promover la adopción de una estrategia regional de facilitación del comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	10.1 Elaboración de Plan Nacional de implementación de la estrategia de Facilitación de Comercio	10.1.1 Plan Nacional de implementación de la Estrategia de Facilitación de Comercio	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
81	4.4.1.4.11.E Impulsar proyectos de facilitación del comercio en puestos fronterizos con Guatemala y Honduras		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	11.1 Implementación de proyecto de facilitación de comercio en puesto fronterizo con Honduras	11.1.1 Proyecto Promovido	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
82	3.3.1.1.16.E Divulgación e implementación de la política de propiedad intelectual para promover la inversión.		0.00%	100.00%	ADELANTO	
	16.1 Eventos divulgación	16.1.1 Evento	0.00%	100.00%	ADELANTO	
83	3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior		66.67%	0.00%	0.00%	
	19.1 Eventos de formación y capacitación	19.1.1 eventos de formación y capacitación	66.67%	0.00%	0.00%	
84	3.3.1.1.22.E Crear un Sistema de Información sobre los Acuerdos Comerciales		100.00%	0.00%	0.00%	
	22.1 Lanzamiento	22.1.1 Lanzamiento	100.00%	0.00%	0.00%	
85	3.3.1.1.23.E Crear un programa de asesoría sobre Denominaciones de origen e Indicaciones geográficas para productos nacionales.		33.33%	33.33%	100.00%	
	23.1 Aprobación de los TDR y contratación del Consultor	23.1.1 Aprobación de los TDR y contratación	100.00%	100.00%	100.00%	
	23.2 Elaboración del programa	23.2.1 Documento con Programa	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	23.3 Jornada de asesoría	23.3.1 Asesoría	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
86	3.3.1.1.27.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación		50.00%	100.00%	ADELANTO	
	27.1 Reuniones con Asamblea Legislativa	27.1.1 Reuniones con Asamblea legislativa	50.00%	100.00%	ADELANTO	
87	3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES		66.67%	33.33%	49.99%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	29.1 Aprobación de los TDR y contratación del consultor	29.1.1 Aprobación de los TDR y contratación	100.00%	100.00%	100.00%	
	29.2 Evento	29.2.1 evento	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	29.3 elaboración de programa de sensibilización	29.3.1 Programa de sensibilización	100.00%	0.00%	0.00%	
88	3.3.1.1.31.E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	31.1 Evento	31.1.1 Evento	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
89	3.3.1.1.32.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo de Beijing sobre interpretación y ejecución de audio visuales.		58.34%	16.67%	28.57%	
	32.1 Reuniones en la Asamblea Legislativa	32.1.1 Reuniones con Asamblea legislativa	66.67%	33.33%	50.00%	
	32.2 Eventos	32.2.1 Evento	50.00%	0.00%	0.00%	
Dirección de Administración de Tratados Comerciales						
55	4.4.1.4.4.E Implementación del sistema de compensación de pagos para promover el comercio de productos nacionales.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	4.1 Desarrollar actividades que permitan conocer la experiencia y buenas prácticas desarrolladas por otros países en esta materia	4.1.1 Actividades desarrolladas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
56	4.4.1.4.5.E Plan anual de prevención, monitoreo y eliminación de barreras al comercio a nivel intrarregional.		50.00%	50.00%	100.00%	
	5.1 Recopilar y analizar información técnica para gestionar la eliminación de barreras al comercio	5.1.1 Barreras eliminadas	50.00%	50.00%	100.00%	Se realizaron gestiones al mas alto nivel ante autoridades hondureñas, para lograr la eliminación de la aplicación de medidas contrarias al libre comercio a las exportaciones de harina salvadoreña.
57	3.3.1.1.9.E Diseño de la Política Nacional Automotriz y su divulgación		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	9.1 Elaborar propuesta de Política Nacional Automotriz	9.1.1 Propuesta elaborada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
58	3.3.1.1.20.E Crear el Sistema de Defensa Comercial		50.00%	50.00%	100.00%	
	20.1 Instalar el Sistema de Defensa Comercial (Nombramiento de representantes, Propuesta de Reglamento de Funcionamiento, Primera reunión del Sistema)	20.1.1 Sistema Instalado	50.00%	50.00%	100.00%	En el marco de la creación del Sistema Nacional de Defensa Comercial, los principales esfuerzos de la DATCO han estado dirigidos a divulgar la Ley Especial de Defensa Comercial, así como a brindar asesoría técnica especializada a las empresas y/o ramas de producción nacional que se han acercado a la Dirección a exponer supuestas prácticas de dumping.
59	3.3.1.1.21.E Elaboración y divulgación del Anteproyecto de Ley de Defensa Comercial		66.67%	66.67%	100.00%	
	21.1 Realizar actividades de divulgación sobre la Ley Especial de Defensa Comercial entre los sectores nacionales	21.1.1 Ley divulgada	66.67%	66.67%	100.00%	Se llevó a cabo charla en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, para dar a conocer los aspectos más relevantes de la Ley Especial de Defensa Comercial, la cual estuvo dirigida a un total de 25 beneficiarios.
60	3.3.1.1.24.E Ampliar el acceso de productos salvadoreños mediante mejoras en los acuerdos comerciales vigentes.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	24.1 Presentar propuestas técnicas para mejorar las condiciones en las que ingresan los productos salvadoreños bajo los TLC vigentes	24.1.1 Propuestas presentadas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
61	3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual		40.00%	63.60%	ADELANTO	
	30.1 Organizar eventos de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas de representantes de los sectores público y privado vinculados con el comercio exterior	30.1.1 Beneficiarios capacitados	40.00%	63.60%	ADELANTO	Durante el mes de junio se capacitaron un total de 169 beneficiarios en 3 eventos de capacitación: 1) "Sexta Enmienda al Sistema Armonizado de Codificación de Mercancías", capacitando a un total de 13 personas representantes del sector público y del BCR. 2) " Charla sobre Reglas de origen textiles a la empresa IUSA", participando 21 empleados de esa empresa, 3) " Conferencia sobre los aspectos relevantes de la implementación y administración del Tratado.
62	3.3.1.1.33.E Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	33.1 Implementar aplicaciones informáticas mediante las cuales se automaticen los procesos relacionados con la administración de los Acuerdos Comerciales	33.1.1 Aplicación informática desarrollada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
63	3.3.1.1.34.E Garantizar la defensa comercial y legal de los sectores productivos nacionales asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos en los TLC		33.33%	33.33%	100.00%	
	34.1 Analizar y elaborar documentación que fundamente los casos de solución de controversias y defensa comercial	34.1.1 Seguimiento de casos	33.33%	33.33%	100.00%	Se ha dado seguimiento y se ha brindado asesoría técnica especializada a una empresa salvadoreña que ha denunciado supuesto dumping.
64	3.3.1.1.36.E Garantizar el acceso de bienes agropecuarios a los mercados mediante la utilización de los contingentes agropecuarios		41.11%	72.67%	ADELANTO	
	36.1 Recopilar y analizar información técnica para la elaboración de licencias de contingentes arancelarios	36.1.1 Licencias emitidas	41.11%	72.67%	ADELANTO	Se emitieron y notificaron 28 Licencias de importación de contingentes agropecuarios según el siguiente detalle: Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo humano (2), Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR (1), Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR (3), Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo Animal (5), Maíz blanco desabastecimiento (1), Carne de cerdo CRD (2); Queso Acuerdo de Asociación (1), Queso SRD-CAFTA-DR (2); Partes de pollo (11).
65	3.3.1.1.37.E Apoyar a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías garantizando su acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales		100.00%	84.00%	84.00%	
	37.1 Llevar a cabo visitas de asesoría a las empresas para verificar el cumplimiento de requisitos de origen de las mercancías	37.1.1 Visitas de asesoría realizadas	100.00%	84.00%	84.00%	Se llevaron a cabo 13 asesorías para garantizar el cumplimiento de origen de las mercancías en beneficio de los sectores productivos nacionales, entre las cuales se mencionan las siguientes del Sector Textil y Confección: DA SAN, S.A. DE C.V., EXPORTADORA TSA, S.A. DE C.V., TEXTILES OPICO, S.A. DE C.V., PICACHO, S.A. DE C.V., VIDALES LARRAÑAGA, S.A. DE C.V.-
66	3.3.1.1.38.E Dotar a los sectores productivos nacionales de información y asesoría relacionada con la reglamentación técnica aplicada por los miembros de la OMC.		46.00%	34.80%	75.65%	
	38.1 Analizar y notificar normas, reglamentos técnicos y regulaciones sometidas a consulta nacional e internacional, así como las notificaciones ordinarias de la OMC	38.1.1 Documentos notificados	46.00%	34.80%	75.65%	Durante este mes se notificaron un total de 2 Documentos a la OMC, entre los cuales cabe destacar el RTS 13.04.03.14 - Establecimientos Educativos. Requisitos Sanitarios para el Permiso de Instalación y Funcionamiento.
67	3.3.7.1.1.O Asesorar a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior, brindando información oportuna sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos Comerciales.		42.50%	43.00%	ADELANTO	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	1.1 Proporcionar información técnica a usuarios internos y externos sobre las distintas disciplinas comerciales.	1.1.1 Asesoría realizada	42.50%	43.00%	ADELANTO	Se llevaron a cabo 30 asesorías para garantizar el cumplimiento de origen de las mercancías en beneficio de los sectores productivos nacionales, entre las cuales se mencionan las siguientes: Embajada de la República de China (Taiwán), LACTOLAC, COEXPORT, ECO FOODS, S.A. DE C.V., Florenzi S.A. de C.V., Grupo Calvo El Salvador, COATS El Salvador, SIMEX.-
68	3.3.7.1.2.O Elaborar, publicar y dar seguimiento a los programas de desgravación arancelaria a fin de asegurar el goce de las preferencias arancelarias negociadas en los TLC.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.1 Recopilar la información técnica necesaria para la elaboración y publicación de los programas de desgravación arancelaria	2.1.1 Programas de desgravación implementados	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
69	3.3.7.1.3.O Administrar el mecanismo de Donaciones de alimentos e insumos agrícolas.		48.00%	60.67%	ADELANTO	
	3.1 Analizar y verificar el cumplimiento de requisitos para autorización de donaciones.	3.1.1 Dictámenes emitidos	48.00%	60.67%	ADELANTO	Se efectuaron 14 autorizaciones para Dictámenes de Donaciones, las cuales se detallan a continuación: Hogar Inmaculado Corazón de Ma. (1), Asociación AGAPE de El Salvador (3), Convoy of Hope (3), CIDECO El Salvador (1), Ministerio Oasis El Salvador (1), Asociación Nacional de El Salvador de La Orden de Malta (1), FUSAL (1), Feed the Children Internacional El Salvador (1), Fundación Nuevos Horizontes para los Pobres (2).
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI						
90	3.3.1.1.4.E Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados		50.00%	50.00%	100.00%	
	4.1 Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociador	4.1.1 Documento(s)	50.00%	50.00%	100.00%	
91	3.3.1.1.5.E Apoyo al fortalecimiento de las relaciones comerciales con China en el marco multilateral		80.00%	100.00%	ADELANTO	
	5.1 Gestiones encaminadas al fortalecimiento de las relaciones comerciales con China en el marco multilateral	5.1.1 Documento(s)	80.00%	100.00%	ADELANTO	
92	3.3.1.1.27.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación		50.00%	100.00%	ADELANTO	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	27.1 Actividades encaminadas al impulso de la ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación	27.1.1 Documento	50.00%	100.00%	ADELANTO	Se coordinó con las autoridades competentes el Depósito de Instrumento de El Salvador al Director General de la OMC.
93	3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas		50.00%	50.00%	100.00%	
	28.1 Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	28.1.1 Documento	50.00%	50.00%	100.00%	Se realizó un documento sobre la propuesta de actividades de Normas Técnicas de la OMPI, a través de las cuales se puede promover la cooperación sur sur.
94	3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES		50.00%	50.00%	100.00%	
	29.1 Actividades encaminadas a diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES	29.1.1 Documento(s)	50.00%	50.00%	100.00%	
95	3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual		57.28%	82.73%	ADELANTO	
	30.1 Gestiones a favor de las actividades relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional	30.1.1 Gestiones	54.55%	95.45%	ADELANTO	Se aprobaron las candidaturas de funcionarios para participar en curso regional sobre política comercial que tendrá lugar en Quito, Ecuador, entre agosto y septiembre y del Seminario sobre Competencia en Ginebra, Suiza, en Julio. En el área de cooperación de la OMPI, se logró dar inicio a la ampliación del proyecto de indicaciones geográficas a 3 productos más, la participación de 3 funcionarios en comités, cursos y seminarios de la OMPI, en Ginebra, Suiza y otros países y se obtuvo la sede de un evento regional sobre Patentes y Transferencia de Tecnología a realizarse en San Salvador en Septiembre del presente año.
	30.2 Eventos relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional	30.2.1 Eventos realizados	60.00%	70.00%	ADELANTO	Participación de un funcionario en el curso Avanzado sobre Solución de Diferencias y participación en el Seminario para la implementación de Marrakech
96	3.3.1.1.31.E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.		50.00%	75.00%	ADELANTO	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	31.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.	31.1.1 Actividades/gestiones realizadas	50.00%	75.00%	ADELANTO	Durante este período se informó sobre la entrada en vigor del Acuerdo de Marrakech, en virtud que se alcanzó el depósito del instrumento por parte de 20 miembros.
97	3.3.1.1.32.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo de Beijing sobre interpretación y ejecución de audio visuales.		50.00%	75.00%	ADELANTO	
	32.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la ratificación del Acuerdo de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales	32.1.1 Actividades/gestiones realizadas	50.00%	75.00%	ADELANTO	
98	3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)		48.76%	68.18%	ADELANTO	
	35.1 Coordinación con POLICOM, DATCO e instituciones relacionadas para la participación en Comités Ordinarios de la OMC y Comités de la OMPI; Asistencia a reuniones e Informe de resultados en áreas prioritarias	35.1.1 Documento(s)	53.02%	82.09%	ADELANTO	Se atendieron reuniones en el marco de diversos Comités de la OMC en las áreas de facilitación del comercio, comercio de servicios, solución de diferencias, comercio electrónico, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comité de Presupuesto de la OMC, Comités Ordinarios de la OMC, entre otros.
35.1.2 Convocatorias		51.91%	61.75%	ADELANTO	Se atendieron reuniones en el marco de diversos Comités de la OMC en las áreas de facilitación del comercio, comercio de servicios, solución de diferencias, comercio electrónico, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comité de Presupuesto de la OMC, Comités Ordinarios de la OMC, entre otros.	
35.1.3 Informes		48.13%	54.01%	ADELANTO	Se atendieron reuniones en el marco de diversos Comités de la OMC en las áreas de facilitación del comercio, comercio de servicios, solución de diferencias, comercio electrónico, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comité de Presupuesto de la OMC, Comités Ordinarios de la OMC, entre otros.	
	35.2 Coordinación con POLICOM, DATCO e instituciones relacionadas para la participación en Comités Extraordinarios de la OMC y Comités de la OMPI; Asistencia a reuniones e Informe de resultados en áreas prioritarias	35.2.1 Coordinaciones	50.62%	70.37%	ADELANTO	Se participó en reuniones extraordinarias del Consejo de Comercio de Servicios, Agricultura en Sesión Extraordinaria, Reglas y MIPYMEs
35.2.2 Convocatorias		48.28%	51.72%	ADELANTO	Se participó en reuniones extraordinarias del Consejo de Comercio de Servicios, Agricultura en Sesión Extraordinaria, Reglas y MIPYMEs	
35.2.3 Informes		48.21%	48.21%	100.00%	Se participó en reuniones extraordinarias del Consejo de Comercio de Servicios, Agricultura en Sesión Extraordinaria, Reglas y MIPYMEs	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



NO.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	35.3 Elaboración de Análisis o Estudios y/o Actividades relacionadas con las asignaciones especiales designadas por los Despachos	35.3.1 Análisis/Estudios	59.52%	100.00%	ADELANTO	Remisión de estudio sobre el reporte de inversión de la UNCTAD sobre el desempeño durante 2015. Análisis de la notificación en el marco del Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC. Informe sobre discusión de posibles nuevos temas, consultas evacuadas con San Salvador sobre temas relacionados al Acuerdo sobre la Agricultura
	35.4 Apoyo en participación en negociaciones de Acuerdos Comerciales, así como de otros Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones especiales de los Despachos	35.4.1 Documento(s)	50.00%	86.36%	ADELANTO	Remisión de estudio sobre el reporte de inversión de la UNCTAD sobre el desempeño durante 2015. Análisis de la notificación en el marco del Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC
	35.5 Encuentros de Alto Nivel	35.5.1 Reuniones de alto nivel atendidas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	35.6 Planeación, coordinación y celebración del Cuarto Examen de las Políticas Comerciales de El Salvador en el marco de la OMC	35.6.1 Gestiones/Coordinación	82.98%	100.00%	ADELANTO	Se coordinó el informe de país en el marco del Cuarto Examen de las Políticas Comerciales de El Salvador. Durante este mes se logró remitir la versión final de dicho informe a la Secretaría de la OMC
99	5.5.7.1.1.O Gestiones Administrativas		52.42%	83.86%	ADELANTO	
	1.1 Elaborar informes de actividades	1.1.1 Informe	54.84%	100.00%	ADELANTO	Se remitieron los informes periódicos de los trabajos más relevantes de la Misión, así como las matrices de coordinación con el Despacho y las Direcciones, que permite un seguimiento más cercano de los temas pendientes y las reuniones que se atienden en la Misión.
	1.2 Reportes y/o gestiones administrativas	1.2.1 Reportes y/o gestiones administrativas realizadas	50.00%	67.71%	ADELANTO	Durante el presente mes se dio seguimiento a las transferencias bancarias de meses anteriores, se remitió la liquidación mensual y se realizaron las peticiones de fondos correspondientes al mes y al inicio del tercer trimestre de 2016



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



3. DESPACHO VICE MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Dirección General de Estadística y Censos						
133	5.5.3.1.1.O Producción de información estadística sociodemográfica		17.43%	25.00%	ADELANTO	
	1.1 Recolección, procesamiento y divulgación de la información de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM 2015	1.1.1 Estadísticas básicas y derivadas de la EHPM divulgadas a la ciudadanía	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.2 Recolección, procesamiento y divulgación de la información de los Hechos y Actos Vitales	1.2.1 Estadísticas básicas y derivadas de los Hechos y Actos Vitales, divulgadas a la ciudadanía	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	1.3 Instalación del programa de captura de los hechos y actos vitales Versión 2.0 (Fortalecimiento del sistema estadístico de Hechos y Actos Vitales)	1.3.1 Número de capacitaciones realizadas a Registradores del Estado Familiar	50.00%	50.00%	100.00%	Se cuenta con el material preparado para capacitar al personal de los registradores del Estado Familiar de las alcaldías, acerca del uso de la nueva versión del sistema de captura así como del correcto llenado de los hechos y actos vitales.
		1.3.2 Número de instalaciones realizadas del programa de captura de hechos y actos vitales versión 2	54.55%	100.00%	ADELANTO	Se desarrolló una versión mejorada del Sistema de captura de los hechos y actos vitales, el cual será instalado a las áreas del Registro del Estado Familiar de las alcaldías a nivel nacional.
134	5.5.3.2.2.O Producción de información estadística económica		38.33%	38.33%	100.00%	
	2.1 Recolección de información de encuestas económicas	2.1.1 Información de encuestas económicas disponibles a través de bases de datos	53.33%	53.33%	100.00%	Construcción de dos bases de datos económicas con datos mensuales y trimestrales relativos a las actividades de industria, comercio y servicios. Los datos contenidos en las bases constituyen los insumos para que por parte del BCR construya indicadores de corto plazo como el IPRI, IPM, IVOPI, IVAE, así como el PIB trimestral. Todos estos datos están en función de la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales.
	2.2 Recolección, procesamiento y divulgación de la información de Índices de Precios	2.2.1 Índice de Precios al Consumidor (IPC) divulgado los primeros 7 días de cada mes	50.00%	50.00%	100.00%	Un boletín de IPC, el cual muestra que el Índice General en mayo 2016 fue de 110.13, registrando una variación mensual al alza de 0.07% respecto al mes de abril del mismo año, sobresalen las alzas en las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, salud, transporte y educación. Por su parte, la variación punto a punto (mayo 2016 respecto al mismo mes del año 2015) registra 0.73% la cual es 1.08 puntos porcentuales mayor a la registrada en mayo 2015 que fue de -0.35%. En este mismo orden, la inflación acumulada muestra el comportamiento de precios del mes de referencia respecto al mes de diciembre del año inmediato anterior, el cual registra una variación de -0.44%.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		2.2.2 Costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) urbana y rural divulgada los primeros 12 días de cada mes	50.00%	50.00%	100.00%	El valor monetario de la Canasta Básica Alimentaria del mes de mayo 2016 fue de \$201.55 para un hogar de referencia de 3.73 miembros en el área urbana, por su parte el valor para el área rural fue de \$143.22 para un hogar conformado por 4.26 miembros. La Canasta Básica Alimentaria representa el patrón de consumo alimentario de una familia u hogar de referencia, por lo que la estimación del valor monetario de la CBA permite establecer los niveles de pobreza, puesto que supone un mínimo de ingreso o consumo necesario para satisfacer las necesidades básicas. Además es un indicador de referencia para el establecimiento de los salarios mínimos y la estimación de las necesidades nacionales de alimentos básicos.
		2.2.3 Información de Índice de Precios al Productor (IPP) divulgado a usuarios internos	50.00%	50.00%	100.00%	Un boletín del Índice de Precios al Productor, cuya finalidad es la de medir las variaciones mensuales de los precios de bienes y servicios que se producen en la economía de El Salvador. El IPP es un indicador de reciente generación el cual según los informes de las asistencias técnicas de expertos del Fondo Monetario Internacional recomienda realizar la publicación de dicho indicador, por lo que, se elabora un boletín de uso interno que será sometido a la consideración de las autoridades para su oficialización y publicación.
	2.3 Mantenimiento y actualización del Directorio Nacional de Unidades Económicas	2.3.1 Directorio Nacional de Unidades Económicas actualizado al 2016	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.4 Mantenimiento de clasificadores y tablas de correspondencia	2.4.1 Número de clasificadores actualizados	50.00%	50.00%	100.00%	El mantenimiento de clasificaciones comprende actividades de mejoras, correcciones, inclusiones y cierres de códigos y sus descriptores, en el segundo trimestre 2016 se registraron un total de 117 operaciones relacionadas a la Clasificación de Actividades Económicas de El Salvador Rev. 4.0 y Clasificación Central de Productos de El Salvador Ver. 2.0
		2.4.2 Número de tablas de correspondencia actualizadas	50.00%	50.00%	100.00%	Se registró un total de 142 casos de mejoras, correcciones, inclusiones y cierres de códigos y sus descriptores de las tablas de correspondencia de la Clasificación Central de Productos de El Salvador Ver. 2.0 y la Tabla de caracterización de unidades de medida CPES 2.0
135	5.5.3.1.3.O Apoyo a Proyectos Interinstitucionales a través de encuestas especiales		50.00%	58.33%	ADELANTO	
	3.1 Recolección, procesamiento y entrega de la información de la Encuesta de Turismo Doméstico	3.1.1 Información estadística relacionada al turismo doméstico	50.00%	75.00%	ADELANTO	
	3.2 Recolección, procesamiento y entrega de la información del Registro Único de Participantes	3.2.1 Información de caracterización de la población a través de Registro Único de Participantes	100.00%	100.00%	100.00%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	3.3 Recolección, procesamiento y entrega de la información de la II Encuesta Nacional de Innovación en Empresas	3.3.1 Información estadística del grado de innovación en las empresas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
136	5.5.7.1.4.O Investigación y desarrollo de tecnologías de la información		50.00%	87.36%	ADELANTO	
	4.1 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas (incluye cubos) y generación de bases de salida	4.1.1 Número de aplicaciones informáticas desarrolladas	50.00%	83.33%	ADELANTO	Desarrollo de 3 aplicaciones informáticas para monitoreo de indicadores de género, sitio web para la encuesta TIC y para encuesta económica anual.
		4.1.2 Número de aplicaciones informáticas a las que se les ha brindado mantenimiento	50.00%	85.42%	ADELANTO	Se realizó el mantenimiento a 8 aplicaciones informáticas, entre las cuales están el sistema de estadísticas vitales web y de monitoreo, sistema de recursos humanos, registro de El Mozote, registro de víctimas de graves violaciones a los DDHH, entre otras.
		4.1.3 Número de bases de salida generadas	50.00%	93.33%	ADELANTO	Se generaron 9 bases de datos de salida de encuestas económicas mensuales, estadísticas vitales, registro El Mozote, RUP y encuesta de turismo.
137	5.5.7.1.5.O Gestión administrativa y de seguimiento		25.00%	25.00%	100.00%	
	5.1 Elaboración de informes y logros institucionales	5.1.1 Informes de logros mensuales remitidos a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	50.00%	50.00%	100.00%	Informe de cumplimiento de metas de la Dirección General de Estadística y Censos, remitido oportunamente a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional.
		5.1.2 Informe de logros semestrales remitidos a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	50.00%	50.00%	100.00%	
	5.2 Elaboración y presentación del Plan Anual de Trabajo y Proyecto Presupuestario	5.2.1 Plan Anual de Trabajo y Proyecto Presupuestario 2017 elaborado y presentado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
138	5.5.7.1.6.O Proyección de imagen institucional		50.00%	47.22%	94.44%	
	6.1 Diseño, elaboración y difusión de boletín institucional	6.1.1 Boletín institucional divulgado a la ciudadanía	50.00%	47.22%	94.44%	Publicación de tres boletines institucionales, dispuestos a través de la página Web de la DIGESTYC y correo institucional.
Dirección de Tecnologías de la Información						
124	5.5.7.1.1.E Incluir todos los subsidios otorgados por el Estado a la Tarjeta Solidaria		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	1.1 Incluir todos los subsidios otorgados por el Estado a la Tarjeta Solidaria	1.1.1 Documento de factibilidad elaborado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
125	5.5.5.1.1.O Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP		50.00%	50.00%	100.00%	
	1.1 Seleccionar beneficiarios del subsidio al GLP	1.1.1 Informes de beneficiados del subsidio al GLP	50.00%	50.00%	100.00%	Se procesó la base de datos y se determinaron los beneficiarios y beneficiarias del subsidio al GLP para el mes de junio del año 2016. Los beneficiarios(as) de este mes fueron 1,224,376.
126	5.5.7.1.2.O Construir Sistemas Informáticos		66.67%	33.34%	50.01%	
	2.1 Automatización de los procesos de la superintendencia de obligaciones mercantiles.	2.1.1 Documento de casos de uso elaborado	100.00%	100.00%	100.00%	
		2.1.2 Base de datos representada mediante el diagrama entidad relación	100.00%	100.00%	100.00%	Se diseñó la base de datos en SQL-Server y se representó mediante el diagrama Entidad-Relación.
		2.1.3 Módulos informático funcionando	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.2 Sistema de la Dirección Nacional de Inversiones (Sistema de Incentivos Fiscales, Sistema de Monitoreo).	2.2.1 Documento con los Casos de Uso	100.00%	0.00%	0.00%	
		2.2.2 Base de datos representada mediante el diagrama entidad relación	100.00%	0.00%	0.00%	No se ha diseñado la base de datos debido a que la Unidad Organizativa solicitante aun no ha proporcionado los procesos que se van automatizar.
		2.2.3 Sistema informático funcionando	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
127	5.5.7.1.3.O Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		50.48%	46.48%	92.08%	
	3.1 Administración de Infraestructura para Servicios de Voz, Datos e Internet a Nivel Institucional	3.1.1 Disponibilidad del servicio de telefonía	50.00%	50.00%	100.00%	Los servicios se recibieron con normalidad, según lo establecido en el contrato.
		3.1.2 Requerimientos resueltos	50.00%	33.33%	66.67%	Se resolvieron todos los requerimientos solicitados por los usuarios.
		3.1.3 Disponibilidad del servicio de Internet	50.00%	50.00%	100.00%	Los servicios de Internet y enlace de datos se recibieron con normalidad.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	3.2 Administración del DATACENTER	3.2.1 Servicio de mantenimiento de Planta e IVR, Aires Acondicionados y UPS del DataCenter, realizado	50.00%	47.22%	94.44%	El mantenimiento de los UPS, aires acondicionados y planta IVR se realizó con normalidad, según lo programado. Se anexa comprobantes.
		3.2.2 Servidor Oracle en operación, Soporte para Linux Red Hat y Mantenimiento de Firewall Institucional	66.67%	33.33%	50.00%	
		3.2.3 Respalos de los servidores resguardados	50.00%	33.33%	66.67%	Se realizó el envío de medios respaldados según lo programado para el mes de junio.
	3.3 Administración del Soporte Técnico a los usuarios	3.3.1 Informe de Requerimientos atendidos	50.00%	50.00%	100.00%	Se atendieron todos los requerimientos de soporte técnico informático solicitados por los usuarios.
		3.3.2 Equipos informáticos con mantenimiento	40.66%	100.00%	ADELANTO	Se efectuó el mantenimiento del equipo informático para un total de 1,264 unidades, el cual estaba programado para los últimos 5 meses.
		3.3.3 Licencias para correo electrónico y Mantenimiento a la Red de Datos Institucional, realizado	99.84%	100.00%	ADELANTO	
	3.4 Servicios de entrega de información censal y cartográfica en apoyo a instituciones demandantes de esta información.	3.4.1 Información censal y cartográfica entregada	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	3.5 Seguimiento a los Planes Quinquenal y Anual de la Dirección de Tecnologías de la Información	3.5.1 Plan de Trabajo Anual 2016 ajustado	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó el ajuste del Plan de Trabajo Anual 2016 actualizándolo con las actividades que se están realizando y que no fueron programadas al inicio.
		3.5.2 Informes Mensuales de Seguimiento al Plan de Trabajo Anual 2016	50.00%	50.00%	100.00%	Se completó el informe mensual de junio de 2016 de la Dirección de Tecnologías de la Información.
		3.5.3 Informe de Logros y Plan de Trabajo Anual 2017 elaborado y entregado	100.00%	50.00%	50.00%	El Plan de Trabajo Anual 2017 no se ha elaborado, pendiente de recibir los lineamientos de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional para su elaboración.
128	5.5.7.1.4.O Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección		22.50%	22.50%	100.00%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	4.1 Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Gerencia de Informática	4.1.1 Mantenimientos de Sistemas Informáticos de la Gerencia de Informática	20.00%	20.00%	100.00%	
	4.2 Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por el Apoyo Técnico de la DTI	4.2.1 Mantenimientos de Sistemas Informáticos del Apoyo Técnico	25.00%	25.00%	100.00%	Se realizó el mantenimiento del Sistema de Información para el Monitoreo y Evaluación del Trabajo Infantil, actualizando la base de datos del censo escolar proporcionada por MINED.
129	5.5.7.1.5.O Elaboración de Carnet para Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	5.1 Elaborar Carnet para Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN	5.1.1 Carnet para Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas						
107	1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)		54.17%	75.00%	ADELANTO	
	1.1 Plan de trabajo del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial y seguimiento y evaluación de los resultados	1.1.1 Plan de trabajo del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial, consolidado en sus 8 áreas y con acciones definidas para el seguimiento de los objetivos propuestos.	66.67%	100.00%	ADELANTO	En la 14ª sesión ordinaria del Comité de la Ley de Fomento de la Producción se acordó a partir del análisis realizado por INFYDE "estudio de Ordenamiento del Sistema Nacional para la Innovación", reorganizar el trabajo de las comisiones técnicas del SFPE en sectores prioritizados, tomando en cuenta la innovación en procesos, productos y emprendimiento innovador, así como en la provisión de servicios de apoyo empresarial de mayor valor añadido. Para tal efecto a través de la DICA se han contratado coordinadores sectoriales para el análisis y seguimiento de la agenda sectorial de la PFDTP y la visión de la transformación productiva al 2030.
	1.2 Actualización y/o creación de nuevos programas al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	1.2.1 Actualizados y creados nuevos programas vinculados al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	50.00%	50.00%	100.00%	Análisis del impacto para el sector Químico Farmacéutico, en el marco de la entrada en vigencia del capítulo 32 del RTCA con lo cual se ha analizado los 42 Laboratorios que producen medicamentos de Uso Humano. El análisis se ha realizado en términos de impactos esperados en Exportaciones, Empleo e Ingresos y para los cuales se ha elaborado la Hoja de Ruta de apoyo para el periodo Julio-Diciembre 2016.
	1.3 Celebración de convenios de coordinación y cooperación con otras instancias.	1.3.1 Fortalecidas las relaciones interinstitucionales y de cooperación del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	50.00%	100.00%	ADELANTO	Firma del convenio de Cooperación entre el Ministerio de Economía (MINEC) y la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) para la implementación del Programa Exportar con Calidad. El programa tiene por objetivo apoyar empresas de los sectores de Alimentos y Bebidas y Química y Farmacia en el cumplimiento de Normas y Reglamentos de Calidad para su acceso a los mercados de Estados Unidos y Centroamérica.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	1.4 Coordinación y seguimiento del Comité de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial.	1.4.1 Sesiones Ordinarias del Comité de la Ley realizadas	50.00%	50.00%	100.00%	
108	1.1.2.1.2.O Diseño y coordinación de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva		76.67%	60.00%	78.26%	
	2.1 TIENDA para la comercialización de productos identitarios "UN PUEBLO UN PRODUCTO", en Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.	2.1.1 Tienda "UN PUEBLO UN PRODUCTO" Inaugurada	100.00%	100.00%	100.00%	- Las empresas ganadoras del concurso están en proceso de conformación de la Asociación que administrará la tienda. - Se presentó a las ganadoras el catálogo de productos para dar inicio a la identificación de los productos que en definitiva se comercializarán en la tienda.
	2.2 Levantamiento de la línea base de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva: establecimiento de indicadores de medición de impacto y metas.	2.2.1 Establecidos los indicadores de medición de impacto y metas de la PFDT	100.00%	100.00%	100.00%	- Se ha revisado la base de empresas y los indicadores de representatividad de la misma como parte del insumo que será proporcionado a la firma consultora. - Se ha elaborado y enviado a los ejecutores de la PFDT el formato para el llenado de empresas beneficiarias de los programas de apoyo empresarial de la Política.
	2.3 Lanzamiento del portal de información comercial y de negocios en coordinación con miempresa.gob.sv y CRECEMOS TU EMPRESA.	2.3.1 Lanzamiento del portal de información comercial y de negocios en coordinación con miempresa.gob.sv y CRECEMOS TU EMPRESA.	100.00%	0.00%	0.00%	
	2.4 Inauguración del centro de innovación en diseño y empaques en coordinación con la UDB.	2.4.1 Inauguración del centro de innovación en diseño y empaques en coordinación con la UDB.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	2.5 Diseño e implementación de los programas: - Sustitución de importaciones en base a estudio de gustos y preferencias - Exportar con Calidad - Promoción y acceso a compras públicas - Plataformas de comercialización conjunta para 4 sectores estratégicos.	2.5.1 Programas diseñados y en ejecución	60.00%	60.00%	100.00%	Estudio de gustos y preferencias - Se han revisado instrumentos para encuestas a población en general, focus group y entrevistas a profundidad para empresas. - Se ha solicitado al BID la No Objeción a la suscripción de una adenda al convenio MINEC- UTEC para ampliar los plazos de entrega de productos del estudio. Exportar con Calidad: - Se realizado la programación financiera de actividades a ejecutar durante 2016 y 2017. 2016: Capacitaciones, Asistencias técnicas. 2017: Gap análisis final, Pre auditorías para certificación. Plataforma de comercialización Conjunta: - Se ha completado la primera capacitación presencial. - Se ha planificado el desarrollo de la formación online para el mes de Julio (inicio previsto: 4 de julio).



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						- Se ha planificado el desarrollo de una capacitación de refuerzo al personal en la búsqueda de información comercial para la identificación de nichos de oportunidad comercial. (Fecha prevista: viernes 8 de julio).
	2.6 Estudios de oferta y demanda del mercado laboral para sectores estratégicos.	2.6.1 Identificada la oferta y demanda laboral para sectores estratégicos	100.00%	100.00%	100.00%	Se ha revisado el documento de encuesta del estudio, indicadores y otros instrumentos y se han realizado las observaciones correspondientes.
Dirección de Innovación y Calidad						
112	1.1.2.3.5.E Creación del Centro Nacional de Competitividad		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	5.1 Gestión para la Realización del diseño del Centro de Competitividad	5.1.1 Gestión para la Realización de diseño de Centro de Competitividad	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
113	1.1.2.3.12.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	12.1 Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas	12.1.1 Capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al mes de Junio, el conjunto de actividades para la implementación del programa EXPORTAR CON CALIDAD, son las siguientes: 1) Visitas de promoción para la inscripción de empresas teniendo hasta la fecha 30 empresas inscritas al programa. 2) Han sido realizados 23 análisis de brechas de las empresas inscritas al programa y 7 se encuentran en etapa de ejecución. 3) Se ha iniciado con la asistencia técnica de 20 empresas con porcentajes de cumplimientos normativos superiores al 25% con el fin de reducir las brechas de calidad encontradas. 4) Se ha realizado un plan de capacitaciones conforme a las necesidades de capacitación encontradas en el análisis de brecha dicho plan se encuentra en proceso de ejecución
114	1.1.2.1.13.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de productos y empaque		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	13.1 Gestión para la Realización de estudio de factibilidad de Productos y Empaques	13.1.1 Gestión para la Realización de estudio de factibilidad de Productos y Empaques	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se inició el proceso de generación de los TDR de la consultoría, para presentación de documentación al Ministerio de Hacienda.
115	1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	14.1 Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	14.1.1 Realización de estudio de factibilidad para el Sector Textil y Confección	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se firmó contrato el 17 de mayo. Ya se recibió el informe inicial y avances de la misma consultoría al 30 de junio, se han realizado dos visitas a El Salvador, por parte de la empresa consultora, para lo cual se han gestionado reuniones con Organismos Gubernamentales y sector privado, para el levantamiento de información.
		14.1.2 Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el Sector Plástico	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se han generado los Términos de Referencia y se han revisado hasta a llegar a consenso. Se esperan presentar documentación a la brevedad al Ministerio de Hacienda.
		14.1.3 Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el sector Química, Farmacia y Cosmética.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
116	1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	15.1 Gestión para la realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico Empresarial para Industrias Creativas y TICs	15.1.1 Gestión para la realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico Empresarial para Industrias Creativas y TICs	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Ya se inició el proceso de generación de los TDR de la consultoría, para presentación de documentación al Ministerio de Hacienda.
117	1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	16.1 Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el Laboratorio Nacional de Calidad para la Exportación	16.1.1 Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el Laboratorio Nacional de Calidad para la Exportación	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se ha recopilado información de requerimiento de países destino, en relación a los ensayos realizables en laboratorio, para cada sector exportador interesado, por otra parte se ha recopilado información de ensayos actualmente acreditados en El Salvador y se ha identificado la brecha existente de ensayos relevantes para el nuevo laboratorio y los sectores interesados
118	1.1.2.3.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT		30.56%	36.11%	ADELANTO	
	18.1 Gestión para Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT	18.1.1 Gestión para Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT	100.00%	100.00%	100.00%	Durante Junio se consolidaron las acciones técnicas correspondientes para dar continuidad al proyecto de diseñar un Fondo al interior del Ministerio de Economía que pueda integrar el apoyo al emprendimiento innovador y tecnológico – FONDEMPRIT, para lo cual se elaboró la versión borrador de la propuesta.
	18.2 Gestión para el Desarrollo de propuesta e implementación del	18.2.1 Gestión para el Desarrollo de propuesta e	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	Sistema de Emprendimiento, Incubación y Aceleración de Empresas.	implementación del Sistema de Emprendimiento, Incubación y Aceleración de Empresas.				
		18.2.2 Gestión para procurar alianzas con incubadoras internacionales	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		18.2.3 Gestión para procurar el establecimiento de Red de Inversionistas Ángeles	100.00%	100.00%	100.00%	Se ha elaborado la propuesta para la factibilidad de implementación de una red de inversionistas ángeles en El Salvador. Con el objeto de financiar inversiones para proyectos con alto valor agregado.
	18.3 Desarrollo de capacidad empresarial	18.3.1 Desarrollo de capacidad empresarial	50.00%	83.33%	ADELANTO	Se realizaron 4 talleres para fortalecer la capacidad empresarial, dirigido a: 1) Emprendedores del sector de Industrias Creativas ((animación, audiovisuales y video juegos), participando 30 hombres y 21 mujeres. 2) Emprendedores TICS “Una introducción a la innovación”, participantes: 14 personas, 3 hombres y 11 mujeres y para Emprendimiento, fueron 8 los participantes, 6 hombres y 2 mujeres. Esta meta se reporta anticipadamente)
	18.4 Desarrollar y otorgar el premio INNOVAEMPRENDE, INNOVATIC I e INNOVATIC II	18.4.1 Gestiones para el Desarrollo y otorgamiento del premio Innovaemprende	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	A junio 2016 se a realizado lo siguiente: 1) Se hizo oficialmente el lanzamiento de las bases del Premio Innovaemprende, con el que se busca beneficiar a 15 nuevas empresas, para la cual se tiene programado la entrega de \$350,000.00 en cofinanciamientos que servirán para financiar la formalización de su empresa, los costos operativos y de inversión en el desarrollo de su negocio.
		18.4.2 Gestión para el Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATIC I sector PTP	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al mes de Junio, las acciones realizadas para la implementación de INNOVATICS I, fueron las siguientes: 1) Recepción y evaluación de instituciones patrocinadoras del proyecto INNOVATICS I para esta edición 2016, siendo las instituciones elegidas CASATIC y EMPRESARIOS JUVENILES. 2) Envío de observaciones finales realizadas por FONDEPRO a las bases de Convocatoria, para traslado a Consejo Directivo y Ratificación. 3) Reunión con potenciales emprendedores y empresas beneficiarias de INNOVATICS I –2016, en la cual expusieron sus ideas e hicieron recomendaciones de mejora para proyectos. (ENLACE VISIÓN, SOB, S.A. DE C.V., y otros emprendimientos incipientes) 4) Seguimiento y apoyo a la ejecución de los proyectos ganadores de INNOVATICS I en sus ediciones anteriores. 5) Identificación de tipos de proyectos apoyados en INNOVATICS I -2015, para considerar información a ser utilizada en desarrollo de nuevo sitio web DICA y 6) Programación de lanzamiento de bases para el 4 de julio.
		18.4.3 Gestión para el Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	A junio 2016 se a realizado lo siguiente: 1) Se hizo oficialmente el lanzamiento de las bases del Premio Innovatic II, con el que se busca beneficiar a 20 pequeñas y medianas empresas (PYMES), para la cual se tiene programado la entrega de \$440,000.00 en cofinanciamientos que servirán para los procesos productivos y elevar la competitividad de las (PYMES). 2) Reuniones con proveedores TIC participantes en la edición anterior, con nuevos proveedores de automatización para la difusión de la convocatoria con más empresas, del



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						Sector de Calzado y programación en conjunto con proveedores TIC, Asociaciones gremiales y otras
	18.5 PIXELS - Premio a la Animación Digital - E., Pixel Caps y Pixels video juegos	18.5.1 PIXELS - Premio a la Animación Digital - E.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En junio 2016 se realizó oficialmente el lanzamiento de las bases del Premio Animación Digital PIXELS 2017, con una asistencia de 148 personas (94 hombres y 54 mujeres), para este proyecto se tiene programado hacer la entrega de \$1,000,000 en cofinanciamientos. Se hizo un evento de sociabilización de las bases del premio con participación de 42 asistentes (26 hombres y 16 mujeres).
18.5.2 Pixel cap animación (Desarrollo de Módulos)		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR		
18.5.3 PIXEL VIDEOJUEGOS		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al mes de junio ya se cuenta con lo siguiente: A) El diseño del material didáctico para los 4 módulos del programa en las temáticas: Módulo 1 diseño para videojuegos, Módulo 2 programación para videojuegos, Módulo 3 arte para videojuegos y Módulo 4 competencias empresariales, B) Diseño de proceso de selección de jóvenes que ingresan al programa y C) Se han elaborado los TDR para la contratación del servicio de capacitación en los temas mencionados anteriormente.	
18.6 Fomento y estímulo a la relación Universidad sector estratégico: Premio INVENTA - NOVUS	18.6.1 Gestión para el Desarrollo y otorgamiento del premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En junio de 2016 las principales actividades realizadas son: a) Inducción a PYMES potenciales participantes del premio NOVUS 2016, b) Se realizaron 3 visitas técnicas a 3 empresas y c) Bases del certamen NOVUS fueron remitidas a FONDEPRO	
119	1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo		39.96%	50.34%	ADELANTO	
	27.1 Programa de conducción estratégica sectorial	27.1.1 Gestiones para impulsar la Operación de Células Sectoriales	0.00%	50.00%	ADELANTO	Dentro de las gestiones desarrolladas para el cumplimiento de meta, se contrataron los coordinadores de las células para los siguientes sectores: 1)Sector Química y Farmacia; 2)Sector de Industrias Creativas, 3) Sector de Tecnología de la información (TIC's), 4) Sector de Calzado y 5) Sector Plásticos. Se reporta meta anticipada.
		27.1.2 Operación de 3 Células sectoriales	44.74%	51.32%	ADELANTO	Se desarrollaron asistencias técnicas a 7 empresas, según el siguiente detalle: a) 2 empresas del sector Alimentos y Bebidas y b) 5 empresas del sector Químico Farmacéutico. Con estas acciones se apoyó en la realización de diagnósticos de calidad, tecnológicos para innovación, áreas de procesos y otros. (Esta meta se reporta con avance de anticipación)
		27.1.3 Difusión de información para Desarrollo Tecnológico y Calidad, Congresos sectoriales, ferias sectoriales, talleres,	45.00%	50.71%	ADELANTO	Se realizaron 5 talleres como detalle: a) 1 de las células de Alimentos y Bebidas; b) 2 de la célula de Calzado y c) 2 del Sector Química y Farmacia. Totalizando 73 empresas atendidas y 86 asistentes. (Se reporta meta anticipada)



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		publicaciones y actualización del portal (células) para los Sectores				
	27.2 Analizar políticas, marco normativo e instrumentos para el sector.	27.2.1 Analizar políticas, marco normativo e instrumentos para el sector	50.00%	50.00%	100.00%	Se presenta la "hoja de ruta para el diseño de propuestas de políticas, marco normativo e instrumentos para el sector". Asimismo para 6 sectores estratégicos, se ha realizado el planteamiento para nuevos o adaptaciones de marcos normativos e instrumentos de los sectores: Plásticos, Calzado y Alimentos y bebidas. En los sectores de: Industrias creativas, Tics, Química y Farmacia se inició con un mapeo normativo a nivel nacional, centroamericano y/o internacional.
120	1.1.2.2.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales		41.67%	85.00%	ADELANTO	
	28.1 Desarrollo del Proyecto Inventa-Diseño-Imagen	28.1.1 Generación propuesta de imagen corporativa en empaques-envases para PYMES PTP	50.00%	100.00%	ADELANTO	Se ha terminado la cuarta fase del proyecto "Inventa Diseño Imagen UTEC" la cual consiste en la presentación de los componentes del manual, identificación estratégica y su uso correspondiente, y prototipos de empaque. Este manual contiene los elementos de planificación estratégica de la identidad corporativa, logo autorizado, y prototipos de material de empaque revisados, corregidos y verificados por cada uno de los empresarios, estudiante y profesor responsable, bajo la supervisión de la DICA. El proyecto se realizó a través de la vinculación sistemática de INVENTA DISEÑO UTEC y se ejecutó para 30 microempresas y cooperativas de los sectores Alimentos y Bebidas, Turismo, Manufactura, Camaronicultoras, Metal Mecánica, Cuero, de la región de oriente y occidente. El proyecto INVENTA-DISEÑO-IMAGEN cuenta con 17 mujeres empresarias, y 13 hombres empresarios. Proyecto finalizado, el evento de cierre se tiene programado para el 7 de julio. Se reporta meta anticipada.
		28.1.2 Apoyo a la implementación de nueva imagen corporativa de empaques y envases	50.00%	50.00%	100.00%	Se realizó a través de la vinculación sistemática del proyecto Inventa Diseño-Imagen UTE, para 30 empresas beneficiarias con el proyecto de los sectores Alimentos y Bebidas, Turismo, Manufactura, Calzado, Cooperativas Camaronicultoras y agroindustriales, Químico Farmacéutico. Madera, etc. Entre otros. Lo anterior dentro de una exposición realizada en cada una de las reuniones sostenidas con los empresarios y cartas de compromiso firmadas por parte de cada empresario para presentar sus proyectos en FONDEPRO.
	28.2 Diversificación de Productos	28.2.1 Desarrollo del programa Inventa Diseño Industrial	0.00%	80.00%	ADELANTO	Proyecto finalizado del ciclo 1-2016. El cual consistió en la entrega del manual, CD y del prototipo del producto que ha sido elegido por parte del empresario. Se finalizó con el cierre y la entrega del proyecto a cada empresario. Ejecutándose para 8 PYMES, de los sectores Alimentos y Bebidas, Química y Farmacia, calzado. El proyecto INVENTA-DISEÑO



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						INDUSTRIAL cuenta con 5 mujeres empresarias, y 3 hombres empresarios. La meta se reportó anticipada en el mes de mayo.
	28.3 Promover el Desarrollo de la RED CATI	28.3.1 Compra de acceso a la base de patentes y entrega de accesos a CATIs periféricos	100.00%	100.00%	100.00%	
		28.3.2 Difusión y seguimiento del programa CATI	50.00%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron 2 acciones de seguimiento y monitoreo para asegurar una mejor y más articulada actuación de los CATI periféricos con la contraparte de la gestión en la Universidad Gerardo Barrios y con INSERT.
121	1.1.2.3.29.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.		62.50%	31.25%	50.00%	
	29.1 Fortalecimiento institucional del subsistema de innovación empresarial (BID 2583)	29.1.1 Misiones para conocer mejores prácticas para promoción de la innovación empresarial para la exportación	50.00%	0.00%	0.00%	Se están realizando las gestiones para realizar dos misiones, y conocer las mejores prácticas de: 1. Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). 2. Centro Tecnológico del Plástico en Valladolid, España.
		29.1.2 Difusión de los programas/ servicios gubernamentales de apoyo a la innovación empresarial y emprendimiento	50.00%	50.00%	100.00%	
	29.2 Consultoría para el diseño y manual de operaciones de Unidad de vinculación tecnológica	29.2.1 Consultoría para el diseño y manual de operaciones de Unidad de vinculación tecnológica	100.00%	0.00%	0.00%	Se solicitó al BID, el 30 de abril de 2016, la no objeción a los términos de referencia, obteniendo respuesta oficial el 18 de mayo. Se publicaron en Comprasal en la tercera semana de mayo los TDR: No se obtuvo propuestas idóneas al perfil de la consultoría. Se extendió el plazo de la convocatoria. Resultado de la nueva convocatoria, se evaluaron 2 potenciales consultores internacionales. Se está a la espera que el BID otorgue la No Objeción a la evaluación/selección propuesta.
	29.3 Segunda encuesta de innovación empresarial	29.3.1 Segunda encuesta de innovación empresarial	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	A junio se a realizado lo siguiente: a) La Unidad Ejecutora del BID, está realizando las gestiones de contratación del personal que levantará la encuesta y de los servicios necesarios para el trabajo de campo (transporte + motoristas + combustible). b) Se ha evaluado los CVs del personal de campo que levantará la encuesta; c) Adecuación de los cuestionarios para levantar la encuesta en empresas de manufactura y servicios.



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	29.4 Consultoría para el Diseño de la estrategia de las industrias creativas digitales de El Salvador"	29.4.1 Consultoría para el diseño de la estrategia de las industrias creativas digitales de El Salvador	100.00%	100.00%	100.00%	
122	1.1.2.2.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND		50.00%	70.00%	ADELANTO	
	1.1 Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	1.1.1 "Al menos 30 MIPYMES mejoran su estrategia de comercialización con la nueva Imagen corporativa, Diseño publicitario y Diseño web Vinculación Universidad-Empresa fortalecida"	50.00%	90.00%	ADELANTO	Se proporcionó asistencia técnica de forma gratuita a 27 (Mipymes) de los sectores de alimentos y bebidas, turismo, química y farmacia, manufactura y textil, entre otros atendidos por las células sectoriales de la DICA. A las empresas se les entregó sus manuales de marca, las estrategias publicitarias diseñadas para impulsar sus productos y el diseño completo de su portal web (30 productos). Esta entrega generará un ahorro para los microempresarios de \$162,000.00 en activos intangibles, ya que cada trabajo tiene un costo aproximado de \$6,000 c/u.
	1.2 Vinculación sistemática de los proyectos y FONDEPRO	1.2.1 "Al menos 50% de las Empresas tienen apoyo de FONDEPRO Línea Inventa Rebrand creada en Fondeprou"	50.00%	50.00%	100.00%	Se realizó a través de la vinculación sistemática del proyecto Inventa Rebrand Matías y se ejecutó para 27 empresas beneficiarias con el proyecto de los sectores Alimentos y Bebidas, Turismo, Manufactura, Calzado, Químico Farmacéutico. etc. Entre otros. Lo anterior dentro de una exposición realizada por FONDEPRO y cartas de compromiso firmadas por parte de cada empresario para presentar sus proyectos en FONDEPRO.
123	1.1.2.2.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad		50.00%	50.00%	100.00%	
	2.1 Publicaciones especializadas	2.1.1 Publicaciones especializadas en actividades de innovación y calidad	50.00%	50.00%	100.00%	Se han realizado las actividades programadas en el Plan Estratégico de comunicaciones de la DICA del mes de junio de 2016.
Dirección de Fomento Productivo						
109	2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA		44.46%	38.44%	86.46%	
	3.1 Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación	3.1.1 Empresas orientadas, asesoradas y vinculadas a Asistencia Técnica	40.00%	60.33%	ADELANTO	Durante el mes de junio de 2016, se han atendido 56 empresas con 80 asesorías empresariales, de las cuales 12 empresas han solicitado más de un servicio de asesoría. Este ha sido el fruto de una labor intensa de auto-promoción en eventos con gremiales empresariales, bancos privados y organizaciones no gubernamentales vinculadas al quehacer empresarial. Esta labor ha permitido incorporar 29 nuevas empresas a la base de empresas atendidas de la Oficina. Durante los primeros seis meses del año 2016, permiten establecer un crecimiento del 335% respecto a las empresas atendidas durante el año 2015
		3.1.2 Solicitudes de financiamiento para proyectos	33.33%	41.33%	ADELANTO	Se han completado un total de 12 asesorías crediticias con la banca pública y privada, más 2 vinculaciones de co-financiamiento con FONDEPRO. Al acumular las cifras de gestiones crediticias de los meses de abril, mayo y junio (segundo trimestre de 2016) se han



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		de inversión productiva asesoradas				formulado 31 gestiones de financiamiento por parte de 27 empresas, por un total de \$11.4 millones.
		3.1.3 Trámites asesorados y en proceso de gestión para fortalecer las inversiones	42.50%	47.00%	ADELANTO	Se completaron un total de 57 asesorías en trámites vinculados a fortalecimiento y diversificación de inversiones productivas, de las cuales 29 corresponden a trámites asociados al MINSAL, DNM y Registros sanitarios, 10 asesorías legales y registrales con CNR, 18 en trámites normativos con entidades del SNDP. Se realizaron un total de 9 vinculaciones. Entre los casos asesorados técnicamente destacan 2 enlaces comerciales, 3 vinculaciones con CDMYPES regionales, 4 enlaces con la CAMARASAL para enlaces de exportación/prospección de mercados regionales.
	3.2 Facilitación de información empresarial a través del sitio web, CRECEMOS TU EMPRESA	3.2.1 Documentos descargados del sitio	50.00%	0.00%	0.00%	El sitio Web CRECEMOS TU EMPRESA está en proceso de rediseño por parte de consultor externo bajo la coordinación de DICOPP.
3.2.2 Visitas recibidas en el sitio WEB		43.33%	50.13%	ADELANTO	Con base a las estadísticas generadas a través de la herramienta google analytics, se refleja que en el periodo correspondiente al mes de junio, se han realizado 339 visitas a la página web de CRECEMOS TU EMPRESA, siendo que en la mayoría de las sesiones son realizadas por usuarios en El Salvador (67,82%), Reino Unido (32,15%), Estados Unidos (1,77%), otros (3,24%).	
3.2.3 Documentos nuevos incorporados al sitio		50.00%	0.00%	0.00%	El sitio Web CRECEMOS TU EMPRESA está en proceso de rediseño por parte de consultor externo bajo la coordinación de DICOPP.	
	3.3 Orientación y asesoría empresarial a través del Centro de Atención Telefónica (CATE)	3.3.1 Actividades de divulgación de la Oficina CRECEMOS TU EMPRESA realizadas con gremiales empresariales o de gobierno.	50.00%	64.00%	ADELANTO	Durante el mes de junio destacan los eventos realizados en coordinación con BANCO PROCREDIT, la gremial de la industria de fabricantes de plásticos (ASIPLASTIC) y un evento conjunto con la Dirección Nacional de Medicamentos enfocado a los laboratorios de producción de cosméticos con productos naturales. En total en los tres eventos se entregó información sobre los servicios de CRECEMOS TU EMPRESA a 69 empresas.
		3.3.2 Número de llamadas gestionadas a través del CATE	44.00%	34.10%	77.50%	121 atenciones telefónicas se desarrollaron en el mes de junio 2016 en el marco de promoción de los servicios de oficina. Las orientaciones más frecuentes brindadas han sido en los siguientes temas: sobre consultas respecto a los servicios que brinda la oficina CRECEMOS TU EMPRESA; consultas sobre la oferta financiera de los bancos para concretar proyectos de inversión, así como los procesos para obtener crédito; solicitud de apoyo para la gestión de trámites de permisos con instituciones gubernamentales regulatorias, así como relacionados a la asesoría para obtener los registros sanitarios de alimentos (10); asesoría en procesos de exportación; asesorías legales empresariales; asesoría en programas de apoyo especial para desarrollo tecnológico (DICA); se atendieron de igual forma consultas relacionadas a la obtención de cofinanciamiento para desarrollo de proyectos, información el programa Mujer y Negocios. Como resultado de las atenciones telefónicas, se concretaron 30 vinculaciones con el equipo técnico en las ventanillas especializadas de la oficina referidas a asesoría en financiamiento, trámites de permisos de construcción, funcionamiento de establecimientos; asesoría legal empresarial, servicios de la DICA, procesos de exportación;



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						<p>orientaciones sobre Cofinanciamiento y acceso a programas de Mujer y Negocios de CONAMYPE.</p> <p>Además, se compartieron 118 documentos con las empresas que solicitaron información. A través del CATE se proporcionó apoyo para concretar otras actividades estratégicas de la oficina CRECEMOS TU EMPRESA, Dirección de Fomento Productivo y Dirección Nacional de Inversiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 142 atenciones telefónicas, encaminadas a la actualización del catálogo de servicios de desarrollo empresarial, proceso que se ha dispuesto en las siguientes fases: <ol style="list-style-type: none"> a) Actualización de información de contacto de referentes de las empresas que son enlaces para la oficina con el fin de que participen en actividades estratégicas. b) Invitación y confirmación de asistentes a reuniones informativas respecto de los cambios en plataforma MiEmpresa.gob.sv, orientación respecto de convenio de colaboración entre cada una de las entidades y empresas para con el MINEC en el marco del catálogo de servicios de desarrollo empresarial. Desarrollándose los días 16 y 24 de junio del presente, en Casa Presidencial, impartidas de forma conjunta con la Secretaría Técnica de la Presidencia. c) Invitación y confirmación de asistentes a talleres respecto de uso del sistema del catálogo de servicios de desarrollo empresarial asociado a la plataforma MiEmpresa.gob.sv. - 86 atenciones telefónicas para contacto con referentes de las empresas (contadores, gerentes, etc.) para invitación a evento informativo del programa de Internacionalización de Productos de la Industria Manufacturera, que se desarrolló en fecha 14 de Junio.
110	2.2.2.2.4.E Adiestramiento para crear o fortalecer la capacidad exportadora de pequeñas y medianas empresas, por medio de un proceso de mentorías empresariales.		33.33%	33.33%	100.00%	
4.1 Formación de empresas con capacidades exportadoras	4.1.1 Mentores formados y brindando asistencia técnica sobre capacidades de gestión exportadora a empresas		100.00%	100.00%	100.00%	<p>21 profesionales completaron la formación sobre mentorías de exportación, impartida en forma presencial y virtual por un consultor internacional contratado por el programa. 15 de los 21 profesionales que completaron el curso han sido seleccionados para formar parte del staff de mentores empresariales del programa.</p> <p>Para la selección de los profesionales "mentores de exportación" se lanzó una convocatoria pública, de la cual se recibieron 166 solicitudes, seleccionando y convocando a 66 candidatos para realizar entrevista, de ellos, 37 se presentaron a entrevista y se seleccionó a 23 para participar en el curso de formación.</p>
	4.1.2 Empresas con capacidades exportadoras adquiridas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<p>Al 30 de junio, se ha avanzado en la promoción del programa Mentorías de Exportación ante empresarios y empresarias, a través de eventos desarrollados en coordinación con gremiales empresariales (CAMARASAL, COEXPORT, ASIPLASTIC, ASI, entre otros), por lo que el avance a la fecha es de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 34 empresas han firmado carta de interés para ingresar al programa Mentorías de Exportación. - 49 empresas interesadas han registrado sus datos en formulario en línea. - 50 empresas con diagnóstico realizado (Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, Morazán, La



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						Unión, La Libertad, San Salvador, San Miguel), a las cuales se les está dando seguimiento. Se ha iniciado negociaciones con COEXPORT para la firma de convenio de cooperación con MINEC para la implementación del programa mentorías de exportación. Se ha elaborado un borrador de convenio en revisión por la Gerencia de Asuntos Jurídicos del MINEC.
		4.1.3 Consorcios de calzado y artesanías exportando, y nuevo consorcio conformado	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<p>CONEXCALSA Se ha continuado con las negociaciones de compra conjunta del cuero, están definiendo cantidades y precios.</p> <p>CONSORCIO DE FRUTA DESHIDRATADA, en proceso de conformación con 8 empresas. Como producto de las recomendaciones del diagnóstico de la Cadena de valor de la fruta deshidratada trabajado junto a CEPAL, se está realizando estudio de mercado de la fruta deshidratada en El Salvador. El estudio ayudará para que el consorcio disponga de información sobre el comportamiento de preferencia y consumo de fruta deshidratada en El Salvador, que oriente la toma de decisiones y el diseño de estrategias de penetración al mercado.</p> <p>A partir del estudio de mercado, se han generado 12 empleos temporales como encuestadores, con una duración de 4 meses, y una inversión de \$20,000.00 con financiamiento MAG/FIDA, a través de CEPAL.</p> <p>En el mes de junio se le brindó acompañamiento y asesoría al grupo en la elaboración del plan de trabajo (junio a diciembre/2016), quedando concretamente las actividades a desarrollar, tiempos y responsables.</p> <p>Se ha compartido ejemplos de reglamento interno de funcionamiento del consorcio, por lo que se comenzará a trabajar en la elaboración del reglamento de operatividad del grupo.</p> <p>2 miembros del grupo de deshidratadores de fruta participaron en feria de alimentos en China (Taiwán), apoyados por PROESA, con el fin identificar mercados potenciales para su producto.</p>
111	2.2.2.1.5.E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).		31.40%	30.55%	97.29%	
	5.1 Fortalecimiento de 28 empresas que conforman los 7 socios empresariales ganadores del concurso Un Pueblo Un Producto 2015.	5.1.1 Línea base por socios empresariales, levantada-actualizada	100.00%	100.00%	100.00%	Se ha finalizado con el levantamiento de información de línea base y diagnóstico de los proyectos de las regiones: centro occidente, Paracentro y oriente, se ha procesado y sistematizado la información para consolidar en una sola línea base de un pueblo un producto.
		5.1.2 Plan de fortalecimiento empresarial por cada socio, formulado y en proceso de implementación.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<p>En el periodo informado, se han tenido avances significativos en el acompañamiento y asesoramiento para la ejecución financiera- administrativa de los proyectos ganadores del concurso Un Pueblo un Producto, los cuales se presentan a continuación:</p> <p>ASOCIO INDUSTRIAS VICENTINAS</p> <p>Tienen un 70% de ejecución del primer desembolso y están preparando la documentación para presentar la primera liquidación ante FONDEPRO.</p> <p>Han adquirido equipo y maquinaria que le ha permitido a cada socio del grupo dar un salto</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						<p>de calidad en los procesos de producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dulcería Villalta se ha readecuado la planta de procesamiento de dulces con el objetivo de ampliar el espacio donde se produce a fin de aumentar su capacidad de producción para poder penetrar a otros mercados que son de su interés. -Creaciones Rosemary, ha adquirido una máquina ojaladora y una máquina de coser industrial, el objetivo es acelerar la producción y mejorar la calidad de las prendas; tal ha sido el caso de esta empresa que con la adquisición de las máquinas ha logrado hacer negocios con algunas escuelas y el paquete escolar, así como con la municipalidad, lo que está mejorado sus ventas. -Agroindustrias Chentillo y ACOPASBA, han adquirido equipo para mejorar el proceso de elaboración de bebidas de frutas, así como de las mermeladas y jaleas a fin de obtener más consistencia, durabilidad y mejor sabor. <p>Esto les ha permitido tener productos en exhibición en la tienda antena ubicada en el centro de San Vicente.</p> <p>MICRO REGIÓN DEL NORTE DE SAN VICENTE (FRIJOL PROCESADO) El socio a la fecha tiene un avance del 79% de ejecución del primer desembolso y han presentado la primera liquidación ante FONDEPRO.</p> <p>El socio empresarial adquirió equipo tecnológico (dos marmitas abierta y cerrada, una procesadora de cereales, dos molinos, uno para el frijol molido y otro para la harina de arroz) que le permitirá diversificar su línea de productos, para pasar de vender frijol rojo grano a frijol rojo de seda molido y empacado; y de producir y comercializar arroz en grano a producir harina de arroz.</p> <p>Su objetivo es ofrecerle al consumidor otra alternativa dentro de sus productos, con la calidad reconocida de la zona.</p> <p>INNOBARRO Actualmente tiene un 63% de avance en la ejecución del primer desembolso. Han adquirido el molino de vidrio y una mezcladora de barro para el procesamiento de la materia prima llamada Glasé, que es una especie de barro líquido con el que se elaboran piezas de artesanías, en edición exclusiva, con un acabado con más brillo y más livianas. Para esto fue necesaria la contratación de una diseñadora experta en este tipo de productos y una persona que elaborara los moldes, actualmente ya se completó el diseño de las 4 nuevas líneas en las cuales trabajará el socio para el lanzamiento de sus nuevos productos.</p> <p>UDP TUSTACAS CON AROMA A CAFE SIERRA TECAPA. Actualmente el socio tiene un avance del 63% en la ejecución de fondos del primer desembolso y han presentado la primera liquidación a FONDEPRO.</p> <p>Los productos a elaborar por el socio son típicos de la zona de oriente como son las tustacas, totopostes y el café molido.</p> <p>A la fecha han adquirido dos máquinas de café espresso, molino de café, una dosificadora y selladora para el café que es producido por dos de los socios, el objetivo es que el producto esté al alcance de los clientes con un molde más fino, una medida exacta, empacado con mejor calidad, donde el cliente podrá degustarlo directamente en los puntos de venta.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						Asimismo, se han adquirido dos hornos, uno industrial y uno semi artesanal para la elaboración de las tustacas y los totopostes, lo que se pretende es la elaboración de productos estandarizados, con mejor calidad sin perder el sabor tradicional de la zona de oriente, acompañados de un delicioso café. CIUDAD DEL CACAO El proyecto ha alcanzado una ejecución del 62% del primer desembolso. El objetivo del asocio es el procesamiento del cacao fino para obtener el licor de c
		5.1.3 Número de productos con potencial exportador al finalizar la ejecución del proyecto	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Acompañamiento en la ejecución financiero administrativa de los proyectos Tienda Estación de Carretera Senderos de la Cumbre 1. Se ha finalizado el plan de mercadeo contemplado en el proyecto orientado a la comercialización de los productos identitarios de la Micro región Las Cumbres. 2. Se inició el proceso de construcción de la tienda Estación de Carretera denominada Michinoeki y se cuenta con un 60% de avance en la obra 3. En desarrollo del proceso de capacitación en promoción y comercialización de productos identitarios de la microrregión, se lleva un avance del 45%. 4. En proceso de negociación la consultoría para el desarrollo de viñetas y empaques. Nota Los gastos realizados representan el 86.3% del monto proporcionado por FONDEPRO en primer desembolso de fondos de este proyecto. San Lorenzo Productivo, Fortaleciendo la calidad y la capacidad de innovación de productos derivados de jocote y loroco 1. Se ha finalizado la construcción de la Fabrica Artesanal de Angelica's Food para elaboración de productos derivados del jocote y loroco 2. Se ha finalizado la Tienda de Carretera denominada Michinoeki en la que se comercializaran los productos derivados de jocote y loroco, y otros productos elaborados por los miembros del asocio 3. Se ha finalizado la construcción del Restaurante Temático de Ortiz y Ortiz para completar el circuito turístico 4. Se ha finalizado elaboración de la primera liquidación y en espera del segundo desembolso.
	5.2 Desarrollo del segundo Concurso de fondos no reembolsables, Un pueblo Un producto 2016	5.2.1 Concurso de fondos no reembolsables desarrollado.	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se realizó reunión de Promoción de Inversiones MINEC con el Gerente de ADEL y CDMYPE La Unión, se destacó importancia del concurso de fondos UPUP para fortalecer el sector productivo. El Lic. Mario Chavarría-Gerente, se comprometió en articular actividades para iniciativas productivas.
		5.2.2 Numero de socios empresariales, con el 50% de ejecución del proyecto	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	El concurso de fondos de cofinanciamiento para proyectos productivos aún no se ha lanzado. Se encuentra en revisión final las bases de competencia, las cuales serán sometidas a aprobación del Consejo Directivo de FONDEPRO.
	5.3 Ideas de proyectos de inversión en 6 Microrregiones	5.3.1 Ideas de proyectos de inversión productiva en microrregiones identificados	100.00%	100.00%	100.00%	Levantamiento de información en fichas de ideas de proyectos, junto a las Microrregiones, a la fecha se han sistematizado 41 ideas de proyectos en total. De las 6 Microrregiones: 1. Microrregión del sur de la libertad, departamento de la libertad (AMUSDELI): 4 ideas de



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						<p>proyectos</p> <p>2.Asociación de municipios sierra Tecapa Chinameca, departamento de Usulután-San Miguel (ASITECH): 4 Ideas de proyectos.</p> <p>3. Asociación de municipios Cayaguana, Departamento de Chalatenango (Cayaguana): 8 ideas de proyectos</p> <p>4.Asociación de municipios Valle del Jiboa, departamento de San Vicente (MIJIBOA): 4 ideas de proyectos</p> <p>5.Asociación de municipios Los Nonualcos, departamento de La Paz (ALN): 8 Ideas de proyecto</p> <p>6.Asociación de Municipios Trifinio, Departamento de Santa Ana (Trifinio): 8 Ideas de proyectos</p> <p>Empresarios Privados</p> <p>1.Empresarios de San Miguel y San Salvador: 5 ideas de proyectos.</p>
		5.3.2 Proyectos promovidos ante inversionistas nacionales y extranjeros	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<p>En el mes de junio, se desarrolló junto a PROESA y Cancillería, un foro de Inversiones con inversionistas salvadoreños residiendo en EEUU y sus socios, para informarse sobre iniciativas gubernamentales de inversiones en El Salvador. El evento se desarrolló en la ciudad de Los Ángeles (California), con el apoyo de nuestro Consulado General de El Salvador en Los Ángeles, junto a la participación de funcionarios de gobierno como el Presidente de PROESA, Viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Viceministra de Comercio e Industria, Ministerio de Turismo, Superintendencia del Sistema Financiero y un representante de FOMILENIO II; en dicho foro se desarrollaron dos actividades importantes:</p> <p>1.Un encuentro con turoperadores mayoristas de los EEUU e inversionistas en turismo; en el cual se promovió la oferta turística de las Microrregiones y del país, así como los proyectos de ese rubro.</p> <p>2.Foros de oportunidades y herramientas para inversión en El Salvador; en el cual se promovieron los servicios, herramientas, incentivos y facilidades para invertir en nuestro país, así como promover los diferentes proyectos de las Microrregiones.</p>
		5.3.3 Evaluar resultados de las promociones realizadas ante inversionistas nacionales y extranjeros	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<p>Se reportara en Julio, primer informe del monitoreo y seguimiento que se está dando a los proyectos promovidos en los foros desarrollados en Estados Unidos.</p>
	5.4 Fortalecimiento empresarial en el marco de territorios productivos	5.4.1 Línea base de 45 empresa, levantada-actualizada	100.00%	100.00%	100.00%	<p>-Se ha finalizado con el levantamiento de información de línea base y diagnóstico de los 11 proyectos de la región centro occidente;</p> <p>-Paracentro, se completaron 15 líneas base con sus respectivos diagnósticos. 10 de proyectos 2014 y 5 de 2013.</p> <p>-Se entregaron digitalizadas las 17 Líneas de Base de cooperativas de la región Oriente</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		5.4.2 Plan de fortalecimiento empresarial de 45 empresas, formulado y en implementación	66.67%	66.67%	100.00%	<p>Centro-occidente</p> <p>-Se ha elaborado 10 planes de fortalecimiento empresarial correspondiente a los proyectos ubicados en la región centro occidente: ACALI, ACOAPICHAPA, ACOOPPAC, ACOPACOC, ACPROCALUCO, AREZ, ADAPLI, Biocombustibles, La Milpa y San Isidro. Las líneas de acción de estos planes se han realizado de acuerdo a las necesidades identificadas en los diagnósticos.</p> <p>Paracentro</p> <p>-Se cuenta con cinco planes elaborados de proyectos 2014 (con estos ya van diez completados de quince) correspondiente a la región Paracentro, Todos han sido validados con los dueños de los proyectos.</p> <p>Oriente</p> <p>84 Asesorías de seguimiento técnico a la Ejecución de Inversiones de 9 proyectos cofinanciados 2013 y 8 proyectos para las empresas cofinanciadas 2014. Además se ha trabajado 2 Planes de Fort. Empresarial, completando un total de 11 planes:</p> <p>Proyectos Cofinanciados:</p> <p>Cofinanciamiento 2013</p> <p>1.- Cooperativa ACOPACANES- Usulután; 2.- Cooperativa La Nuez de Oro- Usulután</p> <p>3- Cooperativa ACOPINALITO, Morazán; 4. Cooperativa AEPANM, Morazán</p> <p>5.- Cooperativa APROGUATE, Morazán; 6.- Cooperativa ACPACUV, Morazán</p> <p>Cofinanciamiento 2014</p> <p>1- Cooperativa PLAYA BRAVA, La Unión; 2.- Cooperativa ACOPAN, La Unión</p> <p>3.- Cooperativa ACOPACAM.... Morazán; 4.- Cooperativa ACAEM, Morazán</p> <p>5.- Asocio RUTA de PAZ, Morazán</p> <p>También se tienen avances del 50 % en la elaboración de los Planes de Fort. Emp. de las cooperativas: Cooperativa EL TORNO, Usulután; Cooperativa La Carranza, Usulután.</p>
		5.4.3 Asesorías técnicas para la ejecución y liquidación de fondos de 25 proyectos del concurso 2014 y 4 de 2013	31.03%	27.59%	88.89%	<p>Centro-occidente</p> <p>7 proyectos han finalizado la ejecución de sus inversiones y en proceso de presentar sus liquidaciones finales. Con esta inversión las empresas están preparadas para mejorar los procesos productivos e incrementar la producción:</p> <p>1.ACOPACOC: Se ha completado la construcción y equipamiento de la Galera Taller para Carpintería con el propósito de incrementar la producción de muebles y diversificar sus productos.</p> <p>2. ACOOPPAC: Se ha dotado equipos con tecnología de punta para la realización de las faenas de pesca que ha contribuido a aumentar los ingresos de la cooperativa y diversificar sus líneas de negocio.</p> <p>3. ACOAPICHAPA: Se ha completado las inversiones en infraestructura y equipamiento para el acopio de miel, y la construcción y equipamiento para la fabricación de materiales apícolas una nueva unidad de negocio con el objetivo de ser referentes para otras cooperativas y apicultores que demanden este tipo de materiales.</p> <p>4. ACPROCALUCO: Se ha completado la inversión en producción colectiva de hortalizas bajo un ambiente controlado que permita fortalecer la actividad productiva de la cooperativa.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
						<p>5. ADAPLI: Se ha finalizado la inversión en equipamiento y materiales con el propósito de incrementar la producción de artesanías y diversificar sus productos.</p> <p>6. AREZ: Se ha finalizado la ejecución de la ampliación, equipamiento de centro de acopio y construcción de invernadero para la producción y venta de hortalizas.</p> <p>7. Biocombustibles: Se ha finalizado la ejecución de la adecuación de las instalaciones para el funcionamiento del centro de acopio y el equipamiento para la elaboración de la harina de sorgo que permitirá incursionar en nuevos mercados con producto de mayor valor agregado.</p> <p>1 proyecto (ACOTOMSAB) ha recibido el 15JUN su segundo desembolso, por lo que se encuentra en ejecución de sus fondos.</p> <p>Paracentro</p> <p>- Se ha finalizado la ejecución de un proyecto más (2014: ACAMS). Ya van 7 proyectos finalizados técnica y financieramente: 4 ya entregaron su liquidación final y 3 están preparando la documentación para entregarla a la GFPT. Solo restan por ejecutar 3 proyectos: APICABAÑAS, Los Almendros y Santa Bárbara.</p> <p>- Se llevó a cabo la tercera reunión con la cooperativa San Isidro (centro-occidente) para revisar los avances en la superación de observaciones a la liquidación final. De 24 observaciones, ya se han logrado superar 16. En julio se revisara otros avances.</p> <p>- Las observaciones superadas de la liquidación final del Asocio Empresarial (proyectos 2013) se encuentra en proceso de revisión.</p> <p>Oriente</p> <p>Se han brindado 84 Asesorías Técnicas a Empresas con proyectos cofinanciados por FONDEPRO 2013, en áreas relacionadas a la preparación de documentos para el cierre técnico y de liquidaciones; así mismo se ha brindado acompañamiento y asesorías referidas a la elaboración de la segunda liquidación de fondos de cofinanciamiento 2014, asistencia técnica para formular diagnósticos para líneas de base y Planes de Fortalecimiento Empresarial. Estas inversiones contribuyen al mejoramiento del proceso productivo, y para el sector turismo, mejora las condiciones para atraer turistas</p> <p>Proyectos 2013 en oriente.</p> <p>El asocio Ruta de paz: ha logrado la instalación de los equipos y muebles de cocina (lavatrastos, horno, cocina, filtros de agua, estantes de cristalería, mesa pequeña de acero inoxidable, chimenea y balanza digital), a la fecha se encuentran en pruebas. Se encuentra en proceso la compra de mesa grande acero inoxidable.</p> <p>Proyectos 2014 en oriente.</p> <p>ACOPACAN: en proceso de evaluar las ofertas para compra del motor para máquina mezcladora de concentrado para ganado vacuno; cuentan con avance del 100% en la construcción del centro de acopio del concentrado preparado y han efectuado la compra de insumos e implementos de trabajo cono aporte de contrapartida.</p> <p>Las Tunas: en proceso la construcción del cuarto frío.</p> <p>Punta Real: se ha finalizado la construcción de piscina, muelle artesanal y cuenta con el 70% de avance en la construcción del bungalow.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	5.5 Desarrollar Ruedas de negocio, para facilitar enlaces entre oferta y demanda.	5.5.1 MIPYME proveedoras participantes en ruedas de negocio	33.33%	32.00%	96.00%	Se ha elaborado 10 fichas técnicas de producto a fin de contar con información importante para promover la participación en las siguientes ruedas de negocios.
		5.5.2 Instituciones GOES y empresa privada en calidad de compradoras participan en ruedas de negocio	40.00%	32.00%	80.00%	Pendiente generar la comunicación con las Unidades de contrataciones gubernamentales, a fin de promover su participación como compradoras en las ruedas de negocios. Se ha actualizado nuevamente la ficha y programación del evento ruedas de negocios.
		5.5.3 Intenciones por establecer una relación de negocio	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En seguimiento a los encuentros sostenidos por empresas compradoras y productores, se ha solicitado información sobre los negocios concretados entre ellos. A la fecha se encuentra pendiente la información que hemos solicitado.
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo						
130	2.2.2.1.2.E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.		40.78%	20.47%	50.20%	
	2.1 Aprobar proyectos de cofinanciamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID	2.1.1 Proyectos de aprobados con fondos BID	53.13%	9.38%	17.65%	Debido a ciertos retrasos por parte de la DICA, no fue posible el lanzamiento en el tiempo proyectado de los concursos los cuales FONDEPRO estaría apoyando con cofinanciamiento, por lo cual este mes no fueron colocados. Se proyecta colocar en el tercer y cuarto trimestre del 2016. En el mes de junio no fue posible realizar Consejo Directivo para ratificar las iniciativas aprobadas en el mes.
	2.2 Aprobar proyectos de cofinanciamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES	2.2.1 Proyectos de aprobados con fondos GOES	20.00%	12.50%	62.50%	En el mes de junio no fue posible realizar Consejo Directivo para ratificar las iniciativas aprobadas en el mes.
	2.3 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos BID	2.3.1 Iniciativas de fast-track aprobadas fondos BID	40.00%	30.00%	75.00%	Fue colocado un Fast Track a una mediana empresa por la cantidad de \$1,518.75; se apoyó en la línea de Innovación y tecnología, siendo esta empresa del sector Agroindustria.
	2.4 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES	2.4.1 Iniciativas de fast-track aprobadas fondos GOES	50.00%	30.00%	60.00%	Este mes no se realizó colocación de Fast Track con recursos GOES, se proyecta en el siguiente mes cumplir la meta. Queda en proceso un Fast Track de cofinanciamiento debido a que el empresario no pudo proporcionar la información solicitada, por lo cual estará siendo colocada en el mes de julio.
131	2.2.2.1.7.E Presentar iniciativas que contribuyan a la búsqueda de fondos y creación de fideicomisos que faciliten el otorgamiento de crédito a pequeños productores diversos que no tienen acceso a crédito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
	7.1 Presentar iniciativas que contribuyan a la búsqueda de fondos y creación de fideicomisos	7.1.1 Iniciativas que contribuyan a la búsqueda de fondos	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2016 INFORME A JUNIO



#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
132	2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento		46.27%	76.42%	ADELANTO	
	1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	1.1.1 Empresas atendidas	46.27%	76.42%	ADELANTO	Fueron atendidas 132 empresas en búsqueda de nuevas iniciativas para colocar



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME AL MES DE MARZO

IV. METODOLOGIA


1. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

La metodología para presentar el avance en la ejecución de los Indicadores Clave de Desempeño (KPI), es la que se presenta a continuación.


El POI está integrado por 75 Indicadores Clave a cargo de 25 de las 28 Unidades Organizativas institucionales, tres de ellas no presentan KPI: Unidad Ambiental, Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles.

Los KPI tienen su evaluación de acuerdo a la direccionalidad del indicador, si ésta es positiva o negativa. Si es el primer caso, lo que se pretende es alcanzar la meta y sobrepasarla si esto es posible; en el segundo caso, lo que se pretende es alcanzar la meta establecida y disminuirla en lo máximo posible, tal como se presenta en el siguiente diagrama:

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO CON DIRECCIONALIDAD POSITIVA



INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO CON DIRECCIONALIDAD NEGATIVA





SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME AL MES DE FEBRO



2. PROGRAMAS Y PROYECTOS

La metodología para presentar el avance en la ejecución y evaluar los Proyectos, Actividades e Indicadores de Resultado, tanto Estratégicos como Operativos, es la que se presenta a continuación.

El POI está integrado por 72 Proyectos Estratégicos y 71 Proyectos Operativos a cargo de las 28 Unidades Organizativas institucionales.

Los Proyectos Estratégicos pueden ser asignados total o parcialmente a una Unidad Organizativa. En este tipo de casos, cada una de las Unidades Organizativas participantes ha establecido sus propias actividades e indicadores, de acuerdo a su contribución al proyecto; esto ocurre porque las diferentes Unidades necesariamente se complementan entre sí para el cumplimiento de dichos proyectos.

Por esta razón en el presente informe cuando se evalúa el avance de los Proyectos Estratégicos (Apartado III. Sección **B EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS**) el conteo se realiza sobre 72 Proyectos y cuando se realiza esta evaluación a nivel de cumplimiento de las Unidades Organizativas, el número de Proyectos Estratégicos suman 88.

Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

No.	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
1	Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promoverla inversión y atender a PYMES	1. Dirección de Política Comercial 2. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
2	Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.	3. Dirección de Política Comercial 4. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
3	Impulsar la Ratificación del Acuerdo de Beijing sobre interpretación y ejecución de audio visuales.	5. Dirección de Política Comercial 6. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
4	Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación	1. Dirección de Política Comercial 2. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
5	Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	1. Dirección de Administración de Tratados Comerciales 2. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
6	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	1. Gerencia de Auditoría Interna 2. Gerencia de Comunicaciones 3. Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional 4. Unidad Ambiental 5. Unidad de Cooperación Externa 6. Unidad de Inteligencia Económica 7. Gerencia de Administración 8. Gerencia de Recursos Humanos 9. Gerencia Financiera 10. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 11. Dirección de Administración y Finanzas 12. Dirección de Asuntos Jurídicos


Los criterios para la visualización de los avances de los Proyectos Estratégicos compartido son los siguientes:



**SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
INFORME AL MES DE FEBRO**

1. **Color verde:** Si el porcentaje de cumplimiento es mayor o igual al 80% de la meta programada, al mes de evaluación.
2. **Color amarillo:** Si el porcentaje de cumplimiento se encuentra entre el 80% y el 50% de meta programada, al mes de evaluación.
3. **Color rojo:** Si el porcentaje de cumplimiento es menor o igual al 50% de la meta programada, al mes de evaluación.

Una visualización más detallada de la aplicación de estos criterios se presenta en el siguiente esquema:



Para el seguimiento de los Proyectos Estratégicos no compartidos y los Proyectos Operativos, se aplican los siguientes criterios:



Para el seguimiento de las Actividades Estratégicas y Operativas se aplican los siguientes criterios:



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 INFORME AL MES DE FEBRO



ACTIVIDAD	
PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA DE LA ACTIVIDAD = Promedio de las programaciones porcentuales acumuladas de los Indicadores de Resultado de la Actividad, al mes del informe	EJECUCIÓN PORCENTUAL ACUMULADA DE LA ACTIVIDAD = Promedio de las ejecuciones porcentuales acumuladas de los Indicadores de Resultado de la Actividad, al mes del informe

- T Ejecución porcentual acumulada **de la Actividad** ha sobrepasado la programación porcentual acumulada **de la Actividad** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **de la Actividad** mayor o igual al 80% de la programación porcentual acumulada **de la Actividad** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **de la Actividad** mayor que el 50% y menor del 80% de la programación porcentual acumulada **de la Actividad** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **de la Actividad** menor o igual que el 50% de la programación porcentual acumulada **de la Actividad** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **de la Actividad** igual a 0% y con igual valor para la programación porcentual acumulada **de la Actividad** al mes que se indica

Para el seguimiento de los Indicadores de Resultados Estratégicos y Operativos se aplican los siguientes criterios:

INDICADOR DE RESULTADO	
Programación porcentual acumulada del Indicador de Resultado al mes del informe	EJECUCIÓN PORCENTUAL ACUMULADA del Indicador de Resultado al mes del informe

- T Ejecución porcentual acumulada **del Indicador de Resultado** ha sobrepasado la programación porcentual acumulada **del Indicador de Resultado** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **del Indicador de Resultado** mayor o igual al 80% de la programación porcentual acumulada **del Indicador de Resultado** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **del Indicador de Resultado** mayor que el 50% y menor del 80% de la programación porcentual acumulada **del Indicador de Resultado** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **del Indicador de Resultado** menor o igual que el 50% de la programación porcentual acumulada **del Indicador de Resultado** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **del Indicador de Resultado** igual a 0% y con igual valor para la programación porcentual acumulada **del Indicador de Resultado** al mes que se indica

Para el seguimiento de las Unidades Organizativas se aplican los siguientes criterios:

UNIDAD ORGANIZATIVA	
PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA = Promedio de las programaciones porcentuales acumuladas de las Actividades de la Unidad Organizativa, al mes del informe	EJECUCIÓN PORCENTUAL ACUMULADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA = Promedio de las ejecuciones porcentuales acumuladas de las Actividades de la Unidad Organizativa, al mes del informe

- T Ejecución porcentual acumulada **de la Unidad Organizativa** ha sobrepasado la programación porcentual acumulada **de la Unidad Organizativa** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **de la Unidad Organizativa** mayor o igual al 80% de la programación porcentual acumulada **de la Unidad Organizativa** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **de la Unidad Organizativa** mayor que el 50% y menor del 80% de la programación porcentual acumulada **de la Unidad Organizativa** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **de la Unidad Organizativa** menor o igual que el 50% de la programación porcentual acumulada **de la Unidad Organizativa** al mes que se indica
- T Ejecución porcentual acumulada **de la Unidad Organizativa** igual a 0% y con igual valor para la programación porcentual acumulada **de la Unidad Organizativa** al mes que se indica