



MINISTERIO DE ECONOMIA

INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MAYO 2018

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL- GPDI-**



Contenido

Presentación	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de mayo 2018.....	3
II. Ejecución presupuestaria al mes de mayo 2018	13
III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2018.....	14
Ejecución promedio del Plan Operativo Institucional 2018.	14
Ejecución promedio de los programas Institucionales 2018.....	14
Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.....	14
Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2018.	15
IV. Resultados de la ejecución de los Planes Anuales de Trabajo a mayo 2018.....	18
Programa 1. Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.	18
Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.....	28
Programa 3: Generación de Información Estadística.....	42
Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.....	56
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales.	60
V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018	74



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MAYO



Presentación

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía, integra los Planes de Trabajo Anuales –PAT- de las 28 unidades organizativas, los cuales se articulan por Programa Presupuestario, incluyendo la Categoría Presupuestaria Acciones Centrales (Proyectos de apoyo), que fueron aprobados en 2016 por el Ministerio de Hacienda y el Despacho.

Esta planificación por Programa Presupuestario permitirá a la institución avanzar en el desarrollo de la metodología por resultados, en el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos. Cabe señalar que la Reforma del Sistema de Presupuesto Público impulsada por el Ministerio de Hacienda, que iniciará en el 2019, ha alineado sus planes con dicha reforma, dado la institución se incluyó como piloto para la reforma y la presupuestación en el SAFI II.

El seguimiento de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional –GPDI- al Plan Operativo Institucional –POI- 2018 se realiza a través del Sistema de Información y Seguimiento al Plan –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas, la información de la ejecución trimestral de los 71 Indicadores de los Programas Presupuestarios y la información mensual de los indicadores y metas de los 69 proyectos en ejecución. Además, se pondera el avance y cumplimiento los PATS y del POI¹.

Estos reportes generados por SISPLAN, junto a otros elementos de análisis, permite a la GPDI elaborar los informes de seguimiento mensual y trimestral al POI, para que las instancias superiores y operativas del MINEC, dispongan de información oportuna, pertinente y suficiente para la toma de decisiones, que aseguren los objetivos y resultados planificados.

El informe que se presenta, corresponde a la ejecución al mes de mayo del 2018 y contiene en los primeros dos apartados los principales logros y avances en las prioridades establecidas por el MINEC y la ejecución presupuestaria a nivel global al periodo que se informa; el tercer apartado se refiere a los resultados globales de la ejecución al mes de mayo del POI 2018.

El cuarto apartado contiene los reportes de ejecución de los proyectos de los programas presupuestarios, que destaca el avance de los indicadores, metas y logros en el periodo. Finalmente, en el quinto apartado se explica la Metodología de Seguimiento del Plan Operativo.

¹ / La fuente de este documento son los informes de la ejecución de los PATS que mensualmente presentan las unidades organizativas a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional y a la Gerencia Financiera, en cumplimiento del art. 27 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía.



I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de mayo 2018²

Fomento, Diversificación y Transformación Productiva

- **Co-financiamiento entregado en el primer trimestre:** en el primer trimestre se otorgó cofinanciamiento a dos proyectos y tres fast track por un monto de \$73,531.4 mil dólares a cinco MIPYMES de los sectores Industria de Alimentos y bebidas, Químico Farmacéutico y Cosmética Natural, entre otros. El 64% de cofinanciamientos se realizaron con recursos GOES y el 36% con fondos de TAIWAN.
- **Programa Exportar con Calidad:** diseño del perfil del Programa Exportar con Calidad, edición 2 (2018-2019), que tienen como meta beneficiar a 35 empresas de los sectores de Alimentos y Bebidas y Químico Farmacéutico que exportan a Centroamérica, Estados Unidos y la Unión Europea. El programa es financiado por USAID-GRUPO PALLADIUM, teniendo como socio privado para la implementación a COEXPORT.
- **Participación en la Feria de Regalos de Taiwán de la iniciativa El Salvador Productivo** contará con un stand en la feria que se realizará en Taiwán del 19 al 22 de abril, en la que se presentarán exhibirán y comercializarán más de 70 productos salvadoreños. Se ha diseñado un catálogo de productos de la Tienda para la búsqueda de clientes potenciales en reuniones de negocios y se distribuirán flyer informativos y videos sobre la iniciativa “El Salvador Productivo”.
- **Línea Base de la Política de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva y Sistema de Registro de beneficiarios de la PFDTP:** consolidación la actualización de los beneficiarios de la Política en el año 2017. El levantamiento se está llevando a cabo con el apoyo del call center y de los diversos ejecutores, a fin de obtener datos de contacto reales para ubicar a las empresas y para avisarles de este levantamiento de información.
- **Mecanismos y herramientas de apoyo empresarial para la implementación de la PFDTP:** se han sostenido reuniones de seguimiento en relación a la propuesta de fondo sectorial; se contrastaron los datos de ASIPLASTIC con los datos de MINEC, para identificar las razones de las posibles diferencias; se revisaron las partidas arancelarias importadas correspondientes a bienes intermedios y finales del sector y se presentó el anteproyecto de ley de FOSETI a la ASI.
- **Centro de innovación en diseño y empaques:** para la puesta en funcionamiento del proyecto se ha avanzado en el diseño del proyecto INVENTA-Taiwán 2018, que contribuirá al fortalecimiento de capacidades a través de la transferencia de conocimientos en las áreas de diseño creativo en marcas y empaques financiado por la Oficina Comercial para Centroamérica (CATO) que será ejecutado con el apoyo de la embajada de El Salvador en Taiwán a través de la consejería económica. Se ejecutará en dos fases, la primera de asesoría en línea de 14 proyectos específicos en los temas de imagen corporativa y empaque del programa INVENTA REBRAND UJMD y DISEÑO INDUSTRIAL UDB. La segunda fase del programa consiste en la visita de un experto Taiwanés a El Salvador para brindar capacitación presencial a docentes, estudiantes y representantes de MIPYMES.
- **Estudio de la confiabilidad de los productos plásticos fabricados con moldes de baja corrida:** se han presentado los avances y resultados en la investigación, que brindará a la industria una alternativa de producción de envases por soplado, utilizando moldes de baja corrida y de bajo costo. Los pequeños productores podrán contar con envases plásticos estilizados, que les permitirán diferenciar sus productos de los competidores (escalamiento y exportación)

Innovación para la transformación productiva

^{2/} Fuente: Sistematización de los informes de avance de las Unidades Organizativa a través de SISPLAN.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MAYO



- **Ajustes a proyecto de diseño del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Textil y Confección:** atendiendo la solicitud de FOMILENIO II, se hicieron ajustes de propuesta al Proyecto para presentarlo a su Comité de Proyectos.
- **Ajuste al proyecto de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Plástico:** atendiendo la solicitud de FOMILENIO II, se hicieron ajustes de propuesta al Proyecto para presentarlo a su Comité de Proyectos.
- **Encuesta nacional de la industria del plástico y plan nacional de reciclaje de plástico:** se continúa trabajando en la propuesta de realización del Plan de reciclaje, del cual ya se tienen los tópicos a abordar y se trabaja en la propuesta de contenidos de Encuesta para presentación a los empresarios.
- **Estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Química, Farmacia y Cosmética:** se ha obtenido el visto bueno de las diferentes partes interesadas a los TDR del CIDTE por lo que se pasará a Hacienda el requerimiento para la realización del Estudio de Factibilidad.
- **Diseño del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado:** el proyecto de entrenamiento a productores de calzado se sometido a consideración de Cancillería para presentarlo a la Cooperación de Luxemburgo. Respecto a la adecuación de infraestructura y equipamiento del centro, en la mesa Técnica que coordina el Proceso de Implementación del centro se está en proceso de adecuación del presupuesto de la Infraestructura y realizando el proceso de compra de equipo.

Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo

- **Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión:** se realizaron taller con el sector de Química y Farmacia denominado "Plan de entrenamiento RTCA 11.03.42:07" y otro con el sector Calzado denominado "Metodología de estandarización de procesos y productos del calzado herramienta I y II". En los dos talleres participaron 38 empresas, y 75 participantes (29 hombres y 46 mujeres).
- **Operación de Células Sectoriales:** se realizaron 6 asistencias técnicas a empresas, según el siguiente detalle: 3 asistencias para el Sector Calzado, 2 asistencias para el Sector Alimentos y Bebidas y 1 asistencias para el Sector Manufactura. Con estas acciones se apoyó la estandarización de procesos y productos, informe técnico de equipo de nuevos procesos, cumplimiento requisitos RTCA entre otros.
- **Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN:** para la generación propuesta de imagen corporativa en empaques envases para PYMES PTP/ UTEC, se realiza a través de la vinculación sistemática del proyecto "INVENTA DISEÑO UTEC", Ciclo 1-2018 y se ejecuta para pymes de los sectores Cooperativas de café, sector Alimentos y Bebidas, Química Cosmética, Calzado, confección, Manufactura y en Empresas dedicadas al servicio de entrega de alimentos. Se obtenido de todos los participantes el brief a través de medios digitales. Así como proporcionar al estudiante la base de información de cada empresario.
- **Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB:** se realiza a través de la Vinculación sistemática del proyecto "INVENTA DISEÑO INDUSTRIAL UDB", ciclo 1-2018, y se ejecuta para 8 PYMES y que corresponden a ciclo de universidad. Se han realizado los prototipos base en primer formato a través de medios digitales.
- **Proyecto de INVENTA REBRAND:** se realiza a través de La Vinculación sistemática del proyecto "INVENTA DISEÑO UTEC", Ciclo 1-2018 y Se realiza a través de la vinculación sistemática del proyecto INVENTA REBRAND y se ejecuta para 28 pymes de los sectores Alimentos y Bebidas, Química y Farmacia, Calzado, textil, confección, manufactura, empresas de TIC. Se sostuvo la segunda entrevista con las 28 empresa, con el objeto de presentar propuestas de imagen de marca y que empresario firme de aprobada el trabajo previo para la siguiente fase.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MAYO



- **Premio Pixeles:** se realizó un evento para fortalecer la capacidad empresarial, dirigida a Emprendedores del sector de Industrias Creativas como el “Lanzamiento PIXELS 2018”, participando 144 hombres y 93 mujeres. Se dio a conocer en forma detallada el contenido de las bases para impulsar la participación. Esta meta se ha ido reportando con anticipación en enero y febrero del presente año.
- **Premio INNOVAEMPRENDE:** el 6 de marzo se hizo el lanzamiento de la cuarta edición del premio de Innovaemprende, el cual busca potenciar el nacimiento de nuevas empresas que utilicen la innovación y las tecnologías para crear productos, bienes y servicios, concediendo a cada ganador incentivos económicos no reembolsables de hasta \$22,500.
- **Premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES:** el 7 de marzo se hizo el lanzamiento de la cuarta edición del premio de Innovatic II, con el que se busca beneficiar al menos cinco pequeñas y medianas empresas (PYMES) de manufactura, con una inversión total de \$125,000.00 para elevar su productividad, a través del uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).
- **PIXELS - Premio a la Animación Digital – E.:** con el objetivo de estimular la producción creativa con fines comerciales en El Salvador, el MINEC, a través de la DICA, lanzó el 15 de marzo, las bases de la convocatoria PIXELS 2018, que este año contará con \$250,000.00 para apoyar a los mejores proyectos participantes en las categorías PRO.
- **PIXELS CAPS VIDEO JUEGOS:** elaborado el perfil del proyecto "Pixels Caps Videojuegos (2da. Edición).
- **Premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa:** el 13 de marzo del presente año, se hizo el lanzamiento de la octava convocatoria del Premio NOVUS 2018, la cual incluye \$25,000.00 para beneficiar a pequeñas y medianas empresas (PYMES) de manufactura, para que junto a equipos académicos, puedan solucionar problemáticas empresariales por medio de la creación de prototipos funcionales. El capital será entregado a empresarios y empresarias beneficiados para financiar el diseño, desarrollo y la prueba para la implementación de prototipos.

Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación.

- **Diagnóstico de potencialidades y limitaciones para acceder a créditos y a mercados nacional e internacional:** en marzo se realizaron un total de 9 Diagnósticos a igual número de empresas, en temas de Exportación en el que participan las empresas CAPOSA SA de CV; Tierra Bendita SA de CV.; Aserradero El Pinar (Café); BIOPRODUCTORES SA de CV.- Estas empresas se vincularon con programas específicos como "Misiones Comerciales" auspiciados por AID/CAMARASAL, Programa Rueda de Negocios con empresarios taiwanés vinculados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; asesoría para inscripción en CIEEX como exportador; registros necesarios de los productos con MINSAL y MAG dependiendo del origen. El diagnóstico contempla un análisis FODA de las empresas en ése tema de manera de poder proyectar un plan de asesorías así como generar oportunidades en mercados regionales.
- **Diagnóstico para financiamiento:** se realizó un análisis de opciones financieras a las empresas: Carlos Antonio Flores, Centro de Especialidades Médicas de Usulután, CRUS, S.A. DE C.V.; MARTHA LIDIA CARDOZA DE GRANADOS (Lidia's Salón), MARIA ANGELICA ARGUETA. Las empresas Carlos Antonio Flores, Centro De Especialidades Médicas De Usulután Y Crus, S.A. De C.V, trasladaron su financiamiento con el banco PROMERICA, reduciendo la tasa del crédito del 10% al 9% y en la cuota de \$ 222.50 mensuales, que al vencimiento del crédito será un ahorro del \$13,350.00 mejorándole con ello su flujo de efectivo.
- **Asesorías para tramitaciones para vinculación a mercados nacional e internacional, financiamiento y cofinanciamiento:** durante el primer trimestre se atendieron 90 empresas (de las cuales, 64 se atendieron por primera vez en CRECEMOS TU EMPRESA, al total se les brindó 147 asesorías en diferentes a través



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MAYO



de las ventanillas de trámites, legal, financiamiento y exportación. De las 112 empresas apoyadas, 64 fueron en temas de financiamiento para presentar documentación a la banca pública y privada (BANDESAL.BH y PROMERICA), por un valor total de \$ 276,000.00; el cual ha sido aprobado y desembolsado a las empresas.

- **Asesorías en gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento a empresas lideradas por mujeres:** en marzo se brindaron 12 asesorías en los temas de Financiamiento-Cofinanciamiento, registros sanitarios para los productos. Corresponde a la atención de 6 empresas lideradas por mujeres empresarias.
- **Capacitaciones para el fortalecimiento de empresas asesoradas:** se realizó la primera capacitación integral con el apoyo y participación activa de las instituciones, BANDESAL, CNR Y MINEC para un grupo de empresarias que ya comercializan sus productos. Los temas tratados fueron formalización de empresa/CNR, sitio Web MIEMPRESA.GOB.SV/DNI-MINEC, Registro de Marca/CNR y Banca Emprende/BANDESAL. Un 80% de los 14 nuevos empresarios son mujeres. Este grupo de emprendedores tuvo acceso a los contactos de las diferentes instituciones para poder calificar a los programas así como conocer los procedimientos y costos de los trámites. La oficina por su parte se promocionó y dará seguimiento al grupo en las diferentes necesidades empresariales que requieran.

Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).

- **Proyectos de inversión productiva de las Mancomunidades:** durante el mes de marzo inició el estudio de factibilidad eco parque turístico Chinchontepec, Tepetitán" (UJMD, mancomunidad Jiboa, modalidad proyecto de cátedra), la evaluación económica del Paseo La Laguna, Santa Clara" (UES, mancomunidad Jiboa, modalidad horas sociales), diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Landaverde, Tejutla" (UES, mancomunidad Cayagua, modalidad horas sociales) y fue aprobado por las partes interesadas el anteproyecto del "diseño de taller-escuela telares artesanales" (UES, mancomunidad Jiboa, tesis)
- **Programa de Corredores Productivos**
 - **Concursos para apoyo a proyectos y empresas con los fondos de corredores productivos**
 - **Bases de Concursos Corredores Productivos 2018:** en marzo de 2018 se recibió notificación de No Objeción por parte del BID a las bases del Concurso de Cofinanciamiento No Reembolsable del Programa Corredores Productivos 2018 para ser difundidas en los eventos de lanzamiento oficial del Concurso 2018.
 - **Identificación de proyectos potenciales a participar en el Concursos Corredores Productivos 2018:** en marzo se realizaron reuniones de presentación del Programa Corredores Productivos y completaron un total de 59 fichas de muestras de interés y tres iniciativas de proyecto que podrían participar en el concurso. Estos se identificaron en reuniones con cooperativas del núcleo de Jiquilisco, el de la Unión, Ahuachapán – Sonsonate,
 - **Ejecución de proyectos ganadores del Concursos Corredores Productivos 2017:** Firma de convenios con representantes de las asociaciones cooperativas ganadoras del concurso 2017 (29 de Junio de R.L.; Primero de Mayo de R.L.; Fauna Silvestre de R.L.; San Hilario de R.L., Walbert Romero de R.L, Tiburoneros de Alta Mar de R.L, El Salmón de R.L., El Torno de R.L. y Cucho de Monte de R.L.). Siete de estas asociaciones cooperativas pertenecen a la cadena acuícola de en Jiquilisco y recibieron el primer desembolso de fondos para el inicio de la ejecución de sus proyectos. Están en proceso de gestión de permisos medioambientales la iniciativa Hotel Torola Bay View y 3 asociados. El equipo técnico de la Dirección de Fomento Productivo (DFP), ha comenzado a realizar visitas a cada una de las Asociaciones Cooperativas para dar los primeros lineamientos en los procesos de compras y liquidaciones, dentro de ello, ya están gestionando la contratación de los administradores de proyecto que ya están por definirse.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MAYO



- **Herramientas de gestión para la ejecución de Programa de Corredores productivos.**
 - **Asistencia técnica, buenas prácticas de manejo de productos, asociatividad y comercialización:** Asesoría a los representantes de la Cooperativa Ostreros Las Tunas para la comercialización de productos hacia mercado formal. Se ha establecido acuerdo para el ejercicio de comercialización con AOL en el mes de abril, iniciando con la opción de compra de pescado fresco de diferentes variedades con una demanda de 3 - 4 quintales por semana.
 - **Contrataciones de técnicos:** se han iniciado procesos de contratación de cinco técnicos en producción, para la mejora de los sistemas productivos, tres sociólogos, quedando pendiente la contratación de técnicos de calidad y comercialización está pendiente hasta entregar los diagnósticos de las cooperativas de las zonas de intervención para determinar las necesidades de asistencia técnica,
 - **Fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de la DFP:** FONDEPRO capacitó a los técnicos de Corredores Productivos para la ejecución de proyectos; dos Técnicos participaron en el Curso-Taller “Uso de Sistemas de Aireación y Manejo de Calidad de Agua en Granjas Camaroneras que se realizó en la Granja Las Ánimas, Zacatecoluca y la Estación de Maricultura de CENDEPESCA en Los Cóbano, en la cual se brindaron conceptos teóricos y prácticos. Se ha reprogramado la visita a granjas de Guatemala para el mes de mayo para la incorporar a los técnicos de producción.

Acuerdos comerciales

- **Tratado de Libre Comercio entre CA y Corea del Sur:** el Tratado de Libre Comercio entre CA y Corea, se remitió el día 12 de marzo de los corrientes, a Cancillería solicitando el inicio del respectivo proceso de ratificación del mismo.

Instrumentos técnicos y jurídicos de Integración Económica:

- **Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCAs):** los comités nacionales revisaron los RTCA Leche en Polvo, Etiqueta y Panfleto de Plaguicidas, Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control, Productos Farmacéuticos. Medicamentos de Uso Humano. Registro Sanitario, Codex sobre Aditivos Alimentarios, así como videoconferencias de Comités Técnicos Centroamericanos para revisar los anteriores RTCA, además del referido a los Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos, Observaciones de Panamá a RTCA de Etiquetados, RTCA Productos Orgánicos y RTCA BPM Productos Naturales Medicinales.
- **Armonización de aranceles:** el Grupo Técnico Arancelario está en proceso de revisión de los proyectos de Resolución sobre la Modificación de los Anexos V y VI de la Directriz Sanitaria y Fitosanitaria para actualizarlos con VI Enmienda y 10 dígitos; Adopción de DAI en aceites por Panamá y 3) Libre comercio en aceites por Panamá y ha realizado gestiones ante la Dirección General de Aduana para el análisis y clasificación arancelaria de tres muestras de diferentes tipos de arroz de arroz blanco, arroz escaldado (parabolizado) y arroz pre cocido, proporcionadas por Guatemala en la pasada Ronda de Unión Aduanera; opinión a la propuesta de modificación de descripción de FECARROZ; investigación sobre los productos que clasifican en la partida 68.07 MANUFACTURAS DE ASFALTO O DE PRODUCTOS SIMILARES (POR EJEMPLO: PEZ DE PETROLEO, BREA) del Capítulo 68 del SAC;

Facilitación del Comercio, con Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras.

- **En cumplimiento de los compromisos adquiridos en la III Ronda del proceso de incorporación de El Salvador a la incorporación profunda entre Guatemala y Honduras,** se ha logrado:



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MAYO



- **Verificación de los procedimientos y adecuaciones a realizar en el puesto fronterizo del El Poy:** la reunión se realizó los días 10 y 21 de marzo de 2018, en la que participaron representantes de: MH (DGA y DIT), CPAF, MAG, MOP, DGME, PNC, Aduanas de Honduras y MINEC. El Poy será parte del de la Unión Aduanera del Triángulo Norte. Los resultados de esta visita serán utilizados como insumos en la IV Ronda de Negociaciones para la incorporación de El Salvador a la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras.
- **Inicio de la elaboración del Reglamento de Paso Ágil Trinacional:** la mesa de migración inició este proceso, realizando dos reuniones (6 de marzo y 23 de marzo) en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
- **Presentación del proyecto biométrico de la DGME,** en las instalaciones de la Dirección. La reunión realizada el 12 de marzo fue coordinada por la DGME y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), participando representantes de las instituciones siguientes: DGME, OIM, MINEC y de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos (INL).

Marco regulatorio, facilitación de negocios y servicios a inversionistas.

- **Acercamiento estratégico y sistemático a los inversionistas establecidos en el país:** durante el mes de marzo se atendieron un total de 9 empresas, a las que se les acompañó y asesoró en sus procesos de tramitología, los que en su mayoría se encuentran en desarrollo en el MARN, DGA, MOP, ANDA, FONDEPRO y DGA. Se coordinó y acompañó a reuniones estratégicas con el equipo técnico y funcionarios del MARN a los dos proyectos nuevos de inversión del rubro de Construcción.
- **Asesoría y acompañamiento para obtención de fondos no reembolsables para sus operaciones:** se atendieron seis proyectos para la pronta obtención de respuestas ante diversas instituciones de gobierno, etc. También se apoyó al proyecto de expansión, el cual requirió de nuestras gestiones en ANDA para que el inversionista conociera la situación de su caso y los siguientes pasos a dar.
- **Asistencia al inversionista en sus procesos de establecimiento:** en marzo se brindaron 217 servicios en la ONI a 119 empresas y 9 empresas atendidas por subdirección de Facilitación de Inversión para 2 empresas nuevas, 1 empresa para expansión y 6 empresas ya establecidas.
- **Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas:** bajo la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización se evaluaron y resolvieron solicitudes de cinco empresas sobre: modificación de listado presentadas por las empresas Unifi Central América S.A de C.V., Picacho S.A de C.V., Gas Pro CRD El Salvador S.A de C.V., Hilanderías de Exportación S.A de C.V. Bajo la Ley de Servicios Internacionales se realizó el otorgamiento de beneficios a la empresa Yobel SCM Logistics S.A de C.V y se realizaron tres resoluciones sobre Registro de Capital en la ONI
- **Desempeño de Zonas Francas:** La disponibilidad de techo industrial, e mantienen igual al registrado en el Trimestre 3 / 2017, con una disponibilidad del 24%
- **Monitoreo de empresas beneficiadas:** 31 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 5,628 empleos directos y 11 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales con un total de empleo de 2,165 que en total generan empleo a 7,793 personas.
- **Generación de empleos por las empresas amparadas bajo la Ley de zonas francas industriales y de comercialización:** en marzo el empleo generado por las empresas experimentó un decrecimiento de 0.27% con respecto al mismo período del año anterior. El total de puestos de trabajo es de 84,722.
- **Concesión de exención de impuestos sobre la renta y municipales a asociaciones cooperativas:** en el primer trimestre se benefició a nueve asociaciones cooperativas integradas por 41,952 personas asociadas,



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MAYO



de los cuales el 55% son mujeres. La actividad de estas cooperativas generó empleo a un aproximado 336 personas, correspondiendo el 43 % a fuerza laboral femenina.

Comercio electrónico

- **Implementación de la Ley de Firma Electrónica:** se continúa la revisión del estándar ETSI TS 102 573: "Requisitos de política para proveedores de servicios de confianza que firman y/o almacenan objetos de datos" y se ha iniciado la elaboración del documento que especifica los requisitos de política y seguridad para los proveedores de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos.
- **Anteproyecto de la Ley de Comercio Electrónico:** se ha formulado la propuesta de ley de Comercio Electrónico, la que se encuentra en proceso de revisión de las autoridades del MINEC competentes.

Administración de Tratados Comerciales

- **Asesoraría a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior, sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos de Libre Comercio suscritos:** en el primer trimestre la DATCO realizó 70 asesorías sobre las distintas disciplinas comerciales, en beneficio de los sectores productivos nacionales e instituciones relacionadas con el comercio, como el Grupo Hilasal, DIVISA, S.A. de C.V., Bufete BLP El Salvador, Tribunal de Impuestos Internos y Aduana, Distribuidora Salvadoreña S.A. de C.V., Arte Cerveza, S.A. de C.V., YKK El Salvador, HARISA S.A. de C.V., Agroindustriales El Amigo, Distribuidora de Alimentos Básicos, S.A. de C.V.
- **Asignación de cuotas anuales y la emisión y control de las licencias de importación de los contingentes de productos agropecuarios:** en el primer trimestre se emitieron y notificaron 160 Licencias de importación de contingentes agropecuarios como Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR (32), Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (5), Queso SRD-CAFTA-DR (24), Queso. Acuerdo de Asociación (7), Carne de cerdo CRD (7), Maíz blanco, SRD CAFTA-DR (7), Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo Animal (1), Arroz blanco procesado SRD (10), Leche en polvo, SRD CAFTA-DR (6), Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR (35), Leche en polvo, (Acuerdo de Asociación) (4), Otros Productos Lácteos, SRD CAFTA-DR (3), Carne bovino SRD - CAFTA-DR (3), Yogurt, SRD CAFTA-DR (3), Helados SRD CAFTA-DR (3), Leche fluida, SRD-CAFTA-DR (1), Carne porcina preparada (Acuerdo de Asociación) (1), Arroz en granza primera fase (8).
- **Notificaciones a la OMC:** durante este primer trimestre se notificaron un total de 22 Documentos a la OMC, como la Notificación de Chile sobre un reglamento que establece nuevas exigencias para la importación de la miel, Notificación de Taiwán sobre un reglamento de etiquetado de alimentos saludables, Notificación de la Unión Europea sobre una nueva alerta amarilla para atún por contaminación de histamina, Notificación de Japón sobre una nueva regulación de fertilizantes, Notificación de México sobre un proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-189-SSA1/SCFI-2016, Productos y servicios. Etiquetado y envasado.

Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos:

- **Inspecciones realizadas en las estaciones de servicio:** se realizaron 177 inspecciones en estaciones de servicio; 207 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación y 347 visitas de verificación de precios de CL en E/S y 83 reinspecciones y otros aspectos de ley.
- **Inspecciones y verificación del mercado de Gas Licuado de Petróleo –GLP-:** se realizaron 252 inspecciones relacionadas al área de GLP distribuidas así: 15 inventarios de GLP a T amb. en plantas envasadoras de GLP, 01 inventario de GLP a T amb. en Tergas, 36 de peso de GLP, 192 de precio de GLP y 08 de cilindros nuevos.



- **Inspecciones a la infraestructura para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP:** en marzo Se realizaron 31 inspecciones jurídicas previas a construcción, testificación de pruebas de hermeticidad, previas a funcionamiento de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.
- **Actas de conciliación del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico de fondos ingresados en la recaudación de gasolinas por las compañías petroleras al fondo general de la Nación:** se elaboró y firmó el Acta de Conciliación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), correspondiente a ENERO/2018, por un monto de \$3, 318,626.44 pagados en Febrero/2018 en concepto de recaudación del impuesto directo a las gasolinas súper y regular. Éste tiene por finalidad, cubrir el subsidio GLP.

Regulación de la explotación minera

- **Inspecciones:** se realizaron 11 inspecciones de canteras; 9 canteras reguladas monitoreadas y supervisadas; 2 inspecciones de seguimiento y control a explotaciones ilegales, 5 informes técnicos fotográficos; reconocimiento de áreas de concesión de canteras; 8 autos de solicitudes varias; 7 asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero.
- **Seguimiento al proyecto "Medidas de Remediación en 15 Pasivos Ambientales Mineros en El Salvador"**, a través de reuniones con SETEPLAN, MARN, ANDA, CNR, PDHH con relación a la mina San Sebastián

Protección de la Economía Familiar

- **Otorgamiento del subsidio al Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico:** en el primer trimestre del año se entregó en concepto de subsidio al GLP un aproximado de US \$ 16.6 millones de dólares, con un promedio mensual de 1,188,774 beneficiarios/as entre hogares, negocios de subsistencia, escuelas y ONG a nivel nacional, de los cuales, según el registro de Tarjeta Solidaria, el 60% del subsidio es otorgado a mujeres. Este subsidio beneficia a las familias salvadoreñas en la reducción del costo de la Canasta Básica Alimentaria y de los costos de operación de los negocios de subsistencia.
- **Nuevas solicitudes para beneficiarios, negocios de subsistencia, centros escolares y ONG:** en marzo se recibieron 1,008 Solicitudes nuevas para la Obtención de los subsidios de las que 958 solicitudes fueron solicitudes para el subsidio al GLP, cinco para el subsidio de la energía eléctrica y 45 generadas en línea en el sitio web del Ministerio de Economía.

Política de transparencia y medioambiente

- **Transparencia y acceso a la información**
 - **Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía:** se elaboraron 51 resoluciones de 67 solicitudes de información pública gestionadas por la ciudadanía (76.1% de resoluciones brindadas en tiempo de Ley). El resto de solicitudes (23.9%) continúa en trámite dentro de los plazos establecidos.
 - **Atenciones quejas, avisos, denuncias, reclamos, y sugerencia:** se recibieron 297 quejas, reclamos y denuncias sobre subsidio al GLP, información de importación y exportación, etc. presentadas por 141 mujeres y 162 hombres.
- **Resultados de la implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental en marzo 2018, comparando con marzo 2017:**
 - Reducción del 3.85% de la generación de residuos sólidos por persona/día.
 - Tasa de recuperación de materiales reciclables del 14.62%
 - Incremento del 0.71 % del consumo de papel (hojas), equivalente a un 3.45% hojas/persona.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MAYO



- Disminución del 30.91% del consumo de tintas y tóner.
- **Avance de política de Igualdad y No discriminación para la transformación productiva**
 - La Unidad de Género ha definido la estrategia de apoyo a la implementación del Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y No Discriminación para la Transformación Productiva de las unidades Organizativas priorizadas: la Gerencia de Recursos Humanos y la Dirección de Fomento Productivo.
 - Conmemoración del día Nacional e Internacional de la Mujer: fue presidido por Viceministra Merlin Barrera y representante del ISDEMU. Se hizo entrega a las Unidades Organizativas ganadoras de los tres lugares del concurso de Periódicos Murales. Participaron 167 mujeres y 109 hombres empleadas/os de esta Cartera de Estado y representantes de Unidades de Género de otras Instituciones gubernamentales.

Estadísticas, estudios y análisis jurídicos

- **Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples:** se actualizaron 139 segmentos cartográficos que servirán para la recolección de información de la EHPM 2018; Se diligenciaron 2,005 boletas que contienen información sobre las características demográficas, educativas, de empleo, salud, vivienda e ingreso de los hogares salvadoreños que residen en el país en el área urbana y rural. Dicha información es para el cálculo de indicadores sociales de país.
- **Generación y publicación de estadísticas de hechos y actos vitales:** para la construcción de las estadísticas de hechos y actos vitales se recolectaron 12,120 formularios de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, correspondientes al año 2018.
- **Documentos elaborados sobre cifras estadísticas de género:** se generaron dos documentos con cifras de estadísticas de género, el primero relacionado a la actualización trimestral de los actos de violencia contra la mujer, y el segundo es un informe de resultados de la encuesta de nacional violencia contra la mujer 2017.
- **Generación de bases económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales:** diligenciamiento y procesamiento de 3402 boletas de encuestas económicas de los sectores de industria, comercio y servicios para el cálculo de indicadores económicos del sistema de cuentas nacionales.
- **Bases de datos construida con variables económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales:** entrega de dos bases de datos económicas al BCR, relacionadas a información trimestral de los años 2015, 2016 y 2017, así como, una base de datos del índice de precios al productor.
- **Generación y publicación de índices económicos:** recolección y procesamiento de 23,568 observaciones de precios para el cálculo del índice de precios al consumidor y la canasta básica alimentaria.
- **Documentos de resultados de IPC y CBA elaborados:** elaboración y publicación de dos boletines de índices económicos de IPC y CBA, correspondiente al mes de febrero 2018.
- **Informes o análisis realizados por la representación del MINEC ante la OMC y la OMPI:** sobre los productos afectados en la decisión del Presidente de los EE.UU. de imponer aranceles de 25% a las importaciones de hierro y 10% a las de aluminio, que podría afectar las exportaciones de El Salvador; inició gestiones para el análisis legal sobre el impacto y compatibilidad con los Acuerdos de la OMC, de las medidas comerciales y fiscales anunciadas recientemente por Panamá, en contra de varios países, incluidos El Salvador, basadas en la Ley N0. 48 del 26 de octubre de 2016 y posteriores resoluciones.
- **Análisis y estudios de la Unidad de Inteligencia Económica:** perfil Corea del Sur - El Salvador, 10 alertas económicas, análisis de oportunidades de mercado productos farmacéuticos en Corea del Sur [GIC-MINEC]; análisis sobre Índice Regional de Integración Económica Centroamericana, RSC Alimentos y Bebidas y el de Textil y Confección, informe sobre agroindustria Marzo 2018, informe sobre TPP punto de



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MAYO



vista El Salvador y Exportaciones de Productos nostálgicos a Estados Unidos y 20 informes sobre coyuntura nacional y 20 informes sobre coyuntura internacional

- **Opiniones y análisis de gestiones legales:** en el mes de marzo la Dirección de Asuntos jurídicos emitió opinión sobre el proyecto de Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual; proyecto de Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, propuesta de Reglamento Especial de Gestión, Uso, Protección y Manejo de las Aguas Superficiales y Subterráneas. aplicación del Art. 54-D de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, iniciativa de Ley de Anteproyecto de Decreto Legislativo de Reformas a la Ley de Telecomunicaciones, proyecto de Ley Especial de Migración y de Extranjería, y Reunión Comité de Seguridad y Salud Ocupacional con personal de Ministerio de Trabajo y Previsión Social.



II. Ejecución presupuestaria al mes de mayo 2018

El presupuesto votado para el MINEC para el 2018 fue de \$84,332,004.00 millones y el presupuesto actualizado es de \$85,456,254.00 ejecutándose al cierre del mes del informe \$59,698,184.33 millones, que representa el 59.33%. Esta ejecución y porcentaje del presupuesto está conformado por las áreas siguientes:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto anual autorizado es de \$19,054,157.00, ejecutándose \$8.241,654.81, equivalentes al 43.25% del presupuesto asignado.
- **Instituciones Adscritas al Ramo de Economía,** El presupuesto anual autorizado fue de \$19,558,337.00 y el presupuesto actualizado es de \$20,682,587.00. Al mes del informe se han ejecutado \$7,018,272.67, siendo el porcentaje de ejecución de 33.93% del presupuesto asignado, para el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Energía, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo y la Comisión Nacional de Micro y Pequeña empresa.
- **Apoyo a Otras Entidades:** El presupuesto anual autorizado es de \$40,000.000.00, ejecutándose \$32,446,808.55 equivalente al 81.12% del presupuesto asignado al Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE) y financiamiento del subsidio al Gas Licuado.
- **Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional, financiado con el Préstamo BID No. 2583/OC-ES:** El presupuesto anual es de \$2,091,830.00, ejecutándose \$1,428.974.19 equivalente al 68.31% del presupuesto asignado.
- **Programa Corredores Productivos, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES)** con un presupuesto anual asignado de \$3,627,680.00, ejecutó \$1,562,474.11 equivalente al 43.07% del presupuesto asignado.


III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2018

Ejecución promedio del Plan Operativo Institucional 2018.

Al cierre del mes de mayo, el promedio de ejecución acumulada de los 69 proyectos del Plan Operativo 2018 es de un 54.38%, una ejecución mayor al 46.40% programado para el periodo,

Ejecución promedio de los programas Institucionales 2018.

La ejecución promedio del POI se establece a partir los resultados de la ejecución de los 69 proyectos agrupados en los Programas Presupuestarios y las Acciones Centrales, los que en este periodo han tenido una ejecución igual o mayor al 100% de lo programado, como se representa en el siguiente gráfico.



Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.

Al mes de mayo la ejecución de los Planes de Trabajo de cada una de las unidades organizativas ha tenido el siguiente resultado:

- Seis unidades organizativas han ejecutado el 100% de la programación (verde/blanco).
- Catorce unidades organizativas han ejecutado más del 100% de lo programado (verde/amarillo).
- Cuatro reportan una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de su programación (amarillo), siendo esta la Dirección de Asuntos Jurídicos, Centro de Atención por Demanda, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana y la Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO)



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



Ejecución Acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de mayo

Unidad de Asesoría y Coordinación	Gerencia de Auditoría Interna	Unidad de Cooperación Externa	Unidad de Género	Gerencia de Comunicaciones	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Unidad Ambiental	
18.75 % 31.25 %	77.89 % 77.89 %	53.83 % 58.64 %	49.07 % 60.65 %	41.67 % 53.97 %	61.47 % 65.20 %	81.95 % 87.50 %	
Dirección de Asuntos Jurídicos	Dirección Nacional de Inversiones	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Centro de Atención por Demanda	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana		Despacho Ministerio de Economía
40.93 % 29.90 %	46.71 % 45.71 %	44.44 % 46.85 %	45.23 % 78.83 %	56.25 % 29.17 %	63.10 % 39.45 %		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional			
51.00 % 66.32 %	36.63 % 32.46 %	41.17 % 47.12 %	30.26 % 40.04 %	50.86 % 58.42 %			
Unidad de Inteligencia Económica	Dirección de Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI				Despacho Viceministerio de Economía
41.03 % 36.01 %	25.42 % 85.42 %	26.19 % 26.19 %	52.50 % 79.07 %				
Dirección General de Estadística y Censos	Dirección de Tecnologías de la Información	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Dirección de Innovación y Calidad	Dirección de Fomento Productivo	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Despacho Viceministerio de Comercio e Industria
45.52 % 63.31 %	40.21 % 42.95 %	23.96 % 75.00 %	57.87 % 73.74 %	42.76 % 41.74 %	53.06 % 39.02 %		

Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2018.

El número de proyectos del Plan Operativo Institucional 2018 es de 69 proyectos, 42 estratégicos y 27 operativos. La evaluación de la ejecución de los proyectos, es la base para establecer el cumplimiento promedio de los Planes de Trabajo de las unidades organizativas, de los Programas Presupuestarios y del Plan Operativo Institucional 2018.

Es necesario indicar que algunos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas³, por lo que el número de proyectos estratégicos se reduce de 49 a 42, como se refleja en la siguiente tabla:

**Plan Operativo 2018
Estado del cumplimiento de los proyectos del Plan Operativos Institucional al mes de mayo**

³ / Proyecto 5.5.7.1.72E. Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales, ejecutado por la Dirección de Administración y Finanzas, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Gerencia Financiera.
Proyecto 5.5.7.1.78E. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros, ejecutado por la Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, Gerencia de Administración, Unidad Ambiental, Unidad de Cooperación Externa y la Unidad de Género.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estraegicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	12	29%	10	37.04%	22	31.88%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	21	50%	11	40.74%	32	46.38%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	3	7%	0	0.00%	3	4.35%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	2	5%	1	3.70%	3	4.35%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	4	10%	4	14.81%	8	11.59%
Suspendido	0	0%	1	3.70%	1	1.45%
Total proyectos del POI 2018	42	100%	27	100.00%	69	100.00%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2018 al mes de mayo						54.38%

1/ A nivel de unidades organizativas son 49 proyectos estratégicos.

Proyectos en rojo en el mes de mayo

Los proyectos con programación al mes de mayo y que ejecutaron menos del 50% de lo programado, requieren de la gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.

Los proyectos identificados son:

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	JUSTIFICACIÓN
1	3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada 3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada	Dirección Nacional de Inversiones	No se ha concluido la elaboración de Ley de Comercio Electrónico, programado para el mes de marzo.
2	2.2.2.1.5.E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS)	Dirección de Fomento Productivo	De los tres indicadores con ejecución en el periodo, el referido a los Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados debió de haberse cumplido al 100% en el mes de abril y en mayo no se reportó su conclusión
3	5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa Financiera	Centro de Atención por Demanda	No se informaron dos actividades con programación (3.2 Informes de seguimiento al POA 2018, 3.3 Informe de logros junio 2017-mayo 2018 programado para abri y no seporto conclusión en mayo

Proyectos en amarillo al mes de mayo



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



Los proyectos con programación al mes de mayo con una ejecución mayor al 50% y menos del 80% de lo programado, requiere que la unidad responsable agilice la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.

Los proyecto identificado son:

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	JUSTIFICACIÓN
1	5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	Dirección de Asuntos Jurídicos	En este proyecto los indicadores 75.2.1 Número de procesos resueltos y 75.3.1 Número de resoluciones emitidas y 75.5.3 Notas remitidas con respuesta al Ministerio de Gobernación se encuentran en rojo y el indicador 75.5.1 Número de acuerdos y contratos concediendo o terminando explotación de canteras se encuentra en amarillo.
2	2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	Dirección del Fondo para el Desarrollo Productivo	En este proyecto el indicador 2.4.1 Aprobar fast track de cofinanciamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán esta en rojo y del Indicador 2.5.1 Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán en amarillo. No se incluyó justificación en el informe de mayo.
	3.3.1.1.26.E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.	Unidad de inteligencia Económica	En este proyecto los indicadores 26.1.1 Número de análisis de viabilidad y/o impacto elaborados y 26.4.3 Número de informes de comercio exterior están en rojo.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO



IV. Resultados de la ejecución de los Planes Anuales de Trabajo a mayo 2018

Programa 1. Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.

No	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.							
1	3.3.1.1.4.E Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados		OMC-OMPI	25.00%	100.00%	ADELANTO	
1	4.1 Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco de las negociaciones multilaterales u otros instrumentos comerciales negociados	4.1.1 Promover la mejora en acceso a mercados para El Salvador		25.00%	100.00%	ADELANTO	
2	3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior		POLICOM	0.00%	50.00%	ADELANTO	
1	19.1 Divulgar , capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	19.1.1 personas capacitadas		0.00%	50.00%	ADELANTO	El día 24 de mayo, se presentó el avance que se ha tenido en propiedad intelectual, así como los productos que han tenido denominación de origen, e indicaciones geográficas, contando con una asistencia de 206 personas, 104 mujeres y 102 hombres.
3	3.3.1.1.25.E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.		UIE	50.00%	50.00%	100.00%	
1	25.1 Gestión de indicadores para la actualización del SISE	25.1.1 Número de informes sobre gestiones elaboradas		50.00%	50.00%	100.00%	Se realizó la actualización de los indicadores del SISE al mes de mayo.
4	3.3.1.1.26.E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.		UIE	40.57%	28.28%	69.71%	
1	26.1 Análisis de viabilidad y/o impacto de acuerdos comerciales	26.1.1 Número de análisis de viabilidad y/o impacto elaborados		50.00%	0.00%	0.00%	
2	26.2 Análisis sectoriales y descriptivo sobre relaciones comerciales entre El Salvador y socios comerciales (Perfiles comerciales/país)	26.2.1 Número de perfiles comerciales elaborados		40.00%	40.00%	100.00%	Perfil comercial Japón - El Salvador UIE. GAEC - 21 de febrero
		26.2.2 Número de análisis sectoriales (al menos uno con estadísticas con enfoque de género)		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	26.3 Alertas económicas (PIB, empleo, remesas, comercio de bienes, IED, etc.) y de competitividad	26.3.1 Número de alertas económicas elaboradas		39.58%	41.67%	ADELANTO	Se realizaron las alertas económicas y se difundieron a titulares y direcciones.
		26.3.2 Número de alertas de competitividad elaboradas		41.67%	50.00%	ADELANTO	Digital Readiness Index Cisco and Gartner
4	26.4 Informes y/o reportes sobre coyuntura económica, comercial y de competitividad sectorial (macro áreas) a nivel nacional e internacional	26.4.1 Número de reportes sobre coyuntura económica y comercial elaborados		25.00%	25.00%	100.00%	
		26.4.2 Número de reportes de situación competitiva sectorial		41.67%	41.67%	100.00%	Se elaboraron: RSC Industria Azucarera mayo 2018 y RSC Sector Productos Plásticos mayo 2018
		26.4.3 Número de informes de comercio exterior		50.00%	0.00%	0.00%	
5	26.5 Análisis de informes internacionales sobre perspectivas económicas, comerciales y de competitividad a nivel mundial	26.5.1 Número de informes sobre perspectivas económicas y comerciales elaborados		33.33%	33.33%	100.00%	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		26.5.2 Número de informes sobre índices internacionales de competitividad elaborados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
6	26.6 Informe diagnóstico de la situación competitiva nacional	26.6.1 Número de informes nacionales de competitividad elaboradores		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	3.3.1.1.27.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación		OMC-OMPI	63.64%	100.00%	ADELANTO	
1	27.1 Impulsar la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio	27.1.1 Impulsar la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio		63.64%	100.00%	ADELANTO	
6	3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas		OMC-OMPI	50.00%	75.00%	ADELANTO	
1	28.1 Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	28.1.1 Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas, entre otros		50.00%	75.00%	ADELANTO	Se continuó con la cooperación a la Secretaría Pro-Tempore del Foro Ministerial Centroamericano de Propiedad Intelectual la creación de una plataforma digital para las Oficinas de Derecho de Autor de la región para el intercambio de información y seguimiento de proyectos conjuntos y se hizo entrega de la administración de la misma, lo que favorecerá el desarrollo y fortalecimiento de las industrias creativas del país y la región.
7	3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES		OMC-OMPI	25.00%	25.00%	100.00%	
1	29.1 Gestión de actividades encaminadas a diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación incluyendo en materia de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a las PYMES, entre otros	29.1.1 Diseño y ejecución de un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a las PYMES, entre otros		25.00%	25.00%	100.00%	
8	3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual		OMC-OMPI	54.07%	100.00%	ADELANTO	
1	30.1 Gestiones a favor de las actividades relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional	30.1.1 Gestiones a favor de las actividades relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional		41.46%	100.00%	ADELANTO	Se continuaron las gestiones para la participación de dos funcionarios en la Reunión de Directores de Oficinas de Propiedad Intelectual y de Agencias de Exportación, Buenos Aires, 29 - 31 de mayo y para la participación de un funcionario en el Comité Permanente de Derecho de Autor de la OMPI. Se gestionó la participación de un funcionario en el Curso Regional Especializado en Derecho de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina, Bogotá 23-27 de julio y la participación de dos funcionarios en la Cuarta Reunión Centroamericana de Expertos de la Red CATI-CARD), Panamá, 21 - 22 de junio. Se presentó una propuesta al Grulac para un Foro de Internet sobre Asistencia Técnica en el marco del CDIP. Se trasladó la invitación para un participante financiado en las Asambleas Generales de la OMPI, a realizarse en Septiembre de 2018. Se remitieron invitaciones para nominar candidatos para participar en diferentes Seminarios y Cursos organizados por la OMC en materia de Política Comercial, Salud y Comercio, entre otros.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**

No	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
2	30.2 Eventos relacionados a la cooperación en materia de comercio internacional	30.2.1 Eventos relacionados a la cooperación en materia de comercio internacional		66.67%	100.00%	ADELANTO	Se llevó a cabo una serie de talleres sobre registros internacionales de marcas y diseños industriales en Guadalajara, México, y la Reunión de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial y Agencias de Exportación de los países de América Latina en Buenos Aires, Argentina, en los que participaron funcionarios salvadoreños. Se contó con la participación de funcionarios de capital en el Comité de Propiedad Intelectual y Desarrollo y en el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI.
9	3.3.1.1.31.E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.		OMC-OMPI	50.00%	50.00%	100.00%	
1	31.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso	31.1.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto		50.00%	50.00%	100.00%	
10	3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)		OMC-OMPI	43.28%	78.54%	ADELANTO	
1	35.1 Coordinación con POLICOM, DATCO e instituciones relacionadas para la participación en Comités Ordinarios y de Negociación de la OMC y Comités de la OMPI; asistencia a reuniones e informe de resultados en áreas prioritarias	35.1.1 Coordinación		42.96%	59.75%	ADELANTO	Entre otros, se coordinó la participación en las reuniones de Obstáculos Técnicos al comercio, así como en diversas reuniones en el marco de las negociaciones agrícolas, incluyendo del Comité en Sesión Extraordinaria y de grupos con posiciones afines como es el caso del Grupo de Economías Pequeñas, Vulnerables y de G-33. Asimismo, durante este período, se coordinó la participación en la reunión de Empresas Comerciales del Estado, el Examen de Política Comercial de Colombia y la sesión ordinaria del Consejo de los ADPIC en la OMC. Se coordinó la 36a sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y la 11a reunión del Grupo de Trabajo del PCT, de la OMPI.
		35.1.2 Asistencia a reunión		45.89%	78.08%	ADELANTO	Se participó en las reuniones de Obstáculos Técnicos al comercio, así como en diversas reuniones en el marco de las negociaciones agrícolas, incluyendo del Comité en Sesión Extraordinaria y de grupos con posiciones afines como es el caso del Grupo de Economías Pequeñas, Vulnerables y de G-33. Asimismo, durante este período, se participó en la reunión de Empresas Comerciales del Estado, los Comités de Medidas de Inversiones relacionadas al comercio, Consejo del Comercio de Servicios, Negociaciones sobre Reglamentación Nacional, Negociaciones sobre Solución de Diferencias, Facilitación del Comercio, entre otras. En la OMPI se participó en el Comité de Propiedad Intelectual y Desarrollo y en la sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, entre otros.
		35.1.3 Informes		42.40%	52.00%	ADELANTO	Se remitieron los informes de las reuniones de Obstáculos Técnicos al comercio, así como de diversas reuniones en el marco de las negociaciones agrícolas, incluyendo del Comité en Sesión Extraordinaria y aquellas de grupos con posiciones afines como es el caso del Grupo de Economías Pequeñas, Vulnerables y de G-33.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							Asimismo, durante este período, se remitió el informe de la reunión de Empresas Comerciales del Estado, de las reuniones atendidas en las áreas de Medidas de Inversiones relacionadas al comercio, Comercio de Servicios, Negociaciones sobre Reglamentación Nacional, Negociaciones sobre Solución de Diferencias, Solución de Diferencias, Facilitación del Comercio, Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual, entre otras.
2	35.2 Elaboración de análisis o estudios y/o actividades relacionadas con las asignaciones especiales designadas por el Despacho	35.2.1 Elaboración de análisis o estudios y/o actividades relacionadas con las asignaciones especiales del Despacho		41.67%	66.67%	ADELANTO	Se logró establecer contacto entre las personas responsables de la elaboración del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial con la Unidad de Inteligencia Competitiva del MINEC, para expresar nuestros comentarios a la formulación de la encuesta del Foro, y retroalimentación a la nueva metodología para elaborar dicho Índice, que en principio favorecerían los resultados para El Salvador. Se realizaron diversas gestiones relacionadas con la inclusión de nuestro país en un listado por parte de Panamá a los cuales ha anunciado la aplicación de medidas de retaliación por considerar que estos países le discriminan. En este periodo se remitió una opinión legal sobre las leyes panameñas y su compatibilidad con los Acuerdos de la OMC.
3	35.3 Apoyo en participación en negociaciones de Acuerdos Comerciales, así como de otros Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones especiales de los Despachos	35.3.1 Apoyo en participación de acuerdos comerciales, así como de otros Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones especiales de los despachos		43.48%	100.00%	ADELANTO	Se brindó la opinión de El Salvador en relación a la aplicación de una medida de salvaguardia para un producto salvadoreño. Se realizaron diversas gestiones relacionadas con la inclusión de nuestro país en un listado por parte de Panamá a los cuales ha anunciado la aplicación de medidas de retaliación por considerar que estos países le discriminan. En este periodo se remitió una opinión legal sobre las leyes panameñas y su compatibilidad con los Acuerdos de la OMC.
4	35.4 Coordinación y seguimiento a temas en fase de exploración en la Organización Mundial del Comercio, incluyendo comercio electrónico, MIPYMEs, inversión, entre otros	35.4.1 Coordinación		53.57%	100.00%	ADELANTO	Se coordinaron las diversas reuniones que se llevaron a cabo en este período, en el marco de la iniciativa sobre MIPYMEs así como la posible participación de un funcionario de capital competente en el tema, en la sesión temática sobre MIPYMEs y asistencia técnica, que se llevará a cabo en el marco del Foro Público de la OMC en el mes de octubre. Se coordinaron propuestas para dar impulso a la iniciativa de la Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico.
		35.4.2 Asistencia a reunión		39.13%	82.61%	ADELANTO	Se llevaron a cabo diversas reuniones en el marco de la iniciativa de las MIPYMEs en la OMC. Una de las reuniones se enfocó en el seguimiento de la sesión temática sobre transparencia y acceso a la información, específicamente sobre como promover el adecuado funcionamiento del Global Help Trade Desk, herramienta que contiene información comercial de utilidad para las MIPYMEs. Por otro lado, se llevó a cabo una reunión interna del Grupo Informal, a fin de evaluar el desarrollo de las actividades enmarcadas en la Hoja de Ruta. Finalmente, El Salvador y la delegación de Filipinas sostuvieron diversas reuniones de coordinación, a fin de continuar organizando la sesión temática sobre MIPYMEs y asistencia técnica, la cual se llevará a cabo en el marco del Foro Público del mes de octubre. Se participó en la reunión de la Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico, de acuerdo al calendario adoptado, en la que se comenzó con discusiones sustantivas sobre algunos temas identificados en las propuestas.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		35.4.3 Informes		40.00%	70.00%	ADELANTO	Se remitió informe de las reuniones realizadas en el marco de la iniciativa de las MIPYMEs en la OMC, así como de la reunión de la Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico.
11	3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales		POLICOM	37.50%	100.00%	ADELANTO	
1	39.1 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur	39.1.1 Tratado Suscrito		100.00%	100.00%	100.00%	El 28 de mayo de 2018 la Ministra de Economía, Dra. Luz Estrella Rodríguez, acompañada del Viceministro de Relaciones Exteriores, Lic. Carlos Castaneda, así como de representantes del sector privado, hizo entrega al Presidente de la Asamblea Legislativa Dr. Norman Quijano del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, con el propósito de que sea sometido al estudio y análisis correspondientes para su ratificación en ese Órgano del Estado. Con este paso se inicia formalmente el proceso de ratificación legislativa de tan importante acuerdo comercial, el cual se espera sea ratificado durante el segundo semestre de 2018.
2	39.2 Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador-Venezuela	39.2.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	39.3 Acuerdo Alcance Parcial El Salvador-Trinidad & Tobago	39.3.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		0.00%	100.00%	ADELANTO	
4	39.4 Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador con Bolivia	39.4.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		0.00%	100.00%	ADELANTO	
5	39.5 Propiedad Intelectual	39.5.1 Documento		50.00%	100.00%	ADELANTO	El 7 de mayo, en acto público realizado en Olocuilta se presentó el documento mediante el cual se protege con una Indicación Geográfica a las pupusas de arroz, de Olocuilta.
6	39.6 Acuerdo Comercial con el Reino Unido	39.6.1 Acuerdo Comercial suscrito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
12	3.3.1.1.42.E Administrar Acuerdos Comerciales		DATCO	26.59%	26.59%	100.00%	
1	42.1 Presentar propuestas técnicas en materia de acceso y reglas de origen para mejorar las condiciones en las que ingresan los productos salvadoreños bajo los acuerdos comerciales vigentes.	42.1.1 Propuestas para mejorar las condiciones de acceso de los productos salvadoreños bajo los acuerdos comerciales presentados.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		42.1.2 Propuestas de normativa relacionada con la implementación de las disposiciones de origen de las mercancías y procedimientos aduaneros relacionados con el origen de los ALC vigentes presentadas a nivel técnico.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	42.2 Analizar y notificar normas, reglamentos técnicos y regulaciones sometidas a consulta nacional e internacional, así como las notificaciones ordinarias de la OMC.	42.2.1 Documentos notificados, de manera que las empresas puedan identificar los requisitos que deben cumplir en mercados externos.		24.44%	24.44%	100.00%	
3	42.3 Elaborar, publicar y dar seguimiento a los programas de desgravación arancelaria de los acuerdos comerciales en vigencia.	42.3.1 Programas de desgravación arancelaria publicados.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
4	42.4 Administrar la asignación de cuotas anuales y la emisión y control de las licencias de importación de los contingentes de productos agropecuarios.	42.4.1 Licencias de importación otorgadas a las empresas beneficiarias de contingentes arancelarios.		32.00%	32.00%	100.00%	
5	42.5 Contribuir en la administración del mecanismo de donación de alimentos e insumos agrícolas, en el marco de la Comisión consultiva sobre el manejo de donaciones.	42.5.1 Dictámenes de donaciones analizados.		23.33%	23.33%	100.00%	
6	42.6 Promover la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la administración de los acuerdos comerciales.	42.6.1 Informe de acciones que contribuyan a la incorporación del enfoque de género en la administración de los Acuerdos de Libre Comercio vigentes.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
13	3.3.1.1.43.E Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior		DATCO	25.00%	25.00%	100.00%	
1	43.1 Realizar actividades de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas de representantes de los sectores público y privado vinculado con el comercio exterior.	43.1.1 Actividades de capacitación realizadas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	43.2 Asesorar a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior, sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos de Libre Comercio suscritos.	43.2.1 Asesorías realizadas		25.00%	25.00%	100.00%	
3	43.3 Brindar asesoría especializada a los sectores productivos sobre las disposiciones de origen contenidas en los Acuerdos de Libre Comercio vigentes, para contribuir a garantizar el acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales.	43.3.1 Empresas asesoradas sobre el cumplimiento de las disposiciones de origen cuentan con la información que asegure el acceso de sus productos en condiciones preferenciales a los mercados con los que se tiene Acuerdos Comerciales.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
14	3.3.1.1.44.E Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial		DATCO	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	44.1 Implementar el Plan de Trabajo del Sistema de Defensa Comercial.	44.1.1 Plan Trabajo del Sistema de Defensa Comercial implementado.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	44.2 Analizar y elaborar documentación que fundamente los casos de solución de controversias y de defensa comercial.	44.2.1 Solicitudes de investigación en materia de Defensa Comercial y casos de solución de controversias atendidos.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
15	3.3.1.1.1.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios		UIE	32.29%	33.34%	ADELANTO	
1	1.1 Atención a empresarios o agentes externos que requieran de información económica	1.1.1 Número de reportes elaborados		25.00%	25.00%	100.00%	
2	1.2 Divulgación de estudios elaborados en materia económica, comercial, sectorial y de competitividad	1.2.1 Número de publicaciones elaboradas		39.58%	41.67%	ADELANTO	Se publicaron las alertas economizas elaboradas en la dirección.
16	5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas		OMC-OMPI	46.28%	60.94%	ADELANTO	
1	1.1 Elaborar informes de actividades	1.1.1 Informe		41.67%	46.43%	ADELANTO	Se enviaron los informes correspondientes a los Titulares.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
2	1.2 Reportes y/o gestiones administrativas	1.2.1 Reportes y/o gestiones administrativas realizadas		50.88%	75.44%	ADELANTO	Se realizaron los reportes y gestiones administrativas correspondientes al mes de mayo de 2018.
17	3.3.1.1.2.O Fortalecimiento del recurso humano		UIE	50.00%	50.00%	100.00%	
1	2.1 Capacitaciones para el fortalecimiento del recurso humano	2.1.1 Número de capacitación atendidas (al menos una capacitación en materia de enfoque de género)		50.00%	50.00%	100.00%	Presentación - Programa público de empleo (empleador última instancia)
18	5.5.1.1.2.O Transformación Productiva con igualdad de género		OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%	
1	2.1 Promoción de la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio internacional: por un lado facilitando la participación de las mujeres como exportadoras y por otro contribuyendo al cumplimiento de los derechos laborales	2.1.1 Identificación de agendas o normativas futura		100.00%	100.00%	100.00%	
		2.1.2 Definir el mecanismo mediante el cual es posible proponer la incorporación del enfoque de igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		2.1.3 Elaborar propuestas para incorporar el enfoque de Género en alguna agenda o en alguna normativa relacionada con el comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	2.2 Incorporación del enfoque de igualdad de género en los proyectos que se estén realizando y de otros que se pretendan desarrollar en el posicionamiento de la Propiedad Intelectual como elemento clave para el desarrollo productivo nacional	2.2.1 Identificar proyectos en donde se puede implementar el enfoque de igualdad de género dentro del posicionamiento de la Propiedad Intelectual		100.00%	100.00%	100.00%	
		2.2.2 Definir el mecanismo a implementar tanto para el fortalecimiento de capacidades como para el desarrollo organizacional en el territorio, en el marco del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		2.2.3 Implementación del mecanismo a desarrollar para el fortalecimiento de capacidades como el desarrollo organizacional en el territorio, en el marco del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
19	3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones		UIE	41.67%	45.83%	ADELANTO	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
1	3.1 Elaboración de documentos y otras solicitudes de los titulares, otras direcciones y de otras dependencias públicas	3.1.1 Número de solicitudes atendidas		41.67%	45.83%	ADELANTO	Se realizaron: Datos ES S&E y Análisis económico- comercial sobre bebidas azucaradas - GAEC
20	3.3.1.1.4.O Seguimiento a la coyuntura económica		UIE	42.22%	42.22%	100.00%	
1	4.1 Reportes sobre cobertura de medios	4.1.1 Número de reportes sobre cobertura de medios		42.22%	42.22%	100.00%	Se dio cobertura a medios internacionales y nacionales en temas económicos y de competitividad.
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.							
21	1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes		DNI	51.60%	75.00%	ADELANTO	
1	25.1 Incorporar nuevos Servicios en MiEmpresa.gov.sv (ventanilla virtual)	25.1.1 Servicios		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	25.2 Acercamiento estratégico y sistemático a los inversionistas establecidos en el país	25.2.1 Reporte		53.95%	100.00%	ADELANTO	Durante el mes de mayo se atendieron un total de 8 empresas que pertenecen a los sectores de construcción, logística, agroindustria y textil y confección. Tres de estas empresas son proyectos nuevos de inversión, a los que se les está apoyando en sus procesos de evaluación ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía.
3	25.3 Asistir al inversionista y brindar servicios de manera continua y sistemática en sus procesos de establecimiento.	25.3.1 Servicios prestados		75.86%	100.00%	ADELANTO	En mayo se brindaron 224 servicios en la ONI a 129 empresas
4	25.4 Programa de promoción y sensibilización para el registro de la inversión y miempresa.gov	25.4.1 Publicaciones presentadas		25.00%	25.00%	100.00%	
5	25.5 Elaboración y presentación de propuestas de simplificación	25.5.1 Propuesta		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
22	3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada		DNI	100.00%	0.00%	0.00%	
1	40.1 Elaborar instructivo de Miempresa.gov.sv	40.1.1 Instructivo		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	40.2 Elaboración de Ley de Zonas Económicas Específicas	40.2.1 Anteproyecto de Ley		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	40.3 Elaboración de Ley de Comercio Electrónico	40.3.1 Anteproyecto de Ley		100.00%	0.00%	0.00%	
23	3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas		DNI	33.11%	37.28%	ADELANTO	
1	1.1 Evaluar y resolver solicitudes, bajo la Ley de ZF, LSI, LRDA, LI, LEJ	1.1.1 Empresa beneficiada		25.00%	45.83%	ADELANTO	I - Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización 16. 1 Modificación de Listados: a) Delpin Logistics S.A de C.V. b) AVX Industries PTE LTD c) Cathedral Art El Salvador S.A de C.V. d) Gilton Textiles S.A de C.V. e) Apple Three El salvador S.A de C.V. f) MB Knittin Mills S.A de C.V. g) Broklyn S.A de C.V. h) Repuestos Sinai S.A de C.V. i) Bodepa S.A de C.V. 2. Venta al mercado local a) Hanesbrands El Salvador Ltda de C.V. 3 Revocatoria de beneficios a) Monelca Industrial S.A de C.V. 4 - Rectificación de acuerdos a) Industrias Merlet S.A de C.V. b) Red Fox Las Mercedes S.A de C.V. 5 -Otorgamiento de beneficios a) Excellent Seams S.A de C.V. II - Ley de Servicios Internacionales (3). 1-Otorgamiento de beneficios a) Marttel S.A de C.V.; 2 - Modificación razón social: a) Info Centro América S.A de C.V.; 3 - Modificación de instalaciones: a) Sisafe S.A de C.V. y 4 Resoluciones de Registro de Capital en la ONI
2	1.2 Elaborar Informes de Desempeño de Zonas Francas	1.2.1 Informe elaborado		25.00%	25.00%	100.00%	
3	1.3 Monitoreo de empresas beneficiadas	1.3.1 Empresas monitoreadas		40.57%	40.57%	100.00%	Se han monitoreado 52 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 25,759 empleos directos y



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**

No	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							10 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales con un total de empleo de 807 que en total generan empleo a 26,566 personas.
4	1.4 Elaborar Informes sobre empresas beneficiarias de la Ley de Zonas Francas	1.4.1 Informe elaborado		25.00%	25.00%	100.00%	
5	1.5 Elaborar Informes de cumplimiento de empresas beneficiarias de Ley de Servicios Internacionales	1.5.1 Informe elaborado		50.00%	50.00%	100.00%	
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.							
24	4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana		POLICOM	26.67%	66.67%	ADELANTO	
1	12.1 Formular y negocia instrumentos técnicos y jurídicos de Integración Económica Centroamericana, Unión Aduanera.	12.1.1 Resoluciones de Comieco, ayuda memoria, documento		33.33%	33.33%	100.00%	<p>Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes reuniones nacionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> •El 2 de mayo se llevó a cabo comité nacional para revisar el RTCA de Aditivos Alimentarios. •El 7 de mayo se realizó reunión para revisar el RTCA de Aditivos Alimentarios. •El 8 de mayo se llevó a cabo reunión para revisar el RTCA de Aditivos Alimentarios. •El 9 de mayo se realizó a cabo comité nacional para revisar el RTCA Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control. •El 17 de mayo se llevó a cabo comité nacional para revisar el RTCA Productos Farmacéuticos. Medicamentos de Uso Humano. Registro Sanitario. •El 24 de mayo se realizó comité nacional para revisar el RTCA de Alimentos Procesados Registro e Inscripción. •El 28 de mayo se llevó a cabo comité nacional para revisar el RTCA Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control. •El 30 de mayo se realizó comité nacional para revisar el RTCA de Alimentos Procesados Registro e Inscripción. <p>Se realizaron 10 videoconferencias para revisar: Procedimiento de Envíos y Mercancías, RTCA de Etiqueta y Panfleto de Plaguicidas, RTCA Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control (2), Directriz Sanitaria y Fitosanitaria Anexo III (certificado fitosanitario) (2), RTCA Leche en Polvo, RTCA Quesos Madurados, RTCA Alimentos Procesados Registro e Inscripción, RTCA Productos Farmacéuticos. Medicamentos de Uso Humano. Registro Sanitario.</p> <p>Grupo Técnico Arancelario</p> <p>-Con fecha 7 de mayo se envió a la Dirección General de Aduanas el informe ejecutivo resultado de la Reunión del Grupo Técnico Arancelario Centroamericano (GRUTECA) en la II Ronda de Unión Aduanera, celebrada en Costa Rica, del 23 al 27 de abril recién pasado, en la cual El Salvador participó vía correo electrónico.</p> <p>-El 9 de mayo se envió nota a la Dirección de Aduanas solicitando análisis y clasificación arancelaria a muestras enviadas de barras (con muesca, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado) y electrodos (para cobre, aluminio, níquel, o sus aleaciones); y a la vez solicitando opinión de las propuestas de aperturas arancelarias para dichos productos, solicitados por Guatemala en el foro del GRUTECA.</p> <p>-El 14 de mayo se envió vía correo electrónico a los representantes</p>



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							<p>del GRUTECA cuadro Comparativo de láminas de plástico (Blister), emanado de la pasada reunión de dicho foro, actualizado con nuestra DGA.</p> <p>-El 17 de mayo se dio apoyo al área de acceso a mercados y origen trabajando una correlación de grasas y aceites del capítulo 15 del Sistema Arancelario Centroamericano en las diferentes enmiendas, a fin de verificar la adopción de Panamá a la Resolución 22-96 de COMRIEDRE.</p> <p>Por otra parte, se ha trabajado en el “Inventario Documental”, con la información existente en el Archivo de Gestión (Archivos de POLICOM, en los escritorios o en forma digital) que se han generado, a efecto de cumplir con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP y los lineamientos de Buenas Prácticas del Sistema Institucional de Gestión Documental y a la Política de Gestión documental y Archivos de este Ministerio</p>
2	12.2 Desarrollar Mecanismos y procedimientos de simplificación y agilización de operaciones de comercio exterior para facilitar el comercio.	12.2.1 Documento, ayuda memoria		20.00%	100.00%	ADELANTO	<p>-El 16 y 17 de mayo de 2018 se realizó la reunión binacional entre El Salvador y Honduras con el objetivo de acordar el esquema de funcionamiento de transición del puesto fronterizo integrado de El Amatillo, en el proceso de incorporación de El Salvador a la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras.</p> <p>-El 21 y 22 de mayo de 2018 se celebró la reunión binacional entre Guatemala y El Salvador en el puesto fronterizo Anguiatú – La Ermita con el fin de acordar el esquema de funcionamiento de transición de dicho puesto.</p> <p>-La semana del 28 al 31 de mayo, en la Ciudad de Guatemala, se llevó a cabo la V Ronda de Negociaciones para la Incorporación de El Salvador al Proceso de Integración Profunda iniciado por Guatemala y Honduras.</p> <p>En esta Ronda participaron técnicos de Guatemala, Honduras y El Salvador en las mesas de trabajo siguientes: Coordinadores, Tributos Internos, Aduanas; Migración; Aranceles; Origen; Mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias(MSF) – principal-; Submesa MSF de Informática; Submesa MSF de Análisis de Riesgo de Plagas, Submesa MSF de Sanidad Animal y de inocuidad.</p> <p>En esta ronda se lograron avances importantes para la incorporación de El Salvador al Proceso de Integración Profunda, principalmente continuando la depuración de listados de mercancías que serán incluidas en la libre circulación entre los tres países, así como en la definición del texto del Protocolo de adhesión de nuestro país a este Proceso por último la delegación de aduanas de El Salvador compartió resultados de la visitas in situ a los puestos fronterizos de Anguiatú y de El Amatillo con los funcionarios de Guatemala y Honduras.</p>



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva							
25	2.2.2.1.2.E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.		FONDEPRO	59.71%	35.54%	59.52%	
1	2.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES	2.1.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES		8.82%	8.82%	100.00%	En el mes de mayo se colocó un proyecto por un monto de \$49,986.27 bajo la línea de Innovación y Tecnología, beneficiando a una micro empresa del sector Alimentos y Bebidas
2	2.2 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID (Corredores Productivos)	2.2.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID (Corredores Productivos)		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	2.3 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES	2.3.1 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES		30.00%	40.00%	ADELANTO	En el mes de mayo se colocó una iniciativa Fast Track por un monto de \$2,000 bajo la línea de Innovación y Tecnología, beneficiando a una micro empresa del sector Alimentos y Bebidas
4	2.4 Aprobar fast track de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán	2.4.1 Aprobar fast track de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán		100.00%	60.00%	60.00%	
5	2.5 Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán	2.5.1 Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán		100.00%	33.33%	33.33%	
26	2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA		DFP	23.01%	54.31%	ADELANTO	
1	3.1 Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación	3.1.1 Número de empresas que participan en procesos de diagnóstico de potencialidades y limitaciones para acceder a créditos y a mercados nacional e internacional		0.00%	68.18%	ADELANTO	Para el presente mes se realizaron 7 Diagnósticos Empresariales para el tema Exportación así: 1. ACOPASCA DE RL 2. JOSELINE VALENZUELA (PROMOCIONALES BARUC) 3. INDUSTRIAS DE CALZADO CHEGUEN S.A. DE C.V. 4. CALZADO MURANO BELTRANI 5. EL MOUSTRUO S.A DE C.V. 6. AGROINDUSTRIAS LOS QUESOS DE ORIENTE 7. GLADYS IRENE QUINTANILLA SUMBA (EXCELLENT SEAMS) Dentro de éstos diagnósticos se evaluó el potencial exportador de las empresas, haciendo un análisis de sus condiciones de cumplimiento para su potencial participación y/o vinculación en el programa de "Misiones Comerciales" que se impulsan con la CAMARASAL/USAID. Este programa proyecta la prospectación de mercados de Honduras, Nicaragua y el Sur de México. Bajo este programa CRECEMOS TU EMPRESA es un socio estratégico en cuanto a fortalecer con información sobre los mercados destinos (Demanda, datos estadísticos de productos que los países importan y que pueden ser de interés para nuestros empresarios), listados de empresarios interesados y su debida convocatoria Se ha previsto la convocatoria del programa para el mes de Junio de 2018, espacio que será provechado por la oficina para Promocionar sus servicios a nuevos empresarios. Para el presente mes bajo la ventanilla de Exportación vinculó a la empresa AB INVEST ESTOCOLMO con la empresa Cadejo para la exportación de producto a Suecia.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							Además en coordinación con RREE con la Sra. Sandra Alas Guidos, Embajadora de El Salvador ante Italia y Representante Permanente en Roma ante FAO-FIDA-PMA se envió un listado de 37 empresarios salvadoreños a promocionar su oferta exportadora en el exterior, y establecer lazos de apoyo con nuestras comunidades salvadoreñas e inversionistas en el exterior SALEX.
		3.1.2 Número de asesorías brindadas para obtención de trámites, permisos de funcionamiento, para vinculación a mercados nacional e internacional, gestión de financiamiento y cofinanciamiento		24.95%	57.62%	ADELANTO	Para el presente mes se registraron 74 asesorías a las 34 empresas en las diferentes las ventanillas de trámites, legal y exportación los temas de relevancia fueron asesorías sobre registro de Marca, Nombre comercial y legalización de empresa, permisos de funcionamiento, Necesidad de información estadística comercial y apoyos exportación, trámite de Calificación de Incentivos fiscales por importación de maquinaria, permiso ambiental, registros sanitarios, y otros trámites para el funcionamiento de las empresas. Para el presente mes se notifica del Crédito aprobado para le empresa J RAUL RIVERA, S.A. DE C.V por un Monto de \$ 80,032.68 con BANDESAL. Así mismo se han llevado 2 solicitudes de crédito de las empresas: Grupo Plan B, S.A de C.V por \$ 18,000.00 en BANDESAL. y CRUS, S.A. DE C.V \$101,000.00 Banco Atlántida. Se incluye dentro estas actividades la vinculación con asistencias técnicas especializadas con el Programa de Sabios y Expertos para Planeación Estratégica para la empresa CORESA S.A DE C.V.
		3.1.3 Número de asesorías en gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento a empresas lideradas por mujeres		32.14%	100.00%	ADELANTO	Para el presente mes se registraron 23 asesorías para 13 empresas lideradas por mujeres en los temas de Financiamiento-Cofinanciamiento: financiamiento para capital de trabajo con BANDESAL; Trámites :Permiso Ambiental y exportación hacia la Región y sur de México. . La empresa GLADYS IRENE QUINTANILLA SUMBA, EXCELENTS SEAMS desean iniciar el trámite de registro de Marca en Georgia, USA. Legal: JOSELINE VALENZUELA (PROMOCIONALES BARUC) solicitó Asesoría sobre registro de Marcas y Constitución de Sociedad además de conocer los tramites de registro como exportador, CIEX . Servicios de clasificación aranceles.
2	3.2 Promoción y orientación de los servicios y programas del MINEC para el desarrollo empresarial	3.2.1 Número de eventos de divulgación de la Oficina CRECEMOS TU EMPRESA con gremiales empresariales o Instituciones de gobierno		0.00%	40.00%	ADELANTO	Para el presente mes se participó en 1 evento: 1. "Feria Europa Coopera" 2. "AGROEXPO" 3. "BANCO DE POLEN" CRECEMOS TU EMPRESA en éste evento participaron Exportadores y productores de miel, contó con la participación de instituciones del GOES (MAG, OSARTEC, UIE) y sector privado (UCA, CONFIA) y Cooperación (AID, SWISSCONTAC) para el Fortalecimiento de la Competitividad empresarial de Asesoría Especializada para el proyecto de Banco de Polen. En todos los eventos se promocionaron los servicios de la oficina CRECEMOS TU EMPRESA a la cual se abordaron a las personas que asistieron al evento entregando información de la oficina, mostrando la apertura y disponibilidad para responder cualquier consulta .
		3.2.2 Número de asesorías sobre servicios y programas del MINEC para el desarrollo de negocios a través del		41.67%	76.97%	ADELANTO	Para el presente mes se realizaron 530 gestiones telefónicas: - 53 gestiones telefónicas en asesoría en formalización de negocio a través del portal MIEMPRESA.GOB.SV, - 199 Informaciones sobre servicios que brinda la oficina CRECEMOS TU EMPRESA.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		Centro de Atención Telefónica Empresarial					- 55 Atenciones CHAT ON LINE, - 223 gestiones de PROMOCIÓN gestiones con las empresas para para la promoción ampliada de los proyectos, programas y servicios que ofrece el Ministerio de Economía. El objetivo de las gestiones telefónicas es captar demanda para las diferentes ventanilla de CRECEMOS TU EMPRESA a través de la asesoría en línea a los usuarios sobre requisitos, pasos a seguir sobre diferentes trámites como permisos de funcionamiento, registros sanitarios además de explicar a los usuarios de MI EMPRESA.GOB, el pago en línea la solvencia de la Digestyc, renovación de matrícula, solicitud por el cambio de domicilio de la empresa ;de igual manera se les vinculan con los diferentes contactos y técnicos encargados de las diferentes instituciones como: CNR, Ministerio de Hacienda, ISSS, Digestyc etc.
3	3.3 Capacitaciones para el fortalecimiento de empresas asesoradas	3.3.1 Número de capacitaciones a empresas		25.00%	25.00%	100.00%	A partir de la coordinación con la Cámara Alemana en El Salvador se está coordinando una capacitación de oportunidades de Exportación para Europa con los agremiados y público en general para el mes de Junio de 2018, con ello se pretende además promocionar los servicios de la Oficina de atención empresarial CRECEMOS TU EMPRESA se visualiza como un actor que facilita asesorías y acompañamiento a las empresas en temas de interés para las empresas, asesoría en financiamiento y otros trámites adoc a los proyectos de exportación de productos.
		3.3.2 Número de Talleres de formación sobre igualdad y autonomía económica de la mujer miembro de empresas o de proyectos atendidos por DFP		33.33%	33.33%	100.00%	En proceso la gestión de capacitaciones para mujeres empresarias.
27	2.2.2.1.5.E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).		DFP	62.50%	29.17%	46.67%	
1	5.1 Promover y fortalecer las inversiones productivas en Municipios de las Mancomunidades	5.1.1 Número de Proyectos de inversión productiva de las Mancomunidades formulados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	A la fecha solamente se ha logrado que seis proyectos se estén formulando, los cuales se encuentran en distintos porcentaje de avance. Dos más se encuentran en espera de gestionar su formulación para el segundo semestre del año: 1-) Se retomó la formulación del proyecto "estudio de factibilidad ecoparque turístico Chinchontepec, Tepetitán" (UES, mancomunidad Jiboa, modalidad proyecto de cátedra), por estudiantes de la Universidad de El Salvador con quienes se tuvo la 1ra visita al territorio. Ya empezaron a formular el perfil inicial del proyecto. 2-) El proyecto "diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Polita, Nueva Concepción" (UES, mancomunidad Cayaguaña, modalidad tesis), ya finalizó la fase de anteproyecto. El avance a la fechas es de un 15% 3-) El proyecto del "diseño de taller-escuela telares artesanales en San Sebastián" (UES, mancomunidad Jiboa, tesis) ya está en la fase de finalización del estudio de mercado. El avance del proyecto es de un 35%. 4-) El proyecto "estudio de factibilidad y diseño de ecoparque turístico El Caliche, Candelaria de la Frontera" (UES, mancomunidad Cayaguaña, tesis), ya está a la mitad de la fase de



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							estudio técnico. El avance del proyecto es de un 40%. 5-) El proyecto "Paseo la Laguna, en Santa Clara" (UES, mancomunidad Jiboa, horas sociales) está en la fase de evaluación económica. El avance a la fechas es de un 55%. 6-) El proyecto "diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Landaverde, Tejutla" (UES, mancomunidad Cayaguana, modalidad horas sociales), está en la fase final del estudio técnico. El avance a la fechas es de un 45%.
		5.1.2 Número de acciones para promover proyectos de inversión, ante inversionistas nacionales y extranjeros		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Para el mes de mayo no ha habido avances en la gestión de identificación de potenciales inversionistas, debido a que los proyectos no están finalizados para promoverlos.
		5.1.3 Monitoreo y seguimiento a perfiles de proyectos promovidos ante salvadoreños en el exterior e inversionistas extranjeros		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<ul style="list-style-type: none"> Se finalizó reporte de proyecto de inversión "Planta de licor de cacao para exportación" trabajado conjuntamente con estudiantes de Universidad José Matías Delgado (UJMD) Se han coordinado gestiones con CAMARASAL para la vinculación de empresas con potencial exportador para la nueva edición 2018 del Programa de Misiones Comerciales. Con apoyo del CATE realizara consulta a empresas interesadas en participar en programa y enviara presentación del programa y hoja de aplicación. Se compartió presentación de servicios de ventanilla de exportaciones, a empresas con datos de estadísticos económicos y comerciales sobre los destinos del programa de misiones comerciales CAMARASAL 2018 (México, Honduras y Guatemala) CRECEMOS TU EMPRESA a través de la ventanilla de inversiones y exportaciones, la legal que brindó asesoría en el tema de registro de marca de la empresa, y la asistencia en trámites de permisos de café CSC y CIEX BCR, la empresa CQ Imports INC de Los Angeles California ha logrado realizar su primer envío de café producido por Cooperativa La Majada, bajo la marca de la empresa SALEX radicada en LA. Con gestiones de la Oficina Coordinadora de Vinculación con Salvadoreños en Estados Unidos, América Latina y El Caribe de la Dirección General de Vinculación con Salvadoreños en el Exterior, se ha enviado un listado de empresas y sus contactos con interés en exportar a EUA para apoyar la promoción de sus productos con comunidades SALEX que participarán en el día del Salvadoreño en el exterior a realizarse en Los Angeles, California el próximo 9 de junio. Asimismo, se ha realizado enlace con Embajada de El Salvador en Italia a través de la Dirección General de Vinculación para promoción de la oferta exportadora en Italia. En representación de MINEC en CONMIGRANTES se participó en la organización del "Foro transnacional sobre el futuro del Estatus Temporal de Protección (TPS): perspectivas desde la población beneficiaria", organizado por La Alianza Nacional por el TPS, la Red Nacional de Jornaleros, de los Estados Unidos, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y CONMIGRANTES. Dicho foro será de mucha importancia en la generación de acuerdos que contribuyan al trabajo que se está realizando tanto a nivel nacional como en los Estados Unidos en lo que respecta al TPS.
2		5.2.1 Número de Instrumentos requeridos para desarrollar		100.00%	100.00%	100.00%	Bases de concurso 2018 actualizadas y subidas en la web del MINEC para que potenciales beneficiarios presenten iniciativas.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		concurso de fondos no reembolsables, que cuentan con criterios de género para facilitar la participación de mujeres					
		5.2.2 Número de proyectos participantes del concurso de fondos del programa Corredores Productivos 2018, premiados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	De las iniciativas de proyecto productivos recibidas, interesadas en participar en el concurso el 2018, se realizó la revisión correspondiente, quedando 31 iniciativas de occidente, 25 iniciativas de Usulután y 13 iniciativas de la Unión, haciendo un total de 69 iniciativas que serán evaluadas por el CEIP.- A cada una de estas empresa, cooperativa y/o grupo asociativo la Dirección de Fomento Productivo les brindó asesoría y orientación sobre proceso de postulación, así mismo se asesoró en el llenado del formulario F1, solventando las interrogantes surgidas sobre documentación y respaldos necesarios para participar en el segundo concurso de fondos de cofinanciamiento 2018. Durante el mes de mayo, se acompañó al personal de Digestyc encargado de encuestar a las Asociaciones Cooperativas de los núcleos de Sonsonate-Ahuachapán, Jiquilisco y La Unión, para el levantamiento de la línea de base. Se brindó asesoría a otras mipyme que finalmente declinaron no participar, ya que no contaban con los recursos necesarios o no lograron definir la idea de proyecto.
5.2	Concursos para apoyo a proyectos y empresas con los fondos de corredores productivos	5.2.3 Número de proyectos con inversiones productivas ganadores de concursos 2017, en ejecución financiera y técnica		25.00%	25.00%	100.00%	En el mes de mayo, se brindó asesorías y seguimiento a los 9 proyectos ganadores del concurso de fondos Corredores Productivos 2017, ubicados en Jiquilisco, Usulután y Sonsonate-Ahuachapán, los cuales llevan el siguiente avance: 2, han concluido la ejecución del primer desembolso y se ha completado la documentación para presentar liquidación a FONDEPRO, así mismo, presentar la solicitud del segundo desembolso. 7 proyectos se encuentran compilando documentación para presentar liquidación del primer desembolso. Se ha brindado asesorías, orientación y acompañamiento durante la ejecución de fondos del primer desembolso y algunos componentes que tienen avance están referidos a las compras, construcción, remodelación, etc.- Luego de superada las observaciones a los TDR y al documento de contrato, se realizó el proceso de contratación de la empresa constructora persona natural Auner López Mena, bajo la modalidad de selección de la mejor propuesta económica y cumplimiento de los criterios de legalidad, Iniciando las obras de ampliación de la planta el día 28 de Mayo. Se ha revisado los TDR para compra de equipos de motores y de planta de producción de hielo. Revisión de TDR para la Instalación, montaje y Equipo de refrigeración para cuarto frío (3 mts2 por 4" espesor Se revisó las cotizaciones y compras de los materiales para la construcción de compuertas de los estanques, materiales para la construcción del Platel de la Bomba y Motor; Se asesoró para la identificación del encargado de realizar las obras de construcción; además se asesoró respecto a las cotizaciones para compra de bombas con proveedores de Guatemala y Honduras que hasta el momento se cuenta con dos.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							Se realizó proceso de selección, evaluación y contratación del servicio de construcción para centro de acopio, a la fecha ya se inició levantamiento de obra. Se revisó la documentación de 7 proyectos para la liquidación del primer desembolso que se hará a FONDEPRO, así mismo sobre el cumplimiento de ejecución de la contrapartida de las Asociaciones. En mayo se contó con visita de la viceministra de comercio e industria para verificar avances de ejecución de los proyectos ganadores del concurso 2017, ubicados en Jiquilisco.
3	5.3 Fortalecimiento Institucional y empresarial para el desarrollo de fondos del Programa Corredores Productivos	5.3.1 Número de Reportes sobre la asistencia técnica, buenas prácticas de manejo de productos, asociatividad y comercialización, brindadas a 3 Asocios de Cooperativas (ACPETAMAR, OSTREROS Y ZOMPOPERO)		25.00%	25.00%	100.00%	Se remitió al BID los TDR del equipo de consultores de Producción, calidad y coordinación de cadenas, los cuales fueron observados por el BID para su explicación y corrección, la Dirección de Fomento Productivo envió nuevamente los TDR con observaciones superadas; al 31 de mayo, se está pendiente del visto bueno. Respecto a los 3 consultores a contratar para que trabajen la asociatividad en los 3 Centros de Acopio, se les envió la propuesta económica y el núcleo donde se ubica el CAS donde cada uno estará destacado. 2 aceptaron la propuesta económica y el núcleo; la tercera persona no aceptó, por lo que se está en proceso de seleccionar para completar y proceder a formalizar la contratación. Por otro lado, se ha realizado acercamiento con las cooperativas para asignarles a dichos consultores.
		5.3.2 Número de capacitaciones desarrolladas para fortalecer capacidades técnicas del personal de la DFP		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	La propuesta de visita de campo a las granjas de Guatemala fue enviada al BID para la no objeción, la cual ya fue autorizada, por lo que será realizada entre el 19 al 22 de junio, participando 17 beneficiarios pertenecientes de las cooperativas acuícolas y 5 técnicos de las DFP y CENDEPESCA. Se realizaron las actividades de convocatoria para la participación de productores acuícolas en una experiencia de visita a granjas Acuícolas en Guatemala. Se contó con la confirmación de 22 representantes de Asociaciones de Jiquilisco, Usulután, que presentaron cartas de interés, confirmación de los nominados con sus cuentas de banco y copia de DUI y NIT.
		5.3.3 Número de capacitaciones para el mejoramiento de las competencias laborales a empresas de la Franja Costero Marina		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se recibió la no objeción del BID y se publicó en comprasal, en el mes de junio se iniciará el proceso de selección de proveedores de servicio de capacitación. Se está trabajando la logística del evento de divulgación en los tres núcleos priorizado por el programa.
4	5.4 Herramientas de gestión para la ejecución de Programa de Corredores productivos	5.4.1 Número de Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados		100.00%	0.00%	0.00%	La consultora Birmania, estuvo un mes realizando visitas a cooperativas e instituciones involucradas en la cadena acuícola (camarón de cultivo), para entregar el informe de diagnóstico. El consultor Rodrigo, se contrató a finales de mayo, el cual ya comenzó a visitar instituciones y cooperativas involucradas a la cadena de pesca artesanal. Se apoyó en la elaboración del plan de trabajo conjuntamente con consultores para la formulación de manuales de implementación de las cadenas: pesca artesanal y acuícola, así mismo, se coordinó actividades relacionadas.
		5.4.2 Plan de difusión y visibilidad del programa Corredores productivos,		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se presentó el producto No.1 a la Ministro de Economía la cual realizó sugerencias en el mensaje a trasladar al beneficiario y logos a utilizar, se tiene pendiente revisar la mejora de acuerdo a lo recomendado.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		elaborado y en implementación				SIN PROGRAMAR	
		5.4.3 Levantamiento de línea base del programa Corredores Productivos		0.00%	0.00%		Se realizó levantamiento de encuestas en occidente, central, actualmente se está trabajando en oriente. Se está pendiente entrevistar a los pescadores artesanales individuales.
5	5.5 Sistemas de seguimiento y Monitoreo	5.5.1 Diseño de la aplicación informática para el monitoreo, seguimiento y evaluación de las unidades económicas de C.P.		0.00%	0.00%		Se ha elaborado los TDR del diseño de monitoreo, seguimiento y evaluación del programa, pendiente de aprobación.
		5.5.2 Sistema de seguimiento a inversiones productivas (DFP) diseñado		0.00%	0.00%		Se ha elaborado los TDR del Sistema de seguimiento a inversiones productivas (DFP), pendiente de aprobación.
		5.5.3 Sistema de gestión de riesgo del Programa Corredores Productivo diseñado		0.00%	0.00%	Pendiente de elaborar TDR	
28	1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	14.1 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Textil y Confección	14.1.1 Realización de diseño del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Textil y Confección		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	14.2 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Plástico	14.2.1 Realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se trabajó con ICIPC de Colombia, para la negociación de la Oferta Económica. Al final ellos declinaron participar por estar en desacuerdo con algunos aspectos del contrato y en la forma de aceptación y pago de los productos. Se inició el proceso de negociación con la empresa AITIIP, quien resultó tercer lugar en el orden de méritos del concurso del FOSEP.
		14.2.2 Encuesta nacional de la industria del plástico y plan nacional de reciclaje de plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se continúa trabajando en la propuesta de realización del Plan de reciclaje, del cual ya se tienen los tópicos a abordar y se trabaja también en la propuesta de contenidos de Encuesta para presentación a los empresarios, una vez se contrate el nuevo Coordinador sectorial, se presentarán al sector.
3	14.3 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Química, Farmacia y Cosmética	14.3.1 Realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Química, Farmacia y Cosmética.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	El Ministerio de Hacienda ya le dio el visto bueno al perfil del proyecto.
29	1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos		DICA	100.00%	100.00%	100.00%	
1	15.1 Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado	15.1.1 Diseño del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		15.1.2 Adecuación de infraestructura y equipamiento		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En el mes de mayo, el proceso de equipamiento del Centro se frenó en RTI al no permitir a UNICAES la Compra de los Equipos en China, por lo que se ha iniciado un nuevo proceso de Compra ahora con la India. Dicho nuevo proceso ha iniciado en la Última semana de Mayo. En el contexto de alineamiento en tiempo que debería haber entre la instalación de los Equipos y la Infraestructura que debería estar habilitada para esas fechas, la mesa técnica ha considerado retomar



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		15.1.3 Operación del Centro		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<p>la idea inicial de instalar los equipos fuera del área asignada para la totalidad del centro. La instalación se ha considerado de Carácter Temporal en el Nuevo Edificio de laboratorios de UNICAES. Los integrantes de UNICAES en la mesa ya han hecho la gestión interna y es permisible.</p> <p>Al mes de mayo, se reporta que el inicio de operaciones del Centro en su Proceso de MÉTRICA requiere de las siguientes acciones ya iniciadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Equipamiento primera etapa; en proceso, fondos USAID. •Habilitación de Infraestructura; con toda la información necesaria para iniciar, sin fondos, pero con alternativa temporal para la instalación de equipos. •Formación de Recurso Humano Técnico para la Operación de los laboratorios; se requieren tres meses de pasantía en CITECCAL , PERU. Presupuesto, personas y Logística preparadas.
2	15.2 Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico de A&B	15.2.1 Realización del estudio de factibilidad del Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico de A&B		100.00%	100.00%	100.00%	Se presenta el informe de las gestiones realizadas para el estudio de factibilidad del "Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Alimentos y Bebidas". En dicho informe se presentan las diversas actividades realizadas, así como la documentación relacionada con el proceso. Actualmente el proyecto del estudio, se encuentra en etapa de adjudicación para iniciar los procesos de contratación y ejecución del estudio por parte de la firma consultora.
		15.2.2 Adecuación de Adecuación de infraestructura y equipamiento de Centro de A&B y equipamiento de Centro de A&B		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		15.2.3 Desarrollo y otorgamiento del premio Alimentos y Bebidas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	15.3 Desarrollar y otorgar el premio CIDTES	15.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio CIDTES		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Las bases se encuentran en revisión técnica - operativa por algunos problema de tiempo en los desembolsos.
30	1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	16.1 Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación	16.1.1 Realización de Diseño del Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación, módulo pesca y acuícola		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
31	5.5.2.1.22.E Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas		SOM	45.23%	78.83%	ADELANTO	
1	22.1 Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	22.1.1 Número de inspecciones y/o revisiones realizadas.		41.30%	43.75%	ADELANTO	Se hicieron 34 inspecciones y/o revisiones a comerciantes Sociales e individuales.
		22.1.2 Número de inspección y/o revisión especiales ejecutadas.		39.29%	60.71%	ADELANTO	Se realizaron 5 auditoria especial que fue la demanda de las Instituciones Públicas.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		22.1.3 Número de actas y/o informes de inspección y/o revisión efectuadas		41.16%	44.95%	ADELANTO	Se hicieron 39 actas y/o informes del proceso de inspecciones y/o revisiones realizadas a los comerciantes Sociales y Naturales.
2	22.2 Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	22.2.1 Fiscalizar de oficio a los emisores, administradores y gestores de Tarjetas de Crédito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	22.3 Procesos Jurídicos, Autos, Resoluciones y/o Oficios, Elaborados y Notificados	22.3.1 Número de Autos y/o resoluciones efectuados		41.16%	45.96%	ADELANTO	Solo se elaboraron 20 autos y/o resoluciones, debido a que se dio respuesta a 58 solicitudes realizadas por Instituciones Gubernamentales que incluyen 41 personas naturales y 28 personas jurídicas
		22.3.2 Número de Autos y/o resoluciones notificados.		47.87%	100.00%	ADELANTO	Se notificaron 99 Autos y/o Resoluciones, de los procesos de inspecciones y/o revisiones realizados a los comerciantes Sociales y Naturales.
		22.3.3 Número de Oficios o informes emitidos y enviados		74.55%	100.00%	ADELANTO	Se elaboraron 58 oficios o notas, que fue la demanda de las diferentes Instituciones de Gobierno los cuales representan las solicitudes de verificación, revisión de expedientes, folio, fotocopias y preparación de respuesta de 41 personas naturales y 28 personas jurídicas realizadas por Instituciones Gubernamentales.
4	22.4 Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Jurídicos efectuados	22.4.1 Número de registros de inspecciones y/o revisiones, autos, resoluciones y/u oficios realizados		41.13%	74.52%	ADELANTO	Se realizó el registro de Inspecciones y/o revisiones, así como de los autos y/o resoluciones, notas y oficios realizados de 98 comerciantes.
		22.4.2 Número de registros efectuados de empresas que presentan información.		59.11%	100.00%	ADELANTO	Se realizó el registro de 79 empresas que presentaron información y creación de nuevos registros en el Nuevo Sistema de Registro de Empresas.
		22.4.3 Número de gestiones realizadas de búsqueda y asignación de expedientes		55.31%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron 123 gestiones de verificación, selección y asignación de expedientes a las Divisiones Técnica y/o Jurídica; incluye la verificación de la existencia o no en el sistema de 42 personas naturales, y 4 personas jurídicas a solicitud de Instituciones Gubernamentales.
5	22.5 Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	22.5.1 Número de solicitudes evaluadas para la determinación de monto de fianza.		33.33%	100.00%	ADELANTO	Se determinó el monto de fianza a una empresa aérea.
6	22.6 Gestión Administrativa	22.6.1 Plan de Trabajo y presupuesto 2019 elaborado y entregado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		22.6.2 Número de informes Mensuales de seguimiento elaborados		41.67%	41.67%	100.00%	Se elaboró el informe de seguimiento de metas del mes de mayo y se envió a GPDI y GF
		22.6.3 Número de informes para memoria de labores elaborados.		50.00%	100.00%	ADELANTO	Se elaboró el informe de logros de junio 2017 a mayo 2018 de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, el cual refleja los principales resultados que se han obtenido respecto a las metas plasmadas en el Plan Anual de Trabajo.
32	1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo		DICA	36.36%	43.64%	ADELANTO	
1	27.1 Programa de conducción estratégica sectorial	27.1.1 Operación de Células Sectoriales		36.36%	43.64%	ADELANTO	Se realizaron 5 asistencias técnicas a empresas, según el siguiente detalle: 2 asistencias técnicas para el Sector Química, Farmacia y Cosmética; 2 asistencias técnicas para el Sector Calzado y 1 asistencia técnica para el Sector Alimentos y Bebidas. Con estas acciones se apoyó en proporcionar asistencia técnica para: Informe de Estandarización de procesos y productos, Informe técnico de



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							permisos de operación y Diagnóstico de calidad. Esta meta se está reportando anticipadamente.
33	1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales		DICA	0.00%	80.00%	ADELANTO	
1	28.1 Desarrollo del Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN	28.1.1 Generación propuesta de imagen corporativa en envases para PYMES PTP/ UTEC		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al cierre de este mes, este proyecto se encuentra en proceso en un 80% de su ejecución. Se realiza a través de la vinculación sistemática del proyecto "INVENTA DISEÑO UTEC", Ciclo 1-2018 y se ejecuta para pymes de sectores de Cooperativas de café, Alimentos y Bebidas; Química, Cosmética, Calzado; Confección y Manufactura; Empresas dedicadas al servicio de entrega de alimentos. Se ha realizado con las empresas la segunda entrevista, visitando las zonas de San Miguel, Usulután y Santa Ana. Con el objetivo siguiente: A) Presentación para aprobación del Material que se le entregará, logo, imagen gráfica, y diseños de prototipos empaque. B) Cada estudiante se reunió con su empresario le presento todo el material que se realizó en el diagnóstico y planificación estratégica y C) Cada empresario firmó para terminar de pulir la entrega final.
2	28.2 Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL	28.2.1 Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB		0.00%	80.00%	ADELANTO	Este proyecto se encuentra finalizado y se realizó a través de La vinculación sistemática "INVENTA DISEÑO INDUSTRIAL UDB", se ejecutó para 8 proyectos de diseño industrial de empaque de Micro, Pequeña y Medianas empresas en el ciclo 1-2018. Participaron empresas de los sectores Alimentos y Bebidas, Química y Farmacia, calzado, textil y confección. Se hizo entrega de 8 proyectos de diseño industrial de empaque, además de recibir de manera gratuita un manual de marca con el diseño industrial de un empaque hecho a sus necesidades, los empresarios recibieron un sondeo de mercado y un prototipo de empaque funcional, valorado en un monto de \$2,300.00 aproximadamente; totalizando \$18,400.00 en activo intangible, como apoyo a los sectores productivos. El proyecto estuvo compuesto con la participación de 6 de mujeres empresarias y 2 hombres empresarios. Esta meta se reporta anticipadamente.
34	1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)		DICOPP	25.00%	50.00%	ADELANTO	
1	1.1 Coordinación y Seguimiento del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial y seguimiento y evaluación de los resultados	1.1.1 Sistema de Fomento de la Producción Empresarial en funcionamiento		0.00%	50.00%	ADELANTO	<ul style="list-style-type: none"> •Presentación de informe de resultados de programas seleccionados para el Plan de la Alianza por la Prosperidad del Triángulo Norte y atención de requerimientos de información específica de parte del Sub comité de Dinamización Territorial. •Elaboración de síntesis de principales resultados de la EHPM 2017 y los avances durante los últimos 10 años.
2	1.2 Actualización y/o creación de nuevos programas al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	1.2.1 Actualizados y creados nuevos programas vinculados al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		50.00%	100.00%	ADELANTO	<ul style="list-style-type: none"> •Diagnóstico de Innovación para la revalorización de productos artesanales: Se ha acordado trabajar con la Universidad Don Bosco y estudiantes de la materia Diseño e Innovación para la Licenciatura en Diseño Industrial y de Productos el apoyo al proyecto "Innovación para la revalorización de productos artesanales para la exportación" Los entregables del proyecto serían el diagnóstico y una propuesta de innovación a nivel conceptual para 7 productos del sector de artesanías, de la Tienda El Salvador Productivo. •Apoyo en la construcción y revisión del documento "Consultoría para la preparación de un programa de apoyo sectorial a la PFDT" en el marco del apoyo presupuestario de la Unión Europea a El



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							Salvador. •Elaboración de boletas para encuestar a pescadores y estaciones de servicio para investigar las razones de la baja utilización del beneficio de exención de FOVIAL a pescadores. •Revisión del informe de CENDEPESCA en relación a las posibles razones del bajo uso del beneficio por parte de los pescadores. •Coordinación con ONUDI y CNPML para la presentación del proyecto NAMA Facility: Parques Industriales Sostenibles.
3	1.3 Celebración de convenios de coordinación y cooperación con otras instancias.	1.3.1 Fortalecidas las relaciones interinstitucionales y de cooperación del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	1.4 Coordinación y seguimiento del Comité de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial.	1.4.1 Sesiones Ordinarias del Comité de la Ley realizadas		25.00%	0.00%	0.00%	
35	1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	1.1 Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	1.1.1 Al menos 25 MIPYMES mejoran su estrategia de comercialización con la nueva Imagen corporativa, Diseño publicitario y Diseño web Vinculación Universidad-Empresa fortalecida		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al cierre de mayo, este proyecto se encuentra finalizado en su ejecución. Se realiza a través de La Vinculación sistemática del proyecto INVENTA REBRAND y se ejecuta para 28 pymes de los sectores Alimentos y Bebidas, Química y Farmacia, Química y Farmacia cosmética, Calzado, textil, confección, manufactura, empresas de TIC. El cierre del proyecto se tiene programado para el 1 de junio del presente año.
2	1.2 Vinculación sistemática de los proyectos y FONDEPRO	1.2.1 Al menos 50% de las Empresas tienen apoyo de FONDEPRO Línea Inventa Rebrand creada en Fondep		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
36	2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento		FONDEPRO	26.47%	52.94%	ADELANTO	
1	1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	1.1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento		26.47%	52.94%	ADELANTO	
37	1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad		DICA	0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
1	2.1 Publicaciones especializadas	2.1.1 Publicaciones especializadas en actividades de innovación y calidad		0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
2	2.2 Actividades de Difusión de la Dirección de Innovación y Calidad	2.2.1 Plan de comunicaciones de la DICA		0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
38	1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva		DICOPP	23.33%	90.00%	ADELANTO	
1	2.1 Tienda El Salvador Productivo para la comercialización de productos identitarios, en Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.	2.1.1 Tienda Aeropuerto en funcionamiento		0.00%	100.00%	ADELANTO	
2	2.2 Centro de innovación en diseño y empaques	2.2.1 Centro de innovación en diseño y empaques en funcionamiento		66.67%	100.00%	ADELANTO	Proyecto INVENTA-Taiwán 2018 - El experto taiwanés contratado con el apoyo de CATO y la Embajada de El Salvador en Taiwán es el Sr. Ben Wang, quien visitará el país del 15 al 21 de julio. - El experto ha completado la revisión de 14 proyectos en las áreas de imagen corporativa y empaques: UJMD 10 proyectos de imagen corporativa/UDB 4 proyectos de empaque. La retroalimentación recibida ha sido comunicada a las universidades para su revisión y



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							<p>aplicación de mejoras a los proyectos elaborados para las MIPYMES participantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha definido el programa de fortalecimiento de capacidades en Diseño creativo de marcas y empaques, para lo cual se cuenta con la agenda de trabajo que comprende capacitaciones a estudiantes, docentes y MIPYMES. - 5 Universidades del país que cuentan con las carreras de diseño participan en el programa: UJMD, UDB, UTEC, UFG, Mónica Herrera. - Las temáticas a desarrollar han sido consultadas con docentes de las universidades participantes en el proyecto. - Se espera capacitar a 125 estudiantes, 50 docentes y 75 representantes de MYPYMES.
3	2.3 Seguimiento y coordinación de los programas: - Panchimalco Productivo - Exportar con Calidad	2.3.1 Programas en ejecución		0.00%	100.00%	ADELANTO	<p>Panchimalco Productivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fase de inducción al recurso humano en el municipio de Panchimalco para la elaboración de productos en base al paño pancho será realizada del 11 al 15 de junio. - Se espera capacitar a un estimado de 20 personas a través de talleres de confección (16 horas), marroquinería (8 horas) y calzado (8 horas). - Las capacitaciones y talleres prácticos serán impartidos por artesanos, los cuales ya han sido contratados y han proporcionado la lista de materiales requeridos. - El proyecto es ejecutado con la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Alcaldía de Panchimalco.
4	2.4 Línea Base de la Política de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva y Sistema de Registro de beneficiarios de la PFDTP	2.4.1 Línea Base de la PFDTP establecida		0.00%	100.00%	ADELANTO	<ul style="list-style-type: none"> •Revisión del Producto 4: Documento de meta data para el seguimiento, monitoreo y medición de indicadores, correspondiente a la consultoría de levantamiento de línea base de la Política. •Seguimiento con equipo de contraparte de la consultoría de línea base y consultores, para agilizar la entrega y recolección de boletas pendientes en el marco del levantamiento de línea base de la Política, así como la definición de la hoja de ruta para finalizar el levantamiento en campo. •Elaboración de TdR para consultoría del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la Política
5	2.5 Propuesta de creación del fondo de transformación sectorial	2.5.1 Fortalecidos los mecanismos y herramientas de apoyo empresarial para la implementación de la PFDTP		50.00%	50.00%	100.00%	
39	1.1.2.1.3.O Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	3.1 Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres	3.1.1 Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.							
40	1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad		DICA	100.00%	100.00%	100.00%	
1	11.1 Programa de preparación para la acreditación Nacional de Organismos de evaluación de la Conformidad	11.1.1 Identificación de Certificaciones de interés para los sectores priorizados		100.00%	100.00%	100.00%	Se presenta el informe de gestión de las actividades realizadas para la identificación de certificaciones de interés, en el sector Alimentos y Bebidas.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		11.1.2 Gestión para la acreditación o reconocimiento de OEC en certificaciones de interés para los sectores priorizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		11.1.3 Formación de OEC para lograr acreditación en las certificaciones de interés para los sectores priorizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
41	1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión		DICA	29.82%	53.68%	ADELANTO	
1	12.1 Fase de Implementación: Ejecución del plan de formación	12.1.1 Fase de implementación: Ejecución del Plan de Formación		29.82%	53.68%	ADELANTO	En la fase de ejecución del Plan de Formación, se realizaron los siguientes talleres como detalle: a) 5 sesiones del "Plan de entrenamiento en RTCA 11.03.42.07", b) 1 taller para el Sector Calzado "Cálculo estándar para materiales de corte" y c) 1 taller del Sector Alimentos y Bebidas "Cambios del etiquetado frontal en la industria de alimentos y bebidas". Participaron 42 empresas (Asistentes 32 hombres y 42 mujeres). Se reporta meta cumplida con anticipación.
		12.1.2 Programas de formación con socios estratégicos		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
42	1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT		DICA	69.45%	69.45%	100.00%	
1	18.1 Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT	18.1.1 Gestiones para la socialización del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	18.2 Desarrollo de capacidad empresarial	18.2.1 Desarrollo de capacidad empresarial		38.89%	38.89%	100.00%	Se realizaron 3 eventos, correspondiente a las actividades relativas al fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales a través de talleres de formación, dirigido a Emprendedores del sector TICs: 1) "Innovación en procesos a partir del uso de TICs", participando 11 representantes de empresas, 8 hombres y 3 mujeres, empresas de los sectores: plásticos, alimentos y bebidas, químico, artesanías de exportación, y agroindustria. 2) "Importancia en la creación y seguimiento de indicadores en proyectos TIC", participando 6 hombres. y 3) Taller introductorio sobre innovación del Programa Innovaemprede, participando 20 empresas (47 asistentes de los cuales son 28 hombres y 19 mujeres).
3	18.3 Desarrollar y otorgar el premio INNOVAEMPRENDE	18.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio Innovaemprende		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		18.3.2 Desarrollo y otorgamiento del premio para empresarialidad Femenina		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	18.4 PROGRAMA INNOVATIC	18.4.1 Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		18.4.2 Elaboración de diagnósticos de capacidades		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		técnicas para la ejecución de proyectos TIC					
5	18.5 PIXELS - Premio a la Animación Digital - E	18.5.1 Desarrollar y otorgar premio PIXELS a la animación digital en las categorías tradicional y pro		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En el mes de mayo se tenía programada la recepción de proyectos en la Sección Tradicional y Pro, sin embargo se estableció que se daría una ampliación del plazo para recibir proyectos inscritos o mejorar las carpetas recibidas, quedando establecida para el 25 de junio del presente año.
		18.5.2 Desarrollo de proyecto de PIXELS CAPS VIDEO JUEGOS		100.00%	100.00%	100.00%	
		18.5.3 Desarrollo de proyecto de PIXELS CAPS audiovisuales		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		18.5.4 Retos Pixels: reconocimientos periódicos a la creatividad		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
6	18.6 Fomento y estímulo a la relación Universidad Empresa: Premio INVENTA - NOVUS	18.6.1 Desarrollo y otorgamiento del premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
43	1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	19.1 Gestiones para Creación de Normativas técnica para sectores priorizados	19.1.1 Gestiones para elaboración de normativas técnicas en sectores priorizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se han realizado las siguientes gestiones para la Creación de Normativas técnicas para sectores priorizados como detalle: A) Norma de Calzado Escolar. En el COMITÉ TECNICO No. 111, se ha revisado 25 de las 35 Normas de referencia que se necesitan para darle sustento al ANTE PROYECTO DE NORMA TECNICA SALVADOREÑA, para la Línea de Calzado Escolar. Estándar de Competencia Laboral para sectores priorizados en la PFDTP. B) Se han iniciado gestiones con el INSAFORP para llevar a cabo Proyecto Piloto que busca la generación de Estándares de Competencia en al menos 3 sectores priorizados: Alimentos y Bebidas, Química- Farmacia y Cosmética, Calzado y/o Industrias Creativas.
2	19.2 Gestiones para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador	19.2.1 Consultoría para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	19.3 Gestiones para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico	19.3.1 Consultoría para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



Programa 3: Generación de Información Estadística

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva							
25	2.2.2.1.2.E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.		FONDEPRO	59.71%	35.54%	59.52%	
1	2.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES	2.1.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES		8.82%	8.82%	100.00%	En el mes de mayo se colocó un proyecto por un monto de \$49,986.27 bajo la línea de Innovación y Tecnología, beneficiando a una micro empresa del sector Alimentos y Bebidas
2	2.2 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID (Corredores Productivos)	2.2.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID (Corredores Productivos)		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	2.3 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES	2.3.1 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES		30.00%	40.00%	ADELANTO	En el mes de mayo se colocó una iniciativa Fast Track por un monto de \$2,000 bajo la línea de Innovación y Tecnología, beneficiando a una micro empresa del sector Alimentos y Bebidas
4	2.4 Aprobar fast track de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán	2.4.1 Aprobar fast track de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán		100.00%	60.00%	60.00%	
5	2.5 Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán	2.5.1 Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán		100.00%	33.33%	33.33%	
26	2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA		DFP	23.01%	54.31%	ADELANTO	
1	3.1 Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación	3.1.1 Número de empresas que participan en procesos de diagnóstico de potencialidades y limitaciones para acceder a créditos y a mercados nacional e internacional		0.00%	68.18%	ADELANTO	Para el presente mes se realizaron 7 Diagnósticos Empresariales para el tema Exportación así: 1. ACOPASCA DE RL 2. JOSELINE VALENZUELA (PROMOCIONALES BARUC) 3. INDUSTRIAS DE CALZADO CHEGUEN S.A. DE C.V. 4. CALZADO MURANO BELTRANI 5. EL MOSTRUO S.A DE C.V. 6. AGROINDUSTRIAS LOS QUESOS DE ORIENTE 7. GLADYS IRENE QUINTANILLA SUMBA (EXCELLENT SEAMS) Dentro de éstos diagnósticos se evaluó el potencial exportador de las empresas, haciendo un análisis de sus condiciones de cumplimiento para su potencial participación y/o vinculación en el programa de "Misiones Comerciales" que se impulsan con la CAMARASAL/USAID. Este programa proyecta la prospección de mercados de Honduras, Nicaragua y el Sur de México. Bajo este programa CRECEMOS TU EMPRESA es un socio estratégico en cuanto a fortalecer con información sobre los mercados destinos (Demanda, datos estadísticos de productos que los países importan y que pueden ser de interés para nuestros empresarios), listados de empresarios interesados y su debida convocatoria Se ha previsto la convocatoria del programa para el mes de Junio de 2018, espacio que será provechado por la oficina para Promocionar sus servicios a nuevos empresarios. Para el presente mes bajo la ventanilla de Exportación vinculó a la empresa AB INVEST ESTOCOLMO con la empresa Cadejo para la exportación de producto a Suecia. Además en coordinación con RREE con la Sra. Sandra Alas Guidos, Embajadora de El Salvador ante Italia y Representante Permanente en Roma ante FAO-



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							FIDA-PMA se envió un listado de 37 empresarios salvadoreños a promocionar su oferta exportadora en el exterior, y establecer lazos de apoyo con nuestras comunidades salvadoreñas e inversionistas en el exterior SALEX.
		3.1.2 Número de asesorías brindadas para obtención de trámites, permisos de funcionamiento, para vinculación a mercados nacional e internacional, gestión de financiamiento y cofinanciamiento		24.95%	57.62%	ADELANTO	Para el presente mes se registraron 74 asesorías a las 34 empresas en las diferentes las ventanillas de trámites, legal y exportación los temas de relevancia fueron asesorías sobre registro de Marca, Nombre comercial y legalización de empresa, permisos de funcionamiento, Necesidad de información estadística comercial y apoyos exportación, trámite de Calificación de Incentivos fiscales por importación de maquinaria, permiso ambiental, registros sanitarios, y otros trámites para el funcionamiento de las empresas. Para el presente mes se notifica del Crédito aprobado para la empresa J RAUL RIVERA, S.A. DE C.V por un Monto de \$ 80,032.68 con BANDESAL. Así mismo se han llevado 2 solicitudes de crédito de las empresas: Grupo Plan B, S.A de C.V por \$ 18,000.00 en BANDESAL. y CRUS, S.A. DE C.V \$101,000.00 Banco Atlántida. Se incluye dentro estas actividades la vinculación con asistencias técnicas especializadas con el Programa de Sabios y Expertos para Planeación Estratégica para la empresa CORESA S.A DE C.V.
		3.1.3 Número de asesorías en gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento a empresas lideradas por mujeres		32.14%	100.00%	ADELANTO	Para el presente mes se registraron 23 asesorías para 13 empresas lideradas por mujeres en los temas de Financiamiento-Cofinanciamiento: financiamiento para capital de trabajo con BANDESAL; Trámites :Permiso Ambiental y exportación hacia la Región y sur de México. . La empresa GLADYS IRENE QUINTANILLA SUMBA, EXCELENTS SEAMS desean iniciar el trámite de registro de Marca en Georgia, USA. Legal: JOSELINE VALENZUELA (PROMOCIONALES BARUC) solicitó Asesoría sobre registro de Marcas y Constitución de Sociedad además de conocer los tramites de registro como exportador, CIEX . Servicios de clasificación aranceles.
2	3.2 Promoción y orientación de los servicios y programas del MINEC para el desarrollo empresarial	3.2.1 Número de eventos de divulgación de la Oficina CRECEMOS TU EMPRESA con gremiales empresariales o Instituciones de gobierno		0.00%	40.00%	ADELANTO	Para el presente mes se participó en 1 evento: 1. "Feria Europa Coopera" 2. "AGROEXPO" 3. "BANCO DE POLEN" CRECEMOS TU EMPRESA en éste evento participaron Exportadores y productores de miel, contó con la participación de instituciones del GOES (MAG, OSARTEC, UIE) y sector privado (UCA, CONFIA) y Cooperación (AID, SWISSCONTAC) para el Fortalecimiento de la Competitividad empresarial de Asesoría Especializada para el proyecto de Banco de Polen. En todos los eventos se promocionaron los servicios de la oficina CRECEMOS TU EMPRESA a la cual se abordaron a las personas que asistieron al evento entregando información de la oficina, mostrando la apertura y disponibilidad para responder cualquier consulta .
		3.2.2 Número de asesorías sobre servicios y programas del MINEC para el desarrollo de negocios a través del Centro de Atención Telefónica Empresarial		41.67%	76.97%	ADELANTO	Para el presente mes se realizaron 530 gestiones telefónicas: - 53 gestiones telefónicas en asesoría en formalización de negocio a través del portal MIEMPRESA.GOB.SV, - 199 Informaciones sobre servicios que brinda la oficina CRECEMOS TU EMPRESA, - 55 Atenciones CHAT ON LINE, - 223 gestiones de PROMOCIÓN gestiones con las empresas para para la promoción ampliada de los proyectos, programas y servicios que ofrece el Ministerio de Economía. El objetivo de las gestiones telefónicas es captar demanda para las diferentes ventanilla de CRECEMOS TU EMPRESA a través de la asesoría en línea a los usuarios sobre requisitos, pasos a seguir



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							sobre diferentes trámites como permisos de funcionamiento, registros sanitarios además de explicar a los usuarios de MI EMPRESA.GOB, el pago en línea la solvencia de la Digestyc, renovación de matrícula, solicitud por el cambio de domicilio de la empresa ;de igual manera se les vinculan con los diferentes contactos y técnicos encargados de las diferentes instituciones como: CNR, Ministerio de Hacienda, ISSS, Digestyc etc.
3	3.3 Capacitaciones para el fortalecimiento de empresas asesoradas	3.3.1 Número de capacitaciones a empresas		25.00%	25.00%	100.00%	A partir de la coordinación con la Cámara Alemana en El Salvador se está coordinando una capacitación de oportunidades de Exportación para Europa con los agremiados y público en general para el mes de Junio de 2018, con ello se pretende además promocionar los servicios de la Oficina de atención empresarial CRECEMOS TU EMPRESA se visualiza como un actor que facilita asesorías y acompañamiento a las empresas en temas de interés para las empresas, asesoría en financiamiento y otros trámites adoc a los proyectos de exportación de productos.
		3.3.2 Número de Talleres de formación sobre igualdad y autonomía económica de la mujer miembro de empresas o de proyectos atendidos por DFP		33.33%	33.33%	100.00%	En proceso la gestión de capacitaciones para mujeres empresarias.
27	2.2.2.1.5.E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).		DFP	62.50%	29.17%	46.67%	
1	5.1 Promover y fortalecer las inversiones productivas en Municipios de las Mancomunidades	5.1.1 Número de Proyectos de inversión productiva de las Mancomunidades formulados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	A la fecha solamente se ha logrado que seis proyectos se estén formulando, los cuales se encuentran en distintos porcentaje de avance. Dos más se encuentran en espera de gestionar su formulación para el segundo semestre del año: 1-) Se retomó la formulación del proyecto "estudio de factibilidad eoparque turístico Chinchontepec, Tepetitán" (UES, mancomunidad Jiboa, modalidad proyecto de cátedra). por estudiantes de la Universidad de El Salvador con quienes se tuvo la 1ra visita al territorio. Ya empezaron a formular el perfil inicial del proyecto. 2-) El proyecto "diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Polita, Nueva Concepción" (UES, mancomunidad Cayaguaunca, modalidad tesis), ya finalizó la fase de anteproyecto. El avance a la fechas es de un 15% 3-) El proyecto del "diseño de taller-escuela telares artesanales en San Sebastián" (UES, mancomunidad Jiboa, tesis) ya está en la fase de finalización del estudio de mercado. El avance del proyecto es de un 35%. 4-) El proyecto "estudio de factibilidad y diseño de eoparque turístico El Caliche, Candelaria de la Frontera" (UES, mancomunidad Cayaguaunca, tesis), ya está a la mitad de la fase de estudio técnico. El avance del proyecto es de un 40%. 5-) El proyecto "Paseo la Laguna, en Santa Clara" (UES, mancomunidad Jiboa, horas sociales) está en la fase de evaluación económica. El avance a la fechas es de un 55%. 6-) El proyecto "diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Landaverde, Tejutla" (UES, mancomunidad Cayaguaunca, modalidad horas sociales), está en la fase final del estudio técnico. El avance a la fechas es de un 45%.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		5.1.2 Número de acciones para promover proyectos de inversión, ante inversionistas nacionales y extranjeros		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Para el mes de mayo no ha habido avances en la gestión de identificación de potenciales inversionistas, debido a que los proyectos no están finalizados para promoverlos.
		5.1.3 Monitoreo y seguimiento a perfiles de proyectos promovidos ante salvadoreños en el exterior e inversionistas extranjeros		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<ul style="list-style-type: none"> Se finalizó reporte de proyecto de inversión "Planta de licor de cacao para exportación" trabajado conjuntamente con estudiantes de Universidad José Matías Delgado (UJMD) Se han coordinado gestiones con CAMARASAL para la vinculación de empresas con potencial exportador para la nueva edición 2018 del Programa de Misiones Comerciales. Con apoyo del CATE realizara consulta a empresas interesadas en participar en programa y enviara presentación del programa y hoja de aplicación. Se compartió presentación de servicios de ventanilla de exportaciones, a empresas con datos de estadísticos económicos y comerciales sobre los destinos del programa de misiones comerciales CAMARASAL 2018 (México, Honduras y Guatemala) CRECEMOS TU EMPRESA a través de la ventanilla de inversiones y exportaciones, la legal que brindó asesoría en el tema de registro de marca de la empresa, y la asistencia en trámites de permisos de café CSC y CIEX BCR, la empresa CQ Imports INc de Los Ángeles California ha logrado realizar su primer envío de café producido por Cooperativa La Majada, bajo la marca de la empresa SALEX radicada en LA. Con gestiones de la Oficina Coordinadora de Vinculación con Salvadoreños en Estados Unidos, América Latina y El Caribe de la Dirección General de Vinculación con Salvadoreños en el Exterior, se ha enviado un listado de empresas y sus contactos con interés en exportar a EUA para apoyar la promoción de sus productos con comunidades SALEX que participarán en el día del Salvadoreño en el exterior a realizarse en Los Angeles, California el próximo 9 de junio. Asimismo, se ha realizado enlace con Embajada de El Salvador en Italia a través de la Dirección General de Vinculación para promoción de la oferta exportadora en Italia. En representación de MINEC en CONMIGRANTES se participó en la organización del "Foro transnacional sobre el futuro del Estatus Temporal de Protección (TPS): perspectivas desde la población beneficiaria", organizado por La Alianza Nacional por el TPS, la Red Nacional de Jornaleros, de los Estados Unidos, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y CONMIGRANTES. Dicho foro será de mucha importancia en la generación de acuerdos que contribuyan al trabajo que se está realizando tanto a nivel nacional como en los Estados Unidos en lo que respecta al TPS.
2	5.2 Concursos para apoyo a proyectos y empresas con los fondos de corredores productivos	5.2.1 Número de Instrumentos requeridos para desarrollar concurso de fondos no reembolsables, que cuentan con criterios de género para facilitar la participación de mujeres		100.00%	100.00%	100.00%	Bases de concurso 2018 actualizadas y subidas en la web del MINEC para que potenciales beneficiarios presenten iniciativas.
		5.2.2 Número de proyectos participantes del concurso de fondos del programa Corredores Productivos 2018, premiados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	De las iniciativas de proyecto productivos recibidas, interesadas en participar en el concurso el 2018, se realizó la revisión correspondiente, quedando 31 iniciativas de occidente, 25 iniciativas de Usulután y 13 iniciativas de la Unión, haciendo un total de 69 iniciativas que serán evaluadas por el CEIP.- A cada una de estas empresa, cooperativa y/o grupo asociativo la



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							<p>Dirección de Fomento Productivo les brindó asesoría y orientación sobre proceso de postulación, así mismo se asesoró en el llenado del formulario F1, solventando las interrogantes surgidas sobre documentación y respaldos necesarios para participar en el segundo concurso de fondos de cofinanciamiento 2018.</p> <p>Durante el mes de mayo, se acompañó al personal de Digestyc encargado de encuestar a las Asociaciones Cooperativas de los núcleos de Sonsonate-Ahuachapán, Jiquilisco y La Unión, para el levantamiento de la línea de base.</p> <p>Se brindó asesoría a otras mipyme que finalmente declinaron no participar, ya que no contaban con los recursos necesarios o no lograron definir la idea de proyecto.</p>
		5.2.3 Número de proyectos con inversiones productivas ganadores de concursos 2017, en ejecución financiera y técnica		25.00%	25.00%	100.00%	<p>En el mes de mayo, se brindó asesorías y seguimiento a los 9 proyectos ganadores del concurso de fondos Corredores Productivos 2017, ubicados en Jiquilisco, Usulután y Sonsonate-Ahuachapán, los cuales llevan el siguiente avance:</p> <p>2, han concluido la ejecución del primer desembolso y se ha completado la documentación para presentar liquidación a FONDEPRO, así mismo, presentar la solicitud del segundo desembolso.</p> <p>7 proyectos se encuentran compilando documentación para presentar liquidación del primer desembolso.</p> <p>Se ha brindado asesorías, orientación y acompañamiento durante la ejecución de fondos del primer desembolso y algunos componentes que tienen avance están referidos a las compras, construcción, remodelación, etc.-</p> <p>Luego de superada las observaciones a los TDR y al documento de contrato, se realizó el proceso de contratación de la empresa constructora persona natural Auner López Mena, bajo la modalidad de selección de la mejor propuesta económica y cumplimiento de los criterios de legalidad, Iniciando las obras de ampliación de la planta el día 28 de Mayo.</p> <p>Se ha revisado los TDR para compra de equipos de motores y de planta de producción de hielo.</p> <p>Revisión de TDR para la Instalación, montaje y Equipo de refrigeración para cuarto frío (3 mts2 por 4" espesor</p> <p>Se revisó las cotizaciones y compras de los materiales para la construcción de compuertas de los estanques, materiales para la construcción del Plantel de la Bomba y Motor; Se asesoró para la identificación del encargado de realizar las obras de construcción; además se asesoró respecto a las cotizaciones para compra de bombas con proveedores de Guatemala y Honduras que hasta el momento se cuenta con dos.</p> <p>Se realizó proceso de selección, evaluación y contratación del servicio de construcción para centro de acopio, a la fecha ya se inició levantamiento de obra.</p> <p>Se revisó la documentación de 7 proyectos para la liquidación del primer desembolso que se hará a FONDEPRO, así mismo sobre el cumplimiento de ejecución de la contrapartida de las Asociaciones.</p> <p>En mayo se contó con visita de la viceministra de comercio e industria para verificar avances de ejecución de los proyectos ganadores del concurso 2017, ubicados en Jiquilisco.</p>
3	5.3 Fortalecimiento Institucional y empresarial para el desarrollo de fondos del Programa Corredores Productivos	5.3.1 Número de Reportes sobre la asistencia técnica, buenas prácticas de manejo de productos, asociatividad y		25.00%	25.00%	100.00%	<p>Se remitió al BID los TDR del equipo de consultores de Producción, calidad y coordinación de cadenas, los cuales fueron observados por el BID para su explicación y corrección, la Dirección de Fomento Productivo envió nuevamente los TDR con observaciones superadas; al 31 de mayo,</p>



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		comercialización, brindadas a 3 Asocios de Cooperativas (ACPETAMAR, OSTREROS Y ZOMPOPERO)					se está pendiente del visto bueno. Respecto a los 3 consultores a contratar para que trabajen la asociatividad en los 3 Centros de Acopio, se les envió la propuesta económica y el núcleo donde se ubica el CAS donde cada uno estará destacado. 2 aceptaron la propuesta económica y el núcleo; la tercera persona no aceptó, por lo que se está en proceso de seleccionar para completar y proceder a formalizar la contratación. Por otro lado, se ha realizado acercamiento con las cooperativas para asignarles a dichos consultores.
		5.3.2 Número de capacitaciones desarrolladas para fortalecer capacidades técnicas del personal de la DFP		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	La propuesta de visita de campo a las granjas de Guatemala fue enviada al BID para la no objeción, la cual ya fue autorizada, por lo que será realizada entre el 19 al 22 de junio, participando 17 beneficiarios pertenecientes de las cooperativas acuícolas y 5 técnicos de las DFP y CENDEPESCA. Se realizaron las actividades de convocatoria para la participación de productores acuícolas en una experiencia de visita a granjas Acuícolas en Guatemala. Se contó con la confirmación de 22 representantes de Asociaciones de Jiquilisco, Usulután, que presentaron cartas de interés, confirmación de los nominados con sus cuentas de banco y copia de DUI y NIT.
		5.3.3 Número de capacitaciones para el mejoramiento de las competencias laborales a empresas de la Franja Costero Marina		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se recibió la no objeción del BID y se publicó en comprasal, en el mes de junio se iniciará el proceso de selección de proveedores de servicio de capacitación. Se está trabajando la logística del evento de divulgación en los tres núcleos priorizado por el programa.
4	5.4 Herramientas de gestión para la ejecución de Programa de Corredores productivos	5.4.1 Número de Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados		100.00%	0.00%	0.00%	La consultora Birmania, estuvo un mes realizando visitas a cooperativas e instituciones involucradas en la cadena acuícola (camarón de cultivo), para entregar el informe de diagnóstico. El consultor Rodrigo, se contrató a finales de mayo, el cual ya comenzó a visitar instituciones y cooperativas involucradas a la cadena de pesca artesanal. Se apoyó en la elaboración del plan de trabajo conjuntamente con consultores para la formulación de manuales de implementación de las cadenas: pesca artesanal y acuícola, así mismo, se coordinó actividades relacionadas.
		5.4.2 Plan de difusión y visibilidad del programa Corredores productivos, elaborado y en implementación		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se presentó el producto No.1 a la Ministro de Economía la cual realizó sugerencias en el mensaje a trasladar al beneficiario y logos a utilizar, se tiene pendiente revisar la mejora de acuerdo a lo recomendado.
		5.4.3 Levantamiento de línea base del programa Corredores Productivos		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se realizó levantamiento de encuestas en occidente, central, actualmente se está trabajando en oriente. Se está pendiente entrevistar a los pescadores artesanales individuales.
5	5.5 Sistemas de seguimiento y Monitoreo	5.5.1 Diseño de la aplicación informática para el monitoreo, seguimiento y evaluación de las unidades económicas de C.P.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se ha elaborado los TDR del diseño de monitoreo, seguimiento y evaluación del programa, pendiente de aprobación.
		5.5.2 Sistema de seguimiento a inversiones productivas (DFP) diseñado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se ha elaborado los TDR del Sistema de seguimiento a inversiones productivas (DFP), pendiente de aprobación.
		5.5.3 Sistema de gestión de riesgo del Programa		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Pendiente de elaborar TDR



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		Corredores Productivo diseñado					
28	1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	14.1 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Textil y Confección	14.1.1 Realización de diseño del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Textil y Confección		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	14.2 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Plástico	14.2.1 Realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se trabajó con ICIPC de Colombia, para la negociación de la Oferta Económica. Al final ellos declinaron participar por estar en desacuerdo con algunos aspectos del contrato y en la forma de aceptación y pago de los productos. Se inició el proceso de negociación con la empresa AITIIP, quien resultó tercer lugar en el orden de méritos del concurso del FOSEP.
		14.2.2 Encuesta nacional de la industria del plástico y plan nacional de reciclaje de plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se continua trabajando en la propuesta de realización del Plan de reciclaje, del cual ya se tienen los tópicos a abordar y se trabaja también en la propuesta de contenidos de Encuesta para presentación a los empresarios, una vez se contrate el nuevo Coordinador sectorial, se presentarán al sector. El Ministerio de Hacienda ya le dio el visto bueno al perfil del proyecto.
3	14.3 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Química, Farmacia y Cosmética	14.3.1 Realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Química, Farmacia y Cosmética.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
29	1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos		DICA	100.00%	100.00%	100.00%	
1	15.1 Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado	15.1.1 Diseño del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		15.1.2 Adecuación de infraestructura y equipamiento		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En el mes de mayo, el proceso de equipamiento del Centro se frenó en RTI al no permitir a UNICAES la Compra de los Equipos en China, por lo que se ha iniciado un nuevo proceso de Compra ahora con la India. Dicho nuevo proceso ha iniciado en la Última semana de Mayo. En el contexto de alineamiento en tiempo que debería haber entre la instalación de los Equipos y la Infraestructura que debería estar habilitada para esas fechas, la mesa técnica ha considerado retomar la idea inicial de instalar los equipos fuera del área asignada para la totalidad del centro. La instalación se ha considerado de Carácter Temporal en el Nuevo Edificio de laboratorios de UNICAES. Los integrantes de UNICAES en la mesa ya han hecho la gestión interna y es permisible.
		15.1.3 Operación del Centro		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al mes de mayo, se reporta que el inicio de operaciones del Centro en su Proceso de MÉTRICA requiere de las siguientes acciones ya iniciadas: •Equipamiento primera etapa; en proceso, fondos USAID. •Habilitación de Infraestructura; con toda la información necesaria para iniciar, sin fondos, pero con alternativa temporal para la instalación de equipos. •Formación de Recurso Humano Técnico para la Operación de los laboratorios; se requieren tres meses de pasantía en CITECCAL , PERU. Presupuesto, personas y Logística preparadas.
2	15.2 Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico de A&B	15.2.1 Realización del estudio de factibilidad del Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico de A&B		100.00%	100.00%	100.00%	Se presenta el informe de las gestiones realizadas para el estudio de factibilidad del "Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Alimentos y Bebidas". En dicho informe se presentan las diversas actividades realizadas, así como la documentación relacionada con el proceso. Actualmente el proyecto del estudio, se encuentra en etapa de



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							adjudicación para iniciar los procesos de contratación y ejecución del estudio por parte de la firma consultora.
		15.2.2 Adecuación de Adecuación de infraestructura y equipamiento de Centro de A&B y equipamiento de Centro de A&B		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		15.2.3 Desarrollo y otorgamiento del premio Alimentos y Bebidas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	15.3 Desarrollar y otorgar el premio CIDTES	15.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio CIDTES		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Las bases se encuentran en revisión técnica - operativa por algunos problema de tiempo en los desembolsos.
30	1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	16.1 Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación	16.1.1 Realización de Diseño del Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación, módulo pesca y acuícola		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
31	5.5.2.1.22.E Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas		SOM	45.23%	78.83%	ADELANTO	
1	22.1 Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	22.1.1 Número de inspecciones y/o revisiones realizadas.		41.30%	43.75%	ADELANTO	Se hicieron 34 inspecciones y/o revisiones a comerciantes Sociales e individuales.
		22.1.2 Número de inspección y/o revisión especiales ejecutadas.		39.29%	60.71%	ADELANTO	Se realizaron 5 auditoria especial que fue la demanda de las Instituciones Públicas.
		22.1.3 Número de actas y/o informes de inspección y/o revisión efectuadas		41.16%	44.95%	ADELANTO	Se hicieron 39 actas y/o informes del proceso de inspecciones y/o revisiones realizadas a los comerciantes Sociales y Naturales.
2	22.2 Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	22.2.1 Fiscalizar de oficio a los emisores, administradores y gestores de Tarjetas de Crédito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	22.3 Procesos Jurídicos, Autos, Resoluciones y/o Oficios, Elaborados y Notificados	22.3.1 Número de Autos y/o resoluciones efectuados		41.16%	45.96%	ADELANTO	Solo se elaboraron 20 autos y/o resoluciones, debido a que se dio respuesta a 58 solicitudes realizadas por Instituciones Gubernamentales que incluyen 41 personas naturales y 28 personas jurídicas
		22.3.2 Número de Autos y/o resoluciones notificados.		47.87%	100.00%	ADELANTO	Se notificaron 99 Autos y/o Resoluciones, de los procesos de inspecciones y/o revisiones realizados a los comerciantes Sociales y Naturales.
		22.3.3 Número de Oficios o informes emitidos y enviados		74.55%	100.00%	ADELANTO	Se elaboraron 58 oficios o notas, que fue la demanda de las diferentes Instituciones de Gobierno los cuales representan las solicitudes de verificación, revisión de expedientes, folio, fotocopias y preparación de respuesta de 41 personas naturales y 28 personas jurídicas realizadas por Instituciones Gubernamentales.
4	22.4 Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Jurídicos efectuados	22.4.1 Número de registros de inspecciones y/o revisiones, autos, resoluciones y/u oficios realizados		41.13%	74.52%	ADELANTO	Se realizó el registro de Inspecciones y/o revisiones, así como de los autos y/o resoluciones, notas y oficios realizados de 98 comerciantes.
		22.4.2 Número de registros efectuados de empresas que presentan información.		59.11%	100.00%	ADELANTO	Se realizó el registro de 79 empresas que presentaron información y creación de nuevos registros en el Nuevo Sistema de Registro de Empresas.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS	
		22.4.3 Número de gestiones realizadas de búsqueda y asignación de expedientes		55.31%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron 123 gestiones de verificación, selección y asignación de expedientes a las Divisiones Técnica y/o Jurídica; incluye la verificación de la existencia o no en el sistema de 42 personas naturales, y 4 personas jurídicas a solicitud de Instituciones Gubernamentales.	
5	22.5 Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	22.5.1 Número de solicitudes evaluadas para la determinación de monto de fianza.		33.33%	100.00%	ADELANTO	Se determinó el monto de fianza a una empresa aérea.	
6	22.6 Gestión Administrativa	22.6.1 Plan de Trabajo y presupuesto 2019 elaborado y entregado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR		
		22.6.2 Número de informes Mensuales de seguimiento elaborados		41.67%	41.67%	100.00%	Se elaboró el informe de seguimiento de metas del mes de mayo y se envió a GPDI y GF	
		22.6.3 Número de informes para memoria de labores elaborados.		50.00%	100.00%	ADELANTO	Se elaboró el informe de logros de junio 2017 a mayo 2018 de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, el cual refleja los principales resultados que se han obtenido respecto a las metas plasmadas en el Plan Anual de Trabajo.	
32	1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo		DICA	36.36%	43.64%	ADELANTO		
1	27.1 Programa de conducción estratégica sectorial	27.1.1 Operación de Células Sectoriales			36.36%	43.64%	ADELANTO	Se realizaron 5 asistencias técnicas a empresas, según el siguiente detalle: 2 asistencias técnicas para el Sector Química, Farmacia y Cosmética; 2 asistencias técnicas para el Sector Calzado y 1 asistencia técnica para el Sector Alimentos y Bebidas. Con estas acciones se apoyó en proporcionar asistencia técnica para: Informe de Estandarización de procesos y productos, Informe técnico de permisos de operación y Diagnóstico de calidad. Esta meta se está reportando anticipadamente.
33	1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales		DICA	0.00%	80.00%	ADELANTO		
1	28.1 Desarrollo del Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN	28.1.1 Generación propuesta de imagen corporativa en empaques envases para PYMES PTP/ UTEC			0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al cierre de este mes, este proyecto se encuentra en proceso en un 80% de su ejecución. Se realiza a través de la vinculación sistemática del proyecto "INVENTA DISEÑO UTEC", Ciclo 1-2018 y se ejecuta para pymes de sectores de Cooperativas de café, Alimentos y Bebidas; Química, Cosmética, Calzado; Confección y Manufactura; Empresas dedicadas al servicio de entrega de alimentos. Se ha realizado con las empresas la segunda entrevista, visitando las zonas de San Miguel, Usulután y Santa Ana. Con el objetivo siguiente: A) Presentación para aprobación del Material que se le entregará, logo, imagen gráfica, y diseños de prototipos empaque. B) Cada estudiante se reunió con su empresario le presento todo el material que se realizó en el diagnóstico y planificación estratégica y C) Cada empresario firmó para terminar de pulir la entrega final.
2	28.2 Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL	28.2.1 Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB			0.00%	80.00%	ADELANTO	Este proyecto se encuentra finalizado y se realizó a través de La vinculación sistemática "INVENTA DISEÑO INDUSTRIAL UDB", se ejecutó para 8 proyectos de diseño industrial de empaque de Micro, Pequeña y Medianas empresas en el ciclo 1-2018. Participaron empresas de los sectores Alimentos y Bebidas, Química y Farmacia, calzado, textil y confección. Se hizo entrega de 8 proyectos de diseño industrial de empaque, además de recibir de manera gratuita un manual de marca con el diseño industrial de un empaque hecho a sus necesidades, los empresarios recibieron un sondeo de mercado y un prototipo de empaque funcional, valorado en un monto de \$2,300.00 aproximadamente; totalizando \$18,400.00 en activo intangible, como apoyo a los sectores productivos. El proyecto estuvo compuesto con



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							la participación de 6 de mujeres empresarias y 2 hombres empresarios. Esta meta se reporta anticipadamente.
34	1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)		DICOPP	25.00%	50.00%	ADELANTO	
1	1.1 Coordinación y Seguimiento del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial y seguimiento y evaluación de los resultados	1.1.1 Sistema de Fomento de la Producción Empresarial en funcionamiento		0.00%	50.00%	ADELANTO	<ul style="list-style-type: none"> •Presentación de informe de resultados de programas seleccionados para el Plan de la Alianza por la Prosperidad del Triángulo Norte y atención de requerimientos de información específica de parte del Sub comité de Dinamización Territorial. •Elaboración de síntesis de principales resultados de la EHPM 2017 y los avances durante los últimos 10 años.
2	1.2 Actualización y/o creación de nuevos programas al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	1.2.1 Actualizados y creados nuevos programas vinculados al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		50.00%	100.00%	ADELANTO	<ul style="list-style-type: none"> •Diagnóstico de Innovación para la revalorización de productos artesanales: Se ha acordado trabajar con la Universidad Don Bosco y estudiantes de la materia Diseño e Innovación para la Licenciatura en Diseño Industrial y de Productos el apoyo al proyecto "Innovación para la re valorización de productos artesanales para la exportación" Los entregables del proyecto serían el diagnóstico y una propuesta de innovación a nivel conceptual para 7 productos del sector de artesanías, de la Tienda El Salvador Productivo. •Apoyo en la construcción y revisión del documento "Consultoría para la preparación de un programa de apoyo sectorial a la PFDTP" en el marco del apoyo presupuestario de la Unión Europea a El Salvador. •Elaboración de boletas para encuestar a pescadores y estaciones de servicio para investigar las razones de la baja utilización del beneficio de exención de FOVIAL a pescadores. •Revisión del informe de CENDEPESCA en relación a las posibles razones del bajo uso del beneficio por parte de los pescadores. •Coordinación con ONUDI y CNPML para la presentación del proyecto NAMA Facility: Parques Industriales Sostenibles.
3	1.3 Celebración de convenios de coordinación y cooperación con otras instancias.	1.3.1 Fortalecidas las relaciones interinstitucionales y de cooperación del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	1.4 Coordinación y seguimiento del Comité de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial.	1.4.1 Sesiones Ordinarias del Comité de la Ley realizadas		25.00%	0.00%	0.00%	
35	1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	1.1 Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	1.1.1 Al menos 25 MIPYMES mejoran su estrategia de comercialización con la nueva Imagen corporativa, Diseño publicitario y Diseño web Vinculación Universidad-Empresa fortalecida		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al cierre de mayo, este proyecto se encuentra finalizado en su ejecución. Se realiza a través de La Vinculación sistemática del proyecto INVENTA REBRAND y se ejecuta para 28 pymes de los sectores Alimentos y Bebidas, Química y Farmacia, Química y Farmacia cosmética, Calzado, textil, confección, manufactura, empresas de TIC. El cierre del proyecto se tiene programado para el 1 de junio del presente año.
2	1.2 Vinculación sistemática de los proyectos y FONDEPRO	1.2.1 Al menos 50% de las Empresas tienen apoyo de FONDEPRO Línea Inventa Rebrand creada en Fondeprou		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
36	2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento		FONDEPRO	26.47%	52.94%	ADELANTO	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
1	1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	1.1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento		26.47%	52.94%	ADELANTO	
37	1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de la Dirección de Innovación y Calidad	Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	DICA	0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
1	2.1 Publicaciones especializadas	2.1.1 Publicaciones especializadas en actividades de innovación y calidad		0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
2	2.2 Actividades de Difusión de la Dirección de Innovación y Calidad	2.2.1 Plan de comunicaciones de la DICA		0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
38	1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva		DICOPP	23.33%	90.00%	ADELANTO	
1	2.1 Tienda El Salvador Productivo para la comercialización de productos identitarios, en Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.	2.1.1 Tienda Aeropuerto en funcionamiento		0.00%	100.00%	ADELANTO	
2	2.2 Centro de innovación en diseño y empaques	2.2.1 Centro de innovación en diseño y empaques en funcionamiento		66.67%	100.00%	ADELANTO	<p>Proyecto INVENTA-Taiwán 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - El experto taiwanés contratado con el apoyo de CATO y la Embajada de El Salvador en Taiwán es el Sr. Ben Wang, quien visitará el país del 15 al 21 de julio. - El experto ha completado la revisión de 14 proyectos en las áreas de imagen corporativa y empaques: UJMD 10 proyectos de imagen corporativa/UDB 4 proyectos de empaque. La retroalimentación recibida ha sido comunicada a las universidades para su revisión y aplicación de mejoras a los proyectos elaborados para las MIPYMES participantes. - Se ha definido el programa de fortalecimiento de capacidades en Diseño creativo de marcas y empaques, para lo cual se cuenta con la agenda de trabajo que comprende capacitaciones a estudiantes, docentes y MIPYMES. - 5 Universidades del país que cuentan con las carreras de diseño participan en el programa: UJMD, UDB, UTEC, UFG, Mónica Herrera. - Las temáticas a desarrollar han sido consultadas con docentes de las universidades participantes en el proyecto. - Se espera capacitar a 125 estudiantes, 50 docentes y 75 representantes de MIPYMES.
3	2.3 Seguimiento y coordinación de los programas: - Panchimalco Productivo - Exportar con Calidad	2.3.1 Programas en ejecución		0.00%	100.00%	ADELANTO	<p>Panchimalco Productivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fase de inducción al recurso humano en el municipio de Panchimalco para la elaboración de productos en base al paño pancho será realizada del 11 al 15 de junio. - Se espera capacitar a un estimado de 20 personas a través de talleres de confección (16 horas), marroquinería (8 horas) y calzado (8 horas). - Las capacitaciones y talleres prácticos serán impartidos por artesanos, los cuales ya han sido contratados y han proporcionado la lista de materiales requeridos. - El proyecto es ejecutado con la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Alcaldía de Panchimalco.
4	2.4 Línea Base de la Política de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva y Sistema de Registro de beneficiarios de la PFDTP	2.4.1 Línea Base de la PFDTP establecida		0.00%	100.00%	ADELANTO	<ul style="list-style-type: none"> •Revisión del Producto 4: Documento de meta data para el seguimiento, monitoreo y medición de indicadores, correspondiente a la consultoría de levantamiento de línea base de la Política. •Seguimiento con equipo de contraparte de la consultoría de línea base y consultores, para agilizar la entrega y recolección de boletas pendientes en el marco del levantamiento de línea base de la Política, así como la definición de la hoja de ruta para finalizar el levantamiento en campo.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							•Elaboración de TdR para consultoría del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la Política
5	2.5 Propuesta de creación del fondo de transformación sectorial	2.5.1 Fortalecidos los mecanismos y herramientas de apoyo empresarial para la implementación de la PFDTF		50.00%	50.00%	100.00%	
39	1.1.2.1.3.O Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	3.1 Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres	3.1.1 Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.							
40	1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad		DICA	100.00%	100.00%	100.00%	
1	11.1 Programa de preparación para la acreditación Nacional de Organismos de evaluación de la Conformidad	11.1.1 Identificación de Certificaciones de interés para los sectores priorizados		100.00%	100.00%	100.00%	Se presenta el informe de gestión de las actividades realizadas para la identificación de certificaciones de interés, en el sector Alimentos y Bebidas.
		11.1.2 Gestión para la acreditación o reconocimiento de OEC en certificaciones de interés para los sectores priorizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		11.1.3 Formación de OEC para lograr acreditación en las certificaciones de interés para los sectores priorizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
41	1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión		DICA	29.82%	53.68%	ADELANTO	
1	12.1 Fase de Implementación: Ejecución del plan de formación	12.1.1 Fase de implementación: Ejecución del Plan de Formación		29.82%	53.68%	ADELANTO	En la fase de ejecución del Plan de Formación, se realizaron los siguientes talleres como detalle: a) 5 sesiones del "Plan de entrenamiento en RTCA 11.03.42.07", b) 1 taller para el Sector Calzado "Cálculo estándar para materiales de corte" y c) 1 taller del Sector Alimentos y Bebidas "Cambios del etiquetado frontal en la industria de alimentos y bebidas". Participaron 42 empresas (Asistentes 32 hombres y 42 mujeres). Se reporta meta cumplida con anticipación.
		12.1.2 Programas de formación con socios estratégicos		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
42	1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT		DICA	69.45%	69.45%	100.00%	
1	18.1 Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT	18.1.1 Gestiones para la socialización del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	18.2 Desarrollo de capacidad empresarial	18.2.1 Desarrollo de capacidad empresarial		38.89%	38.89%	100.00%	Se realizaron 3 eventos, correspondiente a las actividades relativas al fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales a través de talleres de formación, dirigido a Emprendedores del sector TICs: 1) "Innovación en procesos a partir del uso de TICs", participando 11 representantes de empresas, 8 hombres y 3 mujeres, empresas de los



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							sectores: plásticos, alimentos y bebidas, químico, artesanías de exportación, y agroindustria. 2) "Importancia en la creación y seguimiento de indicadores en proyectos TIC", participando 6 hombres. y 3) Taller introductorio sobre innovación del Programa Innovaemprede, participando 20 empresas (47 asistentes de los cuales son 28 hombres y 19 mujeres).
3	18.3 Desarrollar y otorgar el premio INNOVAEMPRENDE	18.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio Innovaemprede		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		18.3.2 Desarrollo y otorgamiento del premio para empresariedad Femenina		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	18.4 PROGRAMA INNOVATIC	18.4.1 Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		18.4.2 Elaboración de diagnósticos de capacidades técnicas para la ejecución de proyectos TIC		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	18.5 PIXELS - Premio a la Animación Digital - E	18.5.1 Desarrollar y otorgar premio PIXELS a la animación digital en las categorías tradicional y pro		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En el mes de mayo se tenía programada la recepción de proyectos en la Sección Tradicional y Pro, sin embargo se estableció que se daría una ampliación del plazo para recibir proyectos inscritos o mejorar las carpetas recibidas, quedando establecida para el 25 de junio del presente año.
		18.5.2 Desarrollo de proyecto de PIXELS CAPS VIDEO JUEGOS		100.00%	100.00%	100.00%	
		18.5.3 Desarrollo de proyecto de PIXELS CAPS audiovisuales		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		18.5.4 Retos Pixels: reconocimientos periódicos a la creatividad		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
6	18.6 Fomento y estímulo a la relación Universidad Empresa: Premio INVENTA - NOVUS	18.6.1 Desarrollo y otorgamiento del premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
43	1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	19.1 Gestiones para Creación de Normativas técnica para sectores priorizados	19.1.1 Gestiones para elaboración de normativas técnicas en sectores priorizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se han realizado las siguientes gestiones para la Creación de Normativas técnicas para sectores priorizados como detalle: A) Norma de Calzado Escolar. En el COMITÉ TECNICO No. 111, se ha revisado 25 de las 35 Normas de referencia que se necesitan para darle sustento al ANTE PROYECTO DE NORMA TECNICA SALVADOREÑA, para la Línea de Calzado Escolar. Estándar de Competencia Laboral para sectores priorizados en la PFDTP. B) Se han iniciado gestiones con el INSAFORP para llevar a cabo Proyecto Piloto que busca la generación de Estándares de Competencia en al menos 3 sectores priorizados: Alimentos y Bebidas, Química- Farmacia y Cosmética, Calzado y/o Industrias Creativas.
2	19.2 Gestiones para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador	19.2.1 Consultoría para elaboración de Ley de		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador					
3	19.3 Gestiones para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico	19.3.1 Consultoría para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.							
50	1.1.4.1.32.E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.		DHyM	68.97%	100.00%	ADELANTO	
1	32.1 Revisión de la Legislación relacionada a hidrocarburos	32.1.1 Anteproyecto de reforma a la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo (LDTDPP) presentada a la CAPRES.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	32.2 Diseño y/o actualización de los procesos y procedimientos	32.2.1 Manual de procesos y procedimientos elaborado y/o actualizados		68.97%	100.00%	ADELANTO	
51	1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos		DHyM	41.75%	40.37%	96.69%	
1	1.1 Aplicación del sistema de las fórmulas de los precios de referencia de gasolinas y diésel y del precio de paridad de importación del GLP	1.1.1 Reportes con precios de referencia de gasolinas y diésel		42.31%	42.31%	100.00%	- Se dieron a conocer los precios de referencia de las gasolinas y diésel, a través de 2 comunicados, correspondientes a los periodos comprendidos del 8 al 21 de mayo de 2018 y del 22 de mayo al 4 de junio de 2018; esto con la finalidad de mantener informado a la población.
		1.1.2 Reportes con precio de paridad de importación de GLP		41.67%	41.67%	100.00%	- Se dieron a conocer los precios de paridad de importación de GLP a través de 1 comunicado, correspondientes al mes de junio de 2018, con el propósito de que la población tenga el conocimiento de los precios establecidos por esta Dirección, asimismo el subsidio otorgado por el gobierno a los beneficiarios.
2	1.2 Inspeccionar y verificar la calidad, cantidad, precios y aspectos técnicos de los combustibles dispensados en las estaciones de servicio y los productos importados.	1.2.1 Inspecciones realizadas en las estaciones de servicio visitadas mensualmente		41.67%	27.89%	66.93%	- Se realizaron 148 inspecciones en estaciones de servicio: 45 de calidad, 46 de cantidad, 45 de aspectos técnicos; 12 de agua en tanques; 122 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación, según el siguiente detalle: 11 destilaciones ASTM, 10 de punto de inflamación, 12 de presión de vapor Reid, 40 de RON con "Zeltex", 14 de índice de cetano calculado con "Zeltex", 13 de índice de cetano calculado ASTM y 22 de gravedad API; se realizaron 83 visitas de verificación de precios de CL en E/S y 09 reinspecciones y otros aspectos de ley.
3	1.3 Inspeccionar y verificar la calidad, peso exacto y precio de venta del gas envasado, así como la calidad de los cilindros portátiles para envasar GLP y los inventarios en las empresas importadoras, envasadoras y distribuidoras de GLP.	1.3.1 Inspecciones realizadas en los distribuidores (puestos de venta) de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores visitados mensualmente.		41.73%	34.75%	83.28%	- Se realizaron 161 inspecciones relacionadas al área de GLP distribuidas así: 15 inventarios de GLP a T amb. en plantas envasadoras de GLP, 01 inventario de GLP a T amb. en Tergas, 51 de peso de GLP, 88 de precio de GLP y 06 de cilindros nuevos.
4	1.4 Inspecciones a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de CL y GLP (tanques para consumo privado, estaciones de servicio, depósitos de aprovisionamientos, talleres de mantenimiento de cilindros portátiles, etc..)	1.4.1 Inspecciones realizadas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP		41.67%	55.56%	ADELANTO	- Se realizaron 36 inspecciones jurídicas, distribuidas así: 05 de previa construcción; 10 de testificación de pruebas de hermeticidad; 17 de previa funcionamiento (10 por DL N°653) y 04 de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.
5	1.5 Elaborar estudios, informes y/o análisis técnico del mercado de hidrocarburos	1.5.1 Estudios, informes y/o análisis realizados en relación al mercado de hidrocarburos		41.67%	41.67%	100.00%	- Se elaboraron unos informes en relación al comportamiento/actividades realizadas del mercado de Hidrocarburos, el cual tiene por finalidad dar respuesta oportuna a los requerimientos realizados a la Dirección por medio de los usuarios, entidades públicas y privadas. Estas fueron proporcionadas a la Dirección de Transparencia.
52	1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)		DHyM	41.67%	41.67%	100.00%	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
1	3.1 Realizar Conciliaciones del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico, FEFE, con la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.	3.1.1 Actas de conciliación del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico de fondos ingresados en la recaudación de gasolinas por las compañías petroleras al fondo general de la Nación.		41.67%	41.67%	100.00%	- Se elaboró y firmó el Acta de Conciliación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), correspondiente a ABRIL/2018, por un monto de \$3,289,298.98 pagados en Mayo/2018, en concepto de recaudación del impuesto directo a las gasolinas súper y regular. Éste tiene por finalidad, cubrir el subsidio generalizado al Gas Licuado de Petróleo.
2	3.2 Ejecución de la PEP de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.	3.2.1 Reportes financieros de la PEP, de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.		41.67%	41.67%	100.00%	- Se elaboró el reporte de la Programación de la Ejecución Presupuestaria correspondiente a la recaudación de fondos FEFE de Abril/2018 por valor de \$3,289,298.98 dólares. La programación tiene por finalidad el control del devengamiento presupuestario.
3	3.3 Elaboración de análisis e informes financieros relativos al pago de subsidio y comercialización del Gas Licuado de Petróleo	3.3.1 Análisis e informes financieros relativos al pago de subsidios y comercialización de Gas Licuado de Petróleo.		41.67%	41.67%	100.00%	- Se elaboraron 4 informes financieros sobre el análisis de los pagos realizados al subsidio de GLP, en el cual destaca el pago del subsidio del GLP a las instituciones que apoyan al sistema de pagos y reintegros de subsidio. Asimismo, se revisaron los informes de comercialización de GLP (12 informes en total), de la segunda quincena de abril y primera de mayo/2018 con la finalidad de darle seguimiento a las estadísticas de GLP y los volúmenes importados para el cálculo de PPI.
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico							
53	1.1.4.2.2.O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.		DHyM	41.67%	41.67%	100.00%	
1	2.1 Administrar el Sistema Informático de Control de Licencias y Concesiones Mineras.	2.1.1 Informes de actualización del sistema informático de control de licencias, concesiones mineras, y demás actividades generadas por la División		41.67%	41.67%	100.00%	- Se elaboró un informe sobre la actualización del sistema informático de control de licencias, concesiones y otras actividades relacionadas a la regulación de explotación minera, el cual destaca: 11 inspecciones de canteras ; 10 canteras reguladas monitoreo y supervisión con sus actas de inspecciones y sus informes fotográficos de; 1 inspecciones de seguimiento y control a explotaciones ilegales(103 acta de inspección y sus informe fotográfico) y 1 informes técnicos fotográficos; reconocimiento de áreas de concesión de canteras; 8 autos de solicitudes varias; 10 asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero; se continua el seguimiento a perfiles del proyecto "Medidas de Remediación en 15 Pasivos Ambientales Mineros en El Salvador", del cual se tuvieron reuniones: MINEC(DHM/MINAS) y Cooperación Externa(MINEC) con relación a la mina San Sebastián; Con las actividades realizadas se está contribuyendo a garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente que regula el sector minero.
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.							
54	5.5.4.3.1.O Atender, verificar y procesar información de posibles beneficiarios y puntos de venta		CENADE	41.67%	41.67%	100.00%	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
1	1.1 Número de solicitudes, atenciones brindadas y verificaciones realizadas a solicitantes en materia de subsidio al GLP y Energía Eléctrica	1.1.1 Número de nuevas solicitudes para beneficiarios, negocios de subsistencia, centros escolares y ONG		41.67%	41.67%	100.00%	<p>Durante el mes de MAYO 2018 se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se brindaron 25,444 atenciones (25,221 corresponden al subsidio del GLP y 223 al subsidio de la Energía Eléctrica) a nivel nacional, entre las 5 Sedes Territoriales y las 12 Ventanillas de Atención Ciudadana en las que se puede mencionar, consultas y solicitudes sobre la obtención del/los subsidio(s), actualización de las direcciones de los hogares o negocios de subsistencia, además consultas relacionadas con la administración de los puntos de Venta del subsidio al GLP.</p> <p>Call Center de CENADE, recibió y atendió 11,402 GLP, tales atenciones se relacionan con la orientación para la obtención del/los subsidios, actualización de datos de los recibos de energía eléctrica, entrega y cambio de pin de la Tarjeta Solidaria, entre otros.</p> <p>Se realizaron 12,507 llamadas telefónicas por parte del Call Center de CENADE, con el objetivo de notificarle a los beneficiarios sobre la emisión y lugar de retiro de la Tarjeta Solidaria, así como también a los hogares o negocios de subsistencia que solicitaron el beneficio de los subsidios, con el fin de concertar cita el día que se les visitara para recolectar información socioeconómica, además de comunicar la realización de los Festivales del Buen Vivir y de los Gabinetes Móviles, con el fin de brindar y atender consultas de manera integral, entre las Instituciones Publicas Participantes.</p> <p>Se recibieron 3,639 Solicitudes nuevas, para la Obtención de los subsidios (3,598 solicitudes para el subsidio al GLP, 19 para el subsidio de la Energía Eléctrica y 22 generadas en línea en el sitio web del Ministerio de Economía)</p> <p>Se realizaron 2,274 visitas (2,217 corresponden a las solicitudes del GLP, 22 al subsidio de la Energía Eléctrica y 35 generadas en línea por el sitio web del Ministerio de Economía) en campo para recabar información socioeconómica de los hogares o negocios que visitaron al CENADE y solicitaron el beneficio del subsidio al GLP y/o subsidio de la Energía Eléctrica.</p>
2	1.2 Número de expedientes procesados (Corregidos y digitados)	1.2.1 Cantidad de expedientes procesados		41.67%	41.67%	100.00%	Se procesaron 2,967 expedientes relacionados con el/los subsidio(s), formando la base de beneficiarios al GLP o de calificados para el subsidio a la energía eléctrica.
3	1.3 Re-verificación de las condiciones socio-económicas de hogares acreditados con el subsidio al GLP y de negocios de subsistencia	1.3.1 Re-verificar el 70% de los hogares y negocios acreditados con el subsidio al GLP		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	1.4 Afiliación de Puntos de Venta de GLP al mecanismo de pago del subsidio	1.4.1 Número de nuevas incorporaciones de Puntos de Venta al mecanismo de pago del subsidio al GLP		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
55	5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos, y medición de satisfacción al usuario		CENADE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	2.1 Realizar mediciones de satisfacción del servicio brindado a usuarios.	2.1.1 Realizar mediciones de satisfacción del servicio brindado a usuarios		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
2	2.2 Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos	2.2.1 Actualización de manuales de procesos y procedimientos vigentes		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
56	5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa Financiera		CENADE	70.84%	16.67%	23.53%	
1	3.1 Plan de Trabajo y Proyecto Presupuestario 2019	3.1.1 Plan de Trabajo y Proyecto de ejecución presupuestaria 2019		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	3.2 Informes de seguimiento al POA 2018	3.2.1 Informes mensuales de seguimiento de metas al POA 2018		41.67%	33.33%	80.00%	Para el mes de mayo, CENADE ejecuto su plan operativo con un cumplimiento acumulado de 42%. Hasta este mes, se han realizado más de 13,738 verificaciones en campo de solicitantes del subsidio al GLP.
3	3.3 Informe de logros junio 2017-mayo 2018	3.3.1 Informe de logros institucionales junio 2017-mayo2018		100.00%	0.00%	0.00%	
4	3.4 Informe semestral de logros de junio a diciembre 2018	3.4.1 Informe semestral de logros institucionales, junio a diciembre de 2018		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales.

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Acciones Centrales: Gestión de Dirección y Administración Institucional							
57	5.5.7.1.71.E Dirigir la gestión de administración superior Institucional.		UAYC	18.75%	31.25%	ADELANTO	
1	71.1 Coordinar la formulación, gestión e implementación de proyectos especiales y otras temáticas estratégicas impulsadas desde el Despacho Ministerial, en coordinación con la agenda institucional y con los Vice ministerios, con especial énfasis en la coordinación de los Programas Presupuestarios por resultados.	71.1.1 Coordinar la formulación, gestión e implementación de proyectos especiales y otras temáticas estratégicas impulsadas desde el Despacho Ministerial, en coordinación con la agenda institucional y con los Vice ministerios, con especial énfasis en la coordinación de los Programas Presupuestarios por resultados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	71.2 Analizar y dar seguimiento a variables económicas que permitan prever o solucionar obstáculos al desarrollo de los sectores productivos y proponer las medidas de política pertinentes.	71.2.1 Analizar y dar seguimiento a variables económicas que permitan prever o solucionar obstáculos al desarrollo de los sectores productivos y proponer las medidas de política pertinentes.		25.00%	25.00%	100.00%	
3	71.3 Impulsar y coordinar medidas relativas a la facilitación de trámites y mejora regulatoria para un clima favorable a los negocios e inversiones.	71.3.1 Impulsar y coordinar medidas relativas a la facilitación de trámites y mejora regulatoria para un clima favorable a los negocios e inversiones.		0.00%	50.00%	ADELANTO	
4	71.4 Coordinación efectiva con las Instituciones Autónomas y otras relacionadas con la implementación de políticas y programas del MINEC, especialmente con las instituciones vinculadas al tema energético	71.4.1 Coordinación efectiva con las Instituciones Autónomas y otras relacionadas con la implementación de políticas y programas del MINEC.		25.00%	25.00%	100.00%	
5	71.5 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.	71.5.1 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		71.5.2 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.		25.00%	25.00%	100.00%	
58	5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.		GACI	50.86%	58.42%	ADELANTO	
1	72.1 Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	72.1.1 Plan Anual de Compras Elaborado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		72.1.2 Documentos de Controles Trimestrales Elaborados		25.00%	25.00%	100.00%	
2	72.2 Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	72.2.1 Número de órdenes de compra y pedidos realizados		43.64%	60.36%	ADELANTO	Se realizaron lo siguiente: 21 Órdenes de Compra 27 Ordenes de Pedido
3	72.3 Coordinar, gestionar y realizar Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio del Mercado Bursátil de bienes y servicios	72.3.1 Número de Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio del Mercado Bursátil realizadas		59.09%	50.00%	84.62%	Se realizó un proceso de contratación por Libre Gestión: Proceso No. 18 0055 y 18 0504 Adquisición de Computadoras y Software para el Ministerio de Economía.
4	72.4 Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	72.4.1 Números de Contratos, Resoluciones y Acuerdos realizados		69.83%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron lo siguiente procesos de contratación: 4 Contratos 5 Resoluciones 1 Acuerdo
5	72.5 Digitalización de Expedientes de Contratación	72.5.1 Número de Digitalizaciones de Expedientes		56.76%	56.76%	100.00%	Se digitalizaron los siguientes: 1 Expediente por Licitación 2016 3 Expedientes de contratación 2017
59	5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.		GFI	41.17%	47.12%	ADELANTO	
1	72.1 Dirigir la Gestión de la Administración de los recursos Financieros de la Institución y Dirigir, Coordinar y Supervisar la Actividad Administrativa-Financiera de la Gerencia.	72.1.1 Informe		40.66%	50.33%	ADELANTO	En el mes de mayo de 2018, se realizaron 35 trámites o gestiones referentes: informe de reuniones con diferentes instituciones, informe ejecutivo trimestral de la ejecución del presupuesto remitido al Despacho; e informes de avances de metas. Se realizaron 15 tramites sobre: conciliaciones bancarias correspondiente al mes de mayo de 2018, además se realizaron tramites de: recepción, registros de trabajos de embargos y atención al personal que tiene embargos , para lo cual se elaboraron y distribuyeron los recibos de ingreso en concepto de embargo para 13 mujeres y 17 hombre, en este mes de mayo; no hubo nuevo embargo ,el monto mensual efectivos total que se embargó asciende a la cantidad de \$1,293.50; además, se proporcionaron copias de conciliaciones bancarias a Auditoría Interna y la elaboración de informes de pagos del subsidio del GLP.se emitieron los recibos para la recolección del pago de la renta en el mercado de artesanía de los cuales durante el mes de mayo recolecto la cantidad de \$156.05.
2	72.2 Formulación, evaluación y seguimiento del presupuesto.	72.2.1 Reportes		41.62%	68.80%	ADELANTO	En el proceso de Gestión Presupuestaria de Mayo 2018, se realizaron 426 trámites sobre movimientos presupuestarios de remuneraciones, Instituciones Autónomas, bienes y servicios, proyectos de cooperación y préstamos externos; además se preparó el informe de la ejecución del Presupuesto al mes de Mayo 2018, ejecutándose la cantidad del \$50.70 millones o sea el 59.33% del total de lo presupuestado, de los cuales el \$5.69 corresponde a remuneraciones y un \$2.33 millones a pago de bienes y servicios; y a otros pagos realizados durante el mes de Mayo 2018 con un \$0.59 millones. Además apoyo para otras entidades con un \$6.48 millones; y para otros proyectos BID 2583/OC-ES con \$2.99 y para FAE-DIGESTYC con un \$0.26 millones.
3	72.3 Realizar la gestión de la utilización de los recursos financieros del Ramo de Economía.	72.3.1 Pagos		41.81%	42.40%	ADELANTO	Se elaboró 1 planilla: salario del personal de Digestyc, MINEC y Ginebra, Se revisaron y digitaron 399 documentos para el pago de las obligaciones Se enviaron a Hacienda 53 solicitudes de cuota y 69 propuestas de pago de Fondo General, Préstamos Externos, FAE En el mes de mayo de 2018 se recibió por parte del Ministerio de Hacienda un



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							desembolso por la cantidad de \$10.65 millones, de los cuales se pagaron \$6.41 millones para el subsidio del Gas licuado; \$2.31 millones para las Instituciones Autónomas; \$0.35 millones pago de proveedores; \$0.78 millones para el pago de salario a empleados del Ministerio. Se elaboraron 168 cheques de las diferentes cuentas del Minec Se pagó al personal de Minec y a proveedores varios Se elaboraron y presentaron 15 Conciliaciones bancarias de las Cuentas del Minec Se enviaron una devolución de fondos a la DGT Se elaboraron y presentaron a la Gerencia Financiera dos informe Se emitieron 129 retenciones del IVA 1%
4	72.4 Validar y registrar los hechos económicos del Ministerio.	72.4.1 Estado Financiero		40.60%	26.94%	66.37%	Se validaron y pagaron 30 planillas de remuneraciones Se validaron y pagaron 700 partidas de bienes y servicios A.O.0.1 Se validaron y pagaron 73 partidas de documentos de la FAE y se registraron 42 ventas de documentos estadísticos Se validaron y pagaron 45 documentos de los proyectos de A.O 2 y A.O 5 Se elaboró, preparo y publico el cierres contables del mes de mayo
60	5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.		DAYF	51.00%	66.32%	ADELANTO	
1	72.1 Administrar, ejecutar los procesos administrativos, financieros y operativos del Ministerio.	72.1.1 Autorizaciones administrativas de compras, contrataciones de servicios profesionales, mayores a \$5,000.00 y que no sean pagaderos por Fondo Circulante		60.19%	100.00%	ADELANTO	En el mes de mayo se presentaron a la Dirección de Administración y Finanzas 142 requerimientos de Obras, Bienes y Servicios, los cuales fueron aprobados por el Director.
		72.1.2 Gestiones orientadas al cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional del MINEC		50.00%	50.00%	100.00%	
		72.1.3 Presupuesto institucional elaborado y gestionado ante el Ministerio de Hacienda		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	72.2 Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas.	72.2.1 Informes trimestrales de gestiones realizadas ante instituciones públicas y privadas.		25.00%	25.00%	100.00%	
3	72.3 Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias.	72.3.1 Gestiones realizadas para el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT).		81.25%	100.00%	ADELANTO	
4	72.4 Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo.	72.4.1 Requerimientos autorizados de compra para la ejecución de adecuaciones de infraestructura del MINEC.		46.15%	100.00%	ADELANTO	
5	72.5 Apoyo a los Despachos: Ministerial, de Economía y de Comercio.	72.5.1 Documentos que reflejen las acciones administrativas y financieras realizadas y ejecutadas.		41.67%	41.67%	100.00%	
		72.5.2 Revisión jurídica de documentos a través de los cuales se autorice la adquisición y su posterior remisión a los Despachos: Ministerial, de Economía y de Comercio para su firma.		72.00%	100.00%	ADELANTO	En el mes de mayo la Gerencia de Adquisición y Contrataciones Institucional remitió 10 documentos legales, a la Dirección de Administración y Finanzas, para su revisión y posterior remisión al Ministro de Economía para su firma.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
6	72.6 Control de Misiones Oficiales realizadas por funcionarios y empleados del MINEC al exterior del país, para garantizar el buen uso de los recursos de la institución.	72.6.1 Opinión técnica emitida de las solicitudes de Misiones Oficiales presentadas.		41.67%	27.08%	65.00%	En el mes de mayo se presentaron a la Dirección de Administración y Finanzas 13 solicitudes de autorización de Misiones Oficiales, de las cuales se emitió 13 opiniones jurídicas, y se sometieron a la autorización del señor Ministro de Economía (ver cuadro resumen anexo).
61	5.5.7.1.73. E Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.		GAI	23.08%	23.08%	100.00%	
1	73.1 Exámenes Especiales con enfoque de gestión, tecnologías de la Información, especiales y financieros.	73.1.1 Exámenes especiales con enfoque de gestión, tecnologías de la Información, especiales y financieros		23.08%	23.08%	100.00%	Se han examinado los saldos de las cuentas bancarias del Ministerio de Economía, asimismo el funcionamiento del sistema informático del Gas Licuado de Petróleo
62	5.5.7.1.74. E Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano.		GRRHH	30.26%	40.04%	ADELANTO	
1	74.1 Administración de personal.	74.1.1 Incidencia de inconsistencias en marcaciones del personal.		41.67%	41.67%	100.00%	Durante el mes de mayo de 2018 se registraron un total de 856 permisos al personal por motivos personales, por enfermedad leve, incapacidades médicas. Asimismo se reporta descuentos por llegadas tardías, ausencias injustificadas, salidas anticipadas.
		74.1.2 Permisos solicitados por el personal en los que se concilia la vida laboral y familiar.		25.00%	25.00%	100.00%	
		74.1.3 Diseño e implementación de Sistema de Administración de personal.		33.33%	33.33%	100.00%	
2	74.2 Capacitación y desarrollo del personal en temas técnicos, actitudinales y transversales.	74.2.1 Ejecución del Plan de Capacitación		21.43%	21.43%	100.00%	
		74.2.2 Personal del MINEC capacitado.		10.00%	34.00%	ADELANTO	Durante el mes de mayo 2018 se realizaron los siguientes eventos de capacitación: 1. Curso virtual EFIS 2. Excel Avanzado 3. Ley del Servicio Civil 4. Método para el desarrollo de la calidad humana. 5. Curso de Primeros Auxilios 6. Sistema de Control Interno con base COSO 7. Inteligencia Emocional 6. Tabaquismo y sus consecuencias
		74.2.3 Personal participante en jornadas de sensibilización y/o formación en temas de género.		33.33%	66.67%	ADELANTO	
3	74.3 Gestionar las prestaciones y beneficios otorgados al personal del MINEC.	74.3.1 Costo de beneficios y número de personal beneficiado de conformidad al Contrato Colectivo MINEC		40.00%	100.00%	ADELANTO	Reunión de Administradores de Contrato con GACI para evaluación técnica para la compra de tarjetas electrónicas Gestión de alquiler de cancha para Inauguración del Torneo de Fútbol de los empleados MINEC, así también compra de Trofeos Asistencia a Inauguración del Torneo de Futbol de los empleados MINEC y Gestión y Coordinación en la compra y entrega de refrigerios a los participantes del mencionado evento. Recepción de uniformes: Para personal masculino: Camisas de vestir y tipo Polo. Pantalones y Jeans Para personal femenino: Blusas: de vestir y tipo Polo y Jeans, chaquetas, pantalones y faldas Coordinación y entrega de uniformes para personal femenino y masculino. Recepción, Control y entrega de incapacidades que generan subsidio para elaboración de acuerdos y para expedientes de personal



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							<p>Entrega de Uniformes a personal de la Clínica Empresarial (Médico y Enfermera)</p> <p>Colaboración en la decoración del Salón de Usos Múltiples para Feria de Salud de la Clínica Empresarial del MINEC</p> <p>Entrega de 10 certificados para adquisición de artículos para bebé</p> <p>Reunión de Administradores de Contrato para elaboración de especificaciones técnicas para la compra de certificados para anteojos</p> <p>Elaboración de actas de recepción para empresas que confeccionaron prendas de uniformes</p>
		74.3.2 Consultas médicas brindadas		41.67%	41.67%	100.00%	<p>Durante el mes de mayo de 2018 se atendió en la Clínica Institucional un total de 252 consultas, las cuales 154 se clasificaron como primera vez, y 98 como consultas subsecuentes.</p> <p>De las 252 consultas realizadas, las 3 primeras causas de consulta fueron: 1) Infecciones respiratorias agudas, 2) Enfermedades metabólicas, 3) Trastornos musculo- esqueléticos.</p> <p>Asimismo se informa la emisión de 398 Recetas, toma de 157 muestras para la realización de exámenes de Laboratorio Clínico y 15 Exámenes de Gabinete.</p> <p>Se indicaron 52 Incapacidades, las cuales generaron un total de 129 días de incapacidad por el total de pacientes y se emitieron 9 Referencias a otras especialidades médicas generadas por padecimientos como: alteraciones tiroideas, posible infarto cardiaco según electrocardiograma, cuerpo extraño en ojo, hipertensión arterial descompensada.</p> <p>Como parte de la atención que brinda la Clínica se aplicaron 168 inyecciones y se realizaron 39 curaciones.</p> <p>Se realizó Feria de la salud 2018, en la cual se brindó especial atención a la prevención de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ?enfermedades metabólicas y se realizaron las siguientes actividades: toma de prueba rápida de glucosa, toma de presión arterial, evaluación nutricional, degustación de yogurt yes, incaparina. ? Cáncer de próstata, cáncer gástrico: toma de prueba en sangre de PSA Y Helicobacter pylori. ? Trastornos musculo esqueléticos: demostración de ejercicios para pausas activas, realización de masajes terapéuticos. ?La tuberculosis: charla de sensibilización contra la TB. ? Osteoporosis: toma de densitometría ósea. ?Otras actividades como: consulta dermatológica, evaluación visual, consulta de medicina general, etc. <p>Asistieron 111 empleados/as.</p> <p>Detalle a continuación la preferencia de los visitantes:</p> <p>Atención brindada# de visitantes%</p> <p>Examen bioquántico5751.37</p> <p>Evaluación visual1614.41</p> <p>Evaluación nutricional2219.81</p> <p>Exámenes de laboratorio (antígeno prostático y prueba de Helicobacter pylori en sangre)109.0</p> <p>Charla de prevención contra tuberculosis y ejercicios de pausas activas2522.52</p> <p>Toma de presión arterial1513.51</p> <p>Consejería de tuberculosis2018.01</p> <p>Consejería de VIH1210.8</p>



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		74.3.3 Jornadas de sensibilización y/o educación en salud realizadas.		41.67%	41.67%	100.00%	<p>Se realizó Feria de la salud 2018, en la cual se brindó especial atención a la prevención de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ?enfermedades metabólicas y se realizaron las siguientes actividades: toma de prueba rápida de glucosa, toma de presión arterial, evaluación nutricional, degustación de yogurt yes, incaparina. ? Cáncer de próstata, cáncer gástrico: toma de prueba en sangre de PSA Y Helicobacter pylori. ? Trastornos musculoesqueléticos: demostración de ejercicios para pausas activas, realización de masajes terapéuticos. ?La tuberculosis: charla de sensibilización contra la TB. ? Osteoporosis: toma de densitometría ósea. ?Otras actividades como: consulta dermatológica, evaluación visual, consulta de medicina general, etc. <p>Asistieron 111 empleados/as. Detalle a continuación la preferencia de los visitantes: Atención brindada# de visitantes% Examen bioquímico5751.37 Evaluación visual1614.41 Evaluación nutricional2219.81 Exámenes de laboratorio (antígeno prostático y prueba de Helicobacter pylori en sangre)109.0 Charla de prevención contra tuberculosis y ejercicios de pausas activas2522.52 Toma de presión arterial1513.51 Consejería de tuberculosis2018.01 Consejería de VIH1210.8 Se enviaron 6 comunicados de salud: ?Invitación a feria de la salud. (3 veces). ?Salud visual. ?Salud bucal. ?Cáncer de próstata. La médica empresarial asistió a sus capacitaciones continuas en unidad médica Atlacatl y Seguro social central, donde se desarrollaron los siguientes temas: ?Artrosis de rodillas y caderas. ?Rodilla dolorosa. ?Tabaquismo. ?Norma de medicina del trabajo. La medica empresarial participo en la reunión mensual de COSESO.</p>
4	74.4 Desarrollo del Ciclo de Gestión de Recursos Humanos, asegurando la igualdad y no discriminación de mujeres y hombres.	74.4.1 Procedimientos actualizados para la dotación de personal, desde la perspectiva de igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	74.5 Establecer propuestas de medidas conciliatorias de la vida personal y familiar con la vida laboral.	74.5.1 Revisión de la legislación relacionada con la conciliación de la vida familiar con la laboral.		25.00%	25.00%	100.00%	
		74.5.2 Análisis de medidas ya adoptadas en relación a la conciliación de la vida laboral y familiar del personal.		25.00%	25.00%	100.00%	
63	5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica		DAJ	40.93%	29.90%	73.05%	
1	75.1 Asesorar o Asistir Jurídicamente a los empleados y Funcionarios de este Ministerio	75.1.1 Número de Asesorías brindadas		41.67%	46.67%	ADELANTO	Se tuvieron 6 asistencias jurídicas así: Reunión con personal del ISTA y de FINATA en las instalaciones del ISTA sobre caso Cooperativa



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							cumbres del Pacífico; Capacitación sobre la Ley del Servicio Civil; Capacitación sobre la Ley del Servicio Civil; Opinión "Acuerdo sobre Cooperación en ciencia y Tecnología con el Gobierno de la República de Belarús"; Opinión S/La Memoria Estudio General sobre los Pisos de Protección Social 2012 (número 202); Opinión sobre los Anteproyectos: Reglamento de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, y Reglamento de Simplificación de Trámites para la Micro y Pequeña Empresa.
2	75.2 Resolver procesos Sancionatorios	75.2.1 Número de procesos resueltos		41.67%	10.94%	26.25%	Se emiten tres resoluciones en casos sancionatorios a la Ley de Servicios Internacionales y la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo
3	75.3 Tramitar Recursos que deban ser conocidos por los Titulares del MINEC	75.3.1 Número de resoluciones emitidas		41.67%	14.58%	35.00%	Se resolvieron dos recursos de revisión interpuestos por el señor David Virgilio Molina Cruz y la Señora Blanca Estela Cornejo.
4	75.4 Dar respuesta a solicitudes de exención de impuesto a Asociaciones Cooperativas	75.4.1 Acuerdos concediendo beneficios a Asociaciones Cooperativas		41.67%	45.83%	ADELANTO	4 Cooperativas finalizadas, Se emiten 4 acuerdos de concediendo beneficios a Asociaciones cooperativas: Acuerdo N°692 del 18-05-2018, Acuerdo N°680 del 18-05-2018, Acuerdo N°673 del 17-05-2018, Acuerdo N°693 del 21-05-2018.
5	75.5 Dar respuesta a solicitudes de: Explotación de Canteras; Reposiciones de Asientos Registrales y, Opiniones para aprobar estatutos de ONGs.	75.5.1 Número de acuerdos y contratos concediendo o terminando explotación de canteras		33.33%	16.67%	50.00%	
		75.5.2 Número de acuerdos ordenando reposiciones de inscripciones registrales		41.67%	66.67%	ADELANTO	los procesos se encuentran en análisis para emitir sus respectivos acuerdos
		75.5.3 Notas remitidas con respuesta al Ministerio de Gobernación		38.89%	11.11%	28.57%	Se emite opinión en relación a la SALVADOREÑA DE CULTURA COLECTIVA. "CULTURA COLECTIVA" en la que solicitaba opinión para la aprobación de los estatutos
64	5.5.7.1.76.E Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales		GPDI	61.47%	65.20%	ADELANTO	
1	76.1 Formular planes operativo anuales	76.1.1 Plan Operativo Institucional (POI) 2018 elaborado		100.00%	100.00%	100.00%	
		76.1.2 Lineamientos para formulación de planes anuales de trabajo y presupuesto 2019		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		76.1.3 Plan Anual de Trabajo (PAT) 2018 y 2019 de la GPDI elaborados		50.00%	50.00%	100.00%	
2	76.2 Seguimiento al plan operativo institucional 2018	76.2.1 Informe de seguimiento POI 2017 elaborado(Cierre)		100.00%	100.00%	100.00%	
		76.2.2 Informes mensuales y trimestrales de seguimiento POI 2018 elaborados		36.36%	36.36%	100.00%	Se elaboró el informe de avances del POI que muestra Al cierre del mes de abril, el promedio de ejecución acumulada de los 69 proyectos del Plan Operativo 2018 es de un 44.99%, una ejecución mayor al 39.69% programado para el periodo.
		76.2.3 Informes mensuales de sistematización de la ejecución al POI 2017 y 2018 elaborados		41.67%	41.67%	100.00%	Se elaboró el Informe de Sistematización de los PATS 2018 al mes de abril, el cual es la base del resumen de logros del periodo que se incluye en el informe de ejecución del POI cada mes y se remitió a cada una de la Unidades Organizativas. Se consolido el informe de los avances y las acciones de cada una de Unidades correspondiente al mes de abril 2018 las cuales se notifican por medio del SISPLAN automáticamente.
3	76.3 Gestionar el Desarrollo institucional	76.3.1 Manual de Organización y Funciones Institucional elaborado		100.00%	0.00%	0.00%	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		76.3.2 Manuales de Unidades Organizativas elaborados y/o actualizados.		25.00%	50.00%	ADELANTO	
		76.3.3 Otros documentos normativos elaborados y/o actualizados		33.33%	100.00%	ADELANTO	Se elaboraron en coordinación con la Gerencia Financiera el "Instructivo para la Regulación del Ciclo Presupuestario" y con la Gerencia de Adquisiciones y contrataciones institucionales el "Instructivo de Procesos de Adquisición y Contratación de Obras, Bienes y Servicios de La GACI del Ministerio De Economía.
		76.4.1 Informes específicos, propuestas y opiniones técnicas elaborados		57.14%	100.00%	ADELANTO	Se elaboraron los siguientes informes: - Logros MINEC "Informe de Gestión y Logros Relevantes - Junio 2014- Mayo 2018" - Informe Ejecutivo Político Estratégico de Principales Resultados Gestión del Ministerio de Economía Junio 2014- Mayo 2018.
4	76.4 Elaborar Informes específicos	76.4.2 Memoria de Labores 2017-2018		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		76.4.3 Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública elaborada		100.00%	100.00%	100.00%	Se presentó el informe de la autoevaluación del grado de avance en la implementación de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública para el año 2017, con la participación de 21 unidades organizativas obteniendo a nivel institucional un 69%, ya que se alcanzaron 569 de 820 puntos posibles; de acuerdo al porcentaje alcanzado se logró avanzar 2 puntos respecto a la autoevaluación del año 2015.
5	76.5 Asistencia Técnica a unidades MINEC	76.5.1 Informe de asistencias técnicas realizadas GPDI		41.67%	41.67%	100.00%	Se brindó asistencia técnica en el rediseño de su manual de organización y funciones a: La Dirección de Fomento Productivo, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, Dirección de Hidrocarburos y Minas, Dirección de Administración y Finanzas y la Unidad de Asesoría y Coordinación.
		76.5.2 Informe del plan de trabajo de la GPDI		41.67%	41.67%	100.00%	Se elaboró el informe de actividades realizadas por la Gerencia correspondiente al mes de Abril 2018.
65	5.5.7.1.77.E Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública		GC	41.67%	53.97%	ADELANTO	
1	77.1 Fomentar la difusión y gestión de la comunicación de las políticas, programas y proyectos que desarrolla el MINEC para fomentar la diversificación de la actividad productiva, inversiones, las exportaciones y el empleo en el país	77.1.1 120 Publicaciones realizadas		41.67%	55.83%	ADELANTO	Se realizaron 13 comunicados y al menos 34 notas se contemplaron en los resúmenes semanales de las actividades realizadas por los titulares del MINEC
		77.1.2 Cobertura de medios de comunicación al quehacer del MINEC		41.67%	56.92%	ADELANTO	Se realizaron 694 Publicaciones (Tuits) del quehacer del MINEC, sus dependencias e instituciones adscritas en Twitter, además de atender, gestionar y responder 268 solicitudes de información, comentarios y denuncias de usuarios del Facebook. De igual manera los medios publicaron 20 notas positivas del quehacer del MINEC
		77.1.3 Comunicados al personal del MINEC		41.67%	49.17%	ADELANTO	Se realizaron 34 Notimines sobre las principales actividades desarrolladas por los titulares del MINEC, se enviaron más de 100 correos institucionales y se publicaron tres periódicos Murales
66	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		UA	81.95%	87.50%	ADELANTO	
1	78.1 Implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental.	78.1.1 Plan de gestión ambiental actualizado.		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.1.2 Informe del avance y resultados de la implementación de la política y plan de gestión ambiental actualizado.		41.67%	41.67%	100.00%	Resultados de la implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental en mayo 2018, comparando con mayo 2017: •Reducción del 13.90% persona/día. •Tasa de recuperación de materiales reciclables del 15.81%. •Incremento en un 59.43% del consumo de papel (hojas).



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							equivalente a un 63.12% hojas/persona. •Incremento en un 94.74% del consumo de tintas y tóner.
		78.1.3 Eventos de sensibilización y capacitación en temas ambientales desarrolladas.		50.00%	83.33%	ADELANTO	
2	78.2 Apoyo a la gestión de los comités de seguridad y salud ocupacional y eficiencia energética.	78.2.1 Planes de trabajo elaborados.		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.2.2 Planes de trabajo implementados.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
67	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		UGEN	49.07%	60.65%	ADELANTO	
1	78.1 Monitoreo y seguimiento de la implementación del Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva (PT-PINDTP)	78.1.1 Informe de avance de la ejecución del PT-PINDTP al periodo del informe		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		78.1.2 Número de sesiones del Comité de Género Institucional realizadas		33.33%	50.00%	ADELANTO	
		78.1.3 Número de gestiones de apoyo Comité de Seguimiento para Casos de Acoso Sexual o Laboral y difusión del Protocolo realizados.		66.67%	100.00%	ADELANTO	Se ha gestionado con el ISDEMU jornada programada para el 27 de julio; sobre Rutas y mecanismos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia; en la que se espera la participación del Comité. Elaborado y presentado Plan de Acción de la Estrategia de Prevención del Femicidio y Violencia Sexual MINEC 2018.
2	78.2 Apoyos técnicos para la implementación del Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva	78.2.1 Número de gestiones de cooperación externa técnica o financiera realizados		33.33%	33.33%	100.00%	
		78.2.2 Estrategia de apoyo en la implementación del PT-PINDTP en Unidades organizativas priorizadas elaborada		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.2.3 Avance en la ejecución de la estrategia para la implementación del PT-PINDTP en Unidades organizativas priorizadas		33.33%	33.33%	100.00%	
3	78.3 Apoyar la construcción de una cultura institucional basada en el principio de Igualdad, no Discriminación y Vida Libre de Violencia para las Mujeres.	78.3.1 Número de eventos institucionales conmemorativos de fechas relevantes para los Derechos Humanos de las Mujeres		50.00%	50.00%	100.00%	
		78.3.2 Jornadas de capacitación y/o sensibilización dirigidas al personal		33.33%	33.33%	100.00%	Realizada una jornada sobre Presentación y Resultados de Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, participaron 17 mujeres y 7 hombres de: FONDEPRO, SOM, DFP, DHYM, GRRHH, GACI, GAI, UFI, GPDI, UCE y COSESO
		78.3.3 Jornadas de capacitación y/o sensibilización dirigidas a población meta usuaria de servicios de la DFP.		100.00%	0.00%	0.00%	
4	78.4 Apoyo a mecanismos interinstitucionales para la efectiva aplicación del Marco Normativo Nacional para la Igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	78.4.1 Reporte de avance de la ejecución de Planes Operativos anuales que ejecuta el MINEC en apoyo a las distintas comisiones de trabajo del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS)		25.00%	25.00%	100.00%	
		78.4.2 Reporte de avance de la ejecución de Planes Operativos Anuales que ejecuta el MINEC en		25.00%	25.00%	100.00%	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		apoyo la Subcomisión de Prevención de la Comisión Técnica Especializada (CTE)					
5	78.5 Apoyo al Programa de Certificación del Sistemas de Gestión de Género-Sellos de Igualdad de Género en el ámbito laboral - Sello Igual_ES	78.5.1 Número de acciones de apoyo al Comité Técnico del Sello realizadas.		50.00%	100.00%	ADELANTO	
6	78.6 Actividades administrativas y de seguimiento	78.6.1 Informe mensuales del PAT entregados		41.67%	41.67%	100.00%	Elaborado y presentado informe mensual de seguimiento del PAT correspondiente al mes de abril.
		78.6.2 Plan Anual de Trabajo y Presupuesto elaborados		50.00%	100.00%	ADELANTO	
		78.6.3 Informe semestral de logros de la Unidad de Género		66.67%	100.00%	ADELANTO	Elaborado y presentado informe para la Memoria de Labores
68	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		DTI	40.21%	42.95%	ADELANTO	
1	78.1 Administración de Infraestructura para Servicios de Voz, Datos e Internet a Nivel Institucional.	78.1.1 Disponibilidad del servicio de telefonía		41.67%	41.67%	100.00%	El servicio de telefonía fija y móvil se entregó con normalidad según lo pactado en el contrato.
		78.1.2 Requerimientos de reparación y robos de teléfonos, resueltos		41.67%	33.33%	80.00%	Los requerimientos de reparación y otros servicios de teléfonos fueron resueltos según la demanda de los usuarios, pero el reporte está pendiente de entrega.
		78.1.3 Disponibilidad de servicio de Internet		41.67%	41.67%	100.00%	El servicio de internet y enlace de datos se recibió de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
2	78.2 Actualización cartográfica y servicios de entrega de información censal y cartográfica en apoyo a instituciones demandantes de esta información.	78.2.1 Actualización cartográfica e Información censal entregada		41.67%	41.67%	100.00%	Se identificaron y actualizaron polígonos con desarrollo habitacional.
3	78.3 Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	78.3.1 Mantenimientos de Sistemas Informáticos de la Gerencia de Informática		33.33%	66.67%	ADELANTO	
		78.3.2 Mantenimientos de Sistemas Informáticos del Apoyo Técnico		33.33%	33.33%	100.00%	
4	78.4 Implementación de la Ley de Firma Electrónica.	78.4.1 Informe de avance de la Implementación y seguimiento de la Ley de Firma Electrónica		41.67%	41.67%	100.00%	Se realizó la cuarta sesión extraordinaria del Comité Técnico Consultivo, que se celebró el día 17 de mayo de 2018, Se adjudicó la "Consultoría Legal para la definición del proceso y elaboración del manual de procedimientos para acreditación y auditorías de los proveedores de servicios de certificación y almacenamiento de documentos electrónicos. Se continúa la revisión del estándar ETSI TS 102 573.
5	78.5 Administración del DataCenter y Soporte Técnico Informático.	78.5.1 Servicio de mantenimiento de Planta e IVR, Aires Acondicionados, Firewall Institucional, UPS del DataCenter y Equipo Informático, realizado		43.59%	43.59%	100.00%	El mantenimiento de los UPS, aires acondicionados y planta IVR se realizó con normalidad, según lo programado para este mes. El mantenimiento de equipo informático está en proceso.
		78.5.2 Servidor Oracle en operación, Soporte para Linux Red Hat y Mto de Correo electrónico, Antivirus, Red inalámbrica y Red de Datos Institucional, realizado		38.46%	46.15%	ADELANTO	El mantenimiento del Servidor Oracle y Soporte para Linux Red Hat se realizó según lo programado. Mantenimiento de red de datos, red inalámbrica wifi se ha realizado.
		78.5.3 Respaldos de los servidores resguardados y requerimientos atendidos		41.67%	41.67%	100.00%	Tanto el envío de medios a resguardo como la atención de requerimientos a usuarios se realizaron con normalidad.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
6	78.6 Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	78.6.1 Seleccionar beneficiarios del subsidio al GLP		41.67%	41.67%	100.00%	Se ejecutó el procesamiento de la base de datos y se seleccionaron los beneficiarios y beneficiarias del subsidio al GLP para el mes de mayo del año 2018, La cantidad de beneficiarios(as) del mes fueron 1,191,013.
69	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		DTAIPC	63.10%	39.45%	62.52%	
1	78.1 Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	78.1.1 Política de participación ciudadana del MINEC aprobado		100.00%	0.00%	0.00%	
		78.1.2 Audiencia pública realizada sobre la ejecución de proyectos o programas del MINEC, a nivel territorial		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	78.2 Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia en la gestión del MINEC	78.2.1 Categorías de información oficios del MINEC actualizadas en el Portal Web		50.00%	50.00%	100.00%	
		78.2.2 Índice de reserva actualizado de conformidad a la LAIP		50.00%	50.00%	100.00%	
		78.2.3 Resoluciones elaboradas en respuesta a solicitudes de información		42.01%	97.16%	ADELANTO	Se elaboraron 80 resoluciones de 96 solicitudes de información pública, gestionadas por la ciudadanía; esto representa el 83.33% de resoluciones brindadas en tiempo de Ley, lo cual tiene por el objeto fortalecer la cultura de transparencia institucional y cumplir con la normativa legal vigente. El resto de solicitudes (16.66%) continúa en trámite dentro de los plazos establecidos
3	78.3 Transparentar la gestión pública del MINEC, a través de rendición de cuentas y atención a la ciudadanía	78.3.1 Número de atenciones quejas, avisos, denuncias, reclamos, y sugerencia; Número de atenciones varias		41.96%	52.63%	ADELANTO	Se brindó un total de 288 atenciones relacionadas a: subsidio al GLP, Firma Electrónica, Creación y Legalización de una Empresa, Base de Datos, atendiendo a 161 hombres y 127 mujeres, las actividades se realizaron en coordinación con la Oficina Enlace de la DIGESTYC; el 49% de las atenciones brindadas fueron de manera presencial el 29% por correo electrónico y un 22% fueron telefónicas
		78.3.2 Informe de rendición de cuentas publicado y memoria de labores elaborada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		78.3.3 Promover la cultura de la transparencia a la ciudadanía mediante una feria realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
70	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		UCE	53.83%	58.64%	ADELANTO	
1	78.1 Elaborar, gestionar y dar seguimiento a proyectos de cooperación financiera y/o técnica externa no reembolsable	78.1.1 Perfiles de proyectos elaborados		40.00%	50.00%	ADELANTO	
		78.1.2 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en gestión		41.67%	41.67%	100.00%	Se destaca la presentación de un nuevo proyecto a fondos FANTEL, para fortalecer la instalación de la firma electrónica en El Salvador, el monto es de 1.5 millones.
		78.1.3 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en ejecución		41.67%	41.67%	100.00%	Lo más destacado es el informe final del proyecto de unión aduanal, financiado por BCIE, el cual se venía ejecutando desde el 2007
2	78.2 Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	78.2.1 Informe de Mapeo de la Oferta de Cooperación elaborado		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.2.2 Número de gestión para la formación del personal realizadas por la cooperación		50.00%	50.00%	100.00%	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
3	78.3 Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	78.3.1 Informe de evaluación trimestral de los resultados de los proyectos elaborado		50.00%	50.00%	100.00%	
		78.3.2 Reporte de monitoreo mensual de los proyectos en ejecución entregados a los ejecutores		41.67%	41.67%	100.00%	Se remite informe a ejecutores del mes de mayo
		78.3.3 Informes de seguimiento presentado a las agencias de cooperación según convenios		44.44%	77.78%	ADELANTO	Este mes se enviaron dos informes de avance de los proyectos, 1 para UNICEF y otro para el BCIE, este último es de cierre de proyecto de unión aduanal
71	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		GADMON	36.63%	32.46%	88.62%	
1	78.1 Elaboración y/o actualización de documentos normativos de la Gerencia de Administración	78.1.1 Elaboración y/o actualización de documentos Normativos		25.00%	0.00%	0.00%	
2	78.2 Administrar y controlar los recursos y servicios de manera eficientemente	78.2.1 Autorización de los pagos mediante Fondo Circulante		41.67%	41.67%	100.00%	Se autorizó el PAGUESE de 90 facturas por un valor de \$ 13,177.34 dólares y 225 recibos entre pasajes al interior por \$ 1,568.00 dólares, viáticos al interior por \$ 4,883.00 y Misiones al Exterior por \$ 7,290.70 dólares
		78.2.2 Revisión y autorización de requerimientos de bienes y servicios por valor inferior a 20 salarios mínimos.		41.67%	41.67%	100.00%	Se autorizaron 99 requisiciones de Obras, Bienes y servicios (RQ).
3	78.3 Cancelación de compromisos mediante fondo circulante	78.3.1 Pago de compromisos		41.67%	41.67%	100.00%	Se autorizó realizar el pago de 90 facturas por un valor de \$ 13,177.34 dólares y 225 recibos entre pasajes al interior por \$ 1,568.00 dólares, viáticos al interior por \$ 4,883.00 y Misiones al Exterior por \$ 7,290.70 dólares.
		78.3.2 Trámites de devolución		41.67%	41.67%	100.00%	Se tramitó el 39.62% de fondos en concepto de reintegro con la Gerencia Financiera.
4	78.4 Servicios y apoyos a las diferentes Unidades Organizativas	78.4.1 Proveeduría de materiales de almacén		41.67%	41.67%	100.00%	Se atendió los requerimientos de productos solicitados al Almacén Institucional por 28 unidades organizativas sumando \$ 11,213.82 dólares en productos.
		78.4.2 Servicio de transporte para misiones oficiales		41.67%	41.67%	100.00%	Se atendieron 861 Misiones oficiales recorriendo un aproximado de 57,402 kilómetros y 625 cupones de combustible
		78.4.3 Servicios de telefonía, correspondencia, mensajería, agua purificada y limpieza		41.67%	41.67%	100.00%	Se coordinó y brindó seguimiento a las Empresas de Agua Purificada recibiendo un total de 1,686 garrafones. En correspondencia se despacharon 83 notas varias, se recibieron 283 documentos y 28 Diarios Oficiales.
5	78.5 Mantenimiento y Control de Bienes	78.5.1 Control y seguimiento de Bienes		25.00%	25.00%	100.00%	
		78.5.2 Mantenimiento de las instalaciones		25.00%	25.00%	100.00%	
6	78.6 Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	78.6.1 Elaboración de Normativas de operatividad.		20.00%	20.00%	100.00%	
		78.6.2 Fortalecimiento de competencias en Archivística.		14.29%	14.29%	100.00%	
		78.6.3 Diagnóstico del estado en la organización de los Archivos de gestión, en base a los Lineamientos de Gestión Documental y Archivos.		100.00%	100.00%	100.00%	
72	5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación		POLICOM	0.00%	100.00%	ADELANTO	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
1	1.1 Identificar la normativa nacional relacionada con el comercio en la que se podría incorporar aspectos vinculados con la igualdad de género y no discriminación	1.1.1 Identificación de la normativa nacional relacionada con el comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se continuó con la revisión de la normativa comercial nacional y regional, para el caso particular de este informe se circunscribe a la legislación en materia aduanera. Se revisaron las siguientes normativas: -Código de Trabajo. -C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 -C87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 -C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 -C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 -C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 -C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 -C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973 -C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
2	1.2 Identificar el mecanismo para incorporar la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio	1.2.1 Mecanismo para la incorporación de la igualdad de género a la normativa relacionada con el comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se continuó con el proceso de identificación del mecanismo para incorporar la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio. Se está revisando el conjunto de niveles y plazos por el cual una normativa pasa para su elaboración, modificación aprobación hasta su entrada en vigencia, entre otros aspectos.
3	1.3 Elaborar propuestas para incorporar el enfoque de Igualdad de Género a la normativa relacionada con el comercio	1.3.1 Propuesta para incorporar la igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	1.4 Identificar los proyectos en donde se puede implementar el enfoque de igualdad de género dentro del posicionamiento de la Propiedad Intelectual	1.4.1 Propuesta de proyectos donde hay la posibilidad de incorporar la igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	1.5 Definir el mecanismo a implementar tanto para el fortalecimiento de capacidades como para el desarrollo organizacional en el territorio en el marco del posicionamiento de la propiedad intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad de Género	1.5.1 Mecanismo para implementar el enfoque de igualdad de género en el fortalecimiento de capacidades y desarrollo organizacional en el territorio de Propiedad Intelectual		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
6	1.6 Implementación del mecanismo a desarrollar para el fortalecimiento de capacidades como el desarrollo organizacional en el territorio en el marco del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad	1.6.1 Documento que sistematice la ejecución de la implementación del mecanismo		0.00%	100.00%	ADELANTO	Premiación a mujeres líderes en el desarrollo económico y productivo a través de herramientas de propiedad intelectual.
73	5.5.7.1.1.O Auditorías de Seguimiento		GAI	100.00%	100.00%	100.00%	
1	1.1 Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Interna	1.1.1 Seguimiento a recomendaciones de auditoría interna		100.00%	100.00%	100.00%	
2	1.2 Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República	1.2.1 Seguimiento a recomendaciones de la Corte de Cuentas		100.00%	100.00%	100.00%	
3	1.3 Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Externa	1.3.1 Seguimiento a recomendaciones de auditoría externa		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
74	5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC		GAI	100.00%	100.00%	100.00%	
1	2.1 Auditoría a Proyecto Administrado por el Ministerio de Economía.	2.1.1 Auditoría a Proyecto administrado por el Ministerio de Economía		100.00%	100.00%	100.00%	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
75	5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas		GAI	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	3.1 Verificaciones Especificas y Consultorías Realizadas	3.1.1 Verificación realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	3.2 Arqueo de Fondos	3.2.1 Arqueo elaborado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	3.3 Arqueo de cupones de Combustible (S.E., DIGESTYC, CENADE)	3.3.1 Verificación realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	3.4 Verificación Anual de Compras por Libre Gestión	3.4.1 Verificación realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	3.5 Verificación de Ejecución Proyecto BID	3.5.1 Verificación Realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
76	5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas		GAI	75.00%	75.00%	100.00%	
1	4.1 Elaboración de Memoria de Labores	4.1.1 Memoria de Labores Elaborada		50.00%	50.00%	100.00%	Los logros obtenidos a través de los exámenes de auditoría se traducen en el fortalecimiento del control interno del Ministerio de Economía.
2	4.2 Capacitación del Personal de Auditoría Interna	4.2.1 Capacidad Técnica Obtenida por el Personal de Auditoría Interna		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	4.3 Revisión y Actualización de Instrumentos de Control de Auditoría	4.3.1 Manuales Actualizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	4.4 Evaluación de Plan de Trabajo 2017 Auditoría Interna	4.4.1 Evaluación de Plan de Trabajo 2017 Auditoría Interna		100.00%	100.00%	100.00%	
5	4.5 Elaboración de Plan de Trabajo y Anteproyecto Presupuesto 2019	4.5.1 Elaboración de Plan de Trabajo y Anteproyecto de Presupuesto 2019		50.00%	50.00%	100.00%	
6	4.6 Modificaciones al Plan de Trabajo 2018	4.6.1 Modificaciones al Plan de Trabajo 2018		100.00%	100.00%	100.00%	



V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), como responsable del seguimiento del Plan Operativo Institucional, realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades organizativas del Ministerio de Economía; para ello utiliza el SISPLAN, herramienta informática que facilita a los funcionarios del Ministerio el seguimiento de los programas, proyectos y actividades estratégicas y operativas establecidas en los PAT, así como a los indicadores claves de desempeño programados por cada una de las unidades organizativas, lo que permite y facilita la toma de acciones correctivas que aseguren el logro de las metas.

El seguimiento presupuestario del MINEC y el control de la ejecución a nivel de cada línea de trabajo y/o de cada programa presupuestario es responsabilidad de la Gerencia Financiera, bajo los lineamientos y normativa legal aplicable.

Seguimiento a los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional 2018.

Las normas que se implementarán para realizar el seguimiento de los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional (POI) son las siguientes:

- La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), en coordinación con la Gerencia de Informática, es responsables de administrar el SISPLAN y dar la asistencia técnica para actualización de la información.
- La labor de seguimiento de los planes es de carácter permanente. El seguimiento se realizará para los 100% de los indicadores de resultado de los proyectos y de los indicadores claves de desempeño, contenidos en el POI.
- Las Unidades Organizativas informarán a la GPDI, en los primeros cinco días de cada mes, los avances en la ejecución mensual de sus planes a través de SISPLAN. El superior administrativo de cada Unidad Organizativa deberá validar el Informe correspondiente a cada periodo, en el cual, además de la información cuantitativa de la ejecución de cada indicador, se complementará con los comentarios sobre hechos relevantes que expliquen los datos del Informe. Cuando la Unidad Organizativa ingrese la información de avance mensual en el SISPLAN y no lo reporte a la GPDI, se dará como válida la información que se encuentre en Sistema.
- La información reportada mensualmente a través del SISPLAN servirá de base para el seguimiento de los proyectos y de los planes de trabajo de las Unidades organizativas y por lo tanto para los cálculos del avance de cumplimiento. La verificación del cumplimiento de los indicadores de los proyectos se realizará mensualmente y para los indicadores claves de desempeño, trimestralmente.
- La ejecución de las meta es informada en el mes que corresponde y en caso de no ser informada se incorpora como meta del mes siguiente.
- Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, son los responsables de informar las razones del incumplimiento de las metas programadas. Se deberá verificar en la Matriz de Riesgos si fue identificado algún riesgo al proyecto y/o actividad y si se definió el supuesto respectivo y/o acciones para minimizarlo, con la finalidad de utilizar dicha información en el campo de justificación del SISPLAN; caso contrario, deberá exponer sin ambigüedad y de forma sucinta las razones y/o circunstancias que han contribuido al incumplimiento de la meta.
- Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad deberán contar con la documentación de soporte que respalda los avances obtenidos en cada una de las metas informadas y garantizar que las evidencias que se adjunten al SISPLAN sean coherentes con lo informado.
- Si los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, no presentan impreso el informe de seguimiento con la comunicación requerida, pero, la información pertinente al mes a informar ha sido ingresada al SISPLAN, esta información será considerada con carácter oficial en la preparación de los informes de seguimiento.
- Las unidades que no ingresen la información en SISPLAN no serán incorporadas en el informe de ejecución del POI en el periodo correspondiente.
- Los proyectos que el Ministerio de Economía ejecute con el Organismos de Mejora Regulatoria a través de su delegado en FOMILENIO, serán informados en la medida que se concreten.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MAYO

- Los ajustes al Plan Operativo Institucional únicamente serán aceptables para nuevos proyectos que las Unidades Organizativas incorporen en sus planes y para aquellos proyectos que sean suspendidos por razones técnicas y fuera del control de la Unidad y del Ministerio.
- El Plan Operativo Institucional no será ajustado en el año, a menos que se presenten circunstancias importantes e imprevistas que ameriten su ajuste, lo cual deberá ser aprobado por los Despachos de Titulares.
- La GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI, con el fin de facilitar la aplicación de la estrategia de retroalimentación para los programas y los proyectos. Los Informes de Seguimiento se presentarán trimestralmente a los Titulares y a los superiores administrativos de las Unidades Organizativas, a través de correo electrónico.

Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, a través de la herramienta informática del SISPLAN realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Economía.

Para el seguimiento de los proyectos, las cifras definidas como metas programadas se consideran como el 100% del compromiso adquirido. Sobre esa base, se establece un rango de aceptación que está entre el 80% y el 100%. Para efectos de visualizar de forma simple el avance de los proyectos, actividades e indicadores se define el uso de colores, tal como se presenta a continuación.

RANGO APLICADOS PARA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.
	Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto	Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.
	Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Satisfactorio: Nivel de desempeño se encuentra entre los rangos satisfactorios, cumpliendo las expectativas previstas.	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento
	Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Muy satisfactorio: Nivel de proyecto o indicador que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente	El cumplimiento es satisfactorio. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo sub-programación
	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	Aceptable: Sin inicio de ejecución, de acuerdo a lo programado.	La acción se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MAYO**

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Suspendido	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución de proyectos debido a fuerza mayor o fuera del alcance de la Unidad Organizativa responsable.

Evaluación del avance en la ejecución de los Indicadores Clave de Desempeño.

En el caso de los Indicadores Claves de Desempeño, el seguimiento se hará trimestralmente conforme los siguientes parámetros.

RANGOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.) .	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Se requiere gestión del responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Además, es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programados.
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto.	Es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo para buscar prevenir que el Indicador Clave de Desempeño se retrase y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida .	Satisfactorio: Nivel de desempeño igual o superior a la meta, cumpliendo las expectativas previstas.	El Indicador Clave de Desempeño se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero .	Aceptable: No se ha programado ejecución en el periodo que se informa	El indicador se encuentra tal como se programó.

Autoajustes a los indicadores de los proyectos

Para los Indicadores de Resultado que fueron cumplidos arriba del 100%, se tomará como avance ejecutado porcentual acumulado el 100%; realizando el autoajuste correspondiente, es decir que si la ejecución ha sobrepasado la meta



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MAYO

programada originalmente, su programación es autoajustada de acuerdo a la ejecución realizada, a fin de evitar ejecuciones por arriba del 100%.

Estos parámetros servirán para que el jefe de la unidad organizativa y los niveles superiores conozcan sobre los avances en la gestión institucional y su cumplimiento, conforme a los parámetros establecidos, lo cual permitirá acciones oportunas para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los planes.

Proyectos estratégicos compartidos

Los Proyectos Estratégicos pueden ser asignados total o parcialmente a una Unidad Organizativa. En este tipo de casos, cada una de las Unidades Organizativas participantes ha establecido sus propias actividades e indicadores, de acuerdo a su contribución al proyecto. Esto ocurre porque las diferentes Unidades necesariamente se complementan entre sí para el cumplimiento de dichos proyectos.

Por esta razón cuando se evalúa el avance de los Proyectos Estratégicos, el número de proyectos es diferente que cuando se realiza a nivel de las Unidades Organizativas.

Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

CODIGO	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
5.5.7.1.72E	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	1. Dirección de Administración y Finanzas 2. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 3. Gerencia Financiera
5.5.7.1.78E	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	1. Dirección de Tecnologías de la Información 2. Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 3. Gerencia de Administración 4. Unidad Ambiental 5. Unidad de Cooperación Externa 6. Unidad de Género