

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL MES DE AGOSTO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI

Contenido

Presentación	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de agosto 2018/	3
II. Ejecución presupuestaria al mes de agosto 2018.....	11
III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2018.....	11
Ejecución promedio del Plan Operativo Institucional 2018.	11
Ejecución promedio de los programas Institucionales 2018.....	11
Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.....	12
Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2018.	13
IV. Resultados de la ejecución de los proyectos por programa presupuestario al mes de agosto 2018	17
Programa presupuestario: Fortalecimiento del Comercio Exterior y Apoyo a las Inversiones.....	17
Programa presupuestario: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.....	27
Programa presupuestario: Generación de Información Estadística.....	41
Programa presupuestario: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero	43
Categoría Presupuestaria Acciones Centrales	47
V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018	61

Presentación

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía, integra los Planes de Trabajo Anuales –PAT- de las unidades organizativas, los cuales se articulan por Programa Presupuestario, incluyendo la Categoría Presupuestaria Acciones Centrales (Proyectos de apoyo), que fueron aprobados en 2016 por el Ministerio de Hacienda y el Despacho.

Esta planificación por Programa Presupuestario permitirá a la institución avanzar en el desarrollo de la metodología por resultados, en el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos. Cabe señalar que la Reforma del Sistema de Presupuesto Público impulsada por el Ministerio de Hacienda, que iniciará en el 2019, ha alineado sus planes con dicha reforma, dado la institución se incluyó como piloto para la reforma y la presupuestación en el SAFI II.

El seguimiento de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional –GPDI- al Plan Operativo Institucional –POI- 2018 se realiza a través del Sistema de Información y Seguimiento al Plan –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas, la información de la ejecución trimestral de los 71 Indicadores de los Programas Presupuestarios y la información mensual de los indicadores y metas de los 70 proyectos en ejecución. Además, se pondera el avance y cumplimiento los PATS y del POI¹.

Estos reportes generados por SISPLAN, junto a otros elementos de análisis, permite a la GPDI elaborar los informes de seguimiento mensual y trimestral al POI, para que las instancias superiores y operativas del MINEC, dispongan de información oportuna, pertinente y suficiente para la toma de decisiones, que aseguren los objetivos y resultados planificados.

El informe que se presenta, corresponde a la ejecución al mes de agosto del 2018 y contiene en los primeros dos apartados los principales logros y avances en las prioridades establecidas por el MINEC y la ejecución presupuestaria a nivel global al periodo que se informa; el tercer apartado se refiere a los resultados globales de la ejecución del POI 2018 al mes del informe.

El cuarto apartado contiene los reportes de ejecución de los proyectos agrupados en los programas presupuestarios, destacando el avance de los indicadores, metas y logros en el periodo. Finalmente, en el quinto apartado se explica la Metodología de Seguimiento del Plan Operativo.

¹ / La fuente de este documento son los informes de la ejecución de los PATS que mensualmente presentan las unidades organizativas a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional y a la Gerencia Financiera, en cumplimiento del art. 27 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía.

I. **Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de agosto 2018^{2/}**

A. **En el marco del plan 10 se tienen los siguientes avances:**

1. **Política Subsidiaria para mejorar la economía Familiar (GLP, Energía Eléctrica y Agua)**

- Se ha otorgado al mes de agosto **más de \$48.2 millones** en la operación del subsidio GLP para beneficiar en promedio a **1,170,662 hogares**(a cargo de 712,402 mujeres y 458,260 hombres).
- **En agosto se logró entregar 4,043 tarjetas solidarias**, logrando la acreditación de igual número de familias, con el beneficio del subsidio al GLP, distribuidas en los 14 departamentos: 230 en Ahuachapán, 296 en Santa Ana, 204 en Sonsonate, 343 en Chalatenango, 572 en La Libertad, 1259 San Salvador, 212 en Cuscatlán, 250 en la Paz, 71 en Cabañas, 72 en San Vicente, 196 en Usulután, 196 en San Miguel, 77 en Morazán y 65 en La Unión.
- **En términos acumulados, desde el 03 de abril hasta el 31 de agosto 2018, se entregaron 28,287 tarjetas solidarias.** Al realizar comparación entre los primeros 3 meses antes de iniciar el Plan 10, el promedio mensual de entrega era **1,653**, una vez iniciado el Plan 10, el promedio mensual fue de **5,657**, obteniéndose un incremento del **242.25%** en la entrega de las Tarjetas Solidarias
- **Se incrementó el monto del subsidio y se realizó una ampliación del rango de consumo de kilovatios** por hora (kWh), pasando de un monto promedio de \$3.20 a \$ 5.00 y un rango de consumo de 1-99kWh/mes a 1-105 kWh/mes para beneficiar a 950,000 usuarios residenciales, incrementándose un 56% de las familias beneficiadas, con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo No.38, el 9 de agosto 2018.
- **Nuevas solicitudes para la obtención de subsidios:** Se recibieron 5,694 Solicitudes nuevas, para la Obtención de los subsidios, de las que 5,539 se refieren a solicitudes para el subsidio al GLP, 45 para el subsidio de la Energía Eléctrica por parte **beneficiarios, negocios de subsistencia, centros escolares y ONG.**
- Se realizaron 3,536 visitas en campo para recabar información socioeconómica de los hogares o negocios que solicitaron dichos beneficios.

2. **Ley de Zonas Económicas Especial**

- **Presentación de apuesta al desarrollo en la zona oriental del país al cuerpo diplomático y organismos internacionales:** en esta reunión realizada el 18 de agosto y presidida por el Vicepresidente de la República, Lic. Oscar Ortiz, tuvo como objetivo presentar la Ley de Zonas Económicas Especiales (LEZ) y promover la concesión del Puerto de La Unión. La Ministra de Economía, Dra. Luz Estrella Rodríguez, en la presentación que hiciera de la LEZ, señaló que este instrumento promoverá niveles de inversión en la zona oriental y busca genera encadenamiento productivo que beneficie a la micro y pequeña empresa en los territorios priorizados y zonas aledañas.

3. **Desarrollo territorial: Proyectos Productivos enfocados en la Pequeña y Mediana Empresa y Cooperativas.**

- Desembolso para inversión de ganadores de Concurso de fondos del programa Corredores Productivos 2017:

^{2/} Fuente: Sistematización de los informes de avance de las Unidades Organizativa a través de SISPLAN.

- \$557,064.18 para los beneficiarios ganadores del concurso de Corredores Productivos 2017; se estima un avance de entrega de recursos del 66.40% con respecto a lo proyectado a desembolsar este año, por \$839,003.
- El 14 de agosto se entregó un monto \$189,455.73 a tres cooperativas del sector agroindustrial dedicadas al cultivo de preces, camarón y producción de limón pérsico, cuyos proyectos resultaron elegidos entre un grupo de proyectos presentados por PYMES y cooperativas de 32 municipios priorizados en la franja costera. Las cooperativas son la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Pesquera Fauna Silvestre de R.L; Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Pesquera Walbert Romero de R.L.; Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Primero de Mayo de R.L.
- **Iniciativas aprobadas por Comité Evaluador de Iniciativas de Proyectos (CEIP)**, pasan a la etapa de formulación de proyectos: a cada uno de los 11 proyectos aprobados se les asignó un consultor aprobado por el BID, los que en coordinación con los técnicos de la DFP y los dueños de los proyectos realizan el diseño del proyecto, levantamiento de información preliminar y revisión de presupuesto o fondo solicitado.
- **Fortalecimiento de capacidades técnicas sobre cultivo de camarón:** del 14 al 17 de agosto se realizó el taller “Aspectos Técnicos en la formulación de proyectos acuícolas con sistemas de producción intensiva” dirigido a personal técnico del MINEC, CENDEPESCA y formuladores de proyectos, con el fin de incorporar los elementos técnicos en los proyectos que se desarrollan en el Programa Corredores Productivos, tales como equipo, insumos e infraestructura para camaronicultura de alta densidad, producción, manejo de del cultivo de alta densidad, salud y calidad del agua, tecnología y automatización de manejo de manejo en la producción, entre otros.
- **Productores acuícolas en el XII Simposio Centroamericano de Acuicultura:** en el marco del Programa Corredores Productivos productores acuícolas representantes de 11 cooperativas de Jiquilisco, acompañados de personal técnico del MINEC y CENDEPESCA, asistieron a este evento realizado en Choluteca, Honduras del 21 al 24 de agosto.

Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación:

- **Diagnósticos empresariales sobre capacidad exportadora de las empresas:** Se realizó un Diagnóstico Empresarial a la empresa CENTRO CARDIOMETABOLICO S.A. DE C.V., y en julio se elaboraron tres diagnósticos de exportación a las empresas CAFECOYO SA DE CV, SCAES DE RL y TACACHICO INTERNACIONAL
- **Asesorías de trámites de financiamiento:** CRECEMOS TU EMPRESA asesoro en temas de Financiamiento y cofinanciamiento, la cual permitió que las empresas D’EMPAQUE, S.A de C.V., obtuviera financiamiento bancario por un monto de \$322,000.00, entre otras empresas que se apoyan actualmente para obtener financiamiento para inversión.
- **Vinculación de Negocios:** Se han brindado 10 asesorías a 9 empresas entre productoras y compradoras a fin de lograr generar negocios.
- **Iniciativas exportadoras:** Se ha invitado a 32 empresas exportadoras y no exportadoras atendidas por CRECEMOS, a participar en el Programa de Misiones Comerciales de CAMARASAL, de las cuales 10 mostraron interés y 6 enviaron finalmente sus formularios de inscripción a la Cámara.

Empresas apoyadas con asistencia técnica especializada en fomento productivo:

- **Permisos de factibilidad:** Se asesoró a la empresa ECOPUNTO sobre factibilidad de Calificación de Lugar para la gestión de permiso de funcionamiento; UNIFORMES GABRIELA y NATURANDINA S.A. DE C.V., Calificación para incentivos fiscales por internación de equipo, entre otras.
- **Asesorías en gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento a empresas lideradas por mujeres:** 12 asesorías para 7 empresas en los temas de Financiamiento-Cofinanciamiento: Adquisición de inmuebles, equipo de producción, financiamiento para capital de trabajo y de exportación con BANDESAL; Trámites: Permiso Ambiental y exportación hacia la Región sur de México.
- 4. **Articulación interinstitucional de proyectos con impacto territorial y Alianzas Estratégicas en los territorios.**

Cofinanciamiento otorgado por FONDEPRO:

- **Colocación de fondos GOES de enero y agosto:** Se han cofinanciado 16 proyectos (incluye proyectos de concursos) con un monto de \$442,597.56.
 - **Seis proyectos cofinanciados en las líneas de calidad, innovación y tecnologías cofinanciados con un total de \$207,748.06**, beneficiando una mediana empresas, una micro-empresa y cuatro pequeñas empresas de los sectores: Alimentos y Bebidas, Químico Farmacéutico y Cosmética Natural, Textil y Confección.
 - **Diez proyectos ganadores de concursos fueron cofinanciados por un monto de \$234,849.50**, detallados de la siguiente manera: 5 proyectos del Concurso Innovatics I por \$122,349.50 y 5 proyectos del Concurso Innovaemprende por \$112,500; apoyando de esta manera a 5 emprendedores, 2 medianas empresas y 3 pequeñas empresas de los sectores siguientes: Agroindustria, Alimentos y Bebidas, Plástico, Químico Farmacéutico y Cosmética Natural, Servicios Empresariales y Textil y Confección.
 - **Siete fast Track por un monto total de \$10,814.95** en las líneas de apoyo: Calidad, Innovación y Tecnología y Desarrollo de Mercados, beneficiando así a 2 medianas, una microempresa y 4 pequeñas empresas de los sectores: Alimentos y Bebidas, Químico Farmacéutico y Cosmética Natural, Servicios Empresariales y Textil y Confección.
 - **Cierre de la línea de financiamiento de Taiwán:** se destaca que en el periodo de enero a julio se colocó un proyecto por un monto de \$14,725.99 en la línea de Innovación y Tecnología, apoyando de esta manera a una pequeña empresa del sector Alimentos y Bebidas y tres fast Track por un total de \$8,460.00 en las líneas de Innovación y Tecnología, Desarrollo de Mercados y Productividad, apoyando así a una pequeña y dos medianas empresas de los sectores: Alimentos y Bebidas, Servicios Empresariales y Textil y Confección.

Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo

- **Ejecución del Plan de Formación de capital humano para el proceso de reconversión:** se realizaron los siguientes eventos: a) Puntos clave para presentar productos de calzado con miras a exportar; b) Beneficios y oportunidades de exportación de calzado a Suramérica; c) Identificando oportunidades de exportación de calzado y d) Refuerzo de codificación de materias primas y productos. Participando 21 empresas (Asistentes 5 mujeres y 22 hombres). Se reporta meta cumplida con anticipación.
- **Desarrollo de capacidades empresariales:** Se realizaron cuatro talleres de formación, dirigido a Empresarios y Emprendedores denominados: Retos Pixels animación, Retos Pixels videojuegos, Retos PIXELS audiovisuales y Formulación de proyectos TIC y elaboración de presupuestos. Participando 36

emprendedores, 27 hombres y 9 mujeres. A la fecha del periodo de enero al mes de agosto, se tiene un acumulado de 547 empresas/emprendedores.

5. Profundización de la Unión Aduanera del Triángulo Norte: Integración de El Salvador.

Facilitación del Comercio, con Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras.

- El Salvador deposita en el SICA **Protocolo de Adhesión de El Salvador a la Unión Aduanera con Guatemala y Honduras**: El acto realizado el 16 de agosto fue presidido por altos funcionarios del gobierno y del SICA, reconociendo el avance trascendental en la unión aduanera de los países del Triángulo Norte y en favor de la Integración Económica Centroamericana.
- **Gestión del MINEC para la fluidez del comercio en la región centroamericana**: el Viceministro de Economía y el Director de Política Comercial expusieron a la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa las acciones para la operación del ferry entre El Salvador y Costa Rica y reestablecer la fluidez del comercio en la región.
- **Reuniones entre autoridades de DGA, DGII, MAG, DGME y MINEC**, para hacer un análisis del modelo fronterizo para el Puesto Fronterizo Integrado de Anguiatú – La Ermita. Se discutieron aspectos críticos para poder construir el PFI que cumpla con los requisitos necesarios para agilizar el comercio entre Guatemala y El Salvador y se revisaron las posiciones observadas por Honduras a la Resolución 17, llegando a consenso nacional en todas, las cuales fueron posteriormente remitidas a SIECA para que se informe a Honduras sobre la posición de El Salvador.

Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana

- **Reglamentos Técnicos Centroamericanos**: los Comités Nacionales han realizado observaciones estos instrumentos referidos al Registro de Productos Naturales Medicinales y Reconocimiento Mutuo; Alimentos Registro e Inscripción. Mediante tres videoconferencias se revisó el RTCA de Procedimiento de Envíos y Mercancías, RTCA Alimentos Procesados Registro e Inscripción y Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control.
- **I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana bajo la Presidencia Protempore de Panamá**: Realizada del 20 al 24 de agosto del presente año, en la ciudad de Guatemala. En este marco el grupo de servicios identificó las disposiciones legales del Tratado de Inversión y Comercio de Servicios a ser negociado con Panamá; el Grupo Técnico Arancelario, circuló a Centroamérica análisis y clasificación arancelaria emitidos por nuestra DGA a muestras de Arroz parbolizado Tierra Noble y alambre trefilado entregadas por Guatemala; apertura para el papel multicapas solicitado por Costa Rica, con cambios sugeridos por nuestra DGA y las muestras de láminas de hierro y acero entregadas por Guatemala.

6. Simplificación de trámites

- A la fecha se han identificado un total de 130 trámites y 75 no trámites de entre todas las Direcciones del MINEC para el respectivo Plan de Trabajo.
- **Monitoreo de empresas beneficiadas**: Se han monitoreado 47 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 18,054 empleos directos y 9 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales que generaron un total de empleo de 2,874 y que sumados ambos regímenes generan empleo a 20,928 personas.

7. Atracción de inversiones.

- **Servicios prestados**: Se brindaron 205 servicios en la ONI a 119 empresas

- **Atención a inversionistas:** se atendió a un total de 8 empresas en procesos inversión y tramitología en las distintas instituciones de gobierno y para acceder a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.
- **Atención a solicitudes de las empresas amparadas a las leyes administradas por el MINEC:**
 - **Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** Se realizaron ocho resoluciones y acuerdos, referidas Modificación de listado de Salvaplastic Internacional S.A de C.V y Pro Depto. El Salvador S.A de C.V; Revocatoria de beneficios a la empresa IESSA El Salvador S.A de C.V y Modificación de listado y ampliación de mercados a Textiles Opico S.A de C.V, Next Wave El Salvador S.A de C.V; Ampliación de instalaciones a Confecciones El Pedregal S.A de C.V. Suspensión de beneficios a Industrias DL S.A de C.V y Otorgamiento de beneficios a Industrias FOAM S.A de C.V.
 - **Ley de Servicios Internacionales:** Bajo esta ley se resolvió sobre Modificación de instalaciones de Sikes El Salvador LTDA.
 - **Resoluciones de capital extranjero:** En la ONI se elaboraron 3 resoluciones de capital extranjero.
- **Avance de la Implementación y seguimiento de la Ley de Firma Electrónica:** Se realizó la quinta sesión extraordinaria del Comité Técnico Consultivo para revisión del documento de requisitos de seguridad; Elaboración de TDR para la contratación de los servicios profesionales y de consultoría para la instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura de clave pública de la Autoridad de Certificación Raíz de El Salvador y se presentaron los TDR a FOMILENIO II para su revisión e inicio del proceso de contratación de la empresa consultora.
- **Siete Acuerdos concediendo beneficios fiscales a Asociaciones Cooperativas** para igual número de asociaciones cooperativas.

B. Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva

Gestiones para fortalecer el Sistema de Fomento de la Producción Empresarial:

- **Gestión de cooperación:** se elaboró propuesta de Memorándum de Entendimiento para la transformación productiva entre China y El Salvador y 8 proyectos presentados para obtención de cooperación.
- **Diseño del perfil de programa de adopción tecnológica** y/o mejoramiento de tecnologías existentes, para incrementar el nivel de productividad en las empresas de Alimentos y bebidas, Cosmética natural y Calzado.
- **Formulación del proyecto de parques industriales sostenibles** para acceder a fondos NAMA Facility.
- **Preparación de Documento de Acción para la Unión Europea** del Programa de innovación empresarial y emprendimiento innovador.
- **Programa Panchimalco Productivo:** Elaboración de propuesta para establecimiento de líneas de producción y comercialización de productos elaborados en base al Paño Pancho (para corto y mediano plazo).

Innovación para la Transformación Productiva

- Normativas técnicas en sectores priorizados:

- **Norma de Calzado Escolar.** El ANTS 61.111.01:18 CALZADO. Calzado Escolar. Especificaciones Técnicas y Métodos de Ensayo, cumplió los primeros 30 días (de 60) de consulta pública, coordinados por el OSN. A comienzos de octubre el CTN No. 111 conocerá las observaciones hechas durante la Consulta Pública.
- **Norma ISO 19952:2005 CALZADO:** El CTN No.111, terminó el proceso de adopción de la Norma ISO 19952:2005 CALZADO. Vocabulario. En el mes de septiembre, se continuará con la revisión final para que el OSN pueda iniciar el proceso de consulta pública.
- **Estándar de Competencia Laboral para sectores priorizados en la PFDTP:** gestiones con el INSAFORP para llevar a cabo Proyecto Piloto que busca la generación de Estándares de Competencia en los sectores priorizados de Alimentos y Bebidas, Química- Farmacia y Cosmética, Calzado y/o Industrias Creativas. Para el caso específico del sector farmacéutico, en el marco de la mesa sectorial, se han priorizado 2 competencias: Ingeniería de Procesos y Validación de métodos analíticas, a nivel de supervisor y de técnico, respectivamente. Con esta priorización, en conjunto con el INSAFORP se procederá a diseñar el estándar de competencia laboral correspondiente.
- **Operación de células sectoriales:** Se realizaron 5 asistencias técnicas a empresas: 3 Asistencias Técnicas al Sector Alimentos y Bebidas y 2 Asistencias Técnicas al Sector Química, Farmacia y Cosmética Natural.
- **Firma de contrato de servicios para el “Estudio de Factibilidad para la Implementación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Industria de Alimentos y Bebidas en El Salvador”** el cual será financiado con el Convenio de Donación de Alimentos para el Progreso 2004 USDA, y fue contratada la Sociedad INFORMACIÓN Y DESARROLLO, S.L., (INFYDE).
- **Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN:** MINEC y UTEC entregaron el 9 de agosto los kits de marca comercial a 30 microempresario y cooperativas de los departamentos de San Miguel, Usulután y Santa Ana. Cada paquete contiene un manual de marca comercial, insumos publicitarios con aplicación de marca y dotación de empaque primarios por un valor de \$1,800.00 lo que genera un ahorro a las 20 empresarias y 10 empresarios beneficiados. Con este apoyo a los sectores productivos, el MINEC y la UTEC totalizan una inversión de \$54,000.00 en activos intangibles y el Programa Inventa Diseño Imagen, en seis años de funcionamiento, ha entregado \$493,200.00 en activos intangibles a 274 MYPES y cooperativas beneficiadas con el desarrollo y tratamiento de sus marcas.
- **Premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES:** se ratificaron los 5 los proyectos que serán beneficiados con un monto de cofinanciamiento no reembolsable de USD\$122,349.50.
- **Elaboración de diagnósticos de capacidades técnicas para la ejecución de proyectos TIC:** se realizaron nueve diagnósticos de capacidades técnicas para la ejecución de proyectos TIC, enmarcada dentro de la ejecución del programa INNOVATIC. Debido a las modificaciones al presupuesto que sería utilizado para el financiamiento de las actividades del programa INNOVATICS 2, se limitó el apoyo únicamente a 5 proyectos de empresas y se disminuyó el monto presupuestado para la realización de diagnósticos.

C. Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.

Instrumentos técnicos y jurídicos de Integración Económica Centroamericana:

- **Reglamentos Técnicos Centroamericanos:** los Comités Nacionales han realizado observaciones e estos instrumentos referidos al Registro de Productos Naturales Medicinales y Reconocimiento Mutuo;

Alimentos Registro e Inscripción. Mediante tres videoconferencias se revisó el RTCA de Procedimiento de Envíos y Mercancías, RTCA Alimentos Procesados Registro e Inscripción y Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control.

- **Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual:** Técnicos de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República y del MINEC en reunión realizada el 22 de agosto analizaron la propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual con el fin de que las instituciones de salud pública puedan obtener una mayor oferta de medicamentos, ya sea en mercados locales o internacionales, respetando siempre los derechos de propiedad intelectual de los propietarios de patentes, lo que se traduciría en una mayor cobertura a todos los pacientes; especialmente para aquellos grupos de pacientes que padecen enfermedades tales como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), insuficiencia renal, hemofilia; cuyos tratamientos de atención requieren un alto costo, por lo innovador de los medicamentos que se utilizan. Esta propuesta se elabora junto al Ministerio de Salud, Centro Nacional de Registros, así como con otras instituciones, desde finales del año 2017.

Entrega de Denominación geográfica

- Entrega de certificado de registro **Denominación geográfica de loroco y jocote barón rojo** a productores del municipio de San Lorenzo, Ahuachapán, el que acredita al loroco y jocote barón rojo, como Denominación Geográfica de El Salvador.

Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos y Minas

- **Inspecciones a estaciones de servicio de combustible líquido y GLP:** Se realizaron 588 inspecciones de las 171 se realizaron en estaciones de servicio referente a la calidad, cantidad y de aspectos técnicos; 61 de agua en tanques; 254 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación y 90 verificación de precios de CL en E/S y 12 reinspecciones y otros aspectos de Ley.
- **Inspecciones a distribuidores (puestos de venta) de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores:** Se realizaron 80 inspecciones a inventarios de GLP en plantas envasadoras de GLP, inventario de GLP en Tergas; de peso y precio y sobre cilindros nuevos y otros aspectos de Ley.
- **Inspecciones realizadas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP:** Se realizaron 22 inspecciones jurídicas para previa construcción; testificación de pruebas de hermeticidad; previa funcionamiento (01 por DL N°513 y 01 por DL N°653) y 5 de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.
- **Regulación de explotación minera:** se realizaron cuatro inspecciones de cantera reguladas; reconocimiento de áreas de concesión de canteras; cuatro autos de prevención de informes anuales 2017; cinco asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero y se ha continuado el seguimiento a perfiles del proyecto "Medidas de Re mediación en 15 Pasivos Ambientales Mineros en El Salvador.
- **Conciliación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE),** correspondiente a julio 2018, por valor de \$3,295,672.58 dólares pagados en Julio 2018, en concepto de recaudación del impuesto directo a las gasolinas súper y regular, con el cual se cubre parte del subsidio GLP.

D. Estadísticas, análisis y estudios

- **Estadísticas:** se entregó al BCR dos bases de datos económicas correspondiente al Índice de Precios al Productor, Elaboración y publicación de dos boletines de indicadores económicos de IPC y CBA, con mes de referencia julio 2018.

- **Análisis de Inteligencia Económica:** Balance económico a junio 2018 y presentación del desempeño económico de América Latina; alerta de competitividad de vehículos eléctricos, situación competitiva de cacao; Análisis de IED Taiwán en El Salvador; Exportación Sector Textil y Confección Año 2014-2018 Julio; Análisis económico de San Miguel respecto a los criterios de selección para conformar la Zona Económica Especial (ZEE) de la región sur oriental de El Salvador; Documento Económico sobre Anteproyecto de Ley de la Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador; Datos Empresas con potencial IED/Activos República Popular China; Datos Empresas con potencial IED/Activos Taiwán en El Salvador, entre otros.
- **Análisis y opiniones jurídicas:** se ha emitido opinión sobre del Proyecto de Decreto Ejecutivo que contiene la Política de Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación de Trámites; Reunión Comité de Seguridad y Salud Ocupacional COSESO; Reunión Comité de Seguridad y Salud Ocupacional COSESO; Reunión en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria ISTA; Reunión en el Instituto Libertad y Progreso.

E. Política ambiental, transparencia y género

- **Avance y resultados de la implementación de la política y plan de gestión ambiental:** En agosto 2018, comparando con agosto 2017 la Tasa de recuperación de materiales reciclables es del 20.2%; Se recuperaron, para su valorización (reciclaje), 22 unidades de residuos de tinta, tóner y otros consumibles de impresoras.
- **Transparencia, acceso a la información y participación ciudadana:** Se elaboraron 45 resoluciones de 62 solicitudes de información pública, gestionadas por la ciudadanía; 369 atenciones de quejas, denuncias, reclamos y sugerencias realizadas por 175 hombres y 194 mujeres,
- **Política de Igualdad y No discriminación del MINEC:** Apoyo a la Dirección de Fomento Productivo en la revisión de lenguaje inclusivo en el documento: Bases de Concurso de Cofinanciamiento No Reembolsable “Corredores Productivos II 2018”; dos jornadas de sensibilización y formación sobre Prevención y Atención del Acoso Laboral y Sexual, en total en ambas jornadas participaron 45 hombres y 24 mujeres; una jornada de capacitación sobre violencia institucional, en la que participaron 7 mujeres y 10 hombres; jornada de capacitación con el personal de la Gerencia de Adquisiciones y contrataciones Institucional (GACI) sobre transversalización de enfoque de género en procesos de compra y contratación institucional, en total participaron 8 mujeres y 9 hombres. Revisión del instructivo de funcionamiento del Comité de Género.
- **Programa de Certificación Sello de Igualdad Laboral, Sello IGUAL_ES:** el MINEC como parte de la Alianza para la Igualdad de Género de las empresas e instituciones ha continuado las jornadas capacitación a los Comités de Igualdad sobre la hoja de Ruta para ser una empresa con enfoque de igualdad de género y los procesos que deben implementarse para la obtención de los tres niveles de certificación. El Nivel 1 se refiere al Reconocimiento: Compromiso por la Igualdad; Nivel 2: Certificación Sello Platino; Nivel 3: Certificación Sello Oro.

II. Ejecución presupuestaria al mes de agosto 2018

El presupuesto votado para el Ramo de Economía en el año 2018 fue de \$84,332,004.00. Al mes de agosto el presupuesto actualizado es de \$94,461,535.00 ejecutándose al cierre del mes del informe, la cantidad de \$76,769,701.00, que representa el 81.27% del presupuesto total asignado. El presupuesto está ejecutándose de la forma siguiente:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto actualizado es \$ 19,038,004.85 y se ha ejecutado \$12,276.135.48 que representa el 64.48% del presupuesto.
- **Instituciones Adscritas al Ramo³:** el presupuesto actualizado es de \$20, 676,287.15 ejecutándose durante el periodo \$12,148,345.03 que representa el 58.75% del presupuesto.
- **Apoyo a Otras Entidades:** el presupuesto actualizado es \$49,027.733.00, ejecutándose durante el periodo un monto de \$48,605,214.62 que representa el 99.14% de lo asignado. La operación subsidio del GLP comprende fondos FEFE y GOES (pago de subsidio a beneficiarios, pago de telefonía y pago de comisiones bancarias).
- **Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional, financiado con el Préstamo BID No 2583/OC-ES:** este programa tienen un presupuesto de \$2,091,830.00 y durante el periodo se ha ejecutado un monto de \$1,879,603.13, que representa el 89.95%.
- **Programa Corredores Productivo, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES:** el programa tiene un presupuesto de \$3,627,680.00 y en el periodo se ha ejecutado \$1,860,403.73, que representa el 51.28% de lo presupuestado para el año.

III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2018

Ejecución promedio del Plan Operativo Institucional 2018.


Al cierre del mes de agosto, el promedio de ejecución acumulada de los 70 proyectos del Plan Operativo 2018 es de un 73.76%, una ejecución mayor al 71.29% programado para el periodo que se informa.

Ejecución promedio de los programas Institucionales 2018.

La ejecución promedio del POI se establece a partir los resultados de la ejecución de los 70 proyectos agrupados en los Programas Presupuestarios y las Acciones Centrales. En el mes de agosto, dos programas presupuestarios y la categoría Acciones Centrales han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programados y dos programa presupuestario ha ejecutado entre el 80 y el 100% de su programación, como se representa en el siguiente gráfico.

³ Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Energía, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA)

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO



Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.

Al mes de agosto, la ejecución de los Planes de Trabajo de cada una de las unidades organizativas ha tenido el siguiente resultado:

- Diez unidades organizativas han ejecutado el 100% de la programación (verde/blanco).
- Dieciséis unidades organizativas han ejecutado más del 100% de lo programado (verde/amarillo).
- Dos reportan unidades (Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana y la Dirección de Innovación y Calidad (DICA) una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de su programación (amarillo)

Plan Operativo 2018

Ejecución Acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de agosto

Unidad de Asesoría y Coordinación	Gerencia de Auditoría Interna	Unidad de Cooperación Externa	Unidad de Género	Gerencia de Comunicaciones	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Unidad Ambiental	
52.00 % 75.00 %	87.98 % 87.98 %	67.16 % 71.90 %	70.60 % 76.85 %	69.07 % 90.36 %	83.13 % 81.19 %	90.74 % 94.45 %	
Dirección de Asuntos Jurídicos	Dirección Nacional de Inversiones	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Centro de Atención por Demanda	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana		Despacho Ministerio de Economía
66.67 % 55.08 %	68.17 % 79.41 %	68.07 % 65.85 %	73.42 % 91.89 %	74.54 % 92.96 %	89.36 % 51.91 %		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales			
79.74 % 89.76 %	62.14 % 59.62 %	68.39 % 75.94 %	57.97 % 63.17 %	82.35 % 79.20 %			
Unidad de Inteligencia Económica	Dirección de Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI				Despacho Viceministerio de Economía
56.21 % 55.80 %	50.83 % 100.00 %	48.17 % 48.17 %	75.80 % 92.48 %				
Dirección General de Estadística y Censos	Dirección de Tecnologías de la Información	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Dirección de Innovación y Calidad	Dirección de Fomento Productivo	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Despacho Viceministerio de Comercio e Industria
78.50 % 72.07 %	66.60 % 66.81 %	57.41 % 83.33 %	83.79 % 62.08 %	63.91 % 64.60 %	63.11 % 72.35 %		

Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2018.

El número de proyectos del Plan Operativo Institucional 2018 es de 70 proyectos⁴, 43 estratégicos y 27 operativos. La evaluación de la ejecución de los proyectos, es la base para establecer el cumplimiento promedio de los Planes de Trabajo de las unidades organizativas, de los Programas Presupuestarios y del Plan Operativo Institucional 2018.

Es necesario indicar que algunos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas⁵, por lo que el número de proyectos estratégicos se reduce de 50 a 43, como se refleja en la siguiente tabla:

⁴ Mediante Memorando 421-2018, la dirección del Fondo de Desarrollo Productivo – FONDEPRO- solicitó a la GPDI, de acuerdo al Instructivo para la Regulación del Ciclo Presupuestario, la reprogramación de las metas del proyecto **2.2.2.1.2.E. Ampliar la cobertura de FONDEPRO al sector empresarial**, debido que las actividades desarrolladas con recursos de la donación de Taiwán se redirigieron a otros rubros y no se cuenta con los fondos para continuar colocando iniciativas. Mediante Memo GPDI-156-08-2018, se informó a FONDEPRO que debido a que SISPLAN no permite suspender actividades se creara un nuevo **2.2.2.1.9.E. Ampliar la cobertura de FONDEPRO al sector empresarial**, que incluye las actividades del proyecto anterior aun con financiamiento, el cual inicia su ejecución a partir de agosto teniendo para este mes la programación acumulada a esta fecha.

⁵ Los proyectos ejecutados por más de una unidad organizativa son: Proyecto **5.5.7.1.72E. Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales**, ejecutado por la Dirección de Administración y Finanzas, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, Gerencia Financiera; Proyecto **5.5.7.1.78E. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros**, ejecutado por la Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, Gerencia de Administración, Unidad Ambiental, Unidad de Cooperación Externa y la Unidad de Género.

Plan Operativo 2018

Estado del cumplimiento de los proyectos del Plan Operativos Institucional al mes de agosto

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	18	42%	11	40.74%	29	41.43%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	19	44%	13	48.15%	32	45.71%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	3	7%	0	0.00%	3	4.29%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	1	2%	0	0.00%	1	1.43%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	1	2%	2	7.41%	3	4.29%
Suspendido	1	2%	1	3.70%	2	2.86%
Total proyectos del POI 2018	43	100%	27	100.00%	70	100.00%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2018 al mes de agosto						73.76%

1/ A nivel de unidades organizativas son 50 proyectos estratégicos.

Proyectos en rojo en el mes de agosto

Los proyectos con programación en el mes de agosto y que ejecutaron menos del 50% de lo programado, requieren de la gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados. Los proyectos identificados son:

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	JUSTIFICACIÓN
1	1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	Dirección Innovación y Calidad (DICA)	<p>El indicador 19.2.1. Consultoría para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador, de la actividad 19.2 Gestiones para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador no se cumplió.</p> <p>La unidad informó como avance la elaboración de los TDR de la contratación de consultoría, los que estarán activos en el sitio web de COMPRASAL para recibir las ofertas el 10 de septiembre de 2018.</p>

Proyectos en amarillo al mes de agosto

Los proyectos con programación en el mes de agosto y que alcanzaron una ejecución mayor al 50% y menos del 80% de lo programado, requiere que la unidad responsable agilice la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación. Los proyectos identificados son:

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	OBSERVACIONES
	1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	Dirección Innovación y Calidad (DICA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El indicador 18.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio Innovaemprende de la actividad 18.3 Desarrollar y otorgar el premio INNOVAEMPRENDE programado para el mes de julio no reporta avance este mes. ▪ El indicador 18.4.1 Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES, de la actividad 18.4 PROGRAMA INNOVATIC reporta avance y se espera definir la fecha de entre de los premios. ▪ El indicador 18.5.1 Desarrollar y otorgar premio PIXELS a la animación digital en las categorías tradicional y pro de la actividad 18.5 PIXELS - Premio a la Animación Digital – E, programado para agosto se encuentra en proceso con un avance el 50% ▪ El indicador 18.5.4 Retos Pixels: reconocimientos periódicos a la creatividad de la actividad 18.5 PIXELS - Premio a la Animación Digital – E, programada para el mes de julio no reporta avance en el mes de agosto. ▪ El indicador 18.6.1 Desarrollo y otorgamiento del premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa de la actividad 18.6 Fomento y estímulo a la relación Universidad Empresa: Premio INVENTA – NOVUS, programado para el mes de julio, mes en el que se informó razones para la extensión del proceso y se han proyectado evaluar a finales de septiembre 2018.
	1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	Dirección Innovación y Calidad (DICA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El indicador 15.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio CIDTES de la actividad 15.3 Desarrollar y otorgar el premio CIDTES, programado para julio no se alcanzó. En agosto se reporta que se trabaja en una versión consensuada para el lanzamiento del Fondo CIDTES.
	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Dirección de Transparencia Acceso a la Información y Participación Ciudadana (DTPAIPC) (Este es un proyecto ejecutado entre varias unidades y su estado en amarillo se debe a retrasos en la ejecución de la DTPAIPC)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La actividad 78.1. Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC no reporta al mes de agosto avances en el cumplimiento de los indicadores 78.1.1 Política de participación ciudadana del MINEC aprobado, programada para el mes de febrero y el 78.1.2. Audiencia pública realizada sobre la ejecución de proyectos o programas del MINEC, a nivel territorial, programado para el mes de julio. ▪ El indicador 78.3.2 Informe de rendición de cuentas publicado y memoria de labores elaborada de las actividad 78.3 Transparentar la gestión pública del MINEC, a través de rendición de cuentas y atención a la ciudadanía, programado para el mes de agosto aún está en proceso de organización, por lo que su avance es de un 50% (en amarillo)

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	OBSERVACIONES
	5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	Dirección General de Estadísticas y Censos DIGESTYC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El indicador 7.2.1.Planificación del censo de población y vivienda revisado y actualizado de la actividad 7.2 Actualización de la planificación del censo de población y vivienda, programado para junio no se concluyó este mes, reportando únicamente que se presentó un primer documento de propuesta. No se reporta más avances entre julio y agosto.

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

IV. Resultados de la ejecución de los proyectos por programa presupuestario al mes de agosto 2018

Programa presupuestario: Fortalecimiento del Comercio Exterior y Apoyo a las Inversiones.

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.							
1	3.3.1.1.4.E Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados		OMC-OMPI	66.67%	100.00%	ADELANTO	
1	4.1 Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco de las negociaciones multilaterales u otros instrumentos comerciales negociados	4.1.1 Promover la mejora en acceso a mercados para El Salvador		66.67%	100.00%	ADELANTO	
2	3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior		POLICOM	50.00%	100.00%	ADELANTO	
1	19.1 Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	19.1.1 personas capacitadas		50.00%	100.00%	ADELANTO	
3	3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.		DIECO	50.00%	50.00%	100.00%	
1	25.1 Gestión de indicadores para la actualización del SISE	25.1.1 Número de informes sobre gestiones elaboradas		50.00%	50.00%	100.00%	
4	3.3.1.1.26. E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.		DIECO	53.57%	45.88%	85.64%	
1	26.1 Análisis de viabilidad y/o impacto de acuerdos comerciales	26.1.1 Número de análisis de viabilidad y/o impacto elaborados		50.00%	0.00%	0.00%	
2	26.2 Análisis sectoriales y descriptivo sobre relaciones comerciales entre El Salvador y socios comerciales (Perfiles comerciales/país)	26.2.1 Número de perfiles comerciales elaborados		60.00%	80.00%	ADELANTO	
		26.2.2 Número de análisis sectoriales (al menos uno con estadísticas con enfoque de género)		33.33%	33.33%	100.00%	
3	26.3 Alertas económicas (PIB, empleo, remesas, comercio de bienes, IED, etc.) y de competitividad	26.3.1 Número de alertas económicas elaboradas		64.58%	67.71%	ADELANTO	Se elaboraron 7 alertas económicas y se difundieron a titulares y dependencias
		26.3.2 Número de alertas de competitividad elaboradas		66.67%	83.33%	ADELANTO	Vehículos eléctricos (VE)
4	26.4 Informes y/o reportes sobre coyuntura económica, comercial y de competitividad sectorial (macro áreas) a nivel nacional e internacional	26.4.1 Número de reportes sobre coyuntura económica y comercial elaborados		50.00%	100.00%	ADELANTO	Se elaboró: Balance económico a Junio 2018 Presentación Desempeño económico de América Latina - Final
		26.4.2 Número de reportes de situación competitiva sectorial		66.67%	66.67%	100.00%	Se elaboraron: El cacao en El Salvador RSC Sector Dispositivos y Equipo Médico Agosto 2018
		26.4.3 Número de informes de comercio exterior		50.00%	0.00%	0.00%	
5	26.5 Análisis de informes internacionales sobre perspectivas económicas, comerciales y de competitividad a nivel mundial	26.5.1 Número de informes sobre perspectivas económicas y comerciales elaborados		66.67%	50.00%	75.00%	
		26.5.2 Número de informes sobre índices internacionales de competitividad elaborados		33.33%	33.33%	100.00%	Se elaboró: Punteo IDL 2018
6	26.6 Informe diagnóstico de la situación competitiva nacional	26.6.1 Número de informes nacionales de competitividad elaborados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
5	3.3.1.1.27.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación		OMC-OMPI	89.47%	100.00%	ADELANTO	
1	27.1 Impulsar la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio	27.1.1 Impulsar la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio		89.47%	100.00%	ADELANTO	Se coordinó con autoridades de capital información sobre la implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio.
6	3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas		OMC-OMPI	75.00%	100.00%	ADELANTO	
1	28.1 Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	28.1.1 Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas, entre otros		75.00%	100.00%	ADELANTO	
7	3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES		OMC-OMPI	50.00%	50.00%	100.00%	
1	29.1 Gestión de actividades encaminadas a diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación incluyendo en materia de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a las PYMES, entre otros	29.1.1 Diseño y ejecución de un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a las PYMES, entre otros		50.00%	50.00%	100.00%	
8	3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual		OMC-OMPI	80.43%	100.00%	ADELANTO	
1	30.1 Gestiones a favor de las actividades relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional	30.1.1 Gestiones a favor de las actividades relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional		75.14%	100.00%	ADELANTO	Se continuó coordinando el seminario regional sobre Pesca y el seminario nacional sobre remedios comerciales que tendrán lugar en San Salvador. Se coordinó la participación de funcionarios en la próxima reunión del Comité de Facilitación del Comercio, la participación de un funcionario en el Curso sobre Cadenas Globales, la participación de funcionarios en el Seminario Regional sobre P.I. para jueces y fiscales de América Latina, el I Foro de la OMPI para Jueces de P.I., el Taller Subregional de Marcas para Centroamérica y República Dominicana, entre otros. Se coordinó el Taller subregional de formación en aspectos económicos y uso estadístico de la información de PI a realizarse en San Salvador y se gestionó el apoyo de Corea para actividades del Centro de Mediación y Arbitraje de Corea.
2	30.2 Eventos relacionados a la cooperación en materia de comercio internacional	30.2.1 Eventos relacionados a la cooperación en materia de comercio internacional		85.71%	100.00%	ADELANTO	
9	3.3.1.1.31. E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.		OMC-OMPI	75.00%	75.00%	100.00%	
1	31.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas	31.1.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con		75.00%	75.00%	100.00%	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso	discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto					
10	3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)		OMC-OMPI	69.97%	97.10%	ADELANTO	
1	35.1 Coordinación con POLICOM, DATCO e instituciones relacionadas para la participación en Comités Ordinarios y de Negociación de la OMC y Comités de la OMPI; asistencia a reuniones e informe de resultados en áreas prioritarias	35.1.1 Coordinación		63.90%	87.55%	ADELANTO	Se remitieron notificaciones de OTC y MSF, se coordinó notificación de licencias de importación; se coordinó con las autoridades de capital la 37a sesión del Comité de Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, la caja de herramientas para la gestión colectiva de derechos de autor y conexos, información en el marco del Comité de Patentes, de la Red CATI-CARD, adhesiones a tratados administrados por la OMPI, entre otros.
		35.1.2 Asistencia a reunión		70.81%	100.00%	ADELANTO	Se asistió a la 37a sesión del Comité de Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos y a la sesión del Órgano de Solución de Controversias.
		35.1.3 Informes		63.20%	77.60%	ADELANTO	Se remitieron los informes de la 37a sesión del Comité de Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos y de la sesión del Órgano de Solución de Controversias.
2	35.2 Elaboración de análisis o estudios y/o actividades relacionadas con las asignaciones especiales designadas por el Despacho	35.2.1 Elaboración de análisis o estudios y/o actividades relacionadas con las asignaciones especiales del Despacho		68.42%	100.00%	ADELANTO	- Se remitió información relativa a la imposición de una medida de salvaguardia provisional a productos de acero UE y Canadá por parte de la Unión Europea (UE) para productos siderúrgicos, debido principalmente a la reciente imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos (EE.UU.) a dichos productos. Se remitió información sobre noticias y artículos de El Salvador sobre la apertura de relaciones diplomáticas con China de diversas fuentes, así como información sobre la guerra comercial entre China y EE.UU.
3	35.3 Apoyo en participación en negociaciones de Acuerdos Comerciales, así como de otros Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones especiales de los Despachos	35.3.1 Apoyo en participación de acuerdos comerciales, así como de otros Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones especiales de los despachos		77.78%	100.00%	ADELANTO	Se remitió información requerida por la Ministra Rodríguez sobre los esquemas y preferencias arancelarias otorgadas por China a terceros países, así como los aranceles aplicados en dichos esquemas
4	35.4 Coordinación y seguimiento a temas en fase de exploración en la Organización Mundial del Comercio, incluyendo comercio electrónico, MIPYMEs, inversión, entre otros	35.4.1 Coordinación		79.07%	100.00%	ADELANTO	Se coordinó la participación CONAMYPE en el Foro Público de la OMC y se coordinaron consultas sobre Comercio Electrónico.
		35.4.2 Asistencia a reunión		64.00%	100.00%	ADELANTO	
		35.4.3 Informes		60.00%	100.00%	ADELANTO	
11	3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales		POLICOM	57.50%	100.00%	ADELANTO	
1	39.1 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur	39.1.1 Tratado Suscrito		100.00%	100.00%	100.00%	
2	39.2 Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador- Venezuela	39.2.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
3	39.3 Acuerdo Alcance Parcial El Salvador-Trinidad & Tobago	39.3.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		0.00%	100.00%	ADELANTO	
4	39.4 Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador con Bolivia	39.4.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		50.00%	100.00%	ADELANTO	El 24 de agosto se realizaron dos videoconferencias correspondientes a los Grupos Técnicos de Reglas de Origen y Acceso a Mercados donde se lograron avances en el Grupo Origen acordando entre las Partes 10 requisitos de textiles y la confección, quedando pendientes de dar respuesta para 5 requisitos; 7 requisitos específicos para luminarias LED y para medicamentos 5 requisitos acordados, quedando pendientes de respuesta para 3 requisitos. En el Grupo de Acceso se presentaron posiciones para medicamentos, azúcar, textiles-confección y luminarias LED por El Salvador y por parte de Bolivia leche en polvo, maíz amarillo y textiles-confección comprometiéndose las Partes para realizar las consultas internas y ser discutidas en próxima videoconferencia.
5	39.5 Propiedad Intelectual	39.5.1 Documento		80.00%	100.00%	ADELANTO	con la Secretaria de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República Lugar: Casa Presidencial Fecha: 22 de agosto 2018 El Ministerio de Economía, junto al Ministerio de Salud, Centro Nacional de Registros, así como con otras instituciones, se encuentran trabajando desde finales del año 2017, en un proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, consistente en adecuar una serie a de artículos de la mencionada Ley, a las necesidades nacionales vinculadas a salud pública y patentes, evitando el abuso que de momento existe por parte de algunos en los plazos de protección, y en los mecanismos de importación de los medicamentos. En dicha reunión se trabajó entre los técnicos del MINEC y SALJ la iniciativa de reforma, la cual es tendiente a permitir un mayor acceso de la población a medicamentos efectivos y a mejores precios; sin descuidar su calidad de los mismos. Buscando que las instituciones de salud pública puedan obtener una mayor oferta de medicamentos, ya sea en mercados locales o internacionales, respetando siempre los derechos de propiedad intelectual de los propietarios de patentes, lo que se traduciría en una mayor cobertura a todos los pacientes; especialmente para aquellos grupos de pacientes que padecen enfermedades tales como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), insuficiencia renal, hemofilia; cuyos tratamientos de atención requieren un alto costo, por lo innovador de los medicamentos que se utilizan.
6	39.6 Acuerdo Comercial con el Reino Unido	39.6.1 Acuerdo Comercial suscrito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
12	3.3.1.1.42.E Administrar Acuerdos Comerciales		DATCO	50.50%	50.50%	100.00%	
1	42.1 Presentar propuestas técnicas en materia de acceso y reglas de origen para mejorar las condiciones en las	42.1.1 Propuestas para mejorar las condiciones de acceso de los productos salvadoreños bajo los acuerdos comerciales presentados.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	que ingresan los productos salvadoreños bajo los acuerdos comerciales vigentes.	42.1.2 Propuestas de normativa relacionada con la implementación de las disposiciones de origen de las mercancías y procedimientos aduaneros relacionados con el origen de los ALC vigentes presentadas a nivel técnico.		40.00%	40.00%	100.00%	
2	42.2 Analizar y notificar normas, reglamentos técnicos y regulaciones sometidas a consulta nacional e internacional, así como las notificaciones ordinarias de la OMC.	42.2.1 Documentos notificados, de manera que las empresas puedan identificar los requisitos que deben cumplir en mercados externos.		50.00%	50.00%	100.00%	
3	42.3 Elaborar, publicar y dar seguimiento a los programas de desgravación arancelaria de los acuerdos comerciales en vigencia.	42.3.1 Programas de desgravación arancelaria publicados.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	42.4 Administrar la asignación de cuotas anuales y la emisión y control de las licencias de importación de los contingentes de productos agropecuarios.	42.4.1 Licencias de importación otorgadas a las empresas beneficiarias de contingentes arancelarios.		62.00%	62.00%	100.00%	
5	42.5 Contribuir en la administración del mecanismo de donación de alimentos e insumos agrícolas, en el marco de la Comisión consultiva sobre el manejo de donaciones.	42.5.1 Dictámenes de donaciones analizados.		50.00%	50.00%	100.00%	
6	42.6 Promover la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la administración de los acuerdos comerciales.	42.6.1 Informe de acciones que contribuyan a la incorporación del enfoque de género en la administración de los Acuerdos de Libre Comercio vigentes.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
13	3.3.1.1.43.E Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior		DATCO	44.44%	44.44%	100.00%	
1	43.1 Realizar actividades de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas de representantes de los sectores público y privado vinculado con el comercio exterior.	43.1.1 Actividades de capacitación realizadas		33.33%	33.33%	100.00%	
2	43.2 Asesorar a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior, sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos de Libre Comercio suscritos.	43.2.1 Asesorías realizadas		50.00%	50.00%	100.00%	
3	43.3 Brindar asesoría especializada a los sectores productivos sobre las disposiciones de origen contenidas en los Acuerdos de Libre Comercio vigentes, para contribuir a garantizar el acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales.	43.3.1 Empresas asesoradas sobre el cumplimiento de las disposiciones de origen cuentan con la información que asegure el acceso de sus productos en condiciones preferenciales a los mercados con los que se tiene Acuerdos Comerciales.		50.00%	50.00%	100.00%	
14	3.3.1.1.44.E Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial		DATCO	50.00%	50.00%	100.00%	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
1	44.1 Implementar el Plan de Trabajo del Sistema de Defensa Comercial.	44.1.1 Plan Trabajo del Sistema de Defensa Comercial implementado.		50.00%	50.00%	100.00%	
2	44.2 Analizar y elaborar documentación que fundamente los casos de solución de controversias y de defensa comercial.	44.2.1 Solicitudes de investigación en materia de Defensa Comercial y casos de solución de controversias atendidos.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
15	3.3.1.1.1.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios		DIECO	57.29%	58.86%	ADELANTO	
1	1.1 Atención a empresarios o agentes externos que requieran de información económica	1.1.1 Número de reportes elaborados		50.00%	50.00%	100.00%	
2	1.2 Divulgación de estudios elaborados en materia económica, comercial, sectorial y de competitividad	1.2.1 Número de publicaciones elaboradas		64.58%	67.71%	ADELANTO	se publicaron las alertas económicas
16	5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas		OMC-OMPI	70.11%	86.91%	ADELANTO	
1	1.1 Elaborar informes de actividades	1.1.1 Informe		66.67%	73.81%	ADELANTO	Se enviaron los informes correspondientes a los Titulares.
2	1.2 Reportes y/o gestiones administrativas	1.2.1 Reportes y/o gestiones administrativas realizadas		73.55%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron los reportes y gestiones administrativas correspondientes al mes de julio de 2018.
17	3.3.1.1.2.O Fortalecimiento del recurso humano		DIECO	50.00%	50.00%	100.00%	
1	2.1 Capacitaciones para el fortalecimiento del recurso humano	2.1.1 Número de capacitación atendidas (al menos una capacitación en materia de enfoque de género)		50.00%	50.00%	100.00%	
18	5.5.1.1.2.O Transformación Productiva con igualdad de género		OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%	
1	2.1 Promoción de la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio internacional: por un lado facilitando la participación de las mujeres como exportadoras y por otro contribuyendo al cumplimiento de los derechos laborales	2.1.1 Identificación de agendas o normativas futura		100.00%	100.00%	100.00%	
		2.1.2 Definir el mecanismo mediante el cual es posible proponer la incorporación del enfoque de igualdad de género		100.00%	100.00%	100.00%	
		2.1.3 Elaborar propuestas para incorporar el enfoque de Género en alguna agenda o en alguna normativa relacionada con el comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	2.2 Incorporación del enfoque de igualdad de género en los proyectos que se estén realizando y de otros que se pretendan desarrollar en el posicionamiento de la Propiedad Intelectual como elemento clave para el desarrollo productivo nacional	2.2.1 Identificar proyectos en donde se puede implementar el enfoque de igualdad de género dentro del posicionamiento de la Propiedad Intelectual		100.00%	100.00%	100.00%	
		2.2.2 Definir el mecanismo a implementar tanto para el fortalecimiento de capacidades como para el desarrollo organizacional en el territorio, en el marco del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad de género		100.00%	100.00%	100.00%	
		2.2.3 Implementación del mecanismo a desarrollar para el fortalecimiento de capacidades como el desarrollo organizacional en el territorio, en el marco del posicionamiento de la Propiedad Intelectual.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		para generar los espacios con enfoque de igualdad de género					
19	3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones		DIECO	69.23%	100.00%	ADELANTO	
1	3.1 Elaboración de documentos y otras solicitudes de los titulares, otras direcciones y de otras dependencias públicas	3.1.1 Número de solicitudes atendidas		69.23%	100.00%	ADELANTO	Se elaboró: 1.Datos generales Subsidio GLP-Comentarios Informe FUNDE 2. Análisis de IED Taiwán en El Salvador 3. Exp Sector Textil y Confección Año 2014-2018 Julio 4. Presentación Ley ZEE - Generalidades Municipios 5. Resultados preliminares de impacto de PUA según estimaciones CEPAL 6.Análisis económico de San Miguel respecto a los criterios de selección para conformar la Zona Económica Especial (ZEE) de la región sur oriental de El Salvador 7. Documento Económico sobre Anteproyecto de Ley de la Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador 8.Datos Empresas con potencial IED/Activos República Popular China en 9. Datos Empresas con potencial IED/Activos Taiwán en El Salvador 10. Presentación consolidada RPCH-SV 11.Información Viceministro 030918 Los documentos del 5-10 contienen información confidencial por lo tanto no se adjuntaron, por lo que se adjunta nota firmada que respalda la elaboración de los documentos.
20	3.3.1.1.4.O Seguimiento a la coyuntura económica		DIECO	66.67%	66.67%	100.00%	
1	4.1 Reportes sobre cobertura de medios	4.1.1 Número de reportes sobre cobertura de medios		66.67%	66.67%	100.00%	Se dio seguimiento a medios nacionales e internacionales en tema económicos y de competitividad
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.							
21	1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes		DNI	77.63%	75.00%	96.61%	
1	25.1 Incorporar nuevos Servicios en MiEmpresa.gob.sv (ventanilla virtual)	25.1.1 Servicios		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	25.2 Acercamiento estratégico y sistemático a los inversionistas establecidos en el país	25.2.1 Reporte		94.19%	100.00%	ADELANTO	Con las gestiones de la Subdirección se logró atender un total de 8 empresas, a las que se les apoyó en sus procesos aftercare y también en aquellos necesarios para el establecimiento de proyectos nuevos. Se continuó con el seguimiento al proceso ambiental de un nuevo proyecto de inversión y se sostuvo reunión con representantes de un nuevo proyecto con el fin de orientarlos sobre los procesos de tramitología que deberán gestionar en las distintas instituciones de gobierno y sobre los requisitos exigidos por la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.
3	25.3 Asistir al inversionista y brindar servicios de manera continua y sistemática en sus procesos de establecimiento.	25.3.1 Servicios prestados		88.71%	100.00%	ADELANTO	Se brindaron 205 servicios en la ONI a 119 empresas

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
4	25.4 Programa de promoción y sensibilización para el registro de la inversión y miempresa.gob	25.4.1 Publicaciones presentadas		50.00%	25.00%	50.00%	
5	25.5 Elaboración y presentación de propuestas de simplificación	25.5.1 Propuesta		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
22	3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada		DNI	66.67%	100.00%	ADELANTO	
1	40.1 Elaborar instructivo de Miempresa.gob.sv	40.1.1 Instructivo		100.00%	100.00%	100.00%	
2	40.2 Elaboración de Ley de Zonas Económicas Específicas	40.2.1 Anteproyecto de Ley		0.00%	100.00%	ADELANTO	
3	40.3 Elaboración de Ley de Comercio Electrónico	40.3.1 Anteproyecto de Ley		100.00%	100.00%	100.00%	
23	3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas		DNI	63.40%	69.70%	ADELANTO	
1	1.1 Evaluar y resolver solicitudes, bajo la Ley de ZF, LSI, LRDA, LI, LEJ	1.1.1 Empresa beneficiada		50.00%	81.67%	ADELANTO	I - Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización S.A de C.V. 2. Revocatoria de beneficios a) IESSA El Salvador S.A de C.V.3 Modificación de listado y ampliación de mercados a) Textiles Opico S.A de C.V. b) Next Wave El Salvador S.A de C.V. 4. Modificación de listado a) Pro Depto. El Salvador S.A de C.V. 5. Ampliación de instalaciones a) Confecciones El Pedregal S.A de C.V. 6. Suspensión de beneficios a) Industrias DL S.A de C.V. 7. Otorgamiento de beneficios a) Industrias Foam S.A de C.V. II - Ley de Servicios Internacionales (1): 1 Modificación de instalaciones: a) Sikes El Salvador LTDA. en la ONI se elaboraron 3 resoluciones de capital extranjero
2	1.2 Elaborar Informes de Desempeño de Zonas Francas	1.2.1 Informe elaborado		50.00%	50.00%	100.00%	
3	1.3 Monitoreo de empresas beneficiadas	1.3.1 Empresas monitoreadas		67.00%	66.84%	99.75%	Se han monitoreado 47 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 18,054 empleos directos y 9 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales que generaron un total de empleo de 2,874 y que sumados ambos regímenes generan empleo a 20,928 personas.
4	1.4 Elaborar Informes sobre empresas beneficiarias de la Ley de Zonas Francas	1.4.1 Informe elaborado		50.00%	50.00%	100.00%	
5	1.5 Elaborar Informes de cumplimiento de empresas beneficiarias de Ley de Servicios Internacionales	1.5.1 Informe elaborado		100.00%	100.00%	100.00%	
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.							
24	4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana		POLICOM	63.34%	100.00%	ADELANTO	
1	12.1 Formular y negocia instrumentos técnicos y jurídicos de Integración	12.1.1 Resoluciones de Comieco, ayuda memoria, documento		66.67%	100.00%	ADELANTO	Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes reuniones nacionales: •El 17 de agosto se llevó a cabo comité nacional para iniciar la revisión de las observaciones al RTCA



GOBIERNO DE EL SALVADOR

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	Económica Centroamericana, Unión Aduanera.						<p>de Registro de Productos Naturales Medicinales y Reconocimiento Mutuo. •El 22 de agosto se realizó reunión para continuar con la revisión de las observaciones al RTCA de Alimentos Registro e Inscripción. •El 31 de agosto se llevó a cabo reunión con el Ministerio de Salud para revisar las observaciones al RTCA de Alimentos Registro e Inscripción. Se realizaron 3 videoconferencias para revisar: Procedimiento de Envíos y Mercancías, RTCA Alimentos Procesados Registro e Inscripción y RTCA Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control. Durante la semana del 20 al 24 de agosto del presente año, en la ciudad de Guatemala, Guatemala se llevó a cabo la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana bajo la Presidencia Pro Tempore de Panamá, en la que se reunieron los siguientes grupos de trabajo: Grupo Técnico de Competencia, Grupo Técnico de Servicios e Inversión, Subgrupo de Medicamentos y Productos Afines, Subgrupo de Medidas de Normalización, Subgrupo de Medidas Sanitarias Fitosanitarias (Certificado Fitosanitario) y Mesa de Coordinadores de Registros. Asimismo, se reunieron los Directores de Integración. Grupo Técnico de Servicios e Inversión Durante la semana del 20 al 24 de agosto, en la ciudad de Guatemala, bajo la Presidencia Pro Tempore de Panamá, se reunió presencialmente el grupo de servicios a fin de elaborar un documento que identificara las disposiciones legales del Tratado de Inversión y Comercio de Servicios a ser negociado con Panamá. Se adjunta documento acordado por los países de Centroamérica, a excepción de Nicaragua, que envió observaciones posteriormente. Grupo Técnico Arancelario-Con fecha 8 de agosto se envió a ODASP muestra de papel multicapas utilizado en la fabricación de envases para bebidas como leche y jugos, entregada en la visita que realizó el GRUTECA a la planta de DOS PINOS en Costa Rica, en la III RUA, realizada en Costa Rica en junio recién pasado.-Con fecha 20 de agosto se circuló a Centroamérica vía correo electrónico dos análisis y clasificación arancelaria emitidos por nuestra DGA a las siguientes muestras: Arroz parbolizado Tierra Noble y alambre trefilado entregadas por Guatemala. -El 22 de agosto se circuló a Centroamérica vía correo electrónico propuesta de apertura para el papel multicapas solicitado por Costa Rica, con cambios sugeridos por nuestra DGA tomando en cuenta la información técnica del producto y las especificaciones determinadas por el Laboratorio, considerando que todas las características deberían quedar plasmadas en el texto del inciso. Esa misma fecha se circuló a Centroamérica vía correo electrónico análisis y clasificación arancelaria emitida por nuestra DGA a las muestras de láminas de hierro y acero entregadas por Guatemala. -Se actualizaron las agendas comentadas del Comité de Política Arancelaria (CPA) que se</p>



GOBIERNO
DE EL SALVADOR

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							utilizaría en las negociaciones de la Ronda de Unión Aduanera que se llevó a cabo en Panamá la semana del 21 al 23 de agosto de 2018.
2	12.2 Desarrollar Mecanismos y procedimientos de simplificación y agilización de operaciones de comercio exterior para facilitar el comercio.	12.2.1 Documento, ayuda memoria		60.00%	100.00%	ADELANTO	El día 21 de agosto se realizó en la sala de reuniones de la Dirección de Política Comercial una reunión entre las autoridades de DGA, DGII, MAG, DGME y MINEC para hacer un análisis del modelo fronterizo para el Puesto Fronterizo Integrado de Anguiatú – La Ermita .En dicha reunión se discutieron los aspectos críticos para poder construir el PFI que cumpla con los requisitos necesarios para agilizar el comercio entre Guatemala y El Salvador. -El día 27 de agosto se realizó en la sala de reuniones de la Dirección de Política Comercial reunión de revisión de las posiciones observadas por Honduras a la Resolución 17. En esta reunión estuvieron presentes funcionarios de DGA, DGII y MINEC. Se revisaron todas las posiciones presentadas por Honduras y se llegó a consenso nacional en todas, las cuales fueron posteriormente remitidas a SIECA para que se informe a Honduras sobre la posición de El Salvador.

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

Programa presupuestario: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva							
25	2.2.2.1.2.E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial		FONDEPRO	0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
1	2.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES	2.1.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES		0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
2	2.2 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID (Corredores Productivos)	2.2.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID (Corredores Productivos)		0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
3	2.3 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES	2.3.1 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES		0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
4	2.4 Aprobar fast track de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán	2.4.1 Aprobar fast track de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán		0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
5	2.5 Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán	2.5.1 Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán		0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
26	2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA		DFP	65.06%	75.17%	ADELANTO	
1	3.1 Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación	3.1.1 Número de empresas que participan en procesos de diagnóstico de potencialidades y limitaciones para acceder a créditos y a mercados nacional e internacional		50.00%	79.55%	ADELANTO	En el mes de agosto, se realizó 1 Diagnóstico Empresarial para explorar sobre otras necesidades que tiene la empresa que requiere un financiamiento: 1. A la empresa CENTRO CARDIOMETABOLICO S.A. DE C.V., se le apoyó en la elaboración de diagnóstico y se brindó asesoría en relación a la preparación de condiciones previas para la adquisición de financiamiento para la adquisición de equipo + capital de trabajo por un monto estimado de \$ 50,000.00 dólares.
		3.1.2 Número de asesorías brindadas para obtención de trámites, permisos de funcionamiento, para vinculación a mercados nacional e internacional, gestión de financiamiento y cofinanciamiento		51.53%	100.00%	ADELANTO	La oficina de atención empresarial CRECEMOS TU EMPRESA, en el mes de agosto, logró que con las asesorías brindadas en temas de Financiamiento y cofinanciamiento, las empresas:-D'EMPAQUE, S.A de C.V., obtuviera su financiamiento por un monto de \$322,000.00 en Banco Agrícola para compra de inmueble donde se construirá planta de producción, bodegas y oficinas administrativas. Inicialmente se había gestionado con Bandedal, pero BA ofreció mejores condiciones, como: plazo y tasa de interés, por lo que se contrató con BA el crédito.-Industrias Cámicas PINELI, S.A de C.V, solicitud en Banco Atlántida por un monto de \$11,200.00. Destino: compra de equipo para procesamiento de embutidos. Actualmente en proceso.Como producto de las asesorías en Financiamiento se han logrado el interés de poder gestionar potenciales financiamientos con BANDESAL para las siguientes empresas:-Agroindustrias San José para la adquisición de maquinaria peletera, por un

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							monto aproximado de \$ 250,000.00 dólares.-Tacachico Internacional para la adquisición de equipo + capital de trabajo por un monto de \$ 100,000.00-CONTEL S.A DE C.V. por un monto de \$ 75,000.00 dólares para la adquisición de inmueble. -CCM SA DE CV por un monto de \$ 50,000.00 para compra de equipo especializado. Para otros Bancos:- Fortune Investments (Bco. Agrícola e Hipotecario) para consolidación de deuda por un monto de \$ 275,000.00 Dólares.Para lograr PERMISOS Y FACTIBILIDADES, se asesoró a las empresas:-ECOPUNTO, factibilidad de Calificación de Lugar para la gestión de permiso de funcionamiento.-UNIFORMES GABRIELA y NATURANDINA S.A. DE C.V., Calificación para incentivos fiscales por internación de equipo.-La empresa RODIM a partir del incremento en su participación en el mercado internacional requiere definir sobre la posibilidad de acceder a los beneficios de DPA o ZONA FRANCA, para lo cual se le vinculó con DNI-ONI bajo el acompañamiento de la oficina CRECEMOS TU EMPRESA. El Laboratorio exporta un aproximado de 3.5 millones de dólares.La Gerencia de Fomento Productivo Territorial, a través de la Unidad de Vinculación de Negocios ha brindado durante el mes de agosto, 10 asesorías a 9 empresas entre productoras y compradoras a fin de lograr generar negocios.
		3.1.3 Número de asesorías en gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento a empresas lideradas por mujeres		77.68%	100.00%	ADELANTO	En agosto se registraron 12 asesorías para 7 empresas lideradas por mujeres en los temas de Financiamiento-Cofinanciamiento: Adquisición de inmuebles, equipo de producción, financiamiento para capital de trabajo y de exportación con BANDESAL; Trámites: Permiso Ambiental y exportación hacia la Región sur de México.
2	3.2 Promoción y orientación de los servicios y programas del MINEC para el desarrollo empresarial	3.2.1 Número de eventos de divulgación de la Oficina CRECEMOS TU EMPRESA con gremiales empresariales o Instituciones de gobierno		52.00%	48.00%	92.31%	Para el presente mes se participó en reunión conjunta con RREE con el Presidente y Directora Ejecutiva de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN EL SALVADOR, con el objetivo de promover los servicios de la Oficina de Atención empresarial CRECEMOS TU EMPRESA a empresas agremiadas en dicha Cámara, para fortalecer la relación Comercial entre El Salvador y España así como los demás países de la Unión Europea, visto que nuestro país no ha aprovechado los TLC con la Unión Europea. A partir de la reunión se estará provocando un evento informativo para los socios agremiados de la cámara con posterior fecha a definir.
		3.2.2 Número de asesorías sobre servicios y programas del MINEC para el desarrollo de negocios a través del Centro de Atención Telefónica Empresarial		68.86%	100.00%	ADELANTO	En el mes de agosto, se realizaron 290 gestiones telefónicas: - 47 gestiones de asesoría para formalización de negocio a través del portal MIEMPRESA.GOB.SV, - 177 requerimientos de Información sobre servicio que brinda la oficina CRECEMOS TU EMPRESA, - 66 gestiones de PROMOCIÓN ante empresas, para promoción ampliada de los proyectos, programas y servicios que ofrece el Ministerio de Economía. El objetivo de las gestiones telefónicas es captar demanda para las diferentes

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							ventanillas de CRECEMOS TU EMPRESA a través de la asesoría en línea a los usuarios sobre requisitos, pasos a seguir sobre diferentes trámites como permisos de funcionamiento, registros sanitarios además de explicar a los usuarios de MI EMPRESA.GOB, el pago en línea la solvencia de la Digestyc, renovación de matrícula, solicitud por el cambio de domicilio de la empresa; de igual manera se les vinculan con los diferentes contactos y técnicos encargados de las diferentes instituciones como: CNR, Ministerio de Hacienda, ISSS, Digestyc etc. Al respecto, se reportan 12 vinculaciones de empresas a los asesores de las diferente ventanillas de servicios de CRECEMOS, contactadas por el CATE.
3	3.3 Capacitaciones para el fortalecimiento de empresas asesoradas	3.3.1 Número de capacitaciones a empresas		50.00%	50.00%	100.00%	El pasado mes de junio se brindó capacitación a socios de la Cámara Alemana Salvadoreña, en temas de exportación, registro de marca y financiamiento para la exportación. Las Instituciones que desarrollaron temáticas: 1) CRECEMOS TU EMPRESA, ventanilla exportaciones e inversiones: "Trámites, requisitos y pasos a seguir". 2) Centro Nacional de Registros: Registro de Marcas. Registro de propiedad intelectual. 3) BANDESAL: Herramientas de financiamiento para la exportación. En agosto se canceló la capacitación que se había programado para empresas del CDMYPE de ILOBASCO, donde se impartirían temas de Empaque para diversos productos como artesanía y alimentos. Se coordinarán esfuerzos con el CNR y la Universidad Don Bosco. La fecha será redefinida por el CDMYPE, puesto que la convocatoria a las empresas tuvo sus inconvenientes y desde el territorio se solicitó reprogramarla para una nueva fecha.
		3.3.2 Número de Talleres de formación sobre igualdad y autonomía económica de la mujer miembro de empresas o de proyectos atendidos por DFP		100.00%	66.67%	66.67%	Se encuentra en trámite la gestión de otras capacitaciones para empresas lideradas por mujeres
27	2.2.2.1.5. E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).		DFP	63.06%	56.67%	89.87%	
1	5.1 Promover y fortalecer las inversiones productivas en Municipios de las Mancomunidades	5.1.1 Número de Proyectos de inversión productiva de las Mancomunidades formulados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al 31 de agosto/2018, se ha logrado avances en distintos porcentaje en su formulación. Dos más se encuentra en espera de gestionar su formulación. 1-) Se realizaron entrevistas a profundidad del estudio de mercado del proyecto "diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Polita, Nueva Concepción" (UES, mancomunidad Cayaguana, modalidad tesis). El avance a la fecha es de un 30%. 2-) En el proyecto "diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Landaverde, Tejutla" (UES, mancomunidad Cayaguana, modalidad horas sociales), se validó el estudio final, haciéndole ciertas observaciones que tienen que superar. El avance a la fechas es de un 80%.



GOBIERNO DE EL SALVADOR

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							<p>3-) Se realizó la 4ta visita a Santa Rosa Guachipilín (UES, mancomunidad Trifinio, trabajo de cátedra) para el proyecto "Ampliación y mejoramiento del parque recreativo Los Ranchos", para realizar un reconocimiento de posibles circuitos turísticos dentro del municipio. El avance a la fecha es de un 20%.</p> <p>4-) Los estudiantes UES entregaron el anteproyecto para la formulación del proyecto "estudio de factibilidad ecoparque turístico Chinchontepec, Tepetitán" (UES, mancomunidad Jiboa, modalidad proyecto de cátedra), haciéndole pocas observaciones la mancomunidad Jiboa y MINEC. El avance a la fecha es de un 15%.</p> <p>5-) El estudio de mercado del proyecto del "diseño de taller-escuela telares artesanales en San Sebastián" (UES, mancomunidad Jiboa, tesis) fue finalizado. El avance del proyecto es de un 45%.</p> <p>6-) Los estudiantes UES entregaron el anteproyecto para la formulación del proyecto "estudio de factibilidad para eco parque turístico Pajonal" (UES, mancomunidad Trifinio, trabajo de cátedra), haciéndole pocas observaciones la mancomunidad Trifinio y MINEC. El avance a la fechas es de un 15%.</p> <p>Se realizó visita a La Palma y San Ignacio (UJMD, mancomunidad Trifinio, trabajo de cátedra) para realizar un reconocimiento de posibles circuitos y proyectos turísticos dentro de la mancomunidad Cayaguaunca</p> <p>Se sostuvo reunión con personal técnico de CDMYPE Cayaguaunca, para sondear posibles proyectos turísticos a formular con la UJMD</p> <p>Se sostuvo reunión con personal docente de UJMD para analizar la posibilidad de formular uno o dos proyectos turísticos en la mancomunidad Cayaguaunca.</p> <p>Lo más probable que suceda es que la meta del POA no se cumpla, esto debido a que es demasiado elevada y no contamos con fondos para la contratación de formuladores de proyecto. Lo único posible ha sido el apoyo que gentilmente están brindando estudiantes universitarios a nivel de horas sociales o tesis.</p>
		5.1.2 Número de acciones para promover proyectos de inversión, ante inversionistas nacionales y extranjeros		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Para el mes de agosto no ha habido avancen en la gestión de identificación de potenciales inversionistas, debido a que los proyectos no están finalizados para promoverlos.
		5.1.3 Monitoreo y seguimiento a perfiles de proyectos promovidos ante salvadoreños en el exterior e inversionistas extranjeros		50.00%	50.00%	100.00%	<p>Entre julio y agosto, se realizaron acciones que dejaron resultados en el tema de Asesorías para la inversión y exportaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se presentó el informe para CONMIGRANTES octubre 2017 – Junio 2018; donde se presentaron las principales acciones de MINEC y entidades adscritas al ministerio en beneficio de las familias migrantes. • Se ha gestionado acercamiento con la Presidenta de la Cámara Franco Salvadoreña de Comercio e Industria para

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							<p>coordinar acciones conjuntas de apoyo a los empresarios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se está coordinando con RREE, acciones para posible evento con exportadores con CONAMYPE y Consulado de El Salvador en Los Ángeles, California para potenciar enlaces comerciales, tentativamente para próximo mes de noviembre 2018. Actividades iniciativas exportadoras julio 2018 • Se ha invitado a 32 empresas exportadoras y no exportadoras atendidas por CRECEMOS, a participar en el Programa de Misiones Comerciales de la CAMARASAL, de las cuales 10 mostraron interés y 6 enviaron finalmente sus formularios de inscripción llenos a la Cámara, quienes evaluarán su posibilidad de participación en las misiones. • Se elaboraron 3 diagnósticos de exportación a empresas: CAFECOYO SA DE CV, SCAES DE RL y TACACHICO INTERNACIONAL
2	5.2 Concursos para apoyo a proyectos y empresas con los fondos de corredores productivos	5.2.1 Número de Instrumentos requeridos para desarrollar concurso de fondos no reembolsables, que cuentan con criterios de género para facilitar la participación de mujeres		100.00%	100.00%	100.00%	Bases de concurso 2018 actualizadas y subidas en la web del MINEC para que potenciales beneficiarios presenten iniciativas.
		5.2.2 Número de proyectos participantes del concurso de fondos del programa Corredores Productivos 2018, premiados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<p>Actualmente las 11 iniciativas que pasaron el Comité Evaluador de Iniciativas de Proyectos (CEIP), están en la etapa de formulación de proyectos, se les asignó un consultor de la base de consultores aprobada por el BID. El personal técnico de la Dirección de Fomento Productivo está desarrollando acciones de seguimiento para revisar avances del proceso de dicha formulación de proyectos.</p> <p>Se obtuvo por parte de los dueños de los proyectos a formular, la idea concreta de su proyecto, levantamiento de información preliminar, revisión de presupuesto o fondo solicitado.</p> <p>Se elaboraron opiniones técnicas sobre presupuestos presentados por los consultores, se ha verificado si los montos son coherentes con la inversión, si se cumplirá los objetivos con las inversiones previstas, si cumplen con lo establecido.</p>
		5.2.3 Número de proyectos con inversiones productivas ganadores de concursos 2017, en ejecución financiera y técnica		50.00%	50.00%		<p>Se ha gestionado el pago de \$557,064.18 para los beneficiarios ganadores del concurso de Corredores Productivos 2017, por lo cual se estima un avance de entrega de recursos del 66.40% con respecto a lo proyectado a desembolsar este año, por \$839,003.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres cooperativas recibieron el 2º desembolso después de haber superado observaciones a liquidación del primer desembolso. • Se entregó a FONDEPRO, dos liquidaciones de cooperativas para tramitar el segundo desembolso, actualmente se encuentra en revisión del analista de Seguimiento y Desembolso. En la DFP se encuentran en revisión las restantes liquidaciones para poder trasladarlas posteriormente a FONDEPRO. • Los proyectos cofinanciados del 2017 contemplan: la Construcción y equipamiento de 2 Centros de Acopio; Readección de planta de procesamiento,

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							adquisición de tres motores para las lanchas con una capacidad de 45 hp y compra de los equipo de refrigeración para cuarto frío, entre otros temas los cuales tienen un avance de ejecución del 90% del primer desembolso que se les entregó.
3	5.3 Fortalecimiento Institucional y empresarial para el desarrollo de fondos del Programa Corredores Productivos	5.3.1 Número de Reportes sobre la asistencia técnica, buenas prácticas de manejo de productos, asociatividad y comercialización, brindadas a 3 Asocios de Cooperativas (ACPETAMAR, OSTREROS Y ZOMPOPERO)		50.00%	75.00%	ADELANTO	Se recibió la no objeción de TDR's de técnicos de producción, de calidad y coordinador, equipo asignado a CENDEPESCA, se hizo la publicación a través del sitio web de COMPRASAL, se han recibido alrededor de 23 CV los cuales serán evaluados en el mes de septiembre. Los tres sociólogos contratados entregaron el primer reporte que incluye, entre otras cosas: resumen de las primeras reuniones que están sosteniendo con los miembros asociados de las cooperativas asignadas, borrador de primer informe diagnóstico, bitácoras de reuniones sostenidas con cada cooperativa, lista de asistencia y fotografías de las reuniones, grupos focales, entrevistas, etc.
		5.3.2 Número de capacitaciones desarrolladas para fortalecer capacidades técnicas del personal de la DFP		40.00%	80.00%	ADELANTO	En fecha del 14 al 17 de agosto se llevó a cabo el "Taller sobre aspectos técnicos en la formulación de proyectos acuícolas con sistemas de producción intensiva", en la que se tuvo participación de técnicos del MINEC (Dirección de Fomento Productivo Y FONDEPRO), MAG/ CENDEPESCA y formuladores de proyectos de la base de consultores BID; hubo un total de 24 participantes quienes obtuvieron conocimiento sobre los elementos importantes a considerar en la formulación de proyectos en sistemas intensivos de producción de la cadena acuícola. Se finalizó el taller con una gira de campo en Jiquilisco para ver las condiciones de los sistemas actuales de cultivo y sus consideraciones. Del 21 al 24 de agosto, técnicos de MINEC/DFP, MAG/CENDEPESCA y productores acuícolas participaron en el XII Simposio Centroamericano de Acuicultura, desarrollado en la ciudad de Choluteca, Honduras. En total participaron 16 personas. La temática desarrollada: producción mundial de camarón, alimentación sostenible, estrategias de producción, entre otros.
		5.3.3 Número de capacitaciones para el mejoramiento de las competencias laborales a empresas de la Franja Costero Marina		66.67%	0.00%	0.00%	
4	5.4 Herramientas de gestión para la ejecución de Programa de Corredores productivos	5.4.1 Número de Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados		100.00%	0.00%	0.00%	Hubieron segundas observaciones a las dos consultorías relacionadas con el primer producto referido a los Manuales de implementación de las cadenas: Acuícola y pesca artesanal. Está en proceso de subsanación por parte de los consultores a dichas observaciones.
		5.4.2 Plan de difusión y visibilidad del programa Corredores productivos, elaborado y en implementación		50.00%	100.00%	ADELANTO	Al 31 de agosto, se ha recibido el producto 3 y 4 de la consultoría, actualmente están en proceso de revisión por parte de la Gerencia de Comunicaciones y DFP. Se ha creado una cuenta en Facebook y Twitter oficial del Programa Corredores Productivos.

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		5.4.3 Levantamiento de línea base del programa Corredores Productivos		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se realizó presentación de la Estrategia de Comunicación ante el Comité Técnico del Programa. Se recibió de parte del consultor el producto 3 y producto 4 el cual está en revisión por parte de la DFP.
5	5.5 Sistemas de seguimiento y Monitoreo	5.5.1 Diseño de la aplicación informática para el monitoreo, seguimiento y evaluación de las unidades económicas de C.P.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Los TDR's están proceso de revisión por parte de la DFP
		5.5.2 Sistema de seguimiento a inversiones productivas (DFP) diseñado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Los TDR's están proceso de revisión por parte de la DFP
		5.5.3 Sistema de gestión de riesgo del Programa Corredores Productivo diseñado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Está pendiente de definir TDR's por parte de la DFP
28	2.2.2.1.9. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.		FONDEPRO	62.06%	58.53%	94.31%	
1	9.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES	9.1.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES		44.12%	47.06%	ADELANTO	Este proyecto está sustituyendo al proyecto "2-E" a partir de agosto según re-programación autorizada en base al "Instructivo para la regulación del ciclo presupuestario". A la fecha se han colocado 16 proyectos (incluye concursos) por un total de \$442,597.56, según el siguiente detalle: en el período de enero a Agosto 2018 se colocaron 6 proyectos por un total de \$207,748.06 en las líneas de Calidad e Innovación y Tecnología; beneficiando así a una mediana, una micro-empresa y 4 pequeñas empresas de los sectores: Alimentos y Bebidas, Químico Farmacéutico y Cosmética Natural, Textil y Confección. Asimismo fueron aprobados 10 proyectos de concursos por un total de \$234,849.50, detallados de la siguiente manera: 5 proyectos del Concurso Innovatics I por \$122,349.50 y 5 proyectos del Concurso Innovaemprende por \$112,500; apoyando de esta manera a 5 emprendedores, 2 medianas empresas y 3 pequeñas empresas de los sectores siguientes: Agroindustria, Alimentos y Bebidas, Plástico, Químico Farmacéutico y Cosmética Natural, Servicios Empresariales y Textil y Confección. Es importante también mencionar que en el período de enero a julio se colocaron con fondos Taiwán un proyecto por un monto de \$14,725.99 en la línea de Innovación y Tecnología, apoyando de esta manera a una pequeña empresa del sector Alimentos y Bebidas.
2	9.2 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID (Corredores Productivos)	9.2.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID (Corredores Productivos)		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	9.3 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES	9.3.1 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES		80.00%	70.00%	87.50%	En el período de enero a julio se han colocado 7 fast Track por un monto total de \$10,814.95 en las líneas de apoyo: Calidad, Innovación y Tecnología y Desarrollo de Mercados, beneficiando así a 2 medianas, una microempresa y 4 pequeñas empresas de los sectores: Alimentos y Bebidas, Químico Farmacéutico y Cosmética Natural, Servicios Empresariales y Textil y Confección. En el mes de agosto no se colocaron iniciativas Fast Track,

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							debido a retrasos en la entrega de documentación por parte de los beneficiarios. Es importante también mencionar que en el período de enero a julio se colocaron con fondos Taiwán 3 fast Track por un total de \$8,460.00 en las líneas de Innovación y Tecnología, Desarrollo de Mercados y Productividad, apoyando así a una pequeña y dos medianas empresas de los sectores: Alimentos y Bebidas, Servicios Empresariales y Textil y Confección.
29	1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica		DICA	50.00%	50.00%	100.00%	
1	14.1 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Textil y Confección	14.1.1 Realización de diseño del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Textil y Confección		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	14.2 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Plástico	14.2.1 Realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		14.2.2 Encuesta nacional de la industria del plástico y plan nacional de reciclaje de plástico		50.00%	50.00%		
3	14.3 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Química, Farmacia y Cosmética	14.3.1 Realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Química, Farmacia y Cosmética.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
30	1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos		DICA	100.00%	50.00%	50.00%	
1	15.1 Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado	15.1.1 Diseño del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		15.1.2 Adecuación de infraestructura y equipamiento		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		15.1.3 Operación del Centro		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	15.2 Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico de A&B	15.2.1 Realización del estudio de factibilidad del Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico de A&B		100.00%	100.00%		Ya se firmó el contrato de servicios para el "Estudio de Factibilidad para la Implementación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Industria de Alimentos y Bebidas en El Salvador", a ser financiado con el Convenio de Donación de Alimentos para el Progreso 2004 USDA, y fue contratada la Sociedad INFORMACIÓN Y DESARROLLO, S.L., (INFYDE). El informe final del contrato se recibirá en diciembre del presente año.
		15.2.2 Adecuación de Adecuación de infraestructura y equipamiento de Centro de A&B y equipamiento de Centro de A&B		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		15.2.3 Desarrollo y otorgamiento del premio Alimentos y Bebidas		100.00%	100.00%		
3	15.3 Desarrollar y otorgar el premio CIDTES	15.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio CIDTES		100.00%	0.00%	0.00%	La propuesta de la última versión de las bases del Concurso CIDTES 2018 remitida a FONDEPRO, ha sido devuelta con algunas observaciones las que serán trabajadas a efectos de obtener una versión consensuada para el lanzamiento del Fondo CIDTES.
31	1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
1	16.1 Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación	16.1.1 Realización de Diseño del Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación, módulo pesca y acuícola		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
32	5.5.2.1.22.E Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas		SOM	73.42%	91.89%	ADELANTO	
1	22.1 Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	22.1.1 Número de inspecciones y/o revisiones realizadas.		69.02%	69.29%	ADELANTO	Se hicieron 28 inspecciones y/o revisiones a comerciantes Sociales e individuales.
		22.1.2 Número de inspección y/o revisión especiales ejecutadas.		65.52%	100.00%	ADELANTO	No se realizaron auditorias especiales debido a que no hubo demanda de las Instituciones Públicas.
		22.1.3 Número de actas y/o informes de inspección y/o revisión efectuadas		68.69%	71.72%	ADELANTO	Se hicieron 28 actas y/o informes del proceso de inspecciones y/o revisiones realizadas a los comerciantes Sociales y Naturales.
2	22.2 Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	22.2.1 Fiscalizar de oficio a los emisores, administradores y gestores de Tarjetas de Crédito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	22.3 Procesos Jurídicos, Autos, Resoluciones y/o Oficios, Elaborados y Notificados	22.3.1 Número de Autos y/o resoluciones efectuados		68.69%	70.71%	ADELANTO	Sólo se elaboraron 22 autos y/o resoluciones, debido a que se dio respuesta a 49 solicitudes de información realizadas por Instituciones Gubernamentales que incluyen 25 personas naturales y 24 personas jurídicas.
		22.3.2 Número de Autos y/o resoluciones notificados.		81.60%	100.00%	ADELANTO	Se notificaron 83 Autos y/o Resoluciones, de los procesos de inspecciones y/o revisiones realizados a los comerciantes Sociales y Naturales.
		22.3.3 Número de Oficios o informes emitidos y enviados		90.31%	100.00%	ADELANTO	Se elaboraron 49 oficios o notas de respuestas, que fue la demanda de las diferentes Instituciones de Gobierno los cuales representan las solicitudes de verificación, revisión de expedientes, folio, fotocopias y preparación de respuesta de 25 personas naturales y 24 personas jurídicas
4	22.4 Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Jurídicos efectuados	22.4.1 Número de registros de inspecciones y/o revisiones, autos, resoluciones y/o oficios realizados		73.19%	100.00%	ADELANTO	Se realizó el registro de Inspecciones y/o revisiones, así como de los autos y/o resoluciones, notas y oficios del proceso administrativo realizadas de 104 comerciantes.
		22.4.2 Número de registros efectuados de empresas que presentan información.		84.50%	100.00%	ADELANTO	Se realizó el registro de 86 empresas que presentaron información y la creación de nuevos registros en el Nuevo Sistema de Registro de Empresas.
		22.4.3 Número de gestiones realizadas de búsqueda y asignación de expedientes		83.06%	100.00%	ADELANTO	Sólo se realizaron 25 gestiones de verificación, selección y asignación de expedientes a las Divisiones Técnica y/o Jurídica.
5	22.5 Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	22.5.1 Número de solicitudes evaluadas para la determinación de monto de fianza.		66.67%	100.00%	ADELANTO	
6	22.6 Gestión Administrativa	22.6.1 Plan de Trabajo y presupuesto 2019 elaborado y entregado		100.00%	100.00%	100.00%	
		22.6.2 Número de informes Mensuales de seguimiento elaborados		66.67%	66.67%	100.00%	Se elaboró el informe de seguimiento de metas del mes de agosto y se envió a GPDI y GF
		22.6.3 Número de informes para memoria de labores elaborados.		50.00%	100.00%	ADELANTO	
33	1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo		DICA	63.64%	70.91%	ADELANTO	
1	27.1 Programa de conducción estratégica sectorial	27.1.1 Operación de Células Sectoriales		63.64%	70.91%	ADELANTO	Se realizaron 5 asistencias técnicas a empresas, según el siguiente detalle: 3 Asistencias Técnicas al Sector al Sector Alimentos y Bebidas y 2 Asistencias Técnicas al Sector Química, Farmacia y Cosmética Natural. Con estas

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							acciones se apoyó en proporcionar asistencia técnica para: Informe técnico de nuevos producto, Diagnóstico Tecnológico, Informe técnico de capacitación de BPM, Informe Técnico de adecuación de áreas y Actualización de Diagnóstico de Calidad. Se reporta meta anticipadamente.
34	1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales		DICA	50.00%	90.00%	ADELANTO	
1	28.1 Desarrollo del Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN	28.1.1 Generación propuesta de imagen corporativa en empaques envases para PYMES PTP/ UTEC		50.00%	100.00%	ADELANTO	El proyecto se encuentra terminado, se realizó a través de la vinculación sistemática de "INVENTA DISEÑO IMAGEN UTEC", ciclo 1-2018 y se ejecutó para microempresas y cooperativas de los departamentos de San Miguel, Usulután y Santa Ana, de los sectores Alimentos y Bebidas, Química, Farmacia y Cosmética, Manufactura, Camaronicultoras, Metal Mecánica y Cuero. Se elaboraron las propuestas de identidad visual corporativas, que les generará ahorro, valorado en \$1,800.00 aproximadamente, totalizando una inversión de \$54,000.00. El proyecto contó con la participación de 20 mujeres empresarias, y 10 hombres empresarios. Lo anterior se realiza, como parte de las iniciativas que impulsa el Ministerio de Economía para acelerar y fortalecer la vinculación universidad-empresa y estimular los procesos de innovación orientados al mercado. La meta se reporta con avance anticipado.
2	28.2 Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL	28.2.1 Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB		50.00%	80.00%	ADELANTO	Al mes de agosto, se ha continuado con una segunda fase del Programa, con el CICLO II 2018 de la UDB, se realizó la primera sesión de trabajo entre empresario-UDB –DICA. El objetivo prioritario fue: Presentación de proyecto por parte del equipo DICA – UDB. Además, se elaboró por parte de cada grupo asignado a los empresarios el diagnóstico de la empresa y se obtuvo mapas conceptuales del prototipo a realizar de la marca. También se ejecutó la planificación estratégica del proyecto.
35	1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)		DICOPP	45.84%	75.00%	ADELANTO	
1	1.1 Coordinación y Seguimiento del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial y seguimiento y evaluación de los resultados	1.1.1 Sistema de Fomento de la Producción Empresarial en funcionamiento		66.67%	100.00%	ADELANTO	Elaboración de matrices de proyectos de corto y mediano plazo para cooperación con China: 8 proyectos presentados con montos de inversión y beneficiarios estimados.
2	1.2 Actualización y/o creación de nuevos programas al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	1.2.1 Actualizados y creados nuevos programas vinculados al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		66.67%	100.00%	ADELANTO	Diseño del perfil de programa de adopción tecnológica y/o mejoramiento de tecnologías existentes, para incrementar el nivel de productividad en las empresas de Alimentos y bebidas, Cosmética natural y Calzado. Formulación del proyecto de parques industriales sostenibles para acceder a fondos NAMA Facility. Preparación de Documento de Acción para la Unión Europea del Programa de innovación empresarial y emprendimiento innovador. Pre evaluación de candidatos para la Consultoría para la propuesta de incentivos y mecanismos de apoyo para la

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							promoción de inversiones de salvadoreños en el exterior para el desarrollo del mercado local e internacional.
3	1.3 Celebración de convenios de coordinación y cooperación con otras instancias.	1.3.1 Fortalecidas las relaciones interinstitucionales y de cooperación del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		0.00%	100.00%	ADELANTO	Elaboración de propuesta de Memorándum de Entendimiento para la transformación productiva entre China y El Salvador (español-inglés)
4	1.4 Coordinación y seguimiento del Comité de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial.	1.4.1 Sesiones Ordinarias del Comité de la Ley realizadas		50.00%	0.00%	0.00%	
36	1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND		DICA	100.00%	100.00%	100.00%	
1	1.1 Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	1.1.1 Al menos 25 MIPYMES mejoran su estrategia de comercialización con la nueva Imagen corporativa, Diseño publicitario y Diseño web Vinculación Universidad-Empresa fortalecida		100.00%	100.00%	100.00%	Al mes de agosto el proyecto continúa con la planificación del año 2019. Se ha iniciado la convocatoria para empresas del ciclo 1-2019, con los socios estratégicos que tiene el proyecto. Ellos son la Cámara de Comercio, Voces vitales, CDMYPES MATIAS, Crecemos tu empresa, FONDEPRO, y el "PLAN PADRINOS" que tiene el proyecto INVENTA REBRAND MATIAS con empresarios graduados y que se han identificado con el programa y que por ende proporcionen empresas para el ciclo 1-2019. Se ha trabajado con la Dirección de la Escuela de Diseño en la revisión de los protocolos y el proceso de reclutamiento y tamización de empresas que participaran en el ciclo 1/2019.
2	1.2 Vinculación sistemática de los proyectos y FONDEPRO	1.2.1 Al menos 50% de las Empresas tienen apoyo de FONDEPRO Línea Inventa Rebrand creada en Fondeprou		100.00%	100.00%	100.00%	
37	2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento		FONDEPRO	65.22%	100.00%	ADELANTO	
1	1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	1.1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento		65.22%	100.00%	ADELANTO	
38	1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad		DICA	0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
1	2.1 Publicaciones especializadas	2.1.1 Publicaciones especializadas en actividades de innovación y calidad		0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
2	2.2 Actividades de Difusión de la Dirección de Innovación y Calidad	2.2.1 Plan de comunicaciones de la DICA		0.00%	0.00%	SUSPENDIDO	
39	1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva		DICOPP	66.67%	90.00%	ADELANTO	
1	2.1 Tienda El Salvador Productivo para la comercialización de productos identitarios, en Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.	2.1.1 Tienda Aeropuerto en funcionamiento		75.00%	100.00%	ADELANTO	
2	2.2 Centro de innovación en diseño y empaques	2.2.1 Centro de innovación en diseño y empaques en funcionamiento		75.00%	100.00%	ADELANTO	
3	2.3 Seguimiento y coordinación de los programas: - Panchimalco Productivo - Exportar con Calidad	2.3.1 Programas en ejecución		66.67%	100.00%	ADELANTO	Elaboración de propuesta para establecimiento de líneas de producción y comercialización de productos elaborados en base al Paño Pancho (para corto y mediano plazo).
4	2.4 Línea Base de la Política de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva y Sistema	2.4.1 Línea Base de la PFDTP establecida		66.67%	100.00%	ADELANTO	Revisión Producto 3 y 4 de la consultoría de levantamiento de línea base de la Política. Evaluación de consultores para desarrollo de sistema

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	de Registro de beneficiarios de la PFDTP						informático de la Política. Gestión de información de indicadores y sistemas de monitoreo de los ejecutores de la Política previo al inicio de la consultoría del sistema informático
5	2.5 Propuesta de creación del fondo de transformación sectorial	2.5.1 Fortalecidos los mecanismos y herramientas de apoyo empresarial para la implementación de la PFDTP		50.00%	50.00%	100.00%	
40	1.1.2.1.3.O Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	3.1 Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres	3.1.1 Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.							
41	1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad		DICA	100.00%	100.00%	100.00%	
1	11.1 Programa de preparación para la acreditación Nacional de Organismos de evaluación de la Conformidad	11.1.1 Identificación de Certificaciones de interés para los sectores priorizados		100.00%	100.00%	100.00%	
		11.1.2 Gestión para la acreditación o reconocimiento de OEC en certificaciones de interés para los sectores priorizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		11.1.3 Formación de OEC para lograr acreditación en las certificaciones de interés para los sectores priorizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
42	1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión		DICA	56.58%	71.14%	ADELANTO	
1	12.1 Fase de Implementación: Ejecución del plan de formación	12.1.1 Fase de implementación: Ejecución del Plan de Formación		63.16%	92.28%	ADELANTO	En la fase de ejecución del Plan de Formación se realizaron los siguientes eventos como detalle: A) Puntos clave para presentar productos de calzado con miras a exportar, B) Beneficios y oportunidades de exportación de calzado a Suramérica, C) Identificando oportunidades de exportación de calzado y D) Refuerzo de codificación de materias primas y productos. Participando 21 empresas (Asistentes 5 mujeres y 22 hombres). Se reporta meta cumplida con anticipación.
		12.1.2 Programas de formación con socios estratégicos		50.00%	50.00%	100.00%	
43	1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT		DICA	92.36%	47.22%	51.13%	
1	18.1 Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT	18.1.1 Gestiones para la socialización del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico		100.00%	100.00%	100.00%	
2	18.2 Desarrollo de capacidad empresarial	18.2.1 Desarrollo de capacidad empresarial		66.67%	83.33%	ADELANTO	Se realizaron 4 eventos, correspondiente a las actividades relativas al fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales a través de talleres de formación, dirigido a Empresarios y Emprendedores como detalle: 1) "Retos Pixels animación", 2) "Retos Pixels videojuegos", 3) Retos PIXELS audiovisuales" y 4) "Formulación de

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							proyectos TIC y elaboración de presupuestos". Participando 36 emprendedores, 27 hombres y 9 mujeres. A la fecha del periodo de enero al mes de agosto, se tiene un acumulado de 547 empresas/emprendedores. Se reporta meta anticipada.
3	18.3 Desarrollar y otorgar el premio INNOVAEMPRENDE	18.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio Innovaemprende		100.00%	0.00%	0.00%	
		18.3.2 Desarrollo y otorgamiento del premio para empresariedad Femenina		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	18.4 PROGRAMA INNOVATIC	18.4.1 Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES		100.00%	0.00%	0.00%	En seguimiento al Programa INNOVATICS II, en el mes de agosto se realizó la ratificación de ganadores por parte del Consejo Directivo de FONDEPRO, siendo 5 los proyectos que serán beneficiados con un monto de cofinanciamiento no reembolsable de USD\$122,349.50 con el cual se apoyará la implementación y desarrollo de la solución TIC, una consultoría por diagnóstico y una auditoría durante un período de 6 meses para la implementación del proyecto. Son 4 proveedores TIC diferentes los que acompañan estos proyectos. La fecha de premiación de los ganadores se encuentra a disponibilidad de la agenda de los titulares. Avance del proyecto 95%.
		18.4.2 Elaboración de diagnósticos de capacidades técnicas para la ejecución de proyectos TIC		100.00%	100.00%		Se presenta el informe de 9 diagnósticos realizados de capacidades técnicas para la ejecución de proyectos TIC, enmarcada dentro de la ejecución del programa INNOVATIC. Debido a las modificaciones al presupuesto que sería utilizado para el financiamiento de las actividades del programa INNOVATICS 2, se limitó el apoyo únicamente a 5 proyectos de empresas y se disminuyó el monto presupuestado para la realización de diagnósticos.
5	18.5 PIXELS - Premio a la Animación Digital - E	18.5.1 Desarrollar y otorgar premio PIXELS a la animación digital en las categorías tradicional y pro		100.00%	0.00%	0.00%	En el mes de agosto se realizó el proceso de evaluación de 22 proyectos PIXELS PRO y 16 proyectos PIXELS TRADICIONAL en los rubros animación, audiovisuales y videojuegos. Esta evaluación estuvo a cargo del Comité Técnico integrado por 6 expertos internacionales, quienes revisaron cada carpeta de los proyectos y presenciaron el pitch de cada representante. Se ha remitido a Fondeprou los documentos y tabla de puntaje por categoría de los proyectos que fueron elegidos por el Comité Técnico Pixels Pro, a efecto de continuar con el proceso de evaluación del Comité Evaluador Fondeprou. (Programada para el 6 de septiembre); y posteriormente continuar con la ratificación del Consejo Directivo de Fondeprou para determinar los ganadores de esta edición. Avance del 50% de la meta.
		18.5.2 Desarrollo de proyecto de PIXELS CAPS VIDEO JUEGOS		100.00%	100.00%		
		18.5.3 Desarrollo de proyecto de PIXELS CAPS audiovisuales		100.00%	100.00%		Se ha elaborado el perfil del proyecto "Pixels Caps Audiovisuales".
		18.5.4 Retos Pixels: reconocimientos periódicos a la creatividad		50.00%	0.00%	0.00%	



GOBIERNO DE EL SALVADOR

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

#	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
6	18.6 Fomento y estímulo a la relación Universidad Empresa: Premio INVENTA - NOVUS	18.6.1 Desarrollo y otorgamiento del premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa		100.00%	0.00%	0.00%	
44	1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva		DICA	100.00%	0.00%	0.00%	
1	19.1 Gestiones para Creación de Normativas técnica para sectores priorizados	19.1.1 Gestiones para elaboración de normativas técnicas en sectores priorizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Las gestiones realizadas para la elaboración de normativas técnicas al mes de agosto son las siguientes: Norma de Calzado Escolar. El ANTS 61.111.01:18 CALZADO. Calzado Escolar. Especificaciones Técnicas y Métodos de Ensayo, cumplió los primeros 30 días (de 60) de consulta pública, coordinados por el OSN. A comienzos de octubre el CTN No. 111 conocerá las observaciones hechas durante la Consulta Pública. El CTN No.111, terminó el proceso de adopción de la Norma ISO 19952:2005 CALZADO. Vocabulario. En el mes de septiembre, se continuará con la revisión final para que el OSN pueda iniciar el proceso de consulta pública. Estándar de Competencia Laboral para sectores priorizados en la PFDTP. Se han continuado gestiones con el INSAFORP para llevar a cabo Proyecto Piloto que busca la generación de Estándares de Competencia en al menos 3 sectores priorizados: Alimentos y Bebidas, Química-Farmacia y Cosmética, Calzado y/o Industrias Creativas. Para el caso específico del sector farmacéutico, en el marco de la mesa sectorial, se han priorizado 2 competencias: Ingeniería de Procesos y Validación de métodos analíticas, a nivel de supervisor y de técnico, respectivamente. Con esta priorización, en conjunto con el INSAFORP se procederá a diseñar el estándar de competencia laboral correspondiente.
2	19.2 Gestiones para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador	19.2.1 Consultoría para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador		100.00%	0.00%	0.00%	Para el desarrollo de la actividad se elaboraron los TDR para la "Contratación de consultoría para la elaboración de anteproyecto de ley para el fomento de las Industrias Creativas de El Salvador". Actualmente estos términos de referencia estarán activos en el sitio web de COMPRASAL para recibir las ofertas el 10 de septiembre de 2018.
3	19.3 Gestiones para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico	19.3.1 Consultoría para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

Programa presupuestario: Generación de Información Estadística

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Subprograma 3.1: Gestión del Programa							
45	5.5.3.1.1.O Gestión del programa		DIGESTYC	66.40%	73.83%	ADELANTO	
1	1.1 Gastos comunes	1.1.1 Informes presentados sobre la ejecución de servicios institucionales y administración financiera		66.67%	69.44%	ADELANTO	Se ejecutaron 6 servicios administrativos y financieros relacionados a la ejecución presupuestaria, manejo de personal, trabajos de imprenta, almacén y emisión de solvencias.
		1.1.2 Documentos elaborados sobre planes, proyectos y divulgación de cifras estadísticas y del quehacer institucional		65.85%	85.37%	ADELANTO	Para dar a conocer el quehacer institucional y las actividades en materia de producción estadística, se elaboraron y difundieron dos boletines institucionales; asimismo, se elaboró un reporte que da cuenta de las actividades ejecutadas para el mes de julio programadas en el Plan Operativo 2018 y se presentó el documento de proyecto presupuestario y plan anual de trabajo 2019.
		1.1.3 Informes sobre procesos informáticos elaborados y/o actualizados para operatividad administrativa y/o de producción estadística		66.67%	66.67%	100.00%	Se ejecutaron cuatro procesos informáticos sustanciales que contribuyeron a la operatividad administrativa y de producción estadística, relacionados a análisis, desarrollo, mantenimiento de aplicaciones informáticas; tecnología y soporte técnico de software y hardware; captura y procesamiento de datos estadísticos y ubicación espacial de unidades cartográficas.
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.							
46	5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas		DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%	
1	5.1 Perfil de creación de la gerencia de estadísticas ambientales	5.1.1 Perfil de requerimientos y de funcionamiento del área especializada para la producción de estadísticas ambientales		100.00%	100.00%	100.00%	
2	5.2 Actualización de sistemas de estadísticas regionales	5.2.1 Estadísticas actualizadas en los sistemas regionales de información		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
47	5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)		DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%	
1	6.1 Medición multidimensional de la pobreza	6.1.1 Principales resultados de la medición multidimensional de la pobreza		100.00%	100.00%	100.00%	
48	5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda		DIGESTYC	100.00%	50.00%	50.00%	
1	7.1 Coordinación interinstitucional para la ejecución del censo de población y vivienda	7.1.1 Comunicación oficial de alto nivel para la ejecución del censo de población y vivienda		100.00%	100.00%	100.00%	
2	7.2 Actualización de la planificación del censo de población y vivienda	7.2.1 Planificación del censo de población y vivienda revisado y actualizado		100.00%	0.00%	0.00%	
3	7.3 Capacitación cartográfica	7.3.1 Personal capacitado para actividades cartográficas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
49	5.5.3.2.2.O Generación y publicación de estadísticas sociales		DIGESTYC	62.02%	72.51%	ADELANTO	
1	2.1 Generación y publicación de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples	2.1.1 Segmentos cartográficos actualizados		66.69%	69.38%	ADELANTO	Con el propósito de contar con una cartografía actualizada para identificar los hogares que son parte de la EHPM se actualizaron 139 segmentos cartográficos que servirán para la recolección de información de la EHPM 2018.
		2.1.2 Boletas diligenciadas		66.67%	79.33%	ADELANTO	Se diligenciaron 1,984 boletas que contienen información sobre las características demográficas, educativas, de empleo, salud, vivienda e ingreso de los hogares salvadoreños que residen en el país en el área urbana y rural. Dicha información es para el cálculo de indicadores sociales de país.
		2.1.3 Documento de cifras estadísticas de la EHPM elaborado		100.00%	100.00%	100.00%	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
2	2.2 Generación y publicación de estadísticas de hechos y actos vitales	2.2.1 Formularios recolectados y procesados		66.67%	69.23%	ADELANTO	Para la construcción de las estadísticas de hechos y actos vitales se recolectaron 14,102 formularios de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios.
		2.2.2 Base de datos construida con variables de hechos y actos vitales		33.33%	33.33%	100.00%	
3	2.3 Generación del registro único de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños	2.3.1 Registro oficial de víctimas depurado e integrado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	2.4 Publicación de estadísticas de género	2.4.1 Boletas diligenciadas y procesadas		66.52%	100.00%	ADELANTO	En el marco de la línea de base del proyecto Ciudad Mujer Joven, se han diligenciado 4,059 boletas en el mes de agosto.
		2.4.2 Documentos elaborados sobre cifras estadísticas de género		50.00%	66.67%	ADELANTO	
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas							
50	5.5.3.3.3.O Generación y publicación de estadísticas económicas		DIGESTYC	66.30%	64.65%	97.51%	
1	3.1 Generación de bases económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales	3.1.1 Boletas diligenciadas y procesadas		66.00%	65.60%	99.40%	Diligenciamiento y procesamiento de 1,260 boletas para el Índice de Precios al Productor.
		3.1.2 Bases de datos construida con variables económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales		65.79%	63.16%	96.00%	Se entregaron al BCR dos bases de datos económicas correspondiente al Índice de Precios al Productor, cuyo mes de referencia es julio/2018 y agosto/2016 a julio/2018, respectivamente.
2	3.2 Generación y publicación de índices económicos	3.2.1 Boletas diligenciadas y procesadas		66.70%	63.16%	94.70%	Recolección y procesamiento de 23,568 observaciones de precios para el cálculo del índice de precios al consumidor y la canasta básica alimentaria.
		3.2.2 Documentos de resultados de IPC y CBA elaborados		66.67%	66.67%	100.00%	Elaboración y publicación de dos boletines de indicadores económicos de IPC y CBA, cuyo mes de referencia es julio 2018.

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

Programa presupuestario: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.							
51	1.1.4.1.32. E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.		DHyM	79.31%	100.00%	ADELANTO	
1	32.1 Revisión de la Legislación relacionada a hidrocarburos	32.1.1 Anteproyecto de reforma a la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo (LDTDPP) presentada a la CAPRES.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	32.2 Diseño y/o actualización de los procesos y procedimientos	32.2.1 Manual de procesos y procedimientos elaborado y/o actualizados		79.31%	100.00%	ADELANTO	
52	1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos		DHyM	66.93%	58.37%	87.21%	
1	1.1 Aplicación del sistema de las fórmulas de los precios de referencia de gasolinas y diésel y del precio de paridad de importación del GLP	1.1.1 Reportes con precios de referencia de gasolinas y diésel		69.23%	69.23%	100.00%	- Se dieron a conocer los precios de referencia de las gasolinas y diésel, a través de 2 comunicados, correspondientes a los periodos comprendidos del 14 al 27 de agosto de 2018 y del 28 de agosto al 10 de septiembre de 2018; esto con la finalidad de mantener informado a la población.
		1.1.2 Reportes con precio de paridad de importación de GLP		66.67%	66.67%	100.00%	- Se dieron a conocer los precios de paridad de importación de GLP a través de 1 comunicado, correspondientes al mes de septiembre de 2018, con el propósito de que la población tenga el conocimiento de los precios establecidos por esta Dirección, asimismo el subsidio otorgado por el gobierno a los beneficiarios.
2	1.2 Inspeccionar y verificar la calidad, cantidad, precios y aspectos técnicos de los combustibles dispensados en las estaciones de servicio y los productos importados.	1.2.1 Inspecciones realizadas en las estaciones de servicio visitadas mensualmente		66.67%	36.30%	54.46%	- Se realizaron 171 inspecciones en estaciones de servicio: 38 de calidad, 37 de cantidad, 35 de aspectos técnicos; 61 de agua en tanques; 254 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación, según el siguiente detalle: 46 destilaciones ASTM, 18 de agua y sedimentos, 17 de punto de inflamación, 32 de presión de vapor Reid, 41 de contenido de azufre, 33 de RON con "Zeltex", 07 de Índice de Cetano Calculado con "Zeltex", 55 de gravedad API y 05 de viscosidad cinemática; se realizaron 90 visitas de verificación de precios de CL en E/S y se realizaron 12 reinspecciones y otros aspectos de Ley.
3	1.3 Inspeccionar y verificar la calidad, peso exacto y precio de venta del gas envasado, así como la calidad de los cilindros portátiles para envasar GLP y los inventarios en las empresas importadoras, envasadoras y distribuidoras de GLP.	1.3.1 Inspecciones realizadas en los distribuidores (puestos de venta) de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores visitados mensualmente.		66.70%	40.38%	60.53%	- Se realizaron 80 inspecciones relacionadas al área de GLP distribuidas así: 16 inventarios de GLP a T amb. en plantas envasadoras de GLP, 01 inventario de GLP a T amb. en Tergas, 47 de peso de GLP, 08 de precio de GLP, 05 de cilindros nuevos y 03 de otros aspectos de Ley.
4	1.4 Inspecciones a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de CL y GLP (tanques para consumo privado, estaciones de servicio, depósitos de aprovisionamientos, talleres de	1.4.1 Inspecciones realizadas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP		66.67%	80.56%	ADELANTO	- Se realizaron 22 inspecciones jurídicas, distribuidas así: 07 de previa construcción; 06 de testificación de pruebas de hermeticidad; 04 de previa funcionamiento (01 por DL N°513 y 01 por DL N°653) y 05 de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	mantenimiento de cilindros portátiles, etc.)						
5	1.5 Elaborar estudios, informes y/o análisis técnico del mercado de hidrocarburos	1.5.1 Estudios, informes y/o análisis realizados en relación al mercado de hidrocarburos		66.67%	66.67%	100.00%	- Se elaboraron unos informes en relación al comportamiento/actividades realizadas del mercado de Hidrocarburos, el cual tiene por finalidad dar respuesta oportuna a los requerimientos realizados a la Dirección por medio de los usuarios, entidades públicas y privadas. Estas fueron proporcionadas a la Dirección de Transparencia, Consejo Nacional de Energía, Superintendencia de Competencia y Ministerio de Hacienda; en consideración a la solicitud de información.
53	1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de	Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	66.67%	66.67%	100.00%	
1	3.1 Realizar Conciliaciones del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico, FEFE, con la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.	3.1.1 Actas de conciliación del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico de fondos ingresados en la recaudación de gasolinas por las compañías petroleras al fondo general de la Nación.		66.67%	66.67%	100.00%	- Se elaboró y firmó el Acta de Conciliación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), correspondiente a JULIO/2018, por un monto de \$3,295,672.58 pagados en Agosto/2018, en concepto de recaudación del impuesto directo a las gasolinas súper y regular. Éste tiene por finalidad, cubrir el subsidio generalizado al Gas Licuado de Petróleo.
2	3.2 Ejecución de la PEP de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.	3.2.1 Reportes financieros de la PEP, de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.		66.67%	66.67%	100.00%	- Se elaboró el reporte de la Programación de la Ejecución Presupuestaria correspondiente a la recaudación de fondos FEFE de Julio/2018, por valor de \$3,295,672.58 dólares. La programación tiene por finalidad el control del devengamiento presupuestario.
3	3.3 Elaboración de análisis e informes financieros relativos al pago de subsidio y comercialización del Gas Licuado de Petróleo	3.3.1 Análisis e informes financieros relativos al pago de subsidios y comercialización de Gas Licuado de Petróleo.		66.67%	66.67%	100.00%	- Se elaboraron 4 informes financieros sobre el análisis de los pagos realizados al subsidio de GLP, en el cual destaca el pago del subsidio del GLP a las instituciones que apoyan al sistema de pagos y reintegros de subsidio. Asimismo, se revisaron los informes de comercialización de GLP (12 informes en total), de la segunda quincena de julio y primera de agosto/2018 con la finalidad de darle seguimiento a las estadísticas de GLP y los volúmenes importados para el cálculo de PPI.
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico							
54	1.1.4.2.2. O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.		DHyM	66.67%	66.67%	100.00%	
1	2.1 Administrar el Sistema Informático de Control de Licencias y Concesiones Mineras.	2.1.1 Informes de actualización del sistema informático de control de licencias, concesiones mineras, y demás actividades generadas por la División		66.67%	66.67%	100.00%	- Se elaboró un informe sobre la actualización del sistema informático de control de licencias, concesiones y otras actividades relacionadas a la regulación de explotación minera, el cual destaca: 4 inspecciones de canteras; 4 canteras reguladas monitoreo y supervisión con sus actas de inspecciones y sus informes fotográficos de; (4 actas de inspección y 4 informe fotográfico); reconocimiento de áreas de concesión de canteras; 4 autos de prevención de informes anuales 2017; 5 asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero; se ha continuado el seguimiento a perfiles del proyecto "Medidas de Re mediación en 15 Pasivos

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							Ambientales Mineros en El Salvador", del cual se tuvieron reuniones: (DHM/MINAS) y Cooperación Externa(MINEC) con relación a la mina San Sebastián y los 14 Pasivos Ambientales Mineros; Con las actividades realizadas se está contribuyendo a garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente que regula el sector minero.
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.							
55	5.5.4.3.1.O Atender, verificar y procesar información de posibles beneficiarios y puntos de venta		CENADE	64.29%	83.33%	ADELANTO	
1	1.1 Número de solicitudes, atenciones brindadas y verificaciones realizadas a solicitantes en materia de subsidio al GLP y Energía Eléctrica	1.1.1 Número de nuevas solicitudes para beneficiarios, negocios de subsistencia, centros escolares y ONG		71.43%	100.00%	ADELANTO	Durante el mes de AGOSTO 2018 se realizaron las siguientes actividades:-Se brindaron 29,799 atenciones (29,569 corresponden al subsidio del GLP y 230 al subsidio de la Energía Eléctrica) a nivel nacional, entre las 5 Sedes Territoriales y las 12 Ventanillas de Atención Ciudadana en las que se puede mencionar, consultas y solicitudes sobre la obtención del/los subsidio(s), actualización de las direcciones de los hogares o negocios de subsistencia, además consultas relacionadas con la administración de los puntos de Venta del subsidio al GLP.-Call Center de CENADE, recibió y atendió 13,966 GLP, tales atenciones se relacionan con la orientación para la obtención del/los subsidios, actualización de datos de los recibos de energía eléctrica, entrega y cambio de pin de la Tarjeta Solidaria, entre otros.-Se realizaron 3,732 llamadas telefónicas por parte del Call Center de CENADE, con el objetivo de notificarle a los beneficiarios sobre la emisión y lugar de retiro de la Tarjeta Solidaria, así como también a los hogares o negocios de subsistencia que solicitaron el beneficio de los subsidios, con el fin de concertar cita el día que se les visitara para recolectar información socioeconómica, además de comunicar la realización de los Festivales del Buen Vivir y de los Gabinetes Móviles, con el fin de brindar y atender consultas de manera integral, entre las Instituciones Publicas Participantes.-Se recibieron 5,694 Solicitudes nuevas, para la Obtención de los subsidios (5,539 solicitudes para el subsidio al GLP, 45 para el subsidio de la Energía Eléctrica y 110 generadas en línea en el sitio web del Ministerio de Economía).-Se realizaron 3,548 visitas (3,505 corresponden a las solicitudes del GLP, 8 al subsidio de la Energía Eléctrica y 35 generadas en línea por el sitio web del Ministerio de Economía) en campo para recabar información socioeconómica de los hogares o negocios que visitaron al CENADE y solicitaron el beneficio del subsidio al GLP y/o subsidio de la Energía Eléctrica
2	1.2 Número de expedientes procesados (Corregidos y digitados)	1.2.1 Cantidad de expedientes procesados		71.43%	100.00%	ADELANTO	En el mes de agosto se procesaron 4,728 expedientes relacionados con el/los subsidio(s), formando la base de beneficiarios al GLP o de calificados para el subsidio a la energía eléctrica.

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
3	1.3 Re-verificación de las condiciones socio-económicas de hogares acreditados con el subsidio al GLP y de negocios de subsistencia	1.3.1 Re-verificar el 70% de los hogares y negocios acreditados con el subsidio al GLP		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	1.4 Afiliación de Puntos de Venta de GLP al mecanismo de pago del subsidio	1.4.1 Número de nuevas incorporaciones de Puntos de Venta al mecanismo de pago del subsidio al GLP		50.00%	50.00%	100.00%	
56	5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos, y medición de satisfacción al usuario		CENADE	50.00%	100.00%	ADELANTO	
1	2.1 Realizar mediciones de satisfacción del servicio brindado a usuarios.	2.1.1 Realizar mediciones de satisfacción del servicio brindado a usuarios		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	2.2 Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos	2.2.1 Actualización de manuales de procesos y procedimientos vigentes		50.00%	100.00%	ADELANTO	
57	5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa Financiera		CENADE	92.98%	100.00%	ADELANTO	
1	3.1 Plan de Trabajo y Proyecto Presupuestario 2019	3.1.1 Plan de Trabajo y Proyecto de ejecución presupuestaria 2019		100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboró el plan de trabajo y proyecto de ejecución presupuestaria 2019
2	3.2 Informes de seguimiento al POA 2018	3.2.1 Informes mensuales de seguimiento de metas al POA 2018		78.95%	100.00%	ADELANTO	Para el mes de agosto, CENADE ejecuto su plan operativo con un cumplimiento acumulado de 67%. Hasta este mes, se han realizado más de 17,062 verificaciones en campo de solicitantes del subsidio al GLP.
3	3.3 Informe de logros junio 2017-mayo 2018	3.3.1 Informe de logros institucionales junio 2017-mayo2018		100.00%	100.00%	100.00%	
4	3.4 Informe semestral de logros de junio a diciembre 2018	3.4.1 Informe semestral de logros institucionales, junio a diciembre de 2018		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

Categoría Presupuestaria Acciones Centrales

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Acciones Centrales: Gestión de Dirección y Administración Institucional							
58	5.5.7.1.71. E Dirigir la gestión de administración superior Institucional.		UAYC	52.00%	75.00%	ADELANTO	
1	71.1 Coordinar la formulación, gestión e implementación de proyectos especiales y otras temáticas estratégicas impulsadas desde el Despacho Ministerial, en coordinación con la agenda institucional y con los Vice ministerios, con especial énfasis en la coordinación de los Programas Presupuestarios por resultados.	71.1.1 Coordinar la formulación, gestión e implementación de proyectos especiales y otras temáticas estratégicas impulsadas desde el Despacho Ministerial, en coordinación con la agenda institucional y con los Vice ministerios, con especial énfasis en la coordinación de los Programas Presupuestarios por resultados		60.00%	100.00%	ADELANTO	
2	71.2 Analizar y dar seguimiento a variables económicas que permitan prever o solucionar obstáculos al desarrollo de los sectores productivos y proponer las medidas de política pertinentes.	71.2.1 Analizar y dar seguimiento a variables económicas que permitan prever o solucionar obstáculos al desarrollo de los sectores productivos y proponer las medidas de política pertinentes.		50.00%	50.00%	100.00%	
3	71.3 Impulsar y coordinar medidas relativas a la facilitación de trámites y mejora regulatoria para un clima favorable a los negocios e inversiones.	71.3.1 Impulsar y coordinar medidas relativas a la facilitación de trámites y mejora regulatoria para un clima favorable a los negocios e inversiones.		50.00%	100.00%	ADELANTO	
4	71.4 Coordinación efectiva con las Instituciones Autónomas y otras relacionadas con la implementación de políticas y programas del MINEC, especialmente con las instituciones vinculadas al tema energético	71.4.1 Coordinación efectiva con las Instituciones Autónomas y otras relacionadas con la implementación de políticas y programas del MINEC.		50.00%	75.00%	ADELANTO	
5	71.5 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.	71.5.1 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.		50.00%	50.00%	100.00%	
		71.5.2 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.		50.00%	50.00%	100.00%	
59	5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.		GACI	82.35%	79.20%	96.17%	
1	72.1 Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	72.1.1 Plan Anual de Compras Elaborado		100.00%	0.00%	0.00%	Ya se terminó el Plan de Compras para el año 2019, nos encontramos en la etapa de realizar los ajustes correspondientes.
		72.1.2 Documentos de Controles Trimestrales Elaborados		50.00%	50.00%	100.00%	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
2	72.2 Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	72.2.1 Número de órdenes de compra y pedidos realizados		72.70%	100.00%	ADELANTO	Se realizó lo siguiente: 58 Órdenes de Compra 41 Órdenes de Pedido
3	72.3 Coordinar, gestionar y realizar Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio del Mercado Bursátil de bienes y servicios	72.3.1 Número de Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio del Mercado Bursátil realizadas		86.36%	81.82%	94.74%	Se realizó lo siguiente: 1 proceso por medio de contratación del Mercado Bursátil: MB 005/2018-MINEC Suministro de Certificados para la compra de Anteosjos para Empleadas y Empleados del Ministerio de Economía. 1 proceso por medio de Libre Gestión: Proceso No. 18 0715 Suministro de Servicios de Seguros para Vehículos Automotores, Póliza de Daños Todo Riesgo (TRIN) y de Fidelidad Gubernamental para Funcionarios y Empleados del Ministerio de Economía.
4	72.4 Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	72.4.1 Números de Contratos, Resoluciones y Acuerdos realizados		88.51%	100.00%	ADELANTO	Se realizó lo siguiente: 10 Contratos 7 Resoluciones 2 Acuerdos
5	72.5 Digitalización de Expedientes de Contratación	72.5.1 Número de Digitalizaciones de Expedientes		89.19%	89.19%	100.00%	Se digitalizó lo siguiente: 2 Expedientes por Licitación 2016 2 Expedientes de Contratación 2017
60	5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.		GFI	68.39%	75.94%	ADELANTO	
1	72.1 Dirigir la Gestión de la Administración de los recursos Financieros de la Institución y Dirigir, Coordinar y Supervisar la Actividad Administrativa-Financiera de la Gerencia.	72.1.1 Informe		67.79%	77.46%	ADELANTO	Coordinar la elaboración y presentación del Proyecto de presupuesto 2019 al Ministerio de Hacienda (1 documento) En el mes de agosto de 2018, se realizaron 43 trámites o gestiones referente a: informe de reuniones con diferentes instituciones e informes de avances de metas. Se realizaron 15 trámites sobre: conciliaciones bancarias correspondiente al mes de agosto de 2018, además se realizaron tramites de: recepción, registros de trabajos de embargos y atención al personal que tiene embargos, para lo cual se elaboraron y distribuyeron los recibos de ingreso en concepto de embargos para 16 mujeres y 17 hombres en este mes agosto, el monto total mensual efectivo de embargos asciende a la cantidad de \$1,1,403.15; además, se proporcionaron copias de conciliaciones bancarias a Auditoría Interna y la elaboración de informes de pagos del subsidio del GLP.se emitieron los recibos para la recolección del pago de la renta en el mercado de artesanía de los cuales durante el mes de agosto recolecto la cantidad de \$152.62
2	72.2 Formulación, evaluación y seguimiento del presupuesto.	72.2.1 Reportes		73.94%	100.00%	ADELANTO	Participar en la coordinación, elaboración y presentación Proyecto de presupuesto 2019 al Ministerio de Hacienda y Recopilar, consolidar y Remitir la Programación de la Ejecución Presupuestaria 2018 a la Dirección General delPresupuesto, para su aprobación (1 documento)Asignación de cifrado presupuestario, Registro de Compromisos De Fondos, así como análisis de Documentos de pago.(338 asignaciones)Analizar, elaborar y autorizar las reprogramaciones presupuestarias de la PEP y Analizar, ajustar y realizar las transferencias de ejecutivas de

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							Instituciones Autónomas.(64 Documentos únicos sin género),Registro en aplicación SAFI de compromisos para proyecto de préstamo BID y Recursos de la FAE, y proyectos de no inversión. (84 registros).Elaborar, analizar y dar seguimiento mensual a los reportes de ejecución presupuestaria de la aplicación SAFI(2 documentos únicos sin género), e informe mensual de la ejecución presupuestaria.En el proceso de Gestión Presupuestaria de agosto2018, se realizaron 489 trámites sobre movimientos presupuestarios de remuneraciones, InstitucionesAutónomas, bienes y servicios, proyectos decooperación y préstamos externos; además se preparóel informe de la ejecución del Presupuesto al mes deagosto 2018, ejecutándose la cantidad del \$ 76.80millones o sea el 81.27% del total de lopresupuestado, de los cuales el \$8.58 corresponde aremuneraciones y un \$3.22 millones a pago de bienes yservicios; y a otros pagos realizados durante el mes deagosto 2018 con un \$0.70 millones. Además apoyo paraotras entidades con un \$12.15 millones; y para otrosproyectos Programa de Apoyo al Desarrollo productivo para la Inserción Internacional Préstamo BID 2583/OC-ES con \$1.88, Programa de Corredores Productivos préstamo BID 3170 y para FAE-DIGESTYC con un \$1.86 millones.
3	72.3 Realizar la gestión de la utilización de los recursos financieros del Ramo de Economía.	72.3.1 Pagos		66.72%	70.42%	ADELANTO	Se elaboró 1 planilla: salario del personal de Digestyc, Minec y Ginebra.Se revisaron y digitaron 399 documentos para el pago de las obligacionesSe enviaron a Hacienda 80 solicitudes de cuota y 61 propuestas de pago de Fondo General, Préstamos Externos, FAE En el mes de agosto de 2018 se recibió por parte del Ministerio de Hacienda un desembolso por la cantidad de \$10.25 millones, de los cuales se pagaron \$5.51 millones para el subsidio del Gas licuado; \$1.96 millones para las Instituciones Autónomas; \$1.805 millones pago de proveedores;\$0.98 millones para el pago de salario a empleados del Ministerio.Se elaboraron 169 cheques de las diferentes cuentas del MinecSe pagó al personal de Minec y a proveedores variosSe elaboraron y presentaron 15 Conciliaciones bancarias de las Cuentas del MinecSe enviaron una devolución de fondos a la DGTSe elaboraron y presentaron a la Gerencia Financiera dos informesSe emitieron 105 retenciones del IVA 1%
4	72.4 Validar y registrar los hechos económicos del Ministerio.	72.4.1 Estado Financiero		65.11%	55.87%	85.82%	-Se validaron y pagaron 30 planillas de remuneraciones -Se validaron y pagaron 1240 partidas de bienes y servicios A.O.0.1. -Se validaron y pagaron 60 partidas de documentos de la FAE y se registraron 38 ventas de documentos estadísticos -Se validaron y pagaron 32 documentos de los proyectos de A.O 2 y A.O 5 -Se elaboró, preparo y publico el cierre contables del mes de agosto
61	5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.		DAYF	79.74%	89.76%	ADELANTO	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
1	72.1 Administrar, ejecutar los procesos administrativos, financieros y operativos del Ministerio.	72.1.1 Autorizaciones administrativas de compras, contrataciones de servicios profesionales, mayores a \$5,000.00 y que no sean pagaderos por Fondo Circulante		89.50%	100.00%	ADELANTO	En el mes de agosto se presentaron a la Dirección de Administración y Finanzas 52 requerimientos de Obras, Bienes y Servicios, los cuales fueron aprobados por el Director.
		72.1.2 Gestiones orientadas al cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional del MINEC		100.00%	50.00%	50.00%	
		72.1.3 Presupuesto institucional elaborado y gestionado ante el Ministerio de Hacienda		100.00%	100.00%	100.00%	Desde el mes de julio el Director de Administración y Finanzas como integrante del Comité Técnico Presupuestario de este Ministerio gestionó y coordinó la elaboración del proyecto de Presupuesto 2019 del Ministerio de Economía, y en el mes de agosto se remitió al Ministerio de Hacienda, de conformidad a la Política Presupuestaria 2019 (ver documento adjunto).
2	72.2 Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas.	72.2.1 Informes trimestrales de gestiones realizadas ante instituciones públicas y privadas.		50.00%	100.00%	ADELANTO	
3	72.3 Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias.	72.3.1 Gestiones realizadas para el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT).		95.83%	100.00%	ADELANTO	En el mes de agosto el Director de Administración y Finanzas gestionó en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos la entrega de las prestaciones: 1. Implementos de trabajo (Cláusula 14) 2. Subsidio al transporte (cláusula 65) 3. Entrega de anteojos (Cláusula N° 67). En total 3 cláusulas cumplidas.
4	72.4 Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo.	72.4.1 Requerimientos autorizados de compra para la ejecución de adecuaciones de infraestructura del MINEC.		88.73%	100.00%	ADELANTO	El departamento de Mantenimiento ha sido trasladado a la Gerencia de Infraestructura, por lo que se reportan 24 reparaciones preventivas y correctivas realizadas en el MINEC en el mes de agosto.
5	72.5 Apoyo a los Despachos: Ministerial, de Economía y de Comercio.	72.5.1 Documentos que reflejen las acciones administrativas y financieras realizadas y ejecutadas.		70.37%	100.00%	ADELANTO	En el mes de julio el Director de Administración y Finanzas estuvo muy de cerca en la creación y elaboración del documento: "Procedimiento para el Descargo de Bienes" y del documento: "Procedimiento para la permuta de bienes muebles". Aprobando dichos instrumentos en el mismo mes. Normas que comenzaron a aplicarse desde ese mismo momento.
		72.5.2 Revisión jurídica de documentos a través de los cuales se autorice la adquisición y su posterior remisión a los Despachos: Ministerial, de Economía y de Comercio para su firma.		91.01%	100.00%	ADELANTO	En el mes de agosto la Gerencia de Adquisición y Contrataciones Institucional remitió 13 documentos legales, a la Dirección de Administración y Finanzas, para su revisión y posterior remisión a la Ministra de Economía para su firma.
6	72.6 Control de Misiones Oficiales realizadas por funcionarios y empleados del MINEC al exterior del país, para garantizar el buen uso de los recursos de la institución.	72.6.1 Opinión técnica emitida de las solicitudes de Misiones Oficiales presentadas.		66.67%	55.21%	82.81%	En el mes de agosto se presentaron a la Dirección de Administración y Finanzas 23 solicitudes de autorización de Misiones Oficiales, de las cuales se emitió 23 opiniones jurídicas, y se sometieron a la autorización del señor Ministro de Economía (ver cuadro resumen anexo).
62	5.5.7.1.73. E Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.		GAI	53.85%	53.85%	100.00%	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
1	73.1 Exámenes Especiales con enfoque de gestión, tecnologías de la Información, especiales y financieros.	73.1.1 Exámenes especiales con enfoque de gestión, tecnologías de la Información, especiales y financieros		53.85%	53.85%	100.00%	
63	5.5.7.1.74. E Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano.		GRRHH	57.97%	63.17%	ADELANTO	
1	74.1 Administración de personal.	74.1.1 Incidencia de inconsistencias en marcaciones del personal.		66.67%	66.67%	100.00%	Se reporta las Unidades Organizativas a las cuales se les solicitó apoyo concientizando al personal en cumplimiento a las normativas relacionadas, evitando así descuentos por llegadas tardías, registrar marcación antes de finalizada la jornada laboral, olvido de marcación. Las Unidades que presentan mayor reincidencia en las inconsistencias en el registro de marcación correspondientes al periodo 16 de junio al 15 de julio de del presente año (inconsistencias que fueron aplicadas en el mes de agosto), son las siguientes: Dirección de Fomento Productivo Gerencia de Comunicaciones Dirección Nacional de Inversiones Dirección de Innovación y Calidad Dirección de Hidrocarburos y Minas Gerencia de Administración Dirección de Política Comercial
		74.1.2 Permisos solicitados por el personal en los que se concilia la vida laboral y familiar.		50.00%	50.00%	100.00%	
		74.1.3 Diseño e implementación de Sistema de Administración de personal.		66.67%	66.67%	100.00%	
2	74.2 Capacitación y desarrollo del personal en temas técnicos, actitudinales y transversales.	74.2.1 Ejecución del Plan de Capacitación		42.86%	42.86%	100.00%	
		74.2.2 Personal del MINEC capacitado.		60.00%	88.00%	ADELANTO	
		74.2.3 Personal participante en jornadas de sensibilización y/o formación en temas de género.		75.00%	100.00%	ADELANTO	
3	74.3 Gestionar las prestaciones y beneficios otorgados al personal del MINEC.	74.3.1 Costo de beneficios y número de personal beneficiado de conformidad al Contrato Colectivo MINEC		75.00%	100.00%	ADELANTO	Durante el mes de agosto de 2018 se realizaron las siguientes actividades: Entrega de 2 certificados para adquisición de artículos para bebé, Llenado de formularios del ISSS para homologación de incapacidades particulares. Reunión con administradores de contrato y personal de óptica para coordinación de jornadas visuales. Informe mensual de incapacidades que generan subsidio Censo de Personal que hará uso de uniformes 2019 Recepción, Control y entrega de incapacidades que generan subsidio para elaboración de acuerdos y para expedientes de personal Elaboración de Requerimiento para Certificado de Calzado Colaboración en Clínica Empresarial en el llenado y envío de recetas al ISSS. Jornada de Salud Visual para entrega de prestación de la cláusula 67 "Anteojos" del Contrato Colectivo de Trabajo 2018-2020

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		74.3.2 Consultas médicas brindadas		66.67%	66.67%	100.00%	<p>Durante el mes de agosto de 2018 se atendió en la Clínica Institucional un total de 200 consultas, las cuales 116 se clasificaron como primera vez, y 84 como consultas subsiguientes.</p> <p>De las 200 consultas realizadas, 28 corresponden a Infecciones respiratorias agudas, 19 son consultas metabólicas, 14 corresponden a trastornos musculoesqueléticos, y el resto están relacionadas con otros padecimientos como: dolor abdominal, dolor torácico, parestesias, herpes zoster, neuralgias, trastornos del sueño, etc.)</p> <p>Asimismo se informa la emisión de 324 Recetas, toma de 173 muestras para la realización de exámenes de Laboratorio Clínico y 9 Exámenes de Gabinete.</p> <p>Se indicaron 27 Incapacidades, las cuales generaron un total de 59 días de incapacidad por el total de pacientes y se emitieron 25 referencias a otras especialidades médicas generadas por padecimientos como: fibromialgia, dolor abdominal, dolor torácico, cólico renal, arritmia, etc.</p> <p>Como parte de la atención que brinda la Clínica se aplicaron 132 inyecciones y se realizaron 22 curaciones.</p> <p>La médica de la clínica participó: 4 reuniones de COSESO, 1 reunión con ISSS torre central, feria de la salud CENADE</p>
		74.3.3 Jornadas de sensibilización y/o educación en salud realizadas.		66.67%	66.67%	100.00%	<p>Durante el mes de agosto de 2018 la médica de la clínica participó: charla de hipertensión arterial, jornada nutricional, día D institucional, charla de prevención de dengue, Chik, zika en los puestos de trabajo. Enfermera también brindó apoyo en feria de la salud, charlas por puestos de trabajo sobre prevención de dengue, Chik, zika.</p>
4	74.4 Desarrollo del Ciclo de Gestión de Recursos Humanos, asegurando la igualdad y no discriminación de mujeres y hombres.	74.4.1 Procedimientos actualizados para la dotación de personal, desde la perspectiva de igualdad de género		50.00%	50.00%	100.00%	
5	74.5 Establecer propuestas de medidas conciliatorias de la vida personal y familiar con la vida laboral.	74.5.1 Revisión de la legislación relacionada con la conciliación de la vida familiar con la laboral.		50.00%	50.00%	100.00%	
		74.5.2 Análisis de medidas ya adoptadas en relación a la conciliación de la vida laboral y familiar del personal.		50.00%	50.00%	100.00%	
64	5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica		DAJ	66.67%	55.08%	82.62%	
1	75.1 Asesorar o Asistir Jurídicamente a los empleados y Funcionarios de este Ministerio	75.1.1 Número de Asesorías brindadas		66.67%	64.17%	96.25%	<p>"Se tuvo participación en reuniones y se emiten opiniones: Opinión del Proyecto de Decreto Ejecutivo que contiene la Política de Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación de Trámites</p> <p>Reunión Comité de Seguridad y Salud Ocupacional COSESO</p> <p>Reunión Comité de Seguridad y Salud Ocupacional COSESO</p> <p>Reunión en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria ISTA</p> <p>Reunión en el Instituto Libertad y Progreso</p> <p>"</p>

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
2	75.2 Resolver procesos Sancionatorios	75.2.1 Número de procesos resueltos		66.67%	11.46%	17.19%	Los procesos se encuentran en estudio
3	75.3 Tramitar Recursos que deban ser conocidos por los Titulares del MINEC	75.3.1 Número de resoluciones emitidas		66.67%	54.17%	81.25%	Se emite una resolución por infracción a la Ley de Minería Resolución N°303 del 21-08-2018 y dos por infracción a la Ley del Depósito, Transporte y Distribución de productos de petróleo Resolución N°290 del 09-08-2018, Resolución N°291 del 09-08-2018.
4	75.4 Dar respuesta a solicitudes de exención de impuesto a Asociaciones Cooperativas	75.4.1 Acuerdos concediendo beneficios a Asociaciones Cooperativas		66.67%	93.75%	ADELANTO	Se emitieron siete acuerdos Acuerdo N°1131 del 29-08-2018, Acuerdo N°1100 del 24-08-2018, Acuerdo N°1094 del 24-08-2018, Acuerdo N°1095 del 24-08-2018, Acuerdo N°1096 del 24-08-2018, Acuerdo N°1097 del 24-08-2018, Acuerdo N°1126 del 29-08-2018, Acuerdo N°1098 del 24-08-2018, Acuerdo N°1125 del 29-08-2018, Acuerdo N°1099 del 24-08-2018
5	75.5 Dar respuesta a solicitudes de: Explotación de Canteras; Reposiciones de Asientos Registrales y, Opiniones para aprobar estatutos de ONGs.	75.5.1 Número de acuerdos y contratos concediendo o terminando explotación de canteras		66.67%	33.33%	50.00%	Los procesos se encuentran en trámite
		75.5.2 Número de acuerdos ordenando reposiciones de inscripciones registrales		66.67%	100.00%	ADELANTO	Se emite un acuerdo mediante el cual se ordena la reposición de la inscripción solicitada. Acuerdo N°1057 del 14-08-2018
		75.5.3 Notas remitidas con respuesta al Ministerio de Gobernación		66.67%	22.22%	33.33%	Se emite opinión en relación a la aprobación de los estatutos de la Asociación de Comunidades Nacionales Campesinas Lenca. "CNC
65	5.5.7.1.76.E Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales		GPDI	83.13%	81.19%	97.67%	
1	76.1 Formular planes operativo anuales	76.1.1 Plan Operativo Institucional (POI) 2018 elaborado		100.00%	100.00%	100.00%	
		76.1.2 Lineamientos para formulación de planes anuales de trabajo y presupuesto 2019		100.00%	100.00%	100.00%	
		76.1.3 Plan Anual de Trabajo (PAT) 2018 y 2019 de la GPDI elaborados		100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboró y se autorizó el Plan Operativo Institucional 2019, es importante mencionar que esta actividad no estaba programada para este año.
2	76.2 Seguimiento al plan operativo institucional 2018	76.2.1 Informe de seguimiento POI 2017 elaborado(Cierre)		100.00%	100.00%	100.00%	
		76.2.2 Informes mensuales y trimestrales de seguimiento POI 2018 elaborados		63.64%	63.64%	100.00%	Se elaboró el informe de avances del POI 2018 que muestra el cierre al mes de julio, El porcentaje promedio de ejecución acumulada de los proyectos fue de 68.80% para los 69 proyectos de un 65.58% programado al mes de julio.
		76.2.3 Informes mensuales de sistematización de la ejecución al POI 2017 y 2018 elaborados		66.67%	66.67%	100.00%	Se elaboró el Informe de Sistematización de los PATS 2018 al mes de julio, el cual es la base del resumen de logros del periodo que se incluye en el informe de ejecución del POI cada mes y se remitió a cada una de las Unidades Organizativas. Se consolidó el informe de los avances y las acciones de cada una de Unidades correspondiente al mes de julio 2018 las cuales se notifican por medio del SISPLAN automáticamente.
3	76.3 Gestionar el Desarrollo institucional	76.3.1 Manual de Organización y Funciones Institucional elaborado		100.00%	0.00%	0.00%	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		76.3.2 Manuales de Unidades Organizativas elaborados y/o actualizados.		50.00%	87.50%	ADELANTO	En coordinación con la Unidad de Firma Electrónica se elaboró el Manual de Organización para la Unidad de Firma Electrónica.
		76.3.3 Otros documentos normativos elaborados y/o actualizados		83.33%	100.00%	ADELANTO	Se elaboró en coordinación con la unidad organizativa responsable la Normativa para Regulación de Puntos de Venta adheridos al Sistema de Entrega del Subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP).
4	76.4 Elaborar Informes específicos	76.4.1 Informes específicos, propuestas y opiniones técnicas elaborados		83.33%	100.00%	ADELANTO	- Se elaboró y envió a la Secretaría Técnica y de Planificación de la presidencia el informe del Plan 10 al mes de julio 2018 y se completó la matriz de Identificación de proyectos contemplados en POA 2018 y 2019 del MINEC, que alimentan el cumplimiento de metas del Plan El Salvador Sustentable. - Se elaboró la propuesta de diagnóstico del sistema control interno como insumo a la comisión que elaborará las normas técnicas de control interno del MINEC.
		76.4.2 Memoria de Labores 2017-2018		100.00%	100.00%	100.00%	
		76.4.3 Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública elaborada		100.00%	100.00%	100.00%	
5	76.5 Asistencia Técnica a unidades MINEC	76.5.1 Informe de asistencias técnicas realizadas GPDI		66.67%	66.67%	100.00%	Se han sostenido reuniones con las siguientes unidades para elaborar o actualizar sus respectivos manuales de procesos y procedimientos: CENADE, Dirección de Hidrocarburos y Minas, Unidad de Cooperación Externa, DICA, SOM. En las reuniones se han realizado las siguientes actividades: • Levantamiento o actualización de los respectivos diagramas de procesos. • Revisión y actualización de los procedimientos existentes. • En el caso de la Unidad de Cooperación Externa, el manual ya se completó y estamos a la espera de la revisión y firma del jefe de la unidad y demás involucrados. • Con CENADE ya se revisaron los procedimientos del manual y se ha entregado el árbol del proceso para su observación.
		76.5.2 Informe del plan de trabajo de la GPDI		66.67%	66.67%	100.00%	Se elaboró el informe de actividades realizadas por la Gerencia correspondiente al mes de julio 2018.
66	5.5.7.1.77.E Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública		GC	69.07%	90.36%	ADELANTO	
1	77.1 Fomentar la difusión y gestión de la comunicación de las políticas, programas y proyectos que desarrolla el MINEC para fomentar la diversificación de la actividad productiva, inversiones, las exportaciones y el empleo en el país	77.1.1 120 Publicaciones realizadas		73.86%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron 7 comunicados y al menos 24 notas se contemplaron en los resúmenes semanales de las actividades realizadas por los titulares del MINEC
		77.1.2 Cobertura de medios de comunicación al quehacer del MINEC		66.67%	91.92%	ADELANTO	Se realizaron 950 Publicaciones (Tuits) del quehacer del MINEC, sus dependencias e instituciones adscritas en Twitter, además de atender, gestionar y responder 207 solicitudes de información, comentarios y denuncias de usuarios del Facebook. De igual manera los medios publicaron 53 notas positivas del quehacer del MINEC
		77.1.3 Comunicados al personal del MINEC		66.67%	79.17%	ADELANTO	Se realizaron 24 Notimines sobre las principales actividades desarrolladas por los titulares del MINEC, se enviaron 80 correos institucionales y se publicaron tres periódicos Murales
67	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		UA	90.74%	94.45%	ADELANTO	
1		78.1.1 Plan de gestión ambiental actualizado.		100.00%	100.00%	100.00%	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	78.1 Implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental.	78.1.2 Informe del avance y resultados de la implementación de la política y plan de gestión ambiental actualizado.		66.67%	66.67%	100.00%	Resultados de la implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental en agosto 2018, comparando con agosto 2017: 1. Tasa de recuperación de materiales reciclables del 20.2%. 2. Se recuperaron, para su valorización (reciclaje), 22 unidades de residuos de tinta, tóner y otros consumibles de impresoras. 3. Se realizó, en la Gerencia de Administración, un monitoreo, mediante aplicación de encuesta, para identificar el avance en la implementación de buenas prácticas ambientales.
		78.1.3 Eventos de sensibilización y capacitación en temas ambientales desarrollados.		77.78%	100.00%	ADELANTO	Capacitación en buenas prácticas ambientales al personal de la Gerencia de Administración, participando 16 personas, 5 mujeres y 11 hombres.
2	78.2 Apoyo a la gestión de los comités de seguridad y salud ocupacional y eficiencia energética.	78.2.1 Planes de trabajo elaborados.		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.2.2 Planes de trabajo implementados.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
68	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		UGEN	70.60%	76.85%	ADELANTO	
1	78.1 Monitoreo y seguimiento de la implementación del Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva (PT-PINDTP)	78.1.1 Informe de avance de la ejecución del PT-PINDTP al periodo del informe		50.00%	50.00%	100.00%	
		78.1.2 Número de sesiones del Comité de Género Institucional realizadas		66.67%	66.67%	100.00%	Hasta la fecha la Unidad de Género ha realizado 6 convocatorias para la realización de reuniones; en el mes que se reporta se llevó a cabo la segunda reunión del Comité; entre los resultados de la reunión se tienen: la revisión de actividades planteadas en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y No Discriminación competencias de las Unidades Organizativas que integran el CG y la revisión y propuesta de versión 2.0 del Instructivo de funcionamiento del Comité.
		78.1.3 Número de gestiones de apoyo Comité de Seguimiento para Casos de Acoso Sexual o Laboral y difusión del Protocolo realizados.		87.50%	100.00%	ADELANTO	Realizadas dos jornadas de sensibilización y formación sobre Prevención y Atención del Acoso Laboral y Sexual, con personal de seguridad del Ministerio, en total en ambas jornadas participaron 45 hombres y 24 mujeres
2	78.2 Apoyos técnicos para la implementación del Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva	78.2.1 Número de gestiones de cooperación externa técnica o financiera realizados		66.67%	100.00%	ADELANTO	
		78.2.2 Estrategia de apoyo en la implementación del PT-PINDTP en Unidades organizativas priorizadas elaborada		100.00%	100.00%	100.00%	Apoyo a la Dirección de Fomento Productivo en la revisión de lenguaje inclusivo en el documento: Bases de Concurso de Cofinanciamiento No Reembolsable "Corredores Productivos II 2018".
		78.2.3 Avance en la ejecución de la estrategia para la implementación del PT-PINDTP en Unidades organizativas priorizadas		66.67%	66.67%	100.00%	
3	78.3 Apoyar la construcción de una cultura institucional basada en el principio de Igualdad, no Discriminación y Vida Libre de Violencia para las Mujeres.	78.3.1 Número de eventos institucionales conmemorativos de fechas relevantes para los Derechos Humanos de las Mujeres		50.00%	50.00%	100.00%	
		78.3.2 Jornadas de capacitación y/o sensibilización dirigidas al personal		66.67%	100.00%	ADELANTO	Realizada una jornada de capacitación sobre violencia institucional, en la que participaron 7 mujeres y 10 hombres de la Unidad Ambiental, CENADE, DICA, DNI, SOM y de la Dirección Tecnologías de la Información, entre otras.

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							Realizada una jornada de capacitación con el personal de la Gerencia de Adquisiciones y contrataciones Institucional (GACI) sobre transversalización de enfoque de género en procesos de compra y contratación institucional, en total participaron 8 mujeres y 9 hombres.
		78.3.3 Jornadas de capacitación y/o sensibilización dirigidas a población meta usuaria de servicios de la DFP.		100.00%	33.33%	33.33%	
4	78.4 Apoyo a mecanismos interinstitucionales para la efectiva aplicación del Marco Normativo Nacional para la Igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	78.4.1 Reporte de avance de la ejecución de Planes Operativos anuales que ejecuta el MINEC en apoyo a las distintas comisiones de trabajo del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS)		50.00%	50.00%	100.00%	Realizada reunión del Comité Ejecutivo del SNIS: concretada revisión de Reglamento de Funcionamiento del SNIS. ** Realizada reunión de trabajo de Comisión ad-hoc creada: MINEC-MTPS-ISDEMU- CONAMYPE, para elaborar instrumento y notas de remisión para sondeo sobre políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral en las instituciones del Estado.
		78.4.2 Reporte de avance de la ejecución de Planes Operativos Anuales que ejecuta el MINEC en apoyo la Subcomisión de Prevención de la Comisión Técnica Especializada (CTE)		50.00%	50.00%	100.00%	Realizada reunión ordinaria de la Subcomisión de Prevención de la CTE.
5	78.5 Apoyo al Programa de Certificación del Sistemas de Gestión de Género-Sellos de Igualdad de Género en el ámbito laboral - Sello Igual_ES	78.5.1 Número de acciones de apoyo al Comité Técnico del Sello realizadas.		77.78%	100.00%	ADELANTO	Realizada presentación sobre Proceso de Certificación Sello IGUAL-ES a empresas privadas
6	78.6 Actividades administrativas y de seguimiento	78.6.1 Informe mensuales del PAT entregados		66.67%	66.67%	100.00%	Elaborado y presentado informe mensual de seguimiento del PAT correspondiente al mes de julio
		78.6.2 Plan Anual de Trabajo y Presupuesto elaborados		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.6.3 Informe semestral de logros de la Unidad de Género		66.67%	100.00%	ADELANTO	
69	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		DTI	66.60%	66.81%	ADELANTO	
1	78.1 Administración de Infraestructura para Servicios de Voz, Datos e Internet a Nivel Institucional.	78.1.1 Disponibilidad del servicio de telefonía		66.67%	66.67%	100.00%	El servicio de telefonía fija y móvil se entregó con normalidad según lo pactado en el contrato.
		78.1.2 Requerimientos de reparación y robos de teléfonos, resueltos		66.67%	66.67%	100.00%	Los requerimientos de reparación y otros servicios de teléfonos se resolvieron según la demanda de los usuarios, se anexa reporte del mes de agosto.
		78.1.3 Disponibilidad de servicio de Internet		66.67%	66.67%	100.00%	El servicio de internet y enlace de datos se recibió de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
2	78.2 Actualización cartográfica y servicios de entrega de información censal y cartográfica en apoyo a instituciones demandantes de esta información.	78.2.1 Actualización cartográfica e Información censal entregada		66.67%	66.67%	100.00%	Se continuó con la identificación y actualización de polígonos con desarrollo habitacional y se generaron 27 mapas temáticos en apoyo al Proyecto de Ley "Zona Económica Especial".
3	78.3 Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	78.3.1 Mantenimientos de Sistemas Informáticos de la Gerencia de Informática		66.67%	66.67%	100.00%	
		78.3.2 Mantenimientos de Sistemas Informáticos del Apoyo Técnico		66.67%	66.67%	100.00%	Se realizó el mantenimiento del sistema de GLP según requerimiento de los usuarios.

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
4	78.4 Implementación de la Ley de Firma Electrónica.	78.4.1 Informe de avance de la Implementación y seguimiento de la Ley de Firma Electrónica		66.67%	66.67%	100.00%	Se realizó la quinta sesión extraordinaria del Comité Técnico Consultivo, en esta sesión se continuó con la revisión del documento de requisitos de seguridad. Actividades -Elaboración de TDR para la contratación de los servicios profesionales y de consultoría para la instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura de clave pública de la Autoridad de Certificación Raíz de El Salvador. -Se presentaron los TDR a FOMILENIO II para su revisión e inicio del proceso de contratación de la empresa consultora.
5	78.5 Administración del DataCenter y Soporte Técnico Informático.	78.5.1 Servicio de mantenimiento de Planta e IVR, Aires Acondicionados, Firewall Institucional, UPS del DataCenter y Equipo Informático, realizado		66.67%	66.67%	100.00%	El mantenimiento de los UPS, aires acondicionados y planta IVR se realizó con normalidad, según lo programado para este mes.
		78.5.2 Servidor Oracle en operación, Soporte para Linux Red Hat y Mto de Correo electrónico, Antivirus, Red inalámbrica y Red de Datos Institucional, realizado		65.38%	69.23%	ADELANTO	El mantenimiento del Servidor Oracle y soporte para Linux Red Hat se realizó según lo programado.
		78.5.3 Respaldos de los servidores resguardados y requerimientos atendidos		66.67%	66.67%	100.00%	La atención de requerimientos de usuarios y el envío de medios a resguardo, se realizó con normalidad.
6	78.6 Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	78.6.1 Seleccionar beneficiarios del subsidio al GLP		66.67%	66.67%	100.00%	Se ejecutó el procesamiento de la base de datos y se seleccionaron los beneficiarios y beneficiarias del subsidio al GLP para el mes de agosto del año 2018. La cantidad de beneficiarios(as) del mes fueron 1,135,692.
70	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		DTAIPC	89.36%	51.91%	58.09%	
1	78.1 Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	78.1.1 Política de participación ciudadana del MINEC aprobado		100.00%	0.00%	0.00%	
		78.1.2 Audiencia pública realizada sobre la ejecución de proyectos o programas del MINEC, a nivel territorial		100.00%	0.00%	0.00%	
2	78.2 Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia en la gestión del MINEC	78.2.1 Categorías de información oficiales del MINEC actualizadas en el Portal Web		75.00%	75.00%	100.00%	
		78.2.2 índice de reserva actualizado de conformidad a la LAIP		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.2.3 Resoluciones elaboradas en respuesta a solicitudes de información		78.37%	100.00%	ADELANTO	Se elaboraron 45 resoluciones de 62 solicitudes de información pública, gestionadas por la ciudadanía; esto representa el 72.6 % de resoluciones brindadas en tiempo de Ley, lo cual tiene por el objeto fortalecer la cultura de transparencia institucional y cumplir con la normativa legal vigente. El resto de solicitudes (27.4%) continúa en trámite dentro de los plazos establecidos.
3	78.3 Transparentar la gestión pública del MINEC, a través de rendición de cuentas y atención a la ciudadanía	78.3.1 Número de atenciones quejas, avisos, denuncias, reclamos, y sugerencia; Número de atenciones varias		67.25%	78.10%	ADELANTO	Se brindó un total de 369 atenciones relacionadas a: subsidio al GLP, Firma Electrónica, Creación y Legalización de una Empresa, Base de Datos de la EHPM e Información sobre Tratados de Libre Comercio vigentes y atención de quejas, reclamos y denuncias. Atendiendo a 175 hombres y 194 mujeres. Dichas atenciones se realizaron en coordinación con la Oficina Enlace de la DIGESTYC; las atenciones de manera

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
							presencial fueron el 60%, telefónicas un 24% y por correo electrónico 16%.
		78.3.2 Informe de rendición de cuentas publicado y memoria de labores elaborada		100.00%	50.00%	50.00%	En el mes de agosto del corriente año, la Dirección de Transparencia, elaboró el documento Plan de Trabajo rendición de cuentas junio 2017- mayo 2018, con el objeto de iniciar una coordinación con el equipo nombrado para la elaboración del informe de rendición de cuenta y audiencia pública.
		78.3.3 Promover la cultura de la transparencia a la ciudadanía mediante una feria realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
71	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		UCE	67.16%	71.98%	ADELANTO	
1	78.1 Elaborar, gestionar y dar seguimiento a proyectos de cooperación financiera y/o técnica externa no reembolsable	78.1.1 Perfiles de proyectos elaborados		60.00%	70.00%	ADELANTO	
78.1.2 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en gestión			66.67%	66.67%	100.00%	Lo más relevante ha sido la preparación de proyectos para la nueva gestión con la República Popular de China, y el arranque del proyecto de firma electrónica financiado por FOMILENIO II	
78.1.3 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en ejecución			66.67%	66.67%	100.00%	Se presenta los primeros avances del proyecto de firma electrónica y aprobación del plan de acción del proyecto de adquisición de equipo para la firma electrónica con fondos Taiwán	
2	78.2 Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	78.2.1 Informe de Mapeo de la Oferta de Cooperación elaborado		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.2.2 Número de gestión para la formación del personal realizadas por la cooperación		50.00%	50.00%	100.00%	
3	78.3 Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	78.3.1 Informe de evaluación trimestral de los resultados de los proyectos elaborado		75.00%	75.00%	100.00%	
		78.3.2 Reporte de monitoreo mensual de los proyectos en ejecución entregados a los ejecutores		66.67%	66.67%	100.00%	Se proporcionó reporte de ejecución a las unidades ejecutoras.
		78.3.3 Informes de seguimiento presentado a las agencias de cooperación según convenios		44.44%	77.78%	ADELANTO	
72	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		GADMON	62.14%	59.62%	95.94%	
1	78.1 Elaboración y/o actualización de documentos normativos de la Gerencia de Administración	78.1.1 Elaboración y/o actualización de documentos Normativos		50.00%	0.00%	0.00%	
2	78.2 Administrar y controlar los recursos y servicios de manera eficientemente	78.2.1 Autorización de los pagos mediante Fondo Circulante		66.67%	66.67%	100.00%	Informe
		78.2.2 Revisión y autorización de requerimientos de bienes y servicios por valor inferior a 20 salarios mínimos.		66.67%	66.67%	100.00%	Informe
3	78.3 Cancelación de compromisos mediante fondo circulante	78.3.1 Pago de compromisos		66.67%	66.67%	100.00%	Informe
		78.3.2 Trámites de devolución		66.67%	66.67%	100.00%	Informa
4	78.4 Servicios y apoyos a las diferentes Unidades Organizativas	78.4.1 Proveeduría de materiales de almacén		66.67%	66.67%	100.00%	Informe
		78.4.2 Servicio de transporte para misiones oficiales		75.00%	100.00%	ADELANTO	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		78.4.3 Servicios de telefonía, correspondencia, mensajería, agua purificada y limpieza		78.95%	100.00%	ADELANTO	Informe
5	78.5 Mantenimiento y Control de Bienes	78.5.1 Control y seguimiento de Bienes		50.00%	50.00%	100.00%	
		78.5.2 Mantenimiento de las instalaciones		60.00%	100.00%	ADELANTO	De acuerdo a los cambios realizados en el mes de junio este reporte pasó a ejecutarlo la Unidad de Infraestructura con el Ing. Edgar Martínez y la Arq. Mirna Fuentes
6	78.6 Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	78.6.1 Elaboración de Normativas de operatividad.		40.00%	60.00%	ADELANTO	
		78.6.2 Fortalecimiento de competencias en Archivística.		42.86%	21.43%	50.00%	
		78.6.3 Diagnóstico del estado en la organización de los Archivos de gestión, en base a los Lineamientos de Gestión Documental y Archivos.		100.00%	100.00%	100.00%	
73	5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación		POLICOM	0.00%	100.00%	ADELANTO	
1	1.1 Identificar la normativa nacional relacionada con el comercio en la que se podría incorporar aspectos vinculados con la igualdad de género y no discriminación	1.1.1 Identificación de la normativa nacional relacionada con el comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Para el mes de agosto se revisaron las siguientes normativa nacional e internacional, en materia de obstáculos técnicos al comercio: Código de Salud Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad Reglamento Centroamericano de Medidas de Normalización, Metrología y Procedimientos de Autorización
2	1.2 Identificar el mecanismo para incorporar la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio	1.2.1 Mecanismo para la incorporación de la igualdad de género a la normativa relacionada con el comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se continuó con el proceso de identificación del mecanismo para incorporar la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio. Se está revisando el conjunto de niveles y plazos por el cual una normativa pasa para su elaboración, modificación aprobación hasta su entrada en vigencia, entre otros aspectos.
3	1.3 Elaborar propuestas para incorporar el enfoque de Igualdad de Género a la normativa relacionada con el comercio	1.3.1 Propuesta para incorporar la igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	1.4 Identificar los proyectos en donde se puede implementar el enfoque de igualdad de género dentro del posicionamiento de la Propiedad Intelectual	1.4.1 Propuesta de proyectos donde hay la posibilidad de incorporar la igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	1.5 Definir el mecanismo a implementar tanto para el fortalecimiento de capacidades como para el desarrollo organizacional en el territorio en el marco del posicionamiento de la propiedad intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad de Género	1.5.1 Mecanismo para implementar el enfoque de igualdad de género en el fortalecimiento de capacidades y desarrollo organizacional en el territorio de Propiedad Intelectual		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
6	1.6 Implementación del mecanismo a desarrollar para el fortalecimiento de capacidades como el desarrollo organizacional en el territorio en el	1.6.1 Documento que sistematice la ejecución de la implementación del mecanismo		0.00%	100.00%	ADELANTO	

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
	marco del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad						
74	5.5.7.1.1.O Auditorías de Seguimiento		GAI	100.00%	100.00%	100.00%	
1	1.1 Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Interna	1.1.1 Seguimiento a recomendaciones de auditoría interna		100.00%	100.00%	100.00%	
2	1.2 Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República	1.2.1 Seguimiento a recomendaciones de la Corte de Cuentas		100.00%	100.00%	100.00%	
3	1.3 Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Externa	1.3.1 Seguimiento a recomendaciones de auditoría externa		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
75	5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC		GAI	100.00%	100.00%	100.00%	
1	2.1 Auditoría a Proyecto Administrado por el Ministerio de Economía.	2.1.1 Auditoría a Proyecto administrado por el Ministerio de Economía		100.00%	100.00%	100.00%	
76	5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas		GAI	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	3.1 Verificaciones Específicas y Consultorías Realizadas	3.1.1 Verificación realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	3.2 Arqueo de Fondos	3.2.1 Arqueo elaborado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	3.3 Arqueo de cupones de Combustible (S.E., DIGESTYC, CENADE)	3.3.1 Verificación realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	3.4 Verificación Anual de Compras por Libre Gestión	3.4.1 Verificación realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	3.5 Verificación de Ejecución Proyecto BID	3.5.1 Verificación Realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
77	5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas		GAI	87.50%	87.50%	100.00%	
1	4.1 Elaboración de Memoria de Labores	4.1.1 Memoria de Labores Elaborada		50.00%	50.00%	100.00%	
2	4.2 Capacitación del Personal de Auditoría Interna	4.2.1 Capacidad Técnica Obtenida por el Personal de Auditoría Interna		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	4.3 Revisión y Actualización de Instrumentos de Control de Auditoría	4.3.1 Manuales Actualizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	4.4 Evaluación de Plan de Trabajo 2017 Auditoría Interna	4.4.1 Evaluación de Plan de Trabajo 2017 Auditoría Interna		100.00%	100.00%	100.00%	
5	4.5 Elaboración de Plan de Trabajo y Anteproyecto Presupuesto 2019	4.5.1 Elaboración de Plan de Trabajo y Anteproyecto de Presupuesto 2019		100.00%	100.00%	100.00%	
6	4.6 Modificaciones al Plan de Trabajo 2018	4.6.1 Modificaciones al Plan de Trabajo 2018		100.00%	100.00%	100.00%	

V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), como responsable del seguimiento del Plan Operativo Institucional, realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades organizativas del Ministerio de Economía; para ello utiliza el SISPLAN, herramienta informática que facilita a los funcionarios del Ministerio el seguimiento de los programas, proyectos y actividades estratégicas y operativas establecidas en los PAT, así como a los indicadores claves de desempeño programados por cada una de las unidades organizativas, lo que permite y facilita la toma de acciones correctivas que aseguren el logro de las metas.

El seguimiento presupuestario del MINEC y el control de la ejecución a nivel de cada línea de trabajo y/o de cada programa presupuestario es responsabilidad de la Gerencia Financiera, bajo los lineamientos y normativa legal aplicable.

Seguimiento a los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional 2018.

Las normas que se implementarán para realizar el seguimiento de los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional (POI) son las siguientes:

- a) La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), en coordinación con la Gerencia de Informática, es responsables de administrar el SISPLAN y dar la asistencia técnica para actualización de la información.
- b) La labor de seguimiento de los planes es de carácter permanente. El seguimiento se realizará para los 100% de los indicadores de resultado de los proyectos y de los indicadores claves de desempeño, contenidos en el POI.
- c) En el caso de los indicadores programados por las Unidades administrativas para dar seguimiento a su comportamiento, como son los indicadores del Doing Bussines, Índice de Facilitación del Comercio, crecimiento del PIB, Exportaciones, Inversiones, entre otros, cuyos resultados no son atribuibles exclusivamente a la gestión del MINEC, la evaluación no se referirá a la gestión de la unidad administrativa responsable de reportar; será una alerta necesaria de reportar para la toma de decisiones.
- d) Las Unidades Organizativas informarán a la GPDI, en los primeros cinco días de cada mes, los avances en la ejecución mensual de sus planes a través de SISPLAN. El superior administrativo de cada Unidad Organizativa deberá validar el Informe correspondiente a cada periodo, en el cual, además de la información cuantitativa de la ejecución de cada indicador, se complementará con los comentarios sobre hechos relevantes que expliquen los datos del Informe. Cuando la Unidad Organizativa ingrese la información de avance mensual en el SISPLAN y no lo reporte a la GPDI, se dará como válida la información que se encuentre en Sistema.
- e) La información reportada mensualmente a través del SISPLAN servirá de base para el seguimiento de los proyectos y de los planes de trabajo de las Unidades organizativas y por lo tanto para los cálculos del avance de cumplimiento. La verificación del cumplimiento de los indicadores de los proyectos se realizará mensualmente y para los indicadores claves de desempeño, trimestralmente.
- f) La ejecución de las meta es informada en el mes que corresponde y en caso de no ser informada se incorpora como meta del mes siguiente.
- g) Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, son los responsables de informar las razones del incumplimiento de las metas programadas. Se deberá verificar en la Matriz de Riesgos si fue identificado algún riesgo al proyecto y/o actividad y si se definió el supuesto respectivo y/o acciones para minimizarlo, con la finalidad de utilizar dicha información en el campo de justificación del SISPLAN; caso contrario, deberá exponer sin ambigüedad y de forma sucinta las razones y/o circunstancias que han contribuido al incumplimiento de la meta.
- h) Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad deberán contar con la documentación de soporte que respalda los avances obtenidos en cada una de las metas informadas y garantizar que las evidencias que se adjunten al SISPLAN sean coherentes con lo informado.

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO



- i) Si los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, no presentan impreso el informe de seguimiento con la comunicación requerida, pero, la información pertinente al mes a informar ha sido ingresada al SISPLAN, esta información será considerada con carácter oficial en la preparación de los informes de seguimiento.
- j) Las unidades que no ingresen la información en SISPLAN no serán incorporadas en el informe de ejecución del POI en el periodo correspondiente.
- k) Los proyectos que el Ministerio de Economía ejecute con el Organismos de Mejora Regulatoria a través de su delegado en FOMILENIO, serán informados en la medida que se concreten.
- l) Los ajustes al Plan Operativo Institucional serán aceptables para nuevos proyectos que las Unidades Organizativas incorporen en sus planes, las modificaciones en el presupuesto y para aquellos proyectos que sean suspendidos por razones técnicas y fuera del control de la Unidad y del Ministerio.
- m) El Plan Operativo Institucional será ajustado en el año, conforme la normativa aprobada en el instructivo del ciclo presupuestario.
- n) La GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI, con el fin de facilitar la aplicación de la estrategia de retroalimentación para los programas y los proyectos.
- o) Los Informes de Seguimiento se presentarán trimestralmente a los Titulares y a los superiores administrativos de las Unidades Organizativas, a través de correo electrónico.





Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, a través de la herramienta informática del SISPLAN realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Economía.

Para el seguimiento de los proyectos, las cifras definidas como metas programadas se consideran como el 100% del compromiso adquirido. Sobre esa base, se establece un rango de aceptación que está entre el 80% y el 100%. Para efectos de visualizar de forma simple el avance de los proyectos, actividades e indicadores se define el uso de colores, tal como se presenta a continuación.

RANGO APLICADOS PARA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS


COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.
	Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto	Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Satisfactorio: Nivel de desempeño se encuentra entre los rangos satisfactorios, cumpliendo las expectativas previstas.	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento
	Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Muy satisfactorio: Nivel de proyecto o indicador que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente	El cumplimiento es satisfactorio. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo sub-programación
	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	Aceptable: Sin inicio de ejecución, de acuerdo a lo programado.	La acción se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó.
	Suspendido	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución de proyectos debido a fuerza mayor o fuera del alcance de la Unidad Organizativa responsable.

Evaluación del avance en la ejecución de los Indicadores Clave de Desempeño.

En el caso de los Indicadores Claves de Desempeño, el seguimiento se hará trimestralmente conforme los siguientes parámetros.

RANGOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.) .	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Se requiere gestión del responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Además, es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programados.

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Acceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto.	Es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo para buscar prevenir que el Indicador Clave de Desempeño se retrase y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño igual a o excede la meta definida.	Satisfactorio: Nivel de desempeño igual o superior a la meta, cumpliendo las expectativas previstas.	El Indicador Clave de Desempeño se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	Acceptable: No se ha programado ejecución en el periodo que se informa	El indicador se encuentra tal como se programó.

Autoajustes a los indicadores de los proyectos

Para los Indicadores de Resultado que fueron cumplidos arriba del 100%, se tomará como avance ejecutado porcentual acumulado el 100%; realizando el autoajuste correspondiente, es decir que si la ejecución ha sobrepasado la meta programada originalmente, su programación es autoajustada de acuerdo a la ejecución realizada, a fin de evitar ejecuciones por arriba del 100%.

Estos parámetros servirán para que el jefe de la unidad organizativa y los niveles superiores conozcan sobre los avances en la gestión institucional y su cumplimiento, conforme a los parámetros establecidos, lo cual permitirá acciones oportunas para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los planes.

Proyectos estratégicos compartidos

Los Proyectos Estratégicos pueden ser asignados total o parcialmente a una Unidad Organizativa. En este tipo de casos, cada una de las Unidades Organizativas participantes ha establecido sus propias actividades e indicadores, de acuerdo a su contribución al proyecto. Esto ocurre porque las diferentes Unidades necesariamente se complementan entre sí para el cumplimiento de dichos proyectos.

Por esta razón cuando se evalúa el avance de los Proyectos Estratégicos, el número de proyectos es diferente que cuando se realiza a nivel de las Unidades Organizativas. Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

CODIGO	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
5.5.7.1.72E	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección de Administración y Finanzas 2. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE AGOSTO

CODIGO	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
		3. Gerencia Financiera
5.5.7.1.78E	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección de Tecnologías de la Información 2. Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 3. Gerencia de Administración 4. Unidad Ambiental 5. Unidad de Cooperación Externa 6. Unidad de Género