

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

AL MES DE JULIO

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Contenido

Contenido	1
Presentación	2
I. Ejecución al mes de julio del Plan Operativo Institucional 2020	3
II. Ejecución presupuestaria al mes de julio 2020.....	7
III. Avances en temas de prioritarios del Ministerio de Economía en julio del 2020/	8
Definición de currícula, certificaciones por competencias digitales y la capacitación:	11

Presentación

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía (MINEC), integra los Planes de Trabajo Anuales –PAT de las 29 unidades organizativas, las que ejecutan 87 proyectos estratégicos y operativos, a través de los cuales se implementan 209 actividades y sus 313 indicadores.

El seguimiento al POI 2020 lo realiza Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI) a través del Sistema de Información y Seguimiento al Plan –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas la información trimestral de la ejecución de los Indicadores de Desempeño y mensualmente de las actividades y metas de los proyectos en ejecución. Este seguimiento permite ponderar el avance y cumplimiento los de PATS y del POI.

Los reportes generados por SISPLAN, junto a otros elementos de análisis, permiten a la GPDI elaborar los informes de seguimiento mensual y trimestral del POI, para que las instancias superiores y operativas del MINEC dispongan de información oportuna, pertinente y suficiente para la toma de decisiones, que aseguren los objetivos y resultados planificados.

A nivel de la ejecución de los Planes Anuales de Trabajo, las medidas de cuarentena y restricción de movilidad de la población, en algunos casos, ha limitado el alcance de metas programadas por las unidades, además de cambios en prioridades y la realización de acciones de atención a la emergencia, de acuerdo a las competencias del MINEC.

El informe del mes de julio no refleja la nueva estructura organizativa del MINEC¹, aprobada el 18 de este mes ya que se requiere para el seguimiento de los Planes Anuales de Trabajo de las unidades organizativas, adecuar las bases SISPLAN, considerando los cambios en la organización interna, ajustar los proceso de cálculo de la ejecución de Planes Anuales de trabajo de las unidades organizativas, los que deberán estar alineados al Plan Estratégico 2020-2024, el cual aún se encuentra en proceso.

En el primer apartado del informe se analiza el avance de la ejecución acumulada del Plan Operativo Institucional, de los Planes Anuales de Trabajo de las unidades organizativas y el estado de cumplimiento de los proyectos programados por las unidades al mes de julio del año en curso. En el segundo apartado se informan los resultados de la ejecución presupuestaria y en el tercer apartado se informan los principales avance en temas prioritarios del MINEC.

En un documento anexo a este informe se incluyen los reportes de SISPLAN sobre la ejecución de los proyectos informados por las unidades responsables y la metodología establecida para el seguimiento del Plan Operativo Institucional.


¹ El nuevo Reglamento Interno del Ministerio de Economía fue aprobado mediante el Acuerdo 661 del Organo Ejecutivo del Ramo de Economía, publicado en el Diario Oficial No. 124, Tomo No. 427, correspondiente al 18 de junio del corriente año.

I. Ejecución al mes de julio del Plan Operativo Institucional 2020

Metodológicamente el seguimiento de los proyectos del POI 2020, se realiza a partir de las cifras definidas como metas programadas en el periodo del informe, las que se consideran como el 100% del compromiso adquirido por la unidad en sus planes. Sobre esa base, se establece un rango satisfactorio de ejecución de entre el 80% y el 100%. Por encima de este rango, los resultados de la ejecución de los proyectos se evalúan como muy satisfactorios y por debajo, como aceptable o no aceptable. Para visualizar el avance de los proyectos, actividades e indicadores, se hace uso de la colorimetría y criterios de evaluación del cumplimiento de los Planes Anuales de Trabajo.

Ejecución acumulada del Plan Operativo Institucional al mes del informe.

Al mes de julio, la ejecución del Plan Operativo Institucional presenta un avance porcentual acumulado del 56.93%, porcentaje menor a la programación acumulada esperada este mes, establecida en un 61.90%.




Ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes del informe

El análisis de la ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo indica que el 72% (21) de las unidades ejecutaron satisfactoriamente sus planes o han sobrepasado lo programado al periodo; el 17% (5) de las unidades ejecutaron un porcentaje mayor al 50% y menor del 80% de los programado y el 10% (3) de las unidades reportan una ejecución menor al 50% de la programación.



La siguiente infografía muestra el cumplimiento de los planes por unidad organizativa al mes del informe.



Ejecución acumulada de los proyectos programados por Unidad Organizativa

La valoración del cumplimiento del POI y de los Planes Anuales de Trabajo de las unidades organizativas, se establece a partir del cumplimiento de indicadores y metas de las actividades de los proyectos.

En la tabla siguiente se presentan los resultados de la evaluación de cumplimiento de los 87 proyectos estratégicos y operativos del POI 2020, en el que se indica que 67 % (58) proyectos tienen una ejecución satisfactoria ya que sus metas se ha cumplido o sobre cumplido; el 8 % (7) de los proyectos tienen un cumplimiento mayor al 50 % y menor al 80% de lo programado; el 17 % (15) de los proyectos no alcanzaron el 50% de la programación acumulada y el 8 % (7) proyectos no tienen programación de metas para el mes del informe.

En el siguiente cuadro se presenta cumplimiento a julio de los proyectos estratégicos y operativos programados por las unidades organizativas en sus Planes Anuales de Trabajo.

Plan Operativo 2020
Ejecución acumulada de los proyectos por unidad organizativa al mes de julio

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Total proyectos POI 2020	%	Proyecto Estratégico Julio	%	Proyectos Operativos julio	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	32	37%	12	28%	20	45%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	26	30%	13	30%	13	30%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programada al periodo de la evaluación.	7	8%	3	7%	4	9%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	15	17%	9	21%	6	14%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	7	8%	6	14%	1	2%
Total proyectos del POI 2020	87	100%	43	100%	44	100%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2020 al mes de abril						56.93%

Proyectos en rojo

En julio, 15 proyectos tienen una ejecución menor al 50% de la programación acumulada al periodo de la evaluación. El nivel de desempeño no es aceptable y se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados en el proyecto. Las razones del estado de estos proyectos se presentan en el siguiente cuadro:

No.	PROYECTOS EN ROJO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES AL MES DE JULIO
1	7.1.5.1.2-E-Exámenes Especiales con Enfoque de Gestión, Especiales, Tecnologías de la Información y Financieros.	Gerencia de Auditoría Interna	En julio la unidad no reporta el cumplimiento de las metas del indicador 1.2.1. Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República . Al mes del informe la unidad no ha cumplido con la presentación de 6 de los 11 informes programados para el año.
2	7.1.5.1.1-O Auditorías de Seguimiento.	Gerencia de Auditoría Interna	A julio la unidad no reporta avances en el cumplimiento de la metas de informes de seguimiento de los indicadores: 1.1.1. Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría interna . Esta meta se programó para el mes de mayo. 1.2.1 Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República . Esta meta se programó para marzo.
3	1.1.1.1.2.E Plan de Facilitación de Inversiones	Dirección de Inteligencia Económica y Competitiva	En julio la unidad no reporta avances en el cumplimiento de la meta del indicador 2.1.1. Matriz elaborada . Esta meta está pendiente de ejecución desde febrero. Debido a la pandemia de COVID 19 se han cambiado las prioridades de la unidad.
4	3.5.2.1.6. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Entre marzo – julio la unidad ha suspendido la ejecución del indicador 6.1.1 Aprobar iniciativas de Fast Track, proyectos y concursos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES . Debido a la notificación enviada por parte del Ministerio de Hacienda en fecha 10 de abril del 2020, en el cual se reitera la suspensión definitiva de los proyectos de inversión pública con recursos del Fondo General de la Nación por pandemia COVID-19, para el ejercicio fiscal 2020. En junio la unidad recibió la asignación de un nuevo monto del Fondo, pero la colocación de los fondos no se ha concretado en julio, pero se realizaron las actividades para iniciar este proceso.
5	6.6.5.1.2.O Mejoramiento del Clima Organizacional	Gerencia de Recursos Humanos	En julio La Gerencia no informó el cumplimiento de las metas de los indicadores: 2.1.1 Acciones desarrolladas para el mejoramiento del clima organizacional. 2.2.1 Resultado del sondeo de percepción del Clima Organizacional. Este proyecto para suspendido y retomado en 2021. La unidad informa que debido a que se ha priorizado la atención a las medidas tomadas en relación a la emergencia sanitaria generada por el Covid 19.
6	6.6.5.1.3. O Seguimiento y coordinación de las instituciones adscritas al MINEC.	Unidad de Asesoría y Coordinación	Los proyectos que ejecuta esta unidad han quedado suspendido, ya que a partir de la aprobación del nuevo Reglamento Interno del MINEC la unidad es suspendida. Se ha incluido en el informe de julio debido a que los ajustes al informe de SISPLAN para el seguimiento de la ejecución del POA 2020 se harán próximamente.
7	4.4.4.3.1.O Acercamiento de la Atención	Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios	En julio la unidad no reporta el cumplimiento de la meta del indicador 1.1.1 Número de eventos con CENADE móvil y cantidad de atenciones brindadas , debido al estado de emergencia nacional por el COVID -19, en este mes no se realizaron los eventos.
8	4.4.4.3.3.O Revisión y/o actualización de procesos	Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios	En julio la unidad no reporta avances en el cumplimiento de la meta del indicador 3.1.1. Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos , meta programada para el mes de junio, justificando que el incumplimiento se debe a al estado de emergencia nacional por el COVID -19.
9	4.4.4.1.4.E Mejorar la vigilancia del mercado de hidrocarburos	Dirección de Hidrocarburos y Minas	En julio la unidad no informo avances en la metas de los indicadores: 4.1.1. Procedimiento normalizado elaborado y aprobado para realizar las inspecciones peso de GLP doméstico en cilindros portátiles autorizada dentro del alcance de la acreditación ISO/IEC 17020:2012 . La meta se programó en junio pero no se ejecutó, debido a la unidad ha suspendido este tipo de actividades, ya que se ha priorizado la atención a la emergencia por pandemia COVID 19. 4.1.2. Capacitaciones realizadas con los inspectores en temas de metrología y nuevo procedimiento , programada para mayo. No se ejecutó por emergencia por pandemia COVID 19, que obligo a guardar cuarentena y evitar reuniones y aglomeraciones.
10	3.3.2.1.3.E Diseñar los Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico y empresarial a través de Infraestructura para la competitividad	Dirección de Innovación y Calidad	En julio la unidad no informó la conclusión del indicador 3.1.3. Propuesta de Plan de Inversión e Implantación de los CIDTEs . La meta se programó para junio, periodo en el que la unidad informó que la actividad se ha desfasado debido a la emergencia Nacional y a la cuarentena, ya que no ha sido posible actualizar la información de los estudios de factibilidad.
11	3.3.2.1.1.E Desarrollar concursos/convocatorias públicas para apoyar a emprendedores y MIPYMES en temas de innovación, tecnología, calidad	Dirección de Innovación y Calidad	En julio la unidad no informó el cumplimiento de los indicadores: 1.1.1. Empresa seleccionada para cofinanciamiento , programado para el mes de junio, periodo en el que se informó que este incumplimiento se debió a que los fondos fueron reorientados debido a la pandemia. 1.2.1. Propuesta de financiación , programado para el mes de junio, periodo en el que se informó que este incumplimiento se debió a que al confinamiento por la pandemia, obstaculizado las gestiones con los cooperantes.

No.	PROYECTOS EN ROJO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES AL MES DE JULIO
12	4.4.2.1.8. E Generar espacios de diálogo continuo con el sector privado, academia, organismos internacionales y tanques de pensamiento, para establecer una visión común para la innovación en el país.	Dirección de Innovación y Calidad	En julio la unidad no informó el alcance del indicador: 8.2.1. Espacios implementados , cuya meta estaba programada para junio. La unidad justificó que se suspendieron las actividades debido a la pandemia del coronavirus.
13	5.5.3.3.5. E Encuestas Económicas.	Dirección General de Estadísticas y Censos	En julio la unidad no informó el alcance del indicador 5.1.2. Boletín económico de resultados de la encuesta económica anual, programado para el mes de junio , indicando que se debió a la actualización de la base datos de la encuesta.
14	5.5.3.2.10.E Registro Oficial de Víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños	Dirección General de Estadísticas y Censos	En julio la unidad no informó el alcance de la meta de Indicador 10.1.1. Registro Único Oficial de Víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños construido, depurado y con mantenimiento permanente , programado para el mes de junio, indicando que el incumplimiento se debió a que el técnico responsable del Registro de Víctimas está incapacitado por sospechas de Covid-19, razón por la cual el informe de avance del proceso del Registro de Víctimas no fue elaborado. Además, la dinámica del Registro ha sido pausado debido a que el Ministerio de Gobernación como responsable de la coordinación del Consejo Directivo está dedicado a tiempo completo en la atención a la emergencia nacional.
15	2.2.5.1.1.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	Unidad de Firma Electrónica	En julio no reporta avances en las gestiones para el cumplimiento de las metas de los indicadores: 1.1.1. Autoridad Certificadora Raíz instalada , la meta se programó para el mes de mayo 1.2.1. Proveedor de certificados y de almacenamiento de documentos, operando . La meta se programó para el mes de junio. La unidad ha justificado que este incumplimiento se debe a la pandemia y atrasos en la ejecución de proyectos por parte del cooperante.

Proyectos en amarillo

En julio, siete proyectos tienen una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de la programación acumulada al periodo de la evaluación. El nivel de desempeño está en el límite de aceptación, recomendándose agilizar la gestión y superar las causas para asegurar su terminación. Las razones del estado de estos proyectos son:

No.	PROYECTO EN AMARILLO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	1.1.1.1.1.E Sistemas de información estratégica	Dirección de Inteligencia Económica y Competitiva	En julio la unidad no reporta el cumplimiento de las metas del indicador 1.3.1 Número de informes sobre avances de la creación plataforma para la atracción de inversiones , debido a cambio de prioridades de la Dirección por la pandemia COVID-19. Esta meta estaba programada para el mes de abril.
2	6.6.5.1.1.O Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales	Dirección de Administración y Finanzas	Al mes de julio no se han alcanzado las metas de los indicadores: 1.1.2. Elaboración, revisión y actualización de procedimientos y normas administrativas requeridas por las necesidades institucionales , Se programaron 4 documentos a concluir entre marzo y junio, pero no se concretaron en esos meses. La unidad reporta que el no cumplimiento se debe a las condiciones creadas por la crisis sanitaria del COVID 19 en el funcionamiento de la unidad (mínima cantidad de personal posible). 1.1.4. Inducción en toda la institución para implementar el presupuesto por programas con enfoque de resultados . Las metas se programaron para marzo, abril, mayo y junio, pero no se han concretado en esos meses y no se reportan avance en julio. La unidad reporta que el no cumplimiento se debe a las condiciones creadas por la crisis sanitaria del COVID 19 en el funcionamiento de la unidad (mínima cantidad de personal posible); 1.4.1. Requerimientos autorizados para ejecutar reparaciones preventivas o correctivas en general en el MINEC , programados para marzo y junio, no se han alcanzado las metas. De los 40 cuadros resúmenes programados en este periodo únicamente se han presentado 9 cuadros. Debido a la pandemia no se ejecutaron proyecto de mejora a la infraestructura ya que los recursos han sido re direccionados a atender medidas sanitarias. 1.5.1. Revisión y trámite de las solicitudes de Misiones Oficiales al exterior del país que son autorizadas por el Ministro (a) de Economía o por el Encargado del Despacho Ministerial . Se programaron metas mensuales. De los 56 cuadros resúmenes programados en este periodo (enero-julio) únicamente se han presentado 3, ya que debido a La crisis sanitaria se han suspendido todas las misiones oficiales al exterior debido al cierre de aeropuertos y fronteras.
3	4.4.4.3.6.O Re-verificación de las condiciones socio-económicas de hogares acreditados con el subsidio al GLP y de negocios de subsistencia	Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios	En julio la Unidad informa que el indicador 6.1.1- Re-verificar las condiciones socio-económicas de los hogares con subsidio al GLP , no cumplió la meta programa este mes, ya que no se realizaron visitas a campo, por lo tanto no se realizaron re-verificaciones de hogares de subsistencia acreditados con el subsidio al GLP, debido la crisis sanitaria por COVID -19.
4	3.3.2.1.4.E Seguimiento a la Ley de Fomento de la Producción Empresarial	Dirección de Coordinación de Políticas	En julio la unidad no reporta avance en el cumplimiento de la meta del indicador 4.2.1. Sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de la Ley realizadas , programada para el mes de junio, la cual no se realizó.

No.	PROYECTO EN AMARILLO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5	4.4.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Para los meses de marzo a julio, no se han alcanzado las metas de los indicadores: 1.2.1. Inspecciones realizadas en las estaciones de servicio visitadas mensualmente 1.4.1. Inspecciones realizadas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP 1.6.1 Visitas técnicas a calibradores que están participando en el Programa de Verificación de Dispensadoras de Combustibles Líquidos (Programa VLC) Esto se ha debido a que se ha priorizado en las inspecciones que ayuden a la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID 19.
6	4.4.4.2.2.O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Para los meses de marzo a julio, no se han alcanzado las metas del indicador 2.2.1. Inspecciones realizadas en canteras reguladas y áreas de explotación ilegal . Esto se ha debido a que se ha priorizado en las inspecciones que ayuden a la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID 19.
7	3.5.2.1.11. E Fortalecimiento de las MYPES y Asociaciones Cooperativas en encadenamientos productivos con enfoque a la comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación.	Dirección de Fomento Productivo	En julio la unidad no ha alcanzado la meta del Indicador 11.1.1 Instrumentos de cofinanciamiento de fondos no reembolsables aprobados . Esta meta se programó en marzo, pero debido a la emergencia sanitaria del COVID 19 no se ha retomado la implementación. En julio informa Se está trabajando en una propuesta de Programa Especial enfocado a fortalecer a PYMES de los municipios priorizados por el préstamo BID 3170.

Proyectos sin programación:

Al mes de julio 7 proyectos tienen el dato de la programación y ejecución acumulada igual a cero. Su evaluación queda pendiente hasta que inicie su ejecución.

No	PROYECTO SIN PROGRAMACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	INICIO DE EJECUCION PROYECTO
1	2.2.1.1.1.E Negociación de Acuerdos Comerciales	Dirección de Política Comercial	Diciembre
2	4.8.4.3.7.O Proyecto 30 minutos	Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios	Diciembre
3	4.8.4.2.5. E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Diciembre
4	Proyecto 3.5.2.1.2.E Ecosistema de emprendimiento innovador	Dirección de Innovación y Calidad	Septiembre
5	Proyecto 4.8.2.1.10. E Contribuir a la promoción, comercialización y exportaciones de empresas de Servicios Digitales, a través de la asistencia técnica a empresas para vincularse a plataformas digitales de comercialización y exportación de servicios.	Dirección de Innovación y Calidad	Diciembre
6	5.3.3.1.8.E Conformación del sistema estadístico nacional	Dirección General de Estadística y Censos	Diciembre
7	5.3.3.1.9.E-Transición a la conversión de la DIGESTYC en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos	Dirección General de Estadística y Censos	Diciembre


II. Ejecución presupuestaria al mes de julio 2020

El presupuesto anual 2020 actualizado del **Ramo de Economía**, es de **\$113,769,503.00**. Al mes de julio se ejecutó un monto **\$60,501,120,18**, que representan el **53.18%** del monto asignado, distribuido de la siguiente forma:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto anual actualizado es de **\$18,884,110.00**, del que se ejecutó **\$10,090,513.57**, que representa el **53.43%** del mismo.
- **Instituciones Adscritas al Ramo:** El presupuesto anual es de **\$22,916,901.00**, del que se ejecutó **\$10,282,402.16** que representa el **44.87%** de lo presupuestado. Las instituciones adscritas a las cuales se les transfirieron recursos del Presupuesto son: El Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Energía, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador.
- **Apoyo a otras Entidades:** El presupuesto asignado es de **\$66,055,997.00**, del que se ejecutó **\$38,017,261.07** que representa el **57.55%** de lo presupuestado. Esta asignación corresponde al subsidio del GLP a beneficiarios, pago de

telefonía y pago de comisiones bancarias y a la Asociación Nacional para la Protección de los Derechos de los Consumidores de El Salvador.

- **Programa Corredores Productivos, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES:** El presupuesto anual es de \$5,912,495.00, del que se ejecutó \$2,110,943.38, que representa el 35.70%. Los fondos están destinados al desarrollo productivo para la competitividad de las MIPYME, gestión ambiental, entre otros, en municipios de la Franja Costero Marina (FCM).



III. Avances en temas prioritarios del Ministerio de Economía en julio del 2020/2

1. Innovación productiva y competitividad

Apoyo a la implementación de proyectos estratégicos nacionales:

- **Plan de Desarrollo Empresarial (PLADE) 2020-2024:** Se presentó el cronograma de trabajo de corto plazo para la implementación del Plan de Desarrollo Empresarial, en coordinación con la Secretaría de Comercio e Inversión e instituciones ejecutoras. Se ha gestionado el acompañamiento de CEPAL, para el desarrollo del eje de encadenamientos productivos con enfoque de seguridad alimentaria del PLADE.
- **Programa de formación de habilidades:** el MINEC, con INJUVE y CPPJ, gestionan la implementación del programa "Yo me certifico en casa" mediante convenio de cooperación institucional con BANDESAL, y se presentó a representantes de TIGO
- **Programa de formación e inserción laboral de jóvenes en implementación:** La coordinación del MINEC, MITUR, SI, PROESA, MINED, MTPS e INJUVE actualizó la **Hoja de Ruta de Empleo Joven** en el componente de emprendimiento, con herramientas del programa Puentes para el Empleo. Se ha iniciado el proceso de consultoría para evaluación rápida de los impactos generados por el COVID- en el empleo
- **Análisis en temas económicos y legales:** En julio se realizaron análisis y propuestas de documentos sobre la reapertura económica en el marco del COVID (14), en apoyo a unidades del MINEC (9); en el tema legal se analizaron 23 documentos

Generación de información y análisis para mejorar el desempeño económico y competitivo.

- **Alertas económicas:** Se dio seguimiento a 7 variables económicas y se elaboraron los monitoreos económico (PIB, empleo, remesas, comercio de bienes, IED, etc.).
- **Análisis de índices internacionales:** Se realizó el análisis del **Índice ODS 2019 para América Latina y el Caribe** presentado por el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS), que mide la situación

^{2/} Fuentes: Sistematización de los informes del mes de julio 2020 presentados por las unidades Organizativa a través de SISPLAN.

actual de 24 países de la región en el cumplimiento de los ODS de manera agregada y en el que El Salvador presenta un puntaje global de los ODS de +2.48%. y el **Índice Global de Paz 2020 (IGP)** presentado por el Institute for Economics & Peace (IEP) que clasifica a 163 estados y territorios independientes según su nivel de paz.

- **Inteligencia comercial:** se aportó al análisis del comercio salvadoreño de productos alimenticios en el mercado nicaragüense, realizando la ficha de galletas dulces, con adición de edulcorante y el análisis del comercio de productos del sector calzado en mercados de Centroamérica.

Cofinanciamientos a iniciativas y proyectos

- **Aprobación de iniciativas de Fast Track, proyectos y concursos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES:** Durante el mes de julio no se realizó colocación de iniciativa. Se han retomado procesos suspendidos a raíz de las medidas sanitarias establecidas en el marco de la pandemia COVID 19 y que se espera resolver en agosto, tales como un caso de ventanilla abierta, los concursos INNOVATICS I e INNOVATICS II; nueva convocatoria para apoyar con cofinanciamiento no reembolsable a empresas de los sectores de Servicios Digitales y Tecnológicos, para cual se tienen disponibles aproximadamente \$600,000 de fondos GOES 2020, el cual se lanzará en el mes de agosto y se espera poder apoyar a un aproximado de 24 iniciativas.
- **Ratificación del Consejo Directivo y las nuevas Bases del Concurso "Reconvirtiendo el Territorio 2020":** Se busca apoyar con cofinanciamiento no reembolsable a empresas y/o cooperativas pertenecientes a los 32 municipios priorizados con el préstamo BID 3170 para la reconversión en sus modelos de negocio. Actualmente se está en proceso de la gestión de la No Objeción del BID para poder realizar el lanzamiento respectivo. Con este concurso se espera apoyar al menos a 15 iniciativas.
- **Propuesta de Programa Especial para el apoyo con cofinanciamiento no reembolsable en la implementación de operaciones bioseguras y de estándares de calidad en empresas y/o cooperativas** pertenecientes a los 32 municipios priorizados con el préstamo BID 3170. De este programa se logró la ratificación del Consejo Directivo en fecha 7 de agosto y se está en proceso de gestionar la No Objeción del BID para poder realizar el lanzamiento respectivo. Con este programa se espera apoyar al menos a 15 iniciativas.

Acciones para la formalización de las empresas.

- **Facilitación en trámites y asesorías para la formalización, inversión y exportación CRECEMOS TU EMPRESA:** En julio se informa de dos diagnósticos empresariales para identificación de limitantes y potencialidades, elaborados en marzo 2020 y no reportados. En tema de facilitación de trámites de las empresas, se atendieron 48 empresas con 71 servicios de asesoría/vinculación empresarial, de los sectores de agroindustria, alimentos y bebidas, construcción, generación fotovoltaica, papel y cartón, químico - farmacéutico, turismo y servicios empresariales, a través de las 4 ventanillas de asesoría de acceso a financiamiento, Ventanilla de CNR sobre formalización o registro de comercio; Ventanilla de Trámites
- **Asesorías sobre servicios y programas del MINEC para el desarrollo de negocios a través del Centro de Atención Telefónica Empresarial:** Durante el mes de julio, se atendieron 749 gestiones telefónicas en la Ventanilla de Apoyo a la Reapertura Económica en base al Decreto Ejecutivo 31. De las 749 gestiones, se atendieron 638 en temas de Formalización de Empresas, 60 en temas de Reapertura Económica y 51 en otros temas de interés empresarial. Los temas que se atienden a través de la ventanilla son sobre las fases de reapertura económica por sectores económicos, protocolos de Bioseguridad a cumplir por las empresas, fondos de Fideicomiso por BANDESAL y recepción de llamadas por otros temas en asistencia para la Formalización de las empresas.
- **Capacitaciones para el fortalecimiento de la competitividad y desarrollo empresarial** en el marco de la atención a empresarios para la reapertura económica, se desarrollaron 46 capacitaciones a través de la plataforma Teams a los que asistieron más de 3000 personas entre empresarios y particulares. Los temas impartidos fueron sobre financiamiento, buenas prácticas de manufactura, y visión de nuevos mercados.

Fomento y promoción de la adopción de normas y/o reglamentos de calidad

- **Normas y/o reglamentos sectoriales generados:** Se ha participado en las reuniones del Comité Técnico de Productos Farmacéuticos para la creación de una norma técnica, dicha actividad se realizó a través del OSN.
- **Empresas capacitadas sobre la adopción de normas y/o reglamentos sectoriales:** con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) se coordinó un evento de capacitación para difundir el esquema de

Certificación de Operaciones Bio seguras para las PYMES y con el Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA) la difusión de la Certificación de Competencias bajo el enfoque de la Norma ISO/ IEC 17024, los cuales fueron realizados el 10 y 23 de julio, respectivamente. A dichos eventos asistieron un total de 30 y 33 personas, respectivamente de diferentes sectores.

Fortalecimiento de empresas y cooperativas apoyadas en los territorios

- **Plan de visibilidad de la ejecución de proyectos en desarrollo:** Se elaboró "Estrategia de difusión del Préstamo BID – MINEC 3170/OC-ES" y "Plan de ejecución de la estrategia de difusión Préstamo BID-MINEC 3170/OC-ES", considerando las condiciones actuales de la emergencia COVID-19. Los documentos fueron remitidos a la UCP para solicitud de No Objeción del BID (DIPCE/MEMO-30-2020).
- **Fortalecimiento de capacidades competitivas de empresas y cooperativas en los territorios:** A partir del diagnóstico de brecha de competitividad, se generarán los Planes de Mejora para la reducción de brecha en 10 pilares: logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, servicios post venta, recursos humanos, abastecimiento, estructura organizacional, desarrollo tecnológico. Para el mes de agosto se tiene planificado iniciar el Plan Piloto.
- **Asesoría y acompañamiento a proyectos ganadores de concursos:** Se brindó asesorías, orientación y acompañamiento a 55 proyectos cofinanciados por el MINEC, pertenecientes a las cadenas productivas: pesca artesanal, acuícola, agroindustria y turismo. Los principales avances son :
 - Nueve proyecto se encuentran en fase de producción, mediante los equipos tecnológicos adquiridos con el cofinanciamiento brindado por MINEC,
 - Un proyecto ha logrado en el mes de julio, ventas por \$1,600 en su primer día de cosecha y 8 han acumulado a este mes, ventas por \$ 23,009.31.
 - Un proyecto mantiene el personal contratado para ventas por comisión, y con la prueba piloto se han logrado ventas de \$5,000 mensuales.
 - Tres proyectos reportan que ha bajado la venta en un 20%, 40% o el 50% principalmente en los meses de mayo a julio, incidiendo la situación de pandemia porque la dinámica del mercado ha cambiado, pero también el temporal que afectó los cultivos, se espera una recuperación a partir de agosto.
 - Tres proyectos de turismo continúan cerrado al público debido a la Pandemia COVID 19 y con cero ingresos mensuales, sin embargo, uno de ellos ha logrado, como Sociedad, ventas mensuales por \$7,008.10.
 - Un proyecto de agroindustria reporta que mantiene las ventas y por la pandemia 5 empleados han estado en cuarentena por presentar síntomas.
 - Cuatro proyectos se han asesorado y apoyado en la gestión para el segundo desembolso por los siguientes montos: \$50,935.00, \$26, 507.00, \$24,193.93, el cual será utilizado para actividades de equipamiento turístico y promoción, y se ha presentado a la gerencia de operación del fondo la documentación de primera liquidación
 - Un proyecto reporta retrasos con el proveedor de larva para poder realizar nueva siembra del camarón.

Promoción de la innovación industrial y el desarrollo tecnológico (I+D+I empresarial)

- **Ficha de productos potenciales por sector y por destino:** Con el objetivo de definir oportunidades puntuales de productos con potencial de exportación a los países con tratados comerciales, teniendo conocimiento de su demanda real y las especificaciones regulatorias requeridas por destino, se ha elaborado la ficha producto- mercado del sector Alimentos (panadería: galletas), para el mercado nicaragüense 1905319000. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche. Productos de pastelería. Galletas dulces con adición de edulcorante y se elaboró el informe de brecha en materia de calidad.
- **Empresas capacitadas para la inserción en mercado destino:** Con el objeto de fortalecer las capacidades de las empresas en inteligencia de mercados y reducción de brecha regulatoria, principalmente con los países que se tiene tratados de libre comercio, se realizó un webinar con el sector alimentos a fin de capacitar y asesorar a las empresas con información de inteligencia comercial y brecha regulatoria para el producto 1905319000, al cual asistieron 33 representantes de empresas, y se abordó la siguiente temática: Exportaciones salvadoreñas del producto, Caracterización del mercado nicaragüense, Comercio potencial, Competidores, Logística y entidades de apoyo al comercio, Brecha Regulatoria en el mercado nicaragüense para el producto.

- **Capacitación a emprendedores y empresarios en innovación industrial y desarrollo tecnológico:** Con el objeto de promover la innovación industrial y el desarrollo tecnológico, se realizó en webinar: ADN de innovación sesión 2: Cultura Empresarial de Mejora e Innovación, con participación de 55 asistentes de empresas y ADN de la Innovación sesión 3: Alinear Innovación con la estrategia de la empresa, con participación de 15 asistentes.
- **Capacitar y promover el uso y registro de Propiedad Intelectual:** El MINEC en conjunto con la OMPI, impulsaron dos eventos: a) “Propiedad Intelectual al servicio de las Pymes: su importancia para la comercialización, gestión de la innovación y creatividad empresarial”, en el que participaron 40 personas de público objetivo; b) “El valor del capital intelectual en la PYMES: perspectivas de utilización y formas de explotación”, participaron 35 personas de público objetivo.
- **Copa Mundial/ Nacional del Emprendimiento:** En el Programa 1, “Copa Mundial del Emprendimiento “se cerró el periodo de aplicaciones el 12 de julio de 2020 y se publicó en redes sociales el 17 de julio a las 143 participantes. El 27 y 28 de julio se impartieron webinar para PITCH. Se capacitaron y asignaron los evaluadores, quienes otorgaron los puntajes a las aplicaciones evaluadas.

Definición de currícula, certificaciones por competencias digitales y la capacitación:

- **Formación de competencias digitales:** Posterior a la realización de los 2 Webinar reportados durante el mes de Abril, se han realizado 21 Webinar adicionales con la participación de 1451 personas, entre los meses de Mayo a Julio, haciendo un total de 23 Webinar y de 1605 personas en formación en E-comerce, abordando temas de comercio electrónico en general, pasarelas de pagos, plataformas de venta y logística, analítica de datos, servicio al cliente, marketing digital, entre otros.
- **Programa de Apoyo a Jóvenes en Formación y Certificaciones Digitales en Línea “Yo me certifico en casa:** Se continuó con el espacio de interlocución entre el Consorcio de Universidades (9 Universidades) y los programas de formación y certificación de AMAZON WEB SERVICES (AWS ACADEMY y AWS EDUCATE). Se ha realizado una propuesta para empezar durante el mes de agosto un programa de formación y certificación en habilidades de computación en la nube en conjunto con la Instituciones de Educación Superior, que permita a los estudiantes universitarios acceder a una formación complementaria mediante el programa AWS EDUCATE y la acreditación mediante badges o acreditaciones digitales (12 rutas de aprendizaje: Cloud computing, desarrollo de aplicaciones, machine learning, integración y ciencia de datos, DevOps Engineering, soporte en la nube, entre otros
- **Proyecto “E-Lancers Incubation Model Habilidades de e-lancing”:** Iniciaré en la primera semana de agosto, habiéndose realizado por parte del BID la contratación para el acompañamiento técnico de la empresa WISAR. Mediante el proyecto se beneficiarán al menos 100 jóvenes de El Salvador, como parte de un proyecto piloto en el desarrollo de habilidades digitales para el modelo de e-lancing o freelancing. En el proyecto se estarán invitando a Universidades y comunidades de desarrolladores del país para que puedan sumarse al proyecto.
- **Asistencia técnica a empresas para vincularse a plataformas digitales de comercialización y exportación de servicios:** Se continuó con el diseño y preparación de logística de la segunda fase del programa de formación en comercio electrónico, en la que se seleccionara un grupo de 100 empresas, con las cuáles se firmará una carta compromiso de asistencia técnica personalizada para brindarle todas las herramientas que le permitan comercializar a través de plataformas en línea. Este es un esfuerzo coordinado con la Secretaría de Innovación y CONAMYPE, así como otras empresas privadas que facilitan y promueven el comercio electrónico en el país, tales como: Creativa Consultores, Web Informática, Banco Agrícola, Payway, Applaudo Studios, Romero Pineda, Prospera, entre otros.

Impulso de la Agenda Digital para el despegue económico

En coordinación con la Secretaria de Innovación y CONAMYPE se realizaron gestiones relacionadas al Sistema de Innovación Productiva y los proyectos realizados en las distintas líneas de trabajo entre instituciones. Entre las principales gestiones se reporta:

- **Gestión de cooperación y asistencia técnica para el diseño e implementación de un Portal empresarial para la innovación digital (BID/BID LAB)/ Innovación Digital GO (INDIGO),** revisando la propuesta técnica de proveedor APPLAUDO al respecto de la plataforma, haciendo los comentarios respectivos al BID quién será la entidad contratante de la consultoría.

- **Actualización de la Plataforma de formación en línea “Economía Digital”** – www.economiadigital.minec.gob.sv: Esta plataforma brinda acceso a contenido técnico profesional y empresarial, en 8 componentes de aprendizaje: comercio electrónico, Gestión empresarial, Comercialización, Estrategia y Liderazgo, Innovación Productiva, Emprendimiento empresarial, Gestión de la calidad, Reapertura económica. Actualmente la plataforma posee más de 200 cursos en todos estos temas y se continúa alimentando a diario con diferentes contenidos tanto propios como de terceros.
- **Fomento a la inversión:** Acompañamiento al diseño de una convocatoria dirigida a servicios digitales y tecnológicos, la cual será lanzada durante el mes de agosto, realizando sesiones de evaluación de proyectos de INNOVATICS II y el diseño del micro sitio <http://ventanilla.minec.gob.sv/> que acompañará las etapas de reapertura económica del sector empresarial. d) Emprendimiento y aceleración: Seguimiento a la organización y logística a la Copa Mundial de Emprendimiento.
- **Exportación: Seguimiento al proyecto de facilitación de acceso al mercado europeo para el sector de servicios digitales salvadoreños** (estudio, asistencia técnica, formación y certificación de habilidades UE), identificando empresas consultoras a ser invitadas a presentar ofertas para la ejecución técnica del proyecto, entre otros.

2. Comercio e Inversión

Facilitación del Comercio y coordinación de la implementación de medidas que agilicen trámites para importar y exportar y el movimiento de mercancías en las fronteras.

- **Integración Económica Centroamericana:** El 21 de julio el COMIECO acordó la “Hoja de ruta estratégica de la Integración Económica Centroamericana”, así como el Plan de Trabajo del II semestre del 2020.
- **Reglamentos Técnicos Centroamericanos:** Se llevaron a cabo 13 reuniones de Comités Nacionales de Reglamentación Técnica sobre el RTCA de Medicamentos Veterinarios de Registro; Registro de Productos Naturales Medicinales; Aire Acondicionado Tipo Inverter; Etiquetado Nutricional; Productos Cosméticos. A nivel regional se realizaron 16 videos conferencias sobre los anteriores RTCAs y los de GLP y Diésel, Procedimiento de Envíos y Mercancías, RTCA Etiquetado y Panfleto.
- **Actualización del SAC:** El Salvador circuló el SAC actualizado con el Decreto Legislativo 604 vigente desde el 20 de marzo al 29 de mayo; y con el Decreto Legislativo 616 vigente desde el 2 de abril al 29 de mayo, del presente año. Dichos Decretos modificaron temporalmente el DAI a una serie de productos con motivo de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.
- **Gestiones de apoyo a empresas en temas arancelarios:** Homologación de criterios de clasificación arancelaria en Centroamérica solicitados para algunos snack y se informó a las empresas DIANA y BOCADELI; gestiones para el análisis y clasificación arancelaria de paneles de aluminio ACM, solicitados por la empresa salvadoreña INCO.
- **Reunión de las comisiones técnicas del CNFC:** El MINEC, junto a las instancias competentes, participaron en la reunión de la Comisión Técnica de Medioambiente y la Comisión Técnica de Medicamentos.
- **Capacitación a empresas:** el Ministerio de Economía y la Dirección General de Aduanas realizaron el 8 de julio un webinar sobre la “Importancia de la declaración anticipada de mercancías para facilitar el comercio”, coordinado por el Ministerio de Economía y la Dirección General de Aduanas.
- **Seguimiento al proyecto del ferry entre El Salvador y Costa Rica:** Se realizaron dos reuniones virtuales de seguimiento al proyecto para abordar los flujos operativos de las entradas y salidas de carga desenganchada para la atención del ferri en el puerto de La Unión (PLU); conocer los espacios con los que se contará para la atención del ferri en el puerto de La Unión ante su concesión y las posibles áreas para los tratamientos cuarentenarios. En las reuniones participaron representantes del Ministerio de Economía; Secretaría de Comercio e Inversiones, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Aprovechamiento de tratados comerciales para diversificar productos, servicios, destinos e incrementar las exportaciones.

- **Capacitación y asesoría a sectores empresariales:** Para facilitar a las empresas el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los diferentes Acuerdos de Libre, la DATCO brindo 20 asesorías sobre las distintas disciplinas comerciales, en beneficio de los sectores productivos nacionales e instituciones relacionadas con el comercio, entre las cuales se mencionan las siguientes: COEXPORT, Embajada de Ecuador en El Salvador, YOUNGONE El Salvador, S.A. de C.V., Posco

International Corporation, Panamá S.A., Smart Logistics Group, S.A. de C.V., Alimentos Listos, S.A. de C.V., Marta Mónico, Patricia Alas, Armando Domínguez, Valeska Morales.

- **Gestiones de cooperación en materia de comercio internacional:** La Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI realiza gestiones sobre el un conversatorio en línea sobre Propiedad Intelectual para MIPYMEs y seminario virtual sobre facilitación de inversiones para el desarrollo; seminario virtual sobre la plataforma del Global Trade Help Desk.
- **Análisis, estudios y apoyo en negociaciones comerciales o administración de Tratados:** Examen de medidas comerciales impuestas por el G20 ante la pandemia de COVID-19; propuesta para campaña de apoyo para las MIPYMEs, información sobre versión del Sistema Armonizado. Se remitieron comunicaciones relacionadas con estudios y opiniones sobre el impacto del COVID-19 en las empresas y posibles soluciones para una pronta recuperación económica.

Facilitación y simplificación de procesos y trámites para establecer y operar empresas locales y extranjeras para mejorar la competitividad País.

- **Simplificación del Trámite Solicitud de revocatoria de beneficios, Usuario de Zona Franca:** Se han analizado los tiempos de respuesta, requisitos y procedimientos a seguir de acuerdo a cada normativa aplicable al trámite y se ha avanzado en una propuesta que reduce de 47 a 36 pasos el proceso, lo que implica una reducción de 41 días a 4 días el trámite de revocatoria de beneficios para los usuario de Zona Franca
- **Divulgación y capacitación en el uso de MiEmpresa.gob.sv:** En julio se realizaron dos capacitaciones virtuales dirigidas a asesores de la Ventanilla de Apoyo a la Reapertura Económica, sobre el registro de empresas en CNR y sobre “Las Ventajas de la Formalización de empresas con el uso de Herramientas Digitales
- **Apoyo a la operatividad de las empresas:** En julio se atendió a un total de 19 empresas (un proyecto nuevo, 16 operando, dos empresas interesadas en expandir sus operaciones) en la realización de gestiones y trámites ante Dirección Nacional de Medicamentos, Dirección General de Aduanas y además la DI en trámites relacionados con los regímenes especiales.
- **Asistencia y asesoría al inversionista en sus procesos de establecimiento y operación:** En la ONI durante el mes de julio se realizaron 181 servicios a 164 empresas; en Incentivos fiscales se realizaron 45 asesorías de la LZFC y 19 de la LSI
- **Evaluación y resolución de solicitudes amparadas a las leyes especiales:**
 - **Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** Se emitieron 18 acuerdos: De Modificación de actividad (2); Modificación de actividad y de listado(15) y Revocatoria de beneficios (1)
 - **Ley de Servicios Internacionales:** Se emitieron 16 acuerdos: De Obtención de beneficios (2) y de ampliación de incisos arancelarios (14), así como una resolución de capital de la ONI.
- **Monitoreo de empresas beneficiadas por las leyes especiales:** Las empresas beneficiadas por las leyes especiales, generan empleo a 2,392 personas, aun cuando no todas las empresas proporcionaron el dato de empleo, ya que por la pandemia aún no han aperturado operaciones. Bajo la **Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización** se monitoreo a 19 empresas beneficiadas bajo la Ley las cuales generaron un total de 2,329 empleos directos y bajo la **Ley de Servicios Internacionales** se monitoreó a cinco empresa beneficiada por la Ley que generaran un total de 63 empleos
- **Cumplimiento de dictámenes de usuarios de Ley de Servicios Internacionales:** Del total de 60 empresas beneficiadas por la LSI el 35% no presentaron el informe del dictamen correspondiente a julio-diciembre 2019 en tiempo, 7 de las cuales son centros de Servicios y 14 Usuarios Directos.

3. Sistema Estadístico Nacional

- **Índices económicos calculados:** Se publicaron en julio: El Índices de Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productor y Canasta Básica Alimentaria, correspondiente al mes de junio 2020.
- **Encuestas Económicas para la actualización de la información para el Sistema de Cuentas Nacionales:** Construcción de tres bases de datos económicas mensuales de industria (junio 2020), Índice de Precios al Productor (junio 2020) y comercio-servicios (mayo 2020), las cuales fueron compartidas al BCR como insumo para el cálculo de indicadores macroeconómicos
- **Emisión de solvencia de registro de información estadística:** Se emitieron 2,190 solvencias de registro de información estadística por parte de las empresas de los sectores económicos del país, la emisión es a través del portal miempresa.gob.sv, el cual forma parte del proyecto de facilitación de trámites.

4. Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos.

- **Inspección y vigilancia del mercado de hidrocarburos:** En julio se realizaron seis inspecciones en estaciones de servicio, 143 análisis de calidad en combustibles líquidos de terminales marítimas de importación. Para este mes no se logró cumplir la meta proyectada, ya que se mantienen las restricciones y protocolos de salud que se deben de cumplir de acuerdo a la pandemia COVID 19
- **Inspecciones al mercado de gas licuado de petróleo:** En el mes de julio se realizaron 19 inspecciones relacionadas al GLP, para este no se logró cumplir la meta proyectada, ya que se mantienen las restricciones y protocolos de salud que se deben de cumplir de acuerdo a la pandemia COVID 19.
- **Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables:** En el mes de julio se realizaron tres solicitudes de prórroga de concesión y dos de ampliación de concesión de cantera y una inspección a canteras concesionadas a nivel nacional. No se logró cumplir la meta proyectada ya que se mantienen las restricciones y protocolos de salud que se deben de cumplir de acuerdo a la pandemia COVID 19.
- **Política Subsidiaria para mejorar la economía Familiar (GLP, Energía Eléctrica):**
 - **Otorgamiento del subsidio al GLP** se benefició en julio a 1, 091,682 hogares y negocios de subsistencia, a un costo promedio de \$5,273,709.24, para un equivalente de 1, 005,077 cilindros subsidiados.
 - **Atención a la ciudadanía y acreditación de beneficiarios del subsidio:** en julio se brindaron 14,950 atenciones, a nivel nacional a través de las oficinas de CENADE y Call Center; se recibieron 1,010 nuevas solicitudes de subsidio de GLP. En el presente mes no se recibieron solicitudes a través del sitio web del Ministerio de Economía) y se acreditaron 564 nuevos beneficiarios con el subsidio al GLP.

5. Política de género, medioambiente y transparencia

- **Política de Igualdad y No discriminación del MINEC:** Se concluyó el documento de evaluación de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC 2021-2024 y se actualizó la directriz de la propuesta de la política. En el proceso de elaboración del PEI 2020-2024 y el Plan Económico se orientó sobre la inclusión del enfoque de igualdad de género en las actividades y acciones estratégicas. Se realizaron gestiones de fondos de cooperación del PNUD POR US\$394,500.00, a través del “Memorando de Entendimiento suscrito entre el PNUD y los Institutos o Mecanismos Nacionales para el Avance de las Mujeres” que permitirá continuación de la formación de la Comunidad del Sello de Igualdad de Género. En el marco del programa de capacitación y sensibilización se realizó webinar denominada: COVID-19, desafíos y oportunidades desde la perspectiva de empresarias PYME, impartida por el BID, desde plataforma Conectó Américas.
- **Política y plan de gestión ambiental:** El desempeño ambiental julio 2020 – julio 2019 presenta disminuciones del 28.07% en el consumo de la energía eléctrica (kWh y en residuos sólidos del 67.78% (kg). La tasa de recuperación de residuos reciclables es del 9.64%. Como medida de adaptación del cambio climático se instaló un sistema de riego automatizado en áreas verdes ubicadas para reducir el 60% del consumo de agua potable utilizada. Se capacitó a empresas sobre “Reactivación socio ambiental y económica después de la COVID 19 en El Salvador”, fue realizada en coordinación con la Dirección General de Innovación y Competitividad y el FIAES, en el marco de la reapertura económica, al que asistieron 40 personas (mujeres 20, hombres: 20)
- **Transparencia, acceso a la información y participación ciudadana** Se actualizaron en el Portal Web las categorías de información oficiosa del MINEC y el índice de reserva de conformidad con la LAIP; se resolvieron en este mes 20 resoluciones pendientes del mes de junio, completando las 64 recibidas en el mes de referencia. De las 11 solicitudes de información recibidas en julio se resolvieron 6. Además se atendió a 92 personas (36 mujeres y 56 hombres) que consultaron sobre pago en línea, solvencia empresarial, EHPM, subsidio al GLP, etc.