



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MES DE NOVIEMBRE

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DPDI

Diciembre, 2020



GOBIERNO DE
EL SALVADOR





Tabla de contenido

Presentación	4
I. Ejecución al mes de noviembre del Plan Operativo Institucional 2020.....	5
1.1. Ejecución acumulada del Plan Operativo Institucional al mes del informe.....	5
1.2. Ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes del informe.....	5
1.3. Ejecución acumulada de los proyectos programados por Unidad Organizativa	6
1.4. Proyectos con una ejecución menor o igual al 50% de lo programado (rojo).....	7
1.5. Proyectos con una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado (amarillo).....	8
1.6. Proyectos sin iniciar ejecución al mes del informe.	9
1.7. Proyectos suspendidos a partir del mes de agosto 2020.	10
II. Ejecución presupuestaria al mes de noviembre del 2020	10
III. Avances en temas prioritarios del Ministerio de Economía en noviembre del 2020/	11





Presentación

El Plan Operativo Institucional 2020 (POI) fue ajustado para el periodo de agosto a diciembre, para alinearlo a la nueva estructura interna aprobada mediante el Acuerdo 661 del Órgano Ejecutivo del Ramo de Economía, publicado en el Diario Oficial No. 124, Tomo No. 427, correspondiente al 18 de junio del corriente año, Plan Estratégico Institucional 2020-2024 y al impacto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 en la ejecución de los planes.

Durante el proceso de actualización del POI-2020, se tuvieron tres nuevos Planes Anuales de Trabajo de las nuevas unidades creadas, 13 unidades organizativas presentaron ajustes a sus PAT para el periodo de agosto a diciembre, y 9 unidades mantuvieron la planificación inicial. Actualmente se da seguimiento a 81 proyectos, de los cuales 41 son estratégicos y 40 operativos. Uno de los proyectos estratégicos es compartido, por lo que el seguimiento del Plan Operativo se realizará a 80 proyectos a través de 188 actividades y 276 indicadores.

El seguimiento al POI 2020 es realizado por Planificación y Desarrollo Institucional (DPDI) a través del Sistema de Información y Seguimiento de Planes (SISPLAN), herramienta que recoge a través de las unidades organizativas la información mensual de la ejecución de los proyectos. Este seguimiento permite ponderar el avance y cumplimiento de cada PAT y del POI.

Los reportes generados por SISPLAN, junto a otros elementos de análisis, permiten a la DPDI elaborar los informes de seguimiento mensual y trimestral del POI, para que las instancias superiores y operativas del MINEC dispongan de información oportuna, pertinente y necesaria para la toma de decisiones, que aseguren los objetivos y resultados planificados.

A nivel de la ejecución de los Planes Anuales de Trabajo, las medidas sanitarias para atender la pandemia de COVID 19, continúan limitando el alcance de algunas de las metas programadas por las unidades, principalmente las que requieren gestiones presenciales.

El informe contiene en el primer apartado la ejecución acumulada del Plan Operativo Institucional, de los Planes Anuales de Trabajo de las unidades organizativas y el estado de cumplimiento de los proyectos programados por las unidades al mes del informe. En el segundo apartado se informan los resultados de la ejecución presupuestaria y en el tercer apartado se informan los principales avances en temas prioritarios del MINEC.

En un documento anexo a este informe se incluyen los reportes de SISPLAN sobre la ejecución de los proyectos informados por las unidades responsables y la metodología establecida para el seguimiento del Plan Operativo Institucional.






I. Ejecución al mes de noviembre del Plan Operativo Institucional 2020

Metodológicamente el seguimiento de los proyectos del POI 2020, se realiza a partir de las cifras definidas como metas programadas en el periodo del informe, las que se consideran como el 100% del compromiso adquirido por la unidad en sus planes.

Sobre esa base, se establece un rango de aceptación que oscila entre el 80% y el 100%, dentro del cual los resultados se consideran satisfactorios; por encima de este rango, los resultados de la ejecución de los proyectos se evalúan como muy satisfactorios; Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación, el nivel del desempeño se considera aceptable y Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación, el desempeño se considera no aceptable. Para visualizar el avance de los proyectos, actividades e indicadores, se hace uso de la colorimetría y criterios de evaluación del cumplimiento de los Planes Anuales de Trabajo.

1.1. Ejecución acumulada del Plan Operativo Institucional al mes del informe.

Al mes de noviembre la ejecución del Plan Operativo Institucional presenta un avance porcentual acumulado del 96.44%, porcentaje mayor a la programación acumulada esperada este mes, establecida en un 84.58 %.



1.2. Ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes del informe

El análisis de la ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo que ejecutan las 25 unidades indica que el 79% (23) ejecutaron satisfactoriamente sus planes o han sobrepasado lo programado al periodo y el 7% (2) de las unidades ejecutaron un porcentaje mayor al 50% y menor del 80% de los programado.



Plan Operativo 2020

Ejecución de Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de noviembre

Unidad de Acceso a la Información Pública	Comunicaciones	Auditoría Interna	Asuntos Jurídicos
97.05% 100.00%	94.55% 100.00%	80.16% 90.39%	93.79% 87.55%
Unidad de Género	Unidad Ambiental	Planificación y Desarrollo Institucional	Cooperación Externa
90.28% 85.28%	99.31% 99.31%	94.12% 98.61%	78.47% 78.47%
Dirección General de Innovación y Competitividad	Innovación Productiva y Competitividad Empresarial	Inteligencia y Política Económica	
100.00% 50.00%	81.11% 87.13%	86.52% 88.42%	
Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Inversiones	Representación Permanente MINEC ante OMC-OMPI
50.00% 100.00%	82.56% 82.65%	86.42% 86.09%	95.26% 99.17%
Dirección General de Estadística y Censos	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Unidad de Firma Electrónica
90.98% 87.49%	90.63% 78.41%	97.64% 87.84%	100% 100%
Dirección General de Gestión Operativa	Unidad Financiera Institucional	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	Talento Humano
92.63% 58.32%	91.19% 88.94%	96.47% 94.66%	75.00% 75.00%
			Tecnologías de la Información
			95.06% 93.27%
			Administración
			74.17% 71.55%

1.3. Ejecución acumulada de los proyectos programados por Unidad Organizativa

La valoración del cumplimiento del POI y de los Planes Anuales de Trabajo de las unidades organizativas, se establece a partir del cumplimiento de indicadores y metas de las actividades de los proyectos.

En la tabla siguiente se presentan los resultados de la evaluación de cumplimiento al mes de noviembre de los 80 proyectos estratégicos y operativos del POI 2020 en ejecución, en la que se indica que el 83% (66) tienen una ejecución satisfactoria, ya que sus metas se ha cumplido o sobre cumplido; el 3% (2) tienen un cumplimiento mayor al 50 % y menor al 80% de lo programado; el 5% (4) su ejecución es menor o igual al 50% de la programación acumulada y el 10% (8) proyectos no han iniciado su ejecución al mes del informe.

Plan Operativo 2020

Ejecución acumulada y estado de los proyectos por unidad organizativa al mes de noviembre

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Total proyectos POI 2020	%	Proyecto Estratégico noviembre	%	Proyectos Operativos a noviembre	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	42	53%	18	45%	24	60%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	24	30%	12	30%	12	30%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	2	3%	1	3%	1	3%





Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Total proyectos POI 2020	%	Proyecto Estratégico noviembre	%	Proyectos Operativos a noviembre	%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	4	5%	4	10%	0	0%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación/1	8	10%	5	13%	3	8%
Total proyectos del POI 2020	80	100%	40	100%	40	100%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2020 al mes de noviembre						96.44%

1.4. Proyectos con una ejecución menor o igual al 50% de lo programado (rojo)

En noviembre cuatro proyectos tienen una ejecución menor o igual al 50% de la programación acumulada al periodo de la evaluación. El nivel de desempeño no es aceptable y se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles Programados en el proyecto. Las razones del estado de estos proyectos se presentan en el siguiente cuadro:

No.	PROYECTOS EN ROJO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Proyecto 3.3.2.1.3.E Diseñar los Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico y empresarial a través de Infraestructura para la competitividad	Dirección General de Innovación y Competitividad	Indicador 3.1.1. Propuesta de modelo de gobernanza para CIDTEs: La meta de este indicador se programó para el mes de noviembre. La unidad informó retraso en el proceso en el diseño, factibilidad y necesidades de inversión para la puesta en marcha de los Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial (CIDTEs) y se proyecta que en diciembre se cumplirá con la meta.
2	Proyecto 4.4.4.1.4.E Mejorar la vigilancia del mercado de hidrocarburos	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Indicador 4.1.1. Procedimiento normalizado elaborado y aprobado para realizar las inspecciones peso de GLP doméstico en cilindros portátiles autorizada dentro del alcance de la acreditación ISO/IEC 17020:2012. La meta se programó en junio pero no se ha ejecutado debido a que la unidad suspendió este tipo de actividades durante la emergencia por pandemia COVID 19. Al mes de noviembre no se ha retomado. Indicador 4.1.2. Capacitaciones realizadas con los inspectores en temas de metrología y nuevo procedimiento, programada para mayo. No se ejecutó por emergencia por pandemia COVID 19, Al mes de noviembre no se ha retomado
3	Proyecto 5.5.3.3.5. E Encuestas Económicas.	Dirección General de Estadísticas y Censos	Indicador: 5.1.2. Boletín económico de resultados de la encuesta económica anual: la meta se programó para el junio pero no se cumplió, indicando la unidad en esa fecha que se debía a la actualización de la base datos de la encuesta. Al mes de noviembre no se ha retomado la meta.
4	3.3.2.1.6. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	Innovación Productiva y Competitividad Empresarial	Indicador 6.1.1. Iniciativas de Fast Track, proyectos y concursos en las líneas de apoyo de FONDEPRO aprobados con fondos GOES: Se programó 20 iniciativas para los meses de agosto a noviembre, pero





No.	PROYECTOS EN ROJO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			<p>únicamente se han reportado 9 colocaciones de fondos de cofinanciamiento.</p> <p>Indicador 6.2.1. Iniciativas de concursos en las líneas de apoyo de FONDEPRO aprobadas con fondos BID: Se programaron 25 iniciativas para los meses de agosto noviembre pero no se ha reportado avance en colocación de fondos debido al desfase de los tiempos para la contratación de consultores y de subsanación de observación a la documentación presentada por los postulantes.</p>

1.5. Proyectos con una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado (amarillo)

En noviembre dos proyectos tienen una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de la programación acumulada al periodo de la evaluación. El nivel de desempeño está en el límite de aceptación, recomendándose agilizar la gestión y superar las causas para asegurar su terminación. Las razones del estado de estos proyectos son:

No.	PROYECTO EN AMARILLO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Proyecto 6.6.5.1.2. E Exámenes Especiales con Enfoque de Gestión, Especiales, Tecnologías de la Información y Financieros.	Unidad de Auditoria Interna	<p>Indicador 2.1.1. Exámenes especiales con enfoque de gestión, tecnologías de la información, especiales y financieras. Al mes de noviembre la programación acumulada es de 10 informes, habiéndose presentado 6 informes, de los que 2 corresponden a este mes.</p>
1	Proyecto 6.6.5.1.1.O Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales	Dirección General de Gestión Operativa	<p>Indicador 1.1.2. Elaboración, revisión y actualización de procedimientos y normas administrativas requeridas por las necesidades institucionales: Las metas programadas para los meses de marzo, junio y septiembre no se han cumplido. La unidad reporta que el no cumplimiento se debe a la reducción del personal durante la crisis sanitaria del COVID. Al mes de noviembre no se ha retomado la meta.</p> <p>Indicador 1.1.4. Inducción en toda la institución para implementar el presupuesto por programas con enfoque de resultados: Se programaron 4 inducciones para los meses marzo, abril, mayo y junio. A noviembre no se reportan avances. La unidad reporta que el no cumplimiento se debe a la reducción del personal durante la crisis sanitaria del COVID.</p> <p>Indicador 1.4.1.Requerimientos autorizados para ejecutar reparaciones preventivas o correctivas en general en el MINEC: Al mes de noviembre la programación acumulada de 60 documentos de la gestión. La unidad ha reportado 26 informes, de los que dos se presentaron en este mes. La unidad reporta</p>





No.	PROYECTO EN AMARILLO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			<p>que el no cumplimiento se debe a la reducción del personal durante la crisis sanitaria del COVID.</p> <p>Indicador 1.5.1. Revisión y trámite de las solicitudes de Misiones Oficiales al exterior del país que son autorizadas por el Ministro (a) de Economía o por el Encargado del Despacho Ministerial. Las metas de este indicador se suspendieron a partir del mes de agosto. La meta quedó en rojo ya que durante marzo y julio no se realizaron misiones oficiales debido al cierre de aeropuertos por la crisis sanitaria del COVID 19.</p>

1.6. Proyectos sin iniciar ejecución al mes del informe.

Al mes de noviembre ocho proyectos tienen el dato de la programación y ejecución acumulada igual a cero, por lo que su evaluación está pendiente hasta que inicie su ejecución.

Estos proyectos, a criterio de la unidad, informan avances en las actividades que se tienen programadas, pero no el cumplimiento de la meta, por lo que la evaluación del proyecto estará pendiente hasta que reporte el cumplimiento de metas programadas o las cumpla con anticipación.

Se incluye en este reporte, el **proyecto 3.3.2.1.10. E Fortalecimiento de las MYPES y Asociaciones Cooperativas en encadenamientos productivos con enfoque a la comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación**, cuya ejecución es compartido entre la Dirección General de Innovación y Competitividad y la Dirección de Innovación Productiva y Competitividad Empresarial. La primera de estas unidades no tiene programación de indicadores y metas al mes del informe.

No.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	INICIO EJECUCION
1	Proyecto 2.2.1.1.1.E Negociación de Acuerdos Comerciales	Dirección de Política Comercial	Diciembre
2	Proyecto 2.2.1.1.13.E Entrada en vigencia y divulgación del Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centro América	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Diciembre
3	Proyecto 4.4.4.3.6.O Re-verificación de las condiciones socio-económicas de hogares acreditados con el subsidio al GLP y de negocios de subsistencia	Hidrocarburos y Minas	Diciembre
4	Proyecto 4.4.4.3.7.O Proyecto 30 minutos	Hidrocarburos y Minas	Diciembre
5	Proyecto 5.5.3.1.8.E Conformación del sistema estadístico nacional	Dirección General de Estadística y Censos	Diciembre
6	Proyecto 5.5.3.1.9.E Transición a la conversión de la DIGESTYC en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos	Dirección General de Estadística y Censos	Diciembre





No.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	INICIO EJECUCION
7	Proyecto 4.4.2.1.8. E Generar espacios de diálogo continuo con el sector privado, academia, organismos internacionales y tanques de pensamiento, para establecer una visión común para la innovación en el país.	Innovación Productiva y Competitividad Empresarial	Diciembre
8	Proyecto 3.3.2.1.10.E Fortalecimiento en proceso de comercialización, proceso de ejecución financiera y técnica con enfoque de encadenamientos productivos. TERRITORIOS INCLUSIVOS	Dirección General de Innovación y Competitividad	Diciembre

1.7. Proyectos suspendidos a partir del mes de agosto 2020.

Los proyectos que fueron suspendidos por las unidades organizativas en el proceso de ajuste de sus PAT realizado en el mes de agosto son los siguientes:

No.	Nombre del Proyecto	Unidad ejecutora
1	Proyecto 4.4.4.2.5-E.Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.	Dirección de Hidrocarburos y Minas (DYM)
2	Proyecto 6.6.5.1.1-O. Automatización de los Servicios Administrativos de la Gerencia de Recursos Humanos	Dirección de Talento Humano
3	Proyecto 6.6.1.5.2.O. Mejoramiento del Clima Organizacional	Dirección de Talento Humano

II. Ejecución presupuestaria al mes de noviembre del 2020


El presupuesto 2020 del **Ramo de Economía**, actualizado al mes de noviembre es de **\$114,779,503.00** del que se ha ejecutado **\$96,165,520.66** que representan el **83.78%** del monto asignado, distribuido de la siguiente forma:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto anual actualizado es de **\$18,416,763.87** del que se ejecutó **\$15,292,916.39**, que representa el **83.04 %** del mismo.
- **Instituciones Adscritas al Ramo:** El presupuesto anual es de **\$24,574,101.13** del que se ha ejecutado **\$18,750,882.70** que representa el **76.30%** de lo presupuestado. Las instituciones adscritas a las cuales se les transfirieron recursos del Presupuesto son: El Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Energía, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador y el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera.
- **Apoyo a otras Entidades:** El presupuesto asignado es de **\$65,876,143.00** del que se ejecutó **\$59,516,099.36** que representa el **90.35%** de lo presupuestado. Esta asignación corresponde al subsidio del GLP a beneficiarios, pago de telefonía y pago de comisiones bancarias y a la Asociación Nacional para la Protección de los Derechos de los Consumidores de El Salvador.





- **Programa Corredores Productivos, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES:** El presupuesto anual es de **\$5,912,495.00**, del que se ejecutó **\$2,605,622.21** que representa el **44.07%**. Los fondos están destinados al desarrollo productivo para la competitividad de las MIPYME, gestión ambiental, entre otros, en municipios de la Franja Costero Marina (FCM).



III. Avances en temas prioritarios del Ministerio de Economía en noviembre del 2020¹

1. Impulso de la Innovación y Competitividad Empresarial

Impulsar el Ecosistema Nacional de Innovación y tecnología

- **Personas capacitadas sobre innovación y propiedad intelectual:** 39 personas participaron en el I webinar "Herramientas para pasar de ideas a proyectos", impartido por especialista de innovación e intra emprendimientos de Termoencogibles S.A. Esta capacitación es parte del contenido del programa ADN de la Innovación. Los temas tratados se refirieron a la propuesta de Valor, canvas de modelos de negocios y Lean StartUp.
- **Validación de la Agenda de Investigación aplicada:** Mediante consulta en línea (<https://bit.ly/38A2GiW>) a empresas de los sectores Alimentos y Bebidas, Químico, Confección y Textil y el sector académico de la Agenda de investigación aplicada, cuyos resultados serán tabulados y analizados para ser incorporados a la propuesta de Agenda.
- **Propuesta de modelo de gobernanza para CIDTEs:** se continúa trabajando en realizar el diseño, establecer la factibilidad y necesidades de inversión y puesta en marcha de los Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial (CIDTEs). Se proyecta en el mes de diciembre cumplir con la meta de esta actividad.
- **Fortalecimiento el sistema de emprendimiento innovador:** Se acompañó a la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) en el evento "INNOVATION WEEK" realizado del 16 al 20 de noviembre. El MINEC participo en el panel sobre "Reingeniería de la gestión de la producción industrial ante la nueva normalidad" y se moderó un segundo panel denominado "Implementando un nuevo ecosistema para el desarrollo de la tecnología industrial".
- **Posicionamiento de emprendimientos de alto impacto:** los proyectos que resultaron ganadores del proceso de la Copa Mundial de emprendimiento en su etapa denominada "IDEA, TEMPRANA y CRECIMIENTO" están siendo apoyadas mediante mentorías de la ESEN, INSERT y Banco Agrícola. También se diseñan instrumentos de apoyo a los

^{1/} Fuentes: Sistematización de los informes del mes de noviembre 2020 presentados por las unidades Organizativa a través de SISPLAN.





emprendimientos en términos de identificación de aceleradoras, acciones relacionadas a propiedad intelectual y conexión con el mercado.

- **Conformación del Consejo Asesor de Innovación y Desarrollo Tecnológico:** En línea a lo indicado por la Secretaría de Innovación en la conformación del Sistema de Innovación Productivas se ha conformado Equipos de Modernización e Innovación Institucional (EMII) al interior de las instituciones que conformarán el Sistema (PROESA, BANDESAL, CONAMYPE, MINEC). La DIPCE ha liderado el esfuerzo por articular los diferentes proyectos/programas que será desarrollado por dichas instituciones. Además se han definido la Planificación e indicadores a alcanzar durante el 2021, de tal modo de generar un conjunto de sinergias que permitan trabajar en pro de una visión común para la innovación en el país.
- **Espacios implementados de dialogo con el sector privado, academia, organismos internacionales y tanques de pensamiento:** Se ha continuado en el esfuerzo de afinar la propuesta de creación del espacio de diálogo denominado "Catalizadores de la innovación. Este este espacio complementa el esfuerzo que se seguiría durante el año 2021 por consolidar un Consejo Asesor alineado a la implementación de la Ley de Fomento a la Producción, mecanismo desde el cual se aborden temas relacionados a: calidad y productividad, financiamiento y cofinanciamiento, innovación y tecnología, sostenibilidad y otros temas que son del quehacer de la DIPCE.
- **Agenda Digital para el Despegue Económico:** en noviembre se realizó:
 - ✓ **Cierre de la iniciativa "Habilidades en la nube para El Salvador":** Esta iniciativa benefició a más de 2,700 estudiantes y 250 profesores, haciendo inscripciones en 4,500 rutas de carrera profesional y medallas y terminando más de 2,200 con los cursos relacionados. Al cierre del programa son 11 universidades, las que certificarán a 52 de sus profesores. Lo anterior, les permitirá a las universidades comenzar a ofrecer cursos oficiales de Amazon Web Services, durante el año 2021.
 - ✓ **Iniciativa "e-lancers:** Esta iniciativa ha finalizado generado 1,083 propuestas del grupo de jóvenes participantes en las plataformas digitales que se están promoviendo para la actividad de freelance, generando 72 interacciones con clientes y obteniéndose 12 contratos en países como Australia, Estados Unidos, Alemania, Israel, Vietnam.
 - ✓ **Lanzamiento de la herramienta "Ruta Digital":** Este instrumento será utilizada para medir la madurez digital de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera automatizada y permitirá dirigir los esfuerzos de programas e iniciativas de apoyo dirigidas al sector empresarial durante el 2021 en temas de adopción de tecnologías y transformación digital.

Fortalecer la competitividad empresarial para la dinamización del comercio e inversión local e internacional

- **Ficha de productos potenciales para sectores farmacéuticos:** Socialización de la ficha producto/mercado | Código Arancelario Centroamericano 300490910, denominado Jarabe antigripal.
- **Asesorías sobre servicios y programas del MINEC para el desarrollo de negocios a través del Centro de Atención Telefónica Empresarial:** Se atendieron 448 llamadas telefónicas a través de la Ventanilla de Reapertura Económica. 275 empresas asistidas en el uso de la Plataforma de MIEMPRESA.GOB, registro y/o renovación de matrículas de comercio con CNR, gestión de solvencia de DIGESTYC, gestiones de NIT y otros servicios de interés empresarial. 161 empresas consultaron en temas de reapertura económica, como las fases de Reapertura, protocolos de Bioseguridad, Acceso de apoyos financieros desde el Gobierno y 12 sobre temas de interés de usuarios. Interpretación de los decretos y normativas legales. El CATE apoyó en la atención de usuarios/empresarios a BANDESAL para brindar orientación para el programa de apoyo a la reapertura económica de los fondos de Fideicomiso/FIREMPRESA.a, atendiendo 157 consultas de subsidio para el pago de Planillas, Financiamiento para empresas del sector formal y Financiamiento para el sector informal.





- **Capacitaciones para el fortalecimiento de la competitividad y desarrollo empresarial:** Se realizaron siete webinarios en diversos temas, teniendo un total de 265 participantes. Al mes de noviembre se han realizado 78 Webinarios a los que asistieron 4,526 personas.
- **Capacitaciones para la generación de empleos y fortalecimiento de capacidades empresariales en el sector turismo:** El Plan de Capacitación, se encuentra en proceso de revisión por parte del Project Manager del servicio. Por el desfase está meta se reprograma y será cumplida a diciembre 2020.
- **Seguimiento al proyecto “Sala de Situación Económica PNUD-SIGOB”:** Se ha capacitación en la administración de los indicadores y la sala de situación y completado de nuevas fichas de los indicadores del Banco Central de Reserva y Superintendencia del Sistema Financiero, Ministerio de Turismo, e Instituto Salvadoreño del Seguro Social y se realizó una definición preliminar de participantes de la Sala.
- **Seguimiento a la implementación de la Hoja de Ruta del empleo joven:** Gestiones con la cancillería y ESCO para la firma de Memorándum de entendimiento; incorporación de nuevos proyectos para jóvenes y se realizan gestiones de fondos con INJUVE para ampliar alcances de programas de formación a jóvenes.
- **Monitoreos económicos:** IVAE, Inflación, Créditos, Empleo formal, Remesas, Comercio de bienes y CBA. Se compartió a titulares y directores para su conocimiento.
- **Solicitudes atendidas:** Se han atendido más de 10 solicitudes provenientes del despacho, vice despacho y otras unidades organizativas del MINEC, en los temas de plan económico, punteos para entrevistas y reuniones de trabajo externas, apoyo para publicación en redes sociales, análisis sobre huracán ETA y IOTA, actualización de indicadores regionales, presentación de indicadores regionales, entre otros.

Fortalecer la estructura productiva nacional y territorial mediante un enfoque hacia la competitividad, reconversión y diversificación económica

- **Aprobar iniciativas de Fast Track, proyectos y concursos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES:** En noviembre se apoyaron a cinco empresas, una microempresas y cuatro pequeñas del sector de servicios digitales y tecnológicos por un monto de \$104,585.27. Los proyecto cofinanciado benefician a la empresas GRUPO SAYTEC SA DE CV por un monto de aporte de \$69,185.00 y a la empresa AUTOCONTROL SA DE CV por un monto de aporte de \$21,243.46. Además se cofinancia tres fast tracks de las empresas TOUCH TECHONOLOGIES SA DE CV por un monto de aporte de \$3,690.00, la empresa KORINVER SA DE CV por un monto de aporte de \$6,750.00 y el último para la empresa MYCES SA DE CV por un monto de aporte de \$3,716.81. Tres empresas de la convocatoria de servicios digitales y tecnológicos están pendientes de subsanar las observaciones a la documentación de aplicación e informarán en diciembre.
- **Iniciativas de concursos en las líneas de apoyo de FONDEPRO aprobadas con fondos BID:** Se ha desfasado el proceso debido a los tiempos para la contratación de consultores y de subsanación de observación a la documentación presentada por los postulantes.
- **Formación del talento humano capacitando en competencias digitales (Transición hacia la industria 4.0):** Como parte del programa de formación en comercio electrónico e-PYME se realizaron tres webinarios con los temas: "Optimizando tu e-commerce integrando canales digitales", "Claves para iniciar o incrementar las ventas por internet" y "CIEX El Salvador, servicios electrónicos prestados para facilitar el comercio", contando con la participación de 102 personas en total, y articulando el esfuerzo para uno de los webinarios con el Banco Central de Reserva de El Salvador. Continuará la ejecución del proyecto de Madurez digital por cuatro meses que permite el acceso a diferentes cursos dentro de la plataforma PLATZI y de esta forma mejorar su conocimiento sobre el uso de herramientas digitales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado becas en el marco del proyecto de Madurez digital para 80 empresas y su personal, para la formación en habilidades





- **Empresas y/o personas individuales comercializan través de plataformas:** Con la cooperación de USAID permitirá la implementación y optimización de un nuevo canal digital. El proyecto se espera realizarlo en el primer trimestre de 2021, beneficiando a 70 empresas de diferentes sectores y territorios permitiendo la certificación de personal certificado en temas de marketing digital, ciencia de datos, ciberseguridad, SEO y otros temas relacionados al comercio electrónico.
- **Empresas y cooperativas con plan de mejora en competitividad empresarial:** Desde septiembre se realizan diagnósticos de las empresas beneficiadas para la elaboración de los Planes de Mejora. Este mes se validó con los empresarios, los planes de mejora de Tacachico Internacional, DICAME y TAGAT.
- **Asistencia a proyectos con inversiones productivas, ganadores de concurso del Programa “Corredores Productivos:**
 - ✓ **concurso Reconvirtiendo El Territorio 2020:** Se apoyó la elaboración de diagnósticos empresariales y planes de implementación de las 15 empresas participantes, los cuales están en proceso de revisión y emisión de opiniones técnicas.
 - ✓ **Programa Especial PYME Segura:** Se eligieron a 14 de las 20 empresas que postularon al concurso. Se está en proceso la contratación de los consultores para iniciar la etapa de diagnóstico de brechas.
- **Proyectos beneficiarios de concurso de fondos.** Se asesoró a 35 empresas y cooperativas sobre subsanación de observaciones, solicitud de recalendarización, liquidación y monitoreo. Respecto a la producción, se han sembrado 60,000 post larvas en proceso de cría, utilizando tecnología adquirida con fondos apalancados por MINEC. y se reporta un total de ventas por \$ 100,738.07 en productos camarón, lácteos y servicios turísticos; otras de turismo, no lograron ventas previstas por la afectación de las tormentas ETA e Iota.
- **Proyecto PISI:** Al 30 de noviembre se cuenta con una producción acumulada de 31,088.13 lb de productos marinos y 187 servicios de paseos turísticos; una venta total acumulada de \$ 32,292.40, manteniéndose los 199 empleos generados por 10 empresas beneficiadas. Las personas empleadas son 144 hombres y 55 a mujeres, más dos empleos temporales desempeñados por hombres:
- **Asociaciones Cooperativas fortalecidas en profesionalización empresarial:** finalizó este mes la asistencia brindada seis asociaciones Cooperativas para el fortalecimiento empresarial. En total se ha beneficiado a la fecha a 9 Asociaciones Cooperativas. La consultoría “Administración inteligente de cooperativas, ha sido novedosa en el sentido que busca transferir conocimientos y capacidades a las administraciones de las cooperativas para que puedan conducirla con criterio técnico y visión empresarial.

2. Impulso al Comercio Exterior

Plan de acción anual del Comité Nacional de Facilitación del Comercio Implementado

- **Facilitación del comercio:** El Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en coordinación con el Ministerio de Economía llevó a cabo el “Taller Regional sobre Mejores prácticas en la publicación de la información y coordinación interinstitucional para la facilitación del comercio”.
- **Preparación de IV reunión del Comité Nacional de Facilitación del Comercio:** Se realizaron seis reuniones preparatorias con las instituciones que participarán en presentación de Gobierno en la IV reunión del Comité Nacional de Facilitación del Comercio;
- **Seguimiento al proyecto del Ferry:** Se realizó reunión de la mesa técnica binacional entre El Salvador y Costa Rica para la implementación del proyecto, coordinar la preparación de insumos para la guía binacional del transporte marítimo de corta distancia.





- **Propuestas legales en materia de salud:**

- Presentación de borrador a INQUIFAR y preparación de respuesta a matriz de observaciones del Reglamento Técnico Salvadoreño “Alimentos para regímenes especiales y suplementos. Clasificación, características y requisitos de registro sanitario” el cual es parte del informe Fase III: “Elaboración de propuestas de reformas legales en materia de salud – Suplementos Alimenticios”.
- Presentación del informe la consultoría “Asistencia técnica mejora procesos de laboratorio vinculados a los registros sanitarios alimentos y bebidas en El Salvador”.
- Presentación de informe 1- Plan de trabajo de la consultoría “Reforma legal de Certificados de Libre Venta (CLV) y productos de alimentos y bebidas clasificados en riesgo C (bajo riesgo), la cual se declaró desierta y se iniciará proceso de invitación para nuevos consultores, se circuló propuesta de consultores a invitar para el nuevo proceso.

- **Grupo Técnico de Facilitación del Comercio:** Se realizaron reuniones los días 17 y 20 de noviembre con el Grupo Técnico de Facilitación del Comercio para trabajar los respectivos a la medida dos sobre agilización de procedimientos migratorios y el 26 de noviembre se realizó reunión con la autoridad migratoria en el marco del desarrollo de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana para revisar los casos de uso y las historias de usuario que darán forma a las funcionalidades en la PDCC.

Promoción del aprovechamiento de la plataforma de acuerdos comerciales vigentes

- **Planes de acción para el aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales vigentes:** Establecimiento de grupo de trabajo interinstitucional con la Secretaría de Comercio e Inversiones para el desarrollo de los planes de aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes.
- **Acciones para el fortalecimiento de capacidades empresariales y coordinaciones para promoción comercial:** Como parte del desarrollo de los planes de aprovechamiento de acuerdos comerciales, se analizaron productos con potencial de exportación bajo acuerdos comerciales vigentes, identificando aquellos con ventajas en diferentes mercados priorizados.
- **Fortalecimiento de capacidades y promoción empresarial realizadas:** Entre las acciones realizadas destacan la coordinación con SIECA para la ejecución del Programa de Aceleración de Exportaciones Eko BootCamp 2.0; gestiones interinstitucionales para la suscripción de un memorándum de entendimiento entre PROESA y la Asociación de Importadores de Corea; jornada de capacitación sobre el TLC con Corea y conferencias orientadas al sector caficultor identificando aquellos con ventajas en diferentes mercados priorizados.
- **Gestiones a favor de las actividades relacionadas a la cooperación:** Se coordinó la participación de funcionarios en los eventos en el seminario virtual sobre compras públicas, seminario Virtual Regional sobre Propiedad Intelectual y Mujeres y en el Curso virtual sobre transferencia de tecnología y comercialización de propiedad industrial. Se remitieron invitaciones e información para participar seminarios virtuales sobre la facilitación de inversiones en los diversos cursos en línea que actualmente están disponibles en la OMC, talleres virtuales sobre cadenas globales y la COVID-19 y la Maestría de la OMPI sobre Propiedad Intelectual.
- **Análisis, estudios, apoyo en negociaciones comerciales o administración de tratados:** Se remitió documento con insumos para reunión a nivel de Viceministros bajo la institucionalidad del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y la UE sobre la posición de este socio comercial en temas multilaterales; comunicación sobre la propuesta de nombramientos del Equipo Directivo Superior del Director General de la OMPI al Comité de Coordinación, con comentarios principalmente a la luz de los criterios de representación geográfica y de género, se trasladaron insumos para el Plan de Trabajo en el marco de la Política de Comercio e Inversión y se remitió el paquete de recomendaciones del grupo informal de trabajo sobre las MIPYMEs para el sector privado.





3. Facilitación de las Inversiones

Facilitar el establecimiento, operación y expansión de la inversión nacional y extranjera

- **Apoyo a la operatividad de las empresas y a inversionistas:** Se atendió a un total de 17 empresas. De estas 5 proyectos son nuevos y están relacionados a las actividades de manufactura, call center, desarrollo de un parque logístico, manufactura de alimentos y un proyecto coordinador de procesos productivos de grupo empresarial en la región y el Caribe en el sector textil y confección; Se atendió a nueve empresas en relación a trámites y a tres proyectos que se encuentran en proceso de expansión. En la ONI durante el mes de noviembre se brindaron 142 asesorías y asistencia a 129 empresas y 57 asesorías de incentivos fiscales, total 199 y servicios y asesorías
- **Evaluación y resolución de solicitudes amparadas a las leyes especiales (ZF, LSI, LRDA, LI, LEJ):**
 - **Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** Se emitieron 10 Acuerdos de los que tres corresponde a Modificación de actividad y de listado; cuatro a Modificación de actividad; dos de revocatoria de beneficios. Respecto a las resoluciones se emitieron dos autorizaciones de venta local.
 - **Ley de Servicios Internacionales:** Se emitieron 12 acuerdos de los que uno es de Modificación de instalaciones; 11 acuerdos de incisos arancelarios. La ONI emitió una resolución de capital, 10 acuerdos de ampliación de incisos arancelarios y una resolución de inversión extranjera.
- **Monitoreo de empresas beneficiadas:** Se han monitoreado 27 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 1,565 empleos directos.

Implementación de la firma electrónica

- **Proveedor de certificados y de almacenamiento de documentos:** Se recibió en el sistema de pre chequeo de solicitantes de acreditación las primeras solicitudes para acreditación como PSC y TSA. El mes cerró con un total de 5 representantes de empresas registradas, sin embargo solo una completó toda la documentación. A esta empresa se le revisaron sus solicitudes y documentación correspondiente, detectando observaciones a estos, las cuales fueron notificadas al solicitante para que proceda a corregirlas.

4. Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional

Proveer información estadística actualizada, coordinada y con estándares internacionales

- **Indicadores de precios:** Se publicaron en la página web institucional para consulta de los usuarios de información estadística al mes de octubre índices de Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productor y el Valor de la Canasta Básica Alimentaria
- **Encuestas económicas mensuales, trimestrales y anuales:** Construcción de tres bases de datos económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales, las cuales corresponden al trimestre 3-2020 de industria, comercio y servicios; mes de septiembre 2020 de comercio y servicios; y del Índice de Precios al Consumidor del mes de octubre 2020.
- **Solvencia de Registro de Información Estadística:** Emisión de 1,182 solvencias de registro de información estadística, estas se emitieron mediante el portal web miempresa.gob.sv, proyecto enmarcado en la iniciativa de facilitación de trámites a las empresas.





5. Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos.

Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad de los mercados

- **Inspecciones a estaciones de servicio visitadas mensualmente:** Se realizaron 86 inspecciones de calidad, cantidad, aspectos técnicos y agua en tanques de almacenamiento; 211 análisis de calidad en combustibles líquidos de terminales marítimas de importación; 274 visitas de verificación de precios de combustible líquido y 14 reinspecciones y otros aspectos de ley.
- **Inspecciones a distribuidores de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores visitados mensualmente:** Se realizaron 253 inspecciones y visitas relacionadas al GLP respecto al inventario, de peso en cilindros portátiles, cilindros nuevos, precios y otros aspectos de ley. Se validaron 161 puntos de venta de GLP subsidiado, en los siguientes departamentos: Usulután, Chalatenango, La Libertad, La Paz, Sonsonate, San Salvador, San Miguel, San Vicente y Morazán.
- **Política subsidiaria para mejorar la economía Familiar (GLP):** El total de beneficiarios del subsidio al GLP para el mes de noviembre fue de 1 082,891 personas. El monto total de entrega de subsidio al GLP en los puntos de venta este mes fue de \$5, 175,200.12, para un equivalente de 986,162 cilindros subsidiados.

Actualización del marco normativo del sector minero

- **Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables:** Se actualizó la ficha del proyecto de Construcción de Política Minera del sector minero no metálico y su normativa legal. Además se participó en reuniones virtuales con la Secretaría del IGF Marina Ruate; Foro Intergubernamental de Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sustentable.
- **Inspecciones realizadas en canteras reguladas y áreas de explotación ilegal:** Se realizaron 07 inspecciones a canteras de las que seis son canteras reguladas y una para dar seguimiento a extracción ilegal de material pétreo en atención a oficio del juzgado Ambiental de San Salvador.

6. Excelencia Operacional

Fortalecimiento de los instrumentos de transversalización de género para la consecución de una gestión institucional que avance hacia la igualdad de hombres y mujeres

- **Política de Igualdad y No discriminación del MINEC:** Fueron concretadas las fases definidas en el proceso metodológico propuesto para la elaboración de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC y su Plan de Trabajo 2021-2024. En total se realizaron 19 jornadas de trabajo bilaterales con las Unidades Organizativas que priorizaron sus compromisos en el referido Plan de Trabajo. Los documentos fueron remitidos a asesora del Despacho para su revisión y posterior remisión al Despacho para su Visto Bueno y aprobación de Titulares del MINEC.
- **Conmemoración del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres:** La Unidad de Género elaboró los contenidos de mensajes institucionales para la sensibilización al personal de DIGESTYC y Secretaría de Estado sobre la violencia contra las mujeres durante la semana del 23 al 27 de noviembre y se entregó al personal distintivo conmemorativo de la fecha (listón naranja)
- **Implementación de proyectos enfocados hacia una gestión ambiental sostenible:** El desempeño ambiental en noviembre 2020, teniendo como referencia octubre 2019, indica que disminuyó en un 8.19% la generación de residuos (kg); la tasa de recuperación de residuos reciclables del 10.69% y se evitó la generación de 156.56 kg de residuos sólidos y la emisión de 500 kg de CO₂ equivalente al no generarse dichos residuos.





Establecer las bases de calidad en los procesos institucionales

- **Resoluciones elaboradas en respuesta a solicitudes de información:** Se elaboraron 33 resoluciones de las 45 solicitudes de información pública recibidas en el mes de noviembre, esto representa que el 73.3% de resoluciones, mientras el 26.7% se encuentran en trámite dentro de los plazos establecidos en las normativas legales vigentes.
- **Atenciones brindadas a la ciudadanía:** Se atendieron 84 personas, de las que 23 fueron mujeres y 61 hombres. Las consultas se refieren al subsidio al Gas Propano, datos estadísticos; clasificación de empresas, importación y exportación, dichas atenciones se realizaron en coordinación con la Oficina Enlace de la DIGESTYC.



