



MINISTERIO
DE ECONOMÍA

POA 2023

**Informe de seguimiento a la ejecución
al mes de noviembre**

Conoce más sobre la ejecución de tu PAT, ingresa a:

SISPLAN

Programación, informe y reportes

DASHBOARD SISPLAN

Seguimiento



Contenido

ACRÓNIMOS	3
PRESENTACIÓN.....	4
I. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS E INDICADORES DEL POI 2023.	5
II. CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 AL MES DE NOVIEMBRE	7
CUMPLIMIENTO PORCENTUAL ACUMULADO DEL POA 2023 AL MES DE NOVIEMBRE	7
CUMPLIMIENTO DE LOS PAT POR UNIDAD ORGANIZATIVA	7
VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS	8
PROYECTOS CON CUMPLIMIENTO MENOR AL 50% DE LA META ESTABLECIDA AL MES DEL INFORME.	9
PROYECTOS CON CUMPLIMIENTO MAYOR O IGUAL AL 50% Y MENOR AL 80% DE LA META ESTABLECIDA AL MES DEL INFORME.	9
CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS COMPARTIDOS	9
III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR EJE ESTRATÉGICO AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTRATEGIA/.....	11
EJE ESTRATÉGICO 1: IMPULSO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	11
EJE ESTRATÉGICO 2. IMPULSO DEL COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN.....	12
EJE ESTRATÉGICO 4: FACILITACIÓN DE LAS INVERSIONES	12
EJE ESTRATÉGICO 6: REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADOS	13
EJE ESTRATÉGICO 7: “EXCELENCIA OPERATIVA”	13
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE NOVIEMBRE	15





Acrónimos

ACRÓNIMO	DESCRIPCIÓN
DM	Despacho Ministerial
UAIP	Unidad de Acceso a la Información Pública
DC	Dirección de Comunicaciones
UG	Unidad de Género
UAI	Unidad de Auditoría Interna
UA	Unidad Ambiental
DPGC	Dirección de Planificación y Gestión de Calidad
DAJ	Dirección de Asuntos Jurídicos
DCE	Dirección de Cooperación Externa
DIC	Dirección de Innovación y Competitividad
DIPE	Dirección de Inteligencia y Política Económica
POLICOM	Dirección Política Comercial
DATCO	Dirección de Administración de Tratados Comerciales
DI	Dirección de Inversiones
OMC-OMPI	Representación Permanente Ministerio de Economía ante OMC-OMPI
SOM	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles
UFE	Unidad de Firma Electrónica
UFI	Unidad Financiera Institucional
UCP (UACI)	Unidad de Compras Públicas
DTH	Dirección de Talento Humano
DTI	Dirección de Tecnologías de la Información
DA	Dirección de Administración





Presentación

EL Plan Operativo Anual (POA) 2023 del Ministerio de Economía, es la herramienta de gestión a través del cual cada una de las unidades organizativas que lo conforman, planifican su operatividad para el año fiscal, teniendo como referencia el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024.

Los Planes Anuales de Trabajo (PAT) contienen la programación de las intervenciones estratégicas y operativas anuales de cada una de las unidades organizativas, articuladas para operativizar las estrategias adoptadas para el alcance de los objetivos estratégicos en los ámbitos de la intervención del Ministerio para el quinquenio, indicado como ejes estratégicos de impulso de la innovación, la competitividad empresarial, comercio exterior, profundización de la integración económica en la región centroamericana, facilitación de las inversiones en el país, la regulación y vigilancia de mercados y la excelencia operacional del Ministerio de Economía.

En este marco, la Dirección de Planificación y Gestión de Calidad (DPGC), da seguimiento mensual a la ejecución del POA 2023, con el fin de brindar información relevante y oportuna al Despacho Ministerial e instancias ejecutivas y operativas de la institución, para la toma de acciones correctivas que aseguren el alcance de lo planificado para el presente año fiscal.

El seguimiento se realiza a los 62 proyectos (22 estratégicos¹ y 40 operativos), monitoreando el cumplimiento de las 166 actividades, 247 indicadores de producto y las metas físicas programadas, cuyo análisis permite valorar el cumplimiento del POA; Trimestralmente se reporta el cumplimiento de 32 Indicadores Claves de Desempeño (KPI), los que permiten evaluar las estrategias adoptadas para el alcance de los objetivos estratégicos institucionales.

El seguimiento de las metas a los PAT 2023 se realiza por medio de la información que cada una de las unidades organizativas ingresa mensualmente al Sistema de Información y Seguimiento de Planes (SISPLAN), herramienta informática a través del cual la DPGC recopila la información sobre la ejecución de los planes y es la base del informe mensual de avance en la ejecución del POA; la verificación del cumplimiento de los indicadores de los proyectos se realiza mensualmente y para los indicadores clave de desempeño, de manera trimestral. Es importante indicar, que cada unidad organizativa es responsable de la evidencia que adjunte en SISPLAN respecto al logro alcanzado.

Por lo anterior, este documento refleja el grado de cumplimiento al mes de **noviembre** de la ejecución acumulada de los proyectos e indicadores claves de desempeño del POA 2023 y se estructura a en los siguientes apartados:

- Consideraciones metodológicas para evaluación del cumplimiento de los proyectos e indicadores.
- Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2023 al mes del informe.
- Principales logros alcanzados por eje estratégico al mes al mes del informe.
- Ejecución presupuestaria al mes del informe.

Como instrumento para realizar seguimiento a la ejecución del PAT, se recomienda el uso del DASHBOARD del SISPLAN en el siguiente enlace: <http://aplicativos.minec.gob.sv/tablero>.

¹ Incluye dos proyectos en cuya ejecución intervienen más de una unidad organizativa (proyecto 7.11.5.1-E. Creación de las bases para implementar un sistema de gestión de calidad y proyecto 7.11.1.1.1. 3-E. Mejora Regulatoria Institucional).





I. Consideraciones metodológicas para evaluación del cumplimiento de los proyectos e indicadores del POI 2023.

Consideraciones metodológicas para evaluación de cumplimiento

Para los efectos de este informe, se debe tener en cuenta que:

- La DPGC retoma la información que los representantes de cada unidad organizativa presentan mensualmente; así también, de manera sucinta los principales logros y las razones del incumplimiento de las metas programadas, cuando éstas surjan;
- El informe del POA, recopila la información que cada unidad organizativa haya ingresado en SISPLAN, en caso contrario el cumplimiento de las metas programadas no se verán reflejadas en el presente informe;
- La Dirección de Planificación y Gestión de Calidad elabora Informes acumulados de ejecución del POA, con el propósito de retroalimentar mensualmente a sus ejecutores y de manera trimestral al Despacho Ministerial;
- Los cumplimientos reportados por las unidades organizativas que sean mayores al 100% son ajustados automáticamente por SISPLAN para representarlos con el 100%.

Criterios indicativos de cumplimiento de proyectos

La valoración de los proyectos se basa en la aplicación de la técnica de la colorimetría, mediante la cual se estima el porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en el POA2023, de acuerdo a:

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la ejecución del proyecto es inferior o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Crítico: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente para alcanzar la meta.	Se requiere análisis y toma de acciones para reorientar la ejecución del proyecto, a fin de alcanzar las metas previstas
	Si la ejecución del proyecto es superior al 50% e inferior al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	En riesgo de cumplimiento: Nivel de desempeño del proyecto, se encuentra en el límite de control previsto	Es necesario analizar la gestión realizada y buscar las causas de este estado para impulsar acciones que permitan incrementar los niveles de ejecución.
	Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango superior o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Satisfactorio: Nivel de desempeño satisfactorio, cumpliendo las expectativas previstas.	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento, se debe continuar de manera constante para mantener y/o mejorar los resultados.
	Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Muy satisfactorio: Nivel de desempeño del proyecto muy satisfactorio, con porcentajes de ejecución mayores al 100%	El cumplimiento es muy satisfactorio. Se debe mantener esa constante para mantener los resultados y analizar las causas de la sub-programación para los ajustes futuros.
	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	Aceptable: Su programación no ha dado inicio y no se tienen avances en el proyecto	No se ha tenido ejecución y se está conforme a la programación
	Suspendido	Valido: El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución de proyectos debido a fuerza mayor o fuera del alcance de la Unidad Organizativa responsable.





Crterios indicativos de cumplimiento de Indicadores Claves del Desempeño

La valoración de los Indicadores Claves de Desempeño se realizará trimestralmente, de conformidad a los siguientes parámetros y colorimetría aplicada:

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.) .	Crítico: El desempeño del indicador necesita ser mejorado sustancialmente para alcanzar el umbral establecido.	Se requiere análisis y toma de acciones, a fin de alcanzar el umbral establecido
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	En riesgo de cumplimiento: Nivel de desempeño del indicador, se encuentra en el límite de control previsto	Es necesario analizar la gestión realizada y buscar las causas de este estado para impulsar acciones que permitan incrementar los niveles de ejecución del umbral establecido
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño igual a o excede la meta definida .	Satisfactorio: Nivel de desempeño satisfactorio, cumpliendo las expectativas previstas.	El resultado del indicador se encuentra en un buen nivel de cumplimiento, se debe continuar de manera constante para mantener el cumplimiento del umbral
	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero .	Aceptable: Su programación no ha dado inicio y no se tienen avances	No se ha tenido ejecución y se está conforme a la programación






II. Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2023 al mes de noviembre

Cumplimiento porcentual acumulado del POA 2023 al mes de noviembre

El promedio de ejecución del POA 2023 al mes de **noviembre** es del 83.08%, menor en 1.26% respecto al 84.34% programado a alcanzar al cierre del informe. En el siguiente gráfico se muestra el alcance mensual en el periodo que se informa.



Cumplimiento de los PAT por unidad organizativa

Al mes de noviembre, las 21 unidades organizativas han alcanzado los siguientes porcentajes de ejecución acumulada de los PAT: 15 cumplieron entre el 80% y el 100% de lo programado y 6 lograron una ejecución mayor al 100% de lo programado.


En la siguiente tabla se muestra los porcentajes de programación, ejecución y cumplimiento mensual de la ejecución de los PAT de cada unidad organizativa, al mes que se informa.

NOVIEMBRE			
UNIDAD ORGANIZATIVA	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO (%)
Política Comercial	43.54%	82.29%	ADELANTO
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	78.55%	78.55%	100.00%
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y la OMPI	96.78%	95.19%	98.36%
Inversiones	86.33%	80.19%	92.89%
Unidad de Firma Electrónica	97.23%	78.90%	81.15%
Innovación y Competitividad	79.12%	76.92%	97.22%
Inteligencia y Política Económica	81.02%	81.02%	100.00%
Unidad Financiera Institucional	94.45%	94.45%	100.00%
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	94.42%	97.22%	ADELANTO
Talento Humano	81.95%	77.78%	94.91%
Tecnologías de la Información	93.34%	76.16%	81.59%
Administración	74.82%	63.28%	84.58%
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	87.53%	93.46%	ADELANTO
Unidad de Acceso a la Información Pública	98.56%	100.00%	ADELANTO
Planificación y Gestión de Calidad	88.12%	76.30%	86.59%
Unidad de Género	95.29%	84.03%	88.18%
Comunicaciones	93.07%	84.74%	91.05%
Unidad Ambiental	97.64%	97.64%	100.00%
Unidad de Auditoría Interna	61.51%	77.38%	ADELANTO
Asuntos Jurídicos	81.77%	82.29%	ADELANTO
Cooperación Externa	83.34%	83.34%	100.00%





En la siguiente gráfica realizada sobre los datos acumulados al mes de **noviembre**, se muestra el estado del cumplimiento de los PAT de las unidades al cierre del primer trimestre.



Valoración del cumplimiento de los proyectos estratégicos y operativos

La valoración del cumplimiento del POA y de los Planes Anuales de Trabajo (PAT) de las unidades organizativas, se establece a partir del cumplimiento de indicadores y metas de las actividades de los proyectos. De acuerdo con los resultados reportados en SISPLAN, al cierre del mes que se informa, se tiene que, de los 22 proyectos estratégicos y los 40 operativos programados por las unidades en sus PATS, han tenido el siguiente cumplimiento:

Criterio de evaluación del cumplimiento de los proyectos al mes de noviembre	Total proyectos	%	Proyectos estratégicos	%	Proyectos operativos	%
Proyectos que han cumplido con una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado al mes del informe	33	53%	13	59%	20	50%
Proyectos que han cumplido con una ejecución mayor al 100% de lo programado al mes del informe	22	35%	7	32%	15	38%
Proyectos que han cumplido con una ejecución mayor o igual al 50% y menor de 80% según lo programado al mes del informe	5	8%	1	5%	4	10%
Proyectos que han cumplido con una ejecución menor al 50% de lo programado al mes del informe	2	3%	1	5%	1	3%
Proyectos que no tienen programación, ni presentan ejecución al mes del informe.	0	0%	0	0%	0	0%
Total (Proyectos POA 2023)	62	100%	22	100%	40	100%





Proyectos con cumplimiento menor al 50% de la meta establecida al mes del informe.

El nivel de cumplimiento de estos proyectos desempeño de estos proyectos es crítico, por lo que se requiere que la unidad realice el análisis correspondiente y tome acciones para corregir el nivel de cumplimiento de las metas físicas del proyecto que se detallan en el cuadro siguiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, al cierre previsto.

No.	Proyecto	Unidad Organizativa	Indicador con cumplimiento acumulado menor al 50% al mes de noviembre	Descripción de la causa
1	7.11.5.1.2.O Administración del Mercado Nacional de Artesanías	DA	2.1.2 Documento normativo elaborado para regular la actividad y operatividad del MNA.	Se tiene pendiente la presentación del documento normativo.
2	1.3.2.2.12.E Acceso a Cofinanciamiento: Programa de apoyo para la implementación de proyectos de Innovación y Competitividad empresarial.	DIC	12.1.1 Iniciativas de proyectos y/o fast tracks, aprobadas en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES	No se ha cumplido la aprobación de las iniciativas de cofinanciamiento no reembolsable con fondos GOES, debido a que se tiene en proceso la actualización de la normativa que rige la aprobación de éstos.

Proyectos con cumplimiento mayor o igual al 50% y menor al 80% de la meta establecida al mes del informe.

El desempeño de estos proyectos se encuentra en el límite de control previsto, por lo que se requiere que la unidad analice y tome de decisiones para corregir el nivel de cumplimiento de las metas física del proyecto que se identifican en el cuadro siguiente, con el fin asegurar el cumplimiento del proyecto al cierre del mismo.

Cumplimiento de los proyectos compartidos

El POA considera en su programación dos proyectos compartidos. El primer proyecto busca la creación de las bases para implementar sistema de gestión de calidad del Ministerio de Economía y el segundo proyecto impulsa la mejora regulatoria Institucional.

No.	Proyecto	Unidad Organizativa	Indicador con cumplimiento acumulado mayor o igual al 50% y menor que el 80%, al mes de noviembre	Descripción de la causa
1	7.11.5.1.1.E Creación de las bases para implementar Sistema de Gestión de Calidad (Proyecto de la DPGC compartido con 12 unidades)	DC	1.1.3 Manual de Procesos y Procedimientos	En proceso de revisión y actualización. Se espera concluir a la brevedad
		OMC	1.1.1 Documento normativo revisado o aprobado	Se realizará actividad en el mes de diciembre
		DTI	1.1.1 Documento normativos revisados y/o actualizados de conformidad a las NTCIE-MINEC.	En proceso de revisión el Manual para la Gestión de la Seguridad Informática, pendiente de finalizar para su aprobación.
2	4.6.1.2.2.O Simplificación y automatización de trámites	DI	2.2.1 Formalización de acuerdos con otras instituciones de gobierno	Se encuentra en proceso de avance Acuerdo de Entendimiento, pendiente de concretar a la fecha.
3	6.8.4.1.6.O Gestión de tramites de la SOM	SOM	6.1.3 Número de resoluciones en las que se autoriza depósito de modelo de contrato de apertura de crédito para la emisión de tarjetas de crédito o su modificación.	El trámite de determinación de monto de fianza se atiende con base a demanda, para noviembre no se recibieron solicitudes.
			6.1.4 Número de cancelaciones registrales de gravámenes extendidas.	Esta es una actividad a demanda por los usuarios, para la programación prevista no se recibieron solicitudes.
4	7.11.5.1.1.O Gestión de reclutamiento y selección de personal	DTH	1.1.1 Proceso de contratación realizado.	Se han tenido restricciones para el cumplimiento en consideración a la aplicación de lo estipulado en ley de Presupuesto para el año fiscal 2023, Decreto Legislativo No. 628 del 22/12/2022 publicado en D. O. N° 245, Tomo N°437 de fecha 27/12/2022.



No.	Proyecto	Unidad Organizativa	Indicador con cumplimiento acumulado mayor o igual al 50% y menor que el 80%, al mes de noviembre	Descripción de la causa
			1.1.2 Inducción de Talento Humano del nuevo personal.	Se han tenido restricciones para el cumplimiento en consideración a la aplicación de lo estipulado en ley de Presupuesto para el año fiscal 2023, Decreto Legislativo No. 628 del 22/12/2022 publicado en D. O. N° 245, Tomo N° 437 de fecha 27/12/2022.
5	7.12.5.1.1.O Gestiones y acciones operativas para la transversalización del enfoque de género.	UG	1.1.2 Informe institucional de avances en el cumplimiento de la LEIV y el Sistema de Indicadores de Progreso para la medición de la Implementación de la Convención de Belem do Pará.	El informe no ha sido solicitado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Será reportará sistematización y remisión oficial en el período en que sea requerido.

Proyecto 7.11.5.1.1-E. Creación de las bases para implementar sistema de gestión de Calidad

El proyecto es ejecutado por 12 unidades, y al cierre del mes de **noviembre** del 2023 reporta un cumplimiento de 70.64% respecto a la programación del mismo periodo, ya que las 12 unidades que lo impulsan han tenido el siguiente cumplimiento de su programación: 6 cumplieron un porcentaje mayor al 80% y menor al 100%, 2 unidades han cumplido entre el 50% y menos del 80%, 2 menos del 50% y 2 no presentan programación.

Proyecto / unidades ejecutoras	Programación acumulada %	Ejecución Acumulada %	Cumplimiento %
7.11.5.1.1.E Creación de las bases para implementar sistema de gestión de Calidad	86.94%	67.12%	78.27%
Tecnologías de la Información	83.33%	0.00%	0.00%
Unidad Ambiental	100.00%	100.00%	100.00%
Inversiones	100.00%	100.00%	100.00%
Inteligencia y Política Económica	50.00%	50.00%	100.00%
Comunicaciones	100.00%	50.00%	50.00%
Política Comercial	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	100.00%	100.00%	100.00%
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y la OMPI	100.00%	50.00%	50.00%
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
Planificación y Gestión de Calidad	86.11%	71.17%	82.65%
Administración	50.00%	50.00%	100.00%

Proyecto 7.11.1.1.2-E. Mejora Regulatoria Institucional

El proyecto es ejecutado por cuatro unidades y al cierre del mes que se informa, se conservó la programación y ejecución al mes de **noviembre**.

Proyecto / unidades ejecutoras	Programación acumulada %	Ejecución Acumulada %	Cumplimiento %
7.11.1.1.2.E Mejora Regulatoria Institucional	79.69%	66.15%	85.98%
Inversiones	100.00%	100.00%	100.00%
Asuntos Jurídicos	68.75%	64.58%	93.93%
Unidad de Firma Electrónica	100.00%	50.00%	50.00%
Innovación y Competitividad	50.00%	50.00%	100.00%





III. Principales logros alcanzados por eje estratégico al mes de **noviembre** según estrategia/².

Eje Estratégico 1: Impulso de la innovación y competitividad empresarial

Objetivo Estratégico 1.1 Promover la innovación como pilar fundamental para la reconversión, transformación digital y desarrollo tecnológico del sector productivo.

Estrategia 1.1.1. Impulsar el Ecosistema Nacional de Innovación y tecnología

- 191 personas capacitadas en habilidades requeridas por el mercado, con participantes de instituciones de educación superior y público general, a través de proyectos piloto Finishing School, el cual se ejecutó en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Call Center Concentrix para el fortalecimiento de las capacidades lingüísticas del idioma inglés.
- 2004 emprendimientos apoyados a través de la edición 2023 de la Copa Mundial de Emprendimiento, dónde se realizó junto a más de 85 socios, actores del ecosistema de emprendimiento e innovación nacionales e internacionales. La inversión se estima en \$ 270 mil como premios y accesos a programas para los emprendimientos de mayor potencial y los mejores evaluados.
- 39 emprendimientos apoyados que se han visibilizado y posicionado a nivel nacional a través de las siguientes actividades: Pitch Day, evento de conexión de emprendimientos, visibilización de emprendimientos y asesoría personalizada, casos de éxito y Startups, entre otros.

Estrategia 1.2.1. Asesorar y orientar al sector empresarial en el proceso de formalización y profesionalización.

- Se capacitaron 1,744 personas de diferentes sectores económicos del país desglosados en 533 hombres, 1054 mujeres, más 157 personas que no definieron su género. Las capacitaciones se han desarrollado impartiendo un aproximado de 24 temáticas relacionadas con: tramitología, mejora de procesos internos, sistemas de gestión, entre otro; cumpliendo con el objetivo de facilitar y fortalecer por medio de diferentes temáticas los procesos en las distintas gestiones empresariales.

Objetivo Estratégico 1.2. Fortalecer a las unidades económicas para impulsar su formalización y profesionalización.

Estrategia 1.2.1. Asesorar y orientar al sector empresarial en el proceso de formalización y profesionalización.

- Se capacitaron 1,744 personas de diferentes sectores económicos del país desglosados en 533 hombres, 1054 mujeres, más 157 personas que no definieron su género. Las capacitaciones se han desarrollado impartiendo un aproximado de 24 temáticas relacionadas con: tramitología, mejora de procesos internos, sistemas de gestión, entre otro; cumpliendo con el objetivo de facilitar y fortalecer por medio de diferentes temáticas los procesos en las distintas gestiones empresariales.

Estrategia 1.2.2. Incrementar las capacidades del talento humano para su profesionalización

- Se desarrolló un webinar en coordinación con el CATI, denominado "Cuál es el Valor de Tu Marca", donde se dieron a conocer los servicios que ofrece el CATI en función de propiedad intelectual. Se tuvo una participación de 30 MIPYME's que han sido beneficiarios de programas de gestión empresarial que promueve la GCE.

²/ **Fuente:** Sistematización de los informes del mes de **noviembre** 2023, presentados por las unidades organizativas a través de SISPLAN, reporte de alcance de las metas programadas que genera SISPLAN y los medios de verificación presentados por las unidades.





Estrategia 1.3.1. Fortalecer la competitividad empresarial para la dinamización del comercio e inversión local e internacional.

- Se diseñó un programa de formación en exportación para MIPYMES y emprendimientos, en alianza con UPS y Cargo Expreso. Dicho programa tiene por objetivo: brindar asesoría y acompañamiento en la formación de MIPYMES y emprendimientos en materia de exportación, lo cual les permita diversificar la oferta e incursionar con productos salvadoreños en mercados internacionales.

Eje Estratégico 2. Impulso del Comercio Exterior e Inversión

Objetivo Estratégico 2.4: “Contribuir al crecimiento de las exportaciones

Estrategia 2.4.5. Fortalecimiento del entorno para hacer negocios y mecanismos de coordinación con el sector empresarial para la facilitación del comercio y las inversiones.

- Se atendieron oportunamente 20 consultas y solicitudes de asesoría sobre aranceles aplicables para la exportación o importación, requisitos para exportación a países socios, disposiciones sobre facturación por terceros y tránsito o transbordo; así como, licencias de importación y asignación de cuota de contingentes arancelarios.
- En cumplimiento a lo establecido en la Ley Especial de Defensa Comercial brindó a asesoría a empresa salvadoreña sobre la normativa aplicable ante un posible caso de dumping. Adicionalmente, actualmente se analiza información sobre barreras al comercio en el sector farmacéutico en el mercado centroamericano.

Eje Estratégico 4: Facilitación de las inversiones

Objetivo Estratégico 4.6. Fortalecer el clima de negocios para facilitar el comercio y las inversiones

Estrategia 4.6.1. Facilitar el establecimiento, operación y expansión de la inversión nacional y extranjera

- Alrededor de 731 personas fortalecieron competencias en materia de firma electrónica: 81 personas capacitadas a través de capacitaciones enfocadas al sector empresarial (Laboratorios Suizos, Ternova y Plycem) y sector gubernamental (DNC y CVPCPA), 25 personas formadas a través del Foro relacionados con la implementación de firma electrónica y 625 personas que participaron a través de Webinar con la temática de comunicaciones electrónicas certificadas.
- Se monitorearon 10 empresas con beneficios fiscales bajo la Ley de Zonas Francas, de las cuales se encontraron que solamente 4 estaban operando, estas generan un total de 419 empleos sostenibles en las empresas beneficiadas por los regímenes especiales inspeccionados.
- A través de la plataforma MiEmpresa.gob.sv se gestionaron 1,551 trámites de formalización de empresas.
- Facilitación de Inversiones atendió un total de 30 empresas. De este total, 2 se encuentran en proceso de expansión y 14 empresas que ya operan se les apoyó por medio del seguimiento a sus trámites y consultas en distintas instituciones de gobierno y otras dentro del mismo Ministerio. Asimismo, se atendió y se dio seguimiento a 14 potenciales proyectos de inversión de capital extranjero, entre los que se encuentran empresas que se al desarrollo de software, generación de energía verde, refinado de metales del grupo del platino, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, desarrollo de servicios en la nube, nanotecnología agropecuaria, soluciones TI, Corte de materiales de construcción por medio de agua a presión, procesamiento de cacao, manufactura de piezas de carrocería con fibra de carbono y acabados de cocina de acero inoxidable, elaboración de medicamentos y a la construcción de condominios residenciales.

De concretarse tanto los nuevos proyectos de inversión como los de expansión, se estaría generando una inversión aproximada de \$283.7 millones y la creación de alrededor de 330 nuevos empleos a partir del tercer primer trimestre del año 2024; del monto total de inversiones proyectadas, \$250 millones se ejecutarán en 5 años y \$20.5 millones en un plazo de 9 años.





- La Oficina Nacional de Inversiones brindó 41 servicios y asesorías: 35 asesoría a empresas sobre incisos arancelarios y 6 a beneficiarios de administradores de zonas francas.

Eje Estratégico 6: Regulación y Vigilancia de Mercados

Objetivo Estratégico 6.8. “Fortalecer las herramientas para prevenir y controlar el lavado de dinero”

Estrategia. 6.8.1 Impulso de un marco legal orientado a regular las actividades económicas consideradas de alto riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

- Se efectuaron 27 auditorías e inspecciones de cumplimiento sobre los aspectos mercantiles y contables a comerciantes sociales e individuales: 3 auditorías se realizaron de oficio, por primera vez, determinando incumplimiento de las obligaciones mercantiles y contables en las mismas, y 24 fueron inspecciones de verificación sobre subsanación de incumplimientos, sobre los cuales se identificó que solamente 8 comerciantes subsanaron las observaciones de procesos anteriores.
- Se finalizaron 12 auditorías especiales de oficio e investigaciones a solicitud de otra Institución del Estado: 2 de auditorías especiales por denuncia, encontrándoles incumplimiento con la obligaciones mercantiles y contables; así también, 5 auditorías especiales a la modificación de pacto social (4 por disminución y 1 por aumento de capital social); 1 relacionada con la transformación de la sociedad y 4 investigaciones especiales a solicitud de otras instituciones del Estado.
- Se notificaron 69 resoluciones: 14 por inicio de procedimiento administrativo sancionador, 12 de cumplimiento, 4 imponiendo sanciones de amonestación por escrito, 39 admitiendo pruebas de descargo, 3 resoluciones de cumplimiento, 8 concediendo plazo para subsanación de incumplimientos y 5 resoluciones de prevención.
- Se realizó el registro de 50 expedientes de comerciantes Sociales e Individuales que presentaron a esta oficina información contable.

Eje Estratégico 7: “Excelencia Operativa”

Objetivo Estratégico 7.11. Garantizar servicios eficientes y con valor agregado

Estrategia 7.11.1. Establecer las bases de calidad en los procesos institucionales.

- Se elaboró el documento "Manual de Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad" y además, se construyó el tablero de indicadores del proceso de Facilitación de Inversiones. Lo cual contribuye al fortalecimiento del SGC.
- Se elaboró el informe para “Revisión por la Dirección”, incluyendo las mejoras a los procesos a certificar con la Norma ISO 9001:2015. Este documento es un requisito de relevancia para el proceso de la Certificación de los procesos de conformidad al primer alcance de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
- Dentro del marco del Sistema de Gestión de Calidad, se realizaron cuatro eventos de capacitación, con una asistencia total de 105 personas, de acuerdo con el siguiente detalle: "Generalidades e Interpretación Técnica ISO9001:2015" 64 personas a través de 2 eventos. "Formación ISO 9001:2015 para Alta Dirección" 18 personas "Gestión de Riesgos, ISO 31000:2018" 23 personas.
- Se realizaron 8 auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad, lo que permitió el cumplimiento de los requisitos que se establecen para el proceso de una auditoría externa al SGC.

Objetivo Estratégico 7.12. Promover la gestión ambiental y la transversalización del enfoque de género

Estrategia 7.12.1. Fortalecimiento de los instrumentos de transversalización de género para la consecución de una gestión institucional que avance hacia la igualdad de hombres y mujeres.

- En el mes que se informa, el MINEC a través de la Unidad de género realizó acciones conmemorativas en el día internacional del hombre y Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.





Estrategia 7.12.2. Implementación de proyectos enfocados hacia una gestión ambiental sostenible

- El desempeño ambiental a nivel Institucional presenta los siguientes resultados:
 - a) Reducción en la generación de residuos sólidos en un 37.81%.
 - b) Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel, latas y plástico) del 15.26%.
 - c) La reducción en la generación de residuos sólidos y recuperación de materiales reciclables evitó la generación de 464.37 kg de residuos sólidos y 1,215.93 kg de CO2 equivalente.

- 45 personas capacitadas a través de charlas de sensibilización en temas ambientales, en el marco del inicio del proyecto de formación en inglés para call centers, denominado English to Connect "E2C", dirigida a docentes, estudiantes y personal coordinador del proyecto del ITCA (que es la entidad a la que le ha sido adjudicado la implementación de este proyecto) y equipo de la DIC. Así también, se apoyó en el área ambiental al Programa ALDEA, específicamente lo relativo al apoyo en la revisión de observaciones por el Banco Mundial al Marco de Gestión Ambiental y Social y los estándares ambientales del Banco Mundial.

- Se realizó jornada de voluntariado ambiental; liberación de tortugas marinas y la recolección de residuos playa. Se contó con la participación de personal del MINEC y su familia, 23 personas, 12 mujeres, 11 hombres, en playa Dorada, Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate, el 24 de noviembre/23.






IV. Ejecución presupuestaria al mes de noviembre

El presupuesto 2023 del Ramo de Economía actualizado al mes de **noviembre** es de US\$ 59,265,658.00 del que se ha ejecutado US\$ 41,990,803.74 que representan el 70.85% del monto anual asignado, distribuido de la siguiente forma:

- **Secretaría de Estado:** presupuesto anual actualizado a **noviembre** es de US\$14,551,558.06 del que se ha ejecutado US\$11,182,873.26 que representa el 76.85% de lo presupuesto asignado a esta unidad presupuestaria.
- **Instituciones Adscritas al Ramo:** El presupuesto anual actualizado a **noviembre** es de US\$44,314,099.94 del que se ha ejecutado US\$30,466,742.43 que representa el 68.75% de lo presupuestado a las instituciones adscritas. Las instituciones a las cuales se les transfiere recursos del Presupuesto son: Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Es de mencionar que la ejecución se ha visto disminuida de forma global y principalmente en esta unidad presupuestaria, ya que se considera un refuerzo presupuestario de alrededor de \$ 7,961,683.00.
- **Programa BID 3170:** El presupuesto anual actualizado a **noviembre** es de US \$ 400,000.00 del que se ha ejecutado US \$ 341,188.05 que representa el 85.30% del total presupuestado para este rubro. Es importante mencionar, que para este mes se realizó descompromiso de un monto de \$ 7,384.20, lo que disminuyó la ejecución reportada meses anteriores (julio-octubre).





MINISTERIO
DE ECONOMÍA