



MINISTERIO
DE ECONOMÍA

POA 2024

Informe de seguimiento a la ejecución
al mes de enero

Conoce más sobre la ejecución de tu PAT, ingresa a:

SISPLAN

Programación, informe y reportes

DASHBOARD SISPLAN

Seguimiento



Contenido

| | |
|--|----|
| ACRÓNIMOS | 3 |
| PRESENTACIÓN..... | 4 |
| I. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS E INDICADORES DEL POA 2024. | 5 |
| II. CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 AL MES DE ENERO | 7 |
| CUMPLIMIENTO PORCENTUAL ACUMULADO DEL POA 2024 AL MES DE ENERO | 7 |
| CUMPLIMIENTO DE LOS PAT POR UNIDAD ORGANIZATIVA | 7 |
| VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS | 8 |
| PROYECTOS CON CUMPLIMIENTO MENOR AL 50% DE LA META ESTABLECIDA AL MES DEL INFORME. | 9 |
| PROYECTOS CON CUMPLIMIENTO MAYOR O IGUAL AL 50% Y MENOR AL 80% DE LA META ESTABLECIDA AL MES DEL INFORME. | 9 |
| CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS COMPARTIDOS | 9 |
| III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR EJE ESTRATÉGICO AL MES DE ENERO SEGÚN ESTRATEGIA/..... | 11 |
| EJE ESTRATÉGICO 1: IMPULSO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | 11 |
| EJE ESTRATÉGICO 2. IMPULSO DEL COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN | 11 |
| EJE ESTRATÉGICO 4: FACILITACIÓN DE LAS INVERSIONES | 11 |
| EJE ESTRATÉGICO 6: REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADOS | 12 |
| EJE ESTRATÉGICO 7: “EXCELENCIA OPERATIVA” | 12 |
| IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE ENERO | 14 |





Acrónimos

| ACRÓNIMO | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|--|
| DM | Despacho Ministerial |
| UAIP | Unidad de Acceso a la Información Pública |
| DC | Dirección de Comunicaciones |
| UG | Unidad de Género |
| UAI | Unidad de Auditoría Interna |
| UA | Unidad Ambiental |
| DPGC | Dirección de Planificación y Gestión de Calidad |
| DAJ | Dirección de Asuntos Jurídicos |
| DCE | Dirección de Cooperación Externa |
| DIC | Dirección de Innovación y Competitividad |
| DIPE | Dirección de Inteligencia y Política Económica |
| POLICOM | Dirección Política Comercial |
| DATCO | Dirección de Administración de Tratados Comerciales |
| DI | Dirección de Inversiones |
| OMC-OMPI | Representación Permanente Ministerio de Economía ante OMC-OMPI |
| SOM | Superintendencia de Obligaciones Mercantiles |
| UFE | Unidad de Firma Electrónica |
| UFI | Unidad Financiera Institucional |
| UCP (UACI) | Unidad de Compras Públicas |
| DTH | Dirección de Talento Humano |
| DTI | Dirección de Tecnologías de la Información |
| DA | Dirección de Administración |





Presentación

EL Plan Operativo Anual (POA) 2024 del Ministerio de Economía, es la herramienta de gestión a través del cual cada una de las unidades organizativas que lo conforman; planifican su operatividad para el año fiscal, teniendo como referencia el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024.

Los Planes Anuales de Trabajo (PAT) contienen la programación de las acciones estratégicas y operativas anuales de cada unidad organizativa, articuladas para operativizar las estrategias adoptadas para el alcance de los objetivos estratégicos en los ámbitos de la intervención del Ministerio para el quinquenio, indicado como ejes estratégicos de impulso de la innovación, la competitividad empresarial, comercio exterior, profundización de la integración económica en la región centroamericana, facilitación de las inversiones en el país, la regulación y vigilancia de mercados y la excelencia operacional del Ministerio de Economía.

En este marco, la Dirección de Planificación y Gestión de Calidad (DPGC), da seguimiento mensual a la ejecución del POA 2024, con el fin de brindar información relevante y oportuna al Despacho Ministerial e instancias ejecutivas y operativas de la institución, para la toma de acciones correctivas que aseguren el alcance de lo planificado para el presente año fiscal.

El seguimiento se realiza a los 62 proyectos (22 estratégicos¹ y 40 operativos), monitoreando el cumplimiento de las 169 actividades, 257 indicadores de producto y las metas físicas programadas, cuyo análisis permite valorar el cumplimiento del POA; Trimestralmente se reporta el cumplimiento de 59 Indicadores Claves de Desempeño (KPI), los que permiten evaluar los objetivos establecidos según unidad organizativa.

El seguimiento de las metas a los PAT 2024 se realiza por medio de la información que cada una de las unidades organizativas ingresa mensualmente al Sistema de Información y Seguimiento de Planes (SISPLAN), herramienta informática a través del cual la DPGC recopila la información sobre la ejecución de los PAT y es la base del informe mensual de avance en la ejecución del POA; la verificación del cumplimiento de los indicadores de los proyectos se realiza mensualmente y para los indicadores clave de desempeño, de manera trimestral. Es importante indicar, que cada unidad organizativa es responsable de la evidencia que adjunte en SISPLAN respecto al logro alcanzado.

Por lo anterior, este documento refleja el grado de cumplimiento al mes de **enero** de la ejecución acumulada de los proyectos e indicadores claves de desempeño del POA 2024 y se estructura en los siguientes apartados:

- Consideraciones metodológicas para evaluación del cumplimiento de los proyectos e indicadores.
- Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024 al mes del informe.
- Principales logros alcanzados por eje estratégico al mes del informe.
- Ejecución presupuestaria al mes del informe.

Como instrumento para realizar seguimiento a la ejecución del PAT, se recomienda el uso del DASHBOARD del SISPLAN en el siguiente enlace: <http://aplicativos.minec.gob.sv/tablero>.

¹ Incluye dos proyectos en cuya ejecución intervienen más de una unidad organizativa (proyecto 7.11.5.1-E. Creación de las bases para implementar un sistema de gestión de calidad y proyecto 7.11.1.1.1. 3-E. Mejora Regulatoria Institucional).





I. Consideraciones metodológicas para evaluación del cumplimiento de los proyectos e indicadores del POA 2024.

Consideraciones metodológicas para evaluación de cumplimiento

Para los efectos de este informe, se debe tener en cuenta que:

- La DPGC retoma la información que los representantes de cada unidad organizativa presentan mensualmente; presentando de manera sucinta los principales logros y las razones del incumplimiento de las metas programadas, cuando éstas surjan;
- El informe del POA, recopila la información que cada unidad organizativa haya ingresado en SISPLAN, en caso contrario el cumplimiento de las metas programadas no se verán reflejadas en el presente informe;
- La Dirección de Planificación y Gestión de Calidad elabora Informes acumulados de ejecución del POA, con el propósito de retroalimentar mensualmente a sus ejecutores y mantener informado sobre la gestión al Despacho;
- Los cumplimientos reportados por las unidades organizativas que sean mayores al 100% de la meta anual, son ajustados automáticamente por SISPLAN para representarlos con el 100%.

Criterios indicativos de cumplimiento de proyectos

La valoración de los proyectos se basa en la aplicación de la técnica de la colorimetría, mediante la cual se estima el porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en el POA2024, de acuerdo a:

| COLORES | ESTADO DE AVANCE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|---------|--|---|--|
| | Si la ejecución del proyecto es inferior o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación. | Crítico: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente para alcanzar la meta. | Se requiere análisis y toma de acciones para reorientar la ejecución del proyecto, a fin de alcanzar las metas previstas |
| | Si la ejecución del proyecto es superior al 50% e inferior al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación. | En riesgo de cumplimiento: Nivel de desempeño del proyecto, se encuentra en el límite de control previsto | Es necesario analizar la gestión realizada y buscar las causas de este estado para impulsar acciones que permitan incrementar los niveles de ejecución. |
| | Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango superior o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación. | Satisfactorio: Nivel de desempeño satisfactorio, cumpliendo las expectativas previstas. | La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento, se debe continuar de manera constante para mantener y/o mejorar los resultados. |
| | Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación. | Muy satisfactorio: Nivel de desempeño del proyecto muy satisfactorio, con porcentajes de ejecución mayores al 100% | El cumplimiento es muy satisfactorio. Se debe mantener esa constante para mantener los resultados y analizar las causas de la sub-programación para los ajustes futuros. |
| | Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación. | Aceptable: Su programación no ha dado inicio y no se tienen avances en el proyecto | No se ha tenido ejecución y se está conforme a la programación |
| | Suspendido | Valido: El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa | Suspensión de ejecución de proyectos debido a fuerza mayor o fuera del alcance de la Unidad Organizativa responsable. |





Crterios indicativos de cumplimiento de Indicadores Claves del Desempeño

La valoración de los Indicadores Claves de Desempeño se realizará trimestralmente, de conformidad a los siguientes parámetros y colorimetría aplicada:

| COLORES | ESTADO DE AVANCE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|--|--|---|---|
|  | Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.) . | Crítico: El desempeño del indicador necesita ser mejorado sustancialmente para alcanzar el umbral establecido. | Se requiere análisis y toma de acciones, a fin de alcanzar el umbral establecido |
|  | Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista. | En riesgo de cumplimiento: Nivel de desempeño del indicador, se encuentra en el límite de control previsto | Es necesario analizar la gestión realizada y buscar las causas de este estado para impulsar acciones que permitan incrementar los niveles de ejecución del umbral establecido |
|  | Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño igual a o excede la meta definida . | Satisfactorio: Nivel de desempeño satisfactorio, cumpliendo las expectativas previstas. | El resultado del indicador se encuentra en un buen nivel de cumplimiento, se debe continuar de manera constante para mantener el cumplimiento del umbral |
|  | Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero . | Aceptable: Su programación no ha dado inicio y no se tienen avances | No se ha tenido ejecución y se está conforme a la programación |






II. Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024 al mes de enero

Cumplimiento porcentual acumulado del POA 2024 al mes de enero

El promedio de ejecución del POA 2024 al mes de **enero** es del 15.06%, mayor en 2.57% respecto al 12.49% programado a alcanzar al cierre del informe. En el siguiente gráfico se muestra el alcance mensual en el periodo que se informa.



Cumplimiento de los PAT por unidad organizativa

Al mes de **enero**, las 21 unidades organizativas han alcanzado los siguientes porcentajes de ejecución acumulada de los PAT: 14 cumplieron entre el 80% y el 100% de lo programado y 7 lograron una ejecución mayor al 100% de lo programado.


En la siguiente tabla se muestra los porcentajes de programación, ejecución y cumplimiento mensual de la ejecución de los PAT de cada unidad organizativa, al mes que se informa.

| ENERO 2024 | | | |
|---|------------|-----------|------------------|
| UNIDAD ORGANIZATIVA | PROGRAMADO | EJECUTADO | CUMPLIMIENTO (%) |
| Política Comercial | 8.33% | 8.33% | 100.00% |
| Dirección de Administración de Tratados Comerciales | 8.33% | 8.33% | 100.00% |
| Representación Permanente del MINEC ante la OMC y la OMPI | 10.33% | 13.11% | ADELANTO |
| Inversiones | 7.72% | 7.50% | 97.15% |
| Unidad de Firma Electrónica | 8.33% | 8.33% | 100.00% |
| Innovación y Competitividad | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
| Inteligencia y Política Económica | 16.67% | 16.67% | 100.00% |
| Unidad Financiera Institucional | 8.33% | 8.33% | 100.00% |
| Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional | 8.94% | 7.74% | 86.58% |
| Talento Humano | 4.17% | 16.67% | ADELANTO |
| Tecnologías de la Información | 8.11% | 7.41% | 91.37% |
| Administración | 8.33% | 8.33% | 100.00% |
| Superintendencia de Obligaciones Mercantiles | 14.78% | 17.35% | ADELANTO |
| Unidad de Acceso a la Información Pública | 22.53% | 27.29% | ADELANTO |
| Planificación y Gestión de Calidad | 44.79% | 44.79% | 100.00% |
| Unidad de Género | 23.20% | 32.92% | ADELANTO |
| Comunicaciones | 8.36% | 8.36% | 100.00% |
| Unidad Ambiental | 54.17% | 54.17% | 100.00% |
| Unidad de Auditoría Interna | 45.10% | 76.47% | ADELANTO |
| Asuntos Jurídicos | 6.25% | 26.25% | ADELANTO |
| Cooperación Externa | 8.33% | 8.33% | 100.00% |





En la siguiente gráfica realizada sobre los datos acumulados al mes de **enero**, se muestra el estado del cumplimiento de los PAT de las unidades al cierre del mes del informe.



Valoración del cumplimiento de los proyectos estratégicos y operativos

La valoración del cumplimiento del POA y de los Planes Anuales de Trabajo (PAT) de las unidades organizativas, se establece a partir del cumplimiento de indicadores y metas de las actividades de los proyectos. De acuerdo con los resultados reportados en SISPLAN, al cierre del mes que se informa, se tiene que, de los 22 proyectos estratégicos y los 40 operativos programados por las unidades en sus PATS, han tenido el siguiente cumplimiento:

| Criterio de evaluación del cumplimiento de los proyectos al mes de enero | Total proyectos | % | Proyectos estratégicos | % | Proyectos operativos | % |
|---|-----------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Proyectos que han cumplido con una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado al mes del informe | 21 | 34% | 6 | 27% | 15 | 38% |
| Proyectos que han cumplido con una ejecución mayor al 100% de lo programado al mes del informe | 12 | 19% | 0 | 0% | 12 | 30% |
| Proyectos que han cumplido con una ejecución mayor o igual al 50% y menor de 80% según lo programado al mes del informe | 1 | 2% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Proyectos que han cumplido con una ejecución menor al 50% de lo programado al mes del informe | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Proyectos que no tienen programación, ni presentan ejecución al mes del informe. | 28 | 45% | 16 | 73% | 12 | 30% |
| Total (Proyectos POA 2024) | 62 | 100% | 22 | 100% | 40 | 100% |





Proyectos con cumplimiento menor al 50% de la meta establecida al mes del informe.

El nivel de desempeño de estos proyectos es crítico, por lo que se requiere que la unidad realice el análisis correspondiente y tome acciones para corregir el nivel de cumplimiento de las metas físicas del proyecto que se detallan en el cuadro siguiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, al cierre previsto.

| No. | Proyecto | Unidad Organizativa | Indicador con cumplimiento acumulado menor al 50% al mes de enero | Descripción de la causa |
|-----|----------|---------------------|---|---|
| 1 | | | | A la fecha no se presentan proyectos en este estado |

Proyectos con cumplimiento mayor o igual al 50% y menor al 80% de la meta establecida al mes del informe.

El desempeño de estos proyectos se encuentra en el límite de control previsto, por lo que se requiere que la unidad analice y tome de decisiones para corregir el nivel de cumplimiento de las metas física del proyecto que se identifican en el cuadro siguiente, con el fin asegurar el cumplimiento del proyecto al cierre del mismo.

| No. | Proyecto | Unidad Organizativa | Indicador con cumplimiento acumulado mayor o igual al 50% y menor que el 80%, al mes de enero | Descripción de la causa |
|-----|---|---------------------|---|---|
| 1 | 4.6.1.2.1.O Aplicación de leyes especiales (ZF, LSI, LRDA, LI, LEJ) | DI | Inspección | No se cuenta con el personal suficiente para cubrir todas las áreas de trabajo pertinentes al Dpto. de Monitoreo, fue imposible monitorear las 10 empresas programadas para este mes. |

Cumplimiento de los proyectos compartidos

El POA considera en su programación dos proyectos compartidos. El primer proyecto busca la creación de las bases para implementar sistema de gestión de calidad del Ministerio de Economía y el segundo proyecto impulsa la mejora regulatoria Institucional.

Proyecto 7. 11.5.1.1-E. Creación de las bases para implementar sistema de gestión de Calidad

El proyecto es ejecutado por 11 unidades, y al cierre del mes de **enero** del 2024 reporta un cumplimiento de 100.00% respecto a la programación del mismo periodo, ya que las 11 unidades que lo impulsan han tenido el siguiente cumplimiento de su programación: 2 cumplieron un porcentaje mayor al 80% y menor o igual al 100% y 9 no presentan programación.

| Proyecto / unidades ejecutoras | Programación acumulada % | Ejecución Acumulada % | Cumplimiento % |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 7.11.5.1.1.E Creación de las bases para implementar sistema de gestión de Calidad | 66.67% | 66.67% | 100.00% |
| Tecnologías de la Información | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Unidad de Compras Públicas (Ex-UACI) | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Representación Permanente del MINEC ante la OMC y la OMPI | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Planificación y Gestión de Calidad | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Inversiones | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Administración | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Inteligencia y Política Económica | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Comunicaciones | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Superintendencia de Obligaciones Mercantiles | 33.33% | 33.33% | 100.00% |
| Unidad de Auditoría Interna | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Política Comercial | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |





Proyecto 7.11.1.1.2-E. Mejora Regulatoria Institucional

El proyecto es ejecutado por cuatro unidades y al cierre del mes que se informa, se conservó la programación y ejecución al mes de **enero**.

| Proyecto / unidades ejecutoras | Programación acumulada % | Ejecución Acumulada % | Cumplimiento % |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 7.11.1.1.2.E Mejora Regulatoria Institucional | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Asuntos Jurídicos | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Inversiones | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Innovación y Competitividad | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |
| Unidad de Firma Electrónica | 0.00% | 0.00% | SIN PROGRAMAR |





III. Principales logros alcanzados por eje estratégico al mes de **enero** según estrategia/².

Eje Estratégico 1: Impulso de la innovación y competitividad empresarial

Objetivo Estratégico 1.1 Promover la innovación como pilar fundamental para la reconversión, transformación digital y desarrollo tecnológico del sector productivo.

Estrategia 1.1.1. Impulsar el Ecosistema Nacional de Innovación y tecnología

- Se ha continuado con la ejecución de acciones relacionadas con la Plataforma El Salvador Emplea, como insumos para la fase II: fomentando la vinculación de talento humano para alinear la oferta y la demanda laboral; definición de la estrategia diseñada de vinculación empresarial y Estrategia digital y de comunicaciones diseñada a nivel de definición de alcance para consultorías.

Eje Estratégico 2. Impulso del Comercio Exterior e Inversión

Objetivo Estratégico 2.4: “Contribuir al crecimiento de las exportaciones

Estrategia 2.4.2. Promoción del aprovechamiento de la plataforma de acuerdos comerciales vigentes

- En enero de 2024 se atendieron 20 consultas relacionadas con temas como: período de desgravación de productos bajo acuerdos comerciales, activación de aranceles de salvaguardia en el marco del CAFTA-DR, contingentes arancelarios establecidos en acuerdos comerciales aplicables en 2024, Ley de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos, entre otros.

Estrategia 2.4.3. Desarrollo de acciones para determinar la factibilidad de iniciar negociaciones comerciales.

- Se realizaron consecutivas reuniones de seguimiento para la creación de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual. Se realizó reunión sobre la revisión del texto del DEPA propuesto por Singapur. Se realizaron comentarios al capítulo de "Desarrollo" del texto de comercio electrónico que se está negociando actualmente en el foro de OMC y también se revisó el texto completo consolidado.

Estrategia 2.4.5. Fortalecimiento del entorno para hacer negocios y mecanismos de coordinación en el sector empresarial para la facilitación del comercio y las inversiones

- Se revisó y emitió comentarios a las propuestas de texto en el marco de las negociaciones para establecer subvenciones a la pesca, al igual que al borrador para certificación de listas en materia de servicios, entre otros.

Eje Estratégico 4: Facilitación de las inversiones

Objetivo Estratégico 4.6. Fortalecer el clima de negocios para facilitar el comercio y las inversiones

Estrategia 4.6.1. Facilitar el establecimiento, operación y expansión de la inversión nacional y extranjera

- Se impartieron capacitaciones a cuatro instituciones del sector público, beneficiando a un total de 51 participantes, compuesto por 25 mujeres y 26 hombres. El enfoque de la formación se centró en las generalidades, beneficios, casos de uso y el valor probatorio de la Firma Electrónica. Estos eventos no solo fomentan la comprensión integral de esta herramienta tecnológica, sino que también promueven su utilización eficaz, resaltando su validez y peso probatorio.
- 61 asesorías se brindaron al empresariado sobre incisos arancelarios (42), inscripción de capital extranjero (11) e infraestructura de zona franca (8).

²/ **Fuente:** Sistematización de los informes del mes de **enero** 2024, presentados por las unidades organizativas a través de SISPLAN, reporte de alcance de las metas programadas que genera SISPLAN y los medios de verificación presentados por las unidades.





- Se atendieron 26 empresas bajo la modalidad de Facilitación de Inversiones, de las cuales 3 sobre proceso de expansión, 7 en seguimiento de trámites y 16 inversionistas con potenciales proyectos de inversión de capitán nacional y extranjero, entre las que se encuentran: empresas que se dedicarán a la restauración y comercialización de repuestos y maquinaria pesada, brindar financiamiento a proyectos de inversión de empresas de la India con interés de establecer operación en Centroamérica, desarrollo de software, análisis masivo de datos e inteligencia artificial, servicios de telecomunicaciones, cultivo de legumbres, elaboración de mezclas y saborizantes preparados para la industria alimenticia, producción y comercialización de aceros planos y techos, cultivo y comercialización de pimientos morrones, elaboración de maletas y bolsas, confección de prendas de vestir, y al desarrollo de zonas francas y bienes raíces.
- Se beneficiaron 4 empresas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales se encuentran generando un total de 128 empleos al cierre del mes de enero.

Eje Estratégico 6: Regulación y Vigilancia de Mercados

Objetivo Estratégico 6.8. “Fortalecer las herramientas para prevenir y controlar el lavado de dinero”

Estrategia. 6.8.1 Impulso de un marco legal orientado a regular las actividades económicas consideradas de alto riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

- Se efectuaron 15 auditorías e inspecciones de cumplimiento sobre los aspectos mercantiles y contables a comerciantes sociales e individuales: 12 auditorías se realizaron de oficio, por primera vez, determinando incumplimiento de las obligaciones mercantiles y contables en las mismas, 3 inspecciones de verificación sobre subsanación de incumplimientos, sobre los cuales se identificó que no subsanaron las observaciones de procesos anteriores.
- Se notificaron 49 resoluciones: 2 por inicio de procedimiento administrativo sancionador, 14 de cumplimiento, 11 imponiendo sanciones de amonestación por escrito, 12 admitiendo pruebas de descargo y 10 concediendo plazo.
- Se realizó el registro de 28 (44%) expedientes de comerciantes Sociales e Individuales que presentaron a esta oficina información contable.
- Durante el mes de enero de 2024, se realizó la actualización de la Política de Vigilancia y Supervisión de la SOM versión IV.

Eje Estratégico 7: “Excelencia Operativa”

Objetivo Estratégico 7.11. Garantizar servicios eficientes y con valor agregado

Estrategia 7.11.1. Establecer las bases de calidad en los procesos institucionales.

- Se realizó un diagnóstico de cumplimiento los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015 para las siguientes unidades del Ministerio de Economía: POLICOM, DATCO, DIC y UFE. El cual, servirá como insumo para la toma de decisiones del Despacho Ministerial en cuanto a la estrategia de ampliación del alcance de certificación ISO 9001:2015, considerando, los recursos disponibles, madurez del SGC, contexto interno/externo y plazos requeridos.

Objetivo Estratégico 7.12. Promover la gestión ambiental y la transversalización del enfoque de género

Estrategia 7.12.1. Fortalecimiento de los instrumentos de transversalización de género para la consecución de una gestión institucional que avance hacia la igualdad de hombres y mujeres.

- En el mes que se informa, el MINEC a través de la Unidad de género desarrolló en el marco del Mes de la persona adulta mayor: jornada de “Cuidados, respeto y reconocimiento al aporte de las personas adultas mayores”; en la que participaron 14 mujeres y 8 hombres de las diferentes unidades organizativas del Ministerio.
- Elaborado y aprobado el Plan de Conmemoración Anual Institucional de Fechas Relevantes en Materia de Género y Derechos Humanos de Mujeres y Hombres, con la finalidad de contribuir la sensibilización del personal mediante la





realización de acciones institucionales conmemorativas de fechas relevantes para los derechos humanos de mujeres y hombres y el fomento de la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres.

Estrategia 7.12.2. Implementación de proyectos enfocados hacia una gestión ambiental sostenible

- El desempeño ambiental a nivel Institucional presenta los siguientes resultados:
 - a) Reducción en la generación de residuos sólidos en un 34.07%.
 - b) Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel, latas y plástico) del 16.87%.
 - c) La reducción en la generación de residuos sólidos y recuperación de materiales reciclables evitó la generación de 432.80 kg de residuos sólidos y 701.31 kg de CO2 equivalente.Asimismo, se evitó el consumo de 4.22m³ y la tala de 1.9 árboles.

- Se actualizó el Plan Institucional de Gestión Ambiental. mecanismos para monitoreo y divulgación de resultados de las acciones implementadas; asimismo, programas específicos para la gestión del agua, energía, y residuos.






IV. Ejecución presupuestaria al mes de enero

El presupuesto 2024 del Ramo de Economía actualizado al mes de **enero** es de US\$ 57,458,241 del que se ha ejecutado US\$ 2,158,332.54 que representan el 3.76% del monto anual asignado, distribuido de la siguiente forma:

- **Secretaría de Estado:** presupuesto anual actualizado a **enero** es de US\$12,095,742.00 del que se ha ejecutado US\$553,387.55 que representa el 4.58% de lo presupuesto asignado a esta unidad presupuestaria.
- **Instituciones Adscritas al Ramo:** El presupuesto anual actualizado a **enero** es de US\$36,771,604.00 del que se ha ejecutado US\$1,604,944.99 que representa el 4.36% de lo presupuestado a las instituciones adscritas. Las instituciones a las cuales se les transfiere recursos del Presupuesto son: Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.
- **Programas y proyectos para el desarrollo económico:** El presupuesto anual actualizado a **enero** es de US \$ 8,590,995.00 del que se ha ejecutado US \$ 0.00 que representa el 0.00% del total presupuestado para este rubro.





MINISTERIO
DE ECONOMÍA