

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 SEGUNDO TRIMESTRE



**SAN SALVADOR, EL SALVADOR
JULIO 2018**

Contenido

PRESENTACIÓN.....	4
I. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS.....	5
II. SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018.....	6
Nivel de cumplimiento de Metas Estratégicas 2° trimestre POA 2018.	18
Nivel de cumplimiento de macro actividades al 2° Trimestre 2018	19
III. LIMITANTES REPORTADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS.....	22
IV. RECOMENDACIONES AL 2° TRIMESTRE 2018.....	23

ACRÓNIMOS

BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
C.E.	Centro Educativo.
CENICSH	Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades.
CIAC	Centro Interactivo para el Aprendizaje de Ciencia.
CICES	Centro Nacional de Investigaciones Científicas de El Salvador
CTI	Ciencia, Tecnología e Innovación.
DDE	Dirección Departamental de Educación.
DIPLAN	Dirección de Planificación.
EITP	Escuela Inclusiva de Tiempo Libre.
FANTEL	Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL.
FOMILENIO	Fondos del Milenio para el Desarrollo.
IES	Institución de Educación Superior.
ICT	Innovación, Ciencia y Tecnología.
PROGRAMA JERES	Jóvenes Emprendedores Rurales de El Salvador.
MINED	Ministerio de Educación.
N-CONACYT	Nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
PASE	Programa de Alimentación y Salud Escolar.
PAES	Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media.
PESE	Plan El Salvador Educado.
PESS	Plan El Salvador Seguro.
POA	Plan Operativo Anual
PQD	Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: "El Salvador Productivo, Educado y Seguro"
PTA	Parque Tecnológico de Agroindustria.
PTZ	Parque Tecnológico de Zacatecoluca
SIPLAN	Sistema Informático de Planificación.
SIEITP	Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno.
SNI	Sistema Nacional de Innovación.
UCPE	Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos
SNEE	Unidad Coordinadora del Sistema Nacional de Evaluación Educativa

PRESENTACIÓN

La Dirección de Planificación, a través del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Gerencia de Planificación Estratégica presenta el “INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018” correspondiente al segundo trimestre del año 2018; en el cual se resume el cumplimiento de las Metas Estratégicas y macro actividades establecidas en los Planes de Trabajo de las 35 Unidades Técnicas del MINED – de staff, nacionales y departamentales-, el Nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (N-CONACYT), la Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos (UCPE), la Unidad de Género y la Unidad Coordinadora del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE).

Los Planes Operativos Anuales (POA) 2018 del Ministerio de Educación (MINED) con sus **130** Metas Estratégicas y **991** macro actividades garantizan el cumplimiento de los objetivos estratégicos y acciones definidas en el Plan Nacional de Educación en Función de la Nación y en el Plan El Salvador Educado (PESE). Para éste período, se han priorizado medidas y vinculado algunos resultados con el Plan 10, un Plan del gobierno con acciones prioritarias que tienen como propósito atender las demandas más urgentes de la población. Un total de 15 Metas Estratégicas de los POA’s 2018 corresponden a medidas priorizadas en el Plan 10, de las cuales para este trimestre se ejecutaron de la siguiente manera: 7 metas con ejecución arriba del 90%; 1 meta con ejecución arriba de 50%; 2 metas con ejecución menos al 49% y 5 metas no tienen previsto ejecución para este trimestre.

Las Unidades Técnicas responsables de implementar las políticas, programas y proyectos del MINED, informan sus avances y ejecuciones trimestrales mediante el Sistema Informático de Planificación (SIPLAN). Esta herramienta informática permite trimestralmente, a la Dirección de Planificación, generar informes de cumplimiento de las Metas Estratégicas que son proyectadas en el Tablero de Control, con acceso directo al Señor Ministro.

En lo que va del año 2018, el SIPLAN registró los siguientes resultados al finalizar el 2° trimestre:

Período	Metas			Sub total		Total
	Cumplidas (90 a 100%)	Alerta en la ejecución (50 a 89%)	Atraso crítico en la ejecución (1 a 49%)	Ejecutado por trimestre	Sin programación en el trimestre	
Trimestre 1	51	4	7	62	68	130
Trimestre 2	57	9	13	79	51	130

Las Unidades Técnicas pudieron realizar cambios en Metas y macro actividades a sus Planes Operativos de Trabajo, justificándolos técnicamente. En tal sentido este documento consigna una tabla con las metas y macro actividades ajustadas, eliminadas y/o incorporadas para este 2° trimestre.

Este documento se divide en cuatro apartados: el primero explica la metodología de análisis utilizada para categorizar los niveles de ejecución; el segundo presenta el consolidado trimestral de ejecución de las metas (programado/ejecutado) y ejecución la ejecución de macro actividades; el tercero, las limitantes reportadas en el SIPLAN por parte de la Unidades Técnicas en la ejecución del POA 2018 y el cuarto apartado, plantea recomendaciones a partir de la ejecución de los planes de trabajo.

I. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Cumplimiento de Metas Estratégicas y Macro actividades

El Seguimiento al Plan Operativo Anual, correspondiente al 2° Trimestre del año 2018, tiene como objetivo prioritario medir y analizar el desempeño en la ejecución y cumplimiento de las Metas Estratégicas y macro actividades durante el trimestre informado. La medición se hace a partir del ingreso de información en el Sistema Informático de Planificación (SIPLAN), en el cual, las Direcciones staff, nacionales, departamentales, N-CONACYT, la Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos, Unidad de Género y Unidad Coordinadora del Sistema Nacional de Evaluación Educativa reportan avances y limitantes de los planes operativos.

Para clasificar los avances de las Metas Estratégicas y macro actividades que reportan las diferentes Direcciones MINED se utilizó la técnica de colorimetría, los resultados de este análisis se vinculan a la herramienta informática **Tablero de Control**, la cual está disponible para el acceso del titular.

La simbología de colores utilizada para clasificar los avances de ejecución y cumplimiento de las metas es la siguiente:

Parámetro de cumplimiento de metas		
Nivel de Avance (%)	Descripción de avance	Categoría de avance
90 a 100	Lo programado se ejecutó	VERDE
50 a 89	Alerta en la ejecución.	AMARILLO
1 a 49	Atraso crítico en la ejecución	ROJO
-	No programado	BLANCO

Nota: Todo avance que supere el 100% se ajustará a categoría verde.

Como parte de este documento se utiliza una tabla resumen para demostrar el cumplimiento de Metas Estratégicas al 2° Trimestre del 2018, que incluye datos de las metas planificadas, su respectivo cumplimiento y la categoría de avance representado por la simbología de colores, según el cumplimiento o no de las metas. Vale acotar que la categoría en color blanco corresponde a metas no programadas para el trimestre o metas no programadas, pero con registro de avances en el SIPLAN.

Se realiza un consolidado de macro actividades de todos los Planes Operativos de Trabajo, se calcula su respectivo promedio de porcentaje por el trimestre, el cual se realiza sumando el total de porcentaje por cada macro actividad entre el número de macro actividades. Se acompaña de sus respectivos gráficos, para complementar el análisis e interpretación de la información consolidada en las tablas.

II. SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018.

Nivel de cumplimiento de Metas Estratégicas al 2° Trimestre 2018

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
1	Dirección Nacional de Educación Media (3C y Bach).	M8	Mejorar la calidad educativa mediante la formación de un núcleo de 490 especialistas.	490	240	542	225.8%		Superó la meta trimestral en 125.8% Prioridad del Plan 10
2		M9	Mejorar la calidad educativa por medio de la formación de 5000 docentes.	5000	3000	4906	163.5%		Superó la meta trimestral en 63.5% Prioridad del Plan 10
3		M10	Diseño de un sistema de incentivos y un procedimiento de evaluación del desempeño para contribuir con la dignificación del docente y personal Directivo.	1	0	0	0.0%		Prioridad del Plan 10
4		M33	Analizar y difundir los resultados de PAES 2017 a diferentes audiencias.	500	500	0	0.0%		Cumplió la meta anual en el 1°. Trimestre.
5		M34	Monitorear junto a direcciones departamentales la implementación de los Planes de mejora en instituciones de educación media del sector público.	500	250	100	40.0%		Sólo se hicieron visitas a 6 instituciones de educación media en tres departamentos para verificar la implementación de planes de mejora.
6		M35	Colocar pruebas en la página del MINED de las 4 asignaturas básicas de 9º, 1º y 2º año de bachillerato diseñadas para apoyar la implementación del refuerzo académico en los C.E.	24	8	8	100.0%		
7		M36	Organizar la entrega del Premio PAES 2018 a 42 estudiantes (3 estudiantes con mejor puntaje por cada departamento) y 14 estudiantes con premio FANTEL (1 estudiante de cada departamento con el puntaje más alto del departamento)	56	0	0	0.0%		
8		M37	Diseño y aplicación de instrumentos de evaluación de competencias productivas vinculadas al currículo, y haciendo efectiva la divulgación de sus resultados.	16	0	0	0.0%		
9		M38	Comunicar los resultados de las evaluaciones para contribuir a la generación de política educativa y a las actividades de los C.E.	3	0	0	0.0%		
10		M39	Elaborar un Programa de Formación de Capacidades en Evaluación.	1	0	0	0.0%		

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
11	Dirección Nacional de Educación Media (3C y Bach).	M40	Evaluar el logro de aprendizaje de 80,000 estudiantes de segundo año de bachillerato mediante la (PAES).	80000	0	0	0.0%		
12		M164	Actualizar programas de estudio, material de texto y educativo de las materias de matemática, ciencias naturales, estudios sociales, lenguaje y literatura y proporcionar materiales educativos a docentes y estudiantes.	13	0	0	0.0%		Prioridad del Plan 10
13		M165	Actualizar 4 programas de formación inicial docente de III ciclo y Media.	4	0	0	0.0%		Prioridad del Plan 10
14		M166	Diseñar e implementar al menos 4 programas educativos.	4	0	0	0.0%		
15	Dirección Nacional de Educación de Primera Infancia.	M16	Atender a 231,197 niñas y niños de educación parvularia a nivel nacional a través de la vía institucional.	231197	210000	0	0.0%		No se han colocado los datos de ejecución ya que no se cuenta con la información desde la Gerencia de Monitoreo y Gestión de la Calidad. Prioridad del Plan 10
16		M17	Alcanzar una cobertura de atención de 22,216 niñas y niños en educación inicial a nivel nacional de 0 a 3 años.	22216	7000	0	0.0%		No se ha colocado los datos de ejecución ya que no se cuenta con la información desde la Gerencia de Monitoreo y Gestión de la Calidad. Prioridad del Plan 10
17		M84	Incrementar 505 niñas y niños con necesidades educativas específicas de apoyo o en situación de riesgo social.	505	250	1172	468.8%		Cumplió la meta en el 1er. trimestre. Supera la meta trimestral en 368.8%
18	Dirección Nacional de Educación Básica (1C y 2C).	M25	Monitoreo de los aprendizajes en lenguaje y matemática en los estudiantes de tercero y sexto grado en 136 CE y 3 pruebas de aprendizaje.	139	1	136	13600.0%		Modificó alcance de la meta. Supera la meta trimestral en 13,500%
19		M143	Aumentar la matrícula en 1000 niños y niñas de primero a sexto grado que han estado fuera del sistema educativo, atendiendo 250 niños y niñas por año y 70 docentes.	320	135	2076	1537.8%		Modificó redacción de la meta Superó la meta trimestral en 1,437.8%

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
20	Dirección Nacional de Educación Básica (1C y 2C).	M144	Contribuir al desarrollo de competencias ciudadanas y curriculares a través del fortalecimiento de habilidades para la vida que favorezcan a estudiantes con sus familias y docentes en C.E que tienen estudiantes de primero a sexto grado.	314	104	105	100.9%		Cumplió la meta en el 1er trimestre.
21		M159	Fortalecimiento del currículo a C.E de 1° a 6° grado, a través de 508 acciones a realizar durante el año.	508	164	145	88.4%		Cumplió la meta en el 1er trimestre.
22	Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales.	M68	Realizar acciones articuladas con otras instituciones afines para la gestión ambiental con 221,000 miembros de la comunidad educativa.	221000	63500	29528	46.5%		No se recibieron los recursos de la contribución especial de seguridad
23		M69	Fortalecer la gestión integral del riesgo a desastres y cambio climático, con 5,153 C.E.	5153	1000	158	15.8%		Se han diseñado los materiales a utilizar para Elaborar el Plan de Protección Escolar; únicamente 8 C.E. se fortalecieron en Gestión Integral del Riesgo y saneamiento en el proyecto MINED-OXFAM.
24		M70	Promover en 500 C.E, el derecho a la educación y protección de niñas, niños y adolescentes por medio de la educación familiar, el marco del Plan El Salvador Seguro (PESS) y el Desafío 1 del Plan El Salvador Educado.	500	200	625	312.5%		Superó la meta trimestral en 212.5%
25		M73	Brindar oportunamente los insumos alimentarios a 5,104 C.E oficiales, 219 Centros de Atención Inicial y 41 Centros Rurales de Nutrición, necesarios para la preparación del refrigerio escolar de aproximadamente 1,165,400 estudiantes en los niveles de parvularia hasta bachillerato y búsqueda de nuevos productos.	5364	5364	5384	100.4%		No se acumula.
26		M74	Brindar servicios de alimentación escolar a los estudiantes que acuden a talleres en jornada extendida dentro del modelo de EITP en 200 C.E. dentro de los municipios priorizados por el PESS, y en 10 academias sabatinas departamentales.	210	210	10	4.8%		Meta reprogramada para el 4° trimestre

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
27	Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales.	M75	Fortalecer el refrigerio escolar, promover la alimentación saludable y uso positivo del tiempo, por medio de la Implementación de huertos escolares y emprendimientos en 520 C.E.	520	250	1136	454.4%		Cumplió la meta anual en el 1° trimestre. Supera la meta trimestral en 354.4%
28		M76	Fortalecer el refrigerio escolar de 240 C.E a través de compras de frutas, verduras y huevos provenientes de productores locales.	240	240	229	95.4%		
29		M77	Potenciar las competencias productivas de los estudiantes de 24 C.E a través de la Implementación de Granjas Escolares.	24	14	24	171.4%		Superó la meta trimestral en 71.4%
30		M80	Fortalecer en forma articulada, competencias para la convivencia ciudadana activa con la comunidad educativa de 500 centros educativos, en el marco del Plan El Salvador Seguro (PESS) y el Desafío 1 del Plan El Salvador Educado.	500	200	1043	521.5%		Superó la meta trimestral en 421.5%
31		M81	Entregar oportunamente a 3,000 centros educativos leche líquida proveniente de productores nacionales, para incorporarla al refrigerio escolar de aproximadamente 1,000,000 de estudiantes desde parvularia hasta bachillerato.	3000	3000	3118	103.9%		
32		M82	Entregar oportunamente a aproximadamente 5,153 centros educativos a nivel nacional el paquete escolar para 1,175,275 estudiantes desde educación parvularia hasta educación media.	5153	5153	5145	99.8%		No se acumula. Prioridad del Plan 10
33		M83	Contratar a aproximadamente 3,200 empresas proveedoras micro y pequeñas para la dotación de los bienes y servicios de paquete escolar para el año 2019.	3200	0	0	0.0%		Prioridad del Plan 10
34		M145	Brindar servicios de alimentación escolar a los estudiantes que acuden a escuelas abiertas para la convivencia en 300 centros educativos priorizados dentro del PESS.	300	0	0	0.0%		
35	M146	Promover el derecho a una alimentación adecuada en al menos 2,000 C.E a través de la promoción de entornos escolares saludables.	2000	1000	825	82.5%			
36	Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos.	M239	83,640 personas alfabetizadas, de las cuales 82,815 son de Alfabetización 825 personas de continuidad de educación básica de personas jóvenes y adultas.	83640	25000	28723	114.9%		No se acumula. Modifica alcance de meta. Superó la meta trimestral en 14.9% Prioridad del Plan 10

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
37	Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos.	M242	Atender a 40,724 jóvenes y adultos con sobreedad que están dentro y fuera del sistema educativo nacional en los niveles de tercer ciclo de educación básica y bachillerato general.	40724	7000	43401	620.0%		No se acumula. Modifica alcance de meta Superó la meta trimestral en 520.0% Prioridad del Plan 10
38		M243	Atender a 24,800 estudiantes de las Modalidades Flexibles (22,000 con Prueba de Certificación de Competencias y 2,800 con Prueba de Suficiencia a nivel nacional).	24800	1000	1373	137.3%		No se acumula. Superó la meta mensual en 37.3%
39		M244	Atender en procesos de formación continua a 752 docentes tutores de modalidades flexibles de educación.	752	0	1104	0.0%		No se acumula.
40	Dirección Nacional de Educación Superior.	M60	Actualizar el Modelo de Evaluación Institucional para fortalecer el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Superior.	1	0	0	0.0%		
41		M61	Construcción de la Hoja de Ruta de la Política de Educación Superior:	1	1	1	100.0%		
42		M62	Realizar 4 desembolsos financieros para consolidar el Programa de Educación a Distancia y Virtual como modalidad flexible de asistencia para el estudiante de Educación Superior	4	1	1	100.0%		Meta modificada en alcance y redacción.
43		M149	8 estudiantes de carreras de profesorado participando en procesos de movilidad académica a nivel internacional	8	8	8	100.0%		
44		M152	Realizar 4 evaluaciones a Instituciones de Educación Superior para contribuir al mejoramiento de sus once ámbitos de su quehacer	4	0	0	0.0%		
45		M153	Realizar 5 proyectos de investigación en las áreas de energías, medio ambiente, seguridad y seguridad alimentaria que contribuyan al desarrollo e innovación de las IES.	5	0	0	0.0%		
46		M154	Realizar 45 intercambios de docentes para fortalecer la práctica educativa de estudiantes y docentes formadores a nivel iberoamericano.	45	10	103	1030.0%		Superó la meta trimestral en 930.0%
47		Dirección Nacional de Gestión Educativa.	M85	Acompañamiento técnico a Equipos departamentales de Asistencia Técnica y de Arte, Cultura, Recreación, Deporte y Ciudadanía de las 14 Direcciones Departamentales de Educación, para fortalecer la labor que desarrollan con los C.E. del departamento.	112	28	28	100.0%	
48	M86		Equipos Directivos y Docentes de 1,158 C.E. del país, reciben asistencia técnica para dinamizar la gestión educativa que realizan a favor del estudiantado.	1158	294	294	100.0%		

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
49		M87	520 C.E del país adoptan e implementan el modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno.	520	140	140	100.0%		
50	Dirección Nacional de Gestión Educativa.	M88	Diseñar 1 estrategia educativa para C.E. uni - bidocentes con aulas multigrado, población con sobreedad, necesidades educativas especiales en Sistemas Integrados de Banco Mundial y Fomilenio II encaminados al fortalecimiento del modelo pedagógico.	1	0	0	0.0%		
51		M89	Brindar servicios de legalización, acreditación y registro académico a 5,184 centros educativos oficiales y 950 centros educativos privados.	6134	6134	1963	32.0%		La programación trimestral de la Meta no se estableció correctamente. Se corregirá en el próximo trimestre.
52		M90	Contribuir al funcionamiento de 5,184 centros educativos públicos por medio de la asignación de los recursos financieros del Programa de Presupuesto Escolar	5184	5184	5170	99.7%		No se acumula.
53	Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación.	M142	Implementar Tecnologías Educativas en 2,036 C.E Públicos.	2036	1686	1548	91.8%		No se acumula Prioridad del Plan 10
54		M214	Fortalecer el Sistema Nacional de Educación Técnica Profesional en 465 C.E. oficiales de todo el país.	465	465	198	42.6%		No se acumula.
55		M219	Ampliar la oferta de 24 recursos curriculares (videos/podcast, libros, cuadernillos, CIACS, guías especializadas en Lenguaje, Ciencias Naturales y Matemáticas) con enfoque CTI.	24	12	3	25.0%		No se acumula. La meta de 12 infografías no se logrará, porque no se tiene acceso a internet.
56		M226	Ampliar el despliegue de la red nacional de sedes para la formación en competencias para la investigación científica de estudiantes voluntarios con desempeño sobresaliente de niveles Básico, Medio y Superior.	17	15	15	100.0%		No se acumula.
57	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-N-CONACYT.	M215	125 profesionales salvadoreños con cursos de transferencia de conocimiento, postgrados, Maestrías o Doctorados en áreas de ciencia y tecnología	125	25	37	148.0%		Superó la meta trimestral en un 48.0%

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
58	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-N-CONACYT	M217	20 Indicadores de Ciencia y tecnología Recolectados, procesados, analizados y difundidos del sector de educación superior y sector gobierno, para medir la generación de conocimiento y su aprovechamiento.	20	0	0	0.0%		
59		M218	9 Mecanismos de difusión implementados para promover en la sociedad salvadoreña la apropiación del conocimiento científico y tecnológico.	9	0	0	0.0%		
60	Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.	M198	8 Actividades de difusión de resultados del CENICSH, realizadas.	8	4	2	50.0%		Se elimina una actividad de difusión, debido a que se están atendiendo otras actividades prioritarias que han surgido y el personal asignado es limitado.
61		M201	85 Servicios/Productos desarrollados o mejorados para el sector productivo.	85	10	68	680.0%		Superó la meta trimestral en 580.0%
62		M209	7 Programas de Postgrado en desarrollo.	7	0	4	0.0%		Modificó alcance de la meta
63		M210	10 Alianzas de cooperación entre los actores del SNI, establecidas.	10	3	6	200.0%		Superó la meta trimestral en 100.0%
64		M211	13 Actividades de divulgación del Sistema Nacional de Innovación, ejecutadas.	13	4	3	75.0%		Se reprograma para el 3° y ° trimestre.
65		M212	5 Procesos de fortalecimiento al Sistema Nacional de Innovación, realizados.	5	0	3	0.0%		Modificó alcance de la meta. Ver pág. 21
66		M213	3 Procesos de fortalecimiento a proyectos de ICT, efectuados	3	0	0	0.0%		
67		M220	5 Investigaciones en ciencias sociales y humanidades realizadas.	5	0	0	0.0%		
68		M222	5 Procesos para el fortalecimiento de capacidades científicas y equipamiento del CICES, desarrollados	5	0	1	0.0%		
69		M223	4 Actividades de divulgación de resultados del CICES, realizadas.	4	0	0	0.0%		

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
70	Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.	M224	15 Procesos para el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y de infraestructura del Parque Tecnológico en Agroindustria, ejecutado.	15	8	6	75.0%		Modificó alcance de la meta. Ver pág. 21
71		M225	5 Procesos de Investigación desarrollados para el PTA.	5	0	1	0.0%		
72		M227	3 Investigaciones en ciencias naturales e ingeniería desarrolladas.	3	0	0	0.0%		Modificó alcance de la meta. Ver pág. 21.
73		M228	6 Actualizaciones en temáticas de Investigación del CICES, ejecutadas	6	0	1	0.0%		
74		M229	4 Iniciativas emprendedoras agroindustriales apoyadas desde el PTA (programa JERES)	4	0	0	0.0%		
75		M230	10,000 Quintales de bebida biofortificada producidas para el Programa PASE.	10000	3000	2600	86.7%		Modificó alcance de la meta. Ver pág. 21
76		M231	61 Actividades de difusión de los resultados de los parques tecnológicos realizadas	61	19	31	163.2%		Superó la meta trimestral en 63.2%
77		M232	1 Proceso para el establecimiento del Parque Científico Tecnológico en Ciencias Exactas e Ingeniería.	1	0	0	0.0%		
78	Dirección de Planificación.	M56	Rehabilitar 21 C.E a nivel nacional.	21	7	6	85.7%		Prioridad del Plan 10
79		M57	Reparar 150 C.E. a nivel nacional.	150	30	128	426.7%		Cumplió la meta en el 1er trimestre. Superó la meta trimestral en 326.7% Prioridad del Plan 10
80		M58	Dotar de mobiliario escolar a 36 C.E.	36	0	2	0.0%		Prioridad del Plan 10
81		M59	Contar con un Estudio de Riesgo de Desastres en el sector educativo de El Salvador (100% del Estudio)	1	0	0	0.0%		
82		M246	Cobertura del 95% de los casos registrados para atención de los sistemas.	95	95	88	92.6%		No se acumula.
83		M265	Implementar el proceso de planificación alineado a la reforma de presupuesto por resultados.	1	0	0	0.0%		
84		M266	Aumentar en 5% el monto global de cooperación externa.	5	0	0	0.0%		
85		M267	Implementar elementos claves del modelo de Calidad del MINED (autoevaluación, modelo de gestión educativa, estructura, procesos, mediciones y análisis: monitoreo /censo / sondeos de opinión, proyectos de mejora).	1	0	0	0.0%		

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
86	Dirección de Planificación.	M273	Implementación de tres sistemas informáticos.	3	0	0	0.0%		
87		M277	Disminuir el Nivel de obsolescencia en la infraestructura Tecnológica del MINED en 10%.	10	3	3	100.0%		
88		M278	Atender el 100% de los incidentes y llamadas de servicio al departamento de soporte técnico.	100	30	30	100.0%		
89		M296	Establecer y consolidar el Sistema Nacional de Estadísticas Educativas.	1	0	0	0.0%		
90	Dirección de Comunicaciones.	M268	Implementar 13 canales de comunicación interna y externa que contribuyan a mejorar la imagen institucional.	13	0	0	0.0%		
91		M271	Crear franja televisiva con enfoque a contenidos educativos, que sirva como herramienta de apoyo curricular para las diferentes disciplinas y niveles del sistema educativo nacional.	1	0	0	0.0%		
92	Dirección de Transparencia.	M295	Fortalecer la Dirección de Transparencia con 2 Recursos Humanos y 1 recurso tecnológico.	3	1	0	0.0%		La Dirección no cuenta con recursos financieros.
93		M297	Cumplir con 800 requerimientos de la Ley de Acceso a la Información Pública dando respuesta a las Solicitudes de Información de los Usuarios.	800	200	573	286.5%		Superó la meta trimestral en 186.5%
94		M298	Atender 700 quejas y avisos que se reciben en la Oficina de Información y Respuesta.	700	175	102	58.2%		La conexión de internet ha estado fallando. En la misma situación se encuentran las DDE.
95		M299	Contribuir con la implementación del proceso de Rendición de Cuentas en 5,132 C.E públicos, 14 direcciones departamentales de educación y un evento público a nivel central.	5133	0	12	0.0%		
96		M300	Velar y apoyar el cumplimiento de las 51 acciones del Plan de Implementación de la Política de Participación Ciudadana para contribuir a la mejora de la educación.	51	15	20	133.3%		Superó la meta trimestral en 33.3%
97	Dirección de Contrataciones Institucionales.	M269	Realizar 12 procesos de adquisiciones y/o contrataciones de forma ágil y transparente que contribuyan a la ejecución de los diferentes programas institucionales, con fondos provenientes de organismos internacionales y convenios interinstitucionales.	12	3	5	166.7%		Superó la meta trimestral en 66.7%

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
98	Dirección de Contrataciones Institucionales.	M275	Realizar 217 procesos de adquisiciones y/o contrataciones en forma ágil y transparente que contribuyan a la ejecución de los diferentes programas institucionales a través de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales con fondos provenientes de diferentes fuentes de financiamiento.	217	45	93	206.7%		Superó la meta trimestral en 106.7%
99	Dirección de Auditoría Interna.	M256	Ejecución de 2 auditorías sistémicas (alcances cortos en diferentes áreas y unidades técnicas) a los procesos educativos	2	0	0	0.0%		Se modificó alcance de la meta. Ver pág. 21
100		M257	Ejecución de 2 auditorías sistémicas (alcances cortos en diferentes áreas) a las tecnologías de información	2	0	0	0.0%		Se modificó alcance de la meta. Ver pág. 21
101		M258	Ejecución de 2 auditorías sistémicas financieras (alcances cortos en diferentes áreas) a los Programas y Proyectos	2	1	1	100.0%		Se modificó alcance de la meta. Ver pág. 21
102		M259	Ejecución de 2 auditorías sistémicas financieras (alcances cortos en diferentes áreas) a los Convenios del MINED	2	1	1	100.0%		
103		M260	Ejecución de 21 auditorías de gestión a los Organismos de Administración Escolar.	21	6	6	100.0%		Se modificó alcance de la meta. Ver pág. 21
104		M261	Ejecución de 2 auditorías sistémicas financieras (alcances cortos en diferentes áreas) a los Estados Financieros.	2	1	1	100.0%		Se modificó alcance de la meta. Ver pág. 21
105		M262	Ejecución de 2 auditorías sistémicas (alcances cortos en diferentes áreas) a las gestión institucional.	2	0	0	0.0%		Se modificó alcance de la meta. Ver pág. 21
106		M263	Ejecución de 2 auditorías sistémicas (alcances cortos en diferentes áreas) investigativas (forense).	2	1	1	100.0%		Se modificó alcance de la meta. Ver pág. 21
107		M264	Realizar 30 consultorías enfocadas en actividades de asesoramiento, facilitación y formación, así como, investigación de presuntos casos de fraude y corrupción; cuya naturaleza será acordada con los solicitantes	30	10	10	100.0%		
108		M279	Ejecución de 1 auditoría sistémica financiera (alcances cortos en diferentes áreas) a Instituciones Adscritas	1	0	0	0.0%		
109		Dirección de Desarrollo Humano.	M245	Ejecutar 16 procesos que fortalezcan la gestión del talento humano.	16	2	0	0.0%	
110	M270		Gestionar la contratación y/o administración de 6 servicios y procesos recurrentes.	6	0	1	0.0%		
111	Dirección Financiera Institucional.	M288	Desarrollar 96 gestiones de fondos, durante el año fiscal 2018, ante el Ministerio de Hacienda para la cancelación de obligaciones.	96	24	24	100.0%		

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
112	Dirección Financiera Institucional.	M289	Desarrollar dos procesos para dirigir, planificar y ejecutar los recursos administrativos y financieros institucionales	2	1	1	100.0%		
113		M290	Participar en 5 seguimientos a los proyectos del Plan Nacional de Educación.	5	5	5	100.0%		No se acumula.
114		M291	Realizar 17 procesos presupuestarios relativos a la ejecución y seguimiento del presupuesto institucional 2018.	17	5	4	80.0%		Anteproyecto de presupuesto se realizará en el 3° trimestre una vez el Ministerio de Hacienda emita la normativa correspondiente.
115		M292	Realizar 36 procesos de registro de los hechos económicos y generación de informes financieros de manera oportuna.	36	9	9	100.0%		
116	Dirección de Asesoría Jurídica.	M276	Reforma a la Legislación vigente coadyuvando a proveer infraestructura acorde a una educación integral y de calidad.	100	25	25	100.0%		
117	Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos.	M63	Elaborar 17 documentos de planeamiento e informes de seguimiento del proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación.	17	3	3	100.0%		
118		M64	Aprobación de 12 solicitudes de desembolso del Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación, en Client Connection.	12	3	3	100.0%		
119		M65	Coordinar el proyecto Potenciando la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador (Donación Italiana) generando 2 informes en el año que reflejen el estado de las actividades del proyecto.	2	0	0	0.0%		
120		M66	Elaborar 14 documentos de planeamiento e informes de seguimiento del proyecto Potenciando la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador (Donación Italiana).	14	3	3	100.0%		
121		M67	Realizar 2 monitoreos sobre el avance del proyecto "Potenciando la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno" (Donación Italiana) por medio de reuniones de coordinación y seguimiento, visitas a oficinas departamentales y/o C.E.	2	0	0	0.0%		

N°.	Unidad Responsable	Código Meta	Meta estratégica anual	Meta Anual Esperada	Meta Planificada 2T 2018	Avance 2t 2018	Porcentaje de avance 2t	Nivel de avance 2T	Observaciones
122	Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos.	M147	Coordinar el Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación (préstamo BIRF 8110), generando 4 informes en el año que reflejen el estado trimestral de las actividades y un informe de cierre del proyecto.	4	1	1	100.0%		
123		M148	Realizar 4 monitoreos sobre el avance del proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación. Préstamo BIRF 8110.	4	1	1	100.0%		
124	Unidad de Género.	M78	Desarrollo de un estudio nacional sobre violencias de género y por orientación sexual y mecanismo de actuación en el sistema educativo.	1	0	0	0.0%		
125		M79	Desarrollo de 4 procesos para la igualdad de género en el sistema educativo.	4	0	0	0.0%		
126		M151	Desarrollo de 4 procesos de formación en género y educación no sexista en el sistema educativo nacional.	4	1	0	0.0%		Este proceso se desarrollaría con fondos GOES pero al no contar con el certificado de disponibilidad presupuestaria no ha sido posible la contratación de la consultoría.
127	Unidad Coordinadora del Sistema Nacional de Evaluación Educativa	M26	Gestionar 3 procesos, 2 evaluativos en diferentes ámbitos de la educación nacional y 1 intercambio de aportes para el fortalecimiento de la Planificación educativa, Monitoreo y Evaluación de la Educación Salvadoreña.	3	0	0	0.0%		
128		M27	Diseñar, implementar e institucionalizar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, a partir de 21 procesos en el 2018	21	6	6	100.0%		
129		M28	Realizar 3 procesos de gestión para la formación especializada en evaluación al personal y apoyo técnico a unidades de nivel y modalidades educativas.	3	0	0	0.0%		
130		M29	Realizar seguimiento permanente a las acciones en el marco del cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿Caso Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador?, Sector Educación.	1	0	0	0.0%		

Fuente: Sistema Informático de Planificación, SIPLAN

Nivel de cumplimiento de Metas Estratégicas 2° trimestre POA 2018.

A continuación, se resume el cumplimiento de las metas, comparando lo programado contra lo ejecutado en el trimestre encontrándose los siguientes resultados:

- ❖ 35 Unidades Técnicas del MINED ingresaron información en el SIPLAN para el 2° Trimestre del 2018.
- ❖ Del total de 79 Metas Estratégicas programadas al 2° trimestre del 2018 se lograron ejecutar 73 Metas Estratégicas lo que representa un 56.2%.




Gráfico de cumplimiento de metas estratégicas 2do. Trimestre 2018.

- ❖ Se reporta en el SIPLAN, **9** Metas Estratégicas en alerta en el cumplimiento para el segundo trimestre. Las Direcciones responsables son: Dirección Nacional de Educación Básica (1), Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales (1), Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (4), Dirección de Transparencia (1), Dirección Financiera Institucional (1) y Dirección de Planificación (1).
- ❖ **13** Metas Estratégicas tienen atraso crítico en el trimestre reportado. Las Direcciones responsables son: Dirección Nacional de Educación Media (2), Dirección Nacional de Educación de Primera Infancia (2), Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales (3), Dirección Nacional de Gestión Educativa (1), Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación (2), Dirección de Transparencia (1), Dirección de Desarrollo Humano (1), Unidad de Género (1).
- ❖ **9** Direcciones no tenían programada ejecución de Metas Estratégicas para 2do trimestre; sin embargo, éstas Direcciones reportan 9 Metas Estratégicas con ejecución de acciones.

Nivel de cumplimiento de macro actividades al 2° Trimestre 2018

A continuación, se presenta el cuadro de avance en promedio de porcentajes de macro actividades registrados en el Sistema de Planificación (SIPLAN), correspondiente al 2° trimestre del 2018 a partir de los Planes de Trabajo Anual de las Unidades Técnicas del MINED:

N°	Dirección	Cantidad de macro actividades	Promedio primer trimestre	Promedio segundo trimestre	Porcentaje acumulados
1	Dirección Nacional de Educación Media (3C y Bach).	22	21%	24%	45%
2	Dirección Nacional de Educación de Primera Infancia.	18	18%	31%	49%
3	Dirección Nacional de Educación Básica (1C y 2C).	15	43%	34%	77%
4	Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales.	39	27%	26%	53%
5	Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos.	20	34%	26%	60%
6	Dirección Nacional de Educación Superior.	19	53%	12%	65%
7	Dirección Nacional de Gestión Educativa.	16	21%	21%	42%
8	Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación.	42	17%	20%	37%
9	Nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-N-CONACYT.	8	22%	24%	46%
10	Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.	63	19%	27%	46%
11	Dirección de Planificación.	46	16%	28%	44%
12	Dirección de Comunicaciones.	18	24%	19%	43%
13	Dirección de Transparencia.	15	26%	20%	46%
14	Dirección de Contrataciones Institucionales.	5	17%	30%	47%
15	Dirección de Auditoría Interna.	10	26%	37%	63%
16	Dirección de Desarrollo Humano.	22	15%	21%	36%
17	Dirección Financiera Institucional.	11	18%	27%	45%
18	Dirección de Asesoría Jurídica.	9	26%	50%	76%
19	Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos.	7	17%	18%	35%
20	Unidad de Género.	12	11%	14%	25%
21	Unidad Coordinadora del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.	13	22%	26%	48%
22	Dirección Departamental de Educación de Santa Ana.	46	21%	40%	61%
23	Dirección Departamental de Educación de Sonsonate.	35	23%	28%	51%
24	Dirección Departamental de Educación de Ahuachapán.	49	23%	27%	50%
25	Dirección Departamental de Educación de La Libertad.	38	20%	15%	35%
26	Dirección Departamental de Educación de San Salvador.	48	32%	21%	53%
27	Dirección Departamental de Educación de Chalatenango.	30	23%	25%	48%
28	Dirección Departamental de Educación de Cabañas.	51	26%	25%	51%
29	Dirección Departamental de Educación de San Vicente.	30	36%	18%	54%
30	Dirección Departamental de Educación de Cuscatlán.	39	27%	19%	46%
31	Dirección Departamental de Educación de La Paz.	37	23%	30%	53%
32	Dirección Departamental de Educación de Usulután.	47	26%	30%	56%
33	Dirección Departamental de Educación de San Miguel.	49	47%	25%	72%
34	Dirección Departamental de Educación de Morazán.	32	23%	25%	48%
35	Dirección Departamental de Educación de La Unión.	30	32%	28%	60%


Fuente: Sistema Informático de Planificación, SIPLAN

Algunos resultados sobre la ejecución de macroactividades:

- **16** Unidades Técnicas registran un porcentaje igual o mayor al 50% de ejecución de macro actividades para el 2° Trimestre y **19** con un porcentaje inferior o igual al 49%.
- Para el año 2018, las Unidades Técnicas del MINED programaron un total de **991** macro actividades; 561 pertenecen a las DDE y 430 corresponden a Unidades Técnicas del nivel central.

En el siguiente gráfico de la ejecución de macro actividades al 2° trimestre del año 2018, se representa en color verde los porcentajes de avances en ejecución y en color rojo el porcentaje de ejecución pendiente.

Gráfico de nivel de avances de macro actividades 2° Trimestre 2018



Fuente: Sistema Informático de Planificación, SIPLAN

Resumen de cambios en Metas Estratégicas 2° trimestre 2018.

N°	Dirección Responsable	Meta autorizada POA 2018	Meta ajustada en 2° Trimestre 2018	Justificación
1	Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos	44,840 personas alfabetizadas, de las cuales 44,175 son de Alfabetización (primer nivel de educación básica) y 665 personas de continuidad. (Segundo y tercer nivel de educación básica).	83,640 personas alfabetizadas, de las cuales 82,815 son de Alfabetización 825 personas de continuidad de educación básica de personas jóvenes y adultas.	Refuerzo de fondos.
2		Atender a 36,560 jóvenes y adultos con sobreedad que están dentro y fuera del sistema educativo nacional en los niveles de tercer ciclo de educación básica y bachillerato general.	Atender a 40,724 jóvenes y adultos con sobreedad que están dentro y fuera del sistema educativo nacional en los niveles de tercer ciclo de educación básica y bachillerato general.	Refuerzo de fondos.
3	Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación	9 Actividades de difusión de resultados del CENICSH, realizadas	8 Actividades de difusión de resultados del CENICSH, realizadas	Se modifica por ejecución de otras actividades priorizadas por la Unidad Técnica.
4		4 Procesos para el fortalecimiento de capacidades científicas y equipamiento del CICES, desarrollados.	5 Procesos para el fortalecimiento de capacidades científicas y equipamiento del CICES, desarrollados	Se agrega un proceso necesario para el funcionamiento del CICES.
5		16 Procesos para el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y de infraestructura del Parque Tecnológico en Agroindustria, ejecutados.	15 Procesos para el fortalecimiento de capacidades tecnológica y de infraestructura del Parque Tecnológico en Agroindustria, ejecutados	Se reduce un proceso, debido a reorganización de los mismos.
6		56 Servicios/ Productos desarrollados o mejorados para el sector productivo	85 Servicios/ Productos desarrollados o mejorados para el sector productivo.	Se incrementaron las solicitudes de servicios y productos contratados por el sector productivo.
7		1 Proceso para el establecimiento del Parque Científico Tecnológico en Ciencias Exactas e Ingeniería de Zacatecoluca PTZ.	1 Proceso para el establecimiento del Parque Científico Tecnológico en Ciencias Exactas e Ingeniería.	Se mejora la redacción para hacerla congruente con los documentos formalizados del Parque Científico Tecnológico.
8		4 Procesos de fortalecimiento a proyectos de ICT, efectuados	3 Procesos de fortalecimiento a proyectos de ICT, efectuados.	Se elimina un proceso que no depende exclusivamente de la Unidad Técnica.
9			3 Actualización técnicas de investigación del CENICSH, ejecutadas	Se elimina por falta de recursos económicos.
10	Dirección de Auditoría Interna.	Modifico el Plan Operativo Anual 2018, pasando de 9 Metas Estratégicas a 10 Metas Estratégicas. La modificación del POA 2018 de la DAI se justifica en la estrategia de la Dirección de realizar auditorías sistémicas con alcance cortos en diferentes unidades organizativas del MINED y considerando la demanda de solicitudes de auditorías y consultorías que la DAI recibe.		

Resumen de cambios en macro actividades 2° trimestre 2018.

N°	Dirección Responsable	Macro actividades autorizadas en POA 2018	Macro actividades ajustadas	Macro actividades eliminadas	Macro actividades agregadas	Justificación
1	Dirección de Auditoría Interna.	9	9		1	Realización de auditorías sistemáticas.
2	Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.	63	4	6	1	Se elimina por falta de recursos económicos.

III. LIMITANTES REPORTADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS

Limitantes más relevantes a nivel de Metas Estratégicas, informadas por Direcciones Nacionales y Staff:

- Continúa la problemática de no contar con aulas suficientes para aumentar la cobertura de la matrícula de niñas y niños de 4 a 6 años; por lo que se ha buscado la alternativa de atender a la niñez a través de Vía Familiar Comunitaria. (Dirección Nacional de Educación de Primera Infancia).
- Fallas en la conexión de internet que afecta a los encargados de la implementación de nuevas directrices. En la misma situación se encuentran las DDE. (Dirección de Transparencia).
- Lentitud en la respuesta a requerimientos de la Dirección de Auditoría Interna por parte de las DDE y Direcciones Nacionales. El cambio en los usuarios de internet, pues todos los usuarios contaban con el servicio de internet anteriormente. (Dirección de Auditoría Interna).
- Falta de recurso humano y financiero para la ejecución de las revisiones incluidas en las auditorías; asimismo, carencia de información en las denuncias recibidas, extendiéndose el plazo de ejecución previsto para las revisiones. (Dirección de Auditoría Interna).

Limitantes más relevantes a nivel de macro actividades, informadas por DDE:

- El limitado acceso de internet en las DDE dificulta la respuesta a quejas y avisos que se reciben en la Oficina de Información y Respuesta.
- Limitado acceso al transporte para asistir a los C.E. y limitada comunicación con los C.E. (DDE Sonsonate).
- En la promoción de la creación de 19 sedes para la implementación de la flexibilización de la Educación en 19 C.E. priorizados del PESS- no hay fondos para la ejecución de esta macro actividad. (DDE Sonsonate)

IV. RECOMENDACIONES AL 2° TRIMESTRE 2018

- Consignar en el SIPLAN las causas o justificaciones de los atrasos críticos en la implementación de algunas Metas Estratégicas.
- Mejorar el acceso al internet en las DDE, particularmente a los enlaces de OIR para atender las solicitudes de información dentro del Sistema de Gestión de Solicitudes.
- Para este periodo, se registraron **6** Metas Estratégicas con ejecución de más del 500% sobre lo planificado, por lo que se recomienda a las unidades técnicas responsables revisar sus proyecciones, documentar y respaldar con evidencia lo ejecutado, así como brindar justificativa en el SIPLAN de los incrementos en las cantidades alcanzadas. (*Dirección Nacional de Educación Básica, Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales, Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, Dirección Nacional de Educación Superior y Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación*),
- Se recomienda a las Unidades Técnicas del MINED llevar un control interno de la ejecución de macro actividades, particularmente cuando consignan en el SIPLAN reprogramaciones en el cumplimiento.
- Incluir en los avances el aporte al Plan 10 de las metas y macro actividades realizadas, para que se vinculen fácilmente sus resultados.
- Se recomienda a las Unidades Técnicas revisen y actualicen sus matrices de riesgo para lo que resta del año procurando que se garantice el cumplimiento de las Metas Estratégicas.