

Memorando

Ref.: MOP-VMOP-DIOP-111/2020

Para: Licenciada Liz Aguirre, Oficial de Información
Unidad de Acceso a la Información Pública

De: Ing. Oscar Edgardo Serpas Montoya,
Director de Inversión de la Obra Pública

C.c.: Ing. Julio Edgardo Rodríguez Barrera, Subdirector de Puentes,
Obras de Paso y Obras de Protección
Ing. Eric Antonio López Hernández, Administrador de Contrato
Arq. Margarita Fernández, Técnico DIOP/VMOP

Fecha: 31 de julio de 2020

Asunto: Respuesta a solicitud de información No. 100 - 2020.



En referencia a solicitud No. MOP 100 - 2020 recibida en esa oficina el 15 de julio de 2020, mediante la cual se requiere información técnica relacionada con la ejecución, supervisión y contratación del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL USU08S, TRAMO CA02E (DESVÍO SAN MARCOS LEMPA) – DESVÍO EL ZAMORAN, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USulután”**, se emite respuesta a las preguntas realizadas en el orden en que fueron establecidas y en lo que compete a esta Dirección:

15. Copia del Programa de trabajo aprobado por la Supervisión para la ejecución del proyecto.

R/ Se adjunta en formato digital. **(Anexo No. 1)**

16. Detalle de todas las variaciones que se hayan realizado hasta la fecha en el precio de los contratos de diseño-construcción y/o de supervisión del proyecto respectivamente.

R/ El proyecto fue modalidad de diseño y construcción, no hubo variaciones en el precio de los contratos.

17. Detalle de todas las variaciones que se hayan realizado hasta la fecha en la duración de los contratos de diseño-construcción y/o de supervisión del proyecto respectivamente.

R/ No hubo variaciones en la duración de los contratos.

18. Detalle de todas las variaciones que se hayan realizado hasta la fecha en el alcance de los contratos de diseño-construcción y/o de supervisión del proyecto respectivamente.

R/ No hubo variaciones en el alcance de los contratos.

19. Detalle de las razones de cambios en el precio que se hayan realizado hasta la fecha.

R/ No hubo variaciones en el precio de los contratos. El proyecto fue modalidad de diseño y construcción.

20. Detalle de las razones de cambio en el alcance y la duración de los contratos que se hayan realizado hasta la fecha.

R/ El proyecto fue modalidad de diseño y construcción, no hubo variaciones en el alcance ni en la duración de los contratos.

21. Avance físico y financiero del proyecto a la fecha.

R/ El proyecto tiene un avance físico y financiero del 100 %.

22. Estado actual del contrato de diseño-construcción a la fecha.

R/ Liquidado.

23. Estado actual del contrato de supervisión a la fecha.

R/ En proceso de liquidación.

24. Detalle de los pagos adicionales efectuados al constructor y al supervisor hasta la fecha.

R/ No ha habido pagos adicionales a los establecidos contractualmente.

25. Copia del programa de trabajo aprobado para la supervisión del proyecto (el presentado para el detalle de entrega de los informes de supervisión y gestionar los pagos).

R/ En los contratos de supervisión no se pide programa de trabajo.

26. Detalle de las Estimaciones efectuadas a la fecha.

R/ El proyecto ya finalizó, el detalle de las estimaciones se encuentra en el Acta de Liquidación que se anexa en formato digital. **(Anexo No. 2)**

27. Copia de los documentos de Estimaciones del proyecto presentados a la fecha.

R/ Se adjunta en formato digital. **(Anexo No. 3)**

28. Copia de los informes de supervisión del proyecto.

R/ Se adjunta en formato digital. **(Anexo No. 4)**

29. Alcance al finalizar la obra.

R/ El proyecto se ejecutó con la modalidad de diseño y construcción. En las condiciones técnicas de los documentos contractuales se establecía que el alcance de los servicios consistía en la elaboración del diseño final y la ejecución completa y detallada de las obras correspondientes al proyecto. Que todo el trabajo correspondiente a la revisión, actualización y/o mejoramiento del diseño sería realizado por el contratista, el cual lo sometería a revisión y aprobación del supervisor y que para que el contratista pudiera llevar a cabo la construcción, debería primero realizar el diseño final y elaborar las Especificaciones Técnicas Particulares para la Construcción del mismo. Todo lo cual fue ejecutado por el contratista hasta concluir satisfactoriamente el proyecto.

30. Costo final del proyecto (contratista y supervisor).

R/ El costo final del proyecto asciende a la cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (**\$8212,317.33**)

31. Copia de Orden de Inicio, Acta de Recepción Provisional y Acta de Recepción Definitiva del proyecto.

R/ Se adjunta copia, en formato digital. (**Anexo No. 5**)

32. Copia de resultados de informes de auditoría y evaluación. AUDITORIA INTERNA Y DIOP

R/ No hay.

33. Detalle del encargado de mantenimiento al finalizar el proyecto y monto de mantenimiento.

R/ El encargado del mantenimiento al finalizar el proyecto es FOVIAL y el monto de mantenimiento será determinado por dicha institución.

37. Copia de los planos del proyecto.

R/ Se adjunta copia, en formato digital. (**Anexo No. 6**)

38. Detalle de la cantidad de empleos masculinos generados con el proyecto hasta la fecha.

R/ El promedio de la cantidad de empleos masculinos generados a la fecha es de 49, el dato periódico se encuentra en los informes mensuales y se ha detallado en cuadro adjunto (**Anexo No. 7**).

39. Detalle de la cantidad de empleos femeninos generados con el proyecto hasta la fecha.

R/ El promedio de la cantidad de empleos masculinos generados a la fecha es de 5, el dato periódico se encuentra en los informes mensuales y se ha detallado en cuadro adjunto (**Anexo No. 7**).

40. Detalle de la cantidad de empleos generados a personas con discapacidad hasta la fecha.

R/ No se contó con empleos generados a personas con discapacidad.

Atentamente,



DIRECCIÓN DE INVERSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

Viceministerio de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

Carretera a Santa Tecla, Km. 5½, Complejo Institucional La Lechuza, Frente al Estado Mayor
San Salvador, El Salvador, C. A.



