



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

Informe de Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Anual 2022

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional

San Salvador, enero 2023

ÍNDICE

1.	Evaluación del Plan Operativo Anual.....	4
1.1.	Metodología de evaluación.....	4
1.2.	Resumen de resultados por dependencia corporativas.....	5
1.3.	Resultados por dependencia corporativas.....	5
1.3.1.	Gerencia Legal Institucional.....	7
1.3.2.	Gerencia Financiera Institucional.....	8
1.3.3.	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.....	9
1.3.4.	Gerencia de Auditoría Interna Institucional.....	10
1.3.5.	Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional.....	11
1.3.6.	Gerencia Administrativa Institucional.....	13
1.3.7.	Gerencia de Comunicaciones Institucional.....	14
1.3.8.	Gerencia de Informática Institucional.....	15
1.3.9.	Gerencia de Cooperación y Logística Institucional.....	16
1.3.10.	Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional.....	17
1.3.11.	Unidad de Acceso a la Información Pública.....	19
1.3.12.	Dirección de Gestión Social.....	20
1.3.13.	Gerencia Ambiental Institucional.....	21
1.3.14.	Centro de Operaciones de Emergencias del MOPT.....	22
1.3.15.	Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional.....	23
1.3.16.	Gerencia de Mantenimiento de Instalaciones y Readecuaciones.....	24
1.3.17.	Gerencia de Transporte Masivo.....	26
1.4.	Resumen de resultados por Viceministerio de Obras Públicas.....	28
1.5.	Resultados por Viceministerio de Obras Publicas.....	28
1.5.1.	Dirección Ejecutiva del VMOP.....	30
1.5.2.	Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública.....	31
1.5.3.	Dirección de Planificación de la Obra Pública.....	33
1.5.4.	Dirección Investigación y Desarrollo de la Obra Pública.....	34
1.5.5.	Dirección de Inversión de la Obra Pública.....	35
1.5.6.	Dirección General de Caminos.....	37
1.5.7.	Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística.....	38
1.5.8.	Dirección de Pavimentos y Plantas Asfálticas.....	40
1.5.9.	Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social.....	41
1.5.10.	Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo.....	42
1.5.11.	Unidad ejecutora del proyecto de construcción de by pass en la ciudad de san miguel ES-P6.....	43
1.6.	Resumen de resultados por Viceministerio de Transporte.....	45
1.7.	Resultados por Viceministerio de Transporte.....	45
1.7.1.	Gerencia de Gestión de la Calidad.....	46
1.7.2.	Gerencia de Atención al Usuario.....	47
1.7.3.	Dirección Ejecutiva de VMT.....	48
1.7.4.	Coordinación de Administración General y Logística.....	49
1.7.5.	Unidad de Acceso a la Información Pública VMT.....	50
1.7.6.	Dirección General de Transporte Terrestre.....	51

1.7.7.	Dirección General de Tránsito.....	52
1.7.8.	Dirección General de Transporte de Carga.....	53
1.7.9.	Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte.....	54
1.7.10.	Inspectoría General.....	55
1.7.11.	Dirección Legal.....	56
1.7.12.	Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga.....	57
2.	Conclusiones.....	58
3.	Recomendaciones	59

Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 ha sido formulado por las Gerencias, Unidades y Direcciones del MOPT, con acompañamiento de la Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional, como un esfuerzo por determinar los objetivos y metas a alcanzar a través del desarrollo de programas, proyectos y actividades que se realizaron a lo largo del año 2022.




El seguimiento de los Planes Operativos es una parte esencial del ciclo de planeación, siendo un elemento fundamental para evaluar y controlar los resultados obtenidos en relación con las metas de cada trimestre del año 2022. En ese contexto, es importante conocer los avances de las actividades programadas por las Unidades Organizativas, que conforman la institución. **En el siguiente documento, se presenta el periodo de evaluación del 3er trimestre del año 2022 que comprende del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2022.** Además, se incluyen valoraciones del desempeño anual.

Dando así cumplimiento a lo estipulado en las Normas Técnicas de Control Interno, que indican en el Art. 35, "Cada Dirección, Gerencia o Dependencia, deberá presentar trimestralmente el avance en la ejecución del Plan Anual Operativo, a la Unidad de Desarrollo Institucional, para su respectivo seguimiento".

I. Evaluación del Plan Operativo Anual

1.1. Metodología de evaluación

Se aplicaron las siguientes categorías de valoración para evaluar el desempeño general promedio de la Unidad Organizativa con respecto a las actividades planificadas para el trimestre:

Categoría	Rango de cumplimiento	Color
Satisfactorio	$85\% \leq X \leq 100\%$	
Parcialmente satisfactorio	$61\% \leq X \leq 84\%$	
No satisfactorio	$X \leq 60\%$	

Es importante mencionar que, para el análisis de cada actividad, se tomó como meta cumplida aquellas actividades que alcancen un 100% de ejecución, como meta parcialmente cumplida aquellas actividades que alcancen un porcentaje de ejecución $0\% < X < 100\%$ y como meta no cumplida aquellas que tengan un 0% de ejecución.

Nota: Para realizar el análisis este informe, se utilizaron los Informes de Seguimiento al Primer Trimestre de cada Gerencia, Unidad y Dirección, en los cuales se reportaba el avance obtenido en cada uno de los proyectos y/o actividades que se detallaron en el POA 2022. En los informes de seguimiento de cada unidad, se presentan a detalle los resultados obtenidos y las justificaciones de metas no alcanzadas.

1.2 Resumen de resultados de las dependencias corporativas

A continuación, se muestra el detalle de porcentajes de avance promedio por cada trimestre y el avance anual acumulado del año 2022, de cada una de las dependencias corporativas de este ministerio, de acuerdo con el cumplimiento de metas de actividades que cada dependencia plasmó en el Plan Operativo Anual (POA) del ejercicio 2022.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Gerencia Legal Institucional	100.00%	100.00%	100.00%		75.00%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo		
Gerencia Financiera Institucional	100.00%	78.57%	92.31%		65.52%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo		
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	100.00%	100.00%	100.00%		75.81%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Auditoría Interna Institucional	73.81%	56.45%	77.60%		58.00%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	99.26%	87.73%	96.59%		73.14%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia Administrativa Institucional	99.33%	80.54%	98.42%		69.43%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100.00%	100.00%	100.00%		75.00%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo		
Gerencia de Informática Institucional	96.36%	83.33%	100.00%		57.93%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Cooperación y Logística Institucional	98.74%	100.00%	100.00%		79.80%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional	85.83%	83.82%	82.80%		60.86%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		


Unidad de Acceso a la Información Pública	100.00%	100.00%	100.00%		65.62%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Gerencia de Gestión Social	100.00%	100.00%	100.00%		80.27%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo		
Gerencia Ambiental Institucional	82.00%	100.00%	33.33%		46.88%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Centro de Operaciones de Emergencias	100.00%	90.00%	100.00%		73.17%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	100.00%	83.33%	85.71%		58.43%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Mantenimiento de Instalaciones y Readecuaciones	61.48%	100.00%	84.44%		63.05%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Transporte Masivo	44.28%	73.82%	77.82%		30.54%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Promedio	90.65%	89.27%	89.94%		65.20%

1.3 Resultados por dependencia corporativa

1.3.1. Gerencia Legal Institucional

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	25.00%	50.00%	75.00%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	20
Actividades cumplidas	20
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas


Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se han revisado y emitido 7 opiniones jurídicas sobre la legalidad de convenios interinstitucionales, cartas de entendimientos, protocolos, adendas o modificaciones a suscribirse con otras instituciones del gobierno central, alcaldías, ONG, autónomas y particulares.
- Se presentaron 5 demandas ante la Comisión de Servicio Civil solicitando destitución, despidos y otros tipos de sanciones a empleados de este ministerio.
- Participó en la negociación, adquisición, escrituración e inscripción de 266 inmuebles afectados por los proyectos ejecutados por este ministerio.
- 41 estudios registrales y catastrales elaborados para verificar la situación jurídica de los inmuebles afectados por proyectos desarrollados por el MOPT
- Cómo gerencia se formó parte de 12 comisiones de evaluación de ofertas y comisiones de alto nivel.
- Se otorgaron 13 vistos buenos a resoluciones de liquidaciones, prórrogas, órdenes de cambio, modificaciones de contratos en las áreas de obras públicas y de transporte.
- 32 acuerdos ejecutivos elaborados y verificados.
- Instrucción de 31 procedimientos administrativos sancionatorios y caducidades de conformidad a la LACAP y su reglamento y normativa de organismos internacionales de financiamiento.
- Se emitieron 208 respuestas a correspondencia a solicitud de otras dependencias del ministerio y 67 a solicitud de otras instituciones particulares.
- Se representó judicialmente a los titulares del ramo o a la institución en 18 ocasiones en juicios de amparo, contenciosos administrativos o de cualquier naturaleza.

1.3.2. Gerencia Financiera Institucional

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	78.57%	92.31%	
Avance anual	24.25%	41.99%	65.52%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	14
Actividades cumplidas	11
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	3



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Presupuesto Anual Institucional 2023 presentado ante el Ministerio de Hacienda.
- Se presentaron los Estados Financieros Institucionales a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental según lo planificado.
- Reportes mensuales de ingresos del FAE y de pagos de obligaciones del FAE elaborados.
- Elaboración y envío de Informe de Obligaciones Pendientes de Pago al Ministerio de Hacienda mensuales presentados.


Causas de no cumplimiento de actividades programadas

- Respecto al diseño del Sistema Informático para Consolidar las Existencias Institucionales, este no fue desarrollado según lo programado, debido a que se utiliza un sistema existente que cumple la misma función.

1.3.3. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	25.00%	51.61%	75.81%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	31
Actividades cumplidas	31
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0




Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se han atendido en tiempo 35 procesos de contratación, en sus distintas modalidades, de los cuales 25 fueron contratados y 10 se declararon desiertos.
- Se han elaborado 58 acuerdos de administradores de contrato u órdenes de compra, asimismo, se cuenta con la elaboración de 208 aprobaciones de garantía y 128 devoluciones de garantías.

1.3.4. Gerencia de Auditoría Interna Institucional

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	73.81%	56.45%	77.60%	
Avance anual	20.50%	34.50%	58.00%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	6
Actividades cumplidas	3
Actividades con cumplimiento parcial	3
Actividades no cumplidas	0



0%

50%

50%

- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se realizaron 3 Arqueos a los Fondos Circulantes de Monto Fijo y 1 arqueo a los cupones de combustible.
- 3 Auditorías Especiales solicitadas por la Administración Superior, fueron realizadas en este trimestre.


Causas de no cumplimiento de actividades programadas

- No se desarrolló la "Auditoria Especial al Procedimiento para la administración del talento humano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021", conforme a lo programado en el trimestre, debido a que durante la ejecución de la auditoria se han concedido prórrogas para la entrega de la información y documentación lo que hace que el periodo de ejecución se dilate, razón por la cual la actividad será reprogramada.
- No se desarrolló la "Auditoria Especial al Procedimiento para el Pago a suministrantes de Bienes, Servicios y Obras de Infraestructura, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021" conforme a lo programado en el trimestre, debido a la ejecución de otras actividades no contempladas en el POA 2022.
- No se desarrolló la "Auditoría Especial a los Procedimientos para la Ejecución de Proyectos a través de la Dirección de Inversión de la Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021" conforme a lo programado en el trimestre, debido a que durante la ejecución de la auditoria se han concedido prórrogas para la entrega de la información y documentación lo que hace que el periodo de ejecución se dilate, razón por la cual la actividad será reprogramada.

1.3.5. Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	99.26%	87.73%	96.59%	
Avance anual	24.04%	43.90%	73.14%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	44
Actividades cumplidas	41
Actividades con cumplimiento parcial	2
Actividades no cumplidas	1



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se atendió el 100% de las solicitudes de prácticas Profesionales y Horas Sociales de Estudiantes de Bachillerato y Universitarios.
- Se aplicó la Herramienta One to One a todas las Direcciones y Gerencias del MOPT.
- Se entregaron 4 becas de estudio al personal de la DACGER y 2 becas internacionales en JAPON para personal de la DPOP.
- Se realizó el Diagnóstico de las Necesidades de Formación de todas las unidades organizativas del MOPT de acuerdo a lo programado.
- Se impartieron 80 inducciones para el Personal de nuevo ingreso o traslado.
- Se supervisó el funcionamiento de los CSSO de todos los Planteles, con el acompañamiento de los diferentes presidentes, secretarios o vocales de los Comités del MOPT.
- Gestión y dotación de calzado, uniformes y equipo de seguridad industrial completa.
- Las tarjetas de supermercado entregadas al 100% de los empleados del MOPT, en el mes de agosto del 2022
- Se realizaron jornadas de Socialización del Protocolo de actuación para Hechos de Discriminación y Violencia contra la Mujer y Personas de grupos Vulnerados por Razones de género, para el personal de diferentes dependencias del MOPT
- Se llevó a cabo las Elecciones de la comisión del Servicio Civil, en la cual se eligieron los representantes de los trabajadores del MOPT.


Causas de no cumplimiento de actividades programadas

- Respecto a la Ejecución plan de formación 2022, no se llevó a cabo conforme a lo programado en el trimestre, pero se realizaron avances en las compras de insumos para el congreso anual de auditoría, se prevé finalizar en el 4.º trimestre del 2022.
- Respecto a la Actualización Manual de Descripciones de Puesto, Funciones y Perfiles, con sus competencias, no se llevó a cabo conforme a lo programado en el trimestre, pero se realizaron avances incorporando competencias a los descriptores de puesto, y se prevé finalizar en el 4.º trimestre del 2022.
- Respecto a las Visitas médicas a regionales del MOPT, estas no se realizaron debido a la carga laboral acumulada y la adaptación del nuevo médico al sistema, se prevé finalizar en el 4.º trimestre del 2022.

1.3.6. Gerencia Administrativa Institucional

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	99.33%	80.54%	98.42%	
Avance anual	22.28%	48.16%	69.43%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	24
Actividades cumplidas	23
Actividades con cumplimiento parcial	1
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se ha verificado e inventariado, el mobiliario de 11 Direcciones, 6 Unidades y 10 Gerencias corporativas del MOP, además de 2 Direcciones y 17 Unidades Administrativas del VMT.
- Elaboradas actas de adquisición de bienes muebles de acuerdo a distintos requerimientos.
- Se atendieron 37 solicitudes de suministro e instalación de llantas y 38 solicitudes de cambio de batería para vehículos de la flota del MOPT.
- Se recibieron y atendieron 92 solicitudes de suministro de combustible para las diferentes unidades organizativas.
- Se suministró un total de 6,730 garrafas de agua según requerimiento de las Unidades Organizativas.
- Se contrataron y designaron 356 líneas telefónicas para la red MOPT.
- Cobertura con pólizas de seguro para 226 vehículos, Para todos los equipos electrónicos, 241 pólizas de fidelidad de funcionarios y empleados que manejan fondos o bienes públicos y se aseguraron los bienes muebles e inmuebles de este ministerio ante todo riesgo hasta el 31 de diciembre de 2022.


Causas de no cumplimiento de actividades programadas

- Respecto al Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos livianos del MOPT, no se llevó a cabo conforme a lo programado en el trimestre, debido a la falta de fondos asignados, se prevé finalizar en el 4.º trimestre del 2022.

1.3.7. Gerencia de Comunicaciones Institucional

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	25.00%	50.00%	75.00%	

Evaluación trimestral	1er trimestre
Actividades programadas en el trimestre	15
Actividades cumplidas	15
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0




Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se realizaron 69 eventos de coordinación para el montaje de eventos relacionados al inicio de obras, avances de Obras e inauguración de obras en el lugar.
- Se realizaron 102 Comunicados y/o boletines de Prensa de las diferentes actividades del MOPT con presencia de medios de comunicación.
- Se realizaron 69 conferencias de Prensa, para anuncios o divulgación de logros
- Se realizaron 97 coberturas de fotografías de cada una de las actividades y obras ejecutadas por el MOPT.
- Se realizaron 617 monitoreos de medios de comunicación digitales y de TV.
- Se realizaron 50 punteos de los diferentes eventos y actividades del Ministro de Obras Públicas.
- Se brindó cobertura a 38 eventos con el Viceministro de Transporte.
- Se realizaron 36 monitoreos de la participación de los funcionarios del MOPT a los diferentes medios
- Se realizaron 69 audiovisuales para medios de comunicación y 117 audiovisuales para redes sociales.
- Se tuvo un crecimiento total de 28,939 en las redes sociales como Facebook y Twitter
- Se enviaron un total de 107 reportes a CAPRES de actividades y eventos externos e internos organizados por el MOPT, en los que participan los titulares.
- Se realizaron 27 artes para anuncios, material publicitario, página Web y redes sociales.

1.3.8. Gerencia de Informática Institucional

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	96.36%	83.33%	100.00%	
Avance anual	33.48%	47.56%	57.93%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	17
Actividades cumplidas	17
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre


- Se ha apoyado a la Dirección General de Caminos - VMOP y al Ministerio de Vivienda, con la transferencia de aplicaciones propias.
- Se ha trabajado en atención a solicitudes de Mejora de los Sistemas: SIGPEO, Proveedores GACI, y Homologación DUI-NIT para el VMT.
- Se brindó asistencia sobre requerimientos para los sistemas: MOPMAIL, Fondo Circulante, Administración de Contratos y Control de Viáticos.
- Se realizaron las gestiones para el proceso de contratación de la renovación del licenciamiento del Antivirus para el MOPT.
- Se atendieron 1,210 solicitudes de soporte técnico a través del sistema de soporte técnico, de todas las dependencias del MOPT.
- Se realizaron 211 entregas de equipos nuevos y reasignaciones en diferentes dependencias del MOPT.

1.3.9. Gerencia de Cooperación y Logística Institucional

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	98.74%	100.00%	100.00%	
Avance anual	26.78%	54.51%	79.80%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	23
Actividades cumplidas	23
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre


- Se atendió misión de empresa coreana encargada de la ejecución del Plan Maestro de Transporte Urbano y Plan Piloto para la mejora de señales de tráfico.
- En este periodo fue remitido al BCIE el Convenio de ayuda de emergencia y desastres naturales, por \$500,000 dólares. Para su suscripción.
- Se brindó apoyo en la organización de reunión de la Comisión de Seguimiento del Préstamo del KfW,
- Se formuló y remitió a la ESCO perfil Técnico para KOICA con el tema "Desarrollo de capacitaciones técnicas en el área de Infraestructura Vial, para personal de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública (DIDOP) del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte de El Salvador (periodo de 3 años)" que tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica del personal para contribuir al mejoramiento del desempeño en la ejecución de obras de infraestructura vial en el país.
- Se gestionó la firma del "Convenio de cooperación Interinstitucional entre Fiscalía General de la República para la unidad de investigación financiera y el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, a través del Viceministerio de Transporte".
- Se gestionó la firma de la "Adenda dos al convenio de prestación de servicios bancarios entre el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte y Banco Hipotecario de El Salvador, S.A."
- Se gestionó la firma del "Convenio de cooperación Interinstitucional entre el municipio de Santa Tecla y el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, para la adecuación y administración de espacios Públicos"
- Se realizó la recepción de donación de 42 paquetes de 12 botellas de agua cada uno y fue entregado a la Gerencia de Comunicaciones Institucional.

1.3.10. Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	85.33%	83.82%	82.80%	
Avance anual	27.22%	45.78%	60.86%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	25
Actividades cumplidas	20
Actividades con cumplimiento parcial	3
Actividades no cumplidas	2



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se elaboraron 4 acuerdos ministeriales: cambio de funciones de la Gerencia Administrativa, sobre la creación de la Coordinación General del MOPT, para suprimir la Gerencia de Calidad dentro de la estructura del VMT y sobre cambio de denominación proyectos China.
- Se llevó a cabo la revisión de procedimientos de la GDPI y los procedimientos de la DGTC.
- Se gestionó la aprobación del Protocolo de Desvinculación Laboral.
- Se elaboró el informe consolidado y ejecutivo de monitoreo trimestral del POA de todas las unidades organizativas del MOPT correspondientes al 2° trimestre del 2022.
- Se elaboraron y entregaron un total de 60 reportes diarios de seguimiento de proyectos en ejecución, 6 informes de seguimiento de proyectos de avances físicos y 3 informes de seguimiento mensuales de los avances administrativos y financieros de los proyectos que desarrolla el MOPT, en sus etapas de preinversión y ejecución.
- Sistema de Seguimiento de Acciones Prioritarias actualizado semanalmente con informes JICA, DIOP y DIPIL.
- Se elaboraron las fichas mensuales de seguimiento a avances físicos financieros, de proyectos en ejecución del PAIP, para el Despacho de la Comisionada Presidencial para Operaciones de Gabinete de Gobierno.
- Se realizaron 23 campañas de material visual diverso a solicitud del Ministro de Obras Públicas y de Transporte y unidades organizativas el MOPT.


Causas de no cumplimiento de actividades programadas

- Respecto a la coordinación del proceso de la autoevaluación al sistema de control interno de la GDPI, no se llevó a cabo conforme a lo programado, debido a la atención a mejoras en el proceso de gestión de riesgos solicitadas por CCR, se prevé finalizar en el 4.º trimestre del 2022.
- Respecto a la elaboración del Informe de los resultados obtenidos de la autoevaluación al sistema de control interno de la GDPI, no se llevó a cabo conforme a lo programado, debido al desplazamiento en la programación de la actividad de coordinación del proceso de la autoevaluación al sistema de control interno de la GDPI, se prevé finalizar en el 4.º trimestre del 2022.
- Respecto a la elaboración del informe de monitoreo semestral del PEI de todas las unidades organizativas del MOPT, no se llevó a cabo conforme a lo programado, por la atención a otras actividades de prioridad, además de la entrega del seguimiento fuera del plazo establecido por parte de las unidades. Se prevé finalizar en el 4.º trimestre del 2022.
- Respecto a la elaboración del informe de monitoreo semestral del PEI de la GDPI, no se llevó a cabo conforme a lo programado, por la atención a otras actividades de prioridad, se prevé finalizar en el 4.º trimestre del 2022.
- Respecto a la consolidación de la versión final del POA 2023 de todas las unidades organizativas del MOPT, no se llevó a cabo conforme a lo programado, debido al retraso en la entrega de algunas unidades organizativas, se prevé finalizar en el 4.º trimestre del 2022.
- Respecto a la consolidación de la versión final del POA 2023 de la GDPI, no se llevó a cabo conforme a lo programado, por la atención a otras actividades de prioridad, se prevé finalizar en el 4.º trimestre del 2022.

1.3.11. Unidad de Acceso a la Información Pública

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	17.71%	31.25%	65.62%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	7
Actividades cumplidas	7
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre


- Remisión de boletín informativo a enlaces UAIP-MOPT
- Actualización de información oficiosa
- Actualización de índice de información reservada.
- Atención a 32 solicitudes de información, presentadas por la ciudadanía a la UAIP del MOPT

1.3.12. Gerencia de Gestión Social

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	27.56%	53.53%	80.27%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	21
Actividades cumplidas	20
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	1



*Nota: Se realizó un cumplimiento de actividades que sobrepasa la meta programada, por lo que el porcentaje trimestral alcanza el 100% incluso con actividades con incumplimiento.

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se atendieron 160 llamadas realizadas para la coordinación de acciones u orientar sobre el proceso a seguir, según la solicitud de obra que se ha recibido por escrito.
- Se brindaron 49 atenciones en la oficina sobre diferentes casos.
- 98 asesorías a las ADESCOS, ciudadanía, municipalidades, para dar seguimiento a casos inspeccionados.
- Se brindó seguimiento a 4 casos de competencia VMT, señalización, túmulos.
- Procesos de asistencia social en 6 casos de emergencia: Caso de vulnerabilidad en Santa Lucía, Caso de vulnerabilidad de Brisas de San Francisco, Caso col. Belén, Caso de hundimiento en Barrio San Esteban, San Jacinto, Caso Col. Harrison, Caso de hundimiento de Impresa Repuestos en La Constitución.
- Desarrolladas 110 inspecciones para dar seguimiento o atención inicial a casos presentados sobre todo de vulnerabilidad física.
- Capacitación en rol y competencias MOPT a representantes de ADESCOS en Gabinete de Cabañas.
- Se realizaron 19 censos en diferentes puntos de El Salvador, en el marco del proceso de la obra pública.

Causas de no cumplimiento de actividades programadas


- Respecto a la actividad "Charlas de sensibilización a liderazgo comunitario sobre Legislación Vial (por región: Occidente, Centro, Paracentral, Oriente)" no ha sido desarrollada según lo planificado debido a la atención a otras actividades de la Gerencia y otorgamiento de licencias de permiso al personal.

1.3.13. Gerencia Ambiental

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	82.00%	100.00%	33.33%	
Avance anual	14.50%	40.63%	46.88%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	6
Actividades cumplidas	2
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	4



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Respecto a la producción de plantas, para este periodo se cumplió lo planificado, con un total de 70,000 plantas producidas.

Causas de no cumplimiento de actividades programadas


- Respecto a las actividades de "Capacitación reciclaje al MOPT", "Capacitación plan de eficiencia energética MOPT", Seguimiento a programa de reciclaje" y "Seguimiento a programa eficiencia energética MOPT", no se llevaron a cabo conforme a lo programado, debido a que la Gerencia Ambiental Institucional, no cuenta con personal suficiente para suplir todas las necesidades.

1.3.14. Centro de Operaciones de Emergencia del MOPT

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	90.00%	100.00%	
Avance anual	32.27%	52.72%	73.17%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	9
Actividades cumplidas	9
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre


- Se ha logrado de manera satisfactoria el monitoreo y derivación de denuncias a través de Redes Sociales (VMT) generando un reporte (PPT y Excel) para cada mes.
- Debido a las inclemencias climatológicas que el territorio sufrió en este trimestre se realizaron inspecciones en sitios de afectación, tales como: Carretera a Comalapa, Carretera a los Planes de Renderos, Residencial Brisas de San Francisco, San Salvador y Zona Metropolitana de San Salvador
- Se atendió el llamado de Protección Civil para formar parte como enlace dentro del plan de tala de árboles para la prevención de riesgo debido a las lluvias vividas en el territorio salvadoreño.

1.3.15. Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Tercer Trimestre
Avance trimestral	100.00%	83.33%	85.71%	
Avance anual	23.03%	35.73%	58.43%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	7
Actividades cumplidas	6
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	1



■ Actividades cumplidas
■ Actividades con cumplimiento parcial
■ Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Respecto al Plan de Capacitaciones, se remitió material a incorporarse en el aula de capacitaciones y listado de enlaces a capacitar
- Se organizaron 30 cajas del fondo acumulado del archivo Central Equivalentes a 357 documentos
- Se ingresaron 30 cajas equivalentes a 333 documentos al SICEDOC
- Se realizaron 10 préstamos de documentación a diferentes unidades organizativas del MOPT.

Causas de no cumplimiento de actividades programadas

- Respecto a la actividad de "coordinar con el CISED el proceso de valoración y disposición final de documentos propuestos a eliminar por el archivo central y los archivos de gestión del MOPT", no se llevó a cabo conforme a lo programado, debido a que no se contó por parte del Área de Transporte Institucional la validación de los TRD para continuar el proceso de valoración de series documentales.

1.3.16. Gerencia de Mantenimiento de Instalaciones y Readecuaciones

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	61.48%	100.00%	84.44%	
Avance anual	11.18%	34.59%	63.05%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	24
Actividades cumplidas	19
Actividades con cumplimiento parcial	2
Actividades no cumplidas	3



Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se construyó una bodega para la Gerencia de Informática Institucional y una nueva área de sanitarios para los agentes de seguridad del despacho.
- Se efectuaron podas de jardines y áreas verdes en el plantel La Lechuza y en el talud y cerco perimetral del plantel Montecarmelo.
- Se efectuaron los mantenimientos necesarios para las plantas eléctricas, subestaciones eléctricas y líneas primarias de todos los planteles del MOPT.

Causas de no cumplimiento de actividades programadas

- Respecto a la actividad de "Instalación de 900 m² de cubiertas de lechos nuevos con lámina de aluminio y zinc", no se llevó a cabo conforme a lo programado, debido a las constantes lluvias, se reprogramará para el último trimestre del 2022.
- Respecto a las actividades de "Ampliación de capacidad de potencia eléctrica (2 HP) del sistema de bombeo de agua potable en cisterna del despacho ministerial", "Gestión para el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado tipo VRF en unidades corporativas: GACI, UFI, POP, GDTHCI, GA y Despacho Ministerial", "Instalación de 120 luminarias LED para mejoramiento de iluminación exterior", "gestión GACI contratación de libre gestión servicio de control de plagas en MOPT" y "Gestión vía GACI contratación de libre gestión de sistema de control de olores y sistema de goteo de bactericida en baños" no se llevaron a cabo conforme a lo programado, debido a que no se cuenta con la aprobación de fondos por parte de la GFI, se reprogramaran para el último trimestre del 2022.


- Respecto a la actividad de "Pintura de 1200 m² de fachadas y paredes para ornato y limpieza de las instalaciones", no se llevó a cabo conforme a lo programado, debido a que no se cuentan con los recursos para llevarla a cabo, se reprogramará para el último trimestre del 2022.

1.3.17. Gerencia de Transporte Masivo

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	44.28%	73.82%	77.82%	
Avance anual	7.00%	13.75%	30.54%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	9
Actividades cumplidas	6
Actividades con cumplimiento parcial	3
Actividades no cumplidas	0



Categoría	Porcentaje
Actividades cumplidas	67%
Actividades con cumplimiento parcial	33%
Actividades no cumplidas	0%

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se formuló el primer borrador del Manual de Procedimiento de la GTM y se remitió a la GDPI.
- Se continuó con el apoyo técnico con especialistas en gestión y planificación ferroviaria para el estudio de factibilidad del Sistema de Transporte Masivo.
- Se elaboró propuesta presupuestaria para el año de gestión del año 2023 de acuerdo a las necesidades de personal y equipo de la GTM.
- Respecto a la coordinación y supervisión del estudio de factibilidad sistema de transporte masivo público de pasajeros para el Área Metropolitana de San Salvador, se encuentra en pleno desarrollo y las acciones de coordinación y supervisión se realizan de acuerdo a lo planificado.
- Respecto a la coordinación y monitoreo al estudio de factibilidad para el sistema de transporte ferroviario de pasajeros, lineal occidental entre Municipio de Acajutla, Sonsonate y Sitio del Niño en el Municipio de San Juan Opico, La Libertad, se encuentra en pleno desarrollo y las acciones de coordinación y supervisión se realizan de acuerdo a lo planificado.

Causas de no cumplimiento de actividades programadas

- Respecto a la actividad de "Coordinar la conformación de las unidades organizativas de la Gerencia de Transporte Masivo", no se llevó a cabo conforme a lo programado, debido a que no se ha asignado el personal requerido para la GTM por la falta de presupuesto, se reprogramará para el próximo año.

- Respecto a la actividad de "Coordinar la elaboración y gestión del modelo de transporte para el AMSS", no se llevó a cabo conforme a lo programado, debido a que se solicitó la contratación de una consultoría especializada para ajustar el modelo, la cual no fue aprobada por falta de presupuesto, se reprogramará para el último trimestre del 2022.
- Respecto a la actividad de "Realizar acciones de Seguimiento a gestión para la realización de Estudio de factibilidad Sistema de Transporte por cable aéreo para el AMSS (Línea Sur entre los Municipios de Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva, Depto. La Libertad)", no se llevó a cabo conforme a lo programado, debido a que la gestión se encuentra en pausa, en espera de aprobación por parte del despacho para dar continuidad al proceso.

1.4 Resumen de resultados de dependencias del VMOP

A continuación, se detallan los porcentajes de avance promedio para cada uno de los trimestres y el avance anual acumulado del año 2022, de cada una de las dependencias que conforman el VMOP. Esto de acuerdo al cumplimiento de las metas trazadas de las distintas actividades y/o proyectos que cada dependencia plasmó en el Plan Operativo Anual (POA) del ejercicio 2022.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Dirección ejecutiva del VMOP	93.33%	100.00%	100.00%		63.37%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública	65.35%	44.02%	24.87%		29.86%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Dirección de Planificación de la Obra Pública	100.00%	100.00%	100.00%		74.97%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo		
Dirección Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	100.00%	98.18%	100.00%		68.33%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Dirección de Inversión de la Obra Pública	-	56.08%	48.98%		32.01%
	No entregó	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Dirección General de Caminos	100.00%	100.00%	100.00%		75.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100.00%	100.00%	100.00%		80.33%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Dirección de Pavimentos y Plantas Asfálticas	80.00%	100.00%	100.00%		74.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	100.00%	100.00%	100.00%		72.27%

	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	100.00%	99.28%	100.00%		75.76%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Unidad ejecutora del proyecto de construcción de By pass en la ciudad de san miguel ES-P6	100.00%	87.50%	100.00%		68.75%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Promedio	93.87%	89.55%	88.53%		64.97%


1.5 Resultados de dependencias del VMOP

1.5.1. Dirección Ejecutiva del Viceministerio de Obras Públicas

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	93.33%	100.00%	100.00%	
Avance anual	20.72%	42.71%	63.37%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	5
Actividades cumplidas	5
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre


- Se gestionó el 100% de documentos ingresados a firma a la Dirección Ejecutiva del VMOP.
- Informe de Seguimiento Mantenimiento a la Infraestructura Pública gestionado.
- Informe de Seguimiento al Plan de Pre Inversión Anual del VMOP (PAP) gestionado.
- Informes de Seguimiento al Plan de Inversión Anual el VMOP (PAIP) gestionado.

1.5.2. Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	65.35%	44.02%	24.87%	
Avance anual	13.63%	24.45%	29.86%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	23
Actividades cumplidas	6
Actividades con cumplimiento parcial	2
Actividades no cumplidas	15



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Referente al mantenimiento rutinario de caminos no pavimentados, se ejecutaron 8.70 km en julio, 10.20 km en agosto y 8.0 km en septiembre.
- Se instaló un puente modular en el departamento de Santa Ana.
- Se presentó el Informe de Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria asignada a la DCMOP.
- Se presentó el Informe de ejecución de contratos de suministro de bienes y servicios.

Causas de no cumplimiento de actividades programadas

- Debido a que no se asignaron los materiales suficientes, las actividades de "Ejecución de 1800 toneladas de Bacheo Superficial y Profundo", "Pavimentación y recarpeteo de 20 km de vías", Mantenimiento de Señalización Horizontal y Vertical de la red vial", "7022 Mejoramiento de Calle Principal del Caserío Ojo de Agua, Cantón Guaripe, municipio Concepción de Oriente, departamento de La Unión (Asamblea 2019)", "7417 Mejoramiento de red vial primaria en caserío Tihuilocoyo, cantón Las Guarumas, municipio de Santiago Nonualco, La Paz", "7419 Pavimentación de tramo de calle desde Cuisnahuat hacia la carretera del Litoral, municipio y departamento de Sonsonate", "7019 Mejoramiento de Calles de Zona Urbana del municipio de Nuevo Edén de San Juan, departamento de San Miguel", "6730 Subproyecto Construcción de casa comunal de San Esteban Catarina, San Vicente", "7077 Mejoramiento de Calles Principales en Colonia Elen II, Municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas", "7018 Mejoramiento de Calle

Principal de Caserío Garcitas, municipio de El Paisnal, departamento de San Salvador”, “7412 Pavimentación de 13.5 km de carretera, de Teotepeque al desvío de Chiltiupán (La Cumbre), municipio de Chiltiupán, La Libertad”, “7414 Pavimentación de 7 km de calle, desde cantón Garita Palmera hasta cantón El Zapote, municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán”, no pudieron llevarse a cabo según lo planificado.


- Respecto a la actividad de “Mantenimiento de puentes modulares ubicados en todo el país”, no se llevó a cabo conforme a lo programado, debido a que el personal de puentes ha estado trabajando en emergencias.

1.5.3. Dirección de Planificación de la Obra Pública

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	24.99%	49.98%	74.97%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	16
Actividades cumplidas	16
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas


Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se atendieron 137 solicitudes de inspección técnica.
- 401 informes técnicos y 57 perfiles técnicos realizados
- Se realizó la solicitud de 19 evaluaciones económicas de perfiles.
- Elaborados 19 términos de referencia para diseño.
- 29 Diseños conceptuales elaborados.
- Se elaboraron 17 solicitudes de transferencias presupuestarias.
- Se elaboraron 25 levantamientos topográficos.
- Se realizaron 748 acciones de seguimiento para derechos de vía.

1.5.4. Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	98.18%	100.00%	
Avance anual	33.75%	54.44%	68.33%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	10
Actividades cumplidas	10
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre


- Se elaboraron 5 Informes Técnicos correspondientes a la contratación de la Construcción de Voy Pass en la Ciudad de San Miguel (Préstamo JICA-ES-P6), Paquete 4, Construcción de Puentes mayores Ubicados sobre Rio Grande de San Miguel y Rio Taisihuat.
- Se elaboraron 8 Informes Técnicos correspondientes a la contratación de la Construcción de By Pass en la Ciudad de San Miguel (Préstamo JICA ES-P6) - Paquete 2, de Cuatro Carriles, desde El Obrajuelo, KM 131.77 de la CA-01 Existente hasta 200 m antes de la Intersección con la CA-07N
- Se elaboraron 86 Informes Técnicos de aseguramiento independiente de la calidad de proyectos emergentes.
- Se realizaron 4 Estudios Geotécnicos, para los proyectos: Construcción de Aeropuerto del Pacífico, Multiplicadores para parqueo MOPT, Colonia Nicaragua, San Salvador, Construcción de Muro de Contención en cancha La Rabanera, Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador.
- Se realizaron 5 Evaluaciones y/o Auscultaciones de estructuras a través de ensayos destructivos y no destructivos
- Se llevaron a cabo un total de 274 ensayos de Laboratorio a lo largo del tercer trimestre; en julio 122, en agosto 132, en septiembre 20 ensayos de laboratorio.

1.5.5. Dirección de Inversión de la Obra Pública

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	-	56.08%	48.98%	
Avance anual	-	16.15%	32.01%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	13
Actividades cumplidas	4
Actividades con cumplimiento parcial	7
Actividades no cumplidas	2



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Proyecto "Construcción de Retorno de Ingreso y Salida sobre Bulevar Monseñor Romero (RN21W) hacia la Calle al Volcan (LIB10N), Municipio de Santa Tecla, Departamento de la Libertad" finalizado de acuerdo a lo programado.
- Diseño y construcción del proyecto construcción de Hospital de Especialidades para atención de la emergencia por COVID-19, San Salvador, paquete 3A, diseño y adecuación de lavandería y calderas, finalizado según lo programado.

Causas de no cumplimiento de actividades programadas


- Para los proyectos Diseño y construcción del proyecto denominado: "Reconstrucción de descarga de aguas lluvias del sistema denominado: Valle Nuevo, comunidad Belén, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador", "Diseño y construcción del proyecto "Construcción de Obras de Mitigación y colector para descarga de aguas lluvias en colonia El Matazano, Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador", Contratación de la construcción de Bypass en La ciudad de San Miguel (préstamo JICA ES-P6) - paquete 2 de cuatro carriles, desde El Obrajuelo, Km. 131.77 de la Ca-01 existente hasta 200 M antes de la intersección con la CA-07NI, Contratación de la construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel préstamo JICA ES-P6) - paquete 4, construcción de puentes mayores ubicados sobre río Grande de San Miguel y río Taisihuat y Construcción puente general Manuel José arce, frontera la Hachadura - Pedro de Alvarado, municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán; no se ejecutaron de acuerdo a lo programado debido a retrasos de los contratistas.

- Para el proyecto Diseño y construcción del proyecto denominado: "Reconstrucción de tramo de cama hidráulica en bóveda de calle principal de la Residencial Brisas de San Francisco, municipio y departamento de San Salvador fase II, el contrato fue revocado.

1.5.6. Dirección General de Caminos

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	25.00%	50.00%	75.00%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	19
Actividades cumplidas	19
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre


En este periodo fueron otorgados:

- 25 autorizaciones de colocación de tuberías en el derecho de vía para la instalación o traslado de agua potable, aguas lluvias o aguas negras.
- 1 autorización de instalación de toda clase de postes en el derecho de vía.
- 1 autorización de instalación de anclajes en las paredes de puentes o pasos a desnivel para colocar tuberías de agua potable.
- 1 autorización de construcción de carriles de aceleración - desaceleración.
- 15 autorizaciones de ruptura de pavimento para colocación de tuberías.
- 1 autorización de intervención de calles o ejes viales por construcción de obras en el derecho de vía.
- 7 requerimientos atendidos de inspección por procesos de remediación y titulación.

1.5.7. Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	53.85%	55.81%	80.33%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	16
Actividades cumplidas	16
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- 8 gestiones realizadas de seguimiento a las gestiones vinculadas con los Planes de Acción de Reasentamientos de los proyectos de la Carretera Longitudinal del Norte.
- 20 gestiones realizadas de seguimiento al período de operación y Garantía de Mantenimiento del proyecto: "Adecuación y Ampliación de la Carretera CA02E Desvío Comalapa (PAZ31N) - Desvío Aeropuerto El Salvador (RN05S) Desvío La Herradura (Km. 47+025) - Zacatecoluca, Departamento de La Paz".
- 12 gestiones desarrolladas de seguimiento al período de operación y Garantía de Mantenimiento del proyecto: "Rehabilitación Carretera CA01E, tramo: Desvío Santa Rosa de Lima - Frontera El Amatillo".
- Respecto a gestiones de apoyo técnico a la DPOP, se realizaron 23 actividades de ingeniería y 19 actividades de medio ambiente.
- Se brindó apoyo técnico a la Unidad Ejecutora para el seguimiento del proyecto Sistema de Transporte Masivo para el Área Metropolitana de San Salvador, desarrollando 4 visitas técnicas al proyecto, asistencia a 14 reuniones técnicas de trabajo y revisión de 27 documentos técnicos y emisión de observaciones.
- Se brindó apoyo técnico a la Unidad Ejecutora para el seguimiento del proyecto: Bypass en la Ciudad de San Miguel, con 8 inspecciones técnicas al emplazamiento del proyecto, Asistencia a 2 reuniones técnicas de trabajo y revisión de 5 documentos técnicos y emisión de observaciones.


- Se brindó apoyo técnico para la finalización del proyecto: Modernización integral del Puesto Fronterizo de Anguiatú, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, con 2 inspecciones técnicas al emplazamiento del proyecto.
- Se brindó apoyo técnico para el seguimiento del proyecto: Mejoramiento de Intersección Carretera Litoral (CA02E) - Desvío a Ichanmichen, Est. 63+319.50, con 6 inspecciones de campo al emplazamiento del proyecto, asistencia a 3 reuniones técnicas y revisión de 2 documentos técnicos y emisión de observaciones.
- Se brindó apoyo técnico para el seguimiento del proyecto: "Mejoramiento de vía conexión entre carretera Santa Ana (CA: 01) y carretera a Sonsonate (CA: 08)- Paso elevado sobre CA01W", con 3 visitas técnicas al emplazamiento del proyecto.

1.5.8. Dirección de Pavimentos y Plantas Asfálticas

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	80.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	20.00%	47.00%	74.00%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	5
Actividades cumplidas	5
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre


- Se produjeron 805.5 toneladas de Mezcla Asfáltica para Pavimentación y recarpeteo, en calidad de convenio con la alcaldía de Villa el Triunfo, Usulután.
- Se han realizado 9 mantenimientos Preventivo y Correctivo de las Plantas Asfálticas, de los cuales 4 se realizaron por medio de una empresa privada y 5 con personal de planta asfáltica.
- Informe de Saldos de Materiales para la Producción de Mezcla Asfáltica presentado.

1.5.9. Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	25.00%	50.00%	72.27%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	11
Actividades cumplidas	11
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre


- Elaboración de anteproyecto de Plan de Movilidad San Jacinto Centro Histórico en el marco del programa PCT II.
- Elaboración de anteproyecto de Desarrollo de propuestas de cableado subterráneo Av. Jerusalén y Rediseño de intersección para conexión ciclo-peatonal Av. El Espino - Av. Jerusalén.
- Elaboración de propuesta arquitectónica Parqueo multinivel MOPT.
- Preparación de Pre-Diseño arquitectónico Parque metropolitano -PCT II Sector Ex-Cuartel El Zapote, Parque metropolitano -PCT II - Sector Interconexión Parque Saburo Hirao y o Parque metropolitano -PCT II - Sector Interconexión Complejo Polideportivo El Polvorín.
- Supervisión Proyecto de Diseño de Parque de Playa Mizata.
- Supervisión a Proyecto de Diseño de Proyecto de Complejo Turístico y Miradores, Surf city -Mirador 2 -Chilama
- Supervisión a proyecto de Diseño de estaciones Metrocable San Jacinto.
- Elaboración de proyecto de diseño final de edificio de facilidades de Nutrición Parenteral-Farmacia -Alimentación y Dieta, incluyendo diseños de interiores de primer, segundo y tercer nivel.
- Seguimiento Lavandería y Calderas HNES - Actualización y entrega de notas con observaciones realizadas de la Unidad Ejecutora.

1.5.10. Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo

Resultados

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	99.28%	100.00%	
Avance anual	28.92%	52.67%	75.76%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	21
Actividades cumplidas	21
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0




Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Revisión de términos de referencia para la Incorporación de las variables riesgo y adaptación al cambio climático de los proyectos: diseño y supervisión del proyecto de construcción de bypass en la ciudad de San Miguel y modelación hidrológica e hidráulica bidimensional, del proyecto reconstrucción de bóveda de colonia Brisas de San Francisco.
- Se realizaron 28 evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad en Infraestructura e Inmuebles y edificaciones, 7 evaluaciones de Riesgo y Vulnerabilidad en Infraestructura e Inmuebles - Drenajes, 16 evaluaciones de Riesgo y Vulnerabilidad en Infraestructura e Inmueble - Puentes y Obras de Paso y 12 evaluaciones de Riesgo y Vulnerabilidad: Infraestructura e Inmueble - Geotecnia.
- Se obtuvieron los lineamientos para manual de consideraciones técnicas hidrológicas e hidráulicas para la infraestructura vial en Centroamérica, edición 2021 y Manual centroamericano de lineamientos para la planificación y diseño de puentes y obras de paso, con enfoque de adaptación al cambio climático y gestión de riesgo, edición, 2021.
- 12 gestiones realizadas en atención a la ejecución Proyecto KFW Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centroamérica Componente El Salvador.
- 11 acciones de monitoreo e instrumentación para la estabilidad de taludes en carreteras.

1.5.11. Unidad Ejecutora del Proyecto de Construcción del ByPass en la Ciudad de San Miguel

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	87.50%	100.00%	
Avance anual	25.00%	50.00%	68.75%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	6
Actividades cumplidas	6
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Revisión y aprobación de Informes mensuales de Supervisión para los Paquetes 2 y 4, conforme a los requerimientos contractuales.
- Control y seguimiento de las obras para los Paquetes 2, 3 y 4, llevándose el seguimiento de las obras respectivo.

1.6 Resumen de resultados de dependencias de Viceministerio de Transporte

En último término, se detallan los porcentajes de avance promedio para cada uno de los trimestres y el avance anual acumulado del año 2022, de cada una de las dependencias que conforman el VMT. Esto de acuerdo al cumplimiento de las metas trazadas de las distintas actividades que cada dependencia plasmó en el Plan Operativo Anual (POA) del ejercicio 2022.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				Avance anual acumulado
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
Gerencia de Gestión de la Calidad	-				-
La unidad organizativa fue suprimida mediante el acuerdo ministerial No. 671.					
Gerencia de Atención al Usuario	100.00%	100.00%	100.00%		85.00%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Dirección Ejecutiva de VMT	100.00%	100.00%	100.00%		56.24%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Coordinación de Administración General y Logística	100.00%	100.00%	100.00%		75.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Unidad de Acceso a la Información Pública VMT	100.00%	100.00%	88.00%		66.50%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Dirección General de Transporte Terrestre	98.00%	99.27%	100.00%		100.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Dirección General de Tránsito	99.64%	100.00%	100.00%		78.10%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Dirección General de Transporte de Carga	99.52%	100.00%	100.00%		94.19%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		

Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	100.00%	100.00%	100.00%		63.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Inspectoría General	100.00%	100.00%	100.00%		74.23%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Dirección Legal	100.00%	100.00%	100.00%		75.00%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100.00%	100.00%	100.00%		75.00%
	4 días de retraso	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Promedio	99.74%	100.00%	98.91%		76.57%

1.7 Resultados de Viceministerio de Transporte

1.7.1. Gerencia de Gestión de la Calidad

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral				
Avance anual				


Nota

La unidad organizativa fue suprimida mediante el acuerdo ministerial No. 671.

1.7.2. Gerencia de Atención al Usuario

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	55.00%	70.00%	85.00%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	3
Actividades cumplidas	3
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



0%

100%

- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas


Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Según reporte de trámites para las sedes SOHO, Santa Ana y San Miguel se atendieron 14,897 trámites en sus diversas modalidades.
- Participación en 14 capacitaciones externas, del personal de la Gerencia de Atención al usuario.

1.7.3. Dirección Ejecutiva de VMT

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	18.75%	37.50%	56.24%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	3
Actividades cumplidas	3
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0




Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Desde la Dirección Ejecutiva del VMT se realizó el seguimiento de los procesos administrativos, para el cumplimiento de objetivos, políticas, normas, programas y proyectos.
- Elaborados 3 archivos digitales dando seguimiento y cumpliendo objetivos en lo relativo a temas de transporte.

1.7.4 Coordinación de Administración General y Logística

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	25.00%	50.00%	75.00%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	6
Actividades cumplidas	6
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas


Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se elaboró 1 informe de control de insumos de oficina para el VMT, que incluye las entradas al almacén de Bodega General VMT y de salidas.
- Se emitieron 2,681 cupones para combustible y transporte del VMT.
- Se realizaron 283 Consultas Médicas al personal del VMT.
- La unidad de Servicios Generales realizó: 30 actividades de gestión y seguimiento a cumplir con el mantenimiento de las instalaciones del VMT, entre las cuales se tiene reparaciones de servicios sanitarios, adecuación de oficinas e instalaciones, instalación de sistema eléctrico para equipos de báscula nuevos, mantenimiento preventivo de aires acondicionados e instalación de luminarias en oficina de la Unidad de gestores de Tráfico del VMT.

1.7.5. Unidad de Acceso a la Información Pública VMT

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	88.00%	
Avance anual	18.75%	50.00%	66.50%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	3
Actividades cumplidas	2
Actividades con cumplimiento parcial	1
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se emitieron 20 respuestas de información, correspondientes a solicitudes de información ingresadas por los ciudadanos, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del VMT.
- Conforme con la LAIP, se cumplió con la publicación de la información pública de carácter oficiosa, difundida al público.


Causas de no cumplimiento de actividades programadas

- En referencia a la actividad: "Documentos elaborados en respuesta a lo mandado en las Normas técnicas y de control interno a requerimiento de la GDPI", se ha desarrollado, pero se ingresó de manera errónea en el sistema, lo que ha repercutido en que se genere el cumplimiento parcial.

1.7.6. Dirección General de Transporte Terrestre

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	98.00%	99.27%	100.00%	
Avance anual	37.13%	42.09%	100.00%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	19
Actividades cumplidas	19
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

*Nota: Se realizó un cumplimiento de actividades que sobrepasa la meta programada, por lo que el porcentaje trimestral alcanza el 100% incluso con actividades con incumplimiento.

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- En este trimestre en conjunto con Inspectoría General del VMT, se realizaron 337 inspecciones por los equipos en San Salvador y regionales.
- Con el apoyo del FONAT, se promueve la divulgación y sensibilización a la cultura vial de los empresarios y conductores de transporte público de pasajeros.
- Se contabilizaron 141 unidades de transporte público de pasajeros, con acceso para personas discapacitadas.
- Se puso en práctica el aplicativo informático para la implementación del sistema de información generada por el programa #YoDenuncio.
- Se alcanzó la aplicación de códigos QR al 100% del tarifario autorizado en el diario oficial.
- En coordinación con SERTRACEN, se implementó el sistema de prechequeo, para trámites.


Causas de no cumplimiento de actividades programadas

- Por actividades de apoyo a la emergencia de transporte de las rutas 42 y 152, algunas solicitudes de respuesta por parte de la UAIP no pudieron ser realizadas, las cuales se reprogramaron para el 4.º trimestre del año, para lo cual se designará una persona de la Unidad Técnica y otra persona de la Unidad Jurídica.

1.7.7. Dirección General de Tránsito

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	99.64%	100.00%	100.00%	
Avance anual	23.58%	49.50%	78.10%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	56
Actividades cumplidas	56
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas


Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se recibieron 79 solicitudes de cierre de arterias, 49 solicitudes de autorización de recorridos, 8 solicitudes de autorización de instalación de portones o plumas, 31 solicitudes de autorización de estacionamientos, 1 solicitud de autorización e instalación de pasarelas y 39 solicitudes de inspecciones técnicas para el uso de las vías públicas, emitiendo la correspondiente resolución para cada proceso.
- Se atendieron 82 solicitudes relacionadas con la modificación, reincorporación y actualización del Registro Público de Vehículos Automotores, 1,489 solicitudes de certificaciones extractadas y literales de expedientes de vehículos por personas naturales y jurídicas, 2,726 solicitudes de certificaciones extractadas y literales de expedientes de vehículos por parte de Instituciones del Estado, 36,735 solicitudes de matrícula de vehículos nuevos y usados, 16,735 experticias emitidas por el DEVA PNC, 530 resoluciones por demarcación de seriales de vehículos automotores, 3,067 solicitudes de desactivación de decomisos por diferentes faltas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 715 solicitudes de activación y desactivación de alertas por cursos de reeducación vial por acumulación de esquelos o conducción temeraria.
- Se ejecutaron 61 controles antidoping en la zona central y 46 controles antidoping en región occidental y oriental a conductores de transporte colectivo, carga y particular.
- Se ejecutaron 112 intervenciones de mantenimiento básico de la red semafórica, realizando el mantenimiento técnico correspondiente.
- Se recibieron 33,098 solicitudes de reevaluación teórica para obtención licencia de conducir, atendándose la totalidad de ellas.
- Se recibieron 27,363 solicitudes evaluación de aptitudes psíquicas para la obtención de licencia de conducir, atendándose en su totalidad.
- Se ejecutaron 7,110 intervenciones en puntos críticos de la zona del AMSS, principales carreteras y puntos de trabajos viales para la gestión de tráfico.

1.7.8. Dirección General de Transporte de Carga

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	99.52%	100.00%	100.00%	
Avance anual	20.95%	53.97%	94.19%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	13
Actividades cumplidas	13
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas


Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se procesaron 6,299 de Transporte de materiales peligrosos, cargas y dimensiones mayores a las permitidas (placa nacional y extranjera), constancias de capacidad, solicitud de pesajes a domicilios, modificaciones a la capacidad, modificaciones físicas a los vehículos de carga y Registro de empresas y personas naturales.
- Se coordinaron 90 operativos permanentes de equipos móviles de básculas en las regionales de Oriente y Occidente.
- Se realizaron 65 verificaciones de pesos y medidas para el transporte de carga a nivel nacional mediante dispositivos en carreteras.
- Se programaron y ejecutaron 51 controles de pre chequeo de pesaje en movimiento en las principales carreteras.
- Se emitieron 17 notas/resoluciones para coordinar el cumplimiento en acciones que regulen el transporte de carga por carretera, involucrando a las instancias correspondientes a nivel interno del VMT como también a instancias externas vinculantes y gremiales del sector.

1.7.9. Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	17.00%	35.00%	63.00%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	5
Actividades cumplidas	5
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0




Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se realizó el seguimiento por medio de informes estadísticos de los trámites administrativos de las diferentes Direcciones del VMT
- Se brindaron insumos para la elaboración del perfil del proyecto nacional del sistema de señalización de tránsito.
- Se realizó el proceso de contratación para el servicio de reactivación del centro de datos y monitoreo, para la reactivación del centro de control de operaciones de transporte masivo.

1.7.10. Inspectoría General

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	24.23%	51.15%	74.23%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	12
Actividades cumplidas	12
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas


Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se realizaron 217 actividades de revisión general operativa, mecánica y administrativa a rutas del transporte colectivo de pasajeros a nivel nacional.
- Se atendieron 359 actividades de verificación de campo por quejas y denuncias recibidas por la ciudadanía.
- Se realizaron 27 actividades de verificación de campo en las terminales de autobuses, puntos y metas autorizados, por la DGTT.
- Se ejecutaron 13 acciones conjuntas con la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, con el fin de supervisar las modalidades de Transporte.
- Se verificaron 10 Talleres autorizados a realizar revisiones reglamentarias.
- Se registraron 261 actividades de recepción y procesamiento eficiente de quejas y denuncias ciudadana, logrando procesarlas en su totalidad.

1.7.11. Dirección Legal

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	25.00%	50.00%	75.00%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	16
Actividades cumplidas	16
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0




Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se gestionaron hasta su conclusión 20 Recursos de Apelación que fueron ingresados por los administrados frente a diferentes Resoluciones Definitivas emitidas por las Direcciones o Unidades Organizativas del VMT en el ejercicio de sus funciones.
- Se suscribieron 7 instrumentos que comprenden modificación de contratos de concesión como consecuencia jurídica de autorizaciones de traspasos de concesión, cambio de ruta, cambio de subtipo y/o cambio de servicio, entre otros.
- Se suscribieron 2 instrumentos que comprenden nuevos contratos de concesión en atención a solicitudes presentadas por permisionarios en apego a Decretos Legislativos de carácter transitorios emitidos por la Asamblea Legislativa
- Se resolvieron 6 peticiones de cambios de concesionarios del servicio público de transporte colectivo de pasajeros.
- Se realizaron las gestiones de inicio y seguimiento de 5 procedimientos administrativos sancionatorios, en atención a infracciones administrativas y legales en materia laboral contra empleados del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, destacados en VMT.

1.7.12. Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga

Resultados				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Avance trimestral	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance anual	25.00%	50.00%	75.00%	

Evaluación trimestral	
Actividades programadas en el trimestre	1
Actividades cumplidas	1
Actividades con cumplimiento parcial	0
Actividades no cumplidas	0



- Actividades cumplidas
- Actividades con cumplimiento parcial
- Actividades no cumplidas

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se resolvieron 325 recursos de inconformidad con base en el debido proceso, elaborando sus respectivas resoluciones.

2. Conclusiones generales

Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la evaluación del tercer trimestre del POA 2022, se tiene que:

- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas, correspondiente al tercer trimestre del año 2022, es del **92.46% del total de las dependencias del MOPT**, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas.
- De las 39 unidades evaluadas, se observa que **33 dependencias alcanzaron un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85%**, 3 dependencias alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61%, siendo su desempeño parcialmente satisfactorio y 3 dependencias obtuvieron una ejecución menor al 60%, siendo su desempeño no satisfactorio.
- No obstante, el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 12 dependencias no alcanzaron el 100% de ejecución trimestral, por lo que al menos un proyecto o acción no fue ejecutado conforme a lo planificado por cada una de estas unidades.
- En referencia a las dependencias corporativas, el cumplimiento de las actividades ha sido limitado porque el desarrollo de estas depende de la respuesta de otras unidades, lo que genera prórrogas de recepción de información y se dilatan los plazos establecidos, por lo que algunos objetivos no han sido alcanzados en este tercer trimestre, obligando a reprogramar actividades para el cuarto trimestre del año en curso.

- Para el VMOP, la falta de asignación financiera ha sido el factor principal en el incumplimiento de actividades, siendo más notable para la DCMOP que, por la insuficiencia de recursos, proyectos programados a ser desarrollados han sido puestos en pausa, con la incertidumbre si serán reactivados para el periodo restante del año en curso.

Recomendaciones

Con base en las conclusiones antes presentadas se recomienda lo siguiente:

- Los gerentes y directores, deben poner atención a las causas de incumplimiento identificadas, para de proponer soluciones o mejoras que puedan llevarse a los titulares, con el fin de cerrar las brechas existentes y aumentar el desempeño institucional.
- Las unidades organizativas deben cumplir el plazo establecido para la presentación de los informes de seguimiento trimestrales, con el fin de reducir los tiempos de entrega de los informes de seguimiento trimestrales consolidados y ejecutivos, a los titulares y a la Unidad de Acceso a la Información Pública y contribuir a la toma oportuna de decisiones estratégicas.

Informe de Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Anual 2022

DOCUMENTO ELABORADO POR

Licda. Janelly Cuéllar
Especialista en Planificación y Visualización de Datos




DOCUMENTO REVISADO POR

Ing. Marlon De León
Especialista en Planificación Estratégica



Lic. Richard Miranda
Coordinador de Desarrollo y Planificación Institucional Ad Honorem



APROBADO POR

Licda. Diana Castro
Gerente de Desarrollo y Planificación Institucional Ad Honorem

