



Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Diseño y Construcción del proyecto: "Mejoramiento del camino PAZ18W, tramo Verapaz-Jerusalén-Mercedes La Ceiba y ramal SAV21S, tramo: SAV18w-Jerusalén, departamentos de San Vicente y La Paz. PORCENTAJE DE AVANCE: 4% PRIMER TRIMESTRE 2021 **AVANCE 100%**

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2020

Nombre de la obra: Diseño y Construcción del proyecto: "Mejoramiento del

> camino PAZ18W, tramo Verapaz-Jerusalén-Mercedes La Ceiba y ramal SAV21S, tramo: SAV18w-Jerusalén, departamentos de San Vicente y La Paz. PORCENTAJE DE AVANCE: 4%

TRIMESTRE 2021 AVANCE 100%

Ubicación exacta: Municipio de Jerusalén, departamento de La Paz.

Fecha de inicio de la

obra:

2020-02-17

beneficiarios:

Número de

10913

Costo total de la

obra:

1605091.69

Tiempo de ejecución: 210 días

Nombre del responsable Ing. Iván Ernesto Cañas

de la obra:

Fuente de FONPRODE

financiamiento:

Empresa o entidad ICIVIL, Infraestructura S.A. de C.V.

ejecutora:

Empresa o entidad

supervisora:

Vielca Ingenieros S.A. Sucursal El Salvador

Código de contrato: Contrato N 98/2019

Garantía de fiel cumplimiento de contrato y de buena Garantías:

inversión de anticipo.

Forma de pago: Estimaciones (pagos parciales)