

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE  
PUENTE DE ARCOS SOBRE RIO QUEZALAPA, RUTA CUS11N,  
TRAMO TENANCINGO · TENANGO · ET. CUS 18 N. MUNICIPIO DE  
SUCHITOTO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN" SEGUNDO  
TRIMESTRE 2021 avance 48% avance tercer trimestre 2021: 57%  
CUARTO TRIMESTRE 2021 AVANCE : 88%

**Institución:** Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

**Año:** 2020

**Nombre de la obra:** DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE  
PUENTE DE ARCOS SOBRE RIO QUEZALAPA, RUTA CUS11N, TRAMO  
TENANCINGO · TENANGO ET. CUS 18 N. MUNICIPIO DE  
SUCHITOTO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN" SEGUNDO TRIMESTRE  
2021 avance 48% avance tercer trimestre 2021: 57% CUARTO  
TRIMESTRE 2021 AVANCE : 88%

**Ubicación exacta:** Ouezalapa con la ruta CUS11 Tramo Tenanclngo-Tenango Et  
CIS18N en el limite interrmunicipal de los municipios de  
Suchitoto y Tenancingo, departamento de Cuscatlán

**Fecha de inicio de la obra:** 2021-04-05

**Número de beneficiarios:** 24587

**Costo total de la obra:** 124932.95

**Tiempo de ejecución:** 97 DIAS

**Nombre del responsable de la obra:** Ing Nestor Ulises Perez

**Fuente de financiamiento:** GOES

**Empresa o entidad ejecutora:** P+B INGENIEROS SA DE CV

**Empresa o entidad supervisora:** SUPERVISION DIRECTA

**Código de contrato:** contrato 229/2020

**Garantías:** Garantía de cumplimiento de contrato y de buena inversión  
del anticipo

**Forma de pago:** Estimaciones (certificado de pago provisional)