

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Diseño y construcción del proyecto "Construcción de retorno de ingreso y salida sobre boulevard Monseñor Romero (RN21W) Hacia La calle al volcan (LIB10N) Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad" AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2022: 29.49%

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2021

Nombre de la obra: Diseño y construcción del proyecto "Construcción de retorno de ingreso y salida sobre boulevard Monseñor Romero (RN21W) Hacia La calle al volcan (LIB10N) Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad" AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2022: 29.49%

Ubicación exacta: Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad

Fecha de inicio de la obra: 2022-12-30

Número de beneficiarios: 140144

Costo total de la obra: 643694.63

Tiempo de ejecución: 150 días

Nombre del responsable de la obra: Ing. Alvaro Eduardo Barahona

Fuente de financiamiento: GOES

Empresa o entidad ejecutora: Equipos de construcción SA de CV

Empresa o entidad supervisora: Supervisión Directa

Código de contrato: Contrato 213-2021

Garantías: Garantía de buena obra

Forma de pago: Estimaciones