



2019

PLAN OPERATIVO ANUAL DE CATASTRO MUNICIPAL 2019

Jorge Alberto Mendoza Arias
Alcaldía Municipal de Zaragoza,
Departamento de La Libertad
1-1-2019

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Proposito	Responsable	Duración	Comienzo	Fin
1		PLAN OPERATIVO 2019			150 días?	lun 21/1/19	mar 16/7/19
2		Levantamiento de actividades comerciales	registro de comercios en general de todo el municipio. Actualización de nuevos comercios para aumento de ingresos	Jefe de catastro Jorge Alberto Mendoza Arias, inspectores de campo Julio Montes, Henry Chavez	38 días?	lun 21/1/19	mié 6/3/19
3		Levantamiento de actividades Sociedad Empresa	actualización de las empresas registradas en el municipio y calificación de nuevas empresas	Jefe de catastro Jorge Alberto Mendoza Arias, Auxiliar de catastro Rafael Pocasangre	22 días?	lun 21/1/19	jue 14/2/19
4		Levantamiento de postes municipio Zaragoza	Actualización de postes en el municipio por área de catastro para análisis de cobro a diferentes empresas	supervisión Jefe de catastro Jorge Alberto M.A. Y personal autorizado	150 días?	lun 21/1/19	mar 16/7/19
5		Levantamiento de luminarias municipio de Zaragoza	Actualización de cantidad de luminarias en el municipio y cobros correspondientes el uso de los contribuyentes	supervisión Jefe de catastro Jorge Alberto M.A. Y personal autorizado	150 días?	lun 21/1/19	mar 16/7/19
6		Levantamiento de puesto mercado plaza Zaragoza y zaragopolis	Control de propietarios para registros y cobros respectivos según su actividad comercial	supervisión Jefe de catastro Jorge Alberto M.A. Y personal autorizado	7 días?	mar 22/1/19	mar 29/1/19
7		Levantamiento de antenas	Registro de cantidad de antenas en el municipio para respectivos cobros	supervisión Jefe de catastro Jorge Alberto M.A. Y personal autorizado	12 días?	lun 21/1/19	lun 4/2/19
8		Levantamiento de construcciones	Regular las actividades de ampliaciones, reparaciones, remodelaciones o mejoras de obras de construcción, notificación de cobros por permisos	supervisión Jefe de catastro Jorge Alberto M.A. Y personal autorizado	25 días	mié 23/1/19	jue 21/2/19
9		Levantamiento de vallas publicitarias	Identificar en base a un levantamiento fotográfico la cantidad de publicidad registrada en el municipio e identificar publicidad que no hace pagos.	supervisión Jefe de catastro Jorge Alberto M.A. Y personal autorizado	12 días?	jue 24/1/19	jue 7/2/19
10		levantamiento catastral en zona urbana	Identificar la cantidad de personas y aumento de registros	supervisión Jefe de catastro Jorge Alberto M.A. Y personal autorizado	106.69 días?	mar 29/1/19	mar 4/6/19
11		levantamiento catastral en zonas rurales	Identificar la cantidad de personas y aumento de registros	supervisión Jefe de catastro Jorge Alberto M.A. Y personal autorizado	103.13 días?	lun 4/2/19	mié 5/6/19

14 ene '19

21 ene '19

28 ene '19

4 feb '19

D L M X J J V S D

L M X J J V S D

L M X J J V S D

L M X J J V S D

Resumen del proyecto

Resumen manual

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Resumen manual

Fecha límite

Progreso


Progreso manual


Hito externo

Proyecto: cronograma 2019

Fecha: mar 19/2/19

Página 1





Proyecto: cronograma 2019
 Fecha: mar 19/2/19

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha limite
Division	Tarea inactiva	solo duracion	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	