

MODIFICACIÓN NUMERO DOS AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ" SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA LA UDP CC CONSTRUCTORES



Nosotros, EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROSA, mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Agrícola, del domicilio de Colón, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] actuando en nombre y en representación, en mi calidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público con carácter autónomo, y personalidad jurídica propia, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la CEPA" o "la Comisión" WILBER NAPOLEON CASTANEDA CASTRO, mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Civil, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] actuando en nombre y representación, en mi calidad de representante de la "UDP CC CONSTRUCTORES" que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la Contratista" por este medio convenimos en celebrar la modificación numero DOS al contrato de "CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", derivado de la Licitacion Publica CEPA LP-41/2018, celebrado entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y la UDP CC CONSTRUCTORES, que se regirá por las siguientes clausulas y modalidades: PRIMERA: I) En esta ciudad, a las diez horas del día dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, por medio de documento privado autenticado, ambas partes suscribimos el contrato de "CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ" que tiene por objeto que la Contratista realice la construcción de bodega general de materiales del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en las Bases de Licitación Pública CEPA LP-41/2018, planos, etc.; para un plazo de doscientos veinticinco (225) días calendario, después de la fecha establecida como Orden de Inicio hasta la liquidación de las obras del proyecto; por medio del cual CEPA se comprometió a cancelar a la Contratista en moneda de curso legal hasta por el monto total de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR (US\$ 696,372.15), IVA INCLUIDO; para lo cual la Contratista se obligó a presentar las correspondientes garantías de cumplimiento de contrato de buena obra. II) En esta ciudad, a las nueve horas del día

tres de mayo de dos mil diecinueve, por medio de documento privado autenticado, ambas partes acordaron suscribir la modificación uno al contrato antes relacionado en el sentido de aprobar Orden de Cambio para modificar e incorporar nuevas partidas al Plan de Oferta necesarias para la ejecución de la obra, las que disminuyeron el monto contractual en SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (US\$ 700.29) IVA incluido, equivalente al CERO PUNTO DIEZ POR CIENTO (0.10%) del monto del contrato original siendo el nuevo monto del contrato de SECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN DÓALRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (US\$ 695,671.86) IVA incluido, manteniendo las demás cláusulas contractuales sin modificar, y debiendo la Contratista presentar a UACI la modificación de la garantía de cumplimiento de contrato por el nuevo monto cuyas variaciones se encuentran detalladas en la modificativa antes relacionada. SEGUNDA: MODIFICACIÓN. Con base en la cláusula Quinta del referido contrato y al punto decimoprimer del Acta tres mil cuarenta y uno de la Junta Directiva de la Comisión de fecha 26 de febrero de 2020, por medio del presente instrumento, ambas partes acuerdan modificar el referido contrato, en el sentido de la Orden de Cambio final por los aumentos u disminuciones de obra de acuerdo a las mediciones finales de campo, siendo la liquidación del proyecto, quedando el monto final de contrato en SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECISEIS CENTAVOS DE DÓLAR (US\$ 677,718.16) IVA incluido, lo cual representa una disminución de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (US\$ 17,909.74) del monto vigente del contrato, equivalente al DOS PUNTO CINCUENTA SIETE POR CIENTO (2.57%), manteniendo invariables el resto de cláusulas contractuales, siendo las modificaciones y nuevas partidas autorizadas las siguientes:

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|---------------------------------|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 0 | INSTALACIONES PROVISIONALES | | | | | | | | |
| 0 | INSTALACIONES PROVISIONALES | 1.00 | S.G | 2,500.00 | 2,500.00 | | | 1.00 | 2,500.00 |
| 1 | OBRAS DE TERRACERIA | | | | | | | | |
| 1.01 | Trazo por unidad de área | 2,485.34 | M2 | 0.75 | 1,864.01 | | | 2,485.34 | 1,864.01 |
| 1.02 | Corte en terraza con maquinaria | 3,922.82 | M3 | 1.21 | 4,746.61 | | | 3,922.82 | 4,746.61 |
| 1.03 | Desalojo de material sobrante | 3,709.17 | M3 | 2.91 | 10,793.68 | | | 3,709.17 | 10,793.68 |



| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|---|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 1.04 | Escarificado y compactación de subrasante (con Maquinaria) | 550.19 | M3 | 4.66 | 2,563.89 | | | 550.19 | 2,563.89 |
| 1.05 | Relleno Compactado con Material Existente | 465.17 | M3 | 4.66 | 2,167.69 | | | 465.17 | 2,167.69 |
| 1.06 | Relleno Compactado con Material Selecto | 4,983.19 | M3 | 12.43 | 61,941.05 | | | 4,983.19 | 61,941.05 |
| 1.07 | Suelo cemento proporción 20:1 c/material selecto (para piso), 20 cm de espesor | 395.00 | M3 | 30.49 | 12,043.55 | 1.86 | | 396.86 | 12,100.26 |
| 1.08 | Suelo cemento proporción 20:1 c/material selecto (para zapatas, rampas y soleras de fundación) | 112.49 | M3 | 30.49 | 3,429.82 | | 10.05 | 102.44 | 3,123.40 |
| 2 | CONCRETO ESTRUCTURAL | | | | | | | | |
| 2.01 | Zapata Z-1 de 3mx3.5m e=0.45 m; ref #5@0.15 m G60, ambos sentidos, ambos lechos; f'c=280 kg/cm ² ; incluye encofrado | 56.76 | M3 | 335.29 | 19,031.06 | | | 56.76 | 19,031.06 |
| 2.02 | Zapata Z-1' de 2.5mx2.5m e=0.4 m; ref #5@0.15 m G60, ambos sentidos, ambos lechos; f'c=280 kg/cm ² ; incluye encofrado | 10.00 | M3 | 404.20 | 4,042.00 | | | 10.00 | 4,042.00 |
| 2.03 | Pedestal PD-1 de 1.0x1.0m; ref 8#10+8#8+est#3@0.15 m G60; f'c=280Kg/cm ² ; incluye colocación de incluye encofrado | 33.00 | M3 | 476.39 | 15,720.87 | | | 33.00 | 15,720.87 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 2.04 | Solera de fundación SF-1 de 0.6x0.30m; Ref 8#4+Est#3@0.15m G60; f'c=280Kg/cm2; incluye encofrado | 25.76 | M3 | 555.74 | 14,315.86 | 3.16 | | 28.92 | 16,072.00 |
| 2.05 | Tensor TN-1 de 30X30 cm; Ref 6#5+Est#3@0.15m G60; f'c=280Kg/cm2; incluye encofrado | 13.98 | M3 | 688.28 | 9,622.15 | | | 13.98 | 9,622.15 |
| 2.06 | Muro M-1 de Bloque de Concreto para muelle y rampa poniente, incluye solera de fundación | 68.35 | M | 141.13 | 9,646.24 | | | 68.35 | 9,646.24 |
| 2.07 | Zapata Z-2 de 1.0mx1.0m e=0.30 m; ref #4@0.20 m G60, ambos sentidos; f'c=280 kg/cm2; incluye encofrado | 0.90 | M3 | 540.81 | 486.73 | | | 0.90 | 486.73 |
| 2.08 | Columna C-2 de 0.4mx0.4m; ; ref 6#6 + est#3@0.15 m G60; f'c=280Kg/cm2; incluye encofrado | 0.75 | M3 | 569.13 | 426.85 | | 0.08 | 0.67 | 381.32 |
| 2.09 | Tensor TN-2 de 25X25 cm; Ref 4#4+Est#3@0.20m G60; f'c=280Kg/cm2; incluye encofrado | 0.00 | M3 | 533.04 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.10 | Solera de fundación SF-3' Trapezoidal de 1mx1.5 m de ancho, e=0.3m; Ref 8#4+ambos sentidos, ambos lechos G60; f'c=280Kg/cm2; incluye encofrado | 6.90 | M3 | 361.24 | 2,492.56 | | 0.24 | 6.66 | 2,405.86 |
| 2.11 | Solera de fundación SF-3 Trapezoidal de 1mx1.25 m de ancho, e=0.3m; Ref 8#4+ambos sentidos, ambos lechos G60; f'c=280Kg/cm2; incluye encofrado | 2.16 | M3 | 370.98 | 801.32 | | | 2.16 | 801.32 |
| 2.12 | Hechura y Colocación de Concreto simple en SF-1 Y P-3 para protección de tubo ; f'c=280 kg/cm2 | 0.12 | M3 | 356.60 | 42.79 | | 0.12 | 0.00 | 0.00 |



| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 2.13 | Concreto Hidráulico para piso en Galera, e=0.2 m, incluye junta e= 2cm y junta e= 1/4" , dovelas, pulido tipo helicóptero, f'c=280 Kg/cm2, Acero G60 (Piso Tipo 1) | 213.00 | M2 | 52.89 | 11,265.57 | 0.26 | | 213.26 | 11,279.32 |
| 2.14 | Concreto Hidráulico para piso en Galera, e=0.2 m, incluye junta e= 2cm y junta e= 1/4" , pulido tipo helicóptero, f'c=280 Kg/cm2, Acero G60 (Piso Tipo 2) | 404.38 | M2 | 52.89 | 21,387.66 | 4.66 | | 409.04 | 21,634.13 |
| 2.15 | Concreto Hidráulico para piso en Galera, e=0.127 m, incluye junta e= 2cm y junta e= 1/4" , pulido tipo helicóptero, f'c=280 Kg/cm2, Acero G60 (Piso Tipo 3) | 891.00 | M2 | 38.71 | 34,490.61 | | 1.07 | 889.93 | 34,449.19 |
| 2.16 | Concreto Hidráulico e=20 cm con doble electromalla de 6/6, incluye junta e= 2cm , acabado tipo acera, f'c=280 Kg/cm2, Acero G60 (Piso Tipo 4) | 99.73 | M2 | 43.01 | 4,289.39 | | 27.98 | 71.75 | 3,085.97 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|---|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 2.17 | Concreto Hidráulico en oficina e=5 cm con electromalla de 6/6, incluye junta e= 2cm y junta e= 1/4" , f'c=280 Kg/cm2, Acero G60 (Piso Tipo 5) | 99.73 | M2 | 18.96 | 1,890.88 | | 2.45 | 97.28 | 1,844.43 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 2.18 | Acera de concreto e= 5cm con electromalla de 6/6, incluye junta e= 2cm, y sisas, f'c=210 Kg/cm2 (Piso Tipo 6) | 231.08 | M2 | 17.43 | 4,027.72 | 7.97 | | 239.05 | 4,166.64 |
| 2.19 | Rampa Poniente con electromalla de 6/6 E=5CMS, f'c= 210 Kg/cm2 | 0.00 | M2 | 17.43 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.20 | Rampa Sur con electromalla de 6/6 E=5CMS, f'c= 210 Kg/cm2 | 0.00 | M2 | 17.43 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ESTRUCTURA METALICA: toda estructura metálica incluye: material, transporte, corte, preparado, instalado, acabado en soldaduras, 2 capas anticorrosivo y 2 capas esmalte metálico | | | | | | | | |
| 3.01 | Suministro e Instalación de Columna Metálica C-1 de 0.72x0.72m con 4 tubos Ø3" Ced 40 +Celosía en 4 caras de Ø1¼" TM @60° (incluye conexiones+pintura) | 69.60 | M | 178.88 | 12,450.05 | | 0.64 | 68.96 | 12,335.56 |
| 3.02 | Suministro e instalación de placa PL-1 de base de columna (C-1) a pedestal (P-1) 1.0x1.0 m, e=3/4". Incluye la aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva + roscado de varillas + arandela plana+ arandela de presión + rigidizadores y pernos | 16.00 | U | 204.78 | 3,276.48 | | | 16.00 | 3,276.48 |
| 3.03 | Suministro e Instalación de Viga Metálica VL-1 de 0.71x0.71m con 3 caños negros Ø3" Cédula 40 +Celosía en 3 caras de Ø1¼" TL @60° (incluye conexiones+pintura) | 120.00 | M | 164.82 | 19,778.40 | | | 120.00 | 19,778.40 |



| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|---|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 3.04 | Suministro e Instalación de Viga Metálica VR-1 de 0.68x0.68 m con 4 caños negros Ø2" TL +Celosía en 4 caras de Ø1" TL @60° (incluye conexiones+pintura) | 52.24 | M | 104.74 | 5,471.62 | | | 52.24 | 5,471.62 |
| 3.05 | Suministro e Instalación de Columna Metálica C-3 con Tubo estructural de 6"x6"x1/4" (incluye pintura y conexiones) | 45.12 | M | 57.24 | 2,582.67 | | 1.76 | 43.36 | 2,481.93 |
| 3.06 | Suministro e Instalación de Viga Metálica V-3 con tubo de 4"x4"x3/16" (incluye conexiones y pintura) | 72.80 | M | 27.84 | 2,026.75 | | 0.36 | 72.44 | 2,016.73 |
| 3.07 | Suministro e Instalación de Polín C 6"X2"X1/16", incluye el polín encajuelado según detalle del plano ES 9-10 | 213.20 | M | 15.84 | 3,377.09 | 7.70 | | 220.90 | 3,499.06 |
| 3.08 | Suministro e Instalación de Viga Metálica VM-2 de 0.4 m con 4 ángulos de 1 1/2"x 1 1/2" x 3/16" +Celosía #4 @60° (incluye conexiones+pintura) | 0.00 | m | 40.72 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 3.09 | Suministro e Instalación de Tensores | 112.56 | m | 9.19 | 1,034.43 | | 9.50 | 103.06 | 947.12 |
| 4 | PAREDES, DIVISIONES Y ACABADOS | | | | | | | | |
| 4.01 | Pared de bloque de concreto 15cm ref #3 todas las celdas llenas. Incluye contrafuertes y solera de coronamiento. | 415.00 | m2 | 35.27 | 14,637.05 | | | 415.00 | 14,637.05 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|---|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 4.02 | Pared de tabla cemento de 1/2" y estructura de 2 1/2" x 1 1/4" @ 60cm, 15cm de espesor, pasteada y lijada. | 67.04 | m2 | 13.27 | 889.62 | | 2.94 | 64.10 | 850.61 |
| 4.03 | División de tabla yeso de 1/2" ambas caras, con estructura galvanizada, espesor 15cm, pasteado y lijado. | 23.05 | m2 | 17.70 | 407.99 | 0.44 | | 23.49 | 415.77 |
| 4.04 | Forro para columna a una cara de tabla yeso de 1/2" con estructura galvanizada | 9.17 | m2 | 13.27 | 121.69 | 0.29 | | 9.46 | 125.53 |
| 4.05 | Forro de lámina de aluminio zinc calb 24, sin pintar. Incluye elementos de sujeción. | 556.34 | m2 | 30.66 | 17,057.38 | | 4.57 | 551.77 | 16,917.27 |
| 4.06 | Repellado y afinado de paredes | 25.00 | m2 | 9.83 | 245.75 | 4.25 | | 29.25 | 287.53 |
| 4.07 | Repellado y afinado de superficie de pared, incluye cuadrado de ventanas y puertas. | 198.00 | ml | 4.30 | 851.40 | | 10.53 | 187.47 | 806.12 |
| 4.08 | Aplicación de dos manos de pintura látex mate color gris claro, en paredes y divisiones internas de tabla yeso y tablamento | 201.56 | m2 | \$3.55 | \$715.54 | | 10.85 | 190.71 | \$677.02 |
| 4.09 | Aplicación de dos manos de pintura látex satinada color gris oscuro en pared de bloque de concreto | 670.56 | m2 | 4.35 | 2,916.94 | 4.19 | | 674.75 | 2,935.16 |
| 4.10 | Enchape de pared con cerámica de 20x20cm color blanco | 31.11 | m2 | 21.56 | 670.73 | | 2.89 | 28.22 | 608.42 |
| 5 | CUBIERTA Y CIELO FALSO | | | | | | | | |
| 5.01 | Cubierta curva de lámina de aluminio y zinc cal. 22, incluye toda las conexiones entre viga principal y cubierta | 1,916.40 | m2 | 32.80 | 62,857.92 | | 1.92 | 1,914.48 | 62,794.94 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|---|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 7.01 | Ventana tipo Louver 1.20x1.20mt celosía y marco de aluminio. V-1, incluye cedazo tipo mosquitero. | 35.00 | c/u | 161.60 | 5,656.00 | | | 35.00 | 5,656.00 |
| 7.02 | Ventana de vidrio fijo laminado 6mm espesor y perfilera de aluminio anodizado color natural, 2x1mt. Compuesto por dos cuerpos. V-2 | 2.00 | c/u | 150.22 | 300.44 | | | 2.00 | 300.44 |
| 7.03 | Ventana de celosía de vidrio claro y perfilera de aluminio anodizado color natural, 1x0.80mt, incluye perilla tipo mariposa. V-3 | 1.60 | m2 | 64.38 | 103.01 | | | 1.60 | 103.01 |
| 7.04 | Ventana de celosía de vidrio claro y perfilera de aluminio anodizado color natural, incluye perilla tipo mariposa. V-4 | 1.50 | m2 | 70.00 | 105.00 | | 0.32 | 1.18 | 82.60 |
| 7.05 | Ventana de vidrio fijo laminado 6mm espesor y perfilera de aluminio anodizado color natural, 1x0.60mt. Compuesto por dos cuerpos. V-5 | 1.00 | c/u | 104.57 | 104.57 | | | 1.00 | 104.57 |
| 7.06 | Ventana de vidrio fijo laminado 6mm espesor y perfilera de aluminio anodizado color natural, 1.9x1mt. Compuesto por dos cuerpos. V-6 | 1.00 | c/u | 181.70 | 181.70 | | | 1.00 | 181.70 |
| 7.07 | Defensa de ventana de varilla de hierro cuadrado 1/2" (hechura, colocación y pintura) | 3.00 | m2 | 65.00 | 195.00 | 0.40 | | 3.40 | 221.00 |



| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 7.08 | Portón corredizo con estructura de tubo de hierro de 2x2", y forro a dos cara con lámina lisa de 1/16", deslizado con rodos sobre riel de ángulo y viga metálica. Incluye puerta abatible una hoja; ancho 1.0mt x 2.20mt alto, 3 bisagra de 5/8" h=4" Aplicación de dos manos de anticorrosivo y acabado final con pintura tipo esmalte color gris oscuro ambas caras. No incluye columnas, viga ni fundaciones. P-1 | 0.00 | c/u | 1,968.53 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 7.09 | Suministro e instalación de Puerta de 2.0X2.00: de hierro abatible doble hoja, tubo estructural de 1"X1" chapa 16, doble forro de lámina de hierro de 3/32", 3 bisagra tipo cápsula de Ø 5/8" L=4", pasador metálico con portacandado, mocheta de ángulo de 1-1/2" X 1 1/2" X 3/16", haladera en ambos lados. Aplicación de dos manos de anticorrosivo y acabado final con pintura tipo esmalte color gris oscuro ambas caras. P-2 | 0.00 | c/u | 621.44 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 7.10 | Puerta con estructura de madera y forro con plywood a 1.10 mt con acabado plastificado color gris claro; y vidrio claro laminado de 6mm alto 1.10mt enmarcado con madera. Chapa de pomo. P-3 | 1.00 | c/u | 314.16 | 314.16 | | | 1.00 | 314.16 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|-------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 7.11 | Puerta con estructura de madera y forro doble cara con plywood acabado plastificado color blanco, de una hoja abatible. Chapa de pomo. P-4 | 2.00 | c/u | 314.16 | 628.32 | | | 2.00 | 628.32 |
| 7.12 | Puerta con estructura de madera y forro doble cara plywood acabado plastificado color blanco de una hoja abatible. Chapa de pomo, a 20cm sobre el nivel del suelo. P-5 | 1.00 | c/u | 314.16 | 314.16 | | | 1.00 | 314.16 |
| 8 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | |
| | Se incluye en costos de cajas y tubería las excavaciones y compactaciones con material selecto | | | | | | | | |
| 8.1 | Sistema de agua potable | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Suministro e instalación de tub. PVC 1 1/2 " 250 Psi, incluye accesorios | 26.40 | ml | 11.19 | 295.42 | | 15.16 | 11.24 | 125.78 |
| 8.1.2 | Suministro e instalación de tub. PVC 3/4 " 250 Psi, incluye accesorios | 19.00 | ml | 7.89 | 149.91 | | 8.06 | 10.94 | 86.32 |
| 8.1.3 | Suministro e instalación de tub. PVC 2 " 250 Psi, incluye accesorios | 118.10 | ml | 13.18 | 1,556.56 | | | 118.10 | 1,556.56 |
| 8.1.4 | Válvula de control | 1.00 | c/u | 59.30 | 59.30 | | | 1.00 | 59.30 |
| 8.1.5 | Caja 40x40cm de bloque de concreto con var #3 para válvula de control | 1.00 | c/u | 216.63 | 216.63 | | | 1.00 | 216.63 |
| 8.2 | Sistema de aguas negras | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Tubería de A.N 2" 125 psi, incluye excavación y accesorios | 13.22 | ml | 9.60 | 126.91 | | | 13.22 | 126.91 |
| 8.2.2 | Tubería de A.N 4" 125 psi, incluye excavación y accesorios | 12.75 | ml | 13.17 | 167.92 | | | 12.75 | 167.92 |



| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|-------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 8.2.3 | Tubería de A.N 6" 125 psi, incluye excavación y accesorios | 9.70 | ml | 21.78 | 211.27 | | | 9.70 | 211.27 |
| 8.2.4 | Tubería de A.N 8" 125 psi, incluye excavación y accesorios | 213.00 | ml | 36.29 | 7,729.77 | | 14.85 | 198.15 | 7,190.86 |
| 8.2.5 | Caja de conexión para aguas negras de dimensiones internas 0.4 x 0.4 m, profundidad variable 0.40m a 0.60, con tapadera de bloque concreto, de paredes de concreto e= 10 cm; fondo losa de concreto 10 cm. Hierro GR 60, f'c= 140 Kg/cm2 | 1.00 | c/u | 142.23 | 142.23 | | | 1.00 | 142.23 |
| 8.2.6 | Pozos de visita de concreto reforzado, según detalles | 3.00 | unidad | 2,148.30 | 6,444.90 | | | 3.00 | 6,444.90 |
| 8.3 | Sistema de aguas lluvias | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Canal de aguas lluvias de lámina galv cal 24 y ganchos de varilla de 1/2" corrugada | 120.00 | ml | 29.99 | 3,598.80 | | 0.12 | 119.88 | 3,595.20 |
| 8.3.2 | Bajada de agua lluvias PVC Φ 6" 125 psi, incluye accesorios | 102.00 | ml | 19.85 | 2,024.70 | | 1.44 | 100.56 | 1,996.12 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|-------|---|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 8.4 | Artefactos Sanitarios | | | | | | | | |
| 8.4.1 | Suministro e instalación de inodoro de tanque de descarga de 4.8lts | 1.00 | c/u | 128.35 | 128.35 | | | 1.00 | 128.35 |
| 8.4.2 | Suministro e instalación de lavamanos con pedestal | 1.00 | c/u | 98.45 | 98.45 | | | 1.00 | 98.45 |
| 8.4.3 | Suministro e instalación de ducha | 1.00 | c/u | 75.00 | 75.00 | | | 1.00 | 75.00 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|-------|---|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 8.4.4 | Suministro e instalación de tapón inodoro de acero inoxidable de 2" | 1.00 | c/u | 18.45 | 18.45 | | | 1.00 | 18.45 |
| 8.4.5 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico | 1.00 | c/u | 25.56 | 25.56 | | | 1.00 | 25.56 |
| 8.4.6 | Suministro e instalación de dispensador de papel toalla | 1.00 | c/u | 39.78 | 39.78 | | | 1.00 | 39.78 |
| 8.4.7 | Espejo de baño 35x50cm | 1.00 | c/u | 55.45 | 55.45 | | | 1.00 | 55.45 |
| 9 | INSTALACIONES ELECTRICAS. | | | | | | | | |
| 9.1 | Suministro e instalación de Subtablero de luces y tomas , de 32 espacios con main de 125 amperios 2 polos, barras de 125 amperios, con 7 térmicos de 20 A/1 polo, 2 térmicos de 15 A/1, 3 de 20A/2P, 1 de 30 A/2polo y un térmico de 50 A/2 polos | 1.00 | unidad | 508.47 | 508.47 | | | 1.00 | 508.47 |
| 9.2 | Suministro e Instalación de Cable EPR para 8 KV, calibre No. 2 +Cable Thhn # 2 para Neutro | 190.00 | ml | 23.73 | 4,508.70 | 41.15 | | 231.15 | 5,485.19 |
| 9.3 | Suministro e instalación de Canalización de tubería PVC de 2" pasando por los pozos del COS | 250.00 | ml | 5.93 | 1,482.50 | | 91.70 | 158.30 | 938.72 |
| 9.4 | Excavación y Compactación de terreno | 45.00 | m3 | 12.71 | 571.95 | | 0.76 | 44.24 | 562.29 |
| 9.5 | Base para Transformador de concreto armado de 1 x 1 x 0.15 concreto 210 Kg | 0.20 | m3 | 375.00 | 75.00 | | | 0.20 | 75.00 |
| 9.6 | Pozo de registro de 1 x 1 x 1 con tapadera metálica 3/16" con dos manos de anticorrosivo | 5.00 | Pieza | 270.72 | 1,353.60 | | 1.00 | 4.00 | 1,082.88 |
| 9.7 | Suministro e instalación de Transformador Pad Mounted, tipo exterior, de 37.5 KVA, Monofásico 4,160 Voltios, 240/120 Voltios en el secundario con Fusible tipo codo | 1.00 | Unidad | 3,813.56 | 3,813.56 | | | 1.00 | 3,813.56 |
| 9.8 | Suministro e Instalación de canalización y alambrado de alimentador para Tablero de Tomas y luces de Oficinas, con 2 cables THHN # 2 + 1 THHN # 4 +1 THHN 6 en tubería de 1 1/2" | 25.00 | ml | 23.73 | 593.25 | | 7.03 | 17.97 | 426.43 |
| 9.9 | Suministro e instalación de canalización y alambrado de tomacorriente doble polarizado, 120 voltios, 20 amperios, incluye caja tipo pesada, toma y placa | 21.00 | unidad | 25.42 | 533.82 | 2.00 | | 23.00 | 584.66 |



| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|---|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 9.10 | Suministro e instalación de alambrado de caja nema de condensador de aire acondicionado, con 2THHN 8 +1 THHN 10 en tecnoducto de 1" | 20.00 | ml | 8.47 | 169.40 | | 6.25 | 13.75 | 116.46 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|---|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 9.11 | Suministro e instalación de alambrado de cajas nema de Evaporador de aire acondicionado, con 2THHN 10 +1 THHN 8 en tecnoducto de 3/4" | 15.00 | ml | 6.78 | 101.70 | | 2.85 | 12.15 | 82.38 |
| 9.12 | Suministro e instalación de luminaria de 20 x 20 cm para empotrar en cielo falso, 120 voltios, LED de 14 watt, con pantalla acrílica tipo lechosa | 18.00 | unidad | 76.27 | 1,372.86 | | 7.00 | 11.00 | 838.97 |
| 9.13 | Suministro e instalación de luminaria tipo farol colgante, 240 voltios, LED de 150 watt | 17.00 | unidad | 233.05 | 3,961.85 | | | 17.00 | 3,961.85 |
| 9.14 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 120 voltios, con dos faroles led, para instalar en pared, con batería de Niquel-Cadmio | 2.00 | unidad | 105.93 | 11.86 | | 1.00 | 1.00 | 105.93 |
| 9.15 | Suministro e instalación de luminaria LED para exteriores, tipo cobra de 150 watt | 2.00 | unidad | 237.29 | 474.58 | | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.16 | Suministro e instalación de canalización y alambrado de salida para luminaria | 19.00 | unidad | 25.42 | 482.98 | 11.00 | | 30.00 | 762.60 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 9.17 | Suministro e instalación de canalización y alambrado de salida para luminaria tipo colgante al interior de la bodega | 19.00 | unidad | 25.42 | 482.98 | | 2.00 | 17.00 | 432.14 |
| 9.18 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, 120 voltios, 15 amperios, tipo palanca, con su placa, Leviton o similar | 6.00 | unidad | 8.47 | 50.82 | | 2.00 | 4.00 | 33.88 |
| 9.19 | Suministro e instalación de interruptor doble, 120 voltios, 15 amperios, tipo palanca, con su placa, Leviton o similar | 10.00 | unidad | 12.71 | 127.10 | | 9.00 | 1.00 | 12.71 |
| 9.20 | Red de polarización para instalaciones internas, con 6 barras copperweld de 5/8" x 10", cable de cobre desnudo # 1/0, soldadura exotérmica, enterrada a 60 cm debajo del NPT | 1.00 | unidad | 423.73 | 423.73 | | | 1.00 | 423.73 |
| 9.21 | Suministro e instalación de Caja Nema 3R con un térmico de 40 amperios 2 polos, 240 voltios, Para alimentar Compresor de 4 Toneladas | 1.00 | unidad | 105.93 | 105.93 | | | 1.00 | 105.93 |
| 9.22 | Suministro e instalación de Caja Nema 1 con un térmico de 20 amperios 2 polos, 208 voltios, Para alimentar Evaporadores de Aire acondicionado | 1.00 | unidad | 63.56 | 63.56 | | | 1.00 | 63.56 |
| 9.23 | Suministro e instalación de Caja Nema 1 con un térmico de 20 amperios 2 polos, 208 voltios, Para alimentar Extractor de Aire | 2.00 | unidad | 63.56 | 127.12 | | | 2.00 | 127.12 |
| 9.24 | Suministro e instalación de Extractor de aire tipo C-42 para colocar en pared con su guardamotor | 2.00 | unidad | 466.10 | 932.20 | | | 2.00 | 932.20 |



| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 9.25 | Suministro e instalación de canalización y alambrado de cajas nema 1 para extractores de aire con 2 THHN #10 + 1 THHN #12 en tubería de 3/4" | 90.00 | ml | 4.24 | 381.60 | | 17.66 | 72.34 | 306.72 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 10 | AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO. | | | | | | | | |
| 10.1 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, tipo Split, de 4 toneladas, monofásico 240 voltios, tecnología inverter, gas refrigerante 410a, incluye bomba de drenaje de condensado, control de temperatura, un año de garantía con mantenimiento preventivo cada 2 meses, incluido | 1.00 | UNIDAD | 4,067.80 | 4,067.80 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.2 | Suministro e instalación de Panel de detección de incendios, con capacidad de administrar 12 elementos, direccionable, con software de licencia abierta, compatible con sistema Notifier, con su sistema de respaldo completo, con garantía de 2 años con 4 mantenimientos preventivos incluido. | 1.00 | UNIDAD | 6,355.93 | 6,355.93 | | | 1.00 | 6,355.93 |
| 10.3 | Suministro e instalación de detectores de humo, direccionables | 12.00 | UNIDAD | 127.12 | 1,525.44 | | 1.00 | 11.00 | 1,398.32 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 10.4 | Suministro e instalación de Estación manual, compatible con sistema Notifier | 2.00 | UNIDAD | 190.68 | 381.36 | | | 2.00 | 381.36 |
| 10.5 | Suministro e instalación de luz Estroboscópica, con sirena incluida | 2.00 | UNIDAD | 190.68 | 381.36 | | | 2.00 | 381.36 |
| 10.6 | Canalización y alambrado de dispositivos de detección de incendios, con tubería EMT de 1/2", y cable FPLR calibre 12 AWG | 150.00 | ml | 10.17 | 1,525.50 | 21.34 | | 171.34 | 1,742.53 |
| 10.7 | Suministro e instalación de módulo Aisladores de Lazo, marca Notifier, ISO-X | 2.00 | UNIDAD | 190.68 | 381.36 | | 1.00 | 1.00 | 190.68 |
| 11 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS | | | | | | | | |
| 11.1 | Suministro e instalación de Puntos dobles de voz y datos, certificados con cable UTP cat 6, incluye placa doble de voz y datos | 2.00 | UNIDAD | 101.69 | 203.38 | 3.00 | | 5.00 | 508.45 |
| 11.2 | Suministro e instalación de SWITCH 24 puertos cobre, con 2 puertos Ópticos, 10 GB ETHERNET CAPA 3, 2 módulos ópticos INCLUIDOS y todos sus accesorios de sujeción. | 2.00 | UNIDAD | 1,864.41 | 3,728.82 | | 1.00 | 1.00 | 1,864.41 |
| 11.3 | Suministro e instalación de UPS de 5.0 Kva voltaje de entrada de 120-240 Vac, y un voltaje de salida de 120 Vac de montaje en Rack de 19" | 1.00 | UNIDAD | 1,610.17 | 1,610.17 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 11.4 | Suministro e instalación de gabinete de piso de 19" entradas de cable Knock Out superior e inferior, con capacidad para 30 U Rack, color negro con puerta trasera con llave removible, 4 ventiladores de enfriamiento, 4 regletas horizontales de 6 tomas Nema 5-15R, y de accesorios ajustables para nivelación de rack | 1.00 | UNIDAD | 720.34 | 720.34 | | | 1.00 | 720.34 |
| 11.5 | Suministro e instalación de cable de fibra óptica tipo ADSS para exteriores, clase monomodo, de 24 hilos | 170.00 | ml | 21.19 | 3,602.30 | | 74.94 | 95.06 | 2,014.32 |
| 11.6 | Suministro e instalación de distribuidor de fibra óptica monomodo (ODF metálico) 24 puertos tipo de conector SC adaptable a Rack de 19" con pig tails interno de 30 monomodo deberá incluir dos organizadores horizontales de 1U y 12 patch cords monomodo de 7 pies con conectores SC/LC | 2.00 | UNIDAD | 275.42 | 550.84 | | | 2.00 | 550.84 |
| 11.7 | Fusión y certificación de fibra óptica | 48.00 | UNIDAD | 12.71 | 610.08 | | | 48.00 | 610.08 |
| 11.8 | Cajas de registro de 1x1x1 m de concreto reforzado, ver detalle en los planos respectivos | 5.00 | u | 270.72 | 1,353.60 | | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | CCTV y Control de Acceso | | | | | | | | |
| 12.1 | LICENCIAMIENTO PARA 11 CÁMARAS IP | 1.00 | UNIDAD | 1,271.19 | 1,271.19 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|------|---|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 14.1 | Portón corredizo, largo 8 metrosx3 metros de alto, con estructura de tubo de hierro de 2x2", y forro a dos cara con lamina lisa de 1/16", deslizado con rodos sobre riel de ángulo y viga metálica. Incluye puerta abatible una hoja; ancho 1.0mt x 2.20mt alto, 3 bisagra de 5/8" h=4" Aplicación de dos manos de anticorrosivo y acabado final con pintura tipo esmalte color gris oscuro ambas caras. No incluye columnas, viga ni fundaciones. P-1A. | 1.00 | SG | 2,769.74 | 2,769.74 | | | 1.00 | 2,769.74 |
| 14.2 | Portón corredizo, largo 6 metros x 2 metros de alto, con estructura de tubo de hierro de 2x2", y forro a dos caras con lámina lisa de 1/16", deslizado con rodos sobre riel de ángulo y viga metálica. Incluye puerta abatible una hoja; ancho 1.0mt x 2.2 mt alto, 3 bisagra de 5/8" h=4" Aplicación de dos manos de anticorrosivo y acabado final con pintura tipo esmalte color gris oscuro ambas caras. No incluye columnas, viga ni fundaciones, portón P-2. | 1.00 | SG | 1,693.44 | 1,693.44 | | | 1.00 | 1,693.44 |
| 14.3 | Suministro e instalación de columnas C-3, con tubo 4"x4"x3/16" para portón P-2 (incluye conexión y pintura) | 12.00 | ML | 51.73 | 620.76 | | 1.26 | 10.74 | 555.58 |
| 14.4 | Suministro e instalación de columnas metálica tipo C-4, con tubo estructural de 4"x4"x3/16", para portón P-2, incluye pintura y conexiones. | 9.00 | ML | 51.62 | 464.58 | | 2.00 | 7.00 | 361.34 |
| 14.5 | Demolición de pared existente | 1.00 | SG | \$218.32 | \$218.32 | | | 1.00 | \$218.32 |



| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|-------|--|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 14.6 | Hechura de entronque de A.N. en pozo existente | 1.00 | SG | 150.00 | 150.00 | | | 1.00 | 150.00 |
| 15 | NUEVAS CANTIDADES MODIFICATIVA 2 | | | | | | | | |
| 15.01 | Suministro e instalación de Puntos de datos, certificados con cable UTP cat 6, para control de acceso y cámara tipo domo | | C/U | 55.89 | 0.00 | 2.00 | | 2.00 | 111.78 |
| 15.02 | Suministro e instalación de soporte de cámaras y sensores de humo y calor | | C/U | 44.99 | 0.00 | 20.00 | | 20.00 | 899.80 |
| 15.03 | Suministro e instalación de canalización de acometida de UPS, incluye bandeja tipo cable fil, caja térmica y protecciones. | | C/U | 349.85 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 | 349.85 |
| 15.04 | Suministro e instalación de canalización y alambrado de salida para alimentación de equipos | | C/U | 20.42 | 0.00 | 2.00 | | 2.00 | 40.84 |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORDEN DE CAMBIO 1 | | | | VARIACIÓN CANTIDADES | | CANTIDADES FINALES | |
|---|---|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO US \$ | SUB-TOTAL EN US \$ | AUMENTO (+) | DISMINUCIÓN (-) | CANTIDAD FINAL | SUB-TOTAL US \$ |
| 15.05 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, tipo Split, de 4 toneladas, monofásico 240 voltios, tecnología inverter, gas refrigerante 410a, incluye pasatubos en pared para el drenaje del condensador por gravedad, control de temperatura, un año de garantía con mantenimiento preventivo cada 2 meses, incluido | | UNIDAD | 4,022.80 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 | 4,022.80 |
| 15.06 | Suministro e instalación de módulo de control, marca Notifier, ISO-X | | UNIDAD | 190.68 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 | 190.68 |
| SUB-TOTAL COSTO DIRECTO EN US \$ | | | | | 514,298.53 | | | | 501,057.32 |
| COSTOS INDIRECTOS, 19.697 % EN US \$ | | | | | 101,301.38 | | | | 98,693.26 |
| TOTAL SIN IVA EN US\$ | | | | | 615,599.91 | | | | 599,750.58 |
| IVA EN US \$ | | | | | 80,027.99 | | | | 77,967.58 |
| TOTAL EN US \$ | | | | | 695,627.90 | | | | 677,718.16 |
| VARIACIÓN DE CANTIDADES, RESPECTO AL MONTO VIGENTE, INCLUYE IVA | | | | | EN US \$ | | | | -17,909.74 |
| | | | | | EN PORCENTAJE | | | | -2.57% |

TERCERA: DECLARACIONES. La presente modificación no constituye novación, por lo que siguen vigentes todas las estipulaciones y condiciones del contrato celebrado entre la CEPA y la Contratista el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho que no hubieran sido modificadas por el presente instrumento. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los Derechos y Obligaciones recíprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras Representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares de la presente modificación de contrato, por estar redactada a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los once días del mes de marzo de dos mil veinte.

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA

UDP CC CONSTRUCTORES

Emérito de Velásquez Monterroza
Gerente General
Apoderado General Administrativo



Wilber Napoleón Castaneda Castro
Representante UDP CC CONSTRUCTORES




En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día once de marzo de dos mil veinte. Ante mí, JOSÉ ISMAEL MARTÍNEZ SORTO, Notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, comparece el señor EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROSA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROSA, de sesenta y cuatro años de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Agrícola, del domicilio de Colón, departamento de La Libertad, a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número [REDACTED]

[REDACTED] actuando en nombre y en representación, en su calidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público con carácter autónomo, y personalidad jurídica propia, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED], que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la CEPA", o "la Comisión", cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad a las diecisiete horas con diez minutos del día veinticinco de junio de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Jorge Dagoberto Coto Rodríguez, en el cual consta que el licenciado Federico Gerardo Anliker López, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, confirió Poder General Administrativo, amplio y suficiente en cuanto a derecho corresponde, a favor del ingeniero Emérito de Jesús Velásquez Monterroza, conocido por Emérito de Jesús Velásquez Monterrosa, para que en nombre y representación de CEPA suscriba actos como el presente, previa autorización de su Junta Directiva; asimismo, el notario autorizante dio fe de la existencia legal de CEPA y de las facultades con que actuó el licenciado Anliker López; y, b) Punto decimoprimer del acta tres mil cuarenta y uno de la Junta Directiva de la Comisión de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte en la cual se autorizó la suscripción de la modificativa dos al contrato derivado de la Licitación Pública CEPA LP-CUARENTA Y UNO/DOS MIL DIECIOCHO así mismo se autorizó al Gerente General como Apoderado General Administrativo de CEPA para

43 2018 23

suscribir documentos como el presente; por lo tanto el compareciente se encuentra ampliamente facultado para otorgar el presente acto; y por otra parte comparece el señor WILBER NAPOLEON CASTANEDA CASTRO, de sesenta y dos años de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Civil, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien hoy conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro cero tres siete cero ocho – siete y Numero de Identificación Tributaria cero uno cero uno – dos ocho cero cuatro cinco siete – cero cero uno – dos, actuando en nombre y representación, en su calidad de representante de la UDP CC CONSTRUCTORES, que en el transcurso del anterior instrumento se denominó “la Contratista”; y cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura de Unión de Personas, otorgada en esta ciudad, a las once horas con treinta minutos del día nueve de agosto de dos mil dieciocho, ante los oficios notariales de José Rodrigo Aguilar Gonzalez, del cual consta que el señor Wilber Napoleón Castaneda Castro, en su calidad personal y el señor Mario Eduardo Castaneda Chinchilla en su calidad de Ejecutor Especial de los acuerdos de la Junta General Ordinaria de la sociedad “C+C CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., comparecieron a conformar la Unión de Personas que girará con la denominación de UDP CC CONSTRUCTORES, la cual fue conformada para participar en la Licitación Pública CEPA LP-CUARENTA Y UNO/DOS MIL DIECIOCHO, “CONSTRUCCIÓN BODEGA PARA ALMACENAJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”; que las partes convinieron que la representación del asocio será ejercida por el ingeniero Wilber Napoleón Castaneda Castro, facultándolo para que en dicha representación tenga el uso de la firma de dicha UDP y la representación judicial y extrajudicial, pudiendo firmar el contrato que hubiere que otorgarse, gestionar y recibir notificaciones y poder ser emplazados en nombre de la UDP, suscribir además todo lo relacionado con el contrato, especialmente lo facultan para gestionar y recibir pagos, extender los recibos respectivos y además finiquitos, de manera que sea el quien trate única y exclusivamente con CEPA y su cargo durará hasta que se obtenga el finiquito respectivo, entre otras facultades; asimismo, consta que el Notario autorizante dio fe de la existencia legal de la referida sociedad y de las facultades con las que comparecieron los señores Castaneda Castro y Castaneda Chinchilla por tanto, el compareciente se encuentra en sus más amplias facultades para otorgar el presente acto; y en tal carácter ME DICEN: que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del documento anterior, las cuales son elegibles, por haber sido puestas de su puño y letra; que asimismo, reconocen los derechos y obligaciones contenidos en dichos instrumentos el cual lo he tenido a la vista y por tanto doy fe que el mismo consta de trece hojas útiles, que ha sido otorgado en esta ciudad en esta misma fecha, y a mi presencia, y por medio del cual ambos comparecientes han otorgado la modificación dos al contrato de “CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”, suscrito por medio de documento privado autenticado el día dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dicha modificación dos es por Orden de Cambio final por los aumentos u disminuciones de obra de acuerdo a las mediciones finales de

campo, siendo la liquidación del proyecto, quedando el monto final de contrato en SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECISEIS CENTAVOS DE DÓLAR, IVA incluido, lo cual representa una disminución de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR del monto vigente del contrato, equivalente al DOS PUNTO CINCUENTA SIETE POR CIENTO, manteniendo invariables el resto de cláusulas contractuales. La referida modificación no constituye novación, por lo que siguen vigentes todas las estipulaciones y condiciones del contrato celebrado entre la CEPA y la Contratista el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho entre CEPA y la UDP CC CONSTRUCTORES, que no hubieran sido modificadas por el presente instrumento; y yo el Notario DOY FE que las firmas antes relacionadas son Auténticas por haber sido puestas por los otorgantes a mi presencia. Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles, y leído que hube íntegramente todo lo escrito, en un solo acto in interrupción, manifiesta su conformidad, ratifican su contenido y para constancia firmamos en duplicado. DOY FE.-



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling any discrepancies or errors that may arise. It is important to identify the cause of the error and to take appropriate steps to correct it. This may involve reviewing the original documents and consulting with the relevant staff members.

3. The third part of the document discusses the need for regular communication and reporting. This is essential for ensuring that all parties are kept up-to-date on the progress of the project and for identifying any potential issues early on. Regular meetings and reports should be held to discuss the current status of the project and to plan for the future.

