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La Libertad, 16 de febrero de 2018.

Señores:

UACI  PUERTO DE LA LIBERTAD

Atn. : Doris Maritza Mejía, JEFA UACI

Presente

Estimada Licda:

Por medio de la presente le remito el Informe final del Proyecto “CONCRETEADO DE CALLES EN SECTOR DE LA LAGUNETA MELARA, CANTON MELARA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD”, proyecto desarrollado entre el 24 de octubre de 2017 al 14 de febrero de 2018.
Sin otro particular.

Atentamente:

Arq. Marlene Borja de Arucha.

Supervisora del Proyecto.
Ing. Paz Ovidio Jiménez Duran.

Jefe del Proyectos
INFORME FINAL 

1. DE LAS GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1 Descripción del Proyecto:

El nombre del Proyecto es: “CONCRETEADO DE CALLES EN SECTOR DE LA LAGUNETA MELARA, CANTON MELARA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD” y consiste en el mejoramiento mediante la colocación de una carpeta de concreto hidráulico en un tramo de la calle principal con una longitud de 90.0 metros con ancho de rodaje de 4.60 metros y el pasaje los potros con una longitud de 204.0 metros con ancho de rodaje de 3.60 metros; además contempla la construcción de cordón cuneta en los costados o laterales del pasaje y calle.
Ubicación: Comunidad La Laguneta del Cantón Melara.
Costo de Supervisión: No tiene costo asignado ya que la supervisión fue realizada por personal técnico de la Unidad de Proyectos Municipales.
Fuente de Financiamiento: Préstamo Cajas de Crédito de la Red Nacional
Modalidad de Ejecución del Proyecto: Administración
Administrador de los Fondos: Alcaldía Municipal de La Libertad
1-2 Aspectos Contractuales.

El valor total de la obra a ejecutar es de: TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON ONCE CENTAVOS DE DOLARES  ($30,850.11).
1.2.1 Garantías presentadas por el realizador.

No se presentan Garantías ya que el proyecto es realizado por la Municipalidad bajo la modalidad de Administración.
1.3 El realizador y su personal clave
La Unidad de Proyectos de la Municipalidad, es la responsable del monitoreo del proyecto, representada por el Ingeniero Paz Ovidio Jiménez Duran y Supervisada por la Arq. Marlene Borja de Arucha.
RESIDENTE DE PROYECTO: La función de residente del proyecto la ejerció el Ingeniero Paz Ovidio Jiménez Duran, es el jefe de la obra y de monitoreo en sus aspectos técnicos y administrativos, responsable de cumplir con los avances de obra apegados  a Especificaciones Técnicas y el programa de trabajo del Proyecto, además es la persona autorizada para llenar y firmar Bitácoras de Campo.

MAESTRO DE OBRA: El señor Angel Valencia Pérez, encargado de la ejecución de la obra de acuerdo a las instrucciones del residente de la obra y el supervisor. Sus funciones implican desde el trazo y nivelación de las obras, instrucciones de preparación de todos los elementos constructivos de acuerdo con las preparatorias realizadas, los procesos de construcción, la supervisión de la correcta ejecución y comprobación de que la obra se desarrollara conforme a instrucciones, planos y especificaciones.

1.4 Vigencia del Contrato
No hubo contrato para este proyecto, el proyecto se ejecutó por Administración y el tiempo definido en carpeta era de 70 días calendario.
1-5 Periodo de construcción.

El inicio de la obra fue el día 24 de octubre de 2017 y finalizo el día 14 de febrero de 2018.
Durante este periodo específicamente del 23 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018 se interrumpió el desarrollo del proyecto, ya que en este periodo la municipalidad cerró administrativamente por vacaciones de fin de año.
1-6 Obra considerada en carpeta.

	Rótulo de proyecto…………………………………………………………..1.0 C/U

	Trazo lineal……………………………………………………………. ….588.00  ML
Trazo por unidad de Área……………………………………..…… . ..1,148.40 M2

Corte manual para base……………………………………………….…141.30 M3
Compactación de base con suelo cemento 1:20………………..…….141.30 M3
Cardón cuneta……………………………………………………………..588.00 ML
Concreto hidráulico espesor 8.0 cms…………………………………...414.00 M2
Concreto hidráulico espesor 7.0 centímetros…………………………..734.40 M2
Corte de juntas……………………………………………………............574.20 ML
Remate……………………………………………………………………..….2.04 M3

Curado de concreto……………………………………………………...1,148.40 M2




1.7 Personal asignado al proyecto:

El personal que se asignó al proyecto fue:

· 1 Maestro de Obra

· 2 Albañiles
· 8-9 Auxiliares

1.8 Herramientas y equipo Suministradas en al proyecto:

· 8 palas

· 8 piochas

· 4 barriles

· 3 cantaros

· 4 carretas

· 8 cubetas

· 1 barra lineal
· 1 bomba de mochila

· 2 almádanas
1.9 Materiales Suministrados al Proyecto

· Arena lavada 
· Grava #1
· Tierra Blanca

· Cemento Cessa Portland
· Cemento Cuscatlán
· Alambre de amarre

· Clavos

· Costanera de pino
· Tabla de pino

· Regla de pino

· Hierro de 1/2”

· Esponja para albañil
· Cañuela de 2x1

· Curador de concreto
1-10 Cambios realizados
Se realizaron algunos cambios en cuanto a obras ya que por aspectos técnicos y ante lo critico del suelo existente en cierto tramo del pasaje (Longitud=8.00 m y Ancho=6.00 m), se tomó a bien sustituir material ya que era suelo completamente arcilloso y cuando se saturaba de agua se generaban bolsas por lo que se colocó un relleno de material selecto (tierra blanca) con una altura promedio de 0.60 metros, obra que no estaba considerada en la carpeta técnica del proyecto, además se construyó un pequeño tramo de muro a base de mampostería de piedra para salvar el nivel del rodaje del pasaje. La obra en incremento fue cubierta con el mismo presupuesto asignado en carpeta por lo que no fue necesario someterlo a Orden de Cambio
1.11 Obra en disminución.
No hubo disminución de obra.
Condiciones climatológicas y otras situaciones inusitadas.

· Las condiciones climáticas han sido desfavorables en alguna medida ya que el proceso de construcción fue realizado en época de invierno en sus inicios y esto ocasionó interrupciones en el trabajo y afectaciones en las actividades de conformación de rasante realizadas. 
Prórrogas y contratos suplementarios.

El proyecto sufrió cierto retraso con relación al tiempo considerado en Orden de Inicio, el tiempo establecido en la Orden de Inicio era del 24 de octubre  de 2017 al 01 de enero de 2018  pero fue finalizado el 14 de febrero de 2018,  al respecto se hace notar que se paralizaron todas las actividades a partir del 23 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, teniendo un tiempo efectivo de trabajo de  108 días incluyendo fines de semanas, por lo que el proyecto se finalizó con cierto retraso según lo contemplado en la Orden de Inicio; dicho retraso se justifica por la obra adicional reportada como muro de mampostería y relleno con material selecto para sustituir material inestable.
1-12 Calidad de Los Trabajos
No se efectuaron pruebas de laboratorio pero se tuvo control de que la preparación de la base Compactada con suelo cemento fuera bien realizada, que el concreto fuera elaborado con la proporción indicada y colocado acorde a procesos. La Grava, arena y tierra utilizada fue de buena calidad, la grava proveniente de la Cantera S. A. de C. V.
2- DEL SUPERVISOR
2.1
Actividades del Supervisor.

Entre una y dos visitas de campo semanalmente, con el fin de:

· Velar por la correcta ejecución del proyecto, cumplimiento de los alcances y especificaciones técnicas detalladas en la Carpeta Técnica.

· Asesorar y asistir al realizador, durante el proceso constructivo, en todo lo concerniente a la construcción de las obras que comprende el Proyecto.

· Indicar al realizador cualquier deficiencia que exista en el Proyecto y dar  sugerencias para superarlas.

· Verificar y aprobar el cumplimiento de procesos y actividades a realizar.
· Control del  uso de materiales y equipo requerido.

· Elaboración de Bitácoras.

· Revisión y aprobación de Planillas de trabajadores.

· Presentación de Informe Final conjuntamente con el Jefe de la Unidad de Proyectos, a la UACI.
3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra finalizada en un 100%, se tuvieron percances en el desarrollo de los trabajos ya que debido a la incidencia de las lluvias se interrumpían temporalmente las actividades durante la jornada diaria de trabajo, se efectuaron algunos cambios en  cuanto a la obra definida en la carpeta técnica ya que fue necesario realizar sustitución de material inestable en un tramo del pasaje, teniendo que realizar un relleno compactado con tierra blanca con una altura promedio de 0.60 metros en un área de 48.0 metros cuadrados, obra en incremento que no estaba considerada en la carpeta del proyecto, a pesar de la obra adicional realizada no se incrementó  el presupuesto asignado en carpeta técnica del proyecto. La obra fue finalizada fuera del tiempo definido en Orden de Inicio. Estando finalizados los trabajos se recomienda proceder a realizar los trámites de liquidación del proyecto.
· Fotografías

· Copia de la Orden de Inicio

· Copias de bitácoras (se anexan 17 bitácoras  que corresponden a las visitas realizadas entre el 24 de octubre de 2017 al 14 de febrero de 2018.
· Copia de Acta de Pre Recepción
· Copia Acta de Recepción Final
            ILUSTRACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONSTRUCCION
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                  ARENA UTILIZADA PARA CONCRETO                    GRAVA UTILIZADO PARA CONCRETO 
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TIERRA UTILIZADA PARA COMPACTACION                  CONDICION ANTES DE LA CALLE PRINCIPAL                     
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CONDICION ANTES DEL PASAJE LOS POTROS                                       TRAZO PARA CORDON CUNETA                    
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      EXCAVACION PARA CORDON CUNETA                          CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA
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    AFINADO Y PULIDO DE CORDON CUNETA                  CONSTRUCCION DE MURO GUARDA NIVEL
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       ESTABILIZACION CON LODOCRETO DE BASE PARA CORDON CUNETA
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TRAMO DE PASAJE DONDE SE SUSTITUYO MATERIAL INESTABLE Y SE ESTABILIZO CON TIERRA BLANCA DEBIDAMENTE COMPACTADA
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ACTIVIDADES DE COLOCACION Y PLANCHADO DE LA CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
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CURADO DE CONCRETO CON CURADOR BASE AGUA
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BASE CON SUELO CEMENTO DEBIDAMENTE COMPACTADA SOBRE LA CUAL SE COLOCO CARPETA DE CONCRETO EN PASAJE Y CALLE PRINCIPAL RESPECTIVAMENTE
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CORTE DE JUNTAS DE DILATACION

ANEXOS
Fotografías

Bitácoras
Acta de  Pre-Recepción

Acta de Recepción Final

Orden de Inicio
	
	Arq. Marlene Borja de Arucha                                               Ing. Paz Ovidio Jiménez Duran Supervisora del Proyecto                                                              Jefe de Proyectos
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